[bookmark: _Hlk83035196][bookmark: _Hlk109639037][bookmark: _Hlk109652704]Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, attīstot bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru ar bezemisiju ritekļiem” 1.1.1.1.i.1. pasākuma īstenošanu”
I. Informatīvā ziņojuma pamatojums
1. [bookmark: _Hlk105485799]Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, attīstot bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru ar bezemisiju ritekļiem” 1.1.1.1.i.1. pasākuma (turpmāk – Pasākums) īstenošanu” (turpmāk – ziņojums) ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2021.gada 27.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.36, 27. §) “Rīkojuma projekts “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu”” apstiprināto Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plānu, pamatojoties uz 2021.gada 6.jūlija Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Padomes īstenošanas lēmumu “Par  Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3  pantu, un MK 2021.gada 7.septembra noteikumiem Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.621).
2. Ziņojumu pamato Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regula (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – Regula Nr. 2021/241).
3. Lai novērstu COVID-19 pandēmijas radītos kaitējumus ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu ekonomikas noturību, ir izveidots AF, kurā galvenie nacionālās industriālās politikas rīcības virzieni Latvijas attīstībai ir noteikti cilvēkkapitāls, inovācija, biznesa vide un eksportspēja, finanšu pieejamība un infrastruktūra. Latvijai AF plāns sniegs tiešu ieguldījumu visu iepriekš minēto stratēģijas mērķu sasniegšanā, gan nodrošinot investīciju atbalstu, gan ieviešot būtiskas strukturālās reformas, lai sakārtotu politikas ietvaru konkrētās jomās.
4. [bookmark: _Hlk120109609]Tostarp AF plānā paredzēts īstenot reformas un investīcijas AF plāna ietvertās komponentes Nr.1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” plānotā reforma Nr. 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” (turpmāk – reforma), paredzot īstenot sabiedriskā transporta reformu Rīgas metropoles areālā un veikt investīcijas transporta tīklu modernizācijā, tostarp nodrošinot ilgtspējīgu mobilitāti. Vienlaikus ar AF plānā ietvertajām investīcijām reforma ir vērsta uz sabiedriskā transporta konkurētspējas attīstību Rīgas metropoles areālā un paredz integrētu un koordinētu pieeju pasažieru pārvadājumu plānošanai, pasūtīšanai un organizācijai (viens multimodāls sabiedriskā transporta maršruta tīkls Rīgas metropoles areālam), kā arī vienotas sistēmas izveidi biļešu tirdzniecībai (vienotā biļete) un pasažieru informēšanai (tostarp reāllaikā), tādejādi palielinot un mainot videi draudzīga sabiedriskā transporta lomu kopējā motorizētajā mobilitātē.
5. Dzelzceļa transports ir svarīgs visā Rīgas metropoles areālā, īpaši Rīgas un Pierīgas reģionā. Dzelzceļa transports apkalpo ~66 % no kopējās reģionālās nozīmes autobusu un vilcienu satiksmes pasažieru plūsmas Rīgā. Pārvadāto dzelzceļa pasažieru skaits maršrutos, kuru galapunkts ir Rīgā, 2020.gadā sasniedza 12,8 miljonus pasažieru gadā, tai skaitā Rīgā un Rīgas aglomerācijā tika pārvadāti ~12,2 miljoni pasažieru. No kopējās dzelzceļa pasažieru plūsmas Rīgas valstspilsētas pieturās iekāpa 6,5 miljoni pasažieru, bet izkāpa 6,47 miljoni pasažieru, kas ir aptuveni 35,6 tūkstoši pasažieru dienā. 
6. Pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu tiek veikti, izmantojot galvenokārt elektrovilcienus un neelektrificētajās līnijās - dīzeļvilcienus. Tomēr jāņem vērā, ka esošā dzelzceļa infrastruktūra ir novecojusi, nenodrošina nepieciešamo caurlaides spēju un ātrumus konkurētspējīga kustības grafika (intervāls, laiks ceļā) realizācijai, kā arī energoapgādes infrastruktūra elektrificētajās līnijās ir tehniski novecojusi. Savukārt dīzeļvilcienu parks, ar kuru pārvadājumi tiek nodrošināti arī pilsētas un piepilsētas līnijās, ir novecojis, un tikai aptuveni trešdaļa (modernizētie dīzeļvilcieni) dzinēju izpilda EURO IIIB klases prasības[footnoteRef:1]. [1:  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1628 (2016. gada 14. septembris) par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK.] 

7. Modernizēta dzelzceļa infrastruktūra nodrošinās efektīvākus un konkurētspējīgākus sabiedriskā transporta pakalpojumus, mazinās ceļu satiksmes sastrēgumus, negadījumu skaitu un negatīvu ietekmi uz vidi. Modernizēta dzelzceļa infrastruktūra palielinās sabiedriskā transporta kapacitāti un komforta līmeni, padarot to pieejamāku un patīkamāku iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji no privātiem automobiļiem pārsēstos uz sabiedrisko transportu (ātrums, komforts, biežs un regulārs kustības intervāls, kustības grafika simetrija un multimodāla integrācija ar pilsētas un reģionālo sabiedrisko transportu ērtām pārsēšanās iespējām, infrastruktūras elektrifikācija), kā arī uzlabos pārvietošanās iespējas sabiedriskajā transportā, paaugstinot kvalitātes standartus un palielinot cilvēku mobilitātes iespējas. 
8.  Lai nodrošinātu būtisku siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazinājumu, transporta sektorā nepieciešami nozīmīgi ieguldījumi infrastruktūrā, tostarp nepieciešama sabiedriskā transporta ritekļu parka atjaunošana un paplašināšana, pārejot uz “zaļākiem” (bezemisiju) vilces veidiem (tostarp sinerģijā ar dzelzceļa elektrificēto līniju tīkla paplašināšanu un plānoto pārvadājumu apjoma pieaugumu), kā arī reforma, kura stimulētu pasažieru paradumu maiņu un pāreju uz videi draudzīgākiem transporta risinājumiem.
9. Kopumā reformas ietvaros īstenotās investīcijas (tostarp 1.1.1.1.i. investīcija “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, attīstot bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru ar bezemisiju ritekļiem”, 1.1.1.2.i. investīcija “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” un 1.1.1.3.i. investīcija “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra”) un Pasākuma īstenošana veicinās reformas sasniegšanu, proti, tiks izveidots viens multimodāls sabiedriskā transporta maršruta tīkls Rīgas metropoles areālam ar vienotu un saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenas un atlaižu politiku, vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta pasūtījuma sistēmā Rīgas metropoles areālam. Ņemot vērā iepriekš minēto, tai skaitā, lai veicinātu reformas sasniegšanu, tiks īstenots Pasākums, kuras ietvaros tiks veikti ieguldījumi jaunu pilsētas - piepilsētas bezemisiju (nulles emisijas) bateriju elektrovilcienu (180-220 sēdvietas) sastāvu (turpmāk – piepilsētas elektrovilcieni (bateriju elektrovilcieni)) iegādei.
10. Ieguldījumi pilsētas - piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegādē nodrošinās labāku dzelzceļa pasažieru transporta integrāciju kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, atjaunojot dzelzceļa pasažieru pārvadājumus jaunā maršrutā Rīga – Bolderāja ar iespēju šo ritošo sastāvu izmantot savienotā maršrutā Rīga – Sigulda, kas ievērojami uzlabotu pakalpojuma kvalitāti šajā līnijā.
11. Lai uzlabotu pārvadājumu servisa līmeni un pieejamību, investīcijas ietvaros tiks veikta vismaz septiņu jaunu piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegāde, jo esošais (tostarp jaunie elektrovilcieni) pasažieru pārvadājumiem izmantotais ritošais sastāvs tiek izmantots pārvadājumiem citās līnijās vai to ekspluatācija tiek/tiks pārtraukta nolietojuma dēļ. Piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegāde tiek veidota sinerģijā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa tīkla elektrifikācijas plānu, kas paredz Bolderājas līnijas attīstību, pirmajā posmā līdz 2026.gadam iespējojot elektrifikāciju, un otrajā posmā pēc 2026.gada izbūvējot otro sliežu ceļu. Investīcija ļaus īstenot Transporta attīstības pamatnostādnēs  2021.-2027. gadam un Valdības rīcības plāna 87.1. un 88.1.-88.2. punktos paredzēto par dzelzceļu kā pasažieru pārvadājumu “mugurkaulu”. Papildus arī Sabiedriskā transporta attīstības koncepcija 2021.-2030.gadam paredz ieviest principu, ka dzelzceļš ir kā sabiedriskā transporta sistēmas “mugurkauls”. Pasākuma un projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem un sabiedriskā transporta izmantotājiem būs iespēja izmantot videi draudzīgu sabiedrisko transportu – pilsētas – piepilsētas elektrovilcienus (bateriju elektrovilcienus), tai skaitā tiks nodrošināta dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas, nodrošinot tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi un iespējām pakalpojuma saņemšanā, neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās piederības (Eiropas sociālo tiesību pīlāra 3. princips).
12. Ziņojums ir izstrādāts par Pasākuma ieviešanu atbilstoši “Vadlīnijām informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu”, tostarp ziņojums ir sagatavots, ņemot vērā, ka atbalsts paredzēts iepriekš noteiktam publisko tiesību subjektam (VSIA “Autotransporta direkcija”).
II. Vispārīgie jautājumi
13. [bookmark: _Hlk109652819] Pasākuma mērķis ir attīstīt bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru un iegādāties vismaz septiņus jaunus piepilsētas elektrovilcienus (bateriju elektrovilcienus), tādejādi veidojot konkurētspējīgu dzelzceļa pasažieru transportu kopējā Rīgas valstspilsētas un Pierīgas reģiona sabiedriskā transporta sistēmā.
14. Investīcijas tiks veiktas Latvijas Republikas teritorijā, tostarp Pasākuma īstenošanas vieta ir multimodāls transporta koridors: Rīga – Bolderāja (Rīga – Daugavgrīva PK11) un Rīga – Sigulda. 
15. Pasākuma mērķa grupa ir Pasākuma īstenošanas vietas (tostarp transporta koridoru) iedzīvotāji un sabiedriskā transporta izmantotāji.
16. Atbilstoši AF plānam un AF plāna darbības kārtībai (angliski - Operational Arrangements) Pasākuma ietvaros līdz 2026.gada 30.jūnijam sasniedzams šāds rādītājs – mērķis: ekspluatēto pilsētas – piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) skaits – 7.
17. Pasākuma ietvaros sasniedzamas šāds uzraudzības rādītājs – līdz 2023.gada 31.decembrim – ir parakstīti visi iepirkuma līgumi par to kopējo pilsētas – piepilsētas elektrovilcienu skaitu, kas piegādājami saskaņā ar pasākumu Nr. 1.1.1.1.i.
18. Pasākuma kopējais pieejamais AF finansējums ir 74 400 000 euro, kas tiek sniegts granta veidā (sasniedzot Pasākuma mērķi 100% apmērā). 
19. AF izdevumu attiecināmības termiņš ir līdz 2026.gada 30.jūnijam.
20. Par Pasākuma īstenošanu ir atbildīga Satiksmes ministrija, kas atbilstoši iekšējam normatīvajam regulējumam nodrošina MK noteikumu Nr.621 8.punktā noteikto uzdevumu izpildi, tostarp nodrošinot uzraudzību par Pasākuma mērķu sasniegšanu.
21. Finansējuma saņēmējs ir Satiksmes ministrija, kuras vārdā atbilstoši MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.242 “Satiksmes ministrijas nolikums” 5.28.apakšpunktam un starp Satiksmes ministriju un VSIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada 28.janvārī noslēgto deleģēšanas līgumu par iepirkuma[footnoteRef:2] veikšanu piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegādei, VSIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk – finansējuma saņēmējs) Pasākuma ietvaros īsteno projektu (turpmāk – projekts) un atbilstoši AF plāna īstenošanu un uzraudzību regulējošajiem tiesību aktiem saņem AF finansējumu. Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs nodrošina valsts deleģētas funkcijas veikšanu, lai veiktu iepirkumu un iegādātos piepilsētas elektrovilcienus (bateriju elektrovilcienus), projekta ietvaros atbalsts finansējuma saņēmējam nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.  [2:  Gatavojot dokumentāciju otrajai iepirkuma kārtai tiks izvērtēta sociāli atbildīga publiskā iepirkuma elementu piemērošana.] 

22. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – Aģentūra) slēdz līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – Līgums) ar finansējuma saņēmēju un piešķir finansējumu saskaņā ar ziņojumā minētajiem nosacījumiem. 
23. Aģentūra un Iepirkumu uzraudzības birojs projekta uzraudzībā pilda MK noteikumos Nr.621 noteiktos uzdevumus.
24. AF plānā reforma un projekts ir identificēts kā stratēģiski svarīgs projekts, kuram nepieciešama pastiprināta komunikācija. Finansējuma saņēmējs nodrošinās komunikācijas un publicitātes pasākumus par projektu kā stratēģiski svarīgu.
25. Projekta ietvaros tiks veiktas investīcijas transporta sektora infrastruktūrā. Projekts tiešā veidā veicinās SEG emisiju samazināšanos un gaisa kvalitātes uzlabošanu, tādējādi arī pozitīvi ietekmējot Zaļo dimensiju un zaļo mērķu sasniegšanu (tai skaitā 100% ietekme uz klimata koeficientu/atzīmi un 40% ietekme uz vides koeficientu/atzīmi).
III. Atbalstāmās darbības un izmaksas
26. [bookmark: _Hlk109652639] Projekta ietvaros atbalstāmās darbības ir vērstas uz bezemisiju dzelzceļa infrastruktūras attīstību, tas ir:
26.1. [bookmark: _Hlk109653071]vismaz septiņu jaunu pilsētas - piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegāde;
26.2. pilsētas - piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) rezerves daļu piecu gadu periodam un minimālā nepieciešamā specifisko rokas instrumentu un programmatūras iegāde;
26.3. komunikācijas un publicitātes pasākumi; 
27. Projekta ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:
27.1. vismaz septiņu jaunu pilsētas - piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegādes un piegādes izmaksas;
27.2. pilsētas - piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) rezerves daļas piecu gadu periodam un minimālā nepieciešamā specifisko rokas instrumentu un programmatūras (kas nav brīvi pieejams tirgū, vienību uzturēšanas un diagnostikas nodrošināšanai) iegāde. Projekta ietvaros tiks nodrošināts, ka programmatūras iegāde paredzēs ilgtspējīgu ieguldījumu – pirmkodu un intelektuālā īpašuma tiesību iegādi, kas nonāks finansējuma saņēmēja rīcībā;
27.3. komunikācijas un publicitātes pasākumu izmaksas, lai informētu par projektu kā stratēģiski svarīgu.
28. Ieviešot projektu, ir atbalstāma:
28.1. vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos – zaļais publiskais iepirkums;
28.2. vides un informācijas pieejamības nodrošināšana sabiedriskajos transportlīdzekļos.
29. Jaunu pilsētas - piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegāde tiek veikta no ražotāja vai autorizēta ražotāja autorizēta pārstāvja, kas ir komersants, un ko izgatavotājs ir oficiāli pilnvarojis pārstāvēt savas intereses, kā arī ievērojot priekšizpētes par piemērotāko vilces veidu (1520 mm sliežu ceļa platumā) attiecīgajā dzelzceļa infrastruktūrā, ietvaros veiktos risinājumus un tehnisko specifikāciju.
30. Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no AF finansējuma. PVN izmaksas ir iekļaujamas projekta kopējās izmaksās un tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem.
Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs uz deleģējuma pamata veiks bateriju elektrovilcienu iepirkumu, PVN ir piemērojams kopējām izmaksām pilnā apmērā (21%), līdz ar to ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums 15 624 000 euro apmērā PVN izmaksu segšanai.
Vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astotajai daļai publiskas personas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Kā arī atbilstoši MK 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 160.punktam nodokļa rēķinā norādīto nodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav ar nodokli apliekami darījumi vai saistīti ar valsts pārvaldes (izpildvaras) funkciju vai uzdevumu veikšanu, vai tādu darbību nodrošināšanai, kam likuma normas nav piemērojamas, neatskaita kā priekšnodokli.
31. Satiksmes ministrija priekšfinansējuma pieprasīšanu Pasākuma īstenošanai nodrošinās no budžeta programmas 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļiem atbilstoši MK 2018.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”, paredzot priekšfinansējumu Satiksmes ministrijas budžeta programmas 74.00.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma  projektu un pasākumu īstenošana” atsevišķā apakšprogrammā. Kopējais indikatīvais finansējuma sadalījums pa gadiem ir: 2022.gadā – 0 euro; 2023.gadā – 11 160 000 euro; 2024.gadā – 0 euro; 2025.gadā – 0 euro un 2026.gadā – 63 240 000 euro un 15 624 000 euro PVN segšanai. Finansējuma sadalījums pa gadiem ir indikatīvs un tam ir informatīvs raksturs. Ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus plānots segt vispārējā kārtībā valsts pasūtījuma līguma ietvaros (pārvadātājs valsts pasūtījuma līgumā tiek noteikts iepirkuma procedūrā).
32. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās Līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas brīdī nav pabeigtas un tās atbilst ziņojumā minētajām izmaksu pozīcijām, un tās ir radušās, sākot ar 2020. gada 1. februāri.
33. Atbilstoši AF plānam (2.pielikuma 2.tabula “Plānotās izmaksas un ekoloģiskā un digitālā ietekme”) projektam plānotais finansējums un projekta atbalstāmās darbības atbilst  intervences kategorijai/laukam (investīcijas kodam) “Tīrs pilsētas transporta ritošais sastāvs” – 074 (tīrs pilsētas ritošais sastāvs attiecas uz nulles emisijas ritošo sastāvu). Ņemot vērā, ka projekta ietvaros plānoti ieguldījumi piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) sastāvos, tostarp arī to, ka iegādātais bateriju elektrovilcienu ritošais sastāvs tiks izmantots savienotā maršrutā – multimodālajā transporta koridorā Bolderāja – Rīga – Sigulda, nepieciešams precizēt un veikt izmaiņas Pasākuma intervences kategorijai/laukam, precizējot to no “074 – tīrs pilsētas transporta ritošais sastāvs” uz “072a Mobilie nulles emisijas/ar elektrību darbināmie dzelzceļa aktīvi”. Ņemot vērā minēto, Satiksmes ministrija noteiktā kārtībā rosinās veikt atbilstošus precizējumus/grozījumus AF plānā, lai nodrošinātu efektīvu projekta īstenošanu, kā arī reformas sasniegšanu.
IV. Pasākuma īstenošanas un uzraudzības nosacījumi
34. Pasākums un tā ietvaros īstenotais projekts un atbalstāmās darbības ir sasaistītas un veicina reformas sasniegšanu.
35. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka īstenotais projekts un atbalstāmās darbības tiek īstenotas saskaņā ar Regulas Nr. 2021/241 2. panta 6. punktu un ievērojot AF plāna (pirmais pielikums) principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumā noteiktās prasības, proti, projekta plānošanā un īstenošanā ņem vērā klimata pārmaiņu radītos potenciālos riskus, tostarp riskus, kas varētu rasties uzturēšanas un ekspluatācijas laikā, kā arī mazina potenciālo risku iestāšanos.
36. AF finansējums netiek piešķirts, ja finansējuma saņēmējs ir vienā no Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 18.jūlija regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk – Regula Nr. 2018/1046), 136.pantā noteiktajām izslēgšanas situācijām.
37. Ņemot vērā, ka AF plānā ir konkrēti definēts projekts un finansējuma saņēmējs, netiek organizēta projektu iesniegumu atlase (tostarp netiek izstrādāti un piemēroti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji).
38. Projekta īstenošanai nepieciešamās informācijas iesniegšanu finansējuma saņēmējs nodrošina Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma).
39. Pēc ziņojuma pieņemšanas Satiksmes ministrija nosūta finansējuma saņēmējam uzaicinājumu iesniegt projekta informāciju Satiksmes ministrijas noteiktajā termiņā, norādot aizpildāmos projekta datu laukus un projekta sadaļas Vadības informācijas sistēmā.
40. Finansējuma saņēmējs pēc ziņojuma 39.punktā minētā uzaicinājuma saņemšanas iesniedz projekta informāciju Vadības informācijas sistēmā Satiksmes ministrijas uzaicinājumā noteiktajā termiņā. Satiksmes ministrija pēc finansējuma saņēmēja informācijas saņemšanas pārbauda iesniegto projekta informāciju atbilstoši ziņojumā un AF plānā noteiktajam un, ja nepieciešams, lūdz finansējuma saņēmēju veikt papildinājumus un precizējumus iesniegtajā projekta informācijā, nosakot termiņus precizējumu un papildinājumu iesniegšanai. Finansējuma saņēmējs precizējumus var veikt līdz projekta informācija atbilst visām izvirzītajām prasībām.
41. Projekta informācijas pārbaudes ietvaros Satiksmes ministrija lūdz Aģentūrai sniegt tās rīcībā esošo informāciju:
41.1. par Regulas Nr. 2018/1046 136.pantā minēto informāciju par izslēgšanas kritērijiem un lēmumiem par izslēgšanu attiecībā uz finansējuma saņēmēju;
41.2. no Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzēs par finansējuma saņēmēja nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums. 
42. Satiksmes ministrija nodrošina, ka Aģentūrai noteiktais termiņš ziņojuma 41.punktā minētās informācijas sniegšanai nav īsāks par piecām darbdienām no Satiksmes ministrijas pieprasījuma saņemšanas. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs īstenot projektu un projekta informāciju uzskata par atbilstošu šiem noteikumiem, tostarp, ja finansējuma saņēmējs neatbilst Regulas Nr. 2018/1046 136.pantā minētajiem izslēgšanas kritērijiem un finansējuma saņēmējam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums.
43. Satiksmes ministrija pēc projekta informācijas atbilstības visām izvirzītajām prasībām pārbaudes informē Aģentūru par atļauju slēgt Līgumu.
44. Aģentūra slēdz Līgumu ar finansējuma saņēmēju atbilstoši ziņojumā noteiktajiem nosacījumiem, iekļaujot vismaz šādu informāciju:
44.1. projekta īstenošanas termiņus, sasniedzamos mērķus un rādītājus;
44.2. atbildības sadalījumu starp Aģentūru un finansējuma saņēmēju, tostarp pušu pienākumus un tiesības;
44.3. projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu un kārtību, kādā projekta ietvaros apstiprina finansējuma saņēmēja veiktos maksājumus un termiņu, kādā jāsasniedz projekta mērķis un citus īpašos nosacījumus maksājuma dokumentu pārbaudēm, kā arī korektīvo darbību veikšanas nosacījumus;
44.4. kārtību, kādā iesniedz plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafiku un plānoto iepirkumu plānu un tā iesniegšanas kārtību;
44.5. uzraudzības un pārbaužu veikšanas kārtību;
44.6. finansējuma saņēmēja pienākumu uzskaitīt un nodalīt projekta ietvaros veiktos PVN maksājumus, kā arī pienākumu atgriezt pārmaksāto PVN daļu, ja sākotnēji plānotais PVN apjoms būs lielāks, nekā faktiski nepieciešams un iesniegt apliecinājumu, ka izdevumos iekļautās PVN izmaksas nav un netiks atgūtas no valsts budžeta priekšnodokļa veidā;
44.7. informāciju un dokumentu kopumu, kas apliecinās projekta uzraudzības rādītāja sasniegšanu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanas termiņu;
44.8. informāciju par Vadības informācijas sistēmā nepieciešamās informācijas ievades apjomu, datu ievades regularitāti, atbildības sadalījumu un nepieciešamo pamatojošo dokumentu par noteikto rādītāju un mērķu sasniegšanu augšupielādes apjomu un regularitāti;
44.9. strīdu risināšanas kārtību, Līguma grozījumu veikšanas un Līguma izbeigšanas kārtību, rīcību nepārvaramas varas gadījumā un citus nosacījumus, kas būtiski projekta īstenošanai.
45. Finansējuma saņēmējs pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Aģentūrai Vadības informācijas sistēmā:
45.1.  plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafiku, kurā norāda maksājumu pieprasījumu veidu (starpposma maksājums un gala maksājums), maksājuma pieprasījuma apmēru un pieprasīšanas laiku. 
45.2. iepirkumu plānu par visiem projekta īstenošanā plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā.
46. [bookmark: _Hlk83284554]Aģentūra piešķir Pasākuma finansējumu un veic uzraudzību atbilstoši MK noteikumiem Nr.621, papildus ievērojot šādus nosacījumus:
46.1. uzrauga, kā finansējuma saņēmējs ievēro ar AF plāna īstenošanu saistītās prasības un Līguma noteiktās prasības;
46.2. veic interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas, dubultfinansējuma riska novēršanas un sasniegto projekta rādītāja un mērķa pamatojošās dokumentācijas pārbaudi, tai skaitā datu ticamības pārbaudi;
46.3. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus un apstiprina finansējuma saņēmēja iekļautos izdevumus, ja tie ir attiecināmi Līgumā noteiktajā kārtībā, tostarp kontrolē projektam pieejamo finansējumu un apguves summu, nepieļaujot projekta īstenošanai noteiktās summas pārsniegšanu, kā arī veic pamatojošās dokumentācijas (piemēram, dokumenti, kas pamato noteikto rādītāju sasniegšanu, pamatojošie rēķini un citi veikto maksājumu apliecinoši dokumenti, pieņemšanas – nodošanas akti, sertifikācijas dokumentācija, bankas garantijas vai apdrošināšanas polises (ja attiecināms) u.c.) pārbaudes, ja ir aizdomas par negodprātīgu finansējuma saņēmējā rīcību;
46.4. veic izmaksāto līdzekļu atgūšanu 100% apmērā no kopējām projekta izmaksām gadījumos, ja Aģentūra konstatē interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas vai dubultā finansējuma pārkāpumus projektā.
47. Aģentūra noslēguma maksājumu par atlikušo finansējuma daļu apstiprina, kad pilnībā ir gūta pārliecība par projekta mērķu un rādītāju sasniegšanu. 
48. Projekta ietvaros rādītāja sasniegšanu pamato:
48.1. jaunu piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) saraksts un to specifikācijas, kas apliecina, ka tie ir bezemisiju (nulles emisijas) piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcieni);
48.2. pakalpojumu un piegādes līgumi un to izdevumus pamatojošā dokumentācija, tostarp pieņemšanas – nodošanas akti, pamatojošie rēķini un citi veikto maksājumu apliecinoši dokumenti, sertifikācijas dokumentācija, bankas garantijas vai apdrošināšanas polises (ja attiecināms), citi pamatojošie dokumenti, kas apliecina projekta ieviešanu un rādītāju sasniegšanu.
49. Projekta ietvaros uzraudzības rādītāja sasniegšanu apliecina līdz 2023.gada 31.decembrim Vadības informācijas sistēmā iesniegti finansējuma saņēmēja un pakalpojuma sniedzēja parakstīti iepirkuma līgumi par vismaz septiņu piepilsētas elektrovilcienu bateriju elektrovilcienu piegādi.
50. Finansējuma saņēmējs īsteno projektu atbilstoši MK noteikumiem Nr.621, tostarp papildus ievēro šādus nosacījumus:
50.1. nodrošina, ka īstenotais projekts, tostarp īstenotās atbalstāmās darbības, ir sasaistē un veicina reformas sasniegšanu, kā arī ir atbildīgs par projekta mērķa un rādītāju (100%) apjomā sasniegšanu noteiktajā laika grafikā saskaņā ar AF plānā definēto un ziņojuma 57.punktā minēto termiņu;
50.2. nodrošina interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumu ievērošanu projektā;
50.3. nodrošina projektā plānoto atbalstāmo darbību sasaisti, sinerģiju un demarkāciju ar citu atbalsta instrumentu investīcijām, dubultfinansējuma riska mazināšanai. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka papildu ieguldījumu gadījumā, citu atbalsta instrumentu (tostarp ES fondu) ietvaros, tie tiks veikti sinerģijā ar projekta ietvaros plānotajiem ieguldījumiem, vienlaikus nepieļaujot dubultfinansēšanas risku un veicot risku vadības un uzraudzības pasākumus;
50.4. projektu īsteno:
50.4.1. sasaistē ar projektu “Dzelzceļa tīkla elektrifikācijas modernizācija un attīstība, tai skaitā konversijai uz 25kV sistēmu”, kura ietvaros plānots nodrošināt vai uzlabot nulles emisijas dzelzceļa infrastruktūru 3 dzelzceļa līnijās, ieskaitot dzelzceļa elektrifikāciju (kontakttīklu nomaiņa, kas nodrošina nākotnē pāreju uz 25 kV elektrifikāciju, kopējās elektrificētās līnijas garuma palielināšana). Piemēram, lai samazinātu braukšanas laiku un iespējotu pilsētas/piepilsētas dzelzceļa funkciju attīstību (Bolderāja - Vecāķi, Bolderāja - Sigulda), tiks veikti ieguldījumi dzelzceļa infrastruktūrā posmā Rīga - Zemitāni, ieskaitot priekšnosacījumu īstenošanu pārejai nākotnē uz 25kV elektrifikāciju;
50.4.2. sinerģijā ar ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.4. pasākumu “Bezemisiju vilcieni” (turpmāk – 2.3.1.4.pasākums), kura ietvaros plānota dzelzceļa pasažieru apkalpošanai paredzētā elektrovilcienu ritošā sastāva (divi piepilsētas elektrovilcieni (bateriju elektrovilcieni)) iegāde. Projekta ietvaros piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iepirkums tiek veidots lielākam vilcienu apjomam, proti, pamata apjomā ir ietverti deviņi piepilsētas elektrovilcieni (bateriju elektrovilcieni), no kuriem septiņi tiek attiecināti uz projektu (AF finansējums), savukārt divu piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegāde tiek attiecināta 2.3.1.4.pasākuma ietvaros. Papildus iepirkumā paredzēta opcija iegādāties vēl septiņus piepilsētas elektrovilcienus (bateriju elektrovilcienus), par kuru piegādi līgums tiks slēgts, kad būs pieņemti attiecīgs lēmums par finansējuma nodrošināšanu. Vienlaikus tiks nodrošināta atsevišķa izmaksu/grāmatvedības uzskaite (vienotā iepirkuma ietvaros), lai mazinātu dubultā finansējuma riskus. Jāņem vērā, ka šādi veidoti (apvienoti) vilcienu iepirkumi ir ierasta prakse, jo mazina administratīvo slogu un ļauj ekonomēt laiku atkārtotas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai un iepirkuma procedūras organizēšanai;
50.4.3.  sasaistē ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.7.2. pasākuma projektu “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā” (turpmāk – 6.1.7.2. pasākums), kura ietvaros tiek veikta piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) izmaksu ieguvumu analīze un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, līdz ar to projekta ietvaros šīs izmaksas netiek paredzētas (attiecinātas). 6.1.7.2. pasākuma ietvaros 2022.gada 8.augustā ir noslēgts līgums ar iepirkuma konkursa Nr. SM 2022/6 “Ieguldījumu dzelzceļa infrastruktūrā un ritošajā sastāvā izmaksu un ieguvumu novērtējums” uzvarētāju SIA “Ernst & Young Baltic” un līgums ar iepirkuma konkursa Nr. 2021/4 “Bezemisiju vilcienu iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde” uzvarētāju “Ricardo Nederland B.V.” ir noslēgts 2022.gada 1.septembrī;
50.5. piesaista preču un pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātas, pārredzamas, nediskriminējošas un konkurenci nodrošinošas iepirkuma procedūras. Finansējuma saņēmējs pēc nepieciešamības aktualizē iepirkumu plānu Vadības informācijas sistēmā par projekta ieviešanai plānotajiem un faktiski veiktajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu;
50.6. par projektu un ziņojuma 26. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Regulas Nr.2021/241 34.pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas AF finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un AF komunikācijas un dizaina vadlīnijām;
50.7. nodrošina, ka ar projektu īstenošanu, saistītu dokumentāciju glabā vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma dalībvalstij;
50.8. sniedz visu nepieciešamo informāciju AF plāna uzraudzībā iesaistītajām institūcijām saistībā ar projekta īstenošanu un projekta mērķu sasniegšanu, nodrošina datu un informācijas pieejamību, kā arī nodrošina savlaicīgu datu ievadi, tai skaitā vismaz divas reizes gadā nodrošina maksājuma pieprasījumu un izdevumus, un sasniegto rādītāju pamatojošo dokumentu iesniegšanu un uzkrāšanu Vadības informācijas sistēmā par projektu un Eiropas Komisijas noteiktajiem AF plāna sasniedzamajiem rādītājiem;
50.9. atbilstoši noslēgtajam Līgumam, noteiktā kārtībā atmaksā AF plāna īstenošanas ietvaros piešķirto finansējumu, ja tas nav izlietots atbilstoši Līgumā noteiktajiem nosacījumiem un projekta ieviešanas termiņiem;
50.10. nekavējoties informē Aģentūru un Satiksmes ministriju par problēmām (tostarp konstatētām iespējamiem trūkumiem un pārkāpumiem) projekta īstenošanā, kuras saistītas ar MK noteikumos Nr.621 noteikto finansējuma saņēmēja pienākuma izpildi un AF plāna prasību ievērošanu un riskiem, kuri apdraud projekta mērķa un rādītāju sasniegšanu.
51. [bookmark: _Hlk106369826]Satiksmes ministrija nekavējoties informē Finanšu ministriju kā AF ieviešanas koordinatoru un MK, ja Satiksmes ministrija projekta ietvaros ir konstatējusi vai no Aģentūras, Iepirkumu uzraudzības biroja vai finansējuma saņēmēja ir saņēmusi informāciju par konstatētām neatbilstībām un būtiskiem riskiem projekta mērķa un uzraudzības rādītāja sasniegšanai, sniedzot detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, kā arī sniedzot aprakstu par turpmāko iespējamo risinājumu. Projekta tālākā īstenošana vai tā pārtraukšana notiek, ievērojot MK nolemto.
52. Nodrošinot projekta īstenošanas uzraudzību atbilstoši MK noteikumiem Nr.621, Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina projekta ietvaros veikto iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes, minēto pārbaužu ietvaros izteikto ieteikumu ieviešanas uzraudzību, kā arī minēto pārbaužu un ieteikumu statusa ievadi Vadības informācijas sistēmā.
53. Projekta ietvaros Satiksmes ministrijas iekšējā audita struktūrvienība atbilstoši Iekšējā audita likumam veic uz risku novērtējumu balstītus plānotus iekšējos auditus.
54. Lai nodrošinātu informācijas pieejamību nepieciešamo pārbaužu veikšanai, gadījumā, ja attiecīgā informācija ir iesniegta, izmantojot Satiksmes ministrijas oficiālo elektronisko pastu (nevis ievietota Vadības informācijas sistēmā), Satiksmes ministrija desmit darbdienu laikā nepieciešamo informāciju nosūta Aģentūrai un Iepirkumu uzraudzības birojam.
55. Jebkuras izmaiņas projektā vai Līgumā, kas skar finansējumu, projekta mērķa un uzraudzības rādītāju sasniegšanu un termiņus, tiek saskaņotas ar Satiksmes ministriju.
56. Aģentūrai ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā Līguma jebkurā no šādiem gadījumiem:
56.1. finansējuma saņēmējs nepilda Līguma noteikumus, tostarp projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt projekta mērķa un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;
56.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;
56.3. finansējuma saņēmēja īstenotajā projektā ir konstatēti gadījumi vai pazīmes, kas saistītas ar interešu konfliktu, korupciju, krāpšanu un dubultā finansējuma pārkāpumu pieļaušanu;
56.4. citos gadījumos, ko paredz Līgums.
57. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 30. jūnijam, tostarp iesniedz Aģentūrai noslēguma dokumentāciju un nodrošina projekta rādītāju sasniegšanu, pievienojot to sasniegšanu pamatojošo dokumentāciju. 
58. Aģentūra ne vēlāk, kā līdz 2026. gada 31. augustam veic projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un apstiprina finansējuma saņēmēja noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautos izdevumus.

V. Komercdarbības atbalsta regulējuma piemērošana elektrovilcienu nodošanai pakalpojumu sniedzējam
59. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra regulas (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes regulu (EEK) Nr. 1107/70 (turpmāk - Regula Nr.1370/2007) 2.panta b) apakšpunktam un 5.pantam, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma (turpmāk - Likums) 4.1 panta sestajai daļai, 5.panta trešās daļas 1. un 3.punktam finansējuma saņēmējs (VSIA “Autotransporta direkcija”) ir tā kompetentā iestāde, kas valsts vārdā un Sabiedriskā transporta padomes uzdevumā organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos (tostarp dzelzceļa maršrutos). Ievērojot minēto, tiek plānots, ka finansējuma saņēmējs arī turpmāk organizēs sabiedriskā transporta pakalpojumus dzelzceļa līnijā “Rīga-Bolderāja” (perspektīvā līdz Daugavgrīvai) un dzelzceļa līnijā “Rīga-Sigulda”, kurās sākotnēji tiek plānots iesaistīt akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienības (BEMU). Attiecīgi tiks rīkots atklāts iepirkums pasažieru pārvadājumu sniegšanai, kā rezultātā iepirkuma konkursā uzvarējušam subjektam, kurš veiks pasažieru pakalpojumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma ietvaros, kas noslēgts atbilstoši Regulai Nr.1370/2007, tiks nodoti iegādātie aktīvi atbilstoši piemērojamajam komercdarbības atbalsta regulējumam - Regulai Nr.1370/2007.
60. Atbilstoši Likuma 8. panta otrajai daļai finansējuma saņēmējam (VSIA “Autotransporta direkcija”) jāorganizē sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai koncesiju piešķiršanu regulējošo likumu, ciktāl likums nenosaka citādi. Likuma 3.panta trešā daļa noteic, ka jautājumus, kuri attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari, reglamentē arī Regula Nr. 1370/2007 un citi normatīvie akti. 
61. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienība 2017.gadā pieņēma virkni normatīvo regulējumu (regulējums pieņemts, apstiprinot ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes tirgus pīlāru[footnoteRef:3]), kas vērsti uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgus liberalizāciju. Cita starpā nosakot, ka galvenajam noteikumam pakalpojumu valsts līgumu piešķiršanā - dzelzceļa pārvadājumu segmentā, vajadzētu būt tādam, ka līgumu piešķiršana notiek konkursa kārtībā. Vienlaikus tika paredzētas vairākas atkāpes no šā noteikuma piemērošanas, piemēram, valsts rīcība gadījumā, ja pakalpojuma sniedzējiem nav intereses darboties, kādā no dzelzceļa tirgiem vai šī interese nenosedz konkrētās valsts vajadzības. Tādejādi, izlemjot jautājumu par tiesību piešķiršanas procedūru (līguma piešķiršanu), primāri tiks vērtētās iespējas līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu slēgt atklāta konkursa kārtībā, cita starpā konkursa dokumentācijā paredzot pakalpojuma sniedzēja pienākumu, izmantot piepilsētas elektrovilcienus.   [3:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Direktīva (ES) 2016/2370, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Regula (ES) 2016/2338, ar ko Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu,] 

62. Vienlaikus, apstiprinot ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes tirgus pīlāru[footnoteRef:4], regulējumā tika paredzētas vairākas atkāpes no šā noteikuma (atklāta konkursa rīkošanas) piemērošanas, piemēram, valsts rīcība gadījumā, ja pakalpojuma sniedzējiem nav intereses darboties kādā no dzelzceļa tirgiem vai šī interese nenosedz konkrētās valsts vajadzības un gadījumos, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 14.decembra Regulā Nr. 2016/2338, ar ko Regulu Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu. Proti, dalībvalsts ir tiesīga izvērtēt un pieņemt pamatotu lēmumu tiešā līguma slēgšanai, ja pastāv dzelzceļa tīkla strukturālas un ģeogrāfiskas īpatnības un arī gadījumos, ja tiek lēsts, ka līguma gada vidējā vērtība mazāka par 7 500 000 euro.  [4:  Turpat.] 

63. Saskaņā ar Regulas Nr.1370/2007 6.panta pirmajā daļā noteikto visas kompensācijas, kas ir saistītas ar kādiem vispārējiem noteikumiem vai kādu pakalpojumu valsts līgumu, atbilst Regulas Nr.1370/2007 4. pantā ietvertajiem noteikumiem neatkarīgi no tā, kā līgums piešķirts. Visas kompensācijas neatkarīgi no to būtības, kuras ir saistītas ar kādu valsts līgumu, kas tieši piešķirts saskaņā ar Regulas Nr.1370/2007 5. panta 2., 4., 5. vai 6. punktu, vai ar kādiem vispārējiem noteikumiem, atbilst arī Regulas Nr.1370/2007 pielikumā ietvertajiem noteikumiem. Regulas Nr. 1370/2007  4. panta pirmā daļa satur regulējumu, kas attiecināms uz jebkura veida pakalpojumu līgumiem, tas ir, uz līgumiem, kas noslēgti gan konkursa kārtībā, gan tiešā piešķīruma veidā. Šī tiesību norma noteic, ka pakalpojumu līgumos cita starpā ir jāparedz “parametri kompensācijas maksājumu, ja tādi ir, aprēķināšanai […] tādā veidā, lai būtu novērsta pārmērīga kompensēšana.” 
64. Papildus jāņem vērā, ka pastāv arī iespēja, ka izpildās visi Eiropas Savienības Tiesas 2003. gada 24. jūlija spriedumā Altmark lietā[footnoteRef:5] definētie četri kumulatīvie kritēriji (nosacījumi, saskaņā ar kuriem kompensācija par sabiedriskiem pakalpojumiem nav valsts atbalsts), piepilsētas elektrovilcieni tiks nodoti pakalpojuma sniedzējam, kurš sniegs sabiedriskā transporta pakalpojumus (tiešā līguma slēgšana), un kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu netiks uzskatīta (nekvalificējas) par komercdarbības atbalstu un netiks piemēroti komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumi, tostarp Regula Nr.1370/2007. [5:  Skat. Eiropas Savienības Tiesas 2003. gada 24. jūlija spriedumu lietā C-280/00 “Altmark Trans GmbH un Regierungspräsidium Magdeburg pret Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH un Oberbundesanwalt beim BVerWG”, 2003, ECR I-07747.] 


	Ņemot vērā ziņojumā minēto, Satiksmes ministrija kā AF plāna reformas un investīcijas atbildīgā nozares ministrija aicina MK atbalstīt Pasākuma, tostarp projekta īstenošanu. 




Satiksmes ministrs								J. Vitenbergs



Valsts sekretāre								I. Stepanova
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