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Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu”

IEVADS

Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdē (prot. Nr.55 2. § “Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu””) doto uzdevumu:
Nodrošināt pakalpojuma sniedzēja (būvuzņēmēja) izvēli nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbu veikšanai un par izvēlēto būvdarbu sniedzēju pirms līguma noslēgšanas informēt Ministru kabinetu (protokollēmuma 3.punkts).
Ar iepriekš minēto uzdevumu saistīti arī šādi uzdevumi: 
1. Iekšlietu ministrijai likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā precizēt valsts robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamā finansējuma apjomu, ņemot vērā iepirkuma rezultātus un faktisko situāciju (protokollēmuma 6.punkts).
2. Noteikt, ka budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 14.00.00 “Valsts robežas infrastruktūras izveide” noteikto apropriāciju finanšu ministrs pārdala projekta īstenošanai un virsvadībai/uzraudzībai atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (protokollēmuma 8.punkts).
Vienlaikus notikušas būtiskas izmaiņas valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves vadības jomā. Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, 2021. gada 12. novembrī ir pieņemts Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums (turpmāk – Likums), kas nosaka īpašu tiesisko regulējumu ārējās sauszemes robežas (arī tās, kas noteikta ūdenstecē vai ūdenstilpē) apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras (turpmāk – ārējās robežas infrastruktūra) izbūvei. Likums cita starpā nosaka, ka VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) organizē un nodrošina ārējās robežas infrastruktūras izbūvi: vada, īsteno un uzrauga visus ārējās robežas infrastruktūras izbūves darbus, kā arī veic ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamos iepirkumus, slēdz iepirkuma līgumus.
Atbilstoši Likumā noteiktajam Ārējās robežas infrastruktūras izbūves pārraudzību un koordināciju veic Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja (turpmāk – Komiteja).




1. Esošās situācijas raksturojums ārējās robežas infrastruktūras izbūves  jomā, ko organizē un nodrošina VNĪ

Lai īstenotu Likumā noteiktos uzdevumus, VNĪ saņēma no Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – NVA) visu dokumentāciju, kas saistīta ar līdzšinējo būvprojektu “Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošana”. Pamatojoties uz NVA sniegto informāciju, kā arī uz Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) definētajām lietotāja prasībām, VNĪ izstrādāja tehnisko specifikāciju pēc apvienotā “projektē un būvē” principa un 2022.gada 22.martā noslēdza deviņus līgumus par prioritāro posmu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību par ~83,9 km (1.- 9.darba dala). 
Lai turpinātu darbus pie visas Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras izbūves, VNĪ 2022.gada 29.aprīlī izsludināja cenu aptauju, nosūtot aicinājumu 16 pretendentiem iesniegt cenas un termiņa piedāvājumu par infrastruktūras būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību septiņās darba daļās ~63,9 km apjomā (10.-16.darba daļa). Cenu aptaujas dokumentācijā tika iekļauts nosacījums, ka NVA un AS “Latvijas valsts meži” organizētais atmežošanas process tiks pabeigts astoņu  mēnešu laikā no būvniecības ieceres dokumentācijas ģenerālplāna saskaņošanas. 
  Likuma 9.pants nosaka – lai nodrošinātu ārējās robežas infrastruktūras izbūvi, visi nepieciešamie darbi, tai skaitā projektēšana, būvdarbi un ar tiem saistītie pakalpojumi, tiek iegādāti, nepiemērojot publisko iepirkumu regulējumu. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojuma iegādes procesa noslēgšanu, informācija par komersantu atlases rezultātiem līdz Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai nav publiskojama un iekļauta šā informatīvā ziņojuma pielikumā “Prioritāro valsts robežas joslas posmu uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanai nepieciešamo finansējumu – 2.kārtas komersanta atlases rezultāti”, kuram noteikts ierobežotas pieejamības statuss. 


1.1. Informācija par VNĪ noslēdzamajiem līgumiem 2022. gadā:
Lai nodrošinātu maksimāli ātru infrastruktūras izbūvi, cenu aptaujā iesniegtie piedāvājumi tika vērtēti pēc kritērijiem – iesniegtā cena un darbu izpildes termiņš katrā no darba daļām. 

1.tabula

1. Būvniecības ieceres izstrāde prioritārajos darbu posmos:
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN)
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Būvniecības ieceres izstrāde
	799 881,78

	567 248,23 

	212 636,50

	-
	19 997,05 




Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš piecām darba daļām prognozējami ir 2022.gada beigas, bet divās daļās – 2023.gada sākums, pie nosacījuma, ka līgumi tiek noslēgti 2022.gada 1.jūlijā.
2022. gadā būvniecības ieceres izstrādes līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms – 567 248,23 euro, 2023.gadā – 212 636,50 euro un 2025. gadā – 19 997, 05 euro 
Iekšlietu ministrija (NVA) finansējumu iepriekš minēta līguma izpildei nodrošinās, slēdzot ar VNĪ finansēšanas līgumu.
2022. gadā līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms 567 248,23 euro apmērā nodrošināms, veicot pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz Iekšlietu ministriju (NVA).
2023. gadā līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms – 212 636,50 euro apmērā nodrošināms likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā, paredzot papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”.

2025.gadā līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms (ieturējums no līgumcenas 5% apmērā jeb no katra izrakstītā rēķina. Līgums paredz ieturējuma naudas atmaksu divās daļās, no kurām pēdējā tiek atmaksāta pēc 12 mēnešu notecējuma no Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma) – 19 997,05 euro apmērā nodrošināms likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā, paredzot papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”.
2.tabula
2. Būvdarbu veikšana prioritārajos darbu posmos:
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN)
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Būvdarbi
	
45 923 273,8

	1 499 907,48
	 21 868 973,03
	 21 406 311,44 
		1 148 081,85



2022. gadā līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms 1 499 907,48 euro apmērā nodrošināms, veicot pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz Iekšlietu ministriju (NVA).
2023. gadā līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms – 21 868 973,03 euro apmērā  nodrošināms likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā, paredzot papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”.

2024. gadā līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms – 21 406 311,44 euro apmērā nodrošināms likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā, paredzot papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, tajā skaitā samazinot budžeta resorā “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide” 2024. gadam plānoto finansējumu par 100 624 euro.
 2025.gadā līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms (ieturējums no līgumcenas 5% apmērā, jeb  no katra izrakstītā rēķina. Līgums paredz ieturējuma naudas atmaksu divās daļās, no kurām pēdējā tiek atmaksāta pēc 12 mēnešu notecējuma no Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma) – 1 148 081,85 euro apmērā nodrošināms likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā, paredzot papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”. 



Būvdarbi 10.-16.darba daļā žoga izbūvei paredzēti 69-84 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas, bet kopējā būvdarbu veikšana visai paredzētajai infrastruktūrai (patruļtakas, pēdu kontroles joslas, laipas) – 86-102 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas. Tas nozīmē, ka prioritāro posmu maksimālais izbūves termiņš ir 2024.gada jūnijs, pieņemot, ka līgumi tiek noslēgti 2022.gada 1.jūlijā, kā arī ņemot vērā nepieciešamo laiku (8 mēneši no ģenerālplāna saskaņošanas), lai nodrošinātu teritorijas atmežošanas procesus NVA un AS “Latvijas valsts meži” vadībā.
3.tabula
 
3. Būvdarbu autoruzraudzības veikšana prioritārajos darba posmos:
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN)
	2022.
	2023.
	2024.
	2025.

	Būvdarbu autoruzraudzība
	155 545,50
	4 840,00
	86 331,84 
	60 485,02 
	3 888,64



2022. gadā līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms 4 840,00 euro apmērā nodrošināms, veicot pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz Iekšlietu ministriju (NVA).
2023. gadā būvdarbu autoruzraudzības izmaksām nepieciešamais finansējuma apjoms – 86 331,84 euro apmērā un 2024. gadā – 60 485,02 euro apmērā nodrošināms likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā, paredzot  papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”.

2025.gadā līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms (ieturējums no līgumcenas 5% apmērā, jeb  no katra izrakstītā rēķina. Līgums paredz ieturējuma naudas atmaksu divās daļās, no kurām pēdējā tiek atmaksāta pēc 12 mēnešu notecējuma no Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma) – 3 888, 64 euro apmērā nodrošināms likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā, paredzot  papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”.

1.3.Informācija par būvuzraudzības īstenošanu:
Būvdarbu būvuzraudzību VNĪ plāno veikt ar saviem resursiem. VNĪ stratēģiski svarīgiem un augsta riska objektiem veic būvuzraudzību ar iekšējiem resursiem jau kopš 2018.gada, un ir pierādījies, ka šajos objektos darbu kvalitāte un pasūtītāja interešu pārstāvība ir augstākā līmenī. Būvuzraugs, kas ir nepastarpināts pasūtītāja pārstāvis, nodrošina pilnīgu pasūtītāja interešu aizstāvību, tiek pieņemti un apmaksāti tikai tie darbi, kas ir atbilstoši būvprojekta, normatīvo aktu un kvalitātes prasībām. 
Būvuzraudzības grupas sastāvā prioritāro posmu būvuzraudzībai iekļautas 2 pilnas darba slodzes – būvuzraugs un būvuzrauga palīgs. Būvuzraudzība tiek nodrošināta jau būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes posmā, tas ļaus būvkomersantam jau projektēšanas stadijā saskaņot būvizstrādājumus un veikt to pasūtīšanu, izstrādāt darbu veikšanas projektu sagataves, būvuzraugam visi risinājumi būs zināmi un izvērtēti un saskaņoti jau projektēšanas laikā. Būvuzraugs kā attiecīgās jomas būvspeciālists aktīvi piedalīsies projekta risinājumu izstrādē un pielāgošanai faktiskai situācijai dabā. Tas ļaus būtiski paātrināt darbu tempus un nekavēt būvdarbu posmu, izvairīties no kļūdām būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, kā arī samazināt riskus attiecībā uz materiālu piegādes kavējumiem
Paredzēts, ka būvuzraugs katru dienu atrodas objektā, nepārtraukti uzraugot darbu izpildi un kontrolējot kvalitāti, taču būvuzraugam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā (piemēram, kad būvkomersants lūdz fiksēt un pieņemt segtos darbus). Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpat arī piekļuve ar vieglo automašīnu lielākoties nav iespējama – tieši piebraukšanas ceļi uz robežas joslu ir tikai atsevišķās vietās. Nereti piekļuve ir caur pļavu malām, mežmalām, pa pārmitrām un bedrainām zonām, kur nepieciešams transports ar paaugstinātu caurgājamību bezceļa apstākļos, tāpēc nepieciešama 1 automašīnas pilna servisa noma. Būvuzraudzības slodzes plānotas līdz 2024.gada septembrim – jeb vēl trīs mēnešus pēc būvdarbu pabeigšanas detalizētai gala defektēšanai un defektu novēršanai, lai lietotājs saņemtu kvalitatīvu būvi. 





4.tabula

4. Būvdarbu autoruzraudzības veikšana prioritārajos darbu posmos:
	Nr. p.k.
	Izdevumu pozīcija
	Summa, euro (ar PVN)
	2022.gads
	2023.gads
	2024.gads

	1.
	Būvniecības būvuzraudzība
	280 349,20
	49 673,94
	129 501,11
	101 174,15

	1.1.
	Būvuzraudzības darbinieku darba samaksa, ieskaitot VSAOIe 23.59%
	229 939,20
	45 233,94
	103 661,11
	81 044,15

	1.2. 
	Automašīnas noma
1 automašīna, 23 mēneši 11.2022. - 09.2024.  Ik mēnesi būvuzraugs dodas uz objektu - 15-20 reizes mēnesī, būvdarbu laikā.
	14 490,00
	1 260,00
	7 560,00
	5 670,00

	1.3.
	Degvielas izmaksas
1 automašīnas maršrutam, 23 mēneši 11.2022. - 09.2024.  Ik mēnesi būvuzraugs dodas uz objektu - 15-20 reizes mēnesī, būvdarbu laikā. 

	33 120,00
	2 880,00
	17 280,00
	12 960,00

	1.4.
	Komandējumu izdevumi
	2 800,00
	300,00
	1 000,00
	1 500,00


*Izdevumi kopējās izdevumu summas ietvaros var mainīties pa izdevumu veidiem, ja tam ir objektīvs pamatojums

2022.gadā būvuzraudzības izmaksām nepieciešamais finansējuma apjoms                       49 673,94 euro apmērā nodrošināms, veicot pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz Iekšlietu ministriju (NVA).
2023. gadā būvuzraudzības izmaksām nepieciešamais finansējuma apjoms –                 129 501,11 euro apmērā un 2024. gadā - 101 174,15 euro apmērā nodrošināms likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā, paredzot  papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”.

1.4. Informācija par VNĪ projekta vadības izmaksām:
Projekta vadības izmaksu aprēķinā paredzēts, ka projektu vadību 9 prioritārajiem posmiem nodrošinās indikatīvi 5 slodzes (indikatīvi- projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, būveksperts, tāmētājs, jurists, biznesa kontrolieris/finansists). Projekta vadība plānota papildus 3 mēnešus pēc faktiskās būvdarbu pabeigšanas – nodrošinot defektu novēršanas vadību, gala maksājumu virzību, galīgai darbu pieņemšanai u.c.
5.tabula

5. Projekta vadības izmaksas būvdarbu veikšanai prioritārajos darbu posmos:
	Izdevumu pozīcija
	Summa, euro (ar PVN)
	2022.gads
	2023.gads
	2024.gads

	Tiešās projekta vadības izmaksas
	450 541,85
	70 449,66
	186 477,67
	193 614,52

	Projekta vadības darbinieku darba samaksa, ieskaitot VSAOIe 23.59%
	447 741,85
	70 149,66
	185 477,67
	192 114,52

	Komandējumu izdevumi
	2800,00
	300,00
	1 000,00
	1 500,00



6.tabula
6. Plānotā projekta vadībā iesaistīto nodarbināto slodze projekta īstenošanā:
	* Nodarbinātais 
	Slodzes likme (indikatīvi)
	Projekta īstenošanā iesaistes laiks, mēnešos (indikatīvi)

	Projekta vadītājs
	1,0
	27

	Projekta vadītāja asistents
	1,0
	27

	Būveksperts
	0,1
	27

	Būveksperts
	1,0
	27

	Tāmētājs (no 2023.gada septembra)
	1,0
	13

	Jurists (no 2023.gada septembra)
	1,0
	13

	Biznesa kontrolieris
	0,3
	27


*Izdevumi kopējās izdevumu summas ietvaros var mainīties pa izdevumu veidiem, ja tam ir objektīvs pamatojums

7.tabula

7. Indikatīvs netiešo izmaksu sadalījums būvdarbu veikšanai prioritārajos darbu posmos:
	Izdevumu pozīcija
	Summa, euro (ar PVN)
	2022.gads
	2023.gads
	2024.gads

	Netiešās izmaksas – 15% apjomā no būvuzraudzības un projektu vadības izmaksām
	101 652,16
	17 307,54 
	43 370,82 
	40 973,80 




2022.gadā projekta vadības izmaksām nepieciešamais finansējuma apjoms                       70 449,66 euro apmērā un netiešajām izmaksām 17 307,54 euro apmērā nodrošināms, veicot pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz Iekšlietu ministriju (NVA).

2023. gadā projekta vadības izmaksām nepieciešamais finansējuma apjoms –                 186 477,67 euro apmērā un netiešajām izmaksām 43 370,82 euro  un 2024. gadā vadības izmaksām nepieciešamais finansējuma apjoms - 193 614,52 euro apmērā un 40 973,80 euro apmērā nodrošināms likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā,  paredzot  papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”.


1.5. Būvprojekta izspraušana dabā:

2022. gada 17. maija Ministru kabineta sēdē (protokols Nr.27 38.§) izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu” tika norādīts, ka būs nepieciešams papildus finansējums izstrādāto būvprojekta risinājumu iekšējās robežas izspraušanai dabā, vietās, kur valsts robežapsardzībai nepieciešamās inženiertehniskās būves izies ārpus valsts robežas joslas, neiekļausies valstij piekritīgajās zemes vienību robežās vai tiks ierīkotas patrulēšanas un robežzīmju uzraudzības joslas, atsavināmo zemes vienību uzmērīšanas, zemes ierīcības projektu izstrāde, robežstigu ierīkošana un zemes īpašumu vērtības noteikšanai. 
Būvprojekta izspraušana dabā dod iespēju neveikt dubulto darbu - robežstigas izveidošanu uz valstij piekritīgām zemes vienībām, kuru platība būtiski pārsniedz 12 metrus.  Tādā veidā tiktu precīzi noteikta apbūvei nepieciešamā teritorija, kā arī ir iespēja dot darba uzdevumu AS ”Latvijas valsts meži” atbrīvot valsts robežas joslu no kokiem ātrāk. Situācijās, kurās Būvprojekta piedāvātais risinājums izies ārpus 12 metriem, nepieciešama papildus zemes atsavināšana. Pēc būvprojekta iekšzemes robežas atzīmēšanas ir identificējama atsavināmās zemes vienības platība, kā arī paralēli zemes ierīcības projekta izstrādei nosakāma tās atsavināmā vērtība, pēc kuras var uzsākt koku izzāģēšanu. Provizoriski Būvprojekta izspraušana dabā nepieciešama aptuveni 45 km, kura apjoms, kā arī finansējums, būs nosakāms pēc būvprojekta izstrādes. Nepieciešamais aptuvenais finansējums tiek plānots 99 000 euro apmērā. Minēto darbību veikšanai provizoriski būtu nepieciešams finansējums 2022.gadā 50 000 euro apmērā, bet 2023.gadā 49 000 euro apmērā.   
2022.gadā būvprojekta izspraušanai dabā nepieciešamais finansējuma apjoms                       50 000 euro apmērā nodrošināms, veicot pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz Iekšlietu ministriju (NVA).

2023. gadā būvprojekta izspraušanai dabā nepieciešamais finansējuma apjoms –                 49 000 euro apmērā nodrošināms likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā, paredzot  papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”.


4. KOPSAVILKUMS

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes prot. Nr.55 2.§ 3.punktam Iekšlietu ministrija ar šā informatīvā ziņojuma pielikumu “Prioritāri izbūvējamo valsts robežas joslas posmu uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu būvkomersanta un būvuzraudzības komersanta atlases rezultāti” informē par būvniecības ieceres izstrādei, būvdarbu veikšanai prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 63,93 km) un būvdarbu autoruzraudzībai cenu aptaujā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 
Latvijas Republikas valsts robežas, kas Latvijas Republiku norobežo no Baltkrievijas Republikas, garums ir 173 km. No tiem prioritāri izbūvējamos posmos ir iekļauti indikatīvi 83,9 km un 63,93 km.
 Jāņem vērā, ka pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves 2.kārtā pašlaik nav iekļauts posms gar Daugavu. Zināms, ka posmā gar Daugavu nepieciešams izbūvēt 4 sakaru torņus, kur kopējās izmaksas ir aplēstas 561 000 euro (bez PVN) jeb 678 810 euro (ar PVN) apmērā, šobrīd notiek konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Dabas aizsardzības pārvaldi, Krāslavas novada domi un valsts akciju sabiedrību “Latvijas radio un televīzijas centru”, nolūkā izstrādāt tehnisko specifikāciju patruļtakai gar Daugavu. 
Kopsavilkums par šajā informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu un tā resursu avotiem:
[bookmark: _GoBack]8.tabula

8. Kopsavilkums par nepieciešamo finansējumu un tā resursu avotiem:
	Nr. p. k.
	Rādītājs
	Kopā
	2022
	2023
	2024
	2025

	 
	Finansējums nepieciešams: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Finansiālās saistības par kopējo summu 46 878 702 euro, tai skaitā:
	46 878 702
	2 071 996
	22 167 942
	21 466 796
	1 171 968

	1.1.
	 - tehniskā projekta izstrādei
	799 882
	567 248
	212 637
	0
	19 997

	1.2.
	 - būvdarbiem
	45 923 274
	1 499 908
	21 868 973
	21 406 311
	1 148 082

	1.3.
	 - autoruzraudzībai 
	155 546
	4 840
	86 332
	60 485
	3 889

	2.
	Būvniecības būvuzraudzība 
	280 349
	49 674
	129 501
	101 174
	0

	3.
	Projekta vadība 
	450 542
	70 450
	186 478
	193 614
	0

	4.
	Netiešās izmaksas 
	101 652
	17 308
	43 371
	40 973
	0

	5.
	KOPĀ (1.-4.)
	47 711 245
	2 209 428
	22 527 292
	21 802 557
	1 171 968

	 
	Finansējums nepieciešams: Nodrošinājuma valsts aģentūrai
	 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Būvprojekta izspraušana dabā 
	99 000
	50 000
	49 000
	 
	 

	7.
	PAVISAM (5.+6.)
	47 810 245
	2 259 428
	22 576 292
	21 802 557
	1 171 968

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Finansējums KOPĀ,
tajā skaitā pa finansēšanas avotiem:
	47 810 245
	2 259 428
	22 576 292
	21 802 557
	1 171 968

	8.1.
	budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programma 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
	2 259 428
	2 259 428
	 
	 
	 

	8.2.
	budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programma 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" (2024. gadam plānotā finansējuma atlikums 100 624 euro)
	100 624
	 
	 
	100 624
	 

	8.3.
	Papildu nepieciešamais finansējums 
	45 450 193
	 
	22 576 292
	21 701 933
	1 171 968



Ievērojot, ka likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā nepieciešams ievērojams finansējuma palielinājums Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” (2023. gadā par 22 576 292 euro, 2024. gadā par 21 802 557 euro un 2025. gadā par 1 171 968 euro), kas kopā veido papildu nepieciešamo finansējumu 47 810 245 euro apmērā, lai nodrošinātu robežas izbūves 2.kārtā paredzēto pasākumu īstenošanu pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanai, un ņemot vērā, ka robežas izbūves 1.kārtā paredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārdale no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 14.00.00 “Valsts robežas infrastruktūras izveide” tika saskaņota ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, nepieciešams likumdevēja saskaņojums arī par informatīvā ziņojuma projektā iekļauto finansējuma palielinājumu, lai nodrošinātu robežas izbūves 2.kārtā paredzēto pasākumu īstenošanu.
To paredz informatīvajam ziņojumam pievienotais Ministru kabineta protokollēmuma projekts, norādot, ka Iekšlietu ministrija pirms tā 3.punktā minēto priekšlikumu tālākas virzības tajā paredzēto papildu finansējuma atbalstīšanu saskaņo ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju. Bez tam, informatīvajā ziņojumā norādītais finansējuma pieprasījums 2022.gadā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilst likuma "Par valsts budžetu 2022.gadam" 53.panta nosacījumiem, un ir sagatavots atbilstošs Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kas tiek virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar šo informatīvo ziņojumu.
Infrastruktūras izbūve 10.-16.darba daļā

Būvdarbi	žogs	
10.darba daļa	11.darba daļa	12.darba daļa	13.darba daļa	14.darba daļa	15.darba daļa	16.darba daļa	69	74	74	74	79	84	79	Būvdarbi	visa infrastruktūra	
10.darba daļa	11.darba daļa	12.darba daļa	13.darba daļa	14.darba daļa	15.darba daļa	16.darba daļa	86	90	90	90	90	102	102	



