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Informatīvais ziņojums
[bookmark: _Hlk149036087]“Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu”

Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdē (prot. Nr.55 2.§ “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu””) doto uzdevumu: “Nodrošināt pakalpojuma sniedzēja (būvuzņēmēja) izvēli nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbu veikšanai un par izvēlēto būvdarbu sniedzēju pirms līguma noslēgšanas informēt Ministru kabinetu” (protokollēmuma 3.punkts).
Informatīvajā ziņojumā ir sniegta informācija par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras, kā arī tehnoloģiskās infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūves turpināšanai nepieciešamo finansējumu un plānotajiem pasākumiem.

1. [bookmark: _Hlk149045831]Esošās situācijas apskats valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvē uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas

2015. gada 5. augusta vispārīgās vienošanās “Par Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu” noslēgto būvniecības līgumu ietvaros ir izbūvēta valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamā infrastruktūra gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, realizējot būvprojekta “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” īstenošanu, ~230 km garumā, tai skaitā:
a) patruļtaka (koka laipas, sasmalcinātas koksnes klājuma segums (šķelda), dabiskās grunts seguma ceļš) ~230 km garumā, jeb 81% no kopējā garuma,
b) žogs ~99 km garumā, jeb 35% no kopējā garuma,
c) 4 iekaramie (trošu) tilti pāri Zilupes, Ludzas, Rītupes un Liepnas upēm. 
Izbūvētā infrastruktūra nav nodota ekspluatācijā.
[bookmark: _Hlk148616161]Minētās vispārīgās vienošanās ietvaros infrastruktūra nav izbūvēta vairākos posmos, kopumā 53,6 km garumā. Atsevišķo posmos būvdarbi ir tikuši uzsākti, bet nav pabeigti (sk. 1. attēlu).
[image: ]
[bookmark: _Hlk148104298]1. attēls Aktuāla situācija sauszemes robežas izbūvē uz Latvijas-Krievijas robežas

[bookmark: _Hlk157153791]Lai nodrošinātu efektīvu robežapsardzības funkciju, kā tas paredzēts Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā (turpmāk – Likums), ārējas sauszemes robežas infrastruktūras izbūves procesā paredzēts izbūvēt augstas drošības žogu, patruļtakas, patruļlaipas u.c. risinājumus. Paredzēts izbūvēt atbilstošus risinājumus, t.sk. žogu ~180 km garumā un patruļtakas (infrastruktūru) ~53 km garumā, visas robežas garumā, ņemot vērā jau iepriekš izbūvēto infrastruktūru. Infrastruktūras izbūves īstenošana plānota vairākās kārtās. 
Pirmajā kārtā paredzēta žoga izbūve ~57 km garā posmā. Šis posms ir īpaši sarežģīts – daļēji purvains, tajā nav iepriekš izbūvēta nekāda robežapsardzības infrastruktūra. Sausajā apvidū pirmajā kārtā paredzēta tikai žoga izbūve, bet purvos paredzēta žoga konstrukcija ar betonu pontonu, kas nodrošinās patrulēšanas iespējas robežas purvainajos posmos (skatīt 2. attēlu):

[image: ]

2. attēls Žoga konstrukcija (shematiski, informatīvi) ar betonu pontonu, kas nodrošinās patrulēšanas iespējas purvainajos posmos

[bookmark: _Hlk155095288]Infrastruktūras izbūvei šajā kārtā pamatojoties uz Likumā noteikto deleģējumu valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” 2023. gada vasarā un rudenī tika organizētas cenu aptaujas, kuru rezultātā ir pieņemti lēmumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai posmos ar kopējo aptuveno garumu ~28,67 km (detalizētāk skatīt 23-TA-2919, izskatīts Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra sēdē (protokols Nr. 59, 2. §)), attiecībā uz infrastruktūras izbūvi atlikušajos posmos organizētas atkārtotas cenu aptaujas, paredzot piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2024. gada janvāra beigās.
 Otrajā kārtā paredzēta žoga izbūve pārējos posmos, kā arī citas robežapsardzības infrastruktūras izbūves nodrošināšana iepriekš neizbūvētajos posmos. Minētās kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt žogu ~ 124 km posmam. Iztrūkstošais žoga apjoms veido 121,87 km ir saraustīts un sastāv no 23 posmiem. 
Gar posmiem iepriekš tika izbūvētas patruļtakas (koka laipas vai sasmalcinātas koksnes klājuma seguma takas) un cita robežapsardzības infrastruktūra, tāpēc cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā ir iekļauts punkts, ka, ja būvdarbu laikā iepriekš izbūvēta infrastruktūra tiks bojāta, tad tā ir jāatjauno vismaz līdz sākotnējam stāvoklim.
Infrastruktūras izbūvei šajā kārtā VNĪ 2023. gada rudenī organizēja cenu aptauju „Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas žoga būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un izbūve”. Papildus minētajam, lai kāpinātu infrastruktūras izbūves tempus, tika organizēta cenu aptauja „Žoga trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas” šim (~124 km) posmam. Žoga trases nospraušana pirms līgumu noslēgšanas ar būvkomersantiem par žoga  projektēšanas darbu veikšanu un izbūvi ~124 km posmam ļaus būtiski paātrināt projektēšanas procesu un nekavējoties uzsākt žoga izbūvi.

Vienlaikus plānota iepriekš izbūvētās infrastruktūras nodošana ekspluatācijā. Lai to īstenotu, nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas būvprojektā „Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve”, sadalot to kārtās, kā arī nodrošināt procesa uzraudzību. Ievērojot Likumā noteikto kompetenci, valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) 2023. gada vasarā/rudenī organizēja cenu aptauju „Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” būvprojekta izmaiņu izstrādei un autoruzraudzībai. VNĪ sagatavotajā cenu aptaujas tehniskajā dokumentācijā ir noteikts, ka izmaiņu būvprojekts jāizstrādā atbilstoši faktiski izbūvētajiem darbiem dabā, izmaiņām būvdarbu laikā un norādījumiem veiktajā ekspertīzē. Izmaiņu būvprojekts jāizstrādā kārtās, lai katra kārta būtu realizējama atsevišķi un neatkarīgi no citām kārtām, kā arī pirms projektēšanas darbu uzsākšanas jāpiedāvā pamatoti racionālāku sadalījumu kārtās, izvērtējot katras kārtas ekspluatācijā nodošanas šķēršļus.

	Papildus iepriekš minētajam, lai kāpinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzības infrastruktūras izbūves tempu, ir izvērtēta iespēja infrastruktūras izbūvē iesaistīt arī Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) resursus, VNĪ īstenojot ģenerāluzņēmēja kompetenci.
	Plānots, ka VNĪ, kā ģenerāluzņēmējs, nodrošinās būvdarbu vadību un būvuzraudzību un atbildēs par būvdarbu procesa norisi būvniecības laikā:
· plānos, organizēs un vadīs būvdarbus;
· iegādāsies materiālus, kā arī veiks būvmašīnu, mehānismu, instrumentu un tehnoloģiskā aprīkojuma sagādi katra konkrētā darba veikšanai;
· aprēķinās būvdarbu izmaksas, izvērtēs ekonomiskos faktorus un izvēlēsies izdevīgāko variantu;
· veidos optimālu būvlaukuma infrastruktūru atbilstoši darba aizsardzības, darba higiēnas, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā;
· veiks kvalitātes kontroli u.c. pienākumus.	
	Ar NBS atbalstu plānots izbūvēt robežas apsardzības infrastruktūru posmos no robežzīmes (turpmāk – RZ) 280 līdz RZ 300 (11,07 km garumā) un no RZ 303 līdz RZ 318 (8,45 km garumā). 
	Lai īstenotu ieceri būvniecības procesā iesaistīt NBS, tika sagatavots likumprojekts “Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā” (2023. gada 2. novembra likums “Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā”). 
	Lai nodrošinātu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas aprīkošanu ar tehnoloģisko infrastruktūru, 2023. gada laikā turpinājās darbs pie iespējamo resursu avotu identificēšanas, tajā skaitā ir sagatavots un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Fonds) Konkrētās darbības Nr.BMVI/2023/SA/1.1.4 ietvaros Eiropas Komisijā iesniegts projekta pieteikums “Automatizēta robežuzraudzība un infrastruktūras pielāgošana” (turpmāk – Projekta pieteikums). Projekta pieteikumā bija iekļauta 2. darba pakete, kas paredzēja tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanu uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas, kas no Eiropas Komisijas puses, ievērojot ierobežotu finansējuma apmēru, kas bija paredzēts attiecīgajam projektu konkursam, netika atbalstīta. 
	Ievērojot minēto, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Satiksmes ministriju turpināja Fonda Konkrēto darbību ietvaros organizējamo projektu konkursu “monitorēšanu”, lai rastu resursu avotu tehnoloģiskās infrastruktūras izveidei uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas.
	Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra sēdē (protokols Nr. 62, 109. §) Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju dots uzdevums vērtēt tehnoloģiskās infrastruktūras lokāla risinājuma izveides iespējamo resursu avotu, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību aktu projektus finansējuma piešķiršanai (pārdalei) no valsts budžeta līdzekļiem.
	Ievērojot to, ka pēc sarunām ar Eiropas Komisiju nav gūts apstiprinājums, ka 2024. gada pirmā pusgada laikā varētu tikt organizēts attiecīgais projektu konkurss, ir nepieciešams rast risinājumu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves nepārtrauktībai atbilstoši Likumā noteiktajam deleģējumam Valsts robežsardzei (turpmāk – VRS) noslēdzot ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) finansēšanas līgumu par tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanu uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas.

2. Žoga izbūve otrajā kārtā (~ 124 km posmam) un šim mērķim nepieciešamais finansējums

Kā tika minēts, lai veiktu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas primāri paredzēts izbūvēt žogu - posmos, kuros tas iepriekš netika izbūvēts (kā tika norādīts, kopējais plānotais garums veido ~ 180 km), tajā skaitā žoga izbūvei otrajā kārtā ~ 124 km posmam (žoga apjoms veido 121,87 km). Cenu aptaujas apjomā (5. un 6. daļas) sākotnēji tika iekļauts arī posms, kurā tika vērtēta iespēja infrastruktūras izbūvi nodrošināt ar NBS atbalstu, lai veiktu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību piedāvājumu vērtēšanas procesā.
VNĪ sagatavoja un 2023. gada 10. augustā Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komitejai nosūtīja saskaņošanai žoga izbūves cenu aptaujas tehnisko specifikāciju. Pēc tehniskās specifikācijas saskaņošanas, tika organizēta cenu aptauja, sadalot plānoto žoga apjomu 14 darbu daļās.
Cenu aptaujas dokumentācija paredz inovatīvu pontonu risinājumu ar žogu, kas ir paredzēts purvos, vājās nestspējas gruntīs un mitrajos apvidos, kur grunts apstākļu dēļ grunts nestspēja nenodrošina žoga noturību gruntī un nepieļauj nākotnē izbūvēt minerālmateriālu patruļtakas konstrukciju bez grunts nomaiņas un/vai pastiprināšanas. Inovatīva risinājuma priekšrocība ir tā ilgmūžība, kas atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām ir 50 gadi.  
Cenu aptaujā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā 2023. gada 8. novembrī tika saņemti un izvērtēti 10 pretendentu piedāvājumi visās cenu aptaujas daļās.
[bookmark: _Hlk156554475]Piedāvājumu vērtēšanas procesā, ievērojot finanšu piedāvājumu finanšu ietilpīgumu, pieņemts lēmums izslēgt no apjoma tajos ietvertās rezerves (finanšu rezerve, kā arī rezerve žoga un vārtiņu materiāliem), lemjot par rīcību šajā sakarā vēlākajos robežas apsardzības infrastruktūras izbūves posmos; turklāt atsevišķās daļās ir pieņemts lēmums par cenu aptaujas izbeigšanu bez rezultāta un tās atkārtotu organizēšanu; savukārt izvērtējot piedāvājumus 5. un 6. cenu aptaujas daļā pieņemts lēmums attiecīgajā posmā infrastruktūras izbūvi nodrošināt ar NBS atbalstu (detalizētāk skatīt informatīvā ziņojuma 1.pielikumu (Ierobežotas pieejamības informācija)):
[bookmark: _Hlk156555163]1.tabula
Cenu aptaujā par infrastruktūras izbūvi 124 km posmā (žoga apjoms veido 121,87 km) pieņemto lēmumu apkopojums:
	Nr. p.k.
	Cenu aptaujas daļa
	
Posma garums, specifika
	Lēmums
	Finanšu piedāvājuma summa bez rezervēm (euro, ar PVN)

	1
	1. daļa 
	7,45 km
	Piešķirt līguma slēgšanas tiesības
	3 942 568,24

	2
	2. daļa 
	4,2 km
(mitrā (7%)
purvi (64%))
	Izbeigt bez rezultāta. Rīkot atkārtoti ar dažādiem risinājuma variantiem
	x

	3
	3. daļa 
	12,4 km 
(mitrā (42%))
	Izbeigt bez rezultāta.
Rīkot atkārtoti ar dažādiem risinājuma variantiem
	x

	4
	4. daļa 
	4,2 km
 (mitrā (22%))
	Piešķirt līguma slēgšanas tiesības

	2 479 477,89

	5
	5. daļa 
	11,07 km
 (mitrā (4%))
	Izbūvi veikt ar NBS atbalstu
	x

	6
	6. daļa 
	8,45 km
	Izbūvi veikt ar NBS atbalstu
	x

	7
	7. daļa 
	9,29 km
(mitrā (27%)
purvi (24%))
	Piešķirt līguma slēgšanas tiesības
	11 398 803,79


	8
	8. daļa 
	12,00 km
((mitrā (1%))
	Piešķirt līguma slēgšanas tiesības

	6 608 357,61

	9
	9. daļa 
	6,8 km
(mitrā (11%))
	Piešķirt līguma slēgšanas tiesības

	2 882 080,66

	10
	10. daļa 
	8,8 km
	Piešķirt līguma slēgšanas tiesības

	4 533 015,34

	11
	11. daļa 
	10,86 km
(mitrā (2%))
	Izbeigt bez rezultāta. Rīkot atkārtoti
	x

	12
	12. daļa 
	9,95 km 
(mitrā (27%)
purvi (5%))
	Izbeigt bez rezultāta.
Rīkot atkārtoti ar dažādiem risinājuma variantiem
	x

	13
	13. daļa 
	6,9 km
(mitrā (27%),
purvi (65%))
	Piešķirt līguma slēgšanas tiesības

	14 699 916,61

	14
	14. daļa 
	9,5 km
	Piešķirt līguma slēgšanas tiesības

	3 626 052,58

	KOPĀ:
	50 170 272,72



	No tabulas redzams, ka kopējais posmu garums:
a) attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - veido 64,94 km;
b) attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums par cenu aptaujas izbeigšanu bez rezultāta – veido 37,41 km;
c) kurā infrastruktūras izbūve tiks nodrošināta ar NBS atbalstu – veido 19,52 km.
2.tabula
Infrastruktūras izbūves izmaksas griezumā pa pozīcijām
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Summa, euro
kopā (ar PVN)

	1
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 
	[bookmark: _Hlk156568141]1 402 789,24

	2
	Autoruzraudzība
	[bookmark: _Hlk156568198]350 359,60

	3
	Būvdarbi
	48 417 123,88

	
	KOPĀ
	50 170 272,72


* Būvuzraudzību, kā arī projekta vadību līdzīgi būvdarbiem iepriekšējās kārtās paredzēts nodrošināt ar VNĪ resursu un ekspertīzi.
Prognozētais izmaksu sadalījums starp pozīcijām un gadiem:
a) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 
3.tabula
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā

	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
(atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam)

	1 402 789,24
	1 402 789,24



Pretendentu piedāvājumi paredz veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi prognozējami līdz 2024. gada 1.cetukšņa beigām, ja līgumi tiks noslēgti 2024. gada janvārī.
Ievērojot minēto, finansējums projektēšanas darbu īstenošanai ir paredzams 2024. gadam, izņemot ieturējuma izmaksu 5% apmērā, kas ir veicama pēc būvdarbu pabeigšanas 2025. gada sākumā.
b) Būvdarbi 
4.tabula
Būvdarbu izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā
	2025. gadā

	Būvdarbi
(atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam)
	48 417 123,88
	45 996 267,69
	2 420 856,19



Piedāvājumi paredz veikt darbu izpildi (visu līgumā noteikto un saistīto darbu izpildi, t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbu veikšanu un nodošanu ekspluatācijā) vēlākais 44 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, attiecīgi prognozētais līguma izpildes termiņš ir 2024. gada beigas, ja līgumi atbilstoši iepriekš norādītajam tiks noslēgti 2024. gada janvārī. 
Ievērojot minēto, finansējums būvniecības darbu īstenošanai ir paredzams 2024. gadam, izņemot ieturējuma izmaksu 5% apmērā, kas ir veicama pēc būvdarbu pabeigšanas 2025. gada sākumā.
c) Autoruzraudzība 
5.tabula
Autoruzraudzības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā

	Autoruzraudzība
(atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam)
	350 359,60
	350 359,60



Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam autoruzraudzība tiek veikta būvdarbu laikā. Samaksa par autoruzraudzības nodrošināšanu ir iekļauta finanšu piedāvājuma summā.

Būvdarbu laikā VNĪ nodrošinās projekta vadību un būvuzraudzību. Izmaksu aprēķins veikts posmam, attiecībā uz kuru ir pieņemti lēmumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
d) Projekta vadības (administratīvās) izmaksas[footnoteRef:2] (VNĪ) [2:  Netiešās izmaksas atbilstoši VNĪ iekšējam regulējumam ir iekļautas projekta vadības izmaksās] 

6.tabula
Projekta vadības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	[bookmark: OLE_LINK1]Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā
	2025. gadā

	Projekta vadības izmaksas (VNĪ), tajā skaitā:
	755 040,94
	612 992,75
	142 048,19

	Projekta vadībā iesaistīto darbinieku darba samaksa (projekta vadībā iesaistīti 3 projekta vadītāji, 3 asistenti, kā arī biznesa kontrolieris, tāmētājs, jurists)
	690 150,00
	560 118,00
	130 032,00

	Automašīnas noma
3 automašīnas, 15 mēneši 01.2024 – 03.2025. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā, projekta īstenošanas laikā, gan arī garantijas laikā pēcuzraudzības periodā līdz 2025.gada martam. 
	34 303,50
	27 442,80
	6 860,70

	Degvielas izmaksas
3 automašīnas, 15 mēneši 01.2014 – 03.2025. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā, projekta īstenošanas laikā, gan arī garantijas laikā pēcuzraudzības periodā līdz 2025.gada martam.
	25 777,44
	20 621,95
	5 155,49

	Komandējuma izdevumi
	4 810,00
	4 810,00
	



 Projekta vadības izmaksu prognozētajā aprēķinā tiek piemērota projektu vadības stundas likme, kas ir aprēķināta saskaņā ar VNĪ iekšējā kārtībā noteikto metodiku. 
2024. gada projekta vadības izmaksās ir iekļauts VNĪ 2023. gada projekta vadības 3 mēnešu (oktobris – decembris) izmaksu priekšfinansējums. 
Paredzēts, ka projekta vadītājs regulāri atrodas objektā, sekojot līdzi darbu izpildei, taču projekta vadītājam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā. Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpēc katram projekta vadītājam ir nepieciešama 1 automašīnas pilna servisa noma. Projekta vadītājam ir atšķirīgi uzdevumi no tiem, kas ir būvuzraugam, maršruts un regularitāte ir atšķirīga.
Izmaksu sadalījums pa gadiem prognozēts atbilstoši plānotajai pasākuma īstenošanas gaitai.
[bookmark: _Hlk154165915] 		Jāatzīmē, ka izmaksas pa pozīcijām var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai indikatīvi aprēķinātās kopsummas ietvaros.
e) Būvuzraudzības izmaksas (VNĪ)
7.tabula
Būvuzraudzības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā
	
2025. gadā

	Būvuzraudzības izmaksas (nodrošina VNĪ), tajā skaitā:
	1 418 201,88
	1 134 105,50
	284 096,38

	Būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku darba samaksa (6 pilnas darba slodzes)
	1 293 612,00
	1 033 548,00
	260 064,00

	Automašīnas noma
6 automašīnas, 15 mēneši 01.2014 – 03.2025.
 Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvuzraugs, būvuzrauga palīgs uz projekta īstenošanas vietu dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā, projekta īstenošanas laikā, gan arī garantijas laikā pēcuzraudzības periodā līdz 2025.gada martam.
	68 607,00
	54 885,60
	13 721,40

	Degvielas izmaksas
 6 automašīnas, 15 mēneši 01.2014 – 03.2025. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvuzraugs, būvuzrauga palīgs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā, projekta īstenošanas laikā, gan arī garantijas laikā pēcuzraudzības periodā līdz 2025.gada martam.
	51 554,88
	41 243,90
	10 310,98

	Komandējuma izdevumi
	4 428,00
	4 428,00
	


 Būvuzraudzības izmaksu prognozētajā aprēķinā tiek piemērota būvuzraugu stundas likme, kas ir aprēķināta saskaņā ar VNĪ iekšējā kārtībā noteikto metodiku.
Būvdarbu būvuzraudzību VNĪ plāno veikt ar saviem resursiem. VNĪ stratēģiski svarīgiem un augsta riska objektiem veic būvuzraudzību ar iekšējiem resursiem jau kopš 2018. gada, un ir pierādījies, ka šajos objektos darbu kvalitāte un pasūtītāja interešu pārstāvība ir augstākā līmenī. Būvuzraugs, kas ir nepastarpināts pasūtītāja pārstāvis, nodrošina pilnīgu pasūtītāja interešu aizstāvību, tiek pieņemti un apmaksāti tikai tie darbi, kas ir atbilstoši būvprojekta, normatīvo aktu un kvalitātes prasībām. 
Būvuzraudzības grupas sastāvā iekļautas 6 pilnas darba slodzes. Būvuzraudzība tiek nodrošināta jau būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes posmā, tas ļaus būvkomersantam jau projektēšanas stadijā saskaņot būvizstrādājumus un veikt to pasūtīšanu, izstrādāt darbu veikšanas projektu sagataves, būvuzraugam visi risinājumi būs zināmi un izvērtēti un saskaņoti jau projektēšanas laikā. Būvuzraugs kā attiecīgās jomas būvspeciālists aktīvi piedalīsies projekta risinājumu izstrādē un pielāgošanā faktiskai situācijai dabā. Tas ļaus būtiski paātrināt darbu tempus un nekavēt būvdarbus, izvairīties no kļūdām būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kā arī samazināt riskus attiecībā uz materiālu piegādes kavējumiem.
Paredzēts, ka būvuzraugs katru dienu atrodas objektā, nepārtraukti uzraugot darbu izpildi un kontrolējot kvalitāti, taču būvuzraugam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā (piemēram, kad būvkomersants lūdz fiksēt un pieņemt segtos darbus). Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpēc nepieciešama 6 automašīnu pilna servisa noma. 
VNĪ prasības būvuzraudzībai – gan iekšējai, gan ārpakalpojumam - ir augstākas nekā normatīvajos aktos noteikts. VNĪ ir izstrādātas detalizētas tehniskās specifikācijas būvuzraudzības iepirkumam. Tādējādi jau iepirkuma procesā būvuzraugiem ir skaidras pasūtītāju prasības būvdarbu veikšanai un nepieciešamo speciālistu iesaistei. Proti, gan pasūtītājs, gan izpildītājs ir savlaicīgi informēts par veicamo darbu nosacījumiem.
Jāatzīmē, ka izmaksas var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. Jāuzsver, ka būvuzraudzību reglamentē Būvniecības likums, Latvijas būvnormatīvi (LBN), Vispārīgie būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumi, Speciālie būvnoteikumi un vēl citi normatīvie akti, kuru pārzināšana ir profesionālu speciālistu kompetence.
Vienlaicīgi VNĪ plāno vērtēt nepieciešamību un lietderību būvuzraudzību nodrošināt, piesaistot ārpakalpojuma sniedzēju. Šajā gadījumā izmaksas tiks segtas, nepārsniedzot būvuzraudzībai piešķirtā finansējuma apmēru. 

3. Infrastruktūras izbūves turpināšana ar NBS iesaisti un šim mērķim nepieciešamais finansējums
[bookmark: _Hlk153970257][bookmark: _Hlk153964449]	Kā tika minēts, lai kāpinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzības infrastruktūras izbūves tempu, infrastruktūras izbūvē tiks iesaistīti NBS resursi, VNĪ īstenojot ģenerāluzņēmēja kompetenci.
	VNĪ, kā ģenerāluzņēmējs, nodrošinās projekta vadību, būvdarbu vadību un būvuzraudzību un atbildēs par būvdarbu procesa norisi būvniecības laikā.
	VNĪ būvniecības speciālisti ir veikuši faktiskās situācijas izpēti, potenciālo žoga trases atrašanās vietas ģeodēzisko nospraušanu dabā, pievedceļu apsekošanu, kā arī iespējamo materiālu ražotāju, piegādātāju, tehnikas nomas uzņēmumu un noliktavu apzināšanu. 
	Sadarbībā ar NBS ir sagatavots detalizēts prognozēto izmaksu aprēķins, kā arī identificētas izmaksu pozīcijas, kas tiks segtas no NBS pamatfunkciju izpildei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (darba samaksa, ēdināšana, transports). Turklāt, ir noteiktas izmaksu pozīcijas, kuru segšanai ir nepieciešams papildu finansējums. 
[bookmark: _Hlk154155971]	Prognozēts, ka šim mērķim ir nepieciešams papildu finansējums indikatīvi  6 611 959,36 euro (ar PVN) apmērā (bez projekta vadības, būvdarbu vadības un būvuzraudzības izmaksām). Detalizēts izmaksu aprēķins (izvērstā tāme) ir pievienots ziņojumam atsevišķi (skatīt informatīvā ziņojuma 2.pielikumu (Ierobežotas pieejamības informācija).
	Projektēšanai un autoruzraudzības nodrošināšanai paredzēts piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus.
	Plānots, ka projektēšanas darbi žoga izbūvei tiks veikti līdz 2024. gada martam (ieskaitot), ja līgums tiks noslēgts 2024. gada janvārī, savukārt būvdarbi tiks paveikti 4,5 mēnešu laikā, orientējoši līdz 2024. gada augustam (ieskaitot).
	Ievērojot minēto, finansējums būvdarbu īstenošanai minētajam posmam ir plānojams 2024. gadam.
[bookmark: _Hlk154054200]	Saskaņā ar Likuma 9. pantu visi nepieciešamie darbi, materiāli, pakalpojumi, instrumenti (t.sk. specializēts apģērbs), mehānismi un darba mehānismu noma (t.sk. degviela) tiek iegādāti, nepiemērojot publisko iepirkumu regulējumu.
	Vienlaikus, būvizstrādājumu un mehānismu izmaksu noteikšanai ir veikta tirgus izpēte, nodrošinot cenu aptaujas, kurās piedalījās materiālu piegādātāji un nomas uzņēmumi. 
	Pozīcijām, kurās darbu veikšana tiks nodrošināta kā ārpakalpojums, izmaksas noteiktas, aptaujājot vairākus attiecīgās nozares komersantus.
		Jāatzīmē, ka izmaksas pa pozīcijām var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai indikatīvi aprēķinātās kopsummas ietvaros.
Kā iepriekš tika minēts, būvdarbu laikā VNĪ nodrošinās projekta vadību, būvdarbu vadību un būvuzraudzību.
	Izmaksu prognoze sagatavota laikposmam, kurā ir paredzēta nodrošināt pasākuma īstenošanu.
a) Projekta vadības (administratīvās) izmaksas[footnoteRef:3] (VNĪ) [3:  Netiešās izmaksas atbilstoši VNĪ iekšējam regulējumam ir iekļautas projekta vadības izmaksās] 

8.tabula
Projekta vadības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	[bookmark: _Hlk154695251]Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā

	Projekta vadības izmaksas (VNĪ), tajā skaitā:
	157 576,19
	157 576,19

	Projekta vadībā iesaistīto darbinieku darba samaksa (projekta vadībā iesaistīti 1 projekta vadītājs, 1 asistents, kā arī biznesa kontrolieris, tāmētājs, jurists). 10 mēneši 12.2023. - 09.2024.
	144 910,00
	144 910,00

	Automašīnas noma
1 automašīna, 9 mēneši 01.2024 – 09.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā, projekta īstenošanas laikā, gan arī garantijas laikā pēcuzraudzības periodā līdz 2024.gada septembrim (ieskaitot). 
	6 860,70
	6 860,70

	Degvielas izmaksas
1 automašīna, 9 mēneši 01.2014 – 09.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā, projekta īstenošanas laikā, gan arī garantijas laikā pēcuzraudzības periodā līdz 2024.gada septembrim (ieskaitot).
	5 155,49
	5 155,49

	Komandējuma izdevumi
	650,00
	650,00



Projekta vadības izmaksu prognozētajā aprēķinā tiek piemērota projektu vadības stundas likme, kas ir aprēķināta saskaņā ar VNĪ iekšējā kārtībā noteikto metodiku. 
2024. gada projekta vadības izmaksās ir iekļauts VNĪ 2023. gada projekta vadības 1 mēneša (decembris) izmaksu priekšfinansējums.
Paredzēts, ka projekta vadītājs regulāri atrodas objektā, sekojot līdzi darbu izpildei, taču projekta vadītājam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā. Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpēc projekta vadītājam ir nepieciešama 1 automašīnas pilna servisa noma. Projekta vadītājam ir atšķirīgi uzdevumi no tiem, kas ir būvuzraugam, maršruts un regularitāte ir atšķirīga.
 		Jāatzīmē, ka izmaksas pa pozīcijām var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai indikatīvi aprēķinātās kopsummas ietvaros.
b) 	Būvdarbu vadības izmaksas (VNĪ)
9.tabula
Būvdarbu vadības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā

	Būvdarbu vadības izmaksas (VNĪ), tajā skaitā:
	181 608,56
	181 608,56

	Būvdarbu vadībā iesaistīto darbinieku darba samaksa (būvdarbu vadībā iesaistīti 1 būvdarbu vadītājs, 1 būvdarbu vadītāja palīgs, 1 sagādnieks un 1 darba aizsardzības koordinators). 10 mēneši 12.2023. - 09.2024.
	144 910,00
	144 910,00

	Automašīnas noma
3 automašīnas (būvdarbu vadītājs, palīgs un sagādnieks), 9 mēneši 01.2024 – 09.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvdarbu vadības komanda uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā, projekta īstenošanas laikā, gan arī garantijas laikā pēcuzraudzības periodā līdz 2024.gada septembrim (ieskaitot).  
	20 582,10
	20 582,10

	Degvielas izmaksas
3 automašīnas (būvdarbu vadītājs, palīgs un sagādnieks), 9 mēneši 01.2014 – 09.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvdarbu vadības komanda uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā, projekta īstenošanas laikā, gan arī garantijas laikā pēcuzraudzības periodā līdz 2024.gada septembrim (ieskaitot).
	15 466,46
	15 466,46

	Komandējuma izdevumi
	650,00
	650,00



Būvdarbu vadības izmaksu prognozētajā aprēķinā tiek piemērota projektu vadības stundas likme, kas ir aprēķināta saskaņā ar VNĪ iekšējā kārtībā noteikto metodiku. 
2024. gada būvdarbu vadības izmaksās ir iekļauts VNĪ 2023. gada būvdarbu vadības 1 mēneša (decembris) izmaksu priekšfinansējums.
Paredzēts, ka būvdarbu vadības komanda regulāri atrodas objektā, sekojot līdzi darbu izpildei, taču komandai jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā. Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpēc komandai ir nepieciešama 3 automašīnu pilna servisa noma. Būvdarbu vadības komandai ir atšķirīgi uzdevumi no tiem, kas ir būvuzraugam un projektu vadītājam, maršruts un regularitāte ir atšķirīga.
 		Jāatzīmē, ka izmaksas pa pozīcijām var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai indikatīvi aprēķinātās kopsummas ietvaros.
c) 		Būvuzraudzības izmaksas (VNĪ)
10.tabula
Būvuzraudzības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā

	Būvuzraudzības izmaksas (VNĪ), tajā skaitā:
	143 128,19
	143 128,19

	Būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku darba samaksa (1 pilna darba slodze), 9 mēneši 01.2024. - 09.2024.
	130 462,00
	130 462,00

	Automašīnas noma
1 automašīna, 9 mēneši 01.2024 – 09.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā, projekta īstenošanas laikā, gan arī garantijas laikā pēcuzraudzības periodā līdz 2024.gada septembrim (ieskaitot). 
	6 860,70
	6 860,70

	Degvielas izmaksas
1 automašīna (būvuzraugs), 9 mēneši 01.2024 – 09.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvuzraugs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā, projekta īstenošanas laikā, gan arī garantijas laikā pēcuzraudzības periodā līdz 2024.gada septembrim (ieskaitot).
	5 155,49
	5 155,49

	Komandējuma izdevumi
	650,00
	650,00



Būvuzraudzības izmaksu prognozētajā aprēķinā tiek piemērota būvuzraugu stundas likme, kas ir aprēķināta saskaņā ar VNĪ iekšējā kārtībā noteikto metodiku.
Būvdarbu būvuzraudzību VNĪ plāno veikt ar saviem resursiem. VNĪ stratēģiski svarīgiem un augsta riska objektiem veic būvuzraudzību ar iekšējiem resursiem jau kopš 2018. gada, un ir pierādījies, ka šajos objektos darbu kvalitāte un pasūtītāja interešu pārstāvība ir augstākā līmenī. Būvuzraugs, kas ir nepastarpināts pasūtītāja pārstāvis, nodrošina pilnīgu pasūtītāja interešu aizstāvību, tiek pieņemti un apmaksāti tikai tie darbi, kas ir atbilstoši būvprojekta, normatīvo aktu un kvalitātes prasībām. 
Būvuzraudzību paredzēts nodrošināt ar 1 pilnu darba slodzi. Būvuzraudzība tiek nodrošināta jau būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes posmā, sākot no 2024. gada janvāra, kas ļaus būvdarbu veicējam jau projektēšanas stadijā saskaņot būvizstrādājumus un veikt to pasūtīšanu, izstrādāt darbu veikšanas projektu sagataves, būvuzraugam visi risinājumi būs zināmi un izvērtēti un saskaņoti jau projektēšanas laikā. Būvuzraugs kā attiecīgās jomas būvspeciālists aktīvi piedalīsies projekta risinājumu izstrādē un pielāgošanā faktiskai situācijai dabā. Tas ļaus būtiski paātrināt darbu tempus un nekavēt būvdarbus, izvairīties no kļūdām būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kā arī samazināt riskus attiecībā uz materiālu piegādes kavējumiem.
Paredzēts, ka būvuzraugs katru dienu atrodas objektā, nepārtraukti uzraugot darbu izpildi un kontrolējot kvalitāti, taču būvuzraugam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā (piemēram, kad būvkomersants lūdz fiksēt un pieņemt segtos darbus). Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpēc nepieciešama 1 automašīnas pilna servisa noma. 
VNĪ prasības būvuzraudzībai – gan iekšējai, gan ārpakalpojumam - ir augstākas nekā normatīvajos aktos noteikts. VNĪ ir izstrādātas detalizētas tehniskās specifikācijas būvuzraudzības iepirkumam. Tādējādi jau iepirkuma procesā būvuzraugiem ir skaidras pasūtītāju prasības būvdarbu veikšanai un nepieciešamo speciālistu iesaistei. Proti, gan pasūtītājs, gan izpildītājs ir savlaicīgi informēts par veicamo darbu nosacījumiem.
Jāatzīmē, ka izmaksas var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. 
Arī šim posmam ir paredzēt vērtēt nepieciešamību un lietderību būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai piesaistīt ārpakalpojuma sniedzēju.

4. Zemes vienību atsavināšanai valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei uz valsts robežas un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nepieciešamais finansējums

Uz šā informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku, lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi uz valsts robežas būvdarbu I un II kārtā:
· atsavinātas un zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašuma tiesības 153 zemes vienībām;
· 113 nekustamajiem īpašumiem ir uzsākts atsavināšanas process;
· 49 zemes vienībām Atlīdzības komisija[footnoteRef:4] ir apstiprinājusi atsavināšanas atlīdzības apmēru, un par 13 zemes vienībām ir pieņemts Ministru kabineta lēmums (Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra rīkojums Nr.834 “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”). Atbilstoši iepriekš minētajā rīkojumā noteiktajam, izdevumi, kas saistīti ar šo nekustamo īpašumu atsavināšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" attiecīgajam mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. (sk. 3. attēlu): [4:  Ar Iekšlietu ministrijas 2021. gada 1. jūnija rīkojumu Nr.1-12/492 “Par pastāvīgās komisijas izveidošanu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā īpašuma atsavināšanai” izveidotā komisija] 
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3. attēls Atsavināšanas gaitas progress uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas

Papildus iepriekš norādītajam, Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – NVA), īstenojot tai Likumā noteikto kompetenci, ir saņēmusi no VNĪ (projektētāja) plānotos būvprojekta risinājumus valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku – posmā gar Daugavu, kurā ir paredzēta patruļtakas izbūve (infrastruktūras izbūves III kārta), attiecīgi ir noteikts indikatīvs vienību skaits (indikatīvi 98 nekustamo īpašumu daļas - precīzs atsavināmo zemes vienību skaits būs zināms pēc visu minētās būvdarbu kārtas darbu daļu būvprojektu piedāvāto risinājumu saskaņošanas), kas ir jāatsavina un īpašuma tiesības uz kurām ir jānostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārdā Iekšlietu ministrijas personā, kā arī ir noteikts NVA papildus nepieciešamais finansējuma apmērs, lai pildītu tai Likumā noteiktos uzdevumus, kas veido 620 857 euro (ar PVN) apmērā, tajā skaitā:
· zemes ierīcības projekta izstrādei un īstenošanai – indikatīvi 399 712 euro (ar PVN);
· zemes kadastrālai uzmērīšanai 150 445 euro (ar PVN);
·  atsavināmās atlīdzības un kompensējamo zaudējumu noteikšanai 28 000 euro (ar PVN);
·  atsavināto zemes vienību īpašniekiem kompensējamo zaudējumu un atlīdzības segšanai 33 000 euro;
· notāra pakalpojumiem 6 200 euro (ar PVN);
· atsavināto zemes vienību daļu nostiprināšanai zemes grāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā aptuveni 3 500 euro.

Savukārt uz šā informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju:
· atsavinātas un zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašuma tiesības 325 zemes vienībām;
· tiek mērītas 4 valstij piekritīgās zemes vienības posmā no RZ 277 līdz RZ 300. Turpinās valstij piekritīgo zemes vienību uzmērīšana un reģistrēšana Zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.
· Ievērojot plānoto žoga izbūvi Krivandas robežapsardzības nodaļas (RSN) un Aizgāršas robežapsardzības nodaļas (RSN) posmos 57 km garumā, prioritāri plānots nodrošināt trasēšanu un apauguma noņemšanu minētajos posmos. Paralēli tiek veikti atmežošanas darbi sekundārajos valsts robežas joslas posmos, kur minētais apaugums varētu traucēt paredzētā žoga izbūvei (sk. 4. attēlu):
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4. attēls Plānotā rīcība žoga izbūves nodrošināšanai 57 km garumā uz Latvijas - Krievijas robežas

5. Tehnoloģiskās infrastruktūras izveides uzsākšanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas nepieciešamais finansējums
Kā iepriekš minēts, ievērojot to, ka pēc sarunām ar Eiropas Komisiju nav gūts apstiprinājums, ka 2024. gada pirmā pusgada laikā varētu tikt organizēts attiecīgais projektu konkurss, ir nepieciešams rast risinājumu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves nepārtrauktībai, t.i., tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra sēdē (protokols Nr. 62, 109. §) dotajam uzdevumam Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju vērtēt tehnoloģiskās infrastruktūras lokāla risinājuma izveides iespējamo resursu avotu, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību aktu projektus finansējuma piešķiršanai (pārdalei) no valsts budžeta līdzekļiem.
Ievērojot plānotos pasākumus ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras (tajā skaitā tehnoloģiskās infrastruktūras) izveidei uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas, 2024. gadā ir jāparedz LVRTC ar tehnoloģiskās infrastruktūras ieviešanu saistīto izmaksu segšana, lai pildītu Likumā noteiktos uzdevumus (sk. 11.tabulu). Vienlaikus ir uzsākta nepieciešamo procedūru īstenošana tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves veicēja (būvkomersanta) noteikšanai (atlasei). Pēc attiecīgo procedūru pabeigšanas Iekšlietu ministrija sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām sagatavos un virzīs izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgo informatīvo ziņojumu, ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdē (prot. Nr.55 2.§ “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu””, 3.punkts) doto uzdevumu “Nodrošināt pakalpojuma sniedzēja (būvuzņēmēja) izvēli nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbu veikšanai un par izvēlēto būvdarbu sniedzēju pirms līguma noslēgšanas informēt Ministru kabinetu” (protokollēmuma 3.punkts).
11.tabula
Tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas nepieciešamais finansējums
	Izdevumu pozīcijas nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā

	Saistītās infrastruktūras AS “Sadales tīkls”  būvprojektu izstrāde 
(AS “Sadales tīkls” trases garums 32,5 km, 15 pieslēgumu vietas) (atbilstoši faktiski šim mērķim veikto izdevumu apmērā, paredzēta izdevumu atjaunošana)
	122 216
	122 216

	Saistītās infrastruktūras AS “Sadales tīkls”  būvniecība 
(AS “Sadales tīkls” trases garums 32,5 km, 15 pieslēgumu vietas t.i. 32,5 km * 27 750,5 euro/km *1,21 PVN) 
	1 091 288
	1 091 288

	Personāla un ar to saistītās izmaksas 
(7 pilnas darba slodzes, t. sk. DD VSAOI), tajā skaitā:
- projekta vadītāji (2 pilnas darba slodzes) 12 mēneši (01.01.2024.-31.12.2024.), 
- finansists/grāmatvedis (1 pilna darba slodze) 12 mēneši (01.01.2024.-31.12.2024.)
- juristi/iepirkumu speciālisti (1 pilna darba slodze) 12 mēneši (01.01.2024.-31.12.2024.)
- eksperti elektronisko sakaru tīklu, elektroapgādes un datu pārraides jomās  (3 pilnas darba slodzes) 12 mēneši (01.01.2024.-31.12.2024.)

Vienas slodzes vidējās izmaksas ar ir 4879,36 euro/mēnesī (ar DD VSAOI).

	409 867
	409 867

	Netiešās izmaksas
 (3% no būvniecības, personāla un saistītajām izmaksām)
	45 035
	45 035

	Kopā:
	1 668 406
	1 668 406



Elektroapgādes pieslēgumu ierīkošana ir priekšnoteikums tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai un ir īstenojama neatliekami. Elektroapgādes nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra ietver AS "Sadales tīkls" ārējā elektroapgādes pieslēgumu projektēšanas un izbūves darbus. Elektroapgādes pieslēgumu ierīkošanai iepriekšējā periodā ir veikti projektēšanas darbi un 2024. gadā A/S “Sadales tīkls” izvēlētais izpildītājs veiks būvdarbus.
LVRTC ir veicis vairāku nepieciešamo saistītās infrastruktūras AS “Sadales tīkls” pieslēgumu būvprojektu izstrādi, kas tiks izbūvēti tehnoloģiskās infrastruktūras vajadzībām. Būvprojektu izstrādes izdevumi tika priekšfinansēti no LVRTC finanšu līdzekļiem 122 216 euro apmērā, tādēļ izmaksu attiecināšana AS “Sadales tīkls” pieslēgumu būvprojektu izstrādei ir pieļaujama, sākot ar 2022. gadu.
Plānots, ka, tehnoloģiskās infrastruktūras izveidei uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas LVRTC, nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu izbūves nepārtrauktību, var īslaicīgi nodrošināt ar attiecināmo izdevumu priekšfinansējumu no kapitālsabiedrības līdzekļiem nepieciešamā finansējuma apjoma.
Jāatzīmē, ka izmaksas var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. 

6. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr. 55 2. § 3. punktam, Iekšlietu ministrija ar šo informatīvo ziņojumu informē par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves turpināšanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas pieņemtajiem lēmumiem, kā arī tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas nepieciešamā finansējuma apmēru un tā avotiem.
Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (prot. Nr. 2 1. §) izskatītā Informatīvā ziņojuma “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. – 2025. gadam” 3. pielikumam “Papildu finansējums ar valsts drošību saistītiem prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. - 2025. gadam” un ievērojot protokollēmuma 2. punktā un 4. punktā noteikto pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide” plānots finansējums (finansējums ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un neatkarīgo iestāžu vienreizējiem pasākumiem tiek plānots budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” atsevišķā programmā, un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali) 2023. – 2025. gadam 77 574 494  euro apmērā, tai skaitā:
2023. gadā – 23 778 418 euro;
2024. gadā – 44 825 651 euro;
2025. gadā – 8 970 425 euro.


Ar 2023. gada laikā pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem (skatīt informatīvā ziņojuma 15.tabulu, ir atbalstīta finansējuma pārdale no šā resursu avota 2023. – 2025. gadam 34 390 351 euro apmērā, tai skaitā: 
2023. gadā – 8 809 628 euro;
2024. gadā – 25 069 850 euro;
2025. gadā – 510 873 euro.
Ievērojot minēto, budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma “Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide” ietvaros ir pieejams finansējums 2024. – 2025. gadam 28 215 353 euro apmērā, tai skaitā:
2024. gadā – 19 755 801 euro;
2025. gadā – 8 459 552 euro.

Veicot valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamā finansējuma prognozi un sagatavojot un iesniedzot attiecīgajam mērķim prioritārā pasākuma pieteikumus, tie sagatavoti uz attiecīgajā brīdī noteiktajiem riska faktoriem, veikto analīzi un plānotajiem risinājumiem, citastarp nebija plānota papildu žoga izbūve uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas. Prognoze veikta, ņemot vērā to, ka uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas nebija izbūvēta infrastruktūra vien 53 km garumā. 
Ievērojot minēto, nepieciešamā finansējuma aprēķinā tika iekļautas šādas pozīcijas:
12.tabula
Ārējās sauszemes robežas izbūves nodrošināšanai sākotnēji veiktā izdevumu prognoze

	Izmaksu pozīcija
	2023. gads
	2024. gads
	2025. gads

	KOPĀ, tajā skaitā:
	23 778 418
	44 825 651
	8 970 425

	1. Krievijas Federācijas robežas izbūves pabeigšana un nodošana ekspluatācijā
(izmaiņu projekta izstrādāšana, būvniecības darbi nepabeigtajos posmos (53 km), remontdarbi izbūvētajā posmā, saistītie pakalpojumi)
	22 323 200 
	13 794 000 
	8 970 425 

	2. Baltkrievijas Republikas infrastruktūras izbūves pabeigšana 

	2.1. Riču ezera rokādes ceļu sakārtošana
	327 850 
	5 557 699 
	0 

	2.2. Robežceļa izbūve gar Daugavu
	827 368 
	24 773 952 
	0 

	3. Īpašumu atsavināšana pie Daugavas, kā arī pie ārējās valsts robežas gar Baltkievijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un pierobežas ceļiem
	300 000
	700 000
	0




Vienlaikus, kā jau tika minēts, lai nodrošinātu efektīvu robežapsardzības funkciju, kā tas paredzēts Likumā, konstatēta nepieciešamība uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas izbūvēt augstas drošības žogu ~180 km garumā. Turklāt atbilstoši ar Ministru kabineta 2024. gada 20. janvāra rīkojumu Nr. 55 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” apstiprinātā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 3.1. apakšpunktam, lai nodrošinātu ES ārējās robežas ar Krievijas Federāciju neaizskaramību un maksimāli ierobežotu tās nelikumīgas šķērsošanas riskus no Krievijas Federācijas puses, papildu žoga izbūve uz valsts ārējās sauszemes robežas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (indikatīvi 180 km garumā) jānodrošina līdz 2024. gada 31. decembrim.

Kopējais papildus izbūvējamā žoga apjoms ir ievērojams (̴180 km[footnoteRef:5]) turklāt vairākos posmos tā izbūve jānodrošina īpaši sarežģītos – daļēji purvainos posmos. [5:  Vidējās žoga (bez pontona) izbūves izmaksas veido 343 890 euro/km (bez PVN), attiecīgi uz kopējo apjomu prognozējami 61 900 200 euro (bez PVN) tikai žoga izbūve.
] 

Izbūvējot valsts robežas apsardzības infrastruktūru purvainos posmos uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas, tika izmantots pāļu risinājums. Vienlaikus, 2023. gadā uzsākot infrastruktūras izbūvi purvainos posmos uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas, tika veikta purvaino posmu ekspertīze ģeoloģiskas situācijas, ģeotehnisko apstākļu un organogēno nogulumu apakšējās robežas noteikšanai.  Ekspertīzes rezultātā tika atklāts, ka vairākos robežas posmos purvu zonās purva dziļums pārsniedz 6 metrus, atsevišķās vietās sasniedzot atzīmi līdz pat 25 metriem, kas ir būtiski dziļāk par vidējo purvu dziļumu, attiecīgi bija jāveic alternatīvo žoga konstruktīvo risinājumu izvērtējums.
Kā jau tika minēts, arī infrastruktūras (žoga) izbūve uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas paredzēta īpaši sarežģītos posmos (sk. 13.tabulu):

13.tabula
Posmu specifika, kuros paredzēts veikt infrastruktūras (žoga) izbūvi uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas (cenu aptauja)

	Darbu daļa
	1.d.d.
	2.d.d.
	3.d.d.
	4.d.d.
	5.d.d.
	6.d.d.
	7.d.d.
	8.d.d.
	9.d.d.
	10.d.d.
	11.d.d.
	12.d.d.
	13.d.d.
	14.d.d.

	Infrastruktū-ras (žoga)/posma garums, km
(kopā 121,87 km)
	7,45
	4,20
	12,40
	4,20
	11,07
	8,45
	9,29
	12,00
	6,80
	8,80
	10,86
	9,95
	6,90
	9,50

	Posma specifika
	 
	mitrā (7%)
purvi (64%)
	mitrā (42%)
	mitrā (22%)
	mitrā (4%)
	 
	mitrā (27%)
purvi (24%)
	mitrā (1%)
	mitrā (11%)
	 
	mitrā (2%)
	mitrā (27%)
purvi (5%)
	mitrā (27%)
purvi (65%)
	 



	Ievērojot minēto, organizējot cenu aptauju infrastruktūras (žoga) izbūvei uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas, tehniskajā specifikācijā tika paredzēts inovatīvs konstruktīvs risinājums, paredzot žoga izbūvi uz pontona.
Šāds risinājums ir ne tikai būtiski ilgmūžīgāks (tā lietošanas ilgums pārsniedz 50 gadus), bet arī tā būvniecības termiņi ir paredzami/prognozējami (nav jāsaskaras ar purvu dziļumu, kas būtiski variē), ir izslēgti riski saistībā ar žoga vertikalitātes izmaiņām ilgtermiņā. Turklāt betona pontons kalpo kā patruļtaka, kas nodrošinās patruļtakas lietojamību jebkuros ūdens līmeņa izmaiņas apstākļos ilgtermiņā, kā arī nodrošinās paredzēto ģeometriju neatkarīgi no grunts stāvokļa. 
 No kopējā šajā informatīvajā ziņojumā atspoguļotās cenu aptaujas infrastruktūras izbūves apjoma (64,94 km) plānotā infrastruktūras (žoga) apjoma pontonu risinājums veido 6,7 km. Savukārt uz sākotnēji plānoto – cenu aptaujas apjomā iekļauto (121,87km) apjomu tie veido 9,59 km.
Inovatīvā risinājuma izbūve (žogs uz pontona) šajā informatīvajā ziņojumā iekļautajos purvainos posmos kopā veido 18 441 500,42 euro.
Ievērojot minēto, atzīmējams, ka valsts ārējās sauszemes robežas apsardzības infrastruktūras izbūvei uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas prognozētā finansējuma apmērs šobrīd jau ievērojami pārsniegts (vismaz par 77 970 861euro) (14. tabula un informatīvā ziņojuma 3.pielikums).
14.tabula
Infrastruktūras izbūves pabeigšanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas plānotie un faktiski nepieciešamie līdzekļi
	Izmaksu pozīcija
	Prognoze, euro
	Fakts (pieprasījums), euro
	Komentāri (MK lēmums)

	IZMAKSAS KOPĀ 
	45 087 625 
	
	

	Izmaiņu projekta izstrādāšana
	605 000 
	906 852
	MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 2.§, šā informatīvā ziņojuma 3.pielikuma 12.3.pozīcija
(iekļautas visas saistītās izmaksas, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība, projekta vadība, tehniskā projekta ekspertīze)

	Būvniecības darbi nepabeigtajos posmos
	36 300 000 
	Tiek vērtēts
	x

	Remontdarbi izbūvētajā posmā
	2 420 000 
	Tiek vērtēts
	x

	Būvniecības autoruzraudzība
	6 050 
	x
	Iekļauta attiecīgā posma būvdarbu aprēķinā, ievērojot to, ka tiek pielietots “projektē un būvē” modelis

	Būvniecības būvuzraudzība
	726 000 
	x
	Iekļauta attiecīgā posma būvdarbu aprēķinā, ievērojot to, ka būvuzraudzību nodrošina VNĪ

	Mērniecība, atsavināšana
	363 000 
	x
	Attiecībā uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežu varēs tikt noteikts pēc būvprojekta risinājumu saņemšanas katram attiecīgajam posmam

	Administratīvās izmaksas
	447 700 
	x
	Iekļautas attiecīgā posma būvdarbu izmaksu aprēķinā (VNĪ)

	Nodošana ekspluatācijā
	121 000 
	x
	Atsevišķa pozīcija netiek prognozēta

	Projekta finanšu rezerve (10%)
	4 098 875 
	x
	x

	Papildu žoga izbūve (~180 km), tajā skaitā
	0 (nebija plānots)
	77 970 861
	

	Saistītie darbi un pakalpojumi
	0
	169 689
	Izvērtējuma veikšana par dzīvnieku migrāciju taku identificēšanu un to pārvietošanas kartes sagatavošana, faktiskās situācijas dabā audits prioritārajiem posmiem (~180 km), kuros iepriekš nav izbūvēts žogs, juridiskais izvērtējums par iepriekš uzņemtajām saistībām un turpmākajiem rīcības scenārijiem, žoga trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā (~124 km posmam), MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 2.§, šā informatīvā ziņojuma 3.pielikuma 12.1.pozīcija (iekļautas visas saistītās izmaksas)

	Žoga būvniecība Aizgāršas posmos (28,67 km no 57 km)
	0
	18 363 384
	MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 2.§, šā informatīvā ziņojuma 3.pielikuma 12.2.pozīcija (iekļautas visas saistītās izmaksas)

	Žoga būvniecība (izbūvi veic būvkomersanti) (~64,95 km):
	0
	52 343 516
	Šis informatīvais ziņojums

	Žoga būvniecība (izbūve īstenota ar NBS atbalstu) (~19,52 km): 
	0
	7 094 272
	Šis informatīvais ziņojums



Vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši šajā informatīvajā ziņojumā atspoguļotajam šobrīd turpinās cenu aptaujas infrastruktūras (žoga) izbūves pabeigšanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas 64,73 km garumā (posmi, kur iepriekš organizētās cenu aptaujas ir noslēgušas bez rezultāta), attiecīgi tā izbūves pabeigšanai būs nepieciešams papildu finansējums (šobrīd tā apmērs nav prognozējams, jo tehniskā specifikācija paredz piedāvājumu variantu iesniegšanu). Turklāt tiek vērtēts nepieciešamā finansējuma apmērs izbūvētās infrastruktūras izbūves pabeigšanai, lai nodrošinātu tās nodošanu ekspluatācijā, kā arī infrastruktūras izbūves pabeigšanai neizbūvētajos posmos. Par papildus nepieciešamā finansējuma apmēru attiecīgajiem mērķiem tiks ziņots atsevišķi pēc katram attiecīgajam mērķim organizēto cenu aptauju iesniegto finanšu piedāvājumu izvērtēšanas.

Likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” ir paredzēts finansējums budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” ar valsts drošību saistītajam prioritārajam pasākumam “Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide” 2024. – 2026. gadam 165 000 000 euro apmērā, tai skaitā:
2024. gadam – 25 000 000 euro;
2025. gadam – 90 000 000 euro;
2026. gadam – 50 000 000 euro.
Ar 2023. gada laikā pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem (skatīt informatīvā ziņojuma 15.tabulu, ir atbalstīta finansējuma pārdale no šā resursu avota 2024. – 2026. gadam 5 700 000 euro apmērā, tai skaitā: 
2024. gadā – 1 500 000 euro;
2025. gadā – 3 200 000 euro;
2026. gadā – 1 000 000 euro.
Ievērojot minēto, budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma “Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide” ietvaros ir pieejams finansējums 2024. – 2026. gadam 159 300 000 euro apmērā, tai skaitā:
2024. gadā – 23 500 000 euro;
2025. gadā – 86 800 000 euro;
     2026. gadā – 49 000 000 euro.
15. tabula
Rezervētais un piešķirtais finansējums budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem”
	Nr.p.k.
	Pasākums
 
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide
	rezervēts finansējums
	23 778 418
	44 825 651
	8 970 425
	

	
	
	piešķirts finansējums
MK 27.06.2023.Nr.397
	1 412 195
	0
	0
	

	
	
	piešķirts finansējums
MK 29.08.2023.Nr.554
	3 085 798
	6 036 846
	510 873
	

	
	
	piešķirts finansējums
MK 28.11.2023.Nr.824,
MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr. 59 36. §; 4.2.app. 23-TA-2919
	
4 311 635

	19 033 004
	
	

	
	
	pieprasīts KOPĀ
	8 809 628
	25 069 850
	510 873
	

	
	
	nav pieprasīts
	14 968 790
	19 755 801
	8 459 552
	

	2
	Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide
	rezervēts finansējums
	
	25 000 000
	90 000 000
	50 000 000

	
	
	“iezīmēts” finansējums
MK 21.11.2023. sēde Nr. 58 81. §, 24-TA-19
	
	1 500 000
	3 200 000
	1 000 000

	
	
	nav pieprasīts
	
	23 500 000
	 86 800 000
	49 000 000



Kopsavilkums par šajā informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu un finanšu resursu avotiem:
16. tabula
	Nr. p. k.
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā
	2025. gadā
	2026. gadā

	Pasākums: Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide

	Finansējums nepieciešams: NVA (VNĪ)

	1.
	[bookmark: _Hlk156898468]Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (~64,95 km):

	1.1.
	 - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	1 402 789,24
	1 402 789,24
	0
	0

	1.2.
	 - būvdarbi
	48 417 123,88
	45 996 267,69
	2 420 856,19
	0

	1.3.
	 - autoruzraudzība 
	350 359,60
	350 359,60
	0
	0

	1.4.
	Būvniecības būvuzraudzība 
	1 418 201,88
	1 134 105,50
	284 096,38
	0

	1.5.
	Projekta vadība 
	755 040,94   
	612 992,75
	142 048,19   
	0

	2.
	KOPĀ, noapaļojot līdz veseliem euro (1.1-1.5.)
	52 343 516
	[bookmark: _Hlk156898416]49 496 515
	2 847 001
	0

	3.
	[bookmark: _Hlk156898602]Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (posms, kurā žoga izbūve tiks īstenota ar NBS atbalstu) (~19,52 km):

	3.1.
	 - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi
	6 611 959,36
	6 611 959,36
	0
	0

	3.2.
	Projekta vadība 
	157 576,19
	157 576,19
	0
	0

	3.3.
	Būvdarbu vadība 
	181 608,56
	181 608,56
	0
	0

	3.4.
	Būvniecības būvuzraudzība 
	143 128,19
	143 128,19
	0
	0

	4.
	KOPĀ, noapaļojot līdz veseliem euro (3.1.-3.4.)
	7 094 272
	[bookmark: _Hlk156898573]7 094 272
	0
	0

	5.
	KOPĀ, noapaļojot līdz veseliem euro (2.+4.)
	59 437 788
	56 590 787
	2 847 001
	0

	Finansējums nepieciešams: NVA

	6.
	[bookmark: _Hlk156898827]Finansējums zemes vienību atsavināšanai valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā

	6.1
	Zemes ierīcības projektu izstrāde un īstenošana
	399 712
	399 712
	0
	0

	6.2.
	Zemes kadastrālā uzmērīšana
	150 445
	150 445
	0
	0

	6.3.
	Atsavināmās atlīdzības un kompensējamo zaudējumu noteikšana 
	28 000
	28 000
	0
	0

	6.4.
	Zemes vienību īpašniekiem kompensējamo zaudējumu un atlīdzības segšana
	33 000
	33 000
	0
	0

	6.5.
	Notāra pakalpojumi
	6 200
	6 200
	0
	0

	6.6.
	Atsavināto zemes vienību daļu nostiprināšanai zemes grāmatā uz valsts vārda
	3 500
	3 500
	0
	0

	7.
	KOPĀ, noapaļojot līdz veseliem euro (2.+4.)
	620 857
	[bookmark: _Hlk156898805]620 857
	0
	0

	8.
	KOPĀ (Finansējums nepieciešams NVA)
	60 058 645
	[bookmark: _Hlk156898912]57 211 644
	[bookmark: _Hlk156899050]2 847 001
	0

	i.
	PIEEJAMS ATTIECĪGAJAM PASĀKUMAM
	28 215 353
	19 755 801
	8 459 552
	0

	ii.
	STARPĪBA (Iztrūkums/atlikums)
	-31 843 292
	-37 455 843
	+5 612 551
	0

	Pasākums: Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide

	Finansējums nepieciešams: VRS (LVRTC)

	9.
	Finansējums valsts robežas apsardzības tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšana uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas

	9.1.
	Saistītās infrastruktūras AS “Sadales tīkls”  būvprojektu izstrāde (AS “Sadales tīkls” trases garums 32,5 km, 15 pieslēgumu vietas) 
	122 216
	122 216
	0
	0

	9.2.
	Saistītās infrastruktūras AS “Sadales tīkls”  būvniecība (AS “Sadales tīkls” trases garums 32,5 km, 15 pieslēgumu vietas t.i. 32,5 km * 27 750,5 euro/km *1,21 PVN) 
	1 091 288
	1 091 288
	0
	0

	9.3.
	Personāla un ar to saistītās izmaksas (7 pilnas darba slodzes, t. sk. DD VSAOI)
	409 867
	409 867
	0
	0

	9.4.
	Netiešās izmaksas, (3% no būvniecības, personāla un saistītajām izmaksām)
	45 035
	45 035
	0
	0

	10.
	KOPĀ (9.1.-9.4.), Finansējums nepieciešams VRS
	1 668 406
	1 668 406
	0
	0

	i.
	PIEEJAMS ATTIECĪGAJAM PASĀKUMAM
	159 300 000
	23 500 000
	86 800 000
	49 000 000

	ii.
	STARPĪBA (Iztrūkums/atlikums)
	157 631 594
	21 831 594
	86 800 000
	49 000 000



Informatīvajam ziņojumam pievienotais protokollēmuma projekts paredz:
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu:
2.1. atļaut  valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības žoga, kur tas iepriekš nav ticis izbūvēts, izbūvei prioritāro posmu otrajā kārtā (ar kopējo aptuveno garumu 64,94 km), par kopējo summu 50 170 272,72 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 1 402 789,24 euro, autoruzraudzībai 350 359,60 euro un būvdarbiem 48 417 123,88 euro, nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp izdevumu veidiem, nepārsniedzot kopējo piešķirtā finansējuma un saistību apmēru;
2.2. žoga, kur tas iepriekš nav ticis izbūvēts, izbūvei prioritāro posmu otrajā kārtā (ar kopējo aptuveno garumu 19,52 km) valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" noslēgt starpresoru vienošanos ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem atbilstoši informatīvajā ziņojumā paredzētajam.
3. Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanu uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam, Valsts robežsardzei noslēgt finansēšanas līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs".
4. Pieņemt zināšanai, ka, lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā ietverto izmaksu segšanu, kas saistītas ar valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas, kā arī saistītajiem darbiem un pakalpojumiem, Iekšlietu ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 2024. gadā 58 880 050 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistīto prioritāro pasākumu ietvaros, tai skaitā:
4.1. 57 211 644 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts robežas apsardzības infrastruktūras izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas, tajā skaitā:
4.1.1. 49 496 515 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (~64,95 km) atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem;
4.1.2. 7 094 272 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (~19,52 km) ar Nacionālo bruņoto spēku atbalstu;
4.1.3. 620 857 euro apmērā, lai nodrošinātu zemes vienību atsavināšanu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā;
4.2.  1 668 406 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts robežas apsardzības tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanu uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas.
5. Noteikt, ka informatīvajā ziņojumā ietvertie pasākumi tiek finansēti budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā  18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" 2024. gadam plānotā finansējuma ietvaros. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu citiem pasākumiem, kuriem finansējums ir rezervēts minētajā programmā, skatīt budžeta izpildes procesā, ņemot vērā faktiski nepieciešamā finansējuma apmēru un ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 70. pantā noteikto.

Ministru kabineta rīkojuma projektam par apropriācijas pārdali 2024. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" tiks pievienots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas informatīvajā ziņojumā paredzēto izdevumu segšanai 2025. gadā paredz:
- palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2025. gadā par 2 847 001 euro;
- samazināt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītajiem prioritārajiem pasākumiem plānoto finansējumu 2025. gadam par 2 847 001 euro.


Pielikumā:
1. Cenu aptaujas rezultāti par žoga izbūvi posmos, kuros tas iepriekš netika izbūvēts (~65,95 km garumā) (1.pielikums (Ierobežotas pieejamības informācija));
2. Izmaksu tāme žoga izbūvei posmos, kuros tas iepriekš netika izbūvēts un kuros tā izbūve ir paredzēta ar NBS atbalstu (~19,52 km garumā) (2.pielikums (Ierobežotas pieejamības informācija));
3. Pārskats par izdevumiem, kas saistīti ar valsts robežas infrastruktūras izbūvi un īpašumtiesību sakārtošanu 2021.-2026. gadam (3.pielikums).
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