2
[bookmark: _Hlk100756285][bookmark: _Hlk83035196][bookmark: _Hlk94864298][bookmark: _Hlk83894135]Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.2.i. investīcijas “Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai” īstenošanu un uzraudzību
I. Informatīvā ziņojuma pamatojums
1. Ministru kabineta informatīvais ziņojums (turpmāk – ziņojums) izstrādāts saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību[footnoteRef:2] 19.3  panta pirmo un otro daļu, lai noteiktu efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu vadības principiem atbilstošu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.2.i. investīcijas “Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai” (turpmāk – investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību un attiecīgi nosaka investīcijas: [2:  Likums par budžetu un finanšu vadību (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/58057-likums-par-budzetu-un-finansu-vadibu) ] 

1.1. mērķi, sasniedzamos atskaites punktus un mērķa grupu;
1.2.  pieejamo finansējumu;
1.3.  finansējuma saņēmēja un Atveseļošanas fonda plāna īstenošanā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus;
1.4.  atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.5.  projekta īstenošanas nosacījumus un uzraudzības kārtību.  
2. Ziņojums izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) 2021/241 (turpmāk – Regula (ES) 2021/241), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību[footnoteRef:3], kā arī balstoties uz Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām “Vadlīnijas informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu”. [3:  Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumi Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība"; pieejams https://likumi.lv/ta/id/325986-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-istenosanas-un-uzraudzibas-kartiba] 

3. [bookmark: _Hlk94862557]Investīcijas īstenošana paredz prognozēšanas rīka izstrādi valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, tostarp pensiju sistēmas, ilgtermiņa prognozēm (turpmāk – prognozēšanas rīks), detalizētāk un efektīvāk izvērtējot sociālās drošības sistēmas esošos un iecerētos pasākumus, to ietekmi uz valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti un finanšu ilgtspēju. Jaunais prognozēšanas rīks ļaus efektīvākā veidā prognozēs izmantot un atspoguļot demogrāfijas aspektu, panākot ātrāku un precīzāku rezultātu, kā arī stiprinās administratīvo kapacitāti sociālās drošības jomā.  Salīdzinot ar līdz šim Labklājības ministrijā izmantoto ilgtermiņa prognozēšanas Makrosimulācijas modeli, kas tika izstrādāts pagājušā gadsimta 90-tajos gados, kad tika uzsākta valsts sociālās apdrošināšanas, tostarp pensiju sistēmas, reforma, kļūs pieejama iespēja ievadīt detalizētāku pieņēmumu masīvu, būs iespēja modelēšanā izmantot jau citviet, piemēram, EUROSTAT,[footnoteRef:4] esošos rezultātus, kā arī demogrāfijas un darba tirgus rādītājus, kā arī nodrošināt, ka ilgtermiņa prognozes ietvers visas būtiskās izmaiņas attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu un būs iespēja veidot daudz vairāk specifisku valsts sociālās apdrošināšanas politikas novērtēšanai nepieciešamo scenāriju.   [4:  “Eurostat” ir Eiropas Savienības Statistikas birojs, kas publicē augstas kvalitātes Eiropas mēroga statistikas datus un indikatorus, kuri ļauj salīdzināt valstis un reģionus (https://ec.europa.eu/info/departments/eurostat-european-statistics_lv)] 

4. Valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, tostarp pensiju sistēmas, analīzei un politikas plānošanai Labklājības ministrija izmanto sadarbībā ar Pasaules Bankas ekspertiem vairāk nekā pirms 20 gadiem izveidoto ilgtermiņa prognozēšanas Makrosimulācijas modeli, ar kuru veiktās prognozes ļauj detalizēti monitorēt valsts sociālās apdrošināšanas, tostarp pensiju sistēmas, attīstību, savlaicīgi atklājot un novēršot riskus tās stabilitātei un ilgtspējai, veidojot priekšnoteikumus sistēmas pastāvēšanai ilgtermiņā. Diemžēl esošais prognozēšanas rīks ir novecojis un  nav elastīgs lietotājam, neļaujot veikt  moduļos nozīmīgas korekcijas un veidot nepieciešamo simulāciju variantus, kā arī modelī ietverto datu un rezultātu specifika un detalizācija nav pietiekama un atbilstoša. Tādējādi nav iespējams kvalitatīvi veikt Eiropas Komisijas dotos uzdevumus dalībvalstu pensiju prognožu jomā un specifisko rādītāju izmaiņu ietekmes kvalitatīvu, detalizētu ilgtermiņa prognozi un tās analīzi, kas ir pamats dalībvalstu fiskālās ilgtspējas novērtējumam. 
5. Jauna valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, tostarp pensiju sistēmas, prognozēšanas rīka izstrāde ļaus ātrāk un efektīvāk reaģēt uz izmaiņām normatīvajos aktos, tautsaimniecībā un demogrāfijā. Mūsdienīgs, korekts prognozēšanas rīks radīs iespēju veikt prognozes līdz nepieciešamajai detalizācijas pakāpei, kā arī ļaus lietotājam viegli veikt nepieciešamās izmaiņas un veidot nepieciešamo simulāciju variantus, atbilstoši valsts sociālās apdrošināšanas, tostarp pensiju sistēmas, esošajām un iespējamām korekcijām un izmaiņām, tai skaitā savlaicīgāk novēršot riskus sistēmas ilgtspējai.
6. [bookmark: _Hlk95809068]Jaunais valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas prognozēšanas rīks tiks izstrādāts publiskās pārvaldes līmenī – Labklājības ministrijā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk – aģentūra), un izmantots Labklājības ministrijā. Makrosimulācijas modeli ilgtermiņa prognozēm pamatā izmanto Labklājības ministrija valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas monitoringa vajadzībām un lai veiktu ilgtermiņa prognozes, kas tiek iekļautas regulārajos Eiropas Komisijas pensiju ilgtspējas ziņojumos. Savlaicīga valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas nākotnes izaicinājumu un risku apzināšana dod iespēju novērst neizsvērtu lēmumu pieņemšanu, tādējādi nodrošinot valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēju un visu saistību izpildi pret valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībniekiem. Lai valstiskā līmenī optimizētu resursus, pēc Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) ierosinājuma, sadarbībā ar CSP jaunais prognozēšanas rīks tiks pielāgots arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā noteikto uzdevumu veikšanai.  Vienlaikus Labklājības ministrija plāno aģentūras ekspertus iesaistīt prognozēšanas rīka izstrādes procesā, kas ļaus nodrošināt izsvērtāku pieeju izmantotajiem pieņēmumiem un datiem.  
7. Prognozēšanas rīka specifikāciju un prasību sagatavošanas stadijā plānots piesaistīt ekspertus ar starptautisku pieredzi un specifiskām zināšanām darbā ar Nosacīti noteikto iemaksu pensiju sistēmām un pensiju sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas modeļiem, jo nacionālajā līmenī šāda ekspertīze nav pieejama.
8. Investīcija, atbilstoši pamatnostādņu “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam”[footnoteRef:5]  rīcības virziena “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pārvaldības stiprināšana” 5.13. uzdevumā noteiktajam,  paredzēta pensiju prognozēšanas metodoloģijas pilnveidošanai atbilstoši EUROSTAT prasībām un analītikas informācijas sistēmu nacionālās sociālās aizsardzības prognozēšanai ieviešanai. [5:  Apstiprinātas ar Ministru kabineta 01.09.2021. rīkojumu Nr. 616 (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam)] 


II. Vispārīgie jautājumi
9. Investīcijas mērķis ir izstrādāt prognozēšanas rīku valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, tostarp pensiju sistēmas, ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes, ilgtspējas un efektivitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai, īpaši ņemot vērā COVID - 19 krīzes izraisītās straujās izmaiņas sociālās drošības sistēmas pakalpojumos un minimālo garantiju pilnveidošanu.
10. Investīcijas mērķa grupa ir publiskās pārvaldes iestādes (Labklājības ministrija un aģentūra), valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieki.
11. Investīcijas īstenošanā sasniedzami šādi atskaites punkti:
11.1. līdz 2022. gada 30. jūnijam – līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas[footnoteRef:6] tehniskās specifikācijas izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību; [6:  Termini, kas lietoti šā ziņojuma 11.punktā - “informācijas sistēma”, “prognozēšanas rīka informācijas sistēma” un “prognozēšanas rīks” ir sinonīmi.] 

11.2. līdz 2023. gada 30. jūnijam – sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas pabeigšana;
11.3. līdz 2024. gada 31. decembrim – prognozēšanas rīka izstrāde.
12. [bookmark: _Hlk88809063]Šā ziņojuma 11.punktā minēto atskaites punktu sasniegšanu finansējuma saņēmējs apliecina Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma), šā ziņojuma 25.punktā noteiktā veidā un kārtībā iesniedzot šādus dokumentus un informācijas kopumu:
12.1. šā ziņojuma 11.1.apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanai: 
12.1.1. tehniskās specifikācijas un šā ziņojuma 11.1.apakšpunktā minētā līguma kopiju un izrakstu no attiecīgajām iepriekš minēto dokumentu daļām, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības Padomes 2021. gada 6. jūlija Īstenošanas lēmumā (ES) Nr. 2021/0164 par Latvijas Atveseļošanas fonda plāna novērtējuma apstiprināšanu (turpmāk – Padomes Īstenošanas lēmums) noteiktajam atskaites punkta aprakstam, tostarp līgumā ietvertajam nodevumu laika grafikam;
12.1.2. Labklājības ministrijas izveidotās iepirkuma komisijas protokola kopiju un izrakstu no tā attiecīgajām daļām, kas apliecina, ka šā ziņojuma 11.1.apakšpunktā minētā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas konkursa rezultātā;
12.2. šā ziņojuma 11.2.apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanai:
12.2.1. prognozēšanas rīka tehniskās specifikācijas kopiju un izrakstu no tās attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā noteiktajam atskaites punkta aprakstam;
12.2.2. izveidotās nacionālās darba grupas protokola kopiju un izrakstu no tā attiecīgajām daļām, kas apliecina tehniskās specifikācijas par prognozēšanas rīka izstrādi apstiprināšanu un tās gatavību iesniegšanai Labklājības ministrijas izveidotai iepirkuma komisijai;
12.3. šā ziņojuma 11.3.apakšpunktā minētā atskaites punkta sasniegšanai:
12.3.1. finansējuma saņēmēja un pakalpojuma sniedzēja parakstītā pieņemšanas – nodošanas akta par izstrādāto prognozēšanas rīku valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm kopiju;
12.3.2. izveidotās nacionālās darba grupas protokola kopiju un izrakstu no tā attiecīgajām daļām, kas apliecina atbilstību Padomes Īstenošanas lēmumā sniegtajam atskaites punkta un investīciju aprakstam, tostarp pierādījumus tam, ka aprakstā norādītie atskaites punkti patiešām ir sasniegti.
13. Investīcijas finansējuma veids ir grants. Investīcijas īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 1 842 130 euro, tai skaitā attiecināmais Atveseļošanas fonda finansējums 1 563 985 euro un valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodoklis) – indikatīvi 278 145 euro. Izmaksu aprēķina apraksts sniegts šā ziņojuma pielikumā. 
14. Par investīcijas īstenošanu atbildīgā nozares ministrija ir Labklājības ministrija (turpmāk – nozares ministrija). 
15. Finansējuma saņēmējs ir Labklājības ministrija. 
16. Nozares ministrija nodrošina, ka uzdevumi, kurus tā pilda kā nozares ministrija, tiktu nodalīti no tiem uzdevumiem, kurus tā pilda kā finansējuma saņēmējs. Nozares ministrijas un finansējuma saņēmēja uzdevumus pilda atšķirīgas Labklājības ministrijas struktūrvienības un to uzdevumi, īstenojot investīciju, nepārklājas. Investīcijas īstenošanu nosaka nozares ministrijas izdots pārvaldes lēmums.
17. Finansējuma saņēmēja, kas kopumā ir atbildīgs par investīcijas īstenošanu, sadarbības partneris ir aģentūra, ar kuru noslēdz vienošanos par sadarbību investīcijas projekta īstenošanā. Vienošanās iekļauj vismaz šādu informāciju:
17.1. sadarbības partnera un finansējuma saņēmēja rekvizīti;
17.2. sadarbības partnera pienākumi un tiesības;
17.3. ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanas termiņš;
17.4. vienošanās darbības laiks, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība;
17.5.  rīcība nepārvaramas varas gadījumā;
17.6. strīdu izšķiršanas kārtība.
18. Sadarbības partnerim šā ziņojuma 20.1. un 20.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros vienošanās par sadarbību investīcijas projekta īstenošanā nosaka vismaz šādus pienākumus:
18.1. konsultāciju un prognožu veikšanai nepieciešamo statistikas, finanšu un citu datu, kas ir aģentūras rīcībā un kompetencē, nodrošināšana;
18.2. dalība izstrādātā prognozēšanas rīka testēšanā, algoritma rezultātu vērtēšanā, sniedzot viedokli par aģentūras kompetencē esošiem jautājumiem;
18.3. prognozēšanas rīka izvietošana uz nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģijas infrastruktūras, ja nepieciešams.
19. Investīcijas ietvaros atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 22.pantam gala labuma guvējs ir Labklājības ministrija. Investīcijas ietvaros nav nepieciešams uzkrāt informāciju par dalībniekiem un Eiropas Komisijas noteiktajiem Atveseļošanas fonda plāna kopējiem rādītājiem. 

III. Atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināšanas nosacījumi
20. Investīcijas projekta īstenošanā ir atbalstāmas šādas darbības:
20.1.  prognozēšanas rīka tehniskās specifikācijas izstrāde, tai skaitā situācijas priekšizpēte un Latvijas situācijai atbilstoša prognozēšanas rīka izstrāde (ziņojums un rekomendācijas);
20.2. prognozēšanas rīka izstrāde, tai skaitā prognozēšanas rīka testēšana, lietotāja un administratora rokasgrāmatu sagatavošana, prognozēšanas rīka lietotāju un administratoru mācības;
20.3. sabiedrības izpratnes veidošanas, informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;
20.4. projekta vadība un īstenošana. 
21. [bookmark: _Hlk101275515]Investīcijas projektā plāno šādas attiecināmās izmaksas:
21.1. finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personāla un sadarbības partnera īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas. Projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas piemēro saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu;
21.2. darba vietas aprīkojuma izmaksas šā ziņojuma 21.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja personālam – projekta vadītājam;
21.3.  pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šā ziņojuma 20. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tai skaitā:
21.3.1. projekta vadības un īstenošanas personāla, tai skaitā eksperta, kas sagatavo darba uzdevumu ekspertiem ar starptautisku pieredzi piesaistei, izmaksas tajos gadījumos, kad minēto personālu piesaista uz pakalpojuma (uzņēmuma līguma) pamata;
21.3.2. [bookmark: _GoBack]ekspertu piesaistes izmaksas šā ziņojuma 20.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;
21.3.3. šā ziņojuma 20.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu nodrošināšanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojumu sniedzēju.
22. Investīcijas ietvaros pievienotās vērtības nodokļa izmaksas sedz no valsts budžeta finansējuma, kuru atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas, nozares ministrija pieprasīs pārdalīt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. 
23. Investīcijas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām no Atveseļošanas fonda, ja tās ir tieši saistītas ar šā ziņojuma 11. punktā definētajiem atskaites punktiem, atbilst šajā ziņojumā ietvertajām attiecināmo izmaksu pozīcijām un tās radušās no 2022. gada 1. janvāra. Investīcijas atbalstāmo darbību, kuru īstenošana pabeigta līdz 2021. gada 31. decembrim, īstenošanas izdevumi nav attiecināmi finansēšanai no Atveseļošanas fonda.

IV. Investīcijas īstenošanas un uzraudzības kārtība
24. Prognozēšanas rīka izstrādei un uzraudzībai finansējuma saņēmējs ar labklājības ministra rīkojumu izveido nacionālo darba grupu, kura nodrošina ar jaunā prognozēšanas rīka izstrādi saistīto jautājumu risināšanu. Nacionālās darba grupas sastāvā ir Labklājības ministrijas, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Bankas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji un zinātniskā sektora pārstāvji, paredzot citu pārstāvju piesaisti pēc nepieciešamības. Nacionālajai darba grupai ir vismaz šādi uzdevumi:
24.1. noteikt ekspertu ar starptautisku pieredzi izvēles kritērijus un apstiprināt darba uzdevumu ekspertu ar starptautisku pieredzi iepirkumam;
24.2. apstiprināt prognozēšanas rīka tehnisko specifikāciju;
24.3. validēt un apstiprināt izstrādāto prognozēšanas rīku.
25. Investīcijas projekta īstenošanai un uzraudzībai nepieciešamās informācijas iesniegšanu nodrošina vadības informācijas sistēmā, ja uz informācijas iesniegšanas brīdi ir nodrošināta tās funkcionalitāte, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Ja investīcijas projekta īstenošanai un uzraudzībai nepieciešamā informācija ir iesniegta elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, pēc vadības informācijas sistēmas funkcionalitātes pieejamības finansējuma saņēmējs pēc nozares ministrijas uzaicinājuma, tās noteiktajā termiņā ievada informāciju vadības informācijas sistēmā.
26. Investīcijas projekta īstenošanai:
26.1. nozares ministrija piecu darbdienu laikā pēc šā ziņojuma pieņemšanas nosūta finansējuma saņēmējam:
26.1.1. uzaicinājumu iesniegt investīcijas projekta iesnieguma veidlapu ar projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju (turpmāk – projekta veidlapa), norādot aizpildāmos projekta datu laukus vadības informācijas sistēmā, ja uz informācijas iesniegšanas brīdi ir nodrošināta tās funkcionalitāte;
26.1.2. uzaicinājumu iesniegt projekta veidlapu elektroniskā dokumenta veidā, ja uz informācijas iesniegšanas brīdi nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte;
26.2.	finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas iesniedz investīcijas projekta veidlapu šā ziņojuma 26.1.1. un 26.1.2. apakšpunktā minētajā uzaicinājumā noteiktajā kārtībā;
26.3.	nozares ministrija 15 darbadienu laikā pēc informācijas saņemšanas no finansējuma saņēmēja organizē iesniegtās investīcijas projekta veidlapas pārbaudi atbilstoši šajā ziņojumā noteiktajam un projekta veidlapā pieprasītajai informācijai, ja nepieciešams, lūdz finansējuma saņēmēju veikt papildinājumus un precizējumus iesniegtajā projekta veidlapā, nosakot arī termiņus precizējumu un papildinājumu iesniegšanai. 
27.	 Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad no nozares ministrijas ir saņemta informācija, ka šā ziņojuma 26.2. apakšpunktā minētā investīcijas projekta veidlapa atbilst šim ziņojumam un projekta veidlapā pieprasītajai informācijai, iesniedz nozares ministrijai šā ziņojuma 25. punktā noteiktajā kārtībā:
27.1.	plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafiku, ņemot vērā šā ziņojuma 29.10.apakšpunktā minētos termiņus informācijas ievadei vadības informācijas sistēmā;
27.2.	 plānoto iepirkumu plānu.  
28.	Pēc šā ziņojuma pieņemšanas Ministru kabinetā nozares ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, organizē valsts budžeta līdzekļu pieejamību investīciju projekta priekšfinansēšanai, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa segšanai, pieprasot finansējumu apropriācijas pārdalei no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. 
29.	Īstenojot investīcijas projektu, finansējuma saņēmējs:
29.1. šā ziņojuma 20.4. apakšpunktā minētās darbības ietvaros piesaista projekta vadības personālu un nodrošina, ka projekta īstenošanas laikā tiek ievēroti interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumi, nodrošinot vismaz šādus pasākumus:
29.1.1. projekta īstenošanā iesaistītais personāls ir informēts par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem un krāpšanas pazīmēm;
29.1.2. projekta īstenošanā iesaistītais personāls ir parakstījis apliecinājumu par pienākumu ziņot par konstatētajiem vai iespējamajiem trūkumiem un pārkāpumiem;
29.1.3. projekta īstenošanā iesaistītais personāls ir informēts par iespēju ziņot par pārkāpumiem un par ziņotāju aizsardzību atbilstoši Trauksmes celšanas likumam;
29.2.	nodrošina, ka investīcijas projektā plānotās atbalstāmās darbības netiek finansētas vai līdzfinansētas, kā arī tās nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;
29.3.	piesaista projekta vadības un īstenošanas personālu, tai skaitā šā ziņojuma 21.3.1. apakšpunktā minēto ekspertu;
29.4. piesaista šā ziņojuma 21.3.2. apakšpunktā minētos ekspertus ar starptautisku pieredzi un atbilstošām zināšanām darbā ar prognozēšanas rīkiem, prognozēšanas rīku specifikāciju un prasību sagatavošanai un rīka izgatavošanai nosacīti noteikto iemaksu pensiju sistēmu kontekstā;
29.5.	piesaista pakalpojumu sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, īstenojot atklātas, pārredzamas, nediskriminējošas un konkurenci nodrošinošas iepirkuma procedūras un, ja vien tas ir iespējams un attiecināms, ņemot vērā šā ziņojuma 11.punktā minēto atskaites punktu specifiku, veic sociāli atbildīgu publisko iepirkumu[footnoteRef:7]; [7:  Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotajai informācijai par Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu] 

29.6.	pakalpojumu (uzņēmumu) līgumos avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;
29.7.	šā ziņojuma 20.3. apakšpunktā minētos publicitātes un informatīvos pasākumus nodrošina saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām; 
29.8.	nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par investīcijas projekta izdevumiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtiem grāmatvedības kārtošanas principiem, piemēram, izveidojot atbilstošu uzskaites kodu sistēmu par visiem investīcijas projekta īstenošanai veiktajiem darījumiem,  kā arī pamatojošajā dokumentācijā norādot identifikatoru – 3.1.2.2.i;
29.9.	nodrošina, ka normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību minētajām institūcijām ir pieejama ar investīcijas projekta īstenošanu saistītā dokumentācija. Dokumentācijas pieejamību nodrošina vadības informācijas sistēmā vai pie finansējuma saņēmēja. Ja dokumentācija ir pieejama tikai pie finansējuma saņēmēja, nodrošina tās iesniegšanu institūcijai, kas atbilstoši normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteiktajai kompetencei to pieprasa;
29.10	nodrošinot normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteiktā pienākuma izpildi attiecībā uz informācijas ievadi vadības informācijas sistēmā Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai[footnoteRef:8] datus uzkrāj un ievada vadības informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 10. janvārim (ar statusu uz iepriekšējā gada 31. decembri) un 10. jūlijam (ar statusu uz kārtējā gada 30. jūniju);  [8:  Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 10.2. apakšpunktā noteiktais finansējuma saņēmēja pienākums – atbilstoši kompetencei un ievērojot noteiktos termiņus un kārtību, ievada vadības informācijas sistēmā informāciju Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma (saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 27. pantu) un maksājuma pieprasījuma (saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 22. pantu) sagatavošanai] 

29.11. nekavējoties informē nozares ministriju par problēmām (tai skaitā konstatētiem iespējamiem trūkumiem un pārkāpumiem) investīcijas projekta īstenošanā, kuras saistītas ar normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzības kārtību noteikto finansējuma saņēmēja pienākuma izpildi un Atveseļošanas fonda plāna prasību ievērošanu un riskiem, kuri apdraud šā ziņojuma 11. punktā noteikto atskaites punktu sasniegšanu;
29.12.	nodrošina ar investīcijas projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas uzglabāšanu piecus gadus pēc šā ziņojuma 38. punktā noteiktā termiņa;
29.13. nodrošina investīcijas projekta ietvaros izstrādātā prognozēšanas rīka ilgtspēju, izmantojot valsts budžeta finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” 10.4. apakšpunktā noteiktajam, tādējādi pēc investīcijas projekta īstenošanas nodrošina prognozēšanas rīka turpmāku uzturēšanas izdevumu (serveru resursu nomas pakalpojums, standarta programmatūras nomas pakalpojums, nepieciešamo licenču nomas pakalpojums, prognozēšanas rīka tehniskās uzturēšanas pakalpojums un citu prognozēšanas rīka uzturēšanas pakalpojumu) segšanu. Līdz ar to, lai nodrošinātu investīcijas projekta ilgtspēju un turpmāku uzturēšanu pēc tā noslēgšanās, Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā priekšlikumu papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanai ik gadu ne vairāk kā 10 procentu apmērā no prognozēšanas rīka izveidei veiktajiem izdevumiem; 
29.14. nodrošina, ka investīcijas projekta ietvaros izstrādājamais prognozēšanas rīks tiks saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju normatīvajos aktos par valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzību noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu veidojamā risinājuma atbilstību vispārējām tehniskām prasībām un sekmētu valsts pārvaldes rīcībā esošo datu un tehnoloģisko risinājumu koplietošanu un atkārtotu izmantošanu; 
29.15. nodrošina, ka Labklājības ministrijas īpašumā atradīsies investīcijas projekta ietvaros izstrādātā prognozēšanas rīka pirmkodi, intelektuālā īpašuma tiesības, tai skaitā risinājuma modificēšanas tiesības, lai novērstu gadījumus, kad tiek kropļota konkurence, veicot publiskus ieguldījumus kāda konkrēta komersanta īpašumā;
29.16. apstrādājot personas datus projekta ietvaros, nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK ievērošanu, tai skaitā pilda datu pārziņa funkcijas. Finansējuma saņēmējs apstrādā un uzkrāj vadības informācijas sistēmā personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams, lai īstenotu projektu, kā arī sagatavotu un iesniegtu šo noteikumu 20.10.apakšpunktā minēto informāciju.
30.	 Ja, īstenojot investīcijas projektu, ir nepieciešami grozījumi investīcijas projektā, plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafikā vai plānotajā iepirkumu plānā, tos izdara šādā kārtībā:
30.1.	finansējuma saņēmējs iesniedz projekta, plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafika vai plānoto iepirkuma plāna grozījumu priekšlikumu nozares ministrijā šā ziņojuma 25. punktā noteiktajā kārtībā;
30.2.	nozares ministrija iesniegto projekta grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību investīcijas projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai pārbauda 10 darbdienu laikā pēc investīcijas projekta grozījumu priekšlikuma saņemšanas, bet attiecībā uz iesniegtajiem grozījumiem plānoto progresa pārskata iesniegšanas grafikā vai plānoto iepirkumu plānā tos pieņem zināšanai vai piecu darbdienu laikā no to saņemšanas dienas informē finansējuma saņēmēju par nepieciešamajiem precizējumiem (tai skaitā norādot tā atkārtotas iesniegšanas kārtību un termiņu);
30.3.	 ja nozares ministrija noraida investīcijas projekta, plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafika vai plānoto iepirkumu plāna grozījumu priekšlikumu, tā norāda atteikuma pamatojumu un, ja nepieciešams, informāciju par veicamajiem precizējumiem un tā atkārtotas iesniegšanas kārtību un termiņu;
30.4.	atkārtoti iesniegto grozījumu priekšlikumu ministrija izskata piecu darbdienu laikā no to saņemšanas dienas pēc atkārtoti iesniegtā grozījuma priekšlikuma saņemšanas;
30.5. nozares ministrija veic atbilstošus grozījumus šā ziņojuma 16.punktā minētajā nozares ministrijas pārvaldes lēmumā.
31.	 Investīcijas projekta īstenošanas uzraudzību nodrošina nozares ministrija sadarbībā ar normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību minētajām institūcijām un atbilstoši tajos noteiktai kārtībai.
32.	 Nodrošinot investīcijas projekta īstenošanas uzraudzību, normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteiktās institūcijas atbilstoši kompetencei veic vismaz šādas pārbaudes:
32.1.	interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanai;
32.2.	dubultfinansējuma riska novēršanai;
[bookmark: _Hlk98838527]32.3.	sasniegto atskaites punktu un to pamatojošās dokumentācijas atbilstības pārbaudi, tai skaitā ietverot datu ticamības pārbaudi.
33.	 Papildus nozares ministrija:
33.1.	lai nodrošinātu informācijas pieejamību šā ziņojuma 32. punktā minēto pārbaužu veikšanai, gadījumā, ja šā ziņojuma 27.1. un 27.2. apakšpunktā minētā informācija ir iesniegta, izmantojot nozares ministrijas oficiālo elektronisko pastu, piecu darbdienu laikā nosūta Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai šā ziņojuma 27.1. un 27.2. apakšpunktā minēto informāciju un Iepirkumu uzraudzības birojam šā ziņojuma 27.2. apakšpunktā minēto informāciju;
33.2.	pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā, organizē investīcijas projekta īstenošanas progresa sanāksmes, pieaicinot finansējuma saņēmēju, sadarbības partneri un nepieciešamības gadījumā arī Centrālo finanšu un līgumu aģentūru;
33.3.	nekavējoties informē Finanšu ministriju kā Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas koordinatoru un, ja nepieciešams, Ministru kabinetu, ja nozares ministrija investīcijas projekta ietvaros ir konstatējusi vai no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Iepirkumu uzraudzības biroja, Finanšu ministrijas kā Atveseļošanas fonda plāna revīzijas iestādes, Eiropas Komisijas, citām kontrolējošām iestādēm vai finansējuma saņēmēja ir saņēmusi informāciju par konstatētām trūkumiem un pārkāpumiem saistībā ar Atveseļošanas fonda plāna prasību īstenošanu un riskiem šā ziņojuma 11. punktā minēto atskaites punktu sasniegšanai, sniedzot detalizētu aprakstu par radušos situāciju, trūkumu un pārkāpumu rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, kā arī sniedzot risinājumu par veicamajām darbībām un uzlabojumiem, lai novērstu konstatētās nepilnības;
33.4. veicot personas datu apstrādi normatīvajos aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteikto funkciju izpildei, nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK ievērošanu, tai skaitā pilda datu pārziņa funkcijas.
34.	Nozares ministrijai ir tiesības vienpusēji paziņot finansējuma saņēmējam par investīcijas projekta īstenošanas pārtraukšanu, ja:
34.1.	finansējuma saņēmējs nepilda šā ziņojuma 26. punktā minētajā investīcijas projekta veidlapā noteikto, tai skaitā investīcijas projekta īstenošana nenotiek atbilstoši investīcijas projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt šā ziņojuma 11. punktā minēto atskaites punktu sasniegšanu;
34.2.	finansējuma saņēmējs investīcijas projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;
34.3. citos šā ziņojuma 16.punktā minētā pārvaldes lēmumā noteiktajos gadījumos.
35. Investīcijas ietvaros komercdarbības atbalsts nav plānots. Investīcijas projekta īstenotājs ir Labklājības ministrija, kas ir valsts pārvaldes iestāde un kas atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 49 “Labklājības ministrijas nolikums” 5.2.1. apakšpunktā noteiktajam izstrādā valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā. Prognozēšanas rīks ir nepieciešams minētā Labklājības ministrijas uzdevuma izpildei. Politikas izstrāde prerogatīvi ir valsts pārvaldes uzdevums, kas nav uzticams fiziskai personai, privāto tiesību juridiskai personai vai šādu personu apvienībai. Labklājības ministrija, īstenojot investīcijas projektu, neveic ar saimniecisku darbību saistītus pienākumus, līdz ar to investīcijas projektā plānotie pasākumi nav klasificējami kā komercdarbības atbalsts.
36.	Nozares ministrija ir veikusi principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumu investīcijas projekta atbalstāmajām darbībām un novērtējusi tās kā atbilstošas minētā principa nosacījumiem. Atbilstoši novērtējumam plānotiem ieguldījumiem nav konstatēta būtiska ietekme uz vidi.  
37.  Investīcijas projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.
38.	 Investīcijas projektu īsteno līdz 2024. gada 31. decembrim. 

Ņemot vērā šajā informatīvajā ziņojumā minēto, Labklājības ministrija kā Atveseļošanas fonda plāna 3.1.2.2.i investīcijas atbildīgā nozares ministrija aicina Ministru kabinetu atbalstīt investīcijas īstenošanu.

Labklājības ministrs							G. Eglītis

Valsts sekretārs							I. Alliks
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