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Informatīvais ziņojums
“Par papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim 2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā”

Ministru kabinets (turpmāk – MK) 2020.gada 2.septembra sēdē (prot. Nr. 51 55.§) izskatīja informatīvo ziņojumu “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam” un nolēma pieņemt iesniegto ziņojuma projektu. Savukārt, saskaņā ar MK sēdes protokollēmuma 7.punktu Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai līdz 2021.gada 1.augustam sagatavot, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim 2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā. Ņemot vērā, MK 2020.gada 2.septembra sēdē doto uzdevumu Veselības ministrija (turpmāk – VM) iesniedz izskatīšanai informatīvā ziņojumu par papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim 2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā.
Esošās situācijas apraksts
2020.gada 2.jūnijā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai (prot. Nr.38 49.§) informatīvā ziņojumu “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” (turpmāk – ziņojums), kā arī atbalstīja ziņojuma pielikumā ietvertos pasākumus 2020. un 2021.gadam Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai.
Ziņojums tika sagatavots pamatojoties uz likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (zaudējis spēku 10.06.2020) (turpmāk – likums). Likuma mērķis bija noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši bija saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. Ziņojuma mērķis bija apstiprināt pasākumu kopumu, kas ļautu pārvarēt Covid-19 krīzi un veicinātu ekonomikas atlabšanu pēc Covid-19 krīzes. Pasākumi tika plānoti trīs pamatblokos – nozaru modernizācija, infrastruktūras uzlabošana un atbalsts personu esošas situācijas saglabāšanai (pabalsti).
Krīzes radītās negatīvas sekas izjūt gandrīz visa pasaule, t.sk. arī attīstītās un attīstības valstis. Ekonomiskā darbība bija gandrīz apstājusies, daļa uzņēmumu vērās ciet uz laiku vai pilnībā, cilvēki zaudēja darbu vai dodas dīkstāvē, mazinot tautsaimniecības izaugsmes potenciālu un valsts budžeta ieņēmumus. Šādos apstākļos svarīga bija laicīga, apņēmīga un precīzi mērķēta valdības un politikas veidotāju rīcība – gan mazinot negatīvās sociālās un cita veida sekas īstermiņā, gan domājot ilgtermiņā par ekonomikas atveseļošanās posmu pēc Covid-19 krīzes. 
Latvijas Banka norādīja, ka ekonomiskie apstākļi pašreiz prasa būtisku fiskālās politikas stimulu tautsaimniecības un tās dalībnieku – uzņēmumu un mājsaimniecību – atbalstam. Arī Eirogrupas pārstāvji uzsvēra, ka bija nepieciešama koordinēta un visaptveroša stratēģija, lai risinātu ārkārtas veselības aprūpes vajadzības, atbalstītu saimniecisko darbību un sagatavotu pamatus ekonomikas atveseļošanai. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) norāda, ka svarīgi bija visi koordinācijas mehānismi, lai aizsargātu pilsoņus, nodarbinātību, lai izvairītos no uzņēmumu maksātnespējas un tādas ekonomiskās politikas, kas negatīvi ietekmētu ekonomisko stāvokli. OECD aicināja īstenot pasākumus, lai novērstu ekonomisko krīzi un tās sekas, atbalstot strādājošos, privātpersonas un noturētu uzņēmumu spēju darboties.  
Ziņojuma pielikumā tika paredzēts finansējums, kas ļauj veikt pasākumu kopumu, kas vērsta uz finanšu situācijas stabilizāciju nodokļu maksātājiem, tādējādi samazinot iespējamo krīzes ietekmi uz nodokļu ieņēmumiem, kā arī radot jaunas iespējas uzņēmējiem, iedzīvotājiem, uzsvaru liekot uz infrastruktūras uzlabojumiem, inovāciju, digitālo transformāciju, orientējoties uz ekonomikas strukturālām pārmaiņām, mērķtiecīgi pielāgojot valsts atbalsta mehānismus. Ziņojumā tika ietverti priekšlikumi lēmuma pieņemšanai par finansējuma novirzīšanu Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumiem, saskaņā ar Ziņojumam pievienoto pielikumu:
1)	nozaru modernizācijai, uzsvaru liekot uz finanšu instrumentiem lielo komersantu atbalstam un veicinot to attīstību, atbalstot pasākumus darbaspēka prasmju un kvalifikāciju celšanai/pārorientācijai uz profesijām, kuras mainīgajā darba tirgū ir un būs pieprasītas, kā arī nodrošinot investīcijas zinātnei un pētniecībai un tās rezultātu – produktu komercializācijai un virzīšanai tirgū, kā arī veselības sistēmai, veicinot veselības pakalpojumu pieejamību;    
2)	infrastruktūrai, atbalstot publiskās infrastruktūras attīstības projektus, kas stimulē valsts ekonomiku, nodrošina darbavietas un nodokļu ienākumus valsts budžetā;
3)	sociālajai aizsardzībai, paredzēts turpināt un nodrošināt pabalstus bez darba palikušo atbalstam, izmantojot sociālās politikas instrumentus.
2020.gada 2.septembrī MK izskatīja un pieņēma zināšanai (prot. Nr.51 55.§) informatīvā ziņojumu “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam” (turpmāk – informatīvais ziņojums). 
	Informatīvā ziņojuma mērķis bija apstiprināt Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija sēdē atbalstīto no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo pasākumu Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai detalizētu atšifrējumu sadalījumā starp 2020. un 2021.gadu saskaņā ar ministriju un  citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) iesniegto informāciju.
	Atbilstoši MK 2020.gada 2.jūnija sēdes protokola Nr.38 49.§ 7.punktā uzdotajam atbildīgajām ministrijām par ziņojuma pielikumā atbalstītajiem pasākumiem ailēs “Pasākumi 2020-2021” no valsts budžeta līdzekļiem bija jāiesniedz Finanšu ministrijā detalizētu atšifrējumu euro sadalījumā starp 2020. un 2021.gadu, ministrijām un budžeta programmām/ apakšprogrammām, nepārsniedzot informatīvā ziņojuma pielikumā minēto finansējuma apmēru.
2020.gada 2.jūnija MK sēdē (prot. Nr.38  49.§) tika paredzēts papildu finansējums no valsts budžeta līdzekļiem  atbalstītajiem pasākumiem 2020. un 2021.gadam 471 milj. euro apmērā.
Veselības sistēmai kopumā tika atbalstīti pasākumi 120 milj. euro apmērā, lai stiprinātu veselības nozares kapacitāti (skatīt tabulu Nr.1) , tai skaitā 42,4 milj. euro apmērā divu pasākumu finansēšanai no Eiropas Savienību fondu virssaistībām, no tiem 26 milj.euro apmērā pasākumam “Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" būvniecība (atjaunošana) un funkcionalitātes nodrošināšana” un 16,4 milj. euro apmērā pasākumam “NMP dienesta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde”.
Tabula Nr.1
Veselības sistēmai kopumā piešķirtais finansējums 2020. un 2021.gadam
	29. Veselības ministrija

	Nr.p.k.
	Pasākuma nosaukums
	Ministrijas, budžeta programmas (apakšprogrammas)
	2020.gads
	2021.gads
	Kopā

	[bookmark: _Hlk77589838]
	
	8 307 609
	69 291 371
	77 598 980

	1
	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	2 200 000
	17 800 000
	20 000 000

	2
	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 15., 32. un 109.korpusu renovācijai
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	3 900 000
	11 700 000
	15 600 000

	3
	VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" ambulatorā korpusa ar uzņemšanu un observācijas nodaļas būvniecībai
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	120 850
	10 079 150
	10 200 000

	4
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”  intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai 
	 
	1 464 278
	1 435 831
	2 900 108

	 
	 
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	
	1 435 831
	

	 
	 
	99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
	1 464 278
	
	

	5
	SIA "Vidzemes slimnīca" intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai
	 
	90 000
	2 810 108
	2 900 108

	 
	 
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	
	2 810 108
	

	 
	 
	99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
	90 000
	
	

	6
	SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	
	2 900 108
	2 900 108

	7
	SIA "Rēzeknes slimnīca" intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	
	2 900 108
	2 900 108

	8
	SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	
	2 900 108
	2 900 108

	9
	NMP dienesta Operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana ikdienā un ārkārtējās situācijas gadījumos, tai skaitā COVID-19 apstākļos
	39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība
	
	499 458
	499 458

	10
	VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” stacionārās uzņemšanas nodaļas pārbūve
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	
	188 233
	188 233

	11
	E-veselības sistēmas pilnveidošana (laboratorijas izmeklējumu rezultātu pieejamības nodrošināšanai e-vidē)
	45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana
	
	612 744
	612 744

	12
	VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	
	3 000 000
	3 000 000

	13
	SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	
	6 242 878
	6 242 878

	14
	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana
	33.17.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
	
	6 222 645
	6 222 645

	15
	Ātrās molekulārās diagnostikas iekārtu iegādei
	99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums
	532 481
	
	532 481



MK 2020.gada 25.augusta sēdē (prot. Nr. 50 31.§) izskatīja sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par aktualitātēm VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A 2 korpusa attīstībā””. MK atbalstīja, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā A korpusa būvniecības otrās kārtas infrastruktūras attīstības projekta kopējais attiecināmais finansējums ir ne vairāk kā 140 447 122 euro un tai skaitā atļāva ieguldīt VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālā 20 000 000 euro VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas” jaunās A2 ēkas pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai, ievērojot komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumus.
	
Finanšu izlietojums 2020.gadā
Saskaņā ar MK 2020.gada 16.septembra rīkojumu Nr.509 (prot. Nr. 54 32.§) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “”Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” tika piešķirts Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) 2 086 759 euro (skatīt tabulu Nr.2), lai stiprinātu veselības nozares kapacitāti un noturību 2020. gadā, tai skaitā:
· sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei un pacientu plūsmu nodalīšanai –1 464 278 euro;
· sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei un pacientu plūsmu nodalīšanai – 90 000 euro;
· ātrās molekulārās diagnostikas iekārtu iegādei – 532 481 euro.
	Savukārt, saskaņā ar MK 2020.gada 16.septembra rīkojumu Nr.508 (prot. Nr. 54 31.§) “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” tika atbalstīts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitāla palielināšana, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 6 100 000 euro apmērā (tai skaitā 2 200 000 euro A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai un 3 900 000 euro 15., 32. un 109. korpusa renovācijai), un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitāla palielināšana, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 120 850 euro apmērā ambulatorā korpusa (ar uzņemšanas nodaļu) un observācijas nodaļas būvniecībai (skatīt tabulu Nr.2).

Tabula.Nr.2

Piešķirtais un izlietotais finansējums ārstniecības iestādēm 2020.gadā
	Pasākuma nosaukumus/ Izpildītājs
	2020.gadā piešķirtais finansējums
	Izpilde 2020.gadā
	Izpilde uz 31.12.2021
	Neizpilde uz 31.12.2021
	Pārnests uz REACT-EU
	Neizpildes iemesli

	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai (PSKUS)
	2 200 000
	2 200 000
	0
	0
	0
	Izpildīts. 
Veikti būvdarbi atbilstoši 27.08.2020 noslēgtajam līgumam ar SIA “VELVE” par A korpusa II kārtu.

	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 15., 32. un 109.korpusu renovācijai (PSKUS)
	3 900 000
	1 823 513
	340 088
	1 736 399
	3 099 200[footnoteRef:1] [1:  2021.gada 22.oktobrī stājās spēkā MK noteikumi Nr.697 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu"”, kas paredz turpmāk pasākumu īstenot REACT-EU ietvaros. Līdz ar to, līdz šim apgūtais finansējums uz 01.11.2021 un turpmāk projekta ietvaros apgūtais finansējums, tiks turpmāk iesniegts maksājuma pieprasījumos Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai.] 

	Informācija ir atspoguļota uz 01.11.2021. 
2 163 601 euro apmērā veiktas medicīniskās iekārtas un ierīces iegādes, projektēšanas darbi un būvniecības darbi:
- Neatliekamās medicīnas centra darbībai – 278 741 euro apmērā – veikti projektēšanas darbi, uzsākti būvdarbi, iegādātas medicīniskās tehnoloģijas;
- Intensīvās terapijas nodaļas atjaunošana un paplašināšana (15.korpuss) – 598 397 euro apmērā – veikti projektēšanas darbi, uzsākti būvdarbi, iegādātas medicīnas tehnoloģijas;
- Insulta vienības paplašināšana  (intensīvās terapija) (32. un 15.korpuss) – 4 477 - Drošības sistēmas papildināšana 3.stāvā 15.korpusā (24. asinsvadu ķirurģijas nodaļa);
- 15.k. 4.stāva operāciju zāles atjaunošanai – 3 648 euro apmērā Piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana 15.korpusā;
- Telpu atjaunošana, papildus palātas izveide Pulmonoloģijas un sirds ķirurģijas nodaļās (32.korpusa 5. un 6.stāvs) un 15k. 3.-6.st. (15.k. pārveide Kardioloģijas centra vajadzībām) – 327 098 euro apmērā veikti telpu renovācija un Piekļuves kontroles sistēmas paplašināšana 15.korpusā.
- Hroniskās hemodialīzes nodaļas atjaunošana (109.korpuss) – 24 575 euro apmērā veikti projektēšanas darbi;
- Magnētiskās rezonanses iekārtas renovācija 544 500 euro apmērā;
- Informācijas tehnoloģijas modernizācija 335 007 euro apmērā;
- Drošības aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai 47 158 euro.
Neizpildes iemesli nav atkarīgi no PSKUS, bet saistīti ar izstrādātās tehniskās dokumentācijas ilgstošu saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs, kas prasa vairākus mēnešus. Tādējādi būvdarbi arī uzsākušies 2021.gada 1.pusgada beigās, kamēr izgāja šo saskaņošanas/precizēšanas procesu. 

	VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" ambulatorā korpusa ar uzņemšanu un observācijas nodaļas būvniecībai (BKUS)
	120 850
	0
	41 449
	79 401
	120 8501
	Informācija ir atspoguļota uz 01.11.2021. 
1.2020. gadā netika veikts maksājums sakarā ar ieilgušo Metu konkursu, kas bija par pamatu sarunu procedūras uzsākšanai par projektēšanas uzsākšanu. Līgums noslēgts 13.01.2021. ar SIA “MARK arhitekti”, līguma Nr. 2020/94-1;
2. 2021. gada 4. martā veikts avansa maksājums 30 316,55 EUR apmērā SIA “Mark arhitekti” un 2021.gada 13.augusta veikts avansa maksājums 11 132 EUR apmērā.

	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”  intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai (DRS, NVD)
	1 464 278
	0
	1 202 020
	262 258
	262 2581
	Informācija ir atspoguļota uz 01.11.2021. Uz 01.11.2021 veido 1 202 020 euro apmērā, kas veido medicīniskās iekārtas un ierīces iegādi. Sākotnēji, kad tika gatavots Daugavpils reģionālās slimnīcas (turpmāk – DRS) pieteikums, tā īstenošana bija paredzēta uzsākt jau 2020.gadā, ņemot vērā projekta gatavības stadiju, t.sk. jau izstrādātu būvprojektu. Taču, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un pieaugošu pacientu plūsmu uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļās, DRS pasākumu īstenošanu atlika uz vēlāku laiku, jo pārbūves darbu ietvaros būtiski tiek samazināta uzņemšanas nodaļas telpu kapacitāte un apgrūtināta loģistika, kas būtiski apgrūtinātu Slimnīcas intensīvās terapijas sniegšanas kapacitāti, jo sevišķi uzņemšanas etapā un samazinātu pakalpojuma sniegšanas kapacitāti, t.sk. Covid-19 pacientu aprūpē.

	SIA "Vidzemes slimnīca" intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai (VS, NVD)
	90 000
	0
	0
	90 000
	90 0001
	Informācija ir atspoguļota uz 01.11.2021. Finansējums netika apgūts 2020.gada pilnā apmērā, jo aizkavējas iepirkuma dokumentācijas izstrāde, kur bija nepieciešams precizēt slimnīcas vajadzības un nepieciešamie inženiertīklu pieslēgumi. 02.02.2021. tika izsludināts iepirkums Nr. VS 2021/03 „Tehniskās dokumentācijas "Vidzemes slimnīcas Reanimācijas nodaļas, NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas telpu pārbūve" izstrāde un autoruzraudzība”. Līgums Par tehniskās dokumentācijas "Vidzemes slimnīcas Reanimācijas nodaļas, NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas telpu pārbūve" izstrādi un autoruzraudzību noslēgts 12.04.2021. Kopējā līguma summa  ar PVN ir 115 034,70 EUR, kuru veido tehniskās dokumentācijas izstrāde -94 041,20 EUR, t.sk. PVN un autoruzraudzības izmaksas - 20 993,50 EUR, t.sk. PVN.

	Ātrās molekulārās diagnostikas iekārtu iegādei (RAKUS, NVD)[footnoteRef:2] [2:  Pasākuma ietaupītais finansējums 355 591 euro apmērā NVD 03.06.21 atmaksājis atpakaļ valsts budžetam.] 

	532 481
	176 890
	0
	0
	0
	Izpildīts.
Nopirktas 9 iekārtas. Iekārtas tika nodotas RAKUS – 3, PSKUS – 1, BKUS – 1, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – 1, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” – 1, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” – 1, SIA "Vidzemes slimnīca" – 1. 
Molekulārās diagnostikas iekārtas nav iespējams iegādāties trim reģionālajām slimnīcām – SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” un SIA “Rēzeknes slimnīca”, jo šīm slimnīcām nav savas laboratorijas un tās iepērk Covid-19 paraugu testēšanas pakalpojumu no privātajām laboratorijām.
Ņemot vērā, ka finansējums ticis izmaksāts RAKUS, lai varētu iegādāties iekārtas. RAKUS atmaksājis NVD neizlietoto finansējumu 355 591 euro apmērā valsts budžetā, savukārt NVD 03.06.2021 atmaksājis atpakaļ valsts budžetam (ieņēmumu kods 12349).

	KOPĀ:
	8 307 609
	4 200 403
	1 583 557
	2 168 058
	3 572 308
	


Īstenošanas progress 2021.gadā
MK izskatot informatīvā ziņojumu (prot. Nr.51 55.§) nolēma, ka ministrijām, kurām atbalstīts finansējums 2021.gadam, atbilstoši sēdē atbalstītajiem pasākumiem iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2021.gadam precizēšanai, un Finanšu ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām precizēt maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2021.gadam. 
VM 2020.gada 8.septembrī (vēstule Nr.01-13FM-1/4553) iesniedza Finanšu ministrijā priekšlikumus maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2021.gadam precizēšanai, tai skaitā:
· apakšprogrammā 33.17.00 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” palielināt ieņēmumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām (EKK 3000) 12 946 263 euro apmērā, t.sk.:
1. pasākumam “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” intensīvo terapijas nodaļu paplašaināšana, izolācijas boksu izveide, pacientu plūsmu nodalīšanai” 1 435 831 euro apmērā;
2. pasākumam “SIA “Vidzemes slimnīca” intensīvo terapijas nodaļu paplašināšanai, izolācijas boksu izveide, pacientu plūsmu nodalīšanai” 2 810 108 euro apmērā;
3. pasākumam “SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” intensīvo terapijas nodaļu paplašaināšana, izolācijas boksu izveide, pacientu plūsmu nodalīšanai” 2 900 108 euro apmērā;
4. pasākumam “SIA “Rēzeknes slimnīca” intensīvās terapijas nodaļu paplašināšana, izolācijas boksu izveide, pacientu plūsmu nodalīšana” 2 900 108 euro apmērā;
5. pasākumam “SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" intensīvās terapijas nodaļu paplašināšana, izolācijas boksu izveide, pacientu plūsmu nodalīšana” 2 900 108 euro apmērā;
· apakšprogrammā 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” palielināt ieņēmumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 499 458 euro apmērā, tai skaitā izdevumus precēm un pakalpojumiem (EKK 2000) 56 039 euro apmērā un izdevumus pamatkapitāla veidošanai (EKK 5000) 443 419 euro apmērā, pasākumam “NMP dienesta Operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana ikdienā un ārkārtējās situācijas gadījumos, tai skaitā Covid-19 apstākļos”;
· apakšprogrammā 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” palielināt ieņēmumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai (EKK 5000) 612 744 euro apmērā pasākumam “E-veselības sistēmas pilnveidošanai (laboratorijas izmeklējumu rezultātu pieejamības nodrošināšanai e-vidē)”.
· kā arī apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un apropriāciju finansēšanas kategorijā “Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā” 55 232 906 euro apmērā, Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, t.sk.:
1. pasākumam “PSKUS A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšana” 17 800 000 euro apmērā;
2. pasākumam “PSKUS 15., 32. un 109.korpusu renovācija” 11 700 000 euro apmērā;
3. pasākumam “Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas ambulatorais korpuss ar uzņemšanu un observācijas nodaļu būvniecība” 10 079 150 euro apmērā;
4. pasākumam “VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” stacionārās uzņemšanas nodaļas pārbūvei” 188 233 euro apmērā;
5. pasākumam “BKUS pakalpojumu pieejamības uzlabošana” 3 000 000 euro apmērā;
6. pasākumam “PSKUS pakalpojumu pieejamības uzlabošana”                     6 222 645 euro apmērā;
7. pasākumam “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pakalpojumu pieejamības uzlabošana” 6 242 878 euro apmērā.
VM apkopoja un sagatavoja ārstniecības iestāžu un padotības iestādes sniegto informāciju par īstenošanas progresu 2021.gadā, kā arī sniegts skaidrojums par neizpildes iemesliem un iespējamiem riskiem finansējuma neapguvi 2021.gadā (skatīt tabulu Nr.3).
Tabula Nr.3

Piešķirtais un izlietotais finansējums ārstniecības iestādēm 2021.gadā
	Pasākuma nosaukumus/ Izpildītājs
	2021.gadā piešķirtais finansējums[footnoteRef:3] [3:  Finansējums tika plānots likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam”.] 

	Izpilde uz 31.12.2021
	Plānota līdzekļu apguve 2022.gadā
	Pārnests uz REACT-EU
	Neizpildes iemesli

	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai (PSKUS)
	17 800 000
	11 400 000
	6 400 000
	0
	Veikti būvdarbi atbilstoši 27.08.2020 noslēgtajam līgumam ar SIA “VELVE” par A korpusa II kārtu.
2022.gada plānots apgūt 6 400 000 euro. Finansējums ir ieguldīts PSKUS pamatkapitālā.

	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 15., 32. un 109.korpusu renovācijai[footnoteRef:4] (PSKUS) [4:  Kopējais finansējums 2021.gadā ir 11 700 000 euro apmērā, bet ņemot vērā 22.09.2020 MK lēmumu (prot. Nr. 55 38.§) tiks finansēts no Kohēzijas politikai 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros (React-EU).] 

	-
	-
	0
	11 700 0001
	

	VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" ambulatorā korpusa ar uzņemšanu un observācijas nodaļas būvniecībai[footnoteRef:5] (BKUS) [5:  Kopējais finansējums 2021.gadā ir 10 079 150 euro apmērā, bet ņemot vērā 22.09.2020 MK lēmumu (prot. Nr. 55 38.§) 8 300 000 euro apmērā tiks finansēts no Kohēzijas politikai 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros (React-EU). Līdz ar to pamatkapitālā ir ieguldīts 1 779 150 euro.] 

	1 779 150
	0
	0
	10 079 1501
	Neizpildes iemesli nav atkarīgi no BKUS, bet saistīts ar izstrādātās tehniskās dokumentācijas ilgstošu saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs, kas prasa vairākus mēnešus. Kā arī būvniecības procesos ik pa laikam notiek pārsūdzības, kas pagarina iepirkuma procesu.

	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”  intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai
( DRS, NVD)
	1 435 831
	780 288
	0
	336 3621
	Informācija ir atspoguļota uz 01.11.2021. 
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un pieaugošu pacientu plūsmu uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļās, DRS pasākumu īstenošanu atlika uz vēlāku laiku, jo pārbūves darbu ietvaros būtiski tiek samazināta uzņemšanas nodaļas telpu kapacitāte un apgrūtināta loģistika, kas būtiski apgrūtinātu Slimnīcas intensīvās terapijas sniegšanas kapacitāti, jo sevišķi uzņemšanas etapā un samazinātu pakalpojuma sniegšanas kapacitāti, t.sk. Covid-19 pacientu aprūpē. 

	SIA "Vidzemes slimnīca" intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai (VS, NVD)
	2 810 108
	0
	0
	2 810 1081
	Informācija ir atspoguļota uz 01.11.2021. 
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un pieaugošu pacientu plūsmu uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļās, VS pasākumu īstenošanu atlika uz vēlāku laiku, jo pārbūves darbu ietvaros būtiski tiek samazināta uzņemšanas nodaļas telpu kapacitāte un apgrūtināta loģistika, kas būtiski apgrūtinātu Slimnīcas intensīvās terapijas sniegšanas kapacitāti, jo sevišķi uzņemšanas etapā un samazinātu pakalpojuma sniegšanas kapacitāti, t.sk. Covid-19 pacientu aprūpē. 

	SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai (LRS, NVD )
	2 900 108
	24 137
	0
	2 900 1091
	Informācija ir atspoguļota uz 01.11.2021. 
24 137 euro apmērā tika veikta ventilācijas sistēmas izbūve Bērnu nodaļā, nodrošinot to darbības principu atbilstoši izolācijas boksiem.
Sākotnēji, kad tika gatavots Liepājas reģionālās slimnīcas (turpmāk – LRS) pieteikums, tā īstenošana bija paredzēta 2021.gadā, ņemot vērā projekta gatavības stadiju, t.sk. jau izstrādātu būvprojektu. Taču, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un pieaugošu pacientu plūsmu uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļās, LRS pasākumu īstenošanu atlika uz vēlāku laiku, jo pārbūves darbu ietvaros būtiski tiek samazināta uzņemšanas nodaļas telpu kapacitāte un apgrūtināta loģistika, kas būtiski apgrūtinātu Slimnīcas intensīvās terapijas sniegšanas kapacitāti, jo sevišķi uzņemšanas etapā un samazinātu pakalpojuma sniegšanas kapacitāti, t.sk. Covid-19 pacientu aprūpē.
Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, tiek precizēta būvprojekta tāme, proti, tiek veiktas izmaiņas telpa izvietojumā un pilnveidoti ventilācijas risinājumi.  Atbilstoši tam ir pagarinājies izpildes termiņš - kopā 8 mēneši.

	SIA "Rēzeknes slimnīca" intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai (RS, NVD)
	2 900 108
	0
	0
	2 900 1091
	Informācija ir atspoguļota uz 01.11.2021. 
2021. gada 8. janvārī noslēgts līgums ar SIA “ARX arhitekti”, par nepieciešamā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.  Ņemot vērā, ka uz ēku, kurā plānots veikt būvdarbus aktivitātes “Intensīvo terapijas nodaļu paplašināšana, izolācijas boksu izveide, pacientu plūsmu nodalīšanai” ietvaros, ir attiecināmi Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumi par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Lipīgo slimību nodaļas ēka” (valsts aizsardzības Nr.5771) un “1. Sarkanā krusta Rēzeknes slimnīcas apbūve” daļas (apbūves Nr.5770) izmantošanu un saglabāšanu, būvprojekta izstrādes procesā vairākkārt aktualizējusies Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinuma saņemšanas nepieciešamība, būtiski pagarinot norādītajai aktivitātei paredzēto izpildes termiņu. 
02.08.2021  saņemts noslēguma Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinums, būvprojekts 03.08.2021 iesniegts Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai.
Paralēli izstrādāti iepirkuma/iepirkuma procedūru nolikumu projekti būvdarbu veicēja un būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēja noskaidrošanai;

	SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas boksu izveidei, pacientu plūsmu nodalīšanai (ZRS, NVD)
	2 900 108
	609 447
	0
	2 900 1091
	Informācija ir atspoguļota uz 01.11.2021. 609 447 euro apmērā tika iegādātās medicīniskās iekārtas un ierīces.
Neizpildes iemesli nav atkarīgi no  SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" , bet saistīts ar izstrādātās tehniskās dokumentācijas ilgstošu saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs, kas prasa vairākus mēnešus, tādējādi kavēsies arī būvdarbu uzsākšanas process.

	NMP dienesta Operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana ikdienā un ārkārtējas situācijas gadījumos, tai skaitā COVID-19 apstākļos (NMPD)
	499 458
	0
	499 458
	0
	Pirmais iepirkums tika izbeigts bez rezultāta 2021.gada 16.aprīlī, sakarā ar  pretendentu neatbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, līdz ar to tika izsludināts atkārtots iepirkums. Komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursa norises kārtība” 96.punktu un saskaņā ar Konkursa Nolikuma 7.2.punktu, vienojās pretendentam nosūtīt pieprasījumu, līdz 2021.gada 27.jūlijam (ieskaitot) iesniegt Nolikuma prasību izpildes apliecinājuma dokumentus. 
Atkārtoti izsludinātā  konkursā “Par tiesībām veikt moduļu tipa ēkas projektēšanu un būvniecību” (ID. Nr. NMPD 2021/25) (turpmāk – Konkurss) tika saņemti 3 (trīs) piedāvājumi (Detalizēta informācija par iepirkuma norisi pielikumā).
Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums pārsniedz šim mērķim plānoto finansējumu par 41%. Projekta sadārdzinājums skaidrojams ar to ka plānotā iepirkuma summa tika aprēķināta balstoties uz 2020. gadā potenciālo pretendentu prezentācijās iegūto informāciju par 1m² moduļu tipa ēkas būvniecības izmaksām, taču uzsākoties 2021. gada būvniecības sezonai būvniecības pakalpojuma un materiālu cenas ir ievērojami augušas. 
Pamatojoties uz iepirkuma rezultātu un Projekta īstenošanai piešķirto finansējumu veidojas deficīts 173 873 euro apmērā.
Finansējums 173 873 euro apmērā ir plānots likumprojektā “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”, prioritārā pasākumā “ Kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas padotības iestādēs un BKUS investīcijas”.

	VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” stacionārās uzņemšanas nodaļas pārbūve (Ģintermuiža)
	188 233
	188 233
	0
	0
	Veikti pilnībā būvdarbi un maksājums veikts 2021.gada septembra mēnesī 188 233 euro apmērā. 

	E-veselības sistēmas pilnveidošana (laboratorijas izmeklējumu rezultātu pieejamības nodrošināšanai e-vidē) (NVD)
	612 744
	270 559
	342 185
	0
	E-veselības sistēmas pilnveidošana (laboratorijas izmeklējumu rezultātu pieejamības nodrošināšanu e-vidē) tiek veikta esošā uzturēšanas līguma ietvaros (iepirkuma Nr. NVD 2019/39, līgums noslēgts 30.12.2020), izpildītājs SIA “ZZ Dats”. Darbi ir iekavējušies saistībā ar uzdevumu līdz 1. jūnijam nodrošināt COVID-19 sertifikāta izstrādi/ nodrošināšanu. 
Šobrīd  SIA “ZZ Dats” veic analīzi. Analīzes fāzē tiks noteikts vai un kādā apjomā būs izmantojamas COVID-19 sertifikāta izstrādē izmantotās komponentes, kuras nodrošina COVID-19 analīžu un testu nodošanu  COVID-19 sertifikāta vajadzībām. 
Izstrāde plānota uzsākt 2021.gada septembrī un darbus pabeigt līdz 2022.gada beigām.

	VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana (BKUS)
	3 000 000
	492 412
	2 507 588
	0
	478 302 euro apmērā tika iegādāta un piegādāta servertehnika. Turpinās arhitektūras izstrāde, darba vides konfigurācija, turpinās darbs pie satura veidošanas. 
9 466 euro apmērā tika veikts avansa maksājums par Miega centra projektēšanas darbiem.
4 644 euro apmērā  tika veikts avansa maksājums par BKUS 1.korpusa 2.un 3.stāva projektēšanas darbiem.
Pasākuma īstenošanas laikā ir identificēts risks finansējuma apguvei 2021.gadā, kas saistīts ar izstrādātās tehniskās dokumentācijas ilgstošu saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs. Kā arī būvniecības procesos ik pa laikam notiek pārsūdzības, kas pagarina iepirkuma procesu, kā rezultātā pastāv risks neapgūt finanšu līdzekļus pilnā apmērā.
BKUS paredz, ka līdz 2022.gada beigām tiks 2 507 588 euro apmērā, lai varētu pabeigt pasākuma īstenošanu.

	SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana (RAKUS)
	6 242 878
	891 862
	5 351 016
	0
	Projekta “Aptiekas loģistikas ēkas būvniecība un stacionāra “Gaiļezers” un “Latvijas Onkoloģijas centrs” ēku savienojošās pārejas izveide” īstenošanas laikā ir identificēts risks finansējuma apguvei 2021.gadā, kas saistīts ar izstrādātās tehniskās dokumentācijas ilgstošu saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs. RAKUS izpilde uz 31.12.2021 veido 891 862 euro apmērā, savukārt 2022.gadā būs nepieciešams 5 351 016 euro apmērā, lai varētu pabeigt pasākuma īstenošanu.

	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana (PSKUS)
	6 222 645
	1 020 818
	0
	6 152 6451
	Informācija ir atspoguļota uz 01.11.2021. 
- Ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai (25. Korpusā) 20 752 euro apmērā operāciju lampas iegāde tika veikta 91.gb);
- Ambulatorās kardioloģijas pakalpojumu nodrošināšanai (38.korpusā) – 500 317 euro apmērā veikti projektēšanas darbi un iegādātas medicīnas tehnoloģijas 499 749 euro apmērā.

	KOPĀ:
	49 291 371
	15 677 756
	 15 100 247
	39 778 592
	


Turpmākie soļi un risinājumi
MK 2020.gada 22.septembra sēdē (prot. Nr. 55 38.§) izskatīja sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2021.gadam un ietvaram 2021.-2023.gadam” un nolēma samazināt VM budžeta apakšprogrammā 33.17.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” finansējumu (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem), kas atbalstīts ar MK 2020.gada 2.septembra sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu  (prot. Nr.51 55.§, 2.punkts), 2021.gadam 20 000 000 euro apmērā, vienlaikus nodrošinot, ka Veselības ministrijai ir pieejami 20 000 000 euro no plānotā papildu finansējuma Kohēzijas politikai 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros (React-EU) (skatīt tabulu Nr.4).

Tabula Nr.4
Kapitālsabiedrību ieguldījums pamatkapitālā 2020. un 2021.gadā
	Pasākuma nosaukums
	2020.gadā ieguldīts pamatkapitālā
	2021.gadā plānots ieguldīt pamatkapitālā
	2021.gadā ieguldīts pamatkapitālā
	REACT-EU finansējums

	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai
	2 200 000
	17 800 000
	17 800 000
	-

	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 15., 32. un 109.korpusu renovācijai
	3 900 000
	11 700 000
	-
	11 700 000

	VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" ambulatorā korpusa ar uzņemšanu un observācijas nodaļas būvniecībai
	120 850
	10 079 150
	1 779 150
	8 300 000

	VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana
	-
	3 000 000
	3 000 000
	-

	VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana
	-
	6 222 645
	6 222 645
	-

	SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana 
	-
	6 242 878
	6 242 878
	-

	VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” stacionārās uzņemšanas nodaļas pārbūvei
	-
	188 233
	188 233
	-

	 KOPĀ:
	6 220 850
	55 232 906
	35 232 906
	20 000 000



Saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem Nr.7, kuri apstiprināti ar MK 2021.gadā 8.jūnija rīkojumu Nr.406 “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"” (protokols Nr.46 32.§) tika atbalstīti Atveseļošanas palīdzības kohēzijai un Eiropas teritorijām (turpmāk – REACT-EU) finansējuma ietvaros pasākumi 67 600 001 euro apmērā, savukārt Eiropas Komisija apstiprinājusi tos 2021.gada 30.jūnijā, nosakot papildus finansējumu jaunā specifiskā atbalsta mērķī 13.1.5. “Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē”. Saskaņā ar šiem grozījumiem lielākā daļa ar 2020.gada 2.jūnija MK lēmumu (prot. Nr.38 49.§) piešķirtā finansējuma tiek pārfinansēta uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” REACT-EU finanšu avotu, tādejādi saskaņā ar Eiropas Savienības fondu izmaksu attiecināmības perioda beigu termiņu – 2023.gada 31.decembris, līdz ar to no valsts budžeta piešķīruma pārfinansētie projekti ir īstenojami ne tikai 2020. un 2021.gadā kā to nosaka 2020.gada 2.septembra MK lēmums (prot. Nr.51 55.§), bet līdz 2023.gada 31.decembrim.
Minētie grozījumi paredz: 
1) valsts budžeta  finansējuma, kurš tika piešķirts ar 2020.gada 2.septembra MK lēmumu (prot. Nr.51 55.§) un ticis jau ieskaitīts pamatkapitālā vai piešķirts pamatojoties uz noslēgto līgumu ar NVD, refinansēšana no Eiropas Savienības fondu finansējuma (REACT-EU) 47 600 001 euro apmērā;
2) VM budžeta apakšprogrammā 33.17.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” samazināto atbilstoši MK 2020.gada 22.septembra sēdē (prot. Nr. 55 38.§) pieņemtajam lēmumam finansējumu 2021.gadam – 20 000 000 euro apmērā piešķirt jaunā 13.1.5. “Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē” specifiskā atbalsta projektu ieviešanas finanšu aprites mehānisma ietvaros.
2021.gada 19.okobra MK sēdē (prot.Nr.70 10.§) un stājās spēkā 2021.gada 22.oktobrī izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu”, kas paredz noteikt jauna 13.1.5. “Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē” specifiskā atbalsta ieviešanas nosacījumus, mērķus, rādītājus un tam piešķirto papildus Eiropas Savienības fondu finansējumu (t.i., valsts budžeta refinansēšana REACT-EU 67 600 001 euro apmērā).
13.1.5. “Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē” specifiskā atbalsta ietvaros piešķirtais finansējums ir paredzēts 3 universitātes slimnīcām (VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pakalpojumu pieejamības uzlabošana) un 5 reģionālajam slimnīcām (SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Rēzeknes slimnīca” un SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”).
Līdz ar to, pēc minēto grozījumu MK 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 apstiprināšanas (apstiprināts š.g. 19.oktobra MK sēdē (prot.Nr.70 10.§) un stājās spēkā 22.10.2021), VM nebūs jāsniedz Finanšu ministrijā papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim un īstenošanas progresu, jo ar grozījumu apstiprināšanas dienu 13.1.5. “Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē” specifiskajam atbalstam piešķirtajam finansējumam tiek piemēroti Eiropas Savienības fondu ieviešanas nosacījumi un no valsts budžeta piešķīruma pārfinansētie projekti ir īstenojami ne tikai 2020.un 2021.gadā kā to nosaka 2020.gada 2.septembra MK lēmums (prot. Nr.51 55.§), bet līdz 2023.gada 31.decembrim. Tāpat finansējuma saņēmēji projektos, kuri tiks finansēti REACT-EU iniciatīvas ietvaros, var veikt izmaiņas valsts budžeta 2020. un 2021.gadā piešķirto investīciju izmaksu pozīcijās, veikt izmaiņas starp attīstāmām struktūrvienībām un pieejamiem finansējuma avotiem, veikt izmaiņas starp gadiem ar mērķi nodrošināt loģisku darbu izpildes secību un efektīvākus risinājumus veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai, vienlaicīgi saglabājot piešķirto ieguldījumu mērķi un nodrošinot dubultā finansējuma kontroli (skatīt pielikumu).
Finansējums, kurš saskaņā ar 02.09.2020 MK protokollēmumu Nr.51 tika piešķirts valsts kapitālsabiedrībām (2020.gadā un 2021.gadā tika ieskaitīts pamatkapitālā), un piešķirtais finansējums pašvaldību kapitālsabiedrībām (pamatojoties ar NVD noslēgto līgumu pamata tika aizskaitīti kā priekšapmaksa 2020.gadā un 2021.gadā), uzskatāms, ka ir priekšfinansēts no valsts budžeta. Attiecīgi 13.1.5. specifiskā atbalsta ietvaros tiks noteikts, ka šis finansējums ir uzskatāms par 100% valsts budžeta priekšfinansējumu. Pēc maksājumu pieprasījumu apstiprināšanas, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atgriezīs Eiropas Reģionālās attīstības fonds daļu kā atmaksu valsts budžetā.


	Ņemot vērā augstāk minēto, VM secina:
· sākotnēji, kad tika gatavoti klīnisko universitātes slimnīcu un 5 reģionālo slimnīcu pieteikumi, tā īstenošana bija paredzēta gan 2020. un 2021.gadā, ņemot vērā projekta gatavības stadiju. Taču, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī 2020.gada rudenī un pieaugošu pacientu plūsmu uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļās, pasākumu īstenošana atlika uz vēlāku laiku, jo pārbūves darbu ietvaros būtiski tiek samazināta uzņemšanas nodaļas telpu kapacitāte un apgrūtināta loģistika, kas būtiski apgrūtinātu slimnīcu intensīvās terapijas sniegšanas kapacitāti, jo sevišķi uzņemšanas etapā un samazinātu pakalpojuma sniegšanas kapacitāti, t.sk. Covid-19 pacientu aprūpē;
· papildus ir identificēti riski finansējuma apguvei 2020. un 2021.gadā, kas saistīta ar izstrādātās tehniskās dokumentācijas ilgstošu saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs. Kā arī būvniecības procesos ik pa laikam notiek pārsūdzības, kas pagarina iepirkuma procesu, kā rezultātā pastāv risks neapgūt finanšu līdzekļus pilnā apmērā, bet tā kā pasākumus plānots pārfinansēt caur REACT-EU, tad finansējuma apguve notiks REACT-EU projektu ietvaros.
VM rosina sekojošus priekšlikumus:
1. Pieņemt zināšanai, ka:
1.1. 2020.gadam piešķirtais finansējums ārstniecības iestādēm ir 8 307 609 euro apmērā;
1.2. 2020.gadā ārstniecības iestādes finansējumu apguva 4 200 403 euro apmērā;
1.3. 2021.gadā izpilde uz 31.decembri ir 1 583 557 euro apmērā.
1.4. 2021.gadā plānotā finansējuma neizpilde ir 2 168 085 euro apmērā.
2. Pieņemt zināšanai, ka:
2.1. [bookmark: _Hlk93934335]2021.gadam piešķirtais finansējums ārstniecības iestādēm ir 49 291 371 euro apmērā;
2.2. 2021.gadā izpilde uz 31.decembri ir 15 677 756 euro apmērā;
2.3. 2021.gadā finansējuma neizpilde ir 33 613 615 euro apmērā.
3. Pieņemt zināšanai, ka:
3.1. no valsts budžetā plānotājiem līdzekļiem 43 350 900 euro apmērā ir plānots pārfinansēt uz REACT-EU atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem; 
3.2. ārstniecības iestādes projektos, kuri tiks finansēti REACT-EU iniciatīvas ietvaros, var veikt izmaiņas valsts budžeta piešķirto investīciju izmaksu pozīcijās, veikt izmaiņas starp attīstāmām struktūrvienībām un pieejamiem finansējuma avotiem, ar mērķi nodrošināt loģisku darbu izpildes secību un efektīvākus risinājumus veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai, vienlaicīgi saglabājot piešķirto ieguldījumu mērķi un nodrošinot dubultā finansējuma kontroli.
4. [bookmark: _Hlk85111712]Pieņemt zināšanai, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pasākumam “VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai”:
4.1. [bookmark: _Hlk93934399]2021.gadam piešķirtais finansējums ir 17 800 000 euro apmērā;
4.2. 2021.gadā izpilde uz 31.decembri ir 11 400 000 euro apmērā;
4.3. 2021.gadā finansējuma neizpilde ir 6 400 000 euro apmērā.
5. [bookmark: _Hlk93934439]Atļaut VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pasākuma “VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai” ietvaros 2021.gadā neapgūto finansējumu 6 400 000 euro apmērā izlietot 2022.gadā.
6. Pieņemt zināšanai, ka VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pasākumam “VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana”:
6.1. [bookmark: _Hlk93934469]2021.gadam piešķirtais finansējums ir 3 000 000 euro apmērā;
6.2. 2021.gadā izpilde uz 31.decembri ir 492 412 euro apmērā;
6.3. [bookmark: _Hlk93934288]2021.gadā finansējuma neizpilde ir 2 507 588 euro apmērā.
7. [bookmark: _Hlk93934500]Atļaut VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pasākuma “VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pakalpojumu pieejamības uzlabošana” ietvaros 2021.gadā neapgūto finansējumu 2 507 558 euro apmērā izlietot 2022.gadā.
8. Pieņemt zināšanai, ka SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pasākumam “SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana":
8.1. [bookmark: _Hlk93934531]2021.gadam piešķirtais finansējums ir 6 242 878 euro apmērā;
8.2. 2021.gadā izpilde uz 31.decembri ir 891 862 euro apmērā;
8.3. 2021.gadā finansējuma neizpilde ir 5 351 016 euro apmērā.
9. [bookmark: _Hlk93934554]Atļaut SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pasākuma “SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pakalpojumu pieejamības uzlabošana” ietvaros 2021.gadā neapgūto finansējumu 5 351 016 euro apmērā izlietot 2022.gadā.
10. [bookmark: _Hlk83817341]Pieņemt zināšanai, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pasākumam “NMP dienesta Operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana ikdienā un ārkārtējas situācijas gadījumos, tai skaitā COVID-19 apstākļos":
10.1. [bookmark: _Hlk93934589]2021.gadam piešķirtais finansējums ir 499 458 euro apmērā;
10.2. 2021.gadā finansējuma neizpilde ir 499 458 euro apmērā.
11. [bookmark: _Hlk93934612]Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija 2022.gadā iesniegs priekšlikumu apropriācijas pārdalei 499 458 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 01.00.00 “Apropriācijas rezerve”, lai nodrošinātu  pasākuma “NMP dienesta Operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana ikdienā un ārkārtējas situācijas gadījumos, tai skaitā COVID-19 apstākļos” īstenošanu 2022.gadā.
12. [bookmark: _Hlk93934631]Pieņemt zināšanai, ka Nacionālā veselības dienesta pasākumam “E-veselības sistēmas pilnveidošana (laboratorijas izmeklējumu rezultātu pieejamības nodrošināšanai e-vidē)":
12.1. 2021.gadam piešķirtais finansējums ir 612 744 euro apmērā;
12.2. 2021.gadā izpilde uz 31.decembri ir 270 559 euro apmērā;
12.3. 2021.gadā finansējuma neizpilde ir 342 185 euro apmērā.
13. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija 2022.gadā iesniegs priekšlikumu apropriācijas pārdalei 342 185 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 01.00.00 “Apropriācijas rezerve”, lai nodrošinātu  pasākuma “E-veselības sistēmas pilnveidošana (laboratorijas izmeklējumu rezultātu pieejamības nodrošināšanai e-vidē)” īstenošanu 2022.gadā.
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