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1. [bookmark: _Toc135144607]Ievads
[bookmark: _Hlk133406133]Informatīvais ziņojums (turpmāk – ziņojums) ir izstrādāts saskaņā ar 2021. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 36 27. §) Ministru kabinetā (turpmāk – MK) apstiprināto Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plānu  un MK 2021.gada 7.septembra noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" (TA –  2091) (turpmāk – MK noteikumi Nr.621). 
Vienlaikus MK tiek informēts par MK 2021.gada 26.februāra rīkojuma Nr. 120 “Par kontroles dienestu funkciju īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidi Uriekstes ielā 42, Rīgā” (turpmāk – Rīkojums Nr.120) 2.punktā un 3.punktā noteikto uzdevumu izpildi.
Ziņojumu pamato Likuma par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta otrā daļa un Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu.
[bookmark: _Hlk94563653][bookmark: _Hlk94566020]AF plāns paredz īstenot AF plānā iekļautās reformas 6.1.2.r. “Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze” (turpmāk  - reforma) 6.1.2.4.i investīciju “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā” (turpmāk investīcija). Atbilstoši Rīkojumam Nr.120 ir konceptuāli atbalstīta infrastruktūras izveide, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienību (kas veic visa veida kravu kontroli) darbību Rīgas pilsētas teritorijā, uz valstij piederošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 068 0097) Uriekstes ielā 42, Rīgā, kā arī uzdots Finanšu ministrijai (VAS “Valsts nekustamie īpašumu”, turpmāk – VNĪ) nodrošināt infrastruktūras izveides Uriekstes ielā 42, Rīgā, būvniecības ieceres (būvprojekta minimālā sastāvā) izstrādi. Sekojoši atbilstoši AF plānā noteiktajam minētās infrastruktūras izveidi ir uzdots veikt ir VNĪ.
AF plāna reformu un investīciju virziena 6.1. “Ēnu ekonomikas mazināšana, godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai” viens no mērķiem ir izveidot infrastruktūru kontroles dienestu funkciju īstenošanai un efektīvai sadarbībai Kundziņsalā tiesībaizsardzības iestāžu reaģēšanas spēju paaugstināšanai un labvēlīgāku apstākļu uzņēmējdarbībai radīšanai, mazinot gan kravas transporta ceļā pavadīto laiku, gan ievērojami samazinot (par 30 %) kravu muitošanai patērēto laiku.
Investīcija paredzēta augstāk minētā  mērķa sasniegšanai un tās īstenotāji ir noteikti AF plānā,., ņemot vērā, ka VNĪ kā potenciālais finansējuma saņēmējs, nodrošina  valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzdevuma izpildi[footnoteRef:2] . Ņemot vērā VNĪ statusu un lomu valsts pārvaldē objektīvi nepastāv risks, ka VNĪ atbilstu kādam no izslēgšanas kritērijiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 136.pantā minēto izslēgšanas kritēriju piemērošanu. [2:  Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojuma Nr.319 “Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju” (zaudējis spēku 2021.gada 1.janvārī) 5.1.apakšpunktam Finanšu ministrija visus tās valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus nodeva VNĪ  pārvaldīšanā un šobrīd atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.2 panta otrajai daļai ir spēkā starp Finanšu ministriju un VNĪ 2020.gada 18.martā noslēgtais Nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanas līgums, kura ietvaros tiek nodrošināta šajā informatīvajā ziņojumā noteiktā uzdevuma izpilde.
Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 20. punktā noteiktajam, ja finansējuma saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, kura projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tad šajā gadījumā projekta ietvaros iespējamā priekšfinansēšanas un projekta īstenošanas ietvaros nepieciešamā izvērtējuma veikšana ir jāskata jau noslēgto līgumu (uzdevumu) ietvaros.
.] 

Par investīcijas īstenošanu atbildīgā nozares ministrija ir Finanšu ministrija (turpmāk – FM).
Investīcijas ietvaros atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, jo tiks piešķirts valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzdevuma veikšanai. Atbalsts tiek sniegts pasākumam bez ekonomiskās aktivitātes, kas nesniedz ekonomiskas priekšrocības citu komersantu starpā.
Ziņojums izstrādāts, lai noteiktu kārtību, kādā tiek īstenota investīcija. 

2. [bookmark: _Toc135144608]Investīcijas apraksts
Ar Saeimas 2020.gada 2.jūlija paziņojumu “Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam (NAP2027)” Saeima ir apstiprinājusi Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam (turpmāk - (NAP2027)). NAP2027 iekļauts rīcības virziena uzdevums [440] “Sabiedrības drošības un tiesībaizsardzības iestāžu reaģēšanas spēju stiprināšana, nodrošinot centrālās valsts pārvaldes un pašvaldību koordinētu rīcību apdraudējumu gadījumos, uzturot tiesībaizsardzības, drošības un robežkontroles dienestu infrastruktūru un kapacitāti (fiziskā sagatavotība, noziedzības apkarošana, kopējas apmācības un mūsdienu sabiedrības vajadzībām atbilstoša personāla kompetenču pilnveide, moderno tehnoloģiju izmantošana, civilmilitārā sadarbība un sadarbība visaptverošās valsts aizsardzībai)”, kurā pasākuma Nr.19 “Robežšķērsošanas vietu infrastruktūras attīstība drošai Latvijas nākotnei ” ietvaros paredzēta robežšķērsošanas vietu (turpmāk - RŠV) modernizācija kontroles dienestu funkcijas stiprināšanai. Kā potenciālais projekts norādīts - muitas kontroles punkta izveide Kundziņsalā (būvniecības ieceres izstrāde, būvniecības ieceres ekspertīze, būvniecības darbi (pārbūve un jaunbūve), teritorijas labiekārtošanas darbi un ceļu izveide, teritorijas labiekārtojuma elementu iegāde, būvuzraudzība, projekta vadība, kustamās mantas iegāde ar indikatīvo valsts budžeta finansējuma apjomu 18 500 000 euro.
Ar Rīkojumu Nr.120 konceptuāli atbalstīta infrastruktūras izveide, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID), Valsts robežsardzes (turpmāk - VRS) un Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienību (turpmāk – PVD) (kas veic visa veida kravu kontroli; turpmāk visi kopā – dienesti) darbību Rīgas pilsētas teritorijā, uz valstij piederošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 068 0097) Uriekstes ielā 42, Rīgā. Atbilstoši Rīkojuma Nr.120 2.punktā noteiktajam, VNĪ, sadarbībā ar kontroles dienestiem, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (turpmāk - IC) un Nodrošinājuma valsts aģentūru (turpmāk - NVA), 2021.gadā veica infrastruktūras izveides Uriekstes ielā 42, Rīgā, būvniecības ieceres (būvprojekta minimālā sastāvā) izstrādi (t.sk. teritorijas attīstības skiču izstrādi, ēku/būvju fasāžu un telpu plānojuma skiču izstrādi, kontroles dienestu veiksmīgai darbībai nepieciešamo prasību apzināšanu un apjomu un izmaksu aprēķinu sagatavošanu). 
Būvniecības ieceres dokumentācija izstrādāta visam kontroles dienestu infrastruktūras kopumam (ēku/būvju fasāžu un telpu plānojums, teritorijas attīstības plānojums, palīgbūves, tehnoloģiskais aprīkojums un inženierkomunikācijas), lai noteiktu jaunās kontroles dienestiem nepieciešamās infrastruktūras funkcionālo izvietojumu, satiksmes plūsmas organizāciju, provizoriskās būvniecības izmaksas un nepieciešamās zemes vienības platību.
2023.gada 3.martā izsludināts iepirkums ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-22 “Izpēte, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 3D BIM vidē, autoruzraudzība, BIM aktualizācija būvdarbu laikā, būvdarbi un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Uriekstes ielā 42B, Rīgā”  būvprojekta izstrādei un būvniecībai, būvprojekta autoruzraudzībai un kontroles dienestu funkciju izpildei nepieciešamā tehnoloģiskā aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai (turpmāk – Apvienotais iepirkums),  jo kontroles dienestu tehnoloģiskā aprīkojuma (tostarp, kravu kontroles rentgena iekārta, stacionāras jonizējošā starojuma mērīšanas iekārtas (transportam un personām), transportlīdzekļu ass un platformas svari, transportlīdzekļu pacēlājs, u.c.) ekspluatācijai nepieciešamās infrastruktūras izbūve jāveic paralēli ar ēku kompleksa un ceļu/ laukumu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi, ievērojot tehnoloģiskā aprīkojuma tehniskos parametrus un ekspluatācijas prasības. Tostarp, transportlīdzekļu un personu kustība caur jaunveidojamo infrastruktūru Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsalā) nav pieļaujama bez radiometriskās kontroles nodrošināšanas[footnoteRef:3]. [3:  Likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” 9. panta “Pienākumu sadalījums starp pārbaudēs iesaistītajām institūcijām” otrā daļa nosaka: „Valsts robežsardze sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm, Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts vides dienestu un citām institūcijām atbilstoši kompetencei veic pārbaudes robežšķērsošanas vietās, lai novērstu tādu preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu pārvietošanu, kuros radioaktīvo vielu daudzums pārsniedz pieļaujamās normas, un neatļautu jonizējošā starojuma avotu pārvietošanu”.
Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumu Nr. 535 „Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos” 2. punkts nosaka: „Jonizējošā starojuma sākotnējos mērījumus precēm, bagāžai, personām un transportlīdzekļiem Ministru kabineta noteiktajās robežšķērsošanas vietās atbilstoši kompetencei veic Valsts robežsardzes amatpersonas”.
Papildus saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumu "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm" 8.punktu un 1.pielikumu ir noteiktas robežšķērsošanas vietas, kurās veic robežpārbaudi un radiometrisko kontroli, proti, minēto noteikumu 1.pielikumā ir noteikts, ka Rīgas ostā robežpārbaudes un radiometrisko kontroli veic visu diennakti.] 

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 22.panta ceturto daļu robežšķērsošanas vietā  ir šādas pārbaudes: robežpārbaude, ko veic VRS amatpersonas; muitas kontrole, ko veic VID Muitas pārvaldes amatpersonas; veterinārā, fitosanitārā, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontrole, ko veic PVD amatpersonas, kā arī radiometriskā kontrole, ko veic normatīvajos aktos noteiktās valsts pārvaldes iestāžu amatpersonas. RŠV pamatā tiek nodrošinātas šādu trīs iestāžu: VRS, VID un PVD veiktās pārbaudes. 
Investīcijas īstenošanas rezultātā vienlaikus ar infrastruktūras izbūvi, nodrošinot dienestu sniegto pakalpojumu pieejamību un kontroles funkciju īstenošanu, tiks uzstādīta arī kravu kontroles rentgena iekārta, lai muitas kontroles procesā varētu veikt skenēto kravu kvalitatīvu analīzi un nedeklarētu preču identificēšanu. Uzstādītā kravu kontroles rentgena iekārta tiks savienota ar Baltijas valstu kravu rentgena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu (turpmāk – BAXE), nodrošinot, ka skenēšanas attēlu analīze diennakts režīmā var tikt veikta centralizēti un attālināti Talejas ielā 1, Rīgā.
Investīcijas mērķis ir izveidot jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru kontroles dienestu - Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta  - funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42B, Rīgā (Kundziņsalā); tajā skaitā, lai VRS Rīgas pārvaldes Rīgas ostas II kategorijas robežkontroles punktu, VID Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punktu daļas Rīgas brīvostas muitas kontroles punktu 0210 un PVD Rīgas ostas kontroles punktu Uriekstes ielā 16, Rīgā pārceltu uz Uriekstes ielu 42, Rīgā. Infrastruktūras izveidi plānots īstenot līdz 2026.gada II ceturksnim.
Investīcijas īstenošanas rezultātā tiks:
(1) mazināta ar Rīgas ostu saistītā transporta radītā negatīvā ietekme uz Rīgas pilsētas satiksmes plūsmu un sekmēta Eiropas transporta tīkla (TEN-T) infrastruktūras attīstība, kā arī veicināta Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanās;
(2) radīta mūsdienu prasībām atbilstoša darba vide ar atbilstošiem tehnoloģiskajiem risinājumiem efektīvai kontroles dienestu sadarbībai robežšķērsošanas vietā, lai īstenotu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas pasākumus, nodrošinātu atbilstošu drošības un drošuma līmeni, kā arī paātrinātu un vienkāršotu kontroles procesu, tādējādi samazinot administratīvo slogu komersantiem un padarot biznesa vidi Latvijā pievilcīgāku;
(3) radīti labvēlīgāki apstākļi uzņēmējdarbībai, mazinot kravas transporta ceļā pavadīto laiku.
Investīcija plānota šādas infrastruktūras izveidei ~ 5,9 ha plašā saimnieciski neizmantotā un neapbūvētā ostas teritorijā:
· kravas un vieglo transporta līdzekļu stāvlaukumi ~35 000 m2 platībā;
· kompleksu ēku ~ 5 550 m2 platībā, kurā izvietotas VID, VRS un PVD struktūrvienību funkciju īstenošanai nepieciešamās telpas (t.sk. visu kontroles dienestu koplietošanas telpas – klientu apkalpošanas telpa, sanāksmju /mācību telpas, atpūtas/ēdamtelpas; serveru telpa, u.c.);
· kravu kontroles rentgena iekārtas ēka un kravu kontroles rentgena iekārtas operatora ēka ~636 m2;
· kontroles paviljoni (2 gab.) zem nojumes ~36 m2 = ~72 m2;
· saimniecības ēka ~136 m2.
Investīcijas īstenošanas rezultātā gala labuma guvēji - Finanšu ministrija (VID), Iekšlietu ministrija (IC, VRS un NVA) un Zemkopības ministrija (PVD). Sabiedrības mērķgrupas – privātpersonas un juridiskās personas, kas izmantos RŠV pakalpojumus.

3. [bookmark: _Hlk118727225][bookmark: _Toc135144609]Saistīto infrastruktūras objektu īstenošanas problemātika
Investīcijai ir stratēģiska nozīme Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstībā, kā arī tas ir cieši saistīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īstenoto projektu „Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga-Skulte ar pievadceļiem”[footnoteRef:4] un Rīgas brīvostas pārvaldes (turpmāk - RBP) īstenoto projektu “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu”[footnoteRef:5] (turpmāk – RBP projekts; Kundziņsalas satiksmes pārvada projekts). Investīcija ir loģisks infrastruktūras attīstības risinājums un nepieciešams, lai nodrošinātu kontroles dienestu sniegto pakalpojumu pieejamību un kontroles funkciju īstenošanu vietā, kur notiek visintensīvākā kravu plūsma. Investīcija plānota sasaistē ar projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” risinājumiem un pakārtoti projekta „Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga-Skulte ar pievadceļiem” un Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta transporta kustības loģistikai, līdz ar to, Investīcijas īstenošana un mērķu sasniegšana ir atkarīga no šo projektu sekmīgas īstenošanas. Neīstenojot RBP projektu, Investīcijas projekts būtu nefunkcionāls.  [4:  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.– 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" projekts Nr. 6.1.3.1/18/I/001]  [5:  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.– 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/006  ] 

RBP projekta īstenošana sākotnēji tika plānota līdz 2023.gada 31.decembrim, tomēr projekta īstenošanas gaitā, saistībā ar būtisku būvdarbu izmaksu pieaugumu (aptuveni 16 milj. euro apmērā) dēļ COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem un ģeopolitiskās situācijas saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviesto sankciju dēļ, RBP 2022.gada aprīlī informēja, ka tai nebūs iespējams pabeigt Kundziņsalas satiksmes pārvada izbūvi un sasniegt projekta mērķi, kā arī noteikto projekta iznākuma rādītāju projektā paredzētā finansējuma ietvaros, kā arī projektā noteiktajā termiņā. 
[bookmark: _Hlk118722332]Ministru kabineta 02.11.2022. sēdē (protokols Nr.55/40.§[footnoteRef:6]) izskatīts informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" un 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" ietvaros" un valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības projektu īstenošanai"" (turpmāk – Informatīvais ziņojums), ar kuru atbalstīta informatīvajam ziņojumam pievienotā nodomu protokola noslēgšanu starp Satiksmes ministriju, Pašvaldību un RBP par projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" un "Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu - Vietalvas iela" 2. kārtas izbūve (posms no Staiceles ielas līdz Vietalvas ielai)" īstenošanu (turpmāk – Nodomu protokols). [6:  Ministru kabineta 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55 - https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/4650334d-0a53-42e9-ace6-cf060293c79e#meeting-protocol-preview-55] 

Noslēdzot Nodomu protokolu par projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” kopīgu īstenošanu, Satiksmes ministrija, Pašvaldība un RBP cita starpā vienojas par:
1. [bookmark: _Hlk101953030]sadarbību RBP projekta īstenošanā;
2. Pašvaldības dalību RBP īstenotajā Kundziņsalas satiksmes pārvada projektā kā sadarbības partnerim;
3. Kundziņsalas satiksmes pārvada būvniecības un funkcionēšanas nodrošināšanu (pabeigšanu) ne vēlāk kā līdz 2026.gada 1.janvārim;
4. projekts  Nr.6.1.3.1/18/I/001 “Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga – Skulte ar pievedceļiem” tiek īstenots kā nefunkcionāls projekts līdz 2026.gada 1.janvārim.
Atbilstoši Informatīvajam ziņojumam, viens no risinājumiem bija RBP projekta būvdarbus iekonservēt, sadalīt esošo būvprojektu divās tehnoloģiskajās kārtās un līdz 2023.gada 31.decembrim īstenot tikai Kundziņsalas publiskās un slēgtās (valsts atbalsta) teritorijas daļu un savienojumu ar satiksmes pārvadu līdz estakādēm uz un no satiksmes pārvada, tomēr pie šāda risinājuma netiktu sasniegts projekta mērķis un saistītie projekti nebūtu funkcionāli. Tādēļ tika virzīts priekšlikums nodrošināt RBP projekta turpmāko īstenošanu partnerībā ar Pašvaldību, un plānots, ka Pašvaldība kā sadarbības partneris pabeigs RBP projekta īstenošanu pēc 2023.gada 31.decembra par saviem līdzekļiem, nodrošinot tā funkcionalitāti ne vēlāk kā līdz 2026.gada 1.janvārim. Tādējādi tiktu nodrošināta RBP projekta mērķa sasniegšana un funkcionalitāte, nezaudējot ES fondu finansējumu.
Nodomu protokols par RBP projekta turpmāko īstenošanu partnerībā ar Pašvaldību starp Satiksmes ministriju, Pašvaldību un RBP ir parakstīts š.g. 17.janvārī.
Ņemot vērā gan Kundziņsalas satiksmes pārvada projekta, gan RBP atbildībā esošās Kundziņsalas publiskās un slēgtās teritorijas daļas savienojuma ar satiksmes pārvada projekta stratēģisku ietekmi uz Investīciju projekta iznākumu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, ir būtiski, ka Satiksmes ministrija nodrošina ar Investīciju projektu saistīto projektu koordināciju un uzraudzību, nodrošinot Nodomu protokolā norādīto termiņu ievērošanu. Atbilstoši MK noteikumu Nr.621 10.6.apakšpunktam, Finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt AF plāna īstenošanas ietvaros piešķirto finansējumu, ja tas nav izlietots atbilstoši nosacījumiem un termiņiem. Gadījumā, ja Kundziņsalas satiksmes pārvada būvniecība un funkcionēšana netiek nodrošināta (pabeigta) līdz 2026.gada 30.jūnijam (Investīcijas projekta īstenošanas termiņā) un attiecīgi Investīcijas projekts ir nefunkcionāls, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju iesniegt Ministru kabinetā informāciju par esošo situāciju un Finanšu ministrijai piedāvāt attiecīgus risinājumus AF plāna Investīcijai piešķirtā finansējuma atmaksai Eiropas Komisijai.
 
4. [bookmark: _Toc98259024][bookmark: _Toc135144610]Investīcijas īstenošanas atskaites punkti un mērķi
Lai varētu izmērīt investīcijas ieviešanas progresu, Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija (16.02.2022. versija), ir noteikti sasniedzamie atskaites punkti un īstenošanas grafiks, kas atspoguļoti šī ziņojuma 1.tabulā. 
Investīcijas atskaites punktus Nr.181 “Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums”, Nr.182 “Saņemta būvatļauja” un Nr.184 “Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu” plānots sasniegt ar divu ceturkšņu nobīdi, bet tas neietekmēs maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku EK. Savukārt atskaites punktu Nr.185 “Uzstādīta kravu kontroles rentgena iekārta” plānots sasniegt vienlaikus ar atskaites punktu Nr.183 “100 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti, infrastruktūra ir nodota ekspluatācijā un pieņemta kontroles dienestu funkciju veikšanai”.
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1.tabula
Investīcijas atskaites punkti, mērķi, citi rādītāji un to īstenošanas laika grafiks
	Pasākums (reforma vai investīcija)
	Atskaites punkts/ mērķis
	Nosaukums
	Kvalitatīvie rādītāji  
(atskaites punktiem)
	Kvantitatīvie rādītāji  
(mērķi)
	Orientējošs pabeigšanas grafiks
	Atbildība par ziņošanu un īstenošanu

	
	
	
	
	Mērvienība
	Bāze
	Mērķis
	Ceturksnis
	Gads
	

	6.1.2.4.i.
Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā
	Atskaites punkts
Nr.181
	Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums
	Parakstīts būvniecības un projektēšanas līgums
	Neattiecas
	Neattiecas
	Neattiecas
	4. cet.
	2022
	VNĪ

	6.1.2.4.i.
Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā
	Atskaites punkts
Nr.182
	Saņemta būvatļauja
	Būvvalde apstiprina būvniecības projektu, un ir saņemta atļauja būvdarbu veikšanai.
	Neattiecas
	Neattiecas
	Neattiecas
	4. cet.
	2023
	VNĪ

	6.1.2.4.i.
Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā
	Atskaites punkts
Nr.183
	100 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti, infrastruktūra ir nodota ekspluatācijā un pieņemta kontroles dienestu funkciju veikšanai
	Saņemts apliecinājums par darbu pabeigšanu un parakstīts pieņemšanas akts.
	Neattiecas
	Neattiecas
	Neattiecas
	3. cet.
	2026
	VNĪ

	6.1.2.4.i.
Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā
	Uzraudzība
Nr. 183.1
	30 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti
	Būvdarbu izpildes akts
	Neattiecas
	Neattiecas
	Neattiecas
	4. cet.
	2024
	VNĪ

	6.1.2.4.i.
Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā
	Uzraudzība
Nr. 183.2
	70 % no plānotajiem būvdarbiem ir pabeigti
	Būvdarbu izpildes akts
	Neattiecas
	Neattiecas
	Neattiecas
	4. cet.
	2025
	VNĪ

	6.1.2.4.i.
Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā
	Atskaites punkts
Nr.184
	[bookmark: _Hlk103607136]Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu
	Parakstīts līgums
	Neattiecas
	Neattiecas
	Neattiecas
	4. cet.
	2022
	VID

	6.1.2.4.i.
Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā
	Atskaites punkts
Nr.185
	Uzstādīta kravu kontroles rentgena iekārta
	Piegādes akts
	Neattiecas
	Neattiecas
	Neattiecas
	4. cet.
	2024
	VID



5. [bookmark: _Toc135144611]Finansējums
Balstoties uz 2021.gadā izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju, aprēķinātas Kontroles dienestu funkciju īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras pilnīgai izveidei Kundziņsalā (turpmāk – Projekts) kopējais provizoriskais nepieciešamais finansējums - 39 134 316 euro ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):
· 36 238 411 euro būvniecībai un ar to saistītajiem izdevumiem (t.i. būvprojekta izstrāde, būvprojekta ekspertīze, autoruzraudzība, būvuzraudzība, projekta vadība);
· 2 895 905 euro kravu kontroles rentgena iekārtas iegādei un uzstādīšanai (investīcijas ietvaros).
Projekta būvniecības (t.sk. ar to saistītie izdevumi) īstenošanai nepieciešamā finansējuma būtisko pieaugumu ietekmējošie faktori:
· būvniecības ieceres (būvprojekta minimālā sastāvā) izstrādes ietvaros, sadarbībā ar Kontroles dienestiem, pakārtoti veiksmīgai Kontroles dienestu funkciju veikšanai un Kontroles dienestu sadarbības īstenošanai, tostarp, transporta kustības loģistikai, ievērojot projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” kravu kontroles un caurlaižu punkta risinājumus, ir izstrādāts universāls risinājums ar kopējo zemes vienības platību ~ 5,91 ha (tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) apjomā. Sākotnēji plānotās zemes vienības daļas bija aptuveni 2,4 ha platībā;
· Rīgas pilsētas Kundziņsalas teritorijas inženierkomunikāciju izbūve norisinās pa kārtām nepieciešamības gadījumā tos pārbūvējot un/vai paplašinot, atbilstoši jauna objekta ierīkošanai. Ievērojot to, ka kontroles dienestu funkciju īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras izveide Uriekstes ielā 42, Rīgā paredzēta līdz šim neapbūvētā un neizmantotā teritorijā, nepieciešams projektēt un izbūvēt jaunus ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes un sakaru kanalizācijas tīklu (inženierkomunikāciju tīkli, kuru pieslēgumi nav paredzēti projekta “Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecība” risinājumos) pieslēgumus līdz esošo inženiertīklu īpašnieku piederības un apkalpošanas robežai;
· Strauja inflācija būvniecības nozarē 2021.gadā - 2021.gadā 12 mēnešu vidējais būvniecības izmaksu līmenis salīdzinājumā ar 2020.gada 12 mēnešu vidējo līmeni Latvijā palielinājās par 6,7%[footnoteRef:7]; [7:  Oficiālās statistikas portāls - https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas/preses-relizes/8208-buvniecibas-izmaksu-parmainas?themeCode=RC] 

· Ģeopolitiskā situācija saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas rada konsekvences, piemēram, metāla un citu resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kas praksē apgrūtina vai padara neiespējamu prognozēt precīzu būvniecības cenu līmeni 2023. – 2026. gadam, kas pakārtoti var ietekmēt kopējās būvniecības izmaksas. 2022. gada novembrī, salīdzinot ar 2021. gada novembri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 19,5 %[footnoteRef:8]. [8:  Oficiālais statistikas portāls - https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/razotaju-cenas/preses-relizes/10311-buvniecibas-izmaksu?themeCode=RC] 

Infrastruktūra kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā ir universāls risinājums, kas izstrādāts pakārtoti veiksmīgai Dienestu funkciju veikšanai un Dienestu sadarbības īstenošanai, tostarp, transporta kustības loģistikai, ievērojot RBP projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” kravu kontroles un caurlaižu punkta risinājumus. Līdz ar to, nav iespējams sadalīt projektu atsevišķās patstāvīgi funkcionējošās daļās un nodrošināt katras daļas funkcionalitāti un izmaksu efektivitāti.
AF plāna ietvaros investīcijai piešķirts granta finansējums 12 758 000 euro bez PVN. No tā 10 364 690 euro paredzēti kontroles dienestu infrastruktūras būvdarbiem un 2 393 310 euro bez PVN kravu kontroles rentgena iekārtas iegādei un uzstādīšanai.  Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – regula Nr. 2021/241), noteiktajam, no AF plāna ietvaros piešķirtā finansējuma netiek segti izdevumi PVN samaksai.
Ievērojot to, ka VNĪ, veicot šajā projektā plānotās aktivitātes, atbilstoši FM 2022.gada 6.maija rīkojuma Nr.274 “Grozījumi Finanšu ministrijas 2021.gada 30.decembra rīkojumā Nr. 961 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu īstenošanas un uzraudzības iekšējās kontroles sistēmu  Finanšu ministrijā”” 1.1.3.punktam nodrošina valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzdevuma veikšanu .\,  atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astotajai daļai publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Finansējums PVN izdevumu segšanai  netiks atgūts no valsts budžeta priekšnodokļa veidā. Ņemot vērā minēto, VNĪ AF plāna investīcijas ietvaros PVN izdevumu segšanai infrastruktūras būvdarbiem nepieciešams valsts budžeta finansējums 2 176 585 euro apmērā. Valsts ieņēmumu dienestam PVN izdevumu segšanai kravu kontroles rentgena iekārtas iegādei un uzstādīšanai nepieciešams valsts budžeta finansējums 502 595 euro apmērā. Šobrīd prognozētais PVN apjoms kopā ne vairāk kā 2 679 180 euro apmērā ir indikatīvs var tikt precizēts atbilstoši investīciju projektu noslēgto līgumu un veikto iepirkumu procedūru apjomiem. 
AF plāna investīcijas īstenošanai un PVN izdevumu segšanai nepieciešamais finansējums tiks pārdalīts no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un ieplānots FM budžeta programmā 74.00.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana” atbilstoši MK 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.421) noteiktajam.
Ministru kabineta 2023.gada 13.janvāra ārkārtas sēdē atbalstīts informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam” (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2), t.sk. Finanšu ministrijas prioritārais pasākums “Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala)” ar pieprasīto finansējumu 23 697 136 euro apmērā: 2023.gadā – 337 298 euro, 2024.gadā – 8 239 346 euro, 2025.gadā  – 9 082 064 euro un turpmākā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai 2026.gadā - 6 038 428 euro. Attiecīgi ir nepieciešama MK atļauja Finanšu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības minētajā apmērā jaunas infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala).
Projekta īstenošanai, kā arī pilnīgai jaunās infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsalā)  nepieciešamais finansējums un indikatīvais sadalījums euro pa gadiem norādīts šī ziņojuma 2. tabulā.






2.tabula
Jaunas infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsalā)nepieciešamais finansējums un tā indikatīvais sadalījums euro pa gadiem un finansējuma avotiem:
	Nr.
p.k.
	Finansējuma avots
	2023
	2024
	2025
	2026
	KOPĀ

	1.
	ES AF plāna finansējums -  6.1.2.4.i. investīcija “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā”[footnoteRef:9]: [9:  FM budžeta programma 74.00.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana”.] 

	134 811
	5 569 642
	3 985 848
	5 746 879
	15 437 180

	1.1.
	-      Infrastruktūras izbūve un ar to saistītās izmaksas (bez PVN), EUR
	111 414
	4 603 010
	3 294 089
	2 356 177
	10 364 690

	1.2.
	-      Infrastruktūras izbūve un ar to saistītās izmaksas (PVN), EUR
	23 397
	966 632
	691 759
	494 797
	2 176 585

	1.3.
	-      kravu kontroles rentgena iekārtas iegāde un uzstādīšana (bez PVN), EUR
	 
	 
	 
	2 393 310
	[bookmark: RANGE!G5]2 393 310

	1.4.
	-      kravu kontroles rentgena iekārtas iegāde un uzstādīšana (PVN), EUR
	 
	 
	 
	502 595
	502 595

	2.
	Valsts budžeta finansējums -   prioritārais pasākums "Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala)"[footnoteRef:10] ar PVN [10:  FM budžeta apakšprogramma 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenotajiem projektiem un pasākumiem”, kuras ietvaros prioritārais pasākums tiks īstenots pēc saskaņošanas Ministru kabinetā.] 

	337 298
	8 239 346
	9 082 064
	6 038 428
	23 697 136

	3.
	KOPĀ ar PVN (1.+2.):
	472 109
	13 808 988
	13 067 912
	11 785 307
	39 134 316


Papildus iepriekš norādītajam - ģeopolitiskā situācija saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas rada konsekvences, piemēram, metāla un citu resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kas praksē apgrūtina vai padara neiespējamu prognozēt precīzu būvniecības cenu līmeni 2023.-2026. gadam, tādējādi Apvienotā iepirkuma līgumā ir iekļauti būvdarbu līgumcenas indeksācijas noteikumi materiālu izmaksu indeksācijai tirgus satricinājumu rezultātā, kas pakārtoti var ietekmēt kopējās būvniecības izmaksas, t.i. līguma cena saistībā ar būvdarbiem, bez PVN, var tikt indeksēta maksimāli 10 % apjomā no līguma summas. Maksimālais sadārdzinājuma apjoms var netikt sasniegts, bet, ja tas tiks pārsniegts, tad tas ir uzņēmēja risks. Potenciālais izmaksu sadārdzinājums tiek segts Valsts budžeta finansējuma -   prioritārais pasākums "Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala)"; piešķīruma ietvaros.

6. [bookmark: _Toc135144612]Papildu finansējums nomas maksas un papildu maksājumu, komunālo maksājumu izdevumu segšanai, kā arī aprīkojuma iegādei un pārcelšanās izdevumiem
Papildu finansējums no valsts budžeta būs nepieciešams arī aprīkojuma (t.sk. mēbeļu[footnoteRef:11]) iegādei, nomas maksas, kas saistīta ar nomu starp publiskām personām, un papildu maksājumu, komunālo maksājumu izdevumu segšanai[footnoteRef:12] , kā arī pārcelšanās izdevumu segšanai pēc kontroles dienestiem nepieciešamās infrastruktūras attīstības projekta īstenošanas:  [11:  Investīcijas ietvaros nav paredzēts piegādāt un uzstādīt mēbeles (izņemot iebūvējamās mēbeles).]  [12:  Nomas maksa un papildu maksājumi, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā, publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
] 

· Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana";
· Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00. "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums";
· Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība";
· Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”;
· Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 20.01.00 „Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole”.
[bookmark: _Hlk122082104]VNĪ ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms būvniecības beigām sniedz informāciju VID, VRS, NVA, IeM, IC un PVD par nomas maksas un papildu maksājumu[footnoteRef:13], komunālo maksājumu izdevumu segšanai nepieciešamā finansējuma apmēru atbilstoši VNĪ faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām.  [13:  t.i. nomas objekta apdrošināšanas izmaksas, nekustamā īpašuma nodoklis (t.sk. par nomas zemes vienības daļu) vai tā kompensācija, ja minētos maksājumus veic iznomātājs, kā arī nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, siltumenerģija, dabasgāzes piegāde, ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana), elektroenerģijas, sakaru pakalpojumu izmaksas, maksa par zemes nomu un citas nomas izmaksas, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.] 

VID, VRS, NVA, IeM IC un PVD papildus nepieciešamo finansējumu uzturēšanas izdevumiem (nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai) 2026. gadam un turpmākajiem gadiem pieprasa atbilstoši MK 2023. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 15 „Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam”  noteiktajam. Savukārt jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu aprīkojuma iegādei un pārcelšanās izdevumu segšanai skatāms likumprojekta “Par valsts budžetu 2026.gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028.gadam”” sagatavošanas procesā, attiecīgi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Finanšu ministrijai sagatavojot un iesniedzot starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikumu. 
	Amata vietu skaita izmaiņas - Projekts šo jomu neskar.

7. [bookmark: _Toc135144613]Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
[bookmark: _Hlk94344099]Investīcijas ietvaros atbalstāmas darbības jaunas infrastruktūras izveidei VID, VRS, PVD struktūrvienību, kas veic visa veida kravu kontroli, darbības nodrošināšanai:
a. kontroles dienestu ēku kompleksa izbūve;
b. ceļu, laukumu u.c. palīginfrastruktūras izveide;
c. kravas rentgena iekārtas infrastruktūras izbūve;
d. kontroles dienestu funkciju izpildei nepieciešamais tehnoloģiskais aprīkojums;
e. projekta vadības nodrošināšana;
f. neatkarīgas revīzijas nodrošināšana izmaksu pamatotības apliecināšanai.
Investīcijas ietvaros attiecināmās izmaksas ir:
a. būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un ekspertīzes izmaksas;
b. zemes ierīcības projekta izstrādes un nomas tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā izmaksas;
c. jaunas būves būvniecības, esošās būves pārbūves vai atjaunošanas izmaksas;
d. izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā;
e. kontroles dienestu funkciju izpildei nepieciešamā tehnoloģiskā aprīkojuma (t.sk. kravu kontroles rentgena iekārtas) iegādes, uzstādīšanas, programmatūras un tās pielāgošanas izmaksas, kā arī iekārtu garantijas serviss investīcijas īstenošanas laikā, t.sk. darbinieku apmācības;
f. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas sastāv no tiešajiem projekta vadības personāla atlīdzības izdevumiem un no netiešajiem izdevumiem, kas nepārsniedz 15% no tiešajiem projekta vadības atlīdzības izdevumiem. Uz tiešajiem projekta vadības atlīdzības izdevumiem ir attiecināmi attīstības projekta vadītāju, projekta vadības asistentu, būvuzraugu, būvuzraugu palīgu, būvinženieru, būvniecības procesa ekspertu, arhitektu, Būvju Informācijas Modelēšanas (BIM) projektu vadītāju, tāmētāju, darba aizsardzības speciālistu, biznesa kontrolieru (finansistu), juristu (būvniecības jomā) un iepirkuma ekspertu atlīdzības izdevumi;
g. neatkarīgas revīzijas nodrošināšanas izmaksas.
Izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās laika periodā no 2020.gada 1.februāra līdz 2026.gada 30.jūnijam. Izmaksas ir attiecināmas par darbībām, kas nav pabeigtas uz līguma par investīcijas projekta īstenošanu noslēgšanas brīdi.

8. [bookmark: _Toc99102588][bookmark: _Toc135144614]Investīcijas īstenošanas organizatoriskais ietvars
Saskaņā ar FM 2021.gada 30.decembra rīkojumu Nr.961 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu īstenošanas un uzraudzības iekšējās kontroles sistēmu  Finanšu ministrijā” un 2022.gada 6.maija rīkojumu Nr.274 “Grozījumi Finanšu ministrijas 2021.gada 30.decembra rīkojumā Nr. 961 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu īstenošanas un uzraudzības iekšējās kontroles sistēmu  Finanšu ministrijā”” un 2022.gada 27.decembra rīkojumu Nr.870 “Grozījumi Finanšu ministrijas 2021.gada 30.decembra rīkojumā Nr. 961 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu īstenošanas un uzraudzības iekšējās kontroles sistēmu  Finanšu ministrijā””) investīcijas realizētājs un finansējuma saņēmējs infrastruktūras izveidei ir VNĪ, savukārt kravu kontroles rentgena iekārtas piegādes un uzstādīšanas finansējuma saņēmējs ir VID. 
Investīcija tiks realizēta kā viens projekts VNĪ virsvadībā. Starp VNĪ un VID tiks slēgts sadarbības līgums. VNĪ un VID veiks finansējuma saņēmēju pienākumus saskaņā ar FM 2022. gada 1.jūnija iekšējiem noteikumiem Nr.1.1-5/12/10 “Kārtība, kādā Finanšu ministrijā nodrošina Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma reformu un investīciju projektu ieviešanu un uzraudzību”, tai skaitā:
a. investīcijas īstenošanā nodrošinās visu normatīvajos aktos, FM, Iepirkumu uzraudzības biroja un citu institūciju vadlīnijās un metodikās paredzēto nosacījumu izpildi;
b. iesniegs un ievadīs informāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma)  par investīcijas īstenošanas progresu un sasniegtajiem atskaites punktiem, uzraudzības rādītājiem, mērķiem un kopējiem rādītājiem AF plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma (saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 27.pantu) sagatavošanai;
c. ievadīs vadības informācijas sistēmā informāciju maksājuma pieprasījuma (saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 22. pantu) sagatavošanai, vienlaikus iesniedzot FM pārvaldības deklarāciju;
d. iesniegs avansa maksājuma pieprasījumu un starpposma progresa pārskatu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk –CFLA) par katriem sešiem investīcijas īstenošanas mēnešiem 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā perioda beigām, ievērojot, ka avansa un starpposma maksājumu kopsumma nevar pārsniegt 90% no kopējā projekta finansējuma; avanss ir piešķirams, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu un izvērtējot plānotā avansa apmēru, tā pamatojumu un spēju to apgūt sešu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros Avansa maksājums nevar pārsniegt 30% no projektā paredzētā AF finansējuma apmēra. Finansējuma saņēmējs var saņemt vairākus avansus, ar nosacījumu, ka nākamo avansu var saņemt pēc tam, kad iepriekšējais ir apgūts pilnā apmērā. CFLA, nekonstatējot pārkāpumus un trūkumus Finansējuma saņēmēja  avansa maksājuma pieprasījumos un starpposma progresa pārskatos, apstiprina rādītājus un maksājumus, ievērojot šī ziņojuma 1.tabulā “Investīcijas atskaites punkti, mērķi, citi rādītāji un to īstenošanas laika grafiks” noteikto rādītāju sasniegšanas progresu.
e. [bookmark: _Ref425169570]kopā ar progresa pārskatu iesniegs sasniegto mērķu un atskaites punktu pamatojošos dokumentus, kas ir noteikti AF Darbības kārtībā (Operational Arrangements), kā arī aizpildītu iepirkuma atbilstības pārbaudes lapu ar tai pievienojamiem dokumentiem (ja attiecināms); 
f. izveidos un īstenos tādu iekšējās kontroles sistēmu, kā arī veiks tās uzraudzību (t.sk. veiks iekšējo auditu, nepieciešamības gadījumā piesaistot ārējos ekspertus) un nodrošinās datu ievadi vadības informācijas sistēmā par veiktajiem auditiem un ieteikumu ieviešanas gaitu, kas sniedz pārliecību, ka līdzekļi tiek pārvaldīti saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem, jo īpaši noteikumiem par interešu konfliktu, krāpšanas un korupcijas, dubultā finansējuma novēršanu saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu; 
g. investīcijas īstenošanas laikā un CFLA paziņotajā dokumentu glabāšanas termiņā nodrošinās visu ar investīcijas īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanu, t. sk. nodrošinās piekļuvi investīcijas izdevumus un rādītāju sasniegšanu pamatojošai informācijai;
h. vadības informācijas sistēmā iesniegs iepirkumu plānu par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu – Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu vai Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Līdz brīdim, kad tiek nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte iepirkumu plānu ievadīšanai, informāciju iesniegs Iepirkumu uzraudzības birojam;
i. iepirkumu, kas nepieciešams investīcijas īstenošanai, veiks saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā ievērojot caurspīdīgu, atklātu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru;
j. nodrošinās informatīvos un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 34. pantu un EK un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām;
k. nodrošinās ārējo auditoru sniegto ieteikumu ieviešanas uzraudzību attiecībā uz AF plāna noteikto reformu un/vai investīciju projektu īstenošanu;
l. sagatavos kopsavilkumu atbilstoši MK noteikumu Nr. 621 17.1. apakšpunktam un iesniegs FM iekšējā audita struktūrvienībai līdz kārtējā gada 15.janvārim un 15.jūlijam, kā arī sagatavos citu informāciju un iesniegs atbilstoši šajā  ziņojumā vai MK noteikumos Nr. 621 noteiktajam funkciju sadalījumam;
m. sagatavos pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši MK noteikumos Nr.421  noteiktajā kārtībā;
n. [bookmark: _Hlk85655641]nodrošinās atskaites punktu un mērķu sasniegšanu, datu ticamību un izsekojamību, kā arī, ja nepieciešams, nodrošinās piekļuvi ar AF plāna īstenošanu saistītajai informācijai un spēs to uzrādīt uzraugošajām iestādēm, kā arī Latvijas Republikas un EK finansēšanas nolīgumā par AF minētajām iestādēm;
o. uzkrās datus par EK ziņojamo rādītāju “Jaunu un uzlabotu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji”.
Pēc ziņojuma izskatīšanas MK VNĪ un CFLA slēgs abpusēji saskaņotu līgumu par investīcijas projekta īstenošanu, kurā tiek ietverti iepriekš minētie pienākumi.
CFLA veiks projekta pārbaudes atbilstoši MK noteikumos Nr. 621 noteiktajam.
Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošinās AF plāna īstenošanas ietvaros veicamo iepirkumu pirmspārbaudes, minētajās pārbaudēs izteikto ieteikumu ieviešanas uzraudzību, kā arī minēto pārbaužu un ieteikumu statusa ievadi vadības informācijas sistēmā.
Sociāli atbildīgs iepirkums nav noteikts kā stratēģiska vai iepirkumu prioritāte, tomēr, Apvienotajā iepirkumā ir ietverti Sociāli atbildīga iepirkuma aspekti:
1. Tehniskajās specifikācijās – pieejamības prasības personām ar invaliditāti, «sociālie marķējumi»;
2. Projektēšanas uzdevumā – iekļauti nosacījumi, lai radītu pienācīgus darba apstākļus, kā sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību.
AF plāna investīcija jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. jūnijam. AF plāna investīcijas noslēguma dokumentācijas pārbaude un noslēguma maksājumu veikšana jānodrošina līdz 2026.gada 31. augustam.

9. [bookmark: _Toc135144615]Investīcijas sasaiste, sinerģija un demarkācija ar citu atbalsta instrumentu investīcijām, dubultfinansējuma riska mazināšana
Demarkācija starp AF plāna finansējumu un valsts budžeta finansējumu tiks nodrošināta projekta līmenī – kopējās būvniecības (t.sk. ar to saistītie izdevumi) izmaksas proporcionāli dalot pa finansējuma avotiem atbilstoši investīciju piešķīruma apmēram. Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas un potenciālo izmaksu sadārdzinājuma saistībā ar būvdarbiem izmaksas sedz no Valsts budžeta piešķīruma investīcijas īstenošanai.
Investīcija ir saistīta ar AF Investīciju 6.1.2.1.i. “Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei”, jo autoceļu un ostu (pēc investīcijas 6.1.2.1.i. realizācijas arī dzelzceļa) muitas kontroles punktos uzstādīto rentgena iekārtu vienotajā attēlu apmaiņas sistēmā nonāk attēli arī no kontroles dienestu teritorijā Kundziņsalā uzstādītās jaunās kravu kontroles rentgena iekārtas un var tikt analizēti attālināti un centralizēti.
Lai novērstu ieguldījumu savstarpēju pārklāšanos un nodrošinātu savstarpēju papildināmību, demarkācija starp Investīciju un projektu Nr. 6.1.1.0/17/I/006 “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” tiks nodrošināta projektu līmenī – ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, kurā definētas robežas starp abu projektu teritorijām.

10. [bookmark: _Toc135144616]Investīcijas sasaiste ar Zaļo dimensiju 
Plānotie pasākumi infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā tiešā satiksmes pārvada tuvumā novērsīs problemātisko punktu radītos transporta kustības ierobežojumus Rīgas pilsētā un ļaus samazināt auto un dzelzceļa kravu apkalpošanas laiku Rīgas ostā, attīstīt multimodālus transporta koridorus, kā arī ievērojami mazināt ar ostu saistītā transporta radītos sastrēgumus Rīgas pilsētā, gaisa un trokšņu piesārņojumu, un siltumnīcefekta gāzu emisijas daudzumu. Plānotās investīcijas veicinās videi draudzīgu pāreju, tai skaitā attīstot valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus. Pasākumi atbilst intervences kodam 143 [Dalībvalstu iestāžu, atbalsta saņēmēju un attiecīgo partneru spēju stiprināšana].
Lai samazinātu būvdarbu ietekmi uz vidi visā to aprites ciklā, vienlaikus sekmējot videi draudzīgu preču un pakalpojumu tirgus attīstību un vietējās ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanu, jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai  iepirkums būvprojekta izstrādei un būvniecībai, projekta autoruzraudzībai un kontroles dienestu funkciju izpildei nepieciešamā tehnoloģiskā aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai tiek veikts, ievērojot MK 2017.gada 20.jūnija noteikumus Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” un nosakot Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības un kritērijus būvdarbu komponentēs – energoefektivitāte, būvniecības materiāli, atkritumu apsaimniekošana, ūdens apsaimniekošana, transports un citas, tai skaitā: 
· Pretendentiem ir EMAS un ISO 14001 sertifikāti vai līdzvērtīgi sertifikāti, ko izsniegušas iestādes, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem vai attiecīgajiem Eiropas vai starptautiskajiem standartiem attiecībā uz sertifikāciju vides vadības standartu jomā.
· jāizstrādā risinājumi energoefektīvas apgaismošanas, apsildīšanas, dzesēšanas, ventilācijas un augstas efektivitātes koģenerācijas nodrošināšanai ēkā; 
· Visām sanitāro mezglu un virtuvju ūdensapgādes iekārtām ir jābūt aprīkotām ar jaunākajām tirgū pieejamajām ūdens taupīšanas tehnoloģijām; 
· jāizstrādā risinājumi kā nodrošināt maksimāli augstu lietus ūdens un saimniecībā izlietotā ūdens izmantošanu ēkas ūdens apgādes un atkārtotas lietošanas sistēmās; 
· Obligātā gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude (blower door tests); 
· Būvmateriālu transportēšana un otrreizējā pārstrāde; 
· Darbuzņēmējam ir jāievieš atbilstoši pasākumi būvniecības vietā, lai samazinātu un reģenerētu (otrreizēji pārstrādātu vai atkārtoti izmantotu) būvniecības procesā radītos atkritumus. Reģenerācijas (atkārtotas izmantošanas vai otrreizējas pārstrādes) līmenim ir jābūt vismaz 70 % no kopējā svara. 
Jau projektēšanas stadijā tiks ņemti vērā ar klimata pārmaiņām saistītie riski un tiks noteikti arī ar būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju saistītie riski. Plānotās kontroles dienestu administratīvais komplekss, kontroles ēkas un infrastruktūra tiks būvētas atbilstoši prognozētam klimata pārmaiņu radītajam nokrišņu intensitātes palielinājumam, paredzot atbilstošus lietus notekūdeņu sistēmu risinājumus intensīvu nokrišņu gadījumiem, dodot priekšroku zaļās infrastruktūras elementiem, izmantojot dabā balstītus risinājumus, kā arī, tiks paredzēti atbilstoši telpu dzesēšanas un ventilācijas risinājumi, mazinot klimata pārmaiņu izraisīto risku būvniecībā -  iekštelpu pārkaršanu. Ēku konstrukciju risinājumos tiks paredzēta atbilstoša hidroizolācija, lai samazinātu ēku bojājumu iespēju gruntsūdeņu svārstību dēļ.
Kombinējot enerģijas taupīšanas paņēmienus, t.sk. samazinot no neatjaunojamiem energoresursiem iegūtas primārās enerģijas patēriņu (≤ 110 kWh/m2 gadā), kontroles dienestu funkciju īstenošanai ēka plānota kā gandrīz nulles enerģijas ēka (≤ 45 kWh/m2 gadā), turklāt investīcijas kontroles dienestu ēku izbūvē plānotas sinerģijā ar citiem mūsdienīgas infrastruktūras attīstības pasākumiem – apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma (AVGK), ēkas energovadības sistēma (BEMS), apgaismojuma vadības sistēma, dienestu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkta izveide, apvienotie gājēju/velosipēdu ceļi un velo novietnes, līdz ar to investīcijām piemērojams intervences lauks 025 ter – jaunu energoefektīvu ēku būvniecība. Veicot jaunās infrastruktūras būvdarbus kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā (Uriekstes ielā 42, Rīgā), tiks nodrošināta vismaz 70% (pēc svara) nebīstamo būvniecības atkritumu, kas radušies būvlaukumā, sagatavošana atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citām materiālu reģenerācijām, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un the EU Construction and Demolition Waste Management Protocol. Iinfrastruktūras būvdarbus Kundziņsalā paredzēts īstenot Uriekstes ielā 42, Rīgā, kura ir saimnieciski neizmantota/neapbūvēta ostas teritorija, līdz ar to, lielākā daļa būvniecības procesā radītie atkritumi būs dabiski sastopamie materiāli, kas minēti category 17 05 04 in the European List of Waste established by Decision 2000/532/EC. Saskaņā ar “Lokālplānojums Kundziņsalai un teritorijai starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu” Uriekstes ielā 42, Rīgā ir jūras ostas apbūves teritorija.

11. [bookmark: _Toc135144617]Īpašumtiesības, kas saistītas ar ieguldījumiem infrastruktūrā
Kontroles dienestu ēku, transporta infrastruktūras izbūvei un apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūvei, lai nodrošinātu sasaisti ar Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotā projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ietvaros plānotajiem risinājumiem Rīgas valstspilsētas teritorijā, izveidei, nepieciešami šādi Satiksmes ministrijas valdījumā esošie nekustamie īpašumi:
1) nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 096 0264) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 096 0262) 5,8951 ha platībā – Uriekstes ielā 42B, Rīgā. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000670657 uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Nekustamais īpašums Uriekstes ielā 42B, Rīgā, ir izveidots Satiksmes ministrijas valdījumā esošo nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 068 0114) Uriekstes ielā 42, Rīgā, un nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 096 2021) Uriekstes ielā 32, Rīgā, sadales rezultātā, atbilstoši zemes ierīcības projektam (apstiprināts ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2022.gada 16.novembra administratīvo aktu Nr.DA-22-30422-nd).
2) nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 096 2009)- Rīgā,  sastāvā esošās zemes vienības ar kopējo platību 1,3217 ha (kadastra apzīmējums 0100 096 2009) daļa aptuveni 0,017 ha platībā apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūvei, lai nodrošinātu sasaisti ar Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotā projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ietvaros plānotajiem risinājumiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta uzdevumu 2021-UZD-325[footnoteRef:14] (Ministru kabineta 25.02.2021. sēdes protokola (prot. Nr.20, 9.§) 3.punkts)) – Finanšu ministrijai (VNĪ) pēc tam, kad Saeimā otrajā lasījumā būs atbalstīts likumprojekts “Grozījumi Likumā par ostām”, kas paredz, ka Ministru kabinets valsts zemi, kas atrodas ostas teritorijā, var atļaut nodot citas ministrijas valdījumā, ja tā nepieciešama valsts pārvaldes funkciju veikšanai, risināt jautājumu par jaunas infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai nepieciešamās zemes vienības daļas nodalīšanu no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 068 0097) Uriekstes ielā 42, Rīgā, un nodalītās zemes vienības daļas nodošanu Finanšu ministrijai valdījumā, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu. Ostu likums (Likuma nosaukums 10.02.2022. “Grozījumi Likumā par ostām” likuma redakcijā) stājās spēkā  27.04.2022. [14:  Ministru kabineta uzdevuma 2021-UZD-325 izpildes termiņš noteikts līdz 31.05.2023. https://vktap.mk.gov.lv/tasks/control_headers/1c530e8e-a5dd-467d-8b78-663777b066ce] 

Izpildot Ministru kabineta 2021.gada 25.februāra sēdes protokola Nr.20, 9.§ 3.punktā noteikto uzdevumu (kontroles uzdevums Nr.2021-UZD-325), ir pieņemts Ministru kabineta 2023.gada 26.maija rīkojums “Par valsts nekustamā īpašuma Uriekstes ielā 42B, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā”, kas paredz Satiksmes ministrijai nodot Finanšu ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 096 0264) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 096 0262) 5,8951 ha platībā – Uriekstes ielā 42B, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā, un atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, lai apstiprinātās Investīcijas ietvaros, nodrošinātu jaunas infrastruktūras izveidi kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā.
[bookmark: _Toc98259030][bookmark: _Toc135144618]Savukārt, ievērojot to, ka no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 096 2009 sastāvā esošās zemes vienības ar kopējo platību 1,3217 ha (kadastra apzīmējums 0100 096 2009) nevar tikt atdalīta daļa aptuveni 0,017 ha platībā, jo šo zemes vienības daļu šķērso projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ietvaros projektētā pārvada nobrauktuve uz projektēto Rīgas brīvostas kravu kontroles un caurlaižu punktu, lai nodrošinātu sasaisti ar Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotā projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” ietvaros plānotajiem risinājumiem, par nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 096 2009) sastāvā esošās zemes vienības ar kopējo platību 1,3217 ha (kadastra apzīmējums 0100 096 2009) daļas aptuveni 0,017 ha platībā starp RBP[footnoteRef:15] un VNĪ, kā AF plāna 6.1.2.4.i investīcijas “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā” infrastruktūras izveides sadaļas finansējuma saņēmēju, noslēgts ilgtermiņa nomas līgums uz 45 gadiem ar tiesībām veikt apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūvi zem projektētā pārvada nobrauktuves (turpmāk – Nomas līgums).  [15:  Zemes vienība reģistrēta Valsts zemes dienestā ar kadastra Nr.0100 096 2009 uz valsts vārda Satiksmes ministrijas kā tiesiskā valdītāja personā. Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 24.08.2007. rīkojumu Nr.112, zemes vienība nodota Rīgas brīvostas pārvaldes valdījumā.] 

Atbilstoši Nomas Līgumam, līdz 2023.gada IV ceturkšņa beigām RBP veikt zemes vienības un nomas zemes vienības daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā. Attiecīgi 2 (divu) mēnešu laikā pēc zemes vienības reģistrācijas zemesgrāmatā un nomas zemes vienības daļas reģistrācijas Valsts zemes dienestā nomas tiesības uz VNĪ vārda tiks nostiprinātas zemesgrāmatā.
Nomas līgumā, atbilstoši RBP nekustamā īpašuma iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas metodikas (publicēta Iznomātāja mājas lapā internetā www.rop.lv sadaļā Uzņēmējdarbība/Uzņēmējdarbības uzsākšana) 18.punktam, noteikta nomas maksa 79,72 euro (septiņdesmit deviņi euro un 72 centi) gadā bez PVN[footnoteRef:16]. Līdz objekta pabeigšanai nomas izmaksas (t.sk. nomas nekustamā īpašuma zemes vienības daļas nodoklis) paredzēts segt no AF plāna un valsts budžeta finansējuma (proporcionāli dalot pa finansējuma avotiem atbilstoši investīciju piešķīruma apmēram), savukārt pēc objekta pabeigšanas, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 096 2009) sastāvā esošās zemes vienības ar kopējo platību 1,3217 ha (kadastra apzīmējums 0100 096 2009) daļas aptuveni 0,017 ha platībā nomas izmaksas (t.sk. nomas nekustamā īpašuma zemes vienības daļas nodoklis) tiks iekļautas objekta nomas maksā. [16:  Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts papildus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.] 


12. Turpmākā rīcība
1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt reformas 6.1.2.r. “Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze” 6.1.2.4.i. investīcijas “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā” īstenošanu par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna paredzēto finansējumu 12 758 000 euro.
3. Atbalstīt finansējumu līdz 2 679 180 euro, tajā skaitā Valsts ieņēmumu dienestam 502 595 euro apmērā un VNĪ 2 176 585 euro apmērā piešķiršanu 3.punktā minētās investīcijas izdevumu pievienotās vērtības nodokļa nomaksai, segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4. Turpmākās rīcības 2.punktā minētās investīcijas īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu un 3. punktā noteikto finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai pārdalīt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai”.
5. Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” paredzēt ilgtermiņa saistības pasākumam “Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi” jaunas infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala)” izdevumi 2023.–2026. gadā nepārsniedz 23 697 136 euro. 
6. Finanšu ministrijai (VNĪ) ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms būvniecības beigām vai gadskārtējā valsts budžeta un budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam), Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) un Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) informāciju par aprīkojuma iegādei, nomas maksas un papildu maksājumu, komunālo maksājumu izdevumu segšanai nepieciešamā finansējuma apmēru atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām.
7. Jautājumu par Finanšu ministrijai (VID), Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) un Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) papildus nepieciešamo finansējumu aprīkojuma iegādei un uzturēšanai, pārcelšanās izdevumu segšanai 2026. gadam un turpmākajiem gadiem skatīt likumprojekta “Par valsts budžetu 2026.gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028.gadam”” sagatavošanas procesā, attiecīgi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Finanšu ministrijai sagatavojot un iesniedzot starpnozaru prioritārā pasākuma pieteikumu.
8. Gadījumā, ja projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" būvniecība un funkcionēšana netiek nodrošināta (pabeigta) līdz 2026.gada 30.jūnijam (Turpmākās rīcības2.punktā minētās investīcijas projekta īstenošanas termiņā) un attiecīgi Turpmākās rīcības 2.punktā minētās investīcijas projekts ir nefunkcionāls, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju iesniegt Ministru kabinetā informāciju par esošo situāciju un Finanšu ministrijai piedāvāt attiecīgus risinājumus AF plāna Investīcijai piešķirtā finansējuma atmaksai Eiropas Komisijai.
9. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija (VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) šī protokollēmuma 2.punktā minētās Investīcijas īstenošanai paredzētā finansējuma ievaros, pēc ilgtermiņa nomas tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vārda, veiks ieguldījumus Satiksmes ministrijas valdījumā esošajā nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 096 2009) sastāvā esošās zemes vienības ar kopējo platību 1,3217 ha (kadastra apzīmējums 0100 096 2009) daļas aptuveni 0,017 ha platībā apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūvei.
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