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[bookmark: _GoBack]Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu”

IEVADS

Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai izpildītu:
1. Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdē (prot. Nr.55 2.§ “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu””) doto uzdevumu:
“Nodrošināt pakalpojuma sniedzēja (būvuzņēmēja) izvēli nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbu veikšanai un par izvēlēto būvdarbu sniedzēju pirms līguma noslēgšanas informēt Ministru kabinetu” (protokollēmuma 3.punkts);
2. Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdē (prot. Nr.32 52.§ “Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu””) doto uzdevumu:
“Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar valsts robežas infrastruktūras izbūvē iesaistītajām institūcijām līdz 2022. gada 1. septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgos tiesību aktu projektus, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 7.2. un 7.3. apakšpunktā noteikto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu, tā avotu un pasākumu izpildi” (protokollēmuma 8.punkts).


1. Esošās situācijas raksturojums valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves jomā

Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā (turpmāk – Likums) noteiktajam tiesiskajam regulējumam ārējās sauszemes robežas (arī tās, kas noteikta ūdenstecē vai ūdenstilpē) apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras (turpmāk – ārējās robežas infrastruktūra) izbūvei, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) organizē un nodrošina ārējās robežas infrastruktūras izbūvi: vada, īsteno un uzrauga visus ārējās robežas infrastruktūras izbūves darbus, kā arī veic ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamos iepirkumus, slēdz iepirkuma līgumus.
Lai īstenotu Likumā noteiktos uzdevumus attiecībā uz valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu, VNĪ saņēma no Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – NVA) visu dokumentāciju, kas saistīta ar līdzšinējo būvprojektu “Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošana”. Pamatojoties uz NVA sniegto informāciju, kā arī uz Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) definētajām lietotāja prasībām, VNĪ izstrādāja tehnisko specifikāciju pēc apvienotā “projektē un būvē” principa un:
a) 2022. gada 8. martā izsludināja cenu aptauju par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību, kuras rezultātā 2022. gada 22. martā noslēdza līgumus ar SIA “Citrus Solutions” par kopējo summu 53 573 008 euro (ar PVN) par I kārtas prioritāro posmu 83,88 km (precizēts uz 85,8km) garumā izbūvi (turpmāk – I kārta), pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 17. marta lēmumu[footnoteRef:1]; [1:  Ministru kabineta 2022. gada 17. marta sēdes prot. Nr. 16 1. §.] 

b) 2022. gada 29. aprīlī izsludināja cenu aptauju par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību, nākamajās septiņās darbu daļās jeb nākamajos prioritārajos posmos 63,93 km garumā (II kārta) (turpmāk – II kārta), kuras rezultātā 2022. gada 29. jūnijā noslēdza līgumu ar SIA “Citrus Solutions” par 10., 11., 12., 13., 14., 16. darbu daļu par kopējo summu 39 271 967,35 euro (ar PVN) un SIA “VIA” par 15. darbu daļu par kopējo summu 7 606 733,73 euro (ar PVN), pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija lēmumu[footnoteRef:2]. [2:  Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes prot. Nr. 32 52. §.] 

Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, NVA ir noslēgusi ar VNĪ finansēšanas līgumus par I un II kārtas būvdarbiem un ar to saistītajiem pakalpojumiem. Atbilstoši finansēšanas līgumu nosacījumiem, finansējums, kas netiek izlietots līdz 2022.gada beigām, tiek izmantots šim pašam mērķim nākamajā periodā, attiecīgi tas nav novirzāms šajā ziņojumā atspoguļoto pasākumu finansēšanai.

Uz 2022. gada beigām (2022. gada 27. decembri):
a) I kārtā notiek būvdarbi astoņās no deviņām darbu daļām (aktīvi būvdarbi – 77 km no atmežotajiem 84 km), tajā skaitā izbūvēts pastāvīgais žogs 29,7 km garumā. Prognozētais būvdarbu pabeigšanas termiņš I kārtas darbiem ir 2023. gada jūlijs;
b) II kārtā visās darbu daļās noris projektēšana, kas prognozējami noslēgsies 2023. gada I ceturksnī. Vienlaikus tiek turpināts zemes vienību novērtēšanas, atsavināšanas un atmežošanas process, nostiprinot īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā. Atmežošanas process II kārtā uz norādīto datumu ir pilnībā pabeigts 5,77 km garumā, pilnībā atmežota 16. darbu daļa. Atmežošanas darbi noris vēl ir 5,37 km. Prognozētais būvdarbu pabeigšanas termiņš II kārtas darbiem ir 2024. gada jūnijs.

Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta pirmo daļu, lai iezīmētu valsts sauszemes robežas atrašanos dabā visā tās garumā, kā arī radītu robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus pie ārējās robežas, Ministru kabinets nosaka noteikta platuma valsts robežas joslu gar ārējo un iekšējo robežu. Ministru kabineta 2022.gada 24.maija noteikumu Nr.310 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, valsts robežas joslas un patrulēšanas joslas norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.punkts nosaka, ka  Latvijas Republikas valsts robežas joslas platums ar Baltkrievijas Republiku ir 12 metri. Minētā likuma 13.panta otrā daļa nosaka, ka - ja ārējā robeža noteikta pa upes (izņemot publisko upi), strauta, kanāla vai grāvja vidu, valsts robežas josla nosakāma no ūdensteces krasta kraujas augšmalas (krotes) līnijas vai ūdens līmeņa līnijas normālā ūdens stāvoklī, vai grāvja malas. Zemes un ūdens virsmas platība starp ūdensteces krasta kraujas augšmalas (krotes) līniju vai ūdens līmeņa līniju normālā ūdens stāvoklī, vai grāvja malu un valsts robežu papildus iekļaujama valsts robežas joslā. Savukārt Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta piektā daļa paredz, ka vietās, kur gar ārējo robežu valsts robežas josla nav nosakāma (publiskās upes un ezeri) vai to nevar noteikt dabisku šķēršļu (applūstoša vai pārpurvota teritorija, stāvkrasts) dēļ un citā veidā pie ārējās robežas nav iespējams nodrošināt robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus, Ministru kabinets var noteikt patrulēšanas joslu. Patrulēšanas joslu nosaka pēc iespējas tuvāk valsts robežai. VNĪ, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un trasējumu, secināja, ka virsmas reljefa un faktisko apstākļu dēļ nav iespējams iekļauties noteiktajā 12 metru platajā valsts robežas joslā – piemēram, trase bija jānovirza no 12 m joslas, lai patruļtakas slīpums garenkritumā būtu drošs lietošanai; lai izveidotu drošu pieslēgšanos pie jau izbūvētā tilta, projektējot atbilstošus griešanās radiusus; lai izveidotu patruļtaku nogāzes, veidojot ilgtspējīgu, drošu un uzturamu infrastruktūru; lai izveidotu apgriešanās un maiņas laukumus saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Ievērojot iepriekš minēto, NVA atsavināšanu uzsāka tikai pēc trasējuma izstrādāšanas un saskaņošanas ar Valsts robežsardzi, kas veidoja atsavināšanas termiņu nobīdi pret sākotnēji līgumos noteikto. Tāpat, izstrādājot infrastruktūras trasējumu, tika meklētas iespējas un risinājumi, lai iespējami minimāli skartu atsavināmo apjomu, vienlaikus, lai būve būtu ilgtspējīga un droša lietotājam.
Turklāt, ievērojot Latvijas mērniecības uzņēmumu sabiedrību zemu ieinteresētību darbiem uz valsts robežas, būtiski kavējās līgumu noslēgšana par zemes ierīcības projektu izstrādes un mērniecības darbiem, jo vairākkārt cenu aptaujas beidzās bez rezultātiem piedāvājumu trūkuma dēļ. Balstoties uz iepriekš minēto, izbūves darbu veicējam ir bijusi ietekmēta līgumu izpilde. Būvkomersants saskarās ar faktu, ka nebija iespējams īstenot būvdarbus atbilstoši sākotnēji plānotajam, virzoties līnijveidā, par ko ir iesniegta papildus darbu tāme ~1 milj. euro (bez PVN) apmērā. Lai izvērtētu tāmes pamatotību, konstatēta nepieciešamība piesaistīt ārēju neatkarīgu ekspertu. VNĪ ir veikusi cenu aptauju “Izmaksu tāmes
izvērtēšana objektā “Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas
robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu
veikšana” 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8.darbu daļa” un atbilstoši tās rezultātam ekspertīzes veikšanai nepieciešami līdzekļi 11 158,62 euro (ar PVN) apmērā. Savukārt pozīcijā “Tehniskā projekta ekspertīze” pēc veiktās cenu aptaujas un līguma izpildes ir izveidojies atlikums, kuru ir iespējams pārdalīt ekspertīzes veikšanai, nepieprasot papildu finansējumu. Ievērojot minēto, nepieciešams paredzēt atļauju veikt finansējuma pārdali starp budžeta pozīcijām (ar finansēšanas līgumu grozījumiem), nepārsniedzot kopējā ar attiecīgo Ministru kabineta lēmumu piešķirtā finansējuma apmēru, kā arī ievērojot maksimāli pieļaujamo saistību apmēru attiecīgās kārtas būvdarbu īstenošanai.
Atbilstoši ekspertīzes atzinumam ir plānots sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā atsevišķu lēmuma projektu.


Attiecībā uz valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, realizējot būvprojekta “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” īstenošanu, uz valsts robežas ar Krievijas Federāciju ir izbūvēta infrastruktūra 230 km garumā, tai skaitā:
a) patruļtaka 230 km (koka laipas, sasmacinātas koksnes klājuma segums (šķelda), dabiskās grunts seguma ceļš);
b) 94 km žogs;
c) 4 iekaramie (trošu) tilti pāri upēm. 
Nav izbūvēta infrastruktūra 53,6 km kopgarumā, kas ir sadalīti vairākos posmos. Turklāt dažos posmos no šī apjoma būvdarbi tika uzsākti, bet netika pabeigti. No minētā kopgaruma infrastruktūras izbūve netika uzsākta vien posmos ar kopējo garumu 6 km.
Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu izbūves pabeigšanu, NVA 2022. gada 15. martā noslēdza līgumu ar SIA “CMB” par valsts robežjoslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas izbūves ekspertīzi par kopējo summu 50 578 euro (ar PVN) ar mērķi veikt ekspertīzi par izbūves darbu (uzbūvētā pastāvīgā žoga 95,2 km garumā un izbūvēto četru iekaramo tiltu) atbilstību būvprojektam “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” (turpmāk – būvprojekts), normatīvo aktu prasībām un saistošajiem standartiem, kā arī par neizbūvēto darbu apjomiem atbilstoši būvprojektam, apkopojot informāciju no katras būvvaldes par iespējamo būvatļauju pagarināšanu un prasībām (dokumentāciju u.c.), kas nepieciešamas, lai pabeigtu būvdarbus un nodotu būves ekspluatācijā (turpmāk – ekspertīze). 
2022. gada oktobrī ir saņemts ekspertīzes atzinums, veikta tā izvērtēšana, kā arī sagatavota valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves pabeigšanai veicamo pasākumu un to īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamā indikatīva finansējuma aplēse.

2. Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves turpināšana gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu

2.1. Torņu un pievedceļu pie tiem izbūves nodrošināšana (3. kārtas 1. posms)

Lai turpinātu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi, valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas Daugavas posmā bija paredzēts nodrošināt 4 (četru) torņu un pievedceļu pie tiem izbūvi (“Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu”” (izskatīts Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdē (prot. Nr.32 52.§)). Ievērojot to, ka plānotie torņi veido daļu no viedās valsts ārējās sauszemes robežas uzraudzības sistēmas, VNĪ sadarbībā ar NVA un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) ir precizējusi torņu atrašanās vietas, konstatējot, ka atsevišķos posmos veidojas “aklās zonas”. Attiecīgi Ārējās robežas infrastruktūras izbūves komitejas 2022. gada 05. augusta sēdē (protokols Nr.1-7/186) VNĪ tika uzdots sadarbībā ar NVA un Valsts robežsardzi (turpmāk – VRS) organizēt tikšanos ar LVRTC, piesaistot arī citus ekspertus, lai izvērtētu un pieņemtu lēmumu attiecībā uz LVRTC piedāvātajiem risinājumiem par papildu izbūvējamiem sakaru torņiem un citiem alternatīviem tehniskiem risinājumiem, lai nodrošinātu sakarus/robežas uzraudzību valsts robežas posmā gar Daugavu, kur veidojas “aklās zonas”. Izpildot doto uzdevumu, atkārtoti izvērtētas torņu atrašanās vietas un pieņemts lēmums par 6 (sešu) torņu izbūves nepieciešamību.
2022. gada 03. oktobrī VNĪ izsludināja cenu aptauju 3. kārtas 1.posmam - „Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana – Metāla torņi un pievedceļi pie torņiem”, uzaicinot iesniegt cenas piedāvājumus 23 (divdesmit trīs) pretendentiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā, kas tika noteikts 2022. gada 21. oktobrī, tika saņemts viens piedāvājums. Veiktā cenu aptauja tika pārtraukta, jo cenu aptaujas vienīgā pretendenta iesniegtais cenu piedāvājums būtiski pārsniedza plānotā finansējuma apjomu attiecīgajam mērķim, kā arī kontroltāmi.
2022. gada 28. oktobrī tika izsludināta atkārtota cenu aptauja, un piedāvājumu iesniegšanas termiņā - 2022. gada 17. novembrī - tika iesniegti 4 piedāvājumi (informatīvā ziņojuma pielikums). Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tika noteikts pretendenta Nr.2 piedāvājums par kopējo summu 2 572 192, 93 euro (bez PVN) vai 3 112 353,45 euro (ar PVN):
1.tabula
Piedāvājums, kas atzīts par saimnieciski izdevīgāko*
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Summa, euro
(bez PVN)
	Summa, euro
(ar PVN)

	1
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 
	   116 917,87
	
	141 470,62

	2
	Autoruzraudzība
	    116 917,87
	
	141 470,62

	3
	Būvdarbi, tajā skaitā:
	    2 338 357,19
	
	2 829 412,21

	3.1.
	Tornis Nr.1
	     222 401,73 
	
	269 106,09

	3.2.
	Tornis Nr.2
	     357 818,35 
	
	432 960,20

	3.3.
	Tornis Nr.3
	     635 596,05 
	
	769 071,22

	3.4.
	Tornis Nr.4
	     476 348,78 
	
	576 382,03

	3.5.
	Tornis Nr.5
	     253 651,72 
	
	306 918,58

	3.6.
	Tornis Nr.6
	     392 540,56 
	
	474 974,08

	 
	KOPĀ
	2 572 192,93
	
	3 112 353,45



* Būvuzraudzību, kā arī projekta vadību līdzīgi kā 1. kārtas un 2. kārtas būvdarbiem paredzēts nodrošināt ar VNĪ resursu un ekspertīzi.
Prognozētais izmaksu sadalījums starp pozīcijām un gadiem:
a) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 
2.tabula
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem 
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
(atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam)

	141 470,62
	138 075,33
	3 395,29



Piedāvājums paredz veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 22 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, attiecīgi samaksa par šī posma izpildi plānota 2023.gadā. 
Līguma projekts nosaka, ka pēc 12 (divpadsmit) mēnešu termiņa notecējuma no darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izdošanas dienas, inženieris apstiprina ieturējuma naudas otrās puses izmaksu uzņēmējam. Attiecīgi ieturējuma daļu par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi paredzēts izmaksāt 2024. gadā. 
b) Būvdarbi 
3.tabula
Būvdarbu izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā
	2025. gadā

	Būvdarbi
(atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam)
	2 829 412,21  
	1 380 753,15
	 1 377 923,76
	70 735,30 



Piedāvājums paredz veikt darbu izpildi (visu līgumā noteikto un saistīto darbu izpildi, t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbu veikšanu un nodošanu ekspluatācijā) 79 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, attiecīgi 2024. gadā. Savukārt 2025. gadā paredzēts veikt ieturējuma naudas izmaksu. 
c) Autoruzraudzība 
4.tabula
Autoruzraudzības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā
	2025. gadā

	Autoruzraudzība
(atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam)
	141 470,62   
	72 149,98
	  65 783,87 
	 3 536,77 



Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam autoruzraudzība tiek veikta būvdarbu laikā, savukārt 2025. gadā atbilstoši līguma projekta nosacījumiem paredzēts veikt ieturējuma naudas izmaksu. 
d) Projekta vadības (administratīvās) izmaksas (VNĪ)
5.tabula
Projekta vadības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Projekta vadības izmaksas (nodrošina VNĪ), tajā skaitā:
	208 326,06
	114 120,22
	94 205,84

	Projekta vadībā iesaistīto darbinieku darba samaksa (projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, būveksperts, tāmētājs, jurists būvniecības jomā, biznesa kontrolieris/finansists, kopā vidēji 2,2 slodzes):
vidēji 6 personas:
2023.gadā: 12 mēneši x 1 164,93 euro/mēn. 
2024. gadā: 9 mēneši x 1214,35 euro/mēn.   
	149 450
	83 875
	65 575

	VSAOIe 23.59%
	35 255,26
	19 786,12
	15 469,14

	Automašīnas noma
1 automašīna, 16 mēneši 06.2022. - 09.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā

	12 196,80
	5 336,10
	6 860,70

	Degvielas izmaksas
1 automašīna, 16 mēneši 06.2022. - 09.2024. Degvielas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi projekta vadītājs uz projekta īstenošanas vietu  dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā
	10 224
	4 473
	5 751

	Komandējuma izdevumi
	1 200
	650
	550



Projekta vadības izmaksu prognozētajā aprēķinā paredzēts, ka projektu vadību nodrošinās indikatīvi 2,2 slodzes (indikatīvi projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, būveksperts, tāmētājs, jurists, biznesa kontrolieris/finansists). 
Paredzēts, ka projektu vadītājs regulāri atrodas objektā, sekojot līdzi darbu izpildei, taču projektu vadītājam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā. Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpat arī piekļuve ar vieglo automašīnu lielākoties nav iespējama, tāpēc nepieciešama 1 automašīnas pilna servisa noma. Projektu vadītājam ir atšķirīgi uzdevumi no tiem, kas ir būvuzraugam, maršruts un regularitāte ir atšķirīga.

Jāatzīmē, ka izmaksas pa pozīcijām var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai indikatīvi aprēķinātās kopsummas ietvaros.

e) Būvuzraudzības izmaksas (VNĪ)
6.tabula
Būvuzraudzības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Būvuzraudzības izmaksas (nodrošina VNĪ), tajā skaitā:
	208 326,06
	114 120,22
	94 205,84

	Būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku (būvuzraugs, būvuzrauga palīgs) darba samaksa (vidēji 2 slodzes):
2023.gadā: 12 mēneši x 3 494,79 euro/mēn. 
2024. gadā: 9 mēneši x 3 643,06 euro/mēn.   
	149 450
	83 875
	65 575

	VSAOIe 23.59%
	35 255,26
	19 786,12
	15 469,14

	Automašīnas noma
1 automašīna, 16 mēneši 06.2022. - 09.2024. Nomas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvuzraugs uz projekta īstenošanas vietu dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā

	12 196,80
	5 336,10
	6 860,70

	Degvielas izmaksas
1 automašīna, 16 mēneši 06.2022. - 09.2024. Degvielas aprēķinam pieņemts, ka ik mēnesi būvuzraugs uz projekta īstenošanas vietu dodas vidēji 15-20 reizes mēnesī būvdarbu laikā
	10 224
	4 473
	5 751

	Komandējuma izdevumi
	1 200
	650
	550



Būvdarbu būvuzraudzību VNĪ plāno veikt ar saviem resursiem. VNĪ stratēģiski svarīgiem un augsta riska objektiem veic būvuzraudzību ar iekšējiem resursiem jau kopš 2018. gada, un ir pierādījies, ka šajos objektos darbu kvalitāte un pasūtītāja interešu pārstāvība ir augstākā līmenī. Būvuzraugs, kas ir nepastarpināts pasūtītāja pārstāvis, nodrošina pilnīgu pasūtītāja interešu aizstāvību, tiek pieņemti un apmaksāti tikai tie darbi, kas ir atbilstoši būvprojekta, normatīvo aktu un kvalitātes prasībām. 
Būvuzraudzības grupas sastāvā prioritāro posmu būvuzraudzībai iekļautas 2 pilnas darba slodzes – būvuzraugs un būvuzrauga palīgs. Būvuzraudzība tiek nodrošināta jau būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes posmā, tas ļaus būvkomersantam jau projektēšanas stadijā saskaņot būvizstrādājumus un veikt to pasūtīšanu, izstrādāt darbu veikšanas projektu sagataves, būvuzraugam visi risinājumi būs zināmi un izvērtēti un saskaņoti jau projektēšanas laikā. Būvuzraugs kā attiecīgās jomas būvspeciālists aktīvi piedalīsies projekta risinājumu izstrādē un pielāgošanā faktiskai situācijai dabā. Tas ļaus būtiski paātrināt darbu tempus un nekavēt būvdarbus, izvairīties no kļūdām būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kā arī samazināt riskus attiecībā uz materiālu piegādes kavējumiem.
Paredzēts, ka būvuzraugs katru dienu atrodas objektā, nepārtraukti uzraugot darbu izpildi un kontrolējot kvalitāti, taču būvuzraugam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā (piemēram, kad būvkomersants lūdz fiksēt un pieņemt segtos darbus). Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpat arī piekļuve ar vieglo automašīnu lielākoties nav iespējama, tāpēc nepieciešama 1 automašīnas pilna servisa noma. 
Jāatzīmē, ka izmaksas var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.

f) Netiešās izmaksas (VNĪ)
7.tabula
Netiešās izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Netiešās izmaksas 
(=(d) + e)) x 0,15)
	62 497,82
	34 236,07
	28 261,75 



Projekta netiešās izmaksas līdzīgi kā 1. un 2. kārtas izbūves darbiem ir prognozētas 15% apmērā no būvuzraudzības un projekta vadības izmaksu kopsummas.
Jāatzīmē, ka izmaksas var tikt precizētas atbilstoši būvuzraudzības un projekta vadības izmaksu izmaiņām.

Lai nodrošinātu inovatīvo (viedo) risinājumu ieviešanu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībā, Iekšlietu ministrija ir iesniegusi Eiropas Komisijā projekta pieteikumu atbalsta saņemšanai Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai ietvaros.
Ar 2022. gada 27. jūlija vēstuli Nr.Ares(2022)4719844 Eiropas Komisija ir informējusi Iekšlietu ministriju par projekta pieteikuma daļēju atbalstīšanu – par kopējo summu 63 milj. euro apmērā (bez nacionālā līdzfinansējuma daļas), tajā skaitā atbalstot prioritāti, kas paredz automātiskās robežuzraudzības infrastruktūras izveidi (torņi, piebraucamie ceļi) uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas. Turklāt, Eiropas Komisija ir informējusi, ka iepriekš minētās investīcijas veicamas šim nolūkam plānotā papildu piešķīruma Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.—2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas ietvaros. Atbilstoši Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk – Vadības likums) regulējumam Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai vadošās iestādes funkcijas pilda Iekšlietu ministrija. Ievērojot minēto, Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas ietvaros ir paredzēta projekta (granta) līguma noslēgšana starp Iekšlietu ministriju kā vadošo iestādi, NVA kā finansējuma saņēmēju un projekta īstenotāju un VNĪ kā sadarbības partneri, kas tai Likumā noteiktā deleģējuma ietvaros atbilstoši cenu aptauju rezultātam un šajā informatīvajā ziņojumā minētajam nodrošinās torņu un pievedceļu izbūvi. 
Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 651 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība” 49. punktu, apstiprinātā projekta īstenošanai finansējumu piešķir kā fonda finansējumu un nacionālo līdzfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem kā dotāciju. Atbilstoši šā tiesību akta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumam (anotācijai)[footnoteRef:3] Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai ietvaros EK finansējums veido 75% no kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta līdzfinansējums – 25% no kopējām attiecināmajām izmaksām. [3:  https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/e2a39646-1e88-4b48-9e14-4a8f601bc0cf] 

Turklāt, atbilstoši 2022. gada 18. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 651 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība” sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumam (anotācijai) finansējums projektam tiks pieprasīts atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” no budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Izbūvēto torņu un pievedceļu uzturēšanu ir plānots nodrošināt Valsts robežsardzes pamatfunkciju izpildei (valsts robežas uzturēšanai) piešķirto līdzekļu ietvaros (valsts budžeta programma 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”), nepieprasot papildu līdzekļus.
Saskaņā ar Vadības likuma 8. panta 26.punktu Iekšlietu ministrija ir veikusi iepirkuma dokumentācijas un norises pirmspārbaudi, 2023. gada 09. janvārī sniedzot par to pozitīvu atzinumu.

2.2. Pastāvīgas infrastruktūras izbūves nodrošināšana (3. kārtas 2. posms un 4. kārta)

Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves turpināšanai uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas ir paredzēta patrulēšanas joslas izbūve Daugavas posmā (~16,7 km garumā) (3. kārtas 2. posms). Atbilstoši Likumā noteiktajam deleģējumam paredzēts, ka tās izbūvi nodrošinās VNĪ. Šī informatīvā ziņojuma sagatavošanas procesā turpinās prasību definēšana un tehniskās specifikācijas izstrāde, pēc kā VNĪ rīkos cenu aptauju, lai noteiktu šim mērķim faktiski nepieciešamā finansējuma apmēru. Infrastruktūras izbūvi ir paredzēts nodrošināt līdz 2024. gada beigām. Šobrīd, indikatīvi aprēķinot šim mērķim nepieciešamā finansējuma apmēru, tas ir prognozēts šādā apmērā:
8.tabula
Patrulēšanas joslas izbūvei Daugavas posmā indikatīvi nepieciešamā finansējuma aprēķins un prognozētais sadalījums pa gadiem *
	Izmaksu pozīcija
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	Summa, euro (ar PVN), 2023.gads
	Summa, euro (ar PVN), 2024.gads

	IZMAKSAS KOPĀ
	21 797 094
	779 212 
	21 017 882 

	Būvniecības ieceres dokumentācija, topogrāfiskā uzmērīšana (2%)
	410 937
	410 937
	0

	Būvniecības darbi (ietver patruļtaku, ierakumu, uzbērumu izbūvi, celmu raušanu/frezēšanu, nogāžu stiprināšanu, tiltu, caurteku un citas nepieciešamās infrastruktūras izbūvi)
	20 546 874
	0
	20 546 874

	Būvniecības autoruzraudzība (0,5%)
	102 734
	0
	102 734

	Būvniecības būvuzraudzība (2%)
	410 938
	205 469
	205 469

	Citas ar būvniecību saistītas izmaksas
	
	 
	 

	Administratīvās izmaksas
	325 611
	162 806
	162 805


* aprēķins balstīts uz 1. un 2. kārtas infrastruktūras izbūves un saistīto pakalpojumu faktiskajām vidējām izmaksām, ievērojot šā posma specifiku.

Būvdarbu īstenošanai nepieciešamā finansējuma aprēķinā ir iekļauti indikatīvi 5 tilti (60 m garumā), apjomīgas caurtekas, tajā skaitā, lai būtu iespējams šķērsot gravas, ierakumi un uzbērumi, kā arī specifisks risinājums gar Piedruju, ceļi tiek stiprināti ar nogāzēm, jo pastāv applūšanas risks (provizoriska tāme paredz kombinētu risinājumu, kas ir balstīts uz pieņēmumiem, pamatojoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sagatavoto izziņu, kurā ir noteiktas augstuma atzīmes šajā posmā). Piedrujā atrodas vēsturiskas būves, tamdēļ patruļtaka jāplāno gar Daugavu. Precīzi tehniskie risinājumi tiks izstrādāti prasību noteikšanas procesā, tajā skaitā ir paredzēta hidroloģiska izpēte. Finansējumu būvdarbu īstenošanai šajā posmā un ar to saistītajiem pakalpojumiem paredzēts pieprasīt atbilstoši faktiskai nepieciešamībai, pamatojoties uz cenu aptaujas rezultātu.
Bez valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves Daugavas posmā, lai nodrošinātu tās izbūves pabeigšanu uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas, ir nepieciešams nodrošināt rokādes ceļu ierīkošanu posmā gar Riču ezeru (4. kārta). Tuvākajā laikā ir paredzēts uzsākt prasību definēšanu un tehniskās specifikācijas izstrādi attiecīgajam mērķim, pēc kā VNĪ rīkos cenu aptauju, lai noteiktu šim mērķim faktiski nepieciešamā finansējuma apmēru. Infrastruktūras izbūvi ir paredzēts nodrošināt līdz 2024. gada beigām. Šobrīd, indikatīvi aprēķinot šim mērķim nepieciešamā finansējuma apmēru, tas ir prognozēts šādā apmērā:
9.tabula
Rokādes ceļu izbūvei gar Riču ezeru indikatīvi nepieciešamā finansējuma aprēķins un prognozētais sadalījums pa gadiem *
	Izmaksu pozīcija
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	Summa, euro (ar PVN), 2023.gads
	Summa, euro (ar PVN), 2024.gads

	IZMAKSAS KOPĀ
	5 885 550
	327 850 
	5 557 700 

	Būvniecības ieceres dokumentācija, topogrāfiskā uzmērīšana (4%)
	193 600
	193 600
	0

	Būvniecības darbi (rokādes ceļu izbūve)
	4 840 000
	0
	4 840 000

	Būvniecības autoruzraudzība (1%)
	48 400
	0
	48 400

	Būvniecības būvuzraudzība (2,5%)
	121 000
	60 500
	60 500

	Citas ar būvniecību saistītas izmaksas
	
	 
	 

	Administratīvās izmaksas
	147 500
	73 750
	73 750

	Projekta finanšu rezerve (10%)
	535 050
	0
	535 050


* aprēķins balstīts uz 1. un 2.kārtas infrastruktūras izbūves un saistīto pakalpojumu faktiskajām vidējām izmaksām.
Šobrīd nepieciešamā finansējuma aprēķins 3. kārtas 2. posma un 4. kārtas īstenošanas nodrošināšanai ir veikts indikatīvi, balstoties uz 1. un 2. kārtas būvdarbu un saistīto pakalpojumu izmaksām. Ievērojot minēto, šim mērķim nepieciešamais finansējums ir plānots budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem”, nosakot, ka atbilstoši faktiski nepieciešamā finansējuma apmēram (ievērojot attiecīgo iepirkumu rezultātu) noteikto apropriāciju finanšu ministrs pārdala projekta īstenošanai un virsvadībai/uzraudzībai atbilstoši attiecīgajam Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.

3. Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu

Kā iepriekš tika norādīts, ar Likuma pieņemšanu VNĪ tika deleģēts organizēt un nodrošināt ārējās robežas infrastruktūras izbūvi: vadīt, īstenot un uzraudzīt visus ārējās robežas infrastruktūras izbūves darbus, kā arī veikt ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamos iepirkumus, slēgt iepirkuma līgumus.
Ievērojot ekspertīzes atzinumu, noteiktas indikatīvas darbības, kas ir jāveic, lai nodrošinātu izbūvētās infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā, kā arī, lai nodrošinātu būvdarbu īstenošanu nepabeigtajos posmos, kā arī veikta indikatīva šim mērķim nepieciešamā finansējuma aplēse:
a) jāizstrādā jauns inženiertopogrāfiskais plāns;
b) jāaktualizē tehniskie noteikumi;
c) jāsagatavo tehniskās specifikācijas vai uzdevumi projektēšanai, lai inženierbūves maksimāli efektīvi pildītu savu funkcionālo mērķi, un to turpmākās ekspluatācijas izdevumi būtu sapratīgi un ekonomiski pamatoti;
d) jānodrošina projekta izmaiņu izstrāde, kā arī autoruzraudzības pakalpojuma piesaiste; 
e) jānodrošina būvatļauju pagarināšana;
f) jānodrošina izbūvētās infrastruktūras nodošana ekspluatācijā;
g) jānodrošina būvdarbu veicēja un būvuzraudzības pakalpojuma piesaiste;
h) jānodrošina robežas infrastruktūras neizbūvētās daļas būvdarbi.

 10.tabula
Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu nepieciešamās infrastruktūras izbūves pabeigšanai nepieciešamā finansējuma aprēķins un prognozētais sadalījums pa gadiem*

	Izmaksu pozīcija
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	Summa, euro (ar PVN), 2023.gads
	Summa, euro (ar PVN), 2024.gads
	Summa, euro (ar PVN), 2025.gads

	PROGNOZE KOPĀ
	45 087 625
	4 423 200 
	31 694 000 
	8 970 425 

	Izmaiņu projekta izstrādāšana
	605 000
	605 000
	0
	0

	Būvniecības darbi nepabeigtajos posmos
	36 300 000
	2 100 000
	30 000 000
	4 200 000

	Remontdarbi izbūvētajā posmā
	2 420 000
	1 210 000
	1 210 000
	0

	Būvniecības autoruzraudzība
	6 050
	0
	0
	6 050

	Būvniecības būvuzraudzība
	726 000
	181 500
	181 500
	363 000

	Mērniecība, atsavināšana
	363 000
	242 000
	121 000
	0

	Citas ar būvniecību saistītas izmaksas
	
	 
	 
	 

	Administratīvās izmaksas
	447 700
	84 700
	181 500
	181 500

	Nodošana ekspluatācijā
	121 000
	0
	0
	121 000

	Projekta finanšu rezerve (10%)
	4 098 875
	0
	0
	4 098 875


* aprēķins balstīts uz pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu 1. un 2.kārtas infrastruktūras izbūves un saistīto pakalpojumu faktiskajām vidējām izmaksām.

Atbilstoši Likumā noteiktajam deleģējumam paredzēts, ka šos darbus īstenos VNĪ, noslēdzot ar NVA attiecīgo finansēšanas līgumu.
Ievērojot to, ka šim mērķim faktiski nepieciešamā finansējuma apmērs būs zināms tikai pēc attiecīgo iepirkuma procedūru pabeigšanas, šim mērķim nepieciešamais finansējums plānots budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem”, nosakot, ka atbilstoši faktiski nepieciešamā finansējuma apmēram (ievērojot attiecīgo iepirkumu rezultātu) noteikto apropriāciju finanšu ministrs pārdala projekta īstenošanai un virsvadībai/uzraudzībai atbilstoši attiecīgajam Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.


4. Zemes vienību atsavināšana valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei un īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā

Uz 2022. gada beigām atsavinātas un zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nostiprinātas īpašuma tiesības 152 zemes vienībām valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku un 325 zemes vienībām valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju. Tāpat, valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku 31 nekustamajam īpašumam uzsākts atsavināšanas process un 17 nekustamajos īpašumos ir novērtētas 41 atsavināmās zemes vienības.
Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar valsts ārējo sauszemes robežu, Aģentūra turpina nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu un zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas robežām. 
Veicot valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, tiek veikta pirmreizēja valsts robežas instrumentālā uzmērīšana, kā rezultātā valsts robežas posmā gar Baltkrievijas Republiku arvien tiek identificētas jaunas zemes vienības, kuras papildus atsavināmas valsts robežas joslas izveidošanai. Atsavināmo zemes vienību skaitu varēs noteikt tikai pēc visu valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pabeigšanas un attiecīgā būvprojekta izstrādes procesa noslēguma.
Lai nodrošinātu zemes vienību atsavināšanu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā gan valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku, gan valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju, prognozējami nepieciešams finansējums 1 398 000 euro apmērā, kas balstīts uz šādiem apsvērumiem:
- Daugavas posmā valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku indikatīvi nepieciešams finansējums 115 īpašumu daļu atsavināšanai (precīzs atsavināmo zemes vienību skaits būs zināms pēc būvprojekta piedāvātā risinājuma saskaņošanas), ievērojot minēto, indikatīvi zemes ierīcības projektu izstrādei un īstenošanai būs nepieciešams finansējums 790 000 euro (ar PVN), atlīdzības un kompensējamo zaudējumu noteikšanai par atsavināmajām zemes vienībām nepieciešamais finansējums 36 000 euro (ar PVN), atsavināto zemes vienību īpašniekiem kompensējamo zaudējumu un atlīdzības segšanai finansējums 152 150 euro apmērā, notāra pakalpojumiem finansējums 17 250 euro (ar PVN) un atsavināmo zemes vienību daļu īpašumtiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā 4 600 euro apmērā;
- ņemot vērā faktu, ka būvprojekta izstrāde vēl nav pabeigta visā valsts ārējās robežas garumā gar Baltkrievijas Republiku, indikatīvi nepieciešams finansējums 50 īpašumu daļu atsavināšanai (precīzs atsavināmo zemes vienību skaits būs zināms pēc būvprojekta piedāvātā risinājuma saskaņošanas), ievērojot minēto, indikatīvi zemes ierīcības projektu izstrādei un īstenošanai būs nepieciešams finansējums 350 000 euro (ar PVN), atlīdzības un kompensējamo zaudējumu noteikšanai par atsavināmajām zemes vienībām nepieciešamais finansējums 16 000 euro (ar PVN), atsavināmo zemes vienību īpašniekiem kompensējamo zaudējumu un atlīdzības segšanai finansējums 25 000 euro apmērā, notāra pakalpojumiem finansējums 5 000 euro (ar PVN) un atsavināto zemes vienību daļu īpašumtiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā 2 000 euro apmērā.

11.tabula
Zemes vienību atsavināšanai un īpašumu tiesību nostiprināšanai nepieciešamā finansējuma aprēķins un prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā

	Zemes vienību atsavināšana un īpašumu tiesību nostiprināšana, tajā skaitā:
	1 398 000
	666 000
	732 000 

	Zemes ierīcības projektu izstrāde un īstenošana
	1 140 000
	624 000
	516 000

	Atsavināmo zemes vienību daļu kompensējamo zaudējumu un atlīdzības noteikšana
	52 000
	42 000
	10 000

	Atsavināmo zemes vienību daļu kompensējamo zaudējumu un atlīdzības segšana
	177 150
	
	177 150

	Notāra pakalpojumi
	22 250
	
	22 250

	Īpašuma tiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā
	6 600
	
	6 600



Lai nodrošinātu zemes vienību atsavināšanu un īpašumu tiesību nostiprināšanu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves turpināšanai, NVA ir piešķirts finansējums 2022.-2024.gadam šādā apmērā:

12.tabula
Zemes vienību atsavināšanai un īpašumu tiesību nostiprināšanai NVA piešķirtie valsts budžeta līdzekļi 2022.-2024.gadam un to apguve iepriekšējā periodā
	Budžeta programma, apakšprogramma
	2022.gada plāns
	2022.gada izpilde
	2023. gada plāns

	1.Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018. – 2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana", lai nodrošinātu valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 26.p.)

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
	329 922
	280 329
	423 630

	2. MK 17.05.2022. rīkojums Nr.343 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (MK 17.05.2022. prot. Nr.27, 38.§ “Informatīvais ziņojums “Par pagaidu  dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu””)

	99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”
	536 128
	376 638
	 0

	KOPĀ
	866 050
	656 967
	423 630




2023. gadā izdevumi zemes vienību atsavināšanai un īpašumu tiesību nostiprināšanai 423 630 euro apmērā tiks segti piešķirto līdzekļu ietvaros (veiktā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2018. – 2020. gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana”, lai nodrošinātu valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē (Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 26.punkts), turklāt, ir plānots pieprasīt finansējumu no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 01.00.00 programmas “Apropriācijas rezerve” 49 593 euro apmērā atbilstoši no šā resursu avota neizlietotā finansējuma apmēram[footnoteRef:4].  [4:  Finansējums, kas ir piešķirts 2022. gadam  no valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” un nav ticis izlietots attiecīgajā periodā, atbilstoši tiesību aktu nosacījumiem nevar tikt pieprasīts no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas “Apropriācijas rezerve”.] 


13. tabula
Nepieciešamā finansējuma zemes vienību atsavināšanai un īpašumu tiesību nostiprināšanai sadalījums pa finansēšanas avotiem

	Rādītājs
	2023. gads
	2024. gads

	Kopā nepieciešams, euro
	666 000
	732 000

	no tā sadalījumā pa finansēšanas avotiem:
	
	

	1. budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” plānotais finansējums 
	423 630
	

	2. Finansējuma atlikums no 2022. gada (329 922 euro -280 329 euro = 49 593 euro).
 Nepieciešama pārdale 2023. gadā  no programmas  “Apropriācijas rezerve”.
	49 593 
	

	3. papildu nepieciešams  (EKK 5240)
	192 777
	732 000



Ievērojot minēto, zemes vienību atsavināšanai un īpašumu tiesību nostiprināšanai valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves turpināšanai 2023. gadam NVA ir papildu nepieciešams finansējums 192 777 euro apmērā, savukārt, 2024.gadam 732 000 euro apmērā. Attiecīgais finansējums ir plānots budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem”, nosakot, ka atbilstoši faktiski nepieciešamā finansējuma apmēram noteikto apropriāciju finanšu ministrs pārdala atbilstoši attiecīgajam Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.


5. KOPSAVILKUMS

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes prot. Nr.55 2.§ 3.punktam izpildot Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdē doto uzdevumu (prot. Nr. 32 52.§, 8.punkts), Iekšlietu ministrija ar šā informatīvā ziņojuma pielikumu “Valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas Daugavas posmā torņu un pievedceļu pie tiem izbūves cenu aptaujas rezultāti” informē par cenu aptaujā torņu un pievedceļu izbūvei (tajā skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, būvdarbu un autoruzraudzības īstenošanai) noteikto saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Torņu un pievedceļu izbūves un ar to saistīto darbu un pakalpojumu izmaksas ir paredzēts segt no  Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.—2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas līdzekļiem starp Iekšlietu ministriju kā vadošo iestādi, NVA kā finansējuma saņēmēju un projekta īstenotāju un VNĪ kā sadarbības partneri noslēdzamā projekta līguma ietvaros.
Turklāt informatīvajā ziņojumā ir atspoguļots indikatīvi noteiktais nepieciešamā finansējuma apmērs valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves turpināšanai:
a)  uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas Daugavas posmā, kā arī rokādes ceļu izbūvei pie Riču ezera;
b) uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas atbilstoši saņemtajam ekspertīzes atzinumam, nodrošinot izbūvētās infrastruktūras (uzbūvētā pastāvīgā žoga 95,2 km garumā un izbūvēto četru iekaramo tiltu) atbilstību būvprojektam, normatīvo aktu prasībām un saistošajiem standartiem, kā arī par neizbūvēto darbu nodrošināšanu (īstenošanu), lai pabeigtu būvdarbus un nodotu būves ekspluatācijā; 
c) zemes vienību atsavināšanai valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

Kopsavilkums par šajā informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu un finanšu resursu avotiem:
14.tabula
 Kopsavilkums par nepieciešamo finansējumu, tā prognozētais sadalījums pa gadiem un finanšu resursu avotiem

	Nr. p. k.
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2023. gadā
	2024. gadā
	2025. gadā

	 
	Finansējums nepieciešams: VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  (3. kārtas 1.posms)
	 
	 
	 
	 

	1.
	Finansējums torņu un pievedceļu izbūvei un ar to saistītajiem pakalpojumiem , tai skaitā:
	3 112 355 
	1 590 979 
	1 447 103 
	74 273

	1.1.
	 - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	141 471 
	138 076
	3 395
	0

	1.2.
	 - būvdarbi
	2 829 413  
	1 380 753
	 1 377 924
	70 736 

	1.3.
	 - autoruzraudzība 
	141 471   
	72 150
	  65 784 
	 3 537

	2.
	Būvniecības būvuzraudzība 
	208 326
	114 120
	94 206
	0

	3.
	Projekta vadība 
	208 326
	114 120
	94 206 
	0

	4.
	Netiešās izmaksas 
	62 498 
	34 236
	28 262 
	0

	5.
	KOPĀ (1.-4.)
	3 591 505 
	1 853 455 
	1 663 777 
	74 273

	 
	Finansējums nepieciešams: VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (indikatīvi)
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Infrastruktūras izbūves turpināšana uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas
	27 682 644
	1 107 062
	26 575 582
	0

	6.1. 
	Patrulēšanas joslas izbūvei Daugavas posmā (3. kārtas 2.posms)
	21 797 094
	779 212 
	21 017 882 
	0 

	6.2. 
	Rokādes ceļu izbūvei gar Riču ezeru (4. kārta)
	5 885 550
	327 850 
	5 557 700 
	0

	7. 
	Infrastruktūras izbūves pabeigšana uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas
	45 087 625
	4 423 200 
	31 694 000 
	8 970 425 

	
	Finansējums nepieciešams: Nodrošinājuma valsts aģentūrai
	
	
	
	

	8.
	Zemes vienību atsavināšana un īpašumu tiesību nostiprināšana
	1 398 000
	666 000
	732 000 
	0

	9.
	PAVISAM (1.-8.)
	77 759 774 
	8 049 717 
	60 665 359 
	9 044 698 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Finansējums KOPĀ,
tajā skaitā pa finansēšanas avotiem:
	77 759 774
	8 049 717
	60 665 359
	9 044 698 

	9.1.
	Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.—2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas līdzekļi
	3 591 505
	1 853 455 
	1 663 777 
	74 273 

	9.2.
	Budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, 2023. gadam plānotais finansējums 423 630 euro (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 26.p.) un  2022. gada finansējuma atlikums 49 593 euro, kuru ir paredzēts pieprasīt no valsts budžeta programmas “Apropriācijas rezerve” (skatīt .12. un 13.tabulu). 

	  473 223 
	  473 223
	0
	0

	9.3.
	Papildu nepieciešamais finansējums (no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programma 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide"indikatīvi pārdalāmais finansējums )
	73 695 046
	5 723 039
	59 001 582
	8 970 425

	
	No tā: 
	
	
	
	

	9.3.1.
	Patrulēšanas joslas izbūvei Daugavas posmā (3. kārtas 2.posms)
	21 797 094
	779 212 
	21 017 882 
	0 

	9.3.2.
	Rokādes ceļu izbūvei gar Riču ezeru (4. kārta)
	5 885 550
	327 850 
	5 557 700 
	0

	9.3.3.
	Infrastruktūras izbūves pabeigšanai uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas
	45 087 625
	4 423 200 
	31 694 000 
	8 970 425 

	9.3.4.
	Zemes vienību atsavināšanai un īpašumu tiesību nostiprināšanai
	924 777
	192 777
	732 000 
	0




Kopsavilkuma tabulas 1.-5.punktos atspoguļotais finansējums noteikts, balstoties uz cenu aptaujas rezultātu, un sedzams no Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.—2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas līdzekļiem.
Kopsavilkuma tabulas 6.-8.punktos atspoguļotais finansējums noteikts indikatīvi, balstoties uz 1. un 2. kārtas faktiskajām izmaksām. Faktiski nepieciešamais finansējuma apmērs tiks noteikts attiecīgo iepirkuma procedūru rezultātā, kas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai (pēc attiecīgo iepirkumu procedūru pabeigšanas) pārdalāms uz budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” atbilstoši atsevišķam Ministru kabineta lēmumam, vienlaikus paredzot atļaut valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” uzņemties finansiālās saistības par attiecīgo pasākumu ieviešanu. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (prot. Nr.2 1.§) izskatītā Informatīvā ziņojuma “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem  2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. – 2025. gadam” 3. pielikumam “Papildu finansējums ar valsts drošību saistītiem prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. - 2025. gadam” un ievērojot protokollēmuma 2.punktā un 4.punktā noteikto pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide” plānots finansējums (finansējums ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un neatkarīgo iestāžu vienreizējiem pasākumiem tiek plānots budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” atsevišķā programmā, un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali) 2023. – 2025. gadam 77 574 494  euro apmērā, tai skaitā:
2023. gadā – 23 778 418 euro;
2024. gadā – 44 825 651 euro;
2025. gadā – 8 970 425 euro.


Ievērojot iepriekš minēto, informatīvajam ziņojumam pievienotais protokollēmuma projekts paredz:

1. Atļaut  valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” uzņemties finansiālās saistības par informatīvajā ziņojumā norādīto torņu un pievedceļu izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu Daugavas posmā par kopējo summu 3 112 355 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (141 471 euro), būvdarbu veikšanu (2 829 413 euro) un autoruzraudzību (141 471 euro), nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp budžeta pozīcijām, nepārsniedzot kopējo šai būvdarbu kārtai piešķirtā finansējuma un saistību apmēru.
2. Pieņemt zināšanai, ka  torņu un pievedceļu izbūves izmaksas, kā arī ar to izbūvi saistīto darbu un pakalpojumu izmaksas  tiek segtas no Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda nacionālās programmas līdzekļiem atbilstoši starp Iekšlietu ministriju kā vadošo iestādi, Nodrošinājuma valsts aģentūru kā finansējuma saņēmēju un valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” kā sadarbības partneri noslēdzamajam līgumam par attiecīgā projekta īstenošanu.
· 3. Valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves nodrošināšanai atļaut veikt pārdales starp attiecīgās kārtas īstenošanai piešķirtā finansējuma pozīcijām, nepārsniedzot kopējo attiecīgajai kārtai piešķirtā finansējuma un saistību apmēru.
· 4. Uzskatīt Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdē (prot. Nr.32 52.§ “Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras valsts robežas joslā uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves turpināšanu (2.kārta) un šim mērķim nepieciešamo finansējumu””, 8. punkts) doto uzdevumu par izpildītu.

