Informatīvais ziņojums  
[bookmark: _Hlk86226643]Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība”  4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu

1. Ievads
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība”  4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” un 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projektu termiņa pagarinājumu (turpmāk – informatīvais ziņojums) ir izstrādāts, lai informētu Ministru kabinetu (turpmāk – MK) par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonds) 4.komponentes “Veselība” reformas un investīcijas projektu ieviešanas termiņu pagarinājumu.

2. Atveseļošanas fonda 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” ieviešana
2.1. Atveseļošanas fonda (turpmāk – AF) 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” (turpmāk – 4.2.1.1.i investīcija) ietvaros noteikti divi atskaties punkti: Nr. 147 “Ir izstrādāts Koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai” un Nr.148 “Simulācijas medicīnas izglītībā”. Abi minētie atskaites punkti ir sasniegti un iekļauti 3. un 4. maksājumu pieprasījumos Eiropas Komisijai.
2.2.  4.2.1.1.i investīcijas ietvaros kopumā tiek īstenoti 11 projekti klīniskās universitātes slimnīcās, reģionālajās slimnīcās un Rīgas Stradiņu universitātē Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā[footnoteRef:2], no kuriem divi projekti jau ir pabeigti, divus projektus plānots pabeigt martā, sešus projektus plānots pabeigt līdz 2026.gada jūnija beigām, savukārt viena projekta īstenošanā konstatēts risks iekļauties termiņā līdz 2026.gada jūnija beigām.   [2:  2024.gada 5.novembra informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.2. reformu un investīciju virziena "Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide" 4.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai" projektu atlases īstenošanu”. Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/ee4e23c0-ba36-4d92-ae6b-67eeab1fcbf7 ] 

2.3.  SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" ir informējusi par risku neiekļauties 4.2.1.1.i investīcijas projektu Nr. 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/010 “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīniskā personāla kapacitātes paaugstināšana, atbalstot cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanu” īstenošanas noteiktajā termiņā. Projekta ietvaros paredzēta simulāciju telpas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide un aprīkošana, t.sk. paredzot būvdarbus, lai izveidotu infrastruktūru, kas ļautu ārstniecības personām uz vietas slimnīcā uzlabot prasmes un iemaņas, prototipējot noteiktus objektus vai pētot medicīniskā pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas gaitu, ar telpu vai iekārtu simulācijām, ērti gūstot atgriezenisko saiti. Minētā infrastruktūra ļaus nodrošināt strukturētu procesu, kurā darbosies visa slimnīcas komanda un pētīs dažādus pakalpojuma mijiedarbības scenārijus. Tā kā minētās infrastruktūras izveidei nepieciešams komplekss risinājums, t.sk. nepieciešams veikt vairākus savā starpā saistītus iepirkumus, līdz ar to iepirkuma gaitā ir radušies kavējumi un ir būtisks risks projektu nepabeigt 2026.gada jūnijā, ir nepieciešams pagarināt projekta termiņu līdz 15.10.2026., kas iekļautu rezervi visu nepieciešamo projekta darbību īstenošanai. Ja projekta īstenošanas termiņu nebūs iespējams pagarināt, SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" tiks apdraudēta iespēja pilnībā izveidot un aprīkot simulāciju telpu ar klīniskajiem uzdevumiem medicīniskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšanai.
2.4.  SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" 4.2.1.1.i. investīcijas projekta kopējais publiskais finansējums ir 193 600 euro, t.sk. Atveseļošanas fonda finansējums 160 000 euro un valsts budžeta finansējums ir 33 600 euro. Uz šo brīdi (10.03.2026.) SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" 4.2.1.1.i.investīcijas projekta ietvaros nav veikti maksājumi. Līdz 31.08.2026. slimnīca par medicīnisko simulatoru iegādi un būvniecības uzsākšanu plāno veikt maksājumus par publisko finansējumu 72 012,83 euro apmērā, t.sk., Atveseļošanas fonda finansējums 59 520,81 euro un valsts budžeta finansējums 12 492,02 euro (t.i. 37% no kopējā projekta finansējuma) un no 01.09.2026. līdz 15.10.2026. slimnīca par simulācijas istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveidi plāno veikt maksājumus par publisko finansējumu 121 587,17 euro apmērā t.sk., Atveseļošanas fonda finansējums 100 479,19 euro un valsts budžeta finansējums 21 107,98 euro (t.i., 63% no kopējā projekta finansējuma)”, maksājumi tiks veikti ne vēlāk līdz 2026. gada 31. decembrim. Visas nepieciešamās pārbaudes par publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu atbilstoši mērķim un maksājumi no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tiks veikti ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim. 
2.5. Kopējais 4.2.1.1.i.  investīcijas projektu publiskais finansējums ir 3 530 566,68 euro, t.sk., Atveseļošanas fonda finansējums  2 917 832,23 euro un valsts budžeta finansējums 612 734,45 euro. Finansējuma apguve uz šo brīdi (10.03.2026.) ir Atveseļošanas fonda finansējums 1 190 996,9 euro un valsts budžeta finansējums 250 109,35 euro. Plānotā finansējuma apguve uz 31.08.2026. ir Atveseļošanas fonda finansējums 2 793 378,4 euro un valsts budžeta finansējums 586 609,46 euro.
2.6. Lai pilnvērtīgi īstenotu iepriekšminēto projektu, jāveic 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai”, kuras ietvaros visi noteiktie atskaites punkti ir izpildīti, projektu īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2026. gada 15.oktobrim ārpus AF plāna, esošā finansējuma ietvaros.

3. Atveseļošanas fonda 4.1.1. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projekta ieviešana
3.1.  Atveseļošanas fonda (turpmāk – AF) 4.1.1. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” ietvaros noteikti četri atskaties punkti: Nr.131 “Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana”, Nr.132 “Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai”, Nr. 133 “Latvijas iedzīvotāju genoma reference” un Nr.134 “Metodoloģiskā vadība onkoloģijas jomā”. Visi minētie atskaites punkti ir sasniegti un iekļauti 2., 3. un 4. maksājumu pieprasījumos Eiropas Komisijai.
3.2. 4.1.1.r reformas Veselības ministrijas projekta 4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 “Ieteikumu izstrāde integrētas veselības aprūpes attīstībai” (turpmāk - 4.1.1.r. projekts) mērķis ir izstrādāt efektīva integrēta veselības aprūpes pakalpojuma visos veselības aprūpes līmeņos (gan primārā, gan sekundārā un terciārā veselības aprūpe) sniegšanas modeli. Projektā sadarbības līguma ietvaros tiek īstenota integrētas veselības aprūpes modeļa “Slimnīca mājās” aprobēšana, kas šobrīd jau tiek īstenota no iepriekš pārdalītā komponentes “Veselība” ietvaros pieejamā finansējuma atlikuma ietvaros un modeļa aprobēšana tika uzsākta vēlāk nekā tika uzsākta projekta īstenošana. Sākotnējais integrētas veselības aprūpes modeļa “Slimnīca mājās” aprobēšanas termiņš tika noteikts 2026.gada 30.maijs, taču ņemot vērā, ka, modeļa aprobēšana tika uzsākta vēlāk nekā sākotnēji tika plānots, veicot modeļa aprobēšanu, ir nepieciešams pagarināt modeļa aprobēšanas īstenošanas laiku, lai nodrošinātu pilnu mērķa grupas iekļaušanu projektā un finansējuma izlietojumu atbilstoši mērķim un plānotajam.
3.3. Saskaņā ar 2025.gada 21.janvāra Informatīvā ziņojuma[footnoteRef:3] 5.1. apakšpunktu modeļa “Slimnīca mājās” aprobēšanai tika novirzīts Atveseļošanas fonda finansējums 1 054 299 euro[footnoteRef:4] apmērā un nacionālais valsts budžeta finansējums PVN segšanai ne vairāk kā 78 751 euro apmērā un Veselības ministrijas 4.1.1.r projekta ietvaros 2025.gada 31.martā tika noslēgts sadarbības līgums ar SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" par modeļa aprobēšanu. [3:  2025.gada 21.janvāra informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" projekta ieviešanu”. Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/aafd9f79-40f0-49ab-b7b7-63ae86aa7a9e ]  [4:  T.sk. finansējums finansējuma saņēmējam Veselības ministrijai un sadarbības partnerim SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"] 

3.4. Līdz 2026.gada 15.janvārim SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" sadarbības modeļa “Slimnīca mājās” ietvaros veiktajām darbībām (ārstu un māsu iesaistīšana, modeļa aprobēšanas uzsākšanas fāze (pacientu atlases metožu izstrādāšana, rīcību protokolu sagatavošana, darba līgumu slēgšana, personāla apmācības, pacientu vajadzību apzināšana, lai piemērotu tehnoloģisko risinājumu), zvanu centra izveide un testēšana, darbaspēka izvietošana, aparatūras uzstādīšana, telpu aprīkošana, operatīvo procesu noteikšana, pacientu reģistrācija/uzņemšana, pakalpojuma sākotnējā ieviešana) ir veikti maksājumi 429 713 euro apjomā, līdz sadarbības līguma beigām – 2026.gada 30.maijam par pakalpojuma pilotēšanu plānots veikt maksājumus 200 000 euro apjomā, savukārt līdz 2026.gada 4.decembrim par pakalpojuma pilotēšanu un tā efektivitātes novērtējumu plānots veikt maksājumus atlikušā finansējuma ietvaros, kopumā apgūstot Atveseļošanas fonda finansējumu 1 024 299 euro un nacionālo valsts budžeta finansējums PVN segšanai ne vairāk kā 78 751 euro. Maksājumi tiks veikti ne vēlāk līdz 2026. gada 31. decembrim. Visas nepieciešamās pārbaudes par publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu atbilstoši mērķim Veselības ministrija veiks ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" modeļa “Slimnīca mājās” īstenošanai plāno šādu provizorisko finansējuma apguvi:

1.tabula. Modeļa “Slimnīca mājās” plānotā finansējuma apguve
	
	Atveseļošanas fonda finansējums, EUR
	Valsts budžeta finansējums PVN segšanai, EUR
	KOPĀ, EUR

	Līdz 15.01.2026
	366 602
	63 111
	429 713

	15.01.2026-30.05.2026
	200 000
	0
	200 000

	01.06.2026- 31.08.2026
	82 725
	5 068
	87 793

	01.09.2026-04.12.2026
	374 972
	10 572
	385 544

	KOPĀ
	1 024 299
	78 751
	1 103 050

	Līguma summa
	1 024 299
	78 751
	1 103 050



3.5. Laika posmā no 2025. gada 3. novembra līdz 2026. gada 17. martam pilotprojekta ietvaros ir ārstēti 228 pacienti ar vairāk nekā 60 dažādām diagnozēm. Aptuveni 80% pacientu ir novirzīti no NMPUK, savukārt pārējie pacienti – no stacionārajām nodaļām. Šie dati apliecina, ka pakalpojums ir piemērojams plašam pacientu lokam, tai skaitā gan akūtos, gan hroniskos gadījumos, un tam ir būtisks potenciāls samazināt stacionāra noslodzi.
3.6. Apkopojot finanšu datus par 127 pacientiem, ir veikta izmaksu analīze, kas uzrāda skaidru finansiālu ieguvumu. Stacionārās plūsmas pacientu grupā (34 pacienti) kopējais ārstēšanas modelis, apvienojot stacionāro ārstēšanu ar “Slimnīca mājās”, veido 3 471 euro uz vienu pacientu, savukārt, ja viss ārstēšanās periods būtu nodrošināts tikai stacionārā, izmaksas sasniegtu 4 136 euro uz pacientu. Tādējādi ietaupījums uz vienu pacientu ir 665 euro. Savukārt NMPUK plūsmas pacientu grupā (93 pacienti) kombinētā ārstēšanas modeļa izmaksas ir 1 148 euro uz pacientu, salīdzinot ar 1 491 euro uz pacientu pilnībā stacionārā ārstēšanās gadījumā, kas nodrošina ietaupījumu 343 euro apmērā uz vienu pacientu.
3.7. Iegūtie dati liecina, ka “Slimnīca mājās” modelis ļauj samazināt ārstēšanas izmaksas, vienlaikus tam ir potenciāls optimizēt gultu fondu un nodrošinot ārstēšanas nepārtrauktību ārpus stacionāra. Papildus tam tiek atvieglota NMPUK pacientu plūsma, jo pacientus ir iespēja novirzīt uz “Slimnīca mājās” tādejādi radot priekšnosacījumus  novirzīt NMPUK un stacionāra resursus pacientiem ar smagāku veselības stāvokli. Ņemot vērā, ka pakalpojums ir veiksmīgi pielietots pacientiem ar plašu diagnožu spektru, secināms, ka tam ir augsts attīstības potenciāls kā pastāvīgam veselības aprūpes modelim.
3.8. Pamatojoties uz pilotprojekta īstenošanas starprezultātiem, kā arī ietaupīto Atveseļošanas fonda finansējumu, ir nepieciešams turpināt pilotprojekta īstenošanu un izvērtēt tā turpmāku attīstību kā pastāvīgu ārstniecības modeli Slimnīcā, attiecīgi pagarinot 4.1.1.r. reformas projekta īstenošanas termiņu līdz 2026.gada 4.decembrim, savukārt 4.1.1.r reformas ieviešanu īstenot līdz 2026.gada 31.decembrim. Ja projekta īstenošanas termiņu nebūs iespējams pagarināt, tiks apdraudēta iespēja ārstēt vēl plašāku pacientu loku ar dažādām diagnozēm un atvieglot NMPUK pacientu plūsma, kā arī netiks novirzīti NMPUK un stacionāra resursi pacientiem ar smagāku veselības stāvokli.
3.9. Kopējais 4.1.1.r reformas projektu publiskais finansējums ir 4 403 845,09 euro, t.sk., Atveseļošanas fonda finansējums  3 859 299 euro un valsts budžeta finansējums 544 546,09 euro. Finansējuma apguve uz šo brīdi (10.03.2026.) ir Atveseļošanas fonda finansējums 2 674 721,60 euro un valsts budžeta finansējums 499 603,00 euro. Plānotā finansējuma apguve uz 31.08.2026. ir Atveseļošanas fonda finansējums 3 484 327 euro un valsts budžeta finansējums 533 974,09 euro.

3.10. Pārējie 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projekta ieviešanu” īstenošanas nosacījumi nemainās un ir aprakstīti 2025.gada 21.janvāra Informatīvajā ziņojumā[footnoteRef:5]. [5:  2025.gada 21.janvāra informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" projekta ieviešanu”. Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/aafd9f79-40f0-49ab-b7b7-63ae86aa7a9e] 


4. Turpmākā rīcība
4.1.  Ņemot vērā AF plānā noteikto 4.2.1.1.i investīcijas rādītāju izpildi, pagarināt Atveseļošanas un noturības mehānisma 4.2.1.1.i investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” projekta Nr.4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/010   īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 15.oktobrim ārpus AF plāna, esošā finansējuma ietvaros un 4.2.1.1.i investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” ieviešanas termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim. Atbilstoši noteiktajam termiņa pagarinājumam tiks veikti arī grozījumi līgumā par investīcijas projekta īstenošanu.
4.2. Ņemot vērā AF plānā noteikto 4.1.1.r reformas rādītāju izpildi, pagarināt Atveseļošanas un noturības mehānisma 4.1.1.reformas “
Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” projekta Nr.4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 4.decembrim ārpus AF plāna, esošā finansējuma ietvaros un 4.1.1. reformas Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” ieviešanas termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim. Atbilstoši noteiktajam termiņa pagarinājumam tiks veikti arī grozījumi Veselības ministrijas iekšējā normatīvajā aktā par reformas projekta īstenošanu, kā arī Veselības ministrijas un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" sadarbības līgumā.


Veselības ministrs 							         H.Abu Meri 
						
