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Rīga   .01.2025 Nr.   .  .N/2025-
 

Uz: 17.12.2024. Nr. 07-02/4280

Satiksmes ministrijai
Paziņošanai e-adresē

RB Rail AS
Paziņošanai e-adresē

Par EDzL uzsākto aktivitāšu lietderības izvērtējumu
Atbildot uz Satiksmes ministrijas (turpmāk - Ministrija) 2024.gada 17.decembra  vēstuli Nr.07-02/4280 “Par Rail Baltica īstenošanas 1. kārtas scenāriju” (turpmāk – SM vēstule)  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS” (turpmāk - EDzL), papildus 2024.gada 13.decembra vēstulē Nr.2.3.N/2024-6544 “Par Ministru kabineta protokollēmumu un darbu, kas ir ārpus 1.kārtas, apturēšanu” norādītajam, sniedz šādu izvērtējumu par uzsākto aktivitāšu turpināšanas lietderību:

1. “Rail Baltica „Starptautiskās lidostas „Rīga”” dzelzceļa stacijas 3C posms.

1.1. 2021.gada 26.februāra līgums Nr.4.2.IL/2021-3 ‘’Rail Baltica „Starptautiskās lidostas „Rīga”” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un estakāžu būvdarbi’’ un 2021.gada 25.marta Vienošanās par Līguma pārjaunojumu (turpmāk – RIX Līgums) nosaka darbu izpildi vairākos posmos (skat zemāk attēlā). 
Rail Baltica (turpmāk - RB) dzelzceļa estakāde no dzelzceļa stacijas ēkas uz dienvidiem līdz Dzirnieku ielas zonai jeb 3C posms - primāri ir nepieciešams, lai nodrošinātu savienojuma iespējas ar RB pamattrasi Misas/ Lietuvas virzienā.  Jānorāda, ka 3c posms ir iekļauts Rail Baltica Lidostas posmā, kas nav vēl tagad uzskatāms par Rail Baltica  1. kārtas scenārija sastāvu, atbilstoši Ministru kabineta  2024. gada 10. decembra protokollēmumam (protokols Nr. 52, 102. §) (turpmāk - Protokollēmums). 
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RIX Līguma 3C posma uzsākto darbu lietderības izvērtējums tika veikts diviem scenārijiem (detalizētāka informācija par posma apjomu un katru scenāriju zemāk):

1. scenārijs. 3C posma uzsāktie darbi tiek pabeigti 3C posma ietvaros saskaņā ar noslēgto RIX Līgumu un izmaiņu rīkojumiem (variation order). Tiek nodrošināta uzbūvētās infrastruktūras saglabāšana un iekonservēšanas darbi.	


2. scenārijs. 3C posma darbi tiek pārtraukti.


1.2.   RIX Līguma 3C posma 1. scenārijs.

3C posma uzsāktie darbi tiek pabeigti 3C posma ietvaros saskaņā ar noslēgto RIX Līgumu un izmaiņu rīkojumiem (variation order). Tiek nodrošināta uzbūvētās infrastruktūras saglabāšana un iekonservēšanas darbi.

1.2.1. Saņemtais finansējums un finanšu ietekme darbu pabeigšanai
3C posmam ir piešķirts finansējums no CEF General: 101122611-22-EU-TG-RBGP Part VIII G  -  CEF9 WP3 T3.1.3. (turpmāk - CEF 9), kas tika pieteikts pamatojoties uz  Ministrijas noteikto RB ieviešanas Y stratēģiju, prioritāri paredzot RB savienojumu ar Lietuvu un RIX. 2024.gada 24. oktobrī ar vēstuli Nr. 07-02/3643 tika saņemta Ministrijas autorizācija veikt un instruēt 3c posma darbus. Kopējais piešķirtais finansējums būvniecībai, autoruzraudzībai un inženiera pakalpojumiem, EDZL un RB Rail AS (turpmāk – RBR) administrēšanai: 86 816 951 EUR. Papildus finansējums šobrīd nav nepieciešams, lai izpildītu uzsāktos 3C posma būvdarbus.


Zemāk tabulā norādītas valsts budžetā (turpmāk  – VB) iekļautās saistības minētajā aktivitātē: 
	 Sekcija 3C 
	Kopā
	CEF daļa 85%
	VB daļa 15%
	PVN 21%

	Šobrīd ar Būvnieku PS BSL Infra noslēgtā Līguma summa
	€ 33 733 251
	€ 28 673 263
	€ 5 059 988
	€ 7 083 983

	Apstiprinātā indeksācija būvniecības līgumam
	€ 185 993
	€ 158 094
	€ 27 899
	€ 39 058

	Šobrīd noslēgtā Līguma summa - Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi un Inženieru pakalpojumi
	€ 964 213
	€ 819 581
	€ 144 632
	€ 202 485

	KOPĀ uzņemtās saistības, par apstiprinātajiem Sekcijas 3C darbiem: 
	€ 34 883 456
	€ 29 650 938
	€ 5 232 518
	€ 7 325 526

	 
	
	
	
	

	Kopējā prognozētā darbu vērtība pabeidzot Sekciju 3C, iekļaujot būvniecības darbus, projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumus 
	€ 58 595 932
	€ 49 806 542
	€ 8 789 390
	€ 12 305 146

	RB Rail citas uzraudzības izmaksas, administrēšanas izmaksas, prognoze
	€ 676 631
	€ 575 136
	€ 101 495
	

	EDzL administrēšanas izmaksas, prognoze
	€ 3 357 320
	€ 2 853 722
	€ 503 598
	

	Plānotās konservācijas izmaksas pie scenārija, ja Sekcija 3C tiek pabeigta, bet 1.fāzē netiek turpināta trases būvniecība (līdz 3 gadiem)*
	€ 150 000
	€ 127 500
	€ 22 500
	€ 31 500

	KOPĀ plānotās izmaksas Scenārijam 1 – uzsāktie darbi tiek pabeigti
	€ 62 779 883
	€ 53 362 901
	€ 9 416 982
	€ 12 336 646

	KOPĀ VB daļa pie 1.scenārija, ieskaitot PVN 21%:
	€ 21 753 628


* šo darbu iekļaušana CEF9 kā attiecināmās izmaksas vēl būtu atsevišķi skaņojams jautājums gan ar Globālā projekta koordinatoru RBR, gan arī CINEA, ņemot vērā, ka konservācijas darbi nav tieši saistāmi ar dzelzceļa infrastruktūras izbūvi.
3C Posma plānotās kopējās izmaksas (Būvniecība, Būvuzraudzība/ FIDIC Inženieris, Autoruzraugs, EDZL PISM, RBR PISM)  ir 62 779 883  EUR. Kopējais pieejamais budžets no CEF9 minētajiem darbiem 86 816 951 EUR. Kopējā rezerve uz šo brīdi 24 037 068. 3C Posma darbu pilnīgas pabeigšanas gadījumā, minēto rezervi būtu iespējams izmantot citai CEF 9 aktivitātei, piem., RCS būvniecībai.
Norādām, ka aprēķins iekļauj plānoto izmaiņu rīkojumu slēgšanu darbu pabeigšanai, kuriem ir saņemta autorizācija un par kuriem EDzL vērsīsies Ministrijā. 

1.2.2. Būvniecība - esošais apjoms un progress  
[bookmark: _Hlk187425051]Saskaņā ar saņemto finansējumu un Ministrijas sniegto autorizāciju, būvnieks tika instruēts uzsākt veikt būvdarbus 2023.gada 17.augustā. Saskaņā ar šī brīža RIX Līgumu 3C posma būvdarbu beigu datums ir paredzēts 2026.gada janvāris. Savukārt, faktiski paredzamais beigu datums ir 2026.gada vasaras beigas, pamatojoties, primāri uz BGS piesārņojuma jautājuma radīto laika ietekmi saistīto darbu izpildes kavējumu. Iepriekš norādītajos aprēķinos ir ietverts arī potenciālās laika ietekmes izmaksas
Būvdarbi tiek turpināti saskaņā ar Būvniecības līgumu, saņemto autorizāciju CEF9 un saistītiem 3C Posma darbiem ar 2023.gada 5.jūlija vēstuli No.08-02/1938 un 2024.gada 24.oktobrī saņemto autorizāciju Nr. 07-02/3643 BGS piesārņotās teritorijas sanācijas veikšanai. 
Saskaņā ar 2024.gada 21.oktobra autorizāciju 07-01/3612 Par izmaiņu rīkojumu VO-013_RIX (ACB betona ražotnes piekļuves nodrošināšana saskaņā ar noslēgto vienošanos ar ACB) EDzL instruēs Būvdarbu veicēju veikt minētos darbus, lai neradītu būvdarbu kavējumu, un sakārtotu ar būvdarbiem jau izjaukto teritorijas organizāciju. Minētie darbi veicami saskaņā ar noslēgto vienošanos starp AS “ACB” un EDzL un Lidostu (saskaņots ar Ministriju), un veicami tagad neskatoties uz darbu apturēšanas iespēju. 

3C Posma būvdarbu tālākai virzībai, būs nepieciešams tuvākajā laikā noslēgt izmaiņu rīkojumus (lūdzu skatīt zemāk). Darbu virzība nav iespējama bez: 
· Vo-021 Par ofisa sienas būvniecību. Autorizācija saņemta 2024.gada 10.decembra vēstulē Nr. 07-01/4176 , pamatojoties uz kuru tiek gatavota instrukcijas dokumentācija Būvniekam. 
· Vo-022 Par Katlu mājas boileru nomaiņas rezultātā radītām izmaiņām. Projekta izmaiņas tiek veiktas saskaņā ar Vienošanos #14 ar projektētāju / autoruzraugu PA Prosiv, noslēgtā līguma Nr. EDZL-02-2/73 un Vienošanos #14 (autorizācija sniegta ar 2024.gada 18.septembra  vēstuli Nr. 07-01/3246). Autorizācijas pieprasījums būvdarbu uzsākšanai tiks nosūtīts pēc projektēšanas pabeigšanas un izmaksu saskaņošanas. 
· Vo-023 Par degvielas uzpildes stacijas pamatu konstrukcijas pielāgošanu situācijai dabā. Autorizācija tiks nosūtīta pēc projekta precizēšanas un izmaksu saskaņošanas.
· Vo-024 Citi darbi, kas nepieciešami dēļ projekta pielāgošanas situācijai dabā vai funkcionalitātes nodrošināšanai. Autorizācija tiks nosūtīta pēc nepieciešamo darbu apzināšanas un to ietekmes izvērtējuma.
Minēto izmaiņu rīkojumu aplēse ir iekļauta iepriekš tekstā norādītajā izmaksu aplēsē 3C posma pabeigšanai.  

Būvdarbu rezultātā tiek nodrošināts dzelzceļa viadukts 780m garumā un saistītā infrastruktūra (tai skaitā pārceltā infrastruktūra, un infrastruktūra, kas nepieciešama teritorijas vai RB funkcionalitātes nodrošināšanai). Darbu apjomā nav iekļauta: sliežu ceļu izbūve, kas paredzēta 5. posmā, elektrifikācija, u.c. dzelzceļa un tā kustības nodrošināšanas infrastruktūras izveidošana, kas  paredzēta citu līgumu ietvaros, ko koordinē RBR.   

3C posma novietojums (ar rozā): 
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3C posma būvdarbi iekļauj:
· Viadukta izbūve (33+211,970km – 33+993,66km) 23 balsti (P33 līdz P55), 24 laidumi (P31 līdz P55). Kopējais garums 780 m.
· Katlu mājas daļas pārcelšana (jaunas izbūve, vecās nojaukšana);
· Ofisa ēkas un garāžas nojaukšana; 
· RIX iekšējās saimniecības lietošanas degvielas uzpildes stacijas pārcelšana (jaunās izbūve, vecās nojaukšana); 
· Atsavinātā SIA "BALTIC GROUND SERVICES LV" (turpmāk tekstā - BGS) lidmašīnu degvielas stacijas un saistīto ēku nojaukšana. Atklātā piesārņojuma sanācija; 
· AS “ACB” teritorijas piekļuves nodrošināšana. 
· Saistīto skarto komunikāciju un ceļu, laukumu pārbūve un/ vai izbūve.

3C posma būvdarbu progress: 
· Pilnībā izbūvēti . 5 balsti, 7 balsti būvniecības procesā. Posmā kopā jāizbūvē 23 balsti; 
· Uzsākti darbi Katlu mājas daļas pārcelšanai; 
· Nojaukta – ofisa ēka un garāža; 
· BGS bijušajā teritorijā veikta esošo būvju demontāža un uzsākti sanācijas darbi konstatētā piesārņojuma novēršanai, lai nodrošinātu teritoriju RIX degvielas uzpildes stacijas būvniecībai;
· Uzsākti būvdarbi AS “ACB” teritorijas piekļuves nodrošināšanai; 
· Tiek veikta saistīto skarto komunikāciju un ceļu, laukumu pārbūve un/ vai izbūve.
3C posma progresa attēlojošie pielikumi: 
1. pielikumā BIM modeļa bildēs ir redzami izpildītie darbi ar zaļu, nojauktās būves ar sarkanu, izbūvējamās būves ar dzeltenu. 
2. pielikumā ir redzamas būvdarbu teritorijas un progresa bildes.
Ir kritiski svarīgi nekavēt būvdarbu procesu, lai neradītu laika pagarinājuma un citu prasību iespējamību no Būvnieka, vai trešajām pusēm. 

1.2.3 Uzsākto 3C posmu darbu lietderība.
 Saskaņā ar Ministrijas vēstuli RBR uzdots uzdevums - atbilstoši Protokollēmumam veikt tehniski-ekonomisko analīzi vienas starptautiskās stacijas integrēšanai Rail Baltica trasē 1.kārtā, izbūvējot 1435 mm dzelzceļa infrastruktūru, attiecībā uz šādiem Rail Baltica trases posmiem:  “Upeslejas - dzelzceļa stacija "Rīgas Centrālā stacija" un “Misa - pasažieru stacija "Starptautiskā lidosta "Rīga". Izpildes termiņš tehniski-ekonomiskās analīzes izstrādei - 2025.gada 31.marts; Balstoties uz izstrādāto tehniski-ekonomisko analīzi tiks lemts par turpmākajiem uzdevumiem un termiņiem privāto investīciju piesaistes risinājumu izstrādei.” EDzL ieskatā, darbu pabeigšana ir lietderīga, jo Protokollēmums paredz, ka vēl pat 1.kārtā var tikt iekļauts “Misa - pasažieru stacija "Starptautiskā lidosta "Rīga" (Misa – RIX) posms, kas ietver 3c uzsākto darbu posmu. 
 
Arī Eiropas Savienības neatkarīgā konsultanta “JASPERS” eksperti izvērtējot Kohēzijas fondu (turpmāk – KF) pārdali RIX un Atveseļošanas  fondu (turpmāk – AF) pārdali Rīgas centrālās stacijas projektā, lai varētu izbūvēt 1520mm dzelzceļa ekspresvilcienu Daugavkrasti – RIX, padziļināti vērtēja nākotnes RB dzelzceļa ieviešanu RIX dzelzceļa stacijā - izbūvi gan no dienvidu puses (Misa – RIX), gan no Rīgas centrālās stacijas (turpmāk – RCS) puses. “JASPERS” eksperti atzinīgi novērtēja RB ieviesēju un valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - LDz) kopīgi izstrādātos risinājumus 1520mm dzelzceļa ekspluatācijai RIX stacijā un vienlaicīgi RB dzelzceļa infrastruktūras (1435mm) izbūves darbus līdz RB dzelzceļa funkcionējošas līnijas nodošanai (ieslēgšanai) ekspluatācijas uzsākšanai. Ilgtspējīga RB attīstība ir noteicoša veiksmīgai 1.kārtas realizācijai, t.sk. lemjot par ES fondu līdzekļu pārdali RCS un RIX objektiem, un 1520mm dzelzceļa infrastruktūras integrācijai. 

1.3. RIX Līguma 3C posma 2. scenārijs

1.3.1. Būvdarbu apturēšanas/ izbeigšanas ietekme 
Būvdarbu apturēšanai/ izbeigšanai var tikt identificēti trīs scenāriji: 

1.3.1.1. Darbu apturēšana saskaņā ar līguma nosacījumiem uz laiku līdz 12 mēnešiem;
1.3.1.2. Darbu izbeigšana, konservācija un darbu atsākšana pēc 5 gadiem; 
1.3.1.3. Darbu izbeigšana un demontāža neparedzot Rail Baltica infrastruktūru šajā zonā. 
Darbu apturēšana saskaņā ar RIX Līguma nosacījumiem uz laiku līdz 12 mēnešiem vai darbu izbeigšana, konservācija un atsākšana pēc 5 gadiem vai darbu pilnīga pārtraukšana un demontāža
Saskaņā ar līguma nosacījumiem un projektam piesaistītā būvuzrauga/ FIDIC inženiera RB RIX Engineer (turpmāk - Inženieris) izvērtējumu RIX Līgums paredz iespēju darbus apturēt uz noteiktu laiku ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēneši vai izbeigt (plašāks līguma skaidrojums minēts turpmāk tekstā 1.3.2. “Līguma nosacījumi”). Pamatojoties uz līguma nosacījumiem un nosacījumu, ka darbi tiek apturēti/ izbeigti nekavējoties (pieņēmums, ka darbi tiks apturēti ar 2025.gada 31.janvāri), zemāk skatīt tabulu ar finanšu ietekmi apturēšanas / izbeigšanas scenārijiem. 


	
	 Izmaksu veids
	 VB daļa 100%
1.3.1.1.scenārijs darbi tiek apturēti līdz 12 mēnešiem*
	 VB daļa 100% 
1.3.1.2. scenārijs - darbi tiek izbeigti un veikta konservācija, darbi atsākti pēc 5 gadiem
	 VB daļa 100% 
1.3.1.3. scenārijs - darbi tiek izbeigti un veikta uzbūvētā demontāža
	Komentārs 

	1
	Apstiprinātie/ Izpildītie darbi (Oktobris, 2024)
	 € 2 915 569
	€ 2 915 569
	€ 2 915 569
	Darbu apjoms, kas ir veikts, apmaksāts vai tuvākajā laikā būs jāapmaksā

	2
	Darbi pabeigti, bet nav apstiprināti  (Novembris, 2024- Janvāris, 2025) PROGNOZE
	€ 3 058 242
	€ 3 058 242
	€ 3 058 242
	

	3
	Apstiprinātā indeksācija (Q2/ 2024)
	€ 185 993
	€ 185 993
	€ 185 993
	

	4
	Indeksācija par izpildīto, bet neapstiprināto darbu daļu (Q3/2024- Q1/2025) PROGNOZE
	€ 1 779 914
	€ 1 779 914
	€ 1 779 914
	

	5
	Darbi, kas jāpabeidz neatkarīgi no tā vai darbi tiek pārtraukti, ieskaitot indeksāciju.
	€ 11 696 305
	€ 11 696 305
	€ 10 323 934
	Darbu apjoms saskaņā ar izvērtējumu un Lidostas prasībām (skat zemāk aprakstu) 

	6
	Neiegūtās peļņas kompensācija
	
	€ 578 277
	€ 578 277
	Līgumā paredzēta šo izmaksu prasība 

	7
	Kompensācija darbu apturēšanas dēļ
	€ 3 331 778
	
	
	Saskaņā ar līgumā noteikto darbu apturēšanu līdz 12 mēn.

	8
	Sekcijas 3 virsizdevumu ietekmes kompensācija
	
	€ 5 257 095
	 € 5 257 095
	Līgumā paredzēta šo izmaksu prasība

	9
	 Indeksācijas ietekme uz projektu (ar pieņēmumu indeksa pieaugums 2,06% ceturksnī vai 8,23% gadā)
	€ 4 666 913
	€ 15 334 144
	
	

	10
	 Konservācijas/ apkopes darbi
	€ 591 716
	€ 2 037 502
	
	Nepieciešami izbūvētās infrastruktūras saglabāšanai, pieņēmums 

	11
	 Izbūvēto konstrukciju nojaukšana (Viadukts 4 demontāža - projektēšana un demontāžas darbi)
	
	
	€ 506 504
	Pieņēmums

	12
	 Papildu mobilizācijas/ demobilizācijas izmaksas
	€ 333 851
	€ 333 851
	
	Līgumā paredzēta šo izmaksu prasība

	13
	Pasūtītie izejmateriāli (galvenokārt metāls metāla siju ražošanai, u.c.)
	
	€ 5 130 542
	€ 5 130 542
	

	14
	Līgumsods par līguma izbeigšanu ar piegādātājiem un apakš-uzņēmējiem

	
	€ 2 561 937
	€ 2 561 937
	

	15
	Netieši radītie zaudējumi līguma izpildes nodrošināšanai, kas ietver apakšuzņēmēju un piegādātāju risku, metāla siju ražošanas izmaiņas, apmaksas nosacījumu izmaiņas neuzticības dēļ, projekta reputācijas risks, u.c. izmaksas, kas rodas projekta nestabilitātes ietekmē
	
	€ 11 010 049
	€ 11 010 049
	

	16
	Inženieru pakalpojumi - ikmēneša maksājums līdz 31.01.2025
	€ 557 375
	€ 557 375
	€ 557 375
	
Saskaņā ar līguma samaksas nosacījumiem


	17
	Inženieru pakalpojumi neatkarīgi no tā vai darbi tiek pārtraukti
	€ 689 502
	€ 689 502
	€ 689 502
	

	18
	Inženieru līgums: Līgumsods par līguma apturēšanu
	€ 416 000
	
	
	

	19
	Katlu mājas pārprojektēšanas darbi un
Autoruzraudzības pakalpojumi līdz 31.01.2025
	€ 37 500
 €17 087
	€ 37 500
 €17 087
	€ 37 500
 €17 087
	Pakalpojums, kas tiks veikts un būs jāveic apmaksa

	20
	 EDZL administratīvie izdevumi (PISM)
	€ 116 016
	€ 116 016
	€ 116 016
	

	21
	Līgumu apturētā daļa, kas jāpabeidz atsākot darbus
	€ 41 576 380
	€ 36 445 838
	
	

	
	KOPĀ:
	€ 71 970 141
	€ 99 742 738
	[bookmark: _Hlk187604612]€ 44 725 536
	

	
	PVN 21%:
	€ 14 266 600
	€ 20 098 845
	€ 9 367 999
	

	
	KOPĀ AR PVN 21%:
	€ 86 236 741
	€ 119 841 584
	€ 54 093 535
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Izmaksu pieaugums, ja darbi tiek apturēti vai pārtraukti, salīdzinot ar scenāriju Nr.1 - uzsāktie darbi tiek pabeigti (ar PVN)
	€ 64 483 113
	€ 98 087 955
	€ 32 339 907
	



* Aprēķini veikti pieņemot, ka nebūs iespējams pagarināt CEF aktivitātes mērķi. Gadījumā, ja to būs iespējams pagarināt un segt tiešās darbu izmaksas no CEF finansējuma, tad VB finansējuma daļa būtu 28 849 305 EUR (ieskaitot PVN), salīdzinājumā ar 1.scenāriju. 12 mēnešu apturēšanas papildus radītā finanšu ietekme: 7 095 676 EUR (ieskaitot PVN). Pozīcijās nr. 1-5 kopējo darbu vērtība 19 636 023 EUR nav jāatmaksā, ja CEF pagarinājums tiek veikts. 


Tabulā ietvertā finanšu ietekme  balstīta uz Būvnieka iesniegtiem indikatīviem aprēķiniem ar pieņēmumu, ka darbi tiks apturēti ar 2025.gada 31.janvāri. Gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par kādu no darbu apturēšanas scenārijiem, ietekme būs jāpārrēķina uz konkrēto situāciju un tā brīža būvdarbu progresu, kā arī šo aprēķinu pareizību saskaņā ar RIX Līguma noteikumiem jāapstiprina Inženierim. Maksājums par apturētiem vai izbeigtiem darbiem Būvniekam veicams 112 dienu laikā pēc tam, kad Inženieris saskaņā ar RIX Līguma punktu 15.6. ir saņēmis Maksājuma sertifikātu.
Apturot būvdarbus un nesasniedzot mērķus, viss iztērētais CEF līdzfinansējums (būvdarbiem, projektēšanai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai, ekspertīzei, kā arī atsavināšanai un PISM) būs jāatmaksā ES (skatīt plašāk - Finansējuma attiecināmība 2.scenārija gadījumā), t.sk. tiks zaudēts piešķirtais CEF finansējums šo iepriekšplānoto darbu veikšanai un turpmākajos CEF uzsaukumos par šiem darbiem nevarēs atkārtoti tikts pieprasīta CEF līdzekļu piešķiršana. 
Tabulas punktā Nr.5  -  Darbi, kas jāpabeidz neatkarīgi no tā vai darbi tiek pārtraukti, ieskaitot indeksāciju  ir  šādi:
· Darbi, kurus nepieciešams pabeigt, lai nodrošinātu teritorijas ceļu, komunikāciju funkcionalitāti, kā arī izbūvēto balstu konservācijas iespēju  un izmantošanu nākotnē (scenārijos, kas neparedz to demontāžu);
· Darbi, lai izpildītu Lidostas prasības saskaņā ar projektu par teritorijas sakārtošanu un tās izmantošanu;
· Izbūves darbi  infrastruktūrai, kura nepieciešama citu RB posmu realizācijai (piemēram, Katlu māja, lai nodrošinātu jaudu RB stacijas apsildes nodrošināšanai);
· Uzsāktie darbi, darbi uzņemto saistību izpildei  saskaņā ar noslēgto vienošanos ar AS “ACB” betona ražotnes zonā (VO-013);
· Citi darbi, kurus nepieciešams veikt, lai nodrošinātu teritorijas funkcionalitāti vai tos nav iespējams atstāt esošā tehniskā stāvoklī. Kā piemēram, Ofisa ēkas siena, kuras izbūve jāpabeidz (plānots izmaiņu rīkojums VO-021). 

Būvdarbu apturēšanai/ izbeigšanai radītā finanšu ietekme uz VB, ņemot vērā, ka ieguldītais finansējums būs jāatmaksā CINEA pilnā apmērā (plašāk skatīt: Finansējuma attiecināmība):  
·  86 236 741 EUR (ar PVN) - 1.3.1.1.Scenārijs:  Darbu apturēšana saskaņā ar līguma nosacījumiem uz laiku līdz 12 mēnešiem ;
· 119 841 584 EUR (ar PVN) - 1.3.1.2.Scenārijs: Darbu izbeigšana, konservācija un darbu atsākšana pēc 5 gadiem;
· 54 093 535 EUR (ar PVN) - 1.3.1.3.Scenārijs: Darbu izbeigšana un demontāža neparedzot Rail Baltica infrastruktūru šajā zonā. 

Aprēķinos nav iekļauta finanšu ietekme citām iesaistītajām pusēm, kā Lidosta, kā arī RB projekta reputācijas seku ietekme. Tabulā daļēji ir iekļauta ietekme no būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju līgumu laušanas, un ietekme uz paliekošo darbu posmu materiālu, darba spēka izmaksām, kuras palielināsies neskaidros apstākļos un samazinot darbu apjomu (piem. materiāliem). 

1.3.2. RIX Līguma nosacījumi: 
Zemāk saskaņā ar Inženiera iesniegto līguma izvērtējumu ir apkopoti galvenie līguma nosacījumi, kas nosaka minēto scenāriju ieviešanu projektā: 
- Līguma izbeigšana (Līguma nosacījumi piemērojami 1.3.1.2. Scenārijam  un 1.3.1.3. Scenārijam): 
-	Pasūtītājs var izbeigt līgumu, neuzrādot iemeslu. Par iemeslu var būt finansējuma nepieejamība. Tā stājas spēkā (15.5. punkts) pēc 14 dienām. 
-	Pēc līguma izbeigšanas (15.5. punkts) Līgumslēdzējam, cik drīz vien iespējams, jāiesniedz detalizēta apliecinoša informācija (kā to pamatoti pieprasa Inženieris): 
(a) Noteikto izmaksu (1.1.103.punkts) summa (būvlaukuma atbrīvošanas izmaksas; apakšuzņēmēju izmaksas to atbrīvošanai; aprīkojuma izmaksas, materiāli/ aprīkojums uzstādīti, piegādāti būvlaukumā un saražoti priekš būvlaukuma; apakšuzņēmēju maksas un zaudējumu atlīdzība par attiecīgo apakšlīgumu pirmstermiņa izbeigšanu, bet ne vairāk kā 2,5 % no apakšuzņēmuma līguma summas līgumiem, par kuriem Inženierim ir paziņots vismaz 14 dienas pirms Līguma laušanas paziņojuma; Izbūvētās infrastruktūras sakārtošana konservācija izmaksas Inženiera norādītajā apjomā.
(b) jebkura peļņas zaudējuma vai citu zaudējumu summa, kas Līgumslēdzējam radusies šīs izbeigšanas rezultātā.
-	Pēc informācijas saņemšanas Inženieris rīkojas saskaņā ar līguma 3.7.punktu [Agreement or Determination], lai vienotos un noteiktu (a) un (b). 
-	Inženieris izsniedz Maksājuma sertifikātu (IPC) par tādā veidā saskaņotu vai noteiktu summu, Izpildītājam neiesniedzot paziņojumu. Pasūtītājam IPC jāapmaksā 112 dienu laikā. 
-	(15.8.punkts) Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts (jebkāda iemesla dēļ un pēc jebkuras Puses Paziņojuma), Izpildītājam nekad un nekādos apstākļos (piemēram, pat gadījumos, kad Pasūtītāja paziņojums par izbeigšanu izrādītos nepamatots) nav tiesību pieprasīt tiesības izpildīt Līgumu. Vienīgās prasības, kas Līgumslēdzējam varētu būt saskaņā ar Līgumu pēc tā izbeigšanas, ir prasības, kas saistītas ar maksājumiem.

-	Līguma apturēšana  (Līguma nosacījumi piemērojami 1.3.1.1.Scenārijam): 
-	(8.9.punkts) Inženieris jebkurā laikā var dot rīkojumu Izpildītājam apturēt daļu vai visu Darbu gaitu, šajā instrukcijā norādot apturēšanas datumu un iemeslu. (saskaņā ar Līguma 8.9. punktā un 8.10. punktā noteikto)
-	Šādas apturēšanas laikā ir jāaizsargā, jāuzglabā un jānodrošina šī Darbu daļa vai visi (atkarībā no gadījuma) pret jebkādu pasliktināšanos, zudumu vai bojājumiem.
-	(8.10 punkts) Ja Darbu veikšana ir apturēta pēc Pasūtītāja ieskatiem (t.i., bez Izpildītāja vainas) Sadaļu izpildes starplaikos (t.i., pēc vienas sadaļas pabeigšanas un pirms nākamās sadaļas uzsākšanas), šādā apturēšanas laikā. Pasūtītājs maksā Izpildītājam fiksētu summu 40000 (četrdesmit tūkstoši) EUR par katrām 7 apturēšanas dienām. Minētā summa ir visaptveroša (tas nozīmē, ka no Izpildītāja nevarētu būt Prasījumu par papildu summām) fiksēta maksa, kas maksājama Izpildītājam, kas sedz visas un jebkādas Izpildītāja izmaksas apturēšanas laikā, kā arī izmaksas par Darba atsākšanu. , tostarp, bet neaprobežojoties ar Izmaksām, kas saistītas ar Objekta drošības nodrošināšanu, kas ir jānodrošina vienmēr, ja vien Inženieris nav nepārprotami rakstiski norādījis Līgumslēdzējam citādi. Turklāt, ja Izpildītājam rodas kavēšanās, izpildot šādu Inženiera norādījumu Sadaļu izpildes starplaikos un/vai atsākot darbu saskaņā ar 8.13.punktu [Darba atsākšana], Uzņēmējam ir tiesības uz 20.2.punktā [Pretenzijas Maksājumam un/vai EOT] noteikto EOT.
-	(8.11. punkts) Gadījumā, ja Darbi tiek apturēti  ne Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam ir tiesības (saskaņā ar šajā apakšpunktā noteikto kārtību un nosacījumiem) saņemt kompensāciju par Pielikuma Nr.3 Finanšu piedāvājuma veidlapas lapā “IEKĀRTAS UN STUNDAS LIKME”, pozīcijā A2 norādītajiem būvmateriāliem kas: 
(a) ir piegādāti Objektā līdz Darbu apturēšanas datumam; vai 
(b) ir gatavi Darbiem, ir izgatavoti, bet Darbu apturēšanas datumā vēl nav piegādāti Objektā.
Kompensācijas apmēru aprēķina atbilstoši daudzuma rēķinā noteiktajām mehānismu un materiālu vienības cenām. 
-	(8.12.punkts) Ja līguma apturēšana ir ilgāka par 1 gadu, tad Izpildītājs var pieprasīt darbu turpināšanu. Ja Inženieris 28 dienu laikā neizsniedz turpināšanas paziņojumu, tad Izpildītājs var: 
a) vienoties par turpmāku apturēšanu, un tādā gadījumā Pusēm jāvienojas par EOT un/vai Cost Plus Profit (ja Līgumslēdzējam rodas izmaksas) un/vai maksājumu par apturēto iekārtu un/vai materiāliem, kas izriet no kopējā apturēšanas perioda;
vai (un, ja Puses nespēj panākt vienošanos saskaņā ar šo a) apakšpunktu)
(b) pēc (otrā) paziņojuma sniegšanas Inženierim uzskatīt par skartās Darbu daļas izbeigšanu (it kā tas būtu bijis norādīts saskaņā ar 13.3.1. punktu [Izmaiņas pēc instrukcijas]), un tas stājas spēkā nekavējoties. ieskaitot atbrīvošanu no jebkāda turpmāka pienākuma aizsargāt, glabāt un nodrošināt saskaņā ar 8.9. punktu. Ja apturēšana skar visus Darbus, Izpildītājs var iesniegt Paziņojumu par visa līguma izbeigšanu

1.3.3. RIX RB dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācijas un uzturēšanas sekas 2. scenārija gadījumā 
Apturot iesāktos darbus būs nepieciešams nodrošināt uzbūvētās infrastruktūras tehniskā stāvokļa apsekošanu, kā arī jāveic skartās/atsavinātās teritorijas apsaimniekošanas darbi (zāles pļaušana, uzkopšana),apsardze un citi drošības pasākumi (nožogojums, videonovērošana, perimetra apsardzes sistēmas), lai nepieļautu iedzīvotāju tīšu un netīšu ieklušanu objektos, kā arī iespējamo vandālismu.  
Tāpat nepieciešams ņemt vērā  ka, atsākoties būvdarbiem (ieviešot turpmākās Rail Baltica fāzes), Lidostas un dzelzceļa stacijas teritorijā noritēs aktīvi būvdarbi, kas ietekmēs Lidostas, dzelzceļa stacijas un apkārtējo teritoriju darbu, kas var radīt papildus izmaksas.

Secinājumi un rekomendācijas par RIX stacijas 3C posmu scenārijiem sniegtas dokumenta beigās pēc citu būtisko kritēriju un ietekmju izvērtēšanas 2. scenārija gadījumā.

2. RB Rīgas dzelzceļa tilta 3A apakšposms.

2019.gada 29.maijā  EDzL parakstīja līgumu Nr. EDZL-02-1/54 “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” (turpmāk - RCS līgums), kas nosaka darbu izpildi vairākos posmos atbilstoši pieejamam finansējumam, būvatļauju sadalījumam un būvprojektiem. 3. posmā ir iekļauts Daugavas tilts, kas ir sadalīts divos apakšposmos - 3A un 3B. 3A apakšposms ietver pārvadu pāri divām ielām – Lastādijas ielu un Ģenerāļa Radziņa krastmalu, ar kopējo garumu 140 m, kas sastāvēs no 2 balstiem, 2,5 laidumiem un beigsies Daugavas upē. Jauno tilta posmu plānots savienot ar  Rīgas valsts pilsētas pašvaldības izbūvēto velo un gājēju rampu. 3B apakšposms ietver visus atlikušos Daugavas tilta būvdarbus, kas savienos Torņakalna apkaimi virzienā uz RIX. 

3B apakšposma darbi nav uzsākti, kā arī nav noslēgti ar tā īstenošanu saistīti izmaiņu rīkojumi. Savukārt, 3A apakšposma darbi ir uzsākti un jāpabeidz 2025.gada aprīlī. 
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RCS Līguma 3A apakšposma uzsākto darbu lietderības izvērtējums tiks veikts šādiem diviem scenārijiem:

1 scenārijs. 3A apakšposma uzsāktie darbi tiek pabeigti kā plānots atbilstoši noslēgtajam izmaiņu rīkojumam (variation order). Tiek veikti iekonservēšanas darbi, ja tiek nolemts neturpināt Daugavas tilta tālākos būvdarbus 3B apakšposmā.

2 scenārijs. 3A apakšposma darbi tiek pārtraukti. 




2.1. RCS līguma 3A apakšposma 1.scenārijs

2.1.1. Finansējums
3A apakšposma kopējās plānotās īstenošanas izmaksas bija 28 608 347 EUR, saskaņā ar noslēgto CEF 9 COH līgumu (101122614 — 22-EU-TC-RBGP Part VIII C) WP2 T2.3., kas ietver RCS līguma daļu   26 000 000 EUR apmērā, inženiera pakalpojumu līguma un aktivitātes administrēšanas izmaksas, bet neiekļaujot nekādas konservēšanas izmaksas (paredzot Daugavas tilta tālākos būvdarbus 3B apakšposmā, piesaistot citu finansējumu). 2023.gada janvārī CEF 9 pieteikums saskaņots ar  Ministriju. Kopējās RCS līguma darbu izpildes izmaksas uz doto brīdi ir aptuveni 23,9 milj. EUR. 

Zemāk tabulā norādītas 1.scenārija VB saistību prognoze minētajā aktivitātē: 
	 Izmaksu veids 
	Kopā bez PVN, EUR 
	CEF finansējuma daļa 85%, EUR 
	VB daļa (15% CEF attiecināmām izmaksām, 100% citām izmaksām), EUR 
	PVN 21%, EUR 
(netiek piemērots daļai no administrēšanas izmaksām)

	Būvdarbu veicēja 3A apakšposma noslēgtā Līguma summa 
	19 245 686
	           16 358 833 
	              2 886 853 
	              4 041 594 

	Būvdarbu veicēja 3A apakšposma šobrīd apstiprinātā indeksācija (ieskaitot Q3 2024) 
	5 359 564
	              4 555 629 
	                 803 935 
	              1 125 508 

	Būvdarbu veicēja 3A apakšposma Indeksācijas prognoze līdz darbu pabeigšanai 30.04.2025. (pieņēmums 3% gadā) 
	1 759 105
	              1 495 239 
	                 263 866 
	                 369 412 

	FIDIC Inženiera Līguma summa  3A apakšposmam, prognoze  
	1 184 537
	              1 006 856 
	                 177 681 
	                 248 753 

	Autoruzraudzība /tehniskais atbalsts (metu konkursa idejas īstenošanas ietvaros)-  Līguma summa  3A apakšposmam, prognoze  
	11 700
	                     9 945 
	                     1 755 
	                     2 457 

	RB Rail citas uzraudzības  izmaksas, administrēšanas izmaksas, prognoze 
	257 140
	                 218 569 
	                   38 571 
	31 892

	EDzL administrēšanas izmaksas,  prognoze 
	1 087 320
	                 924 222 
	                 163 098 
	28 543

	Konservācijas darbu izmaksas 3A apakšposma izbūvētajām konstrukcijām,  ja netiek turpināti Daugavas tilta tālākie būvdarbi;
projekts, darbi un inženiera uzraudzība; prognoze 
	1 092 500 
	n/a 
	              1 092 500 
	                 229 425 

	KOPĀ:  
	29 997 552
	24 569 294
	5 428 258
	6 077 584

	KOPĀ VB daļa pie 1.scenārija, ieskaitot PVN21% 
	11 505 842



Pie 1.scenārija, pabeidzot darbus/ sasniedzot CEF9 COH finansējuma aktivitātes mērķi, valsts līdzfinansējuma daļa sastāda 15% no attiecināmās izmaksām plus PVN21%. Tādējādi 3A apakšposma pabeigšanas un konservēšanas izmaksu valsts budžeta daļa sastādīs aptuveni 5,43 milj. EUR darbu izmaksas un 6,08 milj. EUR PVN21%( no kopējās summas), kopā 11,51 milj. EUR.



2.1.2. Būvniecība
2023.gada 16.oktobrī noslēdzot CEF9 finansējuma līgumu, saņemot Ministrijas autorizāciju 2023.gada 13.decembrī, ar izmaiņu rīkojumu būvdarbi tika pasūtīti būvniekam 2023.gada 12.decembrī. Šobrīd būvdarbi izpildīti vairāk kā 90% apmērā. Būvdarbu līgumiskais beigu datums ir 2025.gada 30.aprīlis. Būvdarbu izpilde tiks īstenota noteiktā termiņā, pieņemot, ka laika apstākļi būs labvēlīgi darbu veikšanai. Būvnieks ir veicis visu materiālu pasūtīšanu un noslēdzis visus apakšuzņēmēju līgumus. 
3.pielikumā BIM modeļa bildēs ir redzama ar zilu iezīmētā būvdarbu izpildes zona. 
4.pielikumā ir redzamas būvdarbu teritorijas un progresa bildes. 
Rīgas valsts pilsētas pašvaldības (turpmāk – RVPP) saistītie objekti – Ģenerāla Radziņa krastmalas un Lastādijas ielas labiekārtojama darbi, gājēju un riteņbraucēju piekļuves rampa Daugavas tiltam ir pabeigti tādā apjomā kā to paredz RVPP projektu tvērums, bet tā pilnvērtīgai funkcionalitātei nepieciešams nodrošināt saslēgumu ar 3A posmu. Kopējās rampas izmaksas ir 1,6 mlj. EUR  no kā ES finansējums ir 85% jeb 1.36. mlj. EUR,  pārējo sedza pašvaldība. Papildus jāņem vērā arī parējās izmaksas - labiekārtojums, komunikācijas un segumi rampas teritorijā. Līdz ar to, kopējā objekta vērtība ir 2 milj. EUR. 

2.1.3. Uzsākto 3A apakšposma darbu lietderība.

Jāņem vērā, ka atbilstoši  Protokollēmumam, RB projektu plānots īstenot kārtās, kur 1.kārtā nav paredzēts īstenot RB dzelzceļa trasi posmā RIX – RCS, t.sk. izbūvējot Daugavas tiltu. Taču turpmākajās RB īstenošanas kārtās nav izslēgta šī posma realizācija. Arī  “JASPERS” eksperti, izvērtējot Kohēzijas fondu pārdali RIX un AF pārdali RCS, lai varētu izbūvēt 1520mm dzelzceļa ekspresvilcienu posmā Daugavkrasti – RIX, padziļināti vērtēja 1520mm dzelzceļa infrastruktūras satiksmes kapacitāti un potenciālu RCS dienvidu daļas sliežu ceļu plānojumā, samazināto sliežu ceļu skaitā (6 sliežu ceļi), kā arī esošā LDz Daugavas tilta caurlaides spēju, kas šobrīd ir viens no limitējošiem faktoriem. “JASPERS” eksperti atzinīgi novērtēja RB Daugavas tilta potenciālu pēc tā izbūves ilgtermiņā, kas ļautu palielināt 1520mm dzelzceļa vilcienu satiksmi pāri Daugavai vai arī saglabāt to esošajā līmenī, ja būs nepieciešams remonts esošajam LDz Daugavas tiltam (piem., tilta pārejas plātnes). Ilgtspējīgā RB attīstība ir noteicoša veiksmīgai 1.kārtas realizācijai, t.sk. lemjot par ES fondu līdzekļu pārdali RCS un RIX objektiem, un 1520mm dzelzceļa infrastruktūras integrāciju. 


2.2. RCS līguma 3A apakšposma 2 scenārijs

2.2.1. Būvdarbu pārtraukšanas sekas
Ja 3A apakšposma būvdarbi tiek pārtraukti nekavējoties, nepabeidzot būvdarbu izpildi līdz 2025.gada aprīlim atbilstoši noslēgtajam izmaiņu rīkojumam, tad EDzL kā pasūtītājam jāņem vērā visas sekas un jāsedz visi izdevumi, kas norādīti turpmāk sadaļā 2.2.2. “RCS līguma nosacījumi”. Kad ir izpildīti vairāk nekā 90% no būvdarbiem, pārtraukšana nevar tikt uzskatīta par ekonomiski un tehniski, un juridiski pamatotu,   kā arī neradīs izmaksu ietaupījumu. 
Vienlaikus jāņem vērā, ka darbus nevar pilnībā pārtraukt nekavējoties, ir vai nu jāpabeidz darbi minimālā sastāvā, vai jāveic konservācijas pasākumi un nepabeigto būvju noturēšanas darbi, lai būvju konstrukcijas būtu stabilas un drošas līdz turpmāko lēmumu pieņemšanai, vai nu jāveic izbūvēto konstrukciju nojaukšanas/demontāžas darbi. 

Nepabeigtās būves konservācijas un nepabeigto būvju noturēšanas saistītu darbu kopējās izmaksas 3A apakšposmā izbūvētajām konstrukcijām, darbu pārtraukšanas gadījumā, neturpinot Daugavas tilta tālākos būvdarbus 3A apakšposmā var būt lielākas, nekā pabeidzot būvdarbus atbilstoši projekta risinājumiem. Izmaksas saistītas ar papildus projekta izstrādi būves noturēšanai, projekta ekspertīzi, būvdarbiem, būvuzraudzību un autoruzraudzību. Taču projektētājiem jāvērtē, vai šāds projekta risinājums būvju noturēšanai ir realizējams un atbalstāms. 
Vienlaikus jāuzsver būvdarbu pārtraukšanas seku ietekme uz Rīgas pilsētas infrastruktūru un kopējo pilsētvides situāciju no drošības aspekta. Kā pēdējie darbi 3A apakšposma izpildes grafikā ir tieši pilsētas infrastruktūras darbi - ceļu daļas atjaunošana, gājēju ietvju barjeru un bruģa daļas atjaunošana, labiekārtošanas darbi - ceļu un ietvju atgriešana to sākotnējā funkcionalitātes apjomā, kas ir būtisks nosacījums drošas infrastruktūras lietošanai. Secīgi pēc darbu pabeigšanas Rīgas pilsēta atjaunos, būvdarbu dēļ, pārslēgto tramvaju kustību pa Lastādijas ielu, kas saskaņā ar darbu plāniem izdarāms vasaras sākumā un būtu būtisks atspaids Rīgas pilsētai, ņemot vērā vasarā plānotos liela mēroga pasākumus.
Vērtējot izmaksas un ietekmi uz Rīgas pilsētvidi un sabiedrību kopumā, šādai virzībai nav ekonomiskā pamatojuma. 

Sākotnējās aplēses par EDzL izdevumiem VB daļā pie 2.scenārija, ja darbi tiek pārtraukti ir atspoguļoti tabulā. 

Ņemot vērā to, ka atbilstoši RCS līguma noteikumiem, darbu apturēšana kā tāda ir iespējama ne vairāk kā uz 84 dienām (nepilni 3 mēneši),  par 3A apakšposma darbu pārtraukšanu uz garāku laika periodu vai 3A apakšposma jaunu tvērumu, Pusēm jāvienojas atsevišķi, saskaņā ar  RCS līguma 13. punktu [Izmaiņas un labojumi].

Būvdarbu pārtraukšanai var tikt identificēti dažādi scenāriji: 
· Darbu apturēšana saskaņā ar līguma nosacījumiem uz laiku līdz max. 84 dienām netiek izskatīts tabulā zemāk, netiek iekļauts izmaksu vērtējumā, ņemot vērā īsu apturēšanas iespējamo termiņu un 3A apakšposma esošo dabu progresu (vairāk kā 90%), atlikušo darbu izpildes termiņu;
· Darbu pārtraukšana, nesasniedzot darbu pabeigšanu tehniski pamatotā apjomā (būvju drošībai),  konservācija un nepabeigto būvju noturēšanas darbu,  3A apakšposmā līdz galam neizbūvētajām konstrukcijām. Šim scenārijam izmaksu aplēse atspoguļota tabulā zemāk;
· Darbu pārtraukšana un demontāža - šobrīd netiek izskatīts tabulā zemāk, netiek iekļauts izmaksu vērtējumā. Uzbūvētā 3A tilta daļas nojaukšana virs ūdens un satiksmes,  blakus valsts nozīmes būvei (esošajam dzelzceļa tiltam) daudzu iemeslu dēļ nav ieteicama. Izmaksas būs ļoti atkarīgas no demontāžas plāna/tvēruma, vides apsvērumiem un ierobežojumiem dzelzceļa un ceļu satiksmē. 
	Prognoze uz 31.01.2025. 
	

	 Izmaksu veids 
	2.scenārijs: darbi tiek pārtraukti un tiek veikta konservācija 
Kopā, VB daļa 100%, EUR

	Būvdarbu veicēja 3A apakšposma šobrīd Apstiprinātie Izpildītie darbi (no darbu sākuma līdz 30.11.2024.) 
	15 982 328

	Būvdarbu veicēja 3A apakšposma šobrīd Apstiprinātā indeksācija (Q3/ 2024) 
	5 359 564

	Būvdarbu veicēja 3A apakšposma darbu izpildes decembris 2024- janvāris 2025 prognoze  
	1 559 914

	Būvdarbu veicēja 3A apakšposma  Indeksācijas (Q4 2024;  Janvāris 2025) prognoze  
	1 073 579 

	Būvdarbu veicēja 3A apakšposmam samaksa par iekārtām un materiāliem;  zaudējumi; citas izmaksas -  darbu pārtraukšanas gadījumā, prognoze 
	1 043 061

	3A apakšposma būvlaukuma un skartās teritorijas sakārtošanas darbi minimālā sastāvā (iesk. labiekārtošanas, ielas, zemes darbi) darbu pārtraukšanas gadījumā, prognoze 
	350 000 

	FIDIC Inženiera 3A apakšposma šobrīd Apstiprinātie/ Izpildītie darbi (no darbu sākuma līdz 31.10.2024.) 
	728 998

	FIDIC Inženiera 3A apakšposma darbu izpildes novembris 2024-  janvāris 2025, prognoze  
	230 035 

	Autoruzradzība /tehniskais atbalsts (metu konkursa idejas īstenošanas ietvaros): 3A apakšposma šobrīd apstiprinātie/ Izpildītie darbi (no darbu sākuma līdz 31.10.2024.) 
	3 700

	Autoruzradzība/tehniskais atbalsts (metu konkursa idejas īstenošanas ietvaros): 3A apakšposma darbu izpildes novembris 2024-  janvāris 2025 prognoze  
	5 000 

	EDzL administrēšanas izmaksas,  prognoze uz 31.01.2025 .
	112 417

	Konservācijas un nepabeigto būvju noturēšanas saistītu darbu izmaksas 3A apakšposmā izbūvētajām konstrukcijām, darbu pārtraukšanas gadījumā, neturpinot Daugavas tilta tālākos būvdarbus; 
projekts, darbi un inženiera uzraudzība; prognoze  
	1 980 000 

	Kopā 
	28 428 596

	PVN21% (netiek piemērots daļai no administrēšanas izmaksām)
	5 946 398

	KOPĀ VB daļa pie 2.scenārija, ieskaitot PVN21% 
	34 374 994

	
	

	VB daļas pieaugums izvēloties 2.scenāriju (pārtraucot darbus) salīdzinājumā ar 1.scenāriju (pabeidzot darbus), ieskaitot PVN21%
	22 869 152



Iepriekš minētās izmaksas ir atkarīgas no daudziem faktoriem, kā arī saistītas ar darbu pārtraukšanas brīdi. Valsts budžeta (VB) daļas kopējās  izmaksas, ieskaitot PVN 21%, pabeidzot būvdarbus pie 1.scenārija, tiek prognozētas 11,51 milj. EUR apmērā, bet būvdarbu pārtraukšanas gadījumā pie 2.scenārija VB daļas prognozētas izmaksas ir 34,37 milj. EUR  apmērā, kas potenciāli vēl augs. Faktiski   3A apakšposma darbu  pārtraukšanas izmaksas  pie 2. scenārija, kuras  būs jāsedz  no VB ir par 22,87 milj. EUR lielākas nekā darbu pabeigšanas gadījumā, jo pārtraucot būvdarbus šobrīd, nesasniedzot attiecīgā 3A darbu apakšposma CEF aktivitātes finansējuma mērķi, viss iztērētais CEF līdzfinansējums (būvdarbiem, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai, ekspertīzei, administrēšanai) būs jāatmaksā ES no VB, t.sk. tiks zaudēts piešķirtais CEF finansējums šo iepriekšplānoto darbu veikšanai un turpmākajos CEF uzsaukumos par šiem darbiem nevarēs atkārtoti tikts pieprasīta CEF līdzekļu piešķiršana.
Vēl bez šīm, iepriekš tabulā, minētajām izmaksām, EDzL no VB potenciāli būs jāsedz šādi izdevumi:
· Trešo pušu infrastruktūras darbi, kas nav pabeigti vai ir izpildīti daļēji, būs jāpabeidz pilnībā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu funkcionēšanu vai pat jādemontē;
· CEF līdzfinansējums (pilnībā vai daļēji) RCS dzelzceļa stacijas izbūvētai estakādes daļai līdz RCS jaunajai stacijai, kas nesasniegs plānoto CEF/projekta mērķi, jo RB  risinājums RCS vairs netiks realizēts;
· Rīgas valsts pilsētas pašvaldības izmaksas, izbūvējot gājēju/riteņbraucēju rampu ar laukumu un ceļiem Ģenerāļa Radziņa krastmalā (tikai rampas vien un rampas teritorijas labiekārtojuma, komunikāciju izmaksas šobrīd sastāda aptuveni 2 milj. EUR neskaitot PVN21%, un  nesasniedzot finansējuma mērķi, no VB  jāatmaksā 85% ES finansējums no kopējā finansējuma aktivitātes tvēruma apjoma).  Rīgas valsts pilsētas pašvaldības projekta un RB dzelzceļa projekta mērķi RCS netiks sasniegts, kāds tas tika sākotnēji plānots; 
· CEF izdevumi, kas saistīti ar īpašumu atsavināšanu 3A apakšposmā un RCS estakādes izbūves vajadzībām;
· Ar līgumu pārtraukšanu attiecībā uz kādu no darbu Posmiem (darbu posms tiek izslēgts no līguma tvēruma) saistītie papildus Būvdarbu veicēja un FIDIC Inženiera prasījumi atbilstoši Līgumu nosacījumiem ;
· Darbu pārtraukšana un nākamo posmu izpildes atlikšana uz laiku izraisa RCS kopējā projekta izmaksu pieaugumu nākotnē inflācijas ietekmes rezultātā, ka arī papildus mobilizācijas/demobilizācijas, projektēšanas, tehnisko risinājumu un citas saistītas  izmaksas;
· RCS 3A apakšposma infrastruktūras ekspluatācija un uzturēšanas izmaksas (skatīt  2.2.4. detalizētāk aprakstu) vai 3A apakšposma izbūvētās būves demontāžas izmaksas (t.sk. pārprojektēšanas izmaksas).

2.2.2. RCS līguma nosacījumi: 
-	Darbu apturēšanas izmaksas:
Būvdarbu līguma 8.8. punkts noteic, ka Inženieris vai Pasūtītājs jebkurā laikā var dot norādījumu Uzņēmējam apturēt visu Darbu, Posma vai to daļas izpildi. Šī apturējuma laikā Uzņēmējam jāaizsargā, jāuzglabā un jānodrošina šo daļu vai Darbus pret nolietošanos, pazaudēšanu vai bojājumiem.

Inženieris vai Pasūtītājs var paziņot arī apturēšanas iemeslus. Ja un tādā apmērā, kādā ir paziņoti iemesli, par kuriem ir atbildīgs Uzņēmējs, turpmākie 8.9., 8.10. un 8.11. punkti nav jāpiemēro.

Būvdarbu līguma 8.10.A.punkts noteic, ka no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ notikušas Darbu apturēšanas gadījumā, Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam šajā (8.10.A) apakšpunktā noteiktās aprīkojuma un instrumentu izmaksas, ievērojot šādus nosacījumus:
(a) Uzņēmējs 3 darba dienu laikā no dienas, kad izdots rīkojums par Darbu apturēšanu, iesniedz Inženierim rakstveida sarakstu ar aprīkojumu un instrumentiem, kas Darbu apturēšanas brīdī atrodas Darbu izpildes vietā.
(b) Inženieris nosaka, kas no Uzņēmēja sarakstā norādīta aprīkojuma un instrumentiem ir jāatstāj Darbu izpildes vietā Darbu apturēšanas laikā un kas no Darbu izpildes vietas uz Darbu apturēšanas laiku ir jāaizvāc. 
(c) Pasūtītājs atlīdzina tikai tā aprīkojuma un instrumentu dīkstāves izmaksas, kas saskaņā ar Inženiera norādījumu ir jāatstāj Darbu izpildes vietā Darbu apturēšanas laikā. Šeit noteiktās atlīdzības apmēru aprēķina atbilstoši Uzņēmēja finanšu piedāvājumā noteiktajām attiecīgā aprīkojuma un instrumentu vienību cenām.
(d) Par aprīkojuma, kas uz Darbu apturēšanas laiku no Darbu izpildes vietas jāaizvāc, izvešanas no un atgriešanas uz Darbu izpildes vietu izmaksām Inženieris un Uzņēmējs vienojas atsevišķi.

Samaksu par aprīkojumu un instrumentiem, par kuriem Uzņēmējam saskaņā ar šo (8.10.A) apakšpunktu pienākas samaksa, Pasūtītājs veic tā mēneša beigās, kurā beidzas 87 dienu periods, kopš Darbu apturēšanas rīkojuma izdošanas uz Uzņēmēja izrakstīta rēķina pamata, kuru apstiprinājis Inženieris.

Savukārt, Būvdarbu līguma 8.10.B. punkts noteic, ka no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ notikušas Darbu apturēšanas gadījumā, Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam šajā (8.10.B) apakšpunktā noteiktās personāla izmaksas, ievērojot šādus nosacījumus:

1. Uzņēmējs 1 darba dienas laikā no dienas, kad izdots rīkojums par Darbu apturēšanu, iesniedz Inženierim rakstveida sarakstu ar personālu, kas Darbu apturēšanas brīdī atrodas Darbu izpildes vietā, ko apliecina sarakstam pielikumā pievienoti izraksti no būvlaukuma elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas;
b) Inženieris nosaka, kurām Uzņēmēja sarakstā norādītām personām ir jābūt pieejamām Darbu izpildes vietā uz Darbu apturēšanas laiku un kuru pieejamība Darbu izpildes vietā Darbu apturēšanas laikā nav nepieciešama;
c) Visā Darbu apturēšanas laikā Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam personāla, kuram atbilstoši Inženiera norādījumam saskaņā ar šo apakšpunktu ir jābūt pieejamam Darbu izpildes vietā, izmaksas atbilstoši personāla izmaksu izcenojumiem, kas norādīti Uzņēmēja Piedāvājumā Iepirkumā;
d) Par personālu, kas Darbu apturēšanas laikā Darbu izpildes vietā nav nepieciešams, Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam faktiskās personāla izmaksas (atbilstoši šādu izmaksu un uz to attiecināmo nodokļu samaksu apliecinošiem dokumentiem, kuru oriģinālus Uzņēmējs uzrāda Inženierim) par 15 darba dienu periodu, kas seko pēc rīkojuma par Darbu apturēšanu izdošanas dienas. 

Samaksu par personālu, par ko Uzņēmējam saskaņā ar šo (8.10.B) apakšpunktu pienākas atlīdzība, Pasūtītājs veic tā mēneša beigās, kurā beidzas 87 dienu periods, kopš Darbu apturēšanas rīkojuma izdošanas uz Uzņēmēja izrakstīta rēķina pamata, kuru apstiprinājis Inženieris.

Ilgstošas apturēšanas gadījumā Būvdarbu līguma 8.11.punkts paredz, ka Ja 8.8 apakšpunktā [Darbu apturēšana] minētā apturēšana ilgst vairāk nekā 84 dienas vai Pirmajam posmam (projektēšana un inženierizpētes) ilgst vairāk par 730 (septiņi simti trīsdesmit) dienām, Uzņēmējs var lūgt Pasūtītājam atļauju turpināt darbu.  Ja 28 dienu laikā no šī lūguma saņemšanas Pasūtītājs atļauju nedod, Uzņēmējs var, iesniedzot paziņojumu Pasūtītājam, bet tikai tajā gadījumā, ja tam rakstiski piekrīt Pasūtītājs, šo apturēšanu uzskatīt par attiecīgās Darbu daļas izlaišanu saskaņā ar 13.punktu [Izmaiņas un labojumi]. Ja apturēšana attiecas uz visiem Darbiem, Uzņēmējs var iesniegt paziņojumu par Līgumu pārtraukšanu saskaņā ar 16.2.apakšpunktu [Līguma pārtraukšanu no Uzņēmēja puses].

- Līguma izbeigšana 
Noslēgtais būvdarbi līgums paredz finansiālas saistības līguma izbeigšanas gadījumā. Proti, būvdarbu līguma 16.4.punkts noteic, ka jāatlīdzina Uzņēmējam tikai un vienīgi:
(i) Darbu izpildes vietas atbrīvošanas izmaksas, kas sevī ietver (izsmeļošs uzskaitījums): 
(1) Uzņēmēja personāla izmaksas, t.i., Uzņēmēja būvlaukuma vadības personāla atbrīvošanas izmaksas viena kalendārā mēneša algas apmērā un ārvalstu personālam arī viena kalendārā mēneša izmitināšanas izmaksu apmērā un Uzņēmēja strādnieku atbrīvošanas izmaksas, Latvijas nodokļu  rezidentiem vienas nedēļas darba algas apmēra, bet ārvalstu nodokļu rezidentiem divu darba nedēļu darba algas apmērā. Uzņēmēja personāla izmaksas tiek atlīdzinātas tikai tam Uzņēmēja personālam, par kuru Inženierim paziņots ne mazāk kā vienu nedēļu pirms paziņojuma par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Uzņēmēja personāla izmaksas ir jāpamato ar attiecīgās nodokļu administrācijas izziņām par nodokļu samaksu. 
(2) Apakšuzņēmēju personāla izmaksas, t.i. apakšuzņēmēja strādnieku atbrīvošanas izmaksas, Latvijas nodokļu rezidentiem vienas nedēļas darba algas apmēra, bet ārvalstu nodokļu rezidentiem divu darba nedēļu darba algas apmērā. Apakšuzņēmēja personāla izmaksas tiek atlīdzinātas tikai tam Apakšuzņēmēja personālam, par kuru Inženierim paziņots ne mazāk kā vienu nedēļu pirms paziņojuma par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Apakšuzņēmēja personāla izmaksas ir jāpamato ar attiecīgās nodokļu administrācijas izziņām par nodokļu samaksu 
(3) Mehānismu nomas izmaksas par 15 kalendārajām dienām, kas tiek aprēķinātas par pamatu ņemot pēdējo trīs mēnešu pirms Līguma pirmstermiņa izbeigšanas vidējo attiecīgā mehānisma nomas dienas likmi, kas ir jāpamato ar iznomātāja rēķiniem un rēķinu apmaksas dokumentiem. 
(ii) Materiālu un darbu izmaksas, kas sevī ietver (izsmeļošs uzskaitījums): 
(1) samaksu par uz Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas paziņojuma brīdi pienācīgi saskaņā ar Līgumu izpildītajiem Darbiem, apmērā, ko ir apstiprinājis Inženieris;
 (2) samaksu par Materiāliem un Iekārtām, kas līdz  Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas paziņojuma dienai ir piegādāti Darbu izpildes vietā (īpašuma tiesības uz šiem Materiāliem un Iekārtām pāriet Pasūtītājam);
 (3) samaksu par Līguma izpildei īpaši saražotiem Materiāliem un Iekārtām, kas nav līdz Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas paziņojuma dienai piegādāti Darbu izpildes vietā. Samaksa par Materiāliem un Iekārtām, kas līdz Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas paziņojuma dienai ir piegādātas Darbu izpildes vietā un Darbiem tiks aprēķināta vadoties no faktiskajiem apjomiem un vienību cenām, kas norādītas saskaņā ar Līgumu sagatavotajās detalizētajās tāmēs, kā arī vadoties no materiālu piegādātāju izrakstītajiem rēķiniem un no pēdējo trīs mēnešu pirms Līguma pirmstermiņa izbeigšanas līdzīgu materiālu piegādātāju izrakstītajiem rēķiniem. Samaksa par Līguma izpildei īpaši saražotiem Materiāliem un Iekārtām, kas nav līdz Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas paziņojuma dienai piegādāti Darbu izpildes vietā tiks aprēķināta par Materiāliem un Iekārtām, kuru sarakstu Uzņēmējs ir iesniedzis Inženierim piecu dienu laikā no paziņojuma par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, saņemšanas un tikai par tām sarakstā norādītajiem Materiāliem un Iekārtām, kuras Inženieris atzinis par Līguma izpildei īpaši saražotām un tirgū brīvi nepārdodamām. Aprēķina veikšanai Uzņēmējs iesniedz rēķinus un apmaksas dokumentus, kas pierāda faktiskās izmaksas. Ja Pasūtītājs uzdod Materiālus un Iekārtas nogādāt noteiktā vietā, Pasūtītājs apmaksā transportēšanas izmaksas.
(iii) Apakšuzņēmējiem izmaksājamās atlīdzības un soda naudas par apakšuzņēmēja līgumu pirmstermiņa izbeigšanu, bet ne vairāk kā 2,5% (divi komats pieci) procenti apmērā no apakšuzņēmēja līguma summas, par tiem līgumiem, par kuriem Inženierim ir bijis paziņots ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms paziņojuma par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
(iv) Darbu izpildes vietas atbrīvošanas un konservācijas izmaksas apmērā kādā noteicis Inženieris.
(v) Pirmā posma Darbu izmaksas, ja Līguma pirmstermiņa izbeigšana notiek pirms  Pirmā posma Pieņemšanas nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas, apmērā, kas atbilst faktiskajam Pirmā Posma darbu progresam apmērā kādā noteicis Inženieris. 
(vi) Līguma izpildes nodrošinājuma un Apdrošināšanas izmaksas, kas veiktas kā priekšapmaksa par periodu pēc Līguma pirmstermiņa izbeigšanas.

Jebkurā no m) līdz p) apakšparagrāfā minētajiem gadījumiem Pasūtītājs neatlīdzina Uzņēmējam Uzņēmēja piedāvājuma sagatavošanas izmaksas. Jebkurā no m) līdz p) apakšparagrāfā minētajiem gadījumiem Pasūtītājs atmaksā Ieturējuma naudu uzkrātajā apmēra, saskaņā ar šo apakšpunktu aprēķinātām izmaksām nav pievienojami Uzņēmēja virsizdevumi un peļņa un Ieturējuma nauda un aprēķinātās izmaksas  tiek samaksātas Uzņēmējam tikai pēc tam, kad tas ir rakstiski apstiprinājis, ka līdz ar šo summu samaksu tam nav un nākotnē nebūs nekādu mantisku prasījumu pret Pasūtītāju sakarā ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Pasūtītājam nav pienākuma atlīdzināt jebkādus citus izdevumus, zaudējumus vai izmaksas. Pasūtītājs no jebkurām Uzņēmējam maksājamam summām var vienpusēji ieturēt savus prasījumus pret Uzņēmēju.


2.2.3. RCS 3A apakšposma infrastruktūras ekspluatācija un uzturēšana
Apturot iesāktos darbus būs nepieciešams nodrošināt uzbūvētās infrastruktūras un skartās teritorijas apsargāšanas darbus, kā arī citus drošības pasākumus (nožogojums, videonovērošana, perimetra apsardzes sistēmas), kurus nepieciešams ieviest, lai nepieļautu trešo personu tīšu un netīšu ieklušanu objektos, kā arī iespējamo vandālismu.
Kā arī ir nepieciešams ņemt vērā faktu, ka objektam ilgstoši atrodoties nepabeigtā stāvoklī, būs nepieciešams veikt tā tehniskā stāvokļa apsekošanas/pārbaudes, lai netiktu apdraudēta auto satiksme un velobraucēji, kā arī gājēju drošība, kas pārvietosies zem šī pārvada.

3. RIX 3C un RCS 3A apakšposmu kopīgie kritēriji 2. scenārijā

Šajā sadaļā tiek izvērtēti kritēriji, ietekmes un lietderība abiem apakšposmiem - RIX 3C un RCS 3A – kopā 2. scenārija gadījumā, kad darbi tiek pārtraukti. Tehniskais progress un galvenie noteiktie mērķi apakšposmu realizācijā netiek sasniegtie atbilstoši CEF 9 aktivitātei. 2. scenārija gadījumā. Šāda Latvijas valsts pieeja 2.scenārijā jāvērtē, ņemot vērā Igaunijas un Lietuvas RB ieviesēju, kā arī CINEA viedokli, tostarp turpmāko projekta pieteikumu kontekstā. Pastāv risks, ka 2. scenārijā tiek pilnībā sagrauta RB projekta reputācija un RB ieviesēju kā uzticama partnera tēls.

3.1. Finansējuma attiecināmība 2. scenārija gadījumā
Finansēšanas līgumos, t.sk. CEF9 GEN un CEF9 COH, ir skaidri noteiktas aktivitātes, veicamie darbi un sasniedzamie rezultāti ar starptermiņiem un gala termiņiem, kas ir saskaņoti no CINEA puses un tiek strikti uzraudzīti. Finansēšanas līgumu nosacījumi neparedz iespēju veikt finansējuma pārdali starp dažādiem Finansēšanas līgumiem, savukārt finansējuma pārdale starp dažādām aktivitātēm viena Finansēšanas līguma ietvaros ir iespējama tikai pie nosacījuma, ja aktivitāte, no kuras plānots pārdalīt līdzekļus, ir pabeigta un tai noteiktie rādītāji ir sasniegti.
Ņemot vērā vēstulē aprakstītos scenārijus, ja RIX vai RCS gadījumā Finansēšanas līguma aktivitātē paredzētie darbi netiek izpildīti, aktivitātei piešķirtais finansējums tiek zaudēts, vienlaikus nepieciešams atmaksāt jau saņemtos līdzekļus par daļējie veiktiem darbiem šīs aktivitātes ietvaros. Papildus minams, ka Finansēšanas līgumos CEF līdzekļu atmaksa tiek noteikta aprēķinot Finansēšanas līgumā ietverto visu aktivitāšu tehnisko progresu, t.i. arī citu dalībvalstu un ieviesējinstitūciju pārziņā esošo aktivitāšu sasniegtos rezultātus, tādejādi, ja Latvija nesasniedz RIX vai RCS noteiktos rādītājus un neīsteno aktivitāšu aprakstos noteiktos darbus, neizpildes apmērs var ietekmēt (samazināt) arī citu dalībvalstu aprēķināmo CEF atbalstu.
Lai arī Finansēšanas līgumos ietvertie nosacījumi ir strikti un neparedz novirzes, tomēr Finansēšanas līgumos ir atrunāta kārtība, kādā būtu iniciējami līguma grozījumi. Ja Latvijas valdība izvēlas pārtraukt šajā vēstulē minētos darbus nekavējoties nepabeidzot tos Finansēšanas līgumos noteiktajā apmērā, tad ņemot vērā bezprecedenta situāciju, EDzL ieskatā, Ministrijai, iesaistot augstākā ranga politisko un diplomātisko vadību, būtu jāvēršas pie CINEA ar situācijas izklāstu un jākonsultējas, vai un pie kādiem nosacījumiem jau veiktie darbi līdz būvdarbu pārtraukšanai varētu tikt attiecināmi no CEF finansējuma, t.sk. fiksēt daļēju aktivitāšu izpildi un rādītāju izpildi (piemērojot proporcionālo piešķirtā atbalsta korekciju). Šobrīd izmaksu aplēsēs un scenāriju vērtējumos par RIX 3C un RCS 3A posmu tiek pieņemts, ka, pārtraucot darbus/ nesasniedzot finansējuma aktivitātes mērķi (RIX 3C; RCS 3A), finansējums par jau paveiktiem darbiem aktivitātē jāatmaksā pilnā apmērā (jeb paveiktie darbi līdz būvdarbu pārtraukšanai nav attiecināmi no CEF finansējuma), bet netiek iekļautas iespējamās papildus VB izmaksas projekta blakus posmu un saistīto aktivitāšu neattiecināmības gadījumā. Tāpat būtu nepieciešama konsultēšanās, vai, ārpuskārtas situācijā, pārtraucot iepriekš Finansēšanas līguma aktivitāšu aprakstā paredzētos darbus, darbiem paredzēto finansējumu var pārcelt uz vēlamiem Rail Baltica 1. kārtas scenārija darbiem, atbilstoši Protokollēmumā atbalstītajām aktivitātēm. Vienlaikus, jāvērtē CINEA iepriekš paustā nostāja, ka aktivitāšu neizpildes gadījumā, atkārtoti par šiem darbiem pieteikt CEF finansējumu turpmākajos uzsaukumos nevarēs.  Tāpat būtu jāgūst pārliecība,  vai šādu (tik vērienīgu) darbu apturēšanas gadījumā nemainīsies CINEA nostāja attiecībā uz CEF finansējuma  piešķiršanu turpmākajās kārtās un uzsaukomos Rail Baltica pamattrasei visā Baltijā.
Papildus minams, ka arī apturēšanas / izbeigšanas gadījumā RIX 3C un RCS 3A būvdarbiem jārēķinās ar izmaksu palielināšanos citos būvdarbu posmos, tai skaitā tiem būvdarbu posmiem, kuru finansējums tiek meklēts Kohēzijas fondu naudas pārdalē un AF. Šādā gadījumā būs nepieciešams segt starpību par neparedzamu izmaksu sadārdzinājumu no valsts budžeta. Šis ir attiecināms arī uz jau pasūtītiem saistītiem būvdarbu posmiem, kā piemēram, RIX jau ir pasūtītas tērauda sijas posmam 3C un 3A,  jau notiek to ražošana, ja viens no posmiem netiek būvēts, otra izmaksas palielinās. 

3.2. Lietuvas un Igaunijas RB ieviesēju un RBR padomes saskaņojums/viedoklis.

Satiksmes ministrijai ar RB Rail AS (turpmāk – RBR) jāizvērtē 2.scenāriju kopā ar RBR padomi, Lietuvas un Igaunijas RB ieviesējiem un atbildīgajām ministrijām, lai izvairītos no noslēgto starpvalstu sadarbības un ieviešanas līgumu iespējamiem pārkāpumiem .


3.3. RB projekta reputācijas risks

Rail Baltica projekta reputācijas risks tiešā veidā var ietekmēt projekta turpmāko virzību. Proti, publiski nonākusī un izskanējusi informācija ir samazinājusi sabiedrības un būvniecības kompāniju uzticību projektam, negatīvi ietekmējot turpmākās sadarbības un radot neskaidrību par nākotni. Uzņēmēji ir informējuši, ka viņi saskarās ar apakšuzņēmēju un piegādātāju neticību projektam un tam, vai viņiem tiks kompensēti izpildītie  darbi. Atsaucoties uz publiskām ziņām, ir problēmas apdrošināšanas polišu  un banku garantiju pagarinājumiem un izdošanu. Vairākos gadījumos apakšuzņēmēji un piegādātāji lūdz 100% avansu, vai nepiekrīt strādāt projektā. Jāņem vērā, ka Inženieru un Uzņēmēju kompānijas ir spiestas pārorganizēt resursus, t.sk. atlaižot darbiniekus, kas ietekmē būvdarbu procesu, var negatīvi ietekmēt darba kvalitāti un radīs kavējumus atsākot darbus vai palielinot darba tempus. Sliktā reputācija var kaitēt arī pamattrases būvniecības darbiem un ietekmēt kopējās izmaksas.

4. Secinājumi un rekomendācijas 

4.1. 1.scenārija priekšrocības salīdzinājumā pret 2.scenāriju.
Gan RIX 3C, gan RCS 3A posmā 1.scenārijs:
· ir visizdevīgākais un ar vismazākajiem papildu resursiem no Latvijas valsts budžeta;
· ir vispareizākais un vislabvēlīgākais RB projekta īstenošanai īstermiņā un ilgtermiņā;
· rada vislabāko CEF attiecināmības izpildi un novērš būtiskus neattiecināmības riskus, kas rezultētos ar ES līdzfinansējuma atmaksu;
· ir ar vismazāko negatīvo ietekmi uz turpmākajiem RB projekta CEF pieteikumiem un RB projekta realizāciju 1.kārtā;
· ir ar vismazāko ietekmi uz citiem RB ieviešanas posmiem un citiem saistītajiem projektiem;
· ir ar vismazāko ietekmi trešo pušu infrastruktūrai un blakus objektiem;
· nedod negatīvu ziņu  “JASPERS” konsultantiem vērtējot RB projekta attīstību ilgtermiņā kopā ar KF un AF fondu pārdali par labu RIX, RCS un LDz projektam “Daugavkrasti – RIX”, kas ir RB 1.kārtas daļa atbilstoši MK Protokollēmumam;
· atbilst MK Protokollēmuma, kas paredz, ka vēl pat 1.kārtā var tikt iekļauts “Misa - pasažieru stacija "Starptautiskā lidosta "Rīga" (Misa – RIX) posms, kas ietver RIX 3c uzsākto darbu posmu (attiecas tikai uz RIX 3C posmu)
· nerada RB reputācijas un partneru uzticības riskus.
· Būvniekiem nav jāapmaksā prasījumi un līgumsodi;
· Būvniekiem nav jāmaksā kompensācijas darbu apturēšanas dēļ;
· Būvniekiem nav jāmaksā neiegūtās peļņas kompensācija;
· Būvniekiem nav jāmaksā zaudējumu atmaksa būvniekiem;
· Būvniekiem nav jāmaksā soda naudas par līgumu laušanu ar piegādātājiem un apakš-uzņēmējiem.

4.2. RIX 3C posma izvērtējuma kopsavilkums 
	RIX 3C posms
 1.scenārija priekšrocības pret 2.scenāriju


	
Izvērtējuma kritērijs

	1.scenārijs
(uzsāktie darbi pabeigti)
	2.scenārijs
(darbi pārtraukti)

	

1. Papildus Latvijas valsts budžets;



	

VB daļa ar PVN 
 
€ 21 753 628
	

VB daļa ar PVN:
2.1.   € 86 236 741
vai 
2.2. € 119 841 584
vai 
2.3. € 54 093 535

	
2. RB projekta īstenošana īstermiņā un ilgtermiņā;

	
+

Nerada šaubas par EU fondu lietderību
	
-

Rada šaubas par EU fondu lietderīgu izmantošanu

	3. CEF attiecināmības izpildi un atmaksa;

	+

Nav jāatmaksā CEF līdzekļi. 
	-
Jāatmaksā 
€ 53 362 901 

	4. Ietekme uz turpmākajiem RB projekta CEF pieteikumiem un RB projekta realizāciju 1.kārtā;

	+

Saglabāts ilgtermiņa redzējums, īstenošana kārtās.
	-

Darbu apturēšana un būves nojaukšana rada negatīvu ietekmi.

	5. Ietekme uz citiem RB ieviešanas posmiem un citiem saistītajiem projektiem;

	+

Nav jāatmaksā CEF fondi par blakus posmu būvdarbiem. 

Saistītie projekti tiešā veidā, acīmredzami netiek ietekmēti.
	-

Blakus posmu izpildīto darbu līdzfinansējums jāatmaksā.

Lidostas u.c. saistīto projektu ietekme,  neizpildīto/nesasniegto darbu atmaksa.

	6. Ietekme trešo pušu infrastruktūrai un blakus objektiem;

	+

Tiek nodrošināta trešo pušu infrastruktūras un objektu izbūve atbilstoši projektam/vienošanās.
	-

Trešo pušu infrastruktūras un objektu izbūves pabeigšana neskaidra, pastāv iespēja apturēt darbus.

	7. Signāls ES “JASPERS” konsultantiem, vērtējot RB projekta attīstību ilgtermiņā kopā ar KF un AF fondu pārdali par labu RIX, RCS un LDz projektam “Daugavkrasti – RIX”, kas ir RB 1.kārtas daļa atbilstoši MK Protokollēmumam;

	+

Nodrošināta RB attīstība ilgtermiņā, kas nerada risku fondu pārdalei.
	-

RB attīstība ilgtermiņā netiek nodrošināta, kas rada risku fondu pārdalei.

	8. MK Protokollēmuma atbilstība, paredzot, ka vēl pat 1.kārtā var tikt iekļauts “Misa - pasažieru stacija "Starptautiskā lidosta "Rīga" (Misa – RIX) posms, kas ietver RIX 3c uzsākto darbu posmu.

	+

Atbilst un nodrošina MK Protokollēmuma izpildi.
	-

Neatbilst un apdraud MK Protokollēmuma izpildi.

	9. RB reputācijas un partneru uzticības risks.
	+

Nerada reputācijas un projekta uzticamības riskus. 
	-

Rada reputācijas un uzticamības riskus visā RB projektā.

	10. Būvnieku prasījumi, līgumsodi

	+
Nav
	-
Ir

	11. Kompensācijas būvniekiem  darbu apturēšanas dēļ.
	+
Nav
	-
Ir

	12. Neiegūtās peļņas kompensācija.
	+
Nav
	-
Ir

	13. Zaudējumu atmaksa būvniekiem 
	+
Nav
	-
Ir

	14. Soda naudas par līgumu laušanu ar piegādātājiem un apakš-uzņēmējiem
	+
Nav
	-
Ir



4.3. RCS 3A posma izvērtējuma kopsavilkums 
	RCS 3A posms
 1.scenārija priekšrocības pret 2.scenāriju


	
Izvērtējuma kritērijs

	1.scenārijs
(uzsāktie darbi pabeigti)
	2.scenārijs
(darbi pārtraukti)

	

1. Papildus Latvijas valsts budžets;



	

VB daļa ar PVN 
 
€ 11 505 842
	

VB daļa ar PVN:

€ 34 374 994

VB daļa bez PVN Rīgas pašvaldībai
~ aptuveni € 2 000 000 


	
2. RB projekta īstenošana īstermiņā un ilgtermiņā;

	
+

Nerada šaubas par EU fondu lietderību
	
-

Rada šaubas par EU fondu lietderīgu izmantošanu

	3. CEF attiecināmības izpildi un atmaksa;

	+
Nav jāatmaksā CEF līdzekļi. 
	-
Jāatmaksā 
€ 24 569 294

	4. Ietekme uz turpmākajiem RB projekta CEF pieteikumiem un RB projekta realizāciju 1.kārtā;

	+

Saglabāts ilgtermiņa redzējums, īstenošana kārtās.
	-

Darbu apturēšana un būves nojaukšana rada negatīvu ietekmi.

	5. Ietekme uz citiem RB ieviešanas posmiem un citiem saistītajiem projektiem;

	+

Nav jāatmaksā CEF fondi par blakus posmu būvdarbiem. 

Saistītie projekti tiešā veidā, acīmredzami netiek ietekmēti.
	-

Blakus posmu izpildīto darbu līdzfinansējums jāatmaksā.

Rīgas valsts pilsētas pašvaldības saistīto projektu ietekme,  neizpildīto/nesasniegto darbu atmaksa. 

	6. Ietekme trešo pušu infrastruktūrai un blakus objektiem;

	+

Tiek nodrošināta trešo pušu infrastruktūras un objektu izbūve atbilstoši projektam/vienošanās.
	-

Trešo pušu infrastruktūras un objektu izbūves pabeigšana neskaidra.

	7. Signāls ES “JASPERS” konsultantiem, vērtējot RB projekta attīstību ilgtermiņā kopā ar KF un AF fondu pārdali par labu RIX, RCS un LDz projektam “Daugavkrasti – RIX”, kas ir RB 1.kārtas daļa atbilstoši MK Protokollēmumam;

	+

Nodrošināta RB attīstība ilgtermiņā, kas nerada risku fondu pārdalei.
	-

RB attīstība ilgtermiņā netiek nodrošināta, kas rada risku fondu pārdalei.

	8. RB reputācijas un partneru uzticības risks.
	+

Nerada reputācijas un projekta uzticamības riskus. 
	-

Rada reputācijas un uzticamības riskus visā RB projektā.

	9. Būvnieku prasījumi, līgumsodi

	+
Nav
	-
Ir

	10. Kompensācijas būvniekiem  darbu apturēšanas dēļ.
	+
Nav
	-
Ir

	11. Neiegūtās peļņas kompensācija.
	+
Nav
	-
Ir

	12. Zaudējumu atmaksa būvniekiem 
	+
Nav
	-
Ir

	13. Soda naudas par līgumu laušanu ar piegādātājiem un apakš-uzņēmējiem
	+
Nav
	-
Ir



Jānorāda, ka šajā vēstulē izklāstītās izmaksas, kas izriet no līgumiskajām saistībām ir indikatīvas un tās precīzs aprēķins ir iespējas tikai brīdī, kad ir skaidrs rīcības scenārijs.  Mainoties faktiskajiem apstākļiem un laika ietvaram, tās var pieaugt. Tāpat papildu izmaksas var rastiem no ar trešajām pusēm noslēgtajiem darījumiem, kurus šobrīd apzināt nav iespējams. 
Izvērtējumu kopsavilkumi (t.sk. abās tabulās) RIX 3C un RCS 3A posmiem norāda, ka 1.scenārijs – uzsākto darbu pabeigšanai  - pēc juridisko, ekonomisko un tehnisko aspektiem ir viennozīmīgi labāks nekā 2.scenārijs. Neviens no izvērtējuma kritērijiem nav par  labu 2. scenārijam – darbu pārtraukšanai. 
4.4. EDzL rekomendācijas
RIX 3C un RCS 3A posmiem EDzL rekomendē Ministrijai atbalstīt 1.scenāriju. 
Taču, ja Ministrija un MK plāno pieņemt lēmumu par darbu pārtraukšanu, tad lūdzam paredzēt VB līdzekļus darbu pārtraukšanai un CEF finansējuma atmaksai, kā arī zaudējumu atmaksai Uzņēmējiem. Papildus jāņem vērā RB globālā projekta realizāciju un mērķus, īstenotos darbus blakus posmos/projektos un RB projekta saistītajās aktivitātēs, kas var tikt negatīvi ietekmēti ar šāda lēmuma pieņemšanu. Nepieciešami saskaņojumi no RB ieviesējiem Baltijā un CINEA, lai izvairītos no negatīviem riskiem visam RB globālajam projektam 2.scenārija gadījumā. 
Izvēloties 2.scenāriju, faktiski tiks radīta situācija, kur līdz šim saņemtais finansējums šajā vēstulē izklāstīto darbu veikšanai CEF ietvaros būs atmaksājams, kas radīs papildus VB finansējuma nepieciešamību un ieguvums no KF un AF finansējuma būs būtiski mazāks par no VB atmaksājamo finansējuma apjomu CEF. 
Pielikumā:
1. Pielikums RIX BIM;
2. Pielikums RIX bildes;
3. Pielikums RCS BIM;
4. Pielikums RCS bildes.

	Valdes priekšsēdētājs
	Ēriks Diļevs

	
Valdes locekle
	Baiba Zauere



ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Mārtiņš Krauklis
Martins.Krauklis@edzl.lv
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