

7


[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]
 
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Ministru kabineta rīkojuma projekta 
 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)


	Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums

	Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm)
	Ministru kabineta rīkojuma projekts un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts izstrādāti, lai precizētu Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2021.gadam, 2022 gadam un 2023. gadam, kā arī lai redakcionāli precizētu atsevišķus rīkojuma punktus.
Ministru kabineta rīkojums stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī, Ministru kabineta sēdes protokollēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas brīdī.



	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1.
	Pamatojums
	Finanšu ministrijas (VNĪ) iniciatīva.
Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojums Nr. 267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” 4.punkts.
Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.42, 34.§) “Informatīvais ziņojums "Par prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.–2022.gadam"” 13.punkts.

	2.
	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība 
	  Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojuma Nr. 267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk- Rīkojums Nr.267) 4.punktā noteikts, - ja pēc tehniskā projekta izstrādes, būvniecības līgumu noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības provizorisko izmaksu apmērs mainās, Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 1.1 punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" precizētajām būvniecības izmaksām.
Rīkojuma Nr.267 1.1 punktā noteiktas Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2020. gadā 3 750 449 euro apmērā, 2021. gadā 1 902 185  euro apmērā, 2022. gadā 1 333 700 euro apmērā, 2023. gadā 5 772 307 euro apmērā un 2024. gadā 3 511 209 euro apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.–2024. gadā, ir 19 217 701 euro. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa rīkojuma Nr. 216 “Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" 1.punktu atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta sestajai daļai tika atļauts finanšu ministram 2021. gadā palielināt apropriāciju budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" 19 279 371 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu neizlietoto asignējumu rezervei, kā rezultātā 2020.gadā  Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūvei un restaurācijai Pils laukumā 3, Rīgā, neizlietotais finansējums 889 000 euro apmērā tika pārdalīts uz 2021.gadu.
  Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk- VNĪ) ir konstatējusi, ka nepieciešams papildus finansējums, lai veiktu būvniecības 2. kārtas – Konventa nodrošināšanas restaurācijas un pārbūves darbus 2021. un  2022.gadā.
2020. gada 30. janvārī tika izsludināts būvdarbu iepirkums “Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā” (turpmāk – Objekts) (VNĪ 2019/7/2-1/AK-47) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2020.gada 6.marts un tika plānots, ka 2020.gada aprīlī tiks uzsākti būvniecības darbi. Iepirkuma procedūras laikā, sakarā ar pretendentu jautājumiem, vairākkārtīgi tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā noslēdzošo nosakot 2020. gada 18.maiju. Sakarā ar ieilgušo iepirkuma procedūru, Objekts būvdarbu uzsākšanai tika nodots AS LNK Industries 2020.gada 6. oktobrī, 5 mēnešus vēlāk nekā sākotnēji tika plānots. Kā rezultātā 2020. gadā daļu plānotos darbus paredzēts veikt 2021. un 2022.gadā, tajā skaitā, konstrukciju pastiprināšanas darbus, pamatu pastiprināšanas darbus, telpu attīrīšanu no mikoloģiskā piesārņojuma, pagraba sienu žāvēšanu, kapelas un remtera telpu dekoratīvo apdaru – sienu gleznojumu atsegumu konservācijas darbus, starpstāvu pārseguma izņemšanu, kā arī citus nepieciešamos darbus saistībā ar ēkas inženierkomunikāciju izbūvi, lai nodrošinātu attiecīgās būves ekspluatācijas mērķim nepieciešamo prasību izpildi.
Objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta divās starpkārtās, būvdarbu veicējs I un II kārtas darbus veic vienlaikus. Būvdarbu demontāžas darbu laikā radušies jaunatklāti apstākļi, kas prasa papildus finanšu resursus, būvkonstrukciju noturības stiprināšanā un jauno projekta risinājumu īstenošanā.
 Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokolēmuma (prot.Nr.42, 34.§) “Informatīvais ziņojums "Par prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.–2022.gadam"” 13.punktā noteiktajam,  http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2019-09-17  Finanšu ministrijai atļauts pamatbudžeta bāzē 2020., 2021. un 2022.gadam piešķirtā finansējuma ietvaros uzņemties ilgtermiņa saistības 2020.gadam 290 000 euro apmērā, 2021.gadam 1 200 000 euro apmērā un 2022.gadam 2 470 000 euro apmērā dotācijas pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 006 0025 005) rekonstrukcijas īstenošanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta sēdes protokollēmumu Nr.42 projektam “Finanšu ministrijas resora iestāžu izvietošana Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005)" (turpmāk – Projekts Smilšu ielā 1, Rīgā) piešķirts finansējums 3 960 000 euro. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 18.augusta sēdes protokollēmumu (prot.Nr.49, 46.§) “Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā" 12.8.punktu, 2020.gadā neapgūtais  projekta Smilšu ielā 1, Rīgā finansējums 111 000  euro apmērā pārcelts uz 2021.gadu.  http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-08-18
Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu  “Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” peļņas daļu par 2020.gada pārskatu” plānots Finanšu ministrijai kā VNĪ kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka VNĪ 2020.gada peļņas daļa 435 408  euro apmērā  tiktu novirzīta ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0025 005 (iepriekš – lit. 005) Smilšu ielā 1, Rīgā, pārbūvei un pielāgošanai Iepirkumu uzraudzības biroja, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas un Valsts kases vajadzībām.
2020.gadā Projektā Smilšu ielā 1, Rīgā, veikti ēkas Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005) (turpmāk - ēka) inženiertehniskās izpētes darbi un izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un apliecinājuma karte fasādes logu atjaunošanai. 2020.gada 20. novembrī AS “Būvuzņēmums Restaurators” uzsāka darbus pie ēkas fasādes logu atjaunošanas un 2021.gada 21.aprīlī būvdarbi tika pabeigti un nodoti ekspluatācijā 2021.gada 25.janvārī tika izsludināts iepirkums Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-1 “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana objektā Smilšu ielā 1, Rīgā (lit.005)". 2021.gada 1.martā iepirkumā tika saņemti 9 piedāvājumi par summu sākot no 3,49 milj. euro līdz 6,29 milj. euro. 2021.gada 4.jūnijā iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju paziņoja piegādātāju apvienību “BBA un AE”. 2021.gada 30.jūnijā iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo ir nepieciešams veikt izmaiņas tehniskās specifikācijas prasībās.
[bookmark: _Hlk80617097]2021.gada 27.jūlijā izsludināts atkārots iepirkums Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-56 “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana objektā Smilšu ielā 1, Rīgā (lit.005)". 2021.gada 30.augustā iepirkumā tika saņemti 5 piedāvājumi par summu sākot no 3,99 milj. euro līdz 5,30 milj. euro. 2021.gada 9.septembrī iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pieejamo finansējumu. Plānots izsludināt atsevišķu iepirkumu projektēšanas darbiem un atsevišķu iepirkumu būvdarbiem. Ņemot vērā, ka projektēšanas un būvdarbu izpildei nepieciešami garāki laika termiņi, Projektu Smilšu ielā 1, Rīgā, paredzēts īstenot ātrākais līdz 2023.gada 31.decembrim. 
Būtiskākie iemesli finansējuma pārdalei:
1. Sākotnēji bija plānots būvprojekta izstrādi un saskaņošanu veikt 2021.gadā, tagad projektēšanas darbu izpilde pārcelta uz 2022.gadu;
1. Sākotnēji bija plānots būvdarbu avansu izmaksāt 2021.gadā, tagad avansa izmaksa plānota 2022.gadā;
1. Sākotnēji bija plānots būvdarbus veikt līdz 2022.gada nogalei,  tagad lielākā daļa būvdarbu izpilde pārcelta uz 2023.gadu.
Attiecīgi 2021. un 2022.gadā no Projektam Smilšu ielā 1, Rīgā, piešķirtā finansējuma 3 960 000 euro apmērā netiks izlietoti 2 572 411 euro. Līdz ar to nepieciešamas samazināt šā projekta īstenošanai valsts budžetā plānoto finansējumu, lai to apgūtu 2023.gadā:
- 2021.gadā nepieciešams samazināt piešķirto valsts budžetu par 1 141 411 euro apmērā;
- 2022.gadā nepieciešams samazināt piešķirto valsts budžetu par 1 431 000 euro apmērā;
- 2023.gadā nepieciešams palielināt valsts budžetu par 2 572 411 euro apmērā.
Lai varētu realizēt iepriekš minēto, tiek paredzēts Projektam Smilšu ielā 1, Rīgā paredzēto neizlietoto finansējumu 2 572 411 euro pārdalīt Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”, precizējot  Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi": 
- 2021. gadā palielinot finansējumu par 1 141 411 euro;
- 2022. gadā palielinot finansējumu par 1 431 000 euro; 
- 2023. gadā samazinot finansējumu par 2 572 411 euro.
[bookmark: _Hlk514828894] Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.–2024. gadā (19 217 701 euro ) netiek mainīts. 
Ņemot vērā minēto, izstrādāts Ministru kabineta rīkojuma projekts  “Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 “Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””, kas paredz precizēt  Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"  2021. gadā 3 932 596 euro apmērā, 2022. gadā 2 764 700 euro apmērā, 2023. gadā     3 199 896 euro apmērā un 2024. gadā 3 511 209 euro apmērā. 
Ar projektu saistītais Ministru kabineta sēdes protokollēmums paredz atļaut veikt finansējuma pārdali Finanšu ministrijas budžeta programmā 41.13.00. “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem”, pārdalot finansējumu:
- no pasākuma “Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai“ 2021.gadā 1 141 411 euro apmērā un 2022.gadā   1 431 000 euro apmērā (kopā   2 572 411 euro apmērā) uz pasākumu “Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai);
- no pasākuma “Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai)” 2023.gadā 2 572 411 euro apmērā uz pasākumu “Dotācija ēkas Rīgā, Smilšu ielā 1 (liters Nr.005) rekonstrukcijai”.
Vienlaikus ar izstrādāto projektu tiek redakcionāli precizēts Rīkojuma Nr.267 5.punkts un precizēts Rīkojuma Nr.267 6.punkts, precizējot uzdevumu Kultūras ministrijai iesniegt attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu par nomas maksas un papildu maksājumu  Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006) un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 063 2027) izdevumu precizēšanu un gadījumā, ja nepieciešams papildus finansējums, iesniegt to Ministru kabinetā ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanas procesa.
Projekts un  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 2.punktā norādītās problēmas.
 Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai.

	3.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības
	FM (VNĪ).
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	II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

	Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt
	FM, VNĪ.

	Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu
	Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari neietekmē un administratīvo slogu nepalielina. 
 

	Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
	Projekts šo jomu neskar.


	Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
	Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas  neietekmē.
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	III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2021.
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2022.
	2023.
	2024.

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	2 791 185
	0
	1 333 700
	0
	5 772 307
	0
	 
 -2 261 098  

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	2 791 185
	0
	1 333 700
	0
	5 772 307
	0
	 
 -2 261 098

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	2 791 185
	1 141 411
	1 333 700
	  1 431 000
	5 772 307
	  - 2 572 411
	 
 - 2 261 098

	2.1. valsts pamatbudžets
	2 791 185
	1 141 411
	1 333 700
	  1 431 000
	5 772 307
	  - 2 572 411
	 
 -2 261 098 

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	0
	-1 141 411
	0
	  
- 1 431 000
	0
	 
+ 2 572 411
	0

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	-1 141 411
	0
	  
- 1 431 000
	0
	 
+ 2 572 411
	0

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	+1 141 411
	0
	  
+ 1 431 000
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	X
	0
	0
	0
	0
	 
+ 2 572 411
	-2 261 098

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	0
	0
	0
	0
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