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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
“Par tilta pār Salacu Salacgrīvā pārbūvi”  

Informatīvais ziņojums “Par tilta pār Salacu Salacgrīvā pārbūvi” sagatavots, lai informētu un piedāvātu optimālo risinājumu tilta pār Salacu Salacgrīvā (turpmāk – Tilts) pārbūvei. 
Tilts atrodas valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) (turpmāk – autoceļš A1) maršruta km 91,10, savukārt autoceļš A1 ietilpst Eiropas transporta tīklā (TEN-T), kā arī ir Eiropas nozīmes autoceļu maršruta E67 jeb “Via Baltica” posms, kas nodrošina vietējo un starpvalstu satiksmi, kā arī militāro mobilitāti.
Tilts būvēts 1958. gadā, un 1989. gadā ir veikta tā pārbūve, bet laika gaitā dzelzsbetona tilta konstrukcijas ir nolietojušās, un Tilta tehniskais stāvoklis vairs neatbilst intensīvās satiksmes slodzēm. Rezultātā ir veikti satiksmes ierobežojumi, nosakot vienvirziena kustību un samazinot atļauto braukšanas ātrumu, kas rada sastrēgumus Tilta pieejās un laika zudumus satiksmes dalībniekiem. 
Pēc Limbažu novada pašvaldības pasūtījuma ir izstrādāts un apstiprināts būvprojekts, kura realizācijai nepieciešami ap 18 milj. euro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Būvdarbus ir iespējams veikt 2 būvsezonu laikā, ja tiek veiktas nekavējošas darbības, un no valsts puses sniegts speciālistu atbalsts pašvaldībai, kā arī nodrošināta iespēja šo finanšu apjomu piesaistīt. 

1.Esošā situācija
1.1. Tiesiskais regulējums
Autoceļa A1 maršrutā ietilpstošais 187 metrus garais Tilts un Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas 2,3 km garumā pieder Limbažu novada pašvaldībai.
Likuma “Par autoceļiem” 1.panta otrā daļa noteic, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes. 
Savukārt saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 6.pantu ceļa pārvaldītāja pienākumi, citu starpā, ir gan nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī, gan organizēt satiksmi un nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā, atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā.
Vienlaikus Pašvaldību likuma 4. pantā trešajā daļā ir noteikta pašvaldības autonoma funkcija gādāt par pašvaldības īpašumā esošo ceļu būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību. 
Jānorāda, ka pašvaldība saņem ikgadēju mērķdotāciju līdzfinansējumu pilsētas tranzīta ielu uzturēšanai Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.173) noteiktajā kārtībā. Noteikumos Nr.173 ir noteikta arī kārtība pilsētu tranzīta ielu būvniecības līdzfinansēšanai.

1.2. Tilta tehniskā stāvokļa vērtējums 
Atbilstoši noslēgtajam līgumam starp Salacgrīvas novada domi un SIA Rīgas ražošanas un komerciālo firmu “ASPTR”, 2020. gada oktobrī un novembrī ir veikta Tilta tehniskā apsekošana, kuras rezultātā tika secināts, ka:
· Tilta nestspēja ir nepietiekoša,
· satiksme uz Tilta jāierobežo, 
· pēc 3 gadiem jāveic atkārtota Tilta izpēte, lai novērtētu tā tehnisko stāvokli, 
· lai nodrošinātu Tilta nestspēju, tuvākajā laikā ir jāizstrādā Tilta pārbūves būvprojekts.   

1.3. Valsts finansiālais atbalsts pašvaldībai līdz šim
Atbilstoši Noteikumiem Nr.173 Limbažu novada pašvaldībai 2023. gadā piešķirtais pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas apjoms ir 1 452 994 euro, kuru iespējams izlietot, atbilstoši Noteikumos Nr.173 noteiktajam, tostarp Tiltam, kā arī uzkrāt, savukārt piešķirtais līdzfinansējums autoceļa A1 posmā esošo tranzīta ielu, tostarp Tilta, uzturēšanai ir 8 961 euro. 
Vienlaikus Satiksmes ministrija ir atbalstījusi Limbažu novada pašvaldības iesniegumus un Noteikumos Nr.173 noteiktajā kārtībā 2022. gadā pašvaldībai piešķīra līdzfinansējumu 132 862 euro apmērā Tilta būvprojekta izstrādei.

2. Tilta pārbūve
2.1.Tehniskais projekts
Limbažu novada pašvaldība ir pasūtījusi SIA “Projekts 3” izstrādāt būvprojektu “Tilts pār  Salacu A1 (E67) Rīga-Ainaži 91,10 km”. Limbažu novada būvvaldes lēmums par projektēšanas nosacījumu izpildi ir spēkā no 2023. gada 15. februāra. Atbilstoši projekta risinājumiem esošo Tiltu ir paredzēts pilnīgi nojaukt un tā vietā būvēt jaunu. Būvdarbu laikā satiksmi paredzēts novirzīt pa pagaidu apbraucamo tiltu. Pagaidu apbraucamo tiltu paredzēts izbūvēt esošā Tilta augšteces pusē. Pagaidu apbraucamo tiltu paredzēts izbūvēt ar vienu 4,5 m platu braukšanas joslu un vienu 1,5 m platu gājēju ietvi. Satiksmi paredzēts regulēt ar luksofora palīdzību. Pagaidu tiltam paredzēts apgaismojums un tilta nestspēja 52 t.

2.2. Finansējums
Saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības sniegto informāciju tās rīcībā esošie resursi ir nepietiekami, lai finansētu Tilta būvniecību 18 milj. euro ar PVN apmērā, līdz ar to vitāli svarīgi ir piesaistīt papildu finanšu avotus.
Viens no iespējamiem risinājumiem ir saņemt daļu finansējuma Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (turpmāk – CINEA) 2023. gada 3. maijā izsludinātajā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) Militārās mobilitātes projektu konkursā. 
Pēc Satiksmes ministrijas ierosinājuma un, saņemot Aizsardzības ministrijas izvērtējumu (Tilta projekts ir novērtēts ar visaugstāko prioritāti no militārās mobilitātes perspektīvas), Limbažu novada pašvaldība sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu “Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai” (projekta akronīms – SalacaMilMob) EISI Militārās mobilitātes finansiālā atbalsta saņemšanai. Iesniegtos projektus ir paredzēts izvērtēt līdz 2024. gada janvārim, savukārt finansēšanas līguma parakstīšana plānota ne vēlāk kā 2024. gada jūlijā. 
Tomēr EISI Militārās mobilitātes finansiālā atbalsts projektam nav garantēts, jo projekts konkurē par finansējumu ar Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieteiktajiem projektiem. Ņemot vērā minēto, kā arī apzinoties tilta pār Salacu stratēģisko nozīmi, nepieciešams pēc iespējas drīz uzsākt tilta būvdarbu iepirkumu, kā arī nodrošināt nepieciešamo finansējumu būvdarbu īstenošanai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra sēdē izskatītajam informatīvajam ziņojumam “Par projektiem Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā trešajam militārās mobilitātes projektu uzsaukumam” (prot. Nr.46, 27.§), ir nolemts apstiprināšanas gadījumā atbalstīt valsts budžeta saistības nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai. Atbilstoši šim Ministru kabineta lēmumam, no valsts budžeta tiks paredzēts līdzfinansējums 50%, jeb 7,5 milj. euro apmērā no attiecināmām izmaksām, kā arī PVN apmaksai 3,2 milj. euro apmērā. 

Projekta plānotās izmaksas un finansējuma avoti, euro[footnoteRef:1] [1:  Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu “Par projektiem Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā trešajam militārās mobilitātes projektu uzsaukumam” (prot. Nr.46, 27.§).] 

	
	2024
	2025
	KOPĀ

	EISI finansējums
	2 469 243
	5 110 000
	7 579 243

	VB finansējums 
	2 469 243
	5 110 000
	7 579 243

	PVN 21%
	1 037 082
	2 146 200
	3 183 282

	KOPĀ
	5 975 568
	12 366 200
	18 341 768




3. Esošās satiksmes pār Tiltu uzlabošana ar saliekamiem tiltiem

Tā kā ir veikti satiksmes ierobežojumi, nosakot vienvirziena kustību un samazinot atļauto braukšanas ātrumu, kas rada sastrēgumus Tilta pieejās un laika zudumus satiksmes dalībniekiem, ir nepieciešami iespējami ātrāki pasākumi Tilta caurlaides spējas uzlabošanai. Satiksmes ministrijas īpašumā ir tērauda konstrukciju pagaidu saliekamo tiltu SARM divi komplekti. Katrā saliekamā tilta komplektā ir 200 tekošo metru tilta konstrukcija, ko var izmanot 100 m garam tiltam ar vienu braukšanas joslu. Šāda kombinācija nodrošina 52 t nestspēju. Vajadzības gadījumā to varētu izmantot Tilta pagaidu apbraucamā ceļa nodrošināšanai.

4. Darbības Tilta pārbūves iepirkuma izsludināšanai un darbu veikšanai

Lai veicinātu raitu un savlaicīgu Tilta pārbūves procesu, Satiksmes ministrija ierosina:
[bookmark: _Hlk149816495]1. Pēc iespējas ātrāk uzsākt būvniecības procesu, proti, sagatavot iepirkumu un izsludināt to, pamatojoties uz Ministru kabineta uzdevumu, noslēgt līgumu starp valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC), kas nodrošinās LVC speciālistu ar būtisku pieredzi lielu autoceļu infrastruktūras projektu sagatavošanā un vadībā, un Limbažu novada pašvaldību par Tilta pārbūves iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un iepirkuma izsludināšanu. LVC veikt iepirkumu pašvaldības īpašumā esošam objektam.
2. Pēc projekta apstiprināšanas, ja nepieciešams, ierosināt EISI General Model Grant Agreement  (turpmāk – Līgums) grozījumus, piesaistot LVC kā līguma partnerus.
[bookmark: _Hlk149816741]3. Ja EISI finansējums Tilta pārbūvei nebūs pieejams, Satiksmes ministrija sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par Tilta pārņemšanu valsts īpašumā  un, ņemot vērā tilta nozīmi civilās un militārās mobilitātes nodrošināšanā un nepieciešamību savlaicīgi īstenot projektu, sagatavo informatīvo ziņojumu un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā par iespējamiem risinājumiem būvprojekta “Tilts pār  Salacu A1 (E67) Rīga-Ainaži 91,10 km” īstenošanai..
Vienlaikus situācijā, ja EISI finansējums vai cits ārvalstu finanšu palīdzības instrumenta finansējums projekta īstenošanai nebūs pieejams un nav iespējams pārskatīt Valsts autoceļu fonda ietvaros veicamās aktivitātes, tad pastāv iespēja jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu skatīt Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, bet jāņem vērā, ka tādā gadījumā projekta īstenošanas saistības nevar uzņemties ātrāk, kamēr attiecīgais finansējums valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā nav piešķirts.

5. Secinājumi

Lai veicinātu raitu un savlaicīgu Tilta pārbūves procesu, Satiksmes ministrija ierosina:
1. Pēc iespējas ātrāk sagatavot iepirkumu un izsludināt to, kā arī, pamatojoties uz Ministru kabineta uzdevumu, noslēgt līgumu starp LVC, kas nodrošinās speciālistu ar būtisku pieredzi lielu autoceļu infrastruktūras projektu sagatavošanā un vadībā iesaisti, un Limbažu novada pašvaldību par Tilta pārbūves iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un iepirkuma izsludināšanu. LVC veikt iepirkumu pašvaldības īpašumā esošam objektam.
2. Projekta pieteikuma EISI Militārās mobilitātes projektu konkursā apstiprināšanas gadījumā, ja nepieciešams, ierosināt Līguma grozījumus, piesaistot LVC kā līguma partnerus.
[bookmark: _Hlk151724277]3. Ja EISI finansējums Tilta pārbūvei nebūs pieejams, Satiksmes ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par Tilta pārņemšanu valsts īpašumā, un, ņemot vērā tilta nozīmi civilās un militārās mobilitātes nodrošināšanā un nepieciešamību savlaicīgi īstenot projektu, sagatavo informatīvo ziņojumu un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā par iespējamiem risinājumiem būvprojekta “Tilts pār  Salacu A1 (E67) Rīga-Ainaži 91,10 km” īstenošanai.
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