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Informatīvais ziņojums
[bookmark: _Hlk149036087]“Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu”

Informatīvais ziņojums “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdē (prot. Nr.55 2.§ “Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu””) doto uzdevumu: “Nodrošināt pakalpojuma sniedzēja (būvuzņēmēja) izvēli nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbu veikšanai un par izvēlēto būvdarbu sniedzēju pirms līguma noslēgšanas informēt Ministru kabinetu” (protokollēmuma 3.punkts).
Informatīvajā ziņojumā ir sniegta informācija par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras (papildu žoga) gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūves turpināšanai nepieciešamo finansējumu un plānotajiem pasākumiem.

1. [bookmark: _Hlk149045831]Esošās situācijas apskats un iepirkuma rezultāti valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās papildu infrastruktūras (papildu žoga) izbūvei uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas

[bookmark: _Hlk157153791]Lai nodrošinātu efektīvu robežapsardzības funkciju, kā tas paredzēts Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā (turpmāk – Likums), uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas ir paredzēts izbūvēt augstas drošības žogu ~180 km garumā. Turklāt atbilstoši ar Ministru kabineta 2024. gada 20. janvāra rīkojumu Nr. 55 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” apstiprinātā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 3.1. apakšpunktam, lai nodrošinātu ES ārējās robežas ar Krievijas Federāciju neaizskaramību un maksimāli ierobežotu tās nelikumīgas šķērsošanas riskus no Krievijas Federācijas puses, minētā papildu žoga izbūve jānodrošina līdz 2024. gada 31. decembrim.
Kopējais izbūvējamā žoga apjoms ir ievērojams, turklāt jāņem vērā, ka tā izbūve ir lielākoties paredzēta īpaši sarežģītos, mitros un purvainos posmos, turklāt tā ir jānodrošina īsā termiņā, veicot gan projektēšanas, gan būvdarbus. Sausajā apvidū paredzēta tikai žoga izbūve, bet purvos ir paredzēta žoga konstrukcija ar pontonu, kas nodrošinās patrulēšanas iespējas.
Infrastruktūras izbūvi atbilstoši Izbūves likumā noteiktajam deleģējumam vada un organizē valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ).
Atbilstoši dotajam deleģējumam, infrastruktūras (papildu žoga) izbūvi uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas plānots organizēt vairākās kārtās, turklāt ievērojot īsus infrastruktūras izbūves termiņus, tās izbūvi paredzēts nodrošināt, diversificējot riskus, t.i., sadalot apjomu vairākos apakšposmos (darbu daļās):
1.tabula
Papildu žoga (~180 km) izbūves kārtas
	Kārtas numurs
	Plānotais posma garums
	
Posma garums, kur atbilstoši organizētā iepirkuma rezultātam, ir piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības / noslēgti līgumi
	Komentāri 
	


Detalizētāk skatīt

	I
	~57,98 km
	~28,67 km
	Pamatojoties uz VNĪ 2023. gadā organizētā iepirkuma Nr. VNĪ/2023/CA-290 rezultātiem infrastruktūras izbūvi šajā posmā nodrošina divi komersanti: SIA “Citrus solutions” un SIA “HAGBERG Construction”
	23-TA-2919, izskatīts Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra sēdē (protokols Nr. 59, 2. §)

	II
	~124 km
(žoga garums 121,87km)
	~64,95 km
	Pamatojoties uz VNĪ 2023. gadā organizētā iepirkuma Nr. VNĪ/2023/CA-360 rezultātiem infrastruktūras izbūvi šajā posmā nodrošina četri komersanti: SIA “Citrus solutions”, SIA “HAGBERG Construction”, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" un SIA "NORDES BŪVE"
	24-TA-23, izskatīts Ministru kabineta 2024. gada 06. februāra sēdē (protokols Nr. 6, 1. §)

	
	
	~19,52 km
	Infrastruktūras izbūvi šajā posmā VNĪ nodrošina ar Nacionālo bruņoto spēku atbalstu
	

	
	
	~66,71 km
	VNĪ 2023. un 2024. gadā organizēts iepirkums Nr. VNĪ/2023/CA-469
	šajā informatīvajā ziņojumā

	KOPĀ:
	~179,85 km
	~179,85 km
	x
	x



	Kā redzams 1.tabulā pēdējais un šajā informatīvajā ziņojumā ietvertais VNĪ organizētais iepirkums (VNĪ/2023/CA-469) (turpmāk – Iepirkums) attiecas uz pēdējo papildu infrastruktūras (papildu žoga) izbūves posmu ~66,71 km garumā un tajā ietverti sarežģītākie infrastruktūras izbūves posmi. Ievērojot minēto, plānotais apjoms sadalīts sešās darbu daļās.
	Iepirkuma dokumentācija paredz inovatīvu pontonu risinājumu ar žogu, kas ir paredzēts purvos, vājās nestspējas gruntīs un mitrajos apvidos, kur grunts apstākļu dēļ grunts nestspēja nenodrošina žoga noturību gruntī un nepieļauj nākotnē izbūvēt minerālmateriālu patruļtakas konstrukciju bez grunts nomaiņas un/vai pastiprināšanas. Inovatīva risinājuma priekšrocība ir tā ilgmūžība, kas atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām ir 50 gadi.  
		Ievērojot prognozēto Iepirkuma finanšu ietilpīgumu, lai būtu iespēja piemērot labas finanšu pārvaldības un samērīguma principus, Iepirkuma dokumentācija paredzēja šādu risinājuma variantu iesniegšanu:
2.tabula
Iepirkuma dokumentācijā ietvertie iespējamie risinājuma varianti
	Apzīmējums
	
Prasības attiecībā uz pontona platumu
	Prasības attiecībā uz žoga augstumu

	A
	3,5 m
	3 m

	B
	2,7 m
	3 m

	C
	2,7 m
	2,5 m



		Turklāt Iepirkuma dokumentācija paredzēja risinājuma variantu iesniegšanu, diferencējot piedāvāto infrastruktūras izbūves termiņu.
Iepirkumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā 2024. gada 31. janvārī tika saņemti un izvērtēti 7 pretendentu piedāvājumi visās Iepirkuma daļās attiecībā uz visiem iesniegtajiem risinājuma variantiem.
[bookmark: _Hlk156554475]Piedāvājumu vērtēšanas procesā, ievērojot Iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu finanšu ietilpīgumu, pieņemts lēmums izslēgt no apjoma tajos ietvertās rezerves (finanšu rezerve, kā arī rezerve žoga un vārtiņu materiāliem), lemjot par rīcību šajā sakarā vēlākajos robežas apsardzības infrastruktūras izbūves posmos.
Papildus minētajam, vērtējot saņemto finanšu piedāvājumu samērīgumu, konstatētas būtiskas atšķirības starp iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem 1. un 3. darbu daļās. Ievērojot minēto, Ministru kabineta 2024. gada 6. februāra sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr. 6, 1.§, 6. punkts) minētajās Iepirkuma daļās, kur infrastruktūras izbūve ir jāveic sarežģītos posmos, tā izbūvi nodrošināt līdz 2025. gada 25. oktobrim. Minētais attiecināms uz posmiem ar ~28,35 km kopgarumu, taču infrastruktūras pamatapjoms (atlikušie ~151,50 km) ir izbūvējami līdz 2024. gada 31. decembrim.
[bookmark: _Hlk156555163]Kopumā izvērtējot Iepirkumā saņemtos piedāvājumus, pieņemti šādi lēmumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (detalizētāk skatīt informatīvā ziņojuma 1. pielikumā (Ierobežotas pieejamības informācija) (atbalstīts A risinājuma variants):



3.tabula
Iepirkumā par infrastruktūras izbūvi ~66,71 km posmā pieņemto lēmumu apkopojums:
	Darbu daļa
	Posma garums
	Posma specifika
	Finanšu piedāvājuma summa bez rezervēm (euro, ar PVN)
	Izpildes termiņš, nedēļas

	1. daļa
	12,7 km
	mitrā zona (42%)
	7 052 704,03
	90

	2. daļa
	13,35 km
	mitrā zona (10,5%)
	10 043 000,00
	42

	3. daļa
	15,65 km
	mitrā zona (73%), purvi (27%)
	22 359 070,11
	90

	4. daļa
	9,95 km
	mitrā zona (27%), purvi (5%)
	10 053 029,87
	40

	5. daļa
	4,2 km
	mitrā zona (7%), purvi (64%)
	9 317 078,65
	42

	6. daļa
	10,86 km
	mitrā zona (2%)
	6 772 886,71
	40

	
	66,71 km
	x
	65 597 769,37
	x



	4.tabula
Infrastruktūras izbūves izmaksas griezumā pa pozīcijām
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Summa, euro
kopā (ar PVN)

	1
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 
	1 794 617,54

	2
	Autoruzraudzība
	492 604,61

	3
	Būvdarbi
	63 310 547,22

	
	KOPĀ
	65 597 769,37



Prognozētais izmaksu sadalījums starp pozīcijām un gadiem:
a) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 
5.tabula
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā

	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
(atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam), tajā skaitā:
	1 794 617,54
	1 794 617,54

	Būvprojekta izstrāde 1.darba daļai
	268 674,44
	268 674,44

	Būvprojekta izstrāde 2.darba daļai. 
	649 770,00
	649 770,00

	Būvprojekta izstrāde 3.darba daļai. 
	271 040,00
	271 040,00

	Būvprojekta izstrāde 4.darba daļai
	229 113,50
	229 113,50

	Būvprojekta izstrāde 5.darba daļai. 
	151 951,80
	151 951,80

	Būvprojekta izstrāde 6.darba daļai.
	224 067,80
	224 067,80



Pretendentu piedāvājumi paredz veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi prognozējami līdz 2024. gada jūnijam (2.,4.,5.,6., darbu daļa) un 2024. gada augustam (1., un 3., darba daļa), ja līgumi tiks noslēgti 2024. gada februāra beigās, marta sākumā.
Ievērojot minēto, finansējums projektēšanas darbu īstenošanai ir paredzams 2024. gadam.
b) Būvdarbi 
Piedāvājumi paredz veikt darbu izpildi (visu līgumā noteikto un saistīto darbu izpildi, t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbu veikšanu un nodošanu ekspluatācijā) vēlākais 40-42 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, attiecīgi prognozētais līguma izpildes termiņš ir 2024. gada beigas, izņemot 1. un 3. darba daļas, kur infrastruktūras izbūve ir jānodrošina līdz 2025. gada 25. oktobrim 
Ievērojot minēto, finansējums būvniecības darbu īstenošanai:
a) 2., 4.-6. darbu daļās ir paredzams 2024. gadam, izņemot ieturējuma izmaksu 5% apmērā un 5% prognozēto decembra izpildi, kas ir paredzami pēc būvdarbu pabeigšanas 2025. gada sākumā; 
b) 1. un 3. darbu daļās ir paredzams 2024. un 2025. gadam (skatīt 6.tabulu):
6.tabula
Būvdarbu izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā
	2025. gadā

	Būvdarbi
(atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam), tajā skaitā:
	63 310 547,22
	46 634 125,31
	16 676 421,91

	Būvdarbi 1.darba daļai
	6 716 860,98
	3 627 104,93
	3 089 756,05

	Būvdarbi 2.darba daļai
	9 333 940,00
	8 400 546,00
	933 394,00

	Būvdarbi 3.darba daļai
	22 020 270,11
	11 890 945,86
	10 129 324,25

	Būvdarbi 4.darba daļai
	9 707 756,37
	8 736 980,74
	970 775,64

	Būvdarbi 5.darba daļai
	9 099 060,85
	8 189 154,77
	909 906,09

	Būvdarbi 6.darba daļai
	6 432 658,90
	5 789 393,01
	643 265,89



c) Autoruzraudzība 
Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam autoruzraudzība tiek veikta būvdarbu laikā. Samaksa par autoruzraudzības nodrošināšanu ir iekļauta finanšu piedāvājuma summā.
Ievērojot minēto, finansējums būvdarbu autoruzraudzības nodrošināšanai:
c) 2., 4.-6. darbu daļās ir paredzams 2024. gadam, izņemot ieturējuma izmaksu 5% apmērā un prognozējami 5% apmērā no pēdējās būvdarbu izpildes (proporcionāli būvdarbu izpildei), kas 2025. gadā veido 10% no autoruzraudzības izmaksām;
d) 1. un 3. darbu daļās ir paredzams 2024. un 2025. gadam (skatīt 7.tabulu):

7.tabula
Autoruzraudzības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	
2024. gadā
	
2025. gadā

	Autoruzraudzība
(atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam), tajā skaitā:
	492 604,61
	394 769,85
	97 834,76

	Autoruzraudzība 1.darba daļai
	67 168,61
	36 271,05
	30 897,56

	Autoruzraudzība 2.darba daļai
	59 290,00
	53 361,00
	5 929,00

	Autoruzraudzība 3.darba daļai
	67 760,00
	36 590,40
	31 169,60

	Autoruzraudzība 4.darba daļai
	116 160,00
	104 544,00
	11 616,00

	Autoruzraudzība 5.darba daļai
	66 066,00
	59 459,40
	6 606,60

	Autoruzraudzība 6.darba daļai
	116 160,00
	104 544,00
	11 616,00



Būvdarbu laikā VNĪ nodrošinās projekta vadību un būvuzraudzību.
d) Projekta vadības (administratīvās) izmaksas[footnoteRef:2] (VNĪ) [2:  Netiešās izmaksas atbilstoši VNĪ iekšējam regulējumam ir iekļautas projekta vadības izmaksās] 

8.tabula
Projekta vadības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	[bookmark: OLE_LINK1]Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā
	2025. gadā

	Projekta vadības izmaksas (VNĪ), tajā skaitā:
	473 910,30
	246 823,76
	227 086,54

	Projekta vadībā iesaistīto darbinieku darba samaksa (projekta vadībā iesaistīti 1 projekta vadītājs, asistents, kā arī biznesa kontrolieris, tāmētājs, jurists)
	437 052,00
	227 267,04
	209 784,96

	Automašīnas noma
1 automašīna 2024.gadā un 2025 gadā.  Ik mēnesi projekta vadītājs dodas uz objektu - 15-20 reizes mēnesī, projekta īstenošanas laikā 
	19 057,50
	9 909,90
	9 147,60

	Degvielas izmaksas
1 automašīna 2024.gadā un 2025 gadā.  Ik mēnesi projekta vadītājs dodas uz objektu - 15-20 reizes mēnesī, projekta īstenošanas laikā
	14 320,80
	7 446,82
	6 873,98

	Komandējuma izdevumi
	3 480,00
	2 200,00
	1 280,00



 Projekta vadības izmaksu prognozētajā aprēķinā tiek piemērota projektu vadības stundas likme, kas ir aprēķināta saskaņā ar VNĪ iekšējā kārtībā noteikto metodiku. 2024. gada projekta vadības izmaksās ir iekļauts VNĪ 2023. gada projekta vadības 1 mēneša (decembris) izmaksu priekšfinansējums.
Paredzēts, ka projekta vadītājs regulāri atrodas objektā, sekojot līdzi darbu izpildei, taču projekta vadītājam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā. Nokļūt objektā nevar ar sabiedrisko transportu, tāpēc katram projekta vadītājam ir nepieciešama 1 automašīnas pilna servisa noma. 
Izmaksu sadalījums pa gadiem prognozēts atbilstoši plānotajai pasākuma īstenošanas gaitai.
[bookmark: _Hlk154165915] 		Jāatzīmē, ka izmaksas pa pozīcijām var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai indikatīvi aprēķinātās kopsummas ietvaros.
e) Būvuzraudzības izmaksas (VNĪ)
9.tabula
Būvuzraudzības izmaksas un to prognozētais sadalījums pa gadiem
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā
	
2025. gadā

	Būvuzraudzības izmaksas, tajā skaitā:
	1 286 400,00
	1 032 000,00 
	254 400,00

	Būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas (plānots ārpakalpojums)
	1 286 400,00
	1 032 000,00 
	254 400,00


 
VNĪ plāno būvuzraudzību nodrošināt, piesaistot ārpakalpojuma sniedzēju. Paredzēts, ka būvuzraugs katru dienu atrodas objektā, nepārtraukti uzraugot darbu izpildi un kontrolējot kvalitāti, taču būvuzraugam jāspēj arī operatīvi nokļūt no viena darbu veikšanas punkta citā (piemēram, kad būvkomersants lūdz fiksēt un pieņemt segtos darbus). 
VNĪ prasības būvuzraudzībai – gan iekšējai, gan ārpakalpojumam - ir augstākas nekā normatīvajos aktos noteikts. VNĪ ir izstrādātas detalizētas tehniskās specifikācijas būvuzraudzības iepirkumam. Tādējādi jau iepirkuma procesā būvuzraugiem ir skaidras pasūtītāju prasības būvdarbu veikšanai un nepieciešamo speciālistu iesaistei. Proti, gan pasūtītājs, gan izpildītājs ir savlaicīgi informēts par veicamo darbu nosacījumiem.
Jāatzīmē, ka izmaksas var tikt precizētas atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. Jāuzsver, ka būvuzraudzību reglamentē Būvniecības likums, Latvijas būvnormatīvi (LBN), Vispārīgie būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumi, Speciālie būvnoteikumi un vēl citi normatīvie akti, kuru pārzināšana ir profesionālu speciālistu kompetence.

2. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr. 55 2. § 3. punktam, Iekšlietu ministrija ar šo informatīvo ziņojumu informē par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves turpināšanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas pieņemtajiem lēmumiem, kā arī tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas nepieciešamā finansējuma apmēru un tā avotiem.
Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (prot. Nr. 2 1. §) izskatītā Informatīvā ziņojuma “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. – 2025. gadam” 3. pielikumam “Papildu finansējums ar valsts drošību saistītiem prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. - 2025. gadam” un ievērojot protokollēmuma 2. punktā un 4. punktā noteikto pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide” plānots finansējums (finansējums ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un neatkarīgo iestāžu vienreizējiem pasākumiem tiek plānots budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā  18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem", un finanšu ministrs tajā plānoto apropriāciju pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali) 2023. – 2025. gadam 77 574 494  euro apmērā, tai skaitā:
2023. gadā – 23 778 418 euro;
2024. gadā – 44 825 651 euro;
2025. gadā – 8 970 425 euro.

Ar 2023. un 2024. gada laikā pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem (skatīt informatīvā ziņojuma 10.tabulu, ir atbalstīta finansējuma pārdale no šā resursu avota 2023. – 2025. gadam 94 448 996 euro apmērā, tai skaitā: 
2023. gadā – 8 809 628 euro;
2024. gadā – 82 281 494 euro;
2025. gadā – 3 357 874 euro.
Ievērojot minēto, budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma “Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide” ietvaros ir pieejams finansējums 2025. gadam 5 612 551 euro apmērā.

Likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” ir paredzēts finansējums budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” ar valsts drošību saistītajam prioritārajam pasākumam “Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide” 2024. – 2026. gadam 165 000 000 euro apmērā, tai skaitā:
2024. gadam – 25 000 000 euro;
2025. gadam – 90 000 000 euro;
2026. gadam – 50 000 000 euro.
Ar 2023. un 2024. gada laikā pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem (skatīt informatīvā ziņojuma 10.tabulu, ir atbalstīta finansējuma pārdale no šā resursu avota 2024. – 2026. gadam 7 368 406 euro apmērā, tai skaitā: 
2024. gadā – 3 168 406 euro;
2025. gadā – 3 200 000 euro;
2026. gadā – 1 000 000 euro.
Ievērojot minēto, budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma “Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide” ietvaros ir pieejams finansējums 2024. – 2026. gadam 157 631 594 euro apmērā, tai skaitā:
2024. gadā – 21 831 594 euro;
2025. gadā – 86 800 000 euro;
     2026. gadā – 49 000 000 euro.

10. tabula
Rezervētais un piešķirtais finansējums budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem”
	Nr.p.k.
	Pasākums
 
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide
	rezervēts finansējums
	23 778 418
	44 825 651
	8 970 425
	

	
	
	piešķirts finansējums
MK 27.06.2023.Nr.397
	1 412 195
	0
	0
	

	
	
	piešķirts finansējums
MK 29.08.2023.Nr.554
	3 085 798
	6 036 846
	510 873
	

	
	
	piešķirts finansējums
MK 28.11.2023.Nr.824,
MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr. 59 36. §; 4.2.app. 23-TA-2919
	
4 311 635

	19 033 004
	
	

	
	
	piešķirts finansējums MK
06.02.2024. sēdes prot. Nr. 6 1. §, 4.p., 24-TA-23; 
24-TA-193 (pieņemts MK 13.02.2024.sēdē)
	0
	57 211 644
	[bookmark: _Hlk156899050]2 847 001
	

	
	
	pieprasīts KOPĀ
	8 809 628
	82 281 494
	3 357 874
	

	
	
	nav pieprasīts
	14 968 790
	0
(-37 455 843)
	5 612 551
	

	2
	Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide
	rezervēts finansējums
	0
	25 000 000
	90 000 000
	50 000 000

	
	
	piešķirts finansējums
MK 21.11.2023. sēde Nr. 58 81. §, 24-TA-19
	0
	1 500 000
	3 200 000
	1 000 000

	
	
	piešķirts finansējums MK
06.02.2024. sēdes prot. Nr. 6 1. §, 4.p., 24-TA-23; 
24-TA-193 (pieņemts MK 13.02.2024.sēdē)
	0
	1 668 406
	
	

	
	
	pieprasīts KOPĀ
	0
	3 168 406
	3 200 000
	1 000 000

	
	
	nav pieprasīts
	0
	21 831 594
	 86 800 000
	49 000 000



Kā iepriekš ziņots (detalizētāk skatīt 24-TA-23), veicot valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamā finansējuma prognozi un sagatavojot un iesniedzot attiecīgajam mērķim prioritārā pasākuma pieteikumus, tie sagatavoti uz attiecīgajā brīdī noteiktajiem riska faktoriem, veikto analīzi un plānotajiem risinājumiem, citastarp nebija plānota papildu žoga izbūve uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas ~180 km garumā. Prognoze veikta, ņemot vērā to, ka uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas nebija izbūvēta infrastruktūra vien 53 km garumā.
Ievērojot minēto, atzīmējams, ka valsts ārējās sauszemes robežas apsardzības infrastruktūras izbūvei uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas prognozētā finansējuma apmērs ir ievērojami pārsniegts (par 145 328 941 euro) (11. tabula).
11.tabula
Infrastruktūras izbūves pabeigšanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas plānotie un faktiski nepieciešamie līdzekļi
	Izmaksu pozīcija
	Prognoze, euro
	Fakts (pieprasījums), euro
	Komentāri (MK lēmums)

	IZMAKSAS KOPĀ 
	45 087 625 
	
	

	Izmaiņu projekta izstrādāšana
	605 000 
	906 852
	MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 2.§
(iekļautas visas saistītās izmaksas, t.sk. autoruzraudzība, būvuzraudzība, projekta vadība, tehniskā projekta ekspertīze)

	Būvniecības darbi nepabeigtajos posmos
	36 300 000 
	Tiek vērtēts
	x

	Remontdarbi izbūvētajā posmā
	2 420 000 
	Tiek vērtēts
	x

	Būvniecības autoruzraudzība
	6 050 
	x
	Iekļauta attiecīgā posma būvdarbu aprēķinā, ievērojot to, ka tiek pielietots “projektē un būvē” modelis

	Būvniecības būvuzraudzība
	726 000 
	x
	Iekļauta attiecīgā posma būvdarbu aprēķinā, ievērojot to, ka būvuzraudzību nodrošina VNĪ

	Mērniecība, atsavināšana
	363 000 
	x
	Attiecībā uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežu varēs tikt noteikts pēc būvprojekta risinājumu saņemšanas katram attiecīgajam posmam

	Administratīvās izmaksas
	447 700 
	x
	Iekļautas attiecīgā posma būvdarbu izmaksu aprēķinā (VNĪ)

	Nodošana ekspluatācijā
	121 000 
	x
	Atsevišķa pozīcija netiek prognozēta

	Projekta finanšu rezerve (10%)
	4 098 875 
	x
	x

	Papildu žoga izbūve (~180 km), tajā skaitā
	0 (nebija plānots)
	145 328 941
	

	Saistītie darbi un pakalpojumi
	0
	169 689
	Izvērtējuma veikšana par dzīvnieku migrāciju taku identificēšanu un to pārvietošanas kartes sagatavošana, faktiskās situācijas dabā audits prioritārajiem posmiem (~180 km), kuros iepriekš nav izbūvēts žogs, juridiskais izvērtējums par iepriekš uzņemtajām saistībām un turpmākajiem rīcības scenārijiem, žoga trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā (~124 km posmam), MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 2.§

	Žoga būvniecība Aizgāršas posmos (28,67 km no 57 km)
	0
	18 363 384
	MK 28.11.2023. sēdes prot. Nr.59 2.§

	Žoga būvniecība (izbūvi veic būvkomersanti) (~64,95 km):
	0
	52 343 516
	


Ministru kabineta 06.02.2024.sēdes prot. Nr. 59, 1. §)

	Žoga būvniecība (izbūve īstenota ar NBS atbalstu) (~19,52 km): 
	0
	7 094 272
	

	Žoga būvniecība (izbūvi veic būvkomersanti) (~66,71 km):
	0
	67 358 080
	Šis informatīvais ziņojums


 

Kopsavilkums par šajā informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu:
12. tabula
	Nr. p. k.
	Nosaukums
	Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā:
	2024. gadā
	2025. gadā

	Pasākums: Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide

	Finansējums nepieciešams: NVA (VNĪ)

	1.
	[bookmark: _Hlk156898468]Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (~66,71 km):

	1.1.
	 - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	1 794 617,54
	1 794 617,54
	0,00

	1.2.
	 - būvdarbi
	63 310 547,22
	46 634 125,31
	16 676 421,91

	1.3.
	 - autoruzraudzība 
	492 604,61
	394 769,85
	97 834,76

	1.4.
	Būvniecības būvuzraudzība 
	1 286 400,00
	1 032 000,00
	254 400,00

	1.5.
	Projekta vadība 
	473 910,30
	246 823,76
	227 086,54

	2.
	KOPĀ, noapaļojot līdz veseliem euro (1.1-1.5.)
	67 358 080
	50 102 337
	17 255 743



Informatīvajam ziņojumam pievienotais protokollēmuma projekts paredz:
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu atļaut  valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības žoga, kur tas iepriekš nav ticis izbūvēts, izbūvei prioritāro posmu pēdējā kārtā (ar kopējo aptuveno garumu 66,71 km), par kopējo summu 66 884 169,37 euro (ar PVN) apmērā, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 1 794 617,54 euro, autoruzraudzībai 492 604,61 euro, būvdarbiem 63 310 547,22 euro un būvuzraudzībai 1 286 400,00 euro, nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp izdevumu veidiem, nepārsniedzot kopējo piešķirtā finansējuma un saistību apmēru.
3. Pieņemt zināšanai, ka, lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā ietverto izmaksu segšanu, kas saistītas ar valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas, kā arī saistītajiem darbiem un pakalpojumiem, Iekšlietu ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 2024. gadā 50 102 337 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistīto prioritāro pasākumu ietvaros.
4. Noteikt, ka informatīvajā ziņojumā ietvertie pasākumi tiek finansēti budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā  18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" 2024. gadam plānotā finansējuma ietvaros. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu citiem pasākumiem, kuriem finansējums ir rezervēts minētajā programmā, skatīt budžeta izpildes procesā, ņemot vērā faktiski nepieciešamā finansējuma apmēru un ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 70. pantā noteikto.
1. Iepirkuma rezultāti par žoga izbūvi posmos, kuros tas iepriekš netika izbūvēts (~66,71 km garumā) (1.pielikums) (Ierobežotas pieejamības informācija));
2. Pārskats par izdevumiem, kas saistīti ar valsts robežas infrastruktūras izbūvi un īpašumtiesību sakārtošanu 2021.-2026. gadam (2.pielikums).


