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Informatīvais ziņojums
“Par finanšu un ekonomisko aprēķinu rezultātiem un plānotajiem pasākumiem, lai nodrošinātu katastrofu pārvaldības centru būvniecību”

Informatīvais ziņojums “Par finanšu un ekonomisko aprēķinu rezultātiem un plānotajiem pasākumiem, lai nodrošinātu katastrofu pārvaldības centru būvniecību” (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai izpildītu vairākus uzdevumus:
1) Ministru kabineta 2017. gada 14. februāra sēdē (prot. Nr.7 42.§), izskatot informatīvo ziņojumu “Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018. gadam un turpmākajiem gadiem” (TA-164), Iekšlietu ministrijai ir atļauts uzsākt publiskās un privātās partnerības modeļa izvērtēšanas procesu Liepājas 2.daļas 2.posteņa, Siguldas daļas, Jēkabpils daļas Viesītes posteņa, Alūksnes daļas, Talsu daļas Dundagas posteņa, Krāslavas daļas Dagdas posteņa, Jelgavas daļas Kalnciema posteņa, Talsu daļas, Olaines daļas, Preiļu daļas, Madonas daļas, Dobeles daļas, Liepājas 1.daļas 1.posteņa, Liepājas daļas Priekules posteņa un Kuldīgas daļas Alsungas posteņa depo ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai, paredzot ar finanšu ekonomiskā pamatojuma sagatavošanu saistītās izmaksas segt Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" plānoto līdzekļu ietvaros. Pēc aprēķinu veikšanas Iekšlietu ministrijai ir dots uzdevums sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par finanšu ekonomiskā pamatojuma rezultātiem un paredzētajām darbībām, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu;
2) Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa sēdē (prot. Nr.19 18.§), izskatot konceptuālo ziņojumu “Par jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei izmantojamo finansēšanas modeli”, Iekšlietu ministrijai dota atļauja izvērtēt vienota valsts iestāžu administratīvā centra projekta finansēšanas modeļus un sagatavot finanšu un ekonomiskos aprēķinus (Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa rīkojums Nr. 201)” (TA-718). Turklāt, Iekšlietu ministrijai ir dots uzdevums veikt iepirkumu projekta finanšu un ekonomisko aprēķinu sagatavošanai, samaksu par pakalpojumu nodrošinot no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, paredzot, ka finanšu un ekonomiskajos aprēķinos tiek ietverts konceptuālajā ziņojumā minētās 2A.alternatīvas (projektu attīsta valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ)) detalizēts izvērtējums un to sagatavošanas laikā notiek konsultācijas ar Eiropas Investīciju banku (bankas grupas institūcijām). Pēc finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanas Iekšlietu ministrijai uzdots sadarbībā ar Veselības ministriju (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (turpmāk – NMPD)) un Latvijas Republikas Prokuratūru (turpmāk – LRP) sagatavot konceptuālo ziņojumu par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem un paredzētajām darbībām, lai nodrošinātu projekta īstenošanu, un iekšlietu ministram līdz 2018. gada 1. martam iesniegt to noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

I. [bookmark: _Hlk149045831]Finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde, lai izvērtētu publiskās un privātās partnerības modeļa piemērotību nozares investīciju projektu īstenošanai

Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijai doto uzdevumu izpildi, nolūkā sagatavot finanšu un ekonomiskos aprēķinus, lai izvērtētu publiskās un privātās partnerības modeļa piemērotību nozares investīciju projektu īstenošanai, Iekšlietu ministrija (Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra)) 2017. gadā organizēja atklātu konkursu “Finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM NVA 2017/47), kā rezultātā 2017. gada 1. jūnijā noslēdza pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums) ar SIA “PricewaterhouseCoopers” (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), atbilstoši kuram pakalpojuma sniedzējam četros posmos bija jāizstrādā finanšu un ekonomiskie aprēķini (turpmāk – FEA) 15 jaunu Ministru kabineta 2017. gada 14. februāra protokollēmumā norādīto (prot. Nr.7 42.§) ugunsdzēsības depo un jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31 būvniecībai (kopā – 16 objektiem). 
Kopējā Līgumcena par iepriekš minētā pakalpojuma sniegšanu tika noteikta 32 000 euro apmērā (bez PVN). Atbilstoši Līguma nosacījumiem, samaksa par sniegto pakalpojumu tika noteikta pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Finanšu ministrijas par izstrādātajiem FEA.
Atbilstoši Līguma nosacījumiem pakalpojuma sniedzējs bija sagatavojis un iesniedzis izvērtēšanai Aģentūrā, Iekšlietu ministrijā, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā un Finanšu ministrijā sagatavoto FEA. Vienlaikus Valsts kontrole veica revīziju Nr.2.4.1-8/2017 “Iekšlietu nozares nekustamo īpašumu pārvaldīšanas likumība un efektivitāte”, revīzijas ziņojumā sniedzot ieteikumu par nepieciešamību izvērtēt Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošanas perspektīvas, un tikai tad lemt par jaunu ēku būvniecību. 
Attiecīgi tika veikts Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu izmantošanas perspektīvu izvērtējums un izvērtējuma rezultātā tika secināts, ka vairāku Iekšlietu ministrijas objektu attīstība perspektīvā nav lietderīga, konstatējot nepieciešamību pārskatīt arī to objektu sarakstu, kuru būvniecība varētu tikt veikta, izmantojot publiskās un privātās partnerības modeli, kā arī kopējos būvniecības projektu apjomus, termiņus un prognozētās izmaksas. 
Ievērojot minēto, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Finanšu ministrija norādīja, ka pakalpojuma sniedzēja izstrādātais FEA ir precizējams, jo ir mainījies ne tikai objektu saraksts, bet arī būvniecības projektu apjomi, termiņi, kā arī prognozētās izmaksas un Iekšlietu ministrijai būtu nepieciešams sniegt pamatojumu par jaunu objektu iekļaušanu publiskās un privātās partnerības objektu sarakstā, iesniedzot attiecīgo jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
Lai rastu risinājumu, Iekšlietu ministrija veica izvērtējumu ne tikai attiecībā uz FEA iekļaujamo objektu tvērumu, bet arī analizēja iespējas turpināt darbu pie FEA izstrādes (precizēšanas), kā rezultātā sagatavoja un iesniedza izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu “Par iespējamiem risinājumiem publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai” (VSS-788) (izskatīts Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra sēdē (prot.Nr.72, 43.§) (turpmāk – Informatīvais ziņojums).
Informatīvajā ziņojumā tika atspoguļoti divi alternatīvie risinājuma varianti:
1.	izbeigt Līgumu, veicot norēķinu ar pakalpojuma sniedzēju proporcionāli faktiski paveiktā darba apjomam, vienlaikus rīkojot jaunu iepirkuma procedūru jauna pakalpojuma sniedzēja piesaistei FEA izstrādei, precizējot objektu sarakstu un sagatavojot aprēķinus atbilstoši jaunajām vadlīnijām, kas tika sagatavotas depo būvniecībai (skatīt tālāk informatīvā ziņojuma tekstā);
2.	turpināt sadarbību ar pakalpojuma sniedzēju Līguma ietvaros, veicot tajā grozījumus, vienojoties par papildu veicamajiem darbiem, vienlaikus nemainot Līguma vispārējo raksturu un kopējo objektu skaitu, par kuriem būtu veicams izvērtējums un sagatavojami FEA. Izmaiņas skartu 12 objektus, aizstājot tos ar citiem objektiem - Bolderājā, Ludzā, Dubultos, Bulduros, Krāslavā, Rēzeknē, Balvos, Saldū, Aizkrauklē, Zilupē, Limbažos un Kuldīgā, vienlaikus tiktu turpināts darbs pie objektu izvērtējuma Jelgavā, Dundagā, Dobelē, Preiļos, kas bija iekļauti sākotnējā objektu sarakstā un joprojām ir aktuāli. 
Pirmā risinājuma varianta gadījumā Līgums faktiski tiktu izbeigts bez rezultāta jeb lietderīga nodevuma, veicot apmaksu par faktiski sniegto pakalpojumu, pamatojoties uz Līguma slēdzēju savstarpēji saskaņotu nodevuma novērtējumu, un būtu jāveic jauns iepirkums FEA izstrādei, sākot no projekta priekšizpētes datu iegūšanai līdz projekta finanšu modeļa izstrādei, kas radītu papildu izmaksas, jo FEA izstrāde būtu jāveic pilnībā no jauna. 
Otrā risinājuma varianta gadījumā pakalpojuma sniedzējam būtu iespēja turpināt jau uzsākto darbu pie FEA izstrādes, aktualizējot jau iepriekš veiktos aprēķinus, kas prasītu mazāku laika un finanšu resursu patēriņu (maksimāli pieļaujamie 50% no Līguma summas būtu 16 000 euro (bez PVN)), jo pakalpojuma sniedzējs jau ir veicis projekta priekšizpēti, tai skaitā noskaidrojis pasūtītāja vajadzības, prioritātes, darbības specifiku un pieejamos resursus, identificējis nepieciešamos pieņēmumus, veicis projekta novērtējumu par projekta atbilstību attīstības plānošanas dokumentiem un ietekmi uz reģionālo attīstību, kā arī projekta risku novērtēšanu, tādēļ plānotās izmaiņas Līgumā būtiski neietekmētu FEA aprēķinu izstrādes pamatprincipus, kā arī tajā iekļautos pieņēmumus attiecībā uz publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanu. 
Izvērtējot katra risinājuma varianta prognozējamo ietekmi uz valsts budžetu un iekšlietu nozares infrastruktūras attīstības iespējamos scenārijus, Iekšlietu ministrija ir rosinājusi Ministru kabinetam un ir panākusi atbalstu otrajam risinājuma variantam, proti, turpināt sadarbību ar izvēlēto pakalpojuma sniedzēju, veicot grozījumus Līgumā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) nosacījumiem. Vienlaikus Iekšlietu ministrija ir saņēmusi Ministru kabineta atļauju (Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra sēdes prot.Nr.72, 43.§) precizēt objektu sarakstu, par kuriem FEA ir sagatavojams – turpinot pamatojuma izstrādi (precizēšanu) par objektiem Jelgavā, Dundagā, Dobelē, Preiļos (kopā 4 objekti no sākotnējā saraksta), pievienojot tiem objektus Bolderājā, Ludzā, Dubultos, Bulduros, Krāslavā, Rēzeknē, Balvos, Saldū, Aizkrauklē, Zilupē, Limbažos un Kuldīgā (jauni 12 objekti), lai pēc FEA sagatavošanas pabeigšanas iesniegtu izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par FEA rezultātiem un paredzētajām darbībām, tai skaitā informāciju par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes ar darbam atbilstošām telpām.
Atbilstoši Ministru kabineta dotajai atļaujai turpināt sadarbību ar pakalpojuma sniedzēju, Aģentūra ir veikusi izvērtējumu, lai noskaidrotu iespēju veikt grozījumus Līgumā, vienlaikus nodrošinot to atbilstību PIL nosacījumiem.
Ievērojot PIL nosacījumus un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 3. pantā noteikto, secināts, ka ir pamatoti veikt Līguma grozījumus saskaņā ar PIL 61. panta trešās daļas 2. un 3. punktā noteikto, jo objektu aizstāšana (nomaiņa) ir Līguma noteikto pamata pakalpojuma papildus pakalpojumi, kas nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt. 
Ievērojot minēto Aģentūra un pakalpojuma sniedzējs 2022. gada 14. jūnijā parakstīja Vienošanās (grozījumus) pie Līguma, paredzot objektu nomaiņu, taču negrozot samaksas kārtības nosacījumus (t.i., atstājot nosacījumu, ka samaksa par sniegto pakalpojumu ir veicama pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Finanšu ministrijas par izstrādātajiem FEA).
Pakalpojuma sniedzējs ir nodrošinājis FEA precizēšanu atbilstoši Vienošanos (grozījumiem) pie Līguma.
	Nodevums (FEA) pasūtītājam ir iesniegts 2022. gada novembrī, kā izvērtēšanas gaitā tika secināts, ka tas ir precizējams, ievērojot Līgumā paredzēto prasību nodrošināt vismaz 3 alternatīvo finansēšanas modeļu izvērtēšanas nepieciešamību, tā kā papildus noteikto objektu izvērtējumā netika iekļauts aprēķins par darbu īstenošanu VNĪ modeļa ietvaros.
	Ievērojot minēto, tika pieprasīti un 2023. gada martā saņemti VNĪ aprēķini trešā modeļa izvērtēšanas nodrošināšanai, tā rezultātā PWC precizēja un 2023. gada aprīlī iesniedza precizētu nodevumu (FEA), kas ietvēra šādus finansēšanas modeļus:
a) partnerības iepirkuma modelis (PPP);
b) bāzes modelis I (publiska iepirkuma procedūra);
c) bāzes modelis II (VNĪ nodrošina projekta realizāciju un finansēšanu).

Vienlaikus likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (prot. Nr.2, 1.§) kā ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem kā valsts nozīmes prioritātēm (pielikuma 18. un 40. pozīcijas) ir atbalstīta finansējuma piešķiršana Iekšlietu ministrijai katastrofu pārvaldības centru būvniecībai (likums pieņemts 2023. gada 09. martā). Ar Iekšlietu ministrijas Būvniecības padomes 2023. gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.12-4/92) ir atbalstīta katastrofu pārvaldības centru būvniecība no šā resursu avota Aizkrauklē, Balvos, Dobelē, Jēkabpilī, Jelgavā (administratīvais centrs), Jūrmalā (Dzintaros un Kauguros), Krāslavā, Kuldīgā, Limbažos, Ludzā, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā (Bolderājā), Saldū un Siguldā.
Pieņemtos lēmumus ir ietekmējušas straujas izmaiņas ģeopolitiskajā situācijā, kas ir radikāli mainījusies ne tikai salīdzinājumā ar 2017. gadā, bet arī ar 2021. gadā pieņemtajiem lēmumiem, kā ietekmē ir mainījušies arī kritēriji finansēšanas modeļa izvēlē katastrofu pārvaldības centru būvniecībai, jo to būvniecības nodrošināšana iespējami īsākos termiņos ir noteicoša nozīme katastrofu pārvaldības sistēmas darbībai esošajos ģeopolitiskajos apstākļos.
Ar Iekšlietu ministrijas Būvniecības padomes 2023. gada 27. marta lēmumu atbalstīto katastrofu pārvaldības centru būvniecības vietas gandrīz pilnā apmērā dublē FEA tvērumā ietvertos objektus (skatīt 1. tabulu):

1.tabula
Ar Iekšlietu ministrijas Būvniecības padomes lēmumu atbalstīto un FEA tvērumā esošo objektu izbūves vietu salīdzinājums
	Nr.p.k.
	Vieta
	Būvniecības padomes lēmums
	FEA tvērums

	1.
	Aizkraukle
	x
	x

	2.
	Balvi
	x
	x

	3.
	Dobele
	x
	x

	4.A
	Dundaga
	
	x

	4.B
	Jēkabpils
	x
	

	5.
	Jūrmala (Dzintari)[footnoteRef:2] [2:  Sākotnēji plānots Bulduros, bet dēļ problēmām ar zemi, plānots Dzintaros Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajā zemes vienībā] 

	x
	x

	6.
	Jūrmala (Kauguri)[footnoteRef:3] [3:  Sākotnēji plānots Dubultos, bet dēļ problēmām ar zemi, plānots Kauguros, jo pašvaldībā piedāvā zemes vienību Kauguros] 

	x
	x

	7.
	Krāslava
	x
	x

	8.
	Kuldīga
	x
	x

	9.
	Limbaži
	x
	x

	10.
	Ludza
	x
	x

	11.
	Preiļi
	x
	x

	12.
	Rēzekne
	x
	x

	13.
	Rīga (Bolderāja)
	x
	x

	14.
	Saldus
	x
	x

	15.A
	Sigulda
	x
	

	15.B
	Zilupe
	
	x

	16.
	Jelgava
	x
	x



Būvniecības padomes 2023. gada 27. marta lēmums balstīts uz aktuālās situācijas analīzi katastrofu pārvaldības jomā attiecīgajā brīdī, kā arī citiem faktoriem, atsakoties no katastrofu pārvaldības centru prioritāras būvniecības Dundagā un Zilupē, to vietā paredzot katastrofu pārvaldības centru būvniecību Jēkabpilī un Siguldā.
Vienlaikus, ievērojot to, ka Līguma nosacījumi paredzēja apmaksas veikšanu pakalpojuma sniedzējam tikai pēc pozitīva atzinuma no Finanšu ministrijas saņemšanas, tā iesniegtais nodevums (FEA) atbilstoši Līguma nosacījumiem un Publiskās un privātās partnerības likuma 15. panta pirmajai daļai, kā arī Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1152 “Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 18.punktam 2023. gada 21. aprīlī tika nosūtīts atzinumu sniegšanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Finanšu ministrijai:
1) Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2023. gada 1. jūnijā ir sniegusi atzinumu par FEA, sniedzot norādes par FEA nepieciešamajiem precizējumiem, kā arī lūdzot precizēt to, ievērojot to, ka FEA tvērumā iekļauto objektu būvniecībai ir piešķirti valsts budžeta līdzekļi. Vienlaikus Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicinājusi izvērtēt iespēju līgumu ar FEA izstrādātājiem izbeigt bez rezultāta jeb lietderīga nodevuma, veicot apmaksu par faktiski sniegto pakalpojumu, ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likumā iekļauto lietderības principu. Saņemtie komentāri ir nosūtīti pakalpojuma sniedzējam, kas ir uzsācis nodevuma (FEA) precizēšanu atbilstoši tiem;
2) Finanšu ministrija 2023. gada 19. jūnijā ir sniegusi atzinumu par FEA, sniedzot norādes par FEA nepieciešamajiem precizējumiem, kā arī vēršot uzmanību, ka, ievērojot faktu par piešķirto valsts budžeta finansējumu, atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likuma 14.panta pirmajai daļai finanšu un ekonomiskie aprēķini tiek veikti, lai noteiktu publiskās un privātās partnerības piemērojamību konkrētā projekta īstenošanā, raugoties no publiskās personas finanšu resursu racionālas un efektīvas izmantošanas viedokļa, un to, kāds publiskās un privātās partnerības līgums slēdzams, lai veiksmīgi īstenotu attiecīgo būvdarbu veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas projektu, ņemot vērā potenciālā publiskās un privātās partnerības līguma ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu. Turklāt projekta īstenošanas labākās alternatīvas novērtējumu sagatavo, ņemot vērā projekta īstenošanas alternatīvu finanšu salīdzināšanas analīzes rezultātus. Par labāko alternatīvu uzskata projekta īstenošanas alternatīvu, kurai ir visaugstākā ieguldījumam atbilstošā vērtība – visefektīvākā projekta izmaksu un ieguvumu kombinācija.
Pēc Finanšu ministrijas atzinuma saņemšanas un izvērtēšanas pakalpojuma sniedzējs ir informējis Iekšlietu ministriju un Aģentūru, ka neturpinās darba uzdevuma izpildi (FEA precizēšanu).
Ievērojot minēto, kā arī Līgumā noteiktos samaksas kārtības nosacījumus, tika meklēti turpmākās rīcības risinājumi. Konsultējoties ar Iepirkumu uzraudzības biroju, veiktā izvērtējuma rezultātā ir panākta vienošanās starp pusēm un 2023.gada 3.novembrī tika noslēgta Vienošanās par grozījumiem Līgumā, no tā svītrojot nosacījumu par pozitīva atzinuma saņemšanu par FEA kā priekšnosacījumu samaksas veikšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.
Ņemot vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 3. pantā ietvertos principus, kā arī ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 46. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, kā arī ievērojot to, ka Līgumā paredzētais pakalpojums nav ticis sniegts pilnā apmērā, t.i., tikai daļēji veikta FEA precizēšana atbilstoši CFLA komentāriem un nav veikta FEA precizēšana atbilstoši Finanšu ministrijas komentāriem,  pakalpojuma sniedzējam tika lūgts veikt un iesniegt padarītā darba novērtējumu naudas izteiksmē. Pakalpojuma sniedzējs ir veicis minēto izvērtējumu un to ir iesniedzis Aģentūrai. Izvērtējums ir izskatīts un atzīts par atbilstošu un samērīgu. Ievērojot minēto, 2023. gada nogalē puses ir parakstījušas pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu par daļēju Līgumā paredzēto darbu izpildi, attiecīgi norēķins ar pakalpojuma sniedzēju veikts proporcionāli - atbilstoši faktiski padarītā darba apjomam. 
Tādējādi konstatējams, ka Līgumsaistības par FEA izstrādi ir izpildītas un Līgums vairs nav spēkā.

II. Panāktais progress un plānotā rīcība katastrofu pārvaldības centru būvniecības nodrošināšanai

Iekšlietu ministrija un tās padotības iestādes pastāvīgi un mērķtiecīgi strādā pie strukturālo reformu un labās prakses ieviešanas iekšlietu nozarē. Neskatoties uz ievērojamo konkurenci Eiropas Savienības mērogā, Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts (turpmāk - DG REFORM) ir atbalstījis Iekšlietu ministrijas strukturālo reformu iniciatīvas trīs reizes, ļaujot īstenot Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu efektivitātes paaugstināšana” pirmo posmu (turpmāk - SRAP 1), kā arī uzsākt šī projekta otro posmu (turpmāk - SRAP 2) un trešo posmu (turpmāk - SRAP 3). 
SRAP 1 ietvaros tika analizēta Valsts policijas (turpmāk - VP), VUGD un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - PMLP) darba un sniegto pakalpojumu kvalitāte. Projekta laikā tika sniegtas rekomendācijas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu valsts pārvaldes modeļa ieviešanu iekšlietu nozarē un uzlabotu vispārējo drošības līmeni valstī un iedzīvotāju drošības sajūtu.
Lai arī ir sperti būtiski soļi šo rekomendāciju ieviešanā, vairums pasākumu paredz darbu arī pie resursu optimizācijas un efektīvākas pārvaldības principu ieviešanas iekšlietu nozarē. Lai īstenotu pasākumus, kas ir saistīti ar struktūru un funkciju efektivizēšanu, kā arī dienestu struktūrvienību izvietojuma pārskatīšanu, ir svarīgi paralēli uzlabot Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu lietojumā esošo ēku tehnisko stāvokli, kā arī pilnveidot infrastruktūras kvalitāti. Īstenojot ilgtspējīgu, energoefektīvu, ekonomisku un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu nekustamo īpašumu un infrastruktūras pārvaldības politiku, arī SRAP 1 reformas tiks balstītas uz stabiliem pamatiem. Pretējā gadījumā strukturālo reformu centieni nevar tikt īstenoti pilnvērtīgi un nevar tikt nodrošināta patiesi efektīva un ekonomiska pārvaldība iekšlietu nozarē, ja nav iespējams veidot infrastruktūras tīklu, kas patiesi atbilstu labas un ekonomiskas pārvaldības standartiem.
Tālredzīgas investīcijas infrastruktūrā ir viens no stūrakmeņiem vispārējai nozares attīstībai, kas ļautu ilgtermiņā ekonomēt finanšu līdzekļus, kas pašlaik tiek tērēti ēku uzturēšanā un remontdarbos. Papildus tam sakārtota infrastruktūra pozitīvi ietekmētu citu rekomendāciju ieviešanu, sakārtotai darba videi kalpojot kā stimulam jauno profesionāļu piesaistē un ļaujot ieviest jaunākās inovācijas un digitālās tehnoloģijas iekšlietu resora darbā.
Infrastruktūras attīstība ir ilgtspējīgas un labi pārvaldītas iekšlietu nozares pamatā. Iekšlietu ministrija atbilstoši Eiropas semestra 2020. gada 8. jūnija ieteikumiem Latvijai, ir sākusi ieviest Zaļās pārejas reformu iekšlietu nozarē, lai nodrošinātu, ka turpmākās investīcijas tiek izmantotas, lai veicinātu zaļo pārkārtošanos un digitālo pāreju. 2020. gadā ir uzsākts darbs arī pie katastrofu un krīžu pārvaldības un reaģētspējas saglabāšanas un stiprināšanas Latvijā, paredzot Ministru kabineta 2020. gada 26. augustā apstiprinātajā Valsts civilās aizsardzības plānā būvēt, renovēt un rekonstruēt esošo VUGD struktūrvienību tīklu, tostarp ņemot vērā arī SRAP 1 secinājumus un ilgtspējīgas, un zaļas attīstības principus.
Diemžēl situācija ar nozares nekustamo īpašumu portfeli ir kritiska, Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu tehniskais stāvoklis gadu no gada turpina pasliktināties un ēku sakārtošanā ir jāiegulda arvien vairāk finanšu līdzekļu. Daļa no ēkām ir avārijas vai pirms avārijas stāvoklī. Tikai 1,8 procentu no visām ēkām ir nodotas ekspluatācijā pēc 2000. gada, t.i. 11 ēkas no 607 ēkām kopumā. Iekšlietu ministrijas valdījumā ir arī ēkas, kurām ir piešķirts valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss, kas apgrūtina un sadārdzina ēku pārbūvi, savukārt daļā ēku tā vispār nav iespējama, jo pārbūves darbi skar ēkas nesošās konstrukcijas. Tā rezultātā šajās ēkās nav iespējams izvietot, piemēram, jauno ugunsdzēsības tehniku, veikt telpu pārplānošanu un pielāgošanu dienestu funkciju optimālai īstenošanai. Lielākā daļa VP struktūrvienību atrodas vienās un tajās pašās telpās vairāk nekā trīsdesmit gadus. Turklāt lielākajai daļai ēku ir arī augsts energoresursu patēriņš, kas attiecīgi rada negatīvu ietekmi uz kopējo valsts klimata pēdu. 
Finansējums sistēmiskām, mērķtiecīgām un pārdomātām investīcijām nekustamajos īpašumos Iekšlietu ministrijai nav piešķirts. 
Iekšlietu ministrija iespēju robežās ir iesaistījusies energoefektivitātes paaugstināšanas projektos - ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalstu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īstenojot vairākus energoefektivitātes projektus (kopumā šie pasākumi īstenoti 13 objektos, t.i. 5,16% no kopējā ēku skaita), taču tā rezultātā ēkas tiek sakārtotas tikai daļēji, jo paredz finansējumu tikai konkrētiem ārējo konstrukciju un siltummezglu sakārtošanas pasākumiem. Iekštelpu remontam un telpu pārbūvēm finansējums šo projektu ietvaros nav paredzēts. Ievērojot to, ka lielākā daļa Iekšlietu ministrijas valdījumā esošās ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī (būvētas 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā), tām ir liels konstruktīvo elementu nolietojums (nesošo konstrukciju, jumta, fasādes un inženiertīklu nozīmīgi bojājumi), kas katru gadu sadārdzina šo ēku uzturēšanas izmaksas.
Iekšlietu ministrijai līdz 2020. gadā uzsākto reformas pasākumu īstenošanas ir izdevies īstenot vien sešu jaunu ugunsdzēsības depo būvniecības projektus (Apē, Ērgļos, Skrundā, Valkā, Smiltenē un Rīgā) Iekšlietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" ilgtermiņa saistības pasākumam "Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija" 2015.-2018. gadā piešķirtā (terminēta) mērķfinansējuma ietvaros, kas deva iespēju novērtēt ieguvumus, ko sniedz jauna ēka.
Tāpat Iekšlietu ministrija izstrādāja vadlīnijas ugunsdzēsības depo projektēšanai un aprīkošanai, kurā ietvertas standartizētas prasības ugunsdzēsības depo ēkām. Šādas standartizētas prasības ir izstrādātas arī īslaicīgās aizturēšanas vietām un VP iecirkņiem un atbalsta punktiem. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar A/s UPB publiskas iepirkuma procedūras rezultātā ir izstrādājusi skiču projektu tipveida ugunsdzēsības depo būvniecībai, nodrošinot to īstenošanai augstu gatavības pakāpi. Projekta risinājums paredz moduļu tipa ēku būvniecību ar iespēju papildināt jebkuru tipveida projektu ar papildus nepieciešamajām telpām citu dienestu vajadzībām, tādējādi vienuviet izvietojot iekšlietu resora iestādes, un vajadzības gadījumā arī citu resoru iestādes. To paredz arī Administratīvi teritoriālā reforma, kā ietvaros plānots veidot reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centrus, kas saistīti vienotā administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā. Šādas ēkas būs gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkas, kur energoefektivitātes rādītājs apkurei atbilst A klasei, nepārsniedzot 45 kWh/m² gadā, vienlaikus nodrošinot telpu mikroklimata atbilstību normatīvo aktu prasībām, kur kopējais primārās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam veidos ne vairāk kā 95 kwh/m² gadā, ēkā tiks izmantotas augstas efektivitātes sistēmas, kuras nodrošina ne mazāk kā 75% ventilācijas zudumu atgūšanu apkures periodā. Līdz ar to varētu tikt mazināta pieaugošā CO2 emisija Latvijā.
	Šie skiču projekti tiek izmantoti par pamatu jauno katastrofu pārvaldības centru būvniecībā.
	
II.1. Katastrofu pārvaldības centru būvniecība augstas gatavības projektu ietvaros

Pirmais mērķēts finansējums katastrofu pārvaldības centru būvniecībai ir piešķirts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdē (prot. Nr.28, 42.§ 2.punkts) lemto - pieņemts konceptuāls lēmums atbalstīt papildu finansējumu ar Covid–19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022. gadā, no tā Iekšlietu ministrijas pasākumam “Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē” līdz 27 300 000 euro, tajā skaitā VUGD depo ēku būvniecībai, aprīkošanai un projekta vadības nodrošināšanai. Faktiski šie VUGD depo ir uzskatāmi par katastrofu pārvaldības centriem (izņemot ugunsdzēsības depo Saulkrastos), ar to būvniecības uzsākšanu uzsākot katastrofu pārvaldības sistēmas pilnveidošanu, izvietojot vairākus katastrofu pārvaldībā un reaģēšanā iesaistītus dienestus (VUGD, VP, NMPD)) vienuviet.
Lai nodrošinātu katastrofu pārvaldības centru (t.sk. VUGD depo ēku) būvniecību, Aģentūra 2021. gadā izsludināja atklātu konkursu, kā rezultātā ir noslēgti divi būvdarbu līgumi par astoņu objektu projektēšanu un būvniecību vairākas Latvijas pilsētās (skatīt 2. tabulu):
2.tabula
Katastrofu pārvaldības centri (VUGD depo ar citiem tajās izvietotajiem dienestiem), kas tiek būvēti no augstas gatavības projektu īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem
	Nr. p.k.
	Vieta
	Kategorija
	Iestādes

	
	
	VP
	VUGD
	

	1.
	Kandava
	AP[footnoteRef:4] [4:  AP – te un turpmāk ziņojuma tekstā “Atbalsta punkts”] 

	C
	VP; VUGD; NMPD


	2.
	Saulkrasti
	
	C
	VUGD

	3.
	Dagda
	AP
	D
	VP; VUGD

	4.
	Iecava
	AP
	D
	VP; VUGD

	5.
	Ilūkste
	AP
	D
	VP; VUGD

	6.
	Priekule
	AP
	D
	VP; VUGD

	7.
	Rūjiena
	AP
	D
	VP; VUGD; NMPD

	8.
	Aizpute
	AP
	D
	VP; VUGD; NMPD



No astoņiem būvējamiem katastrofu pārvaldības centriem (VUGD depo) divi (Iecavā un Priekulē) 2023. gadā ir nodoti ekspluatācijā un viens no tiem nodots arī pasūtītājam (Aģentūrai) (Priekulē), bet vēl joprojām turpinās otrā ekspluatācijā nodotā objekta (Iecavā) nodošana pasūtītājam (Aģentūrai), jo vēl nav novērsti visi konstatētie defekti, nav noslēgusies un turpinās arī pārējo sešu objektu būvniecība (sk. 3. tabulu):
3.tabula
Panāktais progress objektu izbūvē
	Nr. p.k.
	Vieta
	Gatavības pakāpe
	Komentāri

	1.
	Iecava
	99,69%
	Objekts ir nodots ekspluatācijā. Turpinās tā pārņemšana no pasūtītāja (Aģentūras) puses. Plānota izpilddokumentācijas iesniegšana (izpildshēmas, instrukcijas, rokasgrāmatas utt.).

	2.
	Priekule
	99,51%
	Objekts ir nodots ekspluatācijā. Ir noslēgusies tā pārņemšana no pasūtītāja (Aģentūras) puses. Iesniegta garantijas vēstule, nosakot “sīko defektu” novēršanas termiņus

	3.
	Dagda
	96,12%
	Turpinās vispārceltnieciskie darbi, apdares darbi, elektroapgādes, apgaismojuma un vājstrāvu tīklu izbūves darbu pabeigšana.
 Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2024. gada jūnijam.

	4.
	Ilūkste
	91,84%
	

	5.
	Saulkrasti
	83,16%
	Ar būvkomersantu, kas nodrošināja objektu būvniecību, lauzts līgums. Ir saņemta apdrošināšanas atlīdzība, ieskaitīta valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
2024. gada sākumā objektus ir pārņēmis pasūtītājs (Aģentūra), organizēta objektu skanēšana. Noris darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes iepirkuma izsludināšanai būvdarbu pabeigšanai.

	6.
	Rūjiena
	59,90%
	

	7.
	Aizpute
	71,32%
	

	8.
	Kandava
	81,68%
	



Lai nodrošinātu šo objektu būvniecības turpināšanu un pabeigšanu, Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par augstas gatavības projekta "Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos)" īstenošanas progresu, īstenošanas turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu” (24-TA-190) (izskatīts Ministru kabineta 2024. gada 13. februāra sēdē (prot. Nr. 7, 30.§).

II.2. Katastrofu pārvaldības centru būvniecība Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros 
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – ANM plāns) ietvaros paredzēts īstenot daļu no gandrīz nulles enerģijas patēriņa katastrofu pārvaldības centru būvniecības visā Latvijas teritorijā, tādējādi nodrošinot reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, uzlabojot katastrofu pārvaldību. Plāna investīcijas 1.3.1.1.i. “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši VUGD infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” (turpmāk – investīcija) ietvaros paredzēts uzbūvēt 8 līdz 10 katastrofu pārvaldības centrus dažādos Latvijas reģionos. Investīcijas aprēķini ir balstīti uz 10 jaunbūvējamu centru platību un izmaksām, saskaņā ar tiem būtiski tiktu palielināta katastrofu pārvaldības infrastruktūras platība, vienlaikus līdz 77% uzlabojot līdzšinējo līdzvērtīgas platības enerģijas patēriņu apkurei gadā.
ANM plāna un Darbības kārtības[footnoteRef:5] izstrādes procesā Iekšlietu ministrija ir veikusi analīzi un noteikusi[footnoteRef:6] prioritāri izbūvējamos katastrofu pārvaldības centrus – Iekšlietu ministrijas Būvniecības padomei atbalstot katastrofu pārvaldības centru būvniecību šādās Latvijas pilsētās (skatīt 4. tabulu): [5:  Apstiprināta ar Ministru kabineta 2022.gada 1.februāra noteikumiem Nr.90 “Par Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtību, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija”]  [6:  Iekšlietu ministrijas Būvniecības padomes 2021. gada 24. novembra sēdes protokols Nr.5] 

4.tabula
Katastrofu pārvaldības centri, kas tiek būvēti no ANM plāna investīciju īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem
	Nr. p.k.
	Vieta
	Kategorija
	

Iestāde

	
	
	VP
	VUGD
	

	1.
	Liepāja
	
	B
	VUGD, VSC[footnoteRef:7] [7:  VSC – te un turpmāk ziņojuma tekstā “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs”] 



	2.
	Daugavpils
	
	A
	VUGD, IC[footnoteRef:8], VSC [8:  IC – te un turpmāk ziņojuma tekstā “Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs”] 


	3.
	Madona
	
	B
	VUGD, NMPD, NVA

	4.

	Alūksne
	IE[footnoteRef:9] [9:  IE -  te un turpmāk ziņojuma tekstā “Iecirknis”] 

	B
	VP, VUGD, VRS[footnoteRef:10], NVA, IC, NMPD [10:  VRS – te un turpmāk ziņojuma tekstā “Valsts robežsardze”] 


	5.
	Līvāni
	AP
	B
	VP, VUGD, PMLP[footnoteRef:11] [11:  PMLP – te un turpmāk ziņojuma tekstā “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”] 


	6.
	Salacgrīva
	AP
	D
	VP, VUGD, VRS, NMPD

	7.
	Talsi
	IE
	B
	VP, VUGD, VRS, IC, PMLP, NMPD

	8.
	Tukums
	IE
	B
	VP, VUGD, VRS, IC, PMLP, NMPD

	9.
	Viļāni
	AP
	D
	VP, VUGD, NMPD

	10.
	Alsunga
	
	D
	VUGD, NMPD



Lai nodrošinātu katastrofu pārvaldības centru (VUGD depo ēku būvniecību), Aģentūra rīkoja vairākus atklātus konkursus, kā rezultātā ir noslēgti vairāki būvdarbu līgumi par desmit objektu projektēšanu un būvniecību: līgumi par objektu būvniecību Liepājā, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Daugavpilī, Madonā un Līvānos ir noslēgti 2023. gada jūnija sākumā, savukārt, līgumi objektu būvniecībai Alūksnē, Talsos un Tukumā noslēgti vien 2023. gada decembra vidū, ievērojot nepieciešamību rīkot atkārtotu iepirkumu šo objektu būvniecībai, kā arī finansējuma nepietiekamību ANM plāna ietvaros visu minēto katastrofu pārvaldības centru būvniecībai (detalizētāk skatīt informatīvajā ziņojumā “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 1.3.1.1.i. "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" īstenošanu” (23-TA-2377), izskatīts Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra sēdē (prot. Nr.53, 59.§)). Faktiski ANM plāna ietvaros tiks nodrošināta 9 informatīvā ziņojuma 4. tabulā atspoguļoto katastrofu pārvaldības centru būvniecība, nodrošinot katastrofu pārvaldības centra būvniecību Tukumā no drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdes prot. Nr.2, 1.§).
Uz šā informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdī visos objektos ir uzsākti, vai arī pabeigti projektēšanas darbi, būvdarbi vēl nav uzsākti:

5.tabula
Panāktais progress objektu būvniecībā.
	Nr. p.k.
	Vieta
	Gatavības pakāpe objektu projektēšanā saskaņā ar līguma nosacījumiem
	Komentāri

	1.
	Liepāja
	100%
	Saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

	2.
	Daugavpils
	99%
	Izstrādāti būvprojekti, noris to saskaņošana būvvaldē, kā arī to ekspertīze

	3.
	Madona
	99%
	

	4.
	Līvāni
	95%
	Izstrādāts būvprojekts, plānots uzsākt tā saskaņošanu un ekspertīzi

	5.
	Salacgrīva
	100%
	Saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
Uzsākta informācijas (dokumentācijas) sagatavošana būvniecībai (projektēšanas uzsākšanas nosacījumu izpildei.

	6.
	Viļāni
	99%
	Būvprojekts iesniegts būvvaldē saskaņošanai.

	7.
	Alsunga
	100%
	Saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
Notiek informācijas (dokumentācijas) sagatavošana būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildei.

	8.
	Alūksne
	20%
	Ir pasūtīta topogrāfija, saskaņota darba veikšanas programma. 
Tiek veikta pēckontrakta BIM izpildes plāna precizēšana. 
Prezentētas ēku novietojuma un telpu zonējuma skices

	9.
	Talsi
	20%
	

	10.
	Tukums
	20%
	



Atbilstoši ANM plānā noteiktajam visu norādīto objektu būvniecība ir jāpabeidz līdz 2026. gada I ceturksnim. Turklāt ir paredzēta 24 ēku nojaukšana ar kopējo plānoto platību 12 668,9 m2. 

II.3. Katastrofu pārvaldības centru būvniecība drošības stiprināšanas pasākumu ietvaros 

Likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdē (prot. Nr.2, 1.§) kā ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem kā valsts nozīmes prioritātēm (pielikuma 18. un 40. pozīcijas) ir atbalstīta finansējuma piešķiršana Iekšlietu ministrijai katastrofu pārvaldības centru būvniecībai 2023. – 2025. gadam 103 151 786  euro apmērā, tai skaitā:
2023. gadā – 3 645 459 euro;
2024. gadā – 35 958 953 euro;
2025. gadā – 63 547 374 euro.

Ar 2023. gada laikā pieņemtajiem lēmumiem, ievērojot to, ka katastrofu pārvaldības centra Tukumā būvniecību nav bijis iespējams nodrošināt ANM plāna ietvaros attiecīgajai investīcijai piešķirtajiem līdzekļiem, no šā resursu avota ir piešķirts finansējums (piešķirts papildus 2026. gadam) minētā katastrofu centra būvniecībai, kā arī saistītajiem pakalpojumiem 12 165 282 euro apmērā, tai skaitā:
2023. gadā – 264 918 euro;
2024. gadā – 2 941 073 euro;
2025. gadā – 6 987 363 euro;
2026. gadā – 1 971 928 euro.

Lemjot par katastrofu pārvaldības centru būvniecību no šā resursu avota būvējamajiem katastrofu pārvaldības centriem, ar Iekšlietu ministrijas Būvniecības padomes 2023. gada 27. marta lēmumu (protokols Nr.12-4/92) ir atbalstīta katastrofu pārvaldības centru būvniecība šādās Latvijas pilsētās (skatīt 6. tabulu):
6.tabula
Katastrofu pārvaldības centri, kuru izbūvi plānots nodrošināt drošības stiprināšanas pasākumu ietvaros
	Nr. p.k.
	Vieta
	Kategorija
	Iestādes

	
	
	VP
	VUGD
	

	1.
	Aizkraukle
	IE
	B
	VP; VUGD; IC; PMLP; NMPD


	2.
	Balvi
	IE
	B
	VP; VUGD; VRS; IC; PMLP; NVA; NMPD

	3.
	Dobele
	IE
	B
	VP; VUGD; IC; PMLP; NMPD

	4.
	Jēkabpils
	IE
	
	VP; PMLP; NMPD; IC; NVA

	5.
	Jelgava
	IE
	A
	VP; VUGD; VRS; PMLP; NMPD; NVA; IC, LRP

	6.
	Jūrmala (Dzintari)
	AP
	D
	VP; VUGD; PMLP; NMPD; IC; VSC

	7.
	Jūrmala (Kauguri)
	IE
	B
	VP; VUGD; IC; NMPD

	8.
	Krāslava
	IE
	B
	VP; VUGD; PMLP; IC; NMPD

	9.
	Kuldīga
	
	B
	VUGD; NVA; IC; PMLP

	10.
	Limbaži
	IE
	B
	VP; VUGD; NVA; PMLP; NMPD; IC

	11.
	Ludza
	IE
	B
	VP; VUGD; VRS; PMLP; NVA; IC; NMPD

	12.
	Preiļi
	IE
	B
	VP; VUGD; PMLP; IC; NMPD

	13.
	Rēzekne
	
	A
	VUGD; PMLP; NMPD

	14.
	Rīga (Bolderāja)
	
	C
	VUGD; IC; NMPD

	15.
	Saldus
	IE
	B
	VP; VUGD; NVA; IC; NMPD

	16.
	Sigulda
	IE
	B
	VP; VUGD; IC; NMPD



Ievērojot objektu skaitu, to būtiskas atšķirības (izvietojamas iestādes, objekta lielums, specifika, iespēja būvēt, par pamatu izmantojot VUGD depo skici, u.c.), kā arī apstākļus (piemēram, zemes vienības esamība Iekšlietu ministrijas valdījumā) ir veikta objektu grupēšana četrās grupās:
1.grupa – katastrofu pārvaldības centri Rīgā (Bolderājā), Jūrmalā (Dzintaros), Kuldīgā;
2.grupa - katastrofu pārvaldības centri Aizkrauklē, Ludzā, Siguldā, Preiļos;
3.grupa - katastrofu pārvaldības centri Balvos, Dobelē, Kauguros, Krāslavā, Limbažos, Rēzeknē, Saldū;
4.grupa – katastrofu pārvaldības centri (administratīvie centri) Jēkabpilī un Jelgavā.

Attiecībā uz 1.grupā iekļautajiem katastrofu pārvaldības centriem, vai katastrofu pārvaldības centru būvniecību Rīgā (Bolderājā), Jūrmalā (Dzintaros), Kuldīgā, ir veikti katastrofu pārvaldības centru būvniecības nodrošināšanai nepieciešamie priekšdarbi, tajā skaitā atrisinot zemes vienības pieejamības problemātiku, noteiktas lietotāju prasības un 2023. gada 8. decembrī izsludināts atklāts konkurss “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Bolderājā, Dzintaros, Kuldīgā” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2023/75). Piedāvājumu iesniegšana minētajā iepirkumā plānota 2024. gada 16. februārī. Noskaidrojot komersantus, kuriem ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iekšlietu ministrija ievērojot likumā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 70. pantā noteikto plāno sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virzīt saskaņošanai un izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem", paredzot arī bāzes izdevumu precizēšanu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, vērtējot nepieciešamību sagatavot un virzīt Ministru kabineta rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību uzņemšanos katastrofu pārvaldības centru būvniecībai.

Attiecībā uz 2.grupā iekļautajiem katastrofu pārvaldības centriem, vai katastrofu pārvaldības centru būvniecību Aizkrauklē, Ludzā, Siguldā, Preiļos, ir veikti katastrofu pārvaldības centru būvniecības nodrošināšanai nepieciešamie priekšdarbi, tajā skaitā atrisinot zemes vienības pieejamības problemātiku, noteiktas lietotāju prasības, kā arī izveidojot iepirkuma komisiju iepirkuma procedūras veikšanai. Tuvākajā laikā plānota atklāta konkursa izsludināšana minēto katastrofu pārvaldības centru projektēšanai un būvniecībai. Pēc lēmumu pieņemšanas ir plānota analoģiska rīcība ar 1.grupā iekļautajiem objektiem.

Attiecībā uz 3.grupā iekļautajiem katastrofu pārvaldības centriem, vai katastrofu pārvaldības centru būvniecību Balvos, Dobelē, Kauguros, Krāslavā, Limbažos, Rēzeknē, Saldū, šā informatīvā ziņojuma projekta sagatavošanas brīdī turpinās katastrofu pārvaldības centru būvniecības nodrošināšanai nepieciešamie priekšdarbi, tajā skaitā iepirkuma dokumentācijas izstrāde. Iepirkuma izsludināšana šajā grupā iekļautajiem objektiem ir plānota uzreiz pēc attiecīgās procedūras izsludināšanas 2. grupā iekļautajiem objektiem.

Savukārt ievērojot 4.grupā iekļauto objektu specifiku, tajā skaitā to, ka to būvniecība nav iespējama, izmantojot tipveida VUGD depo skici, sākotnēji (2024. gadā) ir plānots organizēt iepirkumu jaunbūvju būvprojektu minimālā sastāvā izstrādei. Uz šā informatīvā ziņojuma projekta sagatavošanas brīdi ir izveidota iepirkuma komisija iepirkuma procedūras īstenošanai, un noris darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes.

III. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Ievērojot to, ka Līgums, kas tiks noslēgts FEA izstrādei, ir izpildīts bez lietderīga nodevuma, kā arī to, ka katastrofu pārvaldības centru būvniecībai ir piešķirti līdzekļi no vairākiem resursu avotiem un ir uzsākta un turpinās katastrofu pārvaldības centru būvniecība no augstas gatavības projektu īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem un ANM plāna ietvaros, kā arī tiek īstenoti pasākumi katastrofu pārvaldības centru būvniecībai drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros, Iekšlietu ministrijas skatījumā šobrīd prioritāri jānodrošina uzsākto un procesā esošo pasākumu īstenošana, nodrošinot 34 jaunu objektu izbūvi (sk. 1.attēlu):Augstas gatavības projektu līdzekļi
ANM plāna līdzekļi
Drošības stiprināšanas pasākumu līdzekļi


















1.attēls Kopš 2015. gada izbūvētie VUGD depo (6) un jaunbūvējamie katastrofu pārvaldības centri (34)

Ievērojot minēto, informatīvajam ziņojumam pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz:
· 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
· 2. Uzskatīt par izpildītiem šādus uzdevumus:
· 2.1. Ministru kabineta 2017. gada 14. februāra sēdes protokola Nr.7 42.§ 7.punktā dotais uzdevums;
· 2.2. Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa rīkojuma Nr. 201 “Par konceptuālo ziņojumu “Par jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei izmantojamo finansēšanas modeli” 4.4. apakšpunktā dotais uzdevums;
· 2.3. Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra sēdes prot.Nr.72 43.§ 2.punktā dotais uzdevums.
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