1 pielikums 
 Informatīvajam ziņojumam par 
Kohēzijas politikas ES fondu, Atveseļošanas fonda, 
                                                                       EEZ, Norvēģijas un Šveices grantu investīciju ieviešanu Latvijā

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts kancelejas sniegtā informācija un priekšlikumi Atveseļošanas fonda projektu termiņa pagarinājumam.
Atveseļošanas fonda (AF) 2.3.2.2.i. investīcijas “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” un 6.3.1.2.i. investīcijas "Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana" projektu Nr. 2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 “Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija”, Nr. 6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 “Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība” un Nr. 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros, ko īsteno Valsts administrācijas skola, visi atskaites punkti un mērķa rādītāji ir izpildīti. Vienlaikus šīs investīcijas ir vienīgais centralizētais valsts pārvaldes profesionālās pilnveides un administratīvās kapacitātes stiprināšanas avots, un to ietvaros īstenotie attīstības pasākumi saglabā augstu pieprasījumu no mērķa grupas – valsts pārvaldes institūcijām un to nodarbinātajiem. Investīciju īstenošana notiek paralēli jaunas centralizētas mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešanai, kas paredz būtiskas izmaiņas pieejā mācību plānošanai, īstenošanai un rezultātu izmantošanai valsts pārvaldes ikdienas darbā. Lai nodrošinātu, ka izstrādātās programmas, mācību materiāli un attīstības aktivitātes tiek pilnvērtīgi integrētas šajā sistēmā un kļūst par noturīgu publiskās pārvaldes praksi, ir nepieciešams pietiekami ilgs laika periods to pielāgošanai, ieviešanai un lietotāju iesaistei. Investīciju projektu pagarinājums ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai profesionālās pilnveides rezultātu integrācijai sistēmā un valsts pārvaldes attīstības ilgtermiņa ietekmes nodrošināšanai.
Faktiskais investīciju īstenošanas periods kopumā ir nesamērīgi īss, ņemot vērā īstenojamo aktivitāšu apjomu, to intensitāti un mērķa grupas noslodzi. Lai gan mērķa auditorijai ir augsta motivācija un interese iesaistīties projektu piedāvātajās aktivitātēs, nodarbinātie vienlaikus ir iesaistīti citos stratēģiski nozīmīgos darba procesos un profesionālās attīstības pasākumos, kas objektīvi ierobežo viņu iespējas piedalīties mācībās plānotajā intensitātē un pilnvērtīgi izmantot investīciju sniegtās iespējas. Tas apliecina, ka galvenais izaicinājums nav nodarbināto motivācijas trūkums, bet gan darba pienākumu noslodze un laika pieejamība, un investīciju pagarinājums ļautu nodrošināt plašāku iesaisti un ieguldījumu nostiprināšanos praksē.
Papildu laiks ir nepieciešams arī, lai nodrošinātu metodoloģiski korektu un uz datiem balstītu investīciju rezultātu ietekmes izvērtēšanu. Reālas pārmaiņas nodarbināto individuālajā sniegumā, organizāciju procesos un pakalpojumu kvalitātē kļūst novērojamas tikai pēc noteikta laika perioda, kad apgūtās prasmes tiek pielietotas ikdienas darbā. Investīciju pagarinājums ļautu pabeigt ietekmes mērīšanas ciklu, iegūt salīdzināmus datus un sagatavot pierādījumos balstītu gala novērtējumu par investīciju ieguldījumu efektivitāti publiskās pārvaldes attīstībā, kas kalpotu par stabilu pamatu turpmāko lēmumu pieņemšanai par valsts pārvaldes attīstības virzieniem un tiem nepieciešamo resursu apjomu nākotnē nolūkā nodrošināt labāku pakalpojumu kvalitāti sabiedrībai. Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Valsts kanceleja ierosina abu investīciju projektu īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2026. gada 31. decembrim, jo projektu īstenošanas turpināšana neveido nepieciešamību veikt finansējuma pārdales vai piesaisti no citiem avotiem, bet ļauj saglabāt atbalsta pieejamību valsts pārvaldes profesionālās pilnveides pasākumiem, nodrošinot efektīvāku sabiedrības vajadzību apmierināšanu pēc kvalitatīviem valsts pārvaldes pakalpojumiem. AF 6.3.1.1.i un 6.3.1.2.i investīcijas projektu ietvaros plānotā finanšu plūsma:
	Izmaksas periods
	AF finansējuma daļa
	Valsts budžeta finansējuma daļa

	Projekts Nr. 6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 “Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība”

	Līdz 31.08.2026.
	144 394,34 EUR
	18 123,75 EUR

	Līdz 31.12.2026.
	85 985,32 EUR
	37 998,59 EUR

	Projekts Nr. 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana”

	Līdz 31.08.2026.
	349 660,37 EUR
	61 792,96 EUR

	Līdz 31.12.2026.
	80 871,61 EUR
	38 761,39 EUR


AF 2.3.2.2 investīcijas projekta ietvaros plānotā finanšu plūsma:
	Izmaksas periods
	AF finansējuma daļa
	Valsts budžeta finansējuma daļa

	Projekta  2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 “Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija”

	Līdz 31.08.2026.
	467 055,00 EUR
	94 545,00 EUR

	Līdz 31.12.2026.
	877 248,96 EUR
	177 579,04 EUR


Tāpat arī, ņemot vērā mainīgos ārējos apstākļus un to ietekmi uz AF 2.3.2.2.i investīcijas projekta Nr. 2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 “Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija” personāla mainību, pie projekta termiņa pagarinājuma ir pieļaujamas argumentētas atkāpes 5% apjomā no Ministru kabineta informatīvā ziņojuma "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.2.i. investīcijas "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība" īstenošanu" (apstiprināts Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2023.gada 13.jūnija sēdē, protokola Nr. 32 38. §) 30.1. punktā norādītā projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības un saistīto izmaksu ierobežojuma, Valsts administrācijas skolai sniedzot pamatojumu un saskaņojot šīs atkāpes ar investīcijas atbildīgo institūciju - Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM).
Attiecīgi, lai pilnvērtīgi integrētu sasniegtos rādītājus jaunajā sistēmā valsts pārvaldes prasmju un kompetenču stiprināšanai, VARAM un Valsts kanceleja rosina MK atbalstīt trīs Valsts administrācijas skolas īstenoto AF projektu, kuros visi noteiktie atskaites punkti un mērķa rādītāji ir izpildīti, īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2026. gada 31. decembrim ārpus AF plāna, esošā finansējuma ietvaros:
· VARAM par AF projektu “Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija”; 
· Valsts kancelejai par AF projektiem - “Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība” un “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana”.
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