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Informatīvais ziņojums “Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022. – 2024. gadam iekļauto SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma izlietojumu”. 

1. Informatīvais ziņojums ir izstrādāts pēc Veselības ministrijas iniciatīvas, lai informētu par Ministru kabineta 2022. gada 6. jūlija rīkojuma Nr. 493 “Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānu onkoloģijas jomā 2022. – 2024. gadam” (turpmāk – Onkoloģijas plāns) izpildes gaitu.
2. Likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” (pieņemts Saeimā 2022. gada 23. novembrī, turpmāk – Likums) valsts budžeta izdevumos 2022. gadam ir iekļauti Onkoloģijas plāna īstenošanai nepieciešamie izdevumi 19 844 124 euro apmērā.
3. Informatīvā ziņojuma mērķis ir informēt par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk –Slimnīcas) piešķirtā finansējuma Onkoloģijas plānā paredzēto pasākumu veikšanai izlietojumu, ar lūgumu Ministru kabinetam atļaut 2022. gadā piešķirto finansējumu izlietot arī  2023. gadā.
4. Onkoloģijas plāna Pielikumā iekļauts pasākumu īstenošanai nepieciešamais valsts budžeta līdzekļu finansējuma uzskaitījums, tai skaitā Pielikuma 16.1. un 16.2. daļā pasākumiem “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību onkoloģijas pacientiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un  vēža reģistra un tā funkcionalitāšu izstrāde un ieviešana” paredzēts finansējums:
4.1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 13 564 124 euro, tai skaitā:
4.1.1. medicīnas iekārtu iegādei – 11 960 000 euro;
4.1.2. Vēža reģistra un tā funkcionalitāšu izstrādei un ieviešanai – 1 604 124 euro;
4.2. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 3 020 000 euro;
4.3. VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 3 260 000 euro.

5. Finansējums ieguldīšanai Slimnīcu pamatkapitālā plānots Veselības ministrijas budžetā atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022.gadam” prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS” ietvaros.. 

6. Saistībā ar ģeopolitiskās situācijas ietekmes rezultātā izraisītajām problēmām globālajā tirgū (tirdzniecības un loģistikas ierobežojumi),  ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izraisītos ierobežojumus, kā arī medicīnisko iekārtu iepirkumu procedūru sarežģītību un iekārtu uzstādīšanas laikietilpīgo procesu, šobrīd ir izveidojusies situācija, ka Slimnīcām atsevišķas iepirkumu procedūras vēl nav noslēgušās un attiecīgi finansējuma izlietojums plānots 2023. gadā.   

7. Slimnīcas informē par iepirkumu procedūru rezultātiem vai to pašreizējo statusu un lūdz uzņemties līgumsaistības, par kurām pilns norēķins tiks veikts 2023. gadā.

8.   Veselības ministrija lūdz saskaņā ar Likumu  piešķirtos valsts budžeta finanšu līdzekļus 3 020 000 euro apmērā attiecībā uz VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ieguldīt pamatkapitālā 2022. gadā.

9. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  sniegtais skaidrojums par iekārtu iepirkumu statusu:
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	ķīmijterapijas pagatavojumu sajaukšanas sistēma
	ultrasonogrāfijas iekārtas 
	kodolmedicīnas diagnostikas SPECT/CT iekārta
	klasiskais lineārais elektronu paātrinātājs
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	Piedāvājumu iesniegšana līdz
	01.12.2022.
	-
	21.10.2022.
	-

	Sūdzības iesniegšanas termiņš
	beidzies
	-
	-
	06.12.2022.
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	Līguma slēgšana
	var slēgt/
noslēgts
	-
	-
	16.12.2022.
	23.05.2022.

	
	plānots līdz 
	2022.gada beigas
	2022.gada beigas
	2022.gada beigas
	

	Līgumcena
	euro
 (ar PVN)
	200 000
	300 000
	857 890
	1 984 400

	Iekārtas iegādes laiks no līguma slēgšanas
	mēneši
	6
	1,5
	7,5
	3,5

	Gala norēķina laiks no līguma slēgšanas
	mēneši
	9
	1,5
	8
	6



(1) Ķīmijterapijas pagatavojumu sajaukšanas sistēmas iepirkums sastāv no divām daļām – esošās sistēmas papildinājums (ķīmijterapijas protokolu izveides un to aprites automatizēšanai) un  citostatisko medikamentu pagatavošanas vadības programmatūra un aprīkojums gravimetriskai kontrolei. 
	Programmas papildinājumi ķīmijterapijas protokolu izveidei un to aprites automatizēšanai – 6 mēneši. Darbinieku apmācība - 4 mēneši. 
	Citostatisko medikamentu pagatavošanas vadības programmatūras un aprīkojuma piegāde gravimetriskai kontrolei – 6 mēneši, darbinieku apmācība – 4 mēneši. Abu risinājumu apmaksas termiņš līdz 9 mēneši (var aizkavēties aprīkojuma piegāde, bet plānots paredzēt līgumā 3 mēnešu piegādes termiņu pagarinājumu, ja ražotājs var pierādīt objektīvus iemeslus piegādes termiņa pagarinājumam).
		Ķīmijterapijas pagatavojumu sajaukšanas sistēma ir nozīmīgs ieguldījums onkoloģisko pacientu drošības uzlabošanā, jo tiek būtiski mainīts ķīmijterapijas šķaidīšanas process, izmantojot atbilstošu programmatūru un gravimetrisko kontroli, kas paaugstina pagatavojumu sajaukšanas precizitāti. Lai mazinātu darbinieku riskus būt saskarsmē ar aktīvām ķīmiskām vielām  citostatisko medikamentu pagatavošana tiks centralizēta, pārceļot no vairākām Onkoloģijas klīnikas telpām uz pielāgotām iekšējās Aptiekas telpām.
	Ieviešot jauno ķīmijterapijas pagatavojumu sajaukšanas sistēmu, ir paredzēta arī  ķīmijterapijas protokolu automatizēšana un pārraudzība, kas nodrošinās lielāku kontroli par ārstu un aprūpes personāla veiktajām darbībām, kā arī sekot līdzi medikamentu izlietojumam.  
	Ķīmijterapijas pagatavojumu sajaukšanas sistēmas iepirkums būtiski aizkavējās tirgus izpētes procesā, meklējot atbilstošāko risinājumu, kas būtu ekonomiski izdevīgs un pielāgojams atbilstoši slimnīcas onkoloģijas pacientu vajadzībām, jo gan Covid-19 krīzes, gan Krievijas izraisītās karadarbības Ukrainā dēļ piedāvātajiem risinājumiem paaugstinājās cenas, tādējādi samazinot izskatāmo variantu loku.

(2)  Onkoloģijas pacientiem ultrasonogrāfijas iekārtas ar specializētām programmām piegādes, uzstādīšanas, personāla apmācību un apmaksas termiņš – 1,5 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

Lai nodrošinātu atklātu konkursu ar pēc iespējas vairākiem pretendentiem un iegūtu vislabāko piedāvājumu, kas ir saimnieciski izdevīgs un ar zemāko cenu, tika veikta rūpīga tirgus izpēte un diskusijas ar lietotājiem un ar visiem potenciālajiem pretendentiem. Ņemot vērā dažādu ražotāju ultrasonogrāfijas iekārtu specifiku, bija nepieciešams laiks, lai izstrādātu visiem piedāvājumiem atbilstošu tehnisko specifikāciju un arī saimnieciskā izdevīguma kritērijus.
Mūsdienīgas onkoloģisko slimnieku diagnostikas iespējas ietver paplašinātu ultrasonogrāfijas metožu klāstu iekļaušanu, pievienojot konvencionālai US primārās diagnozes apstiprināšanai jaunas US modalitātes un tēmētas biopsijas koncepciju, ar uzlabotu izšķirtspēju, kas iespējama Premium klases iekārtās, ko papildina specializētas programmas. Latvijā joprojām saglabājas liels hronisku aknu slimību pacientu īpatsvars gan vīrusa hepatītu (VHC, VHB), gan nealkohola steatohepatozes (NAFLD) un toksisku aknu bojājumu izraisīta aknu ciroze ar augstu aknu vēža attīstības risku. Multiparametriska US izvērtēšana aknu fibrozes pakāpei ar elastogrāfiju, aknu steatozes kvantifikācijai un aknu viskozitātes novērtēšana ir būtiska pirmsvēža stāvokļu un terapijas radīto seku novērtēšanai aknās (atbilstoši EFSUMB vadlīnijām). Kontrasta US, kas ļauj precizēt konvencionālā US vāji diferencējamus veidojumus vai precizē visinformatīvākās biopsijas lokalizāciju (atbilstoši EFSUMB vadlīnijām) pēc intravenozas kontrastvielas ievades. Šīs metodoloģijas pielietojums ir būtisks gan aknu primāro labdabīgo (hemangioma, adenoma, fokāla nodulāra hiperplāzija) un ļaundabīgo (hepatocelulāra karcinoma, holangiokarcinoma, gan sekundāro (metastātisko) veidojumu diagnostikā, gan krūšu dziedzeru pirms un pēc terapijas izvērtēšanā, īpaši aksilāro limfmezglu un marķēto zonu detalizētā izvērtēšanā. Papildus šīs programmas dod iespēju izmeklēt pacientus ar kontrastvielu un novājinātu nieru funkciju, ja citi izmeklējumi (CT un MR) nav pietiekami informatīvi vai ir kontrindicēta CT vai MR kontrastvielas ievade. Šo metodi izmanto arī nieru audzēju primārā un diferenciāldiagnostikā. Onkoloģisko pacientu aprūpē nereti vērojamas komplikācijas un nepieciešams nodrošināt mazinvazīvas terapijas iespējas uz izmainītas anatomijas fona, lai mazinātu papildus asiņošanas vai diseminācijas vai infekcijas riskus ar specializētām programmām tiek nodrošināta rezultatīva palīdzība (Kontrasta US precīzāk parāda starpzarnu abscesu, fistulas). US kontrastviela ir ievadāma tieši anatomiskos vai patoloģiskos dobumos pirms to drenāžas.

(3) Kodolmedicīnas diagnostikas SPECT/CT iekārtas telpu pielāgošanas, piegādes, uzstādīšanas un personāla apmācības termiņš – 15,5 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, tai skaitā:
· telpu pielāgošanas un iekārtes piegāde –  7,5 mēneši; 
· iekārtas uzstādīšana, personāla apmācība un apmaksa – 8 mēneši.

Lai nodrošinātu atklātu konkursu ar pēc iespējas vairākiem pretendentiem un iegūtu vislabāko piedāvājumu, kas ir saimnieciski izdevīgs un ar zemāko cenu, tika veikta rūpīga tirgus izpēte un diskusijas ar lietotājiem un ar visiem 3 potenciālajiem pretendentiem. Ņemot vērā dažādu ražotāju SPECT/CT iekārtu specifiku, bija nepieciešams laiks, lai izstrādātu visiem piedāvājumiem atbilstošu tehnisko specifikāciju un arī saimnieciskā izdevīguma kritērijus. Turklāt, tehniskās specifikācijas izstrādes laikā  konstatējām, ka viens no kodolmedicīnas diagnostikas SPECT/CT iekārtu ražotājiem  paziņoja par jauna modeļa ražošanu, kas paildzināja šo procesu, jo tika veikta jaunā modeļa tehnisko datu apguve un attiecīgi tika pārstrādāta tehniskā specifikācija.
Mūsdienīgas kardioloģisko, onkoloģisko un ķirurģisko slimnieku diagnostikas iespējas ietver standarta SPECT/CT metožu iekļaušanu. Nacionālā vēža tīkla (NCCN), Eiropas Nukleārās medicīnas asociācijas (EANM) un Kodolmedicīnas un molekulārās diagnostikas asociācijas (SNMMI) vadlīnijās, kā viena no standarta diagnostikas metodēm minēta vienfotona emisijas datortomogrāfija (SPECT/CT). Pēdējā desmitgadē šajā tehnoloģijā nākuši klāt jauni uzlabojumi, no kuriem būtiskākais ir izšķirtspējas uzlabojums, kas līdz šim bijis metodes lielākais trūkums. Tāpat nākušas klāt jaunas programmatūras, kas ļauj labāk vizualizēt patoloģiju specifiskās situācijās, piemēram, miokarda perfūzijas nelielus defektus, sīkākas kaulu metastāzes vai nelielas epitēlijķermenīšu adenomas, kas ar iepriekšējās paaudzes iekārtām nav bijis iespējams. Jauno iekārtu programmatūras ļauj iegūtos attēlus sapludināt ar citu metožu iegūtajiem attēliem, kas vēl uzlabo diagnostisko precizitāti. Tā kā SPECT/CT ir molekulārās diagnostikas metode, kur tiek lietotas specifiski radioaktīvi iezīmētas molekulas slimības diagnostikā, lielākoties, tai nav līdzvērtīgu tik specifisku un sensitīvu aizvietotāju.

(4)  Klasiskā lineārā elektronu paātrinātāja iekārtas telpu pielāgošanas, piegādes, uzstādīšanas un personāla apmācības termiņš – 9,5 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, tai skaitā:
· telpu pielāgošana un iekārtas piegāde – 3,5 mēneši;
· iekārtas uzstādīšana, personāla apmācība un apmaksa – 6 mēneši.

Ar mūsdienīgām onkoloģijas pacientu staru terapijas tehnoloģijām  (klasiskais lineārais elektronu paātrinātājs) ir iespējams nodrošināt precīzu un  veselo orgānu saglabājošu staru terapiju, audzējam pievadot radikālu starojuma dozu vienlaicīgi maksimāli pasargājot veselos audus. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Onkoloģijas klīnikas Staru terapijas kabinets ir aprīkots ar diviem lineārajiem elektronu paātrinātājiem, no kuriem viens ir morāli un tehnoloģiski novecojis. Tā remonti rada biežas un ilgas dīkstāves, kas ietekmē onkoloģisku pacientu staru terapijas kursu un pagarina gaidīšanas rindu uz terapiju. Labā prakse iesaka aprīkot staru terapijas klīnikas ar vismaz diviem, savstarpēji savietojamiem lineārajiem elektronu paātrinātājiem, tādējādi nodrošinot staru terapijas kursa nepārtrauktību un ērtu un ātru pacientu pārnesi no vienas iekārtas uz otru iekārtu remontu un apkopju laikā. Šī mērķa sasniegšanai nokalpojušais lineārais elektronu paātrinātājs ir jānomaina pret mūsdienīgu, kas būtu savietojams ar Onkoloģijas klīnikā esošo pacientu plānošanas sistēmu.

10. Pamatojoties uz 9. punktā minēto skaidrojumu, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  līdz 2022. gada beigām plāno izlietot piešķirto finansējumu medicīnas iekārtu iegādei 1 984 400 euro apmērā, 2023. gadā – 1 035 600 euro apmērā. 

11. [bookmark: _Hlk118892408]Veselības ministrija lūdz saskaņā ar Likumu piešķirtos valsts budžeta finanšu līdzekļus 3 260 000 euro apmērā attiecībā uz VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ieguldīt pamatkapitālā 2022.gadā un ļaut turpināt izlietot 2023. gadā, tai skaitā:
· 1 343 087,90 euro – kodolmagnētiskās rezonanses iekārtas iegādei;
· 866 723 euro – datortomogrāfijas iekārtas un nepārtrauktās barošanas bloka iegādei;
· 1 050 189,10 euro – ķirurģiskās navigācijas iekārtas un daļējai ķirurģiskā mikroskopa iekārtas iegādei.

12. VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” sniegtais skaidrojums par iekārtu iepirkumu statusu:
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	Līgumcena
	euro
 (ar PVN)
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	Iekārtas iegādes laiks no līguma slēgšanas
	mēneši
	7
	4
	6+3

	Gala norēķina laiks no līguma slēgšanas
	mēneši
	9
	5,5
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(1) Datortomogrāfijas iekārtas piegādes, telpu pielāgošanas, uzstādīšanas, apmācību un apmaksas termiņš – 9 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, tai skaitā:
· iekārtas piegāde, telpu pielāgošana un uzstādīšana – 7 mēneši.  Tirgus priekšizpētē prognozētais iekārtas piegādes laiks – 3 mēneši, taču iepirkuma izsludināšanas brīdī saņemta informācija, ka sakarā ar ārkārtas apstākļiem piegāde nav iespējama ātrāk par 7 mēnešiem;
· personāla apmācības un apmaksa – 2 mēneši.

Datortomogrāfijas iekārta nepieciešama:
onkoloģisko pacientu diagnostikai, lai  diagnosticētu primāros audzējus un metastāzes galvas smadzenēs, plaušās, vēdera dobumā, videnē un mazajā iegurnī, kā arī atsevišķos gadījumos - ekstremitātēs. Datortomogrāfijas iekārta palīdz noteikt audzēja izmēru, formu un novietojumu un izplatību. Jonizējošais starojums paaugstina kanceroģenēzes risku bērniem un onkoloģiskajiem pacientiem datortomogrāfijas izmeklējumi diagnostiskās novērošanas nolūkos tiek veikti daudz reižu, tādēļ  ir ļoti svarīgi, lai datortomogrāfijas iekārta būtu zemas starojuma dozas iekārta.
Vienlaikus datortomogrāfijas iekārta var tikt izmantota:
· ātrai un kvalitatīvai traumu diagnostikai;
· plaušu slimību diagnostikai;
· iedzimtu sirds un asinsvadu malformāciju diagnostikai - esošā  datortomogrāfijas iekārta ir desmit gadu veca un jaundzimušajiem ar iedzimtām sirdskaitēm un asinsvadu anomālijām nespēj nodrošināt atbilstošu skenēšanas ātrumu.

(2) Neironavigācijas iekārtas sistēmas piegādes, apmācību un apmaksas termiņš – 5,5 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, tai skaitā:
· iekārtas piegāde– 4 mēneši;
· personāla apmācības un apmaksa – 1,5 mēneši. 
[bookmark: _Hlk118890519]
Neironavigācijas iekārta paver plašas iespējas neiroķirurgiem ar precizitāti līdz milimetra desmitdaļai lokalizēt audzējus un citus patoloģiskos veidojumus galvas smadzenēs un plānot vissaudzējošāko ķirurģisko pieeju. Neironavigācijas iekārta dos iespēju paņemt audzēja biopsijas no veidojumiem, kuri ir grūti pieejami. Iekārta ļaus precīzi noteikt audzēja lokalizāciju un izdalīt audzēju, izvairoties no neiroloģiskiem traucējumiem, tādējādi uzlabot ārstēšanas rezultātu un samazinot slimnīcā pavadīto laiku. Nodrošināt maksimāli drošu visa audzēja  audu rezekciju ir svarīga prognostiska nozīme pacienta izārstēšanas procesā. Operācijas precizitātei ir noteicošā loma neiroķirurģiskās operācijās (piem. tumora operācijas, hidrocefālijas, stereotaktiskas operācijas t.sk. invazīvas elektroencefalogrāfijas (EEG) procedūras), kā arī citās nozarēs, piemēram otorinolaringoloģijā (ORL). Pie lielākas precizitātes un rūpīgas plānošanas ir sagaidāmi mazāki operācijas un narkozes laiki, mazākas komplikācijas operācijas un pēcoperācijas perioda gaitā, ātrāka rehabilitācija, mazākas gultas dienas, kā arī lielāka iespēja radikālai ārstēšanai audzēju gadījumos. Ir pētījumi par retrospektīvu tilpuma datu analīzi, lai pierādītu spēcīgu korelāciju starp rezekcijas apjomu un izdzīvošanu. 
Neironavigācija ir kā papildinājums citām smadzeņu kartēšanas metodēm, piemēram, nomodā esoša pacienta kartēšanai un elektrokortikogrāfijai, bojāto vietu rezekcijā motorās un valodas zonās. Neironavigāciju izmanto arī galvaskausa pamatnes audzēju operācijās, jo īpaši, lai plānotu operatīvu trajektoriju reģionos, kuros ir vitāli svarīgas neirovaskulāras struktūras. Uzlabojot ķirurģisko precizitāti, neironavigācijas tehnoloģiju izmantošana dažos gadījumos var samazināt izmaksas, novēršot nepieciešamību veikt atkārtotu operāciju smadzeņu audzēja biopsijai vai smadzeņu audzēja atkārtotai rezekcijai. Turklāt, nodrošinot pilnīgu audzēja rezekciju, neironavigācijas sistēmas var samazināt izmaksas, samazinot reoperācijas iespējamību.

(3) Kodolmagnētiskās rezonanses iekārtas piegādes, telpu pielāgošanas, apmācību un apmaksas termiņš – 8 mēneši, tai skaitā:
· iekārtas piegāde– 6 mēneši. Līgums paredz 3 mēnešu piegādes termiņu pagarinājumu, ja ražotājs var pierādīt objektīvus iemeslus piegādes termiņa pagarinājumam. Pēc līguma noslēgšanas, telpu pielāgošanai jāplāno 6 mēneši, kas notiks paralēli iekārtas pasūtīšanai;
· iekārtas uzstādīšana, personāla apmācības un apmaksa – 2 mēneši.

Jauna kodolmagnētiskās rezonanses iekārta spēs nodrošināt:
1) mazo locītavu magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējumus;
2) onkoloģisko pacientu izmeklējumus ar sīkperekļveida izmaiņām plaušās (kontroles izmeklējumus). Šobrīd bērni pakļauti salīdzinoši biežiem CT izmeklējumiem, kas ir kaitīgs starojums;
3)  hronisko plaušu slimnieku kontroles izmeklējumus, tai skaitā pacientiem ar mukoviscidozi, (arī pakļauti CT izmeklējumu apstarojumam);
4) grūtnieču MR izmeklējumus, kurus patreiz, pašreizējās MR iekārtas lielās noslodzes dēļ nevar uzsākt;
5) liels neiro MR izmeklējumu apjoms, salīdzinoši garas rindas uz plānveida MR izmeklējumiem;
6) kvalitatīvus izmeklējumus pacientiem ar lieko svaru (ne tikai bērniem).

13. Pamatojoties uz 12. punktā minēto skaidrojumu, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” visu piešķirto finansējumu 3 260 000 euro apmērā plāno izlietot 2023. gadā, jo iepirkumu līgumu slēgšana paredzēta 2022. gada decembrī.

14. [bookmark: _Hlk120264142]Veselības ministrija lūdz saskaņā ar Likumu piešķirtos valsts budžeta finanšu līdzekļus  13 564 124 euro apmērā attiecībā uz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”  ieguldīt pamatkapitālā 2022. gadā un ļaut turpināt izlietot 2023. gadā, tai skaitā:
· 11 960 000 euro – medicīnas iekārtu iegādei;
· 1 604 124 euro – Vēža reģistra izveidei, tai skaitā 694 540 euro – Vēža reģistra IT sistēmu uzlabojumiem un 909 584 euro – iekārtas iegādei staru terapijas dozu plānošanai, izmantojot magnētiskās rezonanses tehnoloģiju.

15. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” sniegtais skaidrojums par iekārtu iepirkumu statusu:

(1) Onkoloģisko pacientu dozas uzskaites un iekārtu darbības kvalitātes kontroles sistēma:

Iekārtu iegādes pamatojums:
		SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – arī Sabiedrība) esošās ierīces ir morāli un fiziski novecojušas un daudzkārt pārsniegušas ražotāja noteikto ekspluatācijas termiņu. Medicīnas iekārtas paredzētas staru terapijas  iekārtu, piemēram, lineāro paātrinātāju, gamma kameru kritisko parametru kontrolei, kas ir nepieciešams izmeklējumu nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kvalitātē. veiksmīga ārējā terapeitiskā starojuma izmantošana ir atkarīga no absolūtās devas telpiskā sadalījuma pacientam. Piemēram, radiācijas terapijas dozimetrijas fantomiem ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu piegādātās un plānotās devas. Pirmkārt, tos izmanto piegādes ierīču raksturošanai un kalibrēšanai. Otrkārt, tos izmanto modelēto (plānoto) dozu sadalījumu pārbaudē. Šo iemeslu dēļ šiem fantomiem ir svarīga loma efektīvas un drošas pacientu ārstēšanas nodrošināšanā.

Plānotās iekārtas un to iepirkumu statuss:
	Iekārtas nosaukums
	Statuss

	Automatizētais ūdens fantoms un jonizācijas kameras
	Iepirkums Nr. RAKUS 2022/111K. Iesniegta sūdzība.

	Kvalitātes mērījumiem piemērota matrica un fantomi
	Iepirkums Nr. RAKUS 2022/111K. Iesniegta sūdzība.

	Diožu detektori un jonizācijas kameras
	Iepirkums Nr. RAKUS 2022/111K. Iesniegta sūdzība.

	Mērinstrumenti (termometrs, barometrs, līmeņrādis)
	Iepirkumā Nr. RAKUS 2022/65K pretendenti nebija iesnieguši atbilstošus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, tādējādi iepirkuma daļa tika izbeigta bez rezultātiem . Tiek precizētas iepirkuma dokumentācijas prasības (kvalifikācijas prasības), pēc kā tiks organizēts atkārtots iepirkums – cenu aptauja.

	Automatizēts lāzergravētājs ar programmatūru un darbstaciju
	Tika konstatēts, ka iepirkumā Nr. RAKUS 2022/65K pretendenti nebija iesnieguši atbilstošus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, tādējādi iepirkuma daļa tika izbeigta bez rezultātiem. Tiek precizētas iepirkuma dokumentācijas prasības (kvalifikācijas prasības), pēc kā tiks organizēts atkārtots iepirkums – cenu aptauja.

	Elektronisko dozimetru komplekts
	Izvēlētajam pretendentam - UAB “Novatex” Mokslinis-techninis susivienijimas. - ir pieprasīta informācija par nodokļu parādiem un amatpersonām.

	Sistēma pacientu dozas piegādes uzraudzībai 
	Tika konstatēts, ka iepirkumā Nr. RAKUS 2022/65K pretendenti nebija iesnieguši atbilstošus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, tādējādi iepirkuma daļa tika izbeigta bez rezultātiem. 
Atkārtota iepirkuma norise tiks nodrošināta 2023. gadā. 



Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze:
	Iepirkumu statuss
datums
	Sūdzību iesniegšanas termiņš
datums
	Līgumu slēgšana
	Kopējā Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegādes laiks no līguma noslēgšanas
	Gala norēķinu laiks no līguma noslēgšanas

	Procesā
2022. – 2023. gads
	Nav beidzies
2022. – 2023. gads
	Plānots 2023. gada I ceturksnī
	460 000
	8 nedēļas

Plānots 2023. gada I ceturksnī
	4 mēneši

Plānots 2023. gada I ceturksnī



Iekārtu piegāde tiek plānota 8 (astoņu) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Pasūtījums tiks veikts uzreiz pēc līguma stāšanās spēkā. Samaksa par piegādātām iekārtām tiks veikta maksimāli 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

(2) Datortomogrāfs staru terapijas dozes plānošanai (virtuālās simulācijas kompleksa iegāde):

Iekārtu iegādes pamatojums:
Sabiedrības Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnika ir aprīkota ar diviem firmas “General Electric” staru terapijas plānu virtuālās simulācijas aparātiem LightSpeed RT (ekspluatācijā nodots 2004.gadā) un LightSpeed RT 16 (ekspluatācijā nodots 2007. gadā). Viena no iekārtām ir savus iekšējos tehniskos resursus izsmēlusi. Virtuālas simulācijas iekārta LightSpeed RT 17 gadus ir intensīvi izmantota gan brahiterapijas ārstēšanas sagatavošanai, gan standarta staru terapijas sagatavošanai. Ņemot vērā esošo iekārtas nolietojumu, ir nepieciešama iekārtas nomaiņa, jo augstas tehnoloģijas staru terapijas veikšana ir savienojama tikai ar augstas kvalitātes virtuālas simulācijas iekārtu. Savlaicīga iekārtas nomaiņa ļaus saglabāt esošos klīniskos protokolus un ārstēšanas taktikas, izmantojot brahiterapiju un augstas konformalitātes staru terapiju. Ar jauno iekārtu tiks precīzāk izmantots staru terapijas onkoloģisko pacientu ārstēšanas plāns. Iekārta aizstās esošo veco iekārtu, kura ir fiziski un morāli novecojusi, kā arī jau pārsniegusi ražotāja noteikto ekspluatācijas termiņu.

Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze:
	Iepirkuma statuss
datums
	Sūdzības iesniegšanas termiņš
datums
	Līguma slēgšana
	Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegāde
	Starpmaksājums 80%
	Gala maksājums 20%

	Pabeigts. 
22.07.2022. noslēgts iepirkuma līgums.
	Beidzies.  
	Pabeigts. 
22.07.2022. līgums Nr. B2-2022/409
	770 649,00
	Pabeigts. 
09.11.2022. 
	Plānots 12.2022.

	Plānots 01.2023.



Iepirkuma Nr. RAKUS 2022/16K rezultātā 2022. gada 22. jūlijā  ar Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāli tika noslēgts līgums Nr. B2-2022/409 par virtuālās simulācijas komplekta SOMATOM go.Open Pro piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikā. Līgumcena: 636 900,00 EUR bez PVN jeb 770 649,00 EUR ar PVN. Jaunā iekārta ir piegādāta un ievietota tai paredzētajā telpā. Iekārtas uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā plānots pabeigt 2022. gada novembrī, Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanu – 2022. gada decembrī. Atbilstoši noslēgtajam iepirkuma līgumam pasūtītājs veiks samaksu 80 % apmērā no līguma summas 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc telpu pielāgošanas darbiem un remontdarbiem, kas nepieciešami jaunās iekārtas ievietošanai attiecīgajās telpās, jaunās iekārtas piegādes, ievietošanas tai paredzētajās telpās un uzstādīšanas, kā arī pasūtītāja personāla apmācībām. Atlikušās līguma summas samaksu 20% apmērā pasūtītājs veiks 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanas un nodošanas-pieņemšanas akta par iekārtas nodošanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

(3) Lineārais paātrinātājs
Iekārtu iegādes pamatojums:
Staru terapija var tikt pielietota gan kā vienīgā radikālā neinvazīvā ārstēšanas metode vēža agrīno stadiju gadījumā (priekšdziedzera, plaušu, aknu vēzis), gan kā kombinētas ārstēšanas sastāvdaļa (krūts, KZT, LOR orgānu, plaušu, CNS, uroloģisko un citu lokalizāciju vēžiem), gan kā paliatīva un simptomātiska ārstēšana vēlīno stadiju pacientiem. Ar katru gadu palielinās vēža ielaisto stadiju skaits, kuru ārstēšanā staru terapija arvien biežāk tiek pielietota.  Staru terapija ir efektīva un salīdzinoši lēta. Sabiedrības Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnika nodrošina ar staru terapijas procedūrām onkoloģiskos un neonkoloģiskos pacientus. Staru terapijas procedūras tiek veiktas gan stacionāra pacientiem, gan ambulatorajiem pacientiem. Jaunā iekārta aizstās esošo iekārtu, kura ir fiziski un morāli novecojusi, kā arī kurai jau ir pārsniegts ražotāja noteiktais ekspluatācijas termiņš. Esošās iekārtas remonti rada biežas un ilgas dīkstāves, kas ietekmē onkoloģisku pacientu staru terapijas kursu un pagarina gaidīšanas rindas. Labā prakse iesaka aprīkot staru terapijas klīnikas ar vismaz diviem lineārajiem elektronu paātrinātājiem, nodrošinot staru terapijas kursa nepārtrauktību. Nomaiņas brīdī esošās iekārtas ekspluatācijas laiks sasniegs 15 gadus. Jaunais paātrinātājs tiks aprīkots ar daudzlapiņu sistēmu, megavoltāžas portālu un kilovoltāžas rentgena attēlu vadības sistēmām ar 2D un 3D attēlvadības un verificēšanas iespējām. Tas pavērs lielākas iespējas verificēt pacienta un mērķa apjoma atrašanos, kas ir būtiski, apstarojot tādus audzējus kā, piemēram, prostatas, plaušu audzējus. Dozas jaudai jābūt 600 MU/min, jo tas tieši ietekmē iespējamo pacienta plūsmu, kabineta caurlaidību. Jābūt iespējai veikt apstarošanu ar IMRT, VAMT un ar elpošanu sinhronizētu staru terapijas metodēm. 

	Iepirkuma statuss
datums
	Sūdzības iesniegšanas termiņš
datums
	Līguma slēgšana
	Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegāde
	Starpmaksājums 80% (bez esošās iekārtas utilizācijas izmaksām)
	Maksājums par esošās iekārtas utilizāciju
	Gala maksājums 

	Pabeigts. 
16.06.2022. noslēgts iepirkuma līgums.
	Beidzies.
	Pabeigts. 
16.06.2022. Nr. B2-2022/360
	 2 334 403,32
	Pabeigts.
29.09.2022.
	Plānots 11.2022.
	Plānots 11.2022.
	Plānots 12.2022.


Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze:

Iepirkuma Nr. RAKUS 2022/16K rezultātā 2022. gada 16. jūnijā ar SIA “Tradintek” tika noslēgts līgums Nr. B2-2022/360 par distances staru terapijas lineārā paātrinātāja piegādi Sabiedrības Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas 1. staru terapijas kabinetam, t.sk. telpu pielāgošanu un remontdarbiem. Līgumcena: 1 929 258,94 EUR bez PVN jeb 2 334 403,32 EUR ar PVN. Jaunā iekārta ir piegādāta un uzstādīta. Ir veikta pasūtītāja personāla pirmreizējā apmācība darbam ar iekārtu. Tiek gatavota dokumentācija Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanai, kas tiek plānota 2022. gada decembrī. Atbilstoši noslēgtajam iepirkuma līgumam pasūtītājs veiks samaksu 80 % apmērā no līguma summas (izņemot izmaksas par esošās iekārtas demontāžu un utilizāciju) 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc telpu pielāgošanas darbiem un remontdarbiem, kas nepieciešami jaunās iekārtas ievietošanai attiecīgajās telpās, jaunās iekārtas piegādes, ievietošanas tai paredzētajās telpās un uzstādīšanas, kā arī pasūtītāja personāla apmācībām. Par esošās iekārtas demontāžu un utilizāciju pasūtītājs veiks samaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc utilizācijas akta saņemšanas. Atlikušās līguma summas samaksu 20% apmērā pasūtītājs veiks 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanas un nodošanas-pieņemšanas akta par iekārtas nodošanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

(4) Lineārais paātrinātājs ar steriotakses funkcionalitāti

Iekārtu iegādes pamatojums:
Staru terapija var tikt pielietota gan kā vienīgā radikālā neinvazīvā ārstēšanas metode vēža agrīno stadiju gadījumā (priekšdziedzera, plaušu, aknu vēzis), gan kā kombinētas ārstēšanas sastāvdaļa (krūts, KZT, LOR orgānu, plaušu, CNS, uroloģisko un citu lokalizāciju vēžiem), gan kā paliatīva un simptomātiska ārstēšana vēlīno stadiju pacientiem. Ar katru gadu palielinās vēža ielaisto stadiju skaits, kuru ārstēšanā staru terapija arvien biežāk tiek pielietota.  Staru terapija ir efektīva un salīdzinoši lēta. Sabiedrības Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnika nodrošina ar staru terapijas procedūrām onkoloģiskos un neonkoloģiskos pacientus. Staru terapijas procedūras tiek veiktas gan stacionāra pacientiem, gan ambulatorajiem pacientiem. Lineārais paātrinātājs ar stereotaksi aprīkots ar augstas precizitātes stereotakses sistēmu ļoti mazu audzēju apstarošanai. Esošā stereotaktiskā paātrinātāja Novalis TX SN 4279 nomaiņa jāveic 2022. - 2023. gadā, jo esošās iekārtas ekspluatācijas laiks ir 14 gadi. Ņemot vērā to, ka iekārta ir augsti tehnoloģiska radioķirurģiskā iekārta, ar to veic procedūras, kas saistītas ar augstas dozas piegādāšanu precīzi noteiktajā apstarošanas apjomā. Tas savukārt ļauj aizvietot ķirurģiskās operācijas un nodrošināt precīzu un veselo orgānu saglabājošu staru terapiju. Vidēji gadā tiek veiktas līdz simts radioķirurģijas procedūras Jaunā iekārta tiks aprīkota ar papildu aprīkojumu, kas ļaus veikt radioķirurģiju (attēlvadības sistēma, verifikācijas iekārtas, staru kūļu modulējošās sistēmas (kolimātori, daudzlapiņu sistēma ar lapiņu biezumu līdz 2.5mm)). 

	Iepirkuma statuss
datums
	Sūdzības iesniegšanas termiņš
datums
	Līguma slēgšana
	Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegāde
	Starpmaksājums 80% (bez esošās iekārtas utilizācijas izmaksām)
	Maksājums par esošās iekārtas utilizāciju
	Gala maksājums 

	Pabeigts. 
16.06.2022. noslēgts iepirkuma līgums.
	Beidzies.  
	Pabeigts. 
16.06.2022. Nr. B2-2022/364
	 3 103 503,87
	Plānots 11.2022. 
	Plānots 12.2022.
	Plānots 12.2022.
	Plānots 02.2023.


Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze:
Iepirkuma Nr. RAKUS 2022/16K rezultātā 2022. gada 16. jūnijā ar SIA “Tradintek” tika noslēgts līgums Nr. B2-2022/364 par distances staru terapijas lineārā paātrinātāja piegādi Sabiedrības Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas 8. staru terapijas kabinetam, t.sk. telpu pielāgošanu un remontdarbiem. Līgumcena: 2 564 879,23 EUR bez PVN jeb 3 103 503,87 EUR ar PVN. 
Jaunā iekārta ir piegādāta. Notiek telpu pielāgošanas darbi iekārtas ievietošanai tajā. Iekārtas nodošana ekspluatācijā paredzēta līdz 2022. gada decembra beigām. 24.12.2022., Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) saņemšana – 2023. gada janvārī. Atbilstoši noslēgtajam iepirkuma līgumam pasūtītājs veiks samaksu 80 % apmērā no līguma summas (izņemot izmaksas par esošās iekārtas demontāžu un utilizāciju) 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc telpu pielāgošanas darbiem un remontdarbiem, kas nepieciešami jaunās iekārtas ievietošanai attiecīgajās telpās, jaunās iekārtas piegādes, ievietošanas tai paredzētajās telpās un uzstādīšanas, kā arī pasūtītāja personāla apmācībām. Par esošās iekārtas demontāžu un utilizāciju pasūtītājs veiks samaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc utilizācijas akta saņemšanas. Atlikušās līguma summas samaksu 20% apmērā pasūtītājs veiks 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanas un nodošanas-pieņemšanas akta par iekārtas nodošanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

(5) Scintigrāfijas iekārtas komplekts

Iekārtu iegādes pamatojums:
Iekārta paredzēta onkoloģisko pacientu diagnosticēšanai ar radioaktīviem izotopiem. Iekārta aizstās esošo veco iekārtu, kura ir fiziski un morāli novecojusi, kā arī kurai jau ir pārsniegts ražotāja noteiktais ekspluatācijas termiņš. Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas Kodolmedicīnas klīniskajā daļā veic diagnostiskas un terapeitiskas procedūras onkoloģijas pacientiem, izmantojot radiofarmaceitiskus preparātus. Diagnostikas procedūras galvenokārt tiek veiktas ar divām gamma kamerām: GE Infinia Hawkeye 4 (ekspluatācijā kopš 2011. gada) un Philips SKYLIGHT (ekspluatācijā kopš 2007. gada). Iekārtai GE Infinia Hawkeye ļoti bieži ir novērojamas sistēmas un mehāniskās kļūdas. Lai tās risinātu, bieži nepieciešama apkalpojošās firmas inženiera izsaukšana. Tas noved pie iekārtas dīkstāves, kas nozīmē pacientu rindu uz kodolmedicīnas izmeklējumiem pagarināšanos. Piemēram, 2021. gada izskaņā un 2022. gada sākumā iekārta tehnisku iemeslu dēļ četras nedēļas netika darbināta. Šo iemeslu dēļ nepieciešama jaunas gamma kameras (SPECT/CT) iegāde. Šobrīd tirgū pieejama SPECT/CT tehnoloģija ar CZT detektoriem. Šie detektori ļauj SPECT/CT sistēmai darboties ar lielāku jutību un izšķirtspēju, kā līdz šim bijis iespējams. Tas ļauj pat uz pusi samazināt pacientiem ievadīto radioaktivitāti, saglabājot izmeklējuma kvalitāti un nepagarinot izmeklējuma laiku. Šādā veidā tiek samazināta pacientu saņemtā doza un uzlabota radiācijas drošība. 

Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze:
	Iepirkuma statuss
datums
	Sūdzības iesniegšanas termiņš
datums
	Līguma slēgšana
	Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegāde
	Starpmaksājums 80% 
	Maksājums par esošās iekārtas utilizāciju
	Gala maksājums 

	Pabeigts. 
25.10.2022. noslēgts iepirkuma līgums.
	Beidzies.  
	Pabeigts. 
25.10.2022. Nr. B2-2022/415
	 1 441 038,17
	Plānots 12.2022.
	Plānots 12.2022.
	Plānots 12.2022.
	Plānots 02.2023.



Iepirkuma Nr. RAKUS 2022/18K_1 rezultātā 2022. gada 25. oktobrī ar SIA “Tradintek” tika noslēgts līgums Nr. B2-2022/415 par scintigrāfijas iekārtas GE Healthcare StarGuide piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā Sabiedrības stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" Kodolmedicīnas klīniskajā daļā. Līgumcena: 1 190 940,64 EUR bez PVN jeb 1 441 038,17 EUR ar PVN. 
Jaunās iekārtas piegāde tiek plānota līdz 2022. gada decembrim. Iekārtas nodošana ekspluatācijā un Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšana paredzēta līdz 2023. gada janvārim. Atbilstoši noslēgtajam iepirkuma līgumam pasūtītājs veiks samaksu 80 % apmērā no līguma summas (izņemot izmaksas par esošās iekārtas demontāžu un utilizāciju) 30 dienu laikā pēc jaunās iekārtas ievietošanas telpās, pavadzīmes parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.  Par esošās iekārtas demontāžu un utilizāciju pasūtītājs veiks samaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc utilizācijas akta saņemšanas. Atlikušās līguma summas samaksa tiks veikta 30 dienu laikā pēc iekārtas un remontdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas, ieskaitot Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanu, būvdarbu nodošanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

(6) Vides uzraudzības sistēma kodolmedicīnas terapijas nodaļai (radiometru komplekts, sistēma pacienta jodterapijas monitoringam, mērītājs radiācijas piesārņojuma personāla rokām un kājām)

Iekārtu iegādes pamatojums:
Medicīnas iekārtas paredzētas onkoloģisko pacientu dozu uzskaites diagnosticēšanai ar radioaktīviem izotopiem. Iekārtas aizstās esošās vecās iekārtas, kura ir fiziski un morāli novecojušas. Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas Kodolmedicīnas klīniskajā daļā veic diagnostiskas un terapeitiskas procedūras onkoloģijas pacientiem, izmantojot radiofarmaceitiskus preparātus. Šī ir vienīgā vieta Latvijā, kurā veic terapiju, izmantojot radioaktīvo jodu I-131. Preparāta pussabrukšanas periods ir astoņas dienas. Ņemot vērā radiofarmaceitiskā preparāta ilgo pussabrukšanas periodu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” ir nepieciešama pastāvīga terapijas pacientu radioaktivitātes noteikšana, kā arī dozimetrijas un piesārņojuma novērtēšana. Kopš esošās pacientu radioaktivitātes monitoringa sistēmas “PADOS” uzstādīšanas Kodolmedicīnas klīniskajā daļā ir pagājuši vairāk nekā 10 gadi. Iekārtām ļoti bieži ir novērojamas sistēmas un mehāniskas kļūdas. Latvijā vairs nav apkalpojošās firmas, kas varētu novērst problēmas un veikt iekārtas kalibrēšanu. Līdz ar to iegūtie mērījumi ir ar ļoti lielu neprecizitāti, kas var radīt situāciju, ka tiek nepareizi novērtēta pacienta radioaktivitāte un pacients tiek izrakstīts no slimnīcas, lai gan pēc 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” vēl nedrīkstētu būt ārpus ārstniecības iestādes. 
Minēto iemeslu dēļ nepieciešama jaunas vides uzraudzības sistēmas iegāde. Šobrīd tirgū pieejamas jaunas vides uzraudzības sistēmas, kuras ir iespējams pārbaudīt un kalibrēt ar klīnikā pieejamo aparatūru, kā arī piedāvātās iekārtas ir ar daudz lielāku precizitāti. Uzstādot jaunu sistēmu, tiks uzlabota mērījumu precizitāte, kā arī pilnveidota radiācijas drošība slimnīcā. 

Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze:
	Iepirkuma statuss
datums
	Sūdzības iesniegšanas termiņš
datums
	Līguma slēgšana
	Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegāde
	Maksājuma veikšana

	Pabeigts. 
02.09.2022. noslēgts iepirkuma līgums.
	Beidzies.  
	Noslēgts. 
02.09.2022. Nr. B2-2022/465

	168 830,09
	Pabeigts.
10.2022.
	Plānots 12.2022.



Iepirkuma Nr. RAKUS 2022/16K rezultātā 2022. gada 2. septembrī ar SIA “Arbor Medical Korporācija” tika noslēgts līgums Nr. B2-2022/465 par vides uzraudzības sistēmas piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas Kodolmedicīnas terapijas nodaļā, t.sk. telpu pielāgošanu un remontdarbiem. Līgumcena: 139 529,00 EUR bez PVN jeb 168 830,09 EUR ar PVN. Jaunās iekārtas tika piegādātas 2022. gada oktobrī. Iekārtas tiek nodotas ekspluatācijā. Iekārtas ir uzstādītas un notiek to metroloģiskā kontrole. Atbilstoši noslēgtajam iepirkuma līgumam pasūtītājs veiks samaksu maksimāli 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līgumā noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

(7) Iekārta radiogrāfijas mamogrāfijas digitāla stacionāra

Iekārtu iegādes pamatojums:
Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānā 2022. - 2024. gadam viens no septiņiem galvenajiem rīcības virzieniem ir visaptveroša valsts organizētā vēža skrīninga attīstība. Plānā veicamie pasākumi ir virzīti uz to, lai ik gadu palielinātu vēža skrīninga aptveri, vienlaicīgi uzlabojot pieejamību, kvalitāti un pēcskrīninga diagnostiku. Sabiedrība ir viens no Latvijā noteiktiem kompetences centriem krūts vēža skrīninga un pēcskrīninga izmeklējumu veikšanai, kā arī vadošā krūts vēža ārstniecības iestāde. Veicot jaunās mamogrāfijas iekārtas iegādi un telpu paplašināšanu, tiks uzlabots augstas kompetences multimodāls krūts diagnostikas pakalpojums Sabiedrībā, tostarp jaunā mamogrāfijas iekārta:
· sniegs sievietēm vienotus augstas kompetences secīgus izmeklējumus krūts patoloģijas kompleksai diagnostikai maksimāli īsā laika periodā vienas dienas ietvaros. Paredzams, ka iegādātā iekārta ļaus palielināt krūts vēža diagnostikas multimodālās pieejas kapacitāti, jo iekārta ir aprīkota ar papildus funkcijām, kā, piemēram, tomosintēzi un kontrasta mamogrāfijas  funkciju. Iekārtas iegāde tika apvienota ar krūšu diagnostikas centra paplašināšanu, lai uzlabotu diagnostiskā pakalpojuma pieejamību pacientiem;
· būtiski uzlabos diagnostisko krūts izmeklējumu kvalitāti, kopējo diagnostisko efektivitāti, saīsinot laiku līdz precizētai diagnozei, ārstēšanas taktikas izvēlei un ārstēšanas uzsākšanai, tādējādi stiprinot “Zaļā un dzeltenā koridora”  rezultātus;
· palielinās sniegto skrīninga izmeklējumu skaitu iestādē,  tādējādi uzlabojot kopējo skrīninga aptveri valstī, skrīninga efektivitāti un valsts skrīninga kvalitātes diagnostiskos  indikatorus;
· ļaus attīstīt Sabiedrību kā vadošo krūts  patoloģijas diagnostikas un skrīninga iestādi Latvijā.

Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze:
	Iepirkuma statuss
datums
	Sūdzības iesniegšanas termiņš
datums
	Līguma slēgšana
	Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegāde 
	Starpmaksājums pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas 80%
	Gala norēķins 

	Pabeigts. 
02.08.2022. noslēgts iepirkuma līgums.
	Beidzies.  
	Pabeigts. 
02.08.2022. Nr. B2-2022/414
	 301 290,00
	Pabeigts.
28.09.2022.
	Pabeigts.
26.10.2022.
	Plānots 12.2022.



Iepirkuma Nr. RAKUS 2022/26K rezultātā 2022. gada 2. augustā ar SIA “Arbor Medical Korporācija” tika noslēgts līgums Nr. B2-2022/414 par FUJIFILM mamogrāfijas iekārtas Amulet Innovality piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”, kā arī telpu pielāgošanu atbilstoši līguma noteikumiem. Līguma summa: 249 000 EUR bez PVN jeb 301 290 EUR ar PVN. Jaunā iekārta tika piegādāta 2022. gada septembra beigās, 2022. gada oktobrī tika veikts starpmaksājums par iekārtas piegādi un jaunās iekārtas ievietošanu tai paredzētajās telpās. Iekārta tiek nodota ekspluatācijā. Atbilstoši noslēgtajam iepirkuma līgumam pasūtītājs veiks atlikušās līguma summas samaksa tiks veikta 30 dienu laikā pēc iekārtas un remontdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas, ieskaitot Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanu, būvdarbu nodošanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

(8) Iekārta magnētiskai rezonansei (tostarp ar magnētiskās rezonanses iekārtu saderīgs Bolusa injektors (1 gab.), ar magnētiskās rezonanses iekārtu saderīgs pacientu vitālo funkciju monitorēšanas komplekts (1 gab.) un ar magnētiskās rezonanses iekārtu saderīga anestēzijas iekārta (1 gab.)

Iekārtu iegādes pamatojums:
Medicīnas iekārta paredzēta onkoloģisko pacientu diagnosticēšanai un skrīningam. Iekārta aizstās esošo veco iekārtu, kura ir fiziski un morāli novecojusi. Jaunā magnētiskās rezonanses iekārta palielinās magnētiskās rezonanses pakalpojumu pieejamību un uzlabos sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Izmantojot jauno magnētiskās rezonanses iekārtu, būs iespēja samazināt zaļā un dzeltenā koridora pacientu gaidīšanas rindas un optimāli plānot pacientu izvērtēšanu dinamikā pēc terapijas, laicīgi plānojot nepieciešamos izmeklējumus.

Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze (magnētiskās rezonanses iekārta):
	Iepirkuma statuss
datums
	Sūdzības iesniegšanas termiņš
datums
	Līguma slēgšana
	Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegāde 
	Starpmaksājums pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas 80%
	Gala norēķins 

	Pabeigts. 
21.06.2022. noslēgts iepirkuma līgums.
	Beidzies.  
	Pabeigts. 
21.06.2022. Nr. B2-2022/366 

	1 221 374
	Plānots 11.2022.
	Plānots
12.2022.
	Plānots 12.2022.



Iepirkuma Nr. RAKUS 2022/26K rezultātā 2022. gada 21. jūnijā ar SIA “Arbor Medical Korporācija” tika noslēgts līgums Nr. B2-2022/366 par Philips Medical Systems, Ingenia Ambition X magnētiskās rezonanses iekārtas piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” Diagnostiskās radioloģijas nodaļā. Līgumcena: 1 009 400,00 EUR bez PVN jeb 1 221 374 EUR ar PVN. Jaunās iekārtas piegāde tiek plānota 2022. gada novembrī. Iekārtas nodošana ekspluatācijā un Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšana paredzēta līdz 2022. gada decembrim. Atbilstoši noslēgtajam iepirkuma līgumam pasūtītājs veiks samaksu 80 % apmērā no līguma summas maksimāli 30 dienu laikā pēc jaunās iekārtas ievietošanas telpās, pavadzīmes parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. Atlikušās līguma summas samaksa tiks veikta pēc iekārtas un remontdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas, ieskaitot Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanu, būvdarbu nodošanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

Ar magnētiskās rezonanses iekārtu saderīgs Bolusa injektors:
	2022. gada 25. augustā ar SIA “Tradintek” tika noslēgts līgums Nr. B2-2022/457 par ar magnētiskās rezonanses iekārtu saderīgu Bolusa injektora piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”. Līguma summa: 39 714,00 EUR bez PVN jeb 48 053,94 EUR ar PVN. Iekārta ir piegādāta 2022. gada 20. oktobrī. Maksājums tiks veikts 2022. gada decembrī.

[bookmark: _Hlk119331052]Ar magnētiskās rezonanses iekārtu saderīgs pacientu vitālo funkciju monitorēšanas komplekts:
	2022. gada 19. augustā ar SIA “Tradintek” tika noslēgts līgums Nr. B2-2022/472 par ar magnētiskās rezonanses  iekārtu saderīga pacientu vitālo funkciju monitorēšanas komplekta piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs”. Līguma summa: 87 478,50 EUR bez PVN jeb EUR 105 848,99 ar PVN. Iekārtas piegāde plānota 2022. gada novembrī. Maksājums tiks veikts 2022. gada decembrī.

Ar magnētiskās rezonanses iekārtu saderīga anestēzijas iekārta
	2022. gada 30. augustā ar SIA “Arbor Medical Korporācija” tika noslēgts līgums Nr. B2-2022/470 par ar magnētiskās rezonanses  iekārtu saderīgas anestēzijas iekārtas piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”. Līguma summa: 35 000 EUR bez PVN jeb 42 350 EUR ar PVN. Iekārtas piegāde plānota 2022. gada novembrī. Maksājums tiks veikts 2022. gada decembrī.

(9) Asins šūnu aferēzes iekārtas (2 gab.)

Iekārtu iegādes pamatojums:
Asinsrades perifērisko cilmes šūnu aferēzes iekārta tiek lietota hematoloģisko un onkoloģisko pacientu autologo cilmes šūnu, limfocītu šūnu savākšanai un ar to tiek nodrošināta arī alogēnas cilmes šūnu transplantācijas cilmes šūnu savākšana no alogēniem donoriem. Iekārta aizstās esošo veco iekārtu, kura ir fiziski un morāli novecojusi. Nedēļā Sabiedrībā notiek vidēji piecas aferēzes, mēnesī - vidēji 16 šūnu devu sasaldēšana. Pašreiz glabāšanā ir ap 240 šūnu devas. Citas alternatīvas aferēzei un šūnu glabāšanai nav.

Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze:
	Iepirkuma statuss
datums
	Sūdzības iesniegšanas termiņš
datums
	Līguma slēgšana
	Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegāde 
	Iekārta nodota ekspluatācijā
	Gala norēķins 

	Pabeigts. 
12.08.2022. noslēgts iepirkuma līgums.
	Beidzies.  
	Pabeigts. 
12.08.2022. Nr. B2-2022/450

	91 960
	Pabeigts.
19.08.2022.
	Pabeigts.
02.09.2022.
	Pabeigts.
23.09.2022.



(10) Kriokameras komplekts ar automātisko vadības sistēma 

Iekārtu iegādes pamatojums:
Iekārtas tiks lietotas cilmes šūnu saldēšanai un glabāšanai priekš šūnu transplantācijas onkoloģiskajiem pacientiem. Iekārtas aizstās esošo veco iekārtu, kura ir fiziski un morāli novecojusi, kā arī nodrošinās esošās krioglabātuves kapacitātes palielināšanu.

Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze:
	Iepirkuma statuss
datums
	Sūdzības iesniegšanas termiņš
datums
	Līguma slēgšana
	Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegāde 
	Starpmaksājums 
	Gala norēķins 

	Pabeigts. 
20.10.2022. iepirkuma komisijas lēmums
	Beidzies.  
	Plānots 11.2022.
	 155 418,45
	Plānots 12.2022.
	Nav paredzēts.
	Plānots 03.2023.



Iepirkuma Nr. RAKUS 2022/65K “Onkoloģisko pacientu radioaktīvās dozas uzskaites un iekārtu darbības kvalitātes kontroles sistēmas un kriokameru iegāde” komisija 2022. gada 20. oktobrī pieņēma lēmumu iepirkuma 8. daļā piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”. Piedāvājuma līgumcena: 128 445 EUR bez PVN jeb 155 418,45 ar PVN. Šobrīd notiek iepirkuma līguma parakstīšana. Atbilstoši līguma projektam ierīces piegāde, uzstādīšana, pasūtītāja personāla apmācības un ierīces nodošana ekspluatācijā piegādātājam jāveic 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Ierīces pasūtījums tiks veikts uzreiz pēc līguma stāšanās spēkā. Piegādātājs informēja, ka iekārtas tiks piegādātas 2022. gada decembrī, iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā tiek paredzēta līdz 2023. gada februārim. Līguma summas samaksu pasūtītājs veiks maksimāli 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līgumā noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  

(11) Perfūzijas sūkņi (80 gab.)

Iekārtu iegādes pamatojums:
Iekārtas tiek izmantotas onkoloģisko pacientu nepārtrauktai, ilgstošai, augstas precizitātes  intravenozai  augstu devu ķīmijpreparātu, kā arī citu medikamentu ievadei un parenterālās barošanas nodrošināšanai. Iekārtas aizstāj vecās iekārtas. Iekārtas tiek izmantotas, lai pilnībā pārrietu uz centralizēto citotoksisko preparātu sagatavošanu un vadību.

Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze:
	Iepirkuma statuss
datums
	Sūdzības iesniegšanas termiņš
datums
	Līguma slēgšana
	Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegāde 
	Iekārta nodota ekspluatācijā
	Gala norēķins 

	Pabeigts. 
05.09.2022. noslēgts iepirkuma līgums.
	Beidzies.  
	Pabeigts. 
05.09.2022. Nr. B2-2022/495 
	105 415,20
	Pabeigts.
26.09.2022.
	Pabeigts.
19.10.2022.
	Pabeigts.
10.11.2022.



(12) Intraoperatīvais starotājs

Iekārtu iegādes pamatojums:
Iekārta ir paredzēta, lai atbilstoši starptautisko vadlīniju prasībām nodrošinātu kvalitatīvu onkoloģisko pacientu ārstēšanu ar šādām indikācijām:
· Krūts vēzis - kā primārās terapijas, tā recidīvu ārstēšanā (ASTRO un ESTRO vadlīnijas ASV un Eiropa). Primāra terapija krūts saglabājošo operāciju gadījumā. Plānots veikt līdz 150 manipulācijām gadā no apmēram 400 krūts saglabājošās operācijām (apmēram 40% gadījumos). Stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” ik gadu tiek veiktas apmēram 120 krūts dziedzeru amputācijas, aptuveni 1/3 no tām varētu neveikt, ja būs pieejama intraoperatīvā staru terapija.
· Mīksto audu sarkomas (NCCN vadlīnijas).
· Taisnās zarnas vēzis (NCCN vadlīnijas).
· Resnās zarnas vēzis (NCCN vadlīnijas).
· Aizkuņģa dziedzera vēzis (NCCN vadlīnijas).
· Ginekoloģiskie ļaundabīgie audzēji (NCCN vadlīnijas).
Intraoperatīvās staru terapijas priekšrocības ir šādas: precizitāte, ievērojama starojuma devas samazināšana veselajiem audiem, mazāk blakusparādību nekā konvencionālās staru terapijas gadījumā, samazinās gaidīšanas rindas uz staru terapiju, samazinās laika posms starp operāciju un staru terapiju (parasti mēneši).

	Iepirkuma statuss
datums
	Sūdzības iesniegšanas termiņš
datums
	Līguma slēgšana
	Līgumcena ar PVN, EUR
	Iekārtas piegāde un nodošana ekspluatācijā 
	Gala norēķins 

	11.2022. plānots veikt atkārtotu iepirkumu.
	
	Plānots 12.2022.
	
	Plānots 04.2023.
	Plānots 05.2023.


 Iepirkumu un līgumu izpildes prognoze:

2022. gada 16. septembrī tika izsludināts iepirkums Nr. RAKUS 2022/93K “Intraoperatīvā starotāja piegāde”. Piedāvājumu atvēršana notika 2022. gada 28. oktobrī. Tika saņemti divi piedāvājumi: 1) "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" SIA - 1 371 000.0 EUR bez PVN jeb 1 658 910 EUR ar PVN; 2) IntraOp Europe GmbH - 1 354 000.0 EUR bez PVN jeb 1 638 340 EUR ar PVN. Saņemto piedāvājumu līgumcenas pārsniedz sākotnēji plānoto līgumcenu. Notiek saņemto piedāvājumu izvērtēšana. 

16. Pamatojoties uz šā informatīvā ziņojuma 15. punktā minēto skaidrojumu, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” līdz 2022. gada beigām plāno izlietot piešķirto finansējumu medicīnas iekārtu iegādei 8 541 314,80 euro apmērā, 2023. gadā – 3 418 685,20 euro apmērā. Vienlaikus SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” uzsver, ka minēto prognozi var ietekmēt piegādātāju nesaskaņota rīcība vai iepriekš neparedzamie apstākļi medicīnas iekārtu piegādē, piemēram, iekārtu loģistikas apstākļi Eiropā un pasaulē, kad ģeopolitiskās situācijas ietekmes rezultātā var tikt traucēta virkne no piegāžu ķēdēm, tostarp arī medicīnas aprīkojuma un to ražošanai nepieciešamo rezerves daļu un izejmateriālu ražošana un transportēšana. 

17. Onkoloģijas plānā Vēža reģistra izstrādei plānots valsts budžeta finanšu līdzekļu finansējums 1 604 124 euro apmērā, ieguldot to SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālā. 
Tomēr, ņemot vērā, ka Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) šobrīd ir normatīvajos aktos noteiktais E-veselības pārzinis, kā arī starp NVD un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ZZ Dats” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003278467) noslēgto pakalpojuma līgumu “Par Nacionālā veselības dienesta valsts informācijas sistēmu uzturēšanu, izmaiņu analīzi un realizāciju, 12 mēnešu garantijas nodrošināšanu”, tika  pieņemts lēmums, ka  atbildība par Vēža reģistra izstrādi kā daļas no E-veselības sistēmas tiek nodota NVD, nosakot NVD kā atbildīgo institūciju un Sabiedrību kā atbalsta institūciju, kas nodrošina un nosaka nepieciešamo reģistra saturu sadarbībā ar citām slimnīcām un ieinteresētajām pusēm.  

18. Ņemot vērā šā informatīvā ziņojuma 17. punktā minēto, kā arī apstākli, ka valsts budžeta līdzekļu finansējums Vēža reģistra izstrādei ir paredzēts kā ieguldījums Sabiedrības pamatkapitālā, Veselības ministrija ierosina Vēža reģistra izstrādei plānoto finansējumu 1 604 124 euro apmērā sadalīt sekojošās komponentēs:
· 694 540 euro IT sistēmu (“Ārsta birojs” un “Dialab”) izstrādēm datu ievadei un nodošanai Vēža reģistram;
· 909 584 euro magnētiskās rezonanses (MR) iekārtas iegādei staru terapijas pacientu ārstēšanas procesa uzlabošanai.

19. Pamatojoties uz šā informatīvā ziņojuma 18. punktā minēto skaidrojumu, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Vēža reģistra izveidi plāno realizēt 2023. gadā – 1 604 124 euro apmērā.

	
	2022
	2023

	Vēža reģistra IT sistēmas uzlabojumi
	0
	694 540

	MR iekārta
	0
	909 584

	kopā
	0
	1 604 124



20. MR iekārtas staru terapijas dozu plānošanai kopējās izmaksas ir 1 573 000 euro, tai skaitā valsts budžeta finansējums 909 584 euro un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” līdzfinansējums 663 416 euro.

21. Iekārtas iegāde staru terapijas dozu plānošanai pacientiem ar onkoloģiskiem mīksto audu veidojumiem, izmantojot magnētiskās rezonanses tehnoloģiju, (turpmāk – Iekārta) tiek piedāvāta kā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nepieciešama investīcija onkoloģisko pacientu ārstēšanas kvalitātes uzlabošanai.
		Iekārtas iegādes nepieciešamību SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamato Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras 2022. gada 23. – 27.maijā Sabiedrībā (tās stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikā) veiktā QUATRO (Quality Improvement Quality Assurance Team for Radiation Oncology) audita (projekta Nr. LAT9015) laikā gūtās atziņas un rekomendācijas. Audita ziņojuma rekomendāciju daļā norādīts, ka Sabiedrībā nepieciešams nodrošināt speciālu magnētiskās rezonanses (MR) iekārtu, kas kalpotu staru terapijas plānošanas vajadzībām. Šāda rekomendācija cita starpā sniegta arī ziņojuma sadaļā “Rekomendācijas valdībai” (Recommendations for the government), iesakot nodrošināt finansiālu atbalstu tehnoloģiskai modernizācijai staru terapijas pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai, paredzot līdzekļus arī speciālas MR iekārtas iegādei staru terapijas plānošanai. 
Ņemot vērā, ka staru terapiju atbilstoši starptautiskiem onkoloģisko pacientu ārstēšanas protokoliem būtu jāsaņem ne mazāk kā 60% no primāri ārstētiem pacientiem, un magnētiskās rezonanses izmeklējums tiek uzskatīts par zelta standartu pacientu izmeklēšanai mūsdienu staru terapijā/radioķirurģijā, magnētiskās rezonanses tehnoloģijas izmantošana ārstēšanas noteikšanai augstākas mīksto audu izšķirtspējas dēļ samazina gan plānoto apstaroto audu apjomu, gan apkārtējo orgānu saņemto starojuma devu, attiecīgi ietekmējot pacienta ārstēšanas kvalitāti un rezultātus.
Iekārta, kas paredzēta tieši staru terapijas vajadzībām, uzlabotu gan pacientiem ar dažādu patoloģiju sniegtās staru terapijas plānošanas kvalitāti, gan arī iespējas izvērtēt terapijas efektu. Šādas Iekārtas iegāde būtu arī solis virzībā uz personalizētas medicīnas pieeju pacientu ārstēšanai. Turklāt klīniskās universitātes slimnīcas Lietuvā un Igaunijā šādu staru terapijas plānošanas tehnoloģiju savā praksē jau izmanto.
Iekārta staru terapijas plānošanai ir atšķirīga no diagnostiskās MR iekārtām, tāpēc nav iespējams pielāgot kādu no SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” esošajām 1,5T diagnostiskās MR iekārtām staru terapijas plānošanas vajadzībām. Ievērojot staru terapijas plānošanas procesā veicamās darbības un mērījumus, nepieciešama ātrdarbīgāka iekārta, ar augstākiem magnētiskā lauka gradientiem un atšķirīgu programmatūru nekā tiek izmantots diagnostikā. Iekārtai ir arī atšķirīgas konfigurācijas galds ar speciāliem stiprinājumiem pacienta pozicionēšanai, kas ļauj veikt precīzu plānošanu un augstas precizitātes anatomisko marķēšanu.  
Kopējais pacientu skaits, kam izmantojama Iekārta, tiek lēsts 1100 - 1500 pacienti gadā. No ieguvumiem pacientiem minama ievērojami uzlabota terapijas plānošanas kvalitāte, iespējas staru terapijas procesā potenciāli izvērtēt staru terapijas efektu, palīdzot to nošķirt no tumora progresijas, recidīva un radionekrozes. Bez tam Iekārta sniedz iespēju pārliecināties, vai terapijas manipulācijas sasniegušas plānoto lokāciju nepieciešamajā intensitātē un panākts iecerētais rezultāts.
Turklāt jauno Iekārtu un tās MR tehnoloģiju savu pacientu staru terapijas plānošanā, ievērojot virkni procedūru, varētu izmantot arī citu Latvijas stacionāru pacienti pirms staru terapijas.

22. Pamatojoties uz šī Informatīvā ziņojuma 1.punktā noteikto, Slimnīcām 2022. gadā piešķirtie valsts budžeta finanšu līdzekļi veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības kvalitātes uzlabošanai onkoloģijas pacientiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un ieviešot Vēža reģistru, ir jāiegulda Slimnīcu pamatkapitālos 2022. gadā:
· SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 13 564 124 euro, tai skaitā:
· medicīnas iekārtu iegādei – 11 960 000 euro;
· Vēža reģistra un tā funkcionalitāšu izstrādei un ieviešanai – 1 604 124 euro;
· VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 3 020 000 euro;
· VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 3 260 000 euro.
Kopā - 19 844 124 euro.

23.   Pamatojoties uz Informatīvajā ziņojumā sniegto skaidrojumu par Onkoloģijas plānā paredzēto iekārtu iepirkumu procesu gaitu, plānotais piešķirtā valsts finansējuma izlietojums (naudas plūsma) 2022.  un 2023. gadā ir sekojoša:

	kaptiālsabiedrība
	2022.gadā
	2023.gadā
	kopā

	SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 
	8 541 315
	5 022 809
	13 564 124


	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 
	1 984 400
	1 035 600
	3 020 000


	VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 
	0
	3 260 000
	3 260 000


	izdevumi kopā, euro
	10 525 715
	9 318 409
	19 844 124



24. Ņemot vērā šī Informatīvā ziņojuma 6.punktā minētos apstākļus, Veselības ministrija lūdz atļaut Slimnīcām 2022.gadā piešķirto finansējumu, kas piešķirts atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2022. gadam", turpināt apgūt 2023.gadā  “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022. – 2024. gadam” paredzēto pasākumu īstenošanai, t.i., neapgūto finansējumu 9 318 409 euro apmērā izlietot 2023.gadā, nemainot prioritārā pasākuma finansējuma izlietojuma mērķi. 

25. [bookmark: _Hlk121234360] Slimnīcas ir klasificētas vispārējās valdības sektorā un tās ar savu saimniecisko un finanšu darbību ietekmē vispārējās valdības budžeta bilanci. Informatīvajā ziņojumā minētās iekārtas un pasākumi tiks iekļauti Slimnīcu aktīvos un izdevumos sekojoši:

	ietekme uz vispārējās valdības sektora budžetu (izdevumi)
	2022.gadā
	2023.gadā

	SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 
	6 433 750
	7 130 374

	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 
	1 984 400
	1 035 600

	VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 
	0
	3 260 000

	kopā, euro
	8 418 150
	11 425 974

	Pavisam kopā, euro
	 
	19 844 124





Veselības ministrs						                  D. Pavļuts

Iesniedzējs: veselības ministrs	                                                 D. Pavļuts

Vīza: valsts sekretāre                                                     	           I. Dreika
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