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Informatīvais ziņojums
[bookmark: _Hlk121328866]„Par augstas gatavības kultūras infrastruktūras projekta 
Slokas ielā 52a, Rīgā, virzību”

1. Ievads

[bookmark: _Hlk88812171][bookmark: _Hlk88753033]Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28 42.§) „Informatīvais ziņojums „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu””  (turpmāk – Protokollēmums Nr.28) tika atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā sadalījumā pa ministrijām atbilstoši informatīvā ziņojuma „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – Covid-19 ziņojums) tabulai Nr.1 „Ministriju iesniegtā informācija par nepieciešamo finansējumu augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – Tabula Nr.1). 
Saskaņā ar Protokollēmuma Nr.28 4.punktu tika atbalstīti investīciju projekti atbilstoši Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajam, ka budžetu investīcijas ir budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kuru rezultātā tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais ieguldījums vai kuri uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli (aktīva pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, kā arī atbalstāmi izdevumi par pakalpojumiem, ja tie nepieciešami projektu vadības nodrošināšanai.
Vienlaikus Protokollēmuma Nr.28 6.punkts nosaka, ka tiek atbalstīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistīti augstas gatavības projekti, kuri ir vienreizēji, terminēti, to īstenošana tiek uzsākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, sasniedzot mērķi, ievērojot Covid-19 ziņojuma Tabulā Nr.1 noteikto maksimālo finansējuma kopējo apmēru un sadalījumu pa gadiem, nerada vajadzību pēc papildu līdzekļiem turpmākajos gados, un ministrijām jānodrošina minēto nosacījumu izpilde.
Ņemot vērā Protokollēmumā Nr.28 noteikto, saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumu Nr.526 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” (turpmāk – Skola) ēku Slokas ielā 52a un 52b un Kalnciema ielā 10, k-2 un 10, k-3, Rīgā, pārbūves darbiem tika piešķirts finansējums 1 436 730 euro  apmērā, tai skaitā anotācijā paredzot, ka ēkas Slokas ielā 52a, Rīgā, (turpmāk – Objekts) pārbūvei 2022.gadā būs nepieciešams finansējums 3 648 514,46 euro apmērā, kas tika paredzēts likumā „Par valsts budžetu 2022.gadam”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 33.§) „Informatīvais ziņojums „Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem”” 15.1.punktu Kultūras ministrijai tika atļauts 2022.gadā valsts budžeta apakšprogrammas 22.03.00 „Kultūras infrastruktūras attīstība” ietvaros veikt apropriācijas pārdali starp projektiem, tajā skaitā par 815 934 euro samazināt finansējumu Objekta pārbūvei, savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 33.§) „Informatīvais ziņojums „Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem”” 11.3.punktam 2023.gadā Objekta pārbūves pabeigšanai tika piešķirts finansējums 1 137 477 euro apmērā. 

2. Projekta virzība un pašreizējā situācija

Objekta pārbūves darbi jau 2021.gada nogalē tika uzsākti vēlāk, nekā plānots, jo kavējās pirmās kārtas (blakus esošās Skolas ēkas Slokas ielā 52b, Rīgā) pārbūves darbu pabeigšana. Tāpat, uzsākot būvdarbus Objektā, pēc demontāžas un atsegšanas darbu veikšanas tika konstatēts, ka ēkas konstruktīvais stāvoklis ir sliktāks, nekā būvprojektā ievērtēts, kā rezultātā bija nepieciešams izstrādāt un ekspertizēt būvprojekta izmaiņu risinājumus, kas bija objektīvs pamats būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam. Tomēr daudz būtiskāku ietekmi uz būvdarbu izpildi Objektā ir radījuši nevis Objektā konstatētie apstākļi, bet Krievijas militārā agresija pret Ukrainu un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas pēc 2022.gada 24.februāra, kā rezultātā būvdarbu veicējam ir radušās finansiālās grūtības būvdarbu līguma izpildē. Lai arī starp Skolu un būvdarbu veicēju ir panākta vienošanās par kara izraisītā būvdarbu sadārdzinājuma kompensāciju un būvdarbi notiek, tomēr reālās būvdarbu izpildes būtiski atpaliek no plānotajām. Tā rezultātā 2022.gadā netiks apgūts finansējums indikatīvi 1 687 454,45 euro apmērā un nobīdās būvdarbu pabeigšanas termiņš. Indikatīvi plānotais atlikums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīts no valsts budžeta programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve”. Būvdarbu veicējs ir apņēmies būvdarbus pabeigt līdz 2023.gada jūnija beigām, tomēr pie esošā būvdarbu izpildes progresa pabeigšanas termiņš indikatīvi varētu tikt pagarināts līdz 2023.gada decembrim. 

Augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, finanšu apguves kopsavilkums

	Projekta īstenošanai kopējais piešķirtais finansējums (euro), tai skaitā:
	3 970 057,46

	1.
	2021.gadā apgūtais finansējums
	98 673,70

	2.
	2022.gadā līdz 30.novembrim apgūtais finansējums
	970 573,76

	3.
	2022.gada decembrī plānots apgūt
	75 878,55

	4.
	2023.gadā pieejamais finansējums (pārceltais un papildu darbiem piešķirtais)
	1 137 477,00

	5.
	2022.gadā neapgūtā finansējuma daļa
	1 687 454,45





[bookmark: _Hlk85728701]
3. Priekšlikums turpmākajai rīcībai

[bookmark: _Hlk121328924]Lai risinātu radušos situāciju un sasniegtu Projekta pilnu pabeigtību, Kultūras ministrija ierosina atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu:
1) pagarināt profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, īstenošanas termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim;
2) pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija 2022.gadā neapgūto finansējumu indikatīvi 1 687 455 euro apmērā Skolas augstas gatavības projekta Slokas ielā 52a, Rīgā, pabeigšanai 2023.gadā lūgs pārdalīt no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā „Apropriācijas rezerve” plānotā finansējuma. 


Kultūras ministrs								N.Puntulis
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