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Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" projektu progresu" 

Atbilstoši  Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2025.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi""  (protokola Nr.25 35. §) (25-TA-1079) 6.punktam Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" projektu (turpmāk –  ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena projekti) īstenošanas progresu. 
Ņemot vērā, ka  atbilstoši Digitālās modernizācijas tematiskās komitejas (turpmāk –  Komiteja) 2025.gada 23.marta un 28.oktobra sēžu lēmumiem tika īstenotas vairākas finansējuma pārstrukturizācijas, ietekmējot projektu ietvaros veicamo aktivitāšu tvērumu un finansējuma apjomu, VARAM ir sagatavojusi aktuālo informāciju par projektu progresu un riskiem, kas ir identificēti atsevišķu projektu mērķu sasniegšanai, tiešā veidā neietekmējot kopējos 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju rādītājus un to sasniegšanas termiņus.

1. Aktuālais statuss par ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena mērķa rādītāju sasniegšanu 

Atbilstoši Atveseļošanas un noturības mehānisma darba kārtībai, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, noteiktajiem mērķiem 2.1. reformu un investīciju virziena projektiem, uz šo brīdi ir sasniegti visi mērķarādītāji, kas bija noteikti līdz 2025.gada IV ceturksnim. 
	Kods
	Nosaukums 
	Mērvienība
	Sasniedzamais rezultāts
	Sākotnējā mērķa datums
	Progress (aktuālā vērtība)
	Rādītāja statuss 
	Piezīmes

	27
	Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē
	 
	 
	Q1/2022
	 
	Pabeigts
	 

	28
	Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās transformācijas jomā
	 
	 
	Q2/2022
	 
	Pabeigts
	 

	29
	Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti
	Skaits
	11.00
	Q3/2023
	12.00
	Pabeigts
	 

	31
	Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un datošanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā
	 
	 
	Q2/2022
	 
	Pabeigts
	 

	32
	Attīstības plānu apstiprināšana centralizētu IKT funkciju un kopīgo pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai.
	Skaits
	15.00
	Q1/2023
	21.00
	Pabeigts
	 

	33
	Saskaņotu aprakstu apstiprināšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām.
	Skaits
	15.00
	Q3/2023
	25.00
	Pabeigts
	 

	36
	Valsts iestādēm sniegtie mākoņpakalpojumi
	Skaits
	6.00
	Q3/2026
	6.00
	Pabeigts
	Mērķis Nr.35 ar Atveseļošanas fonda (turpmāk - AF) plāna grozījumiem tika dzēsts

	37
	Stājas spēkā normatīvais regulējums atbalsta saņemšanai ekonomikas datu pārvaldības pārveides jomā
	 
	 
	Q2/2022
	 
	Pabeigts
	 

	38
	Datu aprites valsts platformas darbības tiesiskais regulējums
	 
	 
	Q4/2023
	 
	Pabeigts
	 

	39
	Nozares, par kurām datu kopas ir pieejamas platformās
	Skaits
	10.00
	Q3/2026
	7.00
	Procesā
	 

	30
	IKT risinājumi vai sistēmas
	Skaits
	11.00
	Q3/2026
	3.00
	Procesā
	 

	34
	Centralizētās IKT platformas, risinājumi un sistēmas
	Skaits
	15.00
	Q3/2026
	1.00
	Procesā
	 



Saskaņā ar Eiropas Komisijas ierosinājumu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešajā papildinājumā tika izdzēsts mērķarādītājs Nr.35 (“Tehniska rakstura precizējumi: vienkāršojot investīcijas un mērķarādītāja Nr.36 nosaukumu un aprakstu, kā arī ņemot vērā, ka mērķrādītāji Nr.35 un Nr.36 ir vienādi, tiek dzēsts mērķarādītājs Nr.35 ar nolūku novērst interpretācijas iespējas). Mērķarādītāja Nr.35 sākotnējā mērķa datums bija 2024.gada IV ceturksnis. Investīcijas 2.1.2.2.i. projektu īstenotāju tiekšanās uz 2024.gada IV ceturkšņa mērķu sasniegšanu sekmēja to, ka jau šobrīd ir sasniegts mērķarādītāja Nr.36 mērķis (vērtība – 6) un tas ir atbilstīgi noziņots Finanšu ministrijai, 2025.gada 15.decembrī saņemts Eiropas Komisijas pārstāvju neformāls saskaņojums par mērķrādītāja Nr.36 izpildi (Cover note) Vienlaicīgi investīcijas 2.1.2.2.i. projektu īstenošana turpināsies līdz projektu noslēguma termiņam (2026.gada 31.maijam), ņemot vērā šīs investīcijas stratēģisko nozīmi Latvijas kiberdrošības stiprināšanas nolūkos un atbilstīgi uzsāktām aktivitātēm Latvijas nacionālā federētā mākoņa kapacitātes stiprināšanai. 

2. Aktuālais statuss par ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena projektu īstenošanas progresu un finansējumu


44 projekti
129 113 340 euro –
AF finansējums

21 383 484 euro –
valsts budžets


Atbilstoši attēlā sniegtajiem datiem resoru griezumā ir vērojama nesamērīga apjoma summu novirzīšana uz projektu īstenošanas noslēgumu, radot bažas par iespējamību to atbilstīgi īstenot. 
Uz 2026. gada 31. janvāri 10 projektiem ieguldītā finansējuma apjoms bija zemāks par 30% no kopējā projekta finansējuma. Daļā gadījumu tas ir saistīts ar  izstrādes darba organizāciju, veikto pakalpojumu (izstrādes) apmaksu piesaistot risinājuma ieviešanai produkcijas vidē. Tomēr kā riska faktors ir liela apjoma izstrādes darbu novirzīšana uz projektu īstenošanas beigām.

3. ANM plāna  2.1. reformu un investīciju virziena augsta riska projekti uz 2026.gada 10.februāri un iespējamie risku mazinošie pasākumi 

VARAM veic regulāru monitoringu, analizējot projektu īstenošanas un mērķu sasniegšanas riskus veidojošos parametrus un iespējamos riskus mazinošos pasākumus visiem 44 projektiem (no tiem: 1 projekta īstenošana noslēgusies, 1 projektam  nav noslēgta vienošanās par īstenošanu). Risku analīze tiek balstīta uz stratēģisko nozīmīgumu, finanšu izpildes progresu, sarežģītību, laika grafiku un aktivitāšu termiņiem, ārējiem apstākļiem, kas var ietekmēt projekta normatīvā regulējuma izstrādes nepieciešamību un citiem projektu veiksmīgu rezultātu īstenošanas priekšnosacījumiem. 
Projekta īstenošana noslēgusies – 1 projekts, zema riska projekti – 13 projekti, vidēja riska projekti – 21 projekts, augsta riska projekti – 9 projekti. Turpmāk informatīvajā ziņojumā sniegta informācija par augsta riska projektiem un informācija par būtiskām nobīdēm no sākotnēji paredzētā projekta aktivitāšu īstenošanas plāna.  

Investīcijas “Centralizētās platformas un sistēmas" 2.1.2.1.i. projekti: 

1)  Izglītības un zinātnes ministrijas projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 “Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotā arhitektūra un pieteikumu izglītības iestādēs vadības risinājums” – būtiskas novirzes sākotnēji plānotajos projekta aktivitāšu termiņos, kavēšanās ar iepirkumu izsludināšanu, normatīvo aktu sagatavošanu. Uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi nav virzīti grozījumi MK 2024. gada 16. jūlijā rīkojumā Nr. 602 “Par investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām" projekta "Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotā arhitektūra un pieteikumu izglītības iestādēs vadības risinājums" pases un koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu” (turpmāk – Rīkojums Nr.620), līdz ar to – pašreiz Rīkojumā Nr.602 noteiktie termiņi ir kritiski, jo nav uzsākts projekta rezultātu darbināšanai nepieciešamo normatīvo aktu saskaņošanas process Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (turpmāk -   TAP) (t.i. līdz projekta rādītāju sasniegšanai šī gada I ceturksnī tam ir jābūt spēkā esošam). Atbilstoši Komitejas 2025.gada 23.marta sēdes lēmumam – projektam tika piešķirts papildu finansējums 280 000 euro apmērā Izglītības un zinātnes ministrijas resora informācijas sistēmu migrācijai uz valsts federēto mākoni, tomēr pašreiz nav virzīti grozījumi Rīkojumā Nr.620 par papildu finansējuma saistību uzņemšanos (TAP ID: 25-TA-1662, statuss - izstrādē) un attiecīgi migrācijas aktivitātes pašreiz nav iekļautas projekta tvērumā. Nav ziņota informācija par ietaupījumiem projektā. Projekta aktivitāšu statuss un zemais ieguldījumu apjoms liecina par nepilnvērtīgu risku pārvaldību.  
Nepieciešamās darbības projekta galveno risku novēršanai – sagatavot un steidzamības kārtā virzīt grozījumus Rīkojumā Nr.602, sagatavot un virzīt grozījumus atbilstošajos MK noteikumos, lai nodrošinātu projekta rezultātu darbināšanas leģitimitāti. Novēršanas termiņš – 2026.gada 27.februāris. 

2) Izglītības un zinātnes ministrijas projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004  “Izglītību apliecinošo dokumentu reģistrs” - būtiskas novirzes sākotnēji plānotajos projekta aktivitāšu termiņos, kavēšanās ar iepirkumu izsludināšanu, normatīvo aktu sagatavošanu. Ņemot vērā, ka MK 2024. gada 25. jūnija rīkojumā Nr. 522 “Par investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām" projekta "Izglītību apliecinošo dokumentu reģistrs" pases un koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu” (turpmāk – Rīkojums Nr.522) Rīkojumā Nr.522 noteiktais projekta rādītāju sasniegšanas termiņš ir 2026.gada I ceturksnis, Izglītības un zinātnes ministrija sagatavoja grozījumus Rīkojumā Nr.522 un 2026.gada 30.janvārī izsludināja saskaņošanā TAP, precizējot rādītāju sasniegšanas termiņu uz 2026.gada II ceturksni. Nav ziņota informācija par ietaupījumiem projektā. Projekta aktivitāšu statuss un zemais ieguldījumu apjoms liecina par nepilnvērtīgu risku pārvaldību.
Nepieciešamās darbības projekta galveno risku novēršanai – sagatavot un steidzamības kārtā virzīt grozījumus atbilstošajos MK noteikumos, lai nodrošinātu projekta rezultātu darbināšanas leģitimitāti. Novēršanas termiņš – 2026.gada 27.februāris. 

3)  Labklājības ministrijas projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 “Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” izstrāde un ieviešana” – augsta riska pazīme tiek noteikta, ņemot vērā finansējuma un aktivitāšu apjomu, kā arī iesaistīto pušu un sadarbības partneru apjomu, kā arī  MK noteikumu projekta “Labklājības nozares un pašvaldību sociālās jomas informācijas sistēmas "DigiSoc" noteikumi” (TAP ID 25-TA-2022) saskaņošanas procesu un saskaņošanā iesaistīto institūciju iebildumus. 
Nepieciešamās darbības projekta galveno risku novēršanai – nodrošināt pēc iespējas ātrāku MK noteikumu projekta “Labklājības nozares un pašvaldību sociālās jomas informācijas sistēmas "DigiSoc" noteikumi” apstiprināšanu MK. Novēršanas termiņš – 2026.gada 15.marts

Investīcijas “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” 2.1.3.1.i. projekti: 
4)  Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – BVKB) projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/1/25/I/VARAM/012 “Energokopienu procesa digitalizācija” –  ņemot vērā, ka lēmums par finansējuma piešķiršanu BVKB prioritātēm tika atbalstīts Komitejas 2025.gada 23.marta sēdē un pēc tam tika izlemts īstenot atsevišķus projektus (ne sadarbības partnera lomā), tikai 2025.gada 14.oktobrī tika pieņemts  MK rīkojums Nr.673 “Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Energokopienu procesa digitalizācija" pases apstiprināšanu” (precizējumi ar  MK 2025.gada 16.decembra rīkojumu Nr. 858),  vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta tikai 2026.gada 26.janvārī. 
Nepieciešamās darbības projekta galveno risku novēršanai – strauji uzsākt projekta aktivitāšu īstenošanu. 

5)  BVKB  projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/1/25/I/VARAM/013  “Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas procesu digitalizācija” – ņemot vērā, ka lēmums par finansējuma piešķiršanu BVKB prioritātēm tika atbalstīts Komitejas 2025.gada 23.marta sēdē un pēc tam tika izlemts īstenot atsevišķus projektus (ne sadarbības partnera lomā), tikai 2025.gada 7.oktobrī tika pieņemts  MK rīkojums Nr.649 “Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas procesu digitalizācija" pases apstiprināšanu” uz ziņojuma sagatavošanas brīdi  nav noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu (statuss – parakstīšanā).
Nepieciešamās darbības projekta galveno risku novēršanai – pēc vienošanās noslēgšanas strauji uzsākt projekta aktivitāšu īstenošanu. Tā kā projekta finansējums ir 107 763 euro  (AF finansējums 89 060 euro), tad aktivitāšu veiksmīga īstenošana termiņā ir pilnvērtīgi iespējama. 

6)  Nacionālā veselības dienesta projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/003 “Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana” – lai gan projekts ir īstenošanā no 2023.gada 11.oktoba, notiek aktīvs izstrāžu darbs, uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi ir kritiski zems apstiprinātais ieguldījumu apjoms  (tikai 292 320,51 euro). Projektam augsta riska pazīme tiek noteikta arī ņemot vērā projekta stratēģisko nozīmi un projekta ietvaros pilnveidoto sistēmu lietotāju skaitu.  
Nepieciešamās darbības projekta galveno risku novēršanai – iesniegt progresa pārskatus Plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafikā paredzētajos termiņos un apjomos, lai nodrošinātu korektu aktuālo finansējuma izlietojuma attēlojumu.	

7)  Rīgas brīvostas pārvaldes projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 “Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi” – projekts īstenošanā ir no 2024.gada 27.decembra, intensīva pilnvērtīga projekta aktivitāšu īstenošana uzsākās tikai 2025.gada nogalē, kad tika detalizēti pārvērtēts ar MK 2024.gada 23.janvāra rīkojumu Nr.69 “Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu” apstiprinātais projekta tvērums. Ar Rīgas brīvostas pārvaldes 2025.gada 29.decembra  vēstuli Nr. 2-07/1414 VARAM izvērtēšanai iesniegts ierosinājums projekta tvēruma grozījumiem, tomēr uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi precizētais projekta tvērums nav saskaņots, līdz ar to – iekavējot arī Starpposma 3.progresa pārskata izvērtēšanu un apstiprināšanu.
Nepieciešamās darbības projekta galveno risku novēršanai – veikt nepieciešamos projekta pases grozījumus, iesniegt VARAM virzībai TAP, kā arī veikt precizējumus IKT attīstības aktivitāšu aprakstos. Novēršanas termiņš – 2026.gada 27.februāris.

8)  Valsts digitālās attīstības aģentūras (turpmāk - VDAA) projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 “Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts” – projekta aktivitāšu īstenošana ir būtiski aizkavējusies, ņemot vērā 2025.gada 26.augustā ir saņemts komersanta iesniegums par AVIS projekta īstenošanas riskiem un iespējamiem tiesību normu pārkāpumiem, pēc kura saņemšanas tika uzsākta detalizēta projekta ietvaros paredzēto projekta sadarbības partneru IKT risinājumu attīstības aktivitāšu vērtēšana un analīze, lai novērstu aizdomas par MK 2022.gada 14.jūlija noteikumu Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.435) 13.9.3. apakšpunkta prasību neievērošanu (komercdarbības atbalsta nepieļaušana projekta ietvaros). Ņemot vērā Finanšu ministrijas  2025.gada 10.septembra vēstulē Nr. 5.1-27/21/2700 minēto,  VARAM  2025.gada 12.septembra vēstulē Nr.1-8/4423 aicināja apturēt jaunu darbu pasūtīšanu, iepirkumu sludināšanu un nepieņemt lēmumus, līdz veikts izvērtējums. Neatkarīga eksperta piesaistei VARAM iepirkuma procedūrā (Iepirkuma ID Nr. IL/101/2025) izvēlējās izvērtējuma (turpmāk – Izvērtējums) veikšanas pakalpojuma sniedzēju.  Izvērtējuma laikā norisinājās konsultācijas ar sadarbības partneriem. Izvērtējumā tika sniegtas rekomendācijas, kas jāņem vērā, lai projekta ietvaros īstenotās sadarbības partneru aktivitātes atbilstu Noteikumu Nr.435 13.9.3. apakšpunkta prasībām un sasniegtu projektam izvirzītos mērķus. 
VARAM 2026.gada 13.janvāra vēstulē Nr. P-1-13-1/146 informēja VDAA par nosacījumiem, pie kuriem ir atbalstāma projekta īstenošanas aktivitāšu atsākšana.  Ņemot vērā, ka mainījās sākotnēji plānotais sadarbības partneru aktivitāšu tvērums (un finansējums), ar Komitejas 2025.gada 23.marta lēmumu piešķirtais papildu finansējums 413 223 euro pie finansējuma pārstrukturizēšanas projekta ietvaros, veidojot ietaupījumus, nav nepieciešams šādā apjomā (atbilstoši VDAA sniegtajai informācijai – ietaupījums no papildu piešķirtās summas sastāda 344 280 euro).  Līdz ar to –grozījumi MK 2024. gada 20. augusta rīkojumā Nr. 687 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" projekta “Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts" pases, centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu” (TAP ID 25-TA-2251) virzāmi tikai pēc detalizēta precizētā projekta tvēruma saskaņošanas.
Nepieciešamās darbības projekta galveno risku novēršanai – projekta tvēruma precizēšana, finansējuma precizēšana IKT risinājumu attīstības aktivitāšu aprakstu saskaņošana atbilstoši Izvērtējumā sniegtajām rekomendācijām un VARAM 2026.gada 13.janvāra vēstulē Nr. P-1-13-1/146 izvirzītajiem nosacījumiem. Novēršanas termiņš – 2026.gada 27.februāris.

9)  Valsts digitālās attīstības aģentūras projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 “Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide” – Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta tikai 2025.gada 31.martā, ietekmējot sākotnēji plānotos aktivitāšu uzsākšanas termiņus. Projekta ietvaros tiek pilnveidota Vēlēšanu platforma un saistītās informācijas sistēmas, ņemot vērā audita ziņojumā konstatēto par 2025.gada Pašvaldību vēlēšanu tehniskā nodrošinājuma nepilnvērtīgas darbības iemesliem. Vērtējot projekta risku līmeni, tika ņemta vērā projekta ietvaros pilnveidoto risinājumu stratēģiskā nozīme 2026.gada Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanu nodrošināšanā. Atbilstoši Komitejas 2025.gada 23.marta sēdē pieņemtajam lēmumam projektam tika palielināts finansējums par 454 545 euro, tomēr grozījumi MK 2024. gada 24. jūlija rīkojumā Nr. 627 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" programmas "Pašvaldību koplietošanas platformas" projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu” tika veidoti tikai pēc audita ziņojuma sagatavošanas (TAP ID 25-TA-2738 statuss: saskaņošanā).
Nepieciešamās darbības projekta galveno risku novēršanai – pastiprināti uzraudzīt projekta izstrāžu riskus un nekavējoties reaģēt uz identificētajām atkāpēm. Novēršanas termiņš – pastāvīgi, līdz projekta beigām.

Saistībā ar pieņemtajiem lēmumiem uz ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena projektu finansējumu pārstrukturizāciju, nav izpildīti šādi uzdevumi: 

MK 2025.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi"" "(protokola  Nr. 25 35 §) 3.3. un 3.7.apakšpunktā dotie uzdevumi, ar kuru noteikts, ka  atbilstoši grozījumiem noteikumu 4. pielikumā nozaru ministrijām līdz 2025. gada 30. septembrim iesniegt izskatīšanai MK projektu īstenotāju sagatavotos grozījumus MK rīkojumos par projekta īstenošanu: 

3.3.  Izglītības un zinātnes ministrijai – MK  2024. gada 16 .jūlija rīkojumā Nr. 602 "Par investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām" projekta "Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotā arhitektūra un pieteikumu izglītības iestādēs vadības risinājums" pases un koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu" (Komitejas 2025.gada 23.marta sēdē atbalstītais papildu finansējums – 280 000 euro,  tiesību akta statuss- izstrādē);
[bookmark: _Hlk219319755]3.7.  VARAM  – MK 2024. gada 20. augusta rīkojumā Nr. 687 "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts" pases, centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu" (Komitejas 2025.gada 23.marta sēdē atbalstītais papildu finansējums 413 223 euro,  tiesību akta statuss – izstrādē)  un MK 2024. gada 24. jūlija rīkojumā Nr. 627 "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" programmas "Pašvaldību koplietošanas platformas" projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu" (Komitejas 2025.gada 23.marta sēdē atbalstītais papildu finansējums 454 545 euro, statuss – saskaņošanā).
Kopējais finansējums, par kura piesaisti projektiem nav uzsākts vai noslēgts dokumentācijas saskaņošanas process TAP, ir 1 147 768 euro (AF finansējums). 

Vienlaicīgi visas attiecīgās ministrijas ir izpildījušas MK 2025.gada 9.decembra sēdes protokollēmuma Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi"" (protokols Nr. 51 41. §) 3. punktā noteikto uzdevumu: “Ņemot vērā ierosinātās izmaiņas MK 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi"" 4. pielikumā, līdz 2025. gada 31. decembrim Vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā virzīt grozījumus” projektu, kurus skar pārstrukturizācija, pasēs.  .

4. Informācija par ietaupījumiem ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena projektos uz 2026.gada 10.februāri

Uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi VARAM rīcībā ir informācija par ietaupījumu 238 265 euro apmērā investīcijas 2.1.3.1.i. “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” Uzņēmumu reģistra projektā Nr.2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/008 “Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija” atbilstoši Uzņēmuma reģistra 2026.gada 28.janvāra vēstulē Nr. 17-2n/1015 norādītajam, kā arī saņemta informācija par ietaupījumu investīcijas 2.1.2.1.i. “Centralizētās platformas un sistēmas” VDAA projektā Nr.2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/003 “Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts”, kur no papildu piešķirtā finansējuma 413 223 euro precizētā tvēruma aktivitāšu īstenošanai ir nepieciešami 68 943 euro, tādējādi veidojot 344 280 euro ietaupījumu. Identificētais ietaupījums kopā ir 582 545 euro (AF finansējums), kura izlietojumam piemērojams Komitejas 2025.gada 28.oktobra sēdes lēmums par pilnvarojumu VARAM lemt par ietaupījumu novirzīšanu (kā prioritāti nosakot valsts datu apstrādes mākoņa infrastruktūras un pakalpojumu apjoma izvēršanu). Tomēr šī gada 30.janvārī ir saņemta VDAA vēstule Nr.1-15/26/308 “Par papildu finansējuma nodrošināšanu”, kurā VDAA informēja, ka ir saņēmusi Centrālās vēlēšanu komisijas norādījumus par kritisko nepieciešamību paredzēt finansējumu Vēlēšanu platformas SKENIS nepieciešamo papildinājumu veikšanai, lai nodrošinātu iespēju apstrādāt ieskenētās vēlēšanu zīmes lokāli. Kā norāda Centrālā vēlēšanu komisija, lokālā SKENIS risinājuma ieviešana nodrošina iespēju turpināt balsu skaitīšanu ar skenera palīdzību vēlēšanu iecirkņos arī gadījumos, kad nav pieejams stabils interneta savienojums vai rodas mākoņa infrastruktūras traucējumi. Tas būtiski samazina sistēmiskos riskus un palielina vēlēšanu procesa noturību ārkārtas situācijās. Ņemot vērā šī risinājuma ietekmi uz Saeimas vēlēšanu 2026 norisi, VARAM aicina ietaupīto finansējumu novirzīt norādītajai aktivitātei, iekļaujot to investīcijas 2.1.2.1.i. “Centralizētās platformas un sistēmas” VDAA projekta 
Nr. 2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 “Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide” tvērumā, vienlaicīgi saskatot papildus riskus projektam uzņemties jaunu aktivitāšu īstenošanu līdz 2026.gada 31.maijam.


5. Turpmākās projektu īstenotāju darbības ANM plāna  2.1. reformu un investīciju virziena projektu risku mazināšanai: 

5.1. Visiem īstenošanā esošo projektu īstenotājiem 2026.gada I un II ceturksnī organizēt vēl vismaz vienu projekta uzraudzības padomes sēdi, informējot par projekta noslēguma posmu.   
5.2. Projektu īstenotājiem par augsta riska projektiem līdz katra mēneša 30.datumam iesniegt VARAM informāciju par aktuālo projekta aktivitāšu statusu (izstrāžu un pārējo projekta aktivitāšu īstenošanas plāns pa nedēļām, aktuālais finansējuma plāns, izmaiņas normatīvajā regulējumā (ja attiecināms)) un aktuālie riski. Atbilstošajām nozaru ministrijām, kuru pārziņā ir augsta riska projekti, organizēt papildus pasākumus projektu risku vadībai. Nozares ministrijām, ievērojot iesniegtos apliecinājumus saskaņā ar Noteikumu Nr.435 5.pielikumu,  jānodrošina,  ka līdz projektu beigām ir spēkā tiesiskais regulējums, kas nosaka projekta ietvaros izveidoto/attīstīto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu vai izveidotās centralizētās funkcijas un koplietošanas pakalpojuma darbību un lietošanu. 
5.3.  Projektu īstenotājiem nodrošināt precīzu un savlaicīgu projektu izmaksu vadību, kā arī nekavējoties informēt VARAM, ja projektā tiek identificēts potenciāls ietaupījums.

6. Turpmākie lēmumi ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena projektu risku mazināšanai un ietaupījumu pārstrukturizācijai

6.1 Atbalstīt informatīvajā ziņojuma 4.sadaļā "Informācija par ietaupījumiem ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena projektos" piedāvāto risinājumu par ietaupītā finansējuma 582 545 euro novirzīšanu VDAA projektam Nr. 
2.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005  "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" Vēlēšanu platformas risinājuma SKENIS nepieciešamo papildinājumu veikšanai.
6.2 Atbalstīt, ka ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena projektu īstenotāji, kas sasnieguši projektu rādītājus atbilstoši izvirzītajiem nosacījumiem, var finansējuma ietaupījumus, kas nepārsniedz 1 miljonu euro, izmantot projektu rezultātu papildinošu aktivitāšu ieviešanai līdz 2026.gada 31. decembrim. Šādā gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek virzīti projekta pases grozījumi izskatīšanai MK, ietverot pamatojumu aktivitāšu īstenošanas termiņa pagarinājumam. 
6.3 VARAM līdz 2026.gada 15.martam sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK nepieciešamos grozījumus Noteikumos Nr.435, lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 6.1. un 6.2. apakšpunktos noteikto uzdevumu izpildi.  


Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs 		Raimonds Čudars 



Truhanova, 66016793
Evita.truhanova@varam.gov.lv 
Investīciju progress
t.sk. valsts budžets PVN

Summa, EUR	68 474 127 euro –
 neizlietotais finansējums
[PERCENTAGE]

82 022 697 euro – 
veiktie izdevumi
[PERCENTAGE]


Finansējuma apmērs, kas nav atprečots	Veiktie izdevumi	68474127	82022697	
Izlietotais līdz 31.01.2026.	


VARAM (9)	FM (4)	IEM (4)	IZM (3)	TM (3)	VM (3)	SM (3)	ZM (3)	LM (1)	KM (4)	VK (3)	KEM (3)	EM (1)	21.501717230000001	12.314412599999999	3.6762396900000001	5.5778273899999995	7.5066737699999999	3.9137254299999999	5.3460456699999996	7.1203016200000002	4.9912798899999995	5.9597232400000006	1.8369720700000001	0.79620875000000002	1.48156954	Atlikums līdz 31.05.2026.	


VARAM (9)	FM (4)	IEM (4)	IZM (3)	TM (3)	VM (3)	SM (3)	ZM (3)	LM (1)	KM (4)	VK (3)	KEM (3)	EM (1)	17.294074370000001	5.423891799999998	9.7278983100000005	6.7367696099999996	4.1485782300000009	6.4757145700000009	4.5315143300000011	2.0513683800000004	3.3093601100000001	1.6657997599999996	4.5449139299999999	2.0835732500000002	0.48067046000000002	Piešķirtais	
VARAM (9)	FM (4)	IEM (4)	IZM (3)	TM (3)	VM (3)	SM (3)	ZM (3)	LM (1)	KM (4)	VK (3)	KEM (3)	EM (1)	38.795791600000001	17.738304399999997	13.404138	12.314596999999999	11.655252000000001	10.38944	9.8775600000000008	9.1716700000000007	8.3006399999999996	7.6255230000000003	6.3818859999999997	2.8797820000000001	1.96224	
Milj. EUR




