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4.pielikums informatīvajam ziņojumam 
“Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu un izbūves nodrošināšanu nepabeigtajos posmos”

Prognoze par ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves nodrošināšanai iepriekš piešķirtā finansējuma apguvi (ietaupījumiem)
	[bookmark: _Hlk191645585]Pozīcija
	Ietaupījums euro (ar PVN)
	2024
	2025
	Pamatojums, skaidrojums

	Finansējums, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra sēdē nolemto (prot. Nr.59, 2.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu")

	1.
	Finansējums žoga būvniecības ieceres nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un izbūve Aizgāršas posmos):

	1.1.
	būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	36 099
	36 099
	
	Ietaupījums ir izveidojies sakarā ar to, ka cenu aptaujas ar identifikācijas Nr. VNĪ/2023/CA-290 ietvaros noslēgtie būvniecības līgumi paredzēja finanšu rezervi 10% apmērā no kopējām būvniecības izmaksām, ko, saskaņā ar līguma noteikumiem pamatotos gadījumos varēja novirzīt papildu darbu finansēšanai. Ņemot vērā, ka papildu darbi, kurus būtu nepieciešams segt no finanšu rezerves nebija veikti, finanšu rezerve netika izmantota.

	1.2.
	būvdarbi
	1 579 873
	1 579 873
	
	

	1.3.
	autoruzraudzība
	13 380
	13 380
	
	

	Kopā, noapaļojot līdz veseliem euro (1.1.+1.2.+1.3.)
	1 629 352
	1 629 352
	
	

	Finansējums, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 6. februāra sēdē nolemto (prot. Nr.6, 1.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu")

	2.
	Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (~64,95 km):

	2.1.
	Būvdarbi
	22 068
	
	22 068
	[bookmark: _Hlk191904312]Norādītais atlikums 2.1. pozīcijā ir izveidojies sakarā nepieciešamību būvniecības līgumu izpildē veikt būvdarbu apjoma izmaiņas, savukārt pozīcijās 2.2. un 2.3. atlikuma esamība pamatojama ar faktisko projekta vadības un būvuzraudzības noslodzi attiecināmajos posmos.

	2.2.
	Būvniecības būvuzraudzība 
	1 103 959
	819 863
	284 096
	

	2.3.
	Projekta vadības izmaksas
	564 774
	422 726
	142 048
	

	Kopā, noapaļojot līdz veseliem euro (2.1.+2.2.+2.3.):
	1 690 801
	1 242 589
	448 212
	

	3.
	Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (posms, kurā žoga izbūve tiks īstenota ar NBS atbalstu) (~19,52 km):

	3.1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	89 810
	89 810
	
	Norādītais atlikums 3.1., 3.2. un 3.3. pozīcijās ir izveidojies sakarā ar pakalpojumu/preču/būvdarbu iepirkumu rezultātā izvēlēto piedāvājumu faktisko vērtību/līgumcenu,  savukārt, pozīcijās 3.4. un 3.5. atlikuma esamība pamatojama ar faktisko projekta vadības un būvuzraudzības noslodzi attiecināmajos posmos.

	3.2.
	Būvdarbi
	256 634
	256 634
	
	

	3.3.
	Būvniecības autoruzraudzība
	19 360
	19 360
	
	

	3.4.
	Būvniecības būvuzraudzība 
	130 566
	130 566
	
	

	3.5.
	Projekta vadības izmaksas
	33 250
	33 250
	
	

	Kopā, noapaļojot līdz veseliem euro (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.):
	529 620
	529 620
	
	

	Finansējums, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 20. februāra sēdē nolemto (prot. Nr.8, 53.§ Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"

	4.
	Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (~66,71 km):

	4.1.
	būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	161 947
	161 947
	
	[bookmark: _Hlk191894604]Norādītais atlikums pozīcijās ir izveidojies sakarā ar to, ka cenu aptaujas ar identifikācijas Nr. VNĪ/2023/CA-469 ietvaros 6.darbu daļā ar Ministru kabineta lēmumu tika piešķirts finansējums, kas bija pretendentam, kura piedāvājums ir nākamais izdevīgākais piedāvājums pēc SIA “HAGBERG Construction” [footnoteRef:2], jo pastāvēja objektīvs risks, ka būvdarbu līgums netiks noslēgts termiņā, kas radītu riskus pabeigt infrastruktūras izbūvi valdības noteiktajā termiņā (līdz 31.12.2024). Nākamā pretendenta piedāvājums ļāva izbūvēt valdības noteiktajā termiņā, un arī bija nākamais izdevīgākais piedāvājums šajā darbu daļā, tāpēc piedāvājums tika iekļauts projekta budžetā. [2:  Reorganizēts 20.06.2025. Ar 20.06.2025. pievienots pie SIA “HAGBERG”, skatīt: https://company.lursoft.lv/lv/hagberg-construction/40203008263] 

Norādām, ka VNĪ veica visas nepieciešamās darbības risku novēršanai un  pabeidza nepieciešamās iepirkuma procedūras termiņā, kas ļāva 6.darba daļas līgumu noslēgt ar SIA “HAGBERG Construction” [footnoteRef:3]. Darbi minētajā daļā ir pabeigti ievērojot termiņus. [3:  Reorganizēts 20.06.2025. Ar 20.06.2025. pievienots pie SIA “HAGBERG”, skatīt: https://company.lursoft.lv/lv/hagberg-construction/40203008263] 

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, finansējuma starpība starp SIA “HAGBERG Construction” un nākamā pretendenta finanšu piedāvājumu bija plānots atgriezt valsts budžeta ieņēmumos, tomēr rosinām izmantot izbūves turpināšanas mērķiem, novirzot garantijas perioda administrēšanai.

Kā arī daļēji atlikums 4.2. pozīcijā ir izveidojies sakarā ar būvdarbu laikā noslēgtajiem būvdarbu izmaiņu aktiem (BIA).

	4.2.
	būvdarbi
	1 403 905
	1 403 905
	
	

	4.3.
	autoruzraudzība
	106 480
	106 480
	
	

	Kopā, noapaļojot līdz veseliem euro (4.1.+4.2.+4.3.):
	1 672 332
	1 672 332
	
	

	PAVISAM KOPĀ:
	5 522 105
	5 073 893
	448 212
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