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[bookmark: _Hlk77000476][bookmark: _Hlk77002186]Informatīvais ziņojums “Par Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide”” īstenošanas termiņa pagarināšanu
Informatīvais ziņojums ir izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2021.gada 18.marta protokola Nr.28 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” (turpmāk – Protokollēmums) un MK 2021.gada 21.decembra sēdes protokolu Nr.81 94.§.

1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Protokollēmuma 6.punktā noteikts, ka augstas gatavības projekti ir vienreizēji, terminēti, to īstenošana tiek uzsākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, sasniedzot mērķi un ievērojot noteikto maksimālo finansējuma kopējo plānoto apmēru, t.sk. Nacionālajam veselības dienestam (turpmāk – Dienests) 4 510 200 EUR apmērā augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanai un sadalījumā pa gadiem tika plānots – 2021.gadā 1 593 660 EUR un 2022.gadā   2 916 540 EUR apmērā. Atbilstoši Protokollēmumam Dienestam 2021.gadā tika plānots finansējums 1 593 660 EUR apmērā E-Veselības jaunā kodola izveidei, lai tiktu likti pamati jaunas E-Veselības sistēmas izveidei, bet MK 2021.gada 21.decembra sēdē (protokols Nr.81 94. § “Informatīvais ziņojums “Par SIA “Vidzemes slimnīca” augstas gatavības projekta “Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana” un Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanu””) tika lūgts finansējumu izmantot 2022 gadā.
	Jaunā E-Veselības kodola izveides gaitā Dienests saskārās ar vairākiem izaicinājumiem, kas radīja kavēšanos no plānotajām darbībām. Ievērojams izaicinājums bija COVID-19 ārkārtas situācija, kurā Dienesta darbiniekiem, kā arī resora pārējo iestāžu darbiniekiem, it īpaši Dienesta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālistiem, tika uzdoti vairāki neatliekami papildu uzdevumi ar kritiski augstu prioritāti, kā arī atvēlot to īstenošanai kritiski īsu laika posmu, t.sk.:
-	katru dienu, t.sk. brīvdienās, visu laboratoriju veikto COVID-19 testu rezultātu apkopošana, apstrāde ievietošanai e-veselības sistēmā, datu kvalitātes problēmu risināšana un koordinēšana starp iesaistītajām institūcijām;
-	e-veselības vakcinācijas moduļa vakcinācijas fakta pārvaldībai darbības pārraudzība, operatīvo problēmu novēršana, nepieciešamo izmaiņu ieviešana;
- e-receptes un e-darba nespējas lapu pielāgojumi ārkārtas situācijas nepieciešamajām izmaiņām;
-	Slimību profilakses un kontroles centra iesūtīto datu apstrāde, sagatavojot datnes, kurās uzrādītas personas, kurām vai nu tiek atcelts kontaktpersonas statuss, vai arī mainīts pēdējā kontakta datums, importēšanai e-veselības sistēmā, datu kvalitātes problēmu risināšana un koordinēšana starp iesaistītajām institūcijām;
-	manavakcina.lv portāla izstrāde un ViVaT[footnoteRef:1]  projekta īstenošana masveida vakcinācijas procesa atbalstam, nodrošinot vakcinācijas kabinetu kapacitātes un darba laiku pārvaldību, vienoto rindu veidošanu, saziņu ar vakcinējamiem, vakcīnu piegādes plānošanu, loģistikas organizāciju un krājumu vadību; [1:  ViVaT –informācijas tehnoloģiju risinājumu kopa “Vienotais Vakcinācijas Tīkls” masveida vakcinācijas procesa  atbalstam
] 

-	Eiropas Savienības digitālā Covid-19 sertifikāta ieviešana un integrācija ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vienoto digitālo vārteju, izveidojot iedzīvotājiem portālu www.covid19sertifikats.lv, vakcinācijas, pārslimošanas un testu sertifikātu iegūšanai, kā arī laboratorijas rezultātu apskatei, ārstniecības personu portālu https://lab.covid19sertifikats.lv/, laboratorijas rezultātu iesūtīšanai, sertifikātu izsniegšanu iedzīvotājiem, kuriem nav elektronisko identifikācijas līdzekļu, mobilo aplikāciju Covid-19 verify priekš IOS un Android iekārtām, lai veiktu sertifikātu pārbaudi pēc noteiktajiem kritērijiem un citi ar to saistītie uzdevumi.
Dienests 2021. gada laikā spēja veiksmīgi realizēt ar digitālajām tehnoloģijām saistītos projektus. Dienests sadarbībā ar pārējām resora iestādēm ļoti īsā laika posmā ir veiksmīgi pasūtījis, izstrādājis un labā kvalitātē ieviesis nacionālā mēroga informācijas sistēmas un risinājumus – Covid-19 pandēmijas un tās seku mazināšanai – ViVaT, digitālo Covid-19 sertifikātu. Pēdējo no tiem integrējot arī ES kopīgajā informācijas un tehnoloģiju infrastruktūrā un piesaistot finansējumu no ES finanšu instrumentiem.
[bookmark: _Hlk135138023]Kopumā 2022. gadā augstas gatavības projekta “E-Veselība jaunā kodola izveide” (turpmāk – Projekts) tika plānotas sekojošas aktivitātes:
1. Drošības risinājumi (SIEM/SOC) resora digitālai platformai, DigiVES platformai;
2. Kļūdu analīzes noteikšanas rīks digitālai platformai (iegāde/uzturēšana);
3. Drošības, veiktspējas un lietojamības audits digitālai platformai;
4. Vienotā datu centra pakalpojuma izmantošana digitālās platformas nodrošināšanai;
5. Ekspertu pakalpojumu iegāde (projektu vadītāji, analītiķi, arhitekti);
6. DigiVES (digitālās veselības) platformas izstrāde (analīze, plānošana, sagatavošanas darbi);
7. DigiVES (digitālās veselības) platformas izstrāde (programmēšana, testēšana, ieviešana).
Dienests ir uzsācis darbu pie jaunu digitālās veselības ekosistēmas pakalpojumu ieviešanas, ieklausoties nozares vajadzībās un izvērtējot E-Veselības, Digitālā zaļā sertifikāta un manavakcina.lv projektu gaitā gūtās mācības. Būtiskākie šīs pārejas elementi ir:  
- atvieglota ārstniecības iestāžu integratoru sadarbspēja ar valsts centrālajām sistēmām, uzsākot pāreju uz HL7 FHIR datu apmaiņas standartiem. 
- darbs pie jaunām vizuālām saskarnēm datu attēlošanā pacientiem un ārstniecības speciālistiem  (kā daļa no onkoloģijas reģistra I kārtas  un laboratorijas moduļa 1. kārtas). 
Onkoloģijas reģistra I kārtas  un laboratorijas moduļa 1. kārtas projektu ietvaros tiek veidots E-Veselības jaunais kodols, kas kalpos par pamatu turpmākajai attīstībai, nodrošinot sistēmas stabilitāti un ātrdarbību, jo pārejot uz FHIR izmantošanu, digitālās veselības ekosistēmas kodolā būs modulārs dizains, kas būtiski uzlabos paredzētās sistēmas veiktspēju un stabilitāti, kā arī dos iespēju Integratoriem mijiedarboties tikai ar tām datu apmaiņām, kas tiem ir nepieciešamas. 
Digitālās veselības ekosistēmas kodols ir orientēts uz to, lai radītu vidi, kura ir droša un atvērta visiem nozares pārstāvjiem veselības aprūpes procesu uzlabošanai nepieciešamās informācijas ievadei un izgūšanai, radot priekšnosacījumus pacienta datu ātrai un efektīvai apritei. 
Kā redzamākie rezultāti digitālās veselības ekosistēmas veidošanā būs ērtākas datu apmaiņas ar ārstniecības iestādēm un esošajā elektroniskajā veselības kartē esošo datu pārņemšana un padarīšana pieejama jaunā digitālās veselības kodola saskarnē. 
[bookmark: _Hlk135137939]Visas ieplānotās aktivitātes bija nepieciešamas, lai nodrošinātu galveno projekta mērķi jaunā E-Veselības kodola izveidi. Pirmā aktivitātē tika izpildīta, ieviešot drošības risinājumu, lai nodrošinātu drošības pārraudzību gan par esošajiem, gan no jauna veidojamiem moduļiem un funkcionalitātēm. Otrās aktivitātes mērķis bija nodrošināties ar efektīviem instrumentiem ātrai kļūdu analīzei, bet diemžēl šī aktivitāte netika realizēta, jo aizkavējās 6. un 7. aktivitātes realizācija. Ar trešo aktivitāti tika plānots nodrošināt izstrādājamo moduļu drošības, veiktspējas un lietojamības auditus, bet aizkavējoties 6. un 7. aktivitātei to neizdevās realizēt. Ceturtā aktivitāte bija saistīta ar infrastruktūras pakalpojuma nodrošināšanu, kura tika realizēta, nodrošinot nepieciešamo skaitļošanas jaudas no valsts vienoto datu centru pakalpojumu sniedzējiem. Piektās aktivitātes mērķis bija stiprināt Dienesta kapacitāti no cilvēkresursu viedokļa, piesaistot ārpakalpojumā ekspertus, kuri palīdzētu plānoto aktivitāšu realizācijā, kā piemēram sekojot līdzi izpildei un kvalitātei, bet projekta izpildes kavēšanās dēļ, aktivitāte netika realizēta.  Sestās un septītās aktivitātes ietvaros tika projektēts un veidots E-Veselības jaunais kodols, izejot no tajā brīdī svarīgāko funkcionalitāšu realizācijas, kur tika realizēti laboratorijas moduļa 1. kārtas un onkoloģijas reģistra I kārtas izstrāde.   

2022. gadā realizēto aktivitāšu izmaksas:
	Aktivitāte/apakšaktivitāte
	Sākotnēji plānotais projekta finansējums (EUR)
	Piešķirtais finansējums 2022.gadā (EUR)
	Apgūtais finansējums uz 2022.gada 31.decembri (EUR)
	Atlikums (EUR)

	
	
	
	
	

	1
	Drošības risinājumi (SIEM/SOC) resora digitālai platformai, DigiVES platformai
	744 944.00
	452 743.49
	451 485.69
	1 257.80

	2
	Kļūdu analīzes un noteikšanas rīks digitālai platformai (iegāde/uzturēšana)
	148 036.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	Drošības, veiktspējas un lietojamības audits digitālai platformai
	160 000.00
	50 819.99
	0.00
	50 819.99

	4
	Vienotā datu centra pakalpojuma izmantošana digitālās platformas nodrošināšanai
	90 000.00
	90 000.00
	74 150.34
	15 849.66

	5
	Ekspertu pakalpojumu iegāde (projektu vadītāji, analītiķi, arhitekti)
	1 197 020.00
	0.00
	0.00
	0.00

	6
	DigiVES (digitālās veselības) platformas izstrāde (analīze, plānošana, sagatavošanas darbi)
	260 000.00
	260 000.00
	2 412 644.29
	99 555.71

	7
	DigiVES (digitālās veselības) platformas izstrāde (programmēšana, testēšana, ieviešana)
	1 910 200.00
	2 252 200.00
	
	

	Kopā:
	4 510 200.00
	3 105 763.48
	2 938 280.32
	167 483.16




2. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

Ņemot vērā šajā Informatīvajā ziņojumā minētos apstākļus, VM informē, ka Dienests atbilstoši MK 2021. gada 18. marta protokola Nr. 28 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” 2. punktam, MK 2022. gada 21. jūnija rīkojumam Nr.457 (prot. Nr. 33 67. §) un MK 2022.gada 13.decembra rīkojumam Nr.914 (prot. Nr. 64 36. §) augstas gatavības Projekta īstenošanai 2022.gadā piešķirto finansējumu 3 105 764 EUR uz 2022. gada 31. decembri ir apguvis 2 938 281 EUR apmērā.
Taču šobrīd, lai nodrošinātu pilnvērtīgu projekta noslēgumu, ir nepieciešams realizēt 3.aktivitāti “Drošības, veiktspējas un lietojamības audits digitālai platformai”, kā arī finansējums tiks izmantots, lai uzsāktu elektronisko nosūtījumu funkcionalitātes uzlabošanu un pārceltu šo funkcionalitāti uz laboratorijas moduļa 1. kārtas un onkoloģijas reģistra I kārtas  ietvaros veidotā E-Veselība jauno kodolu. Veicot elektronisko nosūtījumu funkcionalitātes uzlabojumus, plānots, ka to lietošana būs obligāta, atsakoties no papīra formas nosūtījumiem. Tādējādi nodrošinot vienotas rindas veidošanu uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, padarot rindu veidošanu caurskatāmu un izsekojamu elektroniskajā vidē. Minētie pilnveidojumi novērsīs atkārtotu un nevajadzīgu veselības aprūpes pakalpojumu veikšanu, uzlabojot veselības aprūpes sistēmas efektivitāti. Līdz ar to Dienests lūdz atļauju Projekta ietvaros 2022.gadā neapgūto finansējumu 167 483 euro, t.sk. 67 927 EUR, lai realizētu 3. aktivitāti un veiktu drošības, veiktspējas un lietojamības auditu izstrādātajām funkcionalitātēm un 99 556 EUR, lai uzsāktu elektronisko nosūtījumu funkcionalitātes uzlabošanu, turpināt izlietot 2023.gadā, nemainot augstas gatavības projekta finansējuma izlietojuma mērķi.
Vienlaicīgi informējam, ka VM 2023.gadā iesniegs priekšlikumu apropriācijas pārdalei 167 483 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 01.00.00 “Apropriācijas rezerve”, lai nodrošinātu Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta “E - Veselība jaunā kodola izveide” īstenošanu 2023.gadā.
Pamatojoties uz iepriekš norādīto, VM aicina Ministru kabinetu atbalstīt priekšlikumu par Projekta īstenošanas gala termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 29. decembrim.

 
Veselības ministre						               	L. Meņģelsone
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