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Informatīvais ziņojums “Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022. – 2024. gadam iekļauto SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma izlietojumu”. 

1. Informatīvais ziņojums ir izstrādāts pēc Veselības ministrijas iniciatīvas, lai informētu par Ministru kabineta 2022. gada 6. jūlija rīkojuma Nr. 493 “Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānu onkoloģijas jomā 2022. – 2024. gadam” (turpmāk – Onkoloģijas plāns) izpildes gaitu.
2. Likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” (pieņemts Saeimā 2022. gada 23. novembrī, turpmāk – Likums) valsts budžeta izdevumos 2022. gadam ir iekļauti Onkoloģijas plāna īstenošanai nepieciešamie izdevumi 19 844 124 euro apmērā.
3. Informatīvā ziņojuma mērķis ir informēt par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk –Slimnīcas) piešķirtā finansējuma Onkoloģijas plānā paredzēto pasākumu veikšanai izlietojumu, ar lūgumu Ministru kabinetam atļaut 2022. gadā piešķirto finansējumu izlietot arī  2024. gadā.
4. Onkoloģijas plāna Pielikumā iekļauts pasākumu īstenošanai nepieciešamais valsts budžeta līdzekļu finansējuma uzskaitījums, tai skaitā Pielikuma 16.1. un 16.2. daļā pasākumiem “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību onkoloģijas pacientiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un  vēža reģistra un tā funkcionalitāšu izstrāde un ieviešana” paredzēts finansējums:
4.1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 13 564 124 euro, tai skaitā:
4.1.1. medicīnas iekārtu iegādei – 11 960 000 euro;
4.1.2. Vēža reģistra un tā funkcionalitāšu izstrādei un ieviešanai – 1 604 124 euro;
4.2. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 3 020 000 euro;
4.3. VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 3 260 000 euro.

5. Saistībā ar ģeopolitiskās situācijas ietekmes rezultātā izraisītajām problēmām globālajā tirgū (tirdzniecības un loģistikas ierobežojumi), ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izraisītos ierobežojumus, kā arī medicīnisko iekārtu iepirkumu procedūru sarežģītību un iekārtu uzstādīšanas laikietilpīgo procesu, 2022. gadā bija izveidojusies situācija, ka Slimnīcām atsevišķas iepirkumu procedūras vēl nebija noslēgušās un attiecīgi finansējumu bija plānots apgūt 2023. gadā. 

6. Pamatojoties uz 5. punktā norādītajiem apstākļiem Veselības ministrija 2022. gada decembrī sagatavoja un iesniedza izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu “Informatīvais ziņojums “Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022. – 2024. gadam iekļauto SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma izlietojumu” (Tiesību akta lietas ID Nr. 22-TA-3285). 

7. Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra sēdē (protokols Nr. 64 74. §) tika nolemts:
1) pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu;
2) pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrijas kapitālsabiedrības - BKUS, RAKUS, PSKUS - atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2022. gadam" prioritārā pasākuma "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS" ietvaros piešķirto finansējumu 19 844 124 euro apmērā 2022. gadā izlietos 10 525 715 euro apmērā;
3) atļaut Veselības ministrijas kapitālsabiedrībām - BKUS, RAKUS, PSKUS - atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2022. gadam" prioritārā pasākuma "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS" ietvaros 2022. gadā neapgūto finansējumu 9 318 409 euro apmērā izlietot 2023. gadā, nemainot prioritārā pasākuma finansējuma izlietojuma mērķi;
4) pieņemt zināšanai, ka "Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022.-2024. gadam" pasākumu īstenošana palielinās vispārējās valdības budžeta izdevumus par 11 425 974 euro 2023. gadam, samazinot finanšu resursus (fiskālo telpu) prioritāro pasākumu īstenošanai.

8. Onkoloģijas plāna ietvaros piešķirtais finansējums 19 844 124 euro apmērā ieguldīts Slimnīcu pamatkapitālā atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022.gadam” prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS” ietvaros:
	Slimnīca
	Ieguldījums pamatkapitālā euro
	Dalībnieku sapulces datums un protokola Nr.

	SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 
	13 564 124
	23.12.2022., 
Nr.5

	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 
	3 020 000
	27.12.2022., 
Nr. 01-27.2.6/5

	VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 
	3 260 000
	28.12.2022., 
Nr. 01-27.2/5

	kopā, euro
	19 844 124
	



9. Ar šo informatīvo ziņojumu Veselības ministrija informē par iepirkumu procedūru rezultātiem vai to pašreizējo statusu un, ņemot vērā atsevišķu iepirkumu sarežģīto un laikietilpīgo procesu, lūdz atļaut turpināt īstenot Onkoloģijas plānā iekļautos pasākumus arī 2024. gadā.

10. [bookmark: _Hlk153274250]VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  2022. un 2023. gadā apguvusi piešķirto finansējumu medicīnas iekārtu iegādei pilnā apmērā:


	Iekārtas nosaukums
	Onko plānā prognozētās izmaksas  (EUR)
	Noslēgtā līguma datums
	Piegādātājs
	Līgumcena (EUR t.sk. PVN)
	Nodošana ekspluatācijā (mēn./gads)

	Ķīmijterapijas pagatavojumu sajaukšanas sistēma
	200 000
	08.12.2022
	SIA “ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA” 
	162 866
	12.2023.

	
	
	
	SIA "RGP"
	93 170
	

	Klasiskais lineārais elektronu paātrinātājs
	1 800 000
	23.05.2022.
	SIA “A.Medical”
	1 984 400
	12.2022.

	Onkoloģijas pacientiem ultrasonogrāfijas iekārta ar specializētām programmām
	300 000
	27.04.2023.
	SIA "TRADINTEK"
	150 028
	05.2023.

	Kodolmedicīnas diagnostika SPECT/CT ar specializētām programmām
	720 000
	23.12.2022.
	Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle
	857 890
	08.2023.

	kopā
	3 020 000
	
	
	3 248 354
	



11. VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2022. un 2023. gadā apguvusi piešķirto finansējumu medicīnas iekārtu iegādei pilnā apmērā:

	Iekārtas nosaukums
	Onko plānā prognozētās izmaksas  (EUR)
	Noslēgtā līguma datums
	Piegādātājs
	Līgumcena (EUR t.sk. PVN)
	Nodošana ekspluatācijā (mēn./gads)

	Kodolmagnētiskās rezonanses iekārta
	1 300 000
	31.12.2022
	Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle
	1 343 088
	11.2023.

	
	
	
	SIA “UniversBūve”
	427 221
	

	Neironavigācijas iekārta
	960 000
	28.12.2022.
	SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Kooperācija”
	660 971
	10.2022.

	Datortomogrāfijas iekārta
	1 000 000
	30.12.2022.
	SIA “A.Medical”
	866 723
	06.2023.

	kopā
	3 260 000
	
	
	3 298 003
	



12. [bookmark: _Hlk120264142]SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2022. un 2023. gadā apguvusi piešķirto finansējumu  11 477 717 euro apmērā. Detalizēti skaidrojumi zemāk atspoguļotajā tabulā un skaidrojumi par katru neizpildīto pozīciju zem šīs tabulas:

	Nr.
	Iekārtas nosaukums
	Onko plānā prognozētās izmaksas  (EUR)
	Noslēgtā līguma datums
	Piegādātājs
	Līgumcena (EUR t.sk. PVN)
	Nodošana ekspluatācijā (mēn./gads)
	Starpība starp prognozētajām un līgumcenas izmaksām

	1.
	Vēža reģistra IT sistēmas uzlabojumi
	694 540
	1. 05.01.2023. (analīzes posms)
2. 15.09.2023. (1.kārtas izstrādes posms)
	SIA "MEDITEC"
	403 087
	1. 05.2023. (212 480 euro)
2. 03.2024. (190 607 euro)
	291 453

	2.
	Onkoloģisko pacientu dozes uzskaites un iekārtu darbības kvalitātes kontroles sistēma
	460 000
	1.19.09.2023.
2.28.08.2023.
3.19.09.2023.
4. 28.08.2023.
5. 18.08.2023.
6. 19.12.2022.
	1. SIA “INLAB”
2. SIA “Mediconsult MS”
3.  SIA “INLAB”
4. SIA “Labochema Letvija”
5.  SIA “ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA”
6. UAB “Novatex” Mokslinis-techninis susivienijimas
	359 913
	12.2023.
	100 087

	3.
	Datortomogrāfs  staru terapijas dozes plānošanai
	1 380 000
	22.07.2022.
	SIA “Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle”
	770 649
	02.2023.
	609 351

	4.
	Lineārais paātrinātājs
	2 200 000
	16.06.2022.
	SIA “TRADINTEK”
	2 334 403
	02.2023.
	-134 403

	5.
	Lineārais paātrinātājs ar steriotakses funkcionalitāti
	2 800 000
	16.06.2022.
	SIA “TRADINTEK”
	3 103 504
	05.2023.
	-303 504

	6.
	Scintigrāfijas iekārtas komplekts
	2 100 000
	26.10.2022.
	SIA “TRADINTEK”
	1 441 038
	06.2023.
	658 962

	7.
	Radiometru komplekts
	160 000
	02.09.2022.
	SIA “ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA”
	168 830
	12.2022.
	-8 830

	8.
	Iekārta radiogrāfijas mamogrāfijas digitāla stacionāra
	280 000
	02.08.2022.
	SIA “ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA”
	301 290
	12.2022.
	-21 290

	9.
	Iekārta magnētiskai rezonansei
	1 200 000
	1. Magnētiskās rezonanses iekārta 21.06.2022
2. Bolus injektors 25.08.2022
3. Anestēzijas iekārta 30.08.2022
4. Pacientu vitālo funkciju monitorēšanas komplekts 19.08.2022
	1. SIA “ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA”
2. SIA “TRADINTEK”
3. SIA “ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA”
4. SIA “TRADINTEK”
	1 416 417
	12.2022.
	-216 417

	10.
	Asins šūnu aferēzes iekārta
	84 700
	19.08.2022.
	SIA “BALTIJAS DIALĪZES SERVISS”
	91 960
	09.2022.
	-7 260

	11.
	Kriokameras komplekts ar automātisko vadības sistēma
	120 000
	23.11.2022.
	SIA “AMERIKAS BALTIJAS TEHNOLOĢIJU KORPORACIJ”
	155 418
	04.2023.
	-35 418

	12.
	Perfūzijas sūkņi
	96 000
	05.09.2022.
	SIA “B.BRAUN MEDICAL”
	105 415
	11.2022.
	-9 415

	13.
	Intraoperatīvais starotājs
	1 079 300
	08.05.2023.
	SIA “AMERIKAS BALTIJAS TEHNOLOĢIJU KORPORACIJ”
	1 452 000
	04.2024.
	-372 700

	14.
	MR iekārta staru terapijas dozu plānošanai
	909 584
	-
	-
	1 460 200
	09.2024.
	-550 616

	
	kopā
	13 564 124
	
	
	13 564 124
	
	0



(1.) Vēža reģistra IT sistēmas uzlabojumi īstenošana ir aizkavējusies saistībā ar to, ka jau no 2023. gada sākuma RAKUS projekta realizāciju ietekmēja personāla mainība, kas radīja pārrāvumus projekta tempā un mainīja virziena vektoru (atšķirīgi redzējumi par projekta realizācijas apjomu un rezultāta vīziju), tādēļ ilgstoši nebija iespējams precīzi nodefinēt darba uzdevumu informācijas sistēmas Ārstu birojs (turpmāk – ĀB) papildinājumu izstrādei Vēža reģistra integrācijas realizēšanai.
	Attiecīgi pirmais piedāvājums par ĀB papildinājumu izstrādi Vēža reģistra integrācijas realizēšanai no SIA “Meditec” tika saņemts tikai 2023. gada vasarā ar izpildes termiņu 2024. gada vasara, kas RAKUS neapmierināja no plāna izpildes viedokļa. Pēc divu mēnešu intensīvām sarunām ar izstrādātāju par termiņu un arī izmaksu samazināšanu, darba uzdevums par ĀB papildinājumu izstrādi integrācijai ar Vēža reģistru tika noslēgts tikai 2023. gada 15. septembrī ar izpildes termiņu seši mēneši (līdz 2024. gada 15. martam).
		Turklāt 2023. gada vasarā bija jāvalidē Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” iekļautā informācija par onkoloģisko pacientu un onkoloģiskā pacienta ārstēšanu pret darba uzdevumā iekļaujamo informāciju, pasūtot iepriekš minētos pielāgojumus SIA “Meditec” (pasūtījuma tvēruma izmaiņas).
		Papildus RAKUS vērš uzmanību, ka arī no Nacionālā veselības dienesta puses  Vēža reģistra izstrādes vēl nav pabeigtas un iespējams tiks veiktas papildus izmaiņas. Vienlaikus RAKUS atzīmē, ka no informācijas sistēmu izstrādes procesu pārvaldības procesu aspekta ar augstu risku vērtējamas citu informācijas sistēmu pielāgošanas, saslēgšanas un integrēšanas, ja pamata informācijas sistēma (šajā gadījumā Vēža reģistrs) vēl nav gatava, tās darbība nav nostabilizēta. 
		Kopumā pasākuma Vēža reģistra IT sistēmas uzlabojumi 1. kārta īstenošanai plānots apgūt 403 087 euro, tajā skaitā 2023. gadā plānots apgūt 212 479,63 euro un 2024. gadā – 190 607,37 euro:
· analīzes posms 127 050 euro (pabeigts un apmaksāts);
· 1.kārtas izstrādes posms 124 933 euro (uzsākts);
· Redhat konteinerizēta risinājuma piegāde 9 680  euro;
· izmaiņu pieprasījumi/papildus darbi ĀB pusē 1.kārtai 30 000 euro;
· laboratorijas informācijas sistēmas “DIALAB” izstrādes darbi un integrācija ar ĀB 26 000 euro;
· ĀB integrācijai ar Vēža reģistru, kas nodrošinās onkoloģisko pacientu datu izgūšanu no Vēža reģistra un to atspoguļošanu ĀB 85 424 euro. Šis ir nozīmīgs papildus pasākums, ņemot vērā, ka, samazinot 1. kārtas izstrādes darbu tvērumu, tika nolemts realizēt vienvirziena datu nodošanu no ĀB uz Vēža reģistru.
	
(13.)  Intraoperatīvais starotājs īstenošanai iespējama aizkavēšanās saistībā ar to, ka 2023. gada 9. novembrī no Valsts vides dienesta Radiācijas drošība centra (turpmāk – RDC) tika saņemta vēstule, ka lēmuma pieņemšana licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu[footnoteRef:1], tiek pagarināta līdz 2024. gada 5. janvārim, bet gala maksājumu piegādātājam 435 600 euro (30%) apmērā varēs veikt tikai pēc attiecīgās licences saņemšanas. [1:  Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmā daļa noteic, ka gadījumā, ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Savukārt, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam.
] 

		Iekārta tika piegādāta un uzstādīta šī gada augustā, veiktas nepieciešamās darbības dokumentu paketes iesniegšanai RDC, lai iegūtu licenci darbībām ar jonizējošā starojuma avotu. Piegādātājam veikts maksājums 1 016 400 euro (70%) apmērā 2023. gada 8. septembrī. 

(14.) Magnētiskās rezonanses iekārta staru terapijas dozu plānošana īstenošana ir aizkavējusies saistībā ar to, ka:
· lēmums par Magnētiskās rezonanses iekārtas staru terapijas dozu plānošanai iegādi tika pieņemts vēlāk kā pārējie pasākumi, balstoties uz ietaupīto līdzekļu fakta apkopojumu pēc tam, kad sākotnēji plānotie pasākumi jau bija daļēji realizēti;
· Latvijā iekārta ar tādām ārstēšanas iespējām līdz šim nav bijusi, attiecīgi bija nepieciešams papildus laiks gan tehniskās specifikācijas prasību noformulēšanai, gan iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai – tika veikta tirgus izpēte un potenciālo piegādātāju produktu prezentācijas; sagatavota tehniskā specifikācija un veikta tās publiskā apspriešana; pēc publiskās apspriešanas tika veiktas atkārtotas un padziļinātas potenciālo iekārtu piegādātāju prezentācijas, jo tirgū piedāvātās iekārtas bija ar ļoti atšķirīgiem tehniskiem risinājumiem;
· iepirkums ID Nr. RAKUS 2023/31K tika izsludināts 2023. gada 14. jūlijā, turklāt iepirkumu procedūras laikā tika saņemti pretendentu jautājumi un veikti nepieciešamie precizējumi tehniskajā specifikācijā, līdz ar to piedāvājumu atvēršana bija iespējama tikai 2023. gada 5. septembrī;
· 2023. gada 2. oktobrī Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) tika iesniegta potenciālā pretendenta sūdzība un 22. novembrī no IUB saņemtais lēmums aizliedz slēgt līgumu ar pretendentu, uzliek RAKUS par pienākumu atcelt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par konkursa rezultātiem, uzdod atkārtoti izvērtēt pretendentu piedāvājumus un novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot Konkursā iesniegtos piedāvājumus;
· ņemot vērā atlikušo darba dienu skaitu 2023. gadā, laika resurss būs nepietiekams, lai realizētu projekta noslēguma fāzi. Atbilstoši šī brīža situācijai nepieciešamas papildus četras līdz sešas nedēļas lēmuma pieņemšanai un līguma noslēgšanai un līguma izpildei būs nepieciešamas 24 līdz 26 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.

13. Ņemot vērā, ka atsevišķi iepirkumi noslēgušies par zemākām cenām nekā indikatīvi tika plānots Onkoloģijas plānā, Veselības ministrija lūdz atļaut pārvirzīt šā informatīvā ziņojuma 12. punktā uzskaitīto pasākumu ietvaros ietaupītos līdzekļus 923 316 euro apmērā pasākuma Nr. 13 “Intraoperatīvais starotājs” un Nr. 14 “Magnētiskās rezonanses iekārta staru terapijas dozu plānošanai” finansēšanai, ņemot vērā, ka atbilstoši veiktajai iepirkuma procedūrai līguma summa pasākumam Nr. 13 sasniegs 1 452 000 euro (bija plānots 1 079 300 euro) un pasākumam Nr. 14 varētu sasniegt 1 460 200 euro (bija plānots 909 584 euro).

14.  Pamatojoties uz Informatīvajā ziņojumā sniegto skaidrojumu par Onkoloģijas plānā paredzēto iekārtu iepirkumu un Vēža reģistra IT sistēmu izstrādes procesu gaitu, plānotais piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojums (naudas plūsma) 2022., 2023. un 2024. gadā ir sekojošs:

	kaptiālsabiedrība
	2022.gadā
	2023.gadā
	2024.gadā
	kopā

	SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 
	8 541 315
	2 936 402
	2 086 407
	13 564 124


	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 
	1 984 400
	1 035 600
	0
	3 020 000


	VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 
	0
	3 260 000
	0
	3 260 000


	izdevumi kopā, euro
	10 525 715
	7 232 002
	2 086 407
	19 844 124



15. Ņemot vērā iepriekš minētos, Veselības ministrija lūdz atļaut SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”  2022. gadā piešķirto finansējumu, kas piešķirts atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2022. gadam", turpināt apgūt 2024. gadā  “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022. – 2024. gadam” paredzēto pasākumu īstenošanai, t.i., neapgūto finansējumu 2 086 407 euro apmērā izlietot 2024. gadā, nemainot prioritārā pasākuma finansējuma izlietojuma mērķi. 

16. [bookmark: _Hlk121234360]Slimnīcas ir klasificētas vispārējās valdības sektorā un tās ar savu saimniecisko un finanšu darbību ietekmē vispārējās valdības budžeta bilanci. Informatīvajā ziņojumā minētās iekārtas un pasākumi tiks iekļauti Slimnīcu aktīvos un izdevumos sekojoši:

	[bookmark: _Hlk152752123]ietekme uz vispārējās valdības sektora budžetu (izdevumi)
	2022.gadā
	2023.gadā
	2024.gadā

	SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 
	6 433 750
	4 027 567
	3 102 807

	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 
	1 984 400
	1 035 600
	0

	VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 
	0
	3 260 000
	0

	kopā, euro
	8 418 150
	8 323 167
	3 102 807

	Pavisam kopā, euro
	 
	
	19 844 124





Veselības ministrs						                                   H.Abu Meri
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