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Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" projektu progresu

[bookmark: _Hlk156210333]Lai informētu par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" (turpmāk - 2.1. reformu un investīciju virziens) projektu īstenošanas gaitu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) izstrādāja un Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2023.gada 22.augusta sēdē tika pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" projektu progresu" (23-TA-1849, prot. Nr. 41, 31. §) ar 4.3. punktā iekļautu norādi, ka tiks veikts rūpīgs monitorings par ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena projektu īstenošanas uzsākšanu un tiks iesniegti priekšlikumi MK par projektu tvēruma un finansējuma pārstrukturizāciju, ja tiks identificēta nepieciešamība. Ņemot vērā ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena projektu finansējuma apjomu un saspringtos termiņus, VARAM ir sagatavojusi aktuālo informāciju par projektu progresu. Ar šo ziņojumu ierosinātās izmaiņas tiešā veidā neietekmē kopējos 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju rādītājus un to sasniegšanas termiņus, tomēr ļauj pilnvērtīgāk virzīties uz efektīviem valsts pārvaldes un pašvaldību digitālās transformācijas procesiem.
1. Aktuālais statuss uz 2024.gada 17.aprīli par  2.1. reformu un investīciju virziena projektu īstenošanas uzsākšanu

Atbilstoši MK 2022.gada 14.jūlija noteikumu Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 16.2. apakšpunkta prasībām ministrijām un Valsts kancelejai jāiesniedz MK apstiprināšanai MK rīkojuma projekti par projektu pasu un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu plānu (ja attiecināms) apstiprināšanu, pašreizējais MK rīkojumu par projektu īstenošanu apstiprināšanas statuss ir šāds: 
Attēls Nr. 1 "ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena projektu virzība apstiprināšanai MK"  
	Nozares ministrija / VK
	Projektu skaits
	Apstiprināts MK
	Iesniegts VK virzībai uz MK sēdi
	Saskaņošanā TAP portālā 
	Nav uzsākta saskaņošana TAP portālā 

	Ekonomikas ministrija 
	1
	1
	 
	 
	 

	Finanšu ministrija 
	4
	3
	 
	
	1

	Iekšlietu ministrija 
	4
	3
	
	1
	 

	Izglītības un zinātnes ministrija
	3
	1
	 
	2 
	 

	Labklājības ministrija 
	1
	
	
	1
	

	Kultūras ministrija 
	4
	4
	
	
	 

	Satiksmes ministrija
	2
	1
	 
	1 
	 

	Tieslietu ministrija
	3
	3
	 
	 
	 

	VARAM (nozare) 
	11
	8
	
	
	3

	VARAM (iesniedzējs)
	1
	1
	
	
	

	Valsts kanceleja
	3
	3
	
	
	 

	Veselības ministrija
	3
	3
	 
	 
	 

	Zemkopības ministrija
	3
	3
	   
	
	 

	KOPĀ:
	43
	34
	0
	5
	4



Tikai pēc MK rīkojuma par projektu pasu un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu plānu apstiprināšanas var tikt uzsākts projekta iesnieguma un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas process. Attēlā Nr. 2. attēlota situācija par ANM 2.1.  reformu un investīciju virziena uzņemtajām saistībām (euro) uz 2024. gada 17.aprīli.
Attēls Nr. 2 ANM 2.1.  reformu un investīciju virziena uzņemtās saistības (euro)
[image: ]

2. Informācija par projektiem, kuru saskaņošanas gaita Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (turpmāk – TAP portāls) nav pabeigta:

2.1. Tā kā valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” šī gada 29.februārī ar vēstuli Nr. 5-3/147 informēja par atteikšanos no projekta  “Atvērto datu kopa pilsētvides plānošanai, autonomiem un attālināti vadāmiem transporta līdzekļiem” īstenošanas, nepieciešams pieņemt lēmumu par finansējuma novirzīšanu citām šīs investīcijas prioritātēm. VARAM ar grozījumiem[footnoteRef:2] Noteikumos (turpmāk – grozījumi Noteikumos) mainīja nolūka nosaukumu uz “Vienotās datu koplietošanas platformas attīstība, vides nozares un sociālo pakalpojumu datu pieejamības un koplietošanas nodrošināšana, vēlēšanu procesu digitalizācija un automatizācija”, izkļaujot priekšnosacījumu radīšanu inovatīviem mobilitātes pakalpojumiem, nodrošinot tīkla kvalitātes digitālo kartējumu un VARAM rosina Atveseļošanas fonda līdzekļus 1 260 000 euro apmērā novirzīt Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektam Nr.2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 “Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai” (turpmāk - DAGR attīstības projekts), sniedzot šādu pamatojumu: DAGR attīstības projekts ir viens no būtiskākajiem stratēģiskajiem informācijas komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) projektiem Latvijā, kas jau pašlaik ir uzsvērta vairākos valsts mēroga  politikas plānošanas dokumentos: Valdības rīcības plānā (apstiprināts ar MK 2024.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.55 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”) pasākums 19.9 “Ieviests centralizēts risinājums ērtai un elastīgai datu koplietošanai publiskajā un privātajā sektorā, samazinot datu aprites izveidei nepieciešamo laiku un administratīvo slogu”, Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.–2025. gadam (apstiprināts ar MK 2022.gada 13.decembra rīkojumu Nr.940 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.–2025. gadam”) 4.4.punkts “Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai, nodrošinot, ka NILLTPFNL[footnoteRef:3] noteiktā informācija klienta izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet un atbilstoši vienotiem standartiem Datu izplatīšanas un pārvaldības platformā (DAGR)”, Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2024.–2027. gadam (apstiprināts ar MK 2024.gada 25.janvāra rīkojumu Nr.72  “Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2024.–2027. gadam”) pasākums Nr. 2.2.2. “Valsts un pašvaldību iestādēm veikt savu informācijas sistēmu integrāciju ar DAGR, lai uzsāktu tajā pieejamo citu iestāžu datu saņemšanai, kuri nepieciešami analīzei un ēnu ekonomikas risku identifikācijai savos pamatdarbības procesos”, Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānā 2023.–2027. gadam (apstiprināts ar MK 2023.gada 13.decembra rīkojumu Nr.892 “Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānu 2023.–2027. gadam”), rīcības apakšvirziens 4.2.3.  “Nacionālā datu pārvaldības platforma”, kura ietvaros plānots līdz 2027.gadam nodrošināt datu apriti starp datu devējiem - valsts reģistriem un datu ņēmējiem Datu izplatīšanas un pārvaldības platformā (turpmāk – DAGR). [2:  MK 2024.gada 12.marta noteikumi Nr. 167 “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi”  ]  [3:  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums] 

Papildu resursu piešķiršana projekta īstenošanai dotu iespēju DAGR pieslēgumu veidošanas procesa ietvaros veikt nepieciešamos pilnveidojumus datu devēju un datu ņēmēju informācijas sistēmās. Tādējādi veicinot iepriekš minētajos politikas plānošanas dokumentos norādīto pasākumu laicīgu izpildi, kā arī DAGR pārziņa kapacitātes celšanu un spēju vienlaicīgi darboties vairākās paralēlajās darba plūsmās saistībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, ēnu ekonomikas ierobežošanu, valsts pārvaldes pakalpojumiem u.c. Vienlaikus izvērtējot iespēju paplašināt projekta tvērumu, tajā iekļaujot arī citas aktivitātes, kas izriet no Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kā piemēram, pārskatītās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK īstenošanu, paredzot vienotu kanālu valsts pārvaldes rīcībā esošo datu nodošanai uz jauno Eiropas digitālās identitātes maku. Finansējuma novirzīšana Valsts reģionālās attīstības aģentūras DAGR attīstības projektam neietekmēs Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. reformu un investīciju virziena  “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” apstiprinātos uzraudzības rādītājus un mērķus.

2.2. [bookmark: _Hlk164240615][bookmark: _Hlk164240594]Par ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena investīcijas 2.1.1.1.i. nolūka “Finanšu dokumentu aprites digitalizācija, izveidojot centralizētu finanšu dokumentu maiņvietu” projekta īstenošanu – Finanšu ministrija ar 2023.gada 21.septembra vēstuli Nr. 1.2-5/1-6/2865 informēja, ka projekta dokumentācijas saskaņošanas process TAP portālā tiks uzsākts 2023.gada ceturtajā ceturksnī, tomēr uz šo brīdi tas nav uzsākts. Valsts ieņēmumu dienests sniedza informāciju, ka, lai projekta pasē noteiktu pilnvērtīgus un atbilstīgus projekta mērķus un ieguvumus, nepieciešama detalizēta aktuālā informācija no iestādēm, kas tika lūgta ar Valsts ieņēmumu dienesta 2023.gada 6. decembra vēstuli Nr. VID.4.1/8.18/123997 ar termiņu 2024.gada 8.janvāris. Pašreiz notiek informācijas analīze, lai varētu korekti sagatavot projekta dokumentāciju un uzsākt dokumentācijas saskaņošanu TAP portālā. Paredzamais termiņš projekta dokumentācijas saskaņošanas uzsākšanai – šī gada aprīlis. Tā kā ir būtiski aizkavējusies ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena investīcijas 2.1.1.1.i. nolūka “Finanšu dokumentu aprites digitalizācija, izveidojot centralizētu finanšu dokumentu maiņvietu” projekta aktivitāšu uzsākšana, tas kritiski samazina šī projekta īstenošanas termiņu, tomēr neietekmē investīcijas 2.1.1.1.i. ieviešanu, rezultātus un rādītājus, ja projekts tiks īstenots atbilstoši ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena īstenošanas nosacījumiem.

2.3. Lai īstenotu ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena investīcijas 2.1.2.1.i. nolūka “Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija” mērķus un sasniegtu nolūkam izvirzītos rādītājus – izstrādāti un ekspluatācijā ieviesti vismaz pieci centralizēti IKT risinājumi (platformas un sistēmas) un izveidoti vismaz pieci koplietošanas pakalpojumi pašvaldībām-, ir notikusi potenciālo projektu īstenotāju maiņa, kas novedusi pie situācijas, ka kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību tikai 2024.gada sākumā ir panākta vienošanās par nolūka projektiem un to tvērumu. Būtisks apstāklis, kas ir atturējis pašvaldībām pašām uzņemties projektu īstenošanu, ir pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kas netiek attiecinātas no ANM finansējuma un finansējuma saņēmējam (vienai pašvaldībai) būtu jāuzņemas finansiālās saistības par pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanu. Lai risinātu šos ierobežojošos faktorus, VARAM izstrādāja grozījumus Noteikumos, Noteikumu 4.pielikumā noteiktajam nolūkam “Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija” kā īstenotājus nosakot ne tikai pašvaldības, bet arī ministrijas, kas spētu īstenot projektus, kuru rezultātā tiktu izveidoti un pilnveidoti pašvaldībām prioritāri IKT risinājumi un pakalpojumi. Latvijas Pašvaldību savienība ar 2023.gada 13.decembra vēstuli Nr. 202310/INIC469/SP1377/NOS150 informēja, ka ir panākta vienošanās ar Izglītības un zinātnes ministriju par pašvaldībām būtisku risinājumu izstrādi (iesaistot pašvaldības kā sadarbības partnerus projektā), papildu – ar Latvijas Pašvaldību savienību ir panākta vienošanās ar VARAM par Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveidi un pašvaldību referendumu risinājuma izstrādi, ar Labklājības ministriju par Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras  platformas DigiSoc izstrādi, ar Iekšlietu ministriju par Vienotās kontaktu centra platformas  (112) un Elektronisko notikumu žurnālu integrāciju, atbilstīgi projektu īstenošanā kā sadarbības partnerus piesaistot pašvaldības. Ievērojot,  ka pašreiz vēl nav uzsākta visu projektu dokumentācijas saskaņošanas virzība TAP portālā, un pēc projektu apstiprināšanas MK ir nepieciešams laiks, lai sagatavotu projekta iesniegumu un noslēgtu vienošanos par projektu īstenošanu, provizoriski projektu īstenošanai ir palikuši aptuveni 2 kalendārie gadi, kas ir kritiski maz tik apjomīgam nolūka finansējumam. Tomēr finansējuma saņēmēji snieguši norādes, ka projektu ietvaros paredzētie risinājumi tiks attīstīti uz esošajām iestrādnēm un risinājumiem, tādējādi nodrošinot iekļaušanos paredzētajā apjomā un termiņā. 
Šī nolūka projektu ietvaros tiks veidotas arī centralizētas funkcijas un koplietošanas pakalpojumi, kas tiks apstiprināti ar MK rīkojumu par projekta pases apstiprināšanu. Lai gan Darbības kārtības, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija[footnoteRef:4], mērķis Nr.32 “Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai” jau ir sasniegts (vērtība – 15), ir būtiski veicināt šādu plānu izstrādi un apstiprināšanu ne tikai investīcijas 2.1.2.1.i. projektiem. Līdz 2024. gada 17. aprīlim MK ir apstiprināti 26 ANM plāna 2.1. reformu un investīciju virziena projektu ietvaros attīstāmu koplietošanas pakalpojumu un centralizētu funkciju attīstības plāni, tajā skaitā arī investīcijas 2.1.2.2.i.  “Latvijas nacionālais federētais mākonis” stratēģisko projektu ietvaros attīstāmo IKT infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu attīstības plāni, tādējādi izpildot informatīvajā ziņojumā  “Par valsts pārvaldes  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu”[footnoteRef:5]  formulētās prasības.   [4:  https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1978 ]  [5:  pieņemts zināšanai MK 2022. gada 7. jūnija sēdē (prot. Nr. 30, 29. §)] 


3. Turpmākās VARAM prioritātes 2.1. reformu un investīciju virziena projektu uzsākšanas procesa veicināšanai 

3.1. Tā kā ANM plāna investīcijas 2.1.2.2.i. “Latvijas nacionālais federētais mākonis”  projektu dokumentācijas saskaņošanas process ir noslēdzies, MK rīkojumi par projektu apstiprināšanu tiek virzīti kopā vai pēc  VARAM izstrādātā informatīvā ziņojuma “Par valsts datu apstrādes mākoņa attīstības plānu” (22-TA-3764) pieņemšanas MK. Digitālās pārveides un pārvaldes modernizācijas tematiskās komitejas 2023.gada 21.jūnija sēdē (prot, Nr. 5, 1.§). tika atbalstīta gan informatīvā ziņojuma “Par valsts datu apstrādes mākoņa attīstības plānu”, gan četru investīcijas 2.1.2.2.i. projektu (“Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros” (22-TA-3821),  “Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros” (22-TA-3532), 2.1.2.2.i. “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros” (22-TA-3841), 2.1.2.2.i. “Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros” (22-TA-3604) tālāka virzība. Informatīvais ziņojums “Par valsts datu apstrādes mākoņa attīstības plānu” ir pieņemts MK šī gada 26.marta sēdē (prot. Nr. 13, 64. § ) un šobrīd no investīcijas 2.1.2.2.i. projektiem nav apstiprināts tikai projekts “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros” (22-TA-3821), kas tuvākajā laikā tiks iesniegts iekļaušanai  MK sēdes darba kārtībā. 

3.2.  Pašreiz ir kritiski svarīgi uzsākt 2.1. reformu un investīciju virziena investīcijas 2.1.2.1.i. nolūka “Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām” projektu īstenošanu, tāpēc VARAM norāda, ka 2024.gada 1.maijs ir gala termiņš šī nolūka projektu dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas uzsākšanai TAP portālā. VARAM aicina ministrijām nekavējoties uzsākt nepieciešamās dokumentācijas saskaņošanu TAP portālā atbilstoši attēlā Nr.3. norādītajam, paralēli uzsākot  IKT risinājumu attīstības aktivitāšu aprakstu saskaņošanu atbilstoši MK 2023.gada 4.jūlija noteikumu Nr. 368 “Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība” prasībām. Vienlaikus VARAM norāda, ka Izglītības un zinātnes ministrijas investīcijas 2.1.2.1.i. projektiem ir uzsākts saskaņošanas process (24-TA-345) un (24-TA-472). Saskaņošanas process uzsākts arī Labklājības ministrijas (24-TA-876) un Iekšlietu ministrijas (24-TA-863) projektu dokumentācijai. 

Attēls Nr.3 “ Investīciju 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka “Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām” projekti
 
	N.p.k.
	Projekta īstenotājs
	Projekts 
	Summa milj. euro (bez PVN)

	1.
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotā arhitektūra un pieteikumu izglītības iestādēs vadības risinājums
	4

	2.
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītību apliecinošo dokumentu reģistrs  
	3,5

	3.
	Labklājības ministrija
	Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras  platformas DigiSoc  izstrāde un ieviešana 
	6

	4.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	[bookmark: RANGE!P10]Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts
	2,45

	5.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide
	1, 583 92

	6.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Vienotā kontaktu centra platformas  (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija
	3

	
	
	
	
	




3.3.  Lai uzsāktu ANM 2.1. reformu un investīciju virziena projektu īstenošanu, nepieciešams saskaņot projektu ietvaros izveidoto vai pilnveidoto IKT risinājumu attīstības aktivitātes aprakstus atbilstoši MK 2023.gada 4.jūlija noteikumu Nr. 368 “Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība” prasībām. Ņemot vērā kritiskos termiņus, VARAM norāda uz nepieciešamību visiem šī ziņojuma 2.sadaļā norādītajiem projektu īstenotājiem un projektu[footnoteRef:6] “Koplietošanas platforma lielapjoma informācijas izguvei un analīzei”, “Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi”, “Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros”, “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros” īstenotājiem līdz 2024.gada 1.jūnijam saskaņot projektu ietvaros izveidoto vai pilnveidoto IKT risinājumu aprakstus atbilstoši  Ministru kabineta 2023.gada 4.jūlija noteikumu Nr. 368 “Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība” prasībām.  [6:  Projekti, kuri ir apstiprināti MK un projekta iesnieguma sagatavošanas posmā] 


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre 			Inga Bērziņa

Truhanova, 66016793
Evita.truhanova@varam.gov.lv 
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