· Informatīvais ziņojums 
· 
· “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” pilnu pabeigtību“

IEVADS

[bookmark: _Hlk152335283]Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – Ministrija) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu ar mērķi gūt atbalstu priekšlikumam valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (turpmāk –  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums) īstenotā projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012[footnoteRef:1] sadalīšanai divos posmos un dienesta viesnīcas ēkas Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā uzsākto pārbūves darbu ātrākai pabeigšanai 4.2.1.6. pasākuma[footnoteRef:2] ietvaros, nodrošinot projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/012 mērķa un funkcionalitātes sasniegšanu un  pilnu pabeigtību.  [1:  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma projekts Nr.8.1.3.0/16/I/012 „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk - projekts Nr.8.1.3.0/16/I/012)]  [2:  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.6. pasākums „Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei”” (turpmāk – 4.2.1.6. pasākums)] 

Informatīvais ziņojums sagatavots, ievērojot Ministru kabineta 2023.gada 21.novembra sēdes protokola Nr. 58  52. § “Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"" protokollēmuma 4.punktu, kurā noteikts, ka  Ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju jāturpina darbs pie iespējamiem risinājumiem, lai projektus, kurus nevar pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim, sadalītu posmos, to īstenošanu pabeidzot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam plānošanas periodā.


1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

· [bookmark: _Hlk152351367]  Projekts Nr.8.1.3.0/16/I/012 tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ietvaros un tam noteikts īstenošanas termiņš 2023.gada 31.decembris. Projektā Nr.8.1.3.0/16/I/012 kā viena no darbībām tiek īstenota Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā pārbūve, tai paredzēto finansējumu nodrošinot no valsts budžeta līdzekļiem augstas gatavības projektiem, kas tika piešķirti Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai un lai ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas profesionālās izglītības infrastruktūrā. Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbi tika uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un tos bija plānots pilnībā pabeigt projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošanas termiņā - līdz 2023.gada 31.decembrim. 
· Sakarā ar neatbilstošu līguma izpildes nodrošināšanu no būvnieka SIA „BūvKORE” puses, 2023.gada 19.jūnijā būvdarbu līgums tika izbeigts ar neizpildīto darbu apjomu 58%. Lai atsāktu un pabeigtu Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā būvdarbus, tika organizēts atklāts konkurss “Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” dienesta viesnīcas ēku pārbūve” (id. Nr. VIAA 2023/15 ERAF RTRIT). 
· Konkursā tika iesniegti 9 piedāvājumi, kuri tika atvērti 2023.gada 6.novembrī. No tiem lētākais ir SIA "TORENSBERG" piedāvājums ar piedāvāto līgumcenu pēc aritmētiskās kļūdas labojuma 3 578 628,94 euro bez PVN, 4 330 141,02 euro ar PVN. Iesniegtie 9 piedāvājumi liecina, ka iepirkuma ietvaros ir liela interese no būvnieku puses un ir nodrošināta liela konkurence, attiecīgi piedāvātā lētākā līgumcena ir vērtējama kā objektīva tirgus cena. 
· [bookmark: _Hlk152423029]Pēc būvdarbu līguma izbeigšanas dienesta viesnīcas ēkas Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā pārbūvei pieejamais valsts budžeta augstas gatavības projektu finansējums ir 2 381 788,09 euro un tas izmantojams līdz 2024.gada 31.decembrim. Minētais finansējums paredzēts būvdarbiem, būvuzraudzībai, autoruzraudzībai un būvprojekta izmaiņu risinājumu ekspertīzei. Pieejamais valsts budžeta augstas gatavības projektu finansējums nav pietiekošs, lai iepirkuma rezultātā piešķirtu līguma slēgšanas tiesības un noslēgtu būvdarbu līgumu ar SIA "TORENSBERG". Lai nodrošinātu projekta  Nr.8.1.3.0/16/I/012 pilnu pabeigtību, papildus nepieciešami 2 460 369 euro, tai skaitā būvdarbiem, būvuzraudzībai, autoruzraudzībai, būvprojekta izmaiņu risinājumu ekspertīzei un projekta vadībai.    
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums ir izvērtējis pašu finanšu iespējas līdzfinansēt būvdarbu līgumu, tomēr, ievērojot to, ka dienesta viesnīcas Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā pārbūves būvdarbu apjomos nav iekļautas mēbeles, aprīkojums un sadzīves tehnika (t.sk. virtuvju, WC, dušas telpu aprīkojums) un to, ka dienesta viesnīca paredzēta 373 audzēkņu izmitināšanai,  lai nodrošinātu pilnvērtīgu dienesta viesnīcas funkciju izpildi, tehnikumam pieejamie pašu finanšu līdzekļi būs nepieciešami šī aprīkojuma un mēbeļu iegādei. 
·  Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 11 mēneši no objekta nodošanas būvniekam. Papildus finansējuma piesaisti būvdarbu līguma noslēgšanai nepieciešams risināt iespējami īsā termiņā, lai maksimāli ātri atsāktu būvdarbus un neradītu negatīvu ietekmi uz jau veiktajām valsts budžeta augtas gatavības projekta investīcijām.
Lai nodrošinātu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" projektu īstenošanas pabeigšanu un projektu rezultātu, rādītāju un mērķu sasniegšanu arī pēc 2023.gada atbilstoši nacionāliem lēmumiem un Eiropas Komisijas vadlīniju (2022/C 474/01)[footnoteRef:3] 6. sadaļai „Noteiktu darbību pakāpeniska īstenošana divos plānošanas periodos" un 7. sadaļai „Nefunkcionējošās darbības”,  ir veikti  grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.249[footnoteRef:4]. [3:  Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par pārrobežu sadarbības programmu saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (2014. – 2020. gada periodā) slēgšanu (2022/C 474/01) (turpmāk - Eiropas Komisijas vadlīnijas (2022/C 474/01)). Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.474.01.0001.01.LAV&toc=OJ%3AC%3A2022%3A474%3AFULL]  [4:  Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""(turpmāk – grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.249)] 

[bookmark: _Hlk152665732]Pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 249, ir iespējams  nodrošināt Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma  projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 darbības nepārtrauktību un pabeigtību, posmojot to 4.2.1.6. pasākuma ietvaros, kā arī  nepieciešamā finansējuma 2 460 369 euro piesaistīšanu no 4.2.1.6. pasākuma līdzekļiem.

Priekšlikums risinājumam:
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma  projektam Nr. 8.1.3.0/16/I/012, kas atlasīts atbalsta saņemšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr.1303/2013[footnoteRef:5] un ir uzsākts pirms 2022. gada 29. jūnija,  darbību nepārtrauktībai ir nepieciešama „posmošana” atbilstoši Kopīgo noteikumu regulas[footnoteRef:6] 118 a. pantam, nosakot darbībām divus posmus, kuri ir nošķirami no finansiālā viedokļa un kuriem ir atsevišķas revīzijas liecības, kā arī  minēto darbību kopējās izmaksas katrā projektā pārsniedz 1 000 000 euro. Ievērojot to, ka Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma  projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/012 2. posms atbilst Eiropas Kopīgo noteikumu regulas 18a.pantam, tam atkārtota projekta iesnieguma atlase nav jāveic.  [5: Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regula (ES) Nr.1303/2013  ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 ]  [6:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regula (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk - Kopīgo noteikumu regula). Pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/LSU/?uri=CELEX:32021R1060] 


Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrija apliecina, ka Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums   kā 8.1.3.SAM finansējuma saņēmējs un  plānotais labuma guvējs 4.2.1.6.pasākuma ietvaros  atbilst Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027.gada plānošanas perioda izslēgšanas kritēriju un sankciju nosacījumu[footnoteRef:7] neesamībai. [7:  Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums.  https://likumi.lv/ta/id/331743] 

Ņemot vērā, ka projektu Nr. 8.1.3.0/16/I/012 nav iespējams pabeigt līdz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda beigām – 2023. gada 31. decembrim, kā arī iepirkuma (id. Nr. VIAA 2023/15 ERAF RTRIT) rezultātā saņemtie piedāvājumi pārsniedz Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumam pieejamo finansējumu  projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 dienesta viesnīcas ēkas Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā pārbūves pabeigšanai, Ministrija ierosina atbalstīt priekšlikumu par projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 “posmošanu” un ātrāku uzsākšanu 4.2.1.6. pasākuma ietvaros, kā arī  nepieciešamā papildus finansējuma 2 460 369 euro piesaistīšanu no 4.2.1.6. pasākuma līdzekļiem.
Pirmajā posmā projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 ietvaros līdz tā beigu termiņam par kopējo attiecināmo finansējumu 13 522 967 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 11 494 521,95 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 2 028 445,05  euro) apmērā tiks īstenotas šādas projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 darbības šādā indikatīvo attiecināmo izmaksu sadalījumā:
būvniecība:
- mācību korpusa pārbūve Augusta Deglava ielā 41 A, Rīgā, būvprojekta ekspertīze, būvuzraudzība, būvdarbi – 4 449 384,93 euro;
- mācību darbnīcu pārbūve Augusta Deglava ielā 41 A, Rīgā, būvprojekta ekspertīze, būvuzraudzība, būvdarbi – 3 190 901,08 euro;
- multifunkcionālās sporta zāles un sporta laukuma būvniecība Nīcgales ielā 26, Rīgā, būvprojekta izstrāde, ekspertīze, būvuzraudzība, būvdarbi – 4 345 747,42 euro;
- dienesta viesnīcas pārbūve Andreja Paulāna ielā 2 A, Preiļos, būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība, būvdarbi – 734 749,20 euro;
- aprīkojuma iegāde izglītības programmu modernizēšanai, mēbeļu un informācijas komunikācijas tehnoloģiju iegāde mācību procesa nodrošināšanai tehnikuma struktūrvienībā Rīgā – 261 023,83 euro;
- aprīkojuma iegāde izglītības programmu modernizēšanai, mēbeļu un informācijas komunikācijas tehnoloģiju iegāde mācību procesa nodrošināšanai tehnikuma struktūrvienībā Preiļos – 129 012,31 euro;
- projekta vadība – 412 148,23 euro.
Norādītais indikatīvais attiecināmo izmaksu sadalījums pa darbībām līdz projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 beigu termiņam var mainīties, ievērojot, ka attiecināmās izmaksas tiks nodalītas un izsekojamas no otrā posma attiecināmajām izmaksām.

Papildus norādītajam projekta Nr.8.1.3.0/16/I/012 attiecināmo izmaksu finansējumam tika piesaistītas neattiecināmās izmaksas - valsts budžeta līdzekļi augstas gatavības projektu īstenošanai – 4 582 230 euro:
- mācību korpusa Augusta Deglava ielā 41 A, Rīgā, pārbūves būvdarbiem –  211 000,06 euro;
- mācību darbnīcu Augusta Deglava ielā 41 A, Rīgā, pārbūves būvdarbiem –   183 634,94 euro;
[bookmark: _Hlk152589286]- dienesta viesnīcas Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā pārbūves būvdarbiem (būvprojekta ekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība, būvdarbi) – 4 187 595 euro. 
[bookmark: _Hlk152590422]No piesaistītā finansējuma pirmajā posmā izlietoti 1 805 806,91 euro, bet atlikušais finansējums 2 381 788,09 euro izmantojams projekta otrajā posmā dienesta viesnīcas Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā pārbūves būvdarbu turpināšanai.

Otrajā posmā 4.2.1.6. pasākuma ietvaros dienesta viesnīcas Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā, „posmotos” pārbūves darbus (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un ekspertīze) plānots atsākt 2024.gada sākumā un pabeigt 2025.gada otrajā pusgadā par šādu kopējo attiecināmo finansējumu 2 460 369 euro apmērā (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2 091 313 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 369 056 euro):
- dienesta viesnīcas pārbūve 2 058 024,75 euro apmērā t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, ekspertīze;
- projekta vadības nodrošināšana 402 343,84 euro.
Papildus norādītajam 4.2.1.6. pasākuma finansējumam, dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbiem tiks izmantots valsts budžeta līdzekļiem augstas gatavības projektu īstenošanai iepriekš piešķirtais finansējums 2 381 788,09 euro.


Ja Ministrijas priekšlikums tiks atbalstīts

1.  tiks nodrošināta  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/012 mērķa un funkcionalitātes sasniegšana un  pilna pabeigtība, nodrošinot dienesta viesnīcas pieejamību 373 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņiem; 
1. līdz grozījumiem vienošanās par projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/012 otrā posma īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, 4.2.1.6. pasākuma ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanai Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks nodrošināts nepieciešamais finansējums līdz 2 460 369 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2 091 313 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 369 056 euro), no tā 2024. gadā indikatīvi  1 077 322 euro, un 2025. gadā indikatīvi 1 383 047  euro iespējami ātrai būvdarbu līguma noslēgšanai ar SIA "TORENSBERG" par dienesta viesnīcas būvdarbu nekavējošu turpināšanu;
1. tiks sekmēta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam investīciju plūsmas intensificēšana Eiropas Komisijai  pieprasāmo izdevumu minimālā mērķa izpildei.
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