


Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" 195. atskaites punkta "Mācību centra izveide" īstenošanas termiņa kavējumu"

1. Ievads
[bookmark: _Hlk84407527][bookmark: _Hlk121312750]Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" 195. atskaites punkta "Mācības centra izveide" īstenošanas termiņa kavējumu" (turpmāk – Informatīvais ziņojums) izstrādāts, lai informētu Ministru kabinetu (turpmāk – MK) par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonda plāns) 6. komponentes "Likuma vara" 6.2. reformu un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" (turpmāk – Investīcija) 195. atskaites punkta "Mācību centra izveide" (turpmāk – 195. atskaites punkts) termiņa kavējumu.  Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17 34.§ 8.7. punktam[footnoteRef:1], kas nosaka pienākumu nozaru ministrijām un institūcijām, kas atbildīgas par Atveseļošanas fonda plāna investīciju un reformu ieviešanu, konstatējot būtiskus riskus ar divu mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā attiecībā pret Atveseļošanas fonda Darbības kārtību, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, noteiktajiem termiņiem, iesniegt izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu. [1:  Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/14211aa5-618f-4197-b183-bb0c609e23b9] 

2. Atskaites punkta īstenošanas termiņš
Saskaņā ar Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtību, par ko vienojas Eiropas Komisija (turpmāk – EK) un Latvija, un MK 2022. gada 16. augusta informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" īstenošanu" (turpmāk – MK Informatīvais ziņojums) ir noteikts, ka Investīcijas 195. atskaites punkts ir jāsasniedz 2024. gada 4. ceturksnī.
Pirms nepieciešamo Tieslietu akadēmijas ēkas pielāgošanas darbu veikšanas iepirkuma izsludināšanas tika izstrādāts Tieslietu akadēmijas ēkas pielāgošanas darbu būvprojekts. Tieslietu akadēmijas ēkas pielāgošanas darbu būvprojekta izstrāde aizņēma vairāk laika nekā bija plānots, jo tika konstatēta nepieciešamība saņemt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes slēdzienu par kultūrvēsturiskās vērtības līmeni ēkai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, kas pagarināja šī pakalpojuma izpildes termiņu vairāk nekā par pieciem mēnešiem. Tas attiecīgi ietekmēja termiņu, kas atvēlams ēkas pielāgošanas darbu veikšanai. Lai 195. atskaites punktu varētu sasniegt šobrīd noteiktajā termiņā, faktiskais Tieslietu akadēmijas ēkas pielāgošanas darbu veikšanas termiņš tika paredzēts uz sešiem mēnešiem.

[bookmark: _Hlk126572372]Vienlaikus Tieslietu akadēmijas ēkas pielāgošanas darbu izsludinātā iepirkuma procedūras gaitā konstatēts, ka nepieciešamos ēkas pielāgošanas darbus ir risks nepaveikt šobrīd atvēlētajos sešos mēnešos, kas garantētu 195. atskaites punkta izpildi paredzētajā termiņā. Iepirkuma procedūras ietvaros tika saņemti pretendentu jautājumi, tai skaitā par ēkas pielāgošanas darbu termiņu, izsakot pieņēmumu, ka šo apjomu ir iespējams paveikt nevis sešos mēnešos, bet deviņos mēnešos. 
Š.g. 2. aprīlī iepirkums par Tieslietu akadēmijas ēkas pielāgošanas darbiem ir noslēdzies bez rezultātiem.

Tā kā nepieciešama atkārtota iepirkuma izsludināšana ēkas pielāgošanas darbu veikšanai, un, ņemot vērā gan iepirkuma procedūrai nepieciešamo termiņu, kā arī apstākli, ka darbu izpildei tomēr jāparedz deviņu mēnešu izpildes termiņš, nepieciešams nacionāli atļaut Tieslietu ministrijai ieviest īstenošanā esošo Atveseļošanas fonda Investīcijas 195. atskaites punktu vēlāk nekā AF plānā noteiktajā izpildes termiņā – 2024. gada 4. ceturksnī. Tieslietu ministrija apņemas izpildīt 195. atskaites punktu līdz 2025. gada 2. ceturkšņa beigām[footnoteRef:2]. [2:  Ieskaitot gan visu pakalpojumu izpildi, gan visu atskaitēm nepieciešamās informācijas sagatavošanu.] 

Šādā gadījumā Tieslietu ministrija joprojām spēs nodrošināt visu tās informācijas sagatavošanu, kas nepieciešama, lai Finanšu ministrija 2025. gada otrajā pusē, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada beigām varētu iesniegt EK ceturto maksājuma pieprasījumu Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai, kas būtu vēlāk nekā  Atveseļošanas fonda plānā noteiktajā provizoriskajā maksājumu pieprasījumu grafikā paredzētajā termiņā – 2025. gada 2.ceturksnī. 
Gadījumā, ja 195. atskaites punktu neizdosies sasniegt līdz 2025. gada 2. ceturksnim, tad Tieslietu ministrija nevarēs nodrošināt nepieciešamās informācijas sagatavošanu, kas nepieciešama Finanšu ministrijai, lai 2025. gada otrajā pusē varētu iesniegt EK ceturto maksājuma pieprasījumu, kā arī būs nepieciešams veikt pārrunas ar EK par Atveseļošanas plāna grozījumiem, pagarinot 195. atskaites punkta izpildes termiņu. 
Papildus informējam, ka Investīcijas 193. mērķis "Jaunu mācību programmu izstrāde"  tiks sasniegts paredzētajā termiņā – 2024. gada 4. ceturksnī.
3. Atveseļošanas fonda plāna grozījumi
Saskaņā ar EK sniegto informāciju nav nepieciešams veikt grozījumus Atveseļošanas fonda plānā, pagarinot atskaites punkta izpildes termiņu, ja attiecīgo atskaites punktu plānots izpildīt Atveseļošanas fonda plāna 4. maksājuma pieprasījuma iesniegšanai, ko Finanšu ministrija varētu iesniegt EK 2025. gada otrajā pusē, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada beigām.
Turpmāk tāpat kā citi resori līdzīgos kavējuma gadījumos, kad Atveseļošanas fonda plāna grozījumi nav nepieciešami, Tieslietu ministrija apņemas veikt visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu kavētā 195. atskaites punkta izpildi līdz 2025. gada 30. jūnijam un iesniegtu atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2025. gada 14. jūlijam.
4. Ietekme uz valsts budžetu
Investīcijas 195. atskaites punkta īstenošanas termiņa kavējumam nav ietekmes uz valsts budžeta izdevumu plāna izpildi 2024. gadā un turpmākos gadus, jo 195. atskaites punkts tiek īstenots gada ietvaros un tiks izpildīts līdz Atveseļošanas fonda plāna 4. maksājumu pieprasījuma iesniegšanai.
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