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	Priekšlikums
SIA VELVE atbalsta PSKUS A2 korpusa nodošanau VNĪ.

Priekšlikumi par informatīvo ziņojumu Projekta ID 25-TA-1356 un komentāri no SIA “VELVE” puses:

1. Par tiesvedības ietekmi:
Ņemot vērā, ka starp PSKUS un SIA “VELVE” šobrīd ir aktīva tiesvedība (Nr. C7501582) par PSKUS A2 korpusa būvniecības līguma izbeigšanas apstākļiem, SIA “VELVE” aicina izvairīties no iepriekšēja notikumu tiesiskā izvērtējuma šajā informatīvajā ziņojumā, īpaši apgalvojumiem, kas var tikt interpretēti kā faktiska vainas pierādīšana. Tas attiecas uz, piemēram, teikumiem par “vainu līguma pārkāpumos”, “acīmredzamu būvdarbu nepabeigšanu”, kā arī “nepamatotu termiņu vilcināšanu”. Šādi formulējumi var radīt maldīgu priekšstatu par lietas faktiskajiem apstākļiem, kuri vēl tiek un tiks izvērtēti, ietekmēt sabiedrības viedokli un netieši arī tiesas objektivitāti, līdz spriedums vēl nav stājies spēkā.

2. Par objektīviem apstākļiem, kas ietekmējuši līguma izpildi:
Informatīvais ziņojums faktiski atzīst, ka būvniecības procesā radās būtiski ārēji faktori – Covid-19 pandēmija, karadarbība Ukrainā, piegādes ķēžu traucējumi un resursu sadārdzinājums. Šie apstākļi bija būtiski un neatkarīgi no SIA “VELVE” gribas. Attiecīgi aicinām informatīvajā ziņojumā skaidrāk un objektīvāk atspoguļot šo faktoru nozīmi un ietekmi uz līguma izpildi, nevis galveno fokusu vērst tikai uz līgumslēdzēju attiecību juridiskajiem strīdiem.

3. Par sadarbības gatavību un iespējām:
SIA “VELVE” izsaka gatavību sadarboties ar PSKUS, VNĪ un citām iesaistītajām pusēm, tostarp arī nofiksēt padarīto darbu faktu un izskatīt izlīguma iespējas, lai rastu konstruktīvu risinājumu A2 korpusa projekta turpināšanai un veiksmīgai pabeigšanai.

4. Par paveikto darbu pieņemšanu.
 Līdz šim PSKUS atteikušies pieņemt un apmaksāt darbus, par kuriem nav pretenziju un tiesisku iebildumu.
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