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	1.
	Noteikumu projekts
5. Sadarbības iestāde viena mēneša laikā pēc normatīvā akta vai tā grozījumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu spēkā stāšanās veic risku izvērtējumu un nosaka specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma riska līmeni. Ņemot vērā noteikto riska līmeni, sadarbības iestāde plāno projektu pārbaudes.
	Iebildums
Uzturam iebildumu par MK noteikumu projekta 5.punktu, jo nav ņemts vērā pēc būtības. Skaidrojam, ka specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) vai tā pasākuma riska līmenis ir nosakāms regulāri un pēc nepieciešamības, nevis tikai līdz ar MK noteikumu un to grozījumu apstiprināšanu (SAM īstenošanas noteikumi var netikt precizēti pat vairākus gadus). Šī brīža MK noteikumu projekta 5.punkta redakcija faktiski norāda uz iespējamu vienreizēju risku novērtējumu.  Tieši projektu īstenošanas gaita vai citi ārēji, iepriekš neparedzēti apstākļi visbiežāk ietekmē riskus, kas noteikti SAM vai SAM pasākuma līmenī, tamdēļ lūdzam precizēt MK noteikumu projekta 5.punktu, nosakot, ka SAM un SAM pasākumu risku līmenis tiek noteikts un var tikt precizēts arī projektu īstenošanas laikā (kā tas norādīts izziņas 42. punktā), lai nodrošinātu, ka tiek veikti mērķtiecīgi,  strukturēti un faktiskajiem apstākļiem atbilstoši projektu uzraudzības un kontroles pasākumi;
Piedāvātā redakcija
-
	Inese Čerpakovska (VARAM)

	2.
	Noteikumu projekts
13. Ja projekta īstenošanas laikā mainās šo noteikumu 12. punktā minētā informācija, finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz iepirkuma procedūras uzsākšanai vadības informācijas sistēmā aktualizē informāciju par projektā plānotiem iepirkumiem.Ja iepirkuma procedūra nav uzsākta plānotajā termiņā, finansējuma saņēmējs vadības informācijas sistēmā aktualizē informāciju tiklīdz ir zināms termiņš iepirkuma procedūras uzsākšanai.
	Iebildums
Uzturam iebildumu par MK noteikumu projekta 13.punkta redakciju, jo nav ņemts vērā pēc būtības.  Lūdzam precizēt punkta redakciju norādot, ka informācija vadības informācijas sistēmā ir jāprecizē ne vēlāk kā līdz iepriekš plānotajam norādītajam iepirkuma procedūras izsludināšanas datumam, ja minētais iepirkums netiek izsludināts. Pašreiz noteikumu projekts paredz, ka informācija ir jāprecizē tikai tad, kad jau ir zināms jaunais iepirkuma izsludināšanas termiņš.
Skaidrojam, ka iepirkumu plāns tiek sagatavots, lai plānotu projektā nepieciešamos darbus, kas tiek iepirkti, piemērojot atbilstošu iepirkumu procedūru. Iepirkumi tiek plānoti loģiskā secībā, ievērojot iepirkuma procedūras, līgumu slēgšanas un darbu izpildes termiņus tā, lai  noteiktajā termiņā tiktu sasniegts projekta mērķis. Secīgi projektā tiek plānoti darbu izpildes termiņi un finanšu plūsma (samaksa par veiktajiem darbiem). Līdz ar to iepirkumu izsludināšanas termiņu kavējumi var radīt  būtisku ietekmi uz projekta īstenošanas laika grafiku, kas, balstoties uz pieredzi, rada nepieciešamību samazināt projekta tvērumu, pagarināt projekta īstenošanas laiku vai pat pārtraukt projekta īstenošanu. Norādām, ka iepirkumu procesa uzsākšanas kavējumi rada ietekmi uz iepirkumu līguma noslēgšanas laiku, darbu uzsākšanu un to izpildi. Minētais arī rada ietekmi (nobīdi) projekta finanšu plūsmā. Līdz ar to iepirkuma termiņi ir būtisks projekta progresa izvērtēšanas kritērijs, kas liecina par projekta virzību paredzētajā laika grafikā vai liecina par neizbēgamām projekta darbību, finanšu plūsmas nobīdēm laikā un rezultatīvo rādītāju sasniegšanas riskiem plānotajā termiņā.

 
Piedāvātā redakcija
13. Ja projekta īstenošanas laikā mainās šo noteikumu 12.punktā minētā informācija, finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz iepirkuma procedūras uzsākšanai vadības informācijas sistēmā aktualizē informāciju par projektā plānotiem iepirkumiem. Ja iepirkuma procedūra nav uzsākta plānotajā termiņā, finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz iepriekš minētajam plānotajam termiņam vadības informācijas sistēmā aktualizē informāciju.
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	3.
	Noteikumu projekts
19. Sadarbības iestāde izlases veidā veic iepirkumu, kas ievadīti vadības informācijas sistēmā, pirmspārbaudes, izņemot šo noteikumu 15. punktā minēto iepirkumu pirmspārbaudes.
	Iebildums
Uzturam iebildumu par MK noteikumu projekta 19.punktu, jo izziņas 9.punktā norādīts, ka MK noteikumu projekta 19.punkts neaizliedz sadarbības iestādei šo noteikumu 15.punktā minētos gadījumus pārbaudīt papildus izlases veida pārbaudēs. Līdz ar to lūdzam precizēt 19.punktu tā, lai regulējums par sadarbības iestādes tiesībām veikt pārbaudes šo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumus būtu viennozīmīgi skaidrs.
Piedāvātā redakcija
-
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	4.
	Noteikumu projekts
 Pārskats par projekta dalībniekiem
	Priekšlikums
Lūdzam precizēt 1.pielikumā par projekta dalībniekiem 1.tabulas skaidrojumu, ņemot vērā, ka nacionālie rādītāji un programmas specifiskie rādītāji nav lietojami kā sinonīmi, tāpēc šajā gadījumā nebūtu korekti lietot iekavas. Lūdzam izteikt skaidrojumu 1.tabulas 7.rindā  piedāvātā redakcijā.
 
Piedāvātā redakcija
Pārskatu iesniedz reizi gadā par iepriekšējā kalendāra gada dalībniekiem un sasniegtiem tūlītējiem rādītājiem un ar noslēguma maksājuma pieprasījumu par dalībniekiem, kas uzsāka dalību pēc pēdējā pārskata perioda beigām. ESF+ un TPF projekti, kuros ir noteikts uzraudzības rādītājs "dalībnieku/personu skaits", tai skaitā nacionālais rādītājs vai programmas specifiskais rādītājs. Atbilstoši atbildīgās iestādes norādījumiem sadaļā neiekļauj to dalībnieku datus, kas piedalās publiskos atvērtā tipa pasākumos. Ja šāds rādītājs projektā nav noteikts, pārskatus neiesniedz.
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