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3.pielikums. Atveseļošanas fonda plāna vēl izpildāmo rādītāju izpildes statuss
	Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 3.pielikumā "Atveseļošanas fonda plāna vēl izpildāmo rādītāju izpildes statuss" aktualizēt informāciju atbilstoši aktuālākajiem datiem, ko iestādes, t.sk. Labklājības ministrija (turpmāk – LM) ir ievadījušas KP VIS š.g. martā.
Vēlamies informēt, ka atbilstoši MK 22.05.2022. sēdes protokola Nr. 17 34. § 8.7. apakšpunktam, kas nosaka pienākumu nozaru ministrijām un institūcijām, kas atbildīgas par Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plāna investīciju un reformu ieviešanu, iesniegt izskatīšanai MK informāciju, ja konstatēti būtiski riski saistošo atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanai AF Darbības kārtībā, par kuru vienojas EK un Latvija, noteiktajos termiņos ar divu mēnešu kavējumu, LM KP VIS sadaļā "Ziņa MK pusgada ziņojumam" ir aicinājusi FM informēt MK par šādu pārziņas atskaites punktu/mērķrādītāju termiņa kavēšanos:
114. mērķrādītāju "Valsts un pašvaldību ēku pielāgošana" -  minētā mērķrādītāja izpildes termiņš tiek kavēts, jo vienā no projektiem (Dienvidkurzemes novada pašvaldībā) ir nepieciešams organizēt jaunu iepirkumu vides pieejamības pielāgojumu nodrošināšanai (finansējuma saņēmējs ir lauzis iepriekš noslēgto ēku būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības līgumu, jo pakalpojuma izpilde bija nekvalitatīva un pakalpojuma sniedzējs atteicās veikt nepieciešamās izmaiņas būvprojektā). Mērķrādītājs tiks sasniegts līdz 31.08.2026.;
120. atskaites punktu "Prognozēšanas rīka izstrāde" – minēta atskaites punkta izpildes termiņš tiek kavēts, ņemot vērā prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrādes komplicētību, jo datu modelēšana un algoritmu izstrāde prasa ievērojami lielāku datu apjomu un sistēmas arhitektūras risinājumus, nekā sākotnēji bija novērtējis programmnodrošinājuma izstrādātājs. Atskaites punkts tiks sasniegts līdz 30.06.2026.;
125. atskaites punktu "Ēku pielāgošana" – minētā atskaites punkta izpildes termiņš tiek kavēts, jo ir iekavējusies būvdarbu pabeigšana un aprīkojuma iegāde vienā no divām projektā paredzētajām ēkām (t.i., Slokas ielā 61, Jūrmalā). Atskaites punkts tiks sasniegts līdz 15.08.2026.;
Tāpat jāmin, ka attiecībā uz 130.a mērķrādītāju "7,2 miljoni eiro piešķirti NRC "Vaivari", lai sekmētu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību" LM attiecīgajā KP VIS sadaļā ir ietvērusi skaidrojošu informāciju, proti, ka 3.1.2.6.i. investīcijas projekta īstenošanu ir plānots pabeigt līdz 30.06.2026. Līdz šim termiņam NRC "Vaivari" iesniegs arī pieprasījumu noslēguma maksājumam, kas ir priekšnoteikums 3.1.2.6.i. investīcijas mērķrādītāja izpildei. Tā kā 130a. mērķrādītāja izpildi apliecina CFLA, kas informē LM par maksājumu veikšanu NRC "Vaivari", investīcijas īstenošanas termiņš ir noteikts līdz 31.08.2026. (t.i., līdz šim datumam CFLA veiks maksājumus NRC "Vaivari").
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