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2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija" pase
1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu
	1.1 Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija)
	Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Reģistrs)

	1.2 Projekta īstenošanas partneri 
	Sadarbības partneru piesaiste projektā "Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija" (turpmāk – Projekts) nav plānota.


2. Saistīto projektu programma
	2.1. Programmas nosaukums 
	Valsts pakalpojumu platformu attīstības programma

	2.2. Savstarpējās saistības ar citiem projektiem
	"Uzņēmumu reģistrācijas un informācijas pakalpojumu digitālā transformācija un pārrobežu pieejamība" – 1. kārta (turpmāk – 1. kārta) (finansējuma avots: "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam", īstenošanas laikposms: no 2021. gada 2. jūlija līdz 2024. gada 13. jūnijam).
Projekta ietvaros tiks attīstītas Reģistra informācijas sistēmas (turpmāk – Sistēma) un to datubāzes, kas netika nodotas 1. kārtā, kā arī veikta datubāzu struktūras un datu sakārtošana. Atveseļošanas fonda finansējums tiks ieguldīts tikai Projekta īstenošanai.


3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi
	3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs
	[bookmark: _Hlk115348040]Projekts turpina Sistēmas attīstību, kas tika sākta 1. kārtas ietvaros, un tā mērķis ir Reģistra datu sakārtošana, to sagatavošana biznesa analīzei, izmantojot biznesa analīzes rīkus, un datu pieejamības procesu pilnveide.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas būtiskākās darbības izstrādātās Sistēmas attīstībai:
	Nr. p. k.
	Darbības nosaukums
	Darbības apraksts

	1.
	[bookmark: _Hlk115348586]Uzņēmumu reģistra informatīvās sistēmas (turpmāk – URIS) pamata un saistīto datubāzu datu migrācija un transformācija
	Visu Reģistra uzturēto reģistru informācijas migrēšana un loģiska sakārtošana, radot priekšnosacījumus turpmākai URIS attīstībai un morāli novecojušo sistēmu nomaiņai.
Datu izgūšanas mehānisma uzlabošana nepieciešamo datu atlasei no jaunā projekta ietvaros migrētajām datubāzēm.
Regulāro uzdevumu izveidošana, lai nodotu Reģistra datu kopu Latvijas atvērto datu portālā (https://data.gov.lv/lv)

	2.
	Reģistra uzturēto reģistru un 1. kārtas ietvaros izstrādāto datubāzu datu abpusēja sinhronizācija
	Reģistra klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanai ir nepieciešams paralēli Reģistra jaunajai – 1. kārtā izstrādātajai – sistēmai uzturēt vēl Reģistra esošās vēsturiski izstrādātās sistēmas. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams veikt izmaiņas un sinhronizēt Reģistra datubāzēs esošos datus, lai nodrošinātu 99,99 % biznesa datu loģisko sakritību starp Reģistra vēsturiski veidotajām sistēmām un 1. kārtā izstrādāto sistēmu un pakāpeniski pārietu uz jaunās sistēmas pilnvērtīgu izmantošanu

	3.
	[bookmark: _Hlk115348713]Uzraudzības un analīzes pakalpojumi
	Datu analīzes un statistikas mērķiem paredzēts ieviest biznesa inteliģences risinājumu. Ar analītikas pārskatiem tiks automatizēta pakalpojumu monitorēšana. Tiks ieviests arī reģistra darbības monitoringa risinājums 

	4.
	Novērtējums par mākslīgā intelekta izmantošanas iespējām Reģistra biznesa procesu uzlabošanai
	Veikt izpēti un izstrādāt prasību specifikāciju mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās risinājumu izmantošanai Reģistra biznesa procesu efektivitātes uzlabošanai 



[bookmark: _Hlk115361476]Projekts un tajā plānotās darbības veicina Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.3.1.i. investīcijas "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" mērķa sasniegšanu. Šīs darbības veicina datu koplietošanu ar publisko sektoru un starp publisko un privāto sektoru, ieviešot principu "tikai vienreiz" un nodrošinot datu koplietošanu valsts un Eiropas mērogā. Turklāt, tiek izveidots augstas pieejamības datu ielādes un atgūšanas, un datu objektu pārvaldības risinājums. Šis risinājums ir saistīts ar Reģistra sniegto pakalpojumu turpmāko digitālo transformāciju un datos balstītu pieeju pakalpojumu un procesu pārvaldībai, lai sasniegtu rezultatīvos rādītājus (skat. 5. sadaļu). Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota kvalitatīva datu kopa, kas ļaus turpmāk pāriet pie Reģistra procesu automatizācijas un datu pieejamības un izplatīšanas gan valsts pārvaldes, gan sabiedrības vajadzībām

	3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/ nepieciešamība/ risināmā problēma) 
	Digitālās transformācijas ietvaros Reģistrs ir sācis pārveidot savus biznesa procesus, lai nodrošinātu gandrīz reāllaika pakalpojumu izpildi (atsevišķos gadījumos) un pārceltu izpildes kapacitāti no reaktīviem uz apsteidzošiem pakalpojumiem.

Lai izveidotu vidi proaktīvu pakalpojumu sniegšanai, ir jāizpilda priekšnosacījumi: jāpilnveido datubāzes, jāpārskata uzraudzības, analīzes un datu pieejamības procesi, jāuzlabo Reģistra sistēmu kopējā veiktspēja un lietotāju pieredzes stāstu sistēmas lietošana, jānodrošina Reģistra uzturēto reģistru datu transformācija uz jauno moderno tehnoloģisko risinājumu, nodrošinot, ka pilnveidotās datubāzes kalpos par pamatu gan darba vides uzlabošanai sistēmu lietotājiem, gan datu pieejamībai, sniedzot datu izplatīšanas pakalpojumu.
Projekta īstenošanas nepieciešamību pamato vismaz šādi pieņemtie normatīvie akti:
	Normatīvais akts (statuss)
	Pamatojums
	Izpildes termiņš

	Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 490 "Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam"[footnoteRef:2] (spēkā esošs), no rīkojuma izriet 22-TA-1399 "Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānu"[footnoteRef:3] (spēkā esošs) [2:  Skat. Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam (likumi.lv)]  [3:  Skat. Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānu (mk.gov.lv)] 

	Pilnībā digitalizēts uzņēmumu/organizāciju reģistrācijas process
	2026

	Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 2. oktobra Regula (ES) 2018/1724, ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 (dokuments attiecas uz EEZ)"[footnoteRef:4] (spēkā esošs) [4:  Skat. EUR-Lex - 32018R1724 - EN - EUR-Lex (europa.eu) un Latvijas Republikas Ministru Kabinets: Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021) (mk.gov.lv)] 

	Nodrošināt informācijas, pakalpojumu un pārrobežu (ES) pieejamību atbilstoši regulas prasībām
	Nodrošināt turpmāku vārtejas attīstību atbilstoši tehnoloģiju attīstībai un izmaiņām normatīvajā regulējumā

	Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi"[footnoteRef:5] (spēkā esošs) [5:  Skat. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi (likumi.lv)] 

	Reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija
	31.05.2026.




	[bookmark: _Hlk120272923]3.3. Projekta ieguvumi[footnoteRef:6] [6:  Obligāti jāiekļauj vismaz viens (vēlami vismaz 2) būtisks ieguvums, kas tiek sasniegts jau projekta īstenošanas laikā. Šajā sadaļā ir jānorāda būtiski ieguvumi nozarei, institūcijai, sabiedrībai, bet nav jānorāda iznākumi – ieguldījumi Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā, ko norāda 5. punktā] 

	Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs[footnoteRef:7] [7:  Piemēram, ja ieguvums ir personāla administrēšanas funkcijas centralizācija, tad mērījums varētu būt, piemēram, tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas to izmanto, vērtība, piemēram, 10 000, un sasniegšanas laiks – 2026. gads] 

	Vērtība
	Sasniegšanas laiks (gads)

	3.3.1. Reģistra datubāzes migrētas uz jauno tehnoloģisko platformu 

Reģistra ieguvums 
Notiks Reģistra biznesa datu plūsmas procesu optimizācija. Samazināsies starp sistēmām sūtīto pieprasījumu skaits un tam nepieciešamais laiks (līdz ar to samazināsies nepieciešamais notāru darba apjoms, jo visus datus saistībā ar klienta pieteikumu aizpildīs elektroniski sistēmā). Rezultāti tiek mērīti kā kopējais Reģistra sistēmu datubāzu pārmigrētais komplekts, ko izmanto Reģistra biznesa sistēmas.

Sabiedrības ieguvums
Samazināsies administratīvais slogs gan pakalpojumu pieteikumu izveidošanā, gan nepieciešamo dokumentu iesniegšanā. Pateicoties Reģistra veco un jauno sistēmu integrācijai un datu plūsmas uzlabošanai, klientiem samazināsies nepieciešamība datus ievadīt manuāli un līdz ar to samazināsies iespēja kļūdīties, ievadot datus
	Pateicoties Reģistra datubāzu migrācijai un jauno tehnoloģiju atbalstam, jaunajā sistēmā varēs veikt nepieciešamos pakalpojumus ar lielāku automatizācijas pakāpi. Piemēram, tiks nodrošināta subjekta reģistrācija, izmaiņu veikšana subjekta datiem, datu labošana u. c. Pēc pieteikuma izveides sistēma automātiski nodrošinās nepieciešamo saistīto biznesa datu iegūšanu no ārējiem reģistriem (piemēram, PMLP, CSDD, komercķīlu reģistra, maksātnespējas reģistra u. c.), turklāt sistēma automātiski veiks nepieciešamās risku pārbaudes. Migrētās datubāzes ļaus pāriet no novecojošas FOXPRO desktop vērsto aplikāciju tehnoloģijas uz jaunām web vidē orientētām tehnoloģijām, kas tiks izmantotas modernizētajā sistēmā. Tā rezultātā notāru darbības aprobežosies tikai ar apkopotās informācijas pārskatīšanu un lēmumu pusautomātisku pieņemšanu, pamatojoties uz sistēmā apkopotajiem datiem.
Ieguvuma mērīšanas metode – migrēto Reģistra vesto reģistru datubāzu komplektu skaits.
Mērāmais rādītājs – migrēto datubāzu komplektu skaits. 
Sākotnējā vērtība – migrētā 1 pamata sistēmas datubāze
	1 komplekts
	2026

	3.3.2. URIS dokumenti tiek izvietoti jaunajā vienotajā datubāzes krātuvē
Reģistra ieguvums 
Reģistra sistēmas izmantos vienotu dokumentu krātuvi, tādējādi optimizējot dokumentu plūsmu starp izmantojamām sistēmām, samazinot sūtīto pieprasījumu skaitu un nepieciešamo laiku to apstrādei, kā arī nodrošinot visām sistēmām vienādu dokumentu apstrādes lietojumprogrammatūras saskarni (angļu v. – application programming interface; turpmāk – API). Tā rezultātā tiks izveidota jauna dokumentu krātuve, kas tiks izmantota visās Reģistra biznesa sistēmās.
Sabiedrības ieguvums
Samazināsies administratīvais slogs gan pakalpojumu pieteikumu izveidošanā, gan nepieciešamo dokumentu iesniegšanā, jo gan vecā, gan jaunā sistēma izmantos vienotu dokumentu datu avotu. Tādā veidā tiks optimizētas pastāvīgās sistēmu uzturēšanas izmaksas
	Pateicoties izvietotajai dokumentu krātuvei, visi Reģistra reģistrācijai, izmaiņu veikšanai vai datu labošanai iesniegtie dokumenti tiks izvietoti jaunā dokumentu krātuvē, kura tiks izveidota, izmantojot modernās IT tehnoloģijas, kas izmantotas modernizētās Reģistra sistēmas izveidošanai. Tā rezultātā dokumenti būs pieejami gan no esošās IT sistēmas, gan no 1. kārtā izveidotās sistēmas. Tas nozīmē, ka notāru darbības aprobežosies tikai ar apkopotās informācijas pārskatīšanu un lēmumu pusautomātisku pieņemšanu, pamatojoties uz sistēmā apkopotajiem datiem.
Ieguvuma mērīšanas metode – izveidota vienota dokumentu krātuve.
Mērāmais rādītājs – izveidoto dokumentu krātuvju skaits.
Sākotnējā vērtība – nav
	1 gab.
	2026

	3.3.3. Reģistra biznesa procesu rezultatīvo rādītāju pieejamības uzlabošana. Biznesa inteliģences risinājuma ieviešana Reģistra datu analītikas vajadzībām 

Sabiedrības ieguvums
Sabiedrība un Reģistra subjekti ir informēti par aktuālajiem reģistrācijas datiem. Uzlabots mehānisms datu atlasei no Reģistra izmantotajām datubāzēm
	Reģistra vietnē pieejamās informācijas apjoma, kvalitātes un atrādīšanas iespēju pilnveides rezultātā informācijas izmantotājam nepieciešams mazāk laika informācijas atlasei un izgūšanai, jo varēs izmantot paplašinātos Reģistra statistikas datu rādītājus.
Mērāmais rādītājs – sabiedrībai pieejamo statistisko rādītāju skaits, kas paplašina informācijas atlasi un izgūšanu no Reģistra datubāzēm, gab.
Sākotnējā vērtība – 10 rādītāju attēlošanā sadaļā https://www.ur.gov.lv/lv/jaunumi/statistika
	20 gab.
	2026

	3.3.4. Reģistra informācijas izplatīšanas servisu pieejamības uzlabošana sabiedrībai

Sabiedrības ieguvums
Reģistra vesto reģistru dati Latvijas atvērto datu portālā, izmantojot uzlaboto mehānismu datu atlasei no modernizētajām Reģistra datubāzēm, ir brīvi pieejami sabiedrībai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
	Šobrīd sabiedrībai tiek nodrošināta kvalitatīva Reģistra datu kopa Latvijas atvērto datu portālā (https://data.gov.lv/lv). Tiks uzlabots datu izgūšanas mehānisms, kas ļauj atlasīt nepieciešanos datus no jaunajām projekta ietvaros migrētajām datubāzēm un regulāri izveidot uzdevumus. Šis risinājums kalpos turpmāko datu nodošanas servisu izstrādei, piemēram, DAGR datu nodošanas risinājuma ieviešanai, Datu izplatīšanas tīkla (DIT) un API risinājumiem.
Ieguvuma mērīšanas metode – Reģistra vesto reģistru datu izplatīšanas komplektu skaits.
Mērāmais rādītājs – datu kopu komplektu skaits.
Sākotnējā vērtība – 1 datu kopa
	1 datu kopa.
	2026

	3.3.5. Mākslīgā intelekta (turpmāk – MI) izmantošanas izpēte Reģistra biznesa procesos (skaits)
Reģistra ieguvums
Tiek pārbaudītas iespējamās vietas, kur varētu izmantot MI Reģistra biznesa procesos. Sagatavotas prasības MI izmantošanai Reģistrā
	Izveidotas prasības izpētes rezultāta MI optimālai izmantošanai Reģistra ikdienas darbos
Mērāmais rādītājs – sagatavotās prasības.

Sākotnējā vērtība – nav

	1 gab.
	2026





4. Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem
	4.1. Atveseļošanas fonda plāna finansējums (kopā)
	4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apjoms (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana [footnoteRef:8] un avansa apjoms, ja plānots to pieprasīt[footnoteRef:9] [8:  PVN netiek attiecināts projektu īstenotājiem, kas to var attiecināt patstāvīgi. Pārējie projektu īstenotāji var pieprasīt to attiecināt, norādot apjomu un saskaņojot ar Finanšu ministriju ]  [9:  Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Jānorāda apjoms, kas nepārsniedz 30% no attiecināmo izmaksu kopsummas un jāsaskaņo ar Finanšu ministriju] 


	1 840 000,00 euro bez PVN
	386 400,00 euro
	n/a, jo Reģistrs ir valsts tiešās pārvaldes institūcija



	Projekta ietvaros veicamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums
	Izmaksu apjoms (indikatīvi)
	Maksimālais apjoms[footnoteRef:10] [10:  Apjoms, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda "n/a". Ja pārējo minēto projekta darbību izmaksu apmērs projekta īstenošanas gaitā attiecīgi ir zemāks par indikatīvo un joprojām nepārsniedz kopējo projektam plānoto izmaksu apmēru.] 

	Darbības iznākums

	4.3. Projekta pārvaldība un īstenošana
	243 600,00 euro
	292 320,00 euro
	Īstenots projekts – 1 gab.

	4.4. Izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumi
	214 804,00 euro
	257 765,00 euro
	Dokumentācijas komplekts, kas ietver tehnisko specifikāciju un dokumentāciju, kas apliecina, ka pilnveidotā Sistēma atbilst tehniskajai specifikācijai.
Sistēmas dokumentācija atbilst standartiem un tehniskajai specifikācijai – 1 gab.

	4.5. Sistēmas izstrāde un ieviešana
	1 381 596,00 euro 
	1 657 915,00 euro
	Ieviestā Sistēma atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, tai skaitā piegādāta Sistēmas dokumentācija un veiktas lietotāju apmācības – 1 gab.



5. Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā
5.1. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi
	Skaits
	IKT risinājuma nosaukums 
	Īss apraksts [footnoteRef:11] [11:  Informācija, kas norādīta Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (t. s. IKT būvvaldes kārtība) 2. pielikuma "Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts" 6.1. apakšpunktā] 

	Valsts mākonī
(jā/nē)
	Termiņš IKT risinājumu attīstības saskaņošanai[footnoteRef:12] (gads, ceturksnis) [12:  Tā sauktajā IKT būvvaldes kārtībā jau saņemtā VARAM saskaņojuma datums vai plānotais termiņš, kad tas tiks saņemts] 

	Termiņš ieviešanai produkcijā (gads, ceturksnis)
	Risinājuma lietotāji (skaits) 

	1
	5.1.1. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma
	Projekta ietvaros tiks veiktas šādas būtiskākās darbības 1. kārtas ietvaros izstrādātās Sistēmas attīstībai:
1. Informācijas pakalpojumu attīstība. 
Atbilstoši 1. kārtas ietvaros pārveidotajiem reģistrācijas servisiem, darbības ietvaros tiks pielāgoti informācijas izplatīšanas servisi (atvērto datu līmenī), kā arī nodrošinātas nepieciešamās transformācijas normalizētai informācijas attēlošanai.
Darbība skar nepieciešamās izmaiņas digitālās vārtejas darbības nodrošināšanai un atvērto datu kopu automatizētai atjaunošanai, lai nodrošinātu automatizēto datu izplatīšanu Reģistra klientiem, izmantojot augstas pieejamības (angļu v. – high availiability) datu apmaiņas sistēmas (piemēram, DAGR datu nodošanas risinājuma ieviešana, Datu izplatīšanas tīkls (DIT) un API risinājumi).
2. Uzraudzības un analīzes pakalpojumi. 
Tiks izveidots biznesa inteliģences risinājums. Darbības ietvaros tiks ieviesti apsteidzošie pakalpojumi automatizētai saziņai ar Reģistra subjektiem, nodrošināta apsteidzošo uzraudzības pakalpojumu automatizēšana, ieviests reģistra darbības efektivitātes monitoringa risinājums, kā arī tiks veikta publisko datu kopu papildināšana un automatizācija
	Jā
	IKT risinājuma attīstības apraksts saskaņots 07.11.2022., precizētais apraksts tiks saskaņots līdz 2024. gada III ceturksnim.
	2026. gada I ceturksnis
	100 000


5.2. Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi
	Skaits 
	Pakalpojums (pakalpojumu grupa) 
	Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas)
	Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu[footnoteRef:13] [13:  Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek iesniegts vienlaicīgi ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu, pievieno par to norādi] 

	Termiņš ieviešanai (gads, ceturksnis)

	0
	5.2.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 435) 4. pielikumu projekta ietvaros nav plānots attīstīt centralizētas funkcijas un koplietošanas pakalpojumus
	n/a
	n/a
	n/a


5.3 Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas
	Skaits
	Saturu raksturojošs nosaukums
	Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis)

	1
	5.3.1 Reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu un juridisko faktu datu kopa
	2026. gada I  ceturksnis


[bookmark: _Hlk104550571]


6. Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte[footnoteRef:14] [14:  Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem] 

	Projekta pārvaldības un īstenošanas komandas kodolu plāno veidot, izveidojot Projekta vadības personālu (Projekta vadītāju un finansistu (grāmatvedi)) un Projekta īstenošanas personālu (sistēmanalītiķi, vecāko ekspertu un datubāzu administratoru). Attiecīgos darbiniekus Projektam plānots piesaistīt no esošajiem Reģistra darbiniekiem uz daļēju darba slodzi, pārskatot viņu darba pienākumus. Plānotās izmaksas Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšanai norādītas 4.3. sadaļā.
Projekta īstenošanas komandā tiks iekļauti Reģistra departamentu pārstāvji un biznesa atbildīgie darbinieki attiecībā uz Projekta ietvaros pilnveidojamiem biznesa procesiem un pakalpojumiem, kā arī piesaistītie pakalpojumu sniedzēji (konsultanti un izstrādātāji). Projekta komanda Projekta īstenošanas laikā strādās vairākās tematiskajās darba grupās atbilstoši risināmā jautājuma specifikai (tehniskās specifikācijas sagatavošanas darba grupa, lietojamības analīzes darba grupa, IKT nodrošinājuma darba grupa, izstrādes darba grupa, biznesa procesu pārkārtošanas u. c. darba grupas). Projekta komandas darbu vadīs Projekta vadītājs.
Lai nodrošinātu sekmīgu Projekta īstenošanu, Reģistrs atbilstoši MK noteikumu Nr. 435 22. punktam izveidos Projekta uzraudzības padomi (turpmāk – PUP). Uzraudzības padomē tiks iekļauti Reģistra vadības, Tieslietu ministrijas, programmas "Valsts pakalpojumu platformu attīstības programma" padomes vadītājs un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācijas pārstāvji. PUP sanāksmes tiks sasauktas ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
PUP būs atbildīga par Projekta rezultātu sasniegšanu, tā uzraudzīs Projekta aktivitāšu īstenošanu un Projekta rezultātu atbilstību galalietotāju un iesaistīto pušu vajadzībām, kā arī apstiprinās ārēju faktoru ietekmē radušos izmaiņu nepieciešamību Projektā..
Projekta ietvaros tiks izveidota projekta vadības darba grupa (turpmāk – PVG), kurā piedalīsies Reģistra atbildīgie darbinieki, Projekta vadītājs, piesaistītais konsultants un izstrādātāja projekta vadītāji, kā arī speciālisti un eksperti atbilstoši nepieciešamībai. PVG, veicot nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, organizē Projekta īstenošanu, veic Projekta risku pārvaldību, veido sadarbību ar Projektā iesaistītajām pusēm, sagatavo vai apstiprina PUP nepieciešamās atskaites un pārskatus par Projekta virzību, ievēro PUP norādījumus attiecībā uz Projekta īstenošanu, kā arī sadarbojas ar Projekta komandas pārstāvjiem.
Projektā atbilstoši nepieciešamībai plānotas iekšējas sanāksmes ar Reģistra vadību un tematisko darba grupu, lai pārrunātu Projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu, sasniegtos rezultātus un turpmāk veicamās darbības.
Projekta vadītājs sadarbībā ar PUP un iesaistītajām struktūrvienībām veiks nepieciešamos organizatoriskos darbus sekmīgas Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības nodrošināšanai. Projekta īstenošanas laikā Projekta vadītājs nodrošinās Projekta iznākuma rādītāju un noteikto līgumsaistību izpildes pārraudzību, veiks Projekta īstenošanas gaitas kontroli, risku identifikāciju un eskalāciju


7. Izmaksu / ieguvumu analīze, t. sk. ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu
	Atbilstoši Projektam ar Sistēmas izstrādi un ieviešanu saistītās izmaksas veido 1,840 milj. euro. Papildus tām katru gadu ir izmaksas Sistēmas uzturēšanai 0,497 milj. euro apmērā, kas Projekta dzīves cikla (13 gadu) laikā veido 6,461 milj. euro. Kopā Projekta dzīves cikla (13 gadu) laikā izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas izmaksas veido 8,897 milj. euro.
Attiecīgos ieguldījumus atsver šādi būtiskākie sociālekonomiskie ieguvumi, kuri tiks sasniegti, īstenojot Projektu:
1. Šobrīd īstenotais risinājums paredz pilnībā nodalītus procesus informācijas izgūšanai un informācijas reģistrēšanai. Turklāt informācijas izgūšana šobrīd tiek īstenota dažādos atšķirīgos portālos, kas Reģistra klientiem prasa papildu laiku, lai atrastu nepieciešamo informāciju, kā arī bieži rada kļūdas pareizu reģistrācijas pieprasījumu sagatavošanā.
2. Reģistrs gadā saņem apmēram 1,5 milj. pieprasījumu informācijas izgūšanai no Infoportāla un apmēram 0,18 milj. pieprasījumu informācijas reģistrēšanai, no kuriem apmēram 30 % netiek reģistrēti ar pirmo reizi, jo trūkst pakalpojuma apstrādei nepieciešamo biznesa datu. Tas rada administratīvo slogu gan klientiem, gan Reģistra darbiniekiem. Ik gadu tiek novērots pieprasījumu skaita pieaugums par 5 %.
3. Ieviešot vienotu risinājumu uzņēmumu reģistrācijas un informācijas pakalpojumiem, plānots samazināt šīs sadaļas 2. punktā minēto nepilnīgi aizpildīto reģistrācijas pieteikumu skaitu par 10 % jeb par 24 000 pieteikumiem gadā attiecībā pret pašreizējo situāciju. Tā rezultātā:
3.1. Reģistram radīsies izmaksu samazinājums pieteikumu apstrādē. Valsts notāram vidēji dienā būs jāapstrādā 10 pieteikumi. Vienas stundas darbaspēka izmaksas valsts notāram vidēji ir 11,85 euro/h jeb 94,8 euro par 8 stundu darba dienu. Līdz ar to viena pieteikuma apstrāde indikatīvi izmaksās 9,48 euro. Palielinoties Sistēmas atbalstam pakalpojumu sniegšanā (riska personu pārbaude, komercķīlu pārbaude, mantiskais stāvoklis u. c.), notāra apstrādāto pieteikumu skaits varēs pieaugt par 10 %. Līdz ar to Reģistram veidosies iespēja atbilstoši nākotnes attīstības scenārijam transformēt valsts notāru darba ietvaru, papildinot to ar aizvien vairāk pieprasīto datu analītiku;
3.2. Reģistra klientiem radīsies laika ietaupījums pieteikumu sagatavošanā. Reģistra klienti pieteikuma sagatavošanai vidēji patērē 3 stundas. Vienas stundas darbaspēka izmaksas Latvijā 2023. gadā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) datiem ir 12,76 euro/h. Ja kļūdaino reģistrācijas pieteikumu skaits samazināsies par 24 000, kopējais laika ietaupījums Reģistra klientiem, novērtējot naudas izteiksmē, būs 918 720 euro gadā jeb apmēram 9,19 milj. euro 10 gadu periodā pēc Sistēmas papildinājumu ieviešanas produktīvā lietošanā.
4. Pašreizējā situācijā vidēji 10 % no informācijas meklēšanas pieprasījumiem Infoportālā ir saistīti ar nepieciešamās informācijas atrašanu reģistrācijas pakalpojumu pieteikumu sagatavošanai, un tas veido ap 0,18 milj. informācijas meklēšanas pieprasījumu gadā. Viena informācijas pieprasījuma izveidošana, apstrāde un analīze aizņem 2 minūtes Reģistra klienta laika. Ieviešot uzlabotu datubāzu risinājumu uzņēmumu reģistrācijas un informācijas pakalpojumiem, plānots, ka šādu informācijas meklēšanas pieprasījumu skaits samazināsies līdz ne vairāk kā 1 % jeb līdz 108 000 informācijas meklēšanas pieprasījumiem gadā. Tā rezultātā Reģistra klientiem veidosies laika ietaupījums informācijas meklēšanā – kopumā 3600 stundas gadā. Vienas stundas darbaspēka izmaksas 2023. gadā Latvijā atbilstoši CSP datiem ir 12,76 euro/h, līdz ar to laika ietaupījums Reģistra klientiem, novērtējot naudas izteiksmē, būs 45 936 euro gadā jeb apmēram 0,46 milj. euro 10 gadu periodā pēc Sistēmas papildinājumu ieviešanas produktīvā lietošanā.

Atbilstoši veiktajiem indikatīvajiem Projekta ieguvumu un izdevumu analīzes aprēķiniem visā Projekta dzīves ciklā (13 gadu), tā ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) veido 6,62. Tas nozīmē, ka katrs ieguldītais (ar fiskālo korekciju koriģētais) 1 euro Projekta rezultātā spēs ģenerēt sociāli ekonomisko efektu 6,62 euro vērtībā, un tas liecina par Projekta sociālo nozīmīgumu un tā ekonomisko vērtību



8. Cita būtiska informācija 
	Projekta ietvaros tiks attīstītas Sistēmas daļas, kas netika nodotas 1. kārtā, līdz ar to Reģistrs apliecina, ka Projektam nepastāv dubultā finansējuma risks ar 1. kārtas projektu. Atveseļošanas fonda finansējums tiks ieguldīts tikai Projekta īstenošanā, un ieguldījumi 1. kārtas aktivitātēs netiks veikti.
Būtiskākie priekšnosacījumi, kas nosaka Projekta īstenošanas darbību uzsākšanu, ir sekmīga 1. kārtas īstenošana. Līdz ar to, ja aizkavējas 1. kārtas īstenošana atbilstoši plānam, pastāv risks Projekta uzsākšanai un var būt nepieciešams īstenot paralēlus izstrādes pasākumus gan 1. kārtas pabeigšanai, gan 2. kārtas izstrādei.
Projekta ietvaros tiks attīstītas Sistēmas datubāzes un pilnveidota to sagatavošana biznesa analīzei un datu pieejamības procesiem. Tiks uzlabota datu pieejamība, integritāte un veiktas izmaiņas plašai datu analīzei, lai nodrošinātu sistēmu veiktspējas uzlabošanu un veicinātu līdzvērtīgu lietotāja pieredzi.
Projekta ietvaros tiks attīstīts un laikus ieviests tiesiskais regulējums (ja tāds būs nepieciešams) Projekta ietvaros attīstāmās Sistēmas ieviešanai vai darbībai.
Pēc Projekta pabeigšanas ik gadu Sistēmas uzturēšanas izdevumi 497 000 euro apmērā tiks segti programmai 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" piešķirto līdzekļu ietvaros.
Projektā tiks nodrošināti komunikācijas pasākumi, kā arī publicitātes un vizuālās identitātes prasību izpilde atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 34. panta 2. punktam un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 435 13.20. apakšpunktam tiks nodrošināts Projekta rezultātu audits, ko veiks Reģistrs kā finansējuma saņēmējs, neatkarīgs revidents vai iekšējais auditors, lai pārliecinātos par Projekta ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā par to, ka Projektā nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, dubultfinansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju, kā arī pārliecinātos par sasniegto rezultātu atbilstību Projektā plānotajam.
Reģistram sniegtā atbalsta ietvaros tiks veikti pasākumi, lai sasniegtu likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un citos normatīvajos aktos noteiktos mērķus un veiktu valsts noteiktās funkcijas, kā arī piesaistītu preču piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus, ievērojot publiskos iepirkumus regulējošos normatīvos aktus, tostarp atklātu, caurspīdīgu un konkurenci nodrošinošu procedūru, līdz ar to Projekta ietvaros netiks sniegts komercdarbības atbalsts



Lietotie saīsinājumi:
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
VARAM – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija"
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