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2.1.2.1.i. investīcijas projekta "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2. posms" pase

1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu
	1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija)
	Tiesu administrācija 

	1.2. Projekta īstenošanas partneri 
	Projekta īstenošanas partneri:
1. Ieslodzījuma vietu pārvalde 
2. Valsts probācijas dienests
3. Latvijas Republikas prokuratūra
4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
5. SIA “Tiesu namu aģentūra” (TNA)
6. Satversmes tiesa



2. Saistīto projektu programma
	2.1. Programmas nosaukums 
	E-lietas programma.

Programmas virsmērķis: sabiedriskās kārtības un drošības procesu, pirmstiesas un tiesvedības procesu, kā arī nolēmumu izpildes un uzraudzības procesu un saistīto pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā E-lietas attīstība.

Projekts "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2. posms"

	2.2. Saistība ar citiem projektiem
	Īstenošanā esoši projekti:
1. Latvijas Republikas prokuratūras īstenotais projekts "Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība – E-lietas 2. posms" (Nr. 2.1.2.1.i.0/2/23/I/CFLA/001) AF finansējums, 2023. gada I ceturksnis–2026. gada I ceturksnis.
2. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra īstenotais projekts "Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai" (Nr. 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/009). E-lietas programmas ietvaros tiek īstenota Kriminālprocesa informācijas sistēmas (E-KRASS) izstrādes un ieviešanas 1. kārta, AF finansējums, 2023. gada I ceturksnis–2026. gada I ceturksnis.

Īstenotie projekti:
1. Tiesu informatīvās sistēmas attīstība – ERAF, 15.03.2018.–30.11.2021. (Nr. 2.2.1.1/17/I/013)
2. Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība – ERAF, 16.03.2018.–30.11.2021. (Nr.2.2.1.1/17/I/010)
3. Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana – ERAF, 23.04.2018.–30.11.2021. (Nr.2.2.1.1/17/I/011)
4. Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana – ERAF, 03.2018.–30.11.2021. (Nr.2.2.1.1/17/I/012)
5. Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma 2 – ERAF finansējums, 14.04.2020.–13.04.2023. (Nr. 2.2.1.1/19/I/010)

Finansējuma saņēmējs apliecina, ka nepastāv dubultā finansējuma risks ar īstenošanā esošajiem un īstenotajiem projektiem, kuru ietvaros tika izstrādāti vai attīstīti IKT risinājumi un koplietošanas pakalpojumi vai kuriem tiek plānota turpmāka attīstība



3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi
	3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs
	Esošo E-lietas platformas koplietošanas risinājumu pilnveidošana un jaunu E-lietas platformas koplietošanas risinājumu izstrāde. Pilnveidojumu ietvaros tiks pilnveidota standartizēta pieeja datu apmaiņai starp tajā iekļautajām informācijas sistēmām, nodrošināti papildu tehniskie risinājumi, lai standartizētu un atvieglotu institūciju darbu ar E-lietu, kā arī pilnveidots un paplašināts sabiedrībai pieejamo elektronisko pakalpojumu klāsts

	3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/
risināmā problēma) 
	Projekts paredz pilnveidot elektronisko lietu pirmstiesas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesos, nodrošinot informācijas pieejamību elektroniskajā vidē visiem procesā iesaistītajiem dalībniekiem.
Paredzēts pilnveidot pirmstiesas, tiesvedības un nolēmumu izpildes elektronisko procesu, kas ļaus samazināt gan pirmstiesas, gan tiesvedības termiņus, nodrošināt informācijas pieejamību un atklātību. Pilnveidojumu pamata mērķis ir padarīt administratīvo procesu, civilprocesu, kriminālprocesu, administratīvo pārkāpumu procesu un nolēmumu izpildes procesu, kā arī Satversmes tiesas tiesvedības procesu ātrāku, lētāku, efektīvāku, caurskatāmāku un drošāku.

Risināmās problēmas:
1. Pirmstiesas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesos lietas dalībniekiem nepietiekamā apjomā nodrošināta piekļuve visiem elektroniskās lietas datiem.
2. Pirmstiesas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesos nepietiekami nodrošināta automatizēta un strukturēta elektronisko datu apmaiņa starp institūcijām.
3. Pirmstiesas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesu ietvaros nepietiekami nodrošinātas elektroniskas saziņas/
pieteikumu iesniegšanas un citu pakalpojumu pieejamības iespējas no publiskā E-lietas portāla.
4. E-lietas platformā integrētās informācijas sistēmas nenodrošina visu nepieciešamo atbalsta funkcionalitāti elektronisku datu apmaiņai pirmstiesas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesos.
5. E-lietas platforma nenodrošina visus nepieciešamos tehnoloģiskos risinājumus pilnvērtīgai elektronisku un strukturētu datu apmaiņai un pieejamībai pirmstiesas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesos.
6. Ieslodzītajām personām pašlaik netiek nodrošināta iespēja piekļūt elektroniskās lietas datiem
7. Satversmes tiesas procesi šobrīd norisinās ārpus e-lietas platformas, līdz ar to netiek nodrošināta dokumentu aprites digitalizācija un vienota informācijas aprite ar citām tiesu iestādēm.

	3.3. Projekta ieguvumi[footnoteRef:2] [2:  Obligāti jāiekļauj vismaz viens (vēlami vismaz divi) būtisks ieguvums, kas tiek sasniegts jau projekta īstenošanas laikā. Šajā punktā ir jānorāda būtiski ieguvumi nozarei, institūcijai, sabiedrībai, bet nav jānorāda iznākumi – ieguldījumi Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā, ko norāda šīs pases 5. sadaļā.] 

	Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs[footnoteRef:3] [3:  Piemēram, ja ieguvums ir personāla administrēšanas funkcijas centralizācija, tad mērījums varētu būt, piemēram, tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas to izmanto, vērtība, piemēram, 10 000, un sasniegšanas laiks – 2026. gads.] 

	Vērtība
	Sasniegšanas laiks (gads)

	[bookmark: _Hlk214440148]3.3.1. Ieguvums institūcijām, nozarei:
palielināts E-lietas platformas lietotāju (institūciju) skaits, kuri nodrošinās elektronisku datu apmaiņu starp informācijas sistēmām.
Papildus ieguvums ir vienotas valsts infrastruktūras izmantošana šo sistēmu uzturēšanai, nodrošinot to darbību atbilstoši centralizētās pārvaldības un drošības prasībām Tiesu namu aģentūras infrastruktūrā. Satversmes tiesas iekļaušana nodrošinās vienotu dokumentu apriti ar e-lietas platformu, atvieglojot sabiedrībai un iestādēm iespējas digitāli komunicēt ar Satversmes tiesu.
	Ieguvuma mērīšanas metode – esošo E-lietas platformas lietotāju (institūciju) informācijas sistēmu skaita palielinājums attiecībā pret esošo E-lietas platformas lietotāju skaitu

Mērāmais rādītājs – jaunu lietotāju (institūciju) informācijas sistēmu skaits, kuri nodrošinās elektronisku datu apmaiņu E-lietas platformā, pret esošo lietotāju skaitu, kuri ir integrēti E-lietas platformā

Sākotnējā vērtība – 4 institūciju 4 informācijas sistēmas
	4 institūciju 6 informācijas sistēmas
	2026. gada II ceturksnis

	3.3.2. Ieguvums institūcijām, nozarei:
palielināts elektroniskā formā reģistrēto lietu materiālu skaits E-lietas platformā
	Ieguvuma mērīšanas metode – elektronizēto lietas materiālu skaita palielinājums attiecībā pret pašlaik E-lietas platformā reģistrēto lietu materiālu skaitu

Mērāmais rādītājs – elektronizēto lietas materiālu apjoms, kuri tiks publicēti E-lietas platformā, pret pašlaik E-lietas platformā reģistrēto lietu materiālu apjomu (procentos)

Sākotnējā vērtība – E-lietas platformā reģistrēto elektroniskās lietas materiālu skaits – 9 475 542
	10 425 542
materiāli (pieaugums par 10 %)
	2026. gada II ceturksnis

	3.3.3. Ieguvums sabiedrībai:
nodrošināta piekļuve elektroniskai lietai ieslodzītajiem un citām personām
	Ieguvuma mērīšanas metode – to lietotāju apjoma palielinājums, kuri var piekļūt elektroniskajai lietai E-lietas platformā

Mērāmais rādītājs – to lietotāju apjoms, kuri var piekļūt elektroniskajai lietai, pret kopējo ieslodzīto un citu personu apjomu, kuri ir lietas dalībnieki (procentos)

Sākotnējā vērtība – 1 % lietotāju, kuri var piekļūt elektroniskajai lietai
	20 %
	2026. gada II ceturksnis



[bookmark: _Hlk205814454]4. Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem
	4.1. Atveseļošanas fonda plāna finansējums (kopā)
	4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērs (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana[footnoteRef:4], un avansa apmērs, ja plānots to pieprasīt[footnoteRef:5] [4:  PVN netiek attiecināts projektu īstenotājiem, kas to var attiecināt patstāvīgi. Pārējie projektu īstenotāji var pieprasīt to attiecināt, norādot apmēru un saskaņojot to ar Finanšu ministriju. ]  [5:  Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Jānorāda apmērs, kas nepārsniedz 30 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, un jāsaskaņo ar Finanšu ministriju.] 


	7 437 350 EUR 
	1 468 329 EUR
	Avansa maksājuma apmērs, ja tiks pieprasīts



	[bookmark: _Hlk198719477]Projekta ietvaros veicamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums
	[bookmark: _Hlk198719643]Izmaksu apmērs (indikatīvi)
	Maksimālais apmērs[footnoteRef:6]  [6:  Apmērs, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda "n/a". ] 

	Darbības iznākums

	4.3. Tiesu administrācija:

1. Esošo E-lietas platformas koplietošanas risinājumu pilnveidošana

2. Jaunu E-lietas platformas koplietošanas risinājumu izstrāde

3. [bookmark: _Hlk204254750]Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) pilnveide

4. E-lietas portāla attīstība

5. Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības reģistra (VNJPR), Valsts kompensācijas reģistra (VKR) un datu apmaiņas 
E-lietas platformā pilnveide
	4 918 760 EUR

(600 000 EUR)



(300 000 EUR)




(3 311 322 EUR)


(407 438 EUR)

(300 000 EUR)
	5 118 760 EUR[footnoteRef:7] [7:  Projekta izmaksu maksimālais AF apmērs nevar pārsniegt projektam piešķirto AF finansējumu.] 


(650 000 EUR)*



(350 000 EUR)*



(3 311 322 EUR)


(457 438 EUR)*

(350 000 EUR)*
	Tiks veikti papildinājumi TIS, VKR, VNJPR, E-lietas platformā

	[bookmark: _Hlk205546468]4.4. Projekta vadības un administrēšanas, programmas īstenošanas koordinēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas
	880 000 EUR
	930 000 EUR*
	Tiks nodrošinātas projekta vadības un administrēšanas, programmas īstenošanas koordinēšanas aktivitātes un publicitātes pasākumi

	4.5. Valsts probācijas dienests:
Valsts probācijas dienesta Probācijas klientu uzskaites sistēmas (PLUS) un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide
	503 554 EUR
	503 554 EUR
	Tiks veikti papildinājumi PLUS

	4.6. Ieslodzījuma vietu pārvalde:
IIS un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide
	760 083 EUR
	760 083 EUR
	Tiks veikti papildinājumi IIS

	4.7. Tieslietu sektora kibernoturības stiprināšana – centralizēta drošības uzraudzība
	176 233 EUR
	176 233 EUR
	Tiks uzlabota drošības un incidentu pārraudzība

	4.8. Satversmes tiesas procesu un dokumentu aprites digitalizācija un integrācija ar e-lietas platformu
	198 720 EUR
	198 720 EUR
	Tiks veikti papildinājumi TIS, nodrošinot Satversmes tiesas lietu un dokumentu elektronisku apritei un vienotu piekļuvi e-lietas portālā.



5. Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā

5.1. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi
	Skaits
	IKT risinājuma nosaukums
	Īss apraksts[footnoteRef:8] [8:  Informācija, kas norādīta Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (tai skaitā IKT būvvaldes kārtība) 2. pielikuma "Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts" 6.1. apakšpunktā.] 

	Valsts mākonī
(jā/nē)
	Termiņš IKT risinājumu attīstības saskaņošanai[footnoteRef:9] (gads, ceturksnis) [9:  Tai skaitā IKT būvvaldes kārtībā jau saņemtā VARAM saskaņojuma datums vai plānotais termiņš, kad tas tiks saņemts. ] 

	Termiņš ieviešanai produkcijā (gads, ceturksnis)
	Risinājuma lietotāji (skaits)

	6
	5.1.1. E-lietas platforma
	E-lietas platformas funkcionālie papildinājumi, jaunu koplietošanas risinājumu izstrāde un ieviešana
	NĒ
Infrastruktūras pakalpojuma sniedzējs – atbilstoši TNA migrācijas plānam
	saskaņots - 17.04.2023. VARAM atzinums Nr.11-1/2221);
saskaņoti izmaiņu pieprasījumi 04.09.2025. VARAM atzinums Nr. 11-1/4302
	2026. gada II ceturksnis
	21 812

	
	5.1.2. Tiesu informatīvā sistēma 
	TIS funkcionālie pilnveidojumi, lai nodrošinātu un pilnveidotu sistēmā pieejamo datu apmaiņu E-lietas platformā, ieviesto koplietošanas risinājumu izmantošanas un attīstības aktivitātes.
Satversmes tiesas lietu un dokumentu elektroniskas aprite TIS un nodrošināta vienota piekļuve e-lietas portālā.
	NĒ
Infrastruktūras pakalpojuma sniedzējs – atbilstoši TNA migrācijas plānam
	saskaņots - 17.04.2023. VARAM atzinums Nr.11-1/2221);

izmaiņu pieprasījums – plānotais saskaņošanas termiņš 19.12.2025.
	2026. gada II ceturksnis
	2682

	
	5.1.3. Ieslodzīto informācijas sistēma 
	IIS funkcionālie pilnveidojumi, lai nodrošinātu un pilnveidotu sistēmā pieejamo datu apmaiņu E-lietas platformā, ieviesto koplietošanas risinājumu izmantošanas un attīstības aktivitātes
	NĒ
Infrastruktūras pakalpojuma sniedzējs – atbilstoši TNA migrācijas plānam
	saskaņots -17.04.2023. VARAM atzinums Nr.11-1/2221);
saskaņoti izmaiņu pieprasījumi 04.09.2025. VARAM atzinums Nr. 11-1/4302
	2026. gada II ceturksnis
	921

	
	5.1.4. Probācijas klientu uzskaites sistēma 
	PLUS funkcionālie pilnveidojumi, lai nodrošinātu un pilnveidotu sistēmā pieejamo datu apmaiņu E-lietas platformā, ieviesto koplietošanas risinājumu izmantošanas un attīstības aktivitātes
	NĒ
Infrastruktūras pakalpojuma sniedzējs – atbilstoši TNA migrācijas plānam
	saskaņots -17.04.2023. VARAM atzinums Nr.11-1/2221);
saskaņoti izmaiņu pieprasījumi 04.09.2025. VARAM atzinums Nr. 11-1/4302
	2026. gada II ceturksnis
	370

	
	5.1.5. Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības reģistrs
	VNJPR funkcionālie pilnveidojumi, lai nodrošinātu sistēmā pieejamo datu apmaiņu E-lietas platformā, ieviesto koplietošanas risinājumu izmantošanas un attīstības aktivitātes
	NĒ
Infrastruktūras pakalpojuma sniedzējs – atbilstoši TNA migrācijas plānam
	saskaņots - 13.04.2023. VARAM atzinums Nr.11-1/2221
	2026. gada I ceturksnis
	700

	
	5.1.6. Valsts kompensācijas reģistrs
	VKR funkcionālie pilnveidojumi, lai nodrošinātu sistēmā pieejamo datu apmaiņu E-lietas platformā, ieviesto koplietošanas risinājumu izmantošanas un attīstības aktivitātes
	NĒ
Infrastruktūras pakalpojuma sniedzējs – atbilstoši TNA migrācijas plānam
	saskaņots - 13.04.2023. VARAM atzinums Nr.11-1/2221
	2026. gada I ceturksnis
	1000



5.2. Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi
	Skaits
	Pakalpojums (pakalpojumu grupa)
	Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas)
	Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu[footnoteRef:10] [10:  Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek iesniegts vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu, par to pievieno norādi.] 

	Termiņš ieviešanai (gads, ceturksnis)

	1
	Elektronisku datu apmaiņas nodrošināšana E-lietas platformā, izmantojot koplietošanas tehnoloģiskos risinājumus
	1. Tiesu administrācija
2. Ieslodzījuma vietu pārvalde
3. Valsts probācijas dienests
4. Latvijas Republikas prokuratūra
5. Latvijas tiesas
6. Sabiedrība
7. Speciālisti (zvērināti advokāti)
8. Satversmes tiesa
	Tiek apstiprināts vienlaikus ar projekta (2.1.2.1.) pasi
	31.05.2026.



[bookmark: _Hlk214634240]5.3. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas
	Skaits
	Saturu raksturojošs nosaukums
	[bookmark: _Hlk214634286]Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis)

	5
	5.3.1. Elektroniski iesniegto pieteikumu statistika
	2026. gada II ceturksnis

	
	5.3.2. Anonimizēto nolēmumu statistika un pieejamība
	2026. gada II ceturksnis

	
	5.3.6. Sabiedriskā darba izpildes statistika
	2026. gada II ceturksnis

	
	5.3.7. Uzraudzības izpildes statistika
	2026. gada II ceturksnis

	
	5.3.8. Krimināllikuma pantu, kuru ietvaros noteikta uzraudzība, statistika
	2026. gada II ceturksnis


[bookmark: _Hlk104550571]
6. Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte[footnoteRef:11] [11:  Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem.] 

	E-lietas programmas īstenošanas uzraudzību nodrošinās:
· E-lietas uzraudzības padome, kas izveidota saskaņā ar Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likuma 11.pantu;
· Tieslietu padome;
· Starpinstitucionālā darba grupa, kas izveidota saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa rīkojumu Nr. 241 "Par starpinstitucionālas darba grupas izveidi vienotas nacionāla līmeņa e-lietas koncepcijas un vienotas e-lietas arhitektūras īstenošanai un attīstībai, kā arī turpmākai e-lietas pārvaldības mehānisma īstenošanai";
· E-lietas programmas padome (2023.gada 12.janvāra rīkojums Nr. 1-1/10 "Par E-lietas programmas padomes izveidi";
· Projekta "E-lieta – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2. posms" uzraudzības padome (2023.gada 6.novembra rīkojums Nr. 1-2/268 "Par "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms" projekta uzraudzības padomes apstiprināšanu";
· E-lietas projekta "Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība II" koordinācijas darba grupa (saistītais programmas projekts).

Tieslietu ministrijas izstrādātie iekšējie normatīvie akti uzraudzības funkcijas nodrošināšanai:
· 2022. gada 8. augusta iekšējie noteikumi Nr. 1-2/20 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju projektu iepirkumu pirmspārbaužu veikšanas kārtība";
· 2022. gada 8. augusta iekšējie noteikumi Nr. 1-2/19 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju projektu īstenošanas un uzraudzības noteikumi";
· 2022. gada 11. jūlija iekšējie noteikumi Nr. 1-2/17 "Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros īstenotā projekta progresa pārskata izskatīšana un pārbaudes projekta īstenošanas vietā".

Projekta pārvaldības nodrošināšanai ir izveidota projekta programmas pārvaldības struktūra. Tiesu administrācija kā programmas vadītājs nodrošina kopējo projekta ieviešanu un koordinēšanu, savukārt projektā iesaistītās institūcijas apakšprojektu un ar to saistīto īstenojamo pasākumu ietvaros nodrošina apakšprojektu gaitas koordinēšanu, attīstību un pārvaldību.

Institūcijām ir nodrošināta nepieciešamā personāla kapacitāte, lai īstenotu projekta aktivitātes atbilstoši to tvērumam. Personāla iesaiste ir nodrošināta no esošajiem resursiem vai, ja būs nepieciešams, tiks piesaistīti papildu personālresursi, ņemot vērā projekta vajadzības īstenošanas gaitā.

Projekta atbalsta funkcijas, tostarp projekta vadība, arhitektūra, analīze un testēšana, ir nodrošinātas sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju saskaņā ar noslēgto līgumu.



7. Izmaksu/ieguvumu analīze, tai skaitā ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu
	Izmaksu un ieguvumu analīze galvenokārt ir balstīta uz institūcijas, nozares un sabiedrības ilgtermiņa ieguvumu. Pilnveidotie un jaunizveidotie E-lietas platformas koplietošanas risinājumi nodrošinās ātrāku un efektīvāku dokumentu apriti starpinstitucionālā līmenī, normatīvo prasību izpildi un kontroli, uz datiem balstītu nākotnes attīstības plānošanu ilgtermiņā.
Projekta ietvaros tiks pilnveidota E-lietas platforma ar mērķi radīt efektīvāku izmeklēšanas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesu, tādējādi samazinot procesuālos termiņus, kā arī nodrošinot procesu caurspīdīgumu.
Projekta ietvaros tiks uzlabota arī saziņa ar procesos iesaistītajām personām – cietušajiem, lieciniekiem, aizdomās turētajiem u. c. personām, sniedzot iespēju iepazīties ar lietas materiāliem elektroniskajā vidē.
Savukārt Satversmes tiesas procesu digitalizācija veicinās sabiedrības un valsts iestāžu iespējas elektroniski komunicēt ar Satversmes tiesu, samazinot dokumentu aprites laiku un uzlabojot piekļuvi konstitucionālās tiesvedības pakalpojumiem.

Projekta ieguvums tiks sasniegts, pilnveidojot informācijas sistēmu sadarbspēju, kas nodrošinās:
· kriminālprocesa, administratīvā procesa un civilprocesa, kā arī administratīvo pārkāpumu procesa materiālu digitalizāciju, veicinot to pieejamību plašākam sabiedrības lokam; 
· lietas materiālu padarīšanu elektroniski pieejamu gan procesā iesaistītajām iestādēm, gan privātpersonām e-pakalpojumu veidā, veicinot iestāžu sadarbību un mazinot birokrātisko slogu gan valsts iestādēm, gan privātpersonām;
· datu uzglabāšanas un apmaiņas risinājumu pilnveidošanu un informācijas sistēmu funkcionalitāti, kas cels iesaistīto institūciju darba efektivitāti.

Sociālekonomiskie ieguvumi:
1. Izmaksu samazinājums, pilnveidojot E-lietas platformas datu sagatavošanas un apmaiņas procesus. Palielināts elektroniskā formā reģistrēto lietu materiālu skaits E-lietas platformā, paaugstinot administratīvā procesa efektivitāti, samazinot informācijas pieprasījumu un nepieciešamo atbilžu skaitu un saīsinot lēmuma pieņemšanas termiņus (tai skaitā valsts kompensācijas pieteikuma izvērtēšanas procesā un izmaksāto kompensāciju piedziņas procesā (kriminālprocesa virzītāji un zvērināti tiesu izpildītāji) līdz 75 % tiek samazināts informācijas aprites laiks), paplašināta piekļuve lietas materiāliem elektroniskā veidā pirmstiesas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesos, kas kopā veido ieguvumu 4 382 334,06 EUR apmērā (10 gadu laikā pēc projekta rezultātu ieviešanas).
2. Laika ietaupījums sabiedrībai lietas materiālu izskatīšanai. Kopējais gada laikā izskatīto lietu skaits – 124 782 lietas (nozares dati), un vidēji tajās piedalās trīs lietas dalībnieki, kas nav amatpersonas. Vienas stundas darbaspēka izmaksas Latvijā 2024. gadā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem bija 11,38 EUR/h. Vienas lietas izskatīšanai vidēji patērē trīs stundas, turklāt klātienē dodas uz atbilstošo institūciju, ceļā patērē laiku un ceļa izdevumus, kas 2025. gadā veido 3 EUR (sabiedriskā transporta biļetes cena 1,5 EUR/gab. x 2 biļetes). Paplašinot piekļuvi lietas materiāliem un iespējas sazināties ar institūcijām elektroniskā veidā pirmstiesas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesos, lietas materiāli ir pieejami visiem lietas dalībniekiem (ieslodzītajiem un citām personām) vienuviet elektroniskā veidā, un tos nav nepieciešams atsevišķi pieprasīt. Procesos iesaistītajām institūcijām nav jāveic atsevišķu pieprasījumu apstrāde, un tas kopā veido ieguvumu 27 806 420,88 EUR apmērā (10 gadu laikā pēc projekta rezultātu ieviešanas).

[bookmark: _Hlk215049578]Projekta ieguvums kopā veido 32 188 754,94 EUR, no kura atņemot projekta izstrādāto risinājumu uzturēšanas izmaksas 1 795 240,00 EUR apmērā un projekta investīcijas 8 905 679,00 EUR apmērā, iegūst kopējo projekta lietderīgumu 21 487 835,94 EUR.



8. Cita būtiska informācija 
	Projekta aktivitātes īstenošanas gaitā jāņem vērā šādu iespējamo vispārīgo risku iestāšanās varbūtība un nepieciešamība tos laikus novērst:
1. Nepietiekami efektīva programmas un tajā ietilpstošo projektu pārvaldības nodrošināšana, ņemot vērā iesaistīto partneru skaitu un īstenojamo risinājumu apjomu.
2. Netiek veikta savstarpēji integrēta biznesa vajadzību identifikācija un prioritizēšana, datu un biznesa procesu modeļu saskaņošana starp biznesa procesu īpašniekiem (procesos, kur iesaistīta vairāk nekā viena biznesa informācijas sistēma).
3. Nav laikus veikta normatīvajos tiesību aktos nepieciešamo grozījumu identifikācija un normatīvo iniciatīvu virzība, lai uzsāktu risinājumu ekspluatāciju.
4. Neplānotas ģeopolitiskās situācijas izmaiņas.
5. Dubultā finansējuma riska iestāšanās.

Projekta ietvaros veicamo aktivitāšu īstenošana primāri tiks izvērtēta no dubultā finansējuma riska iestāšanās perspektīvas, ņemot vērā, ka projektā tiek attīstīti un pilnveidoti risinājumi, kas izstrādāti ERAF 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" projektu ietvaros.

Projekta virzība ir cieši saistīta ar projektu "Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība – E-lietas 2. posms" un "Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" īstenošanu.

Projektā netiek sniegts atbalsts saimnieciskai darbībai un komercdarbības atbalsts, bet tiek attīstīti tieslietu resora informācijas tehnoloģiju koplietošanas risinājumi. Projekta īstenošanas periodā ir nodrošināta iekšējās kontroles sistēma, lai netiktu pieļauts interešu konflikts, korupcija un krāpšana, dubultfinansējums, kā arī komercdarbības atbalsts
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