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[bookmark: _Hlk90283820]1. pielikums 
Ministru kabineta 
2024. gada 23. janvāra
rīkojumam Nr. 68

Projekta pase

	Investīcijas
	2.1.2.2.i.
	projekta
	Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros
	pase

	
	(numurs)
	
	(projekta nosaukums)
	



1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu
	1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija)
	Latvijas Nacionālā bibliotēka

	1.2. Projekta īstenošanas partneri 
	Nav



2. Saistīto projektu programma
	2.1. Programmas nosaukums 
	Valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstības programma

	2.2. Saistība ar citiem projektiem  
	Nav



3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi
	3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs 
	Attīstīt valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros unificētos skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumus (turpmāk – unificētais pakalpojums), kas publiskajai pārvaldei nodrošinās vienotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu sniegšanu kompetences centros 

	3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/risināmā problēma) 
	Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku" 6. panta piekto daļu Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk – LNB), uzturot un attīstot tās rīcībā esošo datu centra infrastruktūru, kā arī sadarbojoties ar citām institūcijām, nodrošina datu centra, skaitļošanas resursu, datu apstrādes, datu īstermiņa glabāšanas resursu, informācijas sistēmu izmitināšanas, kā arī datu ilgtermiņa uzglabāšanas maksas pakalpojumus valsts pārvaldes institūcijām, t. sk. zinātniski pētnieciskajām institūcijām, izglītības iestādēm un kultūras institūcijām.

Līdz šim apzinātas šādas mākoņdatošanas problēmas:
1) publiskās pārvaldes informācijas sistēmas neizmanto vai nepietiekamā apjomā izmanto moderno informācijas sistēmu infrastruktūras arhitektūras konteinerizācijas risinājumu ar piegādes procesu automatizācijas rīkiem sniegtās priekšrocības gan infrastruktūras mērogošanā, gan pārvaldības un pieejamības nodrošināšanā;
2) netiek pietiekamā apjomā izmantota informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu automatizēta uzstādīšanas, laidienu pārvaldības, automatizētas testēšanas un darbības uzraudzības funkcionalitāte, kas kopumā varētu veidot augstas pievienotās vērtības skaitļošanas infrastruktūras nodrošinājuma pakalpojumus;
3) datu pārraides tīkla infrastruktūras pilnveides nepieciešamība, lai nodrošinātu liela apjoma pieprasījumu un datu pārsūtīšanu starp valsts datu apstrādes mākoņa dalībniekiem un nākotnē arī uz Eiropas mākoņdatošanas infrastruktūru, kā arī citas problēmas, kas ietvertas informatīvajā ziņojumā "Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju" (pieņemts ar Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra protokollēmumu Nr. 70 34. §) https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cafd09bc-845f-4609-8672-3e4b1fe903c3

	3.3. Projekta ieguvumi[footnoteRef:2] [2:  Obligāti jāiekļauj vismaz viens (vēlami vismaz divi) būtisks ieguvums, kas tiek sasniegts jau projekta īstenošanas laikā. Šajā sadaļā ir jānorāda būtiski ieguvumi nozarei, institūcijai, sabiedrībai, bet nav jānorāda iznākumi – ieguldījumi Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā, ko norāda 5. punktā.] 

	Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs[footnoteRef:3] [3:  Piemēram, ja ieguvums ir personāla administrēšanas funkcijas centralizācija, tad mērījums varētu būt, piemēram, tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas to izmanto, vērtība, piemēram, 10000, un sasniegšanas laiks – 2026. gads.  ] 

	vērtība
	sasniegšanas laiks (gads)

	3.3.1. Ieguvumi Kultūras ministrijas nozarei un citu nozaru institūcijām
- informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču racionāla izmantošana pieaugošo tehnoloģisko atbalsta prasību nodrošināšanai;
- zemākas izmaksas unificētā pakalpojuma ietvaros daļēji piedāvātās centralizētās finansēšanas dēļ;
- augstais automatizācijas līmenis nodrošinās daudz ātrāku infrastruktūras un saistīto risinājumu uzstādīšanu un ieviešanu;
- atvieglotāka programmatūras izstrāde, jo tiks nodrošināts pilns serviss no izstrādes līdz produkcijas vides uzturēšanai ar programmatūras piegādes procesu automatizāciju
	· Kultūras ministrijas nozares institūciju informācijas sistēmas un platformas, kas izmanto valsts datu apstrādes mākoņa unificētajam pakalpojumam atbilstošus LNB mākoņdatošanas pakalpojumus.
· Citu nozaru institūciju sistēmas, kas izmanto valsts datu apstrādes mākoņa unificētajam pakalpojumam atbilstošus LNB mākoņdatošanas pakalpojumus
	2







2
	2025.

	[bookmark: _Hlk120869770]3.3.2. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības ieguvumi

	· Publiskās pārvaldes informācijas sistēmas pārveidotas modernā informācijas sistēmas arhitektūrā – konteinerizācijas risinājumā ar piegādes procesu automatizāciju – un izmitinātas valsts datu apstrādes mākonī;
· LNB datu centru mākoņdatošanas pakalpojumu platformas pilnveide un attīstība; 
· pilnveidots un attīstīts konteinerizācijas risinājums ar piegādes procesu automatizāciju 
	2







1


1
	2025.

	3.3.3. Drošība – darbības nepārtrauktība

	Institūcijas (klienta) izvēlētai sistēmai tiek nodrošināta papildu skaitļošanas jaudas piesaistes un darbības atjaunošanas iespēja citā lokācijā vai pie cita pakalpojuma sniedzēja valsts datu apstrādes mākonī (pie cita pakalpojuma sniedzēja dublējamo sistēmu skaits)
	1
	2024.

	3.3.4. Energoefektivitātes un procesu efektivitātes ieguvumi

	Tiek veikta skaitļošanas pakalpojumiem izmantotās elektroenerģijas, kā arī pakalpojuma sniedzēja un tā kontraktoru ieguldītā laika uzskaite, to pamatoti un caurskatāmi attiecinot pa institūcijām – pakalpojumu saņēmējām (institūciju – caurskatāmo pakalpojumu izmaksu pārskatu saņēmēju – skaits)
	5
	2025.



4. Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem 
	4.1. Atveseļošanas fonda plāna finansējums (kopā)
	4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērs (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana[footnoteRef:4], un avansa apmērs, ja plānots to pieprasīt[footnoteRef:5] (EUR) [4:  PVN netiek attiecināts projektu īstenotājiem, kas to var attiecināt patstāvīgi. Pārējie projektu īstenotāji var pieprasīt to attiecināt, norādot apmēru un saskaņojot to ar Finanšu ministriju. ]  [5:  Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Jānorāda apmērs, kas nepārsniedz 30 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, un jāsaskaņo ar Finanšu ministriju.  ] 


	982 800
	PVN 185 750
	n/a


	Projekta ietvaros veicamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums 
	Izmaksu apmērs (indikatīvi) 
	Maksimālais apmērs[footnoteRef:6] [6:  Apmērs, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda "n/a". ] 

	Darbības iznākums

	4.3. Pilnveidot mākoņdatošanas infrastruktūru, tās pārvaldības un pakalpojumu platformu, kā arī konteinerizācijas risinājumu ar piegādes procesu automatizāciju 
	800 000,00
	800 000,00
	· Ieviests konteinerizācijas risinājuma kopums ar tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūru, t. sk. piegādes procesa automatizācija programmatūras laidienu uzstādīšanai un kļūdu novēršanai, automātiskie testi, manuāla un automātiska uzraudzība.
· Veikti visi platformas komponenšu papildinājumu projektēšanas, izstrādes un ieviešanas darbi, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi ieviesti produkcijas vidē.
· Veikta datu pārraides tīkla infrastruktūras projektēšana un ieviestas atbilstošas datu pārraides tīklu iekārtas.
· Veikta serveru tehnikas un datu masīvu iekārtu un ražotāja sērijveida programmatūras iegāde, testēšana un ieviešana produkcijā.

	4.4. Risinājumu izpēte, projektēšana un kvalitātes kontrole
	84 520,00
	84 520,00
	Izstrādāts risinājuma projektējums – 1 gab.
Kvalitātes kontrole (autoruzraudzība) – veikts audits 1 gab.

	4.5. Projekta vadības un ieviešanas atbalsta personāls
	98 280,00
	n/a
	Īstenots projekts – 1 gab.



5. Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā

5.1. Modernizēto pārvaldes procesu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi
	Skaits
	IKT risinājuma nosaukums
	Īss apraksts[footnoteRef:7] [7:  Informācija, kas norādīta Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (tai skaitā IKT būvvaldes kārtība) 2. pielikuma "Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts" 6.1. apakšpunktā.] 

	Valsts mākonī
(jā/nē)
	Termiņš IKT risinājumu attīstības saskaņošanai[footnoteRef:8] (gads, ceturksnis) [8:  Tai skaitā IKT būvvaldes kārtībā jau saņemtā VARAM saskaņojuma datums vai plānotais termiņš, kad tas tiks saņemts. ] 

	Termiņš ieviešanai produkcijā (gads, ceturksnis)
	Risinājuma lietotāji (skaits)

	1
	5.1.1. LNB datu centru mākoņdatošanas pakalpojumu platforma, kas ir integrēta valsts datu apstrādes mākonī 
	Tiek attīstīta LNB datu centru mākoņdatošanas pakalpojumu platforma, kas tiek integrēta valsts pārvaldes datu apstrādes mākonī, lai nodrošinātu iespēju sniegt savstarpēji sadarbspējīgus pakalpojumus
	Jā, LNB
	2023. gada 4. ceturksnis
	2024. gada 3. ceturksnis
	10 institūcijas



5.2. Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi
	Skaits
	Pakalpojums (pakalpojumu grupa)
	Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas)
	Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu[footnoteRef:9] [9:  Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek vienlaikus iesniegts ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu, par to pievieno norādi.] 

	Termiņš ieviešanai (gads, ceturksnis)

	1
	5.2.1.  Valsts datu apstrādes mākoņa unificētais pakalpojums
	Valsts pārvaldes institūcijas, t. sk. zinātniski pētnieciskās institūcijas, izglītības iestādes un kultūras institūcijas
	Tiek iesniegts vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta pases apstiprināšanu
	2024. gada 3. ceturksnis



5.3. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas
	Skaits
	Saturu raksturojošs nosaukums
	Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis)

	
	n/a
	


[bookmark: _Hlk104550571]
6. Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte[footnoteRef:10] [10:  Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem.] 

	Projekts tiks īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" un Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 435).

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 435 22. punktam projekta uzraudzību nodrošinās Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) izveidota projekta uzraudzības padome. Projekta uzraudzības padomes sanāksmes tiks sasauktas ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

Kopumā projekta īstenošana tiks nodrošināta, pielietojot divu līmeņu projekta pārvaldības struktūru:
•	projekta uzraudzības padome, kas ir atbildīga par projekta rezultātu sasniegšanu, uzrauga projekta darbības, akceptē projekta izmaiņas un lemj par projekta izmaiņu nepieciešamību, ja pēc tādām rodas vajadzība ārēju faktoru dēļ, un veic citus pienākumus;
•	projekta komanda, kas ietver projekta vadības personālu, procesus nodrošinošo struktūrvienību pārstāvjus (projekta īstenošanas personāls) un ārpakalpojumā piesaistītos speciālistus (var tikt veidotas vairākas projekta komandas). Projekta vadības personāls identificē un sagatavo lēmumus par nepieciešamajām projekta izmaiņām, koordinē projekta darbības, vada piegādātāju darbu un veic citus pienākumus.

Projekta vadību un projekta īstenošanu nodrošinās LNB darbinieki, kas jau strādā institūcijā, ja nepieciešams, piesaistot personālu uz uzņēmuma līguma pamata. Projekta ietvaros nav paredzēts veidot jaunas valsts pārvaldes amata vietas.



7. Izmaksu/ieguvumu analīze, tai skaitā ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu
	Projekta investīcijas – 982 800 EUR.

Sociālekonomiskie ieguvumi 10 gadu periodā, kas tiks sasniegti līdz ar projekta realizāciju:
1. Konteinerizācijas risinājuma un tās infrastruktūras pilnveide ar piegādes procesu automatizāciju:
1.1. LNB datu centra infrastruktūrā ir izvietoti 16 konteinerizācijas risinājumu klasteri, kuri nodrošina valsts informācijas sistēmu darbību;
1.2. Viena konteinerizācijas risinājuma klastera un saistītas infrastruktūras izveidei vidēji ir nepieciešamas 10 darbdienas un 2 informācijas sistēmu administratoru iesaiste jeb kopējais patērētais laiks vidēji ir 160 cilvēkstundas;
1.3. pieņemot, ka vidējais atalgojums informācijas sistēmu administratora amata vietai, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu, ir 1750 EUR vai viena cilvēkstunda, kas izmaksā ~10,94 EUR;
1.4. 16 konteinerizācijas klasteru izveidei tiek patērētas 2560 stundas un minēto klasteru programmatūru ar saistīto infrastruktūru ir nepieciešams regulāri atjaunināt un/vai pārbūvēt, kas vidēji gadā notiek 3,57 reizes, balstoties uz esošo pieredzi un programmatūras dzīves ciklu;
1.5. ieviešot automatizētus risinājumus konteinerizācijas klasteru izveidei, regulārai atjaunināšanai un/vai pārbūvei, veidosies laika un izmaksu ietaupījums 2560 x 10,94 x 3,57 = ~100 000 EUR apmērā.
2. Valsts datu apstrādes mākonī integrētās LNB datu centru mākoņdatošanas pakalpojumu platformas un pakalpojumu attīstība:
2.1. LNB mākoņdatošanas pakalpojumu platformu jau izmanto 15 valsts pārvaldes un zinātniski pētnieciskās institūcijas, kā arī izglītības iestādes un kultūras institūcijas;
2.2. esošajā mākoņdatošanas pakalpojumu platformā pašlaik nav pieejamas atsevišķas funkcionalitātes, kuras ir pieejamas publiskajās mākoņdatošanas pakalpojumu platformās, jo sākotnēji platforma tika ieviesta LNB iekšējās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanai, kā rezultātā platformas lietotāji patstāvīgi nevar veikt atsevišķas darbības pilnvērtīgai pakalpojumu izmantošanai, ir nepieciešama LNB administratoru iesaiste, kas vidēji mēnesī platformas lietotājam (institūcijai) ir 76,17 cilvēkstundas jeb 914,04 cilvēkstundas gadā, pamatojoties uz pieteikumu atbalsta sistēmā reģistrēto informāciju;
2.3. pieņemot, ka vidējais atalgojums informācijas sistēmu administratora amata vietai, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu, ir 1750 EUR vai viena cilvēkstunda, kas izmaksā ~10,94 EUR;
2.4. pilnveidojot mākoņdatošanas pakalpojumu platformu kā līdzvērtīgu publiskajiem mākoņdatošanas pakalpojumu servisiem, platformas lietotāju darba efektivitāte pieaugs un veidosies laika un izmaksu ietaupījums 914,07 x 10,94 x 15 = ~150 000 EUR.
3. Mākoņdatošanas infrastruktūras efektīvāka izmantošana, t. sk. datu pārraides savienojuma nodrošināšana ar valsts datu apstrādes mākoni un nākotnē ar izeju uz Eiropas mākoņdatošanas infrastruktūru:
3.1. ņemot vērā, ka esošā mākoņdatošanas infrastruktūra tiek paplašināta brīdī, kad piesakās jauns mākoņdatošanas pakalpojumu platformas lietotājs ar būtiskiem skaitļošanas un datu glabāšanas resursiem vai kad esošajiem platformas lietotājiem ir būtiski jāpalielina skaitļošanas un datu glabāšanas resursu jaudas, šāda pakāpeniska pieeja infrastruktūras paplašināšanai sadārdzina infrastruktūras sagatavošanu un uzturēšanu, kam vidēji mēnesī tiek patērētas 246 cilvēkstundas;
3.2. ņemot vērā, ka šobrīd mākoņdatošanas infrastruktūras paplašināšanas darbus nav iespējams veikt bez ārpakalpojuma sniedzēja līdzdalības, ievērojot viņa pieredzi, kvalifikāciju un citus pamatotus kritērijus, un to, ka viena ārpakalpojuma cilvēkstundas izmaksas ir 84,7 EUR ar pievienotās vērtības nodokli, esošās mākoņdatošanas infrastruktūras sagatavošanas un uzturēšanas izmaksas mēnesī ir 246 x 84,7 = 20 869 EUR jeb ~250 430 EUR gadā;
3.3. attīstot mākoņdatošanas infrastruktūru valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros centralizēti valsts pārvaldes, pašvaldību un zinātniski pētniecisko institūciju vajadzībām un ieviešot automatizācijas rīkus mākoņdatošanas pakalpojumu infrastruktūras izveidē, kā arī nodrošinot valsts datu apstrādes mākoņa unificētos pakalpojumus, būs iespējams ietaupīt minētās izmaksas – 250 430 EUR gadā.

Sociālekonomisko ieguvumu apmērs ir 5 004 300 EUR. Veiktie indikatīvie ieguvumu un izdevumu analīzes aprēķini visā projekta dzīves ciklā (10 gados) liecina par projekta sociālo nozīmīgumu un tā ekonomisko vērtību.

Amata vietu skaita samazinājums/palielinājums valsts pārvaldē nav paredzēts.



8. Cita būtiska informācija 
	1. [bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk153383765]LNB kā finansējuma saņēmējs nodrošinās, ka finansējums tiks ieguldīts tikai LNB informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūrā un to risinājumu attīstībā, veicot pasūtījumus atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam. Investīciju projekta ietvaros attīstītās IS un to risinājumi nebūs pieejami komersantiem, un investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanti nevarēs gūt priekšrocības attiecībā pret citiem Eiropas Savienības komersantiem. LNB kā finansējuma saņēmējam sniegtais atbalsts valsts deleģētas funkcijas veikšanai nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

[bookmark: _Hlk153370207]Papildus iepriekš minētājam LNB datu centru mākoņdatošanas pakalpojumus nodrošina par pašizmaksu, ievērojot Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumos Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" noteikto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku. Pakalpojumu izmaksas ir noteiktas LNB maksas pakalpojumu cenrādī. Pakalpojumu saņēmēju loks ir valsts pārvaldes institūcijas, t. sk. zinātniski pētnieciskās institūcijas, izglītības iestādes un kultūras institūcijas.

2. LNB valsts datu apstrādes unificētos pakalpojumus veidos, balstoties uz eksistējošiem LNB datu centru mākoņdatošanas pakalpojumiem, līdz ar to pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai papildu finansējumus no valsts pamatbudžeta nav nepieciešams, to izvēršana un integrēšana valsts datu apstrādes mākonī notiks, izmantojot projekta līdzekļus. Pakalpojumu sākotnējās tehniskās integrācijas uzturēšanas izmaksas pēc projekta noslēguma plāno uzturēt no turpmākiem projektiem, ja tiks paredzēta šo pakalpojumu pilnveide un attīstība nākotnē, vai no pašu ieņēmumiem par datu centru maksas pakalpojumiem. Ja tiks konstatēts, ka ir nepieciešams papildu finansējums projekta ieguvumu uzturēšanai, Kultūras ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā ekonomiski izvērtētu pieprasījumu papildu finansējumam.

Savukārt unificēto pakalpojumu pilnā apmērā finansē pakalpojuma saņēmēji attiecībā uz izmaksām, kuru apjoms ir tieši atkarīgs no pakalpojuma saņēmēja izdarītajām izvēlēm par pakalpojuma apjomu, saturu un  līmeni, ja netiek nodrošināts valsts budžeta finansējums valsts datu apstrādes mākoņa unificēto koplietošanas pakalpojumu uzturēšanai un attīstībai šajā jomā.

3. Ņemot vērā, ka tiek plānoti grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām", t. sk. paredzot aizstāt drošības (pieejamības, integritātes un konfidencialitātes) klasi un sasaistīt to ar unificētajiem koplietošanas pakalpojumiem, un ka nav apstiprināts normatīvais regulējums valsts datu apstrādes mākoņa unificētajiem koplietošanas pakalpojumiem, pastāv risks, ka būs nepieciešams papildu finansējums unificēto pakalpojumu izveidei, uzturēšanai un pilnveidošanai. Iespēju robežās tiks sekots līdzi izmaiņām normatīvajos aktos un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegtajai informācijai, lai mazinātu minētos riskus.



Lietotie saīsinājumi:
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
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