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Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" 

Projekta "E-muita (3. kārta)" pase 
1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu 
	1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija) 
	

	
	Valsts ieņēmumu dienests 

	1.2. Projekta īstenošanas partneri (indikatīvi) 
	

	
	--- 



2. Saistītie projekti 
	2.1. Jomas (domēna) arhitektūras nosaukums 
	[footnoteRef:2] [2:  Skat: Digitālās pārvaldes arhitektūra | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija ] 


	
	Muitas joma


	2.2. Saistība ar citiem projektiem 
	Nepastāv dubultā finansējuma risks:
· Laikā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. janvārim Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētais projekts “Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas ieviešana, pilnveidošana un uzturēšana” Nr. 3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001, automatizējot muitošanas procesu atbilstoši Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, īstenojot informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem un muitas iestādēm, Latvijas un citu ES dalībvalstu muitas iestādēm, kā arī starp Latvijas muitas iestādēm un citām valsts institūcijām, kas iesaistītas preču muitošanas un kontroles procesā, tādējādi uzsākot virzību uz elektronisku jeb bezpapīru muitas vidi. Projekta īstenošanas gaitā tika izstrādāta Elektronisko muitas datu apstrādes sistēma (turpmāk – EMDAS) un jauni e-pakalpojumi portālā www.latvija.lv. 
· Turpinot muitas sistēmu attīstību atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām, laikā no 2017. gada 25. aprīļa līdz 2020. gada 24. aprīlim tika realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētais projekts “E-muita (1. kārta)” Nr. 2.2.1.1/17/I/003, kura aktivitātes turpina iepriekšējā plānošanas periodā uzsākto virzību uz elektronisku jeb bezpapīru muitas vidi. Projekta īstenoto aktivitāšu rezultātā tika pilnveidoti 18 VID pamatdarbības procesi, nodrošinot atsevišķu muitas procesu automatizāciju, pilnveidoti 38 muitas sniegtie e-pakalpojumi, kā arī izveidots 1 jauns e-pakalpojums. Tādējādi tiek veicināts to iedzīvotāju un uzņēmēju īpatsvara pieaugums, kas izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts institūcijām, ņemot vērā, ka muitas deklarāciju un citu muitas dokumentu iesniegšana un apstrāde notiek tikai elektroniski, izmantojot tam paredzētās informācijas sistēmas, kā to nosaka ES un nacionālie normatīvie akti.

· Laikā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2023. gada 29. decembrim, projekta “Eksporta un e-komercijas procesi e-muitā” Nr. 2.2.1.1/21/I/004 īstenošanas rezultātā, tika ieviesta jauna Automatizētā eksporta sistēma (AES), kas ir tehniskais atbalsts eksporta procedūru kārtošanai elektroniskā vidē, tika nodrošināts sešu VID darbības procesu un ar to saistīto sniegto e-pakalpojumu nepārtrauktība un pilnveidošana. Papildus, tika pilnveidots viens VID process saistībā ar e-komercijas prasību ieviešanu muitas jomā, ņemot vērā to, ka attīstoties e-komercijai, saskaņā ar ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām komunikācija ar muitas dienestiem ir iespējama tikai elektroniskā veidā.


	
	


3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi 
	3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs 
	 

	
	Projekta mērķis: 
Elektroniskās muitas vides tālāka attīstība, nodrošinot datu apmaiņu starp muitas iestādēm un uzņēmējiem visā ES, kā arī ar citām valsts iestādēm, turpinot muitas sistēmu modernizāciju, muitošanas procesu automatizāciju un veicinot uzņēmējdarbības digitalizēšanu:
1. Vienloga vides attīstība muitas jomā ES līmenī, tādējādi mazinot muitas un ne-muitas formalitāšu nesaskaņotību, kas rada sarežģītus un apgrūtinošus pienākumus un papildu izmaksas uzņēmējiem;
2. Ar muitas formalitāšu kārtošanu saistīto procesu pilnveidošana atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām un muitas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana;
3. Muitas kontroles procesu pilnveidošana.
Projekta ietvaros plānotas darbības:
1. [bookmark: _Hlk209607306][bookmark: _Hlk220682129][bookmark: _Hlk209607377]Vienloga sistēmas attīstība un integrācijas ar ārējām informācijas sistēmām:
1.1. Integrācija ar Eiropas Savienības muitas vienloga dokumentu apmaiņas sistēmu (EU CSW-CERTEX);
1.2. API (lietojumprogrammas saskarnes) izstrāde automatizētai datu apmaiņai ar uzņēmēju sistēmām;
1.3. Datu pārņemšana atkārtotai izmantošanai starp EMDAS apakšsistēmām (AIS - Automatizētā importa sistēma, IKS2 - Importa kontroles sistēma, TKS2 - Tranzīta kontroles sistēma 2, AES - Automatizētā eksporta sistēma);
1.4. Integrācija ar citām ārējām informācijas sistēmām, t.sk. ES Muitas datu centrs, eCMR (electronic consignment note), SKLOIS (Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma)[footnoteRef:3]. [3:  Projekta ietvaros nav paredzēta datu apmaiņa ar pamata reģistriem, nav paredzēts izmantot arī koplietošanas datu apmaiņas risinājumus. EMDAS datu apmaiņa notiek ar VID iekšējām sistēmām un ES centrālajām sistēmām.] 

2. [bookmark: _Hlk209607447]Sistēmu pilnveidošana atbilstoši Eiropas Savienības Latvijas normatīvo aktu prasībām:
2.1. Automatizētās importa sistēmas (AIS) pilnveidošana;
2.2. Automatizētās eksporta sistēmas (AES) pilnveidošana;
2.3. Tranzīta kontroles sistēmas (TKS2) pilnveidošana;
2.4. Importa kontroles sistēmas 2 (IKS2) pilnveidošana;
2.5. Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) pilnveidošana.
3. [bookmark: _Hlk209607559][bookmark: _Hlk212641742]Elektroniskā transporta dokumenta (tranzīta vienkāršojuma), Pagaidu uzglabāšanas un preču uzskaites sistēmas izstrāde EMDAS jaunajā arhitektūrā:
3.1. Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) izstrāde;
3.2. Pagaidu uzglabāšanas un preču uzskaites izstrāde;
3.3. Datu nodošana uz Datu noliktavas sistēmu (DNS).
4. [bookmark: _Hlk209607715][bookmark: _Hlk212641755]Muitas kontroles bloka izstrāde EMDAS jaunajā arhitektūrā:
4.1. Muitas kontroles dokumentu apstrādes funkcionalitātes izstrāde;
4.2. [bookmark: _Hlk212642767]Muitas risku informācijas aprites funkcionalitātes izstrāde;
4.3. Muitas atļauju uzraudzības un kontroles funkcionalitātes izstrāde.
5. [bookmark: _Hlk212641768]Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas (EORI) izstrāde EMDAS jaunajā arhitektūrā[footnoteRef:4]: [4:  Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēma (EORI sistēma) ir Eiropas Savienības muitas informācijas sistēma, kas nodrošina ekonomisko operatoru un citu personu reģistrāciju un unikālu identifikāciju muitas vajadzībām, piešķirot tiem EORI (Economic Operators Registration and Identification) numuru.
Sistēmas tiesiskais pamats noteikts Regulā (ES) Nr. 952/2013 (Savienības Muitas kodekss), īpaši 9. pantā, kā arī Komisijas Deleģētā regulā (ES) 2015/2446 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, kas nosaka detalizētus reģistrācijas, datu apstrādes un izmantošanas noteikumus.
EORI sistēma nodrošina:
- vienotu ekonomisko operatoru identifikāciju visā Eiropas Savienības muitas teritorijā;
- datu apmaiņu starp dalībvalstu muitas iestādēm;
- priekšnosacījumu muitas formalitāšu veikšanai, tostarp deklarāciju iesniegšanai un muitas atļauju saņemšanai.
Latvijā piešķirtais EORI numurs ir derīgs visā Eiropas Savienībā un tā dati tiek nosūtīti un reģistrēti ES centrālajā EORI datubāzē. Tādējādi, EORI sistēma nekādā veidā nedublē valsts līmeņa ārvalstu subjektu uzskaiti.] 

5.1. [bookmark: _Hlk212642185]Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas (EORI) izstrāde, nodrošinot datu apmaiņu ar EK EORI sistēmu;
5.2. EORI numura elektroniskās pieteikšanās veidlapas izstrāde.


	3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/risināmā problēma) 
	Projektā paredzēts turpināt EMDAS attīstību, lai nodrošinātu augstu sistēmas veiktspēju un darbības nepārtrauktību, kā arī tiks veiktas nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumi ar EMDAS saistītajās informācijas sistēmās - Integrētajā tarifu vadības sistēmā (ITVS) un Datu noliktavas sistēmā (DNS), nodrošinot sistēmu savietojamību, drošību un efektīvu muitošanas procesu atbalstu.
Projektā paredzētie informācijas un komunikācijas tehnoloģijas risinājumi ir tieši saistīti ar Valsts ieņēmumu dienesta likumā (3.pants) noteiktajām funkcijām un valsts pārvaldes uzdevumu – muitas procedūru administrēšanas, uzraudzības un kontroles – izpildi, saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu, Muitas likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.
Muitas informācijas sistēmu attīstībā tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem komersantiem iesniegt muitas datus, neatkarīgi no to tehnoloģiskajām iespējām un uzņēmuma lieluma. Komersantiem tiks nodrošinātas šādas alternatīvas:
· programmiskā saskarne (API) – automatizētai datu iesniegšanai lielākiem un tehnoloģiski attīstītiem uzņēmumiem;
· komersantu lietotāja saskarne – tīmekļa risinājums manuālai datu ievadei uzņēmumiem, kuri neizmanto integrētus IT risinājumus.
Šāda pieeja veicina konkurences neitralitāti un nodrošina taisnīgu piekļuvi muitas pakalpojumiem, nodrošina vienādas datu prasības un validācijas noteikumus, vienādus pakalpojuma pieejamības un drošības nosacījumus.
Turpinot tālāku elektroniskās muitas vides attīstību:
1)	Nepieciešams ieviest integrācijas risinājumu ar Eiropas Komisijas Vienloga sistēmu EU CSW-CERTEX Vienloga vides izveidei muitas jomā, nodrošinot tās ikgadēju paplašināšanu ar jauniem laidieniem un dokumentu veidiem saskaņā ar saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 23. novembra Regulu (es) Nr. 2022/2399, ar ko izveido Eiropas Savienības vienloga vidi muitas jomā un groza Regulu (ES) Nr. 952/2013;
2)	Nepieciešams ieviest risinājumus un jauninājumus atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām ārējās tirdzniecības vides uzlabošanai, nodrošināt integrācijas iespējas ar uzņēmēju informācijas sistēmām (API), kā arī datu atkārtotas izmantošanas iespējas, tādejādi paātrinot un vienkāršojot muitas formalitāšu kārtošanu;
3)	Nepieciešams uzlabot ar lietošanas ērtumu un procesu automatizāciju saistītos risinājumus, kā arī ieviest elektroniskos risinājumus muitas kontroles procesu pilnveidošanai, tādejādi paaugstinot muitas pakalpojumu kvalitāti;
4)	Lai nodrošinātu augstu EMDAS veiktspēju, ātrdarbību un pieejamību, jaunajā arhitektūrā jāizstrādā Elektroniskais transporta dokuments (tranzīta vienkāršojums), Pagaidu uzglabāšanas un preču uzskaites sistēma, Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēma, kas nodrošina datu apmaiņu ar Eiropas Komisijas EORI sistēmu, kā arī Muitas kontroles bloks, kas ietver muitas kontroles dokumentu, risku informācijas aprites un atļauju uzraudzības un kontroles funkcionalitātes.


	
	☒ Eiropas Savienības prasību izpilde 


	
	Eiropas savienības prasību izpilde aprakstīta 5.1.2.punktā.


	
	☒ Valdības rīcības plāns 


	
	Deklarācijas sadaļa un rīcības joma- III. Labklājīga Latvija 
Deklarācijā dotā uzdevuma numurs 036.; Pasākuma numurs 36.6. “Nodrošināta produktīva darba vide un ilgtspējīgi IKT risinājumi nodokļu administrēšanas un muitas darbības jomā.”
Darbības rezultāts:
3) Izstrādātas un ieviestas jaunas muitas informācijas sistēmas (EMDAS2) atbilstoši ES un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pakāpeniski pārnesot jaunajā arhitektūrā un pilnveidojot esošās EMDAS pamatfunkcionalitātes, kā arī nacionālos, ar lietošanas ērtumu un procesu automatizāciju saistītos risinājumus.


	
	☒ Pamatnostādnes 


	
	Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plāns 2023.–2027. gadam (4.11. - 4. uzdevums)


	
	☒ Nozares reforma / pakalpojumu uzlabošana


	
	Lai nodrošinātu Savienības Muitas kodeksā (Regula (ES) Nr. 952/2013) noteikto prasību izpildi un sekmētu Latvijas uzņēmēju konkurētspēju Eiropas Savienības vienotajā tirgū, tiks izstrādātas programmisko saskarnes API, kas ļauj uzņēmējiem deklarācijas iesniegt “system‑to‑system” veidā, nodrošinot reāllaika datu apmaiņu, statusu atgriešanu un notifikācijas, risinājumu veidojot atbilstoši ES dokumentos noteiktajiem datu formātiem un integrācijas principiem.

	
	☐ Kiberdrošības un noturības prasību izpilde 


	
	

	
	☒ Izmaksu novēršana un darbības nepārtrauktības nodrošināšana. 


	
	Ieviešot EMDAS funkcionalitātes jaunā arhitektūrā tiek nodrošināta muitas pamatdarbības procesu nepārtrauktība, stiprinot veiktspēju un samazinoties neplānotiem sistēmas darbības pārtraukumiem, ņemot vērā pieaugošo datu apjomu.


	
	Konsekvences, ja projekts netiek īstenots: 


	
	Ja Latvijas muitas sistēmas netiek pielāgotas ES normatīvo aktu prasībām, tās vairs nebūs iespējams savietot ar pārējo ES dalībvalstu sistēmām, kā rezultātā Latvija tiks atslēgta no ES kopējās sistēmas, tādejādi nebūs iespējams turpināt elektronisko datu apmaiņu ar ES dalībvalstīm.

Ja Latvija nespēj nodrošināt muitas informācijas sistēmu atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzņēmēji var saskarties ar būtiskiem laika un finanšu zaudējumiem, ikdienā kārtojot muitas formalitātes papīra formā. Tas var veicināt uzņēmēju pārorientēšanos uz kaimiņvalstīm, radot negatīvu ietekmi uz Latvijas ekonomiku kopumā. Vienlaikus jāņem vērā, ka papīra muitas deklarāciju izmantošana (atkāpšanās režīms) ir pieļaujama tikai kā īslaicīgs risinājums ārkārtas situācijās un nevar aizstāt pilnvērtīgu muitošanas digitālo procesu nodrošinājumu.


	
	Pamatojuma avoti (izvēlēties vismaz vienu): 

	
	☒ Auditā konstatētais; 

	
	Attīstot un pilnveidojot sistēmu, tika konstatētas sistēmas lēndarbības un veiktspējas problēmas. Problēmu izpētei tika pieaicināti neatkarīgie auditori SIA “Corporate Consulting”, sistēmas audits notika no 2019.gada 15.aprīļa līdz 4.septembrim. 2019.gada 25. maija ziņojumā “Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) produkcijas vides arhitektūras un standarta komponenšu pielietojumu atbilstība industrijas labajai praksei” tiek rekomendēts neturpināt attīstīt EDMAS sistēmu esošā risinājuma ietvaros.

	
	☐ Incidentu statistika; 

	
	

	
	☒ Lietotāju aptauja; 

	
	· Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera ir veikusi aptauju par uzņēmēju interesi izstrādāt API risinājumu. LTRK biedru aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa respondentu sagaida būtisku atmuitošanas procesa efektivitātes uzlabojumu, ja deklarācijas būtu iespējams iesniegt “system‑to‑system” veidā.
· VID Muitas pārvaldes veiktās aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa uzņēmumu - ~81% (no 21 respondenta, kuri izteikuši vēlmi izstrādāt API risinājumu savās sistēmās) vēlas un plāno ieviest API jau 2026–2027. gadā, to pamatojot ar lielajiem iesniedzamo deklarāciju apjomiem, kas manuālu datu ievadi un failu apmaiņu padara neefektīvu un laikietilpīgu.

	
	☒ Manuālā darba apjoms. 

	
	Izstrādājot jaunas apakšsistēmas, piemēram, Muitas kontroļu bloku jaunajā arhitektūrā, tiks samazināts manuālā darba apjoms un optimizēts muitnieku darba process.


	3.3. Projekta ieguvumi un lietderības rādītāji

	Projekta galvenie lietderības aspekti: 
(atzīmēt piemērojamos) 

	
	☒ Administratīvā sloga samazināšana; 
3.3.1.; 3.3.2.; 3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.5.;.3.3.6.

	
	☒ Procesu efektivitātes paaugstināšana; 
3.3.1.; 3.3.2.;3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.5.; 3.3.6

	
	☐ Izmaksu ietaupījums publiskajā pārvaldē; 


	
	☐ Resursu un IKT risinājumu konsolidācija; 


	
	☒ Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana; 
3.3.1.; 3.3.2.;3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.5.;.3.3.6.

	
	☒ Cits. 
3.3.2.; 3.3.6.
ES normatīvo aktu prasību izpilde un sistēmas darbības nepārtrauktība


	
	Norāda atbildīgo institūciju par rādītāju sasniegšanu

	
	Valsts ieņēmumu dienests


	Projekta ieguvumu un lietderības rādītāju raksturojums (KPI)

	Datu avots un aktualizēšanas biežums 
	Esošā vērtība
	Plānotā vērtība 
	Sasniegšanas laiks (gads)[footnoteRef:5]  [5:  Projekta laikā vai 2 gadus pēc projekta noslēguma, ja attiecināms. ] 


	3.3.1. Pieejamas programmatūras saskarnes (API) muitas klientiem automatizētai datu iesniegšanai no uzņēmēju sistēmām

	VID informācijas sistēmas, reizi gadā
	0
	10
Uzņēmēju skaits, kas izmanto API deklarāciju iesniegšanai muitas sistēmā
	2029

	3.3.2. Nodrošināta ne-muitas formalitāšu elektroniska apstrāde izmantojot EK Vienloga risinājumu, tādejādi mazinot administratīvo slogu uzņēmējiem

	VID informācijas sistēmas, vienu reizi pēc projekta
	5 
Ne-muitas formalitāšu skaits
	25 
Ne-muitas formalitāšu skaits[footnoteRef:6] [6:  EK Vienloga risinājums muitas jomā (EU Single Window for Customs) nodrošina vienotu digitālu vidi, kurā uzņēmēji muitas deklarāciju iesniegšanas brīdī var vienlaikus izpildīt arī citu kompetento valsts iestāžu prasības. Vienloga risinājums nodrošina iespēju automātiski apmainīties ar datiem par atļaujām, licencēm un sertifikātiem, kas nepieciešami muitas formalitāšu veikšanai. Muitas sistēma automātiski pārbauda, vai ir spēkā nepieciešamās atļaujas, sertifikāti vai licences (piem., veterinārie, fitosanitārie, CITES u.c.), samazinot administratīvo slogu uzņēmējiem un manuālo pārbaužu apjomu muitas amatpersonām. Uzņēmējam nav jāiesniedz dokumenti vairākām iestādēm atsevišķi – sistēma pārbauda tos elektroniski, un projekta realizācijas laikā plānots palielināt automātiski pārbaudāmo dokumentu (formalitāšu) skaitu.] 

	2029

	3.3.3. Automātiski noformēto importa deklarāciju īpatsvars

	VID informācijas sistēmas, reizi gadā
	74 %
	80 %
	2029

	3.3.4. Automātiski noformēto eksporta deklarāciju īpatsvars

	VID informācijas sistēmas, reizi gadā
	82 %
	90 %
	2029

	3.3.5. Automātiski noformēto pagaidu uzglabāšana deklarāciju īpatsvars

	VID informācijas sistēmas, reizi gadā
	30 %
	80 %
	2029

	3.3.6. EMDAS pieejamība

	VID informācijas sistēmas, reizi gadā
	99.6 %
	99.7 %
	2029

	3.4. Projektā sasniedzamie rezultāti 
	Mērvienība 
	Sasniedzamā vērtība 
	Sasniegšanas laiks (gads) 

	3.4.1. Pilnveidotas VID informācijas sistēmas – EMDAS (AIS, AES, TKS2, IKS2); DNS, ITVS

	Skaits
	3
	2029

	3.4.2. Izstrādātas modernizētas, uz jaunām tehnoloģijām balstītas EMDAS apakšsistēmas: EORI, MKB, PUD; ETD 

	Skaits
	4
	2029

	3.4.3. Izstrādāts API muitas deklarāciju un citu muitošanas procesam nepieciešamo datu iesniegšanai

	Skaits
	7
	2029

	3.4.4. Izstrādāta datu apmaiņa ar EK Vienloga risinājumu ne-muitas formalitāšu apstrādei

	Ieviesto integrācijas versiju skaits
	4
	2029

	3.4.5. Izstrādāta EORI e-veidlapa

	Skaits
	1
	2029


4. Projekta finansējums un īstenošanas termiņš 
	4.1. Projekta finansējums


	Projekta “E-muita (3. kārta)” kopējais finansējums ir 11 000 000 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 9 350 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 650 000 euro).


	4.2. Projekta īstenošanas termiņš 
(Norāda projekta īstenošanas termiņu mēnešos) 

	Projekta īstenošanas termiņš ir 36 mēneši.






5. Projekta ieguldījums 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" mērķa rādītāju sasniegšanā 
[bookmark: _Hlk220670672]5.1. Ietekme uz Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas rādītājiem [footnoteRef:7] [7:  Projekta kopējais finansējums tiek ieskaitīts ERAF 1.3.1.1.pasākuma iznākuma rādītāja “saimnieciskās darbības veicējiem izstrādāto digitālo pakalpojumu, produktu un procesu vērtība” vērtībā. ] 

	Ietekme 
	Atbilstības novērtējums 
(var būt vairāki varianti) 
	Īss ietekmes apraksts 

	5.1.1. Uzņēmumu digitalizācijas veicināšana [footnoteRef:8] [8:  5.1.1.punktā norādītie lietotāji tiek ieskaitīti 1.3.1.1.pasākuma rezultāta rādītājā “Jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji”. ] 

	
	

	
	10 (lielākie loģistikas uzņēmumi)
	Tiks izveidotas programmatūras saskarnes (API) muitas klientiem automatizētai datu apmaiņai ar uzņēmēju informācijas sistēmām:
1.API eksporta muitas procedūrām;
2.API importa muitas procedūrām;
3.API Pagaidu uzglabāšanas deklarācija;
4. API Elektroniskais transporta dokuments (ETD)


	5.1.2. Eiropas Savienības prasību izpilde 
	
	

	
	· Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu






· Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 23. novembra Regula (ES) Nr. 2022/2399), ar ko izveido Eiropas Savienības vienloga vidi muitas jomā un groza Regulu (ES) Nr. 952/2013








· Priekšlikums 
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu un Eiropas Savienības Muitas dienestu un atceļ Regulu (ES) Nr. 952/2013
	· Pamatojoties uz šiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Komisija (turpmāk – EK) un dalībvalstis izstrādā kopējās tehniskās specifikācijas, kurām mainoties tiek veiktas izmaiņas EMDAS apakšsistēmās un saistītajās sistēmās.

· Eiropas Savienības vienloga vides izveide muitas jomā, kas nodrošina sadarbspējīgu elektronisko pakalpojumu integrētu kopumu Savienības un valstu līmenī, izmantojot Eiropas Savienības muitas vienloga dokumentu apmaiņas sistēmu, lai atbalstītu mijiedarbību un uzlabotu informācijas apmaiņu starp valstu vienloga vidēm muitas jomā un Savienības ne-muitas sistēmām. 

· Priekšlikuma projekta pieņemšanas gadījumā, tas var atstāt būtisku ietekmi uz kopējiem muitošanas procesiem un tur iesaistītajām sistēmām, radot nepieciešamību tās pielāgot jaunajām prasībām.


	5.1.3. IKT atbalsta ilgtspēja (t.sk. resursu un tehnoloģiju konsolidācija) 
	
	

	
	Neatbilst 
	


5.2. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi 
	Skaits 
	IKT risinājuma nosaukums 
	[bookmark: _Hlk220669654]Īss apraksts[footnoteRef:9]  [9:  Iekļaujot norādi pakalpojumam, procesam vai produktam, kas izstrādāts – izveidots/pilnveidots un reģistrēts Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (VIRSIS). ] 

	Lietotāju skaits 
(ar atšifrējumu pa lietotāju grupām) 
	Termiņš ieviešanai produkcijā 
(gads, ceturksnis) 

	1.
	Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS)
	Tiks attīstīta Vienloga vide muitas jomā ES līmenī, nodrošinot automātisku muitas un ne-muitas formalitāšu savstarpējās atbilstības kontroli.
Nodrošināta tehnoloģiskā atbilstība ES normatīvā regulējuma aktuālajām izmaiņām un datu automātiskā apmaiņa ES līmenī.
Izstrādātas programmatūras saskarnes (API) klientiem automatizētai datu apmaiņai ar uzņēmēju informācijas sistēmām, tādejādi paātrinot muitas formalitāšu kārtošanu.
[bookmark: _Hlk212641618]EMDAS apakšsistēmas (ETD, PUD, MKB un EORI) tiks izstrādātas jaunajā arhitektūrā, uzlabojot sistēmas veiktspēju, ātrdarbību un lietojamību.
Papildus, attīstot EMDAS, tiks veiktas nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumi saistītajās sistēmās (ITVS un DNS).
 
	Visas fiziskās un juridiskās personas, kuras kārto muitas formalitātes 
	2029. gada 1.ceturksnis 

	
	
	
	
	


5.3. Ietekme uz pārvaldes centralizētām funkcijām un koplietošanas pakalpojumiem
	Skaits 
	Pakalpojums (pakalpojumu grupa) 
	Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas) 
	Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu 

	
	5.3.1. Būtību raksturojošs nosaukums 
	Norāda vismaz 3 institūcijas 
	Normatīvā akta numurs 

	
	N/A
	--- 
	--- 


[bookmark: _Hlk178074340]5.4. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas 
	Skaits 
	Saturu raksturojošs nosaukums 
	Termiņš piekļuves nodrošināšanai 
(gads, ceturksnis) 

	
	5.4.1. Nosaukums 
	--- 

	
	N/A
	--- 


6. Izmaksu un ieguvumu analīze 
	

	Sociāli ekonomiskie ieguvumi – uzņēmēju laika un izmaksu ietaupījums
Programmiskās saskarnes (API) ieviešana muitas datu iesniegšanai sniedz uzņēmējiem būtiskus ieguvumus — ievērojamu darbības efektivitātes, datu apmaiņas kvalitātes un drošības pieaugumu, vienlaikus samazinot darbības izmaksas un nodrošinot risinājumu atbilstību ES prasībām, tādējādi veicinot digitālo transformāciju: 
· API ļauj uzņēmumiem automatizēt muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu tieši no savām informācijas sistēmām (piemēram, noliktavas, grāmatvedības vai loģistikas sistēmām). Tas nozīmē, mazāk manuāla darba, ātrāka datu apstrāde un samazināts cilvēka pieļauto kļūdu risks;
· API nodrošina tūlītēju saziņu ar muitas sistēmām — deklarāciju statusi, korekcijas vai pieprasījumi tiek saņemti uzreiz. Uzņēmumi var ātrāk reaģēt uz muitas pieprasījumiem un paātrināt kravu apriti;
· Automatizācija samazina uzņēmēju administratīvās izmaksas, dīkstāves un atkārtotu datu ievadi, ir iespēja efektīvāk izmantot darbinieku resursus un samazināt operatīvās izmaksas.
Veicot muitas klientu aptauju, ap 20 uzņēmēju izteikuši vēlmi pielāgot savas iekšējās sistēmas, lai datu apmaiņa ar muitas sistēmām tiktu automatizēta, izmantojot API risinājumus. Aprēķinu pieņēmumi:
· Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem[footnoteRef:10], vidējās stundas darbaspēka izmaksas (kas ietver gan algas, gan darba devēja izmaksas) 2025. gada 2. ceturksnī bija apmēram 15,92 eiro stundā. [10:  (https://www.csp.gov.lv/lv/jaunums/videjais-atalgojums-pirms-nodoklu-nomaksas-1-808-eiro)
] 

· Lai aprēķinātu potenciālos uzņēmēju laika un darbības izmaksu ietaupījums, muitas rīcībā esošie dati par potenciālajiem programmiskās saskarnes (API) izmantotājiem ņemti par laika periodu no 2024. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 30. jūnijam, pieņemot, ka Latvijas uzņēmēju ekonomiskā aktivitāte turpmākajos gados saglabāsies pašreizējā līmenī.
· Precīzākam aprēķinu rezultātam, deklarācijas nosacīti sadalītas kategorijās:
1. Vienkāršas deklarācijas (vidēji 1–9 preces)
2. Sarežģītas deklarācijas (vidēji 10–270 preces).
· Vidējais patērētais laiks iesniedzot datus (stundās):

	[bookmark: _Hlk212114214]
	Manuāli
	Caur API
	Laika ietaupījums /h

	Vienkārša deklarācija
	0,75 h
	0,02 h
	0,73 h

	Sarežģīta deklarācija
	1,5 h
	0,07 h
	1,43 h



Sociāli ekonomisko ieguvumu aprēķina formula = Deklarāciju skaits x laika ietaupījums x darbaspēka izmaksas 15,92 euro/h.

1. API importa muitas procedūrām
	
	Deklarāciju skaits gadā
	Laika ietaupījums/h KOPĀ
	Soc.ekon. ieguvums /euro

	Vienkārša deklarācija
	37 803
	27 596
	439 331

	Sarežģīta deklarācija
	1 170
	1 673
	26 636

	KOPĀ
	
	
	465 967


2. API eksporta muitas procedūrām
	
	Deklarāciju skaits gadā
	Laika ietaupījums/h KOPĀ
	Soc.ekon. ieguvums /euro

	Vienkārša deklarācija
	89 836 
	65 580 
	1 044 038

	Sarežģīta deklarācija
	3 783 
	5 410 
	86 122

	KOPĀ
	
	
	1 130 160



3. API Pagaidu uzglabāšanas deklarācija
· Vidējais patērētais laiks iesniedzot pagaidu uzglabāšanas deklarāciju datus manuāli ir aptuveni 1,5 h, plānotais laiks caur API risinājumu – 0,07 h, laika ietaupījums, attiecīgi - 1,43 h:
	

	Deklarāciju skaits gadā
	Laika ietaupījums/h KOPĀ
	Soc.ekon. ieguvums /euro

	Pagaidu uzglabāšanas deklarācija (1-289 preces)
	12 271

	17 548 
	279 357

	KOPĀ
	
	
	279 357



Tādejādi, sociāli ekonomiskie ieguvumi uzņēmējiem, sākot ar 2030. gadu, tiek plānoti 1 875 484 euro gadā.
Veicot projekta naudas plūsmas un sociālekonomiskā indikatīvā lietderīguma aprēķinu projekta dzīves ciklā (15 gadi), veidojas pozitīva naudas plūsma. Projekta investīciju izmaksas 3 gadu laikā ir plānotas 11 000 000 euro apmērā, savukārt aprēķinātās provizoriskās darbības izmaksas projekta dzīves cikla laikā ir 6 600 000 euro. Līdz ar to, projekta dzīves ciklā darbības izmaksas sastāda 17 600 000 euro.
Savukārt, veicot projekta sociālekonomisko ieguvumu analīzi un aprēķinu, nediskontētā ieguvumu summa projekta dzīves cikla laikā kopā sastāda 24 381 293 euro. 
Projekta kopējie ieguvumi = (sociāli ekonomiskie ieguvumi) + (finanšu ieguvumi) – 
(projekta izmaksas) – (uzturēšanas izmaksas).
Projekta kopējie ieguvumi = 24 381 293 euro + 0 euro – 11 000 000 euro – 6 600 000 euro = 6 781 293 euro.
Veicot projekta naudas plūsmas diskontēšanu, ar diskonta likmi 5%, projekta dzīves cikla laikā kopējās izmaksas ir 14 677 440 euro, savukārt projekta sociālekonomiskie ieguvumi projekta dzīves cikla laikā kopā sastāda 15 979 589 euro. 
Tādejādi, ieguvumi no projekta “E-muita (3. kārta)” realizācijas ir lielāki par projekta investīciju un darbības izmaksām projekta dzīves cikla laikā.



7. Cita būtiska informācija (Projekta gatavības novērtējums) 
	Norāda būtisku informāciju, kas sniedz informāciju un pamatojumu par projekta gatavības pakāpi, tai skaitā:

	☒ informācija par projektu vadības kapacitāti 

	
Projekta vadības kapacitāte
Lai nodrošinātu efektīvu projekta īstenošanu, VID paredzēta šāda projekta vadības struktūra:
Projekta uzraudzības padome
Projekta uzraudzības padomē ir iekļauti par projekta īstenošanu atbildīgo VID pārvalžu vadītāji un/vai viņu vietnieki, VARAM pārstāvis. Projekta uzraudzības padome uzrauga projekta īstenošanas gaitu un projekta vadības grupas darbu, apstiprina projekta plānošanas dokumentus, nosaka un apstiprina stratēģisko risku vadības pasākumus, risina projekta vadības grupas līmenī neatrisinātos jautājumus.
Projekta vadības grupa 
Projekta vadības grupas sastāvā ir iekļauti šādi darbinieki - Projekta vadītājs, Izstrādātāja projekta vadītājs, projekta darba grupu vadītāji, par projektā iekļauto pasākumu atbildīgo VID struktūrvienību vadītāji. Projekta vadības grupas uzdevums ir īstenot projekta aktivitātes noteiktajos termiņos un saskaņā ar ES normatīvajos aktos noteiktajām, kā arī nacionālajām prasībām. 
Projekta darba grupas
Projekta darba grupas ir atbildīgas par konkrētu darbu izpildi atbilstoši projekta plānā noteiktajām aktivitātēm, sniedz informāciju par veicamo darbu statusu un progresu projekta vadības grupai.
[bookmark: _Toc421801334]Ārējie izstrādātāji
Sistēmas izstrādes un ieviešanas pakalpojumu sniedzēji, kas darbosies uz līgumu un attiecīgo vienošanās protokolu pamata.


	☒ informācija par projekta “biznesa” īpašnieku (business owner) un tā lomu projekta īstenošanā 

	
Projekta “biznesa” īpašnieks ir Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde:
· nosaka muitas procesu un procedūru prasības;
· atbild par Savienības Muitas kodeksa un nacionālo normatīvo aktu prasību ieviešanu;
· definē biznesa vajadzības informācijas sistēmām;
· apstiprina projekta rezultātu atbilstību biznesa mērķiem.


	☒ informācija par nosacījumiem projekta īstenošanai 

	· ES fondu finansējuma pieejamība projekta aktivitāšu īstenošanai;
· Eiropas Komisijas kopējās funkcionālās un tehniskās specifikācijas pieejamas noteiktajos termiņos.

	☒ informācija par riskiem 

	
	Risks
	Riska apraksts
	Riska novērtējums
	Pārvaldības plāns

	Nepietiekama finansējuma risks
	Pieejamais finansējums nebūs pietiekams ES normatīvajos aktos noteikto prasību ieviešanai
	Vidējs
	Projektu īstenošanas gaitā uzraudzīt finansējuma apguvi kontekstā ar ES prasību ieviešanas progresu, lai savlaicīgi identificētu novirzes no plānoto darbību īstenošanai piešķirtā budžeta, savlaicīgi identificējot papildu finansējuma piesaistes nepieciešamību

	Iepirkuma norises neprognozējamība
	Iepirkumu norises procesa neprognozējamības dēļ var tikt kavēta IS piegādes līgumu noslēgšana, tādējādi pastāv risks kavēt projekta realizācijas termiņus
	Vidējs
	Izveidota kompetenta iepirkuma komisija, iekļaujot tajā speciālistus atbilstoši iepirkuma priekšmeta specifikai

	Projekta īstenošanai pieejamo cilvēkresursu nepietiekamība, tai skaitā ārpakalpojuma kapacitāte
	Projekta īstenošanai pieejamo cilvēkresursu nepietiekamība, kā rezultātā var tikt kavēta projekta īstenošana
	Vidējs
	Projekta īstenošanas gaitā tiek paredzēta pakāpeniska izstrādāto funkcionalitāšu ieviešana produkcijas vidē, tā izlīdzinot īstenošanas personāla noslodzi, optimāli un efektīvi izmantojot cilvēkresursus

	ES normatīvajos aktos noteikto sistēmas komponenšu ieviešanas termiņu maiņas risks
	Līdz projekta plānotajam beigu termiņam var nebūt pieejamas visas nepieciešamās Eiropas Komisijas kopējās funkcionālās un tehniskās specifikācijas, jo ES normatīvajos aktos noteiktie sistēmas komponenšu ieviešanas termiņi var tikt mainīti, t.i., pārcelti uz vēlāku laiku
	Vidējs
	Projektu personāla aktīva darbība atbilstošajās EK darba grupās, nodrošinot savlaicīgu nepieciešamo izmaiņu identificēšanu un atbilstošas rīcības noteikšanu




	☐ informācija par projekta sasaisti ar citiem projektiem 
--- 

	☐ informācija par projekta sasaisti ar atklātas stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem 

	--- 

	


8. Atbildīgā kontaktpersona 
	Vārds Uzvārds 
	Amats 
	Kontaktinformācija 

	Daiga Uzaite
	VID Muitas pārvaldes E-muitas daļas E-muitas attīstības nodaļas vecākā muitas eksperte
	e-pasts: Daiga.Uzaite@vid.gov.lv; 
tālr.: 67120814



Lietotie saīsinājumi: 
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
MK – Ministru kabinets 
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