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Ministru kabineta 
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rīkojumam Nr. 288

2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pase

1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu
	1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija)
	Zemkopības ministrija

	1.2. Projekta īstenošanas partneri 
	Lauku atbalsta dienests



2. Saistīto projektu programma
	2.1. Programmas nosaukums 
	Valsts pārvaldes IKT infrastruktūras attīstības programma

	2.2. Saistība ar citiem projektiem 
	Projektā tiek tālāk attīstīti IKT infrastruktūras risinājumi, kuros īstenotas investīcijas projektā "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība (1. kārta) Nr. 2.2.1.1/17/I/001".
Projektā plānotās darbības nepārklājas ar projektos "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība (1. kārta)" un "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība (2. kārta)" īstenotajām darbībām, un netiek identificēts dubultā finansējuma risks.
Projekta īstenošana programmas ieviešanā tiks koordinēta ar pārējiem valsts federētā mākoņa attīstības projektu īstenotājiem



3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi
	3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs 
	Attīstīt Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumus valsts federētajā mākonī

	3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/
risināmā problēma) 
	ES un Latvija īsteno politiku, kas paredz jaunu pieeju – līdz šim nereģistrētas informācijas apkopošanu un apstrādi lauksaimniecības procesos, veicinot viedas un ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību un virzoties uz mērķi nodrošināt uzskaiti un kontroli līdz galaproduktam. Tādējādi ir prognozējama apstrādājamu un uzglabājamu lauksaimniecības datu apjoma palielināšanās. Lai mazinātu Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) pakļautībā esošo iestāžu IKT resursu sadrumstalotību, pakāpeniski tiek īstenota ZM nozares skaitļošanas infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu attīstība ZM nozares datu centrā, kura turētājs ir Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).
LAD kļūs par vienu no valsts federētā mākoņa pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot sniedzamo pakalpojumu sadarbspēju vismaz tādā līmenī, lai pēc nepieciešamības varētu piesaistīt papildu skaitļošanas resursus no citiem valsts federētā mākoņa pakalpojumu sniedzējiem, kā arī atjaunot sistēmu darbību pie citiem valsts federētā mākoņa pakalpojumu sniedzējiem. 
Līdz projekta īstenošanas beigām LAD uzsāks pakalpojumu sniegšanu arī citu nozaru institūcijām

	3.3. Projekta ieguvumi[footnoteRef:2] [2:  Obligāti jāiekļauj vismaz viens (vēlami vismaz divi) būtisks ieguvums, kas tiek sasniegts jau projekta īstenošanas laikā. Šajā nodaļā ir jānorāda būtiski ieguvumi nozarei, institūcijai un sabiedrībai, bet nav jānorāda iznākums – ieguldījumi ANM plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā (to norāda 5. punktā).] 

	Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs[footnoteRef:3] [3:  Piemēram, ja ieguvums ir personāla administrēšanas funkcijas centralizācija, tad mērījums varētu būt, piemēram, tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas to izmanto, vērtība, piemēram, 10 000, un sasniegšanas laiks – 2026. gads. ] 

	Vērtība
	Sasniegšanas laiks (gads)

	3.3.1. Ieguvumi ZM un citu nozaru institūcijām
ZM nozares IKT resursu konsolidācija
	ZM nozares institūciju informācijas sistēmas un platformas, kas izmanto valsts federētā mākoņa unificētā pakalpojuma ietvaram atbilstošus LAD mākoņdatošanas pakalpojumus. Pašreizējā vērtība – 0
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2024.

2026.

	
	[bookmark: OLE_LINK1]ZM nozares informācijas sistēmas, kuras savu funkciju nodrošināšanai lieto arī ārpusresora iestādes. Pašreizējā vērtība – 0
	1
	2026.

	[bookmark: _Hlk121833966]3.3.2. IKT pārvaldības ieguvumi
Pieejama operatīvā informācija par ZM un tās padotības iestāžu IKT resursiem un to stāvokli, tā uzlabojot nepieciešamo resursu plānošanas procesu.
Tas pats attiecināms arī uz citu nozaru institūcijām, kas izmantos LAD pakalpojumus.
	Institūcijām – klientiem – tiek nodrošināta piekļuve IKT resursu pārvaldības videi ar iespēju redzēt konkrētās iestādes IT resursu patēriņu un to virtuālo resursu noslodzi, uz kuru pamatojoties ir iespējams plānot nākotnes IT resursus. LAD datu centra (DC) klientiem ir pieejama pārvaldības vide (izveidoti vismaz divi klientu pārvaldības vides konti). 
Pašreizējā vērtība – 0
	

2
	

2026.

	3.3.3. Energoefektivitātes un procesu efektivitātes ieguvumi
	[bookmark: OLE_LINK4]Notiek datu centra elektroenerģijas izmantošanas uzskaite (atskaišu skaits). 
Pašreizējā vērtība – 0
	1
	2026.





4. Nepieciešamā finansējuma apmērs un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem 
	4.1. Atveseļošanas fonda plāna finansējums (kopā)
	4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērs (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana[footnoteRef:4], un avansa apmērs, ja plānots to pieprasīt[footnoteRef:5]  [4:  PVN netiek attiecināts projektu īstenotājiem, kas to var attiecināt patstāvīgi. Pārējie projektu īstenotāji var pieprasīt to attiecināt, norādot apmēru un saskaņojot to ar Finanšu ministriju. ]  [5:  Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Jānorāda apmērs, kas nepārsniedz 30 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, un jāsaskaņo ar Finanšu ministriju.] 


	3 108 000 euro
	[bookmark: OLE_LINK43]652 680 euro
	



	Projektā īstenojamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums
	Izmaksu apmērs (indikatīvi) 
	Maksimālais apmērs[footnoteRef:6]  [6:  Apmērs, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda "n/a". ] 

	Darbības iznākums

	4.3.1. Projekta vadības un īstenošanas personāla (darbinieku) izmaksas
	310 800 euro
	310 800 euro
	1) Nodrošināta kapacitāte projekta vadībai un īstenošanai

	4.3.2. IKT infrastruktūras papildināšana 
· LAD DC IKT infrastruktūras paplašināšanas un esošās infrastruktūras migrācijas plāna sagatavošana;
· LAD DC tīkla infrastruktūras paplašināšana un integrācija valsts federētajā mākonī;
· datu centru (turpmāk – DC) un skaitļošanas infrastruktūras tehniskās infrastruktūras un tās darbināšanai nepieciešamās ražotāja sērijveida programmatūras iegāde;
· tīkla infrastruktūras iegāde savienošanai ar valsts federētā mākoņa dalībnieku DC;
· tehniskās infrastruktūras ieviešana, programmatūras instalācija un konfigurācija;
· esošo informācijas sistēmu un informācijas resursu (arī rezerves kopiju) migrācija jaunajā infrastruktūrā;
· integrācijā ar valsts federētā mākoņa pakalpojumu sniedzējiem ieviesta (nodrošināta) sadarbspēja vismaz savstarpējas rezerves atjaunošanās un papildu skaitļošanas jaudas piešķiršanas līmenī
	1 526 004 euro
	2 800 000* euro
	1) Nodrošināta resursu kapacitāte valsts federētā mākoņa unificētā pakalpojuma ieviešanai.
2) Nodrošināta datu dublēšana rezerves DC.
3) LAD DC izveidots savienojums ar valsts federētā mākoņa pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru


	4.3.3. Pakalpojumu sagatavošana un izvēršana, tostarp pārvaldības risinājumu ieviešana
· pārvaldības programmatūras iegāde, uzstādīšana un konfigurēšana;
· apmācība par DC izmantotajām tehnoloģijām un organizatoriskajām prasmēm;
· LAD DC pārvaldības (virtualizācijas, pakalpojumu vadības, automatizācijas) plāna izstrāde saistībā ar valsts federētā mākoņa attīstības vīzijas pamatnostādnēm (plānots VARAM informatīvais ziņojums par valsts federētā mākoņa attīstību);
· LAD DC pakalpojumu kataloga sagatavošana (pilnveidošana) – dokumentācijas un vadlīniju izstrāde;
· LAD DC pakalpojumu sagatavošana produkcijai, pakalpojumu konfigurēšana;
· sistēmu migrācija
	1 271 196 euro
	1 700 000* euro
	1) Iegādāta un ieviesta LAD pakalpojumu pārvaldības programmatūra.
2) Ieviests un nodrošināts unificētais valsts federētā mākoņa pakalpojums.
3) Apmācīti LAD DC IT speciālisti darbam ar izvēlētajām valsts federētā mākoņa pakalpojuma tehnoloģijām.
4) LAD DC infrastruktūrā izvietota vismaz viena valsts informācijas sistēma no citas nozares.
5) Ieviests standartizēts sistēmas atbalsta un uzturēšanas process.
6) Īstenota sistēmu migrācija uz valsts federētā mākoņa unificēto pakalpojumu



Piezīme. * Ja pārējo minēto projekta darbību izmaksu apmērs projekta īstenošanas gaitā ir zemāks par indikatīvo un joprojām nepārsniedz kopējo projektam plānoto izmaksu apmēru.

5. Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā
5.1. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi
	Skaits
	IKT risinājuma nosaukums
	Īss apraksts[footnoteRef:7] [7:  Informācija, kas noteikta Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (tā saucamā IKT būvvaldes kārtība) 2. pielikuma "Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts" 6.1. apakšpunktā.] 

	Valsts mākonī
(jā/nē)
	Termiņš IKT risinājumu attīstības saskaņošanai[footnoteRef:8] (gads, ceturksnis) [8:  Tā saucamajā IKT būvvaldes kārtībā jau saņemtā VARAM saskaņojuma datums vai plānotais termiņš, kad tas tiks saņemts. ] 

	Termiņš ieviešanai produkcijā (gads, ceturksnis)
	Risinājuma lietotāji (skaits)

	1
	5.1.1. LAD DC mākoņdatošanas pakalpojumu platforma, kas ir integrēta valsts federētajā mākonī 
	Tiek attīstīta LAD DC mākoņdatošanas pakalpojumu platforma, kas tiek integrēta valsts federētajā mākonī, lai nodrošinātu iespēju sniegt savstarpēji sadarbspējīgus pakalpojumus
	Jā
	31.12.2023.
	2026. gada II cet.
	Vismaz 7 institūcijas – lietotājas. 
Indikatīvais saraksts:
Lauku atbalsta dienests; 
Pārtikas veterinārais dienests; 
Valsts augu aizsardzības dienests;
Valsts meža dienests;
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra;
Zemkopības ministrija;
VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"



5.2. Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi
	Skaits
	Pakalpojums (pakalpojumu grupa)
	Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas)
	Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu[footnoteRef:9] [9:  Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek iesniegts vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu, par to pievieno atbilstošu norādi.] 

	Termiņš ieviešanai (gads, ceturksnis)

	1
	5.2.1. Valsts federētā mākoņa unificētais pakalpojums
	Sk. 5.1.1.
	Tiek apstiprināts vienlaikus ar projekta pasi.
	2024. gada IV cet.



5.3. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas
	Skaits
	Saturu raksturojošs nosaukums
	Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis)

	
	N/a
	N/a


[bookmark: _Hlk104550571]
6. Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte[footnoteRef:10] [10:  Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem.] 

	ANM plāna īstenošana un uzraudzība tiks īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība", ZM iekšējiem normatīvajiem aktiem, kuros noteiktas atbildīgo institūciju funkcijas plāna īstenošanā un uzraudzībā, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" un 2024. gada 4. jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 444 "Par Pakalpojumu vides pilnveides plānu 2024.–2027. gadam". Vadības un kontroles sistēmas pamatam tiks izmantotas valsts pārvaldē esošā kārtība, to specifiski pielāgojot ANM plāna ieviešanas prasībām.
Projektu īsteno un programmas uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Aizsardzības ministrija (programmas uzraudzības padome). Projekta pārvaldību nodrošina ZM.
Projekta pārvaldības struktūra ZM:
· ZM IKT padome, kas pieņem lēmumus par IKT attīstību un šā projekta īstenošanas jautājumiem. Ar ZM rīkojumu plānots izveidot projekta uzraudzības padomi un projekta vadības grupu;
· projekta vadītājs – finansēts no ANM (ZM/LAD darbinieks), īsteno apakšprojektu kopējo koordināciju un vadību;
· projekta īstenošanas personāls (LAD IT/IKT administratori, analītiķi, arhitekti).
Projekta pārvaldība:
Projekta vadības personāls: esošais ZM projekta vadības personāls un sadarbības partnera (LAD) projekta vadītājs; plānots iepirkt projekta pārvaldības atbalsta pakalpojumus.
Projekta īstenošanas personāls: LAD plāno uz projekta laiku piesaistīt papildu darbiniekus – IT speciālistus, kā arī iepirkt IKT infrastruktūras pārvaldības konsultantu pakalpojumus



7. Izmaksu un ieguvumu analīze, tostarp ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu
	Projekta investīcijas: 3 108 000 euro, indikatīvās uzturēšanas izmaksas gadā pēc projekta beigām – 676 922,40 euro apmērā ar PVN, kas projekta dzīves cikla (13 gadu) laikā veido 6 769 224,00 euro. 

Ekonomiskie ieguvumi no projekta īstenošanas:
· uzturēšanas izdevumu samazinājums iestāžu informācijas sistēmu izvietošanai DC, izveidojot unificēto pakalpojumu (ieguvumi 14 794 711,54 euro apmērā). Uzturēšanas izdevumu samazinājums ir pamatots ar iestāžu skaitu, kuras nākotnē izmantos unificēto pakalpojumu, izvietoto IS skaitam projekta dzīves cikla laikā palielinoties līdz 30;
· indikatīvie ieguvumu un izdevumu analīzes aprēķini liecina par projekta stratēģisko un ekonomisko vērtību – visā projekta dzīves ciklā (13 gados) projekta kopējais sociālekonomiskais lietderīgums (no aprēķinātajiem projekta ieguvumiem (14 794 711,54 euro) atņemot projekta investīcijas (3 108 000,00 euro + PVN 652 680,00 euro) un prognozētās projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas 13 gadu periodā (8 799 991,20 euro jeb 20 % no projekta investīciju summas)) ir 2 234 040,34 euro





8. Cita būtiska informācija 
	Projekta savlaicīgu īstenošanu apdraud šādi riska faktori: 
1) globālā IKT iekārtu ražotāju produkcijas piegādes kavēšanās, kas dažkārt var aizņemt līdz pat gadam
2) pārējo projekta dalībnieku spēja nodrošināt projekta mērķu sasniegšanu;
3) IT ekspertu (arī ārēju konsultantu) resursu trūkums.
Projekta īstenošanas apliecinājums:
Projekta īstenotājs apliecina, ka projektu aktivitāšu īstenošanā tiek ievēroti 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 435 13.6. apakšpunkts (nodrošina preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju piesaisti atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot atklātu, caurspīdīgu un vienlīdzīgu konkurenci nodrošinošu procedūru) un 13.9.3. apakšpunkts (komercdarbības atbalsta nepieļaušanu projekta ietvaros) un projekta ietvaros radītie informācijas un komunikācijas tehnoloģijas risinājumi netiks izmantoti komercdarbības veikšanai



Lietotie saīsinājumi:
ANM – Atveseļošanas un noturības mehānisms
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija"
R2186_5p1
R2186_5p1
