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Projekta "IT rīka izstrāde MVU, GNU, VVU statusa noteikšanai" pase
1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu 
	1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija) 
	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

	1.2. Projekta īstenošanas partneri (indikatīvi) 
	nav


2. Saistītie projekti 
	2.1. Jomas (domēna) arhitektūras nosaukums 
	Valsts pārvaldes modernizācija 

	2.2. Saistība ar citiem projektiem 
	nav


3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi 
	3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs 
	

	
	Investīciju projekta mērķis ir izstrādāt digitālu rīku, kas automatizētu informācijas sniegšanu un aprēķinu veikšanu mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk - MVU), grūtībās nonākušu uzņēmumu (turpmāk - GNU) un viena vienota uzņēmuma (turpmāk - VVU) statusu noteikšanai gan atbalsta saņēmēju (uzņēmumu), gan atbalsta sniedzēju (publisko institūciju) pusē. Projekta mērķis atbilst Valsts pārvaldes modernizācijas plāna rīcības virzienam 6.7. “Valsts pārvaldes digitālā transformācija /../”, kā arī Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam 4.4.9. rīcības apakšvirzienam “Moderna un atvērta valsts pārvalde”. Projekts ir atbilstošs 1.3.1.1. pasākuma mērķim “Attīstīt valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus un pakalpojumus un veicināt privātā sektora digitalizāciju un jaunu pakalpojumu veidošanu”, jo tiek veidots IKT risinājums valsts pārvaldes procesu uzlabošanai, t.i. tiek iespēju robežās automatizēti manuāli veicami procesi gan atbalsta saņēmēju pusē, gan atbalsta sniedzēju pusē. Projekta mērķauditorija ir gan publiskais, gan privātais sektors. IT rīka MVU, GNU un VVU statusa noteikšanai izmantošana normatīvo aktu līmenī tiks noteikta kā obligāta atbalsta pretendentiem, lai deklarētu savu MVU, GNU un VVU statusu gadījumos, kad atbalsta pretendenti pieteiksies valsts atbalsta saņemšanai gan Eiropas Savienības fondu projektos, gan vietējā līmeņa valsts atbalsta programmās. Attiecīgi visām valsts atbalsta piešķīrējiestādēm, lai veicinātu efektivitāti, samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu vienotu pieeju MVU, VVU un GNU vērtēšanā, būs nepieciešams izmantots minēto IT rīku. Jau IT rīka plānošanas procesā CFLA ir informējusi citas valsts atbalsta piešķīrējiestādes par minēto IT rīku un viennozīmīgi saņēmusi apstiprinošu informāciju par interesi lietot šo IT rīku nākotnē, pildot savas valsts atbalsta piešķiršanas funkcijas.

	3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/risināmā problēma) 
	Norāda atsauces uz politikas plānošanas dokumentiem: 
 

	
	☒ Eiropas Savienības prasību izpilde 


	
	Skat. 5.1.2.punktā norādīto informāciju 


	
	☒ Valdības rīcības plāns 
 

	
	Atbilst Valsts pārvaldes modernizācijas plāna rīcības virzienam 6.7. “Valsts pārvaldes digitālā transformācija /../”, realizēt projektu uzņēmējdarbības vides digitalizācijas atbalstam un administratīvās kapacitātes palielināšanai komercdarbības atbalsta nosacījumu izvērtēšanā vienā no vissvarīgākajiem atbalsta piešķiršanas nosacījumu aspektiem. Būtiski uzsvērt, ka digitālais rīks būs pieejams visām ieinteresētajām pusēm tā būtiski mazinot administratīvo slogu un paātrinot atbalsta pieteikumu izvērtēšanu. 


	
	☒ Pamatnostādnes 


	
	Atbilst Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam: 
4.4. Attīstības joma “Tautsaimniecības (t.sk. valsts pārvaldes) digitālā transformācija”, rīcības virzieni 4.4.1. “Pakalpojumu platformas”, “Datu pārvaldība, atvēršana un analīze” 4.4.9. “Moderna un atvērta valsts pārvalde”. 


	
	☐ Nozares reforma / pakalpojumu uzlabošana


	
	n/a


	
	☐ Kiberdrošības un noturības prasību izpilde 


	
	n/a


	
	☐ Izmaksu novēršana un darbības nepārtrauktības nodrošināšana. 


	
	n/a

	
	Konsekvences, ja projekts netiek īstenots: 
(Īsi apraksta izmaksas un riskus bez projekta) 

	
	Izmaksas bez projekta

Ja projekts netiks īstenots, tad saglabāsies esošais cilvēkresursu skaits un patērētais laiks atbalsta piešķīrējiestādēs, jo turpināsies manuāls darbs pie MVU, GNU un VVU statusa pārbaudēm pirms valsts atbalsta piešķiršanas uzņēmumiem; netiks nodrošināta vienota pieeja MVU, GNU un VVU statusu noteikšanā starp piešķīrējiestādēm; saglabāsies augsts cilvēcisko kļūdu risks. Uzņēmumiem - atbalsta pretendentiem saglabāsies nepieciešamība pēc specifiskām zināšanām MVU, GNU un VVU statusu noteikšanai, kā arī nepieciešamība algot konsultantus, kas palīdz aizpildīt manuālos dokumentus, piem., MVU deklarāciju, kā arī saglabāsies augsts laika resursu patēriņš, lai deklarētu savu MVU, GNU un VVU statusu. 
Papildus izdevumi, neveicot projekta īstenošanu, neveidotos.


	
	Pamatojuma avoti (izvēlēties vismaz vienu): 

	
	☐ Auditā konstatētais; 

	
	--- 

	
	☐ Incidentu statistika; 

	
	--- 

	
	☐ Lietotāju aptauja; 

	
	--- 

	
	☒ Manuālā darba apjoms. 

	
	Samazināts laiks, ko atbalsta sniedzēji un atbalsta saņēmēji velta manuālai GNU, MVU, VVU statusu noteikšanai un izvērtēšanai.

	3.3. Projekta ieguvumi un lietderības rādītāji
(Projekta ieguvumi un lietderība tiek izteikti galvenajos lietderības aspektos, bet to sasniegšana detalizēti pamatota ar projekta ieguvumu rādītājiem (KPI)) 
	Projekta galvenie lietderības aspekti: 
(atzīmēt piemērojamos) 

	
	☒ Administratīvā sloga samazināšana; 

	
	☒ Procesu efektivitātes paaugstināšana; 

	
	☒ Izmaksu ietaupījums publiskajā pārvaldē; 

	
	☐ Resursu un IKT risinājumu konsolidācija; 

	
	☐ Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana; 

	
	☐ Cits. 

	
	Norāda atbildīgo institūciju par rādītāju sasniegšanu

	
	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra


	Projekta ieguvumu un lietderības rādītāju raksturojums (KPI)
Katram 3.3. sadaļā atzīmētajam lietderības aspektam norāda vienu vai vairākus projekta ieguvumu rādītājus (KPI), kas kvantitatīvi pamato attiecīgā lietderības aspekta sasniegšanu. 
	Datu avots un aktualizēšanas biežums 
	Esošā vērtība
	Plānotā vērtība 
	Sasniegšanas laiks (gads)[footnoteRef:2]  [2:  Projekta laikā vai 2 gadus pēc projekta noslēguma, ja attiecināms. ] 


	3.3.1. Samazināts 1 GNU, MVU, VVU noteikšanai nepieciešamais laiks sarežģītu grupu gadījumos 
	CFLA, 1x gadā

	4 h uz 1 projektu

	1,5 h uz 1 projektu

	2029


	3.3.2. Palielināts atbalsta pretendentu skaits, kas izmantos rīku
	CFLA, 1x gadā

	0 atbalsta pretendenti

	Vismaz 500 vērtējumi gadā par atbalsta pretendentiem

	2030


	3.3.3. Palielināts atbalsta sniedzēju institūciju skaits, kas izmantos rīku
	CFLA, 1x gadā

	0 atbalsta sniedzēju institūcijas

	20 atbalsta sniedzēju institūcijas

	2031 


	3.4. Projektā sasniedzamie rezultāti 
	Mērvienība 
	Sasniedzamā vērtība 
	Sasniegšanas laiks (gads) 

	3.4.1. Jauns IT rīks, ko izmantos MVU/GNU/VVU statusu noteikšanai
	gabals

	1

	2029


	---
	---
	---
	---

	---
	---
	---
	---

	… 
	--- 
	--- 
	--- 


4. Projekta finansējums un īstenošanas termiņš 
	4.1. Projekta finansējums 


	Kopā projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir 300 000 EUR, kas sastāv no ERAF finansējuma 255 000 EUR un valsts budžeta finansējuma 45 000 EUR.
 


	4.2. Projekta īstenošanas termiņš 


	Projektu paredzēts īstenot 36 mēnešos, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim saskaņā ar SAM MK noteikumu[footnoteRef:3] 36. punktu. [3:  Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija noteikumi Nr. 338 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" īstenošanas noteikumi” (https://likumi.lv/ta/id/352527-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-1-3-1-specifiska-atbalsta-merka-izmantot-digitalizacijas) ] 






5. Projekta ieguldījums 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" mērķa rādītāju sasniegšanā 
5.1. Ietekme uz Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas rādītājiem*
	Ietekme 
	Atbilstības novērtējums 
(var būt vairāki varianti) 
	Īss ietekmes apraksts 

	5.1.1. Uzņēmumu digitalizācijas veicināšana** 
	
	

	
	Plānots, ka ieguvēji būs vismaz 500 neunikālie uzņēmumi gadā. 
	Digitālais IT rīks nodrošinās, ka valsts atbalsta saņēmēji – uzņēmēji - varēs ērtāk un ātrāk iesniegt datus par savu uzņēmumu GNU, VVU, MVU statusa noteikšanai.

	5.1.2. Eiropas Savienības prasību izpilde 
	
	

	
	MVU/VVU/GNU statusu izvērtēšanas nepieciešamību un procesu, lai piešķirtu valsts atbalstu, nosaka: 
· 2014. gada 17. jūnija Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu
· 2021. gada 24. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu;
· 2023. gada 13. decembra Komisijas Regula (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, 
· Komisijas Regula Nr. 2023/2832 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. 
· Komisijas Regula (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē, 
· Komisijas Regula (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 
- Komisijas Regula Nr.2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 - Eiropas Stratēģisko investīciju fonds.
	MK noteikumi nr. 776 nosaka kārtību, kādā komercsabiedrība deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam, un tas ir obligāts priekšnoteikums, ja uzņēmums pretendē uz valsts atbalstu. 
Norādīts, ka komercsabiedrība deklarē atbilstību MVU statusam atbilstoši atbalsta sniedzēja izraudzītajam informācijas sniegšanas veidam.
Kolonnā “Atbilstības novērtējums” uzskaitītās ES regulas tieši iekļauj nosacījumus MVK/VVU/GNU statusu noteikšanai, kā arī nepieciešamību to obligātai izvērtēšanai.

	5.1.3. IKT atbalsta ilgtspēja (t.sk. resursu un tehnoloģiju konsolidācija) 
	
	

	
	n/a

	n/a



* Projekta kopējais finansējums tiek ieskaitīts ERAF 1.3.1.1.pasākuma iznākuma rādītāja “saimnieciskās darbības veicējiem izstrādāto digitālo pakalpojumu, produktu un procesu vērtība” vērtībā;
** 5.1.1.punktā norādītie lietotāji tiek ieskaitīti 1.3.1.1.pasākuma rezultāta rādītājā “Jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji”


5.2. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi 
	Skaits 
	IKT risinājuma nosaukums 
	Īss apraksts[footnoteRef:4]  [4:  Iekļaujot norādi pakalpojumam, procesam vai produktam, kas izstrādāts – izveidots/pilnveidots un reģistrēts Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (VIRSIS). ] 

	Lietotāju skaits 
(ar atšifrējumu pa lietotāju grupām) 
	Termiņš ieviešanai produkcijā 
(gads, ceturksnis) 

	
	GNU/MVU/VVU statusu noteikšanas digitālais rīks
	Tiks izveidots jauns risinājums, kas ļaus automatizēti noteikt atbalsta pretendenta statusu. Rīks palīdzēs novērtēt, vai komersantam nosakāms grūtībās nonākuša uzņēmuma statuss (GNU), kā arī rīks palīdzēs veikt VVU un MVU kategorijas noteikšanu. Risinājums būs pieejams gan pašiem uzņēmējiem, gan arī valsts pārvaldes institūcijām.

GNU/MVU/VVU statusa noteikšanas digitālais rīks reģistrēts VIRSIS ar identifikatoru ID nr.62665 (datu kopas reģistrētas ar ID Nr.62482).

	 IT risinājums, ko lietos ap 500 uzņēmēju un 20 atbalsta sniedzēju institūciju 


	2029/4

	
	--- 
	--- 
	--- 
	--- 


5.3. Ietekme uz pārvaldes centralizētām funkcijām un koplietošanas pakalpojumiem
	Skaits 
	Pakalpojums (pakalpojumu grupa) 
	Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas) 
	Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu 

	
	GNU/MVU/VVU statusu noteikšanas digitālā rīka izmantojamības nodrošināšana
	Potenciālie rīka izmantotāji: CFLA, ALTUM, LIAA, NVA, VIAA, LVIF, LZP, SIF, LAD, pašvaldības, speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, NKC, VKKF u. c, kā arī valsts atbalsta pretendenti
	 Pakalpojuma analīze un reģistrēšana atbilstoši pakalpojumu pārvaldības politikai tiks īstenota projekta laikā.

	
	--- 
	--- 
	--- 


[bookmark: _Hlk178074340]5.4. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas 
	Skaits 
	Saturu raksturojošs nosaukums 
	Termiņš piekļuves nodrošināšanai 
(gads, ceturksnis) 

	
	n/a 
	n/a


	
	--- 
	--- 


6. Izmaksu un ieguvumu analīze 
	 

	Projekta finansējuma apmērs nepārsniedz 1 miljonu euro, līdz ar to saskaņā ar SAM 1.3.1.1 MK noteikumu 26. punktu IIA nav nepieciešams sagatavot. 

Ieguvumu aprēķins balstās uz pieņēmumu, ka CFLA gadā veic aptuveni 500-600 izvērtējumu, no tiem daļa jāvērtē vairākkārt, jo vērtējumos ir kļūdas. Vidējais vērtējuma laiks 4 h uz 1 vērtējumu, pēc sistēmas izstrādes prognozējamais laiks uz 1 vērtējumu noteikts 1,5 h, jo plānotais rīks atvieglos datu iegūšanu no Latvijā esošām datubāzēm, bet nebūs sasaistes ar ārvalstu datu bāzēm un joprojām saglabāsies nepieciešamība pēc ekspertu darba. Tādējādi uz vienu vērtējumu samazinājums ir 2,5 h. Vidējā atalgojuma likme publiskajā sektorā noteikta 13 euro/h. Attiecīgi ietaupījums CFLA ir 500*2,5*13=16250 euro gadā. CFLA vērtējumi lielākoties tiek veikti sarežģītām, plašām uzņēmumu grupām, kas pretendē uz komercdarbības atbalstu. 8 gadu laikā kopā ietaupījums 130000 euro. Praksē plānots nemazināt darbinieku skaitu, bet nodrošināt to iesaisti komercdarbības atbalsta projektu problēmu risināšanā, atbalsta sniegšanā kolēģiem.
 CFLA rīcībā nav informācijas par citu iestāžu MVU un GNU vērtējumu skaitu, bet De minimis atbalsta sistēmā redzams, ka ik gadu De minimis tiek piešķirts 16-22 tūkst. reižu, no tiem CFLA tikai ap 130 reižu. Aprēķiniem par citām iestādēm un uzņēmumiem pieņemts, ka ir 18000 GNU, MVU, VVU izvērtējumu ik gadu. Pieņemot, ka tikai 10% no šiem gadījumiem ir sarežģīti, izmantojot konservatīvo pieeju, var novērtēt, ka citu iestāžu ietaupījums būtu 58500 euro gadā (1800*2,5*13). 8 gadu laikā kopā ietaupījums 468000 euro. Vieglāko gadījumu novērtēšanai arī varētu būt laika ietaupījums, taču tas netiek kvantificēts.

Paaugstinot digitalizācijas līmeni, samazinātos arī uzņēmumiem ieguldāmais laiks, ko tie veltīs MVK deklarācijas, De minimis deklarācijas vai GNU novērtēšanai. Sistēma ļaus uzreiz novērtēt uzņēmumu atbilstību nosacījumiem un netērēt resursus projektu iesniegšanai, ja tas atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam. Papildus, konservatīvi vērtējot, tiek pieņemts, ka 5% no sarežgītākiem gadījumiem arī ietaupīs 2,5 h pieteikumu aizpildīšanai, kā arī 10% no grūtākajiem gadījumiem, atteiksies no konsultantu piesaistes deklarācijas aizpildīšanai, attiecīgi nemaksājot tiem noteikto taksi. Pieņēmumi balstītu uz CFLA novērtējumu par gadījumiem, kuros MVK deklarāciju aizpildīšanā tiek piesaistīti konsultanti. Tādējādi var prognozēt, ka uzņēmumi ietaupītu līdz 2250 h no sava laika. Lai arī uzņēmumos atalgojums pa nozarēm ir mainīgs (gan lielāks, gan mazāks nekā CFLA), aprēķinu vajadzībām izmantots vidējais CFLA darbinieka atalgojums, bet konsultantu samaksa noteikta 100 euro/1 iesaiste. Kopējais ieguvums aprēķināts šādi 18000 vērtējumi *5%*2,5*13=29250 un 18000*10%*10%*100=18000. 8 gadu laikā kopā ietaupījums 378000 euro.
Kopējie izdevumi dzīves ciklā =658400 euro (300000 euro projekts un 358400 euro uzturēšana pēc projekta – atalgojums 1 personai 8 gadus).
Kopējie sociālekonomiskie ieguvumi dzīves ciklā=976000 euro.
Tātad var secināt, ka potenciālie ieguvumi pārsniedz plānotos izdevumus un projekts ir lietderīgs.



7. Cita būtiska informācija (Projekta gatavības novērtējums) 
	Norāda būtisku informāciju, kas sniedz informāciju un pamatojumu par projekta gatavības pakāpi, tai skaitā:

	☒ informācija par projektu vadības kapacitāti 

	Projekta iesniedzējam CFLA ir pietiekama īstenošanas kapacitāte projekta īstenošanai. Projekta darba grupā ir iesaistīti speciālisti no valsts atbalsta nodaļas, informāciju sistēmu attīstības nodaļas, informāciju tehnoloģiju nodaļas, administratīvā nodrošinājuma nodaļas, kā arī piesaistīts IT drošības un personas datu drošības speciālists, kā arī citi eksperti pēc nepieciešamības. Notiek pieredzes apmaiņa un tiek veikta biznesa prasību analīze, sadarbojoties ar citām valsts atbalsta sniedzēju institūcijām, piemēram, LIAA, ALTUM, LAD u.c. 
 

	☒ informācija par projekta “biznesa” īpašnieku (business owner) un tā lomu projekta īstenošanā 

	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 

	☒ informācija par nosacījumiem projekta īstenošanai 

	Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas tiks izveidota projekta uzraudzības padome, kuras sastāvā būs CFLA atbildīgā amatpersona, kā arī pārstāvji no CFLA, FM, projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu vadības pārstāvji, nozares ministrijas, kuras padotībā atrodas finansējuma saņēmējs, pārstāvji, projekta sadarbības partneru pārstāvji un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācijas pārstāvji. Padome būs atbildīga par projekta rezultātu sasniegšanu, uzraudzīs projekta aktivitāšu īstenošanu un projekta rezultātu atbilstību lietotāju un sadarbības partneru vajadzībām, apstiprinās ārēju faktoru ietekmē radušos izmaiņu nepieciešamību projektā. 


	☒ informācija par riskiem 

	Būtiskākais projekta īstenošanas risks saistās ar ieplānotā finansējuma nepietiekamību projekta īstenošanā. 

	☐ informācija par projekta sasaisti ar citiem projektiem 
n/a


	☐ informācija par projekta sasaisti ar atklātas stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem 

	n/a 

CFLA būs nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums IKT risinājuma uzturēšanai pēc projekta īstenošanas ne vairāk kā 75 000 euro gadā vismaz projekta pēcuzraudzības periodā (5 gadi pēc projekta pabeigšanas), kā arī turpmākā lietderīgās izmantošanas laikā tik ilgi, kamēr risinājums ir tehnoloģiski izmantojams. 

	


8. Atbildīgā kontaktpersona 
	Vārds Uzvārds 
	Amats 
	Kontaktinformācija 

	Cintija Ripa
	Valsts atbalsta nodaļas vadītāja
	E-pasts: cintija.ripa@cfla.gov.lv
Tālr.: (+371) 26011716



Lietotie saīsinājumi: 
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
MK – Ministru kabinets 
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