

Pieņemšanas – nodošanas akts

Gulbenes novada Stāmerienas pagastā

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

Gulbenes novada Litenes, Stāmerienas un Stradu pagastu apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr. 40900041203, adrese „Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406, tās vadītāja **Viļņa Lapiņa** personā, kurš rīkojas saskaņā ar pārvaldes nolikumu, turpmāk tekstā **Pasūtītājs**, un

Gulbenes rajona Lizuma pagasta zemnieku saimniecība “GRAVAS”, reģistrācijas Nr. 53201015221, adrese: “Gravas”, Velēna, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4415, turpmāk – **Izpildītājs**, kuru pārstāv tās īpašnieks Aigars Martinovs,

saskaņā ar “Līgumu par dolomīta šķembu piegādi un iestrādi Stāmerienas pagastā” Nr. LSS/4.2/25/39 no 2025.gada 24.jūlija paraksta šo pieņemšanas – nodošanas aktu, apliecinot, ka:

1. Izpildītājs laika periodā no 2025.gada 24.jūlija līdz 28.jūlijam ir piegādājis dolomīta šķembas Gulbenes novada Stāmerienas pagasta vajadzībām šādos apjomos:

N.p.k.		Ceļa nosaukums	Mērvienība	Apjoms
1	A100295000003	Kalniena - Lūri	m ³	54
2	B100295000008	Kalniena - Vidiena	m ³	36
3	B100295000010	Kalniena – Alejas	m ³	18
		Kopā:	m ³	108

2. Izpildītājs laika periodā no 2025.gada 24.jūlija līdz 28.jūlijam ir veicis piegādāto dolomīta šķembu 108 m³ iestrādi uz pašvaldības autoceļiem Stāmerienas pagastā.

3. Pasūtītājs par veikto Pakalpojumu apņemas samaksāt Izpildītājam summu 3698,40 EUR (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi *euro* 40 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), PVN 21% - 776,66 EUR (septiņi simti septiņdesmit seši *euro* 66 centi), **kopā ar PVN 4475,06 EUR (četri tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci *euro* 06 centi).**

4. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāju par darbiem, to atbilstību līgumam un spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un standartiem.

Izpildītāja vārdā:
Gulbenes rajona Lizuma pagasta ZS GRAVAS
īpašnieks:

(paraksts)*

Aigars Martinovs

Pasūtītāja vārdā:
Gulbenes novada Litenes, Stāmerienas un Stradu
pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

(paraksts)*

Vilnis Lapiņš

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

Autoceļi pēc klātnes labošanas un seguma pastiprināšanas darbiem.



Kalniena- Alejas



Kalniena- Vidiena



Kalniena- Lūri

Rēķins Nr. E-RĒĶINS GRA 1292

28.07.2025.

Samaksāt līdz: 27.08.2025.

Piegādātājs: GRAVAS GULBENES RAJONA LIZUMA PAGASTA ZS
Juridiskā adrese: "Gravas", Gulbenes novads, Lizuma pagasts, LV-4415
PVN Nr.: LV53201015221

Reģistrācijas nr./Personas kods: LV53201015221
Bankas konts: LV18HABA0551034009445

Pasūtītājs: GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA
Juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401
PVN Nr.: LV90009116327

Reģistrācijas nr./Personas kods: LV90009116327

Papildu informācija

Pircēja atsauce: 90009116327

Papildinformācija: Preču saņēmējs ir LITENES, STĀMERIENAS UN STRADU
PAGASTU APVIENĪBAS PĀRVALDE Dolomīta šķembu piegāde ar iestrādi
saskaņā ar līgumu Nr. LSS/4.2/25/39

Nosaukums	Daudzums	Vienības cena** (EUR)	Bāzes skaitis*	Nodoklis, %	Summa**, (EUR)
1. Dolomīta šķembas ar piegādi Stāmerienas pagastā	108 m²	29,8	0	21	3 218.40
2. Frontālā iekrāvēja pakalpojums šķembu iestrādei	10 h	48	0	21	480.00

Ar PVN 21% apliekamā summa EUR 3 698.40
PVN 21% EUR 776.66

Kopā (EUR) 4 475.06

Avansā samaksāts (EUR) 0.00

Summa apmaksai (EUR) 4 475.06

četrī tūkstoši četrī simti septiņdesmit pieci eiro un seši centi

*Bāzes skaits - vienību skaits, uz kurām ir attiecināma vienības cena.

**Rēķina rindās visas summas ir norādītas bez nodokļiem. Kopsumma norādīta ieskaitot piemēroto atlaidi un/vai piemaksu.

Rēķins ir automātiski ģenerēts Latvija.gov.lv e-rēķinu risinājumā un ir derīgs bez paraksta. Šis rēķins ir informatīvs un var atšķirties no iestādes vai uzņēmuma sūtītā rēķina cilvēklasāmā formātā.

Adresāts:
GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA: E-RĒĶINI
e-adrese: 90009116327

Sūtītājs:
Gulbenes rajona Lizuma pagasta zemnieku saimniecība "GRAVAS"
e-adrese: 53201015221

28.07.2025

RĒĶINS

E-rēķins par dolomīta šķembu piegādi Stāmerienas pagastam saskaņā ar līgumu LSS/4.2/25/39

Pielikumi:

1. e-rekins_1056894305.xml
2. e-rekins_1056894310.pdf

Šis dokuments ir automātiski sagatavots un eksportēts no e-adrešu informācijas sistēmas.

LĪGUMS

Dolomīta šķembu piegāde ar iestrādi

Gulbenes novada Stāmerienas pagastā

Datumu skatīt laika zīmogā

Gulbenes novada Litenes, Stāmerienas un Stradu pagastu apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.40900041203, (turpmāk – **Pasūtītājs**), juridiskā adrese: “Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406, kuras vārdā saskaņā ar pārvaldes nolikumu darbojas pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš, no vienas puses, un

Gulbenes novada Lizuma pagasta zemnieku saimniecība “GRAVAS”, reģistrācijas Nr. 53201015221, (turpmāk – **Piegādātājs**), juridiskā adrese: “Gravas”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, tās īpašnieka Aigara Martinova personā, no otras puses, katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā sauktas – Puses, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līguma priekšmets ir dolomīta šķembu piegāde ar iestrādi 108 m³ (viens simts astoņi kubikmetri) lietus ūdeņu izskalojumu Gulbenes novada pašvaldības autoceļu posmos Stāmerienas pagastā remontam saskaņā ar tāmi (pielikumā).

1.2. Pasūtītājs uzdod, un Piegādātājs apņemas ar saviem tehniskajiem līdzekļiem un darbiniekiem veikt dolomīta šķembu piegādi un iestrādi saskaņā ar Pasūtītāja dotiem rīkojumiem par konkrētiem apjomiem konkrētās piegādes vietās. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksāt par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajām dolomīta šķembām un iestrādi.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Par Līgumā noteiktā dolomīta daudzuma piegādi un iestrādi tiek noteikta kopējā Līgumcena **3698,40 EUR** (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi *euro* 40 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

2.2. Līguma 2.1.punktā norādītajā Līgumcenā ir iekļautas visas ar Līguma pielikumā pievienotajā tāmē noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (personāla izmaksas, piegāde u.c.), lai izpildītu līgumsaistības ar Piegādātāja saistībām.

2.3. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots un maksāts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.4. Pasūtītājs Līguma 2.1.punktā noteiktās Līgumcenas samaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dolomīta šķembu saņemšanas un iestrādes veikšanas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un e-rēķina par Darbu izpildi saņemšanas. Piegādātājs rēķinus iesniedz Pasūtītājam strukturēta e-rēķina veidā Pasūtītāja e-adresē.

2.5. Par maksājumu samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu. Pasūtītājs neatbild par starpbanku norēķinu termiņiem.

3. PIEGĀDES NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS UN APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Dolomīta šķembu piegāde un iestrāde tiek nodrošināta ne vēlāk kā **10 (desmit) dienu laikā** no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

3.2. Par konkrētu piegādes laiku Piegādātājs iepriekš paziņo Pasūtītājam, zvanot pa tālruni: 26464180 vai nosūtot e-pastu uz e-adresi: vilnis.lapins@gulbene.lv.

3.3. Dolomīta šķembu piegāde un iestrāde uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses parakstījušas nodošanas-pieņemšanas aktu.

3.4. Pušu pārstāvji:

3.4.1. Pasūtītāja pārstāvis: Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Lapīns, tālr.: 26464180, e-pasts: vilnis.lapins@gulbene.lv.

3.4.2. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis: zemnieku saimniecības "Gravas" īpašnieks Aigars Martinovs, tālr. 29440018, e-pasts: gravas77@inbox.lv.

4. PIEGĀDĀTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. Piegādātājs apliecina, ka:

4.1.1. ir tiesīgs slēgt Līgumu, pārzina tā saturu un uzņemto saistību apjomu un veiks piegādi labā kvalitātē, Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

4.1.2. Līguma izpilde netiks kavēta un apgrūtināta, kam par pamatu varētu būt Piegādātāja saistības ar trešajām personām;

4.1.3. ievēros Pasūtītāja norādījumus Līguma izpildes laikā.

4.2. Piegādātājs ir atbildīgs par savu Līgumā noteikto saistību pilnīgu un savlaicīgu izpildi.

4.3. Piegādātājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies un var kavēt vai ierobežot piegādi pilnībā vai daļēji 1 (vienas) darbdienu laikā, skaitot no šādu apstākļu rašanās brīža. Ja Piegādātājs nav vienas darbdienu laikā informējis Pasūtītāju par visiem Līguma izpildes laikā esošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, Piegādātājs apņemas segt tā rezultātā Pasūtītājam radītos zaudējumus.

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu ar Līgumu uzņemto saistību savlaicīgu un pilnīgu izpildi, kā arī par kvalitatīvi veiktu piegādes apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

5.2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Piegādātājam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Piegādātājam Līguma saistību izpildei.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam informāciju par piegādes gaitu, kā arī par Līguma izpildi kavējošiem faktoriem.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODI

6.1. Par Līguma 3.1.punktā noteiktā piegādes termiņa nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līgumcenas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no Līgumā noteikto saistību izpildes.

6.2. Par Līguma 2.4.punktā noteiktā maksājuma termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) no kavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no tās.

6.3. Ja Pasūtītājs ir izmantojis Līguma 8.3.1. vai 8.3.2.punktā noteiktās tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1.punktā noteiktās līgumcenas un atlīdzina Pasūtītājam tādejādi nodarītos tiešos zaudējumus.

6.4. Ja Piegādātājs ir izmantojis Līguma 8.4.punktā noteiktās tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma

2.1.punktā noteiktās līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību izpildes.

6.5. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

7.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

7.3. Tai Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

7.4. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puses var pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņus, vai izbeigt Līgumu, par to rakstiski vienojoties.

7.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

8. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī Pusēm abpusēji rakstiski vienojoties.

8.3. Pasūtītājs, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja iestāties vismaz viens no sekojošiem gadījumiem:

8.3.1. Piegādātājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā piegādes termiņa beigām nav piegādājis granti atbilstoši Līguma nosacījumiem;

8.3.2. Piegādātājs nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un šādu neizpildi nav novērsis 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

8.3.3. ir uzsākta Piegādātāja likvidācija vai tas ir pasludināts par maksātnespējīgu.

8.4. Piegādātājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto maksājumu ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām.

8.5. Pusei ir tiesības atkāpties no Līguma, ja otra Puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu, un tā nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

8.6. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu 7. (septītajā) dienā, skaitot no dienas, kad atbilstoši Paziņošanas likumam paziņojums uzskatāms par saņemtu, ja paziņojuma noteiktajā termiņā nav cēlis iebildumus.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Puses apliecina, ka tām ir tiesības un attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī iespējas, lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību pilnīgu un kvalitatīvu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

9.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.3. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.5. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tā nekavējoties paziņo par to otrai Pusei.

9.7. Ar Līgumu uzņemtas Pušu tiesības un pienākumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.8. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.

9.9. Līgums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.

9.10. Līgumam ir pievienots 1 (viens) pielikums "Tāme Nr.2507-1".

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

Gulbenes novada Litenes, Stāmerienas un Stradu pagastu apvienības pārvalde

Reģ. Nr. 40900041203

Juridiskā adrese: "Vecstāmeriena",
Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes
novads, LV-4406

MAKSĀTĀJS:

Gulbenes novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009116327

Juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401

Banka: AS "SEB banka"

Konts: LV03UNLA0050014339919

e-adrese:

_DEFAULT@40900041203

E-RĒĶINI e-adreses apakšadrese:

EINVOICE_LSS@40900041203

Pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš

*Paraksts**

IZPILDĪTĀJS:

**Gulbenes rajona Lizuma pagasta
zemnieku saimniecība "Gravas"**

Reģ. Nr. 53201015221

Juridiskā adrese: "Gravas", Lizuma pagasts,
Gulbenes novads, LV-4412

Banka: AS "Swedbank"

Konts: LV18HABA0551034009445

Zemnieku saimniecības īpašnieks

Aigars Martinovs

*Paraksts**

Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 2025/7
par Stāmerienas pagasta autoceļu B100295000010 Kalniena- Alejas 0,00-0,96 km


Gulbenes novada, Stāmerienas pagastā
2025.gada 16.jūlijā

Apsekojot Gulbenes novada pašvaldības autoceļu B100295000010 Kalniena- Alejas, konstatēts, ka ceļa posmā no 0,00 km līdz 0,20 km pēc spēcīgām lietavām ir noticis ceļa klātnes izskalojums vietām līdz 20 cm dziļi. Nepieciešams veikt autoceļa izskalojumu labošanu un seguma pastiprināšanu ar dolomīta šķembu maisījuma iestrādi.


Veicamie darbi:

km	Materiāls	Dolomīta šķembu apjoms m3
0,00-0,20km	Dolomīta šķembu maisījums	- 18
	Kopā	18

Dolomīta šķembas iestrādājamas reizē ar autoceļa greiderēšanu. Darbi veicami atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības specifikācijām.



0,00- 0,20 km

Sagatavoja:
Stāmerienas, Litenes un Stradu pagastu apvienības
pārvaldes saimniecības vadītājs:
Arnis Brenčs 

Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 2025/8

par Stāmerienas pagasta autoceļu B100295000001 Kalniena- Lūri 0,00- 6,25 km

Gulbenes novada, Stāmerienas pagastā
2025.gada 16.jūlijā

Apsekojot Gulbenes novada pašvaldības autoceļu B100295000001 Kalniena- Lūri, konstatēts, ka ceļa posmā no 0,27 km līdz 1,645 km pēc spēcīgām lietavām ir noticis ceļa klātnes izskalojums vietām līdz 20 cm dziļi. Nepieciešams veikt autoceļa klātnes labošanu un seguma pastiprināšanu ar dolomīta šķembu maisījuma iestrādi.

Veicamie darbi:

km	Materiāls	Dolomīta šķembu apjoms m3
0,27-0,42 km	Dolomīta šķembu maisījums	18
1,035-1,045km	Dolomīta šķembu maisījums	18
1,565-1,645 km	Dolomīta šķembu maisījums	18
	Kopā	54

Dolomīta šķembas iestrādājamās reizē ar autoceļa greiderēšanu. Darbi veicami atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības specifikācijām.



0,027- 0,42 km



1,565- 1,645 km

Sagatavoja:

Stāmerienas, Litenes un Stradu pagastu apvienības
pārvaldes saimniecības vadītājs:

Arnis Brenčs

Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 2025/5

par Stāmerienas pagasta autoceļu B100295000011 Kalniena- Vidiena 0,00- 1,77 km

Gulbenes novada, Stāmerienas pagastā

2025.gada 16.jūlijā

Apsekojot Gulbenes novada pašvaldības autoceļu B100295000011 Kalniena- Vidiena, konstatēts, ka ceļa posmā no 0,18 km līdz 0,24 km pēc spēcīgām lietavām ir noticis ceļa klātnes izskalojums vietām līdz 20 cm. Nepieciešams veikt autoceļa klātnes labošanu un seguma pastiprināšanu ar dolomīta šķembu maisījuma iestrādi.

Veicamie darbi:

km	Materiāls	Dolomīta šķembu apjoms m ³
0,18-0,24 km	Dolomīta šķembu maisījums	36
	Kopā	36

Dolomīta šķembas iestrādājamās reizē ar autoceļa greiderēšanu. Darbi veicami atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības specifikācijām.



Sagatavoja:

Stāmerienas, Litenes un Stradu pagastu apvienības
pārvaldes saimniecības vadītājs:

Arnis Brenčs

Tāme Nr. 2507-1

PIEGĀDĀTĀJS:**Gulbenes rajona Lizuma pagasta ZS GRAVAS**

Gulbenes novads, Lizuma pagasts, "Gravas", LV-4412

Reģ. Nr. LV53201015221

Tālr. 29440018

PIRCĒJS:**Gulbenes novada pašvaldība**

Gulbene, Ābeļu iela 2. LV-4401

Reģ.Nr. 900009116327

Datums: 21.07.2025.

Derīguma termiņš: 31.07.2025.

Dolomīta šķembu piegāde ar iestrādi lietus ūdeņu izskalojumu remontam Gulbenes novada pašvaldības ceļu posmos Stāmerienā un Kalnienā.

N.p.k.	Nosaukums	Daudzums	Cena EUR	Summa kopā	PVN 21%
1	Dolomīta šķembas ar piegādi	108 m ³	29,80	3218,40	675,86
2	Frontālā iekrāvēja pakalpojums šķembu iestrādei	10 stundas	48,00	480,00	100,80
			Kopā:	3698,40	776,66

Sagatavoja:

ZS GRAVAS īpašnieks Aigars Martinovs

21.07.2025.



VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr. 40003356530

Tālr.: +371 672 492 38
Fakss: +371 672 496 46

lau@lau.lv
www.lau.lv

Rēķins Nr. R25191432

2025gada 1. Augusts

Piegādātājs	Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS Vidzemes reģions
PVN reģ. nr.	LV 40003356530 Reģ. nr.: 40003356530
Juridiskā adrese	Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Struktūrvienības adrese	"Ceļmalas" Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417
Banka	SEB banka A/S
SWIFT kods	UNLALV2X
Konta nr.	LV40 UNLA 0050 0075 3140 5

Saņēmējs	Gulbenes novada pašvaldība
PVN nr./Reģ.nr./Pers.kods	LV 90009116327
Juridiskā adrese/Dekl.dz.v.	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Saņemšanas adrese	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Banka	SEB banka A/S
Konta nr.	LV03UNLA0050014339919

Samaksas veids	30 dienu laikā ar pārskaitījumu
Darījuma apraksts	Pakalpojumu sniegšana
Samaksāt līdz	31/08/2025

Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Brīvības ielas nogāzes noslīdējuma avārijas rem. 2025-07	kmpl	1	1 578.15	1 578.15
Summa kopā, EUR				1 578.15
Avanss, EUR				
Nodokļa apgrieztā maksāšana				Summa apmaksai, EUR
				1 578.15

Summa apmaksai vārdiem: **Viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit astoņi euro 15 centi**

Speciālas atzīmes:

Gulbenes PP, Akts Nr. 5.3.3.-V.3/2025-616, agnese.ratniece@lau.lv

Rēķins derīgs bez paraksta saskaņā ar Grāmatvedības likuma II daļas 11.panta 7. un 8.punktu.

Rēķinu sagatavoja: Agnese Ratniece

Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība**Objekts:** Gulbenes pilsētas, Brīvības ielas nogāzes
noslīdējuma avārijas remonts**Uzņēmējs:** VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530**Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR):** 9999.00**Pakalpojumu saņēmējs:** Gulbenes pilsētas
pārvalde**Maksātājs:** Gulbenes novada pašvaldība
reģ. nr. 90009116327**Līgums:** Nr.**Izpildīts no būvdarbu sākuma(EUR):** 1578.15
t.sk. atskaites mēnesī(EUR): 1578.15**Kods:** L1GUPC999**AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-616**
par 2025.gada jūlija mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1.	Patruļdienesta automašīna	st	10.00	31.14	311.40
2.	Mazā rokas mehanizācija (spēka zāģis)	st	5.00	22.09	110.45
3.	Mazā rokas mehanizācija (vibroliete)	st	1.00	22.09	22.09
4.	Ekskavators ar kausa tolpu virs 0,5 m3	st	3.00	55.27	165.81
5.	Šķembas fr. 32/45	m3	24.00	26.40	633.60
6.	Šķembu maisījums fr. 0/32	m3	12.00	27.90	334.80
KOPĀ:					1578.15
Nodokļu apgrieztā maksāšana					

Nodeva:
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs**Pieņēma:**
Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs**A.Vancāns****G.Āboliņš**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU



Rēķins Nr. R25191426

2025gada 1. Augusts

Piegādātājs	Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS	Vidzemes reģions
PVN reģ. nr.	LV 40003356530	Reģ. nr.: 40003356530
Juridiskā adrese	Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073	
Struktūrvienības adrese	"Ceļmalas" Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417	
Banka	SEB banka A/S	
SWIFT kods	UNLALV2X	
Konta nr.	LV40 UNLA 0050 0075 3140 5	

Saņēmējs	Gulbenes novada pašvaldība
PVN nr./Reģ.nr./Pers.kods	LV 90009116327
Juridiskā adrese/Dekl.dz.v.	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Saņemšanas adrese	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Banka	SEB banka A/S
Konta nr.	LV03UNLA0050014339919

Samaksas veids	30 dienu laikā ar pārskaitījumu
Darījuma apraksts	Pakalpojumu sniegšana
Samaksāt līdz	31/08/2025

Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Bedrīšu remonts Gulbenes pils tranzītielās 2025-07	m2	26.8	25.74	689.83
Summa kopā, EUR				689.83
Avanss, EUR				
Nodokļa apgrieztā maksāšana	Summa apmaksai, EUR			689.83

Summa apmaksai vārdiem: **Seši simti astoņdesmit deviņi euro 83 centi**

Speciālas atzīmes: Gulbenes PP, akts Nr. 5.3.3.-V.3/2025-613, Līg.Nr.5.3.1.-V.4/2024-172, agnese.ratniece@lau.lv

Rēķins derīgs bez paraksta saskaņā ar Grāmatvedības likuma II daļas 11.panta 7. un 8.punktu.

Rēķinu sagatavoja: Agnese Ratniece

Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība

Objekts: Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2025.gadā :
1.1. Brīvības iela 3.343 km kopgarumā, kas ir iekļauta P27 maršrutā no 61.202 km līdz 64.545 km (iekļaujot rotācijas apli);

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR):	34626.29
t.sk. Satiksmes ministrijas līdzfinansējums	17727.81
t.sk. Pašvaldības finansējums	16898.48

Pakalpojumu saņēmējs: Gulbenes pilsētas pārvalde

Maksātājs: Gulbenes novada pašvaldība
reģ. nr. 90009116327

Līgums: Nr.LVC 2024/1.2./ AC/758
2024.g. 13.decembrī

Izpildīts no būvdarbu sākuma:	10013.30
t.sk. atskaites mēnesī:	689.83
t.sk. no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma	4697.08

Kods: L3NMAMI087

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-613
par 2025.gada jūlija mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1.	Bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju (vidēji h=4cm), izmantojot nepilno tehnoloģiju	m2	26.800	25.74	689.83
	KOPĀ:				689.83
	Nodokļu apgrieztā maksāšana				

Nodeva:
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs


Pieņēma:
Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs

A.Vancāns

G. Āboliņš

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Gulbene, Brīvības iela







VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr. 40003356530

Tālr.: +371 672 432 38
Fakss: +371 672 432 48

www.lau.lv

Rēķins Nr. R25191359

2025gada 24 Jūlijs

Piegādātājs
PVN reģ. nr.
Juridiskā adrese
Struktūrvienības adrese
Banka
SWIFT kods
Konta nr.

Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS Vidzemes reģions
LV 40003356530 Reģ. nr.: 40003356530
Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
"Ceļmalas" Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417
SEB banka A/S
UNLALV2X
LV40 UNLA 0050 0075 3140 5

Saņēmējs
PVN nr./Reģ.nr./Pers.kods
Juridiskā adrese/Dekl.dz.v.
Saņemšanas adrese
Banka
Konta nr.

Gulbenes novada pašvaldība
LV 90009116327
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
SEB banka A/S
LV03UNLA0050014339919

Samaksas veids
Darījuma apraksts
Samaksāt līdz

30 dienu laikā ar pārskaitījumu
Pakalpojumu sniegšana
23/08/2025

Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Drupināts smilts/grants mais. ar piegādi un iestrādi 2025-07	m3	304	29.60	8 998.40
Summa kopā, EUR				8 998.40
Avanss, EUR				
Summa apmaksai, EUR				8 998.40
Nodokļa apgrieztā maksāšana				

Summa apmaksai vārdiem: **Astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro 40 centi**

PVN=1829,6

Speciālas atzīmes:
Daukstu PP, Akts Nr. 5.3.3.-V.4/2025-567, agnese.ratniece@lau.lv

Rēķins derīgs bez paraksta saskaņā ar Grāmatvedības likuma II daļas 11.panta 7. un 8.punktu.

Rēķinu sagatavoja: Agnese Ratniece

Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 2025/1

par Daukstu pagasta ceļu

Gulbenes novada Daukstu pagastā

2025.gada 01.jūlijā

Apsekojot Gulbenes novada pašvaldības autoceļus Daukstu pagastā, konstatēts, ka ceļu

- B100294100021 V428
- A100294100001 Mālukalni-Zaķīši-Krapa
- A100294100002 Krapa-Aizupieši-Gāršas ceļš
- A100294100003 Madonas ceļš-Krapa
- B100294100016 Elstu pien.-Dzidrumi-Medņi-Odzenieši
- B100294100017 Skudras-Viduči-Mālukalni
- C100294100033 Krimu ozols-Kramiņi

posmos sakarā ar ilgstošajām lietusgāzēm tika noskalots,izskalots ceļa klātnes segums.

Veicamie darbi:

Ceļa nosaukums	Adrese	Materiāls/darbs	Darba apjoms, m ³
B100294100021 V428	1.100-1.129km;1.400-1.438km;1.600-1.631km.	Seguma remonts.Grants piegāde ar iestrādi.	38
A100294100001 Mālukalni-Zaķīši-Krapa	2.310-2.344km;3.592-3.632km.	Seguma remonts.Grants piegāde ar iestrādi.	20
A100294100002 Krapa-Aizupieši-Gāršas ceļš	1.882-1.916km;2.462-2.505km;2.510-2.554km;2.556-2.588km.	Seguma remonts.Grants piegāde ar iestrādi.	48
A100294100003 Madonas ceļš-Krapa	0.009-0.028km;0.212-0.230km;0.897-0.931km;1.211-1.242km.	Seguma remonts.Grants piegāde ar iestrādi..	52
B100294100016 Elstu pien.-Dzidrumi-Medņi-Odzenieši	4.488-4.516km;4.786-4.811km;4.897-4.932km;4.994-5.010km.	Seguma remonts.Grants piegāde ar iestrādi.	36
B100294100017 Skudras-Viduči-Mālukalni	1.124-1.154km;1.798-1.829km;2.201-2.234km;2.497-2.53km.	Seguma remonts.Grants piegāde ar iestrādi.	40
C100294100033 Krimu ozols-Kramiņi	0.382-0.412km;0.490-0.541km;0.789-	Seguma remonts.Grants piegāde ar iestrādi.	70

	0.865km;0.957- 0.998km.		
		Kopā:	304

Sagatavoja:
Gulbenes novada Daukstu pagasta
saimniecības vadītājs M.Strazdiņš

paraksts:



Pasūtītājs:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

Drupināta smilts, grants maisījuma piegāde ar
iestrādi:
Darba uzdevums: Nr. 01.07.25.

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR): 9999.00
(līguma summa)

Pakalpojumu saņēmējs: Daukstu pagasts

Maksātājs: Gulbenes novada pašvaldība
reģ. Nr.90009116327

Līgums:

Izpildīts no būvdarbu sākuma: 8998.40
t.sk. atskaītes mēnesī: 8998.40

Kods: L1GUPC999

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-567
par 2025. gada 4. jūlijā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1	Drupināts smilts, grants maisījums ar piegādi un iestrādi	m3	304.000	29.60	8998.40
Kopā:					8998.40

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs

Pieņēma:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

A.Vancāns

J. Duļbinskis



Rēķins Nr. R25191461

2025gada 5. Augusts

Piegādātājs	Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS Vidzemes reģions
PVN reģ. nr.	LV 40003356530 Reģ. nr.: 40003356530
Juridiskā adrese	Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Struktūrvienības adrese	"Ceļmalas" Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417
Banka	SEB banka A/S
SWIFT kods	UNLALV2X
Konta nr.	LV40 UNLA 0050 0075 3140 5

Saņēmējs	Gulbenes novada pašvaldība
PVN nr./Reģ.nr./Pers.kods	LV 90009116327
Juridiskā adrese/Dekl.dz.v.	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Saņemšanas adrese	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Banka	SEB banka A/S
Konta nr.	LV03UNLA0050014339919

Samaksas veids	30 dienu laikā ar pārskaitījumu
Darījuma apraksts	Pakalpojumu sniegšana
Samaksāt līdz	04/09/2025

Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Drupin. grants piegāde ar iestrādi Daukstu pag. 2025-07	m3	20	29.60	592.00
Summa kopā, EUR				592.00
Avanss, EUR				
Nodokļa apgrieztā maksāšana				Summa apmaksai, EUR
				592.00

Summa apmaksai vārdiem: **Pieci simti deviņdesmit divi euro 00 centi**

Speciālas atzīmes:

Daukstu PP, Akts Nr. 5.3.3.-V.3/2025-627, agnese.ratniece@lau.lv

Rēķins derīgs bez paraksta saskaņā ar Grāmatvedības likuma II daļas 11.panta 7. un 8.punktu.

Rēķinu sagatavoja: Agnese Ratniece

Pasūtītājs:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

Drupināta smilts, grants maisījuma piegāde ar
iestrādi:
Darba uzdevums: Nr. 30.07.25.

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR): 9999.00
(līguma summa)

Pakalpojumu saņēmējs: Daukstu pagasts

Maksātājs: Gulbenes novada pašvaldība
reģ. Nr.90009116327

Līgums:

Izpildīts no būvdarbu sākuma: 592.00
t.sk. atskaites mēnesī: 592.00

Kods: L1GUPC999

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-627
par 2025. gada 31. jūlijā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1	Drupināts smilts, grants maisījums ar piegādi un iestrādi	m3	20.000	29.60	592.00
Kopā:					592.00

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs

A.Vancāns

Pieņēma:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

J. Duļbinskis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Gulbenes novada Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo pagastu apvienības pārvalde.

Darba uzdevums Nr.30.07.25.

Gulbenes novada Daukstu pagastā.
2025.gada 30.jūlijā.

Nr.p.k.	Autoceļa nr.	Autoceļa nosaukums.	Darba veids	Apjoms	Apjoms	Darba uzdevuma termiņš
1.	B100294100019	Elstu pienotava-Priednieki-Mīrgas	Grants piegāde un iestrāde.	m3	20	31.07.2025.
				Kopā:	20	

Pasūtītājs:

Gulbenes novada pašvaldība

Izpildītājs:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
Gulbenes iecirknis

Būvdarbu vadītājs
Agris Vancāns



Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 2025/2
par Daukstu pagasta ceļu

Gulbenes novada Daukstu pagastā
2025.gada 30.jūlijā

Apsekojot Gulbenes novada pašvaldības autoceļus Daukstu pagastā, konstatēts, ka ceļa **B100294100019 Elstu pienotava-Priednieki-Mīrgas** posmā ar adresi 0.491-0.533km lietusgāžu rezultātā izskalota ceļa braucamā daļa. Nepieciešama seguma atjaunošana ar drupinātu granti.

Veicamie darbi:

Ceļa nosaukums	Adrese	Materiāls/darbs	Darba apjoms, m ³
B100294100019 Elstu pienotava- Priednieki-Mīrgas	0.491-0.533km	Seguma remonts.Grants piegāde ar iestrādi.	20
		Kopā:	20

Sagatavoja:
Gulbenes novada Daukstu pagasta
saimniecības vadītājs M.Strazdiņš

paraksts:



Pasūtītājs:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

Drupināta smilts, grants maisījuma piegāde ar
iestrādi:
Darba uzdevums: Nr. 05.08.25.

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR):

9999.00

(līguma summa)

Pakalpojumu saņēmējs: Daukstu pagasts

Maksātājs: Gulbenes novada pašvaldība
reģ. Nr.90009116327

Līgums:

Izpildīts no būvdarbu sākuma:

1598.40

t.sk. atskaites mēnesī:

1598.40

Kods: L1GUPC999

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-691
par 2025. gada 5. un 12. augustā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1	Drupināts smilts, grants maisījums ar piegādi un iestrādi	m3	54.000	29.60	1598.40
Kopā:					1598.40

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs

A.Vancāns

Pieņēma:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

J. Duļbinskis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Gulbenes novada Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo pagastu apvienības pārvalde.

Darba uzdevums Nr.05.08.25.

Gulbenes novada Daukstu pagastā.
2025.gada 5.augustā.

Nr.p.k.	Autoceļa nr.	Autoceļa nosaukums.	Darba veids	Apjoms	Apjoms	Darba uzdevuma termiņš
1.	B1002941000008	Kapukalns-Melderī-Krapas pietura	Grants piegāde un iestrāde.	m3	12	05.08.2025.
	B1002941000006	92.dzelzceļa km-Elstes	Grants piegāde un iestrāde.	m3	16	12.08.2025.
	B1002941000019	Elstu pienotava-Priednieki-Mīrgas	Grants piegāde un iestrāde.	m3	16	12.08.2025.
	B1002941000008	Kapukalns-Melderī-Krapas pietura	Grants piegāde un iestrāde.	m3	10	12.08.2025.
				Kopā:	54	

Pasūtītājs:

Gulbenes novada pašvaldība

Izpildītājs:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Vidzemes reģiona Madonas nodaļas

Gulbenes iecirknis

Būvdarbu vadītājs
Agris Vancāns



Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 2025/3
par Daukstu pagasta ceļu

Gulbenes novada Daukstu pagastā
2025.gada 04.augustā

Apsekojot Gulbenes novada pašvaldības autoceļus Daukstu pagastā, konstatēts, ka ceļa **B100294100008 Kapukalns-Melderi-Krapas pietura** posmā ar adresi 1.682-1.702km lietusgāžu rezultātā izskalota ceļa braucamā daļa. Nepieciešama seguma atjaunošana ar drupinātu granti.

Veicamie darbi:

Ceļa nosaukums	Adrese	Materiāls/darbs	Darba apjoms, m³
B100294100008 Kapukalns- Melderi-Krapas pietura	1.682-1.702km	Seguma remonts.Grants piegāde ar iestrādi.	22
Kopā:			22

Sagatavoja:
Gulbenes novada Daukstu pagasta
saimniecības vadītājs M.Strazdiņš

paraksts:



Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 2025/4
par Daukstu pagasta ceļu

Gulbenes novada Daukstu pagastā
2025.gada 04.augustā

Apsekojot Gulbenes novada pašvaldības autoceļus Daukstu pagastā, konstatēts, ka ceļa **B100294100006 92.dzelzceļa km-Elstes** posmā ar adresi 0.03-0.04 km, 1.835-1.862 km lietusgāžu rezultātā izskalota ceļa braucamā daļa. Nepieciešama seguma atjaunošana ar drupinātu granti.

Veicamie darbi:

Ceļa nosaukums	Adrese	Materiāls/darbs	Darba apjoms, m ³
B100294100006 92.dzelzceļa km- Elstes	0.03-0.04 km	Seguma remonts.Grants piegāde ar iestrādi.	8
	1.835-1.862 km		8
		Kopā:	16

Sagatavoja:
Gulbenes novada Daukstu pagasta
saimniecības vadītājs M.Strazdiņš

paraksts:





VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr. 40003356530

Tālr.: +371 672 492 38
Fakss: +371 672 496 46

lau@lau.lv
www.lau.lv

Rēķins Nr. R25191472

2025gada 5. Augusts

Piegādātājs **Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS Vidzemes reģions**
PVN reģ. nr. LV 40003356530 Reģ. nr.: 40003356530
Juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Struktūrvienības adrese "Ceļmalas" Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417
Banka SEB banka A/S
SWIFT kods UNLALV2X
Konta nr. LV40 UNLA 0050 0075 3140 5

Saņēmējs **Gulbenes novada pašvaldība**
PVN nr./Reģ.nr./Pers.kods LV 90009116327
Juridiskā adrese/Dekl.dz.v. Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Saņemšanas adrese Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Banka SEB banka A/S
Konta nr. LV03UNLA0050014339919

Samaksas veids 30 dienu laikā ar pārskaitījumu
Darījuma apraksts Pakalpojumu sniegšana
Samaksāt līdz 04/09/2025

Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Drupin. grants piegāde ar iestrādi Galgauskas pag. 2025-07	m3	40	29.60	1 184.00
Summa kopā, EUR				1 184.00
Avanss, EUR				
Nodokļa apgrieztā maksāšana				
Summa apmaksai, EUR				1 184.00

Summa apmaksai vārdiem: Viens tūkstošis viens simts astoņdesmit četri euro 00 centi

p/v = 248,64

Speciālas atzīmes: Galgauskas PP, Akts Nr.5.3.3.-V.3/2025-636, agnese.ratniece@lau.lv

Rēķins derīgs bez paraksta saskaņā ar Grāmatvedības likuma II daļas 11.panta 7. un 8.punktu.

Rēķinu sagatavoja: Agnese Ratniece

Pasūtītājs:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

*Drupināta smilts, grants maisījuma piegāde ar
iestrādi:*

*Darba uzdevums uzdots telefoniski 29.07.2025.
ar darbu izpildes termiņu 31.07.2025.*

B100294300013 V428

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR):

9999.00

(līguma summa)

Pakalpojumu saņēmējs: Galgauskas pagasts**Maksātājs:** Gulbenes novada pašvaldība

reģ. Nr.90009116327

Līgums:**Izpildīts no būvdarbu sākuma:**

1184.00

t.sk. atskaites mēnesī:

1184.00

Kods: L1GUPC999

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-636
par 2025. gada 31. jūlijā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1	Drupināts smilts, grants maisījums ar piegādi un iestrādi	m3	40.000	29.60	1184.00
Kopā:					1184.00

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs

Pieņēma:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

A.Vancāns

J. Duļbinskis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr.2025/2

Par Galgauskas pagasta ceļu

Gulbenes novada Galgauskas pagastā 2025.gada 30.jūlijā.

Apsekojot Gulbenes novada pašvaldības autoceļu Galgauskas pagastā B100294300013 V428 posmā ar adresi 0.3-0.33 km , 3.1-3.11 km , 3.8-3.81km lietusgāžu rezultātā izskalota ceļa braucamā daļa .Nepieciešama seguma atjaunošana ar granti.

Veicamie darbi :

Ceļa B100294300013 V428 0.3-0.33km grants piegāde ar iestrādi 20m³

3.1-3.11km grants piegāde ar iestrādi 10m³

3.8-3.81km grants piegāde ar iestrādi 10m³

Kopā iestrādāts :40m³

Sagatavoja:

Gulbenes novada Galgauskas pagasta

Saimniecības vadītājs V.Iļjučonoks

paraksts:

Pasūtītājs:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

Šķembu maisījuma 0/32s piegāde ar iestrādi:
Darba uzdevums uzdots telefoniski 19.08.2025.
ar darbu izpildes termiņu 20.08.2025.

C100294300029 Priednieki-Celmiņi

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR): 9999.00
(līguma summa)

Pakalpojumu saņēmējs: Galgauskas pagasts

Maksātājs: Gulbenes novada pašvaldība
reģ. Nr.90009116327

Līgums:

Izpildīts no būvdarbu sākuma: 784.54
t.sk. atskaites mēnesī: 784.54

Kods: L1GUPC999

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-692
par 2025. gada 20. augustā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1	Šķembu maisījums 0/32s ar piegādi un iestrādi	m3	20.500	38.27	784.54
Kopā:					784.54

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs

A.Vancāns

Pieņēma:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

J. Duļbinskis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr.2025/3

Par Galgauskas pagasta ceļu

Gulbenes novada Galgauskas pagastā 2025.gada 4.augustā.

Apsekojot Gulbenes novada pašvaldības autoceļu Galgauskas pagastā C100294300029 Priednieki - Celmiņi posmā ar adresi 0.01-0.02km lietusgāžu rezultātā izskalota ceļa braucamā daļa .Nepieciešama seguma atjaunošana ar drupinātu šķembu.

Veicamie darbi :

Ceļa C100294300029 Priednieki – Celmiņi 0.01-0.02km šķembas piegāde ar iestrādi 20.5m³.

Sagatavoja:

Gulbenes novada Galgauskas pagasta

Saimniecības vadītājs V.Iļjučonoks

paraksts:



VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr. 40003356530

Tālr.: +371 672 492 38
Fakss: +371 672 496 46

lau@lau.lv
www.lau.lv

Rēķins Nr. R25191363

2025.gada 24 Jūlijs

Piegādātājs	Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS Vidzemes reģions
PVN reģ. nr.	LV 40003356530 Reģ. nr.: 40003356530
Juridiskā adrese	Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Struktūrvienības adrese	"Ceļmalas" Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417
Banka	SEB banka A/S
SWIFT kods	UNLALV2X
Konta nr.	LV40 UNLA 0050 0075 3140 5

Saņēmējs	Gulbenes novada pašvaldība
PVN nr./Reģ.nr./Pers.kods	LV 90009116327
Juridiskā adrese/Dekl.dz.v.	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Saņemšanas adrese	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Banka	SEB banka A/S
Konta nr.	LV03UNLA0050014339919

Samaksas veids	30 dienu laikā ar pārskaitījumu
Darījuma apraksts	Pakalpojumu sniegšana
Samaksāt līdz	23/08/2025

Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Drupināts smilts/grants mais. ar piegādi un iestrādi 2025-07	m3	120	24.50	2 940.00
Summa kopā, EUR				2 940.00
Avanss, EUR				
Nodokļa apgrieztā maksāšana Summa apmaksai, EUR				2 940.00

Summa apmaksai vārdiem: **Divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro 00 centi**

211 : 619,4

Speciālas atzīmes: Jaungulbenes PP, Akts Nr. 5.3.3.-V.3/2025-544, agnese.ratniece@lau.lv

Rēķins derīgs bez paraksta saskaņā ar Grāmatvedības likuma II daļas 11.panta 7. un 8.punktu.

Rēķinu sagatavoja: Agnese Ratniece



VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr. 40003356530

Tālr.: +371 672 492 38
Fakss: +371 672 496 46

lau@lau.lv
www.lau.lv

Rēķins Nr. R25191238

2025gada 7 Jūlijs

Piegādātājs	Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS Vidzemes reģions
PVN reģ. nr.	LV 40003356530 Reģ. nr.: 40003356530
Juridiskā adrese	Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Struktūrvienības adrese	"Ceļmalas" Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417
Banka	SEB banka A/S
SWIFT kods	UNLALV2X
Konta nr.	LV40 UNLA 0050 0075 3140 5

Saņēmējs	Gulbenes novada pašvaldība
PVN nr./Reģ.nr./Pers.kods	LV 90009116327
Juridiskā adrese/Dekl.dz.v.	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Saņemšanas adrese	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Banka	SEB banka A/S
Konta nr.	LV03UNLA0050014339919

Samaksas veids	30 dienu laikā ar pārskaitījumu
Darījuma apraksts	Pakalpojumu sniegšana
Samaksāt līdz	06/08/2025

Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Drupinātas grants piegāde ar iestrādi 2025-06	m3	178	24.50	4 361.00
Summa kopā, EUR				4 361.00
Avanss, EUR				
Nodokļa apgrieztā maksāšana Summa apmaksai, EUR				4 361.00

Summa apmaksai vārdiem: Četri tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro 00 centi

Speciālas atzīmes:

Jaungulbenes PP, Akts Nr.5.3.3.-V.3/2025-525, agnese.ratniece@lau.lv

Rēķins derīgs bez paraksta saskaņā ar Grāmatvedības likuma II daļas 11.panta 7. un 8.punktu.

Rēķinu sagatavoja: Agnese Ratniece

Pasūtītājs:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

Drupināta smilts, grants maisījuma piegāde ar
iestrādi:
Darba uzdevums Nr. 11/2025

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR):

9999.00

(līguma summa)

Pakalpojumu saņēmējs: Jaungulbenes pagasts**Maksātājs:** Gulbenes novada pašvaldība

reģ. Nr.90009116327

Līgums:

Izpildīts no būvdarbu sākuma: 2940.00

t.sk. atskaites mēnesī: 2940.00

Kods: L1GUPC999

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-544
par 2025. gada 1. jūlijā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1	Drupināts smilts, grants maisījums ar piegādi un iestrādi	m3	120.000	24.50	2940.00
Kopā:					2940.00

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs

A.Vancāns

Pieņēma:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

J. Dulbīnskis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pasūtītājs:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

Drupināta smilts, grants maisījuma piegāde ar
lestrādi:
Darba uzdevums Nr. 11/2025

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR): 9999.00
(līguma summa)

Pakalpojumu saņēmējs: Jaungulbenes pagasts

Maksātājs: Gulbenes novada pašvaldība
reģ. Nr.90009116327

Līgums:

Izpildīts no būvdarbu sākuma: 4361.00
t.sk. atskaites mēnesī: 4361.00

Kods: L1GUPC999

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-525
par 2025. gada 30. jūnijā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1	Drupināts smilts, grants maisījums ar piegādi un lestrādi	m3	178.000	24.50	4361.00
Kopā:					4361.00

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs

A.Vancāns

Pieņēma:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

J. Duļbinskis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 11/2025

par Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta ceļu konstatētajiem defektiem

Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā

2025.gada 25.jūnijā

Apsekojot Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta ceļus konstatēts, ka ilgstošu lietavu rezultātā ceļa klātnes segumā vairākos ceļa posmos ir izveidojušās izskalojuma radītas bedres, iesēdumi . Nepieciešams veikt izskaloto bedru un iesēdumu remontu.

Veicamie darbi:

Nr.p. k.	Defektu veids	Darbu nosaukums	Ceļa nosaukums, Ceļa posms, kurā ir defekts	Mērvienība	Daudzums
1	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	A100294400001 Gulbītis-Indrāni 0,00 -0,040; 0,192-0,202; 0,330- 0,345; 0,605-0,615; 2,085- 2,095; 2,507-2,517; 2,543-2 550km	m3	90
2	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	A100294400003 Ušuru ceļš-Jaungulbene 0,723 -0,753; 0,895-0,905; 1,290- 1 295; 1,560- 1,565; 2,195- 2,200; 2,660- 2,665km	m3	60
3	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	B100294400008 Jaunstāmeri-Doktas 1,250- 1,255; 1410-1,415; 1,530,00-1,540; 1,605-1,610; 1,750-1,755; 1,830-1,840; 2,120- 2 135; 2 250-2 265; 2 363-2 373km.	m3	90
4	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	B100294400011 Austrumi-Sēlieši 0,360-0,370 km	m3	8
5	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	B100294400018 V431 1,085 - 1,125	m3	40
6	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	B100294400019 Ezera iela 0,00 - 0,015	m3	10
				Kopā	298

Darbi veicami atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības specifikācijām.

Sagatavoja:

Gulbenes novada Līgo un Jaungulbenes pagasta

Saimniecības vadītājs

U.Doņuks



"Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr. 40003356530

Tālr.: +371 672 492 38
Fakss: +371 672 496 46

lau@lau.lv
www.lau.lv

Rēķins Nr. R25191470

2025.gada 5. Augusts

Piegādātājs	Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS	Vidzemes reģions
PVN reģ. nr.	LV 40003356530	Reģ. nr.: 40003356530
Juridiskā adrese	Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073	
Struktūrvienības adrese	"Ceļmalas" Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417	
Banka	SEB banka A/S	
SWIFT kods	UNLALV2X	
Konta nr.	LV40 UNLA 0050 0075 3140 5	

Saņēmējs	Gulbenes novada pašvaldība
PVN nr./Reģ.nr./Pers.kods	LV 90009116327
Juridiskā adrese/Dekl.dz.v.	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Saņemšanas adrese	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Banka	SEB banka A/S
Konta nr.	LV03UNLA0050014339919

Samaksas veids	30 dienu laikā ar pārskaitījumu
Darījuma apraksts	Pakalpojumu sniegšana
Samaksāt līdz	04/09/2025

Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Drupin. grants piegāde ar iestrādi Jaungulbenes pag. 2025-07	m3	38	24.50	931.00
Summa kopā, EUR				931.00
Avanss, EUR				
Nodokļa apgrieztā maksāšana				
Summa apmaksai, EUR				931.00

Summa apmaksai vārdiem: **Deviņi simti trīsdesmit viens euro 00 centi**

PVN = 196

Speciālas atzīmes:

Jaungulbenes PP, Akts Nr.5.3.3.-V.3/2025-629, agnese.ratniece@lau.lv

Rēķins derīgs bez paraksta saskaņā ar Grāmatvedības likuma II daļas 11.panta 7. un 8.punktu.

Rēķinu sagatavoja: Agnese Ratniece

Pasūtītājs:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

Drupināta smilts, grants maisījuma piegāde ar
iestrādi:
Darba uzdevums Nr. 15/2025

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Vidzemes reģions Madonas nodaļa

reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR):

9999.00

(līguma summa)

Pakalpojumu saņēmējs: Jaungulbenes pagasts**Maksātājs:** Gulbenes novada pašvaldība

reģ. Nr.90009116327

Līgums:

Izpildīts no būvdarbu sākuma:

931.00

t.sk. atskaites mēnesī:

931.00

Kods:

L1GUPC999

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-629
par 2025. gada 31. jūlijā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1	Drupināts smilts, grants maisījums ar piegādi un iestrādi	m3	38.000	24.50	931.00
Kopā:					931.00

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs

Pieņēma:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

A.Vancāns

J. Duļbinskis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 15/2025

par Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta ceļu konstatētajiem defektiem

Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā

2025.gada 31.jūlijā

Apsekojot Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta ceļus konstatēts, ka ilgstošu lietavu rezultātā ceļa klātnes segumā vairākos ceļa posmos ir izveidojušās izskalojuma radītas bedres, iesēdumi . Nepieciešams veikt izskaloto bedru un iesēdumu remontu.

Veicamie darbi:

Nr.p. k.	Defektu veids	Darbu nosaukums	Ceļa nosaukums, Ceļa posms, kurā ir defekts	Mērvienība	Daudzums
1	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	B100294400005 Lembi-Jaunagrumi 3,345 – 3,436	m3	28
2	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	B100294400014 Gulbītis-Kraujas 0,050 -0,055	m3	5
3	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	B100294400025 Vārpiņu iela 0,360- 0,370	m3	5
				Kopā	38

Darbi veicami atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības specifikācijām.

Sagatavoja:

Gulbenes novada Līgo un Jaungulbenes pagasta
Saimniecības vadītājs

U.Doņuks



VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr. 40003356530

Tālr.: +371 672 492 36
Fakss: +371 672 490 40

lau@lau.lv
www.lau.lv

Rēķins Nr. R2519137Z

2025.gada 31. Jūlijs

Piegādātājs **Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS** **Vidzemes reģions**
PVN reģ. nr. LV 40003356530 Reģ. nr.: 40003356530
Juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Struktūrvienības adrese "Ceļmalas" Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417
Banka SEB banka A/S
SWIFT kods UNLALV2X
Konta nr. LV40 UNLA 0050 0075 3140 5

Saņēmējs **Gulbenes novada pašvaldība**
PVN nr./Reģ.nr./Pers.kods LV 90009116327
Juridiskā adrese/Dekl.dz.v. Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Saņemšanas adrese Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Banka SEB banka A/S
Konta nr. LV03UNLA0050014339919

Samaksas veids 30 dienu laikā ar pārskaitījumu
Darījuma apraksts Pakalpojumu sniegšana
Samaksāt līdz 30/08/2025

Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Drupināts smilts-grants mais. ar piegādi un iestrādi 2025-07	m3	156	24.50	3 822.00
Summa kopā, EUR				3 822.00
Avanss, EUR				
Nodokļa apgrieztā maksāšana Summa apmaksai, EUR				3 822.00

Summa apmaksai vārdiem: **Trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit divi euro 00 centi**

Speciālas atzīmes:

Līgo PP, Akts Nr. 5.3.3.-V.3/2025-575, agnese.ratniece@lau.lv

Rēķins derīgs bez paraksta saskaņā ar Grāmatvedības likuma II daļas 11.panta 7. un 8.punktu.

Rēķinu sagatavoja: Agnese Ratniece

Pasūtītājs:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

Drupināta smilts, grants maisījuma piegāde ar
iestrādi Līgo pagastam:
Darba uzdevums Nr. 8/2025

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR): 9999.00
(līguma summa)

Pakalpojumu saņēmējs: Līgo pagasts

Maksātājs: Gulbenes novada pašvaldība
reģ. Nr.90009116327

Līgums:

Izpildīts no būvdarbu sākuma: 3822.00
t.sk. atskaites mēnesī: 3822.00

Kods: L1GUPC999

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-575
par 2025. gada 1. jūlijā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1	Drupināts smilts, grants maisījums ar piegādi un iestrādi	m3	156.000	24.50	3822.00
Kopā:					3822.00

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs

A.Vancāns

Pieņēma:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

J. Duļbinskis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU.

Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 8/2025

par Gulbenes novada Līgo pagasta ceļu konstatētajiem defektiem

Gulbenes novada Līgo pagastā

2025.gada 25.jūnijā

Apsekojot Gulbenes novada Līgo pagasta ceļus konstatēts, ka ilgstošu lietu rezultātā ceļa klātnes segumā vairākos ceļa posmos ir izveidojušās izskalojuma radītas bedres, iesēdumi . Nepieciešams veikt izskaloto bedru un iesēdumu remontu.

Veicamie darbi:

Nr.p. k.	Defektu veids	Darbu nosaukums	Ceļa nosaukums, Ceļa posms, kurā ir defekts	Mērvienība	Daudzums
1	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	A100294800002 Siltas-Liedupes 0,03 -0,040; 0,420-0,430; 0,590- 0,600; 0,895-0,900; 1 ,680- 1 ,685; 2 ,220-2 ,230; 2,515-2,520; 2 700-2,705km	m3	66
2	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	A100294800003 Liedupes-Rožkalni 0,770-0,780; 1,0720-1,0730;	m3	20
3	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	A200294800006 Līgo muiža-Dzelzavas robeža 0,200- 0,210; 0,430-0,435; 0,645-0,650; 0,700-0,705; 0,875-0,880 ; 1,150-1,155; 1, 430- 1,435; 1,550-1,555; 1,845-1,850km.	m3	50
4	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	B100294800007 Varītes-Vecezeriņi 0,110-0,120; 0,195-0,205km	m3	20
				Kopā	156

Darbi veicami atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības specifikācijām.

Sagatavoja:

Gulbenes novada Līgo un Jaungulbenes pagasta
Saimniecības vadītājs

U.Doņuks



VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr. 40003356530

Tālr.: +371 672 492 38
Fakss: +371 672 496 46

lau@lau.lv
www.lau.lv

Rēķins Nr. R25191459

2025gada 5. Augusts

Piegādātājs

PVN reģ. nr.
Juridiskā adrese
Struktūrvienības adrese
Banka
SWIFT kods
Konta nr.

Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS Vidzemes reģions

LV 40003356530 Reģ. nr.: 40003356530
Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
"Ceļmalas" Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417
SEB banka A/S
UNLALV2X
LV40 UNLA 0050 0075 3140 5

Saņēmējs

PVN nr./Reģ.nr./Pers.kods
Juridiskā adrese/Dekl.dz.v.
Saņemšanas adrese
Banka
Konta nr.

Gulbenes novada pašvaldība

LV 90009116327
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
SEB banka A/S
LV03UNLA0050014339919

Samaksas veids 30 dienu laikā ar pārskaitījumu
Darījuma apraksts Pakalpojumu sniegšana
Samaksāt līdz 04/09/2025

Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Drupin. grants piegāde ar iestrādi Līgo pag. 2025-07	m3	10	24.50	245.00
Summa kopā, EUR				245.00
Avanss, EUR				
Nodokļa apgrieztā maksāšana Summa apmaksai, EUR				245.00

Summa apmaksai vārdiem: Divi simti četrdesmit pieci euro 00 centi

PVN = 51,45

Speciālas atzīmes:

Līgo PP, Akts Nr. 5.3.3.-V.3/2025-628, agnese.ratniece@lau.lv

Rēķins derīgs bez paraksta saskaņā ar Grāmatvedības likuma II daļas 11.panta 7. un 8.punktu.

Rēķinu sagatavoja: Agnese Ratniece

Pasūtītājs:

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

Drupināta smilts, grants maisījuma piegāde ar
iestrādi Līgo pagastam:
Darba uzdevums Nr. 11/2025

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Vidzemes reģions Madonas nodaļa

reģ. nr. 40003356530

Pakalpojumu saņēmējs: Līgo pagasts**Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR):**

9999.00

(līguma summa)

Maksātājs: Gulbenes novada pašvaldība

reģ. Nr.90009116327

Līgums:**Izpildīts no būvdarbu sākuma:**

245.00

t.sk. atskaites mēnesī:

245.00

Kods: L1GUPC999

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-628
par 2025. gada 31. jūlijā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1	Drupināts smilts, grants maisījums ar piegādi un iestrādi	m3	10.000	24.50	245.00
Kopā:					245.00

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs

A.Vancāns**Pieņēma:**

Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo
pagastu apvienības pārvaldes vadītājs:

J. Duļbinskis

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 11/2025

par Gulbenes novada Līgo pagasta ceļa A100294800005 Lapši-Ušuri konstatētajiem defektiem

Gulbenes novada Līgo pagastā

2025.gada 31.jūlijā

Apsekojot Gulbenes novada Līgo pagasta ceļu konstatēts, ka ilgstošu lietavu rezultātā ceļa klātnes segumā ir izveidojies izskalojuma radītā bedre. Nepieciešams veikt izskalojuma remontu.

Veicamie darbi:

Nr.p. k.	Defektu veids	Darbu nosaukums	Ceļa nosaukums, Ceļa posms, kurā ir defekts	Mērvienība	Daudzums
1	Izskalojums ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskalojuma remontam	A100294800005 Lapši-Ušuri 1,080- 1,085	m3	10

Darbi veicami atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības specifikācijām.

Sagatavoja:

Gulbenes novada Līgo un Jaungulbenes pagasta
Saimniecības vadītājs

U.Doņuks

Pasūtītājs:

Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

Drupināta smilts, grants maisījuma piegāde ar iestrādi
Rankas pagasta ceļiem:
Darba uzdevums uzdots telefoniski 04.07.2025. ar
darbu izpildes termiņu 25.07.2025.
B100294900016 V438 - 80m3
A100294900002 Ranka-Lācītes - 30m3
B100294900026 Putnu iela - 10m3
B100294900011 Rēveji-Sējata - 20m3
B100294900006 Uriekstes stacija-Kaļvi - 20m3

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR):

9930.48

Pakalpojumu saņēmējs: Rankas pagasts

Maksātājs: Gulbenes novada pašvaldība
reģ. nr. 90009116327

Līgums: Nr. GNP 2025/50_3
2025. gada 13. jūnijs

Izpildīts no būvdarbu sākuma(EUR): 3091.20
t.sk. atskaites mēnesī(EUR): 3091.20

Kods: L3NMAPC112

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-632
par 2025.gada 4.; 7.; 8. un 25. jūlijā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1.	Grants piegāde ar iestrādi	m3	160.000	19.32	3091.20
	KOPĀ:				3091.20
	Nodokļu apgrieztā maksāšana				

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona, Madonas nodaļas
būvdarbu vadītājs

A. Vancāns

Pieņēma:

Rankas pagasta saimniecības vadītājs

R. Kazāks

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Rēķins Nr. R25191453

2025gada 4 Augusts

Piegādātājs	Latvijas autoceļu uzturētājs, VAS Vidzemes reģions
PVN reģ. nr.	LV 40003356530 Reģ. nr.: 40003356530
Juridiskā adrese	Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Struktūrvienības adrese	"Ceļmalas" Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417
Banka	SEB banka A/S
SWIFT kods	UNLALV2X
Konta nr.	LV40 UNLA 0050 0075 3140 5

Saņēmējs	Gulbenes novada pašvaldība
PVN nr./Reģ.nr./Pers.kods	LV 90009116327
Juridiskā adrese/Dekl.dz.v.	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Saņemšanas adrese	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Banka	SEB banka A/S
Konta nr.	LV03UNLA0050014339919

Samaksas veids	30 dienu laikā ar pārskaitījumu
Darījuma apraksts	Pakalpojumu sniegšana
Samaksāt līdz	03/09/2025

Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Grants piegāde ar iestrādi Rankas pag. 2025-07	m3	160	19.32	3 091.20
Summa kopā, EUR				3 091.20
Avanss, EUR				
Nodokļa apgrieztā maksāšana Summa apmaksai, EUR				3 091.20

Summa apmaksai vārdiem: Trīs tūkstoši deviņdesmit viens euro 20 centi

Speciālas atzīmes: Rankas PP, Akts Nr. 5.3.3.-V.3/2025-632, Līg. Nr. 5.3.1.-V.4/2025-119, agnese.ratniece@lau.lv

Rēķins derīgs bez paraksta saskaņā ar Grāmatvedības likuma II daļas 11.panta 7. un 8.punktu.

Rēķinu sagatavoja: Agnese Ratniece

Ikdienas uzturēšanas darbu defektu akts Nr. 07/2025

par Gulbenes novada Rankas pagasta ceļu konstatētajiem defektiem

Gulbenes novada Rankas pagastā

2025.gada 25.jūlijā

Apsekojot Gulbenes novada Rankas pagasta ceļus konstatēts, ka ilgstošu lietavu rezultātā ceļa klātnes segumā vairākos ceļa posmos ir izveidojušās izskalojuma radītas bedres, iesēdumi. Nepieciešams veikt izskaloto bedru un iesēdumu remontu.

Veicamie darbi:

Nr.p. k.	Defektu veids	Darbu nosaukums	Ceļa nosaukums, Ceļa posms, kurā ir defekts	Mērvienība	Daudzums
1	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	B100294900016 V438 0,200-0,480; 1,580-1,640; 1,920- 1,980 km	m3	80
2	Izskalojumi ceļa segumā	Ekskavatora pakalpojumi. (sāngrāvju tīrīšana ūdens novadīšanai no brauktuves virsmas)	B100294900016 V438 0,200-0,480 km	h	8
3	Izskalojumi ceļa segumā	Drupinātas grants piegāde ar iestrādi izskaloto bedru un iesēdumu remontam	C100294900034 Rankas stacija-Ērkalni 0,060- 0,300; 0,480-0,630; 0,710-0,740; 0,820-0,860; 1,100-1,150 ; 1,230-1,310; 1,420- 1,440 km	m3	130

Darbi veicami atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības specifikācijām.

Sagatavoja:

Gulbenes novada Rankas pagasta
saimniecības vadītājs

R. Kazāks

Pasūtītājs:

Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas
pagastu apvienības pārvalde

Objekts:

Drupināta smilts, grants maisījuma piegāde ar iestrādi
Rankas pagasta ceļiem:
Darba uzdevums uzdots telefoniski 20.08.2025. ar
darbu izpildes termiņu 22.08.2025.
C100294900034 Rankas stacija-Ērkalni

Uzņēmējs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģions Madonas nodaļa
reģ. nr. 40003356530

Objekta izmaksa pilnos apmēros (EUR):

9930.48

Pakalpojumu saņēmējs: Rankas pagasts

Maksātājs: Gulbenes novada pašvaldība
reģ. nr. 90009116327

Līgums: Nr. GNP 2025/50_3
2025. gada 13. jūnijs

Izpildīts no būvdarbu sākuma(EUR): 6762.00
t.sk. atskaides mēnesī(EUR): 2511.60

Kods: L3NMAPC112

AKTS Nr. 5.3.3.-V.3/2025-696
par 2025.gada 22. augustā izpildīto darbu pieņemšanu

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas EUR
1.	Grants piegāde ar iestrādi	m3	130.000	19.32	2511.60
	KOPĀ:				2511.60
	Nodokļu apgrieztā maksāšana				

Nodeva:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Vidzemes reģiona, Madonas nodaļas
būvdarbu vadītāja p.i.

Pieņēma:

Rankas pagasta saimniecības vadītājs

S. Štāls

R. Kazāks

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU