

Deleģēšanas līguma punkts	Nodevuma termiņš	LTRK iesniegtais datums	Provizoriskais iesniegšanas datums	Ministrijas akcepts	Komentāri	Iesniedzamā dokumenta pamatojamība
3.1.1. Provizoriskā izdevumu tāme	01.12.2018	14.12.2018 Vēstules 2018/1166 pielikums	-	Jā	Deleģēšanas līguma 3.1.1. punktā norādīts kā tiek veikta projekta budžeta pa gadiem. 2019.gadā - 2 092 000 euro; 2020.gadā - 900 000 euro; 2021.gadā 1 130 000 euro. Kopā projektā paredzēti 4 203 373 euro	Nodevuma pievienošana Deleģēšanas līgumam un LTRK tāmes iesniegšana Ministrijai norāda uz valsts budžeta finansējuma izlietojumu pa gadiem, kā arī kā provizoriski tiktu izlietoti līdzekļi konkrētu uzdevumu veikšanai. Šāda informācijas pievienošanas Ministrijai ļauj sekot līdzi iezīmētajām projekta budžeta pozīcijām un to izpildei, kā arī operatīvi reaģēt, ja esošā budžeta gada ietvaros tiek mainītas pozīciju izmaksas.
3.1.3. Detalizēts Darbu izpildes grafiks	01.12.2018	10.05.2019 Vēstules 2019/482 pielikums; atkārtoti iesniegts 04.07.2019; 31.07.2019 vēstule 2019/747;	14.09.2019	Nē	Deleģēšanas līguma 3.1.3. apakšpunkts paredz detalizētu darba grafiku iesniegt 1.decembrī. Līdz šim EM nav pieņēmusi darbu izpildes grafiku, jo tas nav iesniegts atbilstošā detalizācijas pakāpē, tajā nav norādīti visi uzdevumi, kā arī nav norādīti visu uzdevumu veicamie termiņi loģiskā secībā.	Detalizēta darba grafika iekļaušana Deleģēšanas līgumā ļauj orientēties veicamajos uzdevumos un kā noris to izpilde. Darbu izpildes grafiks attēlot gan projekta plānošanas posmu, kā arī realizāciju (būvniecību/ražošanu), kur termiņu ievērošana ir būtisks priekšnoteikums, lai veiksmīgi noteiktajā budžētā un laika rāmī realizētu paviljona ieceri. Tajā pat laikā, iesniedzot Darbu izpildes grafiku ministrijai ir iespējams sekot līdzi faktiski paveiktajiem darbiem.
3.1.4. Stratēģiskās komunikācijas plāns	14.12.2018	13.02.2019	-	Jā		Deleģēšanas līgumā iekļautā Stratēģiskā komunikācijas plāna iesniegšana norāda uz darbībām, kuras iecerēts veikt LTRK, lai popularizētu Latvijas dalību EXPO Dubai gan Latvijas sabiedrībai, kā arī Eiropas un pasaules līmenī. Komunikācijas plāns norāda uz stratēģiskas komunikācijas izveidi ar publiku, vairojot izpratni par nepieciešamību piedalīties projektā un tā sniegtajām iespējām.
3.1.2. Ekspozīcijas konceptuālā un arhitektoniskā vizija	28.12.2018	11.07.2019 Nr. 2019/674	-	Jā	LTRK Ministrijai iesniedz līgumu ar SIA RAI (metu konkursa 2.vietas ieguvēju un izvēlēto metu veidot Latvijas paviljonu EXPO 2020) 2019.gada 11.jūlijā pēc tikšanās ar starpinstiūciju darba grupu, kaut līgums (par Concept design izstrādi) tika noslēgts 2019.gada 29.martā. Ministrija ir akceptējusi izvēlēto paviljona konceptu un noslēgto līgumu ar SIA RAI par Concept design izstrādi Latvijas dalībai.	Ekspozīcijas konceptuālā un arhitektoniskās vizijas iesniegšana ļauj Ekonomikas ministrijai pārliecināties par meta konkursa uzvarējušās idejas atbilstību EXPO 2020 Dubai tēmai un savlaicīgi ļauj uzsākt darbu pie paviljona būvprojekta attīstības un būvdarbu uzsākšanas.
7.1. Atskaite apr 2018.gadu	15.01.2019	06.02.2019	-	Dalēji	1) Ekonomikas ministrija pēc 2018.gada iesniegtās atskaites, kurā LTRK lūdz pielīdzināt izmaksas 72 785.07 euro apmērā attiecina summu 61 739 euro apmērā. 2) Ministrija norāda, ka 2018.gadā LTRK avansā tika izmaksāti 81 373 euro, no kuriem 19 634 euro ir aprēķināts kā avansa atlikums, pēc Ministrijas pielīdzinātajām izmaksām 61 739 apmērā. Ministrija norāda, ka summa 19 634 euro tiek pārcelta 2019.gada tēriņiem un ar 2019.gada avansu 418 000 euro apmērā ir pieskaitāms arī 2018.gada atlikums, kopumā 2019.gada avansā sastādot 437 634 euro.	Ekonomikas ministrija Deleģēšanas līgumā iekļauj ceturkšņa atskaišu iesniegšanu 15 darba dienu laikā par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda atskaišu iesniegšana Ekonomikas ministrijai tieši ļauj veikt finanšu pārraudzības funkciju, vērtējot projektā veiktās izmaksas mērķa sasniegšanai.
7.2. Zvērināta revidenta auditēts darbības pārskats	01.04.2019	14.08.2019	-	Jā	Revīzijas ziņojums pēc Deleģēšanas līguma 7.2. Ministrijā bija iesniedzams 1.aprīlī, taču iesniegts tikai 14.augustā. Ministrija ir izteikusi savus papildu precizējumus, kādi ir novēroti un līdz ar to AS KPMG ir sniegusi papildus komentārus. Pārskats ir akceptēts, taču iesniegts ar būtisku termiņa kavējumu	Ilgadējā zvērinātā revidenta pārskata iesniegšana Ekonomikas ministrijai ļauj pārliecināties par Valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un tā veikšanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu iepriekšējā gadā.
7.1. Atskaite par 2019.gada I ceturksni	15.04.2019	15.04.2019 Nr. 2019/419	-	Dalēji	1) Pēc papildus informācijas pieprasīšanas par veikto iepirkumu nepieciešamību, lai veiktu valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma veikšanu, Ekonomikas ministrija no kopējās summas, ko LTRK lūdz attiecināt 60 649.85 euro apmērā pielīdzina izmaksas 51 062.85 euro apmērā, nepielīdzinot izmaksas par SIA "SWELL" noslēgto līgumu, kā arī komandējuma atmaksu SIA "SWELL" pārstāvim, ar kura uzņēmumu tiek noslēgts līgums 2019.g. 1.febr. Summa, ko Ekonomikas ministrija neattiecina ir 9 587 euro 2) Pēc LTRK iesniegtās vēstules Nr. 2019/898 par 2019.gada I ceturksni, tiek lūgts attiecināt visas I ceturkšņa izmaksas un norādīts, ka negatīva lēmuma gadījumā lūdzam informēt par lēmuma pārsūdzības kārtību. Ministrijas eksperti norāda, ka balstoties uz 5.7. punktu Ministrija, izvērtējot konstatētos trūkumus vai nepilnību raksturu, var pieņemt motivētu lēmumu par izdevumu neapstiprināšanu vai neapstiprināšanu pilnā apmērā arī neprasot Pilnvarotai personai papildu informāciju un dokumentus, kā arī nelūdzot novērst konstatētos trūkumus nodevumā. Līdz ar to Ministrija norāda, ka lēmumu pārsūdzības kārtība šī līguma ietvaros nav paredzēta. Tajā pat laikā norādām, ka līgums neparedz lēmuma pārsūdzību, bet 12.2. Deleģēšanas punktā norāde, ka puses problēmjautājumus risina normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.	Ekonomikas ministrija Deleģēšanas līgumā iekļauj ceturkšņa atskaišu iesniegšanu 15 darba dienu laikā par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda atskaišu iesniegšana Ekonomikas ministrijai tieši ļauj veikt finanšu pārraudzības funkciju, vērtējot projektā veiktās izmaksas mērķa sasniegšanai.
3.2.1. Paviljona tehniskais projekts	01.07.2019	-	15.10.2019	Nē	1) Līdz šim Ekonomikas ministrijai nav iesniegta rakstiska informācija no LTRK puses, ka būtu pabeigts paviljona tehniskais projekts, pēc kura varētu veikt būvniecības iepirkumu. Pēc iknedēļas sarunām un iesniegtā darbu izpildes grafika tiek norādīts, ka būvniecības iepirkumu varēs veikt 2019.gada 15.oktobrī. 2) Ekonomikas ministrija ir nosūtījusi papildus nepieciešamo iesniedzamo informāciju par tehniskā projekta izstrādi.	Tehniskā projekta iesniegšana līdz 2019.gada 1.jūlijā atbilstoši Deleģēšanas līgumam ir saistīta ar EXPO organizatoru sākotnējo uzstādījumu, kurā tika norādīts, ka visiem ar paviljona būvniecību saistītajiem procesiem ir jābūt pabeigtiem līdz 2019.gada 20.oktobrim un interjeram ir jābūt iekārtot līdz 2020.gada 20.jūlijam. Paviljona tehniskais projekta iesniegšanā ļauj ministrijai pārliecināties par projekta virzību, kā arī ir iespējams veikt būvniecības iepirkumu.
3.2.2. Detalizēta izdevumu tāme	01.07.2019	-	14.09.2019	Nē	1) Līdz šim Ekonomikas ministrijā iesniegtie dokumenti, kas saistīti ar detalizētu izdevumu tāmi nav bijusi atbilstoša veicamajam uzdevumam, t.i., iesniegtās tāmes informācija neatbilst iesniegtajām pozīcijām no Darbu izpildes grafika, kā arī iesniegto pozīciju skaits ir neattiecināms valsts budžeta finansējumā izlietojumu konkrēto uzdevumu pildīšanai, norādot izmaksas tikai lielajos blokos vai pozīcijās. Tas neatbilst detalizētas tāmes būtībai. 2) Pēc LTRK iesniegtās vēstules Nr. 2019/898 Ekonomikas ministrija detalizētu izdevumu tāmi gaida līdz 2019.gada 14.septembrim, lai tālāk varētu veikt nepieciešamos soļus, lai veiktu budžeta pārdali pa gadiem saskaņā ar MK noteikto kārtību. Norādām, ja tāme nebūs izstrādāta detalizēti un skaidri nebūs saprotams, no kuriem uzdevumiem tiek samazinātas izmaksas, lai pārdaļītu citiem veicamajiem uzdevumiem, Ministrija nebūs pārliecināta par kopējo projekta realizāciju un nevarēs veikt nākamos soļus, lai nodrošinātu budžeta pārdali atbilstoši LTRK norādītajam.	Detalizētas izdevuma tāmes iesniegšana ļauj jau faktiski Ekonomikas ministrijai pārliecināties par visu veicamo uzdevumu finanšu izlietojamību no valsts budžeta, kā arī identificēt ar finansējumu saistītos problēmjautājumus vai pozīciju nepieciešamu pārdali.
3.2.3. Detalizēts darbu izpildes grafiks	01.07.2019	Pēc līguma noslēgšanas ar būvniecības uzņēmumu (19.11.2019)	19.11.2019	Nē	LTRK līdz šim Ministrijai ir iesniegusi darbu izpildes grafiku, kurā norāda, ka detalizētu tāmi varēs iesniegt pēc līguma noslēgšanas ar būvniecības uzņēmumu, kā arī dažas no pozīcijām, kā, piemēram, aktivācija, varēs veikt tikai 2020.gada II ceturksnī. Ministrija vairākkārt ir norādījusi, ka, lai efektīvu veiktu turpmāko darbu ir nepieciešams darbu izpildes grafiks, kurā ir norādīti visi veicamie uzdevumi un to termiņi!	Detalizēta darba grafika iekļaušana Deleģēšanas līgumā ļauj orientēties veicamajos uzdevumos un kā noris to izpilde. Darbu izpildes grafiks attēlot gan projekta plānošanas posmu, kā arī realizāciju (būvniecību/ražošanu).
7.1. Atskaite par 2019.gada II ceturksni	15.07.2019	19.07.2019 Nr.2019/700	-	Jā	Ministrija ir izvērtējusi līdz šim iesniegtos dokumentus, kā arī papildus lūgto informāciju par 2019.gada II ceturkšņa veikto pakalpojumu un preču iegādi, lai veiktu uzdevuma izpildi un norāda, ka šajā ceturksnī, tāpat kā 2019.gada I ceturksnī, netiks pielīdzināta pozīcija, kas attiecas uz būvexperta SIA "SWELL" atmaksu 25 410 euro vērtībā. Līdz ar to no LTRK pieprasītās II ceturkšņa summas 135 206.48 euro apmērā attiecinā izmaksas 109 796.48 euro apmērā. Ministrija norāda, ka uz doto brīdi avansa atlikums no šajā gadā pārskaitītā ir 257 140.67 euro (+ avansa pārpalikums 19 634 euro apmērā no 2018.g.)	Ekonomikas ministrija Deleģēšanas līgumā iekļauj ceturkšņa atskaišu iesniegšanu 15 darba dienu laikā par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda atskaišu iesniegšana Ekonomikas ministrijai tieši ļauj veikt finanšu pārraudzības funkciju, vērtējot projektā veiktās izmaksas mērķa sasniegšanai.
7.1. Atskaite par 2019.gada III ceturksni	15.10.2019					Ekonomikas ministrija Deleģēšanas līgumā iekļauj ceturkšņa atskaišu iesniegšanu 15 darba dienu laikā par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda atskaišu iesniegšana Ekonomikas ministrijai tieši ļauj veikt finanšu pārraudzības funkciju, vērtējot projektā veiktās izmaksas mērķa sasniegšanai.
7.1. Atskaite par 2019.gada IV ceturksni	15.01.2020					Ekonomikas ministrija Deleģēšanas līgumā iekļauj ceturkšņa atskaišu iesniegšanu 15 darba dienu laikā par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda atskaišu iesniegšana Ekonomikas ministrijai tieši ļauj veikt finanšu pārraudzības funkciju, vērtējot projektā veiktās izmaksas mērķa sasniegšanai.
7.2. Zvērināta revidenta auditēts darbības pārskats	01.04.2020					Ilgadējā zvērinātā revidenta pārskata iesniegšana Ekonomikas ministrijai ļauj pārliecināties par Valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un tā veikšanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu iepriekšējā gadā.
7.1. Atskaite par 2020.gada I ceturksni	15.04.2020					Ekonomikas ministrija Deleģēšanas līgumā iekļauj ceturkšņa atskaišu iesniegšanu 15 darba dienu laikā par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda atskaišu iesniegšana Ekonomikas ministrijai tieši ļauj veikt finanšu pārraudzības funkciju, vērtējot projektā veiktās izmaksas mērķa sasniegšanai.
7.1. Atskaite par 2020.gada II ceturksni	15.07.2020					Ekonomikas ministrija Deleģēšanas līgumā iekļauj ceturkšņa atskaišu iesniegšanu 15 darba dienu laikā par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda atskaišu iesniegšana Ekonomikas ministrijai tieši ļauj veikt finanšu pārraudzības funkciju, vērtējot projektā veiktās izmaksas mērķa sasniegšanai.

7.1. Atskaite par 2020.gada III ceturksni	15.10.2020	Ekonomikas ministrija Deleģēšanas līgumā iekļauj ceturkšņa atskaišu iesniegšanu 15 darba dienu laikā par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda atskaišu iesniegšana Ekonomikas ministrijai tieši ļauj veikt finanšu pārraudzības funkciju, vērtējot projektā veiktās izmaksas mērķa sasniegšanai.
7.1. Atskaite par 2020.gada IV ceturksni	15.01.2021	Ekonomikas ministrija Deleģēšanas līgumā iekļauj ceturkšņa atskaišu iesniegšanu 15 darba dienu laikā par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda atskaišu iesniegšana Ekonomikas ministrijai tieši ļauj veikt finanšu pārraudzības funkciju, vērtējot projektā veiktās izmaksas mērķa sasniegšanai.
7.2. Zvērināta revidenta auditēts darbības pārskats	01.04.2021	Ikgadējā zvērinātā revidenta pārskata iesniegšana Ekonomikas ministrijai ļauj pārliecināties par Valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un tā veikšanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu iepriekšējā gadā.
7.1. Atskaite par 2021.gada I ceturksni	15.04.2021	Ekonomikas ministrija Deleģēšanas līgumā iekļauj ceturkšņa atskaišu iesniegšanu 15 darba dienu laikā par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda atskaišu iesniegšana Ekonomikas ministrijai tieši ļauj veikt finanšu pārraudzības funkciju, vērtējot projektā veiktās izmaksas mērķa sasniegšanai.
7.1. Atskaite par 2021.gada II ceturksni	15.07.2021	Ekonomikas ministrija Deleģēšanas līgumā iekļauj ceturkšņa atskaišu iesniegšanu 15 darba dienu laikā par iepriekšējā ceturksnī veiktajiem valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Šāda atskaišu iesniegšana Ekonomikas ministrijai tieši ļauj veikt finanšu pārraudzības funkciju, vērtējot projektā veiktās izmaksas mērķa sasniegšanai.

Problēmjaudājumi saistīti ar projekta realizāciju

1. Par projekta turpmāko attīstību. Kā LTRK redz iespēju efektīvi turpināt projekta realizāciju esošā Deleģēšanas līguma ietvaros?
2. Par papildus speciālista piesaisti. Kā LTRK ir gatavi uzlabot projekta komandas kapacitāti, lai iesniegtā dokumentācija par attaisnojošajiem izdevumiem par iegādātajām precēm un pakalpojumiem būtu atbilstoša normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai?
3. Projekta budžeta gadu finansējuma pārdale. Saistībā ar LTRK iesniegto detalizēto izdevumu tāmi, ir iesniegta informācija par budžeta pārdali projekta ikgadējā finansējuma ietvaros. Finansējuma pārdale pa gadiem nozīmētu veikt budžeta apropriāciju, pārceļot 400 000 euro no 2019.gada uz 2020.gada budžetu, kā arī lūgt papildus finansējuma piesaisti no 2021.gada 441 003 euro apmērā 2020.gadam, 2021.gada budžetam samazinoties. Ja no LTRK puses līdz šim būtu iesniegta detalizēta budžeta tāme, tad jautājums būtu risināms. Līdz šim iesniegtā tāme ir vispārīgi un detāli neparāda no kurām pozīcijām un kuru uzdevumu veikšanai tiek pārdalīts lielāks vai mazāks finansējums.
4. Par ceturkšņa atskaitē neattiecinātajām pozīcijām. Līdz šim Ministrija nav attiecinājusi pozīcijas un LTRK beidzamajā vēstule norāda, ka nepieciešams norādīt par pārsūdzības kārtību. Ministrija norāda, ja LTRK līdz šim nepiekrīt Ministrijas lēmuma konkrētu pozīciju summas neattiecināt projekta realizācijai, ir iespējams normatīvo aktos noteiktajā kārtībā risināt šo jautājumu, kā tas ir noteikts Deleģēšanas līgva 12.2. punktā.

Līguma punkts	Darījuma partneris	Datums	Rēķina Nr.	Maksājuma uzdevums (MU)	Prece vai pakalpojums	Summa	Pieņemšanas-nodošanas akts (PNA)	Līgums	Tirgus izpētes apliecinājums	Iepirkuma procedūra	Tāme	Nodevums	Komentārs
Iepirkumu nolikumu izstrāde (tabula Nr.1, aktivitāte Nr. 1.2.).													
3.1.2.	IRL SIA	30.11.2018	LTRK 301118	4	Par par iepirkumu dokumentācijas izstrādi un atbalstu iepirkumā Metu konkursa organizēšanai, lai īstenotu Latvijas dalību starptautiskajā izstādē EXPO 2020 DUBAI	€ 900,00	Nav iesniegts	NR.2018/219	Nav iesniegts	Ir veikta atbilstoši	Ir iesniegta	Ir pievienots	Izvērtējot LTRK pievienotos, pozīciju pamatojošos dokumentus, proti, LTRK un SIA "ILR" 2018.gada 20.novembrī noslēgto līgumu Nr.2018/219, secināms, ka faktiski šie darbi veikti 2018.gada 16.augustā. Tā kā Līgums noslēgts 2018.gada 14.novembrī un par tiesisku attiecību nodibināšanas brīdi var uzskatīt tikai līguma noslēgšanu, kā arī Ministru kabineta lēmums nav uzskatāms par tiesisku attiecību nodibināšanu un vienlaikus arī atskaitē sniegta par periodu līdz līguma noslēgšanai, šādus izdevumus Ekonomikas ministrija neattiecinā);
3.1.2.	IRL SIA	11.12.2018	LTRK 111218	5	Par iepirkumu dokumentācijas izstrādi un atbalstu iepirkumā Metu konkursa organizēšanai, lai īstenotu Latvijas dalību starptautiskajā izstādē EXPO 2020 DUBAI	€ 1,410.00	Nav iesniegts	NR.2018/219	Nav iesniegts	Ir veikta atbilstoši	Ir iesniegta	Ir pievienots	Tirgus izpēte pirms deleģēšanas līguma noslēgšanas.
3.1.2.	IRL SIA	28.12.2018	LTRK 281218	18	Par par iepirkumu dokumentācijas izstrādi un atbalstu iepirkumā Metu konkursa organizēšanai, lai īstenotu Latvijas dalību starptautiskajā izstādē EXPO 2020 DUBAI	€ 1,770.00	Nav iesniegts	NR.2018/219	Nav iesniegts	Ir veikta atbilstoši	Ir iesniegta	Ir pievienots	
3.1.2.	Ingurds Lazdiņš	28.12.2018	26-2018	19	Konsultāciju pakalpojums ekspozīcijas idejas koncepcijas iepirkuma organizēšanai dalībai EXPO 2020 DUBAI	€ 800,00	Ir iesniegts	NR.2018/238	Nav iesniegts	Ir veikta atbilstoši	Nav iesniegta	Nav pievienots	Izvērtējot LTRK iesniegto dokumentāciju, secināms, ka Ingurda Lazdiņa sniegtais pakalpojums dublē SIA "ILR" sniegto pakalpojumu, tāpat no pievienotajiem dokumentiem nav iespējams pārliecināties par konkrētā izpildītāja veikto pakalpojumu, tā pamatotību, tirgus izpēti, konkrēto nodevumu – sadalām iepirkumu nolikumā, kuras izpildītājs būtu izstrādājis. Dodam iespēju LTRK pamatot, pagaidām neattiecinām
€ 4,880.00												Neattiecināmās izmaksas: 900 + 800 = 1700 EUR	
Paviljona skīču konkursa izmaksas (tabula Nr.1, aktivitāte Nr. 1.3.)													
3.1.2.	SIA "Mailītis A.I.I.M"	22.12.2018	AM 29/2018	7	Par iegūto 1. godalgoto vietu metu konkursa "Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcijas izstrāde dalībai starptautiskajā izstādē "EXPO 2020 Dubai"	€ 15,000.00	Ir iesniegts	NR. 2018/240		Ir veikta atbilstoši		Ir pievienots	
3.1.2.	SIA "Mailītis A.I.I.M"	22.12.2018	AM 30/2018	8	Par konkursa "Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcijas izstrāde dalībai starptautiskajā izstādē "EXPO 2020 Dubai" metu projekta detalizētu izstrādi	€ 2,000.00	Ir iesniegts	NR. 2018/240		Ir veikta atbilstoši		Ir pievienots	Saskaņā ar apstiprināto izdevumu tāmi, pozīcijā "Paviljona skīču konkursa izmaksas" paredzēts šāds izmaksu sadalījums - Balvu fonds + žūrijas darbs. Žūrijā 5 savu jomu speciālisti. Balvu fondā paredzēto naudas balvu apmērs - 1.vietai 15 000 EUR, 2.vietai 10 000 EUR, 3.vietai 5 000 EUR. Izmaksātās summas būtiski atšķiras no tāmē paredzētajām un no pievienotajiem dokumentiem nav saprotams, kādēļ šādas izmaiņas notikušas, proti, nav saprotams un norādīti iemesli, kādēļ attiecīgajā pozīcijā papildus naudas balvai izmaksāti vēl 2000 EUR par konkursa "Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcijas izstrāde dalībai starptautiskajā izstādē "EXPO 2020 Dubai" metu projekta detalizētu izstrādi. No līdz šim LTRK iesniegtās informācijas nav iespējams pārliecināties par šāda maksājuma pamatotību.
3.1.2.	SIA "Lowtech"	21.12.2018	TRK/121218-LT	9	Par metu projekta detalizētu izstrādi un iegūto 3.vietu	€ 7,000.00	Ir iesniegts	NR. 2018/241		Ir veikta atbilstoši		Ir pievienots	Saskaņā ar apstiprināto izdevumu tāmi, pozīcijā "Paviljona skīču konkursa izmaksas" paredzēts šāds izmaksu sadalījums - Balvu fonds + žūrijas darbs. Žūrijā 5 savu jomu speciālisti. Balvu fondā paredzēto naudas balvu apmērs - 1.vietai 15 000 EUR, 2.vietai 10 000 EUR, 3.vietai 5 000 EUR. Izmaksātās summas būtiski atšķiras no tāmē paredzētajām un no pievienotajiem dokumentiem nav saprotams, kādēļ šādas izmaiņas notikušas, proti, nav saprotams un norādīti iemesli, kādēļ attiecīgajā pozīcijā papildus naudas balvai izmaksāti vēl 2000 EUR par konkursa "Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcijas izstrāde dalībai starptautiskajā izstādē "EXPO 2020 Dubai" metu projekta detalizētu izstrādi. No līdz šim LTRK iesniegtās informācijas nav iespējams pārliecināties par šāda maksājuma pamatotību.
05.10.2001	Aplis.info SIA	19.12.2018	LTRK-11218	10	Tulkojums EN Konfidencialitātes līgums Expo 2020 Dubai	€ 63,53	Nav iesniegts	Nav reģistrēts				Nav pievienots	Nav iesniegts līgums vai tirgus izpētes apliecinājums par veikto pakalpojumu
	Roberts Ķīlis	16.11.2018	Nr. 2018/236	11.janv	Par darbiem pēc autoratīdizības līguma Nr. 2018/236	€ 866,91	Ir iesniegts	NR.2018/236				Nav pievienots	
	Artis Zvirgzdiņš	16.11.2018	Nr. 2018/235	11.febr	Par darbiem pēc autoratīdizības līguma Nr. 2018/235	€ 866,91	Ir iesniegts	NR.2018/235				Nav pievienots	Nav piemērojams neviens no Līguma punktiem, jo autoratīdizību darbi nav uzskatāmi par algu; Nav iesniegts katra žūrijas locekļa paveikto darbu apraksts un darba specifika; Nav pievienots pamatojums kā tika veikta žūrijas atlase
	Annija Mežgaile	16.11.2018	Nr. 2018/233	11.marts	Par darbiem pēc autoratīdizības līguma Nr. 2018/233	€ 709,28	Ir iesniegts	NR. 2018/233				Nav pievienots	
	Artis Tauriņš	16.11.2018	Nr. 2018/234	11.apr	Par darbiem pēc autoratīdizības līguma Nr. 2018/234	€ 709,28	Ir iesniegts	NR. 2018/234				Nav pievienots	
	Zane Tetere - Šulce	16.11.2018	Nr. 2018/237	11.majs	Par darbiem pēc autoratīdizības līguma Nr. 2018/237	€ 630,47	Ir iesniegts	Nr. 2018/237				Nav pievienots	
05.10.2002	Valsts kase	28.12.2018		13	IeIN par 2018/12	€ 788,57							
05.10.2002	Valsts kase	28.12.2018		14	VSAOI par 2018/12	€ 228,58							

3.1.2.	"Riga Architecture Institute" SIA	27.12.2018	NR.1.2018	16	Par metu projektu detalizētu izstrādi un par iegūto 2. vietu	€ 12,000.00	Ir iesniegts	Nr. 2018/239	Ir veikta atbilstoši	Ir pievienots	Ar šo SIA tiek slēgts līgums par meta detalizētu izstrādi, neskatoties uz to, ka iegūta konkursā 2.vieta. Jāpiestrādā pie protokoliem.Saskaņā ar apstiprināto izdevumu tāmi, pozīcijā "Paviljona skīču konkursa izmaksas" paredzēts šāds izmaksu sadalījums - Balvu fonds + žūrijas darbs. Žūrijā 5 savu jomu speciālisti. Balvu fondā paredzēto naudas balvu apmērs - 1.vietai 15 000 EUR, 2.vietai 10 000 EUR, 3.vietai 5 000 EUR. Izmaksātās summas būtiski atšķiras no tāmē paredzētajām un no pievienotajiem dokumentiem nav saprotams, kādēļ šādas izmaiņas notikušas, proti, nav saprotams un norādīti iemesli, kādēļ attiecīgajā pozīcijā papildus naudas balvai izmaksāti vēl 2000 EUR par konkursa "Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcijas izstrāde dalībai starptautiskajā izstādē "EXPO 2020 Dubai" " godalgoto pieteikumu izvērtēšana
3.1.2.	LBS-Konsultants SIA	28.01.2019	Nr. 18- 410	17	Konkursa "Latvijas ekspozīcijas idejas koncepcijas izstrāde dalībai starptautiskajā izstādē "EXPO 2020 Dubai" " godalgoto pieteikumu izvērtēšana	€ 4,840.00	Ir iesniegts	Nr. 2018/242	Ir veikta atbilstoši	Ir pievienots	Tiek piesaistīti eksperti metu konkursa vērtēšanā, neskatoties uz to, ka ir jau līgums ar LBS. Ir nokomplektēta kompeteta žūrija, kas veiktu izvērtēšanu. Nav paredzēts tāmē.
€ 45,703.53											Neattiecināmās izmaksas: 2000 + 2000 + 2000 = 6000
Izstrādāta satura koncepcija paviljonam (tabula Nr.1, aktivitāte Nr. 2.1.)											
3.1.2.	SIA BUNKER	16/11/20118	Nr. 16-11-2018	3	Radošo koncepciju izstrāde Latvijas dalībai EXPO 2020 Dubaijā	€ 1,506.45	Ir iesniegts	Nr. 2018/233	Nav iesniegts	Ir pievienots	Neattiecinām izmaksas, jo nav noslēgts līgums. Nav iesniegts līgums un PNA nav norādīta cena par pakalpojumu
3.1.2.	Viesturs Celmiņš	28.12.2018	Nr. 28-12-2018/113	20	Anaītiskās koncepcijas izveide par mobilitātes tematiku Latvijā.	€ 1,506.45	Ir iesniegts	Nr. 2018/113	Nav iesniegts	Ir pievienots	Neattiecinām izmaksas, jo nav noslēgts līgums. Nav iesniegts līgums un PNA nav norādīta cena par pakalpojumu
€ 3,012.90											Neattiecināmās izmaksas: EUR 1506.45 + 1506.45 = 3012.90
Projekta komandas algu fonds*											
05.10.2002	LTRK	28.12.2018		12	Norēķins par EXPO projektam izmaksātajām algām - nov/dec. 2018	€ 16,433.37					Nepieciešams atsevišķi algas izrakstā norādīt atalgojumu par EXPO 2020, nevis attēlot kopējās darbinieka izmaksas
05.10.2002	Valsts kase	05.12.2018			IeIN par 2018/11	€ 13,363.74					Nepieciešams veikt atsevišķu izmaksu EXPO 2020 projektam, veicot IeIN maksājumu
05.10.2002	Valsts kase	05.12.2018			VSAOI par 2018/11	€26,687.56					Nepieciešams veikt atsevišķu izmaksu EXPO 2020 projektam, veicot VSAOI maksājumu
05.10.2002	LTRK	25.01.2019		27	Norēķins par EXPO projektam izmaksāto algu (iesk.IIN, VSAOI) - R. Grikmane, dec. 2018	€ 1,175.21					Nav pievienots atsevišķs maksājums Valsts kasei par IIN un VSAOI decembrī
€ 17,331.20											
Komandējums, uzturēšanās Dubaijā izmaksas**											
05.10.2001	Latvia Tours SIA	09.11.2018	Nr. 364610	2	K.L.M., Aviobijetes BSP	€ 544,21					
05.10.2001	Ansis Egle	28.12.2018		15	Avansa norēķins 2018/EXPO-1	€ 949,05		Nr.2018/230	Ir iesniegta	Ir pievienots	Vienošanās Nr. 2018/230 nav minētas komandējuma izmaksas; Ministru kabineta noteikumi Nr.969 neparedz atmaksāt mašīnas īrēšanu, tiek atmaksāts EUR 893.49
€ 1,493.26											Neattiecināmās izmaksas: 55.56 EUR
Neparedzētie izdevumi											
05.10.2001	AREATECH SIA	14.11.2018	18R2515	1	Vizītkaršu izgatavošana (105gb) un laminēšana	€ 20,00	Nav reģistrēts	Nav iesniegts	Ir iesniegta	Nav pievienots	Nav iesniegts apliecinājums par vizītkaršu pielietojumu līguma mērķim
05.10.2001	AREATECH SIA	11.12.2018	18R2746	6	Vizītkaršu izgatavošana (105gb x 3) un laminēšana	€ 60,00	Nav reģistrēts	Nav iesniegts	Ir iesniegta	Nav pievienots	Nav iesniegts apliecinājums par vizītkaršu pielietojumu līguma mērķim
05.10.2001	SWEDBANK AS	6/12/2018-31/122018			Bankas komisiju maksājumi	€ 6,80					
€ 86,80											Neattiecināmās izmaksas kopā: 768.46 EUR
Kopā:						€ 72,507.69	Attiecināmās izmaksas: 61739,23 EUR				

Līguma punkts	Darījuma partneris	Datums	Rēķina Nr.	Maksājuma uzdevums (MU)	Prece vai pakalpojums	Summa	Pieņemšanas-nodošanas akts (PNA)	Līgums	Tirgus izpētes apliecinājums	Iepirkuma procedūra	Tāme	Nodevums	Komentārs
Būvniecības eksperta izmaksas													
3.5.5.	SIA "SWELL"	01.03.2019	Nr. 19_1/3	30	Būvprojekta vadība un uzraudzība (63 000 EUR (bez PVN))	€ 8,470.00		01.02.2019. Nr.2019/39	Ir veikta	Ir veikta atbilstoša	Nav iesniegta	Nav pievienots	SIA SWELL līguma noslēgšana ir pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību kādā izvēlās slēgt līgumu ar pretendentu. Vienam pretendentam pirms līguma slēgšanas ir sniegta priekšroka cenu aptaujas procesā, par valsts budžeta līdzekļiem pretendentu pirms līguma slēgšanas nosūtīt komandējumā uz Dubajju. Tajā pat laikā noslēgtais līgums ar SIA SWELL neatbilst izsludinātajam priekšētam cenu aptaujā.
Kopā:						€ 8,470.00						Neattaisno izmaksas: EUR 8 470	
Projekta komandas algu fonds*													
5.10.2.	LTRK	-	-	-	Algu izmaksa no janvāra līdz martam	€ 47,806.37	-	-	-	-		Ir iesniegts darīto darbu apraksts katram algas saņēmējam	Norādītā kopsumma ceturkšņa atskaitē (EUR 47,806.37) neatbilst aprēķinātajam no algu izraksta ceturkšņa atskaites kopsummas (EUR 50,739.53); algas izmaksātas no LTRK līdzekļiem, tāpēc nav pieejami atsevišķi MU par katru mēnesi; daži no norādītajiem paveiktajiem uzdevumiem ir bez konkrēta rezultāta (piem. komunikācija par ģeodēzisko izpēti)
Kopā:						€ 47,806.37						Neattaisno izmaksas: EUR 0	
Komandējums, uzturēšanās Dubajjā izmaksas**													
5.10.1.	Ansis Egle	24.01.2019		25	Komandējuma dienas nauda astoņām dienām Dubajjā, 19.-26.janvāris	€ 232,00	-	Rikojums 2019/49-K	-	-	-		Dienas naudas summa AAE: EUR 29.00
5.10.1.	Ansis Egle	25.01.2019		26	Komandējuma dienas nauda četrām dienām Londonā, 27.-30.janvāris	€ 252,00	-	Rikojums 2019/2-K	-	-	-		Dienas naudas summa Lielbritānijā: GBP 63.00
5.10.1.	Latvia Tours SIA	18.01.2019	Nr. 370436	22	K.L.M., Aviobiļetes BSP (EUR 542) un vienvietīgā istaba (19/01/-24/01/2019), EUR 115 par vienību (EUR 575 kopā)	€ 1,117.00	-	-	-	-	-	Ir iesniegta atskaite par komandējumu (E. Bolšaks)	SIA SWELL pārstāvja norīkošana komandējumā pirms noslēgtā līguma ir pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību kādā izvēlās slēgt līgumu ar pretendentu. Vienam pretendentam pirms līguma slēgšanas ir sniegta priekšroka cenu aptaujas procesā, par valsts budžeta līdzekļiem pretendentu pirms līguma slēgšanas nosūtīt komandējumā uz Dubajju.
5.10.1.	Latvia Tours SIA	23.01.2019	Nr.370793	24	Rezervēta vienvietīga istaba Londonā (27/01-30/01/2019), EUR 148 par vienību	€ 444,00	-	-	-	-	-	Ir iesniegta atskaite par komandējumu (A. Egle)	
5.10.1.	Latvia Tours SIA	29.01.2019	Nr. 371346	29	K.L.M., Aviobiļetes BSP (EUR 371.97) un vienvietīgā istaba (19/01-26/01/2019), EUR 75 par vienību	€ 896,97	-	-	-	-	-	Ir iesniegta atskaite par komandējumu (A. Egle)	
5.10.1.	Ansis Egle				Avanss par mašīnas īri, degvielu, tūrisma nodevu un transporta izdevumiem Londonā	€ 428,57	-	-	-	-	-	Ir pievienoti čeki un maksājumu izraksti	Ministru kabineta noteikumi Nr.969 neparedz atmaksāt mašīnas īrēšanu un tajā ielieto degvielu (EUR 313.89 + 36.85 = 350.74)
5.10.1.	Ansis Egle				WizzAir biļetes iegādi uz Londonu	€ 44,98	-	-	-	-	-	Ir pievienoti čeki un maksājumu izraksti	Maksājums veikts no VISA kartes
						€ 3,415.52						Neattaisno izmakas: EUR 1 117	
Neparedzētie izdevumi													
5.10.1.	SIA "EKOSHOP"	04.01.2019	E196399-249990	21	Papīra smalcinātājs	€ 200,00	Nav pievienots	Nav reģistrēts	Nav veikta		Nav iesniegta	Nav pievienots	
5.10.1.	SIA "Areatech"	02.01.2019	19R003	23	Vizītkartes	€ 17,00	Nav pievienots	Nav reģistrēts	Nav veikta		Ir pievienota	Nav pievienots	
5.10.1.	"Microsoft Ireland Operations Limited"	22.01.2019	15433731386		Microsoft office 365	€ 99,00		Nav reģistrēts	Nav veikta		Nav iesniegta		
5.10.1.	SIA "Latvijas Mobilais Telefons"	05.02.2019	Nr.100078627101	33	Mobilie sakari	€ 97,96		Nav reģistrēts	Nav veikta				
5.10.1.	SIA "Vārdamāsa"	01.03.2019	014/2019	31	Buklets, prezentācija	€ 460,00	Ir pievienots	2019/87	Ir veikta		Nav iesniegta	Ir pievienots	
5.10.1.	SIA "Vārdamāsa"	26.03.2019	015/2019	35	Tekstu korektūra	€ 25,00	Ir pievienots	2019/87	Ir veikta		Nav iesniegta	Ir pievienots	
5.10.1.	SIA "Latvijas Mobilais Telefons"	05.03.2019	Nr.80078627102	33	Mobilie sakari	€ 36,88		Nav reģistrēts	Nav veikta				
SWEDBANK AS						Bankas komisiju kopsumma (par 01.01.-31.03.)		Nav reģistrēts					
						€ 22,12							
						€ 957,96						Neattaisno izmaksas: EUR 0	
												Neattiecināmās izmaksas kopā: 9 587	
Kopā:						€ 60,649.85						Attaisno atmaksu ceturksni: EUR 51 062.85	

Līguma punkts	Darījuma partneris	Datums	Rēķina Nr.	Maksājuma uzdevums (MU)	Prece vai pakalpojums	Summa	Pieņemšanas-nodošanas akts (PNA)	Līgums	Tirgus izpētes apliecinājums	Iepirkuma procedūra	Tāme	Nodevums	Komentārs
Paviljons: Tehniskais projekts													
3.2.1.	SIA Riga Architecture institute	31.03.2019	LTRK-RAI-01	2	Tehniskais projekts	13940.00 (+PVN) = 16867.40	Nav	29/3/2019 Nr.2019-84	Balstoties uz metu konkursa rezultātiem			Nav pievienots	Avansa norēķins
3.2.1.	WANDERS WERNER FALASI	06.05.2019	2722	54	Tehniskais projekts	AED 56700 = EUR 14249.81	Nav	26/3/2019 WWF 642		Cenu aptauja		Nav pievienots	Līgumā WWF 642 norādīti atšķirīgi datumi līguma 1.lpp un pārējās lpp. Kā arī, līgums parakstīts 2019.gada 26.martā, taču lapu numerācija norāda uz 2019.gada 31.martu; 2) Veicot valūtas konvertāciju pārskaitāmā summa uzrādās EUR 13809
03.02.2001	SIA Riga Architecture institute	03.06.2019	LTRK-RAI-02	55	Tehniskais projekts	13940.00 (+PVN) = 16867.40	Nav	29/3/2019 Nr.2019-84	Balstoties uz metu konkursa rezultātiem			Nav pievienots	Līgumā Nr.2018/2019-84 3.2.2. punktā norādīts, ka otrais norēķins 20% + PVN tiek veikts, kad Pasūtītājam iesniegta koncepta dizaina detalizācijas prezentācija, kas paredzēta pirmajai darbnīcai Dubaijā. Šāda prezentācija nav pievienota.
Kopā:												EUR 47984.61	Neattiecināmās izmaksas: EUR 0
Paviljons: Būvniecības eksperta izmaksas													
3.5.5.	SIA SWELL	01.04.2019	Nr.19_1/4	39	Būvprojekta vadība un uzraudzība (63 000 EUR (bez PVN))	€ 8,470.00	Nav	01.02.2019. Nr.2019/39 un vienošanās par veiktajiem grozījumiem 21.05.2019	Ir veikta	Ir veikta atbilstoša	Nav iesniegta	Ir pievienots	Balstoties uz Līguma 2019/39 01.02.2019 un vienošanos par grozījumiem 21.05.2019, 1.1. punktā noteikts, ka izpildītājs piedalās tehniskā projekta izstrādes etapā un būvdarbu sākuma stadijā. Deleģēšanas līguma 3.2.punkts paredz, ka LTRK 2019.gada 1.jūlijā Ministrijai iesniedz paviljona tehnisko projektu un tam atbilstoši detalizētu Izdevumu tāmi un Darbu izpildes grafiku. Līdz šim Ministrijai paviljona tehniskais projekts sadarbībā ar meta autoriem un Dubaijas Aor nav iesniegts.
3.5.5.	SIA SWELL	01.05.2019	Nr.19_1/5	46	Būvprojekta vadība un uzraudzība (63 000 EUR (bez PVN))	€ 8,470.00	Nav	01.02.2019. Nr.2019/39 un vienošanās par veiktajiem grozījumiem 21.05.2019	Ir veikta	Ir veikta atbilstoša	Nav iesniegta	Ir pievienots	
3.5.5.	SIA SWELL	01.06.2019	Nr.19_1/6	56	Būvprojekta vadība un uzraudzība (63 000 EUR (bez PVN))	€ 8,470.00	Nav	01.02.2019. Nr.2019/39 un vienošanās par veiktajiem grozījumiem 21.05.2019	Ir veikta	Ir veikta atbilstoša	Nav iesniegta	Nav pievienota	
Kopā:												€ 25,410.00	Neattiecināmās izmaksas: EUR 25 410
Apmeklētāja pieredze, aktivācija													
3.1.2.	SIA Kolektīvs	06.06.2019	dec.19	57	Satura izveide	4500 (+PVN) = EUR 5445	Nav	4/6/2019 Nr. 2019/154		Cenu aptauja		Nav	Līgumā Nr. 2019/154 4.3.1. apakšpunktā veikta pirmā atmaksa bez paredzēta nodevuma;
Kopā:												5445	Neattiecināmās izmaksas: EUR 0
Projekta komandas algu fonds													
5.10.2.	LTRK			52;	Algas izmaksas par aprīli	15264,5	Nav					Pievienotas ikmēneša atskaites	
5.10.2.	LTRK			60	Algas izmaksas par maiju	21687,59	nav					Pievienotas ikmēneša atskaites	Šajā mēnesī veikta atmaksa par R. Āboliņa algu no 2019.gada janv. līdz martam EUR 3 147.78 apmērā ar IIN un VSAOI
5.10.2.	LTRK			63	Algas izmaksas par jūniju	15746,7	Nav					Pievienotas ikmēneša atskaites	
Kopā:												52698,79	"Pēc Ministrijas ekspertu aprēķiniem alga par aprīli, maiju un jūniju ir EUR 49 234.01, LTRK summu norāda EUR 49551.01; Summējot MU 52; 60; 63, kurā tiek iekļaut IIN un VSAOI summa EUR 52 698.79, iekļaujot naudu par projekta komandas locekli R. Āboliņa neapbrēķināto algu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.martam. Pēc LTRK aprēķiniem R. Āboliņam pārskaitītā alga ar IIN un VSAOI par periodu no 2019.gad janv. līdz martam ir EUR 3 147.78. Pēc Ministrijas ekspertu aprēķiniem algai kopā ar VSAOI un IIN jā sastāda EUR 3368,16 pēc 2019.gada 1.ceturksnī norādītās bruto un VSAOI summām. "
													Neattiecināmās izmaksas: EUR 0
Komandējums, uzturēšanās Dubaijā izmaksas													

5.10.1.	SIA Latvia TOURS	01.03.2019	374716	32	Turkish ARL. Aviobiļetes BSP Ansim Eglem no 7/4/2019- 16/4/2019 EUR 423.89	423,89	Nav	Nav	Nav	Nav	Nav iesniegta	Nav
5.10.1.	Hilton Garden Inn Dubai Al Murqabat	14.03.2019	3533671669	34	Viesnīcas pakalpojumi 7/4/2019-16/4/2019 Ansim Eglem AED 2 980.55 (EUR 743.55)	AED 2980.55 = EUR 743.56	Nav	Nav	Nav	Nav	Nav iesniegta	nav
5.10.1.	LTRK	2019.gada maijs	2019/EXPO-5	38	Dienas nauda Dubaijā A. Eglem 10x29EUR=290	290	nav	nav	nav	nav	Nav iesniegta	Pievienota atskaite
5.10.1.	SIA Latvia TOURS	18.04.2019	379807	49	Etihad Airways, Aviobiļetes BSP 1/5/2019-5/5/2019 Ansim Eglem un Jānim Zeibotam 750.72 + 750.72 = EUR 1501.44; Radisson Blu Hotel, Dubai Media City Jānim Zeibotam un Ansim Eglem 356x2 = EUR 712	2213,44	Nav	Nav	Nav	nav	Nav iesniegta	Nav
5.10.1.	LTRK	2019.gada maijs	2019/EXPO-6	44	Dienas nauda Dubaijā J. Zeibotam 5x29EUR	145	Nav	Nav	nav	Nav	Nav iesniegta	Pievienota atskaite
5.10.1.	LTRK	2019.gada maijs	2019/EXPO- 4/VISA	-	Avanss par komandējumu: auto nomas izmaksas Dubaijā, degviela nomas automašīnai, global village apmeklējums; auto novietošanas izmaksas; Taksometra izmaksas; Tūrisma nodeva; Auto nomas izmaksas; Degviela nomas automašīnai; Programmatūras iegāde GoToMeeting EUR 827.37	551,49						
5.10.1.	LTRK	2019.gada maijs	2019/EXPO-5	43	Dienas nauda Dubaijā A. Eglem 5x29EUR=154 Kopā: Pārtēriņš no budžeta:	145 4512,38 4194,9	nav	nav	nav	nav	Nav iesniegta	Pievienota atskaite
Neattiecināmās izmaksas: EUR 0												
Neparedzētie izdevumi												
5.10.1.	SIA Parrot telpa	04.04.2019	190116	37	Bukleta 22x10, 5mm, 5 veidi x 3 gab. un kurjera izmaksas	163,96	nav	PT 2019-5	nav	nav	Nav iesniegta	Nav pievienots
5.10.1.	SIA PH Print	18.04.2019	AV-PMX- 1900394	40	Drukas produkti un paraugeksemplārs skavotai brošūrai	9,68	nav	PMX-1901835	nav	nav	Nav iesniegta	Nav pievienots
5.10.1.	SIA Latvijas mobilais telefons	05.04.2019	60078627103	42	Kārtējais rēķins par telekomunikācijas pakalpojumiem	88,28	nav	nav	nav	nav	Nav iesniegta	Nav pievienots
5.10.1.	SIA Libera	30.04.2019	IEK/2019/04-75	45	Publiskais iepirkums piegādātājiem/Seminā ra apmeklējums 10.05.2019	68,97	nav	nav	nav	nav	Nav iesniegta	Nav pievienots
5.10.1.	SIA Miesai	30.04.2019	MIE 2019-04-11	47	RĪGA original ikdienas krūze un Riga Original Speciality coffee	28,8	nav	nav	nav	nav	Nav iesniegta	Nav pievienots
5.10.1.	SIA Parrot telpa	14.05.2019	190139	48	Bukleti 22x10,5mm, 20 veidi x3gb, 46 veidix 2 gb	1140,3	nav	nav	nav	nav	Nav iesniegta	Nav pievienots

5.10.1.	SIA Latvijas mobilais telefons	05.05.2019	40078627104	53	Kārtējais rēķins par telekomunikācijas pakalpojumiem	305,75	nav	Nav	Nav	nav	Nav iesniegta	Nav pievienots
5.10.1.	Avansa norēķins EXPO-4	28.05.2019	153787634	-	Programmatūras iegāde GoToMeeting	275,88	nav	nav	nav	nav	Nav iesniegta	Nav pievienots
5.10.1.	SIA Latvijas mobilais telefons	05.06.2019	20078627105	58	Kārtējais rēķins par telekomunikācijas pakalpojumiem	67,02	nav	nav	nav	nav	Nav iesniegta	Nav pievienots
5.10.1.	Renāte Meija	17.06.2019	2019-021	59	Tulkošanas pakalpojumi no zviedru val.	90	nav	nav	nav	nav	Nav iesniegta	Nav pievienots
5.10.1.	Bankas komisiju kopsumma											
Kopā:						2303,48						
												Neattiecināmās izmaksas: EUR 0
												Kopā neattiecināmās izmaksas: 25 410
PAR 2019.G. Q2						135206,48						
												Kopā attiecināts: 109 796.48