



LATVIJAI SASNIEDZAMO RĀDĪTĀJU IZPILDES PROGRESS

Kopā: 214 rādītāji | Izpildīti: 56 rādītāji | Dati uz 2023. gada 11. septembri



JOMA	ATBILDĪGĀ MINISTRIJA	SASNIEDZAMO RĀDĪTĀJU IZPILDES STATUSS					
		2022. GADS			2023. GADS		
		IZPILDĪTS	PROCESĀ	PLĀNOTA TERMIŅU PĀRCEĻŠANA*	IZPILDĪTS	PROCESĀ LĪDZ 31.12.2023.	PROCESĀ LĪDZ 30.06.2024.
DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA	EM	3					
	IZM	2		2		3	1
	VARAM	4				5	
EKONOMIKAS TRANSFORMĀCIJA	EM	1				2	
	IZM	1				1	
KLIMATA PĀRMAIŅAS	EM	3			1		
	IeM	1				1	
	VARAM	1					
LIKUMA VARA	FM	8		2		3	1
	VK	3				2	
NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA	EM	1	1				
	IZM	1					
	LM	3		2	3	1	1
VESELĪBA	VARAM	4			1	1	2
	VM	6				2	2
KOPĀ:		42	1	6	5	21	5

* Iestādes rosina Atveseļošanas fonda plāna grozījumus pārceļt izpildes termiņus uz nākamajiem gadiem (2023., 2024., 2025. gadiem)



Nacionāli apstiprināts normatīvais regulējums 1,47 miljrd. € investīciju uzsākšanai (80%)



**NEXT
GEN
EU**