

Iestāžu ziņotie 2024. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no KPVIS uz 08.01.2024.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (7 investīcijas, 2 reformas)	Iestāžu prognoze (nobeide no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	6	8
1	VM	(133) Ir izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas daļība projektā "Genome for Europe — GoLatvia project") - reforma	31.12.2024. (+9 mēn)	Ir izveidota IT infrastruktūra, lai varētu uzkrāt datus, kā arī veikti iepirkumi un notiek darbs pie genoma references izveides. Šobrīd tiek iesaistīti donori, lai iegūtu bioloģisko paraugu un varētu veikt pilna genoma sekvenčšanu 3500 paraugiem. Ņemot vērā, ka rekomendācijas sekvenčšanas procesa parametriem, kas tiek sniegtas dalībvalstīm balstoties uz starplaboratoriju salīdzināšanu bija pieejamas 2023. gada maijā, arī pilna apjoma genoma sekvenčšanu varēja uzsākt tikai 2023. gada maijā. Ņemot vērā, ka laboratorijas kapacitāte sekvenčšanas bibliotēku sagatavošanā un DNBSQ-T7 sekvenčšanas platformas ekspluatācija dos iespēju veikt 200 paraugu pilna genoma sekvenčšanu mēnesī, visu paraugu analīzei nepieciešami 18 mēneši. Tādēļ ir nepieciešams pagarināt projekta īstenošanu un rādītāja sasniegšanas termiņu līdz 2024.gada ceturtajam ceturksnim.	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniegt konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv