IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA

2.pielikums
Ministru kabineta rīkojuma “Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 14. februāra rīkojumā Nr. 110 “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem”” projekta anotācijai


Valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu (II. kārta, būvdarbu veicēja papildu izmaksu (izbūve purvu zonās) tāmes rezultāts)


Valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves darbu īstenošanas laikā II. kārtas 15. darba daļās Būvdarbu veicējam neparedzēti radušies papildu izdevumi, kas tam ir kompensējami atbilstoši VNĪ sertificēta tāmētāja atzinumam saistībā ar būvdarbu īstenošanu purvu zonās:
1.attēls “Kopsavilkuma aprēķins” 
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Papilddarbu tame Nr.1

Tai skaifa
Tames immaksas | Darbaalga | Bavizstradajumi | Mehanismi | Darbietilpiba
Darbu nosaukums e ER) Ry R, o
|Koka laipu izbive [
[Laipu skriivpalu pagarinafumu
icutead purva sous 15 daro dals 28610143 000 28610143 000 000
Kopa bez PVN|__ 28610143 0,00 28610143 0,00 0,00
Virsizdevumi (8%)] 22 888,11
taja skeaitd darba aizsardziba (8%) 183105
Peipa %) 572203
Kopa| _ 31471157
PVN21%| 6608943
Pavisam kopa| 380 801,00





