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26-TA-25: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 487 "Par valsts nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"
	Nr.p.k.
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	1.
	Rīkojuma konsolidētā versija
2.1. nodrošināt Latvijas Nacionālā teātra piebūves būvniecību un nodot to ekspluatācijā līdz 2034. gada 31. decembrim;
	Priekšlikums (FM - 30.01.2026.)
Ņemot vērā to, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašumu departamenta vēstulē tika lūgts pagarināt MK rīkojuma Nr.487 2.1. apakšpunktā minēto termiņu vēl par astoņiem gadiem, aicinām anotācijā papildus skaidrot, kāpēc tiek pagarināts termiņš konkrēti līdz 2034.gada 31.decembrim, bet ne līdz citam datumam, t.i., kā ir rēķināti šie astoņi gadi, t.sk. vai pati pašvaldība šo MK rīkojuma projektā precizēto termiņu ir saskaņojusi. 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Precizēts Rīkojuma projekta 1. punkts atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta vēstulē lūgtajam.
	Rīkojuma konsolidētā versija
2.1. nodrošināt Latvijas Nacionālā teātra piebūves būvniecību un nodot to ekspluatācijā līdz 2036. gada 9. oktobrim;

	Izsludināšana: 07.01.2026. 17:27

	2.
	Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
	Iebildums (FM - 20.01.2026.)
Anotācijā norādīts, ka: "Ņemot vērā, ka Latvijas Nacionālā teātra piebūves Simtgades alejā 3, Rīgā, būvniecība nav uzsākta un Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nepieciešams pieņemt lēmumu par būvniecībai nepieciešamo finansēšanas modeli, nepieciešams pagarināt Latvijas Nacionālā teātra piebūves Simtgades alejā 3, Rīgā, būvniecības un tā nodošanas ekspluatācijā termiņu līdz 2034. gada 31. decembrim".
MK 09.10.2019. rīkojuma Nr.487 "Par valsts nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā" anotācijā norādīts, ka: "Latvijas Nacionālā teātra piebūves būvniecība tiks uzsākta pēc 2021.gada 31.decembra, kad beigsies nomas līgums ar SIA "Kronvalda parks"." Lūdzam sīkāk anotācijā skaidrot, norādot iemeslus, kāpēc ēkas piebūves būvniecība nav tikusi uzsākta ātrāk, t.sk. skaidrojot būvniecības iespējamo uzsākšanu, ņemot vērā, ka Rīgas valstsplsētas pašvaldība vēl nav pieņēmusi lēmumu par būvniecībai nepieciešamo finansējuma modeli. 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Projekta anotācijas 1.sadaļas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” 1.3.punkts “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” papildināts atbilstoši iebildumā norādītajam.
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