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Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam vidusposma novērtējums



1. Ievads

(1) Novērtējums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) uzdevumam[footnoteRef:1] Finanšu ministrijai (turpmāk – FM), veicot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) vidusposma novērtējumu, sagatavot priekšlikumus finansējuma novirzīšanai ar valsts drošības stiprināšanu saistītiem pasākumiem, kā arī ievērojot Kopīgo noteikumu regulas[footnoteRef:2] prasības par vidusposma novērtējuma izstrādi un saturu. [1:  Ministru kabineta 2024.gada 19.septembra ārkārtas sēdes protokols Nr.38  2. §  “Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam”” 5.punkts “Finanšu ministrijai, veicot Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda programmas vidusposma novērtējumu, sagatavot priekšlikumus finansējuma novirzīšanai ar valsts drošības stiprināšanu saistītiem pasākumiem un līdz 2025. gada 15. martam iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā attiecīgus programmas grozījumus.”  (uzdevums Nr. 24-UZ-581)]  [2:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regula Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 18. un 86.pants] 


(2) Novērtējuma mērķis ir novērtēt kohēzijas politikas fondu[footnoteRef:3] (turpmāk – ES fondi) 2021.–2027.gada plānošanas perioda ieviešanas progresu, to ietekmējošos faktorus un vienlaikus pārskatīt elastības finansējuma izmantošanas mērķus, ņemot vērā valsts un nozaru prioritātes. [3:  Eiropas Sociālais fonds Plus, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Taisnīgas pārkārtošanās fonds] 


(3) Kopš Programmas apstiprināšanas 2022.gadā gan pasaulē, gan Latvijā notikušas būtiskas pārmaiņas, kas ietekmē plānoto investīciju ieviešanu, gan arī iezīmē jaunas prioritātes un  vajadzības, kurām nepieciešams rast risinājumus. Būtiski visu investīciju īstenošanu ietekmē Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, kas radījis nebijušus ģeopolitiskos riskus valstij kopumā un nepieciešamību pārskatīt Latvijas politikas prioritātes fokusējot resursus uz ārējās un iekšējās drošības stiprināšanu. Šāda resursu fokusēšana ir nepieciešama, lai stiprinātu Latvijas drošību, kas ir nepieciešams priekšnoteikums tālākai ekonomikas attīstībai un konverģences procesiem ar Eiropas Savienību (turpmāk- ES). 

(4) Drošība kā jaunā pamata prioritāte valstij kopumā atspoguļojas arī Programmas īstenošanā un  vidusposma novērtējumā. Ņemot vērā salīdzinoši lēno progresu Programmas pasākumu īstenošanā ir meklēts līdzsvars starp uzsākto specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) pasākumu paātrināšanu un atsevišķu jaunu pasākumu iekļaušanu Programmā.

(5) Ģeopolitisko risku un militārās apdraudētības palielināšanās iezīmē sekojošas aktuālās vajadzības, kur atbalstu var sniegt arī Programmas investīcijās:
1) stiprināt Latvijas enerģētisko drošību un neatkarību,  atsakoties no elektrotīklu savienojumiem ar Krieviju un sinhronizējoties ar ES tīkliem. Tāpat Latvija 2023.gada 1.janvārī atteicās no Krievijas dabas gāzes importa, kas līdz tam veidoja 100% dabas gāzes importa apjomu. Ņemot vērā  augstākminēto būtiski risināt enerģētiskās neatkarības jautājumus un nodrošināt konkurētspējīgas enerģijas cenas.;
2) stiprināt dzelzceļa kā transporta infrastruktūras mugurkaula attīstību ES virzienā, saslēdzoties ar ES dzelzceļa līnijām, ņemot vērā būtisko tranzīta plūsmu kritumu Krievijas virzienā. 
3) Nodrošināt nepieciešamās investīcijas aizsardzībai (divejāds pielietojums) un iekšējai drošībai, lai nodrošinātu drošu vidi gan iedzīvotājiem, gan investoriem.



2. [bookmark: _Sociāli_ekonomiskā_situācija]Sociāli ekonomiskā situācija un galvenie izaicinājumi

(6) Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenārijs 2024.–2028. gadam izstrādāts 2024. gada jūnijā, balstoties uz 2024. gada pirmā ceturkšņa iekšzemes kopprodukta (turpmāk – IKP) datiem, kā arī līdz 2024. gada jūnijam pieejamo īstermiņa makroekonomisko informāciju. Izstrādājot vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenāriju, FM ir konsultējusies ar Starptautisko Valūtas fondu (turpmāk – SVF), Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) un komercbanku ekspertiem. Tālāk minētās makroekonomisko rādītāju prognozes ir saskaņotas ar Latvijas Banku un Ekonomikas ministriju, kā arī tās 2024. gada 10. jūnijā ir apstiprinājusi Fiskālās disciplīnas padome.

(7) Uzsākot 2026. gada valsts budžeta un Fiskāli strukturālā plāna sagatavošanas procesu, FM ir aktualizējusi makroekonomisko rādītāju prognozes laika posmam līdz 2028.gadam. Atbilstoši atjaunotajām prognozēm, Latvijas IKP 2025.gadā varētu palielināties par 1,2%, bet 2026.gadā gaidāma ekonomikas izaugsmes paātrināšanās līdz 2,1%.

(8) Salīdzinot ar iepriekšējām, 2024.gada jūnija sākumā izstrādātajām prognozēm, IKP pieauguma prognoze 2025.gadam ir samazināta par 1,7 procentpunktiem un 2026.gadam – par 0,7 procentpunktiem. Nākamajos divos gados ekonomikas izaugsme kļūs nedaudz straujāka, 2027. un 2028.gadā veidojot 2,2%.

(9) Izaugsmes prognožu pazemināšanu šim gadam nosaka galvenokārt pagājušā gada dinamika, kad saglabājoties zemam pieprasījumam ārējos tirgos un kavējoties investīciju projektiem, Latvijas ekonomikas attīstība gada otrajā pusē bija lēnāka nekā prognozēts. Pēc Finanšu ministrijas novērtējuma, Latvijas ekonomika pērnajā gadā saruka par 0,4%, ko visbūtiskāk ietekmēja eksporta un investīciju kritums, kamēr pozitīvi devumi ekonomikas izaugsmē bija privātā patēriņa un sabiedriskā patēriņa pieaugumam.

(10) Eksporta attīstību 2024.gadā negatīvi ietekmējusi lēnā ekonomikas attīstība ārējos tirgos, tajā skaitā tuvākajās kaimiņvalstīs Baltijā un Ziemeļeiropā, un tirdzniecības sakaru tālāka ierobežošana ar karu uzsākušajām agresorvalstīm. Augstā nenoteiktība un joprojām augstās procentu likmes, kā arī kavēšanās Eiropas Savienības fondu investīciju projektu realizācijā samazinājusi investīciju apjomus, savukārt privātā patēriņa pieaugums pērn sācis atjaunoties, tomēr lēnākos tempos, nekā ļāva sagaidīt joprojām ļoti spēcīgais algu pieaugums un pirktspējas atjaunošanās pirms-energokrīzes līmenī. 2025. gadā paredzams, ka investīcijas stimulēs ES fondu, Atveseļošanās un noturības mehānisma (Atveseļošanas fonds (turpmāk – AF)) finansējums un citu ES investīciju instrumentu finansējums nodrošinot investīciju pieaugumu par 4,5%, bet turpmākajos gados investīcijas palielināsies vidēji par 2% gadā.


(11) 2025.gadā privātā patēriņa pieaugums kļūs spēcīgāks, ņemot vērā gan iedzīvotāju ienākumu pieaugumu, gan patērētāju konfidences[footnoteRef:4] uzlabošanos, taču nenoteiktība joprojām ir augsta un ierobežo gan tālāku patēriņa pieaugumu, gan investīciju lēmumu pieņemšanu. Pēc krituma pērn, šogad sagaidāms gan investīciju, gan eksporta apjomu pieaugums, taču kāpuma tempi joprojām būs salīdzinoši zemi. Straujāka izaugsmes atjaunošanās prognozējama 2026.gadā, būtiskāk uzlabojoties pieprasījumam ārējos tirgos un zemākām procentu likmēm stimulējot kreditēšanas un investīciju aktivitāti, ko vēl papildus veicinās straujāka Eiropas Savienības fondu līdzekļu izmantošana. [4:  Iedzīvotāju konfidence (patērētāju konfidences rādītājs CCI) balstās uz aptauju datiem par konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar ekonomisko situāciju un respondentu iespējām: https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/1b0bc404-b4c2-4369-b3ed-a43e02cbbded_en?filename=questionnaires_lv_cons_lv.pdf ] 


(12) Mēneša vidējā darba samaksa pēc iepriekšējo divu gadu straujā kāpuma teju desmit procentu apmērā 2025.gadā palielināsies nedaudz lēnāk, ko noteiks gan kopējā ekonomiskā situācija – salīdzinoši zemā izaugsme un ierobežotais inflācijas līmenis, gan paredzētā algu fonda ierobežošana sabiedriskajā sektorā. FM prognozē, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa šogad palielināsies par 5,8%, pārsniedzot 1780 eiro, un tuvu šādam 5-6% tempam turpinās palielināties arī laika posmā līdz 2028.gadam.

(13) Patēriņa cenu pieauguma prognoze 2025.gadam ir nedaudz paaugstināta, ņemot vērā straujāk pieaugušās pārtikas cenas Latvijā un atsevišķu energoresursu cenas pasaules tirgū. 

(14) Pēc FM prognozēm, gada vidējā inflācija 2025.gadā būs 2,5%, kas ir par 0,3 procentpunktiem vairāk nekā iepriekšējās, 2024.gada jūnija prognozēs. 2026.gadā inflācija varētu būt nedaudz zemāka, 2,2% līmenī, bet pēc tam, laikā līdz 2028.gadam prognozējama inflācijas stabilizēšanās ap 2,5%, kas atbilst konverģējošas valsts cenu pieauguma līmenim.

(15) Ekonomiskās izaugsmes palēnināšanās un pēdējos ceturkšņos arī kritums līdz šim nav būtiski ietekmējis darba tirgus rādītājus un bezdarbu, ko pašlaik nosaka galvenokārt demogrāfiskā situācija un darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās. Bezdarba līmenis pēc darbaspēka apsekojuma 2024.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir nenozīmīgi pieaudzis, bet 2025.gadā atkal prognozējama bezdarba samazināšanās līdz 6,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Nākamajos gados, straujākas ekonomikas izaugsmes un demogrāfiskās situācijas ietekmē bezdarbs varētu pakāpeniski pietuvoties 5% līmenim. Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits saglabāsies salīdzinoši stabils, 880-870 tūkstošu līmenī, ar nelielu lejupvērstu tendenci.

(16) Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) 2023. gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas[footnoteRef:5] rezultātiem 2022. gadā Latvijā nabadzības vai sociālās atstumtības riskam bija pakļauti 25,6 % jeb 476 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir nedaudz mazāk nekā 2021. gadā, kad šādu iedzīvotāju bija 26,0 % jeb 482 tūkstoši. Kaut arī kopš 2014. gada nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars ir samazinājies par 4,4 procentpunktiem, Latvija joprojām ir starp ES dalībvalstīm, kur šis rādītājs ir viens no augstākajiem. Jaunākie pieejamie dati liecina, ka starp visām ES dalībvalstīm Latvijā bija piektais augstākais nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars (26,0 % 2021. gadā un 25,6 % 2022. gadā[footnoteRef:6]). [5:  Aptaujas rezultāti pamatojoties uz datiem, kas iegūti ikgadējā ES statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2023. gada apsekojums). https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/monetara-nabadziba-nevienlidziba-un-sociala-atstumtiba-21?themeCode=NN ]  [6:  Latvijas dati attiecas uz 2023. gada apsekojuma provizoriskajiem rezultātiem, pārējo ES dalībvalstu dati – uz 2022. gada apsekojuma rezultātiem] 


(17) Cits nabadzības līmeni raksturojošais rādītājs ir iedzīvotāju materiālās un sociālās nenodrošinātības rādītājs. Atbilstoši CSP veiktās EU-SILC aptaujas[footnoteRef:7] (2022. gada apsekojums) rezultātiem pēdējo gadu laikā materiālā un sociālā nenodrošinātība Latvijā pakāpeniski mazinājās, viszemākos rādītājus (11,1 %) sasniedzot 2021. gadā. Tomēr jau nākamajā gadā (2022. gadā) rādītājs palielinājās par 3 procentpunktiem, sasniedzot 14,1 %. Tas visticamāk izskaidrojams ar 2022. gadā notikušu strauju energoresursu cenu pieaugumu, sekojošu augstu inflāciju, īpaši pārtikai, kā rezultātā pazeminājās iedzīvotāju pirktspēja. 2023. gadā materiālai un sociālai nenodrošinātībai pakļauto iedzīvotāju īpatsvars saglabājās bez būtiskām izmaiņām – tas samazinājās vien par 0,6 procentpunktiem.[footnoteRef:8] [7:  https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/monetara-nabadziba-nevienlidziba-un-sociala-atstumtiba-18 ]  [8:  https://admin.stat.gov.lv/system/files/publication/2024-03/Nr_06_Materiala_nenodrosinatiba_Latvija_2023_gada_%2824_00%29_LV.pdf ] 


(18) Būvniecība: Būvniecības nozare 2023. gadā uzrādīja ievērojamu pieaugumu (+18,9%), galvenokārt pateicoties dzīvojamo ēku un rūpniecisko ēku būvniecības apjomu kāpumam. Daudzdzīvokļu māju būvniecība pieauga par 27,8%, un rūpniecības ēku un noliktavu būvniecība palielinājās par 59,8%. Augsto izaugsmi veicināja arī straujais būvniecības aktivitātes pieaugums pēc 2022. gada krituma, ko izraisīja augstās būvniecības izmaksas[footnoteRef:9]. [9:  Latvijas Fiskāli strukturālais plāns 2025.-2028.gadam; https://www.fm.gov.lv/lv/media/19383/download?attachment ] 


(19) PRODUKTIVITĀTE. Produktivitātes dinamika Latvijā pēdējās desmitgadēs ir bijusi visai strauja un pārsniegusi attīstīto valstu vidējos pieauguma tempus. Tomēr, salīdzinot ar augsti attīstītajām valstīm, joprojām saglabājas būtiska Latvijas produktivitātes līmeņa atpalicība, kas galvenokārt ir skaidrojama ar zemo kopējo faktoru produktivitāti, būtiskām atšķirībām ražošanas resursu (cilvēku un kapitāla) kvalitātē. Saskaņā ar Eurostat datiem Latvijas produktivitāte uz vienu nodarbināto ir 43 000 EUR, kas ir uz pusi mazāk nekā ES vidēji (79 000 EUR)[footnoteRef:10]. Latvija 2023.gadā ir 24.vietā starp ES dalībvalstīm. Lai definētu produktivitātes un tautsaimniecības konkurētspējas attīstības  rīcības virzienus  Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) 2024.gadā izstrādāja un MK apstiprināja Tautsaimniecības attīstības informatīvo ziņojumu [footnoteRef:11], kura ietvaros secināts, ka lai panāktu, ka tuvāko 10 gadu laikā Latvijas IKP apmērs dubultotos ir jāsasniedz 4-5 % vidējie ekonomikas pieauguma tempi ik gadu, nepieciešams nodrošināt darbaspēka resursus - vismaz 900 000. Nodarbināto, jāpanāk eksporta īpatsvara pieaugums vismaz līdz 80% no IKP, kā arī jānodrošina ikgadējs investīciju apjoms vismaz 25 % apmērā no IKP.  [10:  https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__IK__IKL/IKL010/ ]  [11:  30.04.2024. Informatīvais ziņojums “Par Latvijas ekonomikas attīstību” https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3ee763e4-6022-41f5-a3d9-3055fdf261cb ] 


(20) KIBERDROŠĪBA. Ģeopolitiskie un ideoloģiskie konflikti turpina būt spēcīgs kiberuzbrukumu virzītājspēks. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, kiberapdraudējumu līmenis Latvijā ir būtiski pieaudzis. Latvijas atbalsts Ukrainai un Krievijas agresijas turpināšanās uztur augstu kiberapdraudējumu dinamiku, kas uzsver nepieciešamību pēc pastāvīgas modrības un uzlabotiem aizsardzības risinājumiem.

(21) Latvijas kiberdrošības situācijas analīze liecina par strauju kiberincidentu pieaugumu valsts kopējā kiberdrošības segmentā. 2022. gadā CERT.LV[footnoteRef:12] reģistrēto un apstrādāto incidentu skaits pieauga par 40%. Valsts pārvaldes sektorā IKT sistēmu ievainojamību meklēšana augusi 7 reizes, bet kopējais uzbrukumu apjoms ir četrkāršojies. [12:  Kiberincidentu novēršanas institūcija ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kas darbojas Aizsardzības ministrijas pakļautībā] 


(22) CERT.LV darbības pārskatā par 2024.gada 3.ceturksni[footnoteRef:13] fiksēts vēsturiski augstākais kiberapdraudējumu līmenis - 405 955 apdraudētas unikālas IP adreses ir līdz šim augstākais rādītājs, kas liecina par ievērojamu kiberapdraudējumu pieaugumu un aktivitāti. 2024. gada 3. ceturksnī reģistrēto ziņojumu skaits ir pieaudzis par 4,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un par 21% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.  [13:  https://cert.lv/lv/2024/11/cert-lv-darbibas-parskats-par-2024-gada-3-ceturksni ] 


(23) Salīdzinot ar šo pašu periodu pirms gada, lielākais pieaugums ir šādos apdraudējuma veidos: kompromitētas iekārtas (+267%); krāpšana (+183%); pakalpojuma pieejamība (+158%); ļaundabīgs kods (+73%). Tomēr situācija Latvijas kibertelpā turpina saglabāties stabila. Kopumā fiksētie kiberuzbrukumi nav radījuši būtisku ietekmi uz sabiedrību, tās drošību un svarīgajiem pakalpojumiem, kas norāda uz efektīvu aizsardzības pasākumu esamību.

(24) Latvijā reģistrēti komersanti  ir mazāk sagatavoti kiberdrošības uzbrukumiem salīdzinot ar uzņēmumiem citās ES valstīs, jo tikai 9,1 % Latvijā reģistrēti komersanti  ziņoja, ka ir apdrošināti pret IKT drošības incidentiem (ES vidējais rādītājs ir 25 %), un 82,7 % komersanti ziņoja, ka izmanto IKT drošības pasākumus (ES vidējais rādītājs ir 91,8 %).[footnoteRef:14] [14:  Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas informatīvais ziņojums “Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021. - 2027.gadam starpposma izvērtējums” (saskaņošanā Tiesību aktu portālā 25-TA-247)] 


(25) Ņemot vērā kiberapdraudējumu plašo spektru un nepārtraukto attīstību, efektīvākais veids to identificēšanai, novēršanai un seku mazināšanai ir labi koordinēta publiskā un privātā sektora sadarbība un proaktīva kibernoturības stiprināšana.

(26) DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRA. Ņemot vērā, ka transporta nozares, tajā skaitā dzelzceļa īpatsvars ekonomikā Latvijā vēsturiski bijis starp augstākajiem ES, ko pamatā noteicis ģeogrāfiskais stāvoklis – tranzītkoridors starp austrumiem un rietumiem (Krieviju un Eiropu), šobrīd īpaši vitāli svarīgi ir stiprināt dzelzceļa kā transporta infrastruktūras mugurkaula attīstību ES virzienā.

(27) Jau kopš pagājušā gadsimta 90.gadu vidus Krievija attīsta savus Baltijas jūras ostu projektus, kas vērsti uz ogļu un naftas tranzīta pārvirzīšanu prom no Baltijas valstu ostām, slēdz naftas un naftas produktu cauruļvadus Baltijas virzienā. Īpaši krass kravu apjomu kritums tranzītā, tajā skaitā dzelzceļā bijis kopš 2019.gada un kara sākums 2022.gadā un tam sekojušie tirdzniecības ierobežojumi to tikai pastiprinājuši. Pašlaik jau var uzskatīt, ka Krievijas naftas un ogļu tranzīts caur Latviju praktiski ir beidzies, saglabājusies salīdzinoši nelieli graudaugu tranzīta apjomi. Dzelzceļa transporta īpatsvars visos kravu pārvadājumos Latvijā krasi krities. 

(28) Būtiskāka loma dzelzceļam saglabājas pasažieru pārvadājumos, kur tas tiek attīstīts kā pasažieru pārvadājumu sistēmas mugurkauls. Pasažieru pārvadājumiem arī pamatā nepieciešama dzelzceļa infrastruktūras saglabāšana un uzturēšana, kamēr kravu pārvadājumos dzelzceļam zaudēto lomu atgūt nebūs iespējams, Latvijas iekšzemes kravu pārvadājumu apjomi ir nenozīmīgi un aizstājami ar autotransportu.

(29) Transporta nozares īpatsvars ekonomikā Baltijas valstīs vēsturiski ir bijis visaugstākais ES un būtiski pārsniedzis ES vidējo, ko lielā mērā noteikusi Krievijas tranzīta apkalpošana, tajā skaitā dzelzceļa pārvadājumos. Krītoties tranzīta apjomiem un nozari īslaicīgi ietekmējot arī Covid-19 pandēmijai, Latvijas transporta nozares īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā pēdējo gadu laikā ir samazinājies no 9,8% 2018.gadā līdz 7,4% 2023.gadā. Lietuvas transporta nozares straujais kāpums kopš 2010.gada bijis saistīts pamatā ar starptautisko autopārvadājumu biznesa straujo attīstību. Bet arī pārējās Baltijas valstīs transporta nozares pēdējos gados ir zaudējušas iepriekš sasniegtos līmeņus, gan pandēmijas, gan kara un lēnākas Eiropas ekonomikas izaugsmes rezultātā.

(30) ENERĢĒTISKĀ NEATKARĪBA. Lai gan uzstādītās jaudas Latvijā ir pilnīgi pietiekošas nacionālā patēriņa nosegšanai, Latvija ir elektroenerģijas importētājvalsts. Vēsturisku apstākļu dēļ, Latvijas enerģētikas sektors līdz pat Krievijas brutālajam karam Ukrainā, bija cieši saistīts ar Krievijas enerģētikas sektoru. Līdz 2022. gadam vairāk par 95% dabasgāzes, kā arī būtiska daļa no elektroenerģijas, tika importēti no Krievijas. Kopš 2022. gada Baltijas valstis pieņēmušas būtiskus un nozīmīgus lēmumus, kas ļauj nākotnes enerģētikas sektoru veidot balstoties uz pašpietiekamību, rūpēm par dabu un cilvēku. Jau 2022. gadā izbeigta elektroenerģijas tirdzniecība ar Krieviju, savukārt no 2023. gada aizliegts no Krievijas ievest dabasgāzi.[footnoteRef:15] [15:  Klimata un enerģētikas ministrijas informācija. Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna papildinājums 2023.-2026.gadam: https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/atveselosanas-fonds-main ] 


(31) Latvijā ir attīstītas lopkopības un putnkopības nozares, kuras raksturo liels skaits ar salīdzinoši nelielām saimniecībām. Sadrumstalotais nozares raksturojums, nav ļāvis līdz šim efektīvi izmantot lopkopības un putnkopības blakusproduktus (atlikum-produktus) biometāna ražošanai. Aplēsts, ka izmantojot Latvijas biometāna ražošanas potenciālu, iespējams pilnībā nodrošināt visu mājsaimniecību patēriņu. Saskaņā ar EK norādījumiem Latvijai ir iespēja aptuveni 15% no pašreizējā importētā dabasgāzes apjoma aizstāt ar biometānu.[footnoteRef:16]  [16:  Klimata un enerģētikas ministrijas informācija. Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna papildinājums 2023.-2026.gadam: https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/atveselosanas-fonds-main ] 


(32) Labi attīstīts dabasgāzes pārvades un sadales tīkls dod priekšrocības ievadīt tīklā biometānu, un viens no galvenajiem priekšnosacījumiem efektīvai biometāna ievadei ir biometāna ražojošo iekārtu optimāls tuvums dabasgāzes tīklam un ievades punktam. Ņemot vērā minēto, Latvijas plānotās investīcijas biometāna ievades punkta būvniecībā ir loģisks risinājums efektīvas no AER ražotas gāzes ievadei kopējā dabasgāzes sistēmā. [footnoteRef:17]  [17:  Klimata un enerģētikas ministrijas informācija. Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna papildinājums 2023.-2026.gadam: https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/atveselosanas-fonds-main ] 


(33) NACIONĀLĀ DROŠĪBA. Latvijas eiroatlantiskais ārpolitikas kurss, ārējā un iekšējā drošība ir vienotas prioritātes, kuras Latvijas valdība ir apņēmusies īstenot, nodrošinot valsts aizsardzības budžetu 3 % apmērā no IKP līdz 2027. gadam un sabiedriskās kārtības un drošības finansējumu 2,5 % apmērā no IKP līdz 2026. gadam. Kopumā minētā mērķa sasniegšanai Valdības deklarācija paredz 15 pasākumu kopumu īstenošanu, t.sk. stiprināt Nacionālo bruņoto spēku struktūru, veikt pasākumus pretgaisa un pretkuģu aizsardzības sistēmu iegādi, stiprināt Zemessardzi, palielināt Valsts aizsardzības dienestā iesaucamo skaitu, stiprināt nepieciešamo profesionālo personālu un attīstīt infrastruktūru.[footnoteRef:18] [18:  Deklarācija par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību; pieejama: https://www.mk.gov.lv/lv/ministru-kabineta-evikas-silinas-valdibas-deklaracija] 


(34) Nacionālās drošības koncepcijā[footnoteRef:19] norādīts, ka Latvijas nacionālajai drošībai ir militārā, ārpolitiskā un iekšējās drošības dimensija, kas ir savstarpēji saistītas, un iekšējās drošības dimensijai svarīga ir arī civilās aizsardzības sistēmā ietilpstošo institūciju kapacitāte un to spēju attīstīšana. Koncepcijā noteiktas prioritātes iekšējai drošībai un konstitucionālajai iekārtai radītā apdraudējuma novēršanai, un viena no tām ir civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana, attiecībā uz kuru norādīts, ka nepieciešams īstenot katastrofu pārvaldības sistēmas reformu, lai nodrošinātu vienlīdz efektīvu, ātru un kvalitatīvu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu darbu visā valsts teritorijā, uzlabojot reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu sadarbību un koordināciju, izveidojot katastrofu pārvaldības centrus. [19:  Nacionālā drošības koncepcija 2023, apstiprināta Saeimā 2023.gada 28.septembrī; https://likumi.lv/ta/id/345911-par-nacionalas-drosibas-koncepcijas-apstiprinasanu ] 


(35) CIVILĀ AIZSARDZĪBA. 2024. gada 1. janvārī Latvijas valsts iedzīvotāju skaits bija 1,873 miljoni cilvēku. Pieņemot, ka militāra apdraudējuma gadījumā vajadzētu nodrošināt patvērumu iespējami lielākam skaitam iedzīvotāju un, ka vidēji patvertnes ietilpība būtu 200 cilvēki, vietas, kur patverties, ietilpība būtu 100 cilvēki, indikatīvi būtu nepieciešams attiecīgi pielāgot un aprīkot apmēram 15 610 ēku pazemes stāvus vai pagrabtelpas. Minētais ēku skaits var mainīties, ņemot vērā patvertņu vai vietu, kur patverties, izveidošanai izmantojamo pagrabu un pazemes stāvu platību (aprēķinos tiek paredzēti 0,75 m2 uz vienu personu[footnoteRef:20]). [20:  Saskaņā ar vadlīnijām par minimālajām tehniskajām prasībām ēkās esošo telpu vai telpu grupu piemērotībai patvertnes vai vietas, kur var patverties, izveidošanai. Pieejamas: https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-potencialo-patvertnu-minimalajam-tehniskajam-prasibam] 


(36) Latvijas teritorijā Padomju Savienības pastāvēšanas laikā tika izbūvētas civilās aizsardzības aizsargbūves (patvertnes).Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) 2008.gadā apzināja situāciju saistībā ar patvertnēm un bija noskaidrojis, ka valstī ir 311 patvertnes, no kurām 24% aizsargbūvju ir uzkrājies ūdens, 25% - konstatēti nesošo konstrukciju bojājumi, 36% - drenāžas sistēmas bojājumi, 35% - demontēti hermētiskie aizsargslēģi, 28% - demontētas durvis, 37% - demontēta apkures sistēma, 44% - demontēta ventilācijas sistēma, 38% - demontēta kanalizācijas sistēma, 40% - demontēta elektroapgādes sistēma, 100% - nav nomainīti filtrācijas – ventilācijas iekārtu absorbcijas filtri. Minētajās patvertnēs, ņemot vērā to ietilpību, varētu patverties mazāk kā 5% Latvijas iedzīvotāju. Jāatzīmē, ka savulaik patvertnes tika būvētas galvenokārt republikas pilsētās ar attīstītu ražošanu un ievērojamu iedzīvotāju skaitu, turklāt tās bija paredzētas lielo uzņēmumu strādājošo lielākās maiņas un svarīgu iestāžu nodarbināto aizsardzībai[footnoteRef:21]. [21:  Iekšlietu ministrijas informatīvais ziņojums “Par tālāko rīcību patvertņu jautājumā” (23-TA-687), izskatīts MK 2024.gada 9.janvārī; https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/71e28c04-a5b1-4f5c-9b15-0dee700aaa71 ] 


(37) 2018. gadā Iekšlietu ministrija (turpmāk  - IeM) spēra pirmos soļus katastrofu pārvaldības sistēmas īstenošanai. Šim mērķim tika piesaistīts Strukturālo reformu atbalsta programmas projekts “Iekšlietu nozares iestāžu efektivitātes paaugstināšana”, kura ietvaros izvērtēšana norisinājās 3 posmos no 2018. gada līdz 2021. gadam. Tika analizēta IeM padotības iestāžu darba un sniegto pakalpojumu kvalitāte un tika sniegtas rekomendācijas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu valsts pārvaldes modeļa ieviešanu iekšlietu nozarē un uzlabotu vispārējo drošības līmeni valstī un iedzīvotāju drošības sajūtu.

(38) Kā būtiskākie risināmie jautājumi tika virzīta VUGD spēju stiprināšana un infrastruktūras attīstība un modernizācija. Ņemot vērā, ka civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana ir viens no visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas pamatdarbības virzieniem, kas veido visaptverošās valsts aizsardzības ietvaru, VUGD infrastruktūras uzlabošana veicinās visas valsts noturīgumu krīzes situācijās un stiprinās spēju pārvaldīt un pārvarēt katastrofas un citus apdraudējumus. Līdz ar to, MK 2020. gada 26. augustā apstiprinātajā Valsts civilās aizsardzības plānā ir paredzēts būvēt, atjaunot un rekonstruēt esošo VUGD struktūrvienību tīklu, tostarp ņemot vērā ilgtspējīgas un zaļas attīstības principus.

(39) VUGD kontekstā infrastruktūras izbūve un uzlabošana ir īpaši aktuāla, jo šobrīd tā ir neefektīva, novecojusi un sadrumstalota, no kopējā 93 IeM īpašumā esošo VUGD depo objektu, vairāk kā 80% būvēti laika periodā no 1890. gada līdz 1960. gadam. Vienlaikus saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 16. pantu un Valsts Civilās aizsardzības plānu, VUGD ir tā institūcija, kas atbild par Civilās aizsardzības plāna izstrādi, tajā ieļaujot galveno risku aprakstu, katastrofu novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas pasākumu aprakstu, kā arī izstrādā katastrofu riska novērtēšanas rekomendācijas. Līdz ar to, katastrofu riska pārvaldības sistēma ir tiešā veidā atkarīga no VUGD profesionalitātes un kapacitātes.

(40) Ģeopolitiskā situācija un militārie konflikti pēdējo gadu laikā, it īpaši ņemot vērā Krievijas izraisīto karu Ukrainā, prasa pievērst papildu vērību jautājumiem, kas saistīti ar civilās aizsardzības sistēmas funkcionēšanu kara vai militāra iebrukuma gadījumā, tostarp jautājumiem par patvertņu izveidošanu esošo ēku pagrabstāvos vai pazemes stāvos, kā arī jaunu patvertņu būvēšanu. 

(41) Līdz ar to 2023.gada 1.janvārī stājās spēkā MK noteikumi Nr.689 “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju””, kas noteic, ka pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības plāni jāpapildina ar sadaļu par rīcību kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā, tai skaitā ar informāciju par pašvaldības teritorijā esošajām patvertnēm un citām ēkām, kas atbilst patvertnes prasībām.

(42) Patvertnes var tikt izmantotas kā divējādas lietošanas būves vai tās daļa, kuras ikdienas apstākļos tās var izmantot objekta īpašnieka vajadzībām, piemēram, kā pazemes auto stāvvietas vai citas telpas, kuras atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tajā pašā laikā šīs telpas ir paredzētas, lai nodrošinātu aizsardzību iedzīvotājiem kara vai katastrofas gadījumos, veicot nepieciešamos pasākumus telpu piemērošanai aizsardzības vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(43) NOZĪMĪGU INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU AIZSARDZĪBA. Rīgas lidosta ir valsts līmeņa svarīga kritiskā infrastruktūra (B kategorijas kritiskā infrastruktūra), kuras ietekmēšana, iznīcināšana vai darbības spēju samazināšana apgrūtina valsts funkciju īstenošanu, kā arī apdraud sabiedrības un valsts drošību. Bezpilota lidaparāti rada arvien nopietnāku apdraudējumu Rīgas lidostas drošībai un drošumam. Strauji mainīgās tehnoloģijas prasa nekavējošu rīcību izstrādāt efektīvus un visaptverošus risinājumus, kas mazina apdraudējumu pasažieriem, civilai aviācijai un kritiskās infrastruktūras objektiem. Tādēļ ir nepieciešams uzlabot Rīgas lidostas spējas uztvert, identificēt, izsekot un pretdarboties bezpilota lidaparātiem, kas veic neatļautus lidojumus gaisa satiksmes kritiskajās zonās un Rīgas lidlauka teritorijā. Minēto problēmu aktualizēja 2025.gada 13.janvāra bezpilota lidaparātu incidents Rīgas lidostā, saistībā ar ko šis jautājums tika izskatīts 2025. gada 3. februāra Nacionālas aviācijas drošības komisijas ārkārtas sēdē, panākot vienotu izpratni par turpmāko nepieciešamo rīcību.

(44) Starptautiskas nozīmes ostas ir  nozīmīgs aizsardzības infrastruktūras elements militārās mobilitātes t.sk. militāro kravu piegādes, nodrošināšanai. Prāmju līniju savienojumi  un RO-RO[footnoteRef:22] tipa prāmju apkalpošanas infrastruktūra ir uzskatāma par militārās aizsardzības spējām nozīmīgu komponenti, un vienlaikus prāmju līniju savienojumi  ir arī nozīmīgi aizsardzības infrastruktūras elementi militārās mobilitātes t.sk. militāro kravu piegādes, nodrošināšanai. Attīstot ostu infrastruktūru - izbūvējot tajā  RO-RO rampas un izveidojot vai pielāgot drošības prasībām atbilstošas piestātnes, ostām būs iespējams uzņemt un apkalpot/ izkraut arī militāros kuģus, kuri pārvadā dažādu militāro kravu tai skaitā militāro tehniku. [22:  RO – RO (angliski roll on, roll off) ir kravas horizontālas iekraušanas risinājums, kas, izmantojot ar riteņiem aprīkotus transporta līdzekļus vai kravas platformas, nodrošina maksimāli ātru aprīkojuma pārvietošanu un minimālu kravas iekraušanas un izkraušanas operācijām nepieciešamo laika patēriņu, neizmantojot papildus  piestātnēs uzstādītu kravu apstrādes aprīkojumu, t.sk. celtņus.] 


(45) Dzelzceļa nozares attīstībai ES un arī nacionālajā līmenī ir augsta prioritāte, ilgtermiņa plānošanas dokumentos galvenie identificētie transporta sistēmas attīstības virzieni ir siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšana un multimodālas transporta sistēmas izveide.[footnoteRef:23] [23:  Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2023.g. – 2027. gadam (saskaņošanā 23-TA-1542)] 


(46) Ņemot vērā ES un Latvijas Republikas normatīvajos un ilgtermiņa plānošanas dokumentos noteiktos mērķus, pasažieru pārvadājumos dzelzceļa transportam ir jākļūst par sistēmas mugurkaulu, bet kravu pārvadājumos prioritāte tiks piešķirta dzelzceļa transportam, kā energoefektīvākajam un videi draudzīgākajam tālsatiksmes transporta veidam un multimodālas infrastruktūras sastāvdaļai, kas nodrošina ekonomiskus kravu pārvadājumus.  

(47) Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam[footnoteRef:24] uzsver līdzsvarotu teritoriju attīstību kā vienu no galvenajiem darbības virzieniem. Viens no veidiem, kā to sasniegt, ir transporta infrastruktūras nodrošināšana, reģionu nomales iekļaujot nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru ekonomikas ietekmes zonās. Lai to būtu iespējams paveikt, plānots atjaunojot sliktā stāvoklī esošos autoceļu tīklu posmus un uzlabojot dzelzceļa infrastruktūras kvalitāti, palielināt maksimālo iespējamo ātrumu un uzlabot reģionu savstarpējos infrastruktūras savienojumus. Plānojot reģionu attīstību un ņemot vērā reģionālās un sociālekonomiskās izmaiņas, ir paredzēts noteikt prioritāti dzelzceļam, padarot to par sabiedriskā transporta “mugurkaulu” un izveidojot hierarhisku transporta infrastruktūras un mobilitātes sistēmu.  [24:  Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam; https://www.mk.gov.lv/lv/latvijas-nacionalais-attistibas-plans ] 


(48) Ņemot vērā dzelzceļa nozīmi Nacionālo bruņoto spēku un to Latvijas teritorijā izvietoto sabiedroto spēku militārās apgādes vajadzībām, kā arī pieaugošos centienus veicināt Latvijas transporta infrastruktūras savienojamību ar Rietumeiropu un tās materiāltehnisko līdzekļu piegādes ķēdēm, militārās mobilitātes veicināšana ir viena no galvenajām prioritātēm Latvijas dzelzceļa tīkla attīstības jomā. Ir sagaidāms, ka šie faktori palielinās vajadzību attīstīt civilmilitārās sadarbības saikni, lai apmierinātu turpmāko aizsardzības infrastruktūras attīstību Latvijā. Sevišķi jāņem vērā aizsardzības resora vajadzību savienot vairākus militāros objektus, kā piemēram topošo militāro poligonu “Sēlija” un militāros objektus citviet Latvijā, ar kopējo dzelzceļa infrastruktūras tīklu.

(49) Ņemot vērā 2019.–2024.gada periodā Latvijai adresētas ES Padomes rekomendācijas dalībvalstīm un ES kopīgas prioritātes, Latvijas Fiskāli strukturālajā plānā 2025.-2028.gadam[footnoteRef:25]  strukturālās sadaļas pasākumu, reformu un investīciju īstenošana noteikti pasākumi šādos politikas virzienos:  [25:  Latvijas Fiskāli strukturālais plāns 2025.-2028.gadam; https://www.fm.gov.lv/lv/media/19383/download?attachment] 

1) nodokļu politika; 
2) sociālā aizsardzība un drošība; 
3) veselības aprūpe; 
4) izglītība un prasmes (kvalitatīva izglītība; zaļo prasmju attīstība; digitālo prasmju attīstība); 
5) nodarbinātības politika; 
6) uzņēmējdarbības vide; 
7) investīciju veicināšana; 
8) enerģētika un energoefektivitāte; 
9) mājokļu pieejamība; 
10) transporta ilgtspēja; 
11) digitālā infrastruktūra; 
12) pāreja uz aprites ekonomiku; 
13) publiskās pārvaldes efektivitāte; 
14) citas reformas un investīcijas, kas vērstas uz ES kopīgu prioritāšu īstenošanu (taisnīga zaļā un digitālā pārkārtošanās; sociālā un ekonomikas noturība, t.sk. Eiropas Sociālo tiesību pīlārs; enerģētikas drošība; aizsardzības spēju veidošana).


3. Reģionālā attīstība

(50) Latvijas reģionālās politikas ietvaros ir noteikts uzdevums mainīt nelabvēlīgās tendences, proti, mazināt būtiskās atšķirības starp Latvijas reģioniem un nodrošināt līdzvērtīgus dzīves apstākļus, t.sk. pieeju pakalpojumiem visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no to dzīvesvietas, maksimāli efektīvi izmantojot/ aktivizējot teritoriju izaugsmes resursus/ potenciālu. Saskaņā ar Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam[footnoteRef:26] (turpmāk – RPP) reģionālās politikas mērķis ir visu reģionu potenciāla attīstība un sociālekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un kvalitatīvas dzīves vides attīstībai[footnoteRef:27].  [26:  Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam apstiprinātas ar Ministru kabineta 2019.gada 26.novembra rīkojumu Nr. 587; pieejamas: https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam ]  [27:  Pamatnostādnes aptver gan pilsētas, gan lauku teritorijas, sniedzot uzstādījumus visas valsts teritorijas attīstībai. Lauku teritoriju attīstības kontekstā nozīmīgus papildus uzstādījumus definē Eiropas Komisijas paziņojums “Ilgtermiņa redzējums par ES lauku apvidiem: kāds ceļš ejams, lai līdz 2040. gadam lauku apvidi kļūtu spēcīgāki, savienoti, izturētspējīgi un pārtikuši” (pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0345&from=LV) un tajā uzstādītie mērķi, lai veicinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un risinātu lauku kopienu vajadzības. Tāpat nozīmīga ir  Eiropas Parlamenta 2022. gada 13. decembra rezolūcija par ilgtermiņa redzējumu attiecībā uz ES lauku apvidiem — virzība uz spēcīgākiem, labāk savienotiem, noturīgākiem un pārticīgākiem lauku apvidiem līdz 2040. gadam (2021/2254(INI)) (pieejama: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0436_LV.pdf).] 


(51) RPP izvirza ilgtermiņa mērķi sasniegt reģionālās atšķirības 75%[footnoteRef:28] apmērā no Latvijas vidējā iekšzemes kopprodukta (turpmāk – IKP). Tam būtu nepieciešams 7 994 milj. EUR IKP pieaugums plānošanas reģionos. Kā vidēja termiņa mērķis tiek izvirzīts samazināt IKP starpību starp plānošanas reģioniem vismaz par 8 procentpunktiem, panākot reģionālā IKP starpības samazinājumu – mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu veido 55% (bāzes vērtība 2016.gadā - 47%), kas prasītu plānošanas reģionos papildu 1 657 milj. EUR IKP pieaugumu. Nosakot reģionālās politikas mērķa rādītāju, tika ņemta vērā arī Rīgas plānošanas reģiona izaugsme.[footnoteRef:29] [28:  Mērķis – 75% no Latvijas vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju – noteikts līdzīgi kā Eiropas Savienības Kohēzijas politikā tiek iedalīti NUTS 2 reģioni (visa Latvija ir viens NUTS 2 reģions), nosakot tiem pieejamo atbalsta intensitāti – virs un zem 75% no ES vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju.]  [29:  Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieguldījumiem reģionos atbilstoši teritoriālajai pieejai” (pieņemts MK 2023.gada 17.oktobrī; MK prot. Nr. 52/27.§;  https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/875b72b9-f070-476a-b1ea-d3d0f94c5a6e) ] 


(52) Nozīmīgs faktors, kas ietekmē reģionālo attīstību, ir tas, cik lielā mērā teritorijām ir iespēja izvirzīt savu attīstības stratēģiju un nodrošināt tās īstenošanu. Šādu iespēju pašvaldībām sniedz atbalsta pasākumi, kas tiek ieviesti saskaņā ar teritoriālo pieeju (angl. place-based approach), t.i., kurās ieguldījumi tiek balstīti uz teritoriju prioritātēm un teritoriju plānošanas dokumentiem, konkrētas teritorijas attīstību aplūkojot kompleksi. Pielietojot teritoriālo pieeju, nozaru politikas tiek veidotas un īstenotas savstarpēji koordinēti un saskaņoti ar teritoriju attīstības prioritātēm. Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) dokumentiem[footnoteRef:30] teritoriālā pieeja ir pretstats “telpiski aklajai” pieejai, ko raksturo no augšas uz leju vērstas subsīdiju veida intervences. Turpretī teritoriālās pieejas mērķis ir stimulēt katra reģiona iekšējo (angl. endogenous) izaugsmes potenciālu. Politikas, kas veidotas, balstoties uz teritoriālo pieeju, ir vērstas uz reģionu specifiskajām priekšrocībām un attīstības prioritātēm kā daļas no plaša politiku kopuma. Plānojot ieguldījumus, balstoties uz teritoriālo pieeju, primārā atbildība par vietējās attīstības plānošanu, finansēšanu un vadīšanu ir teritoriālajām (reģionu un pašvaldību) iestādēm.[footnoteRef:31] 2023.gadā attiecībā uz teritoriālās pieejas piemērošanu praksē tika sagatavots un 2023.gada 17.oktobrī MK apstiprināts (protokols Nr. 52 27.§)  informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieguldījumiem reģionos atbilstoši teritoriālajai pieejai”.[footnoteRef:32] [30:  OECD. Recommendation on Regional Development Policy. 47th session of the Regional Development Policy Committee, 1-2 December 2022.]  [31:  What is the Territorial Approach to Local Development? Pieejams: https://europa.eu/capacity4dev/articles/what-territorial-approach-local-development.]  [32:  Teritoriālās pieejas pielietošanas rezultātā šajā ziņojumā plānošanas reģioniem tiek iezīmēts piešķiramais finansējuma apjoms ES fondu atbalsta pasākumu ietvaros (reģions kā teritorija, kurā tiek veikti ieguldījumi). Ziņojumā noteikts, ka vienlaikus turpmāk VARAM nodrošinās šo plānoto ieguldījumu reģionos izpildes uzraudzību, t.sk. sniedzot nozaru ministrijām priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām reģionālās attīstības atšķirību mazināšanai. VARAM šo uzraudzību veic t.sk. ES fondu apakškomitejas darba ietvaros. Ziņojumā attiecībā uz teritoriālās pieejas piemērošanu ES fondu specifiskajos atbalsta mērķos un to pasākumos tiek paredzēti trīs veidu teritoriālie rīki, ko iespējams arī kombinēt. Ziņojumā arī konkrēti atspoguļota teritoriālās pieejas piemērošana ES fondu specifiskajos atbalsta mērķos un to pasākumos jeb specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu saraksts, kuru ieviešanas nosacījumos vai kvalitātes kritērijos ir ievērtēti teritoriālās pieejas principi vai tie ir jāievērtē to izstrādes/saskaņošanas procesā. Viens no būtiskiem kritērijiem ir ieguldījumu atbilstība pašvaldības attīstības programmai.] 


(53) Ņemot vērā reģionālās attīstības atšķirības, uzņēmējdarbības attīstības finansējumu vairākos Programmas pasākumos plānots sadalīt pēc IKP – plānošanas reģionam ar mazāko IKP uz vienu iedzīvotāju piešķirot lielāko finansējumu. Tas ir nepieciešams, lai virzītos uz RPP izvirzīto mērķu[footnoteRef:33] sasniegšanu. Lai to paveiktu, plānošanas reģionos jānodrošina papildu darba algu pieaugums 729 milj. EUR apmērā un papildus jāpiesaista privātās investīcijas 486 milj. EUR apmērā.[footnoteRef:34]  [33:  Vidēja termiņa mērķis – samazināt IKP starpību starp plānošanas reģioniem vismaz par 8 procentpunktiem, panākot reģionālā IKP starpības samazinājumu – mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu veido 55% (bāzes vērtība 2016. gadā – 47%).]  [34:  Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieguldījumiem reģionos atbilstoši teritoriālajai pieejai” (pieņemts MK 2023.gada 17.oktobrī; MK prot. Nr. 52/27.§;  https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/875b72b9-f070-476a-b1ea-d3d0f94c5a6e) ] 


(54) Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumos būtiski nodrošināt ciešāku sinerģiju starp pašvaldību ieguldījumiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai (t.sk. no dažādiem publiskā finansējuma avotiem) un komersantu ieguldījumiem savas darbības attīstībai. Pašvaldībai veicot komersanta vajadzībās balstītas investīcijas publiskajā infrastruktūrā, piemēram, ēku (telpu) izbūvei un rekonstrukcijai, pievedceļu un dzelzceļa izbūvei, ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus notekūdeņu, elektroapgādes, kā arī siltumapgādes infrastruktūras attīstībai, komersantam tiek sniegta iespēja privātās investīcijas novirzīt iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādei, produktīvu darbavietu veicināšanai un prasmju uzlabošanai. Rezultātā tiktu paātrināts komersanta investīciju atpelnīšanas periods, rastos iespēja ieguldīt resursus produktu un pakalpojumu attīstībā, veicinot privāto investīciju piesaisti un radot jaunas darbavietas vai palielinot darbinieku algu fondu. Lai gan līdz 2023.gadam pabeigto uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras projektu rādītāju sasniegšana vēl turpinās, kopumā jau ir radītas 4 939 jaunas darbavietas un piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas 373,82 milj. EUR apmērā[footnoteRef:35]. [35:  Informācija no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas uz 2025.gada 5.februāri] 

 
(55) 2020. gada 23. jūnijā stājās spēkā jauns Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, saskaņā ar kuru kopš 2021. gada 1. jūlija Latvijā iepriekšējo 119 pašvaldību vietā ir 43 pašvaldības – 36 novadu pašvaldības un 7 valstspilsētu pašvaldības. Reformas mērķis ir izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

(56) Reformas ieviešanu atbalstīja AF plānu Latvijai, kurā kā prioritāte izvirzīta reģionu attīstības veicināšana. Plāns paredzēja atbalstu reformas īstenošanai, kā arī būtiskas investīcijas ir apredzētas, lai reģionos ārpus Rīgas risinātu pieejamu mājokļu pieejamību, atbalstītu biznesa attīstību un kvalitatīvu darba vietu radīšanu, stiprinātu pašvaldību kapacitāti,  kā arī finansējums reģionu ceļiem, lai nodrošinātu mobilitāti un pieejamību attīstības centriem (izglītība, sociālie, veselības pakalpojumi un darba vietas).

(57) Atbilstoši izmaiņām administratīvajās teritorijās ir precizētas arī plānošanas reģionu teritorijas, kas noteiktas MK 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 418 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”[footnoteRef:36].  [36:  Līdz ar to pieejama veiktā analīze par situāciju attiecībā uz veiktajiem ES fondu ieguldījumiem jaunajās administratīvajās teritorijās 43 pašvaldību dalījumā un jaunajās plānošanas reģionu robežās.] 


(58) 2023. gads ir noslēdzošais Kohēzijas politikas ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kad projektu īstenotājiem ir jāveic pēdējie maksājumi projektos, lai pretendētu uz ES fondu līdzfinansējumu. Līdz 2023. gada 10. maijam ir pabeigti 66% no 2 368 projektiem un veikti maksājumi par vairāk nekā 4,7 miljardiem EUR, no tiem 3,6 miljardi EUR ES fondu finansējums, kas ir aptuveni 83% no kopējā Latvijai pieejamā Kohēzijas politikas finansējuma ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Lielākie ieguldījumi Latvijas administratīvajās teritorijās ir veikti transporta, izglītības, energoefektivitātes, vides aizsardzības, pētniecības un attīstības jomās.[footnoteRef:37]  [37:  Ņemot vērā, ka jaunais ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periods uz pēdējā Analītiskā ziņojuma par ES fondu ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās par 2023.gadu ir ieviešanas sākumstadijā, detalizēta informācija pieejama tikai ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda ieguldījumus, kas atbilstoši Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmā (KPVIS) pieejamajai informācijai ir veikti Latvijas administratīvajās teritorijās no 2014. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 10. maijam. Iepriekšējie analītiskie ziņojumi par ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda ieguldījumiem ir pieejami www.raim.gov.lv sadaļā “Tematiskā analīze”;   https://raim.gov.lv/thematic-analysis/Par-ES-fondu-(2014.-2020.)-ieguldijumiem ] 


(59) Salīdzinot izmaksāto ES fondu finansējumu plānošanas reģionu dalījumā, jāsecina, ka Rīgas reģionā kopējie ieguldījumi ir 2 – 3 reizes lielāki nekā citos reģionos (1 167,3 milj. EUR), taču jāņem vērā Rīgas reģiona (īpaši Rīgas pilsētas) nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā, kā arī to, ka reģions veido lielāko daļu no kopējā IKP apjoma valstī (skat. attēlu zemāk). Savukārt 35% no faktiski veiktajiem kopējiem ieguldījumiem ir veikti tādu projektu ietvaros, kuru īstenošanas vieta Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmā (turpmāk -KPVIS) ir norādīta “Visa Latvija”, kas nozīmē, ka projekts tiek īstenots vairākos vai visos Latvijas reģionos.



Attēls Nr.1. Izmaksātais ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda finansējums plānošanas reģionu dalījumā, milj. EUR[footnoteRef:38] [38:  Avots: Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 2023.gada 1.janvāri] 
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(60) Vismazāk kopējo ieguldījumu ir veikts Zemgales plānošanas reģionā (379,9 milj. EUR, t.sk. 274 milj. EUR ES fondu finansējums), bet pārējos reģionos veiktie kopējie ieguldījumi sadalās līdzīgi – Kurzemes reģionā kopā ieguldīti 566,8 milj. EUR, bet Latgales un Vidzemes reģionā kopējie ieguldījumi attiecīgi 496,6 milj. un 495,1 milj. EUR. ES fondu finansējuma apmērs no kopējiem ieguldījumiem visos reģionos veido aptuveni 72 – 78%.

(61) Analizējot ES fondu finansējumu uz vienu iedzīvotāju, kas sniedz priekšstatu par fondu ieguldījumu relatīvo lielumu, var novērot, ka ES fondu finansējums Latvijas reģionos pārsniedz 1 200 EUR uz vienu iedzīvotāju, izņemot Rīgas reģionu, kurā tas ir vismazākais – 995 EUR uz vienu iedzīvotāju. Vislielākais ES fondu finansējums uz vienu iedzīvotāju ir Latgales un Kurzemes reģionos – attiecīgi 1 590 EUR un 1 579 EUR uz vienu iedzīvotāju (skat. attēlu zemāk).[footnoteRef:39]   [39:  Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas informatīvais ziņojums “Analītiskais ziņojums par Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās” par 2023.gadu] 
















Attēls Nr.2. ES fondu finansējums uz vienu iedzīvotāju Latvijas administratīvajās teritorijās ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, EUR/iedz. [footnoteRef:40] [40:  Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas veidots. KPVIS dati uz 2023.gada 10.maiju] 
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(62) Austrumu pierobežas mērķteritorijā[footnoteRef:41] kopā ieguldīti 459,4 milj. EUR, no tiem 356,2 milj. EUR ir ES fondu finansējums jeb 78% no kopējo ieguldījumu apjoma. Visvairāk Austrumu pierobežā ieguldījumi veikti vides aizsardzības jomā – 122 milj. EUR, tai skaitā 100 milj. eiro jeb 82% no kopējo ieguldījumu apjoma īstenoti 5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros degradēto teritoriju sakārtošanā un uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstībā. Vēl par vairāk nekā 100 milj. EUR Austrumu pierobežas pašvaldību teritorijās ir veikti ieguldījumi transporta jomā – 107,1 milj. EUR (t.sk. 89,7 milj. EUR ES fondu finansējums) un energoefektivitātes jomā – 109 milj. EUR (t.sk. 84,1 milj. EUR ES fondu finansējums). [41:  Austrumu pierobežas mērķteritorijā ietvertas Latgales plānošanas reģions un Alūksnes novada pašvaldība.] 


(63) Latgales reģions un Alūksnes novada pašvaldība ir arī ES un NATO[footnoteRef:42] ārējā robeža. Līdz ar to šī brīža ģeopolitiskajā situācijā  jāpievērš daudz lielāka uzmanība Austrumu pierobežai, lai reģionā dzīvojošie iedzīvotāji justos droši ar vēlmi dzīvot un strādāt Latvijā. Rīcības plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam[footnoteRef:43] (turpmāk – Austrumu pierobežas plāns) izstrādāts, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju ES Austrumu pierobežā pēc Krievijas sāktā pilna apmēra agresijas kara pret Ukrainu un Austrumu pierobežas sociālekonomiskos izaicinājumus.  [42:  Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (North Atlantic Treaty Organisation – NATO)]  [43:  Rīcības plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.-2027.gadam; Apstiprināts ar MK 2025.gada 14.janvāra sēdē Nr. 2; https://likumi.lv/ta/id/358105-par-ricibas-planu-latvijas-austrumu-pierobezas-ekonomiskajai-izaugsmei-un-drosibas-stiprinasanai-20252027gadam ] 


(64) Būtiskākie izaicinājumi, ko nepieciešams risināt Austrumu pierobežā Krievijas pilna apmēra agresijas kara pret Ukrainu ietekmē, kas kopīgi ar citām Krievijas un Baltkrievijas robežvalstīm Eiropas Savienībā:
1) pastiprināta jau esošā nelabvēlīgā ekonomiskā situācija, grūtības saglabāt uzņēmējdarbības aktivitāti, tostarp mazos un vidējos uzņēmumus;
2) negatīvā ietekme uz iedzīvotāju drošības sajūtu un paaugstināta sociālā spriedze, līdz ar to nepieciešamība stiprināt sabiedrības noturību un sagatavotību;
3) negatīvā ietekme uz potenciālajām investīciju plūsmām, traucēti transporta koridori, pārtrauktas tūristu plūsmas.

(65) Ar mērķi Austrumu pierobežā tuvināt reģionu ekonomisko konkurētspēju pārējiem Latvijas reģioniem, veicinot uzņēmējdarbību, stiprinot pierobežas drošību un iedzīvotāju noturību pret krīzēm, Austrumu pierobežas plānā iekļautie pasākumi vērsti uz:  
1) drošības stiprināšanu; 
2) ekonomisko attīstību; 
3) cilvēkresursu attīstību.[footnoteRef:44]  [44:  Plānā detalizēti ietverti tikai tādi pasākumi, kuriem rādītāju un/vai finansējuma sadaļā var izdalīt Austrumu pierobežas vai Latgales daļu.] 


(66) Austrumu pierobežas plānā ir ietverti pasākumi un aktivitātes, kas papildina/ paplašina esošos pasākumus un citos nacionālā līmeņa plānošanas dokumentos ietvertās intervences, kas tiek īstenotas vai nu tikai austrumu pierobežā vai Latgalē, vai cita starpā arī  Austrumu pierobežā vai Latgalē, kuriem ir piešķirts finansējums vai tie tiks īstenoti esošo resursu ietvaros, vai arī finansējums tiks rasts atbildīgās nozares ministrijas budžeta ietvaros 59 pasākumi[footnoteRef:45], no kuriem 58 pasākumu kopējais piešķirtais finansējums ir 644,6 milj. EUR. Detalizētāka informācija par Austrumu pierobežas plānā paredzētajiem pasākumiem, kuru īstenošana tiek piedāvāta caur Programmas grozījumiem iekļauta šī pielikuma  sadaļā “Priekšlikumi Programmas grozījumiem”. [45:  No tiem tikai Austrumu pierobežā īstenojamie pasākumi 17, Latvijas mērogā īstenojamie pasākumi, t.sk. Austrumu pierobežā – 42.] 


(67) Investīciju prioritātes Austrumu pierobežā:
(1) atbalsts ekonomiskās attīstības veicināšanai, pakalpojumu pieejamībai un drošības situācijas uzlabošanai, stiprinot noturību un veicinot iedzīvotāju noturēšanu un piesaisti;
(2) atbalsts divējādā lietojuma infrastruktūrai, krīzes vadības pasākumiem;
(3) ES pārrobežu sadarbības programmu paplašināšana, dodot iespēju slēgto sadarbības virzienu vietā sadarboties, piemēram, ar Polijas vai Somijas reģioniem;
(4) rīcības reģionālo un vietējo institūciju kapacitātes stiprināšanai.

(68) Vienlaikus ir jāņem vērā ģeopolitiskās situācijas ietekmes ilgtermiņa raksturs. Investoru aptaujās ģeopolitiskā situācija ir galvenais interesi mazinošais faktors, kas divkārt pārsniedz citus norādītos aspektus.  Plānojot un veicot investīcijas jāņem vērā, ka papildus nepieciešama arī ekonomikas struktūras maiņa, lai pilnībā pārorientētos no tirdzniecības ar Krieviju un Baltkrieviju ar citiem partneriem. Budžeta 2025.-2028. gada periodā kā vienīgā prioritāte, kas paredz papildus līdzekļus jomām, kas saistīta ar aizsardzības un valsts drošības stiprināšanu. Papildu ir jāņem vērā demogrāfijas izaicinājumi – Latvijā, īpaši pierobežā, dramatiski saruks iedzīvotāju skaits darbaspēka vecumā, kas radīs būtisku ietekmi uz reģiona tautsaimniecību, pakalpojumu pieejamību, infrastruktūras uzturēšanu un konverģenci kopumā.

(69) Programmas ietvaros tiek īstenoti vairāki pasākumi, kuros tiek piemēroti teritoriālie kritēriji finansējuma sadalei, kas tika noteikti informatīvajā ziņojumā par teritoriālo pieeju[footnoteRef:46]. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka piecos plānošanas reģionos pašvaldībām orientējoši tiktu piešķirti 496 028 930 EUR atbilstoši teritoriālajai pieejai, tai skaitā: [46:  Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieguldījumiem reģionos atbilstoši teritoriālajai pieejai”; izskatīts MK 2023.gada 17.oktobrī Nr. 52/27.§; https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/875b72b9-f070-476a-b1ea-d3d0f94c5a6e ] 

· Rīgas reģionam 32 611 895 EUR;
· Kurzemes reģionam 84 460 589 EUR;
· Zemgales reģionam 86 104 807 EUR;
· Vidzemes reģionam 87 983 914 EUR;
· Latgales reģionam 102 312 099 EUR.

(70) Jo īpaši, ir vairāki pasākumi, kas tiek īstenoti, izmantojot apgriezto reģionālo IKP uz vienu iedzīvotāju – sniedzot vislielāko atbalstu reģionam ar zemāko IKP uz vienu iedzīvotāju (Latgales reģions, kas ir Austrumu pierobežas reģions):
· 5.1.1.3. pasākums “Publiskās ārtelpas attīstība”
· 6.1.1.6.pasākums “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās”
· 6.1.1.3. pasākums “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku”
· 5.1.1.1. pasākums “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam”

(71) Detalizēta kohēzijas politikas fondu reģionālās apguves analīze tiks veikta arī, izstrādājot Latvijas reģionālās politikas stratēģijas dokumenta Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam[footnoteRef:47] starpposma izvērtējumu, kas jau ir uzsākts un ko plānots pabeigt līdz 2025.gada beigām. [47:  Ministru kabineta 2019.gada 26.novembra rīkojums Nr. 587 “Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam” https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam] 


(72) Atbilstoši Pamatnostādnēm par vienotajiem ES Kohēzijas politikas fondu investīciju uzraudzības principiem 2021.–2027.gadam[footnoteRef:48], Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija ne retāk kā reizi divos gados sagatavo un publicē teritoriālo investīciju uzraudzības un izvērtēšanas ziņojumu. Pirmais ziņojums tiks sagatavots 2025.gada gada otrajā pusē. [48:  Finanšu ministrijas vadlīnijas Nr. 1.5. “Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu investīciju uzraudzības sistēmas vienotus pamatprincipus 2021.-2027. gada plānošanas periodā”; https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vadlinijas-kas-nosaka-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-fondu-investiciju-uzraudzibas-sistemas-vienotus-pamatprincipus-2021-2027-gada-planosanas-perioda ] 


(73) Ņemot vērā aizkavējušos ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda investīciju uzsākšanu (skat. sīkāk sadaļā “Sociāli ekonomiskā situācija un galvenie izaicinājumi”) un salīdzinoši nelielo ieviešanas progresu  (skat. sīkāk sadaļā “Programmā noteikto rādītāju sasniegšanas progress”) arī uzņemto saistību – noslēgto līgumu par ES fondu līdzfinansētu projektu īstenošanu apjoms ir salīdzinoši neliels. 

Attēls Nr.3. Uzņemto saistību apjoms ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda projektu ietvaros, milj. EUR[footnoteRef:49] [49:  Datu avots – Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma; dati izgūti 2025.gada 15.maijā; Austrumu pierobežas reģioni aprēķinā – novadi, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju: Ludzas novads, Krāslavas novads, Daugavpils, Alūksnes novads, Balvu novads, Augšdaugavas novads; uzņemtās saistības – noslēgtie līgumi/ vienošanās par ES fondu projektu īstenošanu statusā Līgums/ Pabeigts.] 



(74) Lielākais uzņemtos saistību Austrumu pierobežas reģionos īstenoto ES fondu projektos īpatsvars līdz šim ir 3.politikas mērķa “Ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot mobilitāti” un 4.politikas mērķa “Sociālāka un iekļaujošāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru” ietvaros, kas skaidrojam ar kopumā straujāku ieviešanas progresu 4.politikas mērķa ietvaros, ņemot vērā mazāka apjoma “soft” investīcijas, savukārt 3.politikas mērķa ietvaros finansiāli apjomīgāku investīciju ieviešanas uzsākšanu.

Attēls Nr.4. Uzņemto saistību apjoms ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda projektu ietvaros dalījumā pa politikas mērķiem, milj. EUR[footnoteRef:50] [50:  Datu avots – Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma; dati izgūti 2025.gada 15.maijā; Austrumu pierobežas reģioni aprēķinā – novadi, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju: Ludzas novads, Krāslavas novads, Daugavpils, Alūksnes novads, Balvu novads, Augšdaugavas novads; uzņemtās saistības – noslēgtie līgumi/ vienošanās par ES fondu projektu īstenošanu statusā Līgums/ Pabeigts.] 




(75) Apskatot uzņemto saistību apjomu Austrumu pierobežas novados, uz Vidusposma novērtējuma sagatavošanas brīdi vislielākais piesaistīto ES fondu investīciju apjoms ir Ludzas novadā – vairāk kā 24 milj. EUR.

Attēls Nr.5. Uzņemto saistību apjoms ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Austrumu pierobežas reģionu novadu projektu ietvaros, milj. EUR[footnoteRef:51] [51:  Datu avots – Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma; dati izgūti 2025.gada 15.maijā; Austrumu pierobežas reģioni aprēķinā – novadi, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju: Ludzas novads, Krāslavas novads, Daugavpils, Alūksnes novads, Balvu novads, Augšdaugavas novads; uzņemtās saistības – noslēgtie līgumi/ vienošanās par ES fondu projektu īstenošanu statusā Līgums/ Pabeigts.] 



4. Eiropas Padomes rekomendācijas Latvijai

(76) Atzīmējams, ka ikgadējo ziņojumu par Latviju un Eiropas Semestra[footnoteRef:52] ietvaros ir vērtētas rekomendāciju ieviešanas progress jau no 2019. gada. 2024. gada maijā 84% no rekomendācijām Latvijai, kas vērstas uz strukturāliem jautājumiem, ir saņēmušas vērtējumu vismaz “daļējs progress” (some progress), savukārt 9% atzīmēti ar “ierobežots progress” (limited progress). [52:  Eiropas Semestra mērķis ir izvērtēt ekonomisko situāciju ES kopumā un nodrošina ES valstu ekonomikas politikas koordinēšanas ietvaru; detalizētāka informācija Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē: https://www.em.gov.lv/lv/eiropas-semestris ] 


(77) [bookmark: _Hlk189232766]Eiropas Padomes rekomendācijās Latvijai 2023.gadam[footnoteRef:53] rosināts stiprināt enerģētisko neatkarību: “samazināt vispārējo atkarību no fosilā kurināmā, paātrinot atjaunīgo energoresursu, jo īpaši sauszemes un atkrastes vēja enerģijas, kā arī saules enerģijas izmantošanu, un stiprinot energoefektivitātes pasākumus, piemēram, izmantojot jaunus finansēšanas un atbalsta pasākumus, lai sasniegtu ilgtermiņa renovācijas stratēģijas mērķrādītājus; nodrošināt pietiekamu starpsavienojumu jaudu, lai palielinātu piegādes drošību un turpinātu sinhronizāciju ar ES elektrotīklu; pastiprināt politikas centienus, kuru mērķis ir nodrošināt un apgūt zaļās pārkārtošanās procesam vajadzīgās prasmes”.  [53:  Eiropas Padomes rekomendācijas 2023.gadam “PADOMES IETEIKUMS par Latvijas 2023.gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Latvijas stabilitātes programmu”; Brisele, 24.05.2023. COM(2023) 614); pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=COM:2023:614:FIN ] 


(78) Lai nodrošinātu minētās rekomendācijas ieviešanu Latvija mērķtiecīgi fokusējas uz Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanu, tai skaitā veicot Programmas investīciju pārskatīšanu[footnoteRef:54] viens no fokusiem ir enerģētiskās neatkarības stiprināšana, tai skaitā, Programmā jau iekļautas STEP[footnoteRef:55] investīcijas Rīgas Brīvostas Kundziņsalas NetZero infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai, sagatavojot infrastruktūru atjaunojamo energoresursu ražotāju piesaistei. [54:  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam grozījumi (Nr.2) apstiprināti ES fondu uzraudzības komitejā 2021.-2027.gadam un Ministru kabinetā un apstiprināšanai Eiropas Komisijā 2025.gada 23.janvārī]  [55:   Eiropas stratēģisko tehnoloģiju platforma (Strategic Technologies for Europa Platform)  https://strategic-technologies.europa.eu/index_en ] 


(79) 2024. gada 19. jūnijā tika publicēts EK dienestu ikgadējais ziņojums par Latviju[footnoteRef:56], kurā iezīmēts līdzšinējo rekomendāciju ieviešanas progress, kā arī iezīmēti aktuālie izaicinājumi, uz kuriem balstītas jaunās rekomendācijas. Eiropas Padomes rekomendācijas Latvijai 2024.gadam[footnoteRef:57] kopā paredz 4 rekomendācijas 2024. un 2025.gadam. [56:  Eiropas Komisijas dienestu darba dokuments 2024.gada ziņojums par valsti – Latvija (pavaddokuments dokumentam “ieteikums Padomes ieteikumam par Latvijas ekonomikas, sociālo, nodarbinātības, strukturālo un budžeta politiku”; Briselē, 19.06.2024. SWE(2024) 614); pieejams: https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/9bf9ff11-2ee7-11ef-a61b-01aa75ed71a1/language-lv ]  [57:  Eiropas Padomes rekomendācijas 2024.gadam “PADOMES IETEIKUMS par Latvijas ekonomikas, sociālo, nodarbinātības, strukturālo un budžeta politiku”; Brisele, 19.06.2024. COM(2024) 614); pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52024DC0614 ] 


(80) [bookmark: _Hlk189232638][bookmark: _Hlk189232875]Viena no 2024.gada rekomendācijām tieši vērsta uz vidusposma novērtējumu: “Turpināt ātru un efektīvu atveseļošanas un noturības plāna, arī REPowerEU nodaļas, īstenošanu, nodrošinot reformu un investīciju pabeigšanu līdz 2026. gada augustam. Paātrināt kohēzijas politikas programmu īstenošanu. Saistībā ar vidusposma novērtējuma izstrādi turpināt koncentrēties uz saskaņotajām prioritātēm, rīkojoties, lai sekmīgāk novērstu iesakņojušās reģionālās atšķirības un nevienlīdzību, vienlaikus ņemot vērā Eiropas stratēģisko tehnoloģiju platformas piedāvātās iespējas uzlabot konkurētspēju.”

(81) [bookmark: _Hlk189232582]Iepriekšējie Programmas grozījumi (Nr.2) sagatavoti, reaģējot uz nepietiekamo progresu līdzšinējā investīciju ieviešanā, veicot investīciju portfeļu pārskatīšanu, un, tādēļ piedāvājot atsevišķas finansējuma pārdales ātrākai un efektīvākai ES fondu investīciju ieviešanai, kā arī paredzot STEP investīciju iekļaušanu Programmā.

(82) Vērtējot līdzšinējo ieviešanas progresu un aktuālās valsts un nozaru prioritātes kopumā, Programmas vidusposma novērtējuma elastības finansējuma pārskatīšanas priekšlikums paredz pārvirzīt nelielu daļu (~20%) no plānotā elastības finansējuma, fokusējoties pamatā uz drošības prioritātēm, tai skaitā, enerģētikas un kiberdrošības jomā (skat. sīkāk sadaļā “Priekšlikumi Programmas grozījumiem”), bet pamatā to saglabājot sākotnēji noteiktajās Programmas prioritātēs atbilstoši 2024.gada rekomendācijā noteiktajam. 

(83) Programmas ietvaros plānotās investīcijas sniegs ieguldījumu arī citu Latvijai noteikto 2024.gada rekomendāciju ieviešanu. 2024.gada rekomendācijā iekļauts “Novērst darbaspēka trūkumu un prasmju deficītu, īpaši STEM jomā un citās specialitātēs, kas nepieciešamas zaļās un digitālās pārkārtošanās norisei, kā arī sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomā, tostarp ar mērķorientētas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas, kā arī ar labāku darba apstākļu palīdzību”.

(84) Lai risinātu cilvēkresursu nodrošinājuma problēmas veselības jomā, kā arī mazinātu sabiedrības veselības krīžu izraisītās sekas, 4.1.2.5. pasākuma “Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros” ietvaros Veselības ministrija (turpmāk – VM) īsteno projektu, kura mērķis ir piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros. Plānots, ka šī projekta īstenošanas rezultātā līdz 2029.gada 31.decembrim darbam valsts apmaksātajā veselības aprūpē tiks piesaistītas 458 ārstniecības personas. Projekta ietvaros ārstniecības personas var pretendēt uz kompensācijām par piesaisti darbam veselības aprūpes sistēmā, t.sk. kompensāciju var saņemt pensijas vecuma ģimenes ārsts par prakses un specifisko zināšanu nodošanu jaunajam ģimenes ārstam. Attiecīgi pēc atbalsta saņemšanas ārstniecības personām ir pienākums vismaz 3 gadus strādāt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Paredzētais finansējums šim mērķim ir 6 690 300 EUR[footnoteRef:58]. Iepriekšējā plānošanas periodā tika īstenots līdzīgs projekts 21 969 242 EUR apmērā, kura ietvaros tika kopumā valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanā piesaistītas 2 099 personas.  [58:  Kopējais finansējums ieskaitot ES fondu finansējumu un nacionālo līdzfinansējumu] 


(85) VM īsteno arī projektu 4.1.2.6.pasākuma “Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību” ietvaros, kura īstenošanas rezultātā tiks uzlabota ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju, klīnisko psihologu un sociālajā jomā strādājošo speciālistu kvalifikācija, prasmes un iemaņas. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju un klīnisko psihologu apmācības, kā arī sociālā jomā strādājošo speciālistu apmācības darbam integrētajā veselības aprūpē. Vienlaicīgi ar šī atbalsta palīdzību ārstniecības personām tiek dota bezmaksas iespēja apmācībās iegūt noteiktus kredītpunktus, kas savukārt ļauj gan saglabāt, gan atjaunot ārstniecības personu sertifikātus, tādējādi veicinot nodarbinātību veselības jomā. Šī projekta īstenošanas rezultātā līdz 2029. gada 31. decembrim plānots atbalstīt 9 273 dalībniekus. Paredzētais finansējums šim mērķim ir 16 605 938 EUR[footnoteRef:59]. Iepriekšējā plānošanas periodā tika īstenots līdzīgs projekts 13 651 801 EUR apmērā, kura ietvaros tika apmācīti 44 977 dalībnieki. [59:  Kopējais finansējums ieskaitot ES fondu finansējumu un nacionālo līdzfinansējumu] 


(86) 2024.gada decembrī tika apstiprināta Veselības darbaspēka attīstības stratēģija no 2025.gada līdz 2029. gadam[footnoteRef:60], kas ir visaptverošs politikas plānošanas dokuments, kurā definēti 3 apakšmērķi: [60:  Ministru kabineta 2024.gada 18.decembra rīkojums Nr. 1194 “Par plānu “Veselības darbaspēka attīstības stratēģija no 2025. gada līdz 2029. gadam””; pieejams: https://www.vestnesis.lv/op/2024/250.27] 

· Optimizēt esošo veselības darbaspēku, veidojot un pārdalot pienākumus, kas veicina progresu pakalpojumu sniegšanā;
· Veidot veselības aprūpes darbaspēka daudzveidību, pieejamību un kapacitāti, līdz 2030.gadam novēršot kritisko trūkumu;
· Stiprināt veselības un aprūpes darbinieku aizsardzību un veiktspēju, lai nodrošinātu veselību visiem un reaģētu uz ārkārtas situācijām veselības jomā.

(87) Pēc VM pasūtījuma īstenots Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstīts projekts Nr. REFORM/SC2021/09 “Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā” (2024.gadā noslēdzies), kura ietvaros izstrādāts cilvēkresursu plānošanas modelis un kartējums, kā arī ilgtspējīgas ārstniecības personu tālākizglītības modelis. Šobrīd (uz 2025.gada 28.martu) turpinās darbs pie šī modeļa aprobēšanas un pilnveidošanas.
 
(88) Papildus īstenotie pasākumi: 
1) palielinātas valsts budžeta vietas rezidentūrā (salīdzinoši 2019.gadā – 222 rezidentūras vietas; 2024.gadā – 289 vietas) un veiktas izmaiņas rezidentūras uzņemšanas nosacījumos, sasaistot rezidentūras vietas ar noteiktu ārstniecības iestādi (77% vietas slimnīcās, 18% primārajā veselības aprūpē, 5% privātajās ambulatorajās iestādēs); 
2) lai paplašinātu māsu iesaisti veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā pacientiem gan ambulatori, gan stacionāros, izveidota paplašinātās kompetences māsas profesija (uzņemšana studiju programmā plānota 2025.gadā);
3) māsām un vecmātēm piešķirtas tiesības izrakstīt medikamentus, pie tam, vecmātēm dotas tiesības izsniegt darbnespējas lapu saistībā ar grūtniecību un pēcdzemdību periodu;
4) lai nodrošinātu savlaicīgu un drošu neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju apmācībai, kas paredzēta asistēšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā pirmsslimnīcas etapā, no 2025. gada un turpmāk ik gadu novirzīts finansējums 112 224 EUR.

(89) Lai sniegtu ieguldījumu minētās rekomendācijas izpildē nevienlīdzības mazināšanai, 2024.gadā Labklājības ministrija (turpmāk – LM) uzsāka 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” (turpmāk – 4.3.4.SAM) 4.3.4.1. pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” (turpmāk – 4.3.4.1.pasākums) īstenošana, kura mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas un nediskrimināciju, īstenojot informatīvus, izglītojošus un metodiskā atbalsta pasākumus politikas plānotājiem un īstenotājiem un darba devējiem. Kopumā līdz 2029.gada beigām dažādos atbalstāmajos pasākumos iesaistīsies 211 nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestādes, 259 biedrības un nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi, kā arī savu profesionālo kompetenci vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jomā pilnveidos 2236 personas (publiskā un privātā sektora darbinieki).  Pasākuma kopējais finansējums veido 2 000 000 EUR, tostarp ESF+ finansējums – 1 700 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 300 000 EUR. 

(90) 2024.gadā tika uzsākta Programmas 4.3.4. SAM 4.3.4.2. pasākuma “Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās” īstenošana. Pasākuma mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus diskriminācijas risku novēršanai, kā arī vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšanai, lai sekmētu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. 2024.gadā atklātas atlases rezultātā sākās 31 nevalstisko organizāciju projekta īstenošana dažādām atbalstāmām mērķa grupām. Līdz 2029.gada beigām ir plānots piešķirt atbalstu 82 biedrībām un nodibinājumiem, ka arī tiek sagaidīts, ka pasākuma ieviešanas rezultātā 12 300 diskriminācijas riskam pakļautām personām mazināsies diskriminācijas risks un tiks veicināta to iekļaušanās sabiedrībā. Pasākuma kopējais finansējums veido 3 577 961 EUR, tostarp ESF+ finansējums – 3 041 267 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 536 694 EUR.

(91) Papildus minētajam LM 2025.gadā ir uzsākusi, vai plāno uzsākt virkni papildus darbību, kas sniegs ieguldījumu minētās rekomendācijas ieviešanā:
a. 2025.gada pirmajā pusgadā tiks veidots izvērtējums par minimālo ienākumu reformas ieviešanu saskaņā ar Plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam[footnoteRef:61].  [61:  Ministru kabineta 2021.gada 17.septembra rīkojums Nr. 657 “Par Plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024. gadam”] 

b. Atbilstoši Plānam sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību veicināšanai 2024.-2027.gadam[footnoteRef:62] un Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam[footnoteRef:63] tiks īstenota virkne pasākumu  diskusiju veicināšanai ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanai jauniešu vidū, kā arī ar dzimumu saistītu stereotipu mazināšanai. [62:  Ministru kabineta 2024.gada 18.jūnija rīkojums Nr.500 “Par Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas plānu 2024.–2027. gadam”]  [63:  Ministru kabineta 2021.gada 1.septembra rīkojums Nr. 616 “Par Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”] 

c. 2025.gadā notiks darbs pie Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2022/2381[footnoteRef:64] prasību par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotētu uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem pārņemšanas Latvijā, kā arī priekšlikumu sagatavošana par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajā regulējumā. [64:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2022.gada 23.novembra Direktīva (ES) Nr. 2022/2381 par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotētu uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem] 

d. Aktīvi tiek turpināta horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” integrācija ES fondu pasākumos. 
e. 2025.gadā notiks bezpajumtniecības tiesiskā un saturiskā ietvara izpēte un priekšlikumu izvirzīšana specifiskiem atbalsta pasākumiem bezpajumtniecības jautājumos nevienlīdzības mazināšanai sabiedrībā.
f. Labklājības ministrija turpina līdzdarboties ar IeM un padotības iestādēm atbalsta pasākumu sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā un veic sniegto atbalsta pasākumu efektivitātes novērtēšanu.

(92) [bookmark: _Hlk189475843][bookmark: _Hlk189647602]Lai sniegtu ieguldījumu rekomendācijas “Novērst darbaspēka trūkumu un prasmju deficītu, īpaši STEM jomā un citās specialitātēs, kas nepieciešamas zaļās un digitālās pārkārtošanās norisei, kā arī sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomā, tostarp ar mērķorientētas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas, kā arī ar labāku darba apstākļu palīdzību” izpildē, 2023. gada otrajā pusē tika uzsākta Programmas 4.3.3. SAM “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.2. pasākuma “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana” īstenošanas, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku, nodarbināto personu ar invaliditāti un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā, iekārtošanos pastāvīgā darbā vai noturēšanos esošajā darba vietā. Pasākuma ietvaros dažādos atbalsta pasākumos piedalīsies 7846 bezdarbnieki. Pasākuma kopējais finansējums veido 65 220 765 EUR, tostarp ESF+ finansējums – 55 437 650 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 9 783 115  EUR. 

(93) Papildus minētajam 2024. gada beigās tika uzsākta ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. SAM “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.5. pasākuma “Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana” īstenošana, kura mērķis ir uzlabot nodarbināto, jo īpaši darbspēju zaudēšanas riskam pakļauto un gados vecāko nodarbināto personu, darba vidi un darba apstākļus, veicināt to iesaisti veselības veicināšanas un uzlabošanas pasākumos, kā arī sniegt atbalstu darba devējiem darbinieku ilgtspējīgai nodarbinātībai un veselības veicināšanas pārvaldībai. Kopumā 2025. –2028. gadā dažādos atbalstāmajos pasākumos ir plānots iesaistīt 2 477 nodarbinātas personas, tai skaitā īstenot 1 320  informatīvās un izglītojošās aktivitātes darba devējiem un sabiedrībai kopumā. Pasākuma kopējais finansējums veido 12 852 385 EUR, tostarp ESF+ finansējums – 10 924 527 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 927 858 EUR. 

(94) 2026.-2029. gadā ir plānots īstenot 4.3.3.1. pasākuma “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju un iekļaušanos darba tirgū. Pasākuma ietvaros dažādos mācību pasākumos piedalīsies 34 312 bezdarbnieki. Pasākuma kopējais finansējums veido 47 850 000 EUR, tai skaitā ESF+ finansējums – 40 672 500 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 7 177 500 EUR.

(95) Papildus minētajam LM 2025.gadā ir uzsākusi, vai plāno uzsākt virkni papildus darbību, kas sniegs ieguldījumu minētās rekomendācijas ieviešanā:
a. Sākot ar 2025. gada 1. janvāri minimālā mēneša darba alga tika paaugstināta no 700 EUR uz 740 EUR. Minimālās algas pieaugums tiešā veidā palielina mazo algu saņēmēju pirktspēju, pozitīvi ietekmējot iekšējo pieprasījumu, kas ir viens no balstiem ekonomikas izaugsmei. Tāpat tas veicina algu izlīdzināšanos starp Baltijas valstīm, kā arī algu tuvināšanos pārējo ES valstu vidējam līmenim, kas ir viens no instrumentiem emigrācijas plūsmas samazināšanai.
b. Šobrīd (uz 2025.gada 28.martu) LM strādā pie jaunāko ES direktīvu darba tiesību un darba aizsardzības jomā ieviešanas nacionālajā likumdošanā. Īpaši tiek ieviests praksē Direktīvas (ES) 2023/970[footnoteRef:65] princips “vienāds atalgojums par vienādu darbu vai vienādas vērtības darbu vīriešiem un sievietēm” un tā stiprināšana caur atalgojuma caurskatāmību un izpildes mehānismiem, kā arī Direktīvas (ES) 2023/2668[footnoteRef:66] ieviešana. Pēdējā groza Direktīvu 2009/148/EK[footnoteRef:67] attiecībā uz darbinieku aizsardzību pret risku, ko rada azbesta iedarbība darba vietā. 2024. gada 26. martā tika grozīti MK 2007. gada 15. maija noteikumi Nr. 325 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās”. Tāpat tika grozīti MK 2008. gada 29. septembra noteikumi Nr. 803 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnajām vielām darba vietās”. Šīs izmaiņas nodrošina atbilstību Kancerogēno un mutagēno vielu direktīvas (5. grozījuma) un Ķīmisko aģentu direktīvas prasībām. 2025. gada janvārī tika sagatavots Rīcības plāns koplīgumu sarunu veicināšanai, kas tika iesniegts izskatīšanai Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē. [65:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2023.gada 10.maija Direktīva (ES) Nr. 2023/970 par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu stiprinātu to, kā tiek piemērots princips par vienādu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu]  [66:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2023.gad 22.novembra Direktīva (ES) Nr. 2023/2668, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā]  [67:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva Nr. 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā] 

 
(96) 4.3.5. SAM “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.4. pasākuma “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” ietvaros līdz 2024. gada 31. decembrim uzsākts īstenot virkni profesionālās kompetences pilnveides pasākumu sociālo pakalpojumu sniedzēju iestādēs nodarbinātajiem speciālistiem, lai paaugstinātu sociālā darba efektivitāti un sociālajā jomā strādājošo speciālistu prasmes un profesionalitāti, kā arī veicinātu vienotu praksi sociālo pakalpojumu sniedzēju iestādēs. Profesionālās kompetences pilnveides pasākumos (profesionālās pilnveides izglītības programmās, neformālajās mācību programmās un supervīzijās) kopumā iesaistījušies 2036 (unikālo personu skaits) sociālo pakalpojumu sniedzēju iestādēs nodarbinātie. Izstrādātas un licencētas 3 profesionālās pilnveides izglītības programmas sociālajiem darbiniekiem, kurās savu profesionālo kompetenci pilnveidojuši 19 sociālie darbinieki, kā arī 33 sociālie darbinieki turpina mācības (kopumā šajās programmās līdz 2026. gada septembrim plānots mācības nodrošināt 200 sociālajiem darbiniekiem). Izstrādātas un licencētas 2 profesionālās pilnveides izglītības programmas aprūpētājiem, kurās savu profesionālo kompetenci līdz 2024. gada 31. decembrim pilnveidojis 291 aprūpētājs un 180 aprūpētāji turpina mācības (kopumā šajās programmās līdz 2026. gada jūnijam plānots mācības nodrošināt līdz 440 aprūpētājiem). Sociālā darba metodiku darbam ar dažādām mērķa grupām neformālajās mācībās iesaistījušies 59 sociālie darbinieki (kopumā mācības plānotas 10 jau iepriekš izstrādātu metodiku sociālajam darbam ar dažādām mērķa grupām apguvei un 4 jaunu metodiku apguvei). 2024.gada 3 ceturkšņos supervīzijas pakalpojumu saņēmuši 1653 sociālā darba speciālisti. Papildus īstenoti 13 informatīvi izglītojošie pasākumi, kuros kopumā klātienes pasākumos piedalījās 590 dalībnieki – sociālā darba speciālisti un citi ar sociālo jomu saistītie speciālisti. Pasākuma kopējais finansējums veido 12 470 000 EUR, tostarp ESF+ finansējums – 10 599 500 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 870 500 EUR. 

(97) Pastarpinātā veidā ieguldījumu rekomendācijas īstenošanā sniedz arī 4.3.6. SAM “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma “Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” īstenošana, kura mērķis ir to speciālistu profesionālās kompetences stiprināšana un darba efektivitātes paaugstināšana, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu, kā arī bērnu likumisko pārstāvju un audžuģimeņu līdzdalības un atbildības veicināšana bērnu tiesību aizsardzībā. Minētā pasākuma ietvaros tiek izstrādātas un pilnveidotas profesionālās kompetences pilnveides programmas un to mācību metodikas  speciālistiem, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (izstrādāta  viena jauna un pilnveidotas 12 programmas dažādu jomu/nozaru speciālistiem nu viena programma vēl izstrādes procesā). Pasākuma kopējais finansējums veido  7 920 140 EUR, tostarp ESF+ finansējums – 6 732 119 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 188 021 EUR.

(98) [bookmark: _Hlk193968463]Rekomendācijas izpildē par nevienlīdzības mazināšanu nozīmīga ir rosinātā ESF+ finansējuma pārdale Programmai materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. – 2027. gadam. Ņemot vērā augstus nabadzības rādītājus Latvijā, kā arī sociālā atbalsta sadrumstalotību pašvaldībās (atkarībā no pašvaldības rocības), svarīgi nepieļaut vistrūcīgāko Latvijas iedzīvotāju situācijas pasliktināšanos, īpaši ievērojot augstu inflāciju pārtikas produktiem. Tādēļ, ievērojot to, ka 2021.- 2027.gada plānošanas periodā Programmai materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. – 2027. gadam nav bijis iespējams ieplānot pietiekamus finanšu līdzekļus materiālās nenodrošinātības mazināšanai, svarīgi veikt finansējuma pārdali Programmai materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. – 2027. gadam, lai līdz plānošanas perioda beigām varētu turpināt sniegt pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību vistrūcīgākajai iedzīvotāju daļai. Šādam atbalstam ir nozīmīga loma trūcīgo ģimeņu pārtikas groza papildināšanā un mājsaimniecības budžeta līdzekļu taupīšanā. Tas atvieglo mājsaimniecību situāciju un palīdz apmierināt citas pamatvajadzības, tādējādi neļaujot tām nonākt vēl lielākā nabadzībā. Atbalsts tiek mērķēts uz sociāli vismazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām – personām ar trūcīgas mājsaimniecības statusu un krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām.

(99) Saistībā ar 2024.gada rekomendāciju “Paātrināt vēja un saules enerģijas izmantošanu, uzlabojot atļauju piešķiršanas procedūras un sekmējot pieprasījuma puses elastību” Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk – KEM) informē, ka Eiropas Komisijas plāns “REPowerEU Plan” un direktīva par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu[footnoteRef:68] paredz vienkāršotu administratīvo saskaņošanas procesu atjaunīgās enerģijas projektu ieviesējiem un informācijas pieejamību vienuviet, izmantojot vienotos kontaktpunktus. Ievērojot minēto, ar 2024. gada 13. jūnija grozījumiem Enerģētikas likumā[footnoteRef:69] noteikts, ka atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu ieviesējs var izmantot vienoto kontaktpunktu, lai centralizēti saņemtu visu nepieciešamo informāciju par enerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai un ekspluatācijas uzsākšanai nepieciešamajām atļaujām un tehniskajām prasībām.  Sākot ar 2025. gada 1. februāri Enerģētikas un vides aģentūra ir vienotais kontaktpunkts atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu ar jaudu virs 500 kilovatiem ieviesējiem.  2025. gadā vienotā kontaktpunkta funkciju izpildes pilnveidošanai tiks īstenoti divi attīstības virzieni:  [68:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīva (ES) Nr. 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu]  [69:  Grozījumi Enerģētikas likumā; pieņemti Saeimā 2024.gada 13.jūnijā; https://likumi.lv/ta/id/353127-grozijumi-energetikas-likuma ] 

a. jauna informācijas portāla “Enerģētikas kontaktpunkts” (turpmāk - Kontaktpunkts) izveide. Kontaktpunkts sniegs informāciju gan atjaunīgās enerģijas ražošanas attīstītājiem, gan arī plašāku informāciju par aktualitātēm enerģētikas un energoefektivitātes nozarē, pienākumu izpildē un  uzraudzībā;
b. atļauju pieprasīšanas un administrēšanas procesa digitalizācija.

(100) Sagatavoti grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (apstiprināti MK 2024. gada 12. novembra sēdē, Saeimā apstiprināti otrajā lasījumā 2025. gada 6. februārī, iespējamais likumprojekta galīgais apstiprinājums 2025. gada marts), kuros atjaunīgās elektroenerģijas apguves paātrināšanai ir noteikts, ka atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai vairāku elektroenerģijas ražošanas veidu iekārtu kopuma ieviešana ir sevišķi svarīgās sabiedrības interesēs un kalpo sabiedrības veselībai un drošībai, kā arī, kādā viedā atjaunīgās elektroenerģijas apguves nepieciešamība un vides aizsardzības intereses tiek līdzsvarotas. Minētajā likumprojektā ir ietverts arī regulējums, kura mērķis ir veicināt atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas pieaugumu un efektīvu elektroenerģijas sistēmas jaudu izmantošanu - paredzēts, ka papildus esošajam konstantajam pārvades sistēmas pakalpojumam, elektroenerģijas ražotāji var saņemt elastīgo pārvades sistēmas pakalpojumu, kad elektroenerģijas ražotāja darbība var tikt ierobežota 10% stundu gadā. Elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma ieviešanas mērķis ir izmantot dažādu atjaunīgo energoresursu veidu elektroenerģijas ražošanas iekārtu paralēlās darbības vai aizstāšanas iespēju, vienlaikus ievērojot, ka labvēlīgi laika apstākļi elektroenerģijas ražošanai var būt vienlaicīgi visiem elektroenerģijas ražošanas iekārtu veidiem, un šādā gadījumā var tik radīta sistēmas pārslodze, kuras novēršanai pārvades sistēmas operators noteiks elektroenerģijas ražošanas ierobežojumus.

(101) Tāpat, lai veicinātu virzību uz rekomendācijas ieviešanu, KEM ir izstrādājusi regulējumu elektroenerģijas uzkrātuvju operatoru darbībai elektroenerģijas tirgū, kas varētu tikt pieņemts Saeimā līdz 2025.gada pirmā ceturkšņa beigām. Papildinoši 2024.gada decembrī ir apstipirnāts energokopienu reģistrēšanas un darbības regulējums[footnoteRef:70], kas cita starpā ļauj energokopienām brīvi piedalīties arī pieprasījumreakcijas pakalpojumu sniegšanā. Papildus  ir uzsākts darbs pie agregatoru regulējuma izvērtējuma, kā rezulktātā tiks secināts, kādi uzlabojumi ir veicami esošajā regulējumā, lai sekmētu agregaotru darbību elektroenerģijas tirgū Latvijā. [70:  Ministru kabineta 2024.gada 10.decembra noteikumi Nr. 808 “Energokopienu reģistrēšanas un darbības noteikumi”; https://likumi.lv/ta/id/357125-energokopienu-registresanas-un-darbibas-noteikumi ] 




5. Galvenie secinājumi no veiktajiem ex-post izvērtējumiem par ES fondu investīcijām 2014.-2020.gada plānošanas periodā[footnoteRef:71] [71:  Informācija no veiktajiem ex-post izvērtējumiem atbilstoši izvērtējumu saskaņotajām versijām un parakstītajiem pieņemšanas- nodošanas aktiem, t.sk. informācija par ieviešanas un rādītāju progresu uz ex-post izvērtējumu veikšanas un izstrādes brīdi; https://www.esfondi.lv/profesionaliem/izvertesana/izvertejumi/2014-2020-gada-perioda-izvertejumi ] 


(102) 1.PRIORITĀRĀ VIRZIENA “PĒTNIECĪBA, TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBA UN INOVĀCIJAS” IETVAROS VEIKTĀ EX-POST IZVĒRTĒJUMA pētniecības un attīstības jomā apkopots, ka ES fondu ieguldījumi pētniecībā un attīstībā  veikti 424,2 milj. EUR apmērā jeb 36,3 % no Latvijas ieguldījumiem šajā jomā. Kopējais finansējums, ieskaitot privāto līdzfinansējumu, bija 623,5 milj. EUR jeb 53,4 % no Latvijas ieguldījumiem pētniecībai un attīstībai. Laika posmā no 2014. gada līdz 2022. gadam zinātnes un pētniecības izdevumi no IKP pakāpeniski pieauga no 0,69 % līdz 0,76[footnoteRef:72] %. [72:  CSP dati] 


(103) Ieguldījumu rezultātā pilna laika ekvivalenta (PLE) pētniekiem jeb 63,7 % no visiem PLE pētniekiem uzlabotas kompetences vai nodrošinātas iespējas strādāt ar jaunām pētnieciskām iekārtām. 

(104) 420,3 milj. EUR jeb 67,5 % no kopējā investīciju apjoma norādīta viedās specializācijas joma. Vislielākās investīcijas veiktas tādās jomās kā “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” – 150 milj. EUR jeb 35,7 % no RIS3[footnoteRef:73] investīcijām, “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” – 100,99 milj. EUR jeb 23,8 % no RIS3 investīcijām, “Zināšanu ietilpīga bioekonomika” – 64,6 milj. EUR jeb 17 % no RIS3 investīcijām. [73:  Viedās specializācijas stratēģija (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation)] 


(105) Izvērtējumu rezultātā secināts, ka: jāturpina atbalstīt stratēģiskas pētnieciskās infrastruktūras iegādi augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām, kā arī privātajā sektorā, jo tas ir viens no galvenajiem atbalsta instrumentiem infrastruktūras iegādei. Ar ES fondu investīciju grantu palīdzību atbalstīt uzņēmumu pētniecības inovāciju motivācijas un eksporta veicināšanas aktivitātes, bet uzņēmumu jaunu tehnoloģiju un produktu ieviešanu, piemēram, tehnoloģiju iegādi, atbalstīt, izmantojot ES fondu finanšu instrumentus. 

(106) 2.PRIORITĀRĀ VIRZIENA “IKT PIEEJAMĪBA, E-PĀRVALDE UN PAKALPOJUMI”  EX-POST IZVĒRTĒJUMĀ par IKT[footnoteRef:74] jomu apkopots, ka ES fondu finansējums uz 2023. gada oktobri: ir 218,0 milj. EUR. 472 digitāli transformēti procesi, no kuriem 75% ir pilnveidoti esoši procesi un 25% izveidoti no jauna, t.i. katrs ceturtais no digitalizētiem procesiem ieviesis pilnīgi jaunu lietu kārtību valsts funkciju īstenošanā; 78% ir starpiestāžu, 61% ir pārnozaru un 18% ir pārrobežu procesi, liecinot par pilnveidoto procesu plašu ietekmi ne tikai uz finansējuma saņēmēja procesiem, bet arī vismaz uz vienas citas iestādes procesiem; 42% procesu tiek nodrošināti dati pašvaldībām un 22% procesu tiek nodrošināta datu apmaiņa ar pašvaldību informācijas sistēmu[footnoteRef:75]; 37% ar iedzīvotājiem saistītajiem procesiem tika nodrošināta pilnīga procesa digitalizācija, 60% ar uzņēmējiem saistītiem procesiem tika nodrošināta procesa digitalizācija vismaz 90% apmērā.  [74:  Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas]  [75:  Informācijas sistēma] 

(107) 429 digitāli transformēti pakalpojumi (63% - publiskie pakalpojumi, 16% - koplietošanas funkcionalitāte, 21% - IKT koplietošanas pakalpojumi), no kuriem: 58% ir pilnveidoti esošie pakalpojumi un 42% jaunizveidoti; 42% no pilnveidoto pakalpojumu gadījumu skaits gadā pārsniedz 20 000; 42% ir domāti iedzīvotājiem, 54% - uzņēmējiem; 48% - citām valsts pārvaldes iestādēm; 80% pilnveidoto pakalpojumu ir sasnieguši 4. vai 5. pakalpojumu elektronizācijas līmeni[footnoteRef:76]. [76:  4.līmenis - (divvirzienu mijiedarbība) – pakalpojumu var pieprasīt un pakalpojuma rezultātu ir iespējams saņemt elektroniski; 5.līmenis - (pilnībā elektronizēts process) – pakalpojuma saņemšana notiek bez personas pieprasījuma, pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus bez personas līdzdalības iegūst pati iestāde] 


(108) Platjoslu interneta infrastruktūras attīstībai izbūvēta optisko šķiedru kabeļu infrastruktūra 1963 km garumā, kā arī izbūvētas 1752 pazemes kameras un 36 pazemes akas ar optiskā tīkla infrastruktūru. Izbūvēti 282 piekļuves punkti (uzstādīti sadales paneļi un skapji), kur katram piekļuves punktam ir nodrošinātas vismaz 24 optiskās dzīslas, kuri atrodas 176 unikālās baltās teritorijās (izbūvētie piekļuves punkti 172 gab.; pieslēgtas 18 izglītības iestādes; izbūvēti pievadi 92 torņiem (Bite 32 torņi, Tele2 15 torņi, LMT 45 torņi); pieslēgti 36 interešu punkti.

(109) Izvērtējuma rezultātā secināts, ka būtu jāveicina komersantu iespējas izmantot digitālās ekonomikas priekšrocības (izvērtēt iespēju nodrošināt atbalsta programmu 4G vai 5G tīkla pastiprinošo iekārtu iegādei un izvietošanai mazapdzīvotās lauku teritorijās tūrisma vai citu komercobjektu tuvumā). Jāturpina sekmēt augstas veiktspējas interneta pieejamību mazapdzīvotās teritorijās (izvērtēt iespēju piesaistīt ES fondu vai citu ārvalstu finansējumu, lai turpinātu izbūvēt vidējās jūdzes savienojumus ar mobilo operatoru bāzes stacijām vai sniegtu atbalstu mobilo bāzes staciju torņu izbūvei teritorijās, kurās gala lietotājiem šobrīd nav nodrošināts atbilstošs interneta ātrums un kurās pieļaujams valsts atbalsts).

(110) 3.PRIORITĀRĀ VIRZIENA “MAZO UN VIDĒJO KOMERSANTU KONKURĒTSPĒJA” EX-POST IZVĒTRTĒJUMA IETVAROS par veiktajiem ES fondu ieguldījumiem mazo un vidējo komersantu konkurētspējā secināts, ka kopumā atbalstu saņēmuši  4680 komersanti, kas ir 4,3% no aktīvo uzņēmumu skaita Latvijā 2021.gadā,  lielākoties atbalstot eksporta veicināšanas un uzņēmējdarbības uzsākšanas aktivitātes. 

(111) Atbalstīti 1780 jaundibināti MVK[footnoteRef:77], un izvērtējumā secināts, ka to dzīvotspēja ir salīdzinoši augstāka nekā uzņēmumiem caurmērā, tomēr tas nav bijis pietiekoši kopējās uzņēmējdarbības vides aktivizēšanai.  [77:  Mazie un vidējie komersanti (saimnieciskās darbības veicēji)] 


(112) ES fondu atbalstītie jaundibinātie uzņēmumi demonstrē ievērojami lielāku dzīvotspēju nekā pārējie Latvijas uzņēmumi visos to pastāvēšanas gados – 90,6% jaundibinātie ES fondu atbalstu saņēmušie uzņēmumi izdzīvojuši līdz desmitajam dzīves gadam, kamēr pārējo uzņēmumu grupā tikai 71,9%.

(113) Finanšu instrumentu sviras sniegums Latvijā, salīdzinot ar ES fondu finanšu instrumentu svirām vidēji ES, aizdevumu instrumentu gadījumā ir salīdzinoši augstāka (1,68) nekā vidēji ES (1,3), taču garantiju instrumenta svira (1,68) būtiski atpaliek no ES vidējā rādītāja (5,3), arī riska kapitāla instrumentu gadījumā tā ir tuvu (1,86), bet nesasniedz ES vidējo rādītāju (1,9). 

(114) Kontrafaktuālās analīzes rezultāti rāda, ka vidējā termiņā novērojama pozitīva intervences ietekme uz uzņēmumu nomaksāto nodokļu apjomu, atbalstītajiem komersantiem ir straujāks eksporta pieaugums, salīdzinot ar atbalstu nesaņēmušajiem. 

(115) 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ieguldījumu analīze rāda, ka atbalstīto uzņēmumu atalgojuma līmenis zem privātā sektora vidējā līmeņa ir vērā ņemams faktors, kas ir tikai daļēji izskaidrojams ar uzņēmumu izvietošanos reģionos un piederību rūpniecības nozarei. Turklāt tikai Vidzemes un Zemgales reģionos atbalstīto uzņēmumu vidējā bruto darba samaksa pārsniedz vai par mazāk nekā 5% atpaliek no reģiona vidējā rādītāja, citos reģionos atpalicībai esot lielākai. Tas var raksturot ierobežotās pašvaldību spējas ieinteresēt salīdzinoši produktīvākus uzņēmumus sadarbībai un atbalstam ES fondu projektu ietvaros. 

(116) Izvērtējuma rezultātā rosināts veicināt augstas un  vidēji augstu zināšanu ietilpīgu nozaru komersantu atbalstīšanu ES fondu ietvaros, veidojot tiem mērķēta atbalsta piešķiršanas nosacījumus, sekmējot uz tirgus vajadzībām atbilstošu valsts atbalsta pieejamību, pārskatot atbalsta sliekšņus, nozaru ierobežojumus un nosacījumus.  ES fondu finansējumam vienlīdz prioritāri kā jaunu uzņēmumu radīšanu izvirzīt mērķi par ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita noturēšanu vai palielināšanu. Tāpat vienlīdz svarīgi ir veicināt investīcijas uzņēmumu mērogojamībai un produktivitātes kāpināšanai, nodrošinot atbilstošus finanšu instrumentus. 

(117) Izvērtējuma rezultātā rosināts veicināt augstas un  vidēji augstas zināšanu ietilpības nozaru komersantu atbalstīšanu ES fondu ietvaros, veidojot tiem pozitīvi diskriminējošus atbalsta piešķiršanas nosacījumus. ES fondu finansējumam vienlīdz prioritāri kā jaunu uzņēmumu radīšanu izvirzīt mērķi par ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita noturēšanu vai palielināšanu.

(118) [bookmark: _Hlk182565747]4.PRIORITĀRĀ VIRZIENA “PĀREJA UZ EKONOMIKU AR ZEMU OGLEKĻA EMISIJAS LĪMENI VISĀS NOZARĒS” EX-POST IETVAROS apkopots, ka kopējais ieguldītais finansējums uz 2022.gada sākumu ir 1 047 milj. EUR, t.sk. ap 700 milj. EUR ERAF un KF finansējums. Izvērtējuma veikšanas brīdī tikai puse projektu bija pabeigti un to apliecina arī galvenie rezultāta rādītāju vērtības uz 2022.gada sākumu. Uz 2022.gada sākuma AER[footnoteRef:78] plānotā īpatsvara ģenerācijas jaudu palielinājumā nebija nav pietiekams nacionālo rādītāju sasniegšanā. [78:  Atjaunīgie energoresursi (AER) ir dabas resursi jeb enerģijas avoti, kas pieejami nosacīti bezgalīgā apjomā un atjaunojas dabisku procesu rezultātā. Tie tiek izmantoti elektroenerģijas, siltumenerģijas un degvielas iegūšanai. Plašāk izmantotie atjaunīgo energoresursu veidi ir saules starojums, vējš, ūdens un biomasa.] 


(119) Vislielākie ieguvēji ir iedzīvotāji energoefektivitātes paaugstināšanas daudzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) projektos. Finansējums tika nodrošināts grantu veidā un garantiju un aizdevumu veidā. Kopā apstiprināti 824 daudzīvokļu māju energoefektivitātes projekti, tai skaitā lielākā finansējuma saņēmēju grupa ir dzīvokļu īpašnieku biedrības (53%). Izveidots nacionālā līmeņa elektromobiļu uzlādes staciju tīkls, uzstādot jaunas 139 uzlādes stacijas. Būtiska ietekme AER izmantošanas veicināšanā ir tiešās valsts pārvaldes iestādēs vai tās padotības iestādēs (838 ēkas kopā). Finansējumu energoresursu ilgtspējīgā izmantošanā saņēma vairāk nekā 10 000 apstrādes uzņēmumu, tādēļ īstenoto projektu ietekme ir būtiska finansējuma saņēmējiem, bet diemžēl ietekme uz ražošanu kopumā Latvijā ir nebūtiska. Ņemot vērā lielo enerģijas patēriņu apstrādes un citos ražošanas uzņēmumos, svarīgi ir turpināt iesāktās iniciatīvas krietni plašākā apjomā. Centralizētajā siltumapgādē darbojošos uzņēmumos īstenoti 97 projekti. ES fondu finansējumam bija būtiska nozīme siltumapgādes uzlabošanā. Virknē gadījumu renovācijas darbus nebūtu iespējams veikt vispār vai arī pāreja uz AER nenotiktu. 

(120) Izvērtējuma ietvaros secināts, ka ir nepieciešams sabalansēt plānoto projektu mērķus un pieejamo finansējumu starp ekonomiska un sociālā rakstura izaicinājumu risināšanu. Projekti plānojami dažādās jomās, lai nodrošinātu sabalansētu pieeju sektoros, teritorijās un dažādām iedzīvotāju grupām. Plānojot sasniedzamos projektu rezultātus, ņemt vērā ES un nacionālos mērķus saistībā ar klimata pārmaiņām, piemēram, patērētās enerģijas samazinājums, SEG[footnoteRef:79] emisiju ietaupījums, AER ražošana un izmantošana. Projektu iznākuma rādītājus arī sasaistīt ar nacionālajiem mērķiem, lai ne tikai izvērtētu projektu ietekmi uz nacionālo mērķu sasniegšanu, bet, lai plānotu projektus, kas dos vislielāko ieguldījumu nacionālo mērķu sasniegšanā.  [79:  Siltumnīcefekta gāze] 


(121) 5.PRIORITĀRĀ VIRZIENA “VIDES AIZSARDZĪBA UN RESURSU IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTE” EX-POST IZVĒRTĒJUMA  ietvaros apkopots, ka šī prioritārā virziena ietvaros faktiskais finansējums uz 2024. gada vidu ir 1,14 mljrd. EUR, t.sk. ES fondu finansējums 0,66 mljrd. EUR (58%). Investīciju lielākie labuma guvēji ir pašvaldības, iedzīvotāji un komersanti. Investīciju faktisko ietekmi veido: samazināti ūdensplūdu draudi nekustamajam īpašumam un citai infrastruktūrai; samazināti riski, kas ir saistīti ar nepietiekami attīrītu notekūdeņu novadīšanu apkārtējā vidē un pilnveidotas, sakārtotas un sociālekonomiskajā apritē atgrieztas iepriekš degradētas vai neefektīvi izmantotas dabas teritorijas. Projektu lietderība no vides aspekta ir būtiska, savukārt attiecībā uz ieguvumiem vietējai tūrisma nozares ekonomikai (kur attiecināms) – nav pieejami visaptveroši dati, kas ļautu izdarīt secinājumus par faktiskās ietekmes apmēru.
[bookmark: _Hlk183104393]
(122) Atjaunotas 32 būves, kuru skaitā rekonstruētas 19 hidrobūves, atjaunotas valsts nozīmes ūdensnotekas nepilnu 223 km garumā, no plūdiem pasargāti 12,1 tūkst. iedzīvotāju un vairāk nekā 65,7 tūkst. ha teritoriju. Projektu rezultātā šķiroto atkritumu gada apjoms palielinājies vidēji līdz 2 442 tonnām, atkritumu pārstrādes jaudas ar visu projektu noslēgumu būs pieaugušas līdz 191 tūkst. tonnām gadā. Atkritumu saimniecībā katrs ieguldītais eiro ir devis vismaz 1,9 EUR atdevi.

(123) Šī prioritārā virziena projektu savlaicīgu īstenošanu ietekmēja Covid-19 un Krievijas karš Ukrainā, kas būtiski ietekmēja būvmateriālu, būvdarbu, pakalpojumu un energoresursu cenu sadārdzinājumu, kā arī veicināja aizkavēšanos ar piegādēm.

(124) Izvērtējuma rezultātā secināts, ka efektīvāk būtu plānojot investīcijas, atbalstu prioritāri paredzēt esošu vides objektu un infrastruktūras attīstībai un papildināšanai (jaunu darbību attīstīšanai esošos objektos), nevis jaunu objektu un infrastruktūras izveidei (taku, skatu torņu u.tml.). Plānojot ieguldījumus un atbalstāmās darbības, ir jāvadās no ES definētajiem mērķiem un to sasniegšanas termiņiem, ievērojot savlaicīguma un secīguma principu, kā arī vērtējot, vai mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi neietver kompleksu savstarpēji papildinošu pasākumu kopumu.

(125) 6.PRIORITĀRĀ VIRZIENA “ILGTSPĒJĪGA TRANSPORTA SISTĒMA” EX-POST IZVĒRTĒJUMĀ transporta sektorā apkopots, ka labuma guvēji ir satiksmes dalībnieki, uzņēmēji un iedzīvotāji jeb sabiedrība kopumā. Un investīciju faktiskā ietekme uz labuma guvējiem ir brauciena laika un dīkstāves samazinājums, ietaupītas degvielas izmaksas, ietaupītas cilvēkstundas, mazāki izdevumi transportlīdzekļu remontam pateicoties uzlabotajai ceļu kvalitātei, trokšņa un vibrāciju samazinājums, gaisa piesārņojuma un SEG emisiju samazinājums, ceļu satiksmes negadījumu samazinājums. Nozīmīgākā ir izmaksu ekonomija (56% no visa ieguvumu kvantificētā apmēra). 

(126) Joprojām transporta jomas ieguldījumiem izaicinājums ir saistīts ar administratīviem procesiem, piemēram, zemju atsavināšana un īpašumtiesību nostiprināšana, izmaksu attiecināmības pierādīšana, būvprojektu saskaņošana. Nozīmīgākie faktori, kas negatīvi ietekmēja projektu tiešo realizāciju ir Covid-19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi, kā arī karš Ukrainā, kā rezultātā tika sarautas loģistikas ķēdes, sadārdzinājās būvniecības materiāli, tika apgrūtināta materiālu un darbaspēka pieejamība, kā arī pieauga energoresursu cenas. Ģeopolitiskā situācija 2022. gadā atstāja fundamentālas sekas uz transporta nozares ilgtermiņa attīstību, pieprasot pārskatīt / aktualizēt nozares mērķus un sasniedzamos rezultātus. 

(127) Ieguldījumi pārliecinoši demonstrē realizēto projektu ekonomisko efektivitāti – katrs ieguldītais eiro vidēji sniedz vismaz divkārt lielāku sociāli-ekonomisko atdevi. Uz projektu sagatavošanas brīdi faktiski visu projektu izmaksu un ieguvumu analīze demonstrē to, ka sociāli-ekonomiskie ieguvumi pārsniedz sociāli-ekonomiskās izmaksas un projekti ir lietderīgi sabiedrībai kopumā. Visu SAM kopējie novērtēto sociāli-ekonomisko ieguvumu diskontētā vērtība ir 3,6 miljardi EUR, bet visu SAM projektu kopējā ekonomiskā neto tagadnes vērtība (NPV) ir novērtēta 2,5 miljardu EUR apmērā. 

(128) [bookmark: _Hlk183188081]Izvērtējumā konstatēta nepieciešamība turpināt ieguldījumus dzelzceļa infrastruktūrā un mobilitātes punktos, veicinot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, mazinot SEG emisijas un ceļu satiksmes negadījumu riskus. Jāturpina autoceļu un ielu tīklu attīstība, kas nodrošinātu TEN-T[footnoteRef:80] Regulas[footnoteRef:81] nosacījumiem par pamattīkla atbilstību ātrgaitas autoceļiem, kā arī pārbūvējot valsts galvenos autoceļus un valsts reģionālos autoceļus, lielāks fokuss liekams uz tehniskajiem un/vai operacionālajiem risinājumiem, kas samazina ceļu satiksmes negadījumu riskus. [80:  Eiropas transporta tīkls (TEN-T) – Eiropas Savienības (ES) dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, auto, jūras, gaisa un multimodālā transporta infrastruktūras vienots tīkls.]  [81:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2024.gada Regula (ES) Nr. 2024/1679 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko groza Regulas (ES) 2021/1153 un (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013] 


(129) 7.PRIORITĀRĀ VIRZIENA “NODARBINĀTĪBA UN DARBASPĒKA MOBILITĀTE” EX-POST IZVĒRTĒJUMĀ apkopots, ka kopējais ieguldītais finansējums ir 182 milj. EUR, t.sk. 130 milj. EUR ES fondu finansējums. Atbalsts kopumā sniegts 95 242 bezdarbniekiem, tajā skaitā 33 045 bezdarbniekiem, kas vecāki par 50 gadiem. Būtiski, ka 26 492 dalībnieku tūlīt pēc dalības apmācībās ir ieguvuši kvalifikāciju, savukārt pasākuma dalībnieku skaits, kas sešus mēnešus pēc pasākuma beigām ir nodarbināti, ir 36 062 personas. Jauniešu iesaistē darba tirgū pozitīva ietekme uz darbā iekārtojušos vai pašnodarbinātību uzsākušo īpatsvaru 12 mēnešus pēc dalības fiksēta gandrīz visās pasākuma aktivitātēs. 

(130) Analizējot dalību apmācībā un ietekmi uz dalībnieka situāciju darba tirgū, secināts, ka 1) dalībai profesionālā apmācībā ir augstāka efektivitāte un ilgstošāka ietekme nekā neformālajai izglītībai; 2) neformālās izglītības programmas datorprasmēs un valodu apmācībā zemākos sarežģītības līmeņos efektu uz nodarbinātību dod īstermiņā. Atbalstam bija  būtiska pozitīva ietekme uz iespējām atkal iesaistīties nodarbinātībā Covid-19 ierobežojumu apstākļos. Visaugstākā efektivitāte ir apmācībām pie darba devēja, taču  tās ir arī izmaksu ziņā dārgāks pasākums. Atbalstīto nodarbināto dalībnieku aptauja izvērtējumā parāda, ka 32% aptaujāto situācija attiecībā uz darbu ir uzlabojusies.

(131) Izvērtējuma rezultātā ieteikts, ka nepieciešams pilnveidot bezdarbnieku profilēšanu NVA filiālēs, kopā ar bezdarbnieku izvēloties tādu apmācības veidu, kam ir augstākais potenciāls rezultēties darba atrašanā. 

(132) Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības pakalpojumu sniegšanu bezdarbniekiem, nepieciešams turpināt darbu pie bezdarbnieku apmācībā iesaistīto izglītības iestāžu uzraudzības un mācību procesa kvalitātes kontroles. Uzraudzību un kontroli būtu nepieciešams nodrošināt vismaz līdzšinējā apmērā, paredzot arī papildu finansējumu apmācību programmu ekspertīzei (īpaši datorprasmju programmās), ko varētu veikt uz līguma pamata piesaistīti nozares eksperti.

(133) Ņemot vērā apmācību pie darba devēja programmas augstos rezultātus nodarbinātības veicināšanā, nepieciešams aktīvāk sekmēt darba devēju iesaisti šajā programmā, kā arī noteiktu bezdarbnieku grupu iesaisti tajā.

(134) 8.PRIORITĀRĀ VIRZIENA “IZGLĪTĪBA, PRASMES UN MŪŽIZGLĪTĪBA” EX-POST IZVĒRTĒJUMA ietvaros apkopots, ka kopējais ieguldītais finansējums ir 873 milj. EUR, t.sk. 510 milj. EUR ES fondu finansējums. Augstākās izglītības infrastruktūrā ieguldīti 60 milj. EUR, atbalstu saņēma 14 augstskolas, 9 koledžas. 73% STEM programmu modernizētas, izstrādātas 95 jaunas studiju programmas, optimizēts studiju programmu skaits un sniegts atbalsts akadēmiskā personālam. EQAR[footnoteRef:82] prasības ieviestas 12 augstskolās. Mūžizglītības pasākumos piedalījās aptuveni 70 tūkst. pieaugušo, kāpinot strādājošo profesionālo kompetenci. Profesionālās izglītības iestāžu modernizācijā ieguldīts 108 milj. EUR, būtiski atbalsts sniegts darba vidē balstītām mācībām (3 950 audzēkņi) un mācību praksēs (13 165 audzēkņi). Kvalifikācija paaugstināta 12 516 personām profesionālās izglītības jomas pārvaldē. Modernizētas vispārējās izglītības iestādes (395 milj. EUR, 17% no kopējā iestāžu skaita), pilnveidota iestāžu materiāltehniskā bāze un dabaszinātņu kabineti. Kopumā panākts būtiski uzlabojumi profesionālās izglītības kvalitātē, efektīvāka sadarbība ar dažādu ekonomikas nozaru asociācijām. Jāatzīmē, ka būtiski paplašinājies arī pieaugušo izglītības piedāvājums un izglītības iestādes sākušas pieaugušos uztvert par nozīmīgu mērķauditoriju. [82:  Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for higher Education – EQAR)] 


(135) Izvērtējuma ietvaros secināts, ka nepieciešams turpināt iesākto darbu profesionālās izglītības programmu aprobēšanai, pilnveidošanai un modernizācijai, kā arī eksāmenu pilnveidei, turpmākai standartu un programmu atjaunošanai un izstrādāšanai, kā arī regulārai standartu, programmu un eksāmenu aktualizēšanai. Šo pasākumu veiksmīgai īstenošanai jāparedz atbalsta finansējums turpmākai profesionālo izglītības iestāžu sadarbībai ar Nozares ekspertu padomēm, kā arī ar sadarbības uzņēmumiem. Jāturpina īstenot tādas aktuālas iniciatīvas profesionālajā izglītībā, kā, piemēram, talantu attīstīšana, jāturpina infrastruktūras renovācija, modernizācija un digitalizācija.

(136) 9.PRIORITĀRĀ VIRZIENA “SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA UN NABADZĪBAS APKAROŠANA” EX-POST IZVĒRTĒJUMA ietvaros apkopots, ka  kopējais ieguldītais finansējums ir 830 milj. EUR, t.sk. 575 milj. EUR ES fondu finansējums. Šie ieguldījumi kopumā ir sekmējuši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropa 2020[footnoteRef:83] izvirzīto mērķu sasniegšanu – veicinot nodarbinātības līmeņa pieaugumu līdz 77,4% vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem un par 124 000 samazinot nabadzības riskam pakļauto un/ vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaitu. Kontrfaktuālās analīzes rezultāti liecina, ka iesaistei nodarbinātībā ilgstošajiem bezdarbniekiem intervences grupā ir bijis gandrīz visās analīzē iekļautajās sociāli demogrāfiskajās faktoru grupās.  [83:  Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei; pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/LSU/?uri=celex:52010DC2020#:~:text=Strat%C4%93%C4%A3ijai%20%E2%80%9CEiropa%202020%E2%80%9D%20ir%20j%C4%81pal%C4%ABdz%20ES%20pan%C4%81kt%20izaugsmi%2C,ir%20pastiprin%C4%81t%20nodarbin%C4%81t%C4%ABbu%20un%20soci%C4%81lo%20un%20teritori%C4%81lo%20koh%C4%93ziju. ] 


(137) Vislielākais īpatsvars intervences grupā ir ilgstošajiem bezdarbniekiem Rīgā un personām ar augstāko izglītību. Infrastruktūras attīstības ietvaros ir izveidotas vai labiekārtotas vairāk nekā 100 vietas bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanai un vairāk nekā 900 vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tas ir ļāvis līdz  32,3% palielināt pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem īpatsvaru, kuras dzīvo ārpus ilgstošās sociālās aprūpes centriem un kurām ir pieejami sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi. Vienlaikus ir identificēts trūkums saistībā ar nepietiekamā atbalsta sniegšanu bāriņtiesām. Bērnu tiesību aizsardzības jomā bāriņtiesas ir viens no būtiskiem sadarbības partneriem, kas ES fondu 2014-2020 plānošanas periodā nav saņēmis atbalstu – attīstība ir notikusi sociālā darba jomā, bet mazāks ieguldījums ir bijis vērsts uz bāriņtiesām. Veselības veicināšanas pasākumi kopumā ir bijuši efektīvi, tajos piedalījušos vismaz 55 tūkst. iedzīvotāju. 

(138) Ieguldījumi bijušo ieslodzīto integrācijai sabiedrībā ir bijuši efektīvi un lietderīgi. Ieslodzījumu vietās ir īstenoti jauni atbalsta veidi, piemēram, ģimenes dienas, brīvprātīgo darbs, kas līdz Eiropas Sociālā Fonda (turpmāk – ESF) pasākumu ieviešanai nebija tikuši īstenoti. Ir izveidojusies laba sadarbība ar NVA speciālistiem, kas nodrošina pēc iespējas piemērotāku un mērķētāku atbalstu ieslodzītajiem, lai pēc soda izciešanas veicinātu viņu iespējas iekļauties nodarbinātībā. Intervences efektivitāti pozitīvi ietekmējusi arī sinerģija ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu instrumentu[footnoteRef:84], tā ietvaros attīstīta infrastruktūra, būvējot mācību centru, un ESF ietvaros nodrošināta saturiskā pilnveide, izstrādājot mācību programmas darbiniekiem.  [84:  Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas granti ir finansiālais atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis), baltoties uz 2010. gada 28. jūlijā parakstīto līgumu starp donorvalstīm un Eiropas Savienību par grantu ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā 2014.-2021. gada periodā.] 


(139) Izvērtējuma ietvaros secināts, ka nepieciešams plānojot SAM, to ieviešanas mehānismu, ievērot sistēmisku pieeju tām atbalsta programmām, kas vērstas uz kādas jomas speciālistu un iestāžu kapacitātes stiprināšanu (t.sk. speciālistu mācības, metodisko materiālu izveide un aktualizācija, jaunu speciālistu piesaiste), lai izvairītos no riska, ka, specificējot atbalstu tikai kādai atsevišķai speciālistu grupai, kas darbojas starpinstitucionālā sistēmā, rodas disproporcionāla attīstība un ietekme uz gala mērķa grupu (sabiedrības locekļiem).

(140) Ilgtspējīga finanšu modeļa izveide un plānošana attiecībā uz tām atbalsta programmām, kurās secināts, ka finansējuma pieejamības pārtraukšanas gadījumā var tikt zaudēti ES fondu ieguldījumu rezultātā sasniegtie ieguvumi, kā arī mērķa grupām var palielināties risks sociālajai atstumtībai vai nabadzībai. Kā īpaši būtiskas ir izceļamas programmas, kas attiecas uz subsidēto darba vietu nodrošināšanu, speciālistu piesaistes aktivitātēm reģionos, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu.

(141) REACT-EU[footnoteRef:85] IEGULDĪJUMU EX-POST IZVĒRTĒJUMĀ apkopots, ka REACT-EU finansējums 220 milj. EUR apmērā ieguldīts kopumā 15 pasākumos, būtiski samazinot pandēmijas ietekmi uz vairākām tautsaimniecības jomām.  [85:  REACT-EU jeb Atveseļošanās palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām ir iniciatīva ar kuru EK turpina un paplašina 2020.gada pavasarī pieņemto Investīciju iniciatīvu koronavīrusa krīzes pārvarēšanai, ar kuru ES centās mobilizēt visus esošos ES budžeta resursus, lai sniegtu finansiālu atbalstu dalībvalstīm tūlītējai reaģēšanai uz koronavīrusa krīzi un tās ilgtermiņa ietekmi] 


(142) Covid-19 seku mazināšanai tika īstenoti veselības nozares projekti (60 milj. EUR apmērā), uzlabojot 8 ārstniecības iestāžu infrastruktūru, nodrošinot gultas Covid-19 pacientiem un atbalstot medicīnas darbiniekus.  

(143) [bookmark: _Hlk196228486]Pasākumi izglītības jomā (9,2 milj. EUR) veicināja izglītības sistēmu digitalizāciju. 524 izglītības iestādēm tika nodrošināta IKT – portatīvā datortehnika (25 687 portatīvie datori), lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību. Pasākums būtiski palielinājis izglītības pieejamību, īpaši reģionos, ļaujot mērķa grupas dalībniekiem neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas apgūt digitālās prasmes, kā arī iesaistīties mācībās attālinātā režīmā.

(144) Pasākums NEET jauniešu atbalstam (1,07 milj. EUR) sniedza iespēju jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, saņemt individualizētu atbalstu, kura ietvaros bija iespēja saņemt mentora atbalstu, attīstīt nepieciešamās prasmes, piedalīties pasākumos, kas veicina iespējas iesaistīties izglītībā, nodarbinātībā vai amata apguvē, kā arī nevalstisko organizāciju un jauniešu centru darbībā. Pasākumā kopumā iesaistījās 796 NEET jaunieši, no kuriem savu individuālo pasākumu programmu sekmīgi, iesaistoties izglītībā, mācībās  vai nodarbinātībā,  pabeidza 552 jaunieši

(145) Pasākumi nodarbinātības jomā (12,6 milj. EUR) nodrošināja papildus apmācības programmas, kas palīdzēja iedzīvotājiem turpināt attīstīt darba tirgū nepieciešamās prasmes un zināšanas (26 235 personas saņēma atbalstu). Atbalsta mērķgrupām tika nodrošināta individualizēta pieeja, kurā ņemtas vērā katras personas unikālās vajadzības.

(146) Pasākumi uzņēmējdarbības jomā ar kopējo finansējumu vairāk nekā 60 milj. EUR nodrošināja uzņēmumiem aizdevumus, dotācijas un nefinansiālu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai. Citi atbalsta pasākumi ietvēra apmācību darbinieku prasmju uzlabošanai, eksporta veicināšanas pasākumus, tostarp jaunu sadarbības partneru piesaistīšanu un jaunu tirdzniecības tīklu izveidi.

(147) Visi 2014 – 2020.gada ES fondu plānošanas perioda ex-post izvērtējumi pieejami ES fondu mājas lapā sadaļā Izvērtēšana: https://www.esfondi.lv/profesionaliem/izvertesana/izvertejumi/2014-2020-gada-perioda-izvertejumi. 


6. Nacionālā klimata un enerģētikas plāna ieviešanas progress

(148) Zaļā un digitālā transformācija ir starp Latvijas valdības galvenajiem mērķiem. Viens no galvenajiem politikas plānošanas dokumentiem, kurā ir atspoguļoti mērķi un pasākumi zaļās transformācijas veicināšanai ir Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns  2021.–2030. gadam[footnoteRef:86] (turpmāk – NEKP). [86:  Pieejams Klimata un enerģētikas ministrijas mājaslapā: https://www.kem.gov.lv/lv/nacionalais-energetikas-un-klimata-plans-2021-2030-gadam;  aktualizēts ar Ministru kabineta 2024.gada 12.jūlija rīkojumu Nr.573 “Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam”] 


(149) Lai veicinātu NEKP izvirzīto mērķu sasniegšanu AER īpatsvara palielināšanā un izmantošanā, ir būtiski veicināt AER izmantošanas jaudas palielināšanu, t.sk. centralizētajā siltumapgādē un aukstumapgādē, modernizējot un attīstot nepieciešamo infrastruktūru un to jaudas, palielinot uzstādīto siltumsūkņu un aukstumsūkņu jaudas, kā arī palielinot saules enerģijas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, vienlaikus veicinot arī siltuma zudumu samazināšanu.

(150) Lai ilgtermiņā nodrošinātu, ka AER īpatsvars tiek paaugstināts, ir jāveicina siltumapgādes sistēmu energoefektivitāte, sniedzot atbalstu to atjaunošanai vai izbūvēšanai, uzsvaru liekot uz kompleksiem risinājumiem – siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes uzlabošana, un vienlaicīgi pilnīgu vai daļēju izmantotās tehnoloģijas nomaiņu uz AER tehnoloģijām (īpaši neemisiju AER tehnoloģijām). Latvijas klimatiskajos apstākļos siltumapgāde ir nozīmīga enerģētikas nozares sastāvdaļa, un tā tiek nodrošināta, izmantojot individuālo siltumapgādi, lokālo siltumapgādi un centralizēto siltumapgādi. Vienlaikus tieši centralizētā siltumapgāde ir no resursu izmantošanas un vides aizsardzības viedokļa efektīvs risinājums.[footnoteRef:87] [87:  Lai veicinātu energoefektivitāti, virzību uz AER izmantošanas palielināšanu un siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG) samazināšanu, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021. – 2027. gadam paredzēta 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 2.1.1.3. pasākuma “AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana centralizētajā siltumapgādē un aukstumapgādē”  (turpmāk – 2.1.1.3. pasākums) otrās kārtas īstenošana. Ņemot vērā, ka lokālās un individuālās siltumapgādes un aukstumapgādes infrastruktūras attīstībai un modernizācijai ir pieejams pietiekami plašs un visaptverošs atbalsts dažādu citu investīciju atbalsta ietvaros, 2.1.1.3. pasākumā plānotais atbalsta tvērums ir fokusēts uz centralizēto siltumapgādi un aukstumapgādi.] 


(151) [bookmark: _Hlk194056753]Palielinoties AER kopējam patēriņam, Latvija tuvojas NEKP mērķim – līdz 2025. gadam sasniegt no AER saražotās enerģijas īpatsvaru 47,3 % apmērā bruto enerģijas galapatēriņā. Latvijā AER īpatsvars enerģijas galapatēriņā ir viens no augstākajiem ES: 2023. gadā tas bija 43,2 % (ES – vidēji 24,6 %)[footnoteRef:88]. [88:  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_ind_ren/default/table?lang=en ] 


(152) NEKP 3.1.3.18. pasākums paredz ikgadēju atjaunīgās enerģijas (AE) īpatsvara pienākumu (piejaukumu) dabasgāzei. Pienākums attieksies uz dabasgāzes tirgotājiem, kas dabasgāzi piegādā ēkām vai centralizētās siltumapgādes sistēmās (turpmāk – CSAS), nosakot pienākumu ikgadēji nodrošināt vismaz 3% AE īpatsvaru, kur dabasgāzes tirgotāji to varēs izpildīt, izmantojot piemēram, biometānu vai ūdeņradi, kas tiktu ievadīts kopējā dabasgāzes tīklā vai tiktu piegādāts, neizmantojot dabasgāzes pārvades vai sadales sistēmu. Minētā darbība būs izpildāma arī ar biometāna izcelsmes apliecinājumiem, ja tiek izmantota dabasgāzes pārvades vai sadales sistēma, līdz ar to dabasgāzes tirgotāji, piemēram, biometānu, varēs iegādāties no Latvijas biometāna ražotājiem vai no citu ES dalībvalstu, ar kuriem Latvija ir sasaistīta vienotā dabasgāzes tīklā, biometāna ražotājiem. Saskaņā ar CSP datiem 2023.g. Latvijā tika saražots 1,8 PJ[footnoteRef:89] biogāzes, kas atbilst 6,4% 2023.gada kopējam dabasgāzes patēriņam (28 PJ) un 16% dabasgāzes galapatēriņam (11,3 PJ). Atbilstoši EK novērtējumam un nozares vērtējumam, Latvijai ir potenciāls aizvietot līdz 15% no dabasgāzes patēriņa ar biometānu[footnoteRef:90]. [89:  1 PJ (petadžouls) jeb 277 GWh (gigavati)]  [90:  https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__EN__ENB/ENB060. https://energy.ec.europa.eu/publications/2023-biomethane-country-fiches_en  ] 


(153) Latvijas atjaunojamās enerģijas īpatsvars 2023. gadā bija 43,2%, kur visās energobilances nozarēs (izņemot transportu) – elektroenerģijas ražošanā, centralizētajā siltumapgādes, rūpniecības un ēku sektorā, atjaunojamo energoresursu īpatsvars pārsniedz 50-55%. Faktiskais atjaunojamo energoresursu īpatsvars Latvijā saražotajā elektroenerģijas apjomā 2023.gadā pārsniedza 77%. 2022.-2023. gadā vērojams straujš uzstādītās saules elektrostaciju (PV; photovoltics) jaudas pieaugums, kad uzstādītā jauda ir pieaugusi no 7MW 2021. gada beigās līdz 43mw 2022.gadā un 319 MW 2023.gadā. Straujš vēja enerģijas jaudas pieaugums plānots ap 2025.–2026. gadu, jo vairāki vēja parku attīstītāji ir saņēmuši galīgās atļaujas un ir gatavi uzstādīt tehnoloģijas, taču pasaulē pēc šīm tehnoloģijām ir liels pieprasījums un arī grūtības tehnoloģiju ražošanas ķēdēs Latvijā. Vēja parku attīstītāju investīcijas ietekmē arī globālās ražošanas situācija. Vienlaikus uzstādīto vēja elektrostaciju kopējā jauda ir palielinājusies no 77MW 2022.gadā uz 128 MW 2023.gadā. Ģeopolitiskās situācijas dēļ reģionā un, neskatoties uz degvielas cenu kāpumu, ir pieaudzis iekšzemē ražotās (no valsts izejvielām) cietās biomasas kurināmā apjoms.

(154) Latvija pārsniedza 2020. gada energoietaupījumu mērķi par vairāk nekā 5% un 2021.-2030.gadā Latvija ir izpildījusi  31% no Latvijai noteiktā kumulatīvā energoietaupījumu mērķa 2021.-2030.gadā. Lai gan primārās un gala enerģijas patēriņš 2020.–2021. gadā palielinājās, ekonomikai atgūstoties no Covid-19 pandēmijas ietekmes, primārās enerģijas patēriņš 2022.–2023. gadā ir samazinājies par gandrīz 1,5%.[footnoteRef:91]  [91:  Nacionālā enerģētikas un klimata plāna progresa ziņojums https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__EN__ENB/ENB060 ] 


(155) [bookmark: _Hlk194056722]Latvijas enerģētiskās atkarības rādītāji[footnoteRef:92] ir zemāki – 32,8% nekā ES (58,3% 2023. gadā.) AER ražošanas un izmantošanas (īpaši, atjaunīgās elektroenerģijas un siltumenerģijas) pieauguma, pašražošanas attīstības un biomasas kurināmo izmantošanas dēļ. Latvijas AER apjoms tiek nodrošināts galvenokārt ar iekšzemes atjaunojamo energoresursu, piemēram, hidroenerģijas un saules enerģijas ražošanu. [92:  enerģētiskā atkarība parāda, cik lielā mērā valsts ir atkarīga no energoresursu importa, lai apmierinātu savas enerģētiskās vajadzības. Šis indikators tiek aprēķināts, atņemot no energoresursu importa rādītāja eksporta apjomu un dalot ar kopējo energoresursu patēriņu. Šādu indikatoru iespējams aprēķināt jebkuram energoresursu produktam.] 


(156) Elektroapgādes drošības nostiprināšanā svarīgs mērķis ir elektroenerģijas ražošanas jaudu kāpināšana, izmantojot AER. Līdz 2024. gada pirmā ceturkšņa beigām elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori un sadales sistēmu operatori ir izsnieguši tehniskās prasības jaunu pieslēgumu ierīkošanai vēja elektrostaciju un saules elektrostaciju, un mikroģenerāciju iekārtu pieslēgšanai ar kopējo jaudu 6,1 TW. Sadales sistēmai pieslēgto SES[footnoteRef:93] skaits 2023. gada nogalē bija ap 700, bet kopējā jauda pārsniedza 140 MW, no tā ap 500 SES ar kopējo jaudu ~130 MW pieslēgtas 2023. gadā.[footnoteRef:94] [93:  Saules elektrostacijas un mikroģenerācijas iekārtas]  [94:  Informācija no aktualizētā Latvijas nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam; Rīga, 2024.gads; pieejams: https://www.kem.gov.lv/sites/kem/files/media_file/kemplans_nekp_08072024.pdf ] 


(157) NEKP ietvaros noteikto AER īpatsvara mērķu sasniegšanā būtisks ieguldījums ir plānotajām ES fondu investīcijām centralizētajā siltumapgādē un aukstumapgādē, AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšanai komersantos un pašvaldībās, kā arī biometāna ražošanas infrastruktūras attīstībai. Savukārt, NEKP ietvaros noteikto mērķu sasniegšanā SEG emisiju  samazināšanā būtisks ieguldījums ir plānotajām ES fondu investīcijām dzelzceļa infrastruktūras zaļināšanai un modernizēšanai (t.sk. esošo elektrificēto līniju modernizācija, jaunu elektrovilcienu un jaunu akumulatoru bateriju vilcienu iegāde, sabiedriskā transporta elektrifikācija), mikromobilitātes infrastruktūras attīstībai, bezemisiju transportlīdzekļu, kā arī energoefektivitātes pasākumu īstenošanai dzīvojamās, valsts, izglītības iestāžu, pašvaldību un komersantu ēkās. Tāpat SEG emisiju samazināšanu sekmēs plānotie ES fondu ieguldījumi atkritumu šķirošanas efektivizēšanai un notekūdeņu, to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā. ES fondu finansējuma pārdales un pasākumu veiksmīga īstenošana ir būtisks priekšnoteikums, lai nodrošinātu nepieciešamās infrastruktūras attīstību un pieejamību, kas nepieciešama, kad nacionālā līmenī tiek pieņemti stratēģiski lēmumi par atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanu un izmantošanu nozarēs. Tādējādi, veiksmīga visu saistošo apstākļu īstenošana ir nozīmīga, lai veicinātu virzību uz NEKP izvirzīto mērķu un rādītāju sasniegšanu. Šādi priekšnosacījumi attiecas arī uz energoefektivitātes, enerģētiskās apgādes drošības un enerģijas tirgus jautājumiem. Vienlaikus gan ES fondu investīciju, gan citu atbalsta instrumentu pienesums NEKP mērķu un rādītāju sasniegšanā būs vērtējams pakāpeniski, noslēdzoties investīciju sekmīgai īstenošanai.

(158) Lai virzītos uz Eiropas klimata mērķu sasniegšanu Latvija ir Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam apņēmusies Programmas investīciju ietvaros nodrošināt Kopīgo noteikumu regulas 6.pantā noteikto par 30% ERAF un 37% KF investīciju novirzīšanu klimata mērķu sasniegšanai. 

(159) Tā, piemēram, Programmas 2.politikas mērķa “Zaļāka Eiropa”[footnoteRef:95] ietvaros pilnīgi visos SAM pasākumos investīcijas ir plānotas tādos intervences laukumu kodos, kas sniedz 100% vai 40% ietekmi uz klimata mērķu sasniegšanu. Atzīmējams arī, ka lielākā daļa – 93,8% no TPF investīcijām ir plānotas intervences laukuma kodos, kas ir vērsti uz klimata mērķu sasniegšanu, vienlaikus arī daļai ESF investīciju ir plānoti ieguldījumi klimata mērķos. Attiecīgi Programmas kopējās pienesums Eiropas Zaļā kursa[footnoteRef:96] iniciatīvai ir plānots plašā kā apjomā, nekā to paredz Kopīgo noteikumu regulas prasības. [95:  2.politikas mērķis “Zaļāka un noturīgāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, risku novēršanu un pārvaldību un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētvidēs”]  [96:  https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv ] 


(160) Līdz 2024.gada 31.decembri EK deklarēto izdevumu apjoms klimata kodos ir 26,1% (44,5 milj. EUR), tai skaitā ERAF 9,3% (11,3 milj. EUR), KF 100% (32,8 milj. EUR), TPF 15,0% 90,4 milj. EUR)[footnoteRef:97]. [97:  Finanšu ministrijas dati, izgūti no Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas 2025.gada 4.februārī, maksājumiem klimata kodos ar 40% īpatsvaru aprēķināti 40% no deklarētā izdevumu apjoma, maksājumiem klimata kodos ar 100% īpatsvaru iekļauts viss deklarētais izdevumu apjoms; klimata kodu īpatsvars atbilstoši Kopīgo noteikumu regulas I pielikumam. ] 



7. Eiropas Sociālā pīlāra tiesību ievērošanas progress

(161) Eiropas Sociālo tiesību pīlāra Rīcības plāna ietvaros ir noteikti jauni, ilgtermiņa nabadzības un sociālās atstumtības mērķi. Rīcības plāns ir EK ieguldījums sociālā pīlāra principu īstenošanā un tas izvirza trīs mērķus, kas sasniedzami līdz 2030. gadam un ir saskaņā ar Apvienoto Nāciju organizācijas (turpmāk – ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķiem un EK aicinājusi ES dalībvalstis noteikt savus valsts mērķrādītājus kā ieguldījumu šajos kopīgajos centienos. 

(162) Eiropas Sociālo tiesību pīlāra Rīcības plānā noteikto trīs pamatmērķu sasniegšanai Latvija, izpildot Portu sociālajā samitā pausto apņemšanos, ir definējusi šādus, līdz 2030. gadam sasniedzamus nacionālos mērķus: 
· vismaz 80% no pieaugušajiem (20–64 gadu vecumā) ir nodarbināti; 
· vismaz 60% no pieaugušajiem katru gadu piedalās mācībās; 
· par 95 tūkstošiem vai par 5 procentpunktiem samazināts personu skaits, kas ir pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam (bāzes gads – 2019. gads). [footnoteRef:98] [98:  Informācija no Latvijas nacionālās reformu programmas 2023.gada progresa ziņojuma; Rīga, 2023.gads: pieejams: https://commission.europa.eu/system/files/2023-04/Latvia_NRP_2023_LV.pdf ] 


(163) Daļu no EK uzstādītajiem mērķiem Latvijā paredzēts īstenot saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu 2021.–2027. gadam – līdz 2027. gadam paaugstināt nodarbinātību pieaugušajiem līdz 78%, kā arī samazināt nabadzības riska indeksu pēc sociālo transfertu saņemšanas līdz 21,5%. Šo mērķu sasniegšanu atbalsta Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam un Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam.[footnoteRef:99] [99:  Informatīvais ziņojums “Par 2021. gada neformālo Eiropadomi 7. – 8. maija Porto samita ietvaros”; Rīga, 2021.gads: pieejams: https://tap.mk.gov.lv/doc/2021_04/AMzino_230421.964.docx ] 


(164) Latvija ir gandrīz sasniegusi Eiropas Sociālo tiesību pīlāra Rīcības plāna nodarbinātības mērķi – saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā 2023. gadā bija nodarbināti 77,5% personu vecumā no 20 līdz 64 gadiem[footnoteRef:100], kas salīdzinājumā ar 2021. gada datiem pieauga par 2,2% (2021.gads – 75,3%). [100:  Centrālās statistikas pārvaldes dati, atskaite NBL030 - Nodarbinātības līmenis pa vecuma grupām, pēc tautības un dzimuma (procentos) 1996 - 2023; pieejams: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__NB__NBLB/NBL030/table/tableViewLayout1/ ] 


(165) Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2022. gadā Latvijā ievērojami augusi pieaugušo dalība izglītībā. Iedzīvotāju īpatsvars vecumā no 25 līdz 64 gadiem, kuri pēdējo četru nedēļu laikā pirms aptaujas piedalījušies izglītībā, ir pieaudzis no 6,6% 2020. gadā līdz 9,7% 2022. gadā, sasniedzot augstāko līdzdalības līmeni kopš uzskaites sākuma. Iepriekšējā gadā par 12,6 procentpunktiem pieaudzis arī nodarbināto pieaugušo īpatsvars, kuri piedalījās izglītības procesā apmaksāto darba stundu laikā – no 34,9% 2020. gadā līdz 47,9% 2022. gadā. Statistikas dati liecina, ka gan darba devēji, gan privātpersonas aktīvi izmantojušas publiski piedāvātās prasmju attīstības, pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas.[footnoteRef:101] [101:  Informācija no Latvijas nacionālās reformu programmas 2023.gada progresa ziņojuma; Rīga, 2023.gads: pieejams: https://commission.europa.eu/system/files/2023-04/Latvia_NRP_2023_LV.pdf ] 


(166) Eurostat Pieaugušo izglītības aptaujas[footnoteRef:102] dati liecina, ka “Dalības līmenis izglītībā un apmācībās pēc vecuma (pēdējie 12 mēneši)” Latvijā ir pietuvojies Rīcības plānā noteiktam un 2022. gadā tas sasniedza 52,2%, kas ir augstāks salīdzinājumā ar EU27 vidējo – 46,6%.[footnoteRef:103]  [102:  Adult Education Survey (AES): pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/adult-education-survey ]  [103:  Dalības līmenis izglītībā un apmācībās pēc vecuma; Eurostat dati: pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/trng_aes_101/default/table?lang=en&category=educ.educ_part.trng.trng_aes_12m.trng_aes_12m0 ] 


(167) Attiecībā uz nabadzības un sociālās atstumtības riska mazināšanu Latvijā 2023. gadā bija sestais augstākais iedzīvotāju īpatsvars ES, kas pakļauts nabadzības un sociālās atstumtības riskam – 25,6% (476 tūkst. personas), savukārt 2019.gadā tas sastādīja 26,7% (506 tūkst. personas)[footnoteRef:104], kas rada izaicinājumu nabadzības un sociālās atstumtības riska samazināšanas mērķa (30 tūkstoši no 95 tūkstošu mērķa) sasniegšanā. Tomēr Minimālo ienākumu līmeņa reforma[footnoteRef:105], kas stājās spēkā no 2024. gada, kalpos kā nozīmīgs solis, virzoties uz noteikto mērķi. [104:  Nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļautās personas — ES 2030 mērķis; Eurostat dati; pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_pecs01__custom_14166201/default/table?lang=en ]  [105:  Labklājības ministrijas pārziņā esošā minimālo ienākumu līmeņa reforma: pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/minimalo-ienakumu-limena-reforma ] 


(168) ES fondu pasākumiem ir būtiska nozīme Eiropas Sociālo tiesību pīlāra principu īstenošanā, jo tie nodrošina nepieciešamo atbalstu, lai sekmētu sociālo iekļaušanu, taisnīgus darba apstākļus un vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem. Ar ES fondu ieguldījumiem tiek mazinātas reģionālās atšķirības un stiprināta sociālā kohēzija.

(169) Nozīmīgi Eiropas Sociālo tiesību pīlāra mērķu sasniegšanai ir ESF+ ieguldījumi, finansējot iniciatīvas nodarbinātības veicināšanai, izglītības uzlabošanai, sociālās iekļaušanas veicināšanai un cīņai pret nabadzību. ESF+ investīcijas veicina darba tirgus pieejamību neaizsargātām sabiedrības grupām, piemēram, ilgstošajiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti u.c.. 

(170) Eiropas Sociālo tiesību pīlāra  tematiskā virziena “Vienādas iespējas un darba tirgus pieejamība” īstenošanai ieguldījumu sniedz ESF+ 4.3.3.2 pasākums “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana”, 4.3.3.3. pasākums “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, 4.3.3.5. pasākums “Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana” un 4.3.3.6. pasākums “Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana”, kuru ietvaros tiek veicināta bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļauto (nodarbināto) personu un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās sabiedrībā, iekārtošanās pastāvīgā darbā vai noturēšanās esošajā darba vietā, sniegts atbalsts sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti, palielinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespējas, tiek uzlabota darbspēju zaudēšanas riskam pakļauto un gados vecāko nodarbināto personu darba vide un darba apstākļi, tai skaitā veicināta šo personu iesaiste veselības veicināšanas un uzlabošanas pasākumos, kā arī tiek modernizēti Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) pakalpojumi, lai atvieglotu pieteikšanās, dalību un nodrošinātu rezultātu novērtējumu NVA īstenotajiem atbalsta pasākumiem. Pasākumu kopējais finansējums veido 98 073 150 EUR, t.sk. ESF+ finansējums – 83 362 177 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 14 710 973 EUR.

(171) [bookmark: _Hlk193874624]Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskā virziena “Vienādas iespējas un darba tirgus pieejamība” īstenošanai ieguldījumu sniedz arī 4.3.4.1. pasākums, kas tiek īstenots ar mērķi veicināt vienlīdzīgas iespējas un nediskrimināciju, īstenojot informatīvus, izglītojošus un metodiskā atbalsta pasākumus politikas plānotājiem un īstenotājiem un darba devējiem un 4.3.4.2. pasākums “Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās”, kur ietvaros tiek īstenoti atbalsta pasākumi diskriminācijas risku novēršanai, kā arī vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšanai, lai sekmētu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. Abu minēto pasākumu ESF+ finansējums veido 4 741 267 EUR.

(172) Atbilstoši Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskajiem virzieniem, iekļaušanos darba tirgū sekmē arī pasākumi saistībā ar bērnu uzraudzības pakalpojumiem (4.2.1.7.pasākums “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” (turpmāk – 4.2.1.7.pasākums) un 4.3.6.6. pasākums “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” (turpmāk – 4.3.6.6.pasākums)). Pasākumu ietvaros atklātas projektu iesniegumu atlases jau ir noslēgušās, nodrošināta 20 iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana un uzsākta projektu īstenošana. Lai gan vienošanās par projektu īstenošanu slēgšana vēl turpinās, jau ir noslēgtas vienošanās par 18 projektu īstenošanu ar kopējo ES fondu finansējumu 52 milj. EUR apmērā, kuru ietvaros paredzēts nodrošināt bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību, kopumā sniedzot atbalstu 3 308 bērniem, tādējādi radot vienlīdzīgas iespējas vecākiem pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū un apmācībās.

(173) Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskā virziena “Taisnīgi darba apstākļi” īstenošanai ieguldījumu sniedz ESF+ 4.3.3.7. pasākums “Valsts darba inspekcijas veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana”, kas tiek īstenots ar mērķi stiprināt Valsts darba inspekcijas institucionālo veiktspēju, kā arī veikt sniegto pakalpojumu modernizācija un kvalitātes paaugstināšana, attīstot mūsdienīgas, uz informācijas tehnoloģiju risinājumiem balstītas darba metodes. Projekts paredz pilnveidot Valsts darba inspekcijas nodarbināto profesionālās spējas, stiprināt darbinieku nosūtīšanas kontroles un uzraudzības sistēmu nacionālās un pārrobežu sadarbības ietvaros, pilnveidot integrētās informācijas sistēmu, kā arī īstenot sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumus darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Pasākuma ESF+ finansējums – 4 249 999 EUR.

(174) Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskā virziena “Sociālā aizsardzība un iekļaušana” īstenošanai ieguldījumu sniedz virkne ESF+ līdzfinansētie dažādu jomu pasākumi, tā piemēram, no labklājības jomas pasākumiem būtu izceļami:

(175) ESF+ 4.3.4.3.pasākuma “Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai” projekts “Izvērtējumi pierādījumos balstītas sociālās politikas pilnveidei”. Pasākumā tiks vērsta uzmanība uz ģimenes un darba dzīves saskaņošanu un cilvēkkapitāla attīstību, veicot vismaz 15 izvērtējumus, kas saistīti ar dažādiem darba un ģimenes dzīves saskaņošanas, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanas aspektiem šādās jomās: darba tirgus, darba tiesības un darba aizsardzība, sociālais darbs un sociālie pakalpojumi, bērnu un ģimenes tiesības, personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un vides un informācijas piekļūstamība, dzimumu līdztiesība un sociālā iekļaušana. Papildus pasākums paredz sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošanu sabiedrībai kopumā. Pasākuma ESF+ finansējums  finansējums veido – 4 513 381 EUR .
[bookmark: _Hlk193893292]
(176) Lai veicinātu ilgtspējīgas ilgtermiņa aprūpes attīstību, kas nodrošinātu labāku piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem, ir veikti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz, ka visām pašvaldībām neatkarīgi no to lieluma un iedzīvotāju skaita būs pienākums nodrošināt vienādu minimālo sociālo pakalpojumu grozu. ESF+ 4.3.5.1. pasākums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana” paredz atbalstu, lai izveidotu un sniegtu tādus minimālajā sociālo pakalpojumu grozā iekļautos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus kā specializētās darbnīcas un grupu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem un dienas aprūpes centrus personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personām. Tāpat ir paredzēts atbalsts sociālās rehabilitācijas un atelpas brīža pakalpojumu sniegšanai. Pasākuma ESF+ finansējums – 59 543 369 EUR atbalstīs jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidi, esošo paplašināšanu, kā arī pakalpojumu sniegšanu jaunizveidotā vai citā infrastruktūrā, kas netiek pilnībā noslogota.

(177) [bookmark: _Hlk193876739]Pastarpinātā veidā ieguldījumu tematiskajā virzienā “Sociālā aizsardzība un iekļaušana”   sniedz arī ESF+ 4.3.5.3. pasākums “Sociālo pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana”, kura ietvaros tiks pilnveidota sociālo pakalpojumu kvalitātes uzraudzības sistēma, t.sk. izstrādāti vienoti sociālo pakalpojumu kvalitātes standarti, kvalitātes uzraudzības indikatoru kopumi un metodikas uzraudzības veikšanai gan valsts mērogā, gan sociālo pakalpojumu sniedzēju līmenī, kā arī  izveidota valsts finansēto un līdzfinansēto sociālo pakalpojumu efektivitātes novērtēšanas sistēma. Pasākuma ESF+ finansējums – 6 120 000 EUR.

(178) Tiešā veidā Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskā virziena “Sociālā aizsardzība un iekļaušana” īstenošanai ieguldījumu sniedz arī ESF+ 4.3.5.4. pasākums “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība”, kura ietvaros tiek īstenota virkne profesionālās kompetences pilnveides pasākumu sociālo pakalpojumu sniedzēju iestādēs nodarbinātajiem speciālistiem, lai paaugstinātu sociālā darba efektivitāti un sociālajā jomā strādājošo speciālistu prasmes un profesionalitāti, kā arī veicinātu vienotu praksi sociālo pakalpojumu sniedzēju iestādēs. Sociālā darba jomā un sociālo pakalpojumu sniedzēju iestādēs nodarbināto speciālistu profesionālās kompetences stiprināšana veicina efektīvāku un kvalitatīvāku sociālo pakalpojumu un sociālā darba atbalsta sniegšanu sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām un citiem iedzīvotājiem, kuriem nepieciešami sociālie pakalpojumi un atbalsts sociālajai funkcionēšanai, kā arī mazina sociālo pakalpojumu jomā nodarbināto profesionālās “izdegšanas” riskus. Pasākuma ESF+ finansējums – 10 599 500 EUR.

(179) [bookmark: _Hlk193816020][bookmark: _Hlk193872766]ESF+ 4.3.6.1. pasākums „Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros”, kura ietvaros tiek nodrošināta profesionālās kompetences stiprināšana un darba efektivitātes paaugstināšana speciālistiem, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu arī sniedz ieguldījumu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskā virziena “Sociālā aizsardzība un iekļaušana īstenošanā”. Pasākuma ietvaros tiek izstrādātas un pilnveidotas profesionālās kompetences pilnveides programmas un to mācību metodikas speciālistiem, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Pasākuma ietvaros plānots pārveidot bāriņtiesu par iestādi ar sistēmisku un holistisku pieeju jautājumu, kas skar vai var skart bērnu, izskatīšanā un risināšanā, kā arī veikt pētījumu par prasībām bāriņtiesas amatpersonu profesionālās darbības novērtēšanai, lai ieviestu vienotu bāriņtiesas amatpersonu novērtēšanas sistēmu. Pasākuma ESF+ finansējums – 6 732 119 EUR.

(180) Ieguldījumu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskā virziena “Sociālā aizsardzība un iekļaušana” īstenošanai pastarpinātā veidā sniedz arī 4.3.6.2. pasākums “Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei”, kura mērķis ir paaugstināt personu ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem apkalpošanas efektivitāti un kvalitāti, kā arī paaugstināt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā nodarbināto profesionālās spējas. Pasākuma ESF+ finansējums veido 850 000 EUR.

(181) Arī ESF+ 4.3.6.3. pasākuma  “Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” īstenošana ir būtiska Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskā virziena “Sociālā aizsardzība un iekļaušana” mērķu sasniegšanai. Pasākums tiek īstenots, lai izveidotu mehānismu psihosociālā atbalsta sniegšanai bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ar smagu slimību, funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem (bērna likumiskie pārstāvji, audžuģimene vai personas, ar ko bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā). Pasākuma ESF+ finansējums veido 3 697 500 EUR.

(182) [bookmark: _Hlk193872966][bookmark: _Hlk193815023]Ieguldījumu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskā virziena “Sociālā aizsardzība un iekļaušana” īstenošanai sniedz arī ESF+ 4.3.6.4. pasākums “Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai”. Pasākuma  pirmās kārtas ietvaros paredzēti atbalsta pasākumi vardarbības pret bērniem riska mazināšanai, kas ietver izglītojošu programmu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm un speciālistiem izstrādi un ieviešanu, kas sniegs iespēju pilnveidot vecāku prasmes, attīstot nevardarbīgu bērnu audzināšanas praksi. Savukārt pasākuma otrās kārtas ietvaros tiks izstrādāti un īstenoti jauni vai pilnveidoti esošie atbalsta pakalpojumi personu grupām, kuras ir cietušas no vardarbības: personām ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām, kuras ir cietušas no seksuālas vardarbības vai kuras ir pakļautas augstam vardarbības riskam, kā arī bērniem, kuri ir cietuši no savstarpējās vardarbības un bērniem ar kaitējošu seksuālu uzvedību. Pasākuma ESF+ finansējums – 9 316 000 EUR.

(183) [bookmark: _Hlk193816327]Tāpat arī ieguldījumu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskā virziena “Sociālā aizsardzība un iekļaušana” īstenošanai sniedz ESF+ pasākums 4.3.6.5 “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm”, kura ietvaros paredzēts nodrošināt atbalsta pakalpojumu kataloga izstrādi atbalsta pakalpojumiem bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām, vai to attīstības risku un viņu ģimenēm. Tāpat paredzēts izveidot bērna atbalsta speciālistu tīklu un nodrošināt psihoemocionālā atbalsta pasākumus bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku un viņu ģimenēm. Plānota arī multidisciplināra atbalsta pakalpojuma izstrāde un ieviešana divos līmeņos atkarībā no bērna individuālām vajadzībām: starpdisciplināra atbalsta pakalpojumu paredz izveidot starpnozaru atbalsta pakalpojumu kopumu, kas ļautu saņemt atbalstu un pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai; individuālās intervences programmas paredzēta bērniem, kuriem starpdisciplinārais pakalpojums nav palīdzējis efektīvi risināt viņu uzvedības vai atkarību problēmas un bērna labākajās interesēs ir nepieciešams mainīt viņa ierasto vidi. Pasākuma. ESF+ finansējums veido 11 092 500 EUR.

(184) [bookmark: _Hlk193876758]Nedaudz no cita, papildinoša aspekta, ieguldījumu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskā virziena “Sociālā aizsardzība un iekļaušana” īstenošanai sniedz arī ESF+ 4.4.1.1. pasākums “Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā”, kas paredz sekmēt sociālo inovāciju attīstību sociālo pakalpojumu jomā, lai nodrošinātu mūsdienīgu, cilvēka vajadzībām atbilstošu un aktuālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību. Tiks atbalstīta inovatīvu pakalpojumu izstrāde tādām mērķa grupām kā personas ar invaliditāti, bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas, ielu bērni un jaunieši, personas, kas atkarīgas no atkarību izraisošām vielām un procesiem, ilgstošie bezdarbnieki u.c. Pasākuma ESF+ finansējums veido 12 750 000 EUR.

(185) [bookmark: _Hlk193877977]Arī labklājības jomas ERAF ieguldījumi sniedz nozīmīgu ieguldījumu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematiskā virziena “Sociālā aizsardzība un iekļaušana” īstenošanā, sekmējot piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem. ERAF 4.3.1.2. pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem” ietvaros plānots paaugstināt pakalpojumu kvalitāti un uzlabot pakalpojumu pieejamību valsts sociālās aprūpes centros, izveidojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru, tādējādi sekmējot bērnu un jauniešu ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem neatkarīgas dzīves iespējas un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu. Savukārt 4.3.1.5. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība” ietvaros tiek īstenota sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās personām ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem, sekmējot personu ar smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanu.  Abu minēto pasākumu k ERAF finansējums veido 32 180 513 EUR.

(186) Noslēdzot labklājības jomas pasākumu sarakstu, jāatzīmē ESF+ 4.3.5.2. pasākums “Atbalsts paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošanai”, kas sniedz ieguldījumu vienlaikus divu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematisko virzienu “Vienādas iespējas un darba tirgus pieejamība” un “Sociālā aizsardzība un iekļaušana” īstenošanā. Pasākuma ietvaros  plānots izveidot starpnozaru atbalsta sistēmu paliatīvās aprūpes pacientiem un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot savlaicīgi pieejamu, individuālām un specifiskām aprūpes vajadzībām atbilstošu aprūpi un atbalstu pēc iespējas tuvāk cilvēka dzīves vietai. Tiks sniegts psihosociāls atbalsts paliatīvās aprūpes pacientiem un viņu tuviniekiem, īstenoti profesionālās pilnveides pasākumi sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī īstenoti psihosociālā atbalsta pakalpojuma, atelpas brīža pakalpojuma un īslaicīgās aprūpes pakalpojuma izmēģinājumprojekti. 	Pasākuma ESF+ finansējums veido 5 950 000 EUR.

(187) Kultūras jomā atbilstoši Eiropas Sociālo tiesību pīlārā noteiktajam tematiskajam virzienam “Sociālā aizsardzība un iekļaušana”, ieguldījumu sniedz šādi 4.politikas mērķa “Sociālāka Eiropa”[footnoteRef:106] SAM un pasākumi (4.3.2.SAM “Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās” (turpmāk – 4.3.2.SAM) un 4.3.4.8. pasākums “Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju” (turpmāk – 4.3.4.8. pasākums), 4.3.4.9.pasākums “Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas” (turpmāk – 4.3.4.9.pasākums) un 4.2.3.3. pasākums “Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana” (turpmāk – 4.2.3.3.pasākums) paredz atbalstu mazākaizsargāto mērķa grupu līdzdalības stiprināšanai sabiedriskajos procesos.  [106:  4.politikas mērķis “Sociālāka un iekļaujošāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru”] 


(188) 2024.gadā tika uzsākta 4.3.4.8.pasākuma projekta īstenošana, pielāgota un individuāla sociālekonomiskā iekļaušanās mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšanai patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, tai skaitā paredzot praktisku atbalstu darba vietas atrašanā. Savukārt 2025.gada 4. ceturksnī paredzēts uzsākt 4.3.4.9.pasākuma īstenošanu, kas paredz praktiskas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu īstenošanu vietējo kopienu noturības prasmju veidošanai un pašorganizācijas, sadarbības un līdzdarbības prasmju attīstībai, īpaši vēršot uzmanību tādu risinājumu attīstībai, kas veicina mazaizsargātu vai sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai. Tāpat 2025.gada 4. ceturksnī paredzēts uzsākt projekta īstenošanu pasākumos (4.3.2.SAM un 4.2.3.3.pasākums), kas vērsti uz kultūras lomas stiprināšanu sabiedrības iekļaušanas jautājumu risināšanā, 4.3.2.SAM ietvaros paredzot atbalstu sociālo iekļaušanu orientētu kultūras piedāvājuma veidošanai un vides piekļūstamības nodrošināšanai mazākaizsargātām grupām, tai skaitā paredzot, ka ar kultūras pakalpojumu starpniecību tiks attīstītas mērķa grupas sociālās prasmes un līdzdalība sabiedriskajos procesos. Savukārt 4.2.3.3. pasākuma ietvaros paredzēts attīstīt kompetenci izmantot kultūras norises pilsoniskās līdzdalības veicināšanai bērnu un jauniešu auditorijai, nodrošinot vienlīdzīgu profesionālās mākslas un kultūras norišu piekļūstamību pasākuma mērķa grupai neatkarīgi no dzīves vietas un ģimenes sociāli ekonomiskā stāvokļa.

(189) Vienlaikus, attiecībā uz tieslietu nozari, ieguldījumu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra tematisko virzienu īstenošanā nodrošinājuši šādi pasākumi:

(190) 4.3.4.6.pasākumā “Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai”, saskaņā ar pēdējo apstiprināto maksājuma pieprasījumu, bija iesaistīti 686 probācijas klienti (iznākuma rādītājs i.4.3.4.d.), kas guva atbalstu, tādējādi sekmējot probācijas klientu aktīvāku iesaistīšanos legālā nodarbinātībā; veicinot aktīvāku dzīvesveidu, līdzdalību sociālajos procesos, tādējādi radot priekšnoteikumus nodarbināmībai un sekmējot Eiropas Sociālo tiesību pīlāra mērķu sasniegšanu (vienlīdzīgas iespējas un pieeja darba tirgum, godīgi darba apstākļi, sociālā aizsardzība un iekļaušana), vienlaikus nodrošinot  iznākuma rādītāja i.4.3.4.d. 2024. gadā noteiktā mērķa “525 atbalstu saņēmušie probācijas klienti” izpildi.

(191) 4.3.4.7.pasākumā “Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību”, saskaņā ar pēdējo apstiprināto maksājuma pieprasījumu, tika iesaistīti 580 ieslodzītie, viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas (iznākuma rādītājs i.4.3.4.e), kas guva atbalstu, tādējādi tika radīti priekšnoteikumi, lai ieslodzītais aktīvāk iesaistītos legālā nodarbinātībā, vadītu aktīvāku (tai skaitā legālu) dzīvesveidu un piedalītos sociālajos procesos pēc atgriešanās sabiedrībā, radot apstākļus viņu nodarbināmībai, tādējādi sekmējot Eiropas Sociālo tiesību pīlāra mērķu sasniegšanu (EQUAL iespējas un pieeja darba tirgum, godīgi darba apstākļi, sociālā aizsardzība un iekļaušana), vienlaikus nodrošinot 4.3.4.7. pasākumā noteiktā iznākuma rādītāja i.4.3.4.e "Ieslodzītie, viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas" sasniedzamās starpvērtības uz 2024. gada 31. decembri "300 atbalstu saņēmušās personas: ieslodzītie, viņu ģimenes locekļu un atbalsta personas" izpildi.

(192) Savukārt 4.3.5.5. pasākumā “Pieeja tiesiskumam”,  saskaņā ar pēdējo apstiprināto maksājuma pieprasījumu, tika iesaistītas 60 personas (iznākuma rādītājs EECO05), tai skaitā no valsts finansētās juridiskās palīdzības sistēmas, Tiesu administrācijas, nevalstiskajām organizācijām. Projekta “Pieeja tiesiskumam”  darbībā, izmantojot apmācību pasākumu “programmas izstrāde un īstenošana, lai apmācītu personālu, kas iesaistīts juridiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanā neaizsargātām grupām”, tika uzlabota spēja sniegt juridisko atbalstu neaizsargātām grupām, tādējādi uzlabojot to piekļuvi tiesai un veicinot sociālo aizsardzību un iekļaušanu. Šī pieeja radīja apstākļus neaizsargāto grupu sekmīgai integrācijai sabiedrībā un darba tirgū, atbalstot Eiropas Sociālo tiesību pīlāra trešo principu (sociālā aizsardzība un integrācija), vienlaikus nodrošinot iznākuma rādītāja EECO05 2024.gadā noteiktā mērķa "50 nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas" izpildi.  

(193) Savukārt, veselības jomas investīciju ietvaros papildus nosacījumiem, kas veicina horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanu, ES fondu atbalsts tiek fokusēts ar mērķi nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei, kā arī veicināt nodarbinātību piesaistot ārstniecības personas darbam ārstniecības iestādēs, īstenot tālākizglītības pasākumus ārstniecības personām un stiprināt veselības aprūpes infrastruktūru, tādejādi dodot pienesumu arī pienesumu Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanā.

(194) Izglītības jomā 4.2.1. SAM “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā” ietvaros tiek īstenoti vai plānoti pasākumi, kas kopumā veicina vispārējās izglītības pieejamību, kā arī veicina izglītojamo iekļaušanu mācību procesā. Piemēram, 2024.gadā ir uzsākta MK nosacījumu izstrāde, lai nodrošinātu izglītojamos ar asistīvajām tehnoloģijām izglītības programmu apguvei. Tehnoloģiju pieejamību plānots nodrošināt sākot no 2026. gada. Papildu minētajam, uzlabojot vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūru, atbilstošas pašvaldības kā finansējumi saņēmēji varēs paredzēt specifiskās darbības, lai veicinātu iekļaujošas izglītības balstītas pieejas īstenošanu. Projektu īstenošana tiks uzsākta 2025.gada beigās. 4.2.2.SAM “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un māceklības ieviešanu”  un 4.2.3.SAM  “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” ietvaros tiek īstenoti pasākumi izglītojamajiem un pedagogiem, kas sekmē vienlīdzīgu pieeju kvalitatīvai izglītībai visos līmeņos un prasmju pilnveidošanai veicinot iekļaujošu pieeju izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un sociālā atstumtības riska grupās. 

(195) Kopumā ES fondu pasākumi ir neaizstājams instruments, kas palīdz nodrošināt, ka tiek īstenoti Eiropas Sociālo tiesību pīlāra principi – vienlīdzīgas iespējas un darba tirgus pieejamība, taisnīgi darba apstākļi, sociālā aizsardzība un iekļaušana, veicinot ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.



8. Administratīvās ceļakartes ieviešanas progress

(196) Administratīvās kapacitātes ceļa kartes 2021-2027 mērķis ir radīt nepieciešamos priekšnosacījumus cilvēkresursu, finansējuma, zināšanu pārneses, rīku un tehnoloģiju ieguldījumu pietiekamībai Kohēzijas politikas fondu programmu un projektu rezultātu efektīvai un savlaicīgai sasniegšanai. 

(197) Tās ietvaros Valsts kanceleja (turpmāk – VK) kopā ar sadarbības partneriem (Valsts administrācijas skolu, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Iepirkumu uzraudzības biroju) līdz 2024. gada beigām īstenoja mācību pasākumus par publisko iepirkumu normatīvā regulējuma ievērošanu, valsts atbalsta noteikumu ievērošanu, interešu konfliktu, krāpšanas un korupcijas novēršanu ES kohēzijas politikas īstenošanā, vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošanu, horizontālo principu ieviešanu, datu analīzi un pasniegšanu, risku pārvaldību, kā arī KPVIS Datu analīzes rīka lietotāju iekšējo auditoru, projektu vadītāju apmācības u.c. pasākumus ES fondu vadībā un kontrolē iesaistīto institūciju pārstāvju un finansējuma saņēmēju spēju stiprināšanai. 

(198) Mācību pasākumos tika iesaistīti vairāk kā 1500 mērķa grupas dalībnieki. Papildus tam ir izstrādāti četri e-mācību kursi, projektu vadītāju kompetenču ietvars, vadlīnijas pašvaldībām cilvēkresursu pārvaldības jautājumos un veiktas aptaujas ES fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju apmierinātības noteikšanai par informācijas pieejamību un īstenotajiem atbalsta procesiem. 

(199) Viens no būtiskākajiem Administratīvās kapacitātes ceļa kartes 2021-2027 pasākumiem ir integritātes paktu ieviešana Latvijā. Viena no īstenoto pasākumu ietvaros ir veikta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums par starptautiskās pieredzes izpēti, plānots izstrādāt integritātes paktu ieviešanas standartu Latvijā, kā arī īstenoti izglītojoši pasākumi. Papildus tam ir izveidota darba grupa, iesaistot publiskās pārvaldes un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, un norisinājušās domnīcas par Latvijas un citu valstu pieredzi integritātes paktu ieviešanā. 


9. [bookmark: _Programmā_noteikto_rādītāju][bookmark: _Hlk194386258]Programmā noteikto rādītāju sasniegšanas progress

(200) ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā Latvija būs spējusi saņemt no EK visu ES fondu piešķīrumu 4,6 mljrd. EUR, pabeidzot investīciju īstenošanu Latvijā, pēdējā dokumentācija EK iesniedzama līdz 2026 .gada 15.februārim. Vairākiem projektiem tika dota iespēja tos pabeigt vēlāk pēc 2023. gada beigām izmantojot 2021.–2027. gada plānošanas perioda līdzfinansējumu vai par īstenotāju pašu līdzekļiem. 

(201) Noslēdzoties ilgstošam saskaņošanas procesam 2025.gada 23. janvārī apstiprināti Programmas grozījumi Nr.2, kas paredzēja finansējuma pārdales investīciju optimizēšanas pasākumiem. 

(202) Šis vidusposma novērtējums aptver informāciju par jauniem Programmas grozījumiem (Nr.3) saistībā ar elastības finansējuma izmantošanas iespēju pārskatīšanu. 

(203) [bookmark: _Hlk189232920]Kopumā ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā dažādu nozaru projektiem pieejams ES fondu finansējums 3,6 mljrd. EUR (bez elastības finansējuma). Līdz 2025. gada janvārim apstiprināti MK noteikumi par SAM pasākumu īstenošanu 2,78 mljrd. EUR apjomā  un ir pabeigtas vai izsludinātas projektu atlases kopā par 1,95 mljrd. EUR, piemēram, izglītības, klimata pārmaiņu mazināšanas, notekūdeņu apsaimniekošanas un ilgtspējīgas mobilitātes jomās[footnoteRef:107].  [107:  Finanšu ministrijas informācija, dati par no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS)] 


(204) Projekti īstenošanā ir par 1,2 mljrd. EUR, tai skaitā atbalstam uzņēmējdarbībai, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas, veselības veicināšanas, pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšanas jomās, veikti maksājumi īstenotājiem par 175 milj. EUR, tai skaitā uzņēmējdarbības atbalstam finanšu instrumentu veidā, dzelzceļa un Rīgas transporta infrastruktūras attīstībai, vides aizsardzības un plūdu mazināšanai, kā arī veselības veicināšanai[footnoteRef:108].  [108:  Finanšu ministrijas informācija, dati par no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS)] 


(205) [bookmark: _Hlk180666537]ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem līdz 2025. gada 1. janvārim ES fondu UK ir apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji[footnoteRef:109] investīcijām par 3,2 mljrd. EUR jeb 88 %[footnoteRef:110] no nozaru investīciju īstenošanai kopā pieejamā ES fondu finansējuma 3,6 mljrd. EUR. Apstiprinātie kritēriji ir dažādās jomās, tādās kā pētniecība un inovācijas, uzņēmējdarbība, digitalizācija, klimata pārmaiņas un vides aizsardzība, ilgtspējīga transporta attīstība, veselības veicināšana, izglītības attīstība, nodarbinātība un sociālā iekļaušana, reģionu līdzsvarota attīstība, pāreja uz klimatneitralitāti u. c[footnoteRef:111].  [109:  Kā sinonīms tiek saukti arī par “projektu atlases kritērijiem”.]  [110:  Ieskaitot posmotos projektus, ierobežotu projektu iesniegumu atlašu izņēmumus, kas tika pieņemti ar ES fondu UK lēmumu 2024. gada 23. aprīlī, un finanšu instrumentus.]  [111:  Finanšu ministrijas informācija, dati par no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS)] 


(206) [bookmark: _Hlk189232976]Līdz 2025. gada 1. janvārim pabeigtas vai izsludinātas jaunas 124 projektu atlases par kopā 1,95 mljrd. EUR ES fondu atbalstu (54 % no ES fondu piešķīruma investīcijām nozarēs), t. sk. par finanšu instrumentiem, noslēgti 640 līgumi par projekta īstenošanu  -  ar ES fondu atbalstu 1,20 mljrd. EUR (33 % no ES fondu piešķīruma investīcijām nozarēs), savukārt no tiem pabeigti ir 202[footnoteRef:112] projekti par 18,8 milj. EUR, Tāpat  veikti  175  milj. EUR maksājumi projektu īstenotājiem (skatīt attēlu zemāk) [footnoteRef:113].  [112:  Pabeigti divi posmotie projekti ar ES fondu atbalstu 12,8 milj. EUR, viens projekts kultūras mantojuma un tūrisma veicināšanas jomā ar ES fondu atbalstu 4,2 milj. EUR un 199 projekti mājsaimniecību siltumapgādes sistēmu uzlabošanai  ar ES fondu atbalstu 1,8 milj. EUR. ]  [113:  Finanšu ministrijas informācija, dati no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS)] 



Attēls Nr.6 Infografika par Programmas ieviešanas progresu dalījumā pa politikas mērķiem[footnoteRef:114];[footnoteRef:115] [114:  Finanšu ministrijas informācija, dati no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS)]  [115:  Infografikā norādīts pieejamais ES fondu finansējums (bez elastības finansējuma).] 
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(207) Ņemot vērā iepriekšējās sadaļās aprakstītos apsvērumus par kavējumiem Programmas investīciju uzsākšanā un īstenošanā, Programmā iekļauto sasniedzamo rādītāju progress ir salīdzinoši neliels. Reaģējot uz aktuālo sociāli ekonomisko situāciju (skat. šī pielikuma sadaļā “Sociāli ekonomiskā situācija un galvenie izaicinājumi” ir sagatavoti Programmas grozījumi atbilstoši aktuālajām vajadzībām un nacionālajām prioritātēm (skat. šī pielikuma sadaļā “Priekšlikumi Programmas grozījumiem”), attiecīgi Programmas grozījumi paredz arī izmaiņas rādītāju sasniedzamajās vērtībās un iekļauj jaunus sasniedzamos rādītājus atbilstoši jaunajām plānotajām investīcijām.

(208) Vidējā rādītāju izpilde līdz 2024. gada 31.decembrim ir 4% no Programmā paredzētajām 2029. gada mērķa vērtībām. ESF+ ar 9% izpildi kopumā uzrāda labāko rādītāju sniegumu starp fondiem (skat. attēlu zemāk). Šajā sadaļā sniegta informācija vērtējot Programmas rādītāju progresu pret Programmas sākotnējo versiju[footnoteRef:116], kā arī ievērojot to, ka rādītāju sasniegšanas progress ir ziņojams EK SAM līmenī[footnoteRef:117]. [116:  Eiropas Komisijas lēmums par Programmas apstiprināšanu 2022.gada 25.novembrī. Rādītāju progress sniedzams par sasniegto līdz 2024.gada beigām, dati iegūti un apstrādāti ziņošanai Eiropas Komisijai 2025.gada janvārī, savukārt Programmas grozītā versija apstiprināta 2025.gada 23.janvārī]  [117:  SAM īstenošana nacionāli notiek caur pasākumu un atlases kārtu īstenošanu. Atsevišķi SAM līmeņa rādītāji var tik sasniegti vairāku pasākumu un atlases kārtu ietvaros.] 

Attēls Nr.7 Programmas rādītāju vidējā izpilde pret 2029.gada sasniedzamajām vērtībām dalījumā pa fondiem[footnoteRef:118]. [118:  Finanšu ministrijas dati, izgūti un apkopoti no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) 2025.gada 20.janvārī] 



(209) Lielākais progress starp Programmā noteiktajam prioritārajiem virzieniem (jomām) ar 11% vidējo izpildi ir veselības veicināšanas un aprūpes jomā, tam seko nodarbinātība un sociālā iekļaušana ar 8% izpildi un atbalsts uzņēmējdarbībai ar 7% izpildi (skat. attēlu zemāk).

Attēls Nr.8 Projektu līgumos plānotās un sasniegtās iznākuma un rezultāta rādītāju vērtības, % no Programmā noteiktā sasniedzamā apjoma, pa prioritātēm[footnoteRef:119] [119:  Finanšu ministrijas dati, izgūti un apkopoti no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) 2025.gada 20.janvārī] 



(210) Aplūkojot progresu konkrētu rādītāju griezumā atzīmējams 4.1.2. SAM ietvaros sasniedzamais rādītājs EECO10 “Personas ar vidējo izglītību” ir sasniedzis programmā noteikto mērķa vērtību 36% apmērā. 4.1.2.6. pasākuma “Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību” ietvaros 567 ārstniecības personas ar vidējo izglītību, no 1549 personām, ir uzlabojušas savas zināšanas veselības jomā. Tā pat 4.1.2.5. pasākuma “Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros” ietvaros 12 personas ar vidējo izglītību, no plānotajām 45 personām, ir piesaistītas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā.

(211) Būtiskākais progress starp SAM ar vidējo rādītāju sasniegto vērtību 17% no Programmas 2029.gada mērķa vērtības ir 4.3.1. SAM “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” (turpmāk – 4.3.1.SAM), tam seko 4.3.4. SAM “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” (turpmāk – 4.3.4.SAM) ar 16 % izpildītiem rādītājiem un 1.2.3. SAM “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām  investīcijām” (turpmāk – 1.2.3.SAM) ar 14% izpildi. 

(212) Aplūkojot progresu konkrētu rādītāju griezumā atzīmējams 4.3.1. SAM  rādītājs i.4.3.1.b (izvēlētas un saskaņotas vietas jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu izveidei) ir sasniedzis programmā noteikto mērķa vērtību 100% apmērā. Tāpat pie rādītājiem ar augstu izpildes līmeni, būtu atzīmējams arī 4.3.5. SAM “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” rādītājs r.4.3.5.b (personas, kuras pilnveidojušas savu profesionālo kompetenci), kura faktiskā izpilde ir 1585, kas ir 61% no programmas mērķa vērtības.

(213) Uzņēmējdarbības atbalsta jomā ir izceļami 1.2.3. SAM  iznākuma rādītāji RCO01 (Atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi)), RCO02 (Ar grantiem atbalstītie uzņēmumi), RCO03 (Ar finanšu instrumentiem atbalstītie uzņēmumi), RCO05 (Atbalstītie jaunie uzņēmumi), kam visiem ne tikai sasniegtas, bet pat pārsniegtas sākotnēji plānotās starpposma vērtības (2024), tāpat tiem 1.2.3.SAM rādītājiem, kam faktiskā izpilde vēl neparādās, tomēr projektu līgumos plānotais norāda, ka šo rādītāju sasniegšana ir procesā. Īpaši izceļams komersantiem sniegtais atbalsts finanšu instrumentu veidā, ko atspoguļo rādītāja RCO 03 faktiski sasniegtā vērtība - 216, kas par 2.54 reizēm pārsniedz starpposmā plānoto vērtību -85 atbalstītie uzņēmumu, tādējādi nodrošinot 38% no programmā noteiktās mērķa vērtības 2029.gadam.

(214) [bookmark: _Hlk190339641]Attiecībā uz 1.2.2. SAM “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” rādītājiem skaidrojam, ka, tā kā no SAM svītrots finanšu instrumentu atbalsta sākotnēji plānotais pasākums (digitalizācijas garantijas), kā arī konceptuāli pārskatīts atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā pasākums, attiecīgi ar programmas grozījumiem būtiski pārskatītas 1.2.2.SAM rādītāju vērtības, kā arī svītroti rādītāji- RCO04 (nefinansiālu atbalstu saņēmušie uzņēmumi) un RCO03 (ar finanšu instrumentiem atbalstītie uzņēmumi), attiecīgi rādītāju progresa informācijas tiem netiek norādīta.

(215) Atgriežoties pie 4.politikas mērķa “Sociālāka Eiropa”[footnoteRef:120]   rādītāju analīzes, īpaši izceļams būtu viens no rādītājiem, kas raksturo sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Latvijā un kura sniegums   pārsniedz rezultātu, ko bija plānots sasniegt līdz 2024.gada beigām, proti, 4.3.3.SAM “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” rādītāja EECO19 “Mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi (t.sk. kooperatīvie uzņēmumi, sociālie uzņēmumi) izpilde liecina, ka 2024.gadā atbalsts ir nodrošināts 25 sociālajiem uzņēmumiem, lai gan bija plānots atbalstīt tikai 22 sociālos uzņēmumus, ņemot vērā, ka pieteikšanās sociālās uzņēmējdarbības grantu atbalstam tika uzsākta kopš 2024. gada jūlija. Tādējādi, ja vērtējam pret Programmas ietvaros plānoto kopējo šī rādītāja sniegumu, tas šobrīd (2025.gada janvārī) izpilda 17% no Programmā noteiktās mērķa vērtības 2029.gadam. Granti paredzēti sociālajiem uzņēmumiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem dzīvotspējīgu un pamatotu biznesa projektu īstenošanai, darbības sākšanai vai paplašināšanai. [120:  4.politikas mērķis “Sociālāka un iekļaujošāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru”] 


(216) Runājot par pasākumiem, kas vērsti uz sabiedrības aktīvu iekļaušanu un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu dažādām sabiebrības grupām, atzīmējams būtu 4.3.4.SAM 4.3.4.8.pasākuma “Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju” rādītājs r.4.3.4.e (patvēruma meklētāji un starptautiskās aizsardzības saņēmēji, kuriem veicināta sociālekonomiskā iekļaušana), kura ietvaros līdz 2024.gada beigām atbalstu saņēmušas 729 personas, kas veido 64% no programmas 2029.gada mērķa.

(217) Ņemot vērā Programmā iekļauto investīciju struktūru nacionālā līmenī, proti, katra politikas mērķa ietvaros investīcijas sadalītas pa prioritātēm, savukārt katras prioritātes ietvaros iekļauti viens vai vairāki SAM, kas tālāk sadalās pasākumos un projektu iesniegumu atlases kārtās, arī Programmā noteikto rādītāju SAM līmenī sasniegšana tiek nodrošināta gan konkrētu pasākumu, atlases kārtu un projektu dažādās kombinācijās. Attiecīgi apskatot rādītāju sasniegšanas progresu var būt gadījumi, kad vienas prioritātes ietvaros kādam no rādītājiem ir ievērojams progress, kamēr citam progress pagaidām ir neliels, vai tā nav uz 2024.gada beigām projektu ietvaros pabeigto darbību ietvaros, tādēļ tālāk tekstā iekļauta informācija par šādiem gadījumiem. 

(218) 4.1.prioritātes “Veselības veicināšana un aprūpe” ietvaros iekļautie veselības jomas rādītāji tiek stingri uzraudzīti, īpaši pievēršot uzmanību tiem rādītājiem, kuriem ir noteiktas starpposma vērtības un, līdz ar to, visiem 4.1.prioritātes rādītājiem ir vērtējams pietiekams progress. Papildus skaidrojam, ka arī tiem rādītājiem, uz kuriem nav attiecināmas starpposma vērtības – RCO 69 “Jaunu vai modernizētu veselības aprūpes iestāžu kapacitāte” un RCR 72 “Personu skaits, kas izmanto e-veselības pakalpojumus, gadā” rādītājs, vai arī dati tiek iegūti ar regularitāti vienu reizi divos gados - r.4.1.2.a rādītājs “Iedzīvotāju skaits, kuri pēdējā gada laikā veselības apsvērumu dēļ ESF rīkoto pasākumu ietekmē ir mainījuši uztura un citus dzīvesveida paradumus”, izpilde jau notiek ar pozitīvu tendenci. Rādītāju RCO 69 un RCR 72 izpildi apliecina i.4.1.1.a rādītāja izpilde – noslēgto līgumu īpatsvars ar ārstniecības iestādēm, uz kurām ir ar attiecināmi abi minētie rādītāji, starpposma vērtība ir pat 35% no obligātajiem 10%. Savukārt, rādītājs r.4.1.2.a ir attiecināms uz vairākiem 4.1.2.SAM “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” pasākumiem, kur visi ir īstenošanas statusā, un dati par šo rādītāju tiks iegūti no Latvijas pieaugušo iedzīvotāju un Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma, ko veic Slimību un profilakses kontroles centrs vienu reizi divos gados. 

(219) Aplūkojot rādītāju sasniegšanas progresu 4.3.prioritātes “Nodarbinātība un sociālā iekļaušana” ietvaros izpildes progresa trūkuma gadījumiem 4.3. prioritātes “Nodarbinātība un sociālā iekļaušana” labklājības nozares SAM pasākumu ietvaros kā galvenie iemesli rādītāju izpildes progresa nobīdei minami kļūdaini pieņēmumi par faktisko investīciju uzsākšanas laiku. Neizpildoties sākotnējiem pieņēmumiem par plānoto projektu atlases uzsākšanas un līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas laiku neizpildās arī sākotnējie pieņēmumi par rādītāju starpposma un attiecīgi gala vērtību sasniegšanu. Investīciju uzsākšanas laika kavēšanos ietekmējuši tādi faktori kā nacionālā normatīvā regulējuma izmaiņas, pasākumu īstenošanas pieejas maiņa (piemēram, mainot mācību formātu klātiene/ tiešsaiste 4.3.4.1. pasākuma gadījumā), politikas uzlabošanas iniciatīvas un politikas plānošanas dokumentu izmaiņas, kuru rezultātā bijis nepieciešams veikt paredzēto darbību veida un mērķa precizēšanu, kas, savukārt ietekmēja investīcijas īstenošanas nosacījumu izstrādi un attiecīgi savlaicīgu projektu atlases uzsākšanu (piemēram, 4.3.6.4. pasākuma gadījumā), kā arī nav izpildījušies pieņēmumi par projektu iesniedzēju aktivitāti projektu iesniegumu sagatavošanā un iesniegšanā (piemēram, 4.3.5.1. pasākuma gadījumā) u.c. Minētie faktori ietekmējuši rādītāju starpposma vērtību un gala vērtību izpildes progresu. Jāmin, ka investīciju plānošanas un rādītāju definēšanas brīdī šos faktorus nebija iespējams iepriekš paredzēt un preventīvi novērst.

(220) Vienlaikus jāmin, ka uz šo brīdi (uz 2025.gada 24.martu) saskaņā ar apstiprinātajiem maksājumu pieprasījumiem 4.3. prioritātes “Nodarbinātība un sociālā iekļaušana” labklājības nozares SAM pasākumu ietvaros atsevišķu rādītāju izpildē jau ir panākts ievērojams progress. Piemēram, attiecībā uz 4.3.3.2. pasākuma iznākuma rādītāja EECO05 “Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas” faktiskā izpilde pret 2029. gada mērķi veido 23%, 4.3.5.4. pasākuma iznākuma rādītāja EECO05 “Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas” faktiskā izpilde pret 2029. gada mērķi veido 51%, savukārt 4.3.5.3. pasākuma iznākuma rādītāja EECO18 “Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu” faktiskā izpilde pret 2029. gada mērķi veido 100%. Pakāpeniski turpina uzlaboties arī citu SAM pasākumu uzraudzības rādītāju izpildes progress.

(221) Savukārt kultūras nozares rādītāju sasniegšanas progresu 4.3.prioritātes “Nodarbinātība un sociālā iekļaušana” ietvaros rādītāja Nr. EECO18 “Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu” sasniegšana tiek veikta 4.3.4. SAM “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.9. pasākuma ietvaros, kura īstenošanas uzsākšanai 2024.gadā Kultūras ministrija (turpmāk – KM) īstenoja sarunas ar 4.3.4.9.pasākuma projekta īstenotājiem un sadarbības partneriem, lai panāktu konceptuālu vienošanos par 4.3.4.9.pasākuma īstenošanas modeli un būtiskākajām tēmām, kas ietveramas projekta saturā sabiedrības noturības spēju stiprināšanai, kas skar valsts drošību un civilo aizsardzību. Tikai gada nogalē, 2024.gada 10.decembrī tika apstiprināti MK noteikumi par 4.3.4.9.pasākuma īstenošanu un 2025.gada 23.februārī tika iesniegts vērtēšanai projekta iesniegums, līdz ar to rādītāja EECO18 “Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaitu, kas saņēmuši atbalstu” plānotā starpposma vērtība – 5 tiks sasniegta 2025.gada IV ceturksnī. Savukārt rādītāja i.4.3.2.a “Noslēgto līgumu īpatsvars par ieguldījumiem kultūras un tūrisma vietās” sasniegšanai MK noteikumi par 4.3.2.SAM īstenošanu tika apstiprināti 2024.gada 17.decembrī, vienlaikus KM piesaistīja kultūras jomas ekspertu ar mērķi precīzāk definēt kritērijus, ka izmērīt  uz sociālo iekļaušanu orientēta kultūras piedāvājuma sociālekonomiskos ieguvumus. Atbilstoši kultūras jomas eksperta sniegtajiem priekšlikumiem 2025.gada martā  ir uzsākta 4.3.2.SAM kritēriju grozījumu izskatīšana ES fondu Uzraudzības komitejā un precizēti attiecīgie metodiskie materiāli. Projekta iesniegumu atlasi plānots izsludināt 2025.gada maijā, līdz ar to rādītāja  i.4.3.2.a “Noslēgto līgumu īpatsvars par ieguldījumiem kultūras un tūrisma vietās” plānotā starpposma vērtība – 10%, tiks sasniegta 2025.gada IV ceturksnī.

(222) 4.2.prioritātes “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” ietvaros pasākumi saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pasākumu (4.2.1.7. un 4.3.6.6. pasākums) atklātas projektu iesniegumu atlases jau ir noslēgušās, nodrošināta 20 iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana un uzsākta projektu īstenošana. Lai gan vienošanās par projektu īstenošanu slēgšana vēl turpinās, jau ir noslēgtas vienošanās par 18 projektu īstenošanu ar kopējo ES fondu finansējumu 52 milj. EUR apmērā, kuru ietvaros paredzēts nodrošināt bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību, kopumā sniedzot atbalstu 3 308 bērniem, tādējādi radot vienlīdzīgas iespējas vecākiem pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū un apmācībās. 

(223) Kavējumu rādītāju sasniegšanā ietekmējis tas, ka MK noteikumu projekts par 4.2.4.3.pasākuma “Digitālo prasmju pilnveide” īstenošanu 2024. gada 28. augustā tika iesniegts Valsts kancelejā apstiprināšanai MK, bet tā izskatīšana tika atlikta, lai vērtētu iespēju paplašināt 4.2.4.3. pasākuma mērķa grupu, ņemot vērā, ka saskaņā ar tobrīd aktuālāko Digitālās dekādes ziņojumu par 2023. gadu Latvijas iedzīvotāju digitālo pamatprasmju līmenis bija samazinājies no 51% 2022. gadā uz 45,3% 2023. gadā, būtiski atpaliekot gan no ES vidējā rādītāja (55,6%), gan no Eiropas Komisijas politikas programmā “Digitālās desmitgades ceļš” noteiktā mērķrādītāja – 80%, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam. Rezultātā, VARAM ir ierosinājusi attiecīgus grozījumus Programmā, paredzot apmācīt ne tikai nodarbinātās personas, kas ir valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, bet arī iedzīvotājus bez digitālajām prasmēm vai ar zemu digitālo prasmju līmeni, lai tiem būtu nodrošinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes, tādējādi veicinot digitālo prasmju pieejamību plašākai sabiedrībai un paaugstinot sabiedrības digitālo pamatprasmju līmeni, un precizējusi MK noteikumu projektu, kas apstiprināts MK 2025.gada 15.aprīlī. Pasākuma īstenošanu plānots uzsākt secīgi pēc Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā paredzēto darbību digitālo prasmju uzlabošanai pabeigšanas 2026.gadā, līdz ar to pasākuma īstenošana norit atbilstoši plānotajam laika grafikam.

(224) Taisnīgas pārkārtošanas investīciju 6.1.prioritātes “Pāreja uz klimatneitralitāti” ietvaros 6.1.1.3. pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” īstenošana notiek atbilstoši laika grafikam, šobrīd (uz 2025.gada 28.martu) ir noslēgti 17 līgumi par projektu īstenošanu par vairāk kā pusi no pasākumam pieejamā finansējuma, kā arī tiek veikta pēdējā atlasē iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana. Esošo 17 līgumu ietvaros plānoti šādi sasniedzamie rādītāji: rādītājs “Komersanti, kas gūst labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras” 108 komersanti, rādītājs “Uzņēmumu, kuri guvuši labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras, izveidotās darba vietas” 309 darba vietas, rādītājs “Privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos” 24,2 milj. EUR. 6.1.1.6.pasākuma “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās” īstenošana notiek atbilstoši laika grafikam, šobrīd (uz 2025.gada 28.martu) noslēgti visi 12 līgumi par projektu īstenošanu, kuros plānots iegādāties 34 bezemisiju transportlīdzekļus un to darbības nodrošināšanai nepieciešāmās uzlādes infrastruktūras attīstīšana pašvaldību autonomo funkciju īstenošanai un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei.









Attēls Nr.9 Programmas ieviešanas progresa sasniegumu piemēri[footnoteRef:121] [121:  Finanšu ministrijas informācija, dati par no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS)] 

[image: A chart with text and numbers
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(225) Detalizēta informāciju par katra Programmā iekļautā rādītāja sasniegšanas progresu SAM līmenī iekļauta šī pielikuma beigās (skat. pielikumu “Rādītāju progress”). 

(226) Savukārt vērtējot iznākuma rādītāju progresu pret Programmā noteiktajām sasniedzamajām starpposma vērtībām 2024.gadam, redzama līdzīga tendence – vislielākais progress 4.politikas mērķa “Sociālāka Eiropa” prioritāšu ietvaros (skat. attēlu zemāk). Detalizēti progress pret 2024.gada starpposma vērtībām šajā novērtējumā nav iekļauts, ņemot vērā iepriekšējās sadaļās izklāstītos apsvērumus, projektu īstenošanas stadiju un mazo fizisko progresu īstenošanā esošajos projektos.

Attēls Nr.10 Programmas iznākuma rādītāju progress pret 2024.gada sasniedzamajām vērtībām[footnoteRef:122] [122:  Finanšu ministrijas dati, izgūti un apkopoti no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) 2025.gada 20.janvārī] 






10. Elastības finansējums un tā pārskatīšana

(227) Saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas nosacījumiem[footnoteRef:123], Programmas katras prioritātes ietvaros dalījumā pa ES fondiem ir nosakāms elastības finansējums[footnoteRef:124]. Kopīgo noteikumu regula paredz, ka elastības finansējums ir 50% no piešķirtā 2026.gada un 2027.gada ES fondu finansējuma[footnoteRef:125], kas vidēji sastāda 15,8% no kopējā ES fondu finansējuma jeb 654 944 591 EUR. [123:  Kopīgo noteikumu regulas 22.pants “Programmu saturs” 6.punkts “Attiecībā uz ERAF, ESF+, Kohēzijas fonda un TPF programmām 3. punkta g) apakšpunkta ii) punktā minētajā tabulā iekļauj tikai 2021.–2027. gadam paredzētās summas, tostarp elastīguma summu”]  [124:  Skat. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam finansējuma tabulas; pieejama: https://www.esfondi.lv/profesionaliem/planosana/planosanas-dokumenti/2021-2027-gada ]  [125:  Kopīgo noteikumu regulas 86.panta “Budžeta saistības” 1.punkts “Lēmums, ar ko apstiprina programmu saskaņā ar 23. pantu, ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 110. panta 1. punkta nozīmē, un tā paziņošana attiecīgajai dalībvalstij ir juridiskas saistības. Minētajā lēmumā norāda kopējo Savienības ieguldījumu pa fondiem un pa gadiem. Tomēr programmām saskaņā ar mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei” attiecībā uz katru programmu katrā dalībvalstī saglabā summu, kas atbilst 50 % no 2026. un 2027. gadam paredzētā ieguldījuma (“elastīguma summa”), un to galīgi piešķir programmai tikai pēc Komisijas lēmuma, kas pieņemts pēc tam, kad saskaņā ar 18. pantu veikts vidusposma pārskats.”] 


(228) Ņemot vērā, ka Latvijai ES fondu finansējums ir piešķirts ar Komisijas īstenošanas lēmumu[footnoteRef:126] dalījumā pa gadiem un katram gadam un fondam % īpatsvars ir atšķirīgs: [126:  Komisijas 2021.gada 5.jūlja Īstenošanas lēmums (ES) Nr. 2021/1131, ar ko nosaka kopējo resursu ikgadējo sadalījumu pa dalībvalstīm Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas Sociālajam fondam Plus un Kohēzijas fondam mērķim “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei” un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim, ikgadējo sadalījumu pa dalībvalstīm katrā reģionu kategorijā, to resursu ikgadējo sadalījumu pa dalībvalstīm, kuri piešķirti papildu finansējumam tālākajiem reģioniem, summas, kas no Kohēzijas fonda piešķīruma katrai dalībvalstij pārvietojamas uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, kopējo resursu ikgadējo sadalījumu Eiropas pilsētiniciatīvai, kopējo resursu ikgadējo sadalījumu transnacionālai sadarbībai inovatīvu risinājumu atbalstam, kopējo resursu ikgadējo sadalījumu starpreģionālajām investīcijām inovācijā, kopējo resursu ikgadējo sadalījumu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa pārrobežu sadarbības sadaļai, kopējo resursu ikgadējo sadalījumu pa dalībvalstīm Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa transnacionālās sadarbības sadaļai, kopējo resursu ikgadējo sadalījumu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa starpreģionālās sadarbības sadaļai un kopējo resursu ikgadējo sadalījumu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa tālāko reģionu sadarbības sadaļai 2021.–2027. gada periodam (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 5003); pieejams: https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/5253ef9b-e050-11eb-895a-01aa75ed71a1 ] 

· ESF+ – 0,1577751088 jeb 104 439 560 EUR
· ERAF – 0,1577253160 jeb 390 959 453 EUR
· KF – 0,1580495650 jeb 147 444 903 EUR
· TPF – 0,0656798229[footnoteRef:127] jeb 12 100 675 EUR [127:  TPF elastības finansējums ir mazāks, jo TPF finansējums sastāv no divām daļām 1) ES daudzgadu budžeta finansējuma, 2) ES Next Generation finansējuma, kuram nepiemēro elastības finansējumu.] 


(229) Būtiski atzīmēt, ka elastības finansējums nav pieejams ES fondu projektu atlasēm līdz tiks saņemts pozitīvs EK lēmums par Latvijas iesniegto vidusposma novērtējuma rezultātiem[footnoteRef:128]. FM kā ES fondu vadošajai iestādei ir nepieciešams sagatavot un līdz 2025.gada 31.martam iesniegt EK vidusposma novērtējuma rezultātus par Programmas īstenošanu un EK izvērtēs Programmas ieviešanas progresu un sniegs viedokli[footnoteRef:129], t.sk. par piedāvāto elastības finansējuma izmantošanas / pārplānošanas priekšlikumiem. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, investīciju pārskatīšana ir ieilgusi un vidusposma novērtējums EK tiks iesniegts pēc atbilstošu Programmas grozījumu nacionālas saskaņošanas noslēgšanas. [128:  Kopīgo noteikumu regulas 18.panta “Vidusposma pārskats un elastīguma summa” 5.punkts “Līdz brīdim, kad tiks pieņemts Komisijas lēmums, ar ko apstiprina elastīguma summas galīgo piešķīrumu, šī summa nav pieejama darbību atlasei.”]  [129:  Kopīgo noteikumu regulas 18.panta “Vidusposma pārskats un elastīguma summa” 2.punkts “Dalībvalstis līdz 2025. gada 31. martam iesniedz Komisijai katras programmas vidusposma pārskata rezultātu novērtējumu, tostarp priekšlikumu par 86. panta 1. punkta otrajā daļā minētās elastīguma summas galīgo piešķīrumu”] 


Tabula Nr.1. Elastības finansējums dalījumā pa Programmas prioritātēm un fondiem[footnoteRef:130] [130:  ES fondu finansējums bez nacionālā līdzfinansējuma, bez Tehniskās palīdzības flat rate daļas – finansējuma sadalījums atbilstoši Programmas grozījumiem Nr.2] 

	Prioritātes Nr.
	Prioritātes nosaukums 
	Fonds
	ES fondu elastības finansējums

	 
	 1.Politikas mērķis "Viedāka Eiropa"[footnoteRef:131] [131:  1.politikas mērķis “Konkurentspējīgāka un viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas un reģionālo IKT savienojamību”] 

	Kopā:
	126 694 657

	1.1.
	Pētniecība un prasmes
	ERAF
	39 803 989

	1.2.
	Atbalsts uzņēmējdarbībai
	ERAF
	61 540 970

	1.3.
	Digitalizācija
	ERAF
	23 600 130

	1.4.
	Digitālā savienojamība
	ERAF
	1 749 568

	 
	 2.Politikas mērķis "Zaļāka Eiropa"
	Kopā:
	171 054 452

	2.1.
	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām
	ERAF
	86 038 226

	2.1.
	Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām
	KF
	2 883 803

	2.2.
	Vides aizsardzība un attīstība
	ERAF
	22 309 635

	2.2.
	Vides aizsardzība un attīstība
	KF
	16 149 296

	2.3.
	Ilgtspējīga mobilitāte
	ERAF
	16 495 869

	2.4.
	Ilgtspējīga mobilitāte
	KF
	18 520 945

	2.5.
	Enerģētiskās neatkarības un atjaunīgās enerģijas kapacitātes celšana
	ERAF
	8 656 678

	 
	 3.Politikas mērķis "Savienotāka Eiropa"[footnoteRef:132] [132:  3.politikas mērķis “Ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot mobilitāti”] 

	Kopā:
	109 890 859

	3.1.
	Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra
	KF
	109 890 859

	 
	 4.Politikas mērķis "Sociālāka Eiropa"
	Kopā:
	199 215 586

	4.1.
	Veselības veicināšana un aprūpe
	ERAF
	43 048 602

	4.1.
	Veselības veicināšana un aprūpe
	ESF
	8 015 551

	4.2.
	Izglītība, prasmes un mūžizglītība
	ERAF
	33 126 913

	4.2.
	Izglītība, prasmes un mūžizglītība
	ESF
	39 286 079

	4.3.
	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana
	ERAF
	18 859 870

	4.3.
	Nodarbinātība un sociālā iekļaušana
	ESF
	54 330 502

	4.4.
	Sociālās inovācijas
	ESF
	2 548 069

	 
	 5.Politikas mērķis "Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa"[footnoteRef:133] [133:  5.politikas mērķis “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, veicinot visu veidu teritoriju un vietējo iniciatīvu ilgtspējīgu un integrētu attīstību”] 

	Kopā:
	35 254 987

	5.1.
	Reģionu līdzsvarota attīstība 
	ERAF
	35 254 987

	 
	 6.Politikas mērķis "Taisnīgās pārkārtošanās fonda investīcijas"[footnoteRef:134] [134:  6.politikas mērķis “Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas”] 

	Kopā:
	12 100 675

	6.1.
	Pāreja uz klimatneitralitāti
	TPF
	12 100 675

	
	Kapacitātes stiprināšanas pasākumi (TP 37.pants)
	Kopā:
	733 375

	7.1.
	Administratīvās kapacitātes ceļakarte
	ESF
	259 359

	7.1.
	Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas (KPVIS) attīstība
	ERAF
	474 016

	
	
	Pavisam kopā:
	654 944 591



 
(230) [bookmark: _Hlk183705558]MK 2024.gada 19.septembra ārkārtas sēdē pieņemts lēmums[footnoteRef:135] par atsevišķām drošības prioritātēm, kas finansējamas no ES fondu finansējuma, proti, Aizsardzības ministrijas prioritārais pasākums “Militārā poligona “Sēlija” piekļuves ceļa uzlabošana un Vienības tilta Daugavpilī pārbūve mobilitātes uzlabošanai”, kā arī horizontālais prioritārais pasākums kiberdrošības stiprināšanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. [135:  MK 2024.gada 19.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 38 2. § Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam" 5.punkts] 


(231) 2024.gada 31.oktobra ES fondu tematiskajā komitejā konceptuāli atbalstīts FM priekšlikums pārskatīt daļu no elastības finansējuma apjoma, lai novirzītu to nacionālajai prioritātei – drošībai un noturībai – inovāciju un produktivitātes jomā – kiberdrošībai, enerģētikas jomā – enerģētiskās neatkarības stiprināšanai, reģionālās attīstības jomā – infrastruktūras attīstībai uzņēmumiem, nevienlīdzības mazināšanas jomā – atbalstam vistrūcīgākajiem (“pārtikas pakas”) un pārējo elastības finansējumu saglabājot sākotnēji plānotajām prioritātēm. 


11. [bookmark: _Priekšlikumi_Programmas_grozījumiem]Priekšlikumi Programmas grozījumiem

(232) Programmas grozījumos iekļautie elastības finansējuma pārdaļu priekšlikumi vērsti uz nacionālās prioritātes – drošības stiprināšanu. Atzīmējams, ka liela daļa no elastības finansējuma pārdalēm ne tikai sekmēs drošības stiprināšanu, bet arī kopā ar valsts budžeta ieguldījumiem, nodrošinās nacionālo un nozaru prioritāšu īstenošanu lielākā apmērā (detalizēta informācija par elastības finansējuma pārdalēm un to avotiem iekļauta Tabulā Nr.2). Ar tālāk minētajiem investīciju priekšlikumiem plānots pamatā risināt ģeopolitiskās situācijas un ar Krievijas kara Ukrainā saistītos izaicinājumus.

(233) 1.POLITIKAS MĒRĶA “Konkurētspējīgāka un viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas un reģionālo IKT savienojamību” ietvaros tiks īstenoti KIBERDROŠĪBAS PASĀKUMI (39 182 735 EUR, t.sk. ES fondu finansējums                33 305 324 EUR ES fondu finansējums) ar mērķi stiprināt valsts pārvaldes iestāžu drošību un noturību pret ārējiem uzbrukumiem. Atbalstāmo pasākumu ietvaros paredzēta sistēmu drošības auditu veikšana, datu aizsardzības rīku izveide un pilnveidošana, informācijas sistēmu testi, darbinieku apmācības, datortehnikas un programmatūras atjaunošana,  specifisks aprīkojums vēstniecību vajadzībām.

(234) Kā atzīmēts sociāli ekonomiskās situācijas aprakstā, Latvijas iestādes turpina piedzīvot arvien pieaugošus kiberuzbrukumus, tādēļ vitāli svarīgi ir turpināt stiprināt kiberdrošību, t.sk. veicot ieguldījumus IKT jomas pakalpojumu un infrastruktūras attīstībā. Īpaši svarīga esošo sistēmu noturības pārbaudei ir to testēšana veicot sistēmu drošības auditus un nodrošinot, ka lietotās sistēmas un pakalpojumi darbojas uz atjaunotas programmatūras.

(235) Arī EK izstrādātajā Ekonomiskā novērtējuma rokasgrāmatā 2021.–2027.gadam ir uzsvērta nepieciešamība attīstīt IKT jomas risinājumus, it sevišķi e-pakalpojumus ir jāveic vienlaicīgi stiprinot kiberdrošību, veicot arī ieguldījumus publisko datu drošībai un publisko e-pakalpojumu noturībai un aizsardzībai.[footnoteRef:136] [136:  Eiropas Komisijas Ekonomiskā novērtējuma rokasgrāmatā 2021.-2027.gadam Vispārīgie principi un nozaru pielietojumi (Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 General Principles and Sector Applications); https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications ] 


(236) 2025.gada 13.janvāra bezpilota lidaparātu incidents Rīgas lidostā, aktualizēja nepieciešamību izstrādāt efektīvus un visaptverošus risinājumus, kas mazina apdraudējumu pasažieriem, civilai aviācijai un kritiskās infrastruktūras objektiem.

(237) [bookmark: _Hlk194413931]Lai nodrošinātu valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un tās lietotāju drošību, tiks īstenots jauns pasākums STRATĒĢISKĀS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS AIZSARDZĪBAI - bezpilota lidaparātu uztveršanas, identifikācijas, izsekošanas un pretdarbības risinājuma ieviešana (2 299 839 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 1 954 863 EUR).

(238) Konsultējoties ar Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju un tām padoto iestāžu ekspertiem, ir secināts, ka nesankcionētu bezpilota lidaparātu identificēšanas, izsekošanas un pretdarbības risinājumu arhitektūrai jābūt atvērtai tādā veidā, lai valsts līmenī ļautu kombinēt dažādus sensoru un programatūras risinājumus. Atbilstoši ekspertu norādītajam ietvaram valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” sadarbībā ar operatīvajiem dienestiem ir izstrādājusi bezpilota lidaparātu uztveršanas un pretdarbības risinājuma tehnisko specifikāciju Rīgas lidostai. 

(239) Lai nodrošinātu visu veidu teritoriju un vietējo iniciatīvu ilgtspējīgu, kā arī ieviestu Eiropas Savienības Padomes 2024.gada rekomendāciju attiecībā uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, ir jānodrošina piekļuvi finansējumam, kas vērsts uz stratēģiski nozīmīgu investīciju veikšanu, eksporta apjoma palielināšanu un produktivitātes kāpināšanu, paredzot konkurētspējīgu atalgojumu visos Latvijas reģionos, turklāt nodrošinot finansējumu tādu investīciju projektu īstenošanai, kuri vērsti uz kritisku tehnoloģiju izstrādi (saistīts ar kritiski svarīgu digitālās tehnoloģijas, biotehnoloģiju, tīro un resursefektīvas tehnoloģiju) un ražošanu duāla vai militāra lietojuma jomā, t.sk., jaunu rūpnīcu celšanu, kā arī to infrastruktūrai nepieciešamās infrastruktūras attīstīšanu, kas veicina ES stratēģisko neatkarības samazināšanu vai iekšējā tirgū ienes inovatīvu, jaunu un progresīvu elementu ar ievērojamu ekonomisko potenciālu. Finansiālā atbalsta izmantošanu plānots veikt ciešā sasaistē ar STEP iniciatīvu un nodrošinot STEP mērķu sasniegšanu. Plānots grozījumu ietvaros izstrādāt atbalsta programmu mērogojamu investīciju projektu īstenošanai Latvijā 150 milj. EUR apmērā finanšu instrumentu (aizdevumu ar kapitāla atlaidi un garantiju) veidā - Investīciju fonds uzņēmējdarbības attīstībai. Šādas programma izveidei Programmas grozījumi paredz INVESTĪCIJU FONDA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI izveidi novirzot ES fondu finansējumu (40 000 000 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 34 000 000 EUR).

(240) 2.POLITIKAS MĒRĶA “Zaļāka un noturīgāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, risku novēršanu un pārvaldību un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētvidēs” ietvaros tiks īstenoti papildus pasākumi ENERĢĒTISKĀS NEATKARĪBAS STIPRINĀŠANAI (41 176 471 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 35 000 000 EUR).

(241) Ekonomiskā novērtējuma rokasgrāmatā 2021.–2027.gadam uzsvērta nepieciešamība stiprināt enerģētisko drošību, kombinējot gan pašmāju AER ražošanu, gan nodrošinot drošas piegādes kopumā virzoties uz CO2 izmešu[footnoteRef:137] samazināšanu.[footnoteRef:138] [137:  Oglekļa emisijas]  [138:  Eiropas Komisijas Ekonomiskā novērtējuma rokasgrāmatā 2021.-2027.gadam Vispārīgie principi un nozaru pielietojumi (Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 General Principles and Sector Applications); https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications ] 


(242) Enerģētiskās neatkarības stiprināšana ir bijusi iekļauta kā Padomes rekomendācija Latvijai 2023.gadā. Arī NEKP atzīmēts, ka nepieciešams turpināt uzlabot Latvijas enerģētiskās atkarības rādītājus.

(243) Lai stiprinātu Latvijas enerģētisko drošību un Latvijas virzību uz enerģētisko neatkarību, samazinot fosilo energoresursu lomu, palielinot AE izmantošanu un veicinot energoefektivitāti, vienlaikus tiecoties uz konkurētspējīgām enerģijas izmaksām reģionā, nepieciešama atbilstošas infrastruktūras attīstība.

(244) Palielinoties AER kopējam patēriņam, Latvija tuvojas NEKP mērķim – līdz 2025. gadam sasniegt no AER saražotās enerģijas īpatsvaru 47,3 % apmērā bruto enerģijas galapatēriņā. Latvijā AER īpatsvars enerģijas galapatēriņā ir viens no augstākajiem ES: 2023. gadā tas bija 43,2 % (ES – vidēji 24,6 %)[footnoteRef:139]. [139:  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_ind_ren/default/table?lang=en ] 


(245) Plānoti ieguldījumi elektroenerģijas pieslēguma jaudu paaugstināšanai, ģeneratoru iegādei darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, pārvietojamu apakšstaciju iegādei ārkārtas remontu un avārijas seku novēršanas mobilitātes nodrošināšanai un biometāna publisko ievades punktu būvniecībai.

(246) Papildus finansējums KATASTROFU PĀRVALDĪBAS CENTRU attīstībai 29 022 839 EUR,  t.sk. ES fondu finansējums 24 669 413 EUR prioritāro augstas gatavības centru izbūves pabeigšanai. Atzīmējams, ka minētais finansējums papildinās no valsts budžeta finansētās investīcijas kopumā 10 jaunu katastrofu pārvaldības centru izbūvei un aprīkošanai. Minētās investīcijas būs papildinošas no AF jau uzsāktajām investīcijām un kopumā nodrošinās kompleksu fizisku infrastruktūru, kas nodrošinās efektīvu un ātru reaģēšanu uz dabas un cilvēka izraisītām katastrofām.

(247) Nacionālās drošības koncepcijā[footnoteRef:140] uzsvērta nepieciešamība īstenot katastrofu pārvaldības sistēmas reformu, lai nodrošinātu vienlīdz efektīvu, ātru un kvalitatīvu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu darbu visā valsts teritorijā, uzlabojot reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu sadarbību un koordināciju, izveidojot katastrofu pārvaldības centrus, tādējādi arī uzlabojot atbildīgajās institūcijās nodarbināto darba apstākļus un darba drošību. [140:  Nacionālā drošības koncepcija 2023, apstiprināta Saeimā 2023.gada 28.septembrī; https://likumi.lv/ta/id/345911-par-nacionalas-drosibas-koncepcijas-apstiprinasanu ] 


(248) Katastrofu pārvaldības sistēmas funkcionēšanas būtisks priekšnosacījums esošajos ģeopolitiskajos apstākļos ir katastrofu pārvaldības centru būvniecība un to funkcionēšana atbilstoši Nacionālās drošības koncepcijā noteiktajām prioritātēm[footnoteRef:141]. AF ietvaros paredzēts īstenot daļu no gandrīz nulles enerģijas patēriņa katastrofu pārvaldības centru būvniecības visā Latvijas teritorijā, tādējādi nodrošinot reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, uzlabojot katastrofu pārvaldību. Minētais plānots investīcijas 1.3.1.1.i. “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” ietvaros, tai skaitā uzbūvēt 8 līdz 10 katastrofu pārvaldības centrus dažādos Latvijas reģionos. Lai nodrošinātu vienmērīgu katastrofu pārvaldības centru pārklājumu Latvijas  reģionos, tai skaitā Latgalē, plānotas papildus ES fondu investīcijas Programmas ietvaros papildus centru izbūvei saskaņā ar  Rīcības plānā Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam plānotajiem pasākumiem. [footnoteRef:142]  [141:  Iekšlietu ministrijas informatīvais ziņojums “Par katastrofu pārvaldības centru Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā būvniecības progresu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu” (24-TA-2084) (atrodas saskaņošanā)]  [142:  Rīcības plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam; apstiprināts Ministru kabinetā 2025.gada 14.janvārī; https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/93997548-271d-4dfb-b90e-86bb3ab79ee4 ] 


(249) 3.POLITIKAS MĒRĶA “Ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot mobilitāti” ietvaros tiks īstenots pasākums MILITĀRĀS MOBILITĀTES stiprināšanai – Daugavpils Vienības tilta pārbūve (5 086 620 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 4 323 627 EUR).

(250) Ex-post izvērtējumā transporta jomā secināts, ka jāturpina autoceļu un ielu tīklu attīstība, lielāks fokuss liekams uz tehniskajiem un/vai operacionālajiem risinājumiem. Vienlaikus Daugavpils Vienības tilta pārbūve valdībā apstiprināta, kā viena no Aizsardzības ministrijas prioritātēm. Daugavpils valstspilsētas pašvaldība līdz šim jau vairākkārt ir vērsusi Satiksmes ministrijas, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas un FM uzmanību uz nepieciešamajām investīcijām Vienības tilta pārbūvei. 

(251) Plānotie ieguldījumi infrastruktūrā uzlabos civilās un militārās mobilitātes savienojumu efektivitāti un drošību Daugavpils valstspilsētā un Latgales reģionā, pārbūvējot Vienības tiltu un tā pievedceļus. Plānotie ieguldījumi transporta infrastruktūrā arī uzlabos savienojamību ar valsts autoceļu tīklu un Eiropas transporta tīklu (TEN-T - Trans-European Transport Network), samazinās sastrēgumus, samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī paaugstinās kopējo satiksmes drošību un infrastruktūras kvalitāti.

(252) Vienības tiltam ir būtiska nozīme pilsētas transporta infrastruktūrā, novadu savstarpējai savienojamībai. Daugavpils valstspilsētas transporta infrastruktūra ir saistīta gan ar valsts galveno autoceļu A6, gan valsts galvenajiem autoceļiem A13 un A14. Pilsētas teritoriju divās daļās sadala upe Daugava, Vienības tilts ir vienīgā transporta būve, ko var izmantot upes šķērsošanai. Tilta tehniskais stāvoklis ir slikts. Kopš 1989.gada, kad tika veikta tilta rekonstrukcija, līdz šim brīdim tam nav veikti vērienīgi uzlabošanas darbi, līdz ar to ir nepieciešami apjomīgi ieguldījumi tilta atjaunošanā. 

(253) Vienības tilta pārbūvei saņemts Aizsardzības ministrijas atzinums par to, ka tā pārbūves projekts atbilst Nacionālo Bruņoto spēku un Aizsardzības ministrijas noteiktajām militārā transporta infrastruktūras, kā arī militārās mobilitātes attīstības prioritātēm. Tāpat saņemts arī Latgales plānošanas reģiona atbalsta vēstule par Vienības tilta pārbūves nepieciešamības atbilstību Latgales plānošanas reģiona stratēģiskajiem mērķiem un tā reģionālo nozīmi.

(254) Vienības tilta infrastruktūras modernizācija nodrošinās visiem satiksmes dalībniekiem kvalitatīvu un ērtu pārvietošanos, kā arī uzlabos Daugavas upes kreisā krasta iedzīvotāju drošību iespējama apdraudējuma gadījumā. Tilta pārbūve ievērojami uzlabotu mobilitātes iespējas pilsētas robežās, nodrošinot savienojamību ar Augšdaugavas novadu, tādējādi uzlabojot gan darbaspēka migrāciju, gan publisko pakalpojumu pieejamību abu pašvaldību iedzīvotājiem. Daugavas upes kreisajā krastā dzīvo gan ievērojama daļa novada iedzīvotāju, gan vairāk kā 7000 pilsētas iedzīvotāju, kas darba gaitās dodas uz pilsētas apkaimēm, kas izvietotas upes labajā krastā, kā arī nepieciešamos publiskos, t.sk. izglītības, veselības aprūpes u.c. pakalpojumus, šie iedzīvotāju var saņemt galvenokārt šķērsojot upi. 

(255) [bookmark: _Hlk193199851]Ņemot vērā Latvijas lielo ostu pārvalžu iniciatīvas vēstules  par augstas gatavības investīciju projektiem, kas sekmētu drošu kuģošanas apstākļu nodrošināšanu, militārās loģistikas pakalpojumu nodrošināšanu un efektīvāku multimodālo transporta savienojumu (dzelzceļš, autotransports, jūras transports, aviotransports, RO – RO  satiksme) izmantošanu, kā arī kravu un pasažieru prāmju apkalpošanas infrastruktūras attīstību, kas ir būtiska Latvijas tautsaimniecības un ražošanas uzņēmumu darbībai, Programmas grozījumi paredz papildus finansējuma novirzīšanu LATVIJAS LIELO OSTU (Rīgas, Liepājas, Ventspils) DIVĒJĀDAS LIETOJUMA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI, DROŠĪBAS STIPRINĀŠANAI UN PRĀMJU SATIKSMES ATTĪSTĪBAI (37 632 515 EUR, t.sk. ES fondu finansējumu  31 987 637 EUR apmērā).

(256) Lai STIPRINĀTU DZELZCEĻU kā transporta tīkla mugurkaulu (t.sk. atbilstoši ex-post novērtējuma rekomendācijām) un attīstītu reģionālo savienojamību Programmas grozījumu priekšlikumi paredz Bateriju elektrovilcienu iegādi un to uzlādes infrastruktūras izveidi (123 068 896 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 104 608 561 EUR).

(257) Bateriju elektrovilcieni (turpmāk – BEMU) ir aprīkoti ar bateriju jeb akumulatoru tehnoloģiju, kas ļauj tiem braukt gan pa elektrificētām līnijām, izmantojot elektroenerģiju no kontakttīkla, gan neelektrificētām līnijām, kur tie izmanto baterijās uzkrāto enerģiju. To priekšrocības – nav nepieciešamas lielas investīcijas, elektrificējot līnijas ar nelielu kustības intensitāti, vienlaikus tas ir videi draudzīgs risinājums. Atzīmējams, ka bateriju vilciens pa neelektrificētu dzelzceļa līniju bez uzlādes var nobraukt no 80 līdz 100 km, pēc tam vilcienam jāuzlādē baterija. To var nodrošināt, izveidojot uzlādes “stacijas”. Tāpat bateriju uzlāde notiek, vilcienam braucot pa elektrificētajiem posmiem, tāpēc garākos neelektrificētos maršrutos ir jāizveido elektrificētas zonas, lai veiktu visu maršruta ceļu. 

(258) [bookmark: _Hlk191909679][bookmark: _Hlk191909493]BEMU primāri paredzēts izmantot vilcienu satiksmes nodrošināšanai starp Rīgu un attālākiem valsts reģioniem – maršrutos Rīga-Cēsis un Rīga-Daugavpils, tādējādi uzlabojot reģionu mobilitāti. Minētajos maršrutos jau šobrīd pastāv ievērojama pasažieru plūsma, kā arī dzelzceļa stacijās ir nodrošinātas peronu paaugstinātās platformas, kuru izbūvi plānots turpināt līdz 2029.gadam. 

(259) Lai nodrošinātu vilcienu satiksmi šajos maršrutos, ir ticis pārskatīts arī vilcienu uzlādes tehniskais risinājums, šobrīd dodot priekšroku vienkāršākam un ekonomiskākam risinājumam – atsevišķām uzlādes stacijām, kas paredz vilcienu uzlādi to stāvēšanas laikā stacijās pie pasažieru platformas. Izvēlētais BEMU uzlādes infrastruktūras izveides tehniskais risinājums paredz iespēju vienlaikus uzlādēt vienu vilciena sastāvu. 

(260) Ņemot vērā augstākminēto, indikatīvi būtu nepieciešamas četras uzlādes stacijas. Maršrutā “Rīga-Cēsis” būtu nepieciešamas uzlādes stacijas Siguldā un Cēsīs, bet maršrutā “Rīga-Daugavpils” – Līvānos un Daugavpilī. Jāatzīmē, ka līdzvērtīgs risinājums šobrīd tiek ieviests Lietuvā, proti, maršrutā “Vilnius – Marcinkonys” ar uzlādes staciju pieturā Varėna.

(261) Primāri bateriju elektrovilcieni tiktu uzlādēti maršruta galapunktā Cēsīs un Daugavpilī, taču brauciena laikā būtu nepieciešama arī daļēja uzlāde Siguldā un Līvānos. Visās četrās identificētajās uzlādes staciju vietās ir pieejama vismaz 2,5 MVA jauda (AS “Sadales tīkls”).

(262) 5.POLITIKAS MĒRĶA “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa, veicinot visu veidu teritoriju un vietējo iniciatīvu ilgtspējīgu un integrētu attīstību” ietvaros tiks stiprināta REĢIONĀLĀ UN MILITĀRĀ INFRASTRUKTŪRA – ar Sēlijas poligona izbūvi saistītā ceļu infrastruktūra un uzņēmējdarbības veicināšana reģionos (16 250 000 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 13 812 500 EUR).

(263) Saskaņā ar informatīvo ziņojumu “Par atbalstu Eiropas Savienības Austrumu pierobežas konkurētspējas stiprināšanai”[footnoteRef:143], šobrīd, uz Programmas grozījumu sagatavošanas brīdi, pieejamo investīciju pasākumu atbalstāmās darbības neparedz specifisku atbalstu divējāda lietojuma infrastruktūras attīstīšanai, lai gan ģeopolitiskā situācija visā pasaulē, īpaši notikumi Ukrainā, aktualizē šādas infrastruktūras izveides nozīmīgumu iedzīvotāju drošības nodrošināšanai. Pašvaldībām pieejamie atbalsta instrumenti ir ierobežotā apjomā, līdz ar to pieejamās ES fondu un AF investīcijas nav pietiekamas, lai nosegtu pašvaldībām aktuālās infrastruktūras attīstības vajadzības. Papildu līdzekļu paredzēšana pašvaldībām nozīmīgo infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai veicinātu investīciju saņemšanu un izmantošanu teritoriju drošības nodrošināšanai.  [143:  MK 2023.gada 28.novembra protokols Nr. 59 56.§ “Informatīvais ziņojums “Par atbalstu Eiropas Savienības Austrumu pierobežas konkurētspējas stiprināšanai””; https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/76fee60d-3817-45d7-a91f-f85b66bd1a26 ] 


(264) Pretmobilitātes risinājumu integrācija ir kritiski svarīga gan Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) gan ceļu tīkla kontekstā, jo tīkla pienesums militārās mobilitātes veicināšanā ikdienā var tikt izmantots pret nacionālajām interesēm krīzes apstākļos. Lai novērstu šādas sliktākā scenārija situācijas, pretmobilitātes mehānismu integrēšana gan TEN-T, gan kopējā ceļu tīkla transporta infrastruktūras objektos Latvijas teritorijā ir kritiski svarīga.

(265) Nodrošinot kvalitatīvu un drošu transporta infrastruktūru Latvijā, uzlabojas iespēja savienoties ar citām ES valstīm, tādējādi veicinot arī tautsaimniecību. Divējāda lietojuma infrastruktūra ir paredzēta arī lielizmēra militāro vienību kustībai, kas nozīmē, ka krīzes apstākļos tiks nodrošināta efektīva Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku pārvietošanās spēja.

(266) Pasliktinoties drošības videi, kam pamatā ir Krievijas agresija pret Ukrainu, ir jāpalielina spēja aizsargāt Latvijas pilsoņus un infrastruktūru. Lai nodrošinātu ilgtspējīgus risinājumus, nepieciešama infrastruktūras attīstība, kura ir divējādi lietojama – militārām vajadzībām mobilitātei un pretmobilitātei; civilajām vajadzībām reģionālajai attīstībai, vienlaikus ievērojot nepieciešamību pielāgoties un mazināt klimata pārmaiņas.

(267) Ievērojot Rīcības plānā Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam iekļauto[footnoteRef:144],  objektu divējāda lietojuma pielietojums ir paredzēts kā galvenais risināmais jautājums, jo tas objektu padara vienlīdz piemērotu civilajām, kā arī nepieciešamības gadījumos militārām vai civilās aizsardzības vajadzībām, turklāt paredzot iespējami ātru objekta transformāciju no civilā pielietojuma uz militāru vai ar civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanu saistītu pielietojumu. [144:  Rīcības plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam; apstiprināts Ministru kabinetā 2025.gada 14.janvārī; https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/93997548-271d-4dfb-b90e-86bb3ab79ee4  ] 


(268) Saskaņā ar 2024. gada 17. un 18. oktobra Baltijas Asamblejas[footnoteRef:145] 43. sesijas rezolūcijā[footnoteRef:146] norādīto, attiecībā uz Baltijas valstu sadarbību aizsardzības jomā, tiek aicināts sekmēt ES finansējuma palielināšanu militārās mobilitātes projektiem. [145:  Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991. gada 8. novembrī. Asamblejā katras Baltijas valsts parlamentu pārstāv 12-20 deputātu liela nacionālā delegācija. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija; https://www.mfa.gov.lv/lv/baltijas-valstu-sadarbiba?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F ]  [146:  https://www.baltasam.org/sessions-and-documents/43rd-session ] 


(269) Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.–2027.gadam[footnoteRef:147] (turpmāk - RPP)  mērķis ir radīt priekšnosacījumus visu reģionu ekonomiskā potenciāla attīstībai un sociālekonomisko atšķirību mazināšanai, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju. Mobilitāte reģionu ietvaros ir būtisks priekšnoteikumus reģionā esošo dabas un cilvēkresursu efektīvai izmantošanai tautsaimniecībai (šo resursu sasniedzamībai, izmantošanai un savstarpējai apritei), kas var nodrošināt priekšnoteikumus reģionu attīstībai. Mobilitāte reģionos un ceļu atjaunošana un pārbūve ir daļa no pasākumu kopuma reģionu konkurētspējas celšanai un reģionālās attīstības atšķirību mazināšanai. Tāpat ceļu tīkla izmantošanas kvalitāte ir svarīga, lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienu, nodrošinot novadu labāku sasniedzamību, sekmējot piekļuvi valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un darbavietām. [147:  Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam apstiprinātas ar MK 2019.gada 26.novembra rīkojumu Nr. 587; https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam ] 


(270) Lai nodrošinātu labi savienotu, spējīgu un drošu militārās mobilitātes tīklu, nepieciešams atbalsts divējāda lietojuma transporta infrastruktūras projektu īstenošanai.

(271) “Militārā poligona “Sēlija” piekļuves ceļa uzlabošana un Vienības tilta Daugavpilī pārbūve mobilitātes uzlabošanai” atbalstīta kā Aizsardzības ministrijas valsts budžeta prioritāte, kas atbalstīta ar MK 2024.gada 19.septembra ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu[footnoteRef:148]. Militāro poligonu, t.sk. Sēlijas poligona infrastruktūras attīstība noteikta kā veicamais pasākums arī nacionālajos plānošanas dokumentos – Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2025.-2036. gadam un Valsts aizsardzības koncepcijā.  [148:  Ministru kabineta 2024.gada 19.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 38 2. § Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam" 5.punkts] 


(272) Lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto spēku vienību pastāvīgu un netraucētu piekļuvi poligonam “Sēlija”, ir nepieciešams organizēt autoceļa V956 pārbūvi  Daudzeva-Viesīte-Apsarde posmā Daudzeva – Sunākste (km 1,14-17,61), paredzot divvirzienu plūsmu un ceļa  noslodzes izturību ne mazāku kā 120 t. Autoceļam  nepieciešami būtiski uzlabojumi, lai nodrošinātu militāro vajadzību izpildi 365 dienas gadā.

(273) Ņemot vērā, ka poligonu piekļuves ceļu uzlabošana un sakārtošana uzlabos transporta kustību arī pašā Aizkraukles novadā, tas uzlabos reģionālo mobilitāti, kā arī pilnvērtīga divvirzienu plūsmas iespējamība mazinās ceļā pavadīto laiku un uzlabos satiksmes drošību.

(274) Vienlaikus plānoti arī ieguldījumi PATVERTŅU, VIETU, KUR PATVERTIES izveidošanai 26 113 520 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 22 196 492 EUR apmērā, ar mērķi pārbūvēt, atjaunot un aprīkot 500 objektus civilās aizsardzības patvertņu izveidei.

(275) Ņemot vērā notiekošo Krievijas uzsākto karu Ukrainā, lai stiprinātu sabiedrības drošības sajūtu un ieviestu civilās aizsardzības pasākumus visā Latvijas teritorijā, nepieciešamas investīcijas patvertņu ierīkošanai. VUGD ir izstrādājis vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām[footnoteRef:149] un IeM aktīvi strādā pie finansējuma avotu piesaistes patvertņu izveidei, kā arī plāno aktīvu sadarbību ar pašvaldībām to motivācijai patvertņu izveidei[footnoteRef:150]. [149:  Vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām: https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-potencialo-patvertnu-minimalajam-tehniskajam-prasibam-0 ]  [150:  Iekšlietu ministrijas informatīvais ziņojums “Iespējamie risinājumi motivējošiem finanšu mehānismiem 
patvertnes vai vietas, kur var patverties, atjaunošanai vai izveidošanai”
(24-TA-1044) (atrodas saskaņošanā); https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/2f798ea4-0d81-446a-947e-d5396c271539 ] 


(276) 4.POLITIKAS MĒRĶA “Sociālāka un iekļaujošāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru” ietvaros tiks pārskatīti esošie atbalsta pasākumi, lai rastu iespēju sniegt atbalstu UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM, to piekļuvei izglītībai un veselības aprūpei, sociālajiem pakalpojumiem, ar nodarbinātības veicināšanu saistīti atbalsta pasākumi, valodas apmācības, kultūrorientācijas un citi integrācijas pasākumi. Vienlaikus tiks veikta Programmas finansējuma pārdale (ES fondu finansējums 27 356 004 EUR[footnoteRef:151]) uz Labklājības ministrijas administrēto ESF+ programmu MATERIĀLĀS NENODROŠINĀTĪBAS MAZINĀŠANAI, lai turpinātu “pārtikas paku” atbalsta sniegšanu līdz 2027.gada beigām. [151:  Norādīts finansējums bez Tehniskās palīdzības flat rate finansējuma daļas (ESF+ 4%, ERAF – 3,5%, KF – 2,5%, TPF – 4%).] 


(277) Padomes rekomendācijās 2024.gadam Latvijai ieteikts sekmīgāk novērst iesakņojušās reģionālās atšķirības un nevienlīdzību. Savukārt veiktā ex-post izvērtējuma ietvaros konstatēta nepieciešamība nodrošināt nepārtrauktu finansējuma pieejamību uzsāktajiem ES fondu ieguldījumiem, lai nezaudētu līdz šim sasniegtos ieguvums, kā arī nepasliktināt mērķa grupu situāciju un nepalielināt sociālās atstumtības un nabadzības riskus. Attiecīgi materiālās nenodrošinātības mazināšanas programmas turpināšana ir svarīga iesākto investīciju sekmīgai turpināšanai un sociālās situācijas uzlabošanai.

(278) Labklājības ministrija (turpmāk – LM) ir secinājusi, ka zemu ienākumu mājsaimniecībās pārtikas atbalsts un pamata materiālā palīdzība ir augstu novērtēta, atbalsts izmantots mājsaimniecību vajadzībām un tam ir pozitīva ietekme uz to situāciju. Detalizētākā informācija par ikgadējām atbalsta saņēmēju aptaujām un to rezultātiem ir iekļauta LM ziņojumos, tie skatāmi LM tīmekļvietnē https://www.lm.gov.lv/lv/fonda-novertesanas-zinojumi. 

(279) Pārtikas atbalsta sniegšanas pasākumu ietvaros atsevišķu produktu cenu pieaugums ir pārsniedzis pat 100 %. Kopumā viena pārtikas preču komplekta izmaksas palielinājās par 61 % (2021. gadā komplekta cena bija 16,43 EUR, bet 2023. gadā tāds pats komplekts maksāja jau 26,47 EUR). Atzīmējams, ka pārtikas atbalsta iegādes izmaksas ir 80 % no visa ESF+ materiālās nenodrošinātības mazināšanas programmas finansējuma. Līdz ar to ievērojamam pārtikas cenu pieaugumam ir būtiska ietekme uz kopējo minētās programmas finansējuma izlietojuma intensitāti. [footnoteRef:152] [152:  Labklājības ministrijas informatīvais ziņojums “Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gadam finansēšanu 2025.-2027. gadā”; izskatīts MK 2024.gada 22.oktobrī; https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cce32401-956e-4018-b991-801c8b5d303f] 

 
(280) Programmas konsolidētajā versijā iekļauti iepriekš minētie (un tabulā Nr.2 attēlotie) pārdaļu priekšlikumi un ar tiem saistītie citi grozījumi Programmas redakcijās.


Tabula Nr.2. Elastības finansējuma pārdaļu priekšlikumi un to avoti[footnoteRef:153] [153:  Norādīts finansējums bez Tehniskās palīdzības flat rate finansējuma daļas (ESF+ 4%, ERAF – 3,5%, KF – 2,5%, TPF – 4%); Nacionālais līdzfinansējums norādīts 15% apmērā atbilstoši Programmā prioritāšu līmenī plānotajai likmei (85%/15%).] 

	KIBERDROŠĪBAS STIPRINĀŠANA

	Ministrija
	Plānotā investīcija
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	VARAM[footnoteRef:154] [154:  Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija] 

	1.3.1.3. IKT risinājumu un pakalpojumu kiberdrošības paaugstināšana
	39 182 735
	33 305 324
	5 877 411

	 
	
	
	
	 

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	 
	
	39 182 735
	33 305 324
	5 877 411

	VARAM
	1.3.1.1.  IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram 
	16 399 220
	13 939 337
	2 459 883

	EM[footnoteRef:155] [155:  Ekonomikas ministrija] 

	 
	11 391 758
	9 682 994
	1 708 764

	 
	1.2.1.4. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai
	1 241 774
	1 055 508
	186 266

	 
	1.2.2.1. Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā
	4 355 305
	3 702 009
	653 296

	 
	1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai 2.kārta
	1 831 372
	1 556 666
	274 706

	 
	1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai 3.kārta
	2 636 249
	2 240 812
	395 437

	 
	1.2.3.6. Tūrisma produktu attīstības programma 1. un 2.kārta
	1 015 725
	863 366
	152 359

	 
	1.2.1.3. Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos
	311 333
	264 633
	46 700

	IZM[footnoteRef:156] [156:  Izglītības un zinātnes ministrija] 

	1.1.2.1. RIS3 industriālās prasmes
	11 391 756
	9 682 993
	1 708 763

	
	


	
	
	

	DROŠĪBAS STIPRINĀŠANA- SĒLIJAS POLIGONS

	Ministrija
	Plānotā investīcija
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	VARAM
	5.1.1.8. Divējāda lietojuma infrastruktūras attīstība
	16 250 000
	13 812 500
	2 437 500

	 
	
	
	
	 

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	SM[footnoteRef:157] [157:  Satiksmes ministrija] 

	3.1.1.5. Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība
	16 250 000
	13 812 500
	2 437 500

	
	
	
	
	

	DROSĪBAS STIPRINĀŠANA - DAUGAVPILS TILTS

	Ministrija
	Plānotā investīcija
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	SM
	3.2.1.SAM Attīstīt un izvērst ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, intelektisku un intermodālu mobilitāti valsts, reģionālā un vietējā līmenī, tostarp uzlabotu piekļuvi TEN-T un pārrobežu mobilitāti
	5 086 620
	4 323 627
	762 993

	 
	
	
	
	 

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	SM
	3.1.1.5. Nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība
	5 086 620
	4 323 627
	762 993

	
	
	
	
	

	REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA

	Ministrija
	Plānotā investīcija
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	VARAM
	5.1.1.1. Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam 3.kārta
	4 694 694
	3 990 490
	704 204

	 
	
	
	
	 

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	FM[footnoteRef:158] [158:  Finanšu ministrija] 

	3.1.1.8. Robežšķērsošanas punktu attīstība
	4 694 694
	3 990 490
	704 204

	
	
	
	
	

	ENERĢĒTISKĀ DROŠĪBA

	Ministrija
	Plānotās investīcijas
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	KEM[footnoteRef:159] [159:  Klimata un enerģētikas ministrija] 

	
	41 176 470
	35 000 000
	6 176 470

	 
	2.1.4. Attīstīt viedas energosistēmas, tīklus un enerģijas akumulāciju ārpus Eiropas enerģētikas tīkla (TEN-E)
	36 470 588
	31 000 000
	5 470 588

	 
	2.1.2. Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana - biometāns
	4 705 882
	4 000 000
	705 882

	 
	
	
	
	 

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	 
	
	41 176 471
	35 000 000
	6 176 471

	EM
	2.1.1.2. AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos
	29 411 765
	25 000 000
	4 411 765

	KEM
	2.2.2.4. Aprites ekonomikas principu ieviešana
	11 764 706
	10 000 000
	1 764 706

	
	
	
	
	

	ATBALSTS MATERIĀLI NENODROŠINĀTAJIEM

	Ministrija
	Plānotās investīcijas
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	LM[footnoteRef:160] [160:  Labklājības ministrija] 

	Pārvedums uz ESF+ programmu materiālās nenodrošinābības mazināšanai


	30 395 560
	27 356 004
	3 039 556

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	 
	
	32 183 534
	27 356 004
	4 827 530

	LM
	 
	15 825 360
	13 451 556
	2 373 804

	 
	4.3.4.2. Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās 2.kārta
	2 004 039
	1 703 433
	300 606

	 
	4.4.1.1. Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā
	2 997 728
	2 548 069
	449 659

	 
	4.4.1.2. Starpdisciplināra atbalsta izveide nemotivētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
	4 000 000
	3 400 000
	600 000

	 
	4.3.5.1.  Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana 4.kārta
	6 823 593
	5 800 054
	1 023 539

	EM
	4.2.4.1. Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai 1.kārta
	2 315 836
	1 968 461
	347 375

	IZM
	4.2.2.10. Akadēmiskās karjeras sistēmas reformas ieviešana
	5 420 686
	4 607 583
	813 103

	KM
	 
	180 319
	153 271
	27 048

	 
	4.2.3.3. Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana
	41 618
	35 375
	6 243

	 
	4.3.4.8. Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju
	52 013
	44 211
	7 802

	 
	4.3.4.9. Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas


	86 688
	73 685
	13 003

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	VK
	 
	1 292 351
	1 098 498
	193 853

	 
	4.3.4.4. Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veiktspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pārrunu procesā
	35 632
	30 287
	5 345

	 
	4.3.6.7. Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai 1.kārta
	460 336
	391 286
	69 050

	 
	4.3.6.7. Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai 2.kārta
	395 532
	336 202
	59 330

	 
	4.3.6.8. IKT sistēmu modernizācija bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai
	89 078
	75 716
	13 362

	 
	4.3.6.9. Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai 1.kārta
	204 176
	173 550
	30 626

	 
	4.3.6.9. Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai 2.kārta
	107 596
	91 457
	16 139

	TM[footnoteRef:161] [161:  Tieslietu ministrija] 

	 
	160 373
	136 317
	24 056

	 
	4.3.4.6. Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai
	67 133
	57 063
	10 070

	 
	4.3.4.7. Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti,  sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību
	67 133
	57 063
	10 070

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	 
	4.3.5.5. Pieeja tiesiskumam
	26 107
	22 191
	3 916

	VARAM
	4.3.6.6. Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi
	5 797 516
	4 927 889
	869 627

	VM
	 
	1 191 093
	1 012 429
	178 664

	 
	4.1.2.1. Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
	397 031
	337 476
	59 555

	 
	4.1.2.6. Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t.sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību
	794 062
	674 953
	119 109




Papildus pieteiktās pārdales.
	PATVERTNES

	Ministrija
	Plānotā investīcija
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	IeM
	5.1.1.9. Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem
	26 113 520
	22 196 492
	3 917 028

	 
	
	
	
	 

	KATASTROFU PĀRVALDĪBAS CENTRI

	Ministrija
	Plānotā investīcija
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	IeM
	2.1.3.3. 4.k. Katastrofu risku mazināšanas pasākumi
	29 022 839
	24 669 413
	4 353 426

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	 
	
	55 136 359
	46 865 905
	8 270 454

	IeM
	2.1.3.3. 2. un 3.k Katastrofu risku mazināšanas pasākumi

	5 000 000
	4 250 000
	750 000

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	SM
	
	25 000 000
	21 250 000
	3 750 000

	 
	2.3.1.1. Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas
	2 050 161
	1 742 637
	307 524

	 
	2.3.1.5. Risinājuma modelējums ES Zaļā kursa jomā 
	3 529 412
	3 000 000
	529 412

	 
	2.4.1.1. Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti 
	18 941 176
	16 100 000
	2 841 176

	 
	3.1.1.7. Iekšzemes intermodālo termināļu ("sauso ostu") attīstības projekti
	479 251
	407 363
	71 888

	IZM
	 
	12 948 800
	11 006 480
	1 942 320

	 
	4.2.1.6. 2.k. Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei
	1 372 211
	1 166 379
	205 832

	 
	4.2.2.9. 3.k. Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai
	5 500 000
	4 675 000
	825 000

	 
	4.2.1.4. Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē
	2 572 582
	2 186 695
	385 887

	 
	4.2.3.2. 1.k. Interešu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām
	1 620 000
	1 377 000
	243 000

	 
	4.2.3.2. 2.k. Interešu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām
	1 884 007
	1 601 406
	282 601

	VARAM
	4.2.1.7. Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 
	6 101 894
	5 186 610
	915 284

	EM
	2.1.1.2. AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos
	5 957 839
	5 064 163
	893 676

	KM
	4.2.3.3. Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana
	127 826
	108 652
	19 174






	PRETDRONU SISTĒMA

	Ministrija
	Plānotā investīcija
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	SM
	1.3.1.4. Bezpilota lidaparātu uztveršanas, identifikācijas, izsekošanas un pretdarbības risinājuma ieviešana
	2 299 839
	1 954 863
	344 976

	 
	
	
	
	 

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	SM
	2.3.1.1. Satiksmes plūsmas viedās tehnoloģijas
	2 299 839
	1 954 863
	344 976

	
	


	
	
	

	BEZEMISIJU (BATERIJU) VILCIENI

	Ministrija
	Plānotā investīcija
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	SM
	2.4.1.3. Bezemisiju (bateriju) vilcieni un to uzlādes infrastruktūra
	123 068 896
	104 608 561
	18 460 335

	 
	
	
	
	 

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	SM
	3.1.1.1. Dzelzceļa infrastruktūras attīstība un energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos
	110 684 506
	94 081 830
	16 602 676

	SM
	3.1.1.2. Ieguldījumi TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā
	12 384 389
	10 526 731
	1 857 658




	Papildus finansējums OSTU INFRASTRUKTŪRAS DROŠĪBAI

	Ministrija
	Plānotā investīcija
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	SM
	3.1.1.6. Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība
	37 632 515
	31 987 637
	5 644 878

	 
	
	
	
	 

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	SM
	1.4.1.1.  Platjoslas infrastruktūras attīstība (pēdējā jūdze)
	8 700 000
	7 395 000
	1 305 000

	SM
	2.4.1.1. Elektrotransportlīdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti 
	18 823 529
	16 000 000
	2 823 529

	SM
	3.1.1.7. Iekšzemes intermodālo termināļu ("sauso ostu") attīstības projekti
	10 108 985
	8 592 637
	1 516 348




	INVESTĪCIJU FONDS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI

	Ministrija
	Plānotā investīcija
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	EM
	1.5.1. Ieguldījumi uzņēmējdarbībā, kas atbalsta STEP mērķu sasniegšanu
	40 000 000
	34 000 000
	6 000 000

	 
	
	
	
	 

	Ministrija
	Avoti (pasākumi/ kārtas)
	Kopā
	ES fondi
	Nac.līdzf.

	EM
	1.2.1.2. Produktivitātes aizdevumi (t.sk., ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei
	40 000 000
	34 000 000
	6 000 000




2

[bookmark: _Pielikums_Nr.1_Rādītāju]Pielikums Nr.1 Rādītāju progress 
(rādītāju progress[footnoteRef:162] % norādīts pret Programmas sākotnējo versiju[footnoteRef:163];[footnoteRef:164])  [162:  Atzīmējams, ka atsevišķiem rādītājiem to sasniegšanas progress aprēķinās no citu rādītāju sasniegto vērtību summas atbilstoši EK norādēm par rādītāju aprēķinu un ziņošanu (Commission Staff working document Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, Cohesion Fund and The Just Transition Fun in 2021-2027; https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027) un Eiropas Komisijas Atu atbalsta centra darba dokumenta Kopoējo rādītāju rīkkopai par 2021.-2027.gada plānošanas perioda Eiropas kohēzijas politikas uzraudzību un izvērtēšanu Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) sadaļai, ko īsteno pēc dalītās pārvaldības principa;  https://sfc.ec.europa.eu/en/2021/esf-common-indicators-toolbox-0 ]  [163:  Eiropas Komisijas lēmums par Programmas apstiprināšanu 2022.gada 25.novembrī. Rādītāju progress sniedzams par sasniegto līdz 2024.gada beigām, dati iegūti un apstrādāti ziņošanai Eiropas Komisijai 2025.gada janvārī, savukārt Programmas grozītā versija apstiprināta 2025.gada 23.janvārī]  [164:  Atzīmējams, ka daļa no tabulā iekļautajiem rādītājiem netiks sasniegti, jo ir veikti grozījumi Programmā (apstiprināti ar EK 2025.gada 23.janvāra lēmumu), kā arī ar Programmas vidusposma grozījumiem ir paredzēta investīciju pārskatīšana un attiecīgi vairāki rādītāji no Programmas ir svītroti] 


Tabula Nr.3 Programmas rādītāju sasniegšanas progress uz 2024.gada 31.decembri[footnoteRef:165] [165:  Finanšu ministrijas dati no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS); projekta līmeņa un pasākuma līmeņa dati izgūti 2025.gada 9.janvārī; pasākumu kārtu dati izgūti 2025.gada 15.janvārī, finanšu instrumentu dati izgūti 2025.gada 16.janvārī, dati apkopoti 2025.gada 20.janvārī un atsevišķas nesakritības saskaņotas ar atbildīgajām iestādēm līdz 2025.gada 31.janvārim. Dati ziņoti Eiropas Komisijas SFC2021 sistēmā 2025.gada 31.janvārī. ] 


	Prioritāte
	SAM
	Rādītāja veids
	Rādītāja Nr.
	Fonds
	Rādītājs
	Mērvienība
	Starpposma vērtība (2024) (iznākuma rādītājiem)
	Plānotā vērtība 2029
	Projektu līgumos plānotās vērtības
	Projektu līgumos plānotais %[footnoteRef:166] [166:  Atsevišķos gadījumos sasniedzamā vērtībā neparādās pie iesniegtā projektu iesnieguma, ja a) rādītāja ievades līmenis Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KPVIS) ir noteikts virsprojekta līmenī un tā aktuālo vērtību (par pabeigtām darbībām) ziņos atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde; b) rādītāja specifika paredz, ka rādītājs ir ziņojams tikai kopā ar maksājuma pieprasījumu (neparādās projekta iesniegumā).
] 

	Faktiski sasniegtās vērtības projektos
	Faktiskā izpilde pret 2029.g. mērķi %

	


















1.1.

	1.1.1.
	IZNĀKUMA
	i.1.1.1.a
	ERAF
	Iestādes, kas atbalstītas digitālo pakalpojumu, produktu un procesu izstrādei augstākajā izglītībā un pētniecībā
	Iestāžu skaits, kuras saņēmušas finansējumu 
digitālo pakalpojumu, produktu un procesu izstrādei 
pētniecībā un augstākajā izglītībā
	1
	1
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.1.1.
	REZULTĀTA
	r.1.1.1.a
	ERAF
	Jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji
	Iestāžu skaits
	N/A
	22
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 06
	ERAF
	Atbalstītajos pētniecības objektos strādājošie pētnieki
	Pētnieku skaits atbalstītajās vienībās 
(pilnas slodzes ekvivalents)
	136
	265
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 07
	ERAF
	Pētniecības organizācijas, kas piedalās kopīgos pētniecības projektos
	Pētniecības institūciju skaits
	10
	20
	10
	50%
	0
	0%

	
	1.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 08
	ERAF
	Pētniecības un inovācijas aprīkojuma nominālā vērtība
	euro
	0
	48375000
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 10
	ERAF
	Uzņēmumi, kas sadarbojas ar pētniecības organizācijām
	Uzņēmumu skaits
	10
	32
	13
	41%
	0
	0%

	
	1.1.1.
	REZULTĀTA
	RCR 02
	ERAF
	Publisko atbalstu papildinošās privātās investīcijas (tai skaitā: granti, finanšu instrumenti)
	euro
	N/A
	14036640
	628142
	4%
	0
	0%

	
	1.1.1.
	REZULTĀTA
	RCR 102
	ERAF
	Atbalstītajās struktūrās izveidotās pētniecības darbvietas
	Pētniecības darbavietu skaits atbalstītajās vienībās 
(pilnas slodzes ekvivalents)
	N/A
	107
	41
	38%
	0
	0%

	














1.1.
	1.1.2.
	IZNĀKUMA
	i.1.1.2.a
	ERAF
	Uzņēmumi, kas nav MVU, kas investē prasmēs pārdomātai specializācijai, industriālai pārejai un uzņēmējdarbības veicināšanai
	Saimnieciskās darbības veicēju skaits
	0
	75
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.1.2.
	IZNĀKUMA
	RCO 101
	ERAF
	MVU, kas investē prasmēs pārdomātai specializācijai, industriālai pārejai un uzņēmējdarbības veicināšanai
	Saimnieciskās darbības veicēju skaits
	0
	1690
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.1.2.
	REZULTĀTA
	RCR 02
	ERAF
	Publisko atbalstu papildinošās privātās investīcijas (tai skaitā: granti, finanšu instrumenti)
	euro
	N/A
	3780000
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.1.2.
	REZULTĀTA
	RCR 98
	ERAF
	MVU darbinieki, kuri iziet apmācību prasmju pilnveidei pārdomātas specializācijas,  industriālās pārejas un uzņēmējdarbības veicināšanas nolūkā (pēc prasmju veida: tehniskas, vadības, uzņēmējdarbības, zaļās un citas prasmes)
	MVU darbinieku skaits
	N/A
	1539
	0
	0%
	0
	0%

	









1.2.

	1.2.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 01
	ERAF
	Atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi)
	Uzņēmumu skaits
	19
	540
	250
	46%
	0
	0%

	
	1.2.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 02
	ERAF
	Ar grantiem atbalstītie uzņēmumi 
	Uzņēmumu skaits
	19
	313
	190
	61%
	0
	0%

	
	1.2.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 03
	ERAF
	Ar finanšu instrumentiem atbalstītie uzņēmumi
	Uzņēmumu skaits
	6
	60
	60
	100%
	0
	0%

	
	1.2.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 04
	ERAF
	Nefinansiālu atbalstu saņēmušie uzņēmumi
	Uzņēmumu skaits
	53
	167
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.2.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 10
	ERAF
	Uzņēmumi, kas sadarbojas ar pētniecības organizācijām
	Uzņēmumu skaits
	0
	38
	38
	100%
	0
	0%

	
	1.2.1.
	REZULTĀTA
	RCR 02
	ERAF
	Publisko atbalstu papildinošās privātās investīcijas (tai skaitā: granti, finanšu instrumenti)
	euro
	N/A
	118724634
	61428571
	52%
	0
	0%

	







1.2.

	1.2.2.
	IZNĀKUMA
	RCO 01
	ERAF
	Atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi)
	Uzņēmumu skaits
	102
	1810
	60
	3%
	1
	0%

	
	1.2.2.
	IZNĀKUMA
	RCO 03
	ERAF
	Ar finanšu instrumentiem atbalstītie uzņēmumi
	Uzņēmumu skaits
	15
	60
	60
	100%
	1
	2%

	
	1.2.2.
	IZNĀKUMA
	RCO 04
	ERAF
	Nefinansiālu atbalstu saņēmušie uzņēmumi
	Uzņēmumu skaits
	87
	1750
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.2.2.
	REZULTĀTA
	RCR 02
	ERAF
	Publisko atbalstu papildinošās privātās investīcijas (tai skaitā: granti, finanšu instrumenti)
	euro
	N/A
	20000000
	20000000
	100%
	224000
	1%

	
	1.2.2.
	REZULTĀTA
	RCR 13
	ERAF
	Uzņēmumi, kas panākuši augstu digitālo intensitāti
	Uzņēmumu skaits
	N/A
	1750
	0
	0%
	0
	0%

	1.2.
	1.2.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 01
	ERAF
	Atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi)
	Uzņēmumu skaits
	188
	1392
	710
	51%
	231
	17%

	











1.2.

	1.2.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 02
	ERAF
	Ar grantiem atbalstītie uzņēmumi
	Uzņēmumu skaits
	40
	405
	464
	100%
	123
	30%

	
	1.2.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 03
	ERAF
	Ar finanšu instrumentiem atbalstītie uzņēmumi
	Uzņēmumu skaits
	85
	565
	565
	100%
	216
	38%

	
	1.2.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 04
	ERAF
	Nefinansiālu atbalstu saņēmušie uzņēmumi
	Uzņēmumu skaits
	63
	422
	591
	100%
	28
	7%

	
	1.2.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 05
	ERAF
	Atbalstītie jaunie uzņēmumi
	Uzņēmumu skaits
	57
	327
	344
	100%
	67
	20%

	
	1.2.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 15
	ERAF
	Radītā inkubācijas kapacitāte
	Inkubatorā uzņemto dalībnieku skaits (kumulatīvi 
pirmsinkubācija un inkubācija)
	48
	384
	488
	100%
	0
	0%

	
	1.2.3.
	REZULTĀTA
	RCR 01
	ERAF
	Jaunradīto darba vietu skaits atbalstītajos uzņēmumos, pilnslodzes ekvivalents
	Jauno darba vietu skaits
	N/A
	1000
	1000
	100%
	0
	0%

	
	1.2.3.
	REZULTĀTA
	RCR 02
	ERAF
	Publisko atbalstu papildinošās privātās investīcijas (tai skaitā: granti, finanšu instrumenti)
	euro
	N/A
	161931842
	161866008,7
	100%
	27069317,68
	17%

	
	1.2.3.
	REZULTĀTA
	RCR 17
	ERAF
	Jauni uzņēmumi, kas joprojām darbojas tirgū
	Uzņēmumu skaits
	N/A
	192
	209
	100%
	0
	0%

	1.3.

	1.3.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 13
	ERAF
	Uzņēmumiem izstrādāto digitālo pakalpojumu, produktu un procesu vērtība
	euro
	0
	88095934
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.3.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 14
	ERAF
	Publiskā sektora iestādes, kas atbalstītas digitālo pakalpojumu, produktu un procesu izstrādei
	Iestāžu skaits
	0
	20
	20
	100%
	0
	0%

	
	1.3.1.
	REZULTĀTA
	RCR 11
	ERAF
	Jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji 
	Lietotāju (saimnieciskās darbības veicēju) skaits, kuri ir 
transformējuši savus procesus. 
	N/A
	914
	0
	0%
	0
	0%

	









1.4.

	1.4.1.
	IZNĀKUMA
	i.1.4.1.a
	ERAF
	Ar projekta īstenotāju noslēgtie līgumi par projekta īstenošanu % no kopējā 1.4.1. SAM ES fondu finansējuma
	%
	30
	100
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.4.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 41
	ERAF
	Papildu mājokļi ar piekļuvi ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīklam
	Mājsaimniecību skaits
	0
	16000
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.4.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 42
	ERAF
	Papildu uzņēmumi ar piekļuvi ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīklam 
	Uzņēmumu skaits
	0
	5000
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.4.1.
	REZULTĀTA
	RCR 53
	ERAF
	Mājokļi, kas abonē platjoslas pieslēgumu ļoti augstas veiktspējas tīklam
	Mājsaimniecību skaits
	N/A
	8000
	0
	0%
	0
	0%

	
	1.4.1.
	REZULTĀTA
	RCR 54
	ERAF
	Uzņēmumi, kas abonē platjoslas pieslēgumu ļoti augstas veiktspējas tīklam
	Uzņēmumu skaits
	N/A
	2500
	0
	0%
	0
	0%

	2.1.
	2.1.1.
	IZNĀKUMA
	i.2.1.1.a
	ERAF
	Mājokļi ar uzlabotu energoefektivitāti, kuros dzīvo enerģētikas nabadzības riskam pakļautas personas
	Mājokļi, kuros dzīvo enerģētikas nabadzības 
riskam pakļautas personas
	100
	2017
	0
	0%
	0
	0%

	


2.1.

	2.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 18
	ERAF
	Mājokļi ar uzlabotu energoefektivitāti
	Mājokļi
	2000
	13450
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 19
	ERAF
	Publiskās ēkas ar uzlabotu energoefektivitāti
	m2
	50000
	625060
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.1.1.
	REZULTĀTA
	RCR 26
	ERAF
	Gada primārās enerģijas patēriņš (tai skaitā: mājokļi, sabiedriskās ēkas, uzņēmumi, citi) 
	MWh/gadā
	N/A
	474599
	0
	0%
	0
	0%

	

2.1.
	2.1.2.
	REZULTĀTA
	r.2.1.2.a
	KF
	Atjaunojamās enerģijas īpatsvars enerģijas galapatēriņā
	%
	N/A
	46,5
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.1.2.
	IZNĀKUMA
	RCO 22
	KF
	Atjaunojamo energoresursu enerģijas papildu ražošanas jauda (biometāns) 
	megavati
	1
	16
	0
	0%
	0
	0%

	


















2.1.

	2.1.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 24
	ERAF
	Investīcijas jaunās vai jauninātās katastrofu monitoringa, gatavības, brīdinājuma un reaģēšanas sistēmās attiecībā uz dabas katastrofām
	euro
	51 744 197
	64 986 326
	3225000
	5%
	0
	0%

	
	2.1.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 25
	ERAF
	Jaunizveidota vai nostiprināta piekrastes joslas un upju un ezeru krastu aizsardzība pret plūdiem
	km
	0
	15
	6,4
	43%
	0
	0%

	
	2.1.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 26
	ERAF
	Zaļā infrastruktūra, kas izveidota vai jaunināta nolūkā pielāgoties klimata pārmaiņām
	ha
	0
	91
	7,88
	9%
	0
	0%

	
	2.1.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 27
	ERAF
	Nacionālās un vietējās stratēģijas, kas vērstas uz pielāgošanos klimata pārmaiņām 
	Stratēģijas
	0
	15
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.1.3.
	REZULTĀTA
	RCR 11
	ERAF
	Jaunu un jauninātu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji
	Lietotāju (juridiskas personas) skaits
	N/A
	1411729
	1411679
	100%
	0
	0%

	
	2.1.3.
	REZULTĀTA
	RCR 29
	ERAF
	Aplēstās siltumnīcefekta gāzu emisijas
	CO2 tonnas/gadā
	N/A
	1,395
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.1.3.
	REZULTĀTA
	RCR 35
	ERAF
	Iedzīvotāji, kas gūst labumu no pretplūdu pasākumiem
	Iedzīvotāju skaits
	N/A
	20272
	4000
	20%
	0
	0%

	
	2.1.3.
	REZULTĀTA
	RCR 95
	ERAF
	Iedzīvotāji, kuriem pieejama jauna vai “zaļā” infrastruktūra 
	Iedzīvotāju skaits (2 km rādiusā)
	N/A
	20006
	4000
	20%
	0
	0%

	
2.1.
	2.1.4.
	IZNĀKUMA
	RCO 22
	ERAF
	Atjaunojamo energoresursu enerģijas papildu ražošanas jauda (saules enerģija u.c. AER elektroenerģija)
	megavati
	1
	13
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.1.4.
	REZULTĀTA
	RCR 31
	ERAF 
	Kopējā saražotā atjaunojamā enerģija (t.sk. elektroenerģija, siltumenerģija)
	MWh/gadā
	N/A
	13100
	0
	0%
	0
	0%

	


2.2.

	2.2.1.
	REZULTĀTA
	r.2.2.1.a
	ERAF
	Iedzīvotāji, kuriem uzlabota notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte un efektivitāte
	Iedzīvotāju skaits
	N/A
	713510
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.2.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 01
	ERAF
	Atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi)
	Uzņēmumu skaits
	0
	16
	0
	0%
	0
	0%

	



2.2.

	2.2.2.
	IZNĀKUMA
	i.2.2.2.a
	KF
	Atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi)
	Uzņēmumu skaits
	3
	25
	3
	12%
	0
	0%

	
	2.2.2.
	IZNĀKUMA
	RCO 34
	KF
	Papildu jauda atkritumu pārstrādei
	Tonnas/gadā
	0
	80000
	22660
	28%
	0
	0%

	
	2.2.2.
	REZULTĀTA
	RCR 103
	KF
	Šķiroti savākti atkritumi
	Tonnas/gadā
	N/A
	10000
	4736,464
	47%
	0
	0%

	
	2.2.2.
	REZULTĀTA
	RCR 47
	KF
	Pārstrādāto atkritumu apjoms 
	Tonnas/gadā
	N/A
	273000
	0
	0%
	0
	0%

	









2.2.

	2.2.3.
	IZNĀKUMA
	i.2.2.3.a
	ERAF
	Objektu skaits, kuriem samazināti vai novērsti piesārņojuma izplatības riski
	skaits
	0
	1
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.2.3.
	REZULTĀTA
	r.2.2.3.a
	ERAF
	Atjaunotas degradētas ekosistēmas
	ha
	N/A
	8515
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.2.3.
	REZULTĀTA
	r.2.2.3.b
	ERAF
	Nodrošinātais klimata un vides monitorings
	Vietu skaits
	N/A
	242
	430
	100%
	0
	0%

	
	2.2.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 24
	ERAF
	Investīcijas jaunā vai modernizētā katastrofu monitoringa, gatavības, brīdinājuma un reaģēšanas sistēmās attiecībā uz dabas katastrofām
	euro
	1087550
	11819308
	10875000
	92%
	0
	0%

	
	2.2.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 37
	ERAF
	Natura 2000 teritoriju platība, uz kurām attiecas aizsardzības un atjaunošanas pasākumi
	ha
	0
	43754
	58259,77
	100%
	0
	0%

	




2.2.
	2.2.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 39
	ERAF
	Teritorija, kurā atrodas uzstādītas gaisa piesārņojuma uzraudzības sistēmas
	Gaisa kvalitātes zonas
	0
	2
	2
	100%
	0
	0%

	
	2.2.3.
	IZNĀKUMA
	RCO 77
	ERAF
	Atbalstīto kultūras un tūrisma objektu skaits
	Skaits 
	0
	4
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.2.3.
	REZULTĀTA
	RCR 50
	ERAF
	Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem
	Iedzīvotāju skaits
	N/A
	129219
	109250
	85%
	622
	0%

	
	2.2.3.
	REZULTĀTA
	RCR 77
	ERAF
	Atbalstīto kultūras un tūrisma objektu apmeklētāji 
	Apmeklētāji/ gadā
	N/A
	201000
	0
	0%
	0
	0%

	









2.3.

	2.3.1.
	IZNĀKUMA
	i.2.3.1.a
	ERAF
	Ar projekta īstenotāju noslēgtie līgumi par projekta īstenošanu % no kopējā 2.3.1. SAM ES fondu finansējuma
	%
	20
	100
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.3.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 57
	ERAF
	Tāda videi draudzīga ritošā sastāva jauda, ko izmanto kolektīvajā sabiedriskajā transportā
	pasažieri
	0
	360
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.3.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 58
	ERAF
	Atbalstītā atdalītā riteņbraukšanas infrastruktūra
	km
	0
	60
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.3.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 60
	ERAF
	Pilsētas ar jaunām vai modernizētām digitalizētām pilsētvides transporta sistēmām
	Pilsētu skaits
	0
	1
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.3.1.
	REZULTĀTA
	RCR 64 
	ERAF
	Atdalītas riteņbraukšanas infrastruktūras lietotāju skaits gadā 
	Lietotāji 
	N/A
	5820
	0
	0%
	0
	0%

	


2.4.
	2.4.1.
	REZULTĀTA
	r.2.4.1.a
	KF
	Bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvars visu transportlīdzekļu skaitā
	%
	N/A
	2
	0
	0%
	0
	0%

	
	2.4.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 59
	KF
	Alternatīvo degvielu infrastruktūra (uzpildes/ uzlādes punkti)
	Skaits
	0
	14
	0
	0%
	0
	0%

	


















3.1.

	3.1.1.
	IZNĀKUMA
	i.3.1.1.a
	KF
	Ostu skaits, kurās veiktas investīcijas publiskās infrastruktūras attīstībā, t.sk., videi draudzīgas ostas infrastruktūras attīstībā, alternatīvo degvielu pieejamības, elektrotīkla pieslēgumiem pie piestātnēm un drošu kuģošanas apstākļu nodrošināšanā
	Ostu skaits
	0
	3
	0
	0%
	0
	0%

	
	3.1.1.
	IZNĀKUMA
	i.3.1.1.b
	KF
	Ar projekta īstenotāju noslēgtie līgumi par projekta īstenošanu % no 3.1.1. SAM ES fondu finansējuma dzelzceļa, valsts galveno autoceļu, lielo ostu un pilsētu transporta infrastruktūrai 
	%
	15
	100
	0
	0%
	0
	0%

	
	3.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 43
	KF
	Jaunu vai modernizētu autoceļu garums - TEN-T
	km
	0
	40
	3,5
	9%
	0
	0%

	
	3.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 47
	KF
	Jaunu vai modernizētu dzelzceļa sliežu garums – TEN-T
	km
	0
	130
	0
	0%
	0
	0%

	
	3.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 53
	KF
	Jaunas vai modernizētas dzelzceļa stacijas un pieturas
	Staciju/pieturu skaits
	0
	40
	0
	0%
	0
	0%

	
	3.1.1.
	REZULTĀTA
	RCR 101
	KF
	Laika ietaupījums no uzlabotas dzelzceļa infrastruktūras
	Dienas/ gadā
	N/A
	5
	0
	0%
	0
	0%

	
	3.1.1.
	REZULTĀTA
	RCR 56
	KF
	Laika ietaupījums no uzlabotas autoceļu infrastruktūras
	Dienas/ gadā
	N/A
	6
	0
	0%
	0
	0%

	4.1.
	4.1.1.
	IZNĀKUMA
	i.4.1.1.a
	ERAF
	Noslēgto līgumu īpatsvars par ieguldījumiem veselības aprūpes infrastruktūras objektos
	%
	10
	100
	0
	N/A
	35,45
	35%

	









4.1.
	4.1.1.
	IZNĀKUMA
	i.4.1.1.b
	ERAF
	Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanas efektivitātes uzlabošana izveidojot brigāžu atbalsta centrus tuvāk pakalpojumu saņēmējiem reģionos
	Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu 
atbalsta centru skaits
	0
	3
	3
	100%
	0
	0%

	
	4.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 69
	ERAF
	Jaunu vai modernizētu veselības aprūpes iestāžu kapacitāte
	Personas/ gadā
	3 878 460
	4266306
	0
	0%
	0
	0%

	
	4.1.1.
	REZULTĀTA
	RCR 72
	ERAF
	Personu skaits, kas izmanto e-veselības pakalpojumus, gadā 
	Lietotāji/ gadā
	N/A
	667686
	0
	0%
	0
	0%

	
	4.1.1.
	REZULTĀTA
	RCR 73
	ERAF
	Personu skaits, kas izmanto jaunas vai modernizētas veselības aprūpes iestādes pakalpojumus, gadā
	Lietotāji/ gadā
	N/A
	3878460
	2011037
	52%
	0
	0%

	










4.1.
	4.1.2.
	IZNĀKUMA
	EECO10
	ESF
	Personas ar vidējo izglītību
	Dalībnieku skaits
	31
	1594
	1594
	100%
	0
	0%

	
	4.1.2.
	IZNĀKUMA
	EECO11
	ESF
	Personas ar augstāko izglītību
	Dalībnieku skaits
	280
	14426
	14426
	100%
	0
	0%

	
	4.1.2.
	IZNĀKUMA
	EECO18
	ESF
	Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu
	Iestāžu skaits
	47
	47
	3
	6%
	27
	57%

	
	4.1.2.
	REZULTĀTA
	EECR03
	ESF
	Dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas ieguvuši kvalifikāciju 
	Dalībnieku skaits
	N/A
	15562
	15562
	100%
	0
	0%

	
	4.1.2.
	IZNĀKUMA
	i.4.1.2.a
	ESF
	Piesaistīto ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu, lai veicinātu to piesaisti darbam veselības aprūpē
	Personu skaits
	50
	458
	458
	100%
	29
	6%

	






4.1.
	4.1.2.
	REZULTĀTA
	r.4.1.2.a
	ESF
	Iedzīvotāju skaits, kuri pēdējā gada laikā veselības apsvērumu dēļ ESF rīkoto pasākumu ietekmē ir mainījuši uztura un citus dzīvesveida paradumus
	Iedzīvotāju skaits
	N/A
	50000
	0
	0%
	0
	0%

	
	4.1.2.
	REZULTĀTA
	r.4.1.2.b
	ESF
	Veikto narkotiku profilakses pasākumu īpatsvars, kas ir pielāgoti narkotiku profilakses kvalitātes standartiem (EDPQS, PVO/UNODC vai valsts standartiem)
	Pasākumu īpatsvars (%)
	N/A
	40
	40
	100%
	0
	0%

	






4.2.
	4.2.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 66
	ERAF
	Jaunu vai modernizētu bērnu aprūpes (pirmsskolas) iestāžu mācību telpu ietilpība
	Personu skaits
	0
	1070
	1794
	100%
	0
	0%

	
	4.2.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 67
	ERAF
	Jaunu vai modernizētu izglītības iestāžu klašu telpu ietilpība
	Personu skaits
	386
	15492
	4612
	30%
	0
	0%

	
	4.2.1.
	REZULTĀTA
	RCR 70
	ERAF
	Jauno vai modernizēto bērnu aprūpes (pirmsskolas) iestāžu lietotāju skaits gadā
	Lietotāji/ gadā
	N/A
	1016
	1773
	100%
	0
	0%

	
	4.2.1.
	REZULTĀTA
	RCR 71
	ERAF
	Jauno vai modernizēto izglītības iestāžu lietotāju skaits gadā
	Lietotāji/ gadā
	N/A
	20116
	9766
	49%
	0
	0%

	






4.2.
	4.2.2.
	IZNĀKUMA
	EECO18
	ESF
	Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu
	Iestāžu skaits
	99
	111
	6
	5%
	5
	5%

	
	4.2.2.
	REZULTĀTA
	r.4.2.2.a
	ESF
	Iestādes, kas ieviesušas uzlabojumus izglītības un mācību sistēmu kvalitātei, efektivitātei un atbilstībai darba tirgum
	Iestāžu skaits
	N/A
	111
	6
	5%
	0
	0%

	













4.2.
	4.2.3.
	IZNĀKUMA
	EECO18
	ESF
	Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu
	Iestāžu skaits
	38
	38
	1
	3%
	0
	0%

	
	4.2.3.
	REZULTĀTA
	EECR02
	ESF
	Dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas iesaistījušies izglītībā vai mācībās
	Dalībnieku skaits
	N/A
	405
	340
	84%
	0
	0%

	
	4.2.3.
	IZNĀKUMA
	i.4.2.3.a
	ESF
	NEET jaunieši, kas saņēmuši atbalstu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros 
	Dalībnieku skaits
	450
	2250
	1895
	84%
	185
	8%

	
	4.2.3.
	REZULTĀTA
	r.4.2.3.a
	ESF
	Iestādes, kas veicinājušas vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai pašvaldībās, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem bērniem un jauniešiem
	Iestāžu skaits
	N/A
	38
	1
	3%
	0
	0%

	




4.2.
	4.2.4.
	IZNĀKUMA
	EECO05
	ESF
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas
	Personu skaits
	8513
	48088
	23582
	49%
	0
	0%

	
	4.2.4.
	REZULTĀTA
	EECR03
	ESF
	Dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas ir ieguvuši kvalifikāciju
	Dalībnieku skaits
	N/A
	37912
	20313
	54%
	0
	0%

	
	4.2.4.
	REZULTĀTA
	EECR06
	ESF
	Dalībnieki, kuri sešus mēnešus pēc aiziešanas atrodas labākā darba tirgus situācijā
	Dalībnieku skaits
	N/A
	9216
	4717
	51%
	0
	0%

	



4.3.

	4.3.1.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.1.a
	ERAF
	Jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu (izņemot sociālo mājokļu) kapacitāte
	Personas/ gadā
	0
	174
	174
	100%
	0
	0%

	
	4.3.1.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.1.b
	ERAF
	Izvēlētas un saskaņotas vietas jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu izveidei
	Pakalpojuma sniegšanas vietas
	10
	10
	10
	100%
	10
	100%

	








4.3.

	4.3.1.
	REZULTĀTA
	r.4.3.1.a
	ERAF 
	Vides pieejamības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkās izbūvējot liftu
	Ēku (kāpņutelpu) skaits
	N/A
	85
	0
	0%
	0
	0%

	
	4.3.1.
	REZULTĀTA
	r.4.3.1.b
	ERAF
	Personu skaits, kuras izmanto jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus, gadā
	Lietotāji/ gadā
	N/A
	174
	0
	0%
	0
	0%

	
	4.3.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 65
	ERAF
	Jaunu vai modernizētu sociālo mājokļu kapacitāte
	Personu skaits
	200
	1865
	906
	49%
	0
	0%

	
	4.3.1.
	REZULTĀTA
	RCR 67
	ERAF
	Ikgadējais jaunu vai modernizētu sociālo mājokļu lietotāju skaits
	Personu skaits
	N/A
	1865
	906
	49%
	0
	0%

	



4.3.
	4.3.2.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.2.a
	ERAF
	Noslēgto līgumu īpatsvars par ieguldījumiem kultūras un tūrisma vietās
	%
	10
	100
	0
	0%
	0
	0%

	
	4.3.2.
	IZNĀKUMA
	RCO 77
	ERAF
	Atbalstīto kultūras un tūrisma objektu skaits
	Skaits
	0
	29
	0
	0%
	0
	0%

	
	4.3.2.
	REZULTĀTA
	RCR 77
	ERAF
	Atbalstīto kultūras un tūrisma objektu apmeklētāju skaits
	Apmeklētāji/ gadā
	N/A
	25500
	0
	0%
	0
	0%

	








4.3.

	4.3.3.
	IZNĀKUMA
	EECO02
	ESF
	Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki
	Personu skaits
	628
	42158
	6161
	15%
	1087
	3%

	
	4.3.3.
	IZNĀKUMA
	EECO05
	ESF
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas
	Personu skaits
	0
	5977
	2870
	48%
	0
	0%

	
	4.3.3.
	IZNĀKUMA
	EECO18
	ESF
	Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu
	Iestāžu skaits
	3
	3
	3
	100%
	2
	67%

	
	4.3.3.
	IZNĀKUMA
	EECO19 
	ESF
	Mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi (t.sk. kooperatīvie uzņēmumi, sociālie uzņēmumi), kas saņēmuši atbalstu
	Uzņēmumu skaits
	22
	148
	148
	100%
	25
	17%

	


4.3.

	4.3.3.
	REZULTĀTA
	EECR03
	ESF
	Dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas ir ieguvuši kvalifikāciju
	Dalībnieku skaits
	N/A
	3064
	0
	0%
	0
	0%

	
	4.3.3.
	REZULTĀTA
	EECR04
	ESF
	Dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas ir nodarbināti, tai skaitā pašnodarbinātie
	Dalībnieku skaits
	N/A
	6010
	1318
	22%
	0
	0%

	




















4.3.

	4.3.4.
	IZNĀKUMA
	EECO06
	ESF
	Bērni vecumā līdz 18 gadiem
	Dalībnieku skaits
	2952
	10332
	0
	0%
	0
	0%

	
	4.3.4.
	IZNĀKUMA
	EECO18
	ESF
	Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu
	Iestāžu skaits
	45
	221
	215
	97%
	4
	2%

	
	4.3.4.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.4.a
	ESF 
	Biedrības un nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu
	Biedrību, nodibinājumu un uzņēmumu skaits
	83
	500
	500
	100%
	0
	0%

	
	4.3.4.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.4.b
	ESF
	Biedrības un nodibinājumi, kuri saņēmuši atbalstu
	Biedrību un nodibinājumu skaits
	91
	374
	269
	72%
	147
	39%

	
	4.3.4.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.4.c
	ESF
	Sociālo partneru skaits, kas saņēmuši atbalstu
	Organizāciju skaits
	2
	2
	2
	100%
	1
	50%

	
	4.3.4.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.4.d
	ESF
	Probācijas klienti
	Personu skaits
	525
	2655
	2655
	100%
	449
	17%

	
	4.3.4.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.4.e
	ESF
	Ieslodzītie, viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas
	Personu skaits
	300
	3000
	3000
	100%
	61
	2%

	
	4.3.4.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.4.f
	ESF
	Īstenotie izvērtējumi
	Izvērtējumu skaits
	3
	15
	15
	100%
	0
	0%

	
	4.3.4.
	REZULTĀTA
	r.4.3.4.a
	ESF 
	NVO skaits, kas sniegušas atzinumus par rīcībpolitikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem (6 mēnešu laikā pēc iesaistes projekta darbībās)
	NVO skaits
	N/A
	50
	50
	100%
	18
	36%

	
	4.3.4.
	REZULTĀTA
	r.4.3.4.b
	ESF
	Atbalstīto sociālo partneru skaits, kas sniedz atzinumus/priekšlikums likumdošanas procesā un Eiropas Semestra ietvaros
	Organizāciju skaits
	N/A
	2
	2
	100%
	1
	50%

	

















4.3.

	4.3.4.
	REZULTĀTA
	r.4.3.4.c
	ESF
	Personas, kuras pilnveidojušas savu profesionālo kompetenci vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jomā
	Personu skaits
	N/A
	2700
	2700
	100%
	0
	0%

	
	4.3.4.
	REZULTĀTA
	r.4.3.4.d
	ESF
	Diskriminācijas riskam pakļautas personas, kurām mazināts diskriminācijas risks un veicināta iekļaušanās sabiedrībā
	Personu skaits
	N/A
	18600
	7249
	39%
	0
	0%

	
	4.3.4.
	REZULTĀTA
	r.4.3.4.e
	ESF
	Patvēruma meklētāji un starptautiskās aizsardzības saņēmēji, kuriem veicināta sociālekonomiskā iekļaušana
	Personu skaits
	N/A
	1140
	1140
	100%
	729
	64%

	
	4.3.4.
	REZULTĀTA
	r.4.3.4.f
	ESF
	NVO skaits, kurām ir stiprinātas sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas, lai veicinātu NVO darbības paplašināšanu un iespēju veicināšanu
	NVO skaits
	N/A
	360
	0
	0%
	0
	0%

	
	4.3.4.
	REZULTĀTA
	r.4.3.4.g
	ESF
	Probācijas klienti, kuriem veicināta nodarbināmība
	Personu skaits
	N/A
	2124
	2124
	100%
	0
	0%

	
	4.3.4.
	REZULTĀTA
	r.4.3.4.h
	ESF
	Ieslodzītie, kuriem veicināta nodarbināmība 
	Personu skaits
	N/A
	1680
	1680
	100%
	24
	1%

	








4.3.
	4.3.5.
	IZNĀKUMA
	EECO05
	ESF
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas
	Personu skaits
	724
	3599
	3599
	100%
	0
	0%

	
	4.3.5.
	IZNĀKUMA
	EECO18
	ESF
	Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu
	Iestāžu skaits
	1
	2
	2
	100%
	0
	0%

	
	4.3.5.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.5.a
	ESF
	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai izveidoto pakalpojuma sniegšanas vietu skaits
	Izveidoto pakalpojuma sniegšanas vietu skaits
	0
	540
	120
	22%
	0
	0%

	







4.3.
	4.3.5.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.5.b
	ESF
	Sociālās atstumtības riskam pakļautas personas, kuras saņēmušas sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus
	Personu skaits
	0
	1065
	120
	11%
	0
	0%

	
	4.3.5.
	REZULTĀTA
	r.4.3.5.a
	ESF
	Izsniegtie sertifikāti par apmācību kursu profesionālo kompetenču līmeņa paaugstināšanā
	Sertifikātu skaits
	N/A
	350
	350
	100%
	0
	0%

	
	4.3.5.
	REZULTĀTA
	r.4.3.5.b
	ESF
	Personas, kuras pilnveidojušas savu profesionālo kompetenci
	Personu skaits
	N/A
	2603
	2603
	100%
	1585
	61%

	
	4.3.5.
	REZULTĀTA
	r.4.3.5.c
	ESF
	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības pieaugums
	Pieaugums, procentos
	N/A
	20%
	0
	0%
	0
	0%

	

















4.3.

	4.3.6.
	IZNĀKUMA
	EECO06
	ESF
	Bērni vecumā līdz 18 gadiem
	Dalībnieku skaits
	5930
	28439
	21366
	75%
	1119
	4%

	
	4.3.6.
	IZNĀKUMA
	EECO18
	ESF
	Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu
	Iestāžu skaits
	282
	845
	846
	100%
	65
	8%

	
	4.3.6.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.6.a
	ESF
	Biedrības un nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu
	Biedrību, nodibinājumu un uzņēmumu skaits
	10
	13
	0
	0%
	0
	0%

	
	4.3.6.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.6.b
	ESF
	Speciālistu, kuri piedalījušies mācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā, skaits
	Personu skaits
	976
	5988
	5988
	100%
	0
	0%

	
	4.3.6.
	IZNĀKUMA
	i.4.3.6.c
	ESF
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas
	Personu skaits
	400
	3750
	3750
	100%
	50
	1%

	
	4.3.6.
	REZULTĀTA
	r.4.3.6.a
	ESF
	Bērni, kas saņēmuši pirmsskolas izglītības pakalpojumus vismaz 1-3 gadus
	Bērnu skaits
	N/A
	1177
	1022
	87%
	0
	0%

	
	4.3.6.
	REZULTĀTA
	r.4.3.6.b
	ESF
	Invaliditātes ekspertīzei patērētā laika samazinājums
	Dienu skaits
	N/A
	22,92
	22,92
	100%
	0
	0%

	




4.3.

	4.3.6.
	REZULTĀTA
	r.4.3.6.c
	ESF
	Bērnu ar attīstības grūtībām, nepietiekamībām vai to veidošanās risku kumulatīvais skaits, kuriem veicināta pozitīva attīstība un pašrealizācija
	Bērnu skaits
	N/A
	22650
	15750
	70%
	0
	0%

	
	4.3.6.
	REZULTĀTA
	r.4.3.6.d
	ESF
	Iestāžu skaits, kas sniedz datus un izmanto risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnā preventīvā atbalsta vajadzību noteikšanai
	Iestāžu skaits
	N/A
	1090
	1090
	100%
	0
	0%

	




4.4.
	4.4.1.
	IZNĀKUMA
	EECO18
	ESF
	Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu
	Iestāžu skaits
	0
	15
	12
	80%
	0
	0%

	
	4.4.1.
	IZNĀKUMA
	i.4.4.1.a
	ESF
	Biedrības un nodibinājumi, kuri saņēmuši atbalstu
	Biedrību un nodibinājumu skaits
	0
	15
	12
	80%
	0
	0%

	
	4.4.1.
	REZULTĀTA
	r.4.4.1.a
	ESF
	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu skaita pieaugums
	Pakalpojumu skaits
	N/A
	30
	24
	80%
	0
	0%

	














5.1.

	5.1.1.
	IZNĀKUMA
	i.5.1.1.a
	ERAF
	Noslēgto līgumu īpatsvars par ieguldījumiem kultūras un tūrisma objektos
	%
	10
	100
	0
	0%
	0
	0%

	
	5.1.1.
	REZULTĀTA
	r.5.1.1.a
	ERAF
	Komersanti, kas gūst labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras
	Uzņēmumu skaits
	N/A
	45
	24
	53%
	0
	0%

	
	5.1.1.
	REZULTĀTA
	r.5.1.1.b   
	ERAF
	Darba algu fonda pieaugums privātajos uzņēmumos 
	euro 
	N/A
	66555000
	10062564,96
	15%
	0
	0%

	
	5.1.1.
	REZULTĀTA
	r.5.1.1.c  
	ERAF
	Privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos
	euro 
	N/A
	88740000
	19404499,7
	22%
	0
	0%

	
	5.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 114
	ERAF
	Jaunizveidotas vai atjaunotas atvērtās zonas (publiskas teritorijas) pilsētvidē
	m2
	0
	117666
	736102,18
	100%
	0
	0%

	
	5.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 75
	ERAF
	Atbalstītas integrētas teritoriālās attīstības stratēģijas
	Skaits 
	0
	5
	0
	0%
	0
	0%

	
	5.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 77
	ERAF
	Atbalstīto kultūras un tūrisma objektu  skaits
	Skaits
	0
	26
	5
	19%
	1
	4%

	5.1.
	5.1.1.
	REZULTĀTA
	RCR 77
	ERAF
	Atbalstīto kultūras un tūrisma vietu  apmeklētāji 
	Apmeklētāji/ gadā
	N/A
	902000
	885000
	98%
	0
	0%

	






















6.1.

	6.1.1.
	IZNĀKUMA
	EECO05
	TPF
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas
	Personu skaits
	0
	3950
	0
	0%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	IZNĀKUMA
	i.6.1.1.a
	TPF
	Komersanti, kas gūst labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras
	Uzņēmumu skaits
	0
	25
	108
	100%
	7
	28%

	
	6.1.1.
	IZNĀKUMA
	i.6.1.1.b
	TPF
	Īstenotas reģionāla mēroga mācību programmas pašvaldību un reģionu speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai un / vai pārkvalifikācijai
	Programmu skaits
	0
	4
	4
	100%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	IZNĀKUMA
	i.6.1.1.c
	TPF
	Bezemisiju transportlīdzekļi pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu nodrošināšanai
	Bezemisiju transportlīdzeku skaits
	0
	38
	29
	76%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	IZNĀKUMA
	i.6.1.1.d
	TPF
	Sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistīto izglītojamo skaits
	Personu skaits
	0
	1609
	0
	0%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	r.6.1.1.a
	TPF
	Aplēstās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
	CO2 emisijas ekvivalenta tonnas gadā
	N/A
	-42398
	0
	0%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	r.6.1.1.b
	TPF
	Aplēsto siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums
	CO2 emisijas ekvivalenta tonnas gadā
	N/A
	3480
	0
	0%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	r.6.1.1.c
	TPF
	Dalībnieki, kuri sešus mēnešus pēc jaunas kvalifikācijas iegūšanas atrodas labākā darba tirgus situācijā 
	Procenti
	N/A
	40%
	0
	0%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	r.6.1.1.d
	TPF
	Atjaunotas degradētas ekosistēmas
	ha
	N/A
	4046
	4046
	100%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	r.6.1.1.e
	TPF
	Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts (zinātnisko rakstu skaits)
	Zinātnisko rakstu skaits
	N/A
	50
	0
	0%
	0
	0%

	





















6.1.

	6.1.1.
	REZULTĀTA
	r.6.1.1.f
	TPF
	Pētniecības pieteikumu sagatavošana un iesniegšana pētnieciskajos konkursos
	Pētniecības pieteikumu skaits
	N/A
	3
	0
	0%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	r.6.1.1.g
	TPF
	Privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos
	euro
	N/A
	32853186
	24212596,45
	74%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	r.6.1.1.h
	TPF
	Uzņēmumu, kuri guvuši labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras, izveidotās darba vietas
	Pilnas slodzes ekvivalenti/ gadā
	N/A
	422
	309
	73%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	r.6.1.1.i
	TPF
	Dalībnieki, kuri sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas ir nodarbināti, tai skaitā pašnodarbinātie
	%
	N/A
	80%
	0
	0%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	r.6.1.1.j
	TPF
	Pašvaldību un reģionu speciālisti ar pilnveidotām zināšanām un prasmēm  klimatneitrālas ekonomikas un ar klimata pārmaiņām saistīto sociālekonomisko seku mazināšanas jautājumos   
	Personu skaits
	N/A
	190
	190
	100%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 03
	TPF
	Ar finanšu instrumentiem atbalstītie uzņēmumi
	Uzņēmumu skaits
	28
	102
	0
	0%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 10
	TPF
	Uzņēmumi, kas sadarbojas ar pētniecības organizācijām
	Uzņēmumu skaits
	0
	5
	0
	0%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	IZNĀKUMA
	RCO 38
	TPF
	Atbalstītās sanētās  zemes platība
	ha
	0
	13600
	1500
	11%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	RCR 02
	TPF
	Publisko atbalstu papildinošās privātās investīcijas (tai skaitā: granti, finanšu instrumenti)
	euro
	N/A
	41726032
	0
	0%
	0
	0%

	
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	RCR 31
	TPF
	Kopējā saražotā atjaunojamā enerģija (t.sk. elektroenerģija, siltumenerģija)
	MWh/gadā
	N/A
	7047
	0
	0%
	0
	0%

	6.1.
	6.1.1.
	REZULTĀTA
	RCR 62
	TPF
	Jaunā vai modernizētā publiskā transporta lietotāju skaits gadā
	Lietotāji/ gadā
	N/A
	323000
	125733
	39%
	0
	0%







Austrumu pierobežas reģioni, noslēgtie līgumi, milj. EUR	Citi reģioni, noslēgtie līgumi, milj. EUR	Apjoms, par kuru līgumi vēl nav noslēgti, milj. EUR	63.313794423761898	1817.1393018562401	2377.3701067199981	

Austrumu pierobežas reģioni (63 milj. EUR)	
1.PM "Viedāka Eiropa"	2.PM "Zaļāka Eiropa"	3.PM "Savienotāka Eiropa"	4.PM "Sociālāka Eiropa"	5.PM "Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa"	6.PM "TPF investīcijas"	1448829.25	4063536.7825000007	30368364	16663980.776261903	6466759.3600000003	4302324.2549999999	Citi reģioni (1 817 milj. EUR)	
1.PM "Viedāka Eiropa"	2.PM "Zaļāka Eiropa"	3.PM "Savienotāka Eiropa"	4.PM "Sociālāka Eiropa"	5.PM "Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa"	6.PM "TPF investīcijas"	373969958.88999999	491920179.64750034	119413224.00000001	670027193.94373822	111556674.52000001	45608222.854999997	Kopā (1 880 milj. EUR)	
1.PM "Viedāka Eiropa"	2.PM "Zaļāka Eiropa"	3.PM "Savienotāka Eiropa"	4.PM "Sociālāka Eiropa"	5.PM "Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa"	6.PM "TPF investīcijas"	375418788.13999999	495983716.43000036	149781588	686691174.72000015	118023433.88000001	49910547.109999999	



Contracted projects	
Ludzas novads	Krāslavas novads	Daugavpils	Alūksnes novads	Balvu novads	Augšdaugavas novads	24176318.769999996	13319047.23	10564991.18233333	7407702.1862499993	6124928.9801785704	1720806.0750000002	


Līgumos plānotā izpilde pret 2029.g. mērķi	
ERAF	KF	ESF	TPF	0.35	0.06	0.67	0.32	Sasniegtā izpilde pret  2029.g. mērķi	
ERAF	KF	ESF	TPF	0.03	0	0.09	0.01	



Projektu līgumos plānotās vērtības	
1.1.
Pētniecība	
un
prasmes	1.2.
Atbalsts	
uzņēmēj-
darbībai	1.3.
Digita-	
lizācija	1.4.
Digitālā	
savienoja-
mība	2.1.
Klimata	
pārmaiņu
mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.2.
Vides aizsardzība un attīstība	2.3.
Ilgtspējīga mobilitāte	2.4.
AER izmantošanas transportā veicināšana	3.1.
Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra	4.1.
Veselības veicināšana un aprūpe	4.2.
Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.3.
Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.4.
Sociālās inovācijas	5.1.
Reģionu līdzsvarota attīstība 	6.1. Pāreja uz klimat-
neitralitāti	1.
Viedāka Eiropa	2.
Zaļāka Eiropa	3.
Savienotāka	
Eiropa	4.
Sociālāka Eiropa	5.
Iedzīvo-	
tājiem
tuvāka	
Eiropa	6.
TPF	0.11118147818540521	0.70650977805064863	0.33333333333333331	0	0.12250668710707238	0.37616432874441402	0	0	1.2499999999999999E-2	0.54852867453825627	0.47412827695282422	0.64997648636213123	0.80000000000000016	0.38458157852306796	0.32056855319239724	Projektos  faktisk isasniegtās vērtības	
1.1.
Pētniecība	
un
prasmes	1.2.
Atbalsts	
uzņēmēj-
darbībai	1.3.
Digita-	
lizācija	1.4.
Digitālā	
savienoja-
mība	2.1.
Klimata	
pārmaiņu
mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām	2.2.
Vides aizsardzība un attīstība	2.3.
Ilgtspējīga mobilitāte	2.4.
AER izmantošanas transportā veicināšana	3.1.
Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra	4.1.
Veselības veicināšana un aprūpe	4.2.
Izglītība, prasmes un mūžizglītība	4.3.
Nodarbinātība un sociālā iekļaušana	4.4.
Sociālās inovācijas	5.1.
Reģionu līdzsvarota attīstība 	6.1. Pāreja uz klimat-
neitralitāti	1.
Viedāka Eiropa	2.
Zaļāka Eiropa	3.
Savienotāka	
Eiropa	4.
Sociālāka Eiropa	5.
Iedzīvo-	
tājiem
tuvāka	
Eiropa	6.
TPF	0	6.593902896156098E-2	0	0	0	3.209022408985263E-4	0	0	0	8.2690571866579951E-2	9.789789789789791E-3	0.11039271168360271	0	4.807692307692308E-3	1.3333333333333334E-2	



2024.gada mērķis	
1.1.
Pētniecība	
un
prasmes	1.2.
Atbalsts	
uzņēmēj-
darbībai	1.3.
Digita-	
lizācija	1.4.
Digitālā	
savienoja-
mība	2.1.
Klimata	
pārmaiņu
mazināšana	
 un
pielāgošanās	
klimata
pārmaiņām	2.2.
Vides	
aizsardzība
un	
attīstība	2.3.
Ilgtspējīga	
mobilitāte	2.4.
AER	
izmantošanas
transportā	
veicināšana	3.1.
Ilgtspējīga	
TEN-T
infrastruktūra	4.1.
Veselības	
veicināšana
un aprūpe	4.2.
Izglītība,	
prasmes
un	
mūžizglītība	4.3.
Nodarbinātība	
un sociālā
iekļaušana	4.4.
Sociālās	
inovācijas	5.1.
Reģionu	
līdzsvarota
attīstība 	6.1.
Pāreja	
uz klimat-
neitralitāti	1. Viedāka Eiropa	2. Zaļāka Eiropa	3.
Savienotāka	
Eiropa	4.
Sociālāka Eiropa	5.
Iedzīvo-	
tājiem
tuvāka	
Eiropa	6.
TPF	0.33	0.1	0.1	0.14000000000000001	0.03	0.05	0.03	0.31	0.26	0.23	0.03	0.03	2029.gada mērķis	
1.1.
Pētniecība	
un
prasmes	1.2.
Atbalsts	
uzņēmēj-
darbībai	1.3.
Digita-	
lizācija	1.4.
Digitālā	
savienoja-
mība	2.1.
Klimata	
pārmaiņu
mazināšana	
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