Informatīvais ziņojums
“Par Ārlietu ministrijai piešķirtā papildu finansējuma pārcelšanu un pārdali”

Informatīvais ziņojums “Par Ārlietu ministrijai piešķirtā papildu finansējuma pārcelšanu un pārdali” sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par Ārlietu ministrijai piešķirtā COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai papildu finansējuma pārbūves veikšanai Latvijas valsts īpašumā Parīzē, kurā ir izvietota Latvijas Republikas vēstniecība Francijā un Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība OECD, paredzētā finansējuma izlietošanu. 
[bookmark: _Hlk85792066]Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. marta protokollēmumu (prot. Nr. 28 42. §) “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” (turpmāk – Protokollēmums Nr. 28 42. §) Ārlietu ministrijai tika atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana 1 100 000 euro apmērā pārbūves veikšanai Latvijas valsts īpašumā Parīzē, kurā ir izvietota Latvijas Republikas vēstniecība Francijā un Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība OECD (turpmāk – Pārbūve Parīzē). Lai nodrošinātu minētā projekta īstenošanu, 2021. gadā šim mērķim tika paredzēts finansējums 100 000 euro, 2022. gadā 1 000 000 euro. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 3.¹ punktam Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību būvniecību ārvalstīs organizē valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ). 
[bookmark: _GoBack]2021. gada 31. maijā VNĪ informēja Ārlietu ministriju, ka projekta ietvaros nav iespējams nodrošināt līguma noslēgšanu līdz Protokollēmuma Nr. 28 42. § 9. punktā noteiktajam termiņam – 2021. gada 1. augustam. Kā iemeslu minot industriālā drošības sertifikāta prasības, proti, darbu veicējam jābūt Latvijā reģistrētam uzņēmumam ar spēkā esošu Satversmes aizsardzības biroja izsniegtu industriālās drošības sertifikātu. Papildus norādot, ka pirms iepirkuma izsludināšanas nolikums ir jāsaskaņo ar attiecīgo drošības iestādi, laiks saskaņojuma saņemšanai nav prognozējams, būvprojekta izstrādes process ir sarežģītāks un būvprojekta izstrādei nepieciešams vairāk laika. 
[bookmark: _Hlk85728701]Ņemot vērā šos faktus, kā arī to, ka ēkas pārbūves projekts Parīzē nav uzsākts 2021. gadā un tā pilnīga izpilde nav iespējama arī 2022. gadā, Ārlietu ministrija ierosina pārcelt pārbūvei Parīzē 2021. gadam paredzēto finansējumu 100 000 euro apmērā uz 2022. gadu un atļaut realizēt citus augstas gatavības projektus. Kopējo šim projektam piešķirto finansējumu 1 100 000 euro apmērā pārdalīt remonta darbu veikšanai arī citos Ārlietu ministrijas lietošanā un īpašumā esošos nekustamajos īpašumos 2022. gadā. 

· Ārlietu ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2022. gada 28.februārim sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par finansējuma 2022.gadam  1 100 000 euro apmērā sadalījumu konkrētiem Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu. Minētais finansējums tiks pieprasīts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”.  
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