INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
par valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Mākslīgā intelekta rūpnīcas antena – Latvija” īstenošanai

Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi informatīvā ziņojuma projektu, lai nodrošinātu lēmuma par nacionālā publiskā līdzfinansējuma daļas (valsts budžeta līdzfinansējuma formā vai valsts atbalsta formā) piešķiršanu kopā 3 981 170 euro apmērā Rīgas Tehniskajai universitātei (turpmāk – RTU) – projekta koordinatoram un projekta partneriem Latvijas Universitātei (turpmāk – LU), Kultūras informācijas sistēmu centram (turpmāk – KISC), Valsts digitālās attīstības aģentūrai (turpmāk – VDAA), Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijai (turpmāk – MILA), Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasterim (turpmāk – IT klasteris) un Mākslīgā intelekta centram (turpmāk – MIC) projekta “Mākslīgā intelekta rūpnīcas antena – Latvija” (turpmāk – projekts Antena – Latvija, angliski – AI FACTORY ANTENNA – LATVIA) īstenošanai gadījumā, ja projekts Antena – Latvija tiks apstiprināts finansēšanai no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) budžeta līdzekļiem ES kopuzņēmuma “Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums” (turpmāk – EuroHPC) projektu iesniegumu konkursā HORIZON-EUROHPC-JU-2025-AIFA-01[footnoteRef:1]. [1:  https://eurohpc-ju.europa.eu/call-selection-entities-or-consortia-entities-establish-ai-factory-antennas-linked-selected-ai_en ] 


1. SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
EuroHPC konkursa ES budžeta finansējuma avots ir ES programma “Apvārsnis Eiropa”. Kopējais indikatīvais ES budžets konkursam kopā ir līdz 70 miljoniem euro. ES budžeta ieguldījuma maksimālā summa vienam projektam ir līdz 50% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām, tā vienam projektam nepārsniedz 5 miljonus euro, un tā ir atkarīga no ES budžeta pieejamības. Projekta iesniegumu var iesniegt līdz 2025.gada 9.jūlijam.
Padomes 2021. gada 13. jūlija regulas (ES) 2021/1173 par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi un ar ko atceļ Regulu (ES) 2018/1488[footnoteRef:2]  (turpmāk - Regula 2021/1173) 2. panta b) daļa nosaka, ka EuroHPC locekle ir arī Latvija.  [2:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173 ] 

Projektam Antena – Latvija nacionālā līdzfinansējuma daļu (valsts budžeta līdzfinansējuma formā vai valsts atbalsta formā) tā apstiprināšanas gadījumā piešķirs atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” (turpmāk – MKN 259) noteiktajam. Atbilstoši MKN 4. punktam līdzfinansējumu valsts atbalsta formā piešķir atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas (ES) Nr. 651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu[footnoteRef:3] (turpmāk – Regula 651/2014) 25. pantam. Savukārt MKN 5.2. apakšpunkts nosaka, ka maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs vienam projektam (valsts budžeta līdzfinansējuma formā vai valsts atbalsta formā) nepārsniedz vienu miljonu euro gadā.  [3:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651 ] 

	Ņemot vērā, ka projekta Antena – Latvija kopējā plānotā finansējuma apmērs ir 8 402 662 euro trīs gados un tā īstenošanai nepieciešams arī nacionālais publiskais līdzfinansējums, Ministru kabinetam ir jāpieņem lēmums par valsts budžeta līdzfinansējuma vai valsts atbalsta nodrošināšanu trīs gadu periodā no 2026.gada līdz 2028.gadam kopā ne vairāk kā 3 981 170 euro apmērā projekta Antena – Latvija īstenošanai.
2. PROJEKTA PAMATOJUMS
Mākslīgais intelekts (turpmāk – MI) šobrīd ir viens no spēcīgākajiem tehnoloģiskajiem virzītājspēkiem, kas būtiski pārveido ekonomikas, sabiedrības un valsts pārvaldes darbības modeļus visā pasaulē. MI risinājumi ievērojami uzlabo datu analīzes spējas, lēmumu pieņemšanas efektivitāti, automatizē rutīnas procesus un veicina jaunu inovāciju rašanos. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta ziņojumu “Par mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā”, tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam MI varētu sniegt vairāk nekā 11 triljonu eiro ieguldījumu pasaules ekonomikā, vienlaikus uzlabojot produktivitāti, inovāciju ātrumu un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti.[footnoteRef:4]  [4:  Eiropas Parlaments. (2022). Ziņojums par mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā (A9-0088/2022). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0088_LV.html] 

MI rūpnīcas[footnoteRef:5] ir EuroHPC attīstīti Eiropas līmeņa augstas veiktspējas skaitļošanas un datošanas centri, kas apvieno superdatoru skaitļošanas jaudas, datu resursus un dod iespēju izmanot šīs jaudas un datus zinātniekiem un industrijai, lai izstrādātu jaunākās paaudzes MI modeļus un veicinātu starpnozaru inovācijas. Šie centri darbojas kā vadošie spēlētāji MI tehnoloģiju attīstībā Eiropā, nodrošinot pētniecības un inovāciju infrastruktūru, apvienojot augstskolu, augstas veiktspējas datošanas centru (publiskā un privātā sektora partnerību augstas veiktspējas skaitļošanas jomā), industrijas un valsts pārvaldes sadarbību. [5:  https://eurohpc-ju.europa.eu/ai-factories_en ] 

Lai vēl vairāk paplašinātu EuroHPC MI rūpnīcu tīklu, pie MI rūpnīcām, kurās fiziski atrodas skaitļošanas jaudas un datu infrastruktūra, tiek veidoti piesaistīti nacionālie kompetences un pakalpojumu centri. Šādus centrus EuroHPC ir nosaucis par “antenām”. To mērķis ir nodrošināt nacionālo MI ekosistēmu dalībvalstīs ar nepieciešamajiem atbalsta pakalpojumiem, algoritmiskā atbalsta iespējām, apmācību pasākumiem un talantu attīstību. MI rūpnīcu “antenas” stiprinās EuroHPC MI rūpnīcu tīklu, nodrošinot piekļuvi superdatoru resursiem no jau izveidotām EuroHPC MI rūpnīcām.
Projekts Antena – Latvija ir stratēģiska iniciatīva Latvijā, kuras mērķis ir izveidot nacionāla mēroga MI kompetences un pakalpojumu centru ar ciešu integrāciju Eiropas digitālajā infrastruktūrā. Projekta mērķis ir izveidot centru, nodrošinot piekļuvi MI optimizētām augstas veiktspējas skaitļošanas iespējām un citiem atbalsta pakalpojumiem, izvairoties no nepieciešamības veikt finansiāli ļoti apjomīgas investīcijas superdatoru infrastruktūrā Latvijā. Šāda centra izveide Latvijā būtu nozīmīgs solis nacionālo resursu un spēju konsolidācijā, vienlaikus radot jaunu pievienoto vērtību zinātnē, industrijā un sabiedrībā kopumā, kā arī veicinot Latvijas iesaisti Eiropas MI iniciatīvās un sadarbību ar citām EuroHPC MI rūpnīcām. Projekta Antena – Latvija ideja tika prezentēta Digitālās modernizācijas tematiskās komitejas 25.03.2025 sanāksmē, kuras dalībnieki lēma “pieņemt zināšanai Rīgas Tehniskās universitātes sniegto prezentāciju “Mākslīgā intelekta rūpnīca Latvija (AI Factory Latvia)” un konceptuāli atbalstīt Mākslīgā intelekta rūpnīcas Latvijā izveidi” (prot Nr.1[footnoteRef:6]). [6:  https://www.mk.gov.lv/lv/digitalas-modernizacijas-tematiska-komiteja?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F ] 

Latvijā MI attīstība pēdējo gadu laikā ir noritējusi, balstoties uz stipru zināšanu bāzi informācijas tehnoloģijās, datorzinātnēs un valodu tehnoloģijās. Latvijas priekšrocības, tostarp spēcīga akadēmiskā vide, kā arī nozares inovatīvie uzņēmumi ir radījuši pamatu un priekšnoteikumus dinamiskas MI ekosistēmas izveidei. Latvija jau agrīni specializējās vairākās MI nišas jomās, tostarp:
· valodu tehnoloģijās, kur MI tiek izmantots tulkošanas, runas atpazīšanas un teksta analīzes risinājumos;
· veselības aprūpes datu analītikā, kur MI palīdz analizēt genomiku, mikrobiomu un diagnostikas attēlus;
· kiberdrošībā, izmantojot MI uzraudzībai un draudu identificēšanai valsts kritiskajā infrastruktūrā.
Latvijas MI ekosistēma joprojām saskaras ar vairākiem izaicinājumiem:
1. Infrastruktūras nepietiekamība – Latvijā nav pietiekamas specializētas MI un augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) infrastruktūras (superdatoru) un atbilstošas programmatūras, lai attīstītu, apmācītu un ieviestu lielus MI modeļus un veiktu apjomīgu datu analīzi.
2. Fragmentēta ekosistēma – lai arī pastāv spēcīgi spēlētāji akadēmiskajā un privātajā sektorā, sadarbība starp tiem bieži ir epizodiska; trūkst centralizētas MI platformas vai koordinācijas mehānisma.
3. Cilvēkkapitāla deficīts – MI speciālistu, datu zinātnieku un HPC inženieru skaits Latvijā ir ierobežots. Izglītības sistēmā MI tēmas joprojām ir nepietiekami integrētas, īpaši profesionālajā augstākajā un tālākizglītībā.
4. Zema MI ieviešanas intensitāte uzņēmējdarbībā – īpaši MVU bieži vien nepietiekami izprot MI sniegtās priekšrocības vai saskaras ar ieviešanas izmaksu un kompetences barjerām.
5. Ierobežota piekļuve datiem – datu kvalitāte, apjoms un pieejamība MI modeļu trenēšanai ir izaicinājums, jo bieži trūkst standartizētu, strukturētu un atvērto datu kopu, kas būtu izmantojamas pētniecībā un inovācijās.
Lai pārvarētu šos izaicinājumus un efektīvi attīstītu MI ekosistēmu, nepieciešams izveidot MI kompetences un pakalpojumu centru Latvijā, kas apvienos esošos resursus, stiprinās sadarbību starp akadēmisko vidi, industriju un valsts sektoru, kā arī nodrošinās piekļuvi MI optimizētām un superjaudīgām skaitļošanas iespējām un modernām tehnoloģijām. Tādējādi centrs būtiski paaugstinās Latvijas spēju konkurēt digitālajā laikmetā un veicinās zinātnisko un rūpniecisko inovāciju attīstību.
Projekts Antena – Latvija nodrošinās ieguldījumu Latvijas mērķu sasniegšanā un aktīvu dalību ES digitālās transformācijas procesā, saskaņā ar:
· Eiropas digitālās desmitgades stratēģiju (Digital Decade Policy Programme 2030), kas paredz ambiciozus mērķus MI, datu ekonomikas un digitālo prasmju attīstībā. Projekts Antena – Latvija palīdzēs sasniegt šos mērķus, nodrošinot valsts iesaisti kopējā Eiropas digitālajā infrastruktūrā.
· EuroHPC iniciatīvu, kas paredz attīstīt un paplašināt Eiropas superdatoru tīklu un integrēt tos ar MI lietojumiem. Projekts Antena – Latvija būs viens no piekļuves punktiem šiem centriem Latvijā, piedāvājot gan datu apstrādes kapacitāti, gan kompetenci MI modeļu izstrādē un testēšanā.
· ES MI aktu un MI konvenciju, kas akcentē nepieciešamību pēc ētiskas, caurskatāmas un drošas MI attīstības. izstrādātie risinājumi balstīsies uz šiem principiem, nodrošinot atbildīgu inovāciju ieviešanu.
· ES Zaļā kursa mērķiem. Projekts Antena – Latvija būs arī nozīmīgs virzītājspēks Eiropas Zaļā kursa mērķu īstenošanā, piedāvājot inovatīvus un praktiski pielietojamus MI risinājumus, kas veicinās klimata pārmaiņu mazināšanu, energoefektivitātes paaugstināšanu un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu. Šī iniciatīva nodrošinās ne vien tehnoloģisko platformu, bet arī zināšanu centru, kas apvienos pētniecību, industriju un valsts pārvaldes sektoru kopīgā darbā ilgtspējas labā.
Projekta Antena – Latvija izveide atbilst vairākiem nacionālajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem:
· Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021 – 2027 , kas akcentē digitālo transformāciju, inovāciju ekosistēmas attīstību, mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanu valsts pārvaldē un uzņēmējdarbībā. MI rūpnīca kļūs par būtisku instrumentu šo mērķu īstenošanā, nodrošinot piekļuvi platformai, kurā notiek gan tehnoloģiju attīstība, gan to praktiskā pielietošana.
· Informatīvais ziņojums “Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību” nosaka nepieciešamību stiprināt MI pētniecību, radīt pielietojumus un risinājumus, kā arī attīstīt starpdisciplināru MI ekosistēmu Latvijā. MI rūpnīca kalpos kā galvenā struktūra šo ieceru īstenošanai, nodrošinot sinerģiju starp akadēmisko vidi, industriju un valsts sektoru.
· Latvijas Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes (2021-2027) paredz, ka MI un augstas veiktspējas skaitļošana ir vieni no galvenajiem faktoriem, kas virzīs inovācijas, tehnoloģisko attīstību un ekonomikas izaugsmi nākamajā desmitgadē.
· Mākslīgā intelekta centra likums, kas nosaka Mākslīgā intelekta centra izveidi kā nodibinājumu, kura mērķis ir veidot mākslīgā intelekta tehnoloģiju ekosistēmu un tiesisko ietvaru publiskā sektora, privātā sektora un augstskolu sadarbībai. Centra uzdevumi ietver MI tehnoloģiju pielietojuma veicināšanu, drošības risku apzināšanu, informētības un prasmju paaugstināšanu, kā arī speciālās regulatīvās vides nodrošināšanu MI sistēmu attīstībai.

3. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEGUMU
3.1. Projekta iesnieguma kopsavilkums
Tabula nr.1 
	Projekta nosaukums
	Mākslīgā intelekta rūpnīcas antena – Latvija

	Projekta plānotais īstenošanas laiks
	01.01.2026. – 31.12.2028.

	Projekta mērķis
	Izveidot Latvijā spējīgu, ilgtspējīgu un starptautiski integrētu mākslīgā intelekta (MI) centru jeb “rūpnīcas antenu”, kas attīsta pētniecības un inovāciju potenciālu, nodrošina piekļuvi MI un HPC infrastruktūrai, veicina MI risinājumu ieviešanu uzņēmējdarbībā un valsts pārvaldē, kā arī stiprina MI jomas cilvēkkapitālu un ekosistēmu.

	Projekta kopējais plānotais finansējums
	8 402 661,55 EUR

	Projekta vadošais partneris
	Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

	Projekta partneri
	Latvijas Universitāte (LU)
Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)
Valsts Digitālās attīstības aģentūra (VDAA)
Mākslīgā intelekta Latvijas asociācija (MILA)
Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris (IT klasteris)
Mākslīgā intelekta centrs (MIC)



3.2. Projekta iesnieguma vērtēšanas laika plāns
Tabula nr.2 
	Projekta pieteikuma aktivitāte
	Termiņš

	Projekta iesniegšana
	9.jūlijs, 2025

	Izvērtēšana (indikatīvi)
	Jūlijs – septembris, 2025

	Līgumu par finansējuma nodrošināšanu slēgšana ar Eiropas komisiju (indikatīvi)
	Oktobris - decembris, 2025

	Līgumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu slēgšana ar Latvijas Zinātnes padomi (indikatīvi)
	1.ceturksnis, 2026



3.3. Projekta iesniegumā plānotie mērķi un uzdevumi
Projekta Antena – Latvija galvenais mērķis ir izveidot nacionālo MI kompetences un pakalpojumu centru, kas būtu cieši integrēts Eiropas digitālajā infrastruktūrā. Projekts nodrošinās Latvijai uzlabotu piekļuvi MI optimizētām augstas veiktspējas skaitļošanas  iespējām, algoritmiskajam atbalstam, apmācību aktivitātēm un talantu attīstībai. Iniciatīva stiprinās Latvijas pozīcijas Eiropas MI ekosistēmā, veicinot inovācijas, zinātnisko izcilību un nozares sadarbību.

Projekta Antena – Latvija specifiskie mērķi:
1. Integrācija Eiropas MI infrastruktūrā:
· Izveidot stabilu saikni starp Latvijas MI ekosistēmu un Eiropas MI infrastruktūru, sadarbojoties ar izveidotu MI rūpnīcu – konkrēti, Somijā esošo “LUMI AI Factory” (vairāk info – https://www.lumi-supercomputer.eu/).
· Nodrošināt piekļuvi EuroHPC superdatoru resursiem, lai uzlabotu MI modeļu izstrādi, apmācību un izmantošanu.
2. Nacionālās MI ekosistēmas stiprināšana:
· Izveidot visaptverošu atbalsta sistēmu, kas piedāvā algoritmisko palīdzību, apmācību programmas un lietotāju atbalstu Latvijas MI profesionāļiem.
· Veicināt sadarbību starp akadēmiskajām iestādēm, uzņēmējdarbības sektoru, publiskajām organizācijām un MI pētniecības kopienu.
3. Augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) kapacitātes attīstība:
· Konsolidēt Latvijas esošos MI un HPC resursus, lai veicinātu to efektīvu izmantošanu un dalītu piekļuvi.
· Uzlabot skaitļošanas iespējas, lai atbalstītu lielu MI modeļu trenēšanu un sarežģītu datu analīzi.
4. MI prasmju un kompetenču attīstība:
· Izstrādāt specializētas apmācību programmas un darbnīcas, lai paaugstinātu pētnieku, studentu un profesionāļu prasmes darbā ar MI skaitļošanas vidēm.
· Stiprināt sadarbības ar pētniecības centriem un industriju, lai piesaistītu un apmācītu jaunos talantus MI un HPC jomā.
5. Inovāciju un rūpniecisko pielietojumu veicināšana:
· Atbalstīt MI tehnoloģiju ieviešanu dažādās nozarēs, it īpaši Antena – Latvija tematiskajās jomās (skatīt tabulu Nr.2).
· Nodrošināt MI lietojumu testēšanu, validāciju un pielāgošanu, īpaši tiem risinājumiem, kas ir svarīgi industrijai un publiskajam sektoram.
6. Sadarbības un tīklu veidošanas stiprināšana:
· Darboties kā sadarbības centrs MI profesionāļiem, organizējot tematiskos pasākumus, hakatonus un kopprojektu darbnīcas.
· Stiprināt Latvijas MI nozares saikni ar Eiropas MI kopienu, īstenojot kopīgus projektus un pieredzes apmaiņu.
7. Politikas un stratēģiju attīstības veicināšana:
· Darboties kā stratēģiska vienība, kas atbalsta Latvijas nacionālo MI stratēģiju un digitālās transformācijas plānu īstenošanu.
· Veicināt vietējo MI iniciatīvu saskaņošanu ar Eiropas MI politikas virzieniem un standartiem.
8. Ilgtspējīgas attīstības un darbības nodrošināšana:
· Izstrādāt pārvaldības modeli, kas garantē MI rūpnīcas antenas ilgtspējīgu darbību un efektivitāti.
· Nodrošināt finanšu un administratīvo mehānismu izveidi, lai atbalstītu nepārtrauktu darbību, inovāciju un kapacitātes veidošanu.
Tabula Nr.3
Projekta iesniegumā plānotās atbalsta tematiskās jomas
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	Divējāda lietojuma tehnoloģijas un kosmoss
	Industriālā automatizācija un digitālie dvīņi
	Valoda un kultūra
	Veselība un dzīvības zinātnes
	Simulācijas un kvantu skaitļošana

	Fokusēsies uz MI risinājumu izstrādi kiberdrošībā, satelīttehnoloģijās un autonomajās sistēmās, apvienojot civilo un aizsardzības sektoru vajadzības.
	Attīstīs MI vadītus digitālos dvīņus un automatizācijas risinājumus valsts pārvaldes sektoram, enerģētikai, ražošanai un infrastruktūras optimizācijai.
	Nodrošinās latviešu valodas un kultūras ilgtspēju digitālajā laikmetā, attīstot MI balstītus valodu modeļus, tulkošanu un kultūras mantojuma digitalizāciju.
	Fokusēsies uz MI lietojumiem veselības aprūpē – precīzā diagnostikā, personalizētā medicīnā, datu analītikā un digitālajā veselības aprūpē.
	Attīstīs MI vadītas zinātniskās un inženiertehniskās simulācijas, kā arī kvantu algoritmus, lai risinātu sarežģītas problēmas ar nākotnes skaitļošanas tehnoloģijām.



3.4. Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes
Projekta iesnieguma ietvaros plānotās aktivitātes ir strukturētas vairākās darba pakās (turpmāk – DP), kuras nodrošina efektīvu projekta īstenošanu un ilgtspējību. Katras darba pakas uzdevumi ir skaidri definēti un sadalīti starp atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu koordinētu un integrētu pieeju projekta realizācijai.
Attēls Nr.1
Projekta iesniegumā plānotais projekta ieviešanas modelis
[image: A diagram of a company

AI-generated content may be incorrect.]

DP1: Projekta vadība (atbildīgs – RTU)
Šī darba paka ietver projekta vadības, plānošanas un uzraudzības procesus, lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu. RTU būs atbildīga par koordinācijas mehānismu izveidi, projekta vadības organizatoriskās struktūras izveidošanu un projekta izpildes uzraudzību. Projekta vadība ietver arī risku pārvaldību, administratīvos procesus un komunikāciju ar partneriem.
DP2: Izplatīšana un komunikācija (atbildīgs – RTU)
Darba paka koncentrēsies uz projekta rezultātu izplatīšanu un komunikāciju ar mērķa grupām. Tas ietver komunikācijas un izplatīšanas stratēģijas izveidi, lai nodrošinātu projekta rezultātu redzamību un ilgtspēju, paredzot sabiedrības informēšanu un informatīvu pasākumu organizēšanu.
DP3: Infrastruktūras attīstība (atbildīgs – RTU)
Darba paka ir vērsta uz esošo valsts HPC (augstas veiktspējas skaitļošanas) un mākoņdatošanas resursu integrēšanu vienotā pakalpojumu sistēmā, kas kalpos kā bāze MI attīstībai un pakalpojumu sniegšanai.
DP4: Pakalpojumu sniegšana (atbildīgs – LU)
LU būs atbildīga par pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas izvedi MI rūpnīcas antenas ietvaros. Tas ietvers algoritmiskā atbalsta, datu apstrādes un skaitļošanas resursu nodrošināšanu. Šajā darba paketē tiks arī izstrādāti rīki un risinājumi MI projektu praktiskai ieviešanai, kas ir būtiski akadēmiskās un uzņēmējdarbības vides vajadzībām.
DP5: Ekosistēmas attīstība (atbildīgs – MILA)
Šī paka ietver nacionālās MI ekosistēmas attīstību, stiprinot sadarbību starp akadēmisko, publisko un privāto sektoru. MILA būs atbilstīga par MI ekosistēmas attīstību, lai veidotu integrētu un ilgtspējīgu vidi MI inovācijām.
DP6: Prasmju attīstība (atbildīgs – RTU)
Šīs darba pakas mērķis ir nodrošināt cilvēkkapitāla attīstību MI jomā. Tiks izstrādātas mācību programmas, apmācību kursi un semināri, lai paaugstinātu speciālistu kvalifikāciju. RTU organizēs apmācību pasākumu norisi, nodrošinot zināšanu un prasmju uzlabošanu MI un augstas veiktspējas skaitļošanas jomā.
[bookmark: _Hlk200968022]DP7: Ilgtspējas nodrošinājums (atbildīgs – LU)
Šī darba paka paredz izstrādāt visaptverošu ilgtspējas nodrošinājuma plānu, kas nodrošinās projekta Antena – Latvija rezultātu uzturēšanu un attīstību pēc projekta beigām, paredzot to, ka visi konsorcija partneri apņemas turpināt projekta galveno aktivitāšu īstenošanu, nodrošinot nepieciešamos resursus savas institucionālās kapacitātes ietvaros. Darba pakas ietvaros tiks arī izstrādātas ilgtspējas stratēģijas, kas ietvers valsts un privātā sektora partnerību piesaisti, integrāciju nacionālajā politikā un ilgtspējīgu pakalpojumu modeļu ieviešanu.
3.5. Projekta pieteikuma ietvaros plānoto pasākumu aktivitāšu sadalījums atbilstoši sadarbības partneru kompetencēm un pieejamajiem resursiem
Projekta Antena – Latvija ieviešanas modelis balstīsies uz starpinstitucionālu, uz partnerību orientētu pieeju, kurā cieši sadarbojas vadošās pētniecības iestādes un valsts pārvaldes institūcijas. Šāds modelis nodrošinās efektīvu resursu konsolidāciju, kompetenču sinerģiju un mērogojamu ietekmi uz Latvijas digitālo un inovāciju kapacitāti.
MI rūpnīcas antenas darbība tiks balstīta uz septiņām darbības jomām – darba pakām (DP), kur katrai no tām ir definēti konkrēti rezultāti un atbildīgie partneri. Katras darba pakas īstenošanu vadīs attiecīgās jomas vadošais partneris, kas uzņemsies atbildību par stratēģisko koordināciju, uzdevumu izpildi un sadarbību ar citām darba pakām.
Tabula Nr.4
Projekta iesniegumā plānotais uzdevumu sadalījums starp partneriem
	Projekta partneris
	Loma
	Galvenie uzdevumi
	Dalība DP

	RTU
	Vadošais partneris
	· Nodrošināt projekta vispārējo koordināciju, stratēģisko vadību un partneru sadarbības mehānismu, tostarp izveidot un vadīt projekta vadības sistēmu, veikt uzraudzību un sagatavot atskaites.
	DP1

	
	
	· Nodrošināt projekta komunikāciju, zīmolvedību un Antena – Latvija pārstāvību starptautiskās iniciatīvās un tīklos.
	DP2

	
	
	· Attīstīt HPC infrastruktūru, tostarp nodrošinot tehnisko spēju pieejamību projektā iesaistītajiem partneriem un gala lietotājiem.
	DP3

	
	
	· Vadīt tematiskos virzienus “Divējāda lietojuma tehnoloģijas un kosmoss” un “Industriālā automatizācija un digitālie dvīņi”, kā arī sniegt atbalstu citiem virzieniem.
	DP4

	
	
	· Aktīvi iesaistīties MI ekosistēmas attīstības aktivitātēs, veicinot valsts pārvaldes, industrijas un pētniecības institūciju sadarbību un inovāciju pārnesi.
	DP5

	
	
	· Vadīt MI prasmju attīstības pasākumus, tostarp izstrādāt profesionālās pilnveides un pārkvalifikācijas programmas, organizēt vasaras skolas, bootcamp pasākumus un pielāgotas apmācības valsts pārvaldes un industrijas pārstāvjiem, kā arī piedalīties kapacitātes paaugstināšanas pasākumos MI jomā ārvalstīs.
	DP6

	LU
	Akadēmiskais partneris
	· Nodrošināt LU aktivitāšu koordinēšanu.
	DP1

	
	
	· Vadīt pakalpojumu attīstību, nodrošinot zinātnisko ekspertīzi pilotprojektiem un starpnozaru lietojumiem.
	DP4

	
	
	· Vadīt tematiskos virzienus “Simulācijas un kvantu skaitļošana” un “Veselība un dzīvības zinātnes”, kā arī atbalstīt citus virzienus.
	DP4

	
	
	· Aktīvi iesaistīties MI ekosistēmas attīstības aktivitātēs, veicinot valsts pārvaldes, industrijas un pētniecības institūciju sadarbību un inovāciju pārnesi.
	DP5

	
	
	· Iesaistīsies MI prasmju attīstībā, izstrādājot apmācību programmas un veicinot kompetenču celšanu MI jomā, kā arī piedalīties kapacitātes stiprināšanas pasākumos MI jomā ārvalstīs.
	DP6

	
	
	· Nodrošināt MI rūpnīcas antenas Latvija ilgtspējas modeli, piedāvājot priekšlikumus ilgtermiņa darbībai, finansēšanas modeļiem un integrācijai nacionālajās politikās.
	DP7

	KISC
	Partneris digitālās kultūras un valodu tehnoloģiju jomā
	· Nodrošināt KISC aktivitāšu koordinēšanu.
	DP1

	
	
	· Vadīt tematisko virzienu “Valoda un kultūra”.
	DP4

	
	
	· Aktīvi iesaistīties MI ekosistēmas attīstības aktivitātēs, veicinot valsts pārvaldes, industrijas un pētniecības institūciju sadarbību un inovāciju pārnesi.
	DP5

	VDAA
	Koordinators digitālās pārvaldības jomā
	· Nodrošināt VDAA aktivitāšu koordinēšanu
	DP1

	
	
	· Aktīvi iesaistīties MI ekosistēmas attīstības aktivitātēs, veicinot valsts pārvaldes, industrijas un pētniecības institūciju sadarbību un inovāciju pārnesi.
	DP5

	MILA
	MI ekosistēmas pārstāvis
	· Nodrošināt MILA aktivitāšu koordinēšanu.
	DP1

	
	
	· Veicināt MI ekosistēmas attīstību Latvijā, tostarp nodrošinot starpnozaru sadarbību, kā arī sekmējot valsts pārvaldes, industrijas un pētniecības institūciju sadarbību un inovāciju pārnesi.
	DP5

	
	
	· Piedalīties kapacitātes stiprināšanas pasākumos MI jomā ārvalstīs.
	DP6

	IT klasteris
	MI ekosistēmas pārstāvis
	· Nodrošināt IT klasteris aktivitāšu koordinēšanu.
	DP1

	
	
	· Aktīvi iesaistīties MI ekosistēmas attīstības aktivitātēs, veicinot valsts pārvaldes, industrijas un pētniecības institūciju sadarbību un inovāciju pārnesi.
	DP5

	
	
	· Piedalīties kapacitātes stiprināšanas pasākumos MI jomā ārvalstīs.
	DP6

	MIC
	Valsts deleģēts MI ekosistēmas pārstāvis
	· Nodrošināt MIC aktivitāšu koordinēšanu.
	DP1

	
	
	· Aktīvi iesaistīties MI ekosistēmas attīstības aktivitātēs, veicinot valsts pārvaldes, industrijas un pētniecības institūciju sadarbību un inovāciju pārnesi.
	DP5



3.6. Projekta iesniegumā plānotā projekta organizatoriskā struktūra

MI rūpnīcas darbība tiks balstīta uz daudzlīmeņu pārvaldības struktūru, kas nodrošinās caurspīdīgu lēmumu pieņemšanu, efektīvu sadarbību starp partneriem, uz rezultātiem vērstu pieeju un atbildīgu resursu pārvaldību. Struktūra būs balstīta partnerībā starp akadēmisko, publisko un industrijas sektoru, veidojot koordinētu sistēmu zināšanu, kompetenču un inovāciju pārnesei. 
[image: A diagram of a computer system

AI-generated content may be incorrect.]









Attēls Nr.2
Projekta organizatoriskā struktūra

MI rūpnīcas antenas – Latvija padome
Antenas – Latvija stratēģisko vadību nodrošinās MI rūpnīcas antenas padome, kurā tiks pārstāvēti visi projekta konsorcija partneri. Tā būs atbildīga par projekta vispārējo virzību, prioritāšu noteikšanu, izaugsmes stratēģijas izstrādi un nozīmīgu lēmumu apstiprināšanu. Padome sanāks regulāri, lai izvērtētu progresu un uzraudzītu rezultātu sasniegšanu, kā arī koordinētu risku vadības politiku.
MI rūpnīcas antenas - Latvija vadība
Antenas – Latvija darbību koordinēs profesionāla vadība, kas būs atbildīga par projekta ikdienas darba pārraudzību, komunikāciju starp iesaistītajām pusēm, atskaišu sagatavošanu un administratīvo procesu īstenošanu. Antenas - Latvija vadībā darbosies MI rūpnīcas antenas vadītājs, partneru aktivitāšu koordinatori, finanšu koordinators, komunikācijas speciālists, kuri kopā nodrošinās sinerģiju starp MI rūpnīcas komponentēm un atbildīgajiem partneriem.
Operacionālās darba grupas
Antenas – Latvija mērķu sasniegšanai tiks izveidotas vairākas operacionālās darba grupas, kas būs atbildīgas par galveno aktivitāšu ieviešanu un funkciju koordinēšanu darba paku līmenī. Katru darba grupu vadīs atbildīgais partneris, kas koordinēs attiecīgās jomas uzdevumu izpildi, uzraudzīs progresa rādītājus un nodrošinās starpinstitucionālu sadarbību konkrētajā tematiskajā virzienā. Grupu darbs tiks sinhronizēts ar projekta kopējo laika grafiku un mērķiem.
Konsultatīvā padome
Stratēģiskās kvalitātes un starptautiskās perspektīvas nodrošināšanai tiks izveidota Konsultatīvā padome, kurā iesaistīs neatkarīgus ekspertus no MI, HPC, datu pārvaldības un inovāciju jomām. Padome konsultēs par risinājumu aktualitāti, starptautisko atbilstību, kā arī par jaunu tendenču integrāciju rūpnīcas darbībā.
Ētikas komisija
Ētikas komisija uzraudzīs, lai MI rūpnīcas antenas darbība atbilstu ētikas, privātuma un cilvēktiesību principiem. Tā izvērtēs augsta riska MI risinājumus, piedalīsies regulatīvās smilškastes testos un sniegs ieteikumus par ētiskiem aspektiem projektos un pakalpojumos. Komisija darbosies neatkarīgi un piesaistīs projekta Antena – Latvija pārstāvjus, kā arī ekspertus no akadēmiskās vides, nevalstiskā sektora un industrijas.

3.7. Projekta iesnieguma izstrādē iesaistītie sadarbības partneri
[bookmark: _heading=h.dzykpt9m67qr]Projekta iesnieguma izstrādē būtiska nozīme ir ciešai sadarbībai ar Latvijas vadošajiem industrijas, nozares pārstāvjiem un digitālās inovācijas centriem. Šie partneri aktīvi iesaistās projekta koncepcijas pilnveidošanā, sniedzot ieguldījumu tematisko virzienu izstrādē, ideju saskaņošanā ar industrijas vajadzībām un ilgtspējīga ieviešanas modeļa izveidē. Viņu līdzdalība nodrošina MI rūpnīcas sasaisti ar nacionālajām un Eiropas attīstības prioritātēm, kā arī ar industrijas un sabiedrības reālajām vajadzībām.

· [bookmark: _heading=h.fy64ibefscr7]Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVTRC)
LVRTC ir viens no stratēģiski nozīmīgākajiem digitālās infrastruktūras nodrošinātājiem Latvijā, LVRTC pārvalda vienu no modernākajiem un drošākajiem valsts datu centriem, kā arī nodrošīna mākoņpakalpojumus un augsta līmeņa kiberaizsardzību, kas nodrošina būtisku pamatu MI un HPC risinājumu izstrādei un ieviešanai gan publiskajā, gan privātajā sektorā.
· SIA “Tilde”
SIA “Tilde” ir starptautiski atzīts līderis MI un dabīgās valodas apstrādes tehnoloģiju izstrādē, īpaši fokusējoties uz daudzvalodu risinājumiem un valodu tehnoloģijām mazākumtautību valodām. “Tilde” attīsta modernus MI modeļus, tostarp neironu mašīntulkošanu, runas atpazīšanu un virtuālos asistentus, kas tiek izmantoti gan publiskajā, gan privātajā sektorā visā Eiropā. “Tilde” ir stratēģisks partneris MI rūpnīcas Latvija izveidošanā, īpaši daudzvalodīgu un lietotājiem draudzīgu MI risinājumu attīstībā.
· [bookmark: _heading=h.t3t0k5v615vj][bookmark: _heading=h.72rgm0pwtpyc][bookmark: _heading=h.ttv2uqjce7r5]SIA “Latvijas Mobilais telefons” (LMT)
[bookmark: _heading=h.fz32y9iqupyy]SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) ir viens no inovatīvākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā, ar plašu pieredzi piektās paaudzes (5G) tīklu, datorredzes un lietu interneta (IoT) risinājumu izstrādē un ieviešanā. LMT attīsta uz MI balstītus risinājumus mobilitātei, drošībai un viedajai pilsētvidei, kā arī piedalās starptautiskos pētniecības un attīstības projektos. LMT ir būtisks partneris MI rūpnīcas Latvija izveidošanā, īpaši MI lietojumrisinājumu attīstībā mobilajā un viedajā infrastruktūrā.
3.8. Projekta kopējais plānotais finansējums un tā sadalījums

Projekta pieteikuma kopējās attiecināmās izmaksas plānotas ne vairāk kā 8 402 661,55 euro apmērā, no tām ES budžeta finansējums (maksimāli 50% no attiecināmajām izmaksām) – 4 201 330,77 euro. Savukārt, Latvijas nacionālais līdzfinansējums (50% apmērā no attiecināmajām izmaksām) – kopā 4 201 330,77 euro tiks piešķirts atbilstoši MKN 259 noteiktajiem valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas vai valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumiem. 
Tabula Nr.5
Projekta finansēšanas avoti (euro, ar decimālskaitli)
	Finansējuma avots
	Summa, EUR
	Finansējuma proporcija

	Projekta kopējais plānotais finansējums, no tā:
	8 402 661,55
	100%

	ES finansējuma daļa
	4 201 330,77
	50%

	Latvijas nacionālā līdzfinansējuma daļa, no tā:
	4 201 330,78
	50%

	· Valsts budžeta līdzfinansējums
	3 981 170,13
	47,38%

	· Privātais līdzfinansējums*
	220 160,65
	2,62%


* privātā līdzfinansējuma apmērs euro norādīts indikatīvi
Tabula Nr.6
Projekta kopējā plānotā finansējuma sadalījums starp partneriem (euro, ar decimālskaitli, indikatīvi*)
	 
	Kopā

	RTU
	4 164 144,64

	LU
	2 490 127,36

	KISC
	1 043 199,15

	VDAA
	129 101,23

	MILA
	299 886,72

	IT Cluster
	140 434,56

	MIC
	135 767,89

	Kopā: 
	8 402 661,55


* Projekta kopējā plānotā finansējuma galīgais sadalījums starp partneriem tiek noteikts granta līgumā par ES budžeta finansējuma piešķīrumu

Tabula Nr.7
Projekta kopējā plānotā finansējuma sadalījums starp partneriem un finansēšanas avotiem (euro, ar decimālskaitli, indikatīvi*)
	 
	Kopā

	RTU, no tā 
	4 164 144,64

	ES budžeta finansējums 
	2 082 072,32

	Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums* 
	2 082 072,32

	LU, no tā
	2 490 127,36

	ES budžeta finansējums 
	1 245 063,68

	Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums* 
	1 245 063,68

	KISC, no tā: 
	1 043 199,15

	ES budžeta finansējums 
	521 599,57

	Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums* 
	521 599,57

	VDAA, no tā:
	129 101,23

	ES budžeta finansējums 
	64 550,61

	Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums*
	64 550,61

	MILA, no tā:
	299 886,72

	ES budžeta finansējums 
	149 943,36

	Privātais līdzfinansējums vai valsts atbalsts*
	149 943,36

	IT Cluster, no tā:
	140 434,56

	ES budžeta finansējums 
	70 217,28

	Privātais līdzfinansējums vai valsts atbalsts* 
	70 217,28

	MIC, no tā:
	135 767,89

	ES budžeta finansējums
	67 883,95

	Privātais līdzfinansējums vai valsts atbalsts, vai valsts budžeta līdzfinansējums gadījumā, ja aktivitāte ir valsts deleģētās funkcijas izpilde*
	67 883,95

	 Kopā: 
	8 402 661,55



*Latvijas nacionālais līdzfinansējums tiks piešķirts atbilstoši MKN 259 noteiktajiem valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas vai valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumiem

Tabula Nr.8
Projekta kopējā plānotā finansējuma sadalījums pa lielajām budžeta kategorijām (euro, ar decimālskaitli) 
	Budžeta pozīcija
	Plānotās izmaksas

	Personāla izmaksas
	2 363 996,16

	Ceļa izdevumi
	148 000,00

	Ārpakalpojumi*
	3 790 000,00

	Tiešās izmaksas
	6 301 996,16

	Netiešās izmaksas* (25% no tiešajām izmaksām), amplitūda
	No 1575499,04 līdz max 2 100 665,39

	KOPĀ
	8 402 661,55


	* ārpakalpojumu un netiešo izmaksu aprēķins ir indikatīvs, jo ir atkarīgs no sadarbības nosacījumiem ar EuroHPC MI rūpnīcu par specializētajiem skaitļošanas pakalpojumiem. 

Personāla izmaksas – 2 363 996,16 EUR
Personāla izmaksas veido būtisku daļu no projekta budžeta, jo MI rūpnīcas antenas darbības pamatā būs starpdisciplināra ekspertu komanda – MI jomas pētnieki un inženieri, akadēmiskais personāls, speciālisti inovāciju pārnesē un projektu vadītāji. Personāla izmaksu aprēķins balstās uz Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumiem Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” noteiktajām atalgojuma likmēm (13.1.1.1.punkts). 
Projekta galvenie izpildītāji – šīs pozīcijas pārstāvji nodrošinās MI rūpnīcas antenas funkcionālo un operacionālo darbību: AI projektu attīstību, apmācību programmu ieviešanu, sadarbību ar Eiropas tīkliem (piemēram, EuroHPC, ADRA-e).
· Projekta izpildītāji – šajā pozīcijā ietilpst projektu vadītāji un koordinatori, kas nodrošinās ikdienas uzdevumu izpildi: dokumentācijas izstrādi, komunikācijas aktivitāšu īstenošanu.
Tabula Nr.9
Slodžu sadalījums pa projekta partneriem
	
	RTU
	LU
	KISC
	VDAA
	MILA
	IT Klasteris
	MIC

	Projekta galvenais izpildītājs
	4,3
 slodzes
	3,3
slodze
	0,3
slodze
	0,3
slodze
	1
slodze
	0,3
slodze
	0,5
slodze

	Projekta izpildītājs
	2
slodzes
	1,3
slodze
	0,6
slodze
	0,3
slodze
	0,3
slodze
	0,3
slodze
	0,3
slodze



Ceļa izdevumi un komandējumi – 148 000 EUR
Ceļa izdevumi un komandējumi ir stratēģiski nozīmīgs budžeta postenis, kas paredzēts MI rūpnīcas antenas starptautiskās sadarbības, zināšanu pārneses un nozares kompetenču stiprināšanas aktivitāšu nodrošināšanai. Komandējumu aktivitātes kalpos šādiem mērķiem:
· Starptautiskā sadarbība un partnerība – pārstāvība EuroHPC Joint Undertaking, Digital Europe, Horizon Europe un citu programmu ietvaros organizētās sanāksmēs, darbnīcās un platformās.
· Zināšanu pārnese un labās prakses apguve – pieredzes apmaiņas braucieni uz citām MI rūpnīcām un MI rūpnīcu antenām Eiropā, EDIH un HPC kompetences centriem, lai analizētu organizatoriskos modeļus, tehnoloģiskās konfigurācijas un sadarbības struktūras.
· Tīklu veidošana un sadarbības stiprināšana – dalība industrijas un zinātnes konferencēs, piemēram, AI4EU, SuperComputing Conference (SC Europe), European Big Data Value Forum, CogX, EIT Digital Summit, AI Expo Europe u.c.
· Inovāciju attīstība – klātienes darbs pie kopīgiem pilotprojektiem ar ārvalstu partneriem, piedaloties tematiskajos hakatonos, prototipu izstrādes sesijās un kopradēs (co-creation labs).
Kopumā tiek plānoti aptuveni 70 komandējumi uz valstīm, kur darbojas līdzīgi MI centri un ar MI rūpnīcām un MI rūpnīcu antenām saistīti partneri – Somijā, Polijā, Vācijā, Nīderlandē, Francijā, Itālijā, Beļģijā, Igaunijā, Lietuvā u.c. Tāpat paredzēta Latvijas pārstāvība Eiropas Digitālās desmitgades un MI regulējuma ieviešanas diskusijās Briselē.
Ceļa izmaksu aprēķins noteikts, ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”. Viena komandējuma izmaksas uz vienu personu ir aptuveni 2 000 EUR (atkarīgs no komandējuma ilguma un gala mērķa). Komandējumu izmaksas ietver ceļa izmaksas, naktsmītnes izmaksas un dienas naudas izmaksas, kā arī citi ar komandējumiem saistītie attaisnojamie izdevumi, tostarp reģistrācijas maksas konferencēs un izstādēs.
Ārpakalpojumi – 3 790 000 EUR
Projekta ieviešanas laikā tiks izmantoti gan EuroHPC MI rūpnīcu superskaitļošanas pakalpojumi, gan citi nepieciešamie ārpakalpojumi, kas nodrošinās specifisku, augsti specializētu funkciju izpildi, kuras nav plānots veikt ar iekšējiem resursiem vai kurām nepieciešama specifiska tehnoloģiskā infrastruktūra. Attiecībā uz to ārpakalpojumu iegādi, kas netiks sniegti sadarbības līguma ar EuroHPC MI rūpnīcu ietvaros, preču un pakalpojuma sniedzēju izvēle notiks atklātā, paredzamā un konkurenci nodrošinošā procedūrā.
· Tiks veikta augstas veiktspējas skaitļošanas infrastruktūras iegāde 1 000 000 EUR apmērā. Tas ļaus izveidot pastāvīgu, Latvijā bāzētu MI un augstas veiktspējas skaitļošanas vidi, kuru varēs izmantot gan pētniecībai, gan industrijas pilotprojektiem. Projekta ieviešanas laikā tiks iegādāta infrastruktūra RTU un tā kalpos kā vietējs atbalsts pakalpojumu testēšanai un datu simulācijai.
MI rūpnīcas antenas ietvaros plānot skaitļošanas resursu iegāde – gan augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) jaudu, gan MI modeļu trenēšanas pakalpojumus – par kopējo summu 2 350 000 EUR. Aprēķins balstīts uz vidējo HPC pakalpojuma cenu 0,50 EUR par vienu skaitļošanas stundu (GPU)[footnoteRef:7], kas ļauj iegādāties aptuveni 4,7 miljonus skaitļošanas stundu (gadā 1,56 milj. GPU stundu, mēnesī vidēji 130 tūkst. GPU stundu), katram tematiskajam virzienam paredzot aptuveni 0,9 miljonu skaitļošanas stundu. Šis apjoms ir balstīts uz reālu pieprasījumu no Latvijas akadēmiskās un industrijas vides, kā arī atspoguļo projekta stratēģisko virzienu specifiku. Liela mēroga MI modeļu trenēšanai, datu simulācijām un pilotprojektu realizācijai nepieciešami ievērojami skaitļošanas resursi, īpaši šādās jomās: [7:  Visi EuroHPC un MI rūpnīcu izsludinātie skaitļošanas jaudu konkursi tiek izteikti GPU stundu vienībās] 

· Valodu modeļi – valodu tehnoloģiju izstrādātāji ir izteikuši interesi trenēt vairākus LLM (large language models) latviešu valodā. Viena šāda modeļa trenēšana var prasīt ap vienu miljonu skaitļošanas stundu atkarībā no modeļa parametru apjoma, datu daudzuma un optimizācijas ciklu skaita. Plānots izstrādāt dažādas versijas pielāgotas publiskajam sektoram, izglītības jomai, veselības datiem, u.c.
· Bioinformātika un zāļu izpēte – pētniecības institūcijas, piemēram, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, jau šobrīd veic izpēti, kur nepieciešama molekulāro simulāciju, olbaltumvielu strukturēšanas un gēnu datu analīze, kas ir ārkārtīgi resursietilpīgas aktivitātes. Šajās jomās viena pētījuma cikls var prasīt desmitiem līdz simtiem tūkstošu HPC stundu.
· Kvantu datora simulācija – RTU un LU pētnieki izstrādā kvantu algoritmu testēšanu uz klasiskās skaitļošanas platformas. Lai modelētu kvantu efektus un testētu kvantu algoritmus, tiek izmantotas milzīgas matricas un kvantu stāvokļu vektori, kas pieprasa lielu paralēlo skaitļošanas jaudu un atmiņu.
· Divējāda lietojuma tehnoloģijas – ņemot vērā straujo pieprasījuma pieaugumu aizsardzības nozarē (piemēram, MI modeļi bezpilota sistēmām, vides novērošanai, radarattēlu apstrādei), paredzams, ka būs nepieciešami ievērojami skaitļošanas resursi, lai veiktu datu apmācību un reāllaika scenāriju testus.
· Digitālie dvīņi un ražošanas nozares MI risinājumi – MI rūpnīcas antena piedāvās atbalstu uzņēmumiem, kas vēlas testēt digitālo dvīņu prototipus, optimizācijas algoritmus, viedās kvalitātes kontroles sistēmas u.c. Šādi risinājumi nereti prasa nepārtrauktu MI algoritmu apmācību ar dažādiem datu kopumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, 5,9 miljoni HPC stundu projekta ietvaros ir uz pieprasījumu balstīts apjoms, kas nodrošinās MI rūpnīcas antenas mērķu izpildi un ļaus īstenot pilotprojektus ar augstu pievienoto vērtību. Lai nodrošinātu efektīvu un pārskatāmu resursu izmantošanu, tiks ieviests centralizēts resursu pieprasīšanas un sadales mehānisms ar prioritāru atbalstu stratēģiskiem lietojumiem.
3.9. Informācija par piekļuves politiku un nosacījumiem EuroHPC un MI rūpnīcu skaitļošanas infrastruktūrai
Atbilstoši Regulas 2021/1173 EuroHPC apsvērumu daļā 51. punktā sniegtajam skaidrojumam:
“(51) Laikam, kas iedalīts publiskiem lietotājiem to piekļuvei kopuzņēmuma superdatoriem, vajadzētu būt bez maksas. Tam vajadzētu būt bez maksas arī privātā sektora lietotājiem attiecībā uz tādiem lietojumiem, kas saistīti ar pētniecības un inovācijas darbībām, kuras finansē no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” vai programmas “Digitālā Eiropa”, kā arī attiecīgā gadījumā MVU privātās inovācijas darbībām. Šāda piekļuves laika piešķiršanā galvenokārt būtu jābalstās uz atklātiem uzaicinājumiem paust ieinteresētību, ko izsludina kopuzņēmums un izvērtē neatkarīgi eksperti. Izņemot MVU lietotājus, kuri veic privātas inovācijas darbības, visiem lietotājiem, kuri gūst labumu no bezmaksas piekļuves laika kopuzņēmuma superdatoriem, saskaņā ar Regulu (ES) 2021/695 būtu jāpieņem atvērtās zinātnes pieeja un jāizplata zināšanas, kas iegūtas, izmantojot minēto piekļuvi. Lietotāju piekļuves laiks tādām saimnieciskām darbībām, kas nav MVU privātās inovācijas darbības, kuras saskaras ar konkrētām tirgus nepilnībām, būtu jāpiešķir, pamatojoties uz maksu par katru lietojumu, balstoties uz tirgus cenām. Piekļuves laika piešķiršana šādām saimnieciskām darbībām būtu jāatļauj – tomēr ierobežoti –, un Valdei [skaidrojums: EuroHPC valdei] būtu jānosaka maksājamās maksas apmērs. Piekļuves tiesības būtu jāpiešķir pārredzamā veidā. Attiecībā uz iniciatīvām, kuras uzskata par Savienībai stratēģiskām, Valdei būtu jānosaka īpaši noteikumi piekļuves laika piešķiršanai attiecīgā gadījumā bez maksas un bez uzaicinājuma paust ieinteresētību. Savienības stratēģisko iniciatīvu reprezentatīvi piemēri ir: iniciatīva “Galamērķis Zeme”, pamatiniciatīvas projekts “Cilvēka smadzenes”, iniciatīva “Vismaz miljons genomu” un kopīgās Eiropas datu telpas, kuras darbojas sabiedrības interešu jomās, un jo īpaši veselības datu telpa, augstas veiktspējas datošanas izcilības centri un valstu augstas veiktspējas datošanas kompetences centri un digitālās inovācijas centri.” 
Savukārt Regulas 2021/1173 EuroHPC 6. un 7.pants skaidro: 
“6. Lietotājiem, kas pārstāv publisko sektoru un kas minēti 16. panta 4. punktā, EuroHPC superdatoru Savienības piekļuves laika daļas izmantošana ir bez maksas. Tas bez maksas ir arī rūpnieciskajiem lietotājiem attiecībā uz lietojumiem, kas saistīti ar pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” vai programmas “Digitālā Eiropa” finansētajām pētniecības un inovācijas darbībām, kā arī tiem, kuriem piešķirts izcilības zīmogs, kas paredzēts pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” vai programmā “Digitālā Eiropa”, un attiecīgā gadījumā attiecībā uz privātām MVU inovācijas darbībām. Pamatprincips ir tāds, ka piekļuves laiku šādām darbībām piešķir, pamatojoties uz taisnīgu un pārredzamu salīdzinošas izvērtēšanas procesu, ko noteikusi Valde atbilstoši kopuzņēmuma beztermiņa atklātiem uzaicinājumiem paust ieinteresētību.
7. Citiem lietotājiem, izņemot MVU lietotājus, kuri veic privātas inovācijas darbības, saskaņā ar Regulas (ES) 2021/695 14. pantu jāievēro atvērtās zinātnes pieeja to zināšanu izplatīšanai, kas iegūtas, piekļūstot kopuzņēmuma superdatoriem.
Valde sīkāk nosaka piemērojamos atvērtās zinātnes noteikumus.”
“Piekļuves politika kopuzņēmuma EuroHPC superdatoru un AI rūpnīcu Eiropas Savienības piekļuves laika daļas piešķiršanai[footnoteRef:8]” (angliski: “Access Policy for the allocation of the Union’s share of access time of the EuroHPC Joint Undertaking Supercomputers and AI Factories) nosaka piekļuves noteikumus dažādām lietotāju grupām. [8:  https://eurohpc-ju.europa.eu/document/download/30614065-6dd6-4206-8065-fc97948e5e2c_en?filename=EuroHPC%20JU%20Access%20Policy%20-%20Version%202025%2004%2009.pdf#page22] 

Informācija par dažādas jaudas skaitļošanas jaudu konkursiem un pieejamajām jaudām ir pieejama EuroHPC mājas lapā, piemēram: 
· Liela mēroga piekļuve MI rūpnīcām: https://eurohpc-ju.europa.eu/large-scale-access-ai-factories_en 
· industrijas lietotājiem;
· 17 konkursi atvērti laika posmā no 2025.gada 30. aprīļa līdz 2026.gada 5. janvārim;
· Minimālais pieprasījums: vairāk nekā 50,000 GPU stundu, un to var piešķirt uz maksimālo termiņu 1 gads;
· kopā (3 centros) pieejamā jauda 4 180 000 GPU stundu mēnesī;
· Piešķīrumus piešķir uz trim, sešiem vai divpadsmit mēnešiem atkarībā no ilguma vajadzībām.
· Spēļlaukuma piekļuve (Playground Access) MI rūpnīcām: https://eurohpc-ju.europa.eu/playground-access-ai-factories_en
· Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), jaunuzņēmumiem un iesācēja līmeņa lietotājiem;
· Atvērts pastāvīgi;
· Fiksēts piešķīrums 5 000 GPU stundas;
· Piešķīrumus piešķir uz vienu, diviem vai trim mēnešiem atkarībā no ilguma vajadzībām. Resursus var pieprasīt tikai vienā sistēmā.
· Ātrā piekļuve MI rūpnīcām: https://eurohpc-ju.europa.eu/fast-lane-access-ai-factories_en
· steidzamiem projektiem un testēšanas vajadzībām;
· piemērota lietotājiem, kam nepieciešama ātra piekļuve bez ilgstošas vērtēšanas procedūras;
· pieprasījumi tiek apstrādāti paātrinātā kārtībā;
· pieejams ierobežots GPU stundu apjoms;
· resursi tiek piešķirti uz īstermiņa periodu (parasti līdz 1 mēnesim), atkarībā no pieprasījuma specifikas.
Tematiskā virziena “Valoda un kultūra” īstenošanai tiks izmantoti ārpakalpojumi 150 000 EUR apmērā. Tie ietvers MI modeļu trenēšanu valodas tehnoloģijās (runas atpazīšana, tulkošana, teksta sintēze), kultūras mantojuma digitālo apstrādi, kā arī lietotņu un rīku prototipēšanu kultūras un valodu jomā. Šie pakalpojumi tiks veikti sadarbībā ar valodas tehnoloģiju ekspertiem un uzņēmumiem un ļaus nodrošināt starptautiski pielietojamus rezultātus.
· Izmaksas ir paredzētas arī MI rūpnīcas antenas biroja telpu īrei 40 000 EUR apmerā. Šīs izmaksas nodrošinās funkcionālu un ilgtermiņā uzturamu bāzi projekta administratīvajām un koordinācijas aktivitātēm.
· Izmaksas ir paredzētas arī komunikācijas pasākumiem 100 000 EUR apmērā, kas nodrošinās sabiedrības informēšanas, partneru iesaistes un rezultātu komunikācijas aktivitātēm. Tā iekļauj:
· mājaslapas un digitālo platformu uzturēšanu;
· MI rūpnīcas antenas darbības un sasniegumu komunikāciju Latvijas un starptautiskajos medijos;
· sociālo mediju pārvaldību, ziņojumu sagatavošanu un pasākumu publicitāti;
· vizuālās identitātes izstrādi (logotips, infografikas, ilustrācijas);
· informācijas pasākumus industrijas, akadēmiskajai un politikas veidotāju auditorijai.
Efektīva komunikācija nodrošinās MI rūpnīcas antenas atpazīstamību, investoru piesaisti un sabiedrības uzticēšanos MI risinājumiem.
· Ārpakalpojumos tiks iegādāti arī finansiālās ilgtspējas pētījumu (feasibility studies) izstrāde 150 000 EUR apmērā, kuru mērķis ir izvērtēt projekta Antena - Latvija izveides efektivitāti, darbības ilgtspēju un attīstības perspektīvas ilgtermiņā. Šie pētījumi nodrošinās faktos balstītu pamatu turpmākajiem lēmumiem par institucionālo attīstību, pārvaldības modeli un finanšu stratēģiju pēc projekta noslēguma.
Pirmais pētījums – starpperioda izpētes pētījums (midterm feasibility study) – tiks īstenots projekta otrajā gadā, kad projekts Antena - Latvija būs nostiprinājis savas sākotnējās funkcijas un struktūras. Šī izpēte izvērtēs līdz šim paveikto – partneru iesaisti, tematisko virzienu attīstību, MI tehnoloģiju ieviešanas dinamiku, kā arī sadarbības efektivitāti ar industriju un starptautiskajiem tīkliem. Pētījuma rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi un rekomendācijas strukturāliem vai funkcionāliem uzlabojumiem, ja tādi būs nepieciešami, lai nodrošinātu MI rūpnīcas mērķu izpildi un sagatavotu to ilgtspējīgai attīstībai.
Otrais pētījums – noslēguma izpētes pētījums (final feasibility study) – tiks veikts projekta trešajā gadā. Tā mērķis būs izvērtēt projekta Antena - Latvija kopējo stratēģisko ietekmi uz Latvijas inovāciju un digitālās ekonomikas ekosistēmu, kā arī tās lomu Eiropas digitālajā infrastruktūrā. Pētījums analizēs komercializācijas potenciālu, sadarbības sinerģijas ar industriju, ietekmi uz jaunuzņēmumu un MVU attīstību, kā arī prognozēs nākotnes finansējuma un pārvaldības modeli. Īpaša uzmanība tiks veltīta iespējai pāriet uz jauktu ilgtspējīgu finansējumu pēc projekta noslēguma – kombinējot ieņēmumus no pakalpojumiem, sadarbības līgumiem ar industriju, projektu finansējumu un ES fondu atbalstu.
Netiešās izmaksas – 2 100 665,39* EUR
Netiešās izmaksas veido 25% no tiešajām projekta izmaksām. Iesniedzot projektu EuroHPC konkursā šo izdevumu detalizācija netiek prasīta, jo netiešās izmaksas tiek aprēķinātas kā fiksēta procentuālā daļa (25%) no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Projektā plānotās netiešas izmaksas atbilst MKN 259 13.1.2. apakšpunktā noteiktajām.
*Faktiskā summa var mainīties atkarībā no faktiskā ārpakalpojumu apjoma. Norādīta teorētiski maksimāli iespējamā summa. 
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Tabula Nr.10
Projekta kopējā plānotā finansējuma sadalījums pa darba pakām (DP) (euro, ar decimālskaitli)
	
	DP1
	DP2
	DP3
	DP4
	DP5
	DP6
	WP7
	KOPĀ

	
	Projekta vadība
	Izplatīšana un komunikācija
	Infrastruktūras attīstība
	Pakalpojumu sniegšana
	Ekosistēmas attīstība
	Prasmju attīstība
	Financial sustainability
	

	
	RTU
	RTU
	RTU
	LU
	MILA
	RTU
	LU
	

	RTU
	Personāla izmaksas
	306 086,40
	135 244,80
	
	341 683,20
	51 252,48
	170 841,60
	
	1 005 108,48

	
	
	29,66 EUR x 1 slodze +
 23,48 EUR x 1 slodze
	23,48 EUR x 1 slodze
	
	29,66 EUR x 2 slodzes
	29.66 EUR x 0,3 slodze
	29.66 EUR x 1 slodze
	
	

	
	Ceļa izdevumi
	
	
	
	
	15 000,00
	38 000,00
	
	53 000,00

	
	Ārpakalpojumi
	40 000,00
	100 000,00
	1 000 000,00
	925 000,00
	
	
	
	2 065 000,00

	
	Tiešās izmaksas
	346 086,40
	235 244,80
	1 000 000,00
	1 266 683,20
	66 252,48
	208 841,60
	
	3 123 108,48

	
	Netiešās izmaksas*
	115 362,13
	78 414,93
	333 333,33
	422 227,73
	22 084,16
	69 613,87
	
	1 041 036,16

	
	KOPĀ
	461 448,53
	313 659,73
	1 333 333,33
	1 688 910,93
	88 336,64
	278 455,47
	
	4 164 144,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LU
	Personāla izmaksas
	40 573,44
	
	
	341 683,20
	51 252,48
	170 841,60
	135 244,80
	739 595,52

	
	
	23,48 EUR x 0,3 slodze
	
	
	29,66 EUR x 2 slodzes
	29.66 EUR x 0,3 slodze
	29.66 EUR x 1 slodze
	23,48 EUR x 1 slodze
	

	
	Ceļa izdevumi
	
	
	
	
	15 000,00
	38 000,00
	
	53 000,00

	
	Ārpakalpojumi
	
	
	
	925 000,00
	
	
	150 000,00
	1 075 000,00

	
	Tiešās izmaksas
	40 573,44
	
	
	1 266 683,20
	66 252,48
	208 841,60
	285 244,80
	1 867 595,52

	
	Netiešās izmaksas*
	13 524,48
	
	
	422 227,73
	22 084,16
	69 613,87
	95 081,60
	622 531,84

	
	KOPĀ
	54 097,92
	
	
	1 688 910,93
	88 336,64
	278 455,47
	380 326,40
	2 490 127,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KISC
	Personāla izmaksas
	40 573,44
	
	
	40 573,44
	51 252,48
	
	
	132 399,36

	
	
	23,48 EUR x 0,3 slodze
	
	
	23,48 EUR x 0,3 slodze
	29.66 EUR x 0,3 slodze
	
	
	

	
	Ceļa izdevumi
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Ārpakalpojumi
	
	
	
	650 000,00
	
	
	
	650 000,00

	
	Tiešās izmaksas
	40 573,44
	
	
	690 573,44
	51 252,48
	
	
	782 399,36

	
	Netiešās izmaksas*
	13 524,48
	
	
	230 191,15
	17 084,16
	
	
	260 799,79

	
	KOPĀ
	54 097,92
	
	
	920 764,59
	68 336,64
	
	
	1 043 199,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MIC
	Personāla izmaksas
	40 573,44
	
	
	
	51 252,48
	
	
	91 825,92

	
	
	23,48 EUR x 0,3 slodze
	
	
	
	29.66 EUR x 0,3 slodze
	
	
	

	
	Ceļa izdevumi
	
	
	
	
	10 000,00
	
	
	10 000,00

	
	Ārpakalpojumi
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Tiešās izmaksas
	40 573,44
	
	
	
	61 252,48
	
	
	101 825,92

	
	Netiešās izmaksas*
	13 524,48
	
	
	
	20 417,49
	
	
	33 941,97

	
	KOPĀ
	54 097,92
	
	
	
	81 669,97
	
	
	135 767,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VDAA
	Personāla izmaksas
	40 573,44
	
	
	
	51 252,48
	
	
	91 825,92

	
	
	23,48 EUR x 0,3 slodze
	
	
	
	29.66 EUR x 0,3 slodze
	
	
	

	
	Ceļa izdevumi
	
	
	
	
	5 000,00
	
	
	5 000,00

	
	Ārpakalpojumi
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Tiešās izmaksas
	40 573,44
	
	
	
	56 252,48
	
	
	96 825,92

	
	Netiešās izmaksas*
	13 524,48
	
	
	
	18 750,83
	
	
	32 275,31

	
	KOPĀ
	54 097,92
	
	
	
	75 003,31
	
	
	129 101,23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MILA
	Personāla izmaksas
	40 573,44
	
	
	
	170 841,60
	
	
	211 415,04

	
	
	23,48 EUR x 0,3 slodze
	
	
	
	29.66 EUR x 1 slodze
	
	
	

	
	Ceļa izdevumi
	
	
	
	
	6 000,00
	7 500,00
	
	13 500,00

	
	Ārpakalpojumi
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Tiešās izmaksas
	40 573,44
	
	
	
	176 841,60
	7 500,00
	
	224 915,04

	
	Netiešās izmaksas*
	13 524,48
	
	
	
	58 947,20
	2 500,00
	
	74 971,68

	
	KOPĀ
	54 097,92
	
	
	
	235 788,80
	10 000,00
	
	299 886,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IT Klasteris
	Personāla izmaksas
	40 573,44
	
	
	
	51 252,48
	
	
	91 825,92

	
	
	23,48 EUR x 0,3 slodze
	
	
	
	29.66 EUR x 0,3 slodze
	
	
	

	
	Ceļa izdevumi
	
	
	
	
	6 000,00
	7 500,00
	
	13 500,00

	
	Ārpakalpojumi
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Tiešās izmaksas
	40 573,44
	
	
	
	57 252,48
	7 500,00
	
	105 325,92

	
	Netiešās izmaksas*
	13 524,48
	
	
	
	19 084,16
	2 500,00
	
	35 108,64

	
	KOPĀ
	54 097,92
	
	
	
	76 336,64
	10 000,00
	
	140 434,56

	KOPĒJAS IZMAKSAS
	786 036,05
	313 659,73
	1 333 333,33
	4 298 586,45
	713 808,64
	576 910,93
	380 326,40
	8 402 661,55



*Netiešās izmaksas aprēķinātas  kā maksimāli  teorētiski  iespējamās. Faktiski netiešo izmaksu apmērs (25% no tiešajām izmaksām mīnus ārpakalpojumi) būs atkarīgs no faktiskā ārpakalpojuma apmēra un faktiskajām tiešajām izmaksām.  
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Eiropas Komisijas veiktais vai Eiropas Komisijas uzdevumā veikts projekta nodevumu audits (kā to paredzēs Projekta iesniegums) un Eiropas Komisijas līdzfinansējuma (50%) saņemšana pilnā apmērā apliecinās projekta nodevumu un finansējuma izlietojuma atbilstību noteiktajām prasībām.
3.10. Demarkācija
Projekta pieteikuma izstrādes fāzē ir veikta rūpīga analīze, un ir secināts, ka plānotās aktivitātes nepārklājas ar esošajām vai jau uzsāktajām iniciatīvām. Rīgas Tehniskā universitāte kā vadošais konsorcija partneris nodrošinās pastāvīgu aktivitāšu salīdzināšanu visa projekta ieviešanas laikā, tostarp ar citiem apstiprinātiem un īstenošanā esošiem projektiem. Nepieciešamības gadījumā tiks informēta uzraugošā iestāde par jebkādiem potenciāliem pārklāšanās vai demarkācijas gadījumiem.
3.11. Sekas, ja projektam netiks piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums 
Gadījumā, ja projekta iesniegums ar Latvijas valsts budžeta līdzfinansējuma garantiju netiks apstiprināts, netiks iegūti papildu Eiropas Savienības finansējuma līdzekļi. Šāda situācija negatīvi ietekmēs MI tehnoloģiju attīstību Latvijā un palēninās valsts progresu saskaņā ar kopējām Eiropas MI attīstības tendencēm. Tāpat netiks pilnveidoti MI procesi zinātnes, valsts pārvaldes un tehnoloģiju jomā, kas samazinās Latvijas starptautisko konkurētspēju digitālajā jomā. Ieguvumi no projekta īstenošanas būs ievērojami lielāki nekā nepieciešamie ieguldījumi valsts budžeta līdzfinansējumā. Valsts budžeta līdzfinansējums projekta “Antena – Latvija” īstenošanai būs nepieciešams, jo tas veicinās Latvijas MI ekosistēmas attīstību, zināšanu pārnesi un digitālās suverenitātes stiprināšanu. Projekts radīs pamatu ilgtspējīgai zināšanu ekonomikai, starptautiskai konkurētspējai un tehnoloģiskai neatkarībai.
Projekts ļaus Latvijai nodrošināt modernus MI pakalpojumus, kas būs integrēti ar Eiropas digitālo infrastruktūru un sniegs būtisku ieguldījumu zināšanu ekonomikas attīstībā. Turklāt tas veicinās Latvijas MI tehnoloģiju konkurētspēju, nodrošinot atbilstību gan nacionālajām, gan Eiropas stratēģiskajām prioritātēm.

3.12. Projekta Antena – Latvija atbilstība valsts atbalsta kontroles nosacījumiem
Ja projekta Antena – Latvija iesniegums tiks atbalstīts EuroHPC izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā HORIZON-EUROHPC-JU-2025-AIFA-01, tad nacionālo publisko līdzfinansējumu (valsts budžeta līdzfinansējuma formā vai valsts atbalsta formā) tam piešķirs un izlietojuma kontroli nodrošinās Latvijas Zinātnes padome atbilstoši MKN 259 nosacījumiem. 
Valsts atbalstu projektam Antena – Latvija piešķir ievērojot regulas Nr. 651/2014 25.panta nosacījumus. Savukārt attiecībā uz projekta darbībām, kurām nav saimnieciska rakstura[footnoteRef:9] un kuras ievieš institūcijas, kuras atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā noteiktajai pētniecības organizācijas definīcijai un pazīmēm, valsts atbalsta kontroles nosacījumus nepiemēro.  [9:  Darbība, kurai nav saimnieciska rakstura, – pētniecības organizācijas pamatdarbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā un kuras izpausmes veidi ir šādi:
publiska izglītība, lai vairotu un uzlabotu cilvēkresursu prasmes, kas tiek nodrošināta valsts izglītības sistēmas ietvaros un galvenokārt vai pilnībā ir valsts finansēta un uzraudzīta;
tiek īstenota neatkarīga pētniecība un izstrāde ar mērķi gūt vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp īstenota kopīga pētniecība un izstrāde, kad pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra iesaistās efektīvā sadarbībā. Pētniecības un izstrādes pakalpojumu sniegšana un pētniecība un izstrāde, ko veic uzņēmumu uzdevumā, netiek uzskatīta par neatkarīgu pētniecību un izstrādi;
tiek veikta pētniecības rezultātu izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tai skaitā izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātas publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru.] 

Precīzu nacionālā līdzfinansējuma apmēru katrai aktivitātei un īstenotājam noteiks pirms līguma par nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanu slēgšanas, un to pārbaudīs projekta īstenošanas gaitā. 
4. TURPMĀKĀ RĪCĪBA
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt projekta “Mākslīgā intelekta rūpnīcas antena – Latvija” īstenošanu, tā apstiprināšanas gadījumā paredzot Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu ne vairāk kā       3 981 170 euro apmērā laika periodā no 2026. gada līdz 2028. gadam. 
3. Lai nodrošinātu 2. punktā minētā projekta īstenošanu:
3.1. atļaut uzņemties papildus valsts budžeta ilgtermiņa saistības laika periodā no 2026. gada līdz 2028. gadam nepārsniedzot 8 402 662 euro, no tā: Izglītības un zinātnes ministrijai 7 230 362 euro apmērā, Kultūras ministrijai – 1 043 199 euro apmērā un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai – 129 101 euro apmērā; 
3.2. [bookmark: _Hlk201074041]Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ne vairāk kā 3 395 019 euro apmērā laika periodā no 2026. gada līdz 2028. gadam;
3.3. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ne 
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3.4. vairāk kā 521 600 euro apmērā laika periodā no 2026. gada līdz 2028. gadam;
3.5. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ne vairāk kā 64 551 euro apmērā laika periodā no 2026. gada līdz 2028. gadam.
4. Izglītības un zinātnes ministrei ne vēlāk kā līdz 2026.gada 30.jūnijam informēt RTU par Ministru kabineta sēdes lēmumu par nacionālā publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu 2.punktā minētā projekta īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā, nepārsniedzot 3 981 170 euro trīs gados laika periodā no 2026. gada līdz 2028. gadam.
5. 2.punktā minētā projekta apstiprināšanas gadījumā, ne vēlāk kā līdz 2025.gada 31.decembrim izglītības un zinātnes ministrei iesniegt grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” (turpmāk - noteikumi) paredzot, ka atbalstu piešķir pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" kopuzņēmuma “Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums” projekta “Mākslīgā intelekta rūpnīcas antena – Latvija” īstenošanai ne vairāk kā 3 981 170 euro apmērā laika periodā no 2026. gada līdz 2028. gadam, un, ka minētā projekta īstenošanai vienā gadā piešķiramais atbalsts var pārsniegt noteikumu 5.2. apakšpunktā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienam projektam. 

Izglītības un zinātnes ministre				Dace Melbārde 

Sīka,
Lauma.Sika@izm.gov.lv 
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