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Informatīvais ziņojums par augstas gatavības projektos 
(jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos)
 radušos būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem


IEVADS

Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdē (prot. Nr.28, 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu””) pieņemts konceptuāls lēmums atbalstīt papildu finansējumu ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā,  no tā Iekšlietu ministrijas pasākumam “Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē” līdz 27 300 000 euro, tajā skaitā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) depo ēku būvniecībai. 
Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdē (prot. Nr.60 34.§) tika izskatīts “Informatīvais ziņojums “Par infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu iekšlietu nozarē””, tādējādi tika atbalstīta finansējuma pārdale starp pasākumiem, paredzot augstas gatavības projektiem – VUGD depo būvniecībai un būvuzraudzībai finansējumu 11 779 513 euro apmērā (2021. gadā 2 589 631 euro un 2022. gadā 9 189 882 euro apmērā). 
Informatīvais ziņojums par augstas gatavības projektos (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) radušos būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par izveidojušos situāciju, un Ministru kabinets pieņemtu lēmumu par sadārdzinājuma finansēšanas avotiem.


I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS

Saskaņā ar 2021. gadā veikto iepirkumu “Astoņu jaunu C un D kategorijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecība” noslēgti divi iepirkuma līgumi par kopējo summu 11 506 304,36 euro (ar PVN), kā arī noslēgti līgumi par būvuzraudzību par kopējo summu 273 210,74 euro (ar PVN).
Saistībā ar Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu un tai sekojošajām sankcijām gan no Eiropas Savienības un Latvijas Republikas puses pret Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, gan sankcijām no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas puses pret Eiropas Savienību un Latvijas Republiku, kā arī kara darbības rezultātā būtiski sarūkot preču importam no Ukrainas (rūpnīcas ir slēgtas, uzņēmumi apturējuši ražošanas procesus, nav iespējama saražoto preču piegāde), būvniecības nozarei Latvijā ir radīta radikāli negatīva ietekme, izraisot strauju un neprognozējamu būvizstrādājumu cenu kāpumu, kā arī atsevišķu būvizstrādājumu nepieejamību un darba spēka iztrūkumu.
[bookmark: _GoBack]	Ievērojot minēto, būvkomersanti ir vērsušies pie Nodrošinājuma valsts aģentūras kā pasūtītāja, iesniedzot detalizētus aprēķinus par radušos sadārdzinājumu minētās ģeopolitiskās situācijas ietekmē, kas abu iepirkuma līgumu ietvaros veido 3 164 872,89 euro (ar PVN). Materiālu (metāls, metāla izstrādājumi, cements, gāzbetona bloki, stiegrojums, siltumizolācijas, vates, putuplasti, stikls, koks un koka izstrādājumi) vidējais cenu pieaugums ir 40-53% apmērā pret sākotnēji tāmē izcenoto:
1. tabula 
SIA “RERE BŪVE” apzinātie riski saistībā ar materiālu sadārdzinājumu un to pieejamību
	NR. P.K.
	MATERIĀLA NOSAUKUMS
	SADĀRDZINĀJUMA
%
	PAMATOJUMS

	1.
	Metāls un metāla izstrādājumi
	līdz 120 %
	Pieejamības trūkums.
Uzņēmums Severstaļ apturējis savu darbību. 
Piegāžu ķēdes Kesko Senukai un citi materiālu piegādātāji atsakās no Krievijas ražotājiem.

	2.
	Koks un koka izstrādājumi
	līdz 20%
	Būtiska materiālu daļa būvniecības tirgū tiek ievesta no Krievijas un Baltkrievijas

	3.
	Bitumena un hidroizolācijas materiāli - ruberoīds, bitumena hidroizolācijas, mastikas, asfalts.
	30 – 40%
	Samazināta konkurence, izslēdzot no tirgus Tehnonicol materiālu rūpnīcu. Materiālu ražotāji ir pieņēmuši lēmumu netirgot materiālus, kas ražoti Krievijā vai Baltkrievijā

	4.
	Siltumizolācijas, vates un putuplasti, EPS.
	līdz 20%
	Samazināta konkurence, izslēdzot no tirgus Tehnonicol materiālu rūpnīcu. Pieprasījuma pieaugums un ražošanas izmaksas. Materiālu ražotāji ir pieņēmuši lēmumu netirgot materiālus, kas ražoti Krievijā vai Baltkrievijā

	5.
	Cements
	20 – 30%
	Piegādes no Baltkrievijas tiek apturētas

	6.
	Gāzbetona bloki
	20 – 30%
	

	7.
	Alumīnijs un izstrādājumi
	35%
	Alumīnija biržas cena pēdējo trīs mēnešu laikā ir pieaugusi par 35%

	8.
	Stikls
	30%
	Pēdējo 5 mēnešu laikā, sadārdzinājums par 30%

	
	Stiegrojums:
*injekcijas pāļu karkasiem
*lentveida pamatiem
	85%


98%
	Uz 15.03.2022. šo materiālu sadārdzinājums uz Līgumā noteikto apjomu sastāda 38 439 EUR

	Vidējais cenu pieaugums: 40 %


 
2. tabula 
SIA “ZENG” apzinātie riski saistībā ar materiālu sadārdzinājumu
	NR.P.K
	POZĪCIJAS NOSAUKUMS
	MĒRVIENĪBA
	VIENĪBAS IZMAKSAS UZ LĪGUMA SLĒGŠANAS BRĪDI
	AKTUĀLĀS
VIENĪBAS IZMAKSAS
	STARPĪBA %

	1.
	Grunts izrakšana/izvešana/jaunas grunts pievešana
	m3
	18.64
	21.74
	17%

	2.
	Betons
	m3
	61.00
	75.00
	23%

	3.
	Stiegrojums
	tn
	950.00
	1 900.00
	100%

	4.
	Saliekamā dz/b konstrukcijas
	komplk.
	498 006.00
	589 376.81
	18%

	5.
	Metāla konstrukcijas (kāpnes)
	tn
	2 200.00
	3 500.00
	59%

	6.
	PAROC Ultra 150mm
	m2
	4.37
	5.02
	15%

	7.
	PAROC  WAS 35t 50mm
	m2
	4.44
	5.07
	14%

	8.
	TEGO EPS 150 270mm
	m2
	20.09
	22.95
	14%

	9.
	Tectofin RV 2.5 mm
	m2
	29.34
	42.66
	45%

	10.
	Fasādes cementšķiedras plāksnes
	m2
	25.00
	33.20
	33%

	11.
	Logi
	komplk.
	32 512.62
	40 937.52
	26%

	12.
	AL fasādes
	komplk.
	26 562.62
	34 710.58
	31%

	13.
	Durvis (HPL/Metāla)
	komplk.
	78 261.32
	111 367.46
	42%

	14.
	Vārti
	komplk.
	75 698.00
	93
 358.00
	23%

	15.
	FIBO bloki
	m3
	77.83
	89.50
	15%

	16.
	Bruģis
	m2
	8.40
	9.30
	11%

	17.
	CeWood fibrolīt plāksnes
	m2
	9.50
	12.50
	32%

	18.
	Ārējie gāzes tīkli
	komplk.
	43 100.00
	79 760.42
	85%

	19.
	Gaisa vads Ø 100
	m
	2.61
	4.47
	71%

	20.
	Gaisa vads Ø 125
	m
	3.39
	6.87
	103%

	21.
	Gaisa vads Ø 160
	m
	4.21
	8.44
	100%

	22.
	Gaisa vads Ø 200
	m
	5.49
	10.50
	91%

	23.
	Gaisa vads Ø 250
	m
	6.73
	12.44
	85%

	24.
	Gaisa vads Ø 315
	m
	9.17
	16.27
	77%

	25.
	Gaisa vads 250 mmx250 mm
	m
	18.91
	30.72
	62%

	26.
	Gaisa vads 300 mmx250 mm
	m
	19.47
	32.64
	68%

	27.
	Gaisa vads 300 mmx200 mm
	m
	18.91
	30.72
	62%

	28.
	Gaisa vads 400 mmx200 mm
	m
	20.02
	34.56
	73%

	29.
	Gaisa vads 200 mmx200 mm
	m
	17.24
	24.96
	45%

	30.
	Gaisa vads 400 mmx250 mm
	m
	20.58
	36.48
	77%

	31.
	Gaisa vads 250 mmx200 mm
	m
	18.35
	28.80
	57%

	32.
	Gaisa vads 500 mmx250 mm
	m
	22.25
	42.24
	90%

	33.
	Gaisa vads 500 mmx400 mm
	m
	23.92
	48.00
	101%

	34.
	Gaisa Apstrāde Agregāts PN1
	gab.
	7 266.02
	9 352.75
	29%

	35.
	Gaisa Apstrāde Agregāts PN2
	gab.
	7 329.02
	9 330.64
	27%

	36.
	Ārējais bloks AK-1 
	gab.
	2 614.60
	3 114.92
	19%

	37.
	Ārējais bloks AK-2 
	gab.
	631.02
	749.62
	19%

	38.
	Tērauda cauruļvads 15 mm ø
	m
	2.46
	5.81
	136%

	39.
	Tērauda cauruļvads 18 mm ø
	m
	3.24
	6.06
	87%

	40.
	Tērauda cauruļvads 22 mm ø
	m
	3.96
	6.59
	66%

	41.
	Tērauda cauruļvads 28 mm ø
	m
	4.29
	7.21
	68%

	42.
	Radiators NA 34-14-100
	gab.
	409.64
	474.76
	16%

	43.
	Radiators CV11-500-500
	gab.
	28.99
	35.72
	23%

	44.
	Radiators CV11-500-800
	gab.
	36.03
	53.23
	48%

	45.
	Radiators CV11-500-600
	gab.
	31.45
	40.56
	29%

	46.
	Siltā gaisa pūtēji
	gab.
	375.36
	480.70
	28%

	47.
	Daudzslāņu presējami cauruļvads 15 mm ø
	m
	1.30
	2.62
	102%

	48.
	Daudzslāņu presējami cauruļvads 22 mm ø
	m
	2.14
	3.89
	82%

	49.
	Daudzslāņu presējami cauruļvads 28 mm ø
	m
	3.43
	6.56
	91%

	50.
	Plastmasas monolītsienas kanalizācijas caurules  PP,T8,D160
	m
	7.90
	11.6
	47%

	51.
	Plastmasas monolītsienas kanalizācijas caurules  PP,T8,D200 montāža
	m
	11.80
	17.54
	49%

	52.
	Plastmasas monolītsienas kanalizācijas caurules  PP,T8,D250 montāža
	m
	19.20
	28.16
	47%

	Vidējais sadārdzinājums
	53%



Detalizēts būvniecības izmaksu sadārdzinājuma aprēķins iepirkuma līgumu un būvdarbu objektu griezumā ir atspoguļots informatīvā ziņojuma pielikumā.	
Atklātā konkursa “Astoņu jaunu C un D kategorijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecība” rezultātā noslēgto iepirkumu līgumu par astoņu VUGD depo būvniecību uz šo brīdi:
1. sagatavoti būvprojekti minimālā sastāvā, šo darbu ietvaros veicot topogrāfiskos uzmērījumus, grunts ģeotehnisko izpēti un 3D konceptuālo BIM modeļu izstrādi;
2. izstrādāti būvprojekti, t.sk. 3D BIM modeļi (apstiprinātais BIM), saņemot visus nepieciešamos saskaņojumus (t.sk. būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi);
3. visos objektos uzsākti būvdarbi (notiek zemes darbi, ēku pamatu un ārējo inženiertīklu izbūve). Atbilstoši līgumiem tos bija paredzēts uzsākt vienlaikus visos objektos, lai iekļautos augstas gatavības projektu īstenošanai noteiktajā termiņā.

Ja netiks īstenota astoņu VUGD depo būvniecība, tā rezultātā netiks:
•	apgūts piešķirtais finansējums;
•	uzlabota iekšlietu dienestu, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbības efektivitāte un nodarbināto darba apstākļi;
•	attīstīts VUGD, Valsts policijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta teritoriālais struktūrvienību tīkls, kas samazinātu ierašanās laiku nelaimes gadījumu vietās un nodrošinātu iedzīvotājus ar savlaicīgu un kvalificētu palīdzību krīžu situācijās, glābjot dzīvības, materiālās vērtības, kā arī mazināts ugunsgrēkos bojā gājušo cilvēku skaits;
•	nodrošināta VUGD funkciju izpildes nepārtrauktība;
•	paaugstināta strādājošo produktivitāte un apmierinātība;
•	uzlabota dienestu savstarpējā sadarbība un attiecīgi arī reaģēšanas spējas;
•	nodrošinātas iespējas atbilstošos apstākļos uzglabāt esošo un no jauna iegādāto tehniku un dienesta uzdevumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu.


II. PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI RĪCĪBAI

	Ņemot vērā būvniecības sadārdzinājumu, kā arī 2021. gadā plānotā finansējuma apguvi (2021. gadā netika apgūts finansējums 139 934 euro apmērā), VUGD depo būvniecībai un būvuzraudzībai nepieciešams finansējums 12 494 691 euro apmērā (no tā 2022. gadā 12 178 203 euro un 2023. gadā 316 488 euro apmērā). 
	Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam” VUGD depo būvniecībai un būvuzraudzībai plānots finansējums 9 189 882 euro apmērā. Ievērojot nepieciešamību pabeigt pasākuma īstenošanu 2023.gadā, Nodrošinājuma valsts aģentūra ir precizējusi plānotās naudas plūsmas prognozi, atbilstoši kurai  2023.gadā nepieciešams finansējums 316 488 euro apmērā. 	
Tādējādi VUGD depo būvniecībai un būvuzraudzībai papildus nepieciešams finansējums 2022. gadā 2 988 321 euro apmērā (12 178 203 euro – 9 189 882 euro) un 2023. gadā 316 488 euro apmērā.

3. tabula 
VUGD 8 depo būvniecībai nepieciešamais finansējums
	NR.P.K.
	RĀDĪTĀJS
	FINANSĒJUMS, euro

	1.
	Līgumi par kopējo summu  būvniecībai 11 506 304,36 euro (ar PVN) un  būvuzraudzībai par  273 210,74 euro (ar PVN)
	11 779 515

	2
	Sadārdzinājums
	3 164 873

	3. (1.+2.)
	KOPĀ VUGD 8 depo būvniecībai un būvuzraudzībai
	14 944 388

	4.
	Apgūts finansējums 2021. gadā: 2 449 697 euro (būvniecība un būvuzraudzība).

Piešķirts 2021. gadā no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” saskaņā ar Ministru kabineta 07.07.2021. rīkojumu Nr.497 un Ministru kabineta 10.08.2021. rīkojumu Nr.533 kopā 2 589 631 euro. Slēgtie asignējumi 139 933,92 euro.
	2 449 697

	5. (3.-4.)
	Nepieciešamais finansējums VUGD 8 depo būvniecībai un būvuzraudzībai 2022. un 2023. gadam kopā
	12 494 691

	 
	no tā:
	 

	5.1.
	2022. gadam
	12 178 203

	5.2.
	2023. gadam
	316 488




 	Iekšlietu ministrija ir veikusi izvērtējumu par iespēju papildu nepieciešamo finansējumu rast tās pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai piešķirto līdzekļu ietvaros, pārskatot apstiprināto projektu un pasākumu izpildes rādītājus un to nozīmīgumu. 
Ievērojot to, ka nodrošinājums ar depo ir vitāli nepieciešams, lai stiprinātu infrastruktūras kapacitāti, Iekšlietu ministrija:

1. radusi iespēju novirzīt finansējumu 2022. gadā 948 855 euro apmērā, pārdalot finansējumu starp programmām, apakšprogrammām un pasākumiem:
1) 448 855 euro apmērā no infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem;
2) 500 000 euro apmērā no nozares pamatfunkciju izpildei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" plānotajiem izdevumiem kapitālieguldījumiem);

2. ierosina piešķirt finansējumu 2022. gadā 248 713 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”:
	Pasākumam “Depo aprīkošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdē (prot. Nr.28, 42.§) pieņemto lēmumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7.septembra sēdē (prot. Nr.60, 34. §) pieņemto lēmumu plānots finansējums 582 321 euro apmērā, taču faktiski piešķirts finansējums 333 608 euro apmērā (saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 12. oktobra sēdē (prot. Nr.69 38.§) pieņemto lēmumu - atbalstīt valsts budžeta finansējuma 893 596 euro apmērā piešķiršanu Iekšlietu ministrijai 2022. gadā augstas gatavības projektu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) vadības nodrošināšanai budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 559 988 euro (preces un pakalpojumi) un depo aprīkošanai budžeta programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 333 608 euro (pamatkapitāla veidošana) atbilstoši veiktajam iepirkumam Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākuma "Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē" ietvaros. Vienlaikus, ievērojot to, ka augstas gatavības pasākumam “Depo aprīkošana” nav iespējama iepriekšplānotā, bet nepiešķirtā finansējuma 248 713 euro apmērā izmantošana attiecīgajam mērķim, jo tas sākotnēji bija plānots aprīkojuma iegādei, kas klasificējams kā kārtējie izdevumi, savukārt, atbilstoši attiecīgajam Ministru kabineta lēmumam augstas gatavības projektu ietvaros ir pieļaujamas tikai vienreizējas investīcijas (kapitālieguldījumi), Iekšlietu ministrija ierosina veikt apropriācijas pārdali  248 713 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” uz budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 50. pantam; 

3. ierosina piešķirt finansējumu 2022. gadā 1 790 753 euro apmērā no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”:
	Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”  43.punkts nosaka, ka ministrija pieprasījumu apropriācijas pārdalei no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" sagatavo kā tiesību akta projektu, ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

Ievērojot minēto, ir sagatavoti un vienlaikus ar šo informatīvo ziņojumu tiek virzīti izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projekti, kas paredz:
· - Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) finansējumu  1 790 753  euro apmērā, lai augstas gatavības projektos, kas saistīti ar  Covid-19 krīzes  pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) segtu būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, kas radies saistībā ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu; 
· - atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 50. pantam atbalstīt apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”  programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” uz Iekšlietu ministrijas  budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 248 713 euro apmērā, lai augstas gatavības projektos, kas saistīti ar Covid-19 krīzes  pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) segtu būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, kas radies saistībā ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. 
·  
Savukārt informatīvajam ziņojumam pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz:

1. Lai augstas gatavības projektos, kas saistīti ar Covid-19 krīzes  pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu (jaunu ugunsdzēsības depo būvniecība Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos) segtu būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, kas radies saistībā ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, un nodrošinātu to pabeigšanu, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali: 
1.1. no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 45 001 euro apmērā, samazinot izdevumus radiosakaru sistēmas un infrastruktūras atjaunošanai, uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”;
1.2. no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” 150 000 euro apmērā, samazinot izdevumus mācību poligona aprīkošanai, uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”;
1.3. no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00  “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” 248 713 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 50. pantam;
1.4. no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 1 790 753 euro apmērā uz Iekšlietu ministriju (Nodrošinājuma valsts aģentūru).

2. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus apropriācijas pārdalei (1.1. un 1.2.).

3. Ugunsdzēsības depo būvniecības Aizputē, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Kandavā, Priekulē, Rūjienā un Saulkrastos īstenošanas nodrošināšanai 2023.gadā nepieciešamo finansējumu 316 488 euro apmērā Iekšlietu ministrijai nodrošināt tās pamatfunkciju izpildei piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un iesniedzot Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus apropriācijas pārdalei starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
4. tabula 
VUGD 8 depo būvniecībai nepieciešamā finansējuma sadalījums pa finansēšanas avotiem
	NR.P.K.
	RĀDĪTĀJS
	FINANSĒJUMS, euro
	BUDŽETA PROGRAMMA, APAKŠPROGRAMMA

	2022. gads

	1.
	Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2022.gadam"
(MK 07.09.2021. sēdē nolemtais (prot. Nr.60 34.§ 2.un 3.punkts)
	9 189 882
	40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"

	2.
	Pārdale IeM resora ietvaros
	948 855
	 

	2.1.
	2022. gadam plānoto  izdevumu kapitālieguldījumiem ietvaros
	500 000
	40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"

	2.2.
	Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumiem piešķirtā finansējuma ietvaros
	448 855
	x

	2.2.1.
	Ēkas fasādes un pamatu siltināšana Lielā iela 45, Daugavpils
	225 728
	40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"

	2.2.2.
	Fasādes atjaunošanai ēkai Ostas ielā 33, Ventspilī 
	28 126
	40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"

	2.2.3.
	VUGD mācību poligona aprīkošana
	150 000
	07.00.00  "Ugunsdrošības, glābšana un civilā aizsardzība"

	2.2.4.
	Radiosakaru sistēmas un infrastruktūras atjaunināšana
	45 001
	 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

	3.
	Finansējuma pārdale no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid 19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” 
	248 713
	13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid 19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” 

	4.
	Finansējuma pārdale no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
	1 790 753
	 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

	 
	PAVISAM 2022. gadam: 
	12 178 203
	 

	 
	 
	 
	 

	2023. gads

	1.
	Iekšlietu ministrijai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros
	316 488
	40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" vai pārdale no citas IeM budžeta programmas vai apakšprogrammas

	 
	PAVISAM 2023. gadam: 
	316 488
	 


· 
· Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

