	Pielikums
informatīvajam ziņojumam “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar 
Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas
[bookmark: _GoBack] infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu”

1.tabula
PĀRSKATS PAR IZDEVUMIEM, KAS SAISTĪTI AR VALSTS ROBEŽAS INFRASTRUKTŪRAS 
IZBŪVI UN ĪPAŠUMTIESĪBU SAKĀRTOŠANU 2021.- 2024. GADAM
uz 12.05.2022.
	Budžeta programma, apakšprogramma
	2021.gada plāns/darbi
	2021.gada izpilde
	2022.gada plāns
	2023. gada plāns
	2024.gada plāns
	KOPĀ

	1. Īpašuma tiesību sakārtošana, mežaudžu novērtēšana

	1.1.FM 19.04.2021. rīkojums Nr.230 “Par apropriācijas pārdali” (no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 01.00.00 programmas "Apropriācijas rezerve") 

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”*
	175 675
	0
	
	
	
	x

	1.2.Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018. – 2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana", lai nodrošinātu valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē (MK 24.08.2021. prot.Nr.57 52.§ 26.p.)

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
	
	
	329 922
	423 630
	
	x

	KOPĀ 1.
	175 675
	0
	329 922
	423 630
	
	929 227

	2. Pagaidu dzeloņstiepļu žoga ierīkošana

	2.1.MK 23.09.2021. rīkojums Nr.675 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” 
(MK 21.09.2021. prot. Nr.62, 1. § “Informatīvais ziņojums “Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"” 5.punkts)

	99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”
	1 105 451
	1 105 451
	
	
	
	x

	2.2. MK 13.10.2021. rīkojums Nr.734 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"”

	99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”
	1 294 704
	1 294 704
	
	
	
	x

	2.3.MK 21.09.2021. prot. Nr.62, 1. §“Informatīvais ziņojums "Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"” 2.punkts - apropriācijas pārdale 2021. gadam no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018. - 2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" (preces un pakalpojumi) uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
	391 767
	391 767
	        
	
	
	x

	2.4.MK 21.09.2021. prot. Nr.62, 1. §“Informatīvais ziņojums "Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"” 3.punkts - 2021. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 01.00.00 programmas "Apropriācijas rezerve" uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" ilgtermiņa saistību pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu" piešķirto finansējumu šīs budžeta programmas ietvaros novirzīt pasākumam "Dzeloņstiepļu žoga ierīkošana uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"

	10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”**
	965 609
	567 250
	
	
	
	x

	2.5.MK 24.02.2022. rīkojums Nr.130 “Par apropriācijas pārdali” (12 503 572 EUR ietvaros) no valsts budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" pārdalīt uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"; 
MK  22 02.2022.  sēdes prot. Nr.9, 53. § “Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu”” 

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”***
	
	
	432 987
	
	
	x

	2.6. Finanšu ministrijas 2022.gada 25.aprīļa rīkojums Nr.249 "Par apropriācijas pārdali" (no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 01.00.00 programmas "Apropriācijas rezerve") 

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
	
	
	645 671
	
	
	              x

	KOPĀ 2.
	3 757 531
	3 359 172
	1 078 658
	
	
	4 836 189

	3.Personāla resursu kapacitāte

	MK 06.10.2021. rīkojums Nr.694 “Par apropriācijas pārdali valsts robežas infrastruktūras izbūves nodrošināšanai” 1.1. apakšpunkts - pārdalīt finansējumu no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2018.-2020. gada prioritārā pasākuma "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana". Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 40.01.00 "Administrēšana", lai nodrošinātu Nodrošinājuma valsts aģentūras personāla resursu kapacitāti (Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdes prot. Nr. 55 2. § 7.2.1. apakšpunkts)

	40.01.00 “Administrēšana”
	60 527
	20 810
	
	
	
	           x

	KOPĀ 3.
	60 527
	20 810
	
	
	
	60 527

	4. Ar valsts robežas izbūvi saistītie pakalpojumi (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)

	4.1.FM 12.12.2021. rīkojums Nr.784 “Par apropriācijas pārdali” - lai nodrošinātu finansējumu līguma noslēgšanai par dzīvnieku migrāciju taku identificēšanu un ieteikumu sniegšanu Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas teritorijā saistībā ar ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves projekta precizēšanu -  pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2018-2020.gada prioritārajam pasākumam “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana”

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
	22 392
	22 392
	
	
	
	           x

	4.2.MK 24.02.2022.rīkojums Nr.130 “Par apropriācijas pārdali” (12 503 572 EUR ietvaros)  no valsts budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide"" (plāns: 2022.gadā 14 450 325 euro; 2023.gadā 19 306 626 euro; 2024. gadā 6 513 665 euro)  pārdalīt uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums";
MK 22.02.2022,. sēdes prot. Nr.9, 53. § “Informatīvais ziņojums “Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu”” 3.punkts

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Projekta vadība
	
	
	273 622
	
	
	           x

	4.3. MK 22.02.2022, sēdes prot. Nr.9,53. § “Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu”” 5.2.apakšpunkts 

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Projekta vadība
	
	
	
	201 928
	
	           x

	4.4.Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojuma Nr. 589 “Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu” 3.punkts-ilgtermiņa saistības pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu” budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” plānotā finansējuma (2 072 400 EUR ietvaros)

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
Topogrāfiskā plāna izstrāde
	
	
	610 055
	
	
	           x

	KOPĀ 4.
	22 392
	22 392
	883 677
	201 928
	
	1 107 997

	5. Būvniecības ieceres izstrāde un  būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 85 km) 
(finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)

	5.1.MK 24.02.2022.rīkojums Nr.130 “Par apropriācijas pārdali” (12 503 572 EUR ietvaros)  no valsts budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" (plāns: 2022.gadā 14 450 325 euro; 2023.gadā 19 306 626 euro; 2024.gadā 6 513 665 euro)  pārdalīt uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums"; 
MK 22.02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53.§ "Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu"” 3.punkts, 5.1.apakspunkts

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
	5.1.1.Būvniecības ieceres izstrāde
	
	226 517
	44 444
	44 444
	x

	
	5.1.2. Būvdarbu veikšana
	
	11 382 166
	19 262 182
	905 870
	x

	
	5.1.3.Būvdarbu autoruzraudzība
	
	26 500
	
	2 093
	x

	
	5.1.4. Tehniskā projekta ekspertīzes veikšana
	
	20 000
	
	
	x

	
	5.1.5.Būvdarbu būvuzraudzība
	
	141 780
	
	
	x

	KOPĀ 5.1.
	
	
	11 796 963
	19 306 626
	952 407
	x

	5.2.MK 22.02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53.§ "Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu"” 5.2.apakšpunkts

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
	5.2.1.Būvdarbu veikšana
	
	
	4 684 590
	
	x

	
	5.2.2.Būvdarbu autoruzraudzība
	
	
	55 092
	
	x

	
	5.2.3.Būvdarbu būvuzraudzība
	
	
	132 106
	
	x

	KOPĀ 5.2.
	
	
	
	4 871 788
	
	x

	5.3. MK 17.10.2017. rīkojuma Nr. 589 “Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu” 3.punkts-ilgtermiņa saistības pasākumam “Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu” budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” plānotā finansējuma (2 072 400 EUR ietvaros) 

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
	Būvniecības ieceres izstrāde
	
	1 462 345
	
	
	x

	KOPĀ 5.3.
	
	
	1 462 345
	
	
	           x

	5.4.MK 18.03.2022. rīkojums Nr.190 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”; 
MK 17.03.2022. prot. Nr.16, 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"” 3.2.apakšpunkts

	99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”
	5.4.1.Būvdarbu veikšana
	
	1 061 461
	
	
	           x

	
	5.4.2.Būvdarbu autoruzraudzība
	
	46 908
	
	
	           x

	
	5.4.3.Būvniecības ieceres izstrāde
	
	213 624
	
	
	           x

	KOPĀ 5.4.
	
	
	1 321 993
	
	
	           x

	5.5. MK 18.03.2022. rīkojums Nr.191 “Par apropriācijas pārdali” no valsts budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide" (plāns: 2022.gadā 14 450 325 euro); 
MK 17.03.2022. prot. Nr.16, 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai”” 3.1.apakšpunkts

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
	Būvdarbu veikšana
	
	1 946 753
	
	
	           x

	KOPĀ 5.5.
	
	
	1 946 753
	
	
	           x

	5.6. MK 17.03.2022. prot. Nr.16, 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai””  5.1.apakšpunkts

	40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
	5.6.1.Būvdarbu veikšana
	
	
	11 772 207
	378 985
	           x

	
	5.6.2.Būvdarbu autoruzraudzība
	
	
	43 273
	2 311
	           x

	
	5.6.3.Būvniecības ieceres izstrāde
	
	
	5 622
	5 622
	           x

	KOPĀ 5.6.
	
	
	
	11 821 102
	386 918
	           x

	KOPĀ 5.
	
	
	16 528 054
	35 999 516
	1 339 325
	53 866 895

	Pavisam KOPĀ 1.-5.
	4 016 125
	3 402 374
	18 820 311
	36 625 074
	1 339 325
	60 800 835



* 2021.gadā bija plānots veikt 45 zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, augošu koku novērtēšanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Zemes vienības atrodas uz Baltkrievijas robežas posmos, kur turpmāk būs nepieciešams  veikt papildus zemes vienību atsavināšana un uz Krievijas Federācijas robežas posmos, kur Valsts robežsardze plāno valsts robežas ierīkošanu. Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) organizētā atklātā konkursa “Valsts robežas joslas valstij piekritīgās zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi” rezultātā 2021.gada 11.augustā noslēgti līgumi ar SIA “Metrum” Nr. IeM NVA 2021/173-Pak par Zemes kadastrālā uzmērīšana un robežu ierīkošanu Ludzas novadā un Nr. IeM NVA 2021/172-Pak par Zemes kadastrālā uzmērīšanu un robežu ierīkošanu Augšdaugavas, Krāslavas un Ludzas novadā. Līgumos paredzētā kadastrālā uzmērīšana un robežu ierīkošana noslēgta par 43 valstij piekritīgo zemes vienību 213,45 ha platībā valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republiku (21 zemes vienība) un Krievijas Federāciju (22 zemes vienības) par kopējo summu 110 485,1 euro (ar PVN). Veicot uzmērīšanas darbus, ir konstatētas vairākas būtiskas neatbilstības starp valsts robežas demarkācijas dokumentos noteikto un situāciju dabā, līdz ar ko SIA “Metrum” ir vērsusies Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā ar lūgumu sniegt kompetentu skaidrojumu, lai varētu veiksmīgi pabeigt uzsāktos kadastrālās uzmērīšanas darbus valsts robežas posmos, kuros valsts robeža noteikta pa dabas elementiem (upe, strauts, grāvis). Līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš bija 2021.gada 17.decembris. Komersants līguma saistības 2021.gadā neizpildīja, tāpēc NVA nebija iespējams īpašuma tiesības nostiprināt zemesgrāmatā, kā arī nebija iespējas piesaistīt īpašumu vērtētāju zemes vienībās augošo koku vērtības noteikšanai, līdz ar ko paredzētais finansējums 175 675 euro (EKK 5240) apmērā netika apgūts (slēgtie asignējumi). Minētie darbi tiks pabeigti 2022.gadā, līdz ar to nepieciešami finanšu līdzekļi, lai veiktu minēto darbu apmaksu un nodrošinātu tālāko rīcību ar īpašuma vērtēšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā.

** Pamatojoties uz tehniskā uzrauga (IeM NVA 2021/122-Pak) negatīvo atzinumu, daļa izbūvētā pagaidu žoga bija jāpārceļ un izbūves darbi jālabo, pieņemti ekspluatācijā 2022.gadā. 2021.gadā segti izdevumi tikai par paveikto atbilstoši pieņemšanas un nodošanas aktiem. Attiecīgi 2022.gadā gan par izbūvi, gan tehnisko uzraudzību veikti atlikušie maksājumi atbilstoši pieņemšanas – nodošanas aktiem
*** Sagatavojot informatīvo ziņojumu “Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu”  (izskatīts MK 22 02.2022.  sēdē,  prot. Nr.9, 53. §), NVA uzdevumu izpildei finansējums netika prasīts (izņemot finansējumu 432 987 euro apmērā atbilstoši līgumiem (līguma projektiem) par kuriem bija konkrēta informācija), jo 2022. gada 22. februāra sēdē pēc būtības tika skatīti jautājumi, kas attiecas uz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) prioritāri izbūvējamo posmu līgumsaistību segšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu. NVA provizoriskos aprēķinus par zemes ierīcības darbiem nepieciešamo finansējuma sadalījumu pa gadiem bija sagatavojusi, virzot informatīvo ziņojumu “Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas  un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu (izskatīts MK 10.08.2021. sēdē, prot. Nr.55, 2. §) , aprēķinus balstot uz  2020./2021.gada pakalpojumu cenām un tobrīd zināmajiem darbu apjomiem, nosakot, ka faktiskais finansējuma pieprasījums tiks nodrošināts pēc līgumu noslēgšanas. Gatavojot informatīvo ziņojumu uz MK 22.02.2022. sēdi, zemes ierīcības darbu īstenošanai līgumi nebija noslēgti un finansējuma pieprasījumu vienlaikus ar VNĪ sagatavot nebija iespējams.


2.tabula

PĀRSKATS PAR FINANSĒJUMA PĀRDALI 
no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 
 budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide"
	Rādītājs
	Nr.p.k.
	Pamatojums
	2022. gads 
	2023. gads 
	2024. gads 

	 budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide"
	I.
	PLĀNOTS
(Informatīvais ziņojums izskatīts MK 10.08.2021.sēdē, prot. Nr.55, 2. § 5.punkts) 
Likuma "Par valsts budžetu 2022.gadam" 51. pants
	14 450 325
	19 306 626
	6 513 665

	
	I.1.
	SAMAZINĀTS FINANSĒJUMS
MK  22 02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53.§  5.1. apakšpunkts
	 
	-19 306 626
	-6 026 123

	
	I.2.
	SAMAZINĀTS FINANSĒJUMS
MK 17 03.2022. sēdes prot. Nr.16, 1.§  5.1. apakšpunkts
	 
	 
	-386 918

	
	1.4.
	ATLIKUMS  (I..- I.2. - I.3.)
	0
	0
	100 624

	izdevumi no  budžeta programmas 14.00.00 "Valsts robežas infrastruktūras izveide"
	II
	PĀRDALES
	14 450 325
	19 306 626
	1 339 325

	
	1.
	MK  22 02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53. § “Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu”” 
	12 503 572
	19 306 626
	952 407

	
	1.1.
	MK 24.02.2022. rīkojums Nr.130 “Par apropriācijas pārdali” 
	12 503 572
	 
	 

	
	1.1.1.
	Pagaidu dzeloņstiepļu žoga ierīkošana (dzeloņstiepļu žoga iegāde)
	432 987
	 
	 

	
	1.1.2.
	Ar valsts robežas izbūvi saistītie pakalpojumi (finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) (projektu vadība)
	273 622
	 
	 

	
	1.1.3.
	Būvniecības ieceres izstrāde un  būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 85 km) 
(finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)
	11 796 963
	 
	 

	
	1.1.3.1.
	Būvniecības ieceres izstrāde
	226 517
	 
	 

	
	1.1.3.2.
	 Būvdarbu veikšana
	11 382 166
	 
	 

	
	1.1.3.3.
	Būvdarbu autoruzraudzība
	26 500
	 
	 

	
	1.1.3.4.
	 Tehniskā projekta ekspertīzes veikšana
	20 000
	 
	 

	
	1.1.3.5.
	Būvdarbu būvuzraudzība
	141 780
	 
	 

	
	1.2.
	MK 22.02.2022. sēdes prot. Nr.9, 53.§ "Informatīvais ziņojums "Par prioritāri izbūvējamajiem valsts robežas joslas posmiem uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu nepieciešamo finansējumu"” 3.punkts, 5.1.apakspunkts
	0
	19 306 626
	952 407

	
	1.2.1.
	Būvniecības ieceres izstrāde un  būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 85 km) 
(finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)
	0
	19 306 626
	952 407

	
	1.2.1.1.
	Būvniecības ieceres izstrāde
	 
	44 444
	44 444

	
	1.2.1.2.
	 Būvdarbu veikšana
	 
	19 262 182
	905 870

	
	1.2.1.3.
	Būvdarbu autoruzraudzība
	 
	 
	2 093

	
	2. 
	MK 17.03.2022. prot. Nr.16, 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai”” 
	1 946 753
	0
	386 918

	
	2.1.
	MK 18.03.2022. rīkojums Nr.191 “Par apropriācijas pārdali” 
	1 946 753
	 
	 

	
	2.1.1.
	Būvniecības ieceres izstrāde un  būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 85 km) 
(finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) 
	1 946 753
	 
	 

	
	2.1.1.1.
	Būvdarbu veikšana
	1 946 753
	 
	 

	
	2.2.
	MK 17.03.2022. prot. Nr.16, 1. § “Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai””  5.1.apakšpunkts
	 
	 
	386 918

	
	2.2.1.
	Būvniecības ieceres izstrāde un  būvdarbu veikšana prioritāri veicamajos darbu posmos (indikatīvi 85 km) 
(finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)
	 
	 
	386 918

	
	2.2.1.1.
	Būvdarbu veikšana
	 
	 
	378 985

	
	2.2.1.2.
	Būvdarbu autoruzraudzība
	 
	 
	2 311

	
	2.2.1.3.
	Būvniecības ieceres izstrāde
	 
	 
	5 622
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