
Informatīvais ziņojums
“Par nekustamo īpašumu atsavināšanu veselības aizsardzības vajadzībām un kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielinājumu, lai daļēji segtu augstas gatavības projekta ietvaros radušos sadārdzinājumu”

1. Esošās situācijas apraksts – veselības aizsardzības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamie nekustamie īpašumi

Veselības ministrija (turpmāk – Ministrija) sadarbībā ar valsts kapitālsabiedrībām, kurās Ministrija ir kapitāla daļu turētāja, ir identificējusi vairākus nekustamos īpašumus, kuri ir nepieciešami veselības aizsardzības vajadzību nodrošināšanai – kapitālsabiedrību attīstības plānu īstenošanai. 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC) darbībai nepieciešams nekustamais īpašums (kadastra numurs 01005160066), kas sastāv no divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 01000160053074 un 01000160053014) Aptiekas ielā 1 k-5 un 1 k-12, Rīgā.
2021.gada 6.jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums  “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām” (VSS-862, TA-1553), sēdes protokols Nr.51, 99.§. 
Nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa virzība aprakstīta informatīvā ziņojuma 1.1. apakšsadaļā. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) darbībai nepieciešami divi nekustamie īpašumi –Hipokrāta ielā 4, Rīgā (kadastra numurs 01001222117), kas sastāv no zemes vienības 47 185 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01001222117)  un Hipokrāta ielā b/n, Rīgā (kadastra numurs 01001222079), kas sastāv no zemes vienības 11 419 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01001222079). 
2021.gada 6.jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu” (VSS-349, TA-1516), sēdes protokols Nr.51, 97.§.
Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa virzība aprakstīta informatīvā ziņojuma 1.2. apakšsadaļā. 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – PSKUS) darbībai nepieciešams nekustamais īpašums Liepājas ielā 42, Rīgā (kadastra numurs 01000560379), kas sastāv no zemes vienības 11 552 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000560355). 
Informatīvā ziņojuma 1.3. apakšsadaļā aprakstītas PSKUS veiktās darbības nekustamā īpašuma iegādei. 

1.1. RPNC darbībai nepieciešamais nekustamais īpašums

2021.gada 6.jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums  “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām” (VSS-862, TA-1553), sēdes protokols Nr.51, 99.§. 
Nolūkā nodrošināt informatīvā ziņojuma un pieņemtā protokollēmuma, ar kuru atbalstīta privātpersonai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RĪGAS PSIHONEIROLOĢISKO SLIMNIEKU REHABILITĀCIJA” (reģistrācijas numurs 40003069867) (turpmāk arī 1.1. apakšsadaļas ietvaros – Sabiedrība vai Īpašnieks) piederošā nekustamā īpašuma (turpmāk 1.1. apakšsadaļas ietvaros – Īpašums) (kadastra numurs 01005160066), kas sastāv no divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 01000160053074 un 01000160053014) Aptiekas ielā 1 k-5 un 1 k-12, Rīgā, atsavināšana veselības aizsardzības vajadzībām, izpildi atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā (turpmāk – Atsavināšanas likums) un Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktajam, ar Ministrijas 2022.gada 17.marta rīkojumu Nr.53 “Par Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu sabiedrības vajadzībām atsavināmā nekustamā īpašuma (kadastra numurs 01005160066), kas sastāv no divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 01000160053074 un 01000160053014) atlīdzības noteikšanai” izveidota atlīdzības noteikšanas komisija (turpmāk 1.1. apakšsadaļas ietvaros – komisija), kurai uzdots nodrošināt veselības aizsardzības vajadzībām atsavināmā Īpašuma taisnīgas atlīdzības noteikšanu, ievērojot Atsavināšanas likumā un MK noteikumos noteikto kārtību.
[bookmark: _Hlk119267747]Īpašums nepieciešams sabiedrības vajadzību nodrošināšanai paredzētu projektu īstenošanai, kuri norādīti iepriekš minētajā Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām”.
Komisija 2022.gada 29.marta sēdē izskatīja Ministrijai adresētā Īpašnieka 2022.gada 23.marta vēstulē Nr.83.33-73 pieteiktos zaudējumus 1 680 000 euro (viens miljons seši simti astoņdesmit tūkstoši euro) apmērā, ar norādi, ka tajos nav iekļauts Īpašuma vērtības novērtējums. Īpašnieka zaudējumi pamatoti ar šādu informāciju:
1. Īpašums tiek izmantots sociālajiem pakalpojumiem: kopš 2009.gada vienā no ēkām darbojas sociālais pakalpojums – naktspatversme (apgrozījums pēc 2022.gada datiem ir 130 000 euro); 
2. sociālajam pakalpojumam “Specializētās darbnīcas” 2014.–2017. gadam bija Rīgas domes finansējums ap 30 000 euro gadā amatprasmju apguvei un uzturēšanai. Ministrijas rīcības dēļ nebija iespējams piedalīties iepirkumā sociālās konsultācijas, dienas aizņemtība, ģimenes/piederīgo atslogošana un citos iepirkumos. Zaudējums tiek aprēķināts 150 000 euro apmērā;
3. sakarā ar elektropievada slēgšanu vienai no būvēm (garāža), Īpašniekam liegts izmantot tehnisko darbnīcu. Zaudējums sastāda 54 000 euro;
4. zināmu daļu ienākumu ienes Sabiedrības tiešā saimnieciskā darbība ar dalību iepirkumos ap 50 000 euro gadā par šūšanas, kartonāžas, fasēšanas u.tml. pakalpojumiem, kuros sekmīgi līdzdarbojas personas ar psihiskās veselības traucējumiem;
5. Īpašnieka finansējums zemes ierīcības projekta izstrādē, tiesvedību izdevumi u.c. izdevumi pierādījumu nodrošināšanā, kas sastāda zaudējumus 120 000 euro apmērā. Papildus zaudējumos tiek ieskaitītas izmaksas būvprojekta izstrādē, kas netika saskaņots no Ministrijas puses, liedzot Sabiedrībai veikt Nekustamā īpašuma sastāvā esošas ēkas rekonstrukciju.
Komisija konstatēja, ka atbilstoši Atsavināšanas likuma 7.pantam un 22.panta pirmajai daļai, vērtējot Īpašnieka tiesības uz taisnīgu atlīdzību, komisijai jānošķir Īpašnieka pieteiktie zaudējumi, kas Īpašniekam nodarīti tiešā saistībā ar Īpašuma atsavināšanu, no Īpašnieka pieteiktiem zaudējumiem, kas varētu būt radušies pirms atsavināšanas procesa uzsākšanas. Komisija, izskatot Īpašnieka sniegto informāciju, secināja, ka pierādījumi, kas apstiprinātu Īpašnieka pieteikto zaudējumu apmēru, to ekonomisko aprēķinu un citus Īpašnieka vēstulē minētos faktus, nav iesniegti un daļa no pieteiktajiem zaudējumiem nav attiecināma uz Īpašuma atsavināšanas procesu (t.sk. pieteiktie zaudējumi par elektropievades atslēgumu 2015.gadā un zemes ierīcības projekta izstrādi 2017.gadā). Ievērojot, ka Īpašnieka sniegtā informācija nebija pietiekama pieteikto zaudējumu novērtēšanai, pamatojoties uz MK noteikumu 16.punktā noteikto, komisija nolēma lūgt Ministrijai izprasīt no citām iestādēm un nodot komisijai izskatīšanai šādus papildu dokumentus:
1. Labklājības ministrijas un/vai Rīgas domes noslēgtos līgumus ar Īpašnieku par sociālo pakalpojumu sniegšanu, kuru izpilde pēc 2021.gada 6.jūlija varētu tikt ietekmēta Īpašuma atsavināšanas rezultātā;
2. Iepirkumu uzraudzības biroja un/vai Rīgas domes rīcībā esošā informācija par Īpašnieka dalību tādos sociālo pakalpojumu iepirkumos kā sociālās konsultācijas, dienas aizņemtība, ģimenes/piederīgo atslogošana un citos iepirkumos, kuru izpilde pēc 2021.gada 6.jūlija varētu tikt ietekmēta Īpašuma atsavināšanas rezultātā;
3. Valsts ieņēmumu dienestā deklarētā informācija par Īpašnieka aktuālo mantisko stāvokli.
Pamatojoties uz MK noteikumu 15., 17. un 21.punktā noteikto, komisija 2022.gada 7.aprīļa sēdē noteica darba uzdevumu sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam, kas ietvēra Īpašuma tirgus vērtības un zaudējumu, kas tā īpašniekam varētu rasties saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu, noteikšanu un iesniedza Ministrijai komisijas lēmumu kopā ar darba uzdevumu, pievienojot Īpašumu raksturojošo dokumentu kopijas.
Lai izskatītu taisnīgas atlīdzības kompensācijas iespēju, piedāvājot Īpašniekam citu līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, komisija 2022.gada 19.jūlija sēdē, pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 26.panta pirmajā daļā noteikto, pieņēma lēmumu lūgt Ministrijai izprasīt no valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” informāciju par Finanšu ministrijas valdījumā un akciju sabiedrības pārvaldībā esošiem līdzvērtīgiem nekustamajiem īpašumiem, ko piedāvāt atsavināmā Īpašuma Īpašniekam. Komisija vienlaikus konstatēja, ka Īpašnieks arī sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam nav iesniedzis dokumentus, lai apstiprinātu pieteiktos zaudējumus, kas Īpašniekam varētu rasties, ja Īpašums tiktu atsavināts sabiedrības vajadzībām, tādējādi personiski radot šķēršļus zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai. Ministrija norāda, ka sadarbība un komunikācija ar Īpašnieku ir apgrūtināta jau vairākus gadus, nespējot vienoties nedz par ikdienas operatīvajiem jautājumiem, izmantojot valstij piederošo zemi, nedz komunicējot saistībā ar Īpašuma atsavināšanas procesu.
Komisija 2022.gada 3.augusta sēdē izvērtēja Ministrijas sniegto informāciju, kas saņemta no citām iestādēm, un neatkarīgā vērtētāja Īpašuma vērtējumu un atzinumu par zaudējumiem un konstatēja, ka:
1. Rīgas domes Labklājības departamentam nav noslēgti līgumi ar Īpašnieku par sociālo pakalpojumu sniegšanu, kuru izpilde varētu tikt ietekmēta Īpašuma atsavināšanas rezultātā;
2. Iepirkumu uzraudzības biroja uzturētajā Publikāciju vadības sistēmā nav informācijas par Īpašnieka dalību tādos iepirkuma līgumos, kuru izpilde varētu tikt ietekmēta Īpašuma atsavināšanas rezultātā; 
3. Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nav pieprasītā informācija par norādīto periodu;
4. Finanšu ministrijas valdījumā esošo un valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā nodoto nekustamo īpašumu kopumā nav līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, ko piedāvāt atsavināmā Īpašuma Īpašniekam;
5. sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs noteicis Īpašuma tirgus vērtību uz 2022.gada 17.maiju 472 000 euro (četri simti septiņdesmit divi tūkstoši euro), t.i. neskaitot MK noteikumu 2.punktā noteiktos zaudējumus, kurus Īpašniekam ir tiesības pieteikt papildus pēc to faktiskās rašanās;
6. Īpašnieks nav iesniedzis nevienu dokumentu, kas apstiprinātu Īpašnieka uzrādītos ar nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos zaudējumus.
Ievērojot, ka no Īpašnieka nav saņemti dokumenti, kas apstiprinātu Īpašnieka zaudējumus Īpašuma atsavināšanas sakarā, kā arī uzrādīto zaudējumu iespējamu esību neapliecina no citām iestādēm sniegtā informācija, kā rezultātā secināms, ka Īpašnieka pieteiktie zaudējumi vērtēšanas datumā nav aprēķināmi un to atlīdzināšanai nav pamata.
Pamatojoties uz minēto un MK noteikumu 25., 26. un 27.punktā noteikto, komisija nolēma aprēķināt atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo Īpašumu 472 000 euro (četri simti septiņdesmit divi tūkstoši euro) apmērā, aprēķinātās atlīdzības izvērtēšanai sasaukt komisijas sēdi 2022.gada 5.septembrī, uzaicinot uz sēdi Īpašnieka pārstāvi un pievienojot uzaicinājumam neatkarīgā vērtētāja veikto Īpašuma vērtējuma un atzinuma par kompensējamiem zaudējumiem kopiju un valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” sniegtās atbildes par līdzvērtīgiem nekustamajiem īpašumiem kopiju, un lūdzot Īpašnieku pirms sēdes rakstiski iesniegt savu viedokli un argumentus par komisijas aprēķināto atlīdzības apmēru. Uzaicinājums uz sēdi ar pievienotajiem dokumentiem Īpašniekam nosūtīts ar Ministrijas 2022.gada 3.augusta vēstuli Nr.01-31.1/3669 “Par uzaicinājumu piedalīties atlīdzības noteikšanas komisijas sēdē”.
Īpašnieks 2022.gada 2.septembra vēstulē Nr.37-8/8-8 apšaubīja Īpašuma atsavināšanas sabiedrības vajadzībām pieļaujamības atbilstību, apstiprināja sava pārstāvja ierašanos sēdē un paziņoja, ka nepiekrīt novērtējumam un atzinumam, saskaņā ar kuru atlīdzība par Īpašumu aprēķināta 472 000 euro apmērā, tai skaitā, tāpēc, ka pretēji likumā noteiktajam, ka ir atlīdzināmi gan tiešie, gan netiešie zaudējumi, vērtētājs esot ignorējis Īpašnieka iesniegtos aprēķinus. Nekādi dokumenti, kas apstiprinātu Īpašnieka iesniegtos aprēķinus par zaudējumiem, kas Īpašniekam varētu rasties, ja Īpašums tiktu atsavināts sabiedrības vajadzībām, vēstulei nebija pievienoti.
Pretēji Īpašnieka vēstulē izteiktajam apgalvojumam par Ministrijas neizpildīto pienākumu atlīdzināt gan tiešos, gan netiešos zaudējumus, nosakot atlīdzību tādā apmērā, kas nodrošina Īpašniekam tādu mantisko stāvokli, kas ir līdzvērtīgs Īpašnieka iepriekšējam mantiskajam stāvoklim, izvērtējot atlīdzības noteikšanas procesa gaitu secināms, ka Īpašnieka zaudējumu aprēķini netika atzīti nevis tāpēc, ka tie varētu būt netieši zaudējumi, bet tādēļ, ka Īpašnieks atbilstoši Atsavināšanas likumam un Civillikumam nav pierādījis zaudējumu esību vispār. Atbilstoši Atsavināšanas likuma 7. un 22.pantam atlīdzināmi ir tādi zaudējumi, kas Īpašniekam radušies Īpašuma atsavināšanas procesā, un atbilstoši Atsavināšanas likuma 25.panta pirmajai daļai tos nosaka saskaņā ar Civillikumu. Atsavināšanas likuma 27.pantā un MK noteikumu 2.punktā ir paredzētas Īpašnieka tiesības celt prasību tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā par atlīdzībā neiekļauto zaudējumu atlīdzības piedziņu.
Īpašnieka atsaukšanās uz ECT Lielās palātas 2012.gada 25.oktobra spriedumā lietā “Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju” paustām atziņām par taisnīgas atlīdzības apmēra un samērīguma vērtēšanas kritērijiem, kuri nav ievēroti, nosakot atlīdzību, komisijas ieskatā vērtējama kā nepamatota, jo nav konstatējama nedz dramatiska nesamērība starp atsavināmā Īpašuma kadastrālo vērtību, kas atbilstoši Valsts zemes dienesta uzturētā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir noteikta 341 750 euro, un komisijas noteikto atlīdzību (472 000 euro), nedz arī noteiktās atlīdzības neatbilstība Īpašuma tirgus vērtībai.
Ievērojot, ka Īpašnieks tika iepazīstināts ar informāciju un dokumentiem, kas pamato komisijas aprēķināto atlīdzību, komisija 2022.gada 5.septembra sēdē uzklausīja Īpašnieka pārstāvja iebildumus par atlīdzību un sniedza atbildes par atsavināmā Īpašuma vērtējumu, zaudējumiem un to apmēra aprēķinu, kā arī Īpašnieka pārstāvis apliecināja, ka nekādus papildu dokumentus, kas apstiprinātu atšķirīgu atsavināmā nekustamā īpašuma novērtējumu no atsavināmā nekustamā īpašuma vērtējuma vai atšķirīgu zaudējumu aprēķinu, Īpašnieka pārstāvis komisijai iesniegt nevar, komisija atbilstoši MK noteikumu 35.punktā  noteiktajam informēja Īpašnieka pārstāvi, ka jautājums par komisijas noteiktās atlīdzības apstiprināšanu tiks izlemts komisijas slēgtā sēdē.
Komisijas locekļi 2022.gada 6.septembrī slēgtā sēdē izlēma jautājumu par komisijas noteiktā atlīdzības apmēra apstiprināšanu, atbilstoši sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “Eiroeksperts”, sniegto atsavināmā nekustamā īpašuma novērtējumu un atzinumu par atlīdzināmiem zaudējumiem, ievērojot, ka atbilstoši MK noteikumu 2.punktam, arī pēc Īpašuma atsavināšanas Īpašnieks saglabās tiesības saņemt no Ministrijas atlīdzību par zaudējumiem, kas Īpašniekam radušies Īpašuma atsavināšanas procesā un nav iekļauti atlīdzībā vai radušies pēc Īpašuma atsavināšanas, pamatojoties uz atsavinātā Īpašuma bijušā Īpašnieka iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina zaudējumu apmēru.
Pie izdevumiem, kas radušies atsavināšanas rezultātā pēc Īpašuma atsavināšanas, pieskaitāmas šādas paredzamās izmaksas, atsavinot Īpašumu uz Atsavināšanas likuma pamata – atlīdzināmie izdevumi atbilstoši Atsavināšanas likuma 25. panta otrās daļas 1. punktam – pārcelšanās izdevumi, ar cita nekustamā īpašuma iegādi, nostiprināšanu zemesgrāmatā un atsavinātā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu un nastu pārreģistrēšanu saistītie notariālie izdevumi, valsts nodevas, kancelejas nodevas un citi izdevumi. 
Komisijas lēmums:
1. apstiprināt taisnīgu atlīdzību par sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RĪGAS PSIHONEIROLOĢISKO SLIMNIEKU REHABILITĀCIJA” (reģistrācijas numurs 40003069867), piederošā ēku (būvju) nekustamā īpašuma (kadastra numurs 01005160066), kas sastāv no divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 01000160053074 (Aptiekas iela 1 k-5, Rīga) un 01000160053014 (Aptiekas iela 1 k-12, Rīga)), kas atsavināms sabiedrības vajadzībām, 472 000 euro (četri simti septiņdesmit divi tūkstoši euro) apmērā, kas atbilst nekustamā īpašuma tirgus vērtībai;
2. neiekļaut atlīdzībā komisijai iesniegtos īpašnieka zaudējumu aprēķinus, kas atsavināmā nekustamā īpašuma īpašniekam varētu rasties, ja nekustamais īpašums tiktu atsavināts, sakarā ar to, ka komisijai nav iesniegti pierādījumi, kas apstiprinātu šādus zaudējumus;
3. informēt Ministriju par komisijas apstiprināto atlīdzības apmēru un atlīdzības noteikšanas gaitu atlīdzības izvērtēšanai. 
Komisija ir nosūtījusi Ministrijai izvērtēšanai visu komisijas rīcībā esošo dokumentāciju, kas atspoguļo atlīdzības noteikšanas gaitu.



1.2. RAKUS darbībai nepieciešamie nekustamie īpašumi

2021.gada 6.jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu” (VSS-349, TA-1516), sēdes protokols Nr.51, 97.§.
Nolūkā nodrošināt informatīvā ziņojuma un pieņemtā protokollēmuma, ar kuru atbalstīta privātpersonām (14 fiziskām personām) (turpmāk 1.2. apakšsadaļas ietvaros – Īpašnieki) piederošo divu nekustamo īpašumu – Hipokrāta ielā 4, Rīgā (kadastra numurs 01001222117), kas sastāv no zemes vienības 47 185 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01001222117)  un Hipokrāta ielā b/n, Rīgā (kadastra numurs 01001222079), kas sastāv no zemes vienības 11 419 m2 (zemes vienības kadastra apzīmējums 01001222079) (turpmāk 1.2. apakšsadaļas ietvaros – Īpašumi),  atsavināšana veselības aizsardzības vajadzībām, izpildi atbilstoši Atsavināšanas likumā un MK noteikumos noteiktajam, ar Ministrijas 2022.gada 15.marta rīkojumu Nr.51 “Par Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 01001222117 un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 01001222079) atsavināšanai sabiedrības vajadzībām” izveidota atlīdzības noteikšanas komisija (turpmāk 1.2. apakšsadaļas ietvaros – komisija), kurai uzdots nodrošināt veselības aizsardzības vajadzībām atsavināmā Īpašuma taisnīgas atlīdzības noteikšanu, ievērojot Atsavināšanas likumā un MK noteikumos noteikto kārtību.
Īpašums nepieciešams sabiedrības vajadzību nodrošināšanai paredzētu projektu īstenošanai, kuri norādīti iepriekš minētajā Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu”.
Komisijas pirmajā sēdē 2022.gada 18.martā (sēdes protokols Nr.1) tika izskatīta Īpašumu Īpašnieku pilnvarotā pārstāvja 2022.gada 8.marta atbildes vēstulē uz Ministrijas 2022.gada 3.februāra vēstuli Nr.01-31.1/568 sniegtā informācija par atsavināšanas nepieciešamību, kā arī tika pieņemts lēmums par sertificētam vērtētājam nosakāmo darba uzdevumu par Īpašumu novērtēšanu.
Komisijas otrajā sēdē 2022.gada 25.maijā (sēdes protokols Nr.2) tika izskatīti RAKUS izvēlētā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja (SIA “IMMO REALTY”) 2022.gada 12.maija Īpašumu vērtējumi, kuros noteikta tirgus vērtība (patiesā vērtība) uz 2022.gada 5.maiju, aprēķinātas atlīdzības par Īpašumu atsavināšanu, kā arī pieņemts lēmums par nākamās komisijas sēdes organizēšanu aprēķināto atlīdzību izvērtēšanai, pieaicinot Īpašniekus. Komisijas sēdē atlīdzības aprēķinātas, ņemot vērā sertificēta vērtētāja 2022.gada 12.maija slēdzienos noteikto.
Komisijas aprēķinātā atlīdzība par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra numurs 01001222117) Hipokrāta ielā 4, Rīgā, atsavināšanu ir – 526 000 euro (pieci simti divdesmit seši tūkstoši euro).
Komisijas aprēķinātā atlīdzība par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra numurs 01001222079) Hipokrāta ielā b/n, Rīgā, atsavināšanu ir – 203 000 euro (divi simti trīs tūkstoši euro).
Komisijas trešās sēdes 2022.gada 30.jūnijā (sēdes protokols Nr.3) mērķis bija pēc atlīdzības aprēķināšanas sasaukt sēdi, lai kopā ar Īpašniekiem un/vai to pārstāvi izvērtētu aprēķinātās atlīdzības. Līdz komisijas sēdes sākumam 2022.gada 30.jūnijā Īpašnieku pilnvarotais pārstāvis ir iesniedzis sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja (SIA “JŪSMĀJAS”)  sagatavotos atsavināmo Īpašumu vērtējumus, komisija konstatēja, ka tie atšķiras no institūcijas uzdevumā – RAKUS izvēlētā sertificētā vērtētāja (SIA “IMMO REALTY”) sagatavotajiem vērtējumiem, tāpēc Ministrija 2022.gada 12.jūlijā ar vēstuli Nr.01-31.1/3215 nosūtīja gan Īpašnieku iesniegtos vērtējumus, gan Ministrijas uzdevumā sagatavotos vērtējumus biedrībai “Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija” (turpmāk – Biedrība) atzinuma sniegšanai.
SIA “JŪSMĀJAS” sagatavotajos Īpašumu vērtējumos uz 2022.gada 22.jūniju noteikta Īpašumu vērtība:
· nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra numurs 01001222117) Hipokrāta ielā 4, Rīgā, – 1 406 000 euro (viens miljons četri simti seši tūkstoši euro);
· nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra numurs 01001222079) Hipokrāta ielā b/n, Rīgā, – 350 000 euro (trīs simti piecdesmit tūkstoši euro).
 Biedrība ar 2022.gada 17.augusta vēstuli Nr.52 informēja Ministriju, ka pilnvērtīga atzinuma sagatavošanai Biedrība ir lūgusi Tieslietu ministrijas skaidrojumu par atsevišķu normatīvo aktu piemērošanu, savukārt pēc ministrijas skaidrojuma saņemšanas Biedrība sola nosūtīt Ministrijai atzinumu par Īpašumu novērtējumu atbilstību normatīvo aktu prasībām un institūcijas dotajiem darba uzdevumiem. 
2022.gada 30.septembrī Ministrijā saņemta Biedrības 2022.gada 29.septembra vēstule Nr.59, kurā sniegts atzinums par Īpašumu novērtējumu atbilstību normatīvo aktu prasībām un institūcijas dotajiem darba uzdevumiem. Atzinumā norādīts, ka SIA “IMMO REALTY” vērtējumi ir veikti atbilstoši institūcijas dotajiem darba uzdevumiem, tomēr tie neatbilst normatīvo aktu prasībām un nav izmantojami sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesam. Biedrība norāda, ka SIA “JŪSMĀJAS” veikto Īpašumu vērtējumu rezultāti ir pieļaujamās kļūdas robežās, tomēr vērtējumi nav veikti atbilstoši institūcijas dotajiem darba uzdevumiem un tie neatbilst normatīvo aktu prasībām. 
Komisijas ceturtajā sēdē 2022.gada 3.oktobrī (sēdes protokols Nr.4) tika izskatīts Biedrības sniegtais atzinums, kā arī pieņemts lēmums par turpmāko rīcību atbilstoši MK noteikumu 33.2. apakšpunktam, t.i. atkārtoti veikt atsavināšanai paredzēto Īpašumu novērtēšanu. Ministrija pasūtīja atkārtotus Īpašumu vērtējumus.
SIA “Eiroeksperts” 2022.gada 31.oktobra Īpašumu vērtējumos noteiktas tirgus vērtības uz 2022.gada 17.oktobri:
· nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra numurs 01001222117) Hipokrāta ielā 4, Rīgā, – 1 307 000 euro (viens miljons trīs simti septiņi tūkstoši euro);
· nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra numurs 01001222079) Hipokrāta ielā b/n, Rīgā, – 332 000 euro (trīs simti trīsdesmit divi tūkstoši euro).
2022.gada 2.novembrī Ministrija nosūtīja vēstuli Nr.01-31.1/5128 Īpašnieku pilnvarotajam pārstāvim, informējot, ka Ministrijā ir saņemts Biedrības atzinums un, ievērojot atzinumā ietvertos secinājumus, tika pasūtīta atkārtota Īpašumu vērtēšana, kuru rezultātā saņemti SIA “Eiroeksperts” vērtējumi. Vēstulē Ministrija uzaicināja Īpašniekus iepazīties ar vērtējumiem, izvērtēt vērtējumos aprēķināto atlīdzību un noslēgt līgumu ar RAKUS kā valstij piederošu kapitālsabiedrību par Īpašumu atsavināšanu par sertificēta vērtētāja 2022.gada 31.oktobra slēdzienos noteiktajām tirgus (patiesajām) vērtībām, kas atbilst taisnīgas atlīdzības apmēram. Vienlaikus lūgts iesniegt Īpašnieku viedokli Ministrijā līdz 2022.gada 9.novembra plkst.17.00.
2022.gada 9.novembrī saņemta Īpašnieku pilnvarotā pārstāvja atbildes vēstule, kurā norādīts, ka Īpašnieki piekrīt noslēgt līgumu ar RAKUS par Īpašumu atsavināšanu, ievērojot SIA “Eiroeksperts” sertificēta vērtētāja 2022.gada 31.oktobra slēdzienos noteiktās tirgus (patiesās) vērtības.
Papildus skaidrojam, ka 2022.gada 30.novembrī Ministrija sazinājās ar SIA “Eiroeksperts” nekustamo īpašumu vērtētāju Ainu Kamradzi, kura paskaidroja, ka novērtētā tirgus vērtība (naudas summa) nemainās nedz tad, ja tiek pieņemts definējums “tirgus vērtība”, nedz tad, ja tiek pieņemts konkrētajā gadījumā definējums “patiesā vērtība”. Novērtējot abus nekustamos īpašumus, pielietota tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja, salīdzinot nekustamos īpašumus tieši ar pārdotiem apbūvētiem zemesgabaliem Rīgas pilsētā. No minētā secināms, ka nav nozīme, vai nekustamo īpašumu iegādājas valsts vai RAKUS – novērtētā tirgus vērtība (naudas summa) nemainās.

1.3. PSKUS darbībai nepieciešamie nekustamie īpašumi

Atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022. gadam” prioritārā pasākuma “Zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS” īstenošanai tika piešķirts papildu finansējums 2 219 820 euro apmērā no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, novirzot RAKUS, PSKUS un RPNC pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu palielināšanai (Ministru kabineta 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts). Apakšpasākumā “Zemes gabala iegāde VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” autostāvvietu attīstībai” tika paredzēti 730 000 euro (septiņi simti trīsdesmit tūkstoši euro).

Atbilstoši 2019.gada 19.augusta Ministru kabineta rīkojumā Nr.403 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” vispārējo stratēģisko mērķi” noteiktajam, PSKUS vispārējais stratēģiskais mērķis ir saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem, īstenojot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju principu Pierīgā un Rīgā, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicinot zinātnes un pētniecības attīstību. Kopējais pacientu skaits, kam PSKUS 2021.gadā ir sniegti veselības aprūpes pakalpojumi – 293 000 pacientu. 
Šobrīd PSKUS ir Latvijas vadošā daudzprofilu klīniskā universitātes slimnīca ar īpašiem sasniegumiem kardioloģijas, oftalmoloģijas, onkoloģijas, transplantācijas, internās medicīnas un ķirurģijas jomās. Slimnīcas pārziņā atrodas Daugavas kreisā krasta slimnīcu tīkls un atbilstošās Latvijas daļas iedzīvotāju veselības aprūpe. Tādējādi, Slimnīca nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus visiem Daugavas kreisā krasta Latvijas iedzīvotājiem (I - IV līmenis), savukārt unikālie V līmeņa veselības pakalpojumi, kas nav pieejami citās slimnīcās (piemēram, transplantācijas, kardioķirurģijas, sejas-žokļu ķirurģija, dzemdniecība, neatliekamā invazīvā radioloģija), tiek nodrošināti visiem Latvijas iedzīvotājiem. 
PSKUS kā augstākā līmeņa stacionārā ārstniecības iestāde savu nozīmību un lomu veselības aprūpē Latvijā ir lieliski pierādījusi arī Covid-19 pandēmijas apstākļos, nodrošinot veselības aprūpi, uzņemoties vadošo lomu Covid-19 ārstēšanā, nodrošinot valsts mērogā metodisko, konsultatīvo atbalstu Valsts operatīvajai medicīniskajai komisijai un ārstniecības personām citās Latvijas slimnīcās, piedāvājot risinājumus un daloties pieredzē infekcijas izplatības ierobežošanai, īstenojot sadarbību ar citām, zemāka līmeņa slimnīcām sadarbības teritorijas ietvaros, ar mērķi nodrošināt savlaicīgu ārstnieciskās palīdzības sniegšanu visiem, tostarp hronisko slimību pacientiem, kā arī sniedzot būtisku ieguldījumu sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses jautājumos.
PSKUS ir piešķirts kritiskās infrastruktūras objekta statuss un tā ir vienīgā klīniskā universitātes slimnīca Daugavas kreisajā pusē, kā arī vienīgā slimnīca, kas atrodas ģeogrāfiski tuvu starptautiskajai lidostai “Rīga” un stratēģiskas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrai, tādējādi Slimnīcas darbības nepārtrauktība ir stratēģiski svarīga Latvijas veselības aprūpes sistēmai.
Saskaņā ar 2016.gada 4.janvāra līgumu Nr.AL100/Nr.SKUS 45/16, kas noslēgts starp Ministriju un PSKUS, valsts kapitāla daļu turētājs nodevis PSKUS bezatlīdzības lietošanā trīs nekustamos īpašumus:
1. Pilsoņu ielā 13, Rīgā, (kadastra numurs 01000560115);
2. Ventspils ielā b/n, Rīgā, (kadastra numurs 01000560087); 
3. Ventspils ielā 22, Rīgā,  (kadastra numurs 01000560102).
Līgums noslēgts saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu. 
Nekustamā īpašuma Pilsoņu ielā 13, Rīgā, (kadastra numurs 01000560115) sastāvā daļa no ietilpstošajām ēkām ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrā ar valsts aizsardzības Nr.6671 kā “Slimnīcas celtņu komplekss”, kuram valsts ir noteikusi īpašu vērtību kā ēku ansamblim, kas iedalīts valsts nozīmes kultūras pieminekļu gradējumā. Izmantojot valstij piederošo nekustamo īpašumu papildus jāievēro arī saistošie normatīvie akti kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un kultūras pieminekļu aizsardzības jomā.
Šobrīd PSKUS ēku infrastruktūru veido vairāk kā 38 atsevišķi izvietotas ēkas, kas ekspluatācijā nodotas dažādos laika periodos. Infrastruktūra tiek pilnveidota, taču tā joprojām daļēji neatbilst mūsdienu prakses vadlīnijām. 2022.gadā mūsdienu prasībām atbilst 32% no PSKUS infrastruktūras platības. 
PSKUS vidēja termiņa darbības stratēģijā 2023.–2029.gadam  noteikts, ka, lai sasniegtu PSKUS vīziju “Par izcilību ārstniecībā, izglītībā un zinātnē vietēji un starptautiski atzītā ārstniecības iestādē”, kā viens no mērķiem ir pacientu un darbinieku vajadzībām atbilstošas mūsdienīgas infrastruktūras attīstība un uzturēšana ar sasniedzamo rezultātu, kur mūsdienu prasībām atbilstošas infrastruktūras īpatsvars pret kopējo slimnīcas infrastruktūru būs vismaz 80%.
Lai to sasniegtu paredzēts optimizēt esošo infrastruktūru, nojaucot degradētās un vēsturiski nevērtīgās ēkas, lai izbūvētu divas jaunas ēkas – A, kas iedalās A1 un A2 ēkās, un B ēkā, kā arī vēsturiski vērtīgā mantojuma – Reinholda Šmēlinga arhitektūras pieminekļu restaurēšanu, energoefektivitātes paaugstināšanu, izveidojot mūsdienīgu vidi ambulatoro pakalpojumu sniegšanai, izglītībai un zinātnes projektiem medicīnas jomā. PSKUS parka daļu ilgtermiņā paredzēts atbrīvot no autotransporta (izņemot, piegādes un operatīvo transportu), veidojot kā rekreācijas un atpūtas zonu pacientiem un darbiniekiem.
Pacientu un darbinieku labsajūtas un pieredzes veicināšana ir sasaistīta ne vien ar saskarsmi, kultūru, cilvēkiem, finanšu resursiem, bet arī ar ērtu, mūsdienīgu, vajadzībām atbilstošu infrastruktūru, kas ir daļa no pacientu gūtās pieredzes ārstniecības procesā, kā arī darbinieku ikdienas darba vides pieredzes. Mūsdienīgu ēku un telpu attīstība ir viens no mērķiem, kas ietekmē ārstniecības iespēju paplašināšanos, pacientu prognozējamā skaita pieaugumu, ārstniecības un aprūpes kvalitāti, kvalificēta personāla noturēšanu.
Lai PSKUS sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus padarītu pieejamus, veicot mērķtiecīgu infrastruktūras attīstību, ir būtiski nodrošināt atbilstošu skaitu automašīnu stāvvietu (turpmāk – autonovietne) pacientiem, darbiniekiem un apmeklētājiem, kas atbilstu arī saistošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
Atbilstoši PSKUS 2021.gada 14.septembrī padomē apstiprinātajam dokumentam “Sociālās atbildības un ilgtspējas politika” PSKUS nolūks ir sekmēt tās sociālo atbildību un ilgtspējīgu attīstību. PSKUS ir definējusi sociālo atbildību kā atbildību pret cilvēkiem, apkārtējo vidi, brīvprātīgu sociālās, vides un cilvēktiesību vērtību iekļaušanu savā ikdienas darbībā un attiecībās ar iesaistītajām pusēm – darbiniekiem, klientiem, partneriem un sabiedrību.
Autonovietnes izbūve iekļaujas sociālās atbildības un ilgtspējas politikā definētajos principos, tādejādi tās izbūve sniedz ieguldījumu un veicina ētisku, cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret pacientiem, to vajadzībām un to tuviniekiem, tajā skaitā pret personām ar kustību traucējumu, kuriem autotransports ir svarīgs pārvietošanas līdzeklis.
Nepietiekams autonovietņu apjoms apdraud sabiedrības veselības aprūpes vajadzības:
· tiek apdraudēta fiziski un emocionāli drošas vides pieejamība.  PSKUS pacientiem, papildus sabiedriskā transporta pieejamībai,  tiks nodrošinātas papildus  iespējas ierasties slimnīcā ar savu autotransportu (sevišķi akūtās situācijās), attiecīgi veselības apdraudējuma situācijās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas uzsākšana tiek nodrošināta savlaicīgi, kas var būt kritiski izšķirīgi dzīvību apdraudošās situācijās, kā arī situācijās, kad pakalpojumu saņemt ierodas vecāka gada gājuma pacienti vai pacienti ar kustību traucējumiem, jāvērš uzmanība, ka 48% pacientu slimnīcā ierodas no reģioniem, kur sabiedriskā transporta pieejamība ir ierobežota;
· tiek apdraudēta drošas darba vides izveide. Rūpēs par saviem darbiniekiem slimnīca tiecas piedāvāt maksimāli pieejamu, drošu darba vidi, kas ietver iespēju arī darbiniekiem, papildus sabiedriskā transporta pieejamībai, ierasties uz darbu arī ar autotransportu, īpaši ņemot vērā, ka slimnīcā ir darbs 24 stundu režīmā, tai skaitā nakts darbs un noteiktos gadījumos (piemēram, arī ārkārtas izsaukumos), savs autotransports ir vienīgā iespēja ierasties darba vietā;
· neievērojot PSKUS saistošās normatīvo aktu prasības par autonovietņu apjomu, var tikt apdraudēta būvju nodošana ekspluatācijā, kas attiecīgi var rezultēties ar PSKUS infrastruktūras un būvniecības projektu realizācijas kavējumu vai neīstenošanu.
Saskaņā ar slimnīcas “Starpperiodu vadības ziņojumu par 2021.gada 12 mēnešiem” slimnīca gada laikā nodrošinājusi veselības aprūpes pakalpojumus 293 000 pacientiem, to starp, 41 000 pacientiem tika sniegta stacionārā palīdzība, 252 000 pacientu – ambulatorā. 
Savukārt atbilstoši operatīvajiem datiem 2022.gada 9 (deviņos) mēnešos kopējais apkalpoto pacientu skaits ir 233 000 pacientu, prognozējamais pacientu skaits uz 2022.gada beigām – 313 000 pacientu.
Sadalot PSKUS apmeklējumu pēc piederības, 48% pacientu slimnīcā ierodas no reģioniem, bet 52% no Rīgas.
Atbilstoši PSKUS vidējā termiņa darbības stratēģijai 2023.-2029.gadam, kā arī tajā noteiktajiem PSKUS darbības rādītājiem, ir prognozējams šāds pacientu skaita pieaugums līdz 2029.gadam: 
Tabula Nr.1
	Pacientu skaits/gadā
	2023.
	2024.
	2025.
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.

	Stacionāro pacientu skaits
	48 000
	50 000
	52 000
	55 000
	55 000
	55 000
	55 000

	Ambulatoru apmeklējumu skaits 
	560 000
	600 000
	640 000
	680 000
	700 000
	700 000
	700 000


Saskaņā ar PSKUS 2022.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.1-1/236 “Par gultu skaita izmaiņām” slimnīcā ir atvērtas 810 stacionārā un 99 dienas stacionārā gultas, kopā 909 gultas vietas.
Šobrīd PSKUS tiek nodarbināti 3344 darbinieki. Tā kā darbinieku skaits ir mainīgs un neliela daļa no darbinieku kopējā skaita pastāvīgi atrodas ilgstošā prombūtnē, aprēķinos tiek pieņemts, ka PSKUS strādājošo darbinieku skaits ir 3 400.
Nepieciešamais autonovietņu skaits veselības aprūpes iestādēm Rīgā tiek noteikts atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN). 
Atbilstoši RTIAN 2.16.punkta 138.apakšpunktam – paredzot šādu minimālo autonovietņu skaitu: 
· darbiniekiem – uz 3 darba vietām 1 autonovietne;
· pacientiem, apmeklētājiem – uz 10 gultas vietām 1 autonovietne.
Lai mazinātu gaisa piesārņojuma riskus, Rīgas pilsētas būvvalde var atļaut samazināt minimālo nepieciešamo autonovietņu skaitu par 30% no aprēķinātā daudzuma saskaņā ar RTIAN 140.apakšpunktu, ja objekts atrodas II gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā (šobrīd daļa slimnīcas teritorijas ietilpst II gaisa piesārņojuma zonā).
Atbilstoši augstāk norādītajam pacientu un darbinieku skaitam PSKUS nepieciešams šāds minimālais autonovietņu skaits dinamikā pa gadiem:
Tabula Nr.2
	Periods:
	2022
	2024 (pēc A2 attīstības)
	2027 (Pēc Šmēlinga attīstības)

	Minimālais autonovietņu skaits, kopā:
	1  223
	1 233
	1 243

	Darbiniekiem
(1 autonovietne uz 3 darbiniekiem)
	1 133
	1 133
	1 133 

	Pacientiem/apmeklētājiem
(1 autonovietne uz 10 gultas vietām)
	90
	100
	110

	Minimālais autonovietņu skaits, ja tiek atļauts 30% samazinājums:
	856
	863
	870

	Darbiniekiem
	793
	793
	793

	Pacientiem/apmeklētājiem
	63
	70
	77



Norādām, ka Rīgas domes 2021.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr.103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, kuru darbība apturēta ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2022.gada 22.marta rīkojumu Nr. 1-2/2224 tiek paredzēts, ka uz ēkas 100 m2 nepieciešamas divas autonovietnes, attiecīgi, ja stāsies spēkā šie noteikumi, tad atbilstoši PSKUS infrastruktūras kvadratūras attīstības plāniem būtu nepieciešams šāds autonovietņu skaits:


Tabula Nr.3
	Periods:
	2022
	2024 
(pēc A2 attīstība projekta īstenošanas)

	Minimālais autonovietņu skaits, kopā
	1883
	2648



Slimnīcā pieejamais autonovietņu skaits, ievērojot PSKUS infrastruktūras un pilsētas teritorijas attīstību, plānus:
Tabula Nr.4
	Periods:
	2022
	2024 
(pēc A2 attīstība projekta īstenošanas)
	2027 
(pēc Šmēlinga attīstības)

	Pieejamais autonovietņu skaits kopā:
	250
	430
	330

	Zilā stāvvieta pie A1
	150
	150
	150

	Zaļā stāvvieta pie A2
	būvlaukums
	160
	160

	Pie 32. korpusa
	100
	100
	būvlaukums

	Ventspils un Atpūtas ielas stūris 
	būvlaukums
	20
	20



Trūkstošā autonovietņu skaita aprēķini:
Tabula Nr.5
	Periods:
	2022
	2023
 (pēc A2 attīstības)
	2027
(pēc Šmēlinga attīstības)

	Trūkstošais autonovietņu skaits pie pilna vajadzību aprēķina atbilstoši RTIAN
(Tabulā Nr.2 norādītais minimālais autonovietņu skaits kopā mīnus Tabulā Nr.4 norādītais pieejamais autonovietņu skaits)
	

973
	

803
	

913

	Trūkstošais autonovietņu skaits pieļaujot 30% samazinājumu atbilstoši RTIAN
(Tabulā Nr.2 norādītais 30% samazinātais autonovietņu skaits mīnus Tabulā Nr.4 norādītais pieejamais autonovietņu skaits) 
	

606
	

433
	

540


PSKUS ir izvērtējusi, ka tās teritorijā trūkstošās un nepieciešamās papildus autonovietnes izvietot nav iespējams, gluži pretēji – PSKUS attīstības plānos ietilpst slimnīcas kvartāla teritorijas atbrīvošana no autonovietnēm, lai starp tuvu stāvošajām ēkām esošo ceļu tīklu padarītu brīvi pieejamu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportam, slimnīcas transportam, cilvēkiem ar speciālajiem pārvietošanās palīglīdzekļiem, pacientu pārvietošanai gultās no korpusa uz citu korpusu, loģistikas un servisa nodrošināšanai, kā arī sekmētu vides gaisa un trokšņu piesārņojuma mazināšanos slimnīcas teritorijā.
Ievērojot augstāk noteikto, lai nodrošinātu valsts veselības aprūpes pasākumu īstenošanai nepieciešamo autonovietņu skaitu slimnīcā, tiek vērtēta iespēja iegūt nekustamo īpašumu autonovietņu izvietošanai.
PSKUS ar mērķi rast autonovietņu izvietošanas vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu, sistemātiski seko tirgū pieejamajiem nekustamajiem īpašumiem, kas atbilstu izvirzītajām prasībām:
· nekustamā īpašuma atrašanās vietas Rīgā – Āgenskalns, Torņakalns;
· nekustamais īpašums atrodas ne tālāk kā 1,5 līdz 2 km no slimnīcas teritorijas;
· nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošas zemes vienības minimālā platība 10 000 m2 (šāda platība ļautu ierīkot aptuveni 416 (vienā līmenī) līdz 2 075 (daudzstāvu) autonovietnes).
Veicot nekustamo īpašumu pieejamības izpēti atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem, tirgus situācija pašreiz ir šāda:
Tabula Nr.6
	Nekustamo īpašumu mākleris/mājaslapa
	Konstatēts

	Ober-Haus real Estate Advisors
http://www.ober-haus.lv/ 
	Izvēlētajiem kritērijiem atbilstošs nekustamais īpašums tirgū nav pieejams

	City24.lv
https://www.city24.lv/ 
	Konstatēti 3 nekustamie īpašumi:
1. Gardenes iela 8 k-6, Rīga, 31 879 m2 platībā,
(novērtējums 1 662 760 euro)
2. Gardenes iela 8 k-36, Rīga, 26 104 m2 platībā,
(novērtējums 2 025 060 euro);
3. Liepājas iela 42, Rīga, 11 552 m2 platībā,
(novērtējums 1 066 400 euro)

	Vestbalt
https://www.vestabalt.lv/ 
	Izvēlētajiem kritērijiem atbilstošs nekustamais īpašums tirgū nav pieejams

	Arco Real Estate
https://www.arcoreal.lv/lv/ 
	Izvēlētajiem kritērijiem atbilstošs nekustamais īpašums tirgū nav pieejams

	Realat Real Estate
https://www.realat.lv/lv/ 
	Izvēlētajiem kritērijiem atbilstošs nekustamais īpašums tirgū nav pieejams

	Latio
https://latio.lv/lv 
	Konstatētas 3 nekustamie īpašumi:
1. Gardenes iela 8 k-6, Rīga, 31 879 m2 platībā,
(novērtējums 1 662 760 euro)
2. Gardenes iela 8 k-36, Rīga, 26 104 m2 platībā,
(novērtējums 2 025 060 euro);
3. Liepājas iela 42, Rīga, 11 552 m2 platībā,
(novērtējums 1 066 400 euro)



Secinājums:
Veicot informācijas apkopojumu par zemes vienībām Gardenes ielā 8 k-6, Rīga, Gardenes iela 8 k-36, Rīga un Liepājas iela 42, Rīga (turpmāk – Komercteritorija) tika konstatēts, ka Komerteritorija iekļauta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Teritorijā ir 2 600 m2 apjomā piesārņota augsne un gruntsūdeņi.
2021.gadā oktobrī, SIA “AMECO vide”, LATAK reģistrācijas apliecība Nr. LATAK - T – 527-00-2015, SIA “Vides audits” LATAK reģistrācijas apliecība Nr. LATAK - T – 261”, veica ģeoekoloģisko izpēti Komercteritorijā slimnīcas turpmākiem attīstības plāniem, kā arī mērķis bija aplēst provizoriskos piesārņojuma sanācijas darbus un to apjomus. 
Saskaņā ar publiski pieejamiem datiem VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu (PPPV) reģistrā, paredzētās darbības vieta apstiprināta kā piesārņota vieta ar reģistrācijas Nr. 01954/3866. Tā iekļauta šajā reģistrā pēc 2004.gadā SIA “Vides Konsultāciju Birojs” veiktās ģeoekoloģiskās izpētes rezultātiem, kad bijušās mazuta glabātuves teritorijā konstatēts 2600 m2 plašs naftas produktu piesārņojuma areāls. 
Izpētes darbu mērķis bija nepiesārņotās vietas – autostāvlaukuma, Liepājas iela 42, Rīga teritorijā un piesārņotās vietas – bijušās militārā rūpnīcas “Arsenāls” ražošanas korpusu, noliktavu un mazuta glabātuves teritorijā Gardenes iela 8 k-36, Rīga, veikt priekšizpētes darbus naftas produktu un smago metālu piesārņojuma noteikšanai, analizējot kopējo naftas produktu (turpmāk – NPO) un smago metālu koncentrāciju gruntī un gruntsūdenī, kā arī sniegt rekomendācijas vides kvalitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. 
SIA “AMECO vide” savā pārskatā norādīja, ka pēc priekšizpētes rezultātiem vidējais grunts sanācijas apjoms mazuta glabātuves naftas produktu piesārņojuma areālā sastādītu aptuveni 2500m3 jeb pārrēķinot masas vienībās aptuveni 4000 tonnas, savukārt degvielas stacijas naftas produktu piesārņojuma areālā sastādītu aptuveni 140m3 jeb pārrēķinot masas vienībās aptuveni 224 tonnas. Gruntsūdenī izpētes laikā naftas produktu piesārņojums nav konstatēts, lai gan 2004. gadā SIA “Vides Konsultāciju Birojs” 2. un 3. urbumā ir konstatējuši NPO koncentrāciju attiecīgi 5,2 mg/l un 0,98 mg/l, kas pārsniedza vai ir tuvu normatīvajos aktos noteiktajam robežlielumam (1 mg/l). Visdrīzāk smagie naftas produkti ūdenī tikpat kā nešķīst un tādēļ praktiski nepārvietojas, kā arī, iespējams, gruntsūdenī daļa piesārņojuma ir biodegradējusies, tomēr jāņem vērā, ka iestājies dinamiskais līdzsvars, t.i. piesārņojošo vielu izskalošana no piesārņojuma avota nenotiek, taču veicot grunts sanāciju, sakustinot grunti, iespējama momentāna gruntsūdens piesārņojuma pieplūde no pazemes tvertņu zonas, kur nebija iespējams veikt urbšanas darbus un noņemt paraugus. Grunts virskārtas (līdz 1,25 m dziļumam) kvalitāte teritorijā nav ietekmēta ar smagajiem metāliem, bet to ieteicams pārbaudīt detālās ģeoekoloģiskās izpētes laikā.
Saskaņā ar SIA “AMECO vide” 2021.gada oktobrī veikto grunts ģeoloģisko izpēti, vērtējamās zemes vienības teritorijā, kopējās prognozējamās naftas produktu piesārņojuma attīrīšanas izmaksas tiek lēstas ~ 1 095 050 EUR ieskaitot PVN.

1. Gardenes iela 8 k-6, Rīga, 31 879 m2 platībā, (novērtējums 1 662 760 euro) – uz zemesgabala izvietotas bijušas militārās rūpnīcas “Arsenāls” ražošanas ēkas, kas celtas 1940. līdz 1970.gados un vismaz 50% no tām ir nepieciešams nojaukt.
                                              Attēls Nr.1
[image: A high angle view of a town
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Šis zemesgabals ir iekļauts Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Zemesgabalā ir piesārņota augsne un gruntsūdeņi, areāls var mainīties, jo padziļināta izpēte nav veikta, līdz ar ko pirms autonovietņu izbūves šajā zemesgabalā būtu jāveic sanācija, lai noskaidrotu zemesgabala reālo piesārņojumu.

2. Gardenes iela 8 k-36, Rīga, 26 104 m2 platībā, (novērtējums 2 025 060 euro) – uz zemesgabala izvietoti metāla angāri, pāri šķērso “Rīgas siltums” siltumtrase, aizaudzis ar kokiem, krūmiem. Zemesgabals robežojas ar “YIT Latvia”, kas savā zemes vienībā plāno būvēt daudzstāvu dzīvojamo ēku kvartālu “Mārpagalmi”.



                          Attēls Nr.2
[image: An aerial view of a city

Description automatically generated with medium confidence]
Arī šis zemesgabals ir iekļauts Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.

3. Liepājas iela 42, Rīga, 11 552 m2 platībā, (novērtējums 1 066 400 euro) – ir pilsētas komunikācijas. Ar vienu malu zemesgabals pieguļ dzelzceļam. Zemesgabals atrodas Āgenskalnā, vietā ar attīstītu infrastruktūru, blakus slimnīcas teritorijai. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam - jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju. Maksimālais apbūves stāvu skaits – 5. 
Šis zemesgabals ir iekļauts Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā, bet nav veikta piesārņotās augsnes, gruntsūdeņu sanācija.
Par atbilstošāko slimnīcas vajadzībām atzīts zemesgabals – nekustamais īpašums Liepājas ielā 42, Rīgā, (kadastra numurs 01000560379, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 0560 355), platība: 11 552 m2, jo:
· atrodas blakus slimnīcas teritorijai;
· ērta piebraukšana no Liepājas ielas puses;
· atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam – jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju, maksimālais apbūves stāvu skaits – 5 (pieci); 
· uz zemesgabala var izvietot autonovietnes, t.sk. daudzstāvu virszemes autonovietni (plānotā projektējamā platībā vienai autonovietnei ir 37 m2);
· atbilstoši slimnīcas infrastruktūras attīstības plāniem saprātīgi būtu daudzstāvu autonovietni izbūvēt ārpus slimnīcas teritorijas, tiešā tās tuvumā;
· zemesgabals piemērots daudzstāvu autonovietnes izbūvei, kur, ievērojot projektējamo platību vienai daudzstāvu autonovietnei, vienā līmenī var tikt izvietotas 312 automašīnas, līdz ar ko piecos līmeņos var tikt izvietotas ~1560 līdz 1700 automašīnas.


Zemesgabala novietojums:
Attēls Nr.3
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                                              Attēls Nr.4
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Informācija par zemesgabala pieejamību atsavināšanai publiskajā vidē ir jau no 2021.gada nogales, līdz ar ko slimnīca ir veikusi izpēti par tā tirgus vērtību, kas atspoguļots turpmāk.
Zemesgabala tirgus vērtības noteikšanai PSKUS piesaistīja neatkarīgu nekustamā īpašuma vērtētāju SIA “Interbaltija” (Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Kompetences uzraudzības biroja Kompetences sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanā Nr.11, datēts ar 17.09.2018. derīgs līdz 19.09.2023.).
Saskaņā ar SIA “Interbaltija” atzinumu zemesgabala ar platību 11 552 m² tirgus vērtība 2021.gada 25.novembrī ir 467 000 euro jeb 40,45 euro/m2.
Latvijas Vēstnesī pirmreizēja cenu aptaujas paziņojumā (2022.gada 5.aprīļa laidiens Nr.67) zemesgabala novērtējums norādīts 1 066 400 euro. 
Ņemot vērā krasi atšķirīgo zemesgabala novērtējumu, t.i. atšķirību starp SIA “Interbaltija” zemesgabalam noteikto tirgus vērtību un SIA “Latio” publiskoto zemesgabala novērtējuma summu un atsavināšanas sākumcenu, slimnīca lūdza SIA “Interbaltija” sniegt skaidrojumu un papildus atzinumu. 
SIA “Interbaltija” 2022.gada 12.aprīlī sniedza papildus skaidrojumu norādot, ka, balstoties uz notikušiem darījumiem 2021.gada 4.ceturknī un 2022.gada 1.ceturksnī un nekustamā īpašuma tirgus analīzi, zemesgabala 2022.gada 25.novembrī novērtēšanas atskaitēs aprēķinātās tirgus vērtības nav būtiski mainījušās.
2022.gada 5.maijā SIA “Interbaltija” sniedza papildus skaidrojumu, norādot, ka SIA “Interbaltija” sniegtais 2021.gada 25.novembra atzinums pamatots uz Latvijas standartu „Īpašumu vērtēšana” LVS-401:2013 un vislabākā izmantošanas veida koncepciju saskaņā ar tirgus vērtības un patiesās vērtības definīcijām.
Tirgus vērtība kā vērtēšanas bāze ir piemērojama gadījumos, ja nekustamā īpašuma darījums tiek noslēgts brīvā tirgū savstarpēji nesaistītu personu starpā. 
Patiesās vērtības bāze paredz noteikt to cenu, kas ir taisnīga darījumā starp divām konkrētām pusēm, ņemot vērā attiecīgos ieguvumus vai zaudējumus, kas katrai no pusēm var rasties darījuma rezultātā.
Pamatojoties uz SIA “Interbaltija” tirgus datu izpēti, vērtētāji ir nonākuši pie slēdziena, ka nekustamā īpašuma darījumu summas starp divām konkrētām pusēm, kur vienai no pusēm (pircējam) ir savi īpaši apsvērumi konkrētā nekustamā īpašuma iegādei, mēdz būt par 10-80 % augstākas nekā darījumu summas ar līdzīgiem īpašumiem un līdzīgu lokāciju brīvā tirgū.
SIA “Interbaltija” sniedza atzinumu, ka zemesgabala tirgus un visiespējamākā patiesā vērtība 2022.gada 5.maijā:
· tirgus vērtība ir 467 000 euro (40,45 euro/m2); 
· visiespējamākā patiesā vērtība varētu būt diapazonā no 514 000 līdz 841 000 euro jeb 44 līdz 73 euro/m2.

Zemesgabala pārdevēji 2022.gadā ir izsludinājuši vairākus publiskus atsavināšanas procesus – cenu aptaujas par zemesgabala novērtējumu un aptaujas sākumcenu norādot 1 066 400 euro.
PSKUS ir atzinusi, ka nav iespējams pieteikties zemesgabala pārdevēja izsludinātajās cenu aptaujās par noteikto cenu šādu iemeslu dēļ:
· slimnīcas iegūtais sertificēta vērtētāja zemesgabala novērtējums ir būtiski zemāks kā zemesgabala pārdevēja noteiktā zemesgabala cenu aptaujas sākumcena, t.i. 56% zemāks kā tirgus vērtība, 22% zemāks kā noteiktā vispatiesākās patiesās vērtības augstākā robeža;
· slimnīcas kā rūpīga un gādīga saimnieka pienākums atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam ir nodrošināt, ka tās manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novēršot mantas izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, ievērojot minētajā likumā noteiktos principus rīkoties ar tās finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi un lietderīgi, t.sk. rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, kā arī manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par izdevīgāko cenu;
· atlīdzībai jābūt saprātīgi saistītai ar īpašuma tirgus vērtību. Nosakot taisnīgās atlīdzības apmēru, ir jāņem vērā atsavināmā īpašuma specifiskās īpašības un izmantošanas veids. Atsavināšanas rezultātā īpašnieks nedrīkst iegūt nepamatotu (nepelnītu) labumu.
Slimnīca ir pielikusi visas iespējamās pūles un resursus, lai vienotos ar zemesgabala pārdevēju par zemesgabala iegādi par slimnīcas cenas piedāvājumu:
· 2022.gada 5.janvārī maksātnespējīgajai A/S “PNB Banka” tika nosūtīta vēstule Nr.5-16.2/19 “Par nekustamā īpašuma Gardenes ielā 8 k–6 Rīgā, iegādes iespējām”, ar kuru slimnīca aicināja uzsākt sarunas par iespējām iegādāties zemesgabalu. Atbilde netika saņemta;
· 2022.gada 6.maijā maksātnespējīgajai A/S “PNB Banka” tika nosūtīta vēstule Nr.5-16.2/1072 “Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 42, Rīgā, iegādes iespējām”, kurā slimnīca aicināja izvērtēt iespēju apspriest zemesgabala iegādes iespējas klātienē par slimnīcas piedāvāto cenu; 2022.gada 2.jūnijā maksātnespējīgā A/S “PNB Banka” sniedza atbildes vēstuli “Par nekustamo īpašumu Liepājas ielā 42, Rīgā”, kurā uzturēja piedāvājumu pārdot zemesgabalu publiskā cenu aptaujā par zemesgabala pārdevēja noteikto atsavināšanas cenu;
· 2022.gada 28.jūlijā maksātnespējīgajai A/S “PNB Banka” tika nosūtīta vēstule Nr.5-16.2/1664 “Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 42, Rīgā, iegādes iespējām”, kurā slimnīca atkārtoti aicināja izvērtēt iespēju apspriest zemesgabala iegādes iespējas klātienē, uz ko tika saņemta 2022.gada 7.septembra maksātnespējīgās A/S “PNB Banka” atbildes vēstule “Par nekustamo īpašumu Liepājas ielā 42, Rīgā, iegādes iespējām”, kurā norādīts, ka tā pateicas par izrādīto interesi par zemesgabala iegādi un paziņo, ka maksātnespējīgās A/S “PNB Banka” meitas uzņēmumam SIA “Eko Forums” piederošais zemes gabals Liepājas ielā 42, Rīgā, kadastra numurs 01000560379, kadastra apzīmējums 0100 0560 355, ir atkārtoti izlikts cenu aptaujai, jo saskaņā ar bankas kreditoru sapulces lēmumu,  bankai piederošie aktīvi un nekustamā īpašuma objekti jāpārdod cenu aptaujās vai izsolēs ar mērķi tos pārdot par iespējami augstāko cenu. Izsludinātās cenu aptaujas pieteikšanās termiņš noteikts līdz 6.oktobrim. Cenas samazinājums atbilstoši slimnīcas norādītajiem argumentiem netika ņemts vērā;
· ir notikušas vairākkārtējas tikšanās un pārrunas, kuras visas ir beigušās bez rezultāta.
Līdzšinējie slimnīcas ierosinājumi vienoties ar zemesgabala pārdevēju ir bijuši nesekmīgi un zemesgabala pārdevējs ir turpinājis uzturēt savu noteikto zemesgabala atsavināšanas sākumcenu. Vēl 2022.gada 7.novembrī Latvijas Vēstnesī bija aktuāla zemesgabala pārdevēja publicētā informācija par jaunu cenu aptauju ar pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 11.novembrim un zemesgabala pārdošanas cenu aptaujas sākumcenu 1 066 400 EUR, savukārt 2022.gada 8.novembra Latvijas Vēstneša laidienā ir publicēts paziņojums, kas atsauc cenu aptauju un tiek norādīts, ka minētās cenu aptaujas priekšmets tiks precizēts un uz šo nekustamo īpašumu tiks izsludināta jauna cenu aptauja.
Ievērojot augstāk norādīto slimnīca uzskata, ka tās iespējas vienoties ar zemesgabala pārdevēju par labprātīgu zemesgabala atsavināšanu ir izsmeltas.
Priekšlikums ir uzsākt nekustamā īpašuma (kadastra numurs 01000560379) Liepājas ielā 42, Rīgā, kura sastāvā ietilpst zemes vienība 11 552 m2 platībā (kadastra apzīmējums 01000560355) atsavināšanas procesu sabiedrības veselības aizsardzības vajadzībām par labu valstij atbilstoši Atsavināšanas likumā, MK noteikumos un saistītajos normatīvajos aktos noteiktajam gadījumā, ja šim mērķim 2023.gada valsts budžetā tiks paredzēti finanšu līdzekļi.

Atsavinātais nekustamais īpašums zemesgrāmatā tiks nostiprināts uz valsts vārda Ministrijas personā. 
Pēc nekustamā īpašuma nostiprināšanas zemesgrāmatā uz valsts vārda tiks izskatīta iespēja veikt nekustamā īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, iepriekš rūpīgi izvērtējot ieguldīšanas darbības ietekmi uz attiecīgās kapitālsabiedrības finanšu stāvokli. Pašreiz jau tiek radītas problēmsituācijas veikto ieguldījumu uzskaitē gadījumos, kad slimnīca veic ieguldījumus valstij piederošā nekustamajā īpašumā, piemēram, nekustamais īpašums Pilsoņu ielā 13, Rīgā (kadastra numurs 01000560115).
Gadījumā, ja nekustamā īpašuma ieguldīšana PSKUS pamatkapitālā nevarēs tikt veikta, piemēram, būtiskās ietekmes uz kapitālsabiedrības finanšu stāvokli dēļ, nekustamais īpašums tiks nodots PSKUS bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu.
Autonovietņu izveides projektu pēc nekustamā īpašuma ieguldīšanas PSKUS pamatkapitālā vai, ja ieguldīšana pamatkapitālā nevarēs tikt veikta, pēc nodošanas bezatlīdzības lietošanā kapitālsabiedrībai, īstenos slimnīca, jo tās rīcībā ir pietiekami cilvēkresursi gan nepieciešamo publisko iepirkumu procedūru organizēšanai, gan darbu vadībai un uzraudzībai, kā arī PSKUS izmantos tās finanšu līdzekļus autonovietņu izveides procesā. 
Vienlaikus vispārīgi papildus norādām, ka Ministrija neveic un arī nākotnē neveiks PSKUS veikto ieguldījumu atmaksu valstij piederošajos nekustamajos īpašumos, kā arī Ministrija neorganizē un valsts kapitālsabiedrību vietā neveic attīstības projektu plānošanas un īstenošanas darbības. 

Sabiedrības veselības aprūpes vajadzībām nepieciešamā autonovietņu izveides nepieciešamība un attiecīgi zemesgabala atsavināšanas pamatojums ietverts šajā ziņojumā un ir izvērtēts, ka sabiedrības veselības aizsardzības nodrošinājumam nepieciešamo autonovietņu izveidi slimnīcā nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem, kā vien atsavinot zemesgabalu, līdz ar ko, atbilstoši Atsavināšanas likuma 2.pantam atsavināšana ir pieļaujama un atbalstāma.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 7.pantu un 22.panta pirmo daļu taisnīgo atlīdzību veido ne tikai nekustamā īpašuma tirgus vērtība, bet arī atlīdzība par zaudējumiem, kas nekustamā īpašuma īpašniekam nodarīti saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
	Vērtējot zemesgabala atsavināšanas tiesiskos aspektus un atsavināšanas ietekmi uz tiesiskās paļāvības un drošības principiem, ir secināts, ka noteiktā zemesgabala atsavināšana par labu valstij veselības aizsardzības vajadzībām neierobežo privātpersonu tiesības uz īpašumu. Zemesgabala īpašnieka ekonomiskās intereses no sava īpašuma atsavināšanas ir būtiskas, tomēr tās nevar prevalēt pār sabiedrības tiesībām uz veselības aizsardzības pakalpojumu nodrošinājumu.


2. Priekšlikumi turpmākajai rīcībai

Atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022. gadam” prioritārā pasākuma “Zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS” īstenošanai tika piešķirts papildu finansējums 2 219 820 euro apmērā no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, novirzot RAKUS, PSKUS un RPNC pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu palielināšanai (Ministru kabineta 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts). 

Informatīvā ziņojuma 1.1. apakšsadaļā aprakstītā nekustamā īpašuma iegādei RPNC vajadzībām valsts budžeta 2022.gadam paskaidrojošajos dokumentos norādīts, ka prioritārā pasākuma ietvaros paredzēta privātpersonai piederoša nekustamā īpašuma, kas sastāv no divām ēkām (bez zemes), kurš ir saistīts ar valstij piederošu zemesgabalu Tvaika ielā 2, Rīgā, atsavināšana sabiedrības vajadzībām ar nolūku uzlabot veselības aprūpes infrastruktūru, nododot atsavināto īpašumu lietojumā publiskai kapitālsabiedrībai – valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, attīstot multidisciplinārus pakalpojumus pacientiem ar psihiskām slimībām (nepieciešamais finansējums 2022.gadā – 418 425 euro, kas sastāv no ēku (būvju) nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.01005160066, Rīgā, Tvaika ielā 2 atsavināšana veselības aizsardzības vajadzībām 410 200,00  euro un īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā uz valsts vārda Veselības ministrijas personā 8 225,00 euro).
Atbildīgā Ministrijas struktūrvienība par atsavināšanas procesa organizēšanu ir Resursu un īpašumu pārvaldības nodaļa, kura, maldoties un sākotnēji (2022.gada sākumā) esot pārliecināta, ka valsts budžetā paredzētais finansējums ir izlietojams nekustamā īpašuma iegādei valsts vārdā, samaksu par nekustamo īpašumu veicot no Ministrijai paredzētajiem budžeta līdzekļiem, organizēja komisijas izveidi un turpmākās darbības atbilstoši šī informatīvā ziņojuma 1.1. apakšsadaļā norādītajam. 
2022.gada vasarā noskaidrots, ka valsts budžetā paredzētais finansējums ir izlietojams tikai ieguldīšanai RPNC pamatkapitālā, t.i. nepieciešama labprātīga vienošanās par nekustamā īpašuma atsavināšanu starp nekustamā īpašuma īpašnieku un RPNC, taču konkrētajā situācijā šādu vienošanos panākt nav bijis iespējams nedz vēsturiski, nedz arī šobrīd. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 17.16. apakšpunktu Ministrija ir atbrīvota no valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tāpēc budžeta paskaidrojošajos dokumentos norādītais, ka īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Ministrijas personā nepieciešams papildu finansējums valsts nodevas samaksai nav patiess. 

2022.gada 12.jūlijā tika nosūtīta vēstule Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai ar lūgumu sniegt skaidrojumu, vai tiesiski ir iespējams risinājums, ka iegūtie nekustamie īpašumi tiek nostiprināti zemesgrāmatā uz valsts vārda Ministrijas personā, bet par tiem samaksu veic attiecīgā kapitālsabiedrība no finanšu līdzekļiem, kas ieguldīti kapitālsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2022.gadam.  2022.gada 22.jūlijā saņemta Tieslietu ministrijas atbilde Nr.1-13.12/2365, savukārt 2022.gada 5.augustā saņemta Finanšu ministrijas atbilde Nr.11-2/7-2/2380. Abās atbildes vēstulēs skaidrots, ka šāda situācija, kurā samaksu par nekustamo īpašumu veic kapitālsabiedrība, taču nekustamais īpašums tiek nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts vārda Ministrijas personā, nav iespējama. 

Iepriekš minētais finansējums kapitālsabiedrībām tika ieplānots Ministrijas budžeta apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” finansēšanas sadaļā “Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā” pieņemot, ka nekustamā īpašuma iegāde notiek, ieguldot iepriekšminētos līdzekļus kapitālsabiedrības pamatkapitālā un vienojoties par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu starp valsts kapitālsabiedrību un īpašnieku.

RPNC gadījumā (informatīvā ziņojuma 1.1. apakšsadaļa) komisija bija veikusi visas darbības, lai turpinātu nekustamā īpašuma atsavināšanas sabiedrības vajadzībām procesu, taču bija jārod vajadzīgais finansējums nekustamā īpašuma atsavināšanai Atsavināšanas likuma ietvaros un finanšu līdzekļi, lai samaksu varētu veikt Ministrija. 
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.pantu nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām ierosina un veic valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, kuras kompetencē ir attiecīgo sabiedrības vajadzību nodrošināšana, savukārt Atsavināšanas likuma 29.panta pirmā daļa vispārīgi paredz, ka atlīdzību noteiktā termiņā izmaksā institūcija. Pašreizējā situācijā, kad tika plānota sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšana, kuru ierosina un veic valsts pārvaldes iestāde – Ministrija – attiecīgi samaksu par darījumu būtu nepieciešams veikt Ministrijai no izdevumu pozīcijas EKK 5000 “Pamatkapitāla veidošana”, tādējādi izdevumu pārdale no finansēšanas sadaļas “Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā” uz izdevumu kodu EKK 5000 “Pamatkapitāla veidošana” nav pieļaujama, jo šādai apropriācijas pārdalei būtu negatīva ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci.
Lai Ministrija varētu turpināt RPNC darbībai paredzētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā risinājums tika piedāvāts (tiesību akta lieta Nr.22-TA-2769) 2022.gadā Ministrijai budžeta apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” finansēšanas sadaļā “Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā” piešķirto finansējumu 418 425 euro apmērā atgriezt valsts budžetā vai uz gada beigām saglabāt to kontā kā slēdzamos asignējumus, savukārt Ministrija sagatavotu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegtu Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 472 000 euro apmērā, kas ir apstiprināta kā taisnīga atlīdzība Īpašniekam par Īpašuma atsavināšanu.
Šāds risinājums netika atbalstīts, t.i. tiesību akta lieta Nr.22-TA-2769 no Finanšu ministrijas puses netika saskaņota un iebildumu nebija iespējams novērst, lai tiesību akta lietu virzītu atkārtotai saskaņošanai un izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Tiesību akta lietas Nr.22-TA-2769 ietvaros paustie īpašnieka iebildumi (atzinums) pievienoti šīs tiesību akta lietas pielikumā. 
Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 107.panta pirmās daļas 3.punktam jāveic kancelejas nodevas samaksa 15 euro (piecpadsmit euro) apmērā, taču Ministrija veiks dokumentu iesniegšanu elektroniski, attiecīgi kancelejas nodeva maksājama 90% apmērā (Zemesgrāmatu likuma 107.panta sestā daļa).
Ņemot vērā minēto, RPNC gadījumā nepieciešams paredzēt 2023.gada valsts budžetā finansējumu 472 013,50 euro (četri simti septiņdesmit divi tūkstoši trīspadsmit euro un 50 centi) apmērā. Tiesiskās skaidrības nodrošināšanai norādām, ka 2023.gada valsts budžetā paredzamais finansējums ir piešķirams tieši Ministrijai, lai tā varētu īstenot iesākto sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu. Samaksu par nekustamo īpašumu veiks Ministrija no izdevumu pozīcijas EKK 5000 “Pamatkapitāla veidošana” un, ņemot vērā to, ka samaksu veic valsts pārvaldes iestāde – Ministrija – tad nekustamais īpašums zemesgrāmatā tiks nostiprināts uz valsts vārda Ministrijas personā.
Situācijā, ja 2023.gada valsts budžetā netiks paredzēts finansējums iecerētā projekta īstenošanai (RPNC darbībai paredzētā nekustamā īpašuma atsavināšanai), atsavināšanas procesa virzība netiks turpināta finansējuma neesamības dēļ. Piešķīruma – finansējuma esamība 2023.gadā ir galvenais priekšnoteikums atsavināšanas procesa turpināšanai. Ministrija nespēj īstenot atsavināšanas procesu tās pašreizējā valsts budžeta ietvaros, tāpēc vienreizējs piešķīrums 472 013,50 euro apmērā ir vitāli svarīgs 2021.gada 6.jūlijā Ministru kabineta sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām” (VSS-862, TA-1553, sēdes protokols Nr.51, 99.§) ietvertā mērķa sasniegšanai un informatīvajā ziņojumā norādīto problēmu atrisināšanai.

Informatīvā ziņojuma 1.2. apakšsadaļā aprakstītā nekustamo īpašumu iegādei RAKUS vajadzībām valsts budžeta 2022.gadam paskaidrojošajos dokumentos norādīts, lai realizētu RAKUS infrastruktūras attīstības plānus un atsavinātu sabiedrības vajadzībām zemes gabalus Hipokrāta ielā 2 un 4 nepieciešamais finansējums 2022.gadā – 746 267 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma zemesgabala ar kadastra Nr.01001222117 Rīgā, Hipokrāta ielā plānotās izmaksas 447 111,00 euro un īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā uz valsts vārda Veselības ministrijas personā 8 957,53 euro un nekustamā īpašuma zemesgabala ar kadastra Nr. 01001222079 Rīgā, Hipokrāta ielā 284 508,00 euro un īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā uz valsts vārda Veselības ministrijas personā 5 690,47 euro.
Kā norādīts augstāk, arī šajā gadījumā Ministrijas Resursu un īpašumu pārvaldības nodaļa organizēja komisijas izveidi un turpmākās darbības atbilstoši šī informatīvā ziņojuma 1.2. apakšsadaļā norādītajam.
Ņemot vērā to, ka bija saņemts Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas viedoklis par to, ka joprojām ir iespēja veikt nekustamo īpašumu labprātīgu atsavināšanu, ja ir iespējams panākt vienošanos starp pircēju un pārdevēju, Ministrija nosūtīja 2022.gada 2.novembrī īpašnieku pilnvarotajam pārstāvim vēstuli Nr.01-31.1/5128 ar uzaicinājumu īpašniekiem iepazīties ar vērtējumiem, izvērtēt vērtējumos aprēķināto atlīdzību un noslēgt līgumu ar RAKUS kā valstij piederošu kapitālsabiedrību par divu nekustamo īpašumu atsavināšanu par sertificēta vērtētāja 2022.gada 31.oktobra slēdzienos noteiktajām tirgus (patiesajām) vērtībām.
2022.gada 9.novembrī saņemta īpašnieku pilnvarotā pārstāvja atbildes vēstule, kurā norādīts, ka īpašnieki piekrīt noslēgt līgumu ar RAKUS par divu nekustamo īpašumu atsavināšanu Hipokrāta ielā, Rīgā, ievērojot SIA “Eiroeksperts” sertificēta vērtētāja 2022.gada 31.oktobra slēdzienos noteiktās tirgus (patiesās) vērtības.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 5.2. apakšpunktu RAKUS būs jāveic valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā samaksa, tāpēc nepieciešams paredzēt atbilstošu finansējumu valsts nodevas samaksai 2% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības, bet ne vairāk kā 50 000 euro.
Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 107.panta pirmās daļas 3.punktam jāveic kancelejas nodevas samaksa 15 euro (piecpadsmit euro) apmērā, taču RAKUS veiks dokumentu iesniegšanu elektroniski, attiecīgi kancelejas nodeva maksājama 90% apmērā (Zemesgrāmatu likuma 107.panta sestā daļa).   
Nekustamo īpašumu iegādei nepieciešamais finansējums:
· nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra numurs 01001222117) Hipokrāta ielā 4, Rīgā, – 1 307 000 euro (viens miljons trīs simti septiņi tūkstoši euro), valsts nodeva 26 140 euro (divdesmit seši tūkstoši viens simts četrdesmit euro), kancelejas nodeva 13,50 euro (trīspadsmit euro un 50 centi);
· nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra numurs 01001222079) Hipokrāta ielā b/n, Rīgā, – 332 000 euro (trīs simti trīsdesmit divi tūkstoši euro), valsts nodeva 6640 euro (seši tūkstoši seši simti četrdesmit euro), kancelejas nodeva 13,50 euro (trīspadsmit euro un 50 centi).

Ministrija paskaidro, ka tā kopumā atzīst Atsavināšanas likumā ietverto regulējumu par atbilstošu, lai iegādātos RAKUS vajadzībām nepieciešamos divus nekustamos īpašumus, t.sk. arī šajā gadījumā noslēdzot labprātīgu darījumu starp nekustamo īpašumu īpašniekiem un valsti, tādējādi, ņemot vērā apstākli, ka darījumus noslēdz valsts ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, īpašumtiesības zemesgrāmatā būtu nostiprināmas uz valsts vārda Ministrijas personā. Šāds scenārijs sākotnēji tika izvēlēts situācijas risinājumam, tāpēc arī, kā minēts šī informatīvā ziņojuma 1.2. apakšsadaļā, ar Ministrijas 2022.gada 15.marta rīkojumu Nr.51 “Par Atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 01001222117 un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 01001222079) atsavināšanai sabiedrības vajadzībām” izveidota atlīdzības noteikšanas komisija, kurai uzdots nodrošināt veselības aizsardzības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu taisnīgas atlīdzības noteikšanu, ievērojot Atsavināšanas likumā un MK noteikumos noteikto kārtību. 
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.pantu nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām ierosina un veic valsts pārvaldes iestāde (šajā gadījumā – Ministrija) vai pašvaldība, kuras kompetencē ir attiecīgo sabiedrības vajadzību nodrošināšana, savukārt Atsavināšanas likuma 29.panta pirmā daļa vispārīgi paredz, ka atlīdzību noteiktā termiņā izmaksā institūcija. Ņemot vērā minēto, secināms, ka samaksu faktiski ir jāveic Ministrijai, taču Ministrijas struktūrvienību savstarpējās komunikācijas kļūmes rezultātā vajadzīgais finansējums ieplānots Ministrijas budžeta apakšprogrammā 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” finansēšanas sadaļā “Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā” pieņemot, ka nekustamā īpašuma iegāde notiek, ieguldot iepriekšminētos līdzekļus kapitālsabiedrības pamatkapitālā un vienojoties par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu starp valsts kapitālsabiedrību un īpašnieku.
Pašreizējā situācijā, kad tika plānota sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšana, kuru ierosina un veic valsts pārvaldes iestāde – Ministrija – attiecīgi samaksu par darījumu būtu nepieciešams veikt Ministrijai no izdevumu pozīcijas EKK 5000 “Pamatkapitāla veidošana”, tādējādi izdevumu pārdale no finansēšanas sadaļas “Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā” uz izdevumu kodu EKK 5000 “Pamatkapitāla veidošana” nav pieļaujama, jo šādai apropriācijas pārdalei būtu negatīva ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci. Šāda atziņa pārtrauca jebkuru iespēju turpināt sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu, jo nekustamo īpašumu iegādei valsts vārdā nav atbilstoša finansējuma. Finansējums valsts budžetā ir paredzēts tikai ar mērķi veikt kapitālsabiedrības pamatkapitāla ar finanšu ieguldījumu palielinājumu.
Apzinoties faktu, ka 2022.gada valsts budžetā paredzēto finansējumu var ieguldīt tikai kapitālsabiedrības pamatkapitālā un apzinoties to, ka 2021.gada 6.jūlijā Ministru kabineta sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu” (VSS-349, TA-1516, sēdes protokols Nr.51, 97.§) norādītie problēmjautājumi nav zuduši un informatīvajā ziņojumā iekļautais joprojām ir aktuāls, Ministrijai jāmeklē citi risinājumi nekustamo īpašumu iegādei. 
Šāda veida vienreizēji finanšu līdzekļu piešķīrumi prioritāro pasākumu ietvaros ir īpaša izņēmuma situācija. Ministrijai nav pārliecības un arī garantiju, ka 2023.gadā vai 2024.gadā varētu tikt piešķirts finansējums sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa turpināšanai, tāpēc Ministrija kā krietns un rūpīgs veselības nozares interešu pārstāvis pieņēma lēmumu rīkoties tā, lai 2022.gada valsts budžetā plānotais finansējums tiktu izmantots maksimāli efektīvi veselības nozares interesēs – šajā gadījumā pieņemot lēmumu veikt RAKUS pamatkapitāla ar finanšu ieguldījumu palielinājumu un tādējādi RAKUS iegādāties divus nekustamos īpašumus RAKUS vajadzību nodrošināšanai. 
Ja Ministrija 2022.gadā neieguldīs finanšu līdzekļus 1 671 807 euro apmērā RAKUS pamatkapitālā, tad šie finanšu līdzekļi vairs nebūs izmantojami veselības nozares interešu īstenošanai jau 2023.gada janvārī, kas radītu nepiedodamu situāciju, liecinot, ka Ministrija nav izmantojusi visus tiesiskos risinājumus, kas ir tās rīcībā, lai iegādātos divus nekustamos īpašumus RAKUS vajadzību nodrošināšanai.
Ministrija pilnībā piekrīt un atbalsta īstenoto valsts politiku, kas ir vērsta uz dalīto īpašuma tiesisko attiecību problēmu risināšanu, taču, kā norādīts iepriekš, Ministrijai, lai tā varētu 2022.gadā izmantot valsts budžetā paredzētos līdzekļus, nav nekādu citu tiesisku risinājumu, kā vien nekustamos īpašumus iegādāties RAKUS. 
Uz iegādei plānotā nekustamā īpašuma Hipokrāta ielā 4, Rīgā (kadastra numurs 01001222117), kas sastāv no zemes vienības 47 185 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01001222117) atrodas viena valstij piederoša būve ar adresi Hipokrāta iela 4, Rīga (kadastra numurs 01006220010, būves kadastra apzīmējums 01001222006001). Ministrija, pamatojoties uz 2009.gada 24.februārī noslēgto līgumu Nr.72, ir nodevusi RAKUS bezatlīdzības lietošanā valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Veselības ministrijas personā, tajā skaitā, arī būvi Hipokrāta ielā 4, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01001222006001. Līgums noslēgts saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu. 
Uz iegādei plānotā nekustamā īpašuma Hipokrāta ielā b/n, Rīgā (kadastra numurs 01001222079), kas sastāv no zemes vienības 11 419 m2 (zemes vienības kadastra apzīmējums 01001222079) atrodas divas valstij piederošās būves. Būvē Hipokrāta ielā 2 k-5, Rīgā (kadastra numurs 01006220151, būves kadastra apzīmējums 01001222079002) darbojas RAKUS struktūrvienība “Patoloģijas centrs” un arī šis nekustamais īpašums, kas sastāv no vienas būves, ir nodots RAKUS bezatlīdzības lietošanā, pamatojoties uz 2009.gada 24.februārī noslēgto līgumu Nr.72. 
Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Civillikuma spēkā stāšanās likums) 38.panta pirmā daļa noteic, ka ja būve ir patstāvīgs īpašuma objekts saskaņā ar šā likuma 14.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktu, līdz būves apvienošanai vienā īpašumā ar zemi būves īpašniekam uz likuma pamata ir lietošanas tiesības uz zemi, ciktāl tās nepieciešamas īpašuma tiesību īstenošanai pār būvi. Šāds likumisko lietošanas tiesību aprobežojums ir reālservitūts par labu būvei, kas ir patstāvīgs īpašuma tiesību objekts, un lietošanas tiesībām ir piemērojami Civillikuma noteikumi par reālservitūtu, ciktāl šis likums nenosaka citādi, savukārt panta otrajā daļā paredzēts, ka būves īpašniekam uz likuma pamata ir pienākums maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām. Likumiskās lietošanas maksas apmērs ir četri procenti no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāks par 50 euro gadā. Būves īpašnieks un zemes īpašnieks var rakstveidā vienoties par citu lietošanas maksas apmēru. Atbilstoši Civillikuma spēkā stāšanās likuma 42.panta pirmajai daļai šā likuma 38., 39., 40. un 41. pants stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī un ir attiecināmi arī uz situāciju, kad valstij piederošā kapitālsabiedrība RAKUS iegādāsies divus nekustamos īpašumus, uz kuriem atrodas valstij piederošas būves. 
Ņemot vērā iepriekš aprakstītos apstākļus un normatīvo regulējumu, valstij pēc nekustamo īpašumu iegādes radīsies pienākums maksāt kapitālsabiedrībai – RAKUS – zemes likumiskās lietošanas maksu, taču Civillikuma spēkā stāšanās likuma 38.panta otrās daļas trešais teikums paredz būves īpašnieka un zemes īpašnieka tiesības rakstveidā vienoties par citu lietošanas maksas apmēru. Attiecīgi RAKUS un valstij Ministrijas personā kā būvju īpašniekam būs tiesības vienoties par citu lietošanas maksas apmēru vai lietošanas maksas nepiemērošanu, ņemot vērā apstākli, ka daļu no būvēm savā pamatdarbībā izmanto RAKUS, pamatojoties uz 2009.gada 24.februārī noslēgto līgumu Nr.72.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” izpratnē RAKUS nav atzīstama par publisku personu, bet gan par kapitālsabiedrību, uz kuru nav attiecināmi Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350.
Attiecībā uz zemes vienības esošo otru būvi ar adresi Hipokrāta ielā 2 k-6, Rīgā (kadastra numurs 01006220085, būves kadastra apzīmējums 01001222079001) valstij radīsies pienākums maksāt privātpersonai (RAKUS) zemes likumiskās lietošanas maksu, jo būvi izmanto Ministrijas padotības iestāde Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, taču jau šobrīd centrs veic zemes nomas maksājumus pašreizējiem nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 01001222079 īpašniekiem – fiziskām personām (šobrīd 6% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā). 
Ministrijas valsts sekretārs pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus RAKUS, kā arī RAKUS ir izveidota padome. Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un pārrauga valdes darbību. Viens no padomes uzdevumiem ir pastāvīgi uzraudzīt, lai sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar normatīvo tiesību aktu, sabiedrības statūtu, akcionāru sapulces lēmumu prasībām. Valsts Ministrijas personā nezaudēs kontroli pār jauniegādātajiem nekustamajiem īpašumiem, kas tiks nostiprināti zemesgrāmatā uz RAKUS vārda, jo, pirmkārt, saglabājas iespēja padomei jebkurā brīdī atsaukt valdes locekli no amata, ja ir pamats šādai rīcībai, otrkārt, RAKUS statūtu 17.1.punkts noteic, ka papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām (izņemot nomas līgumus, kuri tiek reģistrēti Veselības ministrijā saskaņā ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu), attiecīgi valsts Ministrijas personā nezaudē kontroli pār nekustamā īpašuma atsavināšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām saistītajiem jautājumiem. 
Ministrija papildus norāda, ka 2021.gada 6.jūlijā Ministru kabineta sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu” (VSS-349, TA-1516, sēdes protokols Nr.51, 97.§) norādītās galvenās problēmas tiks atrisinātas, RAKUS veicot nekustamo īpašumu iegādi.
Lai īstenotu informatīvajā ziņojumā norādīto un arī virzītos valsts īstenotās politikas virzienā, kas ir saistīta ar piespiedu dalītā īpašuma situācijas izbeigšanu, Ministrija plāno 2023.gadā virzīt Ministru kabineta rīkojuma projektu par valstij piederošo nekustamo īpašumu ieguldīšanu RAKUS pamatkapitālā, iepriekš rūpīgi izvērtējot ieguldīšanas darbības ietekmi uz attiecīgās kapitālsabiedrības finanšu stāvokli, ieguldot nekustamo īpašumu Hipokrāta ielā 4, Rīgā (kadastra numurs 01006220010), nekustamo īpašumu Hipokrāta ielā 2 k-5, Rīgā (kadastra numurs 01006220151), nekustamo īpašumu Hipokrāta ielā 2, Rīgā (kadastra numurs 01001222078). Ar šo procesu tādējādi izbeidzot dalītā īpašuma situāciju attiecībā uz nekustamo īpašumu Hipokrāta ielā 4, Rīgā, kur gan zemes nekustamā īpašuma īpašnieks, gan būves nekustamā īpašuma īpašnieks būs RAKUS, kā arī būs radīti vajadzīgie tiesiskie apstākļi un varēs īstenot 2021.gada 6.jūlijā Ministru kabineta sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu” (VSS-349, TA-1516, sēdes protokols Nr.51, 97.§) norādīto vajadzību – veikt zemesgabalu apvienošanu, kas tiesiski un faktiski būs iespējams, jo RAKUS būs visu nekustamo īpašumu, kuros ietilpst saistītās zemes vienības, īpašnieks. 
Ministrijas ieskatā tā, īstenojot iepriekš aprakstītos soļus, ne tikai rīkosies labākajās sabiedrības un veselības nozares interesēs, bet arī ievēros un nepārkāps Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normas. 
Ievērojot minēto, Ministrijas ieskatā Ministru kabinetam līdz 2022.gada decembra beigām jāpieņem lēmums, dodot atļauju palielināt RAKUS pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu 1 671 807 euro (viens miljons seši simti septiņdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņi euro) apmērā, lai veiktu nekustamo īpašumu iegādi un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz RAKUS vārda.
Ministrija rosina papildus nepieciešamos līdzekļus 925 540 euro (deviņi simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit euro) pārdalīt no 2022.-2024.gada prioritārā pasākuma “Zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS” apakšpasākumiem “Zemes gabala iegāde VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” autostāvvietu attīstībai” 730 000 euro (septiņi simti trīsdesmit tūkstoši euro) un “Iegādātas būves veselības aizsardzības vajadzībām RPNC funkciju nodrošināšanai” 195 540 euro (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit euro) Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” ietvaros.

Informatīvā ziņojuma 1.3. apakšsadaļā aprakstītā nekustamā īpašuma iegādei PSKUS vajadzībām valsts budžeta 2022.gadam paskaidrojošajos dokumentos norādīts, izvērtējot PSKUS tuvumā esošos zemesgabalus, vienīgais atbilstošais un pieejamais zemes gabals ir Gardenes ielā 8, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01000560327 iegāde. Daļā no zemes vienības 1,1 ha platībā jau šobrīd izveidota Europark autostāvvieta, kurā automašīnas novieto PSKUS darbinieki un apmeklētāji. Šobrīd tiek veikta visa zemesgabala 7,4 ha platībā dalīšana daļās un PSKUS vajadzībām nepieciešama būtu zemesgabala līdz 3,7 ha platībā iegāde (nepieciešamais finansējums 2022.gadā – 730 000 euro).
Tiesiskās skaidrības nodrošināšanai norādām, ka nekustamā īpašuma īpašnieks SIA “Eko forums pluss”, reģistrācijas numurs 40003884083, veica nekustamā īpašuma sadali. Iepriekš Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000021478 bija ietverta viena zemes vienība 7.4676 ha platībā. Ar tiesneses Irinas Norkusas 2022.gada 19.janvāra lēmumu (žurnāla Nr.300005519072) zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000021478 tika ietvertas no zemes vienības 7.4676 ha platībā sadales iegūtās četras zemes vienības, attiecīgi 1.1552 ha, 2.6104 ha, 3.1879 ha, 5141 m2. Ministrija un PSKUS nav mainījusi savas ieceres par vēlamo zemes vienību – tā joprojām ir zemes vienība 1.1552 ha platībā, tikai ar pašreiz piešķirto adresi Liepājas iela 42, Rīga (iepriekš visas nesadalītās zemes vienības 7.4676 ha adrese bija Gardenes iela 8, Rīga). Valsts budžeta 2022.gadam paskaidrojošajos dokumentos tika norādīts, ka ir nepieciešama zemesgabala līdz 3.7 ha platībā iegāde. Ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ un respektējot arī citas vajadzības, pašreiz tiek virzīts mērķis iegādāties vienu zemes vienību 1.1552 ha, nākotnē, iespējams, iegādājoties arī papildu zemes vienības.  
Informatīvā ziņojuma 1.3. apakšsadaļā aprakstīta procesa gaita, kurā norādīts, ka PSKUS 2022.gadā līdz šim brīdim nav izdevies vienoties ar nekustamā īpašuma Liepājas ielā 42, Rīgā (kadastra numurs 01000560379) īpašnieku par labprātīgu atsavināšanu, tāpēc Ministrijas ieskatā 2023.gada valsts budžetā ir jāparedz finanšu līdzekļi sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesam, kopumā 841 013,50 euro (astoņi simti četrdesmit viens tūkstotis trīspadsmit euro un 50 centi). Provizoriskais finansējums noteikts, ņemot vērā SIA “Interbaltija” 2022.gada 5.maijā sniegto atzinumu, ka zemesgabala visiespējamākā patiesā vērtība varētu būt diapazonā līdz 841 000 euro, kā arī finansējums kancelejas nodevas samaksai.

Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Ministrijai 1 313 027 euro (viens miljons trīs simti trīspadsmit tūkstoši divdesmit septiņi euro) apmērā informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanai (RPNC darbībai paredzētā nekustamā īpašuma atsavināšanai un PSKUS darbībai nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanai) 2023.gadā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. 
Tabula Nr.7
2022.gada valsts budžetā paredzēto finansējumu ierosinām izlietot:
	2022.gada budžetā paredzētie finanšu līdzekļi
	Plānotais faktiskais izlietojums 2022.gadā
	Atlikums – ierosinājums novirzīt PSKUS augstas gatavības projekta sadārdzinājuma segšanai

	RAKUS darbībai nepieciešamo nekustamo īpašumu iegādei Hipokrāta ielā
	746 267 euro
	1 671 807 euro (jāveic RAKUS pamatkapitāla palielinājums)
	

	PSKUS darbībai nepieciešamā nekustamā īpašuma iegādei (autonovietnes izveidei)
	730 000 euro
	Nav plānots – nepieciešams finansējums 2023.gadā 841 013,50 euro
	

	RPNC darbībai nepieciešamā nekustamā īpašuma iegādei
	418 425 euro
	Nav plānots – nepieciešams finansējums 2023.gadā 472 013,50 euro
	

	RAKUS teritorijā Hipokrāta ielā, Rīgā, Ziemeļu ceļa izbūve 
	325 128 euro
	325 128 euro
	

	Kopā:
	2 219 820 euro
	1 996 935 euro
	222 885 euro



Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem apskatāms informatīvā ziņojuma pielikumā Nr.1, savukārt fiskālā ietekme uz vispārējās valdības sektora budžetu ir apskatāma informatīvā ziņojuma pielikumā Nr.2.
Ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 42.§) “Informatīvais ziņojums “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu””  2.punktu tika atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā sadalījumā pa ministrijām atbilstoši informatīvā ziņojuma “Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” tabulai Nr.1 “Ministriju iesniegtā informācija par nepieciešamo finansējumu augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”. Viens no atbalstītajiem augstas gatavības projektiem bija PSKUS vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija ar kopējo budžetu 3 458 000 euro (turpmāk – Projekts), t.sk. aktivitātes:
· siltumapgādes mezgla atjaunošana un pārbūve 1 289 850 euro; 
· vēsturiskā 21.korpusa energoefektivitātes uzlabošana un telpu pielāgošana PSKUS ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 848 075 euro; 
· PSKUS teritorijas labiekārtošana 335 000 euro; 
· vēsturiskā 5.korpusa energoefektivitātes uzlabošana un telpu pielāgošana darbam epidemioloģiskajos apstākļos 985 075 euro.

Ņemot vērā projektētāju un būvnieku aizkavētos darbus un nepieciešamību veikt atkārtotas iepirkuma procedūras, jau šobrīd ir paredzams, ka vairs nav iespējams būvdarbus veikt, iekļaujoties šobrīd Projektam noteiktajā īstenošanas gala termiņā un finansējumā. PSKUS ir noslēgusi visus iepirkumu līgumus augstas gatavības projekta ietvaros (apstiprinātais finansējums 3 458 000  euro apmērā) un noslēgto iepirkumu līgumu kopsumma ir 4 385 714 euro, kas ir par 927 714 euro vairāk kā plānots. Ņemot vērā, ka aktivitātes “Vēsturiskā 21.korpusa energoefektivitātes uzlabošana un telpu pielāgošana PSKUS ambulatoro pakalpojumu sniegšanai” ietvaros netiks realizēta apakšaktivitāte par 5 ambulatoro kabinetu izveidi, finansējums 391 548 euro apmērā tiek novirzīts projekta sadārdzinājuma segšanai, tādā veidā samazinot sadārdzinājumu no 1 319 262 uz 927 714 euro.
Covid-19 pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ projektā izveidojies kopējais  sadārdzinājums 1 319 262 euro, t.sk. pa aktivitātēm:
· siltumapgādes mezgla atjaunošanai un pārbūvei par 70 128 euro; 
· vēsturiskā 21.korpusa energoefektivitātes uzlabošanai un telpu pielāgošanai PSKUS ambulatoro pakalpojumu sniegšanai par 26 636 euro; 
· PSKUS teritorijas labiekārtošanai par 420 574 euro; 
· vēsturiskā 5.korpusa energoefektivitātes uzlabošanai un telpu pielāgošanai darbam epidemioloģiskajos apstākļos par 801 924 euro.

Saskaņā ar 2016.gada 4.janvāra līgumu Nr.AL100/Nr.SKUS 45/16, kas noslēgts starp Ministriju un PSKUS, valsts kapitāla daļu turētājs nodevis PSKUS bezatlīdzības lietošanā trīs nekustamos īpašumus:
· Pilsoņu ielā 13, Rīgā, (kadastra numurs 01000560115);
· Ventspils ielā b/n, Rīgā, (kadastra numurs 01000560087); 
· Ventspils ielā 22, Rīgā,  (kadastra numurs 01000560102).
Līgums noslēgts saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu. 
Nekustamā īpašuma Pilsoņu ielā 13, Rīgā (kadastra numurs 01000560115) sastāvā ietilpst arī būves, kurās tiek īstenots augstas gatavības projekts – PSKUS vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir valsts Ministrijas personā, savukārt visas saistītās aktivitātes un ieguldījumus veic PSKUS kā valsts kapitālsabiedrība, kurai uz 2016.gada 4.janvāra līguma Nr.AL100/Nr.SKUS 45/16 pamata bezatlīdzības lietošanā ir nodots nekustamais īpašums. Ministrija atzīst situāciju par nekorektu, kas rada problēmjautājumus veikto ieguldījumu uzskaitē un darbu organizēšanā. Vienīgais risinājums būtu virzīt nekustamo īpašumu ieguldīšanu PSKUS pamatkapitālā, lai nākotnē novērstu situācijas, kad PSKUS veic ieguldījumus tai nepiederošā nekustamajā īpašumā. Vienlaikus norādām, ka Ministrija neveic un arī nākotnē neveiks PSKUS veikto ieguldījumu atmaksu slimnīcai.
Ņemot vērā augstāk minēto, Ministrija ierosina atbalstīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitāla palielinājumu ar finanšu ieguldījumu 222 885 euro (divi simti divdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro) apmērā, lai daļēji segtu sadārdzinājumu augstas gatavības projekta “VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” vēsturisko korpusu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija” aktivitātei “VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” teritorijas labiekārtošana” 2022.gadā, paredzot attiecīgo finansējumu pārdalīt no 2022.-2024.gada prioritārā pasākuma “Zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS” apakšpasākuma “Iegādātas būves veselības aizsardzības vajadzībām RPNC funkciju nodrošināšanai” 222 885 euro (divi simti divdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro) Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” ietvaros. Minētais finansējums PSKUS ir papildus nepieciešams, lai sekmīgi realizētu jau noslēgtos līgumus augstas gatavības projekta ietvarā.
Slimnīcu darbībai komercdarbības atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas lēmumu (2012/21/ES) par Līguma par ES darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Eiropas Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES). Attiecīgi jebkuras publiskas investīcijas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiek sniegtas kā kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Slimnīcai atbilstoši normatīvajiem aktiem veselības aprūpes organizēšanas un samaksas jomā  ar Nacionālo veselības dienestu ir noslēgts deleģēšanas līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Nacionālais veselības dienests kontrolē un pārskata deleģēšanas līgumā paredzētos atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kā arī novērš un atgūst deleģēšanas līgumā paredzēto atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksu (pārkompensāciju), ievērojot Eiropas Komisijas lēmumā Nr.2012/21/ES noteikto pārbaužu regularitāti, bet ne retāk kā reizi trijos gados un pilnvarojuma akta darbības perioda beigās. Secīgi, ja tiek pārkāptas komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasības vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanai, slimnīcai ir pienākums atmaksāt valsts atbalsta sniedzējam visu saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma  IV vai V nodaļu.
Attiecīgi arī nekustamo īpašumu ieguldījums pamatkapitālā ir komercdarbības atbalsts saskaņā ar Komisijas lēmumu (2012/21/ES).
Attiecībā uz slimnīcas pamatdarbību gan sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, gan citu darbību īstenošanai, tiks ievērots Eiropas Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES 5.panta 9.punkta prasības nodrošinot, ka, ja uzņēmums darbojas gan pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi jomā, gan ārpus tās, iekšējā grāmatvedības uzskaitē atsevišķi jāuzrāda izmaksas un ieņēmumi, kas saistīti ar pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un izmaksas un ieņēmumi par citiem pakalpojumiem, kā arī izmaksu un ieņēmumu iedalīšanas parametri. Attiecīgi arī konkrētā kapitālieguldījuma gadījumā tiks nodrošinātā atsevišķa slimnīcas grāmatvedības nošķiršana un uzraudzība starp pakalpojumiem ar tautsaimniecības nozīmi un citiem pakalpojumiem.

Autostāvvieta pie slimnīcas ir tieši saistīta ar infrastruktūras ekspluatāciju un tā ir nepieciešama tiešai piekļuvei pacientiem un to radiniekiem slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. 
Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 152.punkts noteic, ka veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, tai skaitā manipulāciju sarakstā iekļauto manipulāciju tarifus, aprēķina, izmantojot šādu formulu: 
TC = VC (D + S + M + E) + FC (U + A + N), kur 
 
TC – veselības aprūpes pakalpojuma tarifs; 
VC – mainīgās izmaksas (tiešās izmaksas): 
D – darba samaksa; 
S – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 
M – ārstniecības līdzekļi; 
E – izdevumi, saistīti ar pacientu ēdināšanu; 
FC – pastāvīgās izmaksas (netiešās izmaksas): 
U – pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas (ar pacientu uzturēšanu saistītie izdevumi pakalpojumu apmaksai, riska maksājuma veikšanai, materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegādei); 
A – administratīvie izdevumi; 
N – amortizācija. 
 
Attiecībā uz autostāvvietas izveidošanas un uzturēšanas izmaksām tiek piemēroti sekojoši manipulāciju tarifu formulas komponenti: 
· komponentā N (amortizācija) tiktu iekļauti autostāvvietas projektēšanas, izbūves un kapitālo remontu izdevumi (kārtējā gada amortizācijas izmaksas);  
· savukārt, komponents U (pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas (ar pacientu uzturēšanu saistītie izdevumi pakalpojumu apmaksai, riska maksājuma veikšanai, materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegādei)) ietver visas uzturēšanas izmaksas (starpība starp autostāvvietas ieņēmumiem un uzturēšanas izdevumiem) saistībā ar autostāvvietas ekspluatāciju – darba alga sargam, kārtējo (ne kapitālo) remontu izdevumi, teritorijas labiekārtošana un ikdienas uzturēšana atbilstošā stāvoklī. 
Jautājums par autostāvvietas pakalpojumu uzskatīšanu kā papildus darbību sabiedriskajam pakalpojumam tika nosūtīts Eiropas Komisijai, kura norādījusi, ka gadījumā, ja dalībvalsts vispārējās tautsaimniecības nozīmes pakalpojumu (turpmāk – VTNP) definējusi tā, ka tas paredz arī VTNP nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izmaksas, tai skaitā nesaraujami saistītās infrastruktūras izmaksas, publiskos resursus var piešķirt atbilstoši VTNP regulējuma nosacījumiem (t.i., Komisijas lēmuma Nr.2012/21/ES nosacījumiem).  
Autostāvvietas projektēšanas un izbūves izdevumi var tikt iekļauti projektā kā attiecināmās izmaksas, jo 
· autostāvvieta pie slimnīcas ir VTNP nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra, bez kuras tā nevar pastāvēt, kā rezultātā atbalsts autostāvvietas ierīkošanai tiks piešķirts saskaņā ar Komisijas lēmumu Nr.2012/21/ES attiecīgi pie investīcijas piešķiršanas. 
· Ieņēmumi no autostāvvietas tiks novirzīti autostāvvietas uzturēšanas izmaksu segšanai un tās darbības nodrošināšanai, un atlikušais finansējums (ja tāds būs) tiks novirzīts slimnīcas pamatdarbības nodrošināšanai (t.i., valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai). 


Veselības ministrs		Daniels Pavļuts
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Pielikums Nr.1
Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem
	Nr.p.k.
	Plānotā ietekme
	2022.gads
	2023.gads
	PAVISAM KOPĀ

	1.
	Nekustamā īpašuma Hipokrāta ielā 4, Rīgā (kadastra numurs 01001222117) un Hipokrāta ielā b/n, Rīgā (kadastra numurs 01001222079) iegāde – ieguldījums RAKUS pamatkapitālā
	1 671 807,00
	0,00
	1 671 807,00

	2.
	Nekustamā īpašuma Liepājas ielā 42, Rīgā (kadastra numurs 01000560379) atsavināšana veselības aizsardzības vajadzībām
	0,00
	841 013,50
	841 013,50

	3.
	Ēku (būvju) nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.01005160066, Rīgā, Aptiekas ielā 1 k-5 un 1 k-12 atsavināšana veselības aizsardzības vajadzībām
	0,00
	472 013,50
	472 013,50

	4.
	RAKUS teritorijā Hipokrāta ielā, Rīgā, Ziemeļu ceļa izbūve
	325 128,00
	0,00
	325 128,00

	5.
	PSKUS augstas gatavības projekta sadārdzinājuma daļēja segšana
	222 885,00
	0,00
	222 885,00

	Kopā EUR
	2 219 820,00
	1 313 027,00
	3 532 847,00







Pielikums Nr.2
Fiskālā ietekme uz vispārējās valdības sektora budžetu
	Nr.p.k.
	Plānotā ietekme
	2022.gads
	2023.gads
	PAVISAM KOPĀ

	1.
	Nekustamā īpašuma Hipokrāta ielā 4, Rīgā (kadastra numurs 01001222117) un Hipokrāta ielā b/n, Rīgā (kadastra numurs 01001222079) iegāde – ieguldījums RAKUS pamatkapitālā
	0,00
	1 671 807,00
	1 671 807,00

	2.
	Nekustamā īpašuma Liepājas ielā 42, Rīgā (kadastra numurs 01000560379) atsavināšana veselības aizsardzības vajadzībām
	0,00
	841 013,50
	841 013,50

	3.
	Ēku (būvju) nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.01005160066, Rīgā, Aptiekas ielā 1 k-5 un 1 k-12 atsavināšana veselības aizsardzības vajadzībām
	0,00
	472 013,50
	472 013,50

	4.
	RAKUS teritorijā Hipokrāta ielā, Rīgā, Ziemeļu ceļa izbūve
	325 128,00
	0,00
	325 128,00

	5.
	PSKUS augstas gatavības projekta sadārdzinājuma daļēja segšana
	0,00
	222 885,00
	222 885,00

	Ietekmes izmaiņas pret budžetā ieplānoto
	+1 894 692,00
	- 3 207 719,00
	-

	Plānotais faktiskais izlietojums – saistības par uzdevuma izpildi
	325 128,00
	3 207 719,00
	3 532 847,00
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