Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta sēdes  protokollēmuma (prot. Nr.55 92.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi” 

Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2021.gada 10.augusta sēdes prot. Nr.55 92.§ 3.punktu, Veselības ministrijai (turpmāk – VM) līdz 2021.gada 31.augustam izvērtēt un noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Finanšu ministriju, iesniegt izskatīšanai MK priekšlikumus par turpmāko rīcību ar pārējiem atvērtajiem masu vakcinācijas centriem, kā arī iekļaut informāciju par ar MK 2021.gada 30.marta rīkojumu Nr.208, 2021.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr.247 un 2021.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.266 piešķirtā finansējuma izlietojumu un neizlietotā finansējuma novirzīšanu rīkojuma projekta finansēšanai.
VM iesniedz priekšlikumus par turpmāko rīcību ar pārējiem atvērtajiem masu vakcinācijas centriem, kā arī ar MK 2021.gada 30.marta rīkojumu Nr.208, 2021.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr.247 un 2021.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.266 piešķirtā finansējuma izlietojumu un neizlietotā finansējuma novirzīšanu rīkojuma projekta finansēšanai.
I. Situācijas raksturojums
MK 2021.gada 30.marta rīkojumu Nr.208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtā finansējuma izlietojums
MK 2021.gada 30.marta rīkojums Nr.208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk  - MK 2021.gada 30.marta rīkojumu Nr.208) paredz piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam):
· finansējumu, kas nepārsniedz 1 186 783 euro, lai nodrošinātu tālruņa numura “8989” darbību;
· finansējumu 16 270 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanu.
Uz 2021.gada 26.augustu segti faktiskie izdevumi 503 924[footnoteRef:1] euro apmērā (par augustu rēķini vēl nav saņemti), lai nodrošinātu tālruņa numura “8989” darbību, tai skaitā 16 270 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanu. Līdz ar to atlikums uz 2021.gada 26.augustu veido 699 129 euro (1 186 783 + 16 270 – 503 924 = 699 129) apmērā. Plānojot faktiskos izdevumus līdz gada beigām tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanai VM paredz, ka līdz gada beigām nepieciešams būs 1 087 755 euro apmērā (217 551[footnoteRef:2] vidējās izmaksas mēnesī * 5 = 1 087 755). Tādējādi līdz gada beigām nepieciešams būs papildu finansējums 388 626 euro apmērā (1 087 755 – 699 129 = 388 626).  [1:  Ir piešķirts ar Finanšu ministrijas rīkojumiem.]  [2:  Vidējās izmaksas ir aprēķinātas, ņemot vērā jūlija un jūnija izmaksas par tālruņa numura “8989” darbību.] 

Lai nodrošinātu trūkstošu finansējumu tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanai VM sniegs priekšlikumu par līdzekļu novirzīšanu no MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk – MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojums Nr.247).
MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtā finansējuma izlietojums
1) MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojums Nr.247 1.punkts[footnoteRef:3] paredz piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam): [3:  veikti grozījumi saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.501 “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr. 247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.] 

· finansējumu, kas nepārsniedz 808 513 euro, – lai nodrošinātu nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību;
· finansējumu, kas nepārsniedz 228 400 euro, – lai nodrošinātu vakcinācijas punktu izveidi un uzturēšanu tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās.
Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā un ATTA centrā izvietoto vakcinācijas centru izmaksas bija 644 572[footnoteRef:4] euro apmērā (laika periodā no š.g. aprīļa līdz jūlija beigām), no tiem ATTA centram 371 887 euro apmērā un BT1 Ķīpsala 272 685 euro apmērā. [4:  Ir piešķirts ar Finanšu ministrijas rīkojumiem.] 

Ievērojot to, ka sākotnēji  šo vakcinācijas centru darbība bija plānota pilnus piecus mēnešus, no plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem veidojas ietaupījums 392 341 euro. No tiem saskaņā ar MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojums Nr.247 1.2.apakšpunktu 228 400 euro3  paredzēts novirzīt vakcinācijas punktu izveidei un uzturēšanai tirdzniecības centros, tirgos un sabiedriskās vietās. Par atlikušo 163 941 euro neizmantoto plānoto līdzekļu tālāku izlietojumu VM sniegs priekšlikumus MK par līdzekļu novirzīšanu saistībā ar tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanu līdz gada beigām.
2) [bookmark: _Hlk81232641]MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojums Nr.247 2.punkts paredz piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 4 550 616 euro, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2021. gadā, nodrošinot nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību.


Rīga
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā[footnoteRef:5], euro [5:  Indikatīvi ņemot vērā atskaites, kas vēl nav iesniegtas.] 

	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Rīgas Centrāltirgus gastro paviljons
	111 960
	15 169
	22 392
	37 561
	74 399

	Rīgas Kongresu nams
	111 960
	30 862
	22 392.
	53 254
	58 706

	KOPĀ:
	133 105


Masu vakcinācijas centru nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centru darbības laikā ir 90 815 euro apmērā. Indikatīvais ietaupījums ir 133 105 euro. Rīgā līdz 24.08.2021. ar vismaz 1 devu ir vakcinēti 53% iedzīvotāju. 
Jūrmala
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Jūrmalas Sporta skola
	146 589 
	11 794 
	29 318 
	41 112 
	105 477 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 41 112 euro apmērā. Indikatīvais ietaupījums ir 105 477 euro. 
Liepāja
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Liepājas Olimpiskais centrs
	250 666 
	133 230 
	0 
	133 230 
	117 436 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 15. jūlijam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 133 230 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 117 436 euro. 
Rēzekne
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Gors (Austrumlatvijas koncertzāle)
	133 731 
	69 399 
	26 746 
	96 145 
	37 586 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 96 145 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 37 586 euro. 
Jelgava
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Zemgales Olimpiskais centrs
	268 782 
	137 721 
	53 756 
	191 477 
	77 305 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 191 477 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 77 305 euro. 
Daugavpils
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde
	129 879 
	1 150 
	25 976 
	27 126 
	102 753

	Daugavpils pilsētas dome
	129 884 
	21 543 
	25 977 
	47 520 
	82 364 

	KOPĀ:
	185 117


Masu vakcinācijas centrs (Parādes ielā 7) nodrošināja darbību līdz 2021. gada 15. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centru darbības laikā ir 27 126 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 102 753 euro. 
Masu vakcinācijas centrs (Smilšu ielā 92) nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centru darbības laikā ir 47 520 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 82 364 euro.
Ventspils
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Sporta nams “Centrs” SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
	126 586 
	54 877 
	25 317 
	80 194 
	46 392 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 80 194 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 46 392 euro. 
Kuldīga
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Kuldīgas vieglatlētikas manēža
	76 982 
	55 
	0
	55 
	76 927 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 06. jūlijam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 55 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 76 927 euro. 
Saldus novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Saldus Sporta nams
	76 982
	26 457
	15 397
	41 854
	35 128


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 41 854 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 35 128 euro. 
Talsi
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Talsu sporta centrs
	76 982
	42 928
	30 793
	73 721
	3 261


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 73 721 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 3 261 euro. 
Tukums
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Tukuma 3. pamatskolas sporta zāle
	76 982 
	2 730 
	30 793 
	33 523 
	43 459 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centru darbības laikā ir 33 523 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 43 459 euro. 
Alūksnes novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Alūksnes Kultūras centrs
	76 982 
	8 058 
	15 397 
	23 455 
	53 527 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centru darbības laikā ir 23 455 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 53 527 euro. 
Cēsu novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Cēsu Sporta komplekss
	122 061 
	15 169 
	0 
	15 169 
	106 892 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 13. jūlijam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 15 169 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 106 892 euro. 
Madonas novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Madonas pilsētas sporta centrs
	76 982 
	0 
	46 190[footnoteRef:6]  [6:  Madonas novada dome uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi nav iesniegusi pamatojošos dokumentus NVD par vakcinācijas centru darbību.  Izdevumu prognoze tika rēķināta viena mēneša izmaksas 15 396,40 EUR * 3 = 46 189,20 EUR. ] 

	46 190 
	30 792 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību no 2021.gada 1.maija līdz 2021. gada 22. jūlijam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 46 190 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 30 792 euro. 
Valmieras novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Valmieras Kultūras centrs
	209 746 
	30 862 
	41 949 
	72 811 
	136 935 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31.augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 72 811 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 136 935 euro. 
Jēkabpils novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Jēkabpils Sporta centrs
	125 086 
	19 997 
	25 017 
	45 014 
	80 072 


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 45 014 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 80 072 euro. 
Bauskas novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Sporta centrs "Mēmele"
	76 982
	22 062
	15 397
	37 459
	39 523


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 37 459 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 39 523 euro. 
Salaspils novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Salaspils Sporta halle
	76 982
	9 157
	15 397
	24 554
	52 428


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 24 554 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 52 428 euro. 
Ķekavas novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Ķekavas vidusskola
	76 982
	0
	30 793[footnoteRef:7] [7:  Ķekavas novada dome uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi nav iesniegusi pamatojošos dokumentus NVD par vakcinācijas centru darbību.  Izdevumu prognoze tika rēķināta viena mēneša izmaksas 15 396,40 EUR * 2 = 30 792,80 EUR.] 

	30 793
	46 189


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību 2021.gada 27.aprīļa līdz 2021. gada 13. jūlijam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 30 793 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 46 189 euro. 
Siguldas novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Siguldas sporta centrs
	76 982
	98 309
	0 
	98 309
	-21 327


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 28. jūlijam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 98 309 euro. Indikatīvais deficīts ir 21 327 euro. 
Ogres novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Ogres novada sporta centrs
	76 982
	26 431
	 0
	26 431
	50 551


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 5. jūlijam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 26 431 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 50 551 euro. 
Olaines novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Jaunolaines Sporta nams
	76 982
	14 886
	15 397
	30 283
	46 699


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 31. augustam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 30 283 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 46 699 euro. 
Dobeles novads
	Iestādes nosaukums
	Indikatīvais plāns, KOPĀ
	Faktiskie izdevumi (aprīlis – jūlijs), euro
	Izdevumu prognoze augustā5, euro
	Izpilde kopā (prognoze),  euro
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Dobeles Sporta centrs
	76 982
	17 305
	
	17 305
	59 677


Masu vakcinācijas centrs nodrošināja darbību līdz 2021. gada 12. jūlijam. Prognozētais izlietotais finansējums centra darbības laikā ir 17 305 euro. Indikatīvais ietaupījums ir 59 677 euro.
Kopsavilkums par līdzekļu ekonomiju masu vakcinācijas centros pašvaldībās
	Pašvaldības nosaukums
	Ietaupījums (+)/ deficīts (-),  euro

	Rīga
	133 105

	Jūrmala
	105 477

	Liepāja
	117 436

	Rēzekne
	37 586

	Jelgava
	77 305

	Daugavpils
	185 117

	Ventspils
	46 392

	Kuldīga
	76 927

	Saldus
	35 128

	Talsi
	3 261

	Tukums
	43 459

	Alūksne
	53 527

	Cēsis
	106 892

	Madona
	30 792

	Valmiera
	136 935

	Jēkabpils
	80 072

	Bauskas
	39 523

	Salaspils
	52 428

	Ķekava
	46 189

	Sigulda
	-21 327

	Ogre
	50 551

	Olaine
	46 699

	Dobele
	59 677

	KOPĀ:
	1 543 151


Saskaņā ar MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojuma Nr.247 2.punktu bija ieplānots finansējums, kas nepārsniedz 4 550 616 euro, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2021. gadā, nodrošinot nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību. Savukārt faktiskie izdevumi uz augusta beigām veido 1 324 545[footnoteRef:8] euro apmērā, tādējādi veidojot līdzekļu ekonomiju 3 226 071 euro apmērā, tai skaitā 1 543 151 euro apmērā, veidojot līdzekļu ekonomiju masu vakcinācijas centros Latvijas pašvaldībās un 1 682 920 euro apmērā no tiem vakcinācijas centriem, kas sākotnēji tika plānoti, bet netika izveidoti atbilstoši esošajai situācija ar vakcināciju. [8:  Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 24.marta sēdes protokola Nr.29 45.§ “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” 4.punktam, VM ir apkopojusi un izvērtējusi pašvaldību pirmos pieprasījumus par faktiskajiem izdevumiem, nodrošinot nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību un iesniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 3.punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai virzīs pieprasījumu Finanšu ministrijai, lai segtu izdevumus kas pašvaldībām radušies par 2021.gada aprīli, maiju un jūniju, nodrošinot nacionāla mēroga vakcinācijas kompleksu darbību.] 

VM sniegs priekšlikumu par piešķirto un neizlietoto finansējumu novirzīšanu no MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojuma Nr.247 citiem Covid-19 pasākumu nodrošināšanai, tai skaitā:
· 77 071 euro apmērā novirzīt 5 pašvaldību vakcinācijas centru darbības nodrošināšanai no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim;
· 750 000 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai pagaidu vakcinācijas punktu izveidei;
· 224 685 euro apmērā tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanai;
· 24 780 euro apmērā pievienotās vērtības nodokļa izdevumu segšanai;
· 61 540 euro apmērā medikamenta RoActemra ((tocilizumab)firma Roche)) iegādei;
· 1 407 423 euro apmērā tiek samazināts finansējums;
· 680 572 euro apmērā vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā.
MK 2021.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtā finansējuma izlietojums
[bookmark: _Hlk80357963] MK 2021.gada 21.aprīļa rīkojums Nr. 266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – MK 2021.gada 21.aprīļa rīkojums Nr.266) paredz piešķirt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 52 247 703 euro, lai stiprinātu veselības nozares kapacitāti un noturību, tai skaitā:
1.1. Nacionālajam veselības dienestam – finansējumu, kas nepārsniedz      52 087 557 euro, no tiem:
1.1.1. finansējumu, kas nepārsniedz 51 027 000 euro, vakcīnu iegādei, loģistikai un vakcinēšanai pret Covid-19 infekciju;
1.1.2. finansējumu, kas nepārsniedz 640 000 euro, piemaksai ģimenes ārstiem par sasniegtajiem vakcinācijas rādītājiem pret Covid-19 infekciju senioru un hronisko pacientu grupā;
1.1.3. finansējumu, kas nepārsniedz 2 057 euro, lai nodrošinātu adrenalīna injekcijas;
[bookmark: _Hlk80951358]1.1.4. finansējumu, kas nepārsniedz 418 500 euro, lai nodrošinātu komunikācijas pasākumus saistībā ar vakcinēšanos;
[bookmark: _Hlk80956217]1.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – finansējumu, kas nepārsniedz 160 146 euro, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 infekciju izraisījusi komplikācijas (blakusparādības).
Par finansējumu, kas nepārsniedz 51 027 000 euro, vakcīnu iegādei, loģistikai un vakcinēšanai pret Covid-19 infekciju.
2021.gada pirmajam pusgadam ir apstiprināts nepieciešamais finansējums kas nepārsniedz 51 027 000 euro, vakcīnu iegādei, loģistikai un vakcīnu ievadei pret Covid-19 infekciju, savukārt, saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumiem piešķirts ir 39 783 482 euro apmērā.
	2021.gada pirmajā pusgadā provizoriski bija plānots piegādāt 2 050 279 vakcīnu devas par kopējo summu 27 018 029 euro, tajā skaitā viens avansa rēķins par kopējo summu 5 910 841 euro. Turklāt faktiski ir piegādātas 2 101 585 vakcīnu devas par 28 938 359 euro, mazāks piegāžu apjoms skaidrojams ar piegāžu apjoma un termiņu izmaiņām, savukārt izmaksu palielinājumu ietekmē vakcīnu cenu izmaiņas un valūtas kursa svārstības, jo par Moderna (Spikevax)  un Johnson & Johnson vakcīnām norēķini tiek veikti USD. Tādējādi veidojas deficīts 1 920 330 euro apmērā (27 018 029 – 28 938 359 = -1 920 330).
 	Vakcīnu uzglabāšanai noliktavās, tajā skaitā šļirču un injekciju izdevumi 2021.gada pirmajā pusgadā, kā arī to izvadāšanai uz vakcinācijas centriem bija plānoti 984 338 euro, faktiski tika izlietoti 449 206 euro, tajā skaitā šļirču un injekciju faktiskās izmaksas 231 763 euro apmērā, kas skaidrojams ar zemo vakcinācijas tempu, kā rezultātā saņemtās  vakcīnas atrodas noliktavā un netiek piegādātas uz vakcinācijas norises vietām, līdz ar to, ir prognozējams, ka loģistikas izmaksas pieaugs 2021. gada 2.pusgadā, kad iepirktās vakcīnas tiks piegādātas uz vakcinācijas vietām, pie nosacījuma, ja vakcinācijas temps un apjoms pieaugs. Tādējādi veidojas pārpalikums 535 132 euro apmērā (984 339– 449 207=535 132).
Savukārt, lai nodrošinātu vakcīnu ievades 2021.gada pirmajā pusgadā bija plānoti 23 024 633 euro, faktiski pirmajā pusgadā ievadei ir izlietoti 10 395 917 euro[footnoteRef:9], ekonomija skaidrojama ar zemo vakcinācijas aktivitāti, taču ir prognozējams, ka izmaksas pieaugs 2021. gada 2.pusgadā, pie nosacījumā, ja vakcinācijas aktivitāte palielināsies. Tādējādi veidojas pārpalikums 12 628 716 euro apmērā (23 024 633 – 10 395 917 = 12 628 716). [9:  Faktiskās izmaksas uz 2021.gada 1.jūliju, uz informatīvā ziņojuma projekta sagatavošanas brīdi nav saņemti rēķinu par jūliju un augustu.] 

Līdz ar iepriekš minēto, uz 2021.gada pirmo pusgadu veidojas budžeta līdzekļu ekonomija pret plānotajām izmaksām par kopējo summu  11 243 518 euro apmērā (-1 920 330 + 535 132+12 628 716 = 11 243 518).
Ņemot vērā, ka ir izveidojies pārpalikums 11 243 518 euro apmērā, VM ieskatā šis finansējums būtu novirzāms 2021.gada otrajam pusgadam nepieciešamo vakcīnu iegādei, loģistikai un vakcīnu ievadei pret Covid-19 infekciju. Lai nodrošinātu vakcīnu iegādi, loģistiku un vakcīnu ievadi pret Covid-19 infekciju VM sniegs priekšlikumu par līdzekļu novirzīšanu no MK 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.266.
Zemāk sniedzam detalizētu informāciju par plānotajām 2021. gada 2. pusgada vakcīnu piegādēm un to izmaksām, tajā skaitā vakcīnu iegāžu, loģistikas un ievades procesam.
AstraZeneca (Vaxzevria) vakcīnu devas
	Ņemot vērā faktiski veiktās vakcīnu AstraZeneca (Vaxzevria) devu piegādes 2021.gada pirmajā pusgadā, 1.tabulā ir sagatavots aprēķins par nepieciešamo finansējumu 2021.gada 3. un 4.ceturksnim, ņemot vērā aktualizētās komponenšu cenas. 
AstraZeneca (Vaxzevria) vakcīnu devām nepieciešamais papildu finansējums 2021.gada 3. un 4.ceturksnim
1.tabula
	Devas
	Cena (EUR)
	Plānotās vakcīnu piegādes
(Q3 2021)
	Plānotās vakcīnu piegādes
(Q4 2021)
	Kopā papildu nepieciešamais finansējums bez PVN

	Devas
	1.78
	266 200
	294 000
	997 156

	Ražotāja loģistika [footnoteRef:10] [10:  Pie vakcīnu cenas 1,78 euro nāk klāt 0,01 euro par piegādi uz Latviju] 

	0.01
	266 200
	294 000
	5 602

	Loģistika 
	0.15191 
	266 200
	294 000
	85 100

	Vakcīnu ievade
	11.23 
	266 200
	294 000
	6 291 046

	
	
	
	
	7 378 904


Ražotāja AstraZeneca (Vaxzevria) vakcīnu devu iegādei 2021.gada 2.pusgadā papildu nepieciešams 997 156 euro, devu loģistikas pakalpojumam    90 702 euro, savukārt vakcīnu ievadei būtu nepieciešami 6 291 046 euro, tādējādi kopā būtu papildu nepieciešams 7 378 904 euro apmērā.
[bookmark: _Hlk80886985]Saskaņā ar saņemto informāciju no Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) organizētā iepirkuma koordinācijas padomes par izmaiņām vakcīnas AstraZeneca (Vaxzevria) piegāžu termiņos, kas radušās vakcīnu ražošanas jaudas ierobežojuma dēļ, līdz ar to piegādes 263 870 devu apjomā ir paredzētas arī 2022.gadā, VM iesniegs priekšlikumu iesniegšanai MK par lēmumu pieņemšanu par nepieciešamo finansējumu ieplānošanu 2022.gadam.
Janssen vakcīnu devas
	Saskaņā ar samazināto vakcīnu devu pro-rata apjomu cerību līgumā (cerību līgumā ietvertais piegādājamo vakcīnu devu apjoms – 841 414) un faktiski veiktajām vakcīnu Janssen vakcīnu devu piegādēm 2021.gada pirmajā pusgadā ir sagatavots aprēķins (skatīt 2.tabulā) par nepieciešamo finansējumu vakcīnu piegādēm 2021.gada 3. un 4.ceturksnim.
Johnson & Johnson vakcīnu devām nepieciešamais papildu finansējums 2021.gada 3. un 4.ceturksnim
2.tabula
	Devas
	Cena
(EUR)
	Plānotais vakcīnu devu skaits
(Q3 2021)
	Plānotais vakcīnu devu skaits
(Q4 2021)
	Kopā papildu nepieciešamais finansējums
bez PVN

	Devas
	6.77 
	226 366
	504 848
	4 950 319

	Loģistika 
	0.15191 
	226 366
	504 848
	111 079

	Vakcīnu ievade
	11.23 
	226 366
	504 848
	8 211 533

	
	
	
	
	13 272 931


Ražotāja Janssen vakcīnu devu iegādei 2021. gada 2. pusgadā papildu nepieciešams 4 950 319 euro, devu loģistikas pakalpojumam 111 079 euro, savukārt vakcīnu ievadei būtu nepieciešami 8 211 533 euro, tādējādi kopā būtu papildu nepieciešams 13 272 931 euro apmērā.
Pfizer/BioNTech (Comirnaty) vakcīnu devas
Saskaņā ar cerību līgumos ietverto piegādājamo vakcīnu devu apjomu (1 413 687 devas) un faktiski veiktajām vakcīnu Pfizer/BioNTech (Comirnaty) vakcīnu devu piegādēm 2021.gada pirmajā pusgadā, 3.tabulā ir sagatavots aprēķins par nepieciešamo finansējumu vakcīnu piegādēm 2021.gada 2. pusgadā.
Papildus norādām, ka informatīvais ziņojums 2021.gada 4.marta sēdes protokollēmumam Nr.23 (prot.23 48.§), kur tika iezīmēts finansējums 27 236 402 euro apmērā 1 013 187 vakcīnu iegādei,  tika sagatavots atbilstoši EK sekretariāta pārstāvja sniegtajai informācijai (Latvijai pienāktos papildu 1 100 000 vakcīnu devu). Tomēr pēc debatēm starp dalībvalstu pārstāvjiem papildus Pfizer/BioNTech (Comirnaty) vakcīnu devu piešķīrums Latvijai neguva atbalstu, līdz ar ko EK sekretariāts, izlīdzinot piegāžu apjomus starp Eiropas dalībvalstīm, vienojās ar tām, ka Latvijai tiks piegādātas vairāk devu 2021.gada 2.ceturksnī, kompensējot ar Latvijai 2021.gada 3. un 4. ceturksnī piegādājamajām vakcīnu devām.

Pfizer/BioNTech (Comirnaty) vakcīnu devām nepieciešamais finansējums 2021.gada 3. un 4.ceturksnim
3.tabula
	Devas
	Cena
(EUR)
	Plānotais vakcīnu devu skaits
(Q3 2021)
	Plānotais vakcīnu devu skaits
(Q4 2021)
	Kopā papildu nepieciešamais finansējums
bez PVN

	Devas
	15.50 
	198 519
	20 793
	3 399 336

	Loģistika 
	0.15191 
	198 519
	20 793
	33 316

	Vakcīnu ievade
	11.23 
	198 519
	20 793
	2 462 874

	
	
	
	
	5 895 526


[bookmark: _Hlk80701442]	Ražotāja Pfizer/BioNTech vakcīnu devu iegādei 2021. gada 2. pusgadā papildu nepieciešams 3 399 336 euro, devu loģistikas pakalpojumam 33 316 euro, savukārt vakcīnu ievadei būtu nepieciešami 2 462 874 euro, tādējādi kopā būtu nepieciešams finansējums 5 895 526 euro apmērā.
Moderna (Spikevax) vakcīnu devas
Saskaņā ar cerību līgumos ietverto piegādājamo vakcīnu devu apjomu (1 134 839 devas) un faktiski veiktajām vakcīnu Moderna vakcīnu devu piegādēm 2021.gada pirmajā pusgadā, 4.tabulā ir sagatavots aprēķins par nepieciešamo finansējumu vakcīnu piegādēm 2021.gada 3. un 4.ceturksnim.
Moderna (Spikevax) vakcīnu devām nepieciešamais papildu finansējums 2021.gada 3. un 4.ceturksnim 
4.tabula
	Devas
	Cena
(EUR)
	Plānotais vakcīnu devu skaits
(Q3 2021)
	Plānotais vakcīnu devu skaits
(Q4 2021)
	Kopā papildu nepieciešamais finansējums
bez PVN

	Devas
	24.96 
	364 932
	420 707
	19 609 549

	Loģistika 
	0.15191 
	364 932
	420 707
	119 346

	Vakcīnu ievade
	11.23 
	364 932
	420 707
	8 822 726

	
	
	
	
	28 551 621


	Ražotāja Moderna vakcīnu devu iegādei 2021.gada 2. pusgadā papildu nepieciešams 19 609 549 euro, devu loģistikas pakalpojumam 119 346 euro, savukārt vakcīnu ievadei būtu nepieciešami 8 822 726 euro, tādējādi kopā būtu papildu nepieciešams finansējums 28 551 621 euro apmērā.
Curevac vakcīnu devas
[bookmark: _Hlk80269704]Saskaņā ar MK lēmumiem (01.12.2020 prot. Nr.78 3.§ un 21.01.2021 prot. Nr.8 45.§) ir apstiprinājis finansējumu 19 295 520 euro apmērā 946 510 vakcīnu ražotāja Curevac vakcīnu iegādi, loģistiku un vakcīnu ievadi 2021. un 2022.gadam.
Saskaņā ar saņemto informāciju no EK organizētā iepirkuma koordinācijas padomes par izmaiņām vakcīnu ražotāja Curevac vakcīnas piegāžu termiņos pastāv iespēja 2021.gadā Curevac vakcīnu dalībvalstīm nesaņemt, līdz ar ko nav nepieciešams finansējums to iegādei 2021.gadā, taču, ņemot vērā cerību līguma nosacījumus, var rasties nepieciešamība veikt priekšapmaksu pēc ražotāja zāļu dokumentācijas iesniegšanas Eiropas Zāļu aģentūrā (turpmāk – EZA) zāļu reģistrācijas veikšanai.
Atbilstoši cerību līguma nosacījumiem avansa maksājums (2.25 euro x 946 510 = 2 129 648 euro) pēc veiksmīgas Curevac vakcīnu reģistrācijas EZA. Gadījumā, ja 2021.gadā tiks reģistrēta Curevac vakcīna VM sagatavos priekšlikumu MK attiecīgā lēmuma pieņemšanai. 
Papildus VM iesniegs priekšlikumu iesniegšanai MK par lēmumu pieņemšanu par nepieciešamo finansējumu ieplānošanu 2022.gadam.
Novavax vakcīnu devas
MK 2021.gada 10.augusta sēdē (prot.Nr.55 120.§ 5.p.) ir apstiprinājis vakcīnu ražotāja Novavax vakcīnu pret COVID-19 devu iegādi (59 841 devas 1 582 467 euro apmērā) 2021.gadam; 
Saskaņā ar plānotā cerību līgumā ietveramo piegādājamo vakcīnu devu apjomu 5.tabulā ir sagatavots aprēķins par nepieciešamo finansējumu vakcīnu piegādēm 2021.gada 2.pusgadā.
[bookmark: _Hlk80889126]Novavax vakcīnu devām nepieciešamais finansējums 2021.gada 4.ceturksnim 
5.tabula
	Devas
	Cena (pamat-devas) (EUR)
	Plānotais vakcīnu devu skaits
(Q4 2021)
	Kopā papildu nepieciešamais finansējums
bez PVN

	Devas
	15.0626 
	59 841
	901 362

	Loģistika 
	0.15191 
	59 841
	9 091

	Vakcīnu ievade
	11.23 
	59 841
	[bookmark: _Hlk80702184]672 014

	
	
	
	[bookmark: _Hlk80702192]1 582 467


	Ražotāja Novavax vakcīnu devu piegādei 2021.gada 2.pusgadā papildu nepieciešams 901 362 euro, devu loģistikas pakalpojumam 9 091 euro, savukārt vakcīnu ievadei būtu nepieciešami 672 014 euro, tādējādi kopā būtu papildu nepieciešams finansējums 1 582 467 euro apmērā.
Valneva vakcīnu devas
	MK 2021.gada 14.jūlija sēdē (prot.Nr.52 18.§ 10.p) ir apstiprinājis vakcīnu ražotāja Valnevu vakcīnu pret COVID-19 devu iegādi (605 818 euro apmērā) 2021.gadam.
Valneva vakcīnu devām nepieciešamais finansējums 2021.gada 2.pusgadam
6. tabula

	Devas
	Cena
(EUR)
	Vakcīnu devu skaits
	Nepieciešamais finansējums, euro

	Pamatdevas
	16,00 
	126 212
	2 019 392

	Loģistika (pamatdevas)
	0,15191
	126 212
	19 173

	Vakcīnu ievade
	11,23 
	126 212
	1 417 361

	Kopā:
	
	
	3 455 926

	no tiem, 2021.gadā 30% priekšapmaksas maksājumiem par pamatdevām
	
	
	605 818

	no tiem, 2022.gadā 70% maksājums pēc piegādes par pamatdevām, loģistikas un vakcīnu ievades izmaksām
	
	
	2 850 108


[bookmark: _Hlk80863404]	Ražotāja Valnevu vakcīnu priekšapmaksai (30%) 2021.gada 2.pusgadā papildu nepieciešams 605 818 euro.
Kopsavilkums par vakcīnu devām nepieciešamo finansējumu 2021.gada 2.pusgadam
[bookmark: _Hlk82983082]         Apkopojot augstāk esošo detalizēto aprēķinu, 2021.gada otrā pusgada vakcīnu iegādei, loģistikai un vakcīnu ievadei papildu ir nepieciešami 57 287 267 euro (skat. 7.tabulu), tajā skaitā 2 356 206 vakcīnu iegādei par kopējo summu 30 463 539 euro, loģistikas pakalpojumiem 363 534 euro, ievades procesa nodrošināšanai 26 460 194 euro. Ņemot vērā, ka saskaņā ar MK 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr. 266 1.1.1.apakšpunktu ir izveidojusies līdzekļu ekonomija par kopējo summu 11 243 518 euro, 1.1.4.apakšpunktu ir izveidojusies līdzekļu ekonomija par kopējo summu 42 538 euro, 1.2.apakšpunktu ir izveidojusies līdzekļu ekonomija par kopējo summu 94 303 euro, MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojuma Nr. 247 2.punktu ir izveidojusies līdzekļu ekonomija par kopējo summu 680 572 euro un MK 2021.gada 10.augusta rīkojuma Nr. 532 1.punktu ir izveidojusies līdzekļu ekonomija par kopējo summu 86 555 euro,  tādējādi papildus nepieciešamais finansējums uz 2021.gada otro pusgadu ir nepieciešams 45 139 781 euro  (57 287 267 – 11 243 518 – 42 538 – 94 303 – 680 572 – 86 555 = 45 139 781). 
7.tabula
	Ražotājs/ Vakcīna
	2021.gada 2.pusgadā plānotais vakcīnu devu skaits
	Kopā papildu nepieciešamais finansējums 2021.gada 2.pusgadam 

	AstraZeneca  (Vaxzevria)
	560 200
	7 378 904

	Johnson & Johnson
	731 214
	13 272 931

	Pfizer/ BioNTech (Comirnaty)
	219 312
	5 895 526

	Moderna (Spikevax)
	785 639
	28 551 621

	Valneva
	
	605 818

	Novavax
	59 841
	1 582 467

	
	
	57 287 267


Par finansējumu, kas nepārsniedz 640 000 euro, piemaksai ģimenes ārstiem par sasniegtajiem vakcinācijas rādītājiem pret Covid-19 infekciju senioru un hronisko pacientu grupā
2021.gadam ir apstiprināts nepieciešamais finansējums, kas nepārsniedz 640 000 euro, piemaksai ģimenes ārstiem par sasniegtajiem vakcinācijas rādītājiem pret Covid-19 infekciju senioru un hronisko pacientu grupā.
VM ir izstrādājusi MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība””, kurā tiek mainīti samaksas nosacījumi, citā starpā paredzot, ka NVD ģimenes ārstu praksēm papildus veic vakcinācijas aptveres sasniegšanas novērtēšanu par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim un līdz 2021. gada 31. decembrim veic starpposma maksājumu par 2021. gadā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem. 
VM sadarbībā ar NVD ir veikusi normu īstenošanai nepieciešamā finansējuma prognozi, un ir secināts, ka visa iezīmētā summa būs nepieciešama starpposma maksājumam ģimenes ārsta praksei 2021.gadā par ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem ar noteiktām hroniskām saslimšanām. 
Līdz ar to, Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.2.punktā (prot. Nr.34 47.§) iezīmētais finansējums pilnībā tiks novirzīts noteikumu projektā iekļauto normu finansēšanai, kas atbilst iepriekš noteiktām mērķim.
Par finansējumu, kas nepārsniedz 2 057 euro, lai nodrošinātu adrenalīna injekcijas
2021.gadam ir apstiprināts nepieciešamais finansējums kas nepārsniedz 2 057 euro, lai nodrošinātu adrenalīna injekcijas.
Uz 2021.gada 26.augustu segti faktiskie izdevumi 1 092[footnoteRef:11] euro apmērā, tādējādi ir izveidojies finanšu līdzekļu ekonomija 965 euro apmērā.  [11:  Ir piešķirts ar Finanšu ministrijas rīkojumiem.] 

VM sniegs priekšlikumu par līdzekļu novirzīšanu tam pašam mērķim, lai nodrošinātu adrenalīna injekcijas.
Par finansējumu, kas nepārsniedz 418 500 euro, lai nodrošinātu komunikācijas pasākumus saistībā ar vakcinēšanos.
2021.gadam ir apstiprināts nepieciešamais finansējums kas nepārsniedz 418 500 euro, lai nodrošinātu komunikācijas pasākumus saistībā ar vakcinēšanos, saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumiem piešķirts ir 2 943 euro apmērā.
Uz 2021.gada 26.augustu noslēgti un neapmaksātie līgumi par kopējo summu  322 019 euro apmērā, tādējādi ir izveidojies finanšu līdzekļu ekonomija 93 538 euro apmērā.
Komunikācijas aktivitātes šobrīd ir sadalītas vairākos tematiskajos blokos mediju attiecības, sabiedriskās attiecības, sociālo mediju komunikācija, izglītojošās aktivitātes un informatīvo un vizuālo materiālu, tai skaitā, vides vizuālo materiālu, druka. Ievērojot valstī noteikto kārtību un rīkojot iepirkumus, līdz 2021.gada augusta beigām ir noslēgti vai noslēguma fāzē atrodas vairāki komunikācijas jautājumu iepirkumi.
VM sniegs priekšlikumu par līdzekļu novirzīšanu no MK 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr. 266 1.1.4.apakšpunkta uz jauno komunikācijas pasākumu “Vakcinācijas punktu atpazīstamības vidē veicināšanas pasākumiem” 51 000 euro apmērā un atlikušo daļu 42 538 euro apmērā novirzīt uz tā paša MK rīkojuma 1.1.1. apakšpunktu, lai nodrošinātu vakcīnu iegādi, loģistiku un vakcīnu ievadi 2021.gada 2.pusgadā.
	Pozīcijas
	1 vienības izmaksas euro
	Iestāžu skaits
	Kopā

	Dizaina materiālu izstrāde
	150
	70
	10 500

	Materiālu drukas izmaksas (dažādos izmēros un materiālos)
	250
	70
	17 500

	Uzstādīšana un demontāža
	200
	70
	14 000

	Transportēšanas, sūtīšanas izmaksas
	70
	70
	4 900

	Citi izdevumi (nepieciešamības gadījumā stendu nomas izmaksas un citi tehniskie izdevumi)
	58,57
	70
	4 099,9

	KOPĀ:
	
	
	50 999,9


Par finansējumu (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam), kas nepārsniedz 160 146 euro, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 infekciju izraisījusi komplikācijas (blakusparādības).
2021.gadam ir apstiprināts nepieciešamais finansējums kas nepārsniedz 160 146 euro, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 infekciju izraisījusi komplikācijas (blakusparādības).
Uz 2021.gada 26.augustu segti faktiskie izdevumi 65 843[footnoteRef:12] euro apmērā (laika periodā no š.g. aprīļa beigām līdz jūlija beigām), tādējādi ir izveidojies finanšu līdzekļu ekonomija 94 303 euro apmērā. [12:  Ir piešķirts ar Finanšu ministrijas rīkojumiem.] 

VM sniegs priekšlikumu par līdzekļu novirzīšanu no MK 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr. 266 1.2.apakšpunkta uz tā paša MK rīkojuma 1.1.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu vakcīnu iegādi, loģistiku un vakcīnu ievadi 2021.gada 2.pusgadā.
MK 2021.gada 10.augusta rīkojumu Nr.532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtā finansējuma izlietojums
MK 2021.gada 10.augusta rīkojums Nr. 532 (prot Nr.55 92.§) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – MK 2021.gada 10.augusta rīkojums Nr.532) paredz piešķirt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 1 407 423 euro, lai palielinātu vakcinācijas aptveri un uzlabotu sabiedrības veselības drošību.
VM ir izstrādājusi MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība””, paredzot nodrošināt papildu samaksu 11,87 euro apmērā par katram ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajam pacientam ievadīto vakcīnas devu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim. Ņemot vērā to, ka vienas devas ievades papildu maksājuma summas pamatā ir izmaksas telpu paplašināšanai un ar to saistīto komunālo maksājumu izmaksu palielināšanai, papildus tehniskajam nodrošinājumam un izmaksas cilvēkresursu nodrošināšanai (0,75 slodzes), lai veiktu vakcinācijas procesa organizēšanu, koordinēšanu un nevakcinēto personu apzvanīšanu un motivēšanu, ar noteikumu projekta spēkā stāšanos ir paredzēts pārtraukt maksāt par ģimenes ārsta prakses ārstniecības personas veiktu zvanu par aicinājumu veikt vakcināciju pret Covid-19 ar manipulācijas tarifu 0,59 euro par zvanu, kam ir iezīmēts finansējums ar MK 2021.gada 10.augusta rīkojumu Nr.532 807 234 euro apmērā. 
VM sadarbībā ar NVD ir veikusi šīs normas īstenošanai nepieciešamā finansējuma prognozi, pamatojoties uz faktiski veikto un provizoriski plānoto zvanu skaitu līdz šī gada 1.oktobrim (neieskaitot), un ir secinājusi, ka, lai nodrošinātu samaksu par iedzīvotāju apzvanīšanu līdz šo noteikumu projekta spēkā stāšanās datumam, prognozētais nepieciešamais finansējums ir 26 393 euro, attiecīgi iezīmētajā finansējumā veidosies atlikums 780 841 euro. No tiem, 694 286 euro plānots novirzīt MK noteikumu projektā “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” paredzēto normu īstenošanai 2021.gadā, savukārt atlikušo finansējumu 86 555 euro apmērā plānots novirzīt vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot. Nr. 34 47. §) 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru, vienlaikus ir paredzēts veikt grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojumā Nr. 532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.
II Priekšlikumi turpmākai rīcībai
1. Turpināt darbību 5 masu vakcinācijas centros Latvijā.
Ņemot vērā, ka 2021. gada rudenī var būt vakcinācijas pieprasījuma pieaugums ir nepieciešams nodrošināt vakcinācijas pieejamību visos Latvijas novados, ir plānots turpināt darbību 5 masu vakcinācijas centros Latvijā:
Latgalē – Daugavpils masu vakcinācijas centrā – Tomēr, ņemot vērā, ka Daugavpils pilsētā vakcinēti ir 37% iedzīvotāju (~44 000 iedzīvotāju vēl nav vakcinēti), kā arī ņemot vērā vakcinācijas kabinetu pārklājumu dažādās Daugavpils pilsētas apkaimēs, ir plānots turpināt no 2021. gada 01. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim vakcinācijas nodrošināšanu masu vakcinācijas centrā Smilšu ielā 92, Daugavpilī ar maksimālo kapacitāti 2000 vakcinācijas fakti nedēļā. Masu vakcinācijas centrā laikā no 14. līdz 31. nedēļai kopumā ir veikti 10594 vakcinācijas fakti, vidēji nedēļā nodrošinot 590 vakcinācijas faktus. Masu vakcinācijas centrs Daugavpilī, Smilšu ielā 92 atrodas mikrorajonā “Ķīmija”, kur apkārt ir daudz dzīvojamo ēku, skolu, šajā rajonā netiek nodrošināti citi vakcinācijas punkti, līdz ar to ir nepieciešams turpināt masu vakcinācijas centra darbību. 
Plānotā izdevumu prognoze masu vakcinācijas centra darbības turpināšanai no 2021. gada 01. septembra līdz 31. decembrim (pēc vidējām viena mēneša izmaksām) ir 23 709 euro.
Vidzemē – Alūksnes masu vakcinācijas centrā – Ņemot vērā, ka Alūksnes novadā vakcinēti ir 54% iedzīvotāju (~5 451 iedzīvotāju vēl nav vakcinēti), kā arī ņemot vērā vakcinācijas kabinetu nepietiekami nodrošinātās jaudas ārstniecības iestādēs un ģimenes ārstu praksēs, ir plānots turpināt no 2021. gada 01. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim vakcinācijas nodrošināšanu masu vakcinācijas centrā ar maksimālo kapacitāti 500 vakcinācijas fakti nedēļā. 
Plānotā izdevumu prognoze masu vakcinācijas centra darbības turpināšanai no 2021. gada 01. septembra līdz 31. decembrim (pēc vidējām viena mēneša izmaksām) ir 16 530 euro.
Kurzemē – Ventspils masu vakcinācijas centrā – Ņemot vērā, ka Ventspils pilsētā un Ventspils novadā ir vakcinēti 44% iedzīvotāju (nevakcinēti aptuveni ~21 000 personu), ārstniecības iestāde plāno turpināt nodrošināt vakcināciju citās telpās ar maksimālo jaudu 1680 vakcinācijas fakti nedēļā. Līdz 2021. gada 30. augustam 10 ģimenes ārstu prakses Ventspilī ir sniegušas ziņas par kapacitāti 2021. gada rudenī, kas kopumā sasniedz 151 vakcinācijas faktus nedēļā.   Aptaujājot vairākus tirdzniecības centrus Ventspilī, netika rasts risinājums vakcinācijas punktu izvietošanai tirdzniecības centru telpās, līdz ar to sadarbībā ar pašvaldību tika rasts risinājums citām telpām Lielajā Dzirnavu ielā 14, kur nodrošināt vakcinācijas punkta darbību no 2021. gada 01. septembra līdz 31. decembrim. Telpas atrodas pilsētas centrā, ērti sasniedzamas gan kājāmgājējiem, gan ar transportu. Vakcinācijas punktā ir plānots strādāt 2 plūsmās ar maksimālo kapacitāti 240 personas dienā.  
Plānotā izdevumu prognoze masu vakcinācijas centra darbības turpināšanai no 2021. gada 01. septembra līdz 31. decembrim (pēc vidējām viena mēneša izmaksām) ir 8 000 euro;
Kurzemē – Tukums masu vakcinācijas centrā – Ņemot vērā, ka Tukuma novadā vakcinēti ir 52% iedzīvotāju (~18 000 iedzīvotāju vēl nav vakcinēti), kā arī ņemot vērā vakcinācijas kabinetu nepietiekami nodrošinātās jaudas ārstniecības iestādēs un ģimenes ārstu praksēs, ir plānots turpināt no 2021. gada 01. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim vakcinācijas nodrošināšanu masu vakcinācijas centrā. Ņemot vērā, ka Tukuma pilsētā nebija iespējas (telpu) izveidot vakcinācijas punktu tirdzniecības centros, sadarbībā ar pašvaldību tika rasts risinājums, rodot telpas vakcinācijas centram Tukuma kultūras centra telpās ar maksimālo kapacitāti 500 vakcinācijas fakti nedēļā. 
Plānotā izdevumu prognoze masu vakcinācijas centra darbības turpināšanai no 2021. gada 01. septembra līdz 31. decembrim (pēc vidējām viena mēneša izmaksām) ir 11 202 euro.
Pierīgā – Salaspils masu vakcinācijas centrā – Ņemot vērā nepietiekamo telpu platību ārstniecības iestādēs, no 2021. gada 01. septembra vakcināciju turpinās nodrošināt masu vakcinācijas centrā. 
Plānotā izdevumu prognoze masu vakcinācijas centra darbības turpināšanai no 2021. gada 01. septembra līdz 31. decembrim (pēc vidējām viena mēneša izmaksām) ir 17 630 euro.
Plānotie izdevumi pašvaldību vakcinācijas centriem (septembris - decembris)
	[bookmark: _Hlk81314820][bookmark: _Hlk81314748]Vakcinācijas centri
	Izdevumu prognoze 4 mēnešiem, EUR[footnoteRef:13]  [13:  pēc vidējām viena mēneša izmaksām aprīlī-jūlijā] 


	Daugavpils pilsētas dome
	23 709

	Sporta nams “Centrs” SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
	8 000

	Alūksnes Kultūras centrs
	16 530

	Salaspils Sporta halle
	17 630

	Tukuma 3. pamatskolas sporta zāle
	11 202

	Kopā:
	77 071



2. Pagaidu vakcinācijas punktu izveidi.
Ņemot vērā, ka no 2021. gada septembra var būt vakcinācijas pieprasījuma pieaugums, kā arī ir plānota 3. devu vakcinācija (pētījumi vēl turpinās), ir nepieciešams paredzēt papildus finansējumu 25 pagaidu vakcinācijas punktu izveidei pēc nepieciešamības visā Latvijas teritorijā. Nacionālais veselības dienests ir veicis prognožu aprēķinu divos gadījumos, ja tiek plānots revakcinācijas process:
1)	Ja ir 5% vakcinācijas pieaugums 1. un 2. devām, kā arī tiek veikta 3. devu revakcinācija prioritāro grupu iedzīvotājiem (60+, mediķi, sociālo aprūpes centru klienti, hroniskie pacienti, pedagogi) – šādā gadījumā vakcinācijas faktu skaits novembra beigās varētu sasniegt 90 000 līdz 100 000 vakcinācijas faktu nedēļā. 
 [image: ]

2)	Ja ir 5% vakcinācijas pieaugums 1. un 2. devām, kā arī tiek veikta 3. devu revakcinācijas visiem iedzīvotājiem vecumā no 12 gadiem – šādā gadījumā vakcinācijas faktu skaits novembra beigās varētu sasniegt 100 000 līdz 120 000 vakcinācijas faktu nedēļā.  
[image: ]
Ja vakcinācijas procesa gaitā rodas straujš vakcinācijas pakalpojuma pieprasījums, ko nav iespējams nodrošināt esošo ārstniecības iestāžu un ģimenes ārsta prakšu kapacitātes ietvaros, var būt nepieciešams izveidot pagaidu punktus, kuru izmantošanas laiks svārstās no 1 dienas līdz vairākām nedēļām. Papildus, ir nepieciešams ņemt vērā apstākļus, kas var rasties tirdzniecības centros, kur ir izveidoti vakcinācijas punkti – ņemot vērā pieaugošo Covid – 19 saslimstību un iespējamos ierobežojumus tirdzniecības centros, izveidotajiem vakcinācijas centriem tirdzniecības centros var būt nepieciešama pārveide, kas var radīt papildus izmaksas. Ņemot vērā katras pašvaldības vai privāto iestāžu individuālo situāciju, izmaksas var svārstīties katrā gadījumā atšķirīgi, kas ir atkarīgs no pieejamajiem resursiem. Līdz ar to ir nepieciešams paredzēt līdz 10 000 euro mēnesī dažādu tehnisko izmaksu segšanai (tehniskā aprīkojuma nomai (galdi, krēsli, aizslietņi u.c.), telpu nomai un komunālie uzkopšana, apsardze, u.c.), kas nepieciešamas vakcinācijas punkta izveidei. Iepriekš galvenokārt masu vakcinācijas centru izveidē tika nodrošināti tehniskā aprīkojuma nomas pakalpojumi, tāpat arī turpmāk, plānots nodrošināt tehniskā aprīkojuma nomas pakalpojumus. Pagaidu vakcinācijas punktu izveides procesā radušās izmaksas tiks segtas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Ja pagaidu vakcinācijas punktus būs nepieciešamība veidot pašvaldībās, kur tika iepirkts tehniskais aprīkojums masu vakcinācijas centru izveides un iekārošanas vajadzībām, šajos gadījumos pagaidu vakcinācijas punktu izveidei un iekārtošanai tiks izmantots jau iepriekš iepirktais pārvietojamais tehniskais aprīkojums (galdi, krēsli, aizslietņi u.c.). Plānots 25 mobilo vakcinācijas punktu darbību uzsākt no 2021. gada 01. oktobra līdz 31. decembrim. Kopā maksimāli 25 mobilo vakcinācijas punktu izveidei nepieciešams rezervēt 750 000 euro (25 pagaidu punkti x 10 000 euro x 3 mēneši).
	Tehniskās izmaksas
	Skaits
	Vienas vienības cena (ar PVN 21%), euro
	Izmaksas kopā (ar PVN 21%), euro

	Tehniskā aprīkojuma (galdi, krēsli, aizslietņi, u.c.) noma un/vai pārveide (montāža, demontāža, transports u.c.)
	1
	2 000
	2 000

	Apsardze (aprīkojuma un telpu uzraudzība, pulcēšanās ierobežojumu ievērošanas uzraudzība)
	1
	2 000
	2 000

	Uzkopšanas izmaksas
	1
	1 500
	1 500

	Telpu īre un komunālie maksājumi, balstoties uz faktiskajiem izdevumiem (elektroenerģija, internets, apkure, ūdens, u.c.)
	1
	4 000
	4 000

	Neparedzēti izdevumi aptuveni 5  % no kopējiem izdevumiem (piemēram, dzeramais ūdens, norāžu izvietošana, u.c.)
	1
	500
	500

	KOPĀ:
	
	
	10 000



3. Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija (prot.51 123.§) rīkojums Nr.502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” pievienotās vērtības nodokļa starpības segšanai.
· Ministru kabinets ar 2021.gada 7.jūlija (prot.51 123.§) rīkojums Nr.502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – MK 2021.gada 7.jūlija rīkojums Nr.502) piešķīra Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu  206 500[footnoteRef:14] euro apmērā, lai nodrošinātu kombinēta monoklonālo antivielu preparāta REGN-CoV2 (casirivimabs/imdevimabs (firma Roche)) pieejamību Covid-19 ārstēšanas procesā.  [14:  Ir piešķirts ar Finanšu ministrijas rīkojumu. Savukārt apmaksa tiks veikta 2021.gada oktobra sākumā, kad tiks piegādāti medikamenti.] 

[bookmark: _Hlk81834921]SIA Roche Latvija plāno noslēgt līgumu ar NVD par jaunizstrādātas monoklonālās antivielas zāļu “Ronapreve", kas satur kasirivimaba un imdevimaba kombināciju, piegādēm Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcai. Minētais līgums tiks slēgts ņemot vērā Eiropas Komisijas stratēģiju COVID-19 terapeitisko līdzekļu izstrādei un pieejamībai, ar mērķi atbalstīt tik ļoti nepieciešamo COVID-19 terapeitisko līdzekļu izstrādi un pieejamību, jo īpaši ilgstošā COVID-19 ārstēšanai, un Eiropas Komisijas nesen noslēgto monoklonālo antivielu (kasirivimaba un imdevimaba) kopīgo iepirkumu procedūru.
Šīs zāles ir pirmais monoklonālo antivielu kombinētais produkts, kas paredzēts akūtas koronavīrusa infekcijas profilaksei un ārstēšanai. Zāles paredzēts ievadīt injekcijas vai infūzijas veidā un tās iedarbojas uz elpošanas sistēmas sienām, kur tās apspiež vīrusu un neļauj tam iekļūt elpošanas sistēmas šūnās.
Ņemot vērā darījuma būtību, proti, ka SIA Roche Latvija neveiks preču importu valsts organizācijas vai to struktūru uzdevumā, bet gan veiks iekšzemes preču piegādi NVD par atlīdzību, tādējādi uz šo gadījumu nedarbojas 2021.gada 19.aprīļa Komisijas lēmums (ES) 2021/660, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2020/491 par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2020.gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto ir nepieciešams piemērot PVN 12% likmi, tādējādi nepieciešams papildu finansējums 24 780 euro apmērā (206 500 * 1,12=231 280, 231 280-206 500 = 24 780).

Atsaucoties uz Eiropas Zāļu aģentūras paziņojumu par medikamenta tocilizumabum (turpmāk – medikaments) izvērtēšanas uzsākšanu, paplašinot medikamenta indikācijas un medikamentu iekļaujot Covid-19 vīrusa infekcijas ārstēšanā, Eiropas Komisija (turpmāk arī – EK) izteikusi piedāvājumu Eiropas Savienības dalībvalstīm iesaistīties medikamenta iegādē. Latvija ir izteikusi viedokli, ka ir ieinteresēta iegādāties medikamentu Eiropas Komisijas organizētā centralizētā iepirkuma ietvaros. Pašlaik medikaments (oriģinālnosaukums – RoActemra; ražotājs – Roche) ir reģistrēts Eiropas zāļu reģistrā ar pamat indikāciju – reimatoīdais artrīts un ir pierādījis savu efektivitāti arī Covid-19 pacientu ārstēšanā. 
Tocilizumaba zāļu farmakoterapeitiskā grupa: imūnsupresanti, interleikīna inhibitori: ATĶ kods: L04AC07.
Roactemra pielietojums tiek pētīts vairākos globālos, randomizētos, dubultaklos, placebo kontrolētos III fāzes pētījumos - COVACTA, REMDACTA un EMPACTA. Pētījumu dati liecina par to, ka pacientiem, kuri saņēma tocilizumabu plus standarterapiju, iespējams samazināt nepieciešamību pēc mehāniskās ventilācijas un mazināt nāves risku.

Šobrīd Eiropas Zāļu aģentūra notiek aktīvs Tocilizumab reģistrācijas process zāļu reģistrācijai COVID-19 infekcijas ārstēšanai.
Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas “A living WHO guideline on drugs for covid-19” rekomendē tocilizumaba izmantošanu COVID-19 ārstēšanā. Tocilizumabs ir iekļauts arī NICE vadlīnijās “COVID-19 rapid guideline: managing COVID-19”, publicētas 2021. gada 23. martā (www.nice.org.uk/guidance/ng191).
Atbilstoši Latvijā 2020. gada decembrī apstiprinātajām “Rekomendācijas par SARS-CoV-2 infekcijas un COVID-19 epidemioloģiju, diagnostiku, klīniskajām norisēm un komplikācijām”, tiek rekomendēts apsvērt tocilizumaba izmantošanu smagas norises COVID-19 infekcijas gadījumā, pacientiem ar citokīnu atbrīvošanās ("vētras") izteiktu simptomātiku.
Medikamentu paredzēts lietot:
· Hospitalizētiem pacientiem ar progresējošu hipoksēmiju un nepieciešamību pēc papildus skābekļa terapijas (APNK, NIV, MPV, EKMO).
· Pacientiem, kas saņem sistēmiskos kortikosteroīdus un atrodas 24 līdz 48 stundas no stacionēšanas brīža intensīvās terapijas nodaļā (ITN) vai nodaļā ar līdzvērtīgu ārstēšanu.
· CRO ≥ 75 mg/l.
· Interleikīns 6 ( IL-6> 80 pg/ml)iv.
· Ferritīns (maksimālais līmenis serumā > 1000 μg/L) iv.
· D-dimēri. 
· Raksturīga klīniskā simptomātika ar  drudzi līdz 40,5 ° C. Smagākos “citokīnu vētras” gadījumos pacientiem attīstās hipotensija un nekontrolēta SIRS ar sekojošu MODS.
3. tocilizumab jāievada intravenozi vienas stundas laikā:
· Pacientiem ar ķermeņa masu <30 kg - 12 mg/kg un ≥30 kg - 8 mg/kg.
· tocilizumab viena deva nedrīkst pārsniegt 800 mg kombinācijā ar glikokortikoīdiem (FDA 2021; Gordon 2021).
· Ja pēc pirmās tocilizumab devas klīniski nav uzlabojusies hipoksēmija, hipotensija, drudzis un citas “citokīnu vētras” izpausmes, to var atkārtot pēc vismaz astoņu stundu intervāla. Ārstēšana ar tocilizumab kopumā nedrīkst pārsniegt divas devas  (FDA 2021).

Ņemot vērā, ka EK ir veikusi Eiropas Savienības dalībvalstu aptauju un iepirkuma procedūra apvienojumā ar vienošanās un piegādes līguma slēgšanu ir ilgstošs process, Nacionālais veselības dienests ir pabeidzis tirgus izpēti par medikamenta pieejamību Latvijā un plāno organizēt iepirkuma procedūru par medikamenta piegādēm 4.ceturksnī. 
Papildus ir saņemta informācija no jomas speciālistiem, ka līdz šī gada beigām būs nepieciešami šādi medikamenta apjomi: 96 flakoni (20mg/ml – 10ml) un 144 flakoni (20mg/ml – 4ml) pie medikamenta terapijas 3 pacientiem nedēļā.

Pēc tirgus izpētē iegūtās informācijas ražotāja Roche medikamenta RoActemra piegādei 2021. gada 4.ceturksnī, ietverot  4ml un 10ml primāros iepakojumus, ir nepieciešams finansējums 61 540 euro apjomā (38 187 euro + 23 353 euro), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

Medikamentam nepieciešamais finansējums 
	Medikaments
	Cena bez PVN*
	Flakonu skaits 
	Nepieciešamais finansējums bez PVN
	Nepieciešamais finansējums ar PVN

	RoActemra 
(20mg/ml – 10ml)
	355.16
	96
	34 095
	38 187

	RoActemra
(20mg/ml – 4ml)
	144.80
	144
	20 851
	23 353


* - saskaņā ar tirgus izpētes datiem. 
Vienlaikus Latvija informēs Eiropas Komisiju par nepieciešamību iegādāties medikamentu pēc 2022.gada 1.janvāra.
Jomas speciālisti sniegto informāciju ir papildinājuši ar medikamenta indikācijām un lietošanas kārtību:
· Par tocilizumab indikācijām Covid-19 pacientu ārstēšanai.
“Citokīnu vētra” var attīstīties saistībā ar smagu vīrusu infekciju, ieskaitot COVID-19 infekciju (ko izraisa SARS-CoV-2) vai gripu.
Kopumā citokīnu un iekaisuma marķieru līmenis korelē ar klīniskā sindroma smagumu. IL-6 ir ticams laboratoriskais marķieris “citokīnu vētras” diagnostikā. Svarīgi, ka CRP nav specifisks “citokīnu vētrai”. CRP izmaiņas var atpalikt no klīniskajām izmaiņām par ≥12 stundām. CRP parasti ātri samazinās pēc tocilizumab ievadīšanas, un šajā gadījumā tas nav uzticams biomarķieris.
· Tocilizumab terapijas rekomendējamās indikācijas pie COVID-19 infekcijas
· Hospitalizētiem pacientiem ar progresējošu hipoksēmiju un nepieciešamību pēc papildus skābekļa terapijas (APNK, NIV, MPV, EKMO).
· Pacientiem, kas saņem sistēmiskos kortikosteroīdus un atrodas 24 līdz 48 stundas no stacionēšanas brīža intensīvās terapijas nodaļā (ITN) vai nodaļā ar līdzvērtīgu ārstēšanu.
· CRO ≥ 75 mg/l.
· Interleikīns 6 ( IL-6> 80 pg/ml)iv.
· Ferritīns (maksimālais līmenis serumā > 1000 μg/L) iv.
· D-dimēri.
· Raksturīga klīniskā simptomātika ar drudzi līdz 40,5 ° C. Smagākos “citokīnu vētras” gadījumos pacientiem attīstās hipotensija un nekontrolēta SIRS ar sekojošu MODS.
· Tocilizumab jāievada intravenozi vienas stundas laikā:

· Pacientiem ar ķermeņa masu <30 kg - 12 mg/kg un ≥30 kg - 8 mg/kg.
· tocilizumab viena deva nedrīkst pārsniegt 800 mg kombinācijā ar glikokortikoīdiem (FDA 2021; Gordon 2021).
· Ja pēc pirmās tocilizumab devas klīniski nav uzlabojusies hipoksēmija, hipotensija, drudzis un citas “citokīnu vētras” izpausmes, to var atkārtot pēc vismaz astoņu stundu intervāla. Ārstēšana ar tocilizumab kopumā nedrīkst pārsniegt divas devas (FDA 2021).
Tiek plānots, ka piegādātājs medikamentu piegādās SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.
Ražotāja Roche medikamenta RoActemra piegādei 2021. gada 4.ceturksnī ir nepieciešamais finansējums 61 540 euro apjomā, ieskaitot PVN.
Izsakot Eiropas Komisijai Latvijas nepieciešamību par konkrētu skaita medikamentu piegādi 2022.gadā, Ministru kabinetam tiks iesniegts atsevišķs informatīvais ziņojums.
VM rosina sekojošos priekšlikumus:

1. Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2.punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 77 071 euro apmērā novirzīt 5 pašvaldību vakcinācijas centru darbības nodrošināšanai no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

2. Atbalstīt Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2.punktā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 750 000 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai pagaidu vakcinācijas punktu izveidei, palielinot šī rīkojuma 1.2.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.  

3. Samazināt ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2.punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 1 407 423 euro apmērā.

4. Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 163 941 euro apmērā un 2.punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 224 685 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanai, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 30.marta (prot. Nr. 29 47. §) rīkojumā Nr.208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredzēto finansējuma apmēru.

5. [bookmark: _Hlk82591663]Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2.punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 766 892 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai, tai skaitā:
5.1. 24 780 euro apmērā pievienotās vērtības nodokļa izdevumu segšanai, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija (prot.Nr.51 123.§) rīkojumā Nr.502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredzēto finansējuma apmēru;
5.2. 61 540 euro apmērā medikamenta RoActemra ((tocilizumab)firma Roche)) iegādei, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija (prot.Nr.51 123.§) rīkojumā Nr.502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredzēto finansējuma apmēru;
5.3. 680 572 euro apmērā vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.

6. Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.4.apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirtā un neizlietotā finansējuma ietvaros 51 000 euro novirzīt jauna komunikācijas pasākuma “Vakcinācijas punktu atpazīstamības vidē veicināšanas pasākumiem” īstenošanai.

7. Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.3.apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirtā un neizlietotā finansējuma ietvaros 965 euro novirzīt, lai nodrošinātu adrenalīna injekcijas 2021.gada 2.pusgadā.

8. Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.1.apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirtā un neizlietotā finansējuma ietvaros 11 243 518 euro novirzīt vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā.

9. Atļaut Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu ar Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.4.apakšpunktu 42 538 euro apmērā, 1.2.apakšpunktu 94 303 euro apmērā novirzīt vakcīnu iegādes, loģistikas un vakcīnu ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā, palielinot šī rīkojuma 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.

10. Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojuma Nr. 532  “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.punktu Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 86 555 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.

11. Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 30.marta (prot. Nr. 29 47. §) rīkojumā Nr.208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojumā Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojumā Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija (prot.Nr.51 123.§) rīkojumā Nr.502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojumā Nr. 532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.


Veselības ministrs	D.Pavļuts
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