	
	
	



	
	
	














Informatīvais ziņojums
“Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.5.pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” īstenošanu”



















Rīga, 2022




SATURA RĀDĪTĀJS

Ziņojumā lietotie saīsinājumi	2
1. Informatīvā ziņojuma izstrādes pamatojums	3
2. 4.2.2.5. pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” apraksts	4
2.1 Situācijas sākotnējais novērtējums	4
2.2. 4.2.2.5.pasākuma starptautisko pētījumu apraksts	4
2.3 4.2.2.5.pasākuma ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes progress, ieguldījumu tvērums, valsts atbalsta nosacījumi, finansējuma apjoms un naudas plūsma	12
2.4 Vispārīgie jautājumi	14
2.5. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas	20
2.6.  4.2.2.5.pasākuma īstenošanas nosacījumi	23
3. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” projekts un tā rezultāti	26
4. Kopsavilkums	36

[bookmark: _Toc374960124]

[bookmark: _Toc99703132]Ziņojumā lietotie saīsinājumi

CERI  – Izglītības pētniecības un inovāciju centrs (Centre for Educational Research and Innovation)
EK – Eiropas Komisija
ES – Eiropas Savienība
ES fondi – Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fondi
ESF – Eiropas Sociālais fonds
ESF+ - Eiropas Sociālais fonds Plus
FM – Finanšu ministrija
IAP - Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai”
ICCS – Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums (International Civic and Citizenship Education Study)
ICILS – Starptautiskais datorprasmju un informācijpratības pētījums (International Computer and Information Literacy Study)
IEA – Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)Plu
INES – Izglītības sistēmu indikatoru programma (Indicators of Education Systems)
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development)
PIAAC - Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)
PIRLS – Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums (Progress  in  International  Reading Literacy Study)
PISA – Starptautiskā skolēnu prasmju novērtēšanas programma (Programme for International Student Assessment)
TALIS – Starptautiskais mācību vides pētījums (Teaching and Learning International Survey)
TIMSS – Starptautiskais matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums (Trends in International Mathematics and Science Study)
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1. Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” (turpmāk – 4.2.2.SAM) 4.2.2.5.pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” (turpmāk – 4.2.2.5.pasākums) īstenošanu” ir sagatavots pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) iniciatīvas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 “Ministru kabineta kārtības rullis” 47. un 49. punktu.

	2. Ziņojumā ir ietverta informācija par 4.2.2. SAM 4.2.2.5 pasākuma ieviešanas priekšlikumu, kuru īstenos IZM. 

3. 4.2.2.5 pasākuma ieviešana priekšlaikus ir nepieciešama, lai uzsāktu Latvijas dalību Starptautiskajā datorprasmju un informācijpratības pētījumā ICILS[footnoteRef:1], kuru organizē Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija[footnoteRef:2] IEA. Iesaiste pētījumā ir svarīga, ņemot vērā digitālo prasmju un digitālās transformācijas prioritāro lomu, kas atspoguļota gan Latvijas, gan Eiropas Savienības izglītības attīstības plānošanas dokumentos - Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” (turpmāk – IAP) un Eiropas Komisijas Paziņojumā par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam, t. sk. sasniedzamajiem mērķiem līdz 2030. gadam. Pētījums pārbauda, mēra un salīdzina 8. klašu skolēnu zināšanas, prasmes un izpratni informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jeb IKT jautājumos pētījuma dalībvalstīs. IEA ICILS pētījums analizē skolēnu izpildītos uzdevumus, kas ļauj objektīvi vērtēt viņu prasmju līmeni no zemākā līdz augstākajam, novērtējot gan skolēnu datorprasmi (Computer and Information Literacy, CIL), gan problēmrisināšanu digitālajā vidē (Computational Thinking, CT).  [1:  International Computer and Information Literacy Study, https://www.iea.nl/studies/iea/icils/2023 ]  [2:  International Association for the Evaluation of Educational Achievement, https://www.iea.nl/ ] 


4. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā IZM īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1 pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” (turpmāk – 8.3.6.1 pasākums) projektu Nr.8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos“ (turpmāk – 8.3.6.1. pasākuma projekts) . 8.3.6.1. pasākumā ietverto starptautisko pētījumu īstenošana ir cikliska un 8.3.6.1 pasākuma projektā finansējuma jaunu saistību uzņemšanai nav, un, lai arī ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 8.3.6.1 pasākuma projekts turpinās līdz 2023. gadam, tajā pieejamais finansējums ir jau saplānots atbilstoši Latvijas uzņemtajām saistībām par dalību starptautiskajos salīdzinošajos izglītības pētījumos, tādēļ nepieciešams uzsākt priekšlaikus ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda 4.2.2.SAM 4.2.2.5 pasākumu, lai nodrošinātu  Latvijas dalību IEA ICILS 2023 pētījumā.
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Atbalsts Latvijas dalībai IEA ICILS 2023 (datorprasmju un informācijpratības mērījums 8. klašu skolēniem) plānots ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda 4.2.2. SAM  4.2.2.5 pasākuma ietvaros. Šis pasākums finansēs Latvijas dalību starptautiskos izglītības pētījumos un nodrošinās 8.3.6.1.pasākuma ietvaros notiekošo pētījumu turpināšanos un starptautisko saistību izpildi, to skaitā OECD PISA (skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetenču mērījums), OECD TALIS (mācību vides izpēte un skolotāju aptauja), OECD PIAAC (pieaugušo iedzīvotāju kompetenču mērījums), OECD CERI (Izglītības pētniecības un inovāciju centra aktivitātes), OECD INES (izglītības rādītāju salīdzinājums un analīze), IEA TIMSS (matemātikas un dabaszinātņu kompetences 4. klašu skolēniem), IEA PIRLS (lasītprasme 4. klašu skolēniem) un IEA ICCS (pilsoniskās izglītības kompetenču mērījums 8. klašu skolēniem) izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.
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4.2.2.5 pasākuma ietvaros Latvija piedalīsies sekojošos starptautiskos izglītības pētījumos un izglītības datu analīzes programmās:

· Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma PISA

PISA ir ietekmīgākais starptautiskais pētījums, kas mēra un starptautiski salīdzina 15 gadus vecu skolēnu kompetences lasīšanā, matemātikā, dabaszinātnēs, kā arī dažādu citu kompetenču jomās.  OECD aizsāka PISA programmas pētījumus 1998. gadā un tajā pat gadā pētījumu programmā iesaistījās arī Latvija, īstenojot pirmo PISA pētījumu 2000. gadā. PISA programmā šobrīd piedalās aptuveni 90 pasaules valstis, to skaitā 38 OECD dalībvalstis. PISA pētījumu cikls paredz pamatpētījumu ik pēc trim gadiem, gadu pirms pamatpētījuma veicot izmēģinājuma pētījumu. Ir uzsākts konsultāciju process starp OECD un dalībvalstīm par iespējamām izmaiņām PISA cikliskumā, pārejot no trīs uz četru gadu ciklu. 

PISA pētījumu rezultāti rāda, ka Latvijas skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences sākot no 2006. gada līdz pēdējam mērījumam 2018. gadā ir OECD valstu vidējā līmenī, t.i., bez īpaša progresa. Šajā laikposmā nepieaug arī skolēnu ar augstiem sasniegumiem proporcija, kā arī īpaši nesamazinās skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem proporcija. Pētījumi rāda, ka  Latvijas skolēniem kopumā labi padodas uzdevumi, kas prasa atcerēties vai rīkoties pazīstamās situācijās, taču trūkst iemaņu un pieredzes iedziļināties un apstrādāt daudzveidīgus datus, darboties komandā, piedāvāt risinājumus nestandarta situācijām, veidot sakarības starp teorētiski apgūto un reāli dzīvē pieredzēto, analizēt paveikto un izvirzīt mērķus nākamajiem darbiem. Skolēniem trūkst prasmju īstenot savas ieceres jaunos apstākļos. Tādēļ PISA konstatējumi ļauj pieņemt pierādījumos un datos balstītus lēmumus par mācību satura pilnveidošanu. Turklāt, PISA datos balstīti mērķi ir noteikti gan Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027. gadam[footnoteRef:3], gan IAP, mērot politikas rezultātu “Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība”[footnoteRef:4]. PISA kompetenču mērījums tiek izmantots UNESCO[footnoteRef:5] Ilgtspējīgas attīstības mērķu 2030 sasniegšanas progresa izvērtējumā. EK izmanto PISA pētījumu, lai mērītu Eiropas izglītības telpas viena no mērķiem sasniegšanas progresu ES dalībvalstīs[footnoteRef:6]. Savukārt, OECD izmanto valstu PISA rezultātus, veidojot kompozītindikatoru Better Life Index. [3:  15 gadus vecu skolēnu īpatsvars ar augstiem/zemiem mācību sasniegumiem lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs līdz 2027. gadam ir 6%/5%. ]  [4:  Skolēni (15. gadu vecumā) ar augstiem mācību rezultātiem (pēc PISA ‒ 5. un 6. kompetences līmenis) līdz 2027. gadam: 1) lasīšanā 6%, 2) matemātikā 9%, 3) dabaszinātnēs 5%. Skolēni (15 gadu vecumā) ar zemiem mācību rezultātiem (zemāk par PISA 2. kompetences līmeni) līdz 2027. gadam ir 14% visās trijās kompetenču jomās.]  [5:  Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija]  [6:  Viens no Eiropas izglītības telpas mērķiem līdz 2030. gadam ir panākt, ka skolēnu ar zemām lasītprasmes, matemātikas un dabaszinātņu kompetencēm PISA testā proporcija ir zemāka par 15%. ] 


8.3.6.1. pasākuma projekta ietvaros ir sākusies Latvijas dalība PISA 2022 cikla pētījumā, kurā galvenā izpētes joma ir matemātika, bet papildus arī pirmo reizi PISA pētījumos - radošums jeb radošā domāšana. Epidemioloģiskās situācijas dēļ sākotnēji plānoto PISA 2021 pētījuma ciklu OECD pārcēla vienu gadu uz priekšu, pārveidojot par PISA 2022 pētījumu ciklu, tāpēc.  PISA 2022 pirmo rezultātu publiskošana plānota 2023. gada beigās, un 4.2.2.5.pasākuma ietvaros būs jāveic PISA 2022 rezultātu sekundārā analīze un izplatīšanas darbs arī turpmākajos gados, kā arī jānodrošina Latvijas dalība PISA 2025 pētījumā, kurā galvenā izpētes joma būs skolēnu dabaszinātņu kompetence, bet pirmo reizi kā papildus joma – skolēnu svešvalodu kompetences pārbaude. 4.2.2.5.pasākuma ietvaros plānota arī nākamā PISA pētījuma cikla īstenošana (PISA 2028 vai PISA 2029, atkarībā no OECD dalībvalstu kopējā lēmuma). 

· Starptautiskais mācību vides pētījums TALIS

Pētījumā tiek salīdzināti un analizēti izglītības iestādes darbību un pārvaldību raksturojoši rādītāji, pedagogu un skolas vadības dažādi profesionalitātes aspekti (piemēram, pedagogu pieredze, prasme sadarboties u.tml.), skolu resursi, mācīšanas metodika, sadarbība ar kopienu un vecākiem, u.c. jautājumi. Latvija līdz šim piedalījusies TALIS pētījuma modulī, kas balstās uz pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) skolotāju un skolu direktoru aptaujā iegūtiem datiem. 

Konkrētais izglītības posms (7.-9. klase) ļauj salīdzināt TALIS pētījumā sniegto mācību vides raksturojumu un identificēt tā saistību ar 15 g. v. skolēnu rezultātiem PISA pētījumā.  Mācību vides analīzes rezultāti ļauj novērtēt reformu un izglītības politikas iniciatīvu ietvaros sasniegto un plānot pedagogu izglītības organizēšanu, kā arī jomas turpmāku attīstību. IAP TALIS dati tiek izmantoti, lai mērītu politikas rezultāta “Kvalitatīva un kvantitatīva pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze” sasniegšanas progresu.

Latvija piedalās pētījumā kopš 2011. gada, iesaistoties TALIS 2013 pētījuma sagatavošanā un īstenošanā. 8.3.6.1. pasākuma projekta ietvaros notiek TALIS 2024 pētījuma sagatavošanas darbi. TALIS 2024 pilotpētījums un pamatpētījums, kurā piedalīsies 50 valstis, notiks jaunā 4.2.2.5 pasākuma īstenošanas laikā. Plānots uzsākt sagatavošanos dalībai TALIS 2029 Starting Strong Survey jeb pirmsskolas izglītības pētījuma modulī, kas atbilst politikas plānošanas augstas aktualitātes jomai, sagatavošanās darbam sākoties 2026. gadā, ar pamatpētījumu 2029. gadā. 

· Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums PIAAC

Pētījumu organizē OECD un tajā piedalās 40 valstis, tas ir otrais šīs programmas starptautisko pētījumu cikls, kurā Latvija gan iesaistās pirmo reizi.  Pētījumā vērtē 16 – 65 g. v. pieaugušo vispārējās prasmes – lasītprasmi, matemātikas pratību, problēmu risināšanu un digitālās prasmes – salīdzina un analizē šo prasmju pielietošanu gan pieaugušo darba, gan ikdienas dzīvē. 

Pētījuma dati ļauj analizēt neatbilstības starp prasmju piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū, un to, kā attiecīgās prasmes ietekmē atlīdzības apjomu, kā arī sniedz visaptverošu ieskatu par valsts cilvēkresursu kvalitāti starptautiskā salīdzinājumā. Latvijā līdz šim nav veikti līdzīga mēroga pētījumi pieaugušo iedzīvotāju prasmju novērtēšanā. PIAAC ir viens no datu avotiem UNESCO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izglītībā indikatoram par pieaugušo iedzīvotāju rakstpratību un matemātisko kompetenci. 

8.3.6.1.pasākuma projekts nodrošina Latvijas dalību PIAAC izmēģinājuma pētījumā un pamatpētījumā, datu analīzi un publiskošanu atstājot jau nākamā perioda projekta pārziņā. 

· Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums PIRLS

Pētījumu organizē Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija IEA. Pētījumā tiek vērtēta un salīdzināta 4. klases skolēnu lasītprasme un teksta izpratne. Pētījums ietver ne tikai skolēnu testus lasītprasmes novērtēšanai, bet arī skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un skolas direktoru aptaujas, kas ļauj izvērtēt gan skolēnu mācību darba kontekstu, gan apkārtējās vides ietekmi uz tā rezultātiem.  PIRLS dati tiek izmantoti arī lai novērotu sasniegumu progresu laikā un saistītu tos ar skolēnu mājas un skolas vides faktoriem, tādējādi iegūstot informāciju izglītības uzlabošanas iespējām. 

PIRLS pētījumi rāda statistiski nozīmīgu Latvijas 4. klases skolēnu lasīšanas sasniegumu izaugsmi laikā no 2006. līdz 2016. gadam. Izglītības politikā un izglītības pētniecībā tas liek meklēt atbildi uz jautājumu par to, kāpēc attiecīgajā laikposmā nav notikusi 15. g. v. skolēnu sasniegumu izaugsme PISA testos. Atbilde uz to Latvijā tiks meklēta padziļinātos PIRLS un PISA sekundāros pētījumos. Jāpiebilst, ka dalība PIRLS pētījumos nodrošina Latvijas datus UNESCO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izglītībā rādītājiem. 

4.2.2.5. pasākuma ietvaros plānota Latvijas dalība PIRLS 2026 pētījumā, kura sagatavošanā pētniekiem jāiesaistās 2023. gadā. 

· Starptautiskais matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums TIMSS

Pētījumu organizē Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija IEA. Pētījumā tiek pārbaudītas 4. klases (pamatizglītības pirmā posma) skolēnu kognitīvās prasmes (zināšanas, zināšanu pielietošana un pamatošana) risinot matemātikas un dabaszinātņu uzdevumus. Pētījuma ietvaros tiek veiktas arī skolēnu, skolotāju, skolu direktoru un skolēnu vecāku aptaujas. 

TIMSS 2019 pētījuma rezultāti rāda, ka Latvijas skolēnu sasniegumi ir ievērojami augstāki par pētījuma dalībvalstu vidējo rādītāju, arī statistiski nozīmīgi augstāki par Somijas skolēnu sasniegumiem -  Somijas izglītības sistēma ilgstoši tiek uzskatīta par vienu no labākajām pasaulē ar salīdzinoši augstiem skolēnu sasniegumiem OECD PISA testos. Latvijas sākumskolas skolēnu sasniegumi ir vieni no augstākajiem starp Eiropas valstīm, kuras piedalās TIMSS matemātikas un dabaszinātņu kompetenču pētījumā, tādēļ Latvijai ir svarīgi izprast šo rezultātu ietekmējošos faktorus un uzlabot kompetenču attīstības tendences pamatizglītības otrajā posmā. Tāpat, ne mazāk svarīgi, ka dalība pētījumā nodrošina Latvijas datus UNESCO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izglītībā rādītājiem. 

2023. gadā plānots TIMSS 2023 pamatpētījums, ar rezultātu paziņošanu 2024. gadā, savukārt 2027. gadā plānots TIMSS 2027 pamatpētījums (ar izmēģinājuma pētījumu 2026. gadā). 

· Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums ICCS

Pētījumu organizē Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija IEA un tā mērķis  ir  izpētīt,  cik  lielā  mērā  pētījuma  dalībvalstu  jaunieši  ir  sagatavoti  dažādām pilsoniskajai sabiedrībai būtiskām lomām 21. gadsimtā. Pētījuma mērķi sasniedz, ar testa palīdzību vērtējot 8. klašu skolēnu kognitīvās zināšanas,  pilsoniskās  izglītības  kompetenci  un  konceptuālo  izpratni,  kā  arī  skolēnu pilsonisko darbību skaidrojumu un pamatojumu. ICCS ir plašākais pilsoniskās izglītības pētījums  pasaulē  un  sniedz  iespēju  salīdzināt  pilsoniskās  izglītības  tendences  noteiktā laikposmā (longitudināli) un starptautiskajā, reģionālajā un valsts līmenī.

ICCS 2016. gada rezultāti rāda, ka Latvijas  skolēnu  sasniegumi  pilsoniskās  izglītības  testā  ir  salīdzinoši  zemi  –  vidēji  iegūtos  punktos  rezultāti  ir  zemāki  par  visu  Eiropas  valstu  skolēnu  sasniegumiem,  izņemot  Maltu  un  Bulgāriju.  Līdzīgi arī ar skolēnu sadalījumu pa pilsoniskās izglītības kompetenču līmeņiem - augstākajā līmenī Latvijā ir tikai 19% skolēnu, kas ir viszemāk Eiropas valstu salīdzinājumā. Pilsonisko kompetenču attīstībai tādēļ pievērsta politikas veidotāju un izglītības praktiķu uzmanība. IAP kā politikas rezultatīvais rādītājs ir iekļautas izmaiņas skolēnu proporcijā, kuru pilsoniskā kompetence (kognitīvie un uzvedību ietekmējošie mācīšanās rezultāti) atbilst augstākajam līmenim, paredzot šīs proporcijas palielinājumu.

4.2.2.5.pasākuma ietvaros plānots uzsāk priekšdarbus Latvijas dalībai ICCS 2029. gada pētījumā (ar 2026. gadu kā aktivitāšu uzsākšanas laiku). 

· Starptautiskais datorprasmju un informācijpratības pētījums ICILS

Pētījums pārbauda, mēra un salīdzina 8. klašu skolēnu zināšanas, prasmes un izpratni informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jeb IKT jautājumos pētījuma dalībvalstīs. IEA ICILS pētījums analizē skolēnu izpildītos uzdevumus, kas ļauj objektīvi vērtēt viņu prasmju līmeni no zemākā līdz augstākajam, novērtējot gan skolēnu datorprasmi (Computer and Information Literacy, CIL), gan problēmrisināšanu digitālajā vidē (Computational Thinking, CT). Prasmju apliecināšana praktiski risinot uzdevumus ir tas, kas atšķir IEA ICILS pētījumu no DESI[footnoteRef:7] vai OECD PISA aptaujām, kurās datorprasmju līmeni raksturo paši respondenti.  [7:  The Digital Economy and Society Index (DESI), https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi ] 


IEA ICILS ļauj monitorēt skolēnu datorprasmju attīstību ne tikai valsts līmenī – tas ir arī nozīmīgs starptautiskā izglītības kvalitātes monitoringa instruments. UNESCO izmanto ICILS datus, lai mērītu valstu progresu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā izglītībā līdz 2030. gadam[footnoteRef:8]. Savukārt, Eiropas Savienības dalībvalstis ES Padomē, apstiprinot Padomes rekomendāciju par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāk (2021–2030), ir vienojušās par rādītājiem un ES līmeņa mērķiem, kurus ES paredzēts sasniegt līdz 2030. gadam. Viens no mērķiem paredz, ka līdz 2030. gadam 8. klases skolēnu īpatsvaram, kuriem ir nepietiekami mācību sasniegumi datorpratībā un informācijpratībā, jābūt mazākam par 15%[footnoteRef:9]. ES dalībvalstu progresu šī mērķa sasniegšanā noteiks IEA ICILS 2023 pētījumā iegūtie dati par skolēnu datorpratību un informācijpratību, tādēļ dalība šajā pētījumā Latvijai ir prioritāra. IZM sākusi priekšdarbus dalībai šajā pētījumā, jo tas dos iespēju mērīt Latvijas progresu jaunā ES stratēģiskā mērķa sasniegšanā. Turklāt ICILS 2023 ir starpposma mērījums, un nākamais ICILS mērījums 2028. gadā rādīs, vai Latvija un citas ES valstis ir sasniegušas kopīgo mērķi. Valstu dalība ICILS pētījumā ir arī EK 2020. gadā apstiprinātā Digitālās izglītības rīcības plāna 2021.-2027. gadam[footnoteRef:10] Digitālo prasmju un kompetenču uzlabošanas digitālās pārveides īstenošanai prioritātes elements.  [8:  Mērķis 4.4. Līdz 2030. gadam ievērojami palielināt to jauniešu un pieaugušo skaitu, kuriem ir nodarbinātībai, pienācīgas kvalitātes darba veikšanai un uzņēmējdarbībai piemērotas prasmes — tostarp tehniskās un profesionālās prasmes, https://unesco.lv/lv/izglitiba/izglitiba-visiem/izglitiba-visiem-1/ ]  [9:  ES Padomes Rezolūcija par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāk (2021–2030)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.066.01.0001.01.LAV&toc=OJ%3AC%3A2021%3A066%3AFULL ]  [10:  Digitālās izglītības rīcības plāns 2021.-2027. gadam “Izglītības un apmācības pārveide digitālajam laikmetam”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0624&from=EN ] 


ICILS 2023 pētījuma galveno datu ieguve notiks 2023. gadā, kad skolēni pildīs testa uzdevumus un kopā ar skolotājiem un skolu direktoriem atbildēs uz aptaujas jautājumiem, taču jau 2020. gadā ir sākusies testa uzdevumu saskaņošana ar pētījuma dalībvalstīm un jau 2021. gadā dalībvalstis gatavojas izmēģinājuma pētījumam, kurā IEA un dalībvalstis pārliecināsies par pētījuma kvalitāti. Izmēģinājuma pētījums norisināsies laika posmā no 2022. gada februāra līdz maijam. Ņemot vērā 4.2.2.5. pasākuma uzsākšanas apstiprināšanas procesu, IEA ļauj Latvijai izmēģinājuma pētījumu sākt organizēt brīdī, kad pasākuma projekts tiks apstiprināts. 

Informatīvā ziņojuma 3. pielikumā atrodams IEA ICILS 2023 pētījuma budžets. 

· Izglītības sistēmu indikatoru programma INES

Pastāvīga OECD programma, kuras darbības rezultātā  tiek publicēts ikgadējais ziņojums par izglītību Education at a Glance. Šajā ziņojumā tiek izmantotas starptautiskās definīcijas un standarti, tādējādi veicinot efektīvāku datu salīdzināmību starp OECD valstīm un organizācijas partnervalstīm.  Ziņojums sniedz statistisku pamatinformāciju (pārsvarā no apvienotās UNESCO/OECD/Eurostat datubāzes, bet arī no citiem avotiem) par visām izglītības pakāpēm un veidiem, sākot no pirmsskolas izglītības līdz augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai. Kopš 2018.gada Latvija piedalās arī INES tīklos LSO un NESLI (darba grupas, kuru ietvaros padziļināti tiek apspriesti izglītības statistikas, indikatoru veidošanas un metodoloģijas jautājumi). 

INES programmas un ziņojuma Education at a Glance indikatori palīdz novērtēt un salīdzināt izglītības sistēmu rezultātus, iegūt salīdzinošu informāciju par izglītības sistēmu funkcionēšanu, resursu vadību, finansēšanu, un valstu ekonomiskajiem, sociālajiem un darba tirgus ieguvumiem no izglītības. OECD INES sekretariāta statistiķu un analītiķu rekomendācijas ir palīdzējušas Latvijai izvērtēt iepriekšējā plānošanas periodā Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam definētos mērķu rādītājus un noteikt jaunā perioda pamatnostādņu politikas rezultātu rādītājus. INES programmas sekretariāta veidotie datu analīzes modeļi palīdz Latvijas speciālistiem modelēt un novērtēt ietekmi, ko rada dažādu izglītības sistēmas faktoru izmaiņas. Šāda veida analīze Latvijā ir tikai nesen aizsākusies.  

INES programmas veidotais ziņojums Education at a Glance katru gadu septembrī tiek prezentēts arī Latvijā, piedaloties programmas analītiķim vai statistiķim no OECD, kas iepazīstina izglītības jomas ekspertus, pētniekus un praktiķus ar ziņojumā publicētajiem datiem par Latviju. 

· Izglītības pētniecības un inovāciju centrs CERI

OECD Izglītības un prasmju direktorāta centrs CERI pēta tālredzīgas un novatoriskas pieejas izglītībai un mācībām, kā arī veicina saikni starp izglītības pētniecību, inovāciju un politikas izstrādi. Centrs sekmē OECD dalībvalstu centienus sasniegt augstas kvalitātes mūžizglītību visiem iedzīvotājiem, veicinot
personīgo attīstību, ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un sociālo kohēziju. Latvija darbojas CERI programmā kopš 2017. gada. Centra stratēģiskajā pārraudzībā ir arī INES programmas ziņojums Education at a Glance. 

	Latvijai ir svarīgi piedalīties tādos CERI darbības virzienos kā viedie dati un digitālās tehnoloģijās izglītībā, bērnu emocionālā un intelektuālā attīstība 21. gadsimtā, skolotāja profesijas attīstība, kā arī izglītības pētniecības rezultātu, lēmumu pieņemšanas un izglītības prakses sinerģija – dalība šajos u.c. CERI darbības virzienos ļauj labāk salāgot mūsdienu izglītības pētniecības aktualitātes un izglītības politikas veidošanu, un īstenošanu. 

4.2.2.5.pasākuma ietvaros paredzēta iespēja piesaistīt OECD un citus starptautiskos ekspertus aktuālu izglītības politikas plānošanas jautājumu risināšanas atbalstam. 

1. tabula “4.2.2.5.pasākuma projekta starptautisko pētījumu īstenošanas plāns 2023.-2029. gadam”

	Pētījums
	Pētījuma mērķis
	Dalībvalstu skaits
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
2028
	
2029

	OECD PISA 
	Matemātikas, lasītpratības un dabaszinātņu kompetenču salīdzinājums starp valstīm. 15 g. v. skolēnu ar augstiem un zemiem sasniegumiem relatīvais skaits; pāridarījumi; NAP2027, IAP 2027, EEA2030, SDG4 rādītāji. 
	72 (PISA 2018) 
	PISA 2025 pētījuma sagatavošana
	PISA izmēģinājum pētījums
	PISA 2025 pamat - pētījums
	PISA 2025 rezultātu paziņošana, izplatīšana un analīze / PISA 2028 sagatavošana un izmēģinājuma pētījums
	 PISA 2028 pamat pētījums
	Rezultātu paziņošana, izplatīšana un turpmāka analīze

	OECD TALIS
	Starptautiski salīdzināmi skolotāja profesijas un mācību vides indikatori; IAP2027 rādītājs.
	48 (TALIS 2018)
	Izmēģinājuma pētījums
	TALIS 2024
	Rezultātu paziņošana, izplatīšana, turpmāka analīze
	 TALIS 2029 pirmsskolas izglītības jeb Starting Strong modulis

	OECD PIAAC
	Visaptverošākais pieaugušo kompetenču (rēķinpratība, lasīpratība, problēmrisināšana) novērtējums, iegūstot starptautiski salīdzināmus rādītājus. SDG4 rādītāji. 
	40+ (iepriekšējā ciklā)
	 (datu ievākšana iepriekšējā perioda projektā)
	Rezultātu paziņošana, izplatīšana un turpmāka analīze
	Analīze un sekundārie pētījumi

	IEA PIRLS
	Lasītprasmes mērījums sākumskolā (4. klase), dati par vecāku atbalstu, skolas resursiem. Ļauj analizēt faktorus, kas ietekmē lasītpratību. SDG4 rādītāji. 
	50 valstis + 11 reģioni (PIRLS 2016)
	 
	 Pētījuma sagatavošana
	Izmēģinājuma pētījums 
	PIRLS 2026 pamat - pētījums
	Rezultātu analīze, paziņošana un izplatīšana
	
	

	IEA TIMSS
	Matemātikas un dabaszinātņu kmpetenču rādītāji 4. klases skolēniem. Starptautiski salīdzināmas tendences. PIRLS+TIMSS un PISA rezultātu analīze rāda, kurā obligātās izglītības posmā ir lielākās problēmas. SDG4 rādītāji. 
	57 valstis + 7 reģioni (TIMSS 2015)
	TIMSS 2023 pamat - pētījums
	Rezultātu paziņošana, izplatīšana un turpmāka analīze
	 Pētījuma sagatavošana
	Izmēģinājum pētījums
	TIMSS 2027 pamat - pētījums
	

Rezultātu paziņošana, izplatīšana un turpmāka analīze
	

	IEA ICCS
	Starptautiski salīdzināmi rādītāji par 8. klases skolēnu pilsonisko izglītību (zināšanas un attieksmes); IAP2027 rādītājs.
	24 (ICCS 2016)
	 
 
 
	Pētījuma sagatavošana 
	ICCS 2028 Izmēģinājum pētījums
	
ICCS 2028 pamat pētījums
	
Rezultātu paziņošana, izplatīšana un turpmāka analīze

	IEA ICILS
	Datorprasmes un problēmrisināšanas digitālajā vidē mērījums 8. klases skolēniem. Plānots kā ET2027 rādītājs. 
	19+ (ICILS2023)
	ICILS 2023 pamat - pētījums
	Rezultātu analīze un paziņošana
	
Rezultātu analīze un izplatīšana
 
 
	Pētījuma sagatavošana un izmēģinājuma pētījums

	ICILS 2028 pamat pētījums
	Rezultātu paziņošana, izplatīšana un turpmāka analīze

	OECD INES
	
	
	Regulārais programmas darbs

	OECD CERI
	
	
	Regulārais programmas darbs

	OECD un citi eksperti
	
	
	Piesaistīti pēc nepieciešamības




[bookmark: _Toc99703137]2.3 4.2.2.5.pasākuma ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes progress, ieguldījumu tvērums, valsts atbalsta nosacījumi, finansējuma apjoms un naudas plūsma

Ieguldījumu tematiskais  priekšnosacījums Nr.12 “Stratēģiskās politikas satvars izglītībai un mācībām visos līmeņos” ir izpildīts, ņemot vērā, ka IAP ir apstiprinātas ar 22.06.2021. MK rīkojumu Nr.436 “Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam”. 
4.2.2.5.pasākuma projektam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 835 607 EUR (ESF+ 85% finansējums 5 810 265 EUR un valsts budžeta 15% finansējums 1 025 342 EUR), tai skaitā 1 059 519 EUR elastības finansējums. Taču pieejamais kopējais attiecināmais finansējums vienošanās slēgšanai, paredzot iznākuma rādītāju proporcionāli pieejamajam finansējumam ir 5 776 088 EUR (ESF+ 85% finansējums 4 909 674 EUR un valsts budžeta 15% finansējums 866 414 EUR). 
Elastības finansējums 1 059 519 EUR apmērā 4.2.2.5.pasākumam var tikt piešķirts pēc ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vidusposma izvērtējuma. Informatīvā ziņojuma 1. pielikumā atrodams 4.2.2.5.pasākumam plānotais pieejamais budžets vienošanās slēgšanai bez elastības finansējuma un plānotais iespējamais budžets ar elastības finansējumu.
Pasākuma īstenošanu plānots uzsākt no 01.01.2022., vienlaicīgi īstenojot divus projektus paralēli, t.i., turpinot 8.3.6.1.pasākuma projektu “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” un uzsākot 4.2.2.5.pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” Projektu.
Izmaksas ir attiecināmas no  2022. gada 1. janvāra, ņemot vērā, ka Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija IEA jau organizē darbu ICILS 2023 pētījuma īstenošanai, un ir svarīgi, ka Latvija nodrošina kvalitatīvu dalību pētījumā, iesaistoties jau sagatavošanās posma darbos. Tāpat, nepieciešams finansēt arī par vienu gadu pārceltā PISA 2022 pētījuma cikla īstenošanas izmaksas. 
Kopējās dalības izmaksas ICILS 2023 pētījumā ir 306 983 EUR apmērā, t.sk., Eiropas Komisijas līdzfinansējums 230 237 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 76 746 EUR apmērā, un nepieciešamais priekšfinansējums 46 047 EUR apmērā. Šo izmaksu skaitā ir 2022. gada izmaksas 196 176 EUR (Eiropas Komisijas līdzfinansējums 147 132 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 49 044 EUR, un nepieciešamais priekšfinansējums 29 426 EUR), 2023. gadam 75 213 EUR (Eiropas Komisijas līdzfinansējums 56 410 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 18 803 EUR un nepieciešamais priekšfinansējums 11 282 EUR) un 2024.gadam 35 594 EUR (Eiropas Komisijas līdzfinansējums 26 695 EUR valsts budžeta līdzfinansējums 8 899 EUR un nepieciešamais priekšfinansējums 5 339 EUR). ICILS pētījuma veikšanai faktiskie izdevumi 2022. gadam ietver valsts budžeta līdzfinansējumu 49 044 EUR un nepieciešamo priekšfinansējumu 29 426 EUR, nodrošinot Latvijas dalības maksas segšanu ICILS 2023 pētījumā,  finansējuma saņēmējaadministratīvās izmaksas 1 slodzes apmērā, , kā arī sadarbības partnera izmaksas (Latvijas Universitāte) - pētījuma īstenošanas izmaksas 2022. gadā 94 680 EUR apmērā. 
Dalība starptautiskajās pētījumu programmās uzsākama ne vēlāk kā ar 2022. gadu, vienlaikus laika grafiks atkarīgs no ārējiem faktoriem (starptautiskās pētījumu programmas uzsākšanas laika grafika, kuru nosaka starptautiskās pētījumu organizācijas, nevis 4.2.2.5.pasākuma īstenotājs). 
Vienlaikus tiks nodrošināta nepārtraukta pāreja no viena pētījuma cikla uz nākamo bez pārrāvuma, nodrošinot pēctecību starp 8.3.6.1.pasākuma projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” atbalstītajiem un īstenotajiem pētījumiem un 4.2.2.5.pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” projekta ietvaros atbalstāmajiem pētījumiem.

[bookmark: _Toc99703138]2.4 Vispārīgie jautājumi

1. 4.2.2.5. pasākuma mērķis ir nodrošināt dalību starptautiskos izglītības pētījumos un starptautisku organizāciju īstenotajos pētījumos izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.
2. 4.2.2.5. pasākuma mērķa grupa ir valsts institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības satura izstrādi, tā īstenošanas pārraudzību, kā arī starptautisku pētījumu īstenošanu izglītības un zinātnes politikas jomā.
3. 4.2.2.5. pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda IZM (turpmāk - atbildīgā iestāde). 
4. Sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - sadarbības iestāde) 
5. Projektu atlases veids - ierobežota projektu iesniegumu atlase.
6. 4.2.2.5.pasākuma plānotais finansējuma saņēmējs (turpmāk - finansējuma saņēmējs) – IZM, ņemot vērā tās funkciju, kas paredz savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un ES institūcijās. 
7. 4.2.2.5.pasākuma īstenošana notiek finansējuma saņēmējam iesaistoties starptautisko organizāciju – OECD un IEA pētījumu programmās, slēdzot sadarbības līgumus vai cita veida vienošanos par dalību attiecīgā pētījumā.
8. 4.2.2.5.pasākuma mērķi sasniedz, īstenojot atbalstāmās darbības un līdz 31.12.2029.:
8.1. sniedzot ieguldījumu šāda Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam iznākuma rādītāja sasniegšanā: nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – viena iestāde (viens finansējuma saņēmējs – valsts pārvaldes iestāde);
8.2. sniedzot ieguldījumu šāda Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam specifiskā rezultāta rādītāja sasniegšanā: iestādes, kas ieviesušas uzlabojumus izglītības un mācību sistēmu kvalitātei, efektivitātei un atbilstībai darba tirgum – viena iestāde;
8.3. nodrošinot šādu nacionālo rādītāju sasniegšanu:
8.3.1. atbalstīto starptautisko pētījumu skaits, kuros nodrošināta dalība, – septiņi (OECD PISA, OECD TALIS, IEA TIMSS, IEA PIRLS, IEA ICILS, OECD PIAAC, IEA ICCS), tai skaitā līdz 2024. gada 31. decembrim paziņoti, izplatīti un izanalizēti rezultāti vismaz par vienu pētījumu;
8.3.2. nodrošināta dalība divās programmās - OECD INES, OECD CERI.

9. Līdz brīdim, kad stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi par 4.2.2.5 pasākuma īstenošanu un atbilstoši tiem varēs apstiprināt projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un plānotais finansējuma saņēmējs veic šādus uzdevumus:
9.1. atbildīgā iestāde:
9.1.1. uzaicina plānoto finansējuma saņēmēju iesniegt informāciju par plānotā projekta īstenošanu;
9.1.2. 15 darbdienu laikā organizē iesniegtās informācijas par plānotā projekta īstenošanu izvērtēšanu, atbilstoši šajā ziņojumā noteiktajam, kā arī indikatīvajiem plānotā projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem (Informatīvā ziņojuma 2. pielikums “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji”), iesaistot arī sadarbības iestādi, kas vērtē atbilstību vienotiem kritērijiem un saskaņo atbildīgās iestādes vērtējumu par specifiskajiem atbilstības kritērijiem, nodrošinot, ka sadarbības iestādei iesniegtās informācijas izvērtēšanai un saskaņošanai paredzētais termiņš nav īsāks par septiņām darbdienām. Nepieciešamības gadījumā lūdz plānoto finansējuma saņēmēju piecu darbdienu laikā precizēt iesniegto informāciju par plānotā projekta īstenošanu un piecu darbdienu laikā pēc precizētās informācijas saņemšanas nosūta pozitīvu atzinumu par iesniegto informāciju par plānotā projekta īstenošanu. Ja iesniegtā precizētā informācija par plānotā projekta īstenošanu nav pietiekama pozitīva atzinuma pieņemšanai, atbildīgā iestāde atkārtoti lūdz plānoto finansējuma saņēmēju piecu darbdienu laikā veikt atbilstošus precizējumus informācijā par plānoto projektu. Atkārtoti precizētās informācijas izvērtēšanu un atzinuma nosūtīšanu atbildīgā iestāde nodrošina piecu darbdienu laikā;
9.1.3. piecu darbdienu laikā pēc tam, kad atbildīgajā iestādē izvērtēti plānotā finansējuma saņēmēja iesniegtie priekšlikumi grozījumiem iesniegtajā informācijā par plānotā projekta īstenošanu, nosūta tos sadarbības iestādei informācijai;
9.2. sadarbības iestāde:
9.2.1.vērtē plānotā finansējuma saņēmēja iesniegtās informācijas par plānotā projekta īstenošanu atbilstību vienotiem kritērijiem un saskaņo atbildīgās iestādes vērtējumu par specifiskajiem atbilstības kritērijiem; 
9.2.2.veic plānotā projekta iepirkumu plāna pārbaudes un nepieciešamības gadījumā pārsūta tos Iepirkumu uzraudzības birojam izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai;
9.2.3. veic plānotā projekta iepirkumu pirmspārbaudes;
9.2.4. veic iepirkuma dokumentācijas norises pārbaudes;
9.2.5. nepieciešamības gadījumā veic plānotā projekta īstenošanas uzraudzības vizītes un uzaicina atbildīgo iestādi tajās piedalīties;
9.2.6. nodrošina komunikāciju ar plānoto finansējuma saņēmēju un informē atbildīgo iestādi par šā ziņojuma 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4. un 9.2.5. apakšpunktā norādīto pārbaužu slēdzieniem un, ja nepieciešams, par citām konstatētajām atkāpēm un riskiem izmaksu attiecināmībai;
9.3.plānotais finansējuma saņēmējs:
9.3.1. pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma sagatavo un iesniedz atbildīgajai iestādei izvērtēšanai informāciju par plānotā projekta īstenošanu, kas sagatavots atbilstoši šajā ziņojumā noteiktajam, indikatīvajiem plānotā projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai veidlapai par plānotā projekta īstenošanu;
9.3.2. nodrošina plānotā projekta īstenošanu atbilstoši informācijai par plānotā projekta īstenošanu, par kuru saņemts pozitīvs atbildīgās iestādes atzinums;
9.3.3. pēc uzaicinājuma sniedz projekta uzraudzības padomei informāciju par plānotā projekta īstenošanas progresu;
9.3.4. nodrošina, ka plānotā projekta ietvaros izdevumi tiek veikti saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;
9.3.5. nodrošina atsevišķu plānotā projekta grāmatvedības uzskaiti, pamatojošajā dokumentācijā, norādot identifikatoru “4.2.2.5.pasākums”;
9.3.6. sagatavo un iesniedz sadarbības iestādei izskatīšanai plānotā projekta iepirkumu plānu 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes pozitīvs atzinums par iesniegto informāciju par plānotā projekta īstenošanu, kā arī gadījumā, ja iepirkuma plānā iekļautā informācija tiek aktualizēta;
9.3.7. nodrošina atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem pieeju visu ar plānotā projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem, grāmatvedības sistēmai, kā arī plānotā projekta īstenošanas vietai;
9.3.8. uzglabā dokumentus par plānotā projekta īstenošanu projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;
9.3.9. ir tiesīgs piesaistīt sadarbības partnerus: (1) Centrālā statistikas pārvalde, kas savas kompetences ietvaros sniegs statistikas datus vai citu nepieciešamo informāciju, kas būs nepieciešama starptautisko pētījumu programmu īstenošanai, atbilstoši savam nolikumam, nodrošinot nacionālo statistiku starptautiskajiem, t.sk. OECD organizētajiem,  statistikas apkopojumiem, tajā skaitā apvienotajai UNESCO/OECD/Eurostat (UOE) datubāzei, (2) Latvijas Universitāti, kas ir ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” projektos jau uzsākto pētījumu sadarbības partneris Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā PISA 2022, Starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS 2024, Starptautiskajā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmā PIAAC un Starptautiskajā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījumā TIMSS 2023; (3) augstākās izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmas virzienā “Izglītība un pedagoģija”, nodrošinot maksimālu labumu no projekta īstenošanas rezultātā iegūtajiem rezultātiem, t.i., pētījumu veikšanas laikā un pēc datu publiskošanas tiks nodrošināta iespējami lielāka datu un metožu turpmākā izmantošana, nodrošinot pilnīgāku sadarbību starp tiešo projekta mērķa grupu, pētniekiem, skolotājiem, esošajiem un topošajiem izglītības iestāžu vadītājiem.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) paziņojumu (turpmāk – Paziņojums)   “Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai” “pētniecības organizācija” ir subjekts (piemēram, universitātes vai pētniecības institūti, tehnoloģiju pārneses aģentūras, inovācijas starpnieki, uz pētniecību orientēti fiziskas vai virtuālas sadarbības subjekti) neatkarīgi no tā juridiskā statusa (publisko vai privāto tiesību subjekts) vai finansējuma veida, kura galvenais mērķis ir neatkarīgi veikt fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālo izstrādi vai plaši izplatīt šādu darbību rezultātus mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā.  Atbilstoši Komisijas noteiktajam,   Paziņojuma 2.1.1. punktā ir noteiktas nesaimnieciska rakstura darbības:
1) pētniecības organizāciju un pētniecības infrastruktūru pamatdarbības, jo īpaši izglītība nolūkā panākt personāla daudzuma un kvalifikācijas pieaugumu. Publiskā izglītība, kas tiek nodrošināta valsts izglītības sistēmas ietvaros un kas galvenokārt vai pilnībā ir valsts finansēta un uzraudzīta, tiek uzskatīta par darbību, kas nav saimnieciska darbība;
2) neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp kopīga pētniecība un izstrāde, kad pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra iesaistās efektīvā sadarbībā,
3) pētniecības rezultātu plaša izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, piemēram, izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātās publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru.
  Latvijas Universitāte ir sadarbības partneris pētījumos, kuri uzsākti šobrīd īstenotā 8.3.6.1.pasākuma projekta ietvaros, kuru pētījumu cikls turpināsies 4.2.2.5.pasakuma īstenotajā projektā. Tādējādi Latvijas Universitātes kā sadarbības partnera atlase konkrētajiem PISA 2022, TIMSS 2023, TALIS 2024, PIAAC pētījumiem ir jau veikta. IZM  kā Latvijas dalības nodrošinātāja starptautiskos izglītības pētījumos,   atlasē aicina pētnieciskās organizācijas – augstākās izglītības iestādes, kas  īsteno studiju programmas studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” un pētniecību izglītības zinātnēs, sagatavot un iesniegt IZM pētījuma pieteikumu atbilstoši starptautiski salīdzinošajos pētījumos noteiktajai metodoloģijai un plānotajiem  rezultātiem. Sadarbības partnera modelis paredz arī to, ka pētniecības organizācija  pētījuma laikā īsteno nesaimnieciska rakstura darbības, tai skaitā: 
1) prasībās pētnieku komandai noteiktas starptautiskā pētījuma metodoloģijā. Praksē Latvijas pētnieku komandā tiek arī piesaistīti studējošie, doktoranti un doktora grāda pretendenti.  Tādējādi tiek veicināta jauno pētnieku iesaiste;
2) starptautiskie salīdzinošie pētījumu metodoloģija nosaka, ka pētījums tiek īstenots sadarbojoties visām to valstu pētnieku grupām, kas piedalās pētījumā, piemēram, PISA 2022 pētījumā piedalās aptuveni 90 valstis. Pētnieki piedalās kopīgās sanāksmēs, lai salāgotu aptaujas instrumentus, uzdevumus un jautājumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu starptautiski salīdzināmus datu iegūšanu, kā arī piedalās pie uzdevumu un aptaujas jautājumu tulkošanas un verificēšanas. 
3) pētījumu rezultātā iegūtie dati ir publiski pieejami pētījumu tīmekļvietnēs, piem., PISA aptauju rezultāti ir pieejami PISA tīmekļvietnē (https://www.oecd.org/pisa/data/); dati tiek izmantoti studiju procesā un iesaistot studējošos datu sekundārajā analīzē, kā arī izglītības politikas veidošanai, tai skaitā, prasmju novērtēšanas kontekstā. Par pētījuma rezultātiem pētnieki ziņo zinātniskās konferencēs un sagatavo zinātniskās publikācijas. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pētniecības organizācija starptautiski salīdzinošos izglītības pētījumus īsteno savas nesaimnieciskās darbības ietvaros, t.i. projekta ietvaros tiek apmaksātas tikai partnera faktiskās izmaksas (bez papildus uzcenojuma), vienlaicīgi ļaujot sadarbības partnerim stiprināt savu kā pētnieciskās organizācijas kapacitāti (nesaimniecisko darbību). Tādējādi komercdarbības atbalsta sniegšana nav paredzēta un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētās valsts atbalsta pazīmes nav konstatētas. Tiks īstenots projekts, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības veikšanu un nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.
Turklāt jauniem pētījumu cikliem, piemēram PISA 2025, PIRLS 2026 u.c. gan tiks veikta sadarbības partnera atlase no jauna.
Iepirkumi (konkrēta pakalpojuma vai preču iegāde) tiks veikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru.
9.3.10. noteikt, ka sadarbības partneris projektā īsteno pētījumu Latvijā, t.i. nodrošina datu iegūšanu (aptaujas norisi) nacionālā līmenī, strikti ievērojot OECD, IEA starptautisko metodoloģiju. Atlases kārtībā izraudzītais sadarbības partneris ne tikai tehniski nodrošina pētījuma norisi un datu vākšanu, bet arī izmanto pētījuma datus un rezultātus savā darbā, tajā skaitā izmantojot pētījuma rezultātus skolotāju sagatavošanas programmu satura attīstībai. Sadarbības partneris nodrošina augstskolās studējošo un doktora zinātniskā grāda pretendentu piesaisti pētījuma aktivitātēs vismaz 1,0 pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē visā pētījuma posmā, katra studējošā nostrādātais stundu skaitu mēnesī sasniedz vismaz 30% no normālā darba laika. Finansējuma saņēmējs attiecīgi izvērtēs pieaicināmos sadarbības partnerus, konsekventi ievērojot nepieciešamību celt pētnieciskās darbības kapacitāti valstī, kas izteikts arī OECD ieteikumos par izglītības sistēmas attīstību Latvijā, kā arī paplašināt dalības starptautiskajos pētījumos pieredzi jauno un topošo zinātnieku vidū.
 Sadarbības partneris ir atbildīgs par sadarbību ar starptautiskajām pētījuma veicējinstitūcijām, un sadarbojas ar tām izmēģinājuma (ja attiecināms) un galvenā apsekojuma sagatavošanā un īstenošanā, t. sk. atbildot par pētījuma izlases kopu veidošanu; apsekojuma instrumentu, datu vākšanas procedūru un rokasgrāmatu pielāgošanu un tulkošanu; kvalitātes kontroles pasākumiem; datu vākšanas un datu iegūšanas vispārējo norisi; kā arī datu tīrīšanas un verifikācijas darbībām saskaņā ar starptautisko pētījumu tehniskajiem standartiem un papildu vadlīnijām. Sadarbības partneris pētījuma īstenošanai algo nacionālo pētījuma vadītāju, kuram, ja nepieciešams, var palīdzēt izlases vadītājs, datu pārvaldnieks un/vai cits atbalsta personāls. Sadarbības partneris ir atbildīgs par nacionālā ziņojuma izstrādi un sagatavošanu, nepieciešamības gadījumā tā izstrādei piesaistot  pētniekus ar padziļinātām statistikas zināšanām, zināšanām par starpvalstu salīdzinājumiem, par nacionālajiem izglītības politikas jautājumiem un kontekstu, kā arī prasmēm un pieredzi sagatavot rekomendācijas izglītības politikas un prakses jautājumu risināšanai. Nacionālā ziņojuma mērķis ir informēt visas pētījuma rezultātos ieinteresētās puses par pētījuma rezultātiem, koncentrējoties uz īpaši aktuāliem nacionālajiem izglītības politikas un izglītības sistēmas jautājumiem un nodrošinot pētījuma datu analīzi izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas un izglītības kvalitātes monitoringa rīku vajadzībām. Vienojoties un saskaņojot ar finansējuma saņēmēju, sadarbības partneris  pētījuma rezultātu ziņojuma izstrādei un pētījuma rezultātu pārnesei uz praksi var piesaistīt ar pētījuma tematu saistītus asociētos partnerus, veidot konsultatīvās padomes, domnīcas un/vai diskusiju forumus, lai veicinātu starpdisciplināru pētnieku komandu veidošanos un lai izstrādātu pētījumu rezultātos un nacionālās izglītības sistēmas kontekstā balstītas un praksē ieviešamas un izmantojamas rekomendācijas izglītības politikas veidošanai un izglītības sistēmas snieguma uzlabošanai. 

10. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un plānotais finansējuma saņēmējs līdz ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieviešanu regulējošo tiesību aktu un pasākuma īstenošanas noteikumu spēkā stāšanās ievēro ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ES tiesību aktu prasības un 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadību regulējošos Latvijas Republikas tiesību aktus un Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes un Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātās ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanu regulējošās vadlīnijas un metodikas.
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11. 4.2.2.5.pasākuma atbalstāmās darbības:
11.1. šī ziņojuma 8.3.1. un 8.3.2. apakšpunktā minēto starptautisko pētījumu un programmu īstenošana un iegūto datu analīze.
11.2. plānotā projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
11.3. informācija par plānotā projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi.

12.  4.2.2.5.pasākuma ietvaros plāno šādas plānotā projekta izmaksas:
12.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;
12.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta veicamo darbību realizācijai un projekta rezultātu sasniegšanai;
12.3. neparedzētās izmaksas.

13.  4.2.2.5.pasākuma tiešās attiecināmās izmaksas ir:
13.1. tiešās attiecināmās personāla atlīdzības izmaksas – plānotā projekta vadības (11.2.apakšpunkts) un īstenošanas personāla (11.1.apakšpunkts) atlīdzības izmaksas, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā, tas ir atalgojums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas atbilstoši plānotā finansējuma saņēmēja personāla politikai (izņemot virsstundas). Ja plānotā projekta vadības un īstenošanas personāla iesaiste projektā ir nodrošināta uz nepinu darba laiku vai saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze no normāla darba laika;
13.2. veselības apdrošināšanai plānotā finansējuma saņēmēja plānotā projekta vadības un īstenošanas personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta plānotā finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā;
13.3. obligāto veselības pārbaužu un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas plānotā finansējuma saņēmēja plānotā projekta vadības un īstenošanas personālam, ja tās nav iekļautas šā ziņojuma 13.2. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā;
13.4. darba vietas aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) iegādei vai nomai plānotā finansējuma saņēmēja plānotā projekta vadības un īstenošanas personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai, ja esošo darba vietu aprīkojums ir nolietojies un tiek norakstīts,  plāno ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā plānotā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;
13.5. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas šī ziņojuma 11.punktā minēto atbalstāmo darbību nodrošināšanai plānotā finansējuma saņēmēja plānotā projekta vadības un īstenošanas personālam. Iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksām piemēro vadošās iestādes apstiprināto vienas vienības izmaksu standarta likmi atbilstoši vadošās iestādes metodikai "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai"';
13.6. ārvalstu komandējumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, finansējuma saņēmēja projekta vadītājam, projekta īstenošanas personālam un sadarbības partnera īstenošanas personālam šī ziņojuma 11.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ja tās ir skaidri saistāmas ar projekta rezultāta sasniegšanu;
13.7. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana, izņemot darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa izmantošanas kompensāciju par nobraukto kilometru) finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam un sadarbības partnera īstenošanas personālam šī ziņojuma 11.punktā minēto atbalstāmo darbību nodrošināšanai. Degvielas izmaksas vieglajam transportlīdzeklim un reģionālās starppilsētu nozīmes un reģionālās vietējās nozīmes sabiedriskā transporta izmaksas tiek segtas atbilstoši Finanšu ministrijas metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai" iekļautajiem nosacījumiem;
13.8. šī ziņojuma 8.3.1. un 8.3.2. apakšpunktā minēto starptautisko pētījumu un programmu dalības maksa;
13.9. tulkošanas un publicēšanas izmaksas, ieskaitot informatīvu izdales materiālu izdošanas izmaksas, kā arī semināru un konferenču organizēšanas un īstenošanas izmaksas šī ziņojuma 11.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību nodrošināšanai;
13.10. pētījumu ietvaros nepieciešamo datu vākšana, apkopošana, analīze, interpretācija, tai skaitā pētījumu noslēguma ziņojumu sagatavošana;
13.11. pakalpojumu un piegādes izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim šī ziņojuma 11. punktā minēto atbalstāmo darbību nodrošināšanai;
13.12. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šī ziņojuma 11.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības nodrošināšanai;
13.13. projekta īstenošanai nepieciešamā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas (datortehnika, programmatūra, licences, printeris, datu glabāšanas aprīkojums, tiešsaistes nodrošinājums), izņemot projekta vadības un projekta īstenošanas personāla vajadzībām, šī ziņojuma 11.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības nodrošināšanai.

14. Plānotā projekta netiešās attiecināmās izmaksas plānotais finansējuma saņēmējs var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šā ziņojuma 13.1. apakšpunktā minētajām plānotā projekta tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām, ko aprēķina tikai tām izmaksām, kas radušās uz darba tiesisko attiecību pamata.

15.  Plānotā projekta neparedzētās izmaksas, kas radušās par papildu darbu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu un neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvušas nepieciešamas plānotā projekta īstenošanai, plānotais finansējuma saņēmējs var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, kas nepārsniedz piecus procentus no šā ziņojuma 11. punktā minētajām kopējām plānotā projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas plānotais finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi.

16. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

17. 4.2.2.5.pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no ESF+, ja tās atbilst šajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām, un tās ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. janvāri.

18. Uzsākot 4.2.2.5.pasākuma īstenošanu, šī ziņojuma 2.5.nodaļā minētajām izmaksām piemēro faktisko izmaksu metodi, izņemot šī ziņojuma 2.5.nodaļas 12.2., 13.5. un 13.7.apakšpunktā minētajām izmaksām, kurām piemēro vienkāršoto izmaksu metodi. AI 4.2.2.5.pasākuma īstenošanas laikā var izstrādāt vienkāršoto izmaksu metodiku/as par izmaksām, kuras 4.2.2.5.pasākumā tiek segtas kā faktiskās, un tās sāk piemērot pēc attiecīgu grozījumu veikšanas MK noteikumos. Ja projekta īstenošanas laikā stājas spēkā vienkāršoto izmaksu horizontālā metodika, kas ir obligāti piemērojama visiem ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda projektiem, tā tiek piemērota 4.2.2.5.pasākumā.

[bookmark: _Toc99703140]2.6.  4.2.2.5.pasākuma īstenošanas nosacījumi

19. Šī ziņojuma 11.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai paredzētās izmaksas ir attiecināmas no 2022.gada 1.janvāra. 4.2.2.5.pasākums tiks īstenots līdz 2029.gada 31.decembrim. 4.2.2.5.pasākuma īstenošanas vieta Latvijas Republikas teritorijā.

20. Lai novērstu dubultā finansējuma risku, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri nodrošina 4.2.2.5.pasākumā iesaistīto pētnieku un zinātnisko darbinieku kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaiti, ievērojot šādus darba laika uzskaites nosacījumus:
20.1. darba laika uzskaiti veic par katru uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata pasākuma ietvaros nodarbināto zinātnisko darbinieku atbilstoši nodarbinātā zinātniskā darbinieka faktiski nostrādātajam darba laikam;
20.2. darba laika uzskaitē ietver informāciju par visiem 4.2.2.5.pasākumā iesaistītā zinātniskā darbinieka veicamajiem uzdevumiem, tai skaitā par uzdevumiem tajā pašā institūcijā un citā institūcijā;
20.3. katrai ar pētniecību saistītajai darbībai norāda tieši saistīto pētniecības kategoriju.

1. 4.2.2.5.pasākuma īstenošanas uzraudzībai IZM izveido šā ziņojuma 9.3.3.apakšpunktā minēto uzraudzības padomi, kurā ar padomdevēja tiesībām uzaicina piedalīties Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvjus. Novērotāja statusā var iekļaut Finanšu ministriju kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošo iestādi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi un atbildīgo iestādi, kā arī sociālos un sadarbības partnerus, u.c. Uzraudzības padome darbojas saskaņā ar IZM apstiprinātu nolikumu.

22. 4.2.2.5.pasākuma īstenošanas procesā ekspertu un konsultantu statusā var iesaistīt iestādes vai pētnieku grupas (tai skaitā no ārvalstīm), kuru darbība ir saistīta ar dalību starptautiskajos pētījumos un pētījumu vai datu uzkrāšanas procesa ietvaros iegūtu rezultātu analizēšanu un izmantošanu izglītības politikas veidošanā. Ekspertus un konsultantus iesaista, piemērojot Publisko iepirkumu likumu.

23. Īstenojot 4.2.2.5.pasākumu, finansējuma saņēmējs līdz ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieviešanu regulējošo tiesību aktu un pasākuma īstenošanas noteikumu spēkā stāšanās nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem, un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 47. pantu un 50. pantu un atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana..

24. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par pasākuma īstenošanu.

25. 4.2.2.5.pasākuma īstenošanas gaitā radušās sadārdzinājuma izmaksas finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem, izņemot šī ziņojuma 15. punktā minētās  izmaksas.

26. 4.2.2.5.pasākuma finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina konkrētu valsts funkciju - savas kompetences ietvaros pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un ES institūcijās, kas ir atbildīgas par izglītības satura izstrādi un tā īstenošanas pārraudzību  un pasākuma ietvaros neveiks saimniecisko darbību, tādējādi publisko resursu piešķīrums nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē.


3. tabulā norādīts 4.2.2.5.pasākuma projekta finansējuma sadalījums pa finansējuma avotiem un gadiem.

3. tabula “4.2.2.5 pasākuma projekta finansējuma sadalījums”

	Rādītāji
	2022.gads
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2023.
	2024.
	2025.

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2024. gadam
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2025. gadam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	0
	158 952
	0
	825 995
	0
	780 686
	790 139

	2. Budžeta izdevumi
	0
	187 002
	0
	971 758
	0
	918 453
	929 575

	3. Finansiālā ietekme
	0
	-28 050
	0
	  -145 763
	0
	-137 767
	-139 436

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	0
	+28 050
	0
	+145 763
	0
	+137 767
	+139 436

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





Indikatīvais plānotais finansējuma sadalījums 2022. - 2028. gadam:
2022. gads: kopējais plānotais finansējums ir 187 002 euro, no tā ESF+ finansējums – 158 952 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 28 050 euro;
2023. gads: kopējais plānotais finansējums ir 971 758 euro, no tā ESF+ finansējums – 825 995 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 145 763 euro;
2024. gads: kopējais plānotais finansējums ir 918 453 euro, no tā ESF+ finansējums – 780 686 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 137 767 euro;
2025. gads: kopējais plānotais finansējums ir 929 575 euro, no tā ESF+ finansējums – 790 139 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 139 436 euro;
2026. gads kopējais plānotais finansējums ir 1 054 155 euro, no tā ESF+ finansējums – 896 031euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 158 124 euro;
2027.gads  gads kopējais plānotais finansējums ir 950 091euro, no tā ESF+ finansējums – 807 577euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 142 514euro;
2028. gads gads kopējais plānotais finansējums ir 765 054 euro, no tā ESF+ finansējums – 650 294 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 114 760euro.
			
[bookmark: _GoBack]Finansējuma sadalījums pa gadiem norādīts indikatīvi par pieejamo summu pie vienošanās slēgšanas, t.i., 5 776 088 EUR (ESF+ 85% finansējums 4 909 674 EUR un valsts budžeta 15% finansējums 866 414 EUR)  un var tikt precizēts, ņemot vērā faktiski izlietoto finansējumu un elastības finansējuma piešķīrumu.
Nepieciešamais finansējums Izglītības un zinātnes ministrijai tiks iestrādāts budžeta ilgtermiņa saistībās attiecīgā gada valsts budžeta sagatavošanas laikā 74.resora ,,Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas ,,Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros.

[bookmark: _Toc99703141]3. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” projekts un tā rezultāti

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā IZM īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” (turpmāk – 8.3.6.1.pasākums) projektu “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos“ (Nr.8.3.6.1/16/I/001) (turpmāk – projekts). Projekta īstenošanas mērķis ir nodrošināt dalību salīdzinošajos izglītības pētījumos kā OECD PIAAC (pieaugušo iedzīvotāju kompetenču mērījums), OECD PISA (skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetenču mērījums), OECD TALIS (mācību vides izpēte un skolotāju aptauja), Pasaules bankas pētījumā par augstākās izglītības pārvaldību Latvijā, OECD SCDH (zinātņu doktoru karjeras apsekojums), OECD INES (izglītības rādītāju salīdzinājums un analīze), OECD CERI (izglītības pētniecības un inovāciju centra aktivitātes), IEA TIMSS (matemātikas un dabaszinātņu kompetences 4. klašu skolēniem) un IEA PIRLS[footnoteRef:11] (lasītprasme 4. klašu skolēniem) izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.  [11:  Skatīt 6.1.apakšpunktā – https://likumi.lv/ta/id/280100-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-6-specifiska-atbalsta-merka-ieviest-izglitibas-kvalitates-monitoringa ] 


4. tabulā norādīti 8.3.6.1.pasākuma projekta plānotie, līdz projekta īstenošanas beigām, sasniedzamie rezultāti.

4. tabula “8.3.6.1 pasākuma projekta plānotie rezultāti”

	Nr.p.k.
	Projekta darbības
	Rezultātu skaitliskā izteiksme
	Iesaistītie partneri

	
	
	Skaits
	Mērvienība
	

	1.
	Starptautisko pētījumu programmu īstenošana un iegūto datu analīze / pētījuma īstenošana par augstākās izglītības pārvaldību
	8
	pētījumu programma
	

	1.1.
	OECD PISA 2015 iegūto datu analīze, OECD PISA 2018, OECD PISA 2022 īstenošana un iegūto datu analīze
	1
	pētījumu programma
	LATVIJAS UNIVERSITĀTE

	1.2.
	OECD TALIS 2013 iegūto datu analīze papildmodulī "PISA/TALIS link", OECD TALIS 2018, OECD TALIS 2024 īstenošana un iegūto datu analīze
	1
	pētījumu programma
	LATVIJAS UNIVERSITĀTE

	1.3.
	OECD INES īstenošana
	8
	ziņojumi
	Centrālā statistikas pārvalde

	1.4.
	OECD SCDH 2016 un OECD SCDH 2019 īstenošana un iegūto datu analīze
	1
	pētījumu programma
	Centrālā statistikas pārvalde

	1.5.
	IEA PIRLS 2016 un IEA PIRLS 2021 īstenošana un iegūto datu analīze
	1
	pētījumu programma
	LATVIJAS UNIVERSITĀTE

	1.6.
	PB pētījuma īstenošana
	1
	Pētījumu skaits
	

	1.7.
	OECD PIAAC īstenošana un iegūto datu analīze
	1
	pētījumu programma
	LATVIJAS UNIVERSITĀTE

	1.8.
	IEA TIMSS 2019 īstenošana un iegūto datu analīze
	1
	pētījumu programma
	LATVIJAS UNIVERSITĀTE
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8.3.6.1.pasākuma projekta iznākuma rādītājs ir atbalstīto starptautisko pētījumu skaits, t.i., starptautisko pētījumu skaits, kuros veikta dalības maksa ESF atbalsta ietvaros. Mērķa vērtības noteikšanas principi un metodoloģija paredz, ka rādītājs tiek sasniegts 8.3.6.1.pasākuma projekta ietvaros, iemaksājot dalības maksu un piedaloties 6 starptautiskos salīdzinošajos izglītības pētījumos. Uz šo brīdi iemaksa ir veikta un Latvijas dalība notiek vai jau ir pabeigta sekojošos sešos pētījumos:
1) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā (OECD PISA), 
2) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskajā mācību vides pētījumā (OECD TALIS), 
3) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Zinātņu doktoru karjeras apsekojumā (OECD SCDH), 
4) Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā (IEA PIRLS), 
5) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pieaugušo kompetenču novērtējuma programmā (OECD PIAAC), 
6) Starptautiskās izglītības sniegumu novērtēšanas asociācijas Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskajā pētījumā (IEA TIMSS).  
Papildus tam 8.3.6.1.pasākuma projekta ietvaros notiek dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Izglītības sistēmu indikatoru programmā (OECD INES) un Izglītības pētniecības un inovāciju centra CERI programmā, kā arī sadarbībā ar Pasaules banku ir īstenots un noslēdzies pētījums par augstākās izglītības pārvaldību.

Dalības starptautiskajos izglītības pētījumos un starptautiskajās programmās rezultātā iegūti dati, kvalitatīva informācija un rekomendācijas, kas kalpo pierādījumos balstītas izglītības politikas lēmumu pieņemšanai un izglītības sistēmas attīstības plānošanai. 

· Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījuma PISA 2018 rezultāti

Dalība PISA pētījuma 2018. gada ciklā parādīja, ka Latvijas skolēnu rezultāti 15 gadus vecu skolēnu kompetenču testā ir labi un stabili, galvenokārt sasniedzot OECD valstu vidējo līmeni. Latviju pētījumā pārstāvēja 5985 skolēni no 308 skolām. Matemātikā Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi ir augstākais rezultāts 20 gados, kopš Latvija piedalās OECD PISA pētījumos - skolēnu matemātikas kompetences vērtējumā Latvija ieņem 15.-23. vietu starp OECD dalībvalstīm. Turklāt Latvijas skolēnu sasniegumus matemātikā kopš 2003. gada raksturo vienmērīgi pozitīva pieauguma tendence. Zēniem sasniegumi ir augstāki nekā meitenēm, šāda tendence vērojama arī citās pētījuma dalībvalstīs.
 
Dabaszinātņu kompetencē Latvijas skolēnu sasniegumi atbilst OECD valstu vidējam līmenim, ieņemot 21.-25. vietu. Latvijas skolēnu dabaszinātņu kompetences rādītāji liecina, ka ilgtermiņā dabaszinātņu zināšanu kvalitātes līmenis mūsu valstī ir stabils. Meitenēm sasniegumi dabaszinātnēs ir augstāki nekā zēniem, un šāda tendence ir arī citās valstīs.
 
Vienlaikus PISA 2018 pētījums parādīja, ka Latvijas 15 gadus veco skolēnu vidējie sasniegumi lasīšanas kompetencē ir nedaudz zemāki nekā vidēji OECD valstīs, ieņemot 28.-35. vietu. Rīgas skolu skolēnu vidējie sasniegumi lasīšanā ir nedaudz augstāki par citu pilsētu skolēnu sasniegumiem, un ievērojami augstāki par lauku skolu skolēnu vidējiem sasniegumiem. Pētījums parāda, ka meiteņu sasniegumi lasīšanā ir augstāki nekā zēniem. 
 
Savukārt, pētot vienlīdzīgas kvalitatīvas izglītības iespējas, secināts, ka Latvijas piecpadsmitgadīgo skolēnu mācību sasniegumu atkarība no ģimenes materiālās labklājības, mājās pieejamiem izglītības un kultūras resursiem, vecāku izglītības un profesijas ir ievērojami mazāka kā vidēji OECD valstīs. Latvijas izglītības sistēma biežāk nodrošina sekmīgus mācību rezultātus skolēniem ar zemu ģimenes sociāli ekonomisko statusu.

Pētījuma 2018. g. ciklā Latvijas skolēni piedalījās arī finanšu kompetences testā, iegūstot OECD valstu vidējam līmenim atbilstošu rezultātu. Visaugstāko sniegumu finanšu kompetencē uzrādījuši Igaunijas skolēni, kam seko pusaudži no Kanādas un Somijas. Šajās valstīs skolēnu rezultātu finanšu kompetencē bija nozīmīgi augstāki nekā OECD valstīs vidēji. Latvijas skolēniem šajā PISA pētījuma ciklā sasniegumi finanšu kompetencē nav būtiski mainījušies, salīdzinot ar iepriekšējo mērījumu 2012. gadā, taču mērķis ir uzlabot šo rādītāju, tai skaitā palielinot augstāko rezultātu sasniegušo īpatsvaru. IZM ieskatā kompetenču pieejas ieviešana vispārējās izglītības mācību saturā ir un paliek būtisks ieguldījums šī mērķa sasniegšanā.

2018. g. ciklā pirmo reizi PISA pētījumos bija iekļauts globālās kompetences modulis un arī šajā mērījumā Latvijas skolēnu kompetences atbilst OECD valstu vidējam līmenim. Salīdzinot ar citām OECD valstīm, Latvijas skolēnu sniegums bijis zemāks tādās jomās kā izpratne par citas kultūras pārstāvošu cilvēku pasaules uzskatiem un perspektīvām, kā arī rīcība, domājot par kopēju labumu un ilgtspējīgu attīstību. Tāpat pētījuma rezultāti liecina, ka mūsu pusaudži mazāk iesaistījušies aktivitātēs globālās kompetences attīstībai nekā tas novērojams citās valstīs. 

Attiecībā uz izaugsmes domāšanu, kas arī pētīta šajā PISA ciklā, pētījums atklāj, ka Latvijā 72,6% pusaudžu uzskata, ka viņu spējas un apstākļi nav fiksēti un tos var mainīt.  79 pētījuma dalībvalstu vidū šis rādītājs ir augstāks tikai Igaunijā (77%), Dānijā (75%), Vācijā (74%), Islandē (72,7%) un Īrijā (72,7%), kamēr OECD dalībvalstu vidējais radītājs sasniedz 62,6%. Pētījums rāda, ka skolēni, kuriem ir lielāka ticība savām spējām un paļaušanās uz tām, izjūt lielāku piederību savai skolai,  labi tajā jūtas un kopumā ir apmierinātāki ar dzīvi. Tāpat PISA 2018 dati rāda, ka skolēni ar izaugsmes domāšanu izvirza augstākus mācību mērķus, ir vairāk motivēti mācīties un mazāk saskaras ar bailēm no neveiksmēm. Šie skolēni gūst arī augstākus rezultātus PISA 2018 testos lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs. PISA 2018 dati liecina, ka skolēnu izaugsmes domāšanu veicina tas, ka pedagogi sniedz vairāk atbalsta, pielāgo mācību metodes, sniedz atgriezenisko saiti par skolēna stiprajām pusēm. Šie rezultāti uzsver pedagogu būtisko lomu izaugsmes domāšanu veicinošas vides izveidē.

Pētījumā analizēta skolēnu medijpratība, atklājot, ka Latvijas 15 gadus vecu skolēnu prasmju līmenis novērtēt digitālās informācijas avota ticamību ir nedaudz augstāks nekā vidēji pētījuma dalībvalstīs, bet prasme atšķirt viedokļus no faktiem ir zemāka. Latvijā un OECD valstīs pareizāka stratēģija, novērtējot digitālās informācijas avota ticamību, ir meitenēm un skolēniem ar augstāku ģimenes sociālekonomisko stāvokli. Latvijā 56,5% skolēnu apgalvo, ka viņiem skolā ir mācīts, kā izlemt, vai internetā iegūtā informācija ir ticama, OECD valstīs vidēji šādu skolēnu ir vairāk – 69,3 %.

PISA 2018 rezultāti atkārtoti apstiprināja PISA 2015 konstatējumu par augsto skolēnu proporciju Latvijā, kas piedzīvojuši dažāda veida pāridarījumus skolās. 2015. g. tādi bija 31% skolēnu (OECD vidēji 19%), bet 2018. g. tie bija jau 35% skolēnu (OECD vidēji 23%). Apgalvojumam “Es jūtos slikti, redzot, ka citiem skolēniem tiek darīts pāri” piekrīt 77% Latvijas skolēnu, kas ir zemākais rezultāts no visām 37 OECD dalībvalstīm. 

·  Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskais mācību vides pētījums TALIS 2018

Dalība TALIS 2018 pētījumā nodrošināja informācijas apkopojumu par skolotāju un skolu direktoru redzējumu par skolotāja profesiju un skolā notiekošo. Pētījums atklāj, ka skolotāji attiecības starp skolēniem un skolotājiem vērtē pozitīvi - 95% Latvijas skolotāju piekrīt tam, ka skolēni un skolotāji savstarpēji labi saprotas. Lielākā daļa skolotāju un skolu vadītāju uzskata, ka viņu kolēģi ir atvērti pārmaiņām, savukārt viņu skola ir vieta, kur var tikt ieviestas inovatīvas prakses. 85% Latvijas skolotāju uzskata, ka gan viņi paši, gan viņu kolēģi sniedz atbalstu cits citam jaunu ideju ieviešanā. Šis rādītājs ir augstāks nekā OECD valstīs un TALIS dalībvalstīs vidēji (78%). 
 
Latvijā skolotāju vidējais vecums ir 48 gadi. Šis rādītājs ir augstāks nekā vidējais skolotāju vecums OECD valstīs un TALIS dalībvalstīs (44 gadi). Turklāt 51% Latvijas skolotāju ir vecumā no 50 gadiem un vairāk (OECD vidējais rādītājs – 34%). Tas nozīmē, ka Latvijai nākamajā desmitgadē būs jāatjauno apmēram katrs otrais skolotājs no pieejamā skolotāju darbaspēka.

Pētījums atklāj, ka stabilu, inovatīvu un efektīvu mācīšanas stratēģijas pamatā ir skolotāju profesionālā sadarbība. Vidēji visās OECD dalībvalstīs skolotāji, kuri iesaistās profesionālajā sadarbībā ar saviem kolēģiem, mēdz biežāk norādīt uz efektīvu mācību procesu. 

Latvijā 12% skolotāju savu kolēģu aicinājumam profesionāli sadarboties atsaucas vismaz reizi mēnesī (OECD vidēji – 21%), kamēr 17% tikpat bieži mācību darbu organizē komandās (OECD vidēji – 28%). 91% skolotāju norāda, ka viņu skolai raksturīgs savstarpējs koleģiālais atbalsts (OECD vidēji – 81%). Latvijā 23% TALIS pētījumā aptaujāto skolotāju piekrīt vai pilnīgi piekrīt apgalvojumam, ka viņu profesija tiek novērtēta sabiedrībā (OECD vidēji – 26%). Tāpat 91% Latvijas skolotāju norāda, ka kopumā viņi ar savu darbu ir apmierināti (OECD vidēji – 90%). Tikmēr skolu vadītāju apmierinātības īpatsvars ir lielāks – 97% (OECD vidēji – 95%).
 
Latvijā 23% skolotāju norāda, ka viņu darbā ir daudz stresa (vidēji OECD – 18%). Trīs izplatītākie iemesli stresam skolotāju vidū ir atbildība par skolēnu sasniegumiem, pārāk lielais sagatavojamo stundu apjoms, kā arī sekošana mainīgajām prasībām, kas viņiem tiek izvirzītas darbā. Savukārt skolu vadītāji norāda uz pārāk lielu administratīvā darba apjomu, atbildību par skolēnu sasniegumiem un sekošanu mainīgajām prasībām.

· Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Zinātņu doktoru karjeras apsekojums SCDH

8.3.6.1.pasākuma projekta ietvaros apsekojums veikts 2016. gadā (ar datu atsauci par 2015. gadu), aptaujājot 1221 zinātņu doktoru, un 2019. gadā, aptaujājot 1007 zinātņu doktorus vecumā līdz 69 gadiem. Kopš 2009. gada, kad apsekojums bija veikts iepriekš, jauno zinātņu doktoru skaits vecumā līdz 35 gadiem ir gandrīz dubultojies, visvairāk zinātņu doktoru īpatsvaram palielinoties sociālajās zinātnēs. Pārsvarā zinātņu doktori ir nodarbināti augstākās izglītības sektorā (60 %), mazāk – valsts sektorā (20 %) un privātajā sektorā (16 %). 2015. gadā no visiem aptaujātajiem zinātņu doktoriem nebija nodarbināti vidēji 8,3 %. Gandrīz puse (46 %) zinātņu doktoru norāda, ka viņu pamatdarbs ir cieši saistīts ar nozaru grupu, kurā zinātniskais grāds iegūts. 29% dabaszinātņu doktoru norāda, ka viņu pamatdarbs nav saistīts ar nozari, kurā iegūts zinātniskais grāds.

Abi apsekojumi atklāj, ka kopējā zinātņu doktoru sadalījumā ir tendence samazināties doktoru īpatsvaram dabaszinātnēs un pieaugt – sociālajās zinātnēs. No zinātniskā doktora grāda ieguvējiem visaugstāk savu studiju procesu ir novērtējuši medicīnas un veselības zinātņu nozarēs studējošie (86%), bet zemāko rādītāju uzrādījuši zinātniskā doktora grāda ieguvēji lauksaimniecības zinātnēs (78,3%). 6,9% zinātņu doktori ir darba devēja, 3,9% pašnodarbinātā un 89,1% ir darba ņēmēja statusā. Augstākais nodarbinātības rādītājs pašnodarbinātā un darba devēja statusā ir zinātņu doktoriem inženierzinātnēs un tehnoloģijās, sasniedzot 7,9%. Atbilstoši saimnieciskās darbības klasifikācijai, 54,4% zinātņu doktora grāda ieguvēju 2019. gadā bija nodarbināti izglītībā, 14,9% – profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu jomā, 7% – valsts pārvaldē un aizsardzībā,  obligātās  sociālās  apdrošināšanas  jomā;  5,9%  – veselības  un  sociālās aprūpes jomā.  Pēdējo 10 gadu laikā pieaug zinātņu doktora grāda ieguvēju skaits, kas neveic zinātnisko darbību. Zinātniskajā darbībā uz 2018. gada 1. decembri un vai pētniecībā bija iesaistīti 66,8% no kopējā zinātņu doktora skaita Latvijā. Vērojamas  atšķirības  snieguma  veidu  proporcionālajā  sadalījumā  starp  zinātņu nozaru grupām. Lielāko daļu zinātniskās darbības sniegumā  grāmatas un monogrāfijas veido humanitārās zinātnēs (97,8%), sociālās zinātnēs (83,2%) un lauksaimniecības zinātnēs (69,5%), taču patentu pieteikumu skaits proporcionāli vairāk ir dabaszinātnēs (56%) un inženierzinātnēs un tehnoloģijas (43,3%), uzņēmumus proporcionāli visvairāk dibinājuši doktori, kuri grādu ieguvuši  sociālajās zinātnēs (10,4%).

Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumi papildināja akadēmiskās karjeras attīstības aspektu izvērtējumu, kas projektā tika veikts sadarbībā ar Pasaules banku 2017.-2018. gadā, sniedzot datus augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšanas politikas izstrādei.

· Pasaules bankas pētījums par augstākās izglītības pārvaldību Latvijā

8.3.6.1.pasākuma projekta ietvaros pētījums par augstākās izglītības pārvaldību norisinājās no 2016. gada maija līdz 2018. gada 30. decembrim. Pasaules Bankas eksperti sagatavoja ieteikumus Latvijas augstskolu iekšējās pārvaldības un finansēšanas, kā arī augstskolu darbības stiprināšanai. Pētījuma triju posmu rezultātā sagatavoti seši ziņojumi un organizēti divi savstarpējās mācīšanās semināru cikli.

Pirmajā posmā, kura īstenošana notika no 2016. gada maija līdz 2017. gada aprīlim, pētīta septiņu valsts augstskolu iekšējā finansēšana un pārvaldība. Pasaules bankas eksperti sagatavoja rekomendācijas Latvijas augstskolām to iekšējās finansēšanas modeļu un iekšējās pārvaldības pasākumu pilnveidošanai, kā arī ieteikumus Latvijas politikas veidotājiem nozares finansēšanas reformu sekmīgas īstenošanas turpināšanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Pētījuma pirmajā posmā iekšējās pārvaldības pasākumu izvērtēšanas kontekstā sagatavots arī starpziņojums “Doktora līmeņa studijas un promocijas sistēma Latvijā”. Starpziņojumā eksperti izvērtēja Latvijas doktorantūras un promocijas sistēmas pārvaldības stiprās un vājās puses, kā arī sniedza ieteikumus tas uzlabošanai.

Pētījuma otrajā posmā, no 2017. gada maija un līdz 2018. gada aprīlim, izpētīti sešu valsts augstskolu akadēmiskā personāla karjeras attīstības aspekti un nodarbinātības nosacījumi. Īpaša uzmanība pievērsta doktorantūras kvalitātei, t. sk., doktorantūras sasaistei ar Viedās specializācijas stratēģijas mērķiem un prioritātēm, kā arī akadēmiskā personāla atjaunotnes nodrošināšanai. Pētījuma otrā posma noslēgumā eksperti sagatavoja rekomendācijas Latvijas augstskolām, t. sk. personāla speciālistiem, un politikas veidotājiem akadēmiskā personāla nodarbinātības nosacījumu un karjeras attīstības aspektu pilnveidei. Paralēli darbam pie pētījuma otrā posma ziņojumiem, tika izstrādātas ES struktūrfondu programmas: SAM 8.2.1. “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”, SAM 8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” un SAM 8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”. Visus pētījumā izstrādātos ziņojumus augstskolu attīstības un personāla speciālisti izmantoja, sagatavojot projektu pieteikumus minētajām ES programmām.

Pētījuma trešajā  posmā, no 2018. gada augusta līdz oktobrim, notika divi savstarpējās mācīšanās semināru cikli Latvijas valsts dibināto augstskolu vadības personāla pārstāvjiem (rektori, prorektori, dekāni un struktūrvienību vadītāji) par 2016.–2018. gadā veiktā pētījuma rezultātā saņemto ekspertu ieteikumu īstenošanu, lai pilnveidotu Latvijas augstskolu darbību atbilstoši augstākās izglītības stratēģiskajiem mērķiem un saņemtajiem ekspertu ieteikumiem, mērķtiecīgi investējot pieejamos ES struktūrfondu programmu līdzekļus (SAM 8.2.1., SAM 8.2.2. un SAM 8.2.3.).

· Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums PIRLS 2016

2016. gada pētījumā piedalījās 4157 skolēni, viņu vecāki, skolotāji un skolu direktori no 150 Latvijas skolām. Pētījuma rezultāti parādīja skolēnu sasniegumu izmaiņas dinamiku salīdzinājumā ar iepriekšējo - 2006. gadā veikto pētījumu. Latvijas 4. klašu skolēnu sasniegumi ne tikai saglabājas iepriekšējā salīdzinoši augstajā līmeni (13. vieta starp 40 pētījuma dalībvalstīm 2006. g.), bet arī ir progresējuši kopā ar diezgan lielu valstu skaitu, kurām arī ir šādas attīstības tendences (Latvijai – 11. vieta starp 50 pētījuma dalībvalstīm 2016. g.). Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi lasītprasmē 2016. gadā ir labāki nekā Dānijas, Lietuvas, Itālijas, Vācijas, ASV, Nīderlandes, Beļģijas u.c. valstu skolēnu vidējie sasniegumi. 

Pētījums rāda, ka Latvijas skolēniem labāk padodas lasīšana informācijas ieguvei, nekā lasīšana literārās pieredzes gūšanai, tāpēc skolās ar latviešu mācību valodu vairāk uzmanības jāpievērš literāro tekstu lasītprasmes attīstīšanai. Gandrīz visās pētījuma dalībvalstīs meiteņu lasītprasmes sasniegumi 4. klasē ir statistiski nozīmīgi augstāki par zēnu vidējiem sasniegumiem, un, lai gan sasniegumu starpība starp abiem dzimumiem Latvijā 10 gadu laikā ir samazinājusies, tomēr tā joprojām ir nozīmīga. Visaugstākie 4. klases skolēnu lasītprasmes sasniegumi joprojām ir Rīgas skolēniem. Kopš 2006. g. pētījuma skolēnu sasniegumi nav paaugstinājušies Zemgalē. Latvijas lauku teritoriju skolās ir salīdzinoši vairāk skolēnu, kuri sasnieguši tikai zemu lasītprasmes līmeni, nekā citās urbanizācijas grupās. 

Ievērības cienīgs ir arī konstatējums, ka starptautiski salīdzinoši Latvijas skolēniem ir ievērojami zemāks savu lasīšanas prasmju pašnovērtējums nekā varētu gaidīt pie tik augstiem sasniegumiem. Tas atkal apliecina, ka praktiski prasmju pārbaudes starptautiski pētījumi sniedz objektīvāku prasmju vērtējumu, nekā aptaujas. 

· Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pieaugušo kompetenču novērtējuma programma PIAAC

8.3.6.1.pasākuma projekta ietvaros 2019. gadā noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti par Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījuma PIAAC īstenošanu. Pētījumā analizēs 16 - 65 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju prasmes galvenajās informācijas apstrādes jomās - lasītprasmē, rēķinātprasmē un problēmu risināšanā. Rezultāti ļaus secināt, kā pieaugušie izmanto savas zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē un darbā. Iegūtie dati ļaus analizēt neatbilstības starp prasmju piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū, un to, kā attiecīgās prasmes ietekmē atlīdzības apjomu, kā arī sniegs visaptverošu ieskatu par valsts cilvēkresursu kvalitāti starptautiskā salīdzinājumā. 

Atbilstoši starptautiskā pētījuma konsorcija vadlīnijām un ar konsorciju saskaņotajam elastīgajam laika grafikam pandēmijas situācijā, Latvijas Universitāte veiks simulētu izmēģinājuma pētījumu 2022. gada sākumā. PIAAC pamatpētījuma norise plānota no 2022. gada septembra līdz 2023. gada aprīlim. PIAAC rezultātu starptautiskais ziņojums būs pieejams 2024. gada decembrī. 

· Starptautiskās izglītības sniegumu novērtēšanas asociācijas Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskais pētījums TIMSS 2019

Pētījumā no Latvijas piedalījās 4481 skolēns, uz aptaujas jautājumiem atbildēja 4368 vecāki, 308 skolotāji un skolu direktori no 154 skolām. Kopumā starptautiskajā pētījumā piedalījās 58 valstis un 6 valstu reģioni. Latvijas 4. klases skolēnu sasniegumi 58 valstu vidū matemātikā ierindojas 10. vietā, bet dabaszinātnēs – 7. vietā. Augstākos rezultātus matemātikā un dabaszinātnes sasnieguši Singapūras, Honkongas, Korejas, Taivānas un Japānas skolēni. 

Augstāki sasniegumi Latvijas skolēniem matemātikā un dabaszinātnēs vērojami galvaspilsētā, bet zemāki – reģionos. Tāpat matemātikā zēnu sasniegumi ir augstāki nekā meiteņu sasniegumi, kamēr dabaszinātnēs meitenēm ir augstāki rezultāti nekā zēniem. Lai gan atšķirības saglabājas, tās starp reģioniem un Rīgu ir samazinājušās kopš iepriekšējā TIMSS pētījuma, kurā Latvijas skolēni piedalījās 2007. gadā.

Pētījums atklāj Latvijas skolēnu sasniegumu korelāciju ar dzīves vietas lielumu - skolēniem no mazāk apdzīvotām vietām (zem 3000 iedzīvotāju) sasniegumi ir ievērojami zemāki, nekā lielākās apdzīvotās vietās. Somijā un Zviedrijā skolēnu sasniegumi nav saistīti ar dzīves vietas lielumu. 

Lai gan Latvijā tikai 2% 4. klašu skolēnu nespēj sasniegt TIMSS zemāko kompetences līmeni, augstākajā kompetences līmenī skolēnu īpatsvars nav būtiski mainījies kopš 2007. gada. Turpmāk jāmonitorē, vai un kā jaunā izglītības satura un standartu ieviešana palielinās Latvijas skolēnu kompetenču līmeņus. 

Kopumā projekta ietvaros īstenoto PIRLS 2016 un TIMSS 2019 pētījumu rezultāti liecina, ka Latvijas sākumskolu izglītības sistēmas kvalitāte ir konkurētspējīga ar citu Eiropas valstu izglītības sistēmām, starp pētījumu dalībvalstīm no Eiropas uzrādot vienus no augstākajiem skolēnu sasniegumiem lasītprasmē, matemātikā un dabas zinātnēs. 

· Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Izglītības sistēmu indikatoru programma INES un Izglītības pētniecības un inovāciju centrs CERI

Dalība izglītības sistēmu indikatoru programmā INES sniedz Latvijas izglītības politikas veidotājiem regulāru datos balstītu informāciju par izglītības sistēmu raksturojošiem aspektiem starptautiskā salīdzinājumā. INES programma katru gadu sagatavo un publicē OECD ziņojumu “Education at a Glance” un projekta ietvaros tiek nodrošināti Latvijas dati šim ziņojumam. Ziņojums sniedz salīdzinošus datus par iedzīvotāju īpatsvaru pēc iegūtās izglītības pakāpes, augstāko izglītību ieguvušo sadalījumu pēc studiju jomām, dažādiem sociālajiem, ekonomiskajiem un darba tirgus ieguvumiem iedzīvotājiem pēc to iegūtās izglītības pakāpes, izglītības finansējumu un dažādiem formālo izglītības sistēmu raksturojošiem rādītājiem. 

8.3.6.1.pasākuma projektā tiek finansēta Latvijas dalība divos Izglītības sistēmu indikatoru programmas INES tīklos: (1) Izglītības struktūru, politikas un prakses informācijas tīklā NESLI un (2) Izglītības sociālo un nodarbinātības ieguvumu datu attīstības tīklā LSO. Dalība tīklos sniedz iespēju piedalīties izglītības sistēmu rādītāju izstrādes un analīzes procesos. 

Dalība OECD Izglītības pētniecības un inovāciju centrā CERI sniedz iespēju piekļūt augstākā līmeņa ekspertīzei par izglītības sistēmu attīstības un inovāciju jautājumiem. Centrs darbojas kā domnīca par izglītības sistēmu nākotnes attīstības perspektīvām un skolotāja profesijas attīstības perspektīvām. Centrs palīdz OECD dalībvalstīm tematizēt aktuālus izglītības sistēmu attīstības jautājumus un sagatavo ziņojumus ar ieteikumiem izglītības politikas veidotājiem. Starp CERI pētāmajiem jautājumiem ir izglītības sistēmu digitālās infrastruktūras attīstība un pārvaldība, bērnu labklājība 21. gadsimta skolā, izglītības pētniecības sasaiste ar izglītības politikas lēmumu pieņemšanu un praksi, u. c. jautājumi. CERI arī stratēģiski pārrauga izglītības sistēmu indikatoru programmas INES gatavotā ziņojuma “Education at a Glance” attīstību. 


[bookmark: _Toc99703142]4. Kopsavilkums

Kopējās IEA ICILS 2023 pētījuma izmaksas iekļauj šādas izmaksu kategorijas: 
1) ICILS 2023 pētījuma dalības maksa 306 983 EUR; 
2) ICILS 2023 pētījuma īstenošanas izmaksas 286 580 EUR. 

Kopsavilkums par ICILS 2023 pētījuma dalības maksu norādīts 5. tabulā (detalizēta informācija – informatīvā ziņojuma 3. pielikuma 1. un 2. tabulā). 

5. tabula “Kopsavilkums par ICILS 2023 dalības maksu 2022.-2024. gadā, EUR”
	
	2022. g.
	2023. g.
	2024. g.
	Kopā
	Budžeta apakš-programma*

	Dalības maksa IEA ICILS 2023 pētījumā, t.sk.:
	196 176
	75 213
	35 594
	306 983
	-

	Eiropas Komisijas finansējums (75%)
	147 132
	56 410
	26 695
	230 237
	70.11.00

	Valsts līdzfinansējums (25%)
	49 044
	18 803
	8 899
	76 746
	63.00.00


*IZM budžeta apakšprogramma, kurā tiks plānots finansējums ICILS 2023 pētījuma dalības maksas veikšanai. 

ICILS 2023 pētījuma dalības maksu veido divi finansējuma avoti: Eiropas Komisijas finansējums un valsts līdzfinansējums. Saskaņā Erasmus+ darbības programmā[footnoteRef:12] noteikto, maksimālais Eiropas Komisijas līdzfinansējums ICILS 2023 pētījuma dalības maksai ir 75%.  [12:  Skat. Second Amendment - 2020 annual work programme - “Erasmus+”: the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport; https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/documents-and-guidelines?facets__aggregated_field=2020&facets__field_eac_type=7] 


Ievērojot IZM budžeta apakšprogrammas 70.11.00 “Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos” mērķi: “nodrošināt projektu īstenotāju dalību ES programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+”, finansējumu ICILS 2023 pētījuma dalības maksai tiks plānots šajā budžeta apakšprogrammā kā ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi, savukārt valsts līdzfinansējums – IZM budžeta programmā 63.00.00 “Eiropas Sociālā fonda Plus projektu un pasākumu īstenošana”, ievērojot, ka tas ir noteikts kā atbalstāmā darbība ESF+ līdzfinansētā 4.2.2.5. pasākuma projekta ietvaros (skat. informatīvā ziņojuma 13.8. apakšpunktu).

Lai nodrošinātu ICILS 2023 pētījuma dalības maksas maksājumu atbilstoši noteiktajam grafikam[footnoteRef:13], nepieciešams priekšfinansējums no valsts budžeta līdzekļiem 20% apmērā no Eiropas Komisijas finansējuma, t.i., 46 047 EUR (jeb 20% no 230 237 EUR), kas tiks atmaksāti valsts budžetā pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas (indikatīvi 2025. gadā). Priekšfinansējums tiks plānots IZM budžeta apakšprogrammā 70.11.00 “Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos”. [13:  Erasmus+ finansējums tiks ieskaitīts divos maksājumos: 1) priekšfinansējums 80% apmērā no piešķirtā Erasmus+ finansējuma; 2) gala maksājums pēc atskaišu iesniegšanas 20% apmērā no piešķirtā Erasmus+ finansējuma. ] 


Kopsavilkums par ICILS 2023 pētījuma īstenošanas izmaksām norādīts informatīvā ziņojuma 3. pielikuma 3. tabulā. Ievērojot, ka šīs izmaksas ir noteiktas kā atbalstāmā darbība ESF+ līdzfinansētā 4.2.2.5. pasākuma projekta ietvaros (skat. informatīvā ziņojuma 11.apakšpunktu), tās tiks plānotas IZM budžeta programmā 63.00.00 “Eiropas Sociālā fonda Plus projektu un pasākumu īstenošana”. 

Kopsavilkums par ICILS 2023 īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu IZM budžeta apakšprogrammās norādīts 6. tabulā. 


6. tabula “Informācija par finansējuma plānošanu ICILS 2023 īstenošanai IZM budžeta apakšprogrammās pa gadiem, EUR”

	
	2022
	2023
	2024
	Kopā
	Budžeta programma/ apakšprogramma. Piezīmes 

	ICILS 2023 pētījuma dalības maksa

	Eiropas Komisijas līdzfinansējums (75% no kopējās dalības maksas), t.sk.: 
	147132
	56410
	26695
	230237
	70.11.00; 

	Eiropas Komisijas priekšfinansējums (80% no kopējā Eiropas Komisijas līdzfinansējuma) 
	117706
	45128
	21356
	184190
	70.11.00; plāno kā ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem (Erasmus+ finansējums)

	Eiropas Komisijas gala maksājums (20% no kopējā Eiropas Komisijas līdzfinansējuma); priekšfinansējums no valsts budžeta
	29426
	11282
	5339
	46047
	70.11.00; plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem. 2025. gadā kopējā summa tiks atmaksāta no Eiropas Komisijas un attiecīgi tiks pārskaitīta valsts budžetā. 

	Valsts līdzfinansējums (25% no kopējās dalības maksas)
	49044
	18803
	8899
	76746
	63.00.00 (jaunizveidotā budžeta apakšprogrammā 2021.-2027 gada plānošanas perioda projektu īstenošanai); plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem; ESF+ līdzfinansētā 4.2.2.5. pasākuma projekta atbalstāmā darbība

	ICILS 2023 pētījuma īstenošanas izmaksas

	ESF+ un valsts budžeta līdzfinansējums kopā
	94680 
	152900 
	39000 
	286580 
	63.00.00 (jaunizveidotā budžeta apakšprogrammā 2021.-2027 gada plānošanas perioda projektu īstenošanai); plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem; ESF+ līdzfinansētā 4.2.2.5. pasākuma projekta atbalstāmā darbība



Līdz ar to, lai nodrošinātu Latvijas dalību IEA ICILS 2023 pētījumā un pētījuma dalības maksas iemaksu starptautiskajai institūcijai 2020. – 2024. gadā ir nepieciešams Ministru kabineta lēmums par 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.5 pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” priekšlaicīgu uzsākšanu, tai skaitā nepieciešams lēmums par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu ICILS 2023 pētījuma dalības maksai un  ICILS 2023 pētījuma īstenošanai: 
1) ICILS 2023 Latvijas dalības maksas līdzfinansējums no valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā no kopējās dalības maksas jeb 76 746 euro (pēc 4.2.2.5. pasākuma projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās);
2) ICILS 2023 dalības maksas priekšfinansējuma nodrošināšanai 20% apmērā no EK granta kopsummas jeb 46 047 euro. Šo priekšfinansējuma summu EK ieskaitīs Latvijai pēc atskaites iesniegšanas EK un noslēguma maksājuma saņemšanas 2025.gadā, ko IZM attiecīgi tālāk atmaksās valsts budžetā; 
3) ICILS 2023 pētījuma īstenošanai 2022.gadā līdz 94 680 euro līdz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 4.2.2.5. pasākuma īstenošanu (pēc 4.2.2.5. pasākuma projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās).
Šā  ziņojuma sagatavošanas brīdī nav noteikts ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieviešanas regulējums, un tiek pieņemts, ka tas būtiski neatšķirsies no 2014.–2020. gada plānošanas perioda regulējuma, tomēr pastāv risks, ka būtisku izmaiņu gadījumā uzsāktās plānotā projekta atbalstāmās darbības nevarēs tikt attiecinātas no ESF+. Uzsākot 4.2.2.5.pasākuma īstenošanu, IZM ir identificējusi būtiskākos riskus: 
1) projekta iesniegums netiek apstiprināts un līdz projekta apstiprināšanai izlietoto finansējumu, kas piešķirts no 80. programmas, nav iespējams attiecināt no ESF+. Šī riska iestāšanās varbūtība ir vērtējama kā zema, ņemot vērā, ka 4.2.2.5.pasākums tiek īstenots ierobežotas projekta iesniegumu atlases veidā, un projekta iesniedzējs ir IZM, kurai ir jau iepriekšēja pieredze ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektu īstenošanā un līdzīga projekta īstenošanā 8.3.6.1.pasākumā. Riska mazināšanai IZM projekta iesnieguma sagatavošanai piesaistīs kompetentus ekspertus ar atbilstošu pieredzi, kā arī konsultēsies ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta iesnieguma sagatavošanu.
2) līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai veiktie izdevumi netiek attiecināti normatīvo aktu prasību neievērošanas rezultātā. Šī riska iestāšanās varbūtība ir vērtējama kā zema, ņemot vērā, ka ziņojums precīzi nosaka projekta ietvaros attiecināmās izmaksas. Būtiskāko attiecināmo izmaksu daļu veido starptautisku organizāciju noteikta dalības maksa pētījumu veikšanai. Riska mazināšanai IZM projekta īstenošanai piesaistīs kvalificētu projekta vadības un īstenošanas personālu, kā arī konsultēsies ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par izmaksu attiecināšanas jautājumiem.
Lai arī identificēto risku iestāšanās varbūtība ir novērtēta kā zema, tomēr Ministru kabineta protokollēmumā tiek uzdots IZM nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas 4.2.2.5.pasākuma ietvaros veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no ESF+, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, un sniegt fiskāli neitrālus priekšlikumus, veicot finansējuma pārdali starp IZM budžeta programmām/apakšprogrammām, lai nodrošinātu projekta neattiecināto izdevumu segšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī ievērojot nepieciešamību uzsākt 4.2.2.5.pasākuma projektu priekšlaikus, ir nepieciešams Ministru kabineta protokollēmumā noteikt:
1. Atbalstīt 2021.-2027 gada plānošanas perioda 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.5 pasākuma “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai” uzsākšanu un Latvijas dalību Starptautiskajā datorprasmju un informācijpratības pētījumā IEA ICILS 2023, atļaujot 4.2.2.5 pasākumu ar tam nepieciešamo finansējumu uzsākt priekšlaikus, jau no 2022. gada, atbilstoši ICILS 2023 pētījuma īstenošanas plānam. 
2. Lai nodrošinātu ICILS 2023 pētījuma dalības maksu atļaut IZM uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības 306 983 EUR apmērā, t.sk. Eiropas Komisijas līdzfinansējums 230 237 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 76 746 EUR apmērā, un nepieciešamais priekšfinansējums 46 047 EUR apmērā un izmaksas segt no IZM valsts budžeta programmas:
2.1. 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos":  
2.1.1. izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem (Eiropas Komisijas līdzfinansējums) 2022.gadā  147 132 EUR apmērā,  2023.gadā 56 410 EUR apmērā  un 2024.gadā 26 695 EUR apmērā;
2.1.2. izdevumi no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (nepieciešamais priekšfinansējums) 2022. gadā 29 426 EUR apmērā, 2023. gadam  gadā  11  282 EUR apmērā un 2024. gadā 5 339 EUR apmēra; 
2.2. 63.00.00 “Eiropas Sociālā fonda PlusR projektu un pasākumu īstenošana” jaunizveidotā budžeta apakšprogrammā 2021.-2027 gada plānošanas perioda projektu īstenošanai: izdevumi no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums) 2022. gadā 49 044 EUR apmērā, 2023. gadam  gadā  18 803 EUR apmērā un 2024. gadā 8 899 EUR apmēra.

3. Lai nodrošinātu 2.punktā noteikto finansējumu 2022.gadam, IZM normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

4. Lai nodrošinātu 2. punktā minēto finansējumu 2023. – 2024. gadam dalības maksai ICILS 2023 pētījumā IZM iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2023.-2024.gadam precizēšanai. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2023.-2024.gadam.

5. Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas 4.2.2.5. pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no ESF+ un valsts budžeta līdzfinansējuma (tai skaitā ICILS 2023 pētījuma dalības maksas valsts budžeta līdzfinansējums), ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām, un tās ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1.janvāri.

6. Noteikt, ka 2022.gadā līdz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 4.2.2.5. pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai ICILS 2023 pētījuma īstenošanai līdz 94 680 EUR apmērā nodrošina no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Atļaut pētījuma īstenotāja atlases organizēšanai piemērot tādu pašu procedūru, kā  8.3.6.1.pasākuma projektā, proti, iesaistot projekta īstenošanā papildu sadarbības partnerus (augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas), kuri īsteno izglītības programmas virzienā "Izglītība un pedagoģija ". 
8.  IZM nodrošināt, ka valsts priekšfinansējums ICILS 2023 dalības maksai tiks atmaksāts valsts budžetā pēc atskaites iesniegšanas EK un noslēguma maksājuma saņemšanas 2025.gadā.

Ņemot vērā minēto, IZM aicina Ministru kabinetu atbalstīt dalību starptautiskajos izglītības pētījumos kā ātrāk uzsākamo pasākumu 2021.-2027.gada ES fondu plānošanas periodā.

	
Iesniedzējs:
Izglītības un zinātnes ministre					   A. Muižniece


Vizē: 
Valsts sekretārs							     L. Lejiņa
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