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Informatīvais ziņojums
“Par drošības pasākumu “VSIA “Latvijas Televīzija” pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegāde” un “VSIA “Latvijas Televīzija” pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegāde” iepirkumu procesa gaitu un projekta ieviešanas rezultātiem”

1. Ievads

Informatīvais ziņojums “Par drošības pasākumu “VSIA “Latvijas Televīzija” pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegāde” un “VSIA “Latvijas Televīzija” pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegāde” iepirkumu procesa gaitu un projekta ieviešanas rezultātiem” sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 59 65. §) “Par priekšlikumiem likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā” 2.8. punktā doto uzdevumu, atbilstoši kuram, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes uzraudzību, Kultūras ministrija iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sagatavoto informāciju par drošības pasākumu “VSIA “Latvijas Televīzija” pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegāde” un “VSIA “Latvijas Televīzija” pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegāde” iepirkumu procesa gaitu un projekta ieviešanas rezultātiem.
[bookmark: _Hlk167706170]Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdes protokollēmuma (Nr. 2. 1. §) “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam”” 2. un 4. punktā minētajam tika atbalstīts 2. pielikumā “Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem neatkarīgajām iestādēm 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. – 2025. gadam, euro” ārpus fiskālās telpas plānotajiem ar valsts drošību saistītiem pasākumiem un neatkarīgo iestāžu vienreizējiem pasākumiem budžeta resora “46. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi” programmai 03.00.00 “Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Televīzijā” valsts budžeta finansējums 2023. gadam – 4 869 000 euro apmērā kritiskās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām un 2024. gadam – 9 210 687 euro apmērā, lai segtu izdevumus VSIA “Latvijas Televīzija” Pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegādei 7 260 000 euro apmērā un VSIA “Latvijas Televīzija” kritiskās infrastruktūras – vienotās režijas pults iegādei TV signāla nepārtrauktības nodrošināšanai 1 950 687 euro apmērā.
[bookmark: _Hlk166666391]Atbalstītā finansējuma ietvaros 2023. un 2024. gadā drošības pasākumiem “VSIA “Latvijas Televīzija” pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegāde” un “VSIA “Latvijas Televīzija” pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegāde” tika paredzēti līdzekļi 11 979 000 euro apmērā, tai skaitā 2023. gadā 4 719 000 euro pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegādei un 2024. gadā 7 260 000 euro pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegādei. Sakarā ar laikietilpīgo un sarežģīto iepirkumu procesu līdzekļu izlietojums 2023. un 2024. gadā netika uzsākts.
Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” (Saeimā uz 2.lasījumu) tika veikta finansējuma pārdale resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” starp gadiem, lai nodrošinātu iesākto drošības pasākumu “VSIA “Latvijas Televīzija” pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegāde” un “VSIA “Latvijas Televīzija” pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegāde” sekmīgu realizāciju, jo līdzekļu izlietojums aizkavējies sakarā ar laikietilpīgo un sarežģīto iepirkuma procesu un salīdzinoši garu nepieciešamo automašīnu un to pārbūves laika patēriņu. Pilnīga pasākumu realizācija un līdzekļu izlietošana ir iespējama tikai 2025. gadā, tai skaitā:
1.	no pasākumam “VSIA “Latvijas Televīzija” kritiskās infrastruktūras nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu prasībām” 2023. gadā rezervētajiem līdzekļiem 4 869 000 euro apmērā uz 2025. gadu tika pārcelti 4 719 000 euro, kas paredzēti pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegādei;
2.	no pasākumam “VSIA “Latvijas Televīzija” pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegāde” 2024. gadā rezervētajiem līdzekļiem uz 2025. gadu tika pārcelti 7 260 000 euro, kas paredzēti pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegādei.

2. Projekta virzība un pašreizējā situācija

Iepirkuma priekšmets pēc būtības ir PTS, jeb pārvietojamā televīzijas stacija, specifisks un mobils televīzijas risinājums (turpmāk – PTS) studiju komplekss, kurš pēc VSIA “Latvijas Televīzija” (turpmāk – LTV) individuāla pasūtījuma projektēts/ražots/savietojams ar esošām un plānotām LTV televīzijas vadības sistēmām. PTS komplekss sastāv no vairākām audio/video iekārtu integrētām komponentēm (kameras, pultis, režijas, serveri, vadības sistēmas, sakaru sistēmas, IT darbstacijas, aplikācijas) no vismaz 20 dažādiem ražotājiem. PTS jāspēj strādāt gan pastāvīgi – nodrošinot lielu pasākumu televīzijas tiešraides, gan pieslēdzoties LTV ēkas televīzijas infrastruktūrai – lielu raidījumu projektu filmēšana, režija, montāža, televīzijas tiešraides. Tikai pasūtītājs, zinot savu esošo un plānoto televīzijas infrastruktūru un personāla tehniskās kompetences un vajadzības, spēj definēt vēlamo PTS funkcionālo dizainu, televīzijas ražošanas iekārtas un to nepieciešamo funkcionalitāti. Ir būtiski ņemt vērā, ka televīzijas iekārtām (konkrēto dažādo televīzijas ražotāju iekārtām) jāspēj būt savstarpēji savietojamām, arī LTV personālam, lai spētu veidot kvalitatīvu mediju saturu, darbam ar tām ir jānodrošina sistēmu līdzība un integritāte.
LTV ēka Rīgā, Zaķusalas krastmalā 33, ir iekļauta kritiskās infrastruktūras kopumā. LTV ir saistoši Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumi Nr. 508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība”, jo LTV ēka ir kvalificēta kā valsts līmeņa svarīga kritiskās infrastruktūras kopuma sastāvdaļa, kuras darbības spēju samazināšana apgrūtina valsts pārvaldīšanu un apdraud sabiedrības un valsts drošību.
LTV, veicot savu pamatfunkciju – lineārā satura izveidi un apraidi programmās “LTV1” un “LTV7”, kā arī nodrošinot nepārtrauktu interneta portāla LSM.lv darbību, programmas izveidei izmanto ne tikai stacionāros resursus LTV, bet arī PTS darbu. Iegādājoties jaunus 8 kameru un 14 kameru PTS kompleksus, tiktu nodrošināta operatīvās darbības nepārtrauktība ārpus LTV ēkas Rīgā, Zaķusalas krastmalā 33. Finansējums PTS iegādei plānots kā ilgtermiņa ieguldījums, kas nodrošinātu gan ikdienas ražošanu, gan programmu izveidi ārkārtas un /vai citās izņēmuma situācijās jebkurā lokācijā lauka apstākļos.
PTS “Daugava”, kurš izbūvēts 2003. gadā, neatbilst LTV ētera signāla augstas izšķirtspējas versijas pārraidīšanas kvalitātei. Minētais PTS raida SD formātā un tas apkalpo dievkalpojumu projektus un valsts augstāko apbalvojumu tiešraides. Iegādājoties jaunu 8 kameru PTS kompleksu, kas sastāvētu no PTS1 un PTS2, tas būtu nodrošināts ar augstu stabilitāti un mobilitāti.
Arī PTS “Abava”, kurš izbūvēts 2008. gadā, neatbilst mūsdienu ražošanas principiem, kvalitātes standartiem un tā uzturēšana ar katru gadu kļūst arvien problemātiskāka rezerves daļu trūkuma un pat to neesamības dēļ. PTS “Abava” vairs nevar izmantot starptautisko kultūras pasākumu translāciju nodrošināšanai. Arī vietējā rakstura, bet sabiedrībai tik nozīmīgu translāciju laikā, piemēram, Dziesmu un deju svētki, militārās parādes, nozīmīgās kultūras ceremonijās un sporta translācijās ir bijušas neatbilstības tehnikas nolietojuma dēļ. Visu iepriekš minēto apstākļu dēļ ir nepieciešama jauna daudzkameru (14 kameras) PTS iegāde, kas būtu paredzēts lielu pasākumu atspoguļošanai – gan ierakstu, gan tiešraižu nodrošināšanai.
Pēc publiski pieejamās informācijas Eiropas Savienībā ir vairāki integratori, kam ir pieredze līdzīgu PTS projektu izstrādē un realizācijā, kas piedāvā un pārstāv dažādus, arī savā starpā konkurējošus, ražotājus, kuru produkti nepieciešami iepirkumā minētā PTS pilnvērtīgai darbībai, atbilstoši klienta norādītājām prasībām. Kā, piemēram, daži integratori, kam ir plaša pieredze iepirkumā specificētā un līdzīgu PTS ražošanā:

- TVN LIVE PRODUCTION GmbH (https://www.tvn.de/de/);
- Broadcast Solutions GmbH (https://broadcast-solutions.de/);
- TVC Solutions, UAB (https://www.tvc.tv/);
- ARET video and audio engineering s.r.l. (https://aret-engineering.com/).

Uzsākot iepirkuma plānošanu, tika paredzēts veikt divus atsevišķus iepirkumus – vienu 8 kameru PTS iepirkumu un vienu 14 kameru PTS iepirkumu.
Ar mērķi izvairīties no riskiem par apzinātu iepirkuma sadalīšanu, tika nolemts abus PTS iepirkumus apvienot vienā, iepirkumu veidojot no divām daļām. Papildus iepriekš minētajam, tika veikta iepirkuma risku analīze, piesaistot ārējos juridiskos un tehniskos speciālistus.
2023. gada 8. novembrī Elektroniskajā iepirkumu sistēmā tika publicēta apspriede ar pretendentiem, skatīt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/110753. Apspriedes procesa ietvaros no ieinteresētajiem pretendentiem tika saņemti jautājumi un komentāri, un uz to pamata veiktas izmaiņas tehniskajā specifikācijā, piesaistot iekšējos speciālistus un aktualizējot tehnisko specifikāciju atbilstoši LTV vajadzībām. 
Pēc tam LTV kā pasūtītājs patstāvīgi organizēja iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas izstrādi (kopā 8 un 14 kameru PTS tehniskā specifikācija 360 lpp. latviešu un angļu valodās).
2023. gada 31. decembrī tika izsludināts atklāts konkurss uz PTS piegādi divās daļās ar kopējo līguma summu 9 900 000 euro bez PVN ar piegādes termiņu 14 mēneši. 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103382.
Ņemot vērā projekta apjomu un sarežģītību, Latvijā un Eiropas Savienības valstīs limitēto konkurenci šāda tipa unikālos risinājumos, tika saņemti 2 potenciālo piegādātāju (TVC Solutions, UAB un ARET video and audio engineering s.r.l.) jautājumi un LTV iepirkumu komisija sniedza atbildes, kas rezultējās iepirkuma dokumentācijas un tehniskās specifikācijas četrkārtējos grozījumos līdz 2024. gada 15. martam.
2024. gada 7. aprīlī (1 nedēļu pirms piedāvājumu atvēršanas datuma) tika saņemta pretendenta SIA “Hannu-pro” sūdzība par iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju. Jāpiezīmē, ka laika posmā no apspriedes izsludināšanas brīža 2023. gada 8. novembrī līdz 2024. gada 7. aprīlim no SIA “Hannu-pro” par iepirkuma dokumentāciju netika saņemts neviens jautājums. 
Lai arī LTV 2024. gada 17. aprīlī veica grozījumus iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā, SIA “Hannu-pro” joprojām uztur savas pretenzijas Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB). 
LTV IUB adresētajā vēstulē 2024. gada 14. maijā nosūtīja atbildes pēc būtības uz SIA “Hannu-pro” pretenzijām, uzturot LTV kā pasūtītāja vajadzības PTS tehniskā specifikācijā, spējās integrēt PTS TV studijas ar esošām LTV TV sistēmām.  
2024. gada 20. maijā bija plānota PTS iepirkuma piedāvājumu atvēršana, Elektroniskajā iepirkumu sistēmā bija saņemti 2 piedāvājumi, bet LTV tos nevarēja atvērt un uzsākt vērtēšanu, jo bija jāsagaida IUB lēmums.
2024. gada 28. maijā IUB publicēja lēmumu, ar kuru noteikts atcelt apstrīdētās atklātā konkursa “Pārvietojamās Televīzijas stacijas iegāde un piegāde” (id.Nr. LTV 2023/21) nolikuma tehniskās specifikācijas prasības un nolikuma 5.2.1.punkta a) apakšpunktā noteiktās kvalifikācijas prasības, un uzdots LTV – desmit darba dienu laikā pārtraukt atklāto konkursu “Pārvietojamās Televīzijas stacijas iegāde un piegāde” (id.Nr. LTV 2023/21).
LTV plāno izsludināt atkārtotu atklāto konkursu ar grozītu nolikumu un tehnisko specifikāciju. 
Pagaidām LTV ir laika rezerve. Ja līgums ar PTS piegādātāju tiek noslēgts līdz 2024. gada 1. septembrim, abas PTS ir iespējams piegādāt līdz 2025. gada 1. decembrim, jo PTS ražošanai un piegādei nepieciešami aptuveni 14 mēneši.
Jāņem vērā, ka joprojām pastāv arī risks, ka pēc iepirkuma uzvarētāju paziņošanas, citi pretendenti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta noteikumiem varēs apstrīdēt LTV lēmumu un projekta realizācijas termiņu var nākties pagarināt.
Ja projekta pieteikumu termiņi tiks pagarināti, pastāv risks, ka potenciālo piegādātāju cenas pieaugs, attiecīgi būs nepietiekams definētais budžets.

3. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums

Iepirkumu priekšmets:
1.daļa: “8 kameru PTS kompleksa iegāde, kas ietver 8 kameru PTS un SAT/Audio PTS”;
[bookmark: _Hlk147146890]2.daļa: “14 kameru PTS kompleksa iegādi, kas ietver 14 kameru PTS un Atbalsta PTS”.

Paredzamās līgumsummas:
1. daļa: Paredzamā līgumcena 3 900 000,00 euro bez PVN;
1. daļa: Paredzamā līgumcena 6 000 000,00 euro bez PVN.

Paredzamais PTS piegādes termiņš: līdz 2025. gada 1. decembrim

Paredzēta pēcapmaksa 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc visu turpmāk minēto darbību veikšanas, samaksas termiņu skaitot no tās darbības dienas, kas ir pēdējā:
1) preču nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas;
2) īpašuma tiesību reģistrācija Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
3) attiecīga rēķina saņemšanas.

Provizoriski pēcapmaksa, pēc visu iepriekš minēto darbību izpildes, tiks veikta līdz 2025. gada 31. decembrim.

4. Kopsavilkums

Lai sekmīgi realizētu LTV PTS iepirkuma piegādes (termiņos, budžetā un kvalitātē) līdz 2025. gada 31. decembrim, LTV izsludinās atkārtotu atklāto konkursu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu provizoriski, vēlākais, līdz 2024. gada 31. jūlijam.
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