
Informatīvais ziņojums 

[bookmark: _Toc110002929]“Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” reformu un investīciju 131., 135. un 151.atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu”

1. Ievads
[bookmark: _Hlk121312750]Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” reformu un investīciju 131., 135. un 151.atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu” (turpmāk – Informatīvais ziņojums) izstrādāts, lai informētu Ministru kabinetu (turpmāk – MK) par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonda plāns) 4.komponentes “Veselība” 4.1.reformu un investīciju virziena “Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” un 4.3. reformu un investīciju virziena “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana” termiņu kavējumiem, atbilstoši MK 2022.gada 22.marta sēdes protokola Nr.17 34.§ 8.7.punktam[footnoteRef:1], kas nosaka pienākumu nozaru ministrijām un institūcijām, kas atbildīgas par Atveseļošanas fonda plāna investīciju un reformu ieviešanu, konstatējot būtiskus riskus ar divu mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā attiecībā pret Atveseļošanas fonda Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija noteiktajiem termiņiem iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu. [1:  Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/14211aa5-618f-4197-b183-bb0c609e23b9 ] 


2. Atskaites punktu īstenošanas termiņi
2.1. Saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānā 4.komponentes “Veselība” noteiktajiem termiņiem, Veselības ministrija kā nozares ministrija ir identificējusi termiņu kavējumu riskus  šādiem rādītājiem:
2.1.1. 4.1.1.r.reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un attīstība” 131.atskaites punkta “Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana” (turpmāk – 131.atskaites punkts), kura ietvaros paredzēts pieņemt digitālās veselības aprūpes stratēģiju Veselības ministrija (turpmāk – VM) apņemas izpildīt līdz 2023.gada 31.martam;
2.1.2. [bookmark: _Hlk121304830]4.1.1.1.i.investīcijas “Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai” 135.atskaites punkta “Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā” (turpmāk – 135.atskaites punkts), kura ietvaros paredzēts pieņemt metodiku trīs pētījumiem mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas mazināšanas jomā VM apņemas izpildīt līdz 2023.gada 31.martam;
2.1.3. 4.3.1.1.i.investīcijas “Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai” 151.atskaites punkta “Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību” (turpmāk – 151.atskaites punkts), kura ietvaros paredzēts pieņemt metodiku, kas vajadzīga, lai veiktu pētījumu, kura mērķis ir novērtēt veselības aprūpes kvalitāti un piekļūstamību VM apņemas izpildīt līdz 2023.gada 30.aprīlim.
2.2.  4.1.1.r. reformas 131.atskaites punkta “Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana”, termiņa kavējums saistīts ar ilgstošu stratēģijas saskaņošanas procesu, ņemot vērā, ka tās izstrādes un pieņemšanas procesā ir iesaistīti dažādu nozaru, institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī to, ka Stratēģija aptver plašu digitālās veselības aprūpes jautājumu loku, tai skaitā, datu izmantošanu, koplietošanu un pārvaldību, nozares valsts un privātās informācijas sistēmas, valsts koplietošanas IKT risinājumus, digitālās prasmes u.c., līdz ar to nepieciešams ilgāks laiks atskaites punkta ieviešanai līdz 2023.gada 31.martam.
2.3. 4.1.1.1.i. investīcijas 135.atskaites punkta “Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā” termiņa kavējums saistīts ar apstākļiem, kas aizkavēja savlaicīgu iepirkuma veikšanu, kā ietvaros tika plānots noslēgt trīs ārpakalpojuma līgumus. Papildus, jāņem vērā, ka pētījumu metodikas izstrāde ir laikietilpīgs un radošs process, kas prasa iedziļināšanos zinātniskajā literatūras analīzē un piemērotāko principu atlasīšanu pētījumu izlases veidošanai, kā arī dažādu ar datu ieguves, analizēšanas un tīrīšanas metožu atlasi saistīto jautājumu risināšanu. Ņemot vērā sarežģīto iepirkuma procedūru un konkrēto iepirkumu specifiku, kas vairākkārt beidzās bez rezultātiem, šobrīd ir pieņemts lēmums pētījumu metodikas izstrādāt no Slimību profilakses un kontroles centra pašu resursiem, līdz ar to nepieciešams ilgāks laiks atskaites punkta ieviešanai līdz 2023.gada 31.martam.
2.4. 4.3.1.1.i. investīcijas 151. atskaites punkta “Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību” termiņa kavējums saistīts ar īpaši detalizētas un komplicētas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un saskaņošanu, piesaistot arī ārējos ekspertus iepirkuma kvalifikācijas un citu nosacījumu izstrādei, pētījuma tvēruma un detalizēta darba uzdevuma definēšanai. Ņemot vērā, ka atklātā konkursā netika saņemts neviens piedāvājums, tika pieņemts lēmums izsludināt sarunu procedūru, kas arī paredz noteikt samērīgu laiku pretendentu piedāvājumu sagatavošanai,  iesniegto piedāvājumu izvērtēšanai un sarunām ar pretendentu par līguma un apmaksas nosacījumiem, līdz ar to nepieciešams ilgāks laiks atskaites punkta ieviešanai līdz 2023.gada 30.aprīlim.
2.5. [bookmark: _Hlk121312143][bookmark: _Hlk121231802]VM ir iesniegusi Finanšu ministrijā Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumus, par 131., 135. un 151.atskaites punktu izpildes termiņu pagarināšanu. Taču sarunu procesā  Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) pārstāvji informēja, ka nav nepieciešams pagarināt atskaites punktu izpildes termiņus, ja plānots tos izpildīt līdz Atveseļošanas fonda plāna 2. maksājumu pieprasījuma iesniegšanai, kas Latvijai jāiesniedz EK 2023.gada 2.ceturksnī, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada beigām. 
2.6. Turpmāk kā citi resori līdzīgos kavējuma gadījumos, atbilstoši MK pusgada ziņojumam[footnoteRef:2] un MK protokolam[footnoteRef:3], kad Atveseļošanas fonda plāna grozījumi nav nepieciešami, lai 2023. gadā iesniegtu maksājuma pieprasījumu EK, VM apņemas veikt visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu 131. un 135. atskaites punktu izpildi līdz 2023. gada 31. martam un iesniegt atskaites punktu sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2023. gada 14. aprīlim un nodrošinātu 151.atskaites punkta izpildi līdz 2023.gada 30.aprīlim un iesniegt atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 2023. gada 12. maijam. [2:  Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim]  [3:  MK 2022. gada 18.oktobra Protokola Nr.53 70. § 11.1.punktam] 


3. Ietekme uz valsts budžetu
131., 135. un 151.atskaites punktu īstenošanas termiņa kavējumam nav ietekme uz valsts budžeta izdevumu plāna izpildi 2022.gadā un turpmākos gadus, jo:
3.1. 131.atskaites punkta īstenošanai nav paredzēts finansējums; 
3.2. 135. un 151.atskaites punkti tiek realizēti gada ietvaros un tie tiks izpildīti līdz Atveseļošanas fonda plāna 2. maksājumu pieprasījuma iesniegšanai, kas Latvijai jāiesniedz EK 2023.gada 2.ceturksnī, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada beigām. 
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