
Informatīvais ziņojums 
[bookmark: _Hlk85013085][bookmark: _Hlk111709939][bookmark: _Hlk85016895]par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.2. reformas “Administratīvi teritoriālā reforma” investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” īstenošanu 

[bookmark: _Hlk84352135]Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.r. reformas “Administratīvi teritoriālā reforma” investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” (turpmāk – investīcija) īstenošanu (turpmāk – informatīvais ziņojums[footnoteRef:2]) izstrādāts atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 pantam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 12.februāra Regulai (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.621) 8.punktu, kas nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) nodrošina AF plāna ietvaros noteikto reformu un investīciju atbilstošu īstenošanu un veic iekšējās kontroles sistēmas izstrādi[footnoteRef:3], īstenošanu, uzraudzību un pilnveidi atbilstoši AF plāna īstenošanas prasībām, kā arī AF plāna ietvaros noteikto reformu un investīciju rādītāju, t.sk. atskaites punktu, mērķu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Šis informatīvais ziņojums ir izstrādāts, lai īstenotu atbalstu pašvaldību spēju veidošanai, t.sk. nosakot pašvaldību spēju veidošanas tvērumu, plānojot veikt pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumus un nodrošināt metodoloģisko atbalstu spēju veidošanai, kā arī paredzot atbalstu publisko pakalpojumu plānošanas un sniegšanas veidu izmēģināšanai. [2:  Informatīvā ziņojuma izstrādes nepieciešamību nosaka tas, ka investīcijas atbalsts paredzēts publisko tiesību subjektam – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – pašvaldību kapacitātes stiprināšanai, to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu. Ņemot vērā, ka investīcija tiek īstenota ierobežotā projektu iesniegumu atlases veidā, nav nepieciešams Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai slēgt līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Attiecīgi prasības, kas attiecas uz projekta iesniedzējiem un gala labuma guvējiem, investīcijas ietvaros netiek izvirzītas, jo AF plāns neparedz īstenot investīciju projektu konkursu veidā.]  [3:  VARAM AF plāna ieviešanas un uzraudzības Iekšējās kontroles sistēmas apraksts apstiprināts ar VARAM valsts sekretāra 2021.gada 14.decembra rīkojumu Nr. 1-2/164 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanas un uzraudzības Iekšējās kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanu”. Iekšējās kontroles sistēmas apraksts paredz iespēju izstrādāt specifiskās kārtības, kurās apraksta procesus, kas attiecas uz konkrētu reformu un/vai investīciju īstenošanu un/vai uzraudzību atbilstoši reformu un investīciju specifikai.] 


I. Investīcijas mērķis
Investīcija ir plānota saskaņā ar Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam[footnoteRef:4], kur viens no rīcības virzieniem reģionālās politikas mērķa[footnoteRef:5] sasniegšanai ir plānošanas reģionu un pašvaldību administrācijas darba efektivitāte (B.3. rīcības virziens), tai skaitā sekmējot pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes palielināšanu viedai attīstības plānošanai un īstenošanai (B.3.1. uzdevums), vienlaikus uzlabojot to finansiālo un funkcionālo kapacitāti. [4:  Apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada 26.novembra rīkojumu Nr.587 “Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam”.]  [5:  Reģionālās politikas mērķis ir visu reģionu potenciāla attīstība un sociālekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un kvalitatīvas dzīves vides attīstībai.] 

Investīcijas mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai tās spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

II. Investīcijas mērķauditorija
Investīcijas mērķauditorija ir: 
1) visu Latvijas Republikas pašvaldību un plānošanas reģionu speciālisti, kas strādā ar attīstības plānošanas jautājumiem, nozaru eksperti un pašvaldības pakalpojumu sniedzēji;
2) pašvaldību vadībā esošās amatpersonas;
3) pašvaldību sniegto pakalpojumu saņēmēji.

III. Investīcijas ieviešanas teritorija
Visa Latvijas Republikas teritorija. Vienlaikus investīcijas projekta īstenošanā tiks iesaistīti plānošanas reģioni, lai nodrošinātu reģionālai un vietējai specifikai piemērotus risinājumus pakalpojumu sniegšanā un kvalitātes uzlabošanā. Katrā reģionā plānots organizēt mācību seminārus un citus kapacitāti stiprinošus pasākumus, piemēram, jaunu ideju ģenerēšanu pakalpojumu pilnveidošanai (turpmāk – ideju hakatonus) / konkursus publisko pakalpojumu pilnveidošanai, tai skaitā vērtējot labas pārvaldības principus, labākajām pašvaldību idejām nodrošinot atbalstu to īstenošanai vai testēšanai pašvaldībās. Prasmju un zināšanu uzlabošanai, kā arī publisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai investīcijas projekta īstenošanā iesaistīto institūciju darbiniekiem var tikt organizēti ārvalstu pieredzes apmaiņas braucieni.

IV. Investīcijas sasaiste un ietekme uz īstenojamo reformu 
Investīcija veicinās administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) rezultātā izveidoto pašvaldību darbību efektivitāti, tajā skaitā nodrošinot kvalitatīvāku publisko pakalpojumu pieejamību un vienlaikus nepalielinot to uzturēšanas izdevumus ilgtermiņā visās pašvaldībās, tādejādi sasniedzot vienu no ATR mērķiem – nodrošināt pašvaldībām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

V. Investīcijas rādītāji 
Lai sasniegtu investīcijas vispārējo mērķi atbilstoši Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija īstenošanas lēmumā par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu[footnoteRef:6] un darbību kārtībā (operational arrangements)[footnoteRef:7] (C. Komponents Nr.3 Nevienlīdzības mazināšana) norādītajam apjomam un redakcijai, investīcijas ietvaros plānoti šādi uzraudzības rādītāji un to vērtības, par kuru sasniegšanu ir atbildīga VARAM:  [6:  Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0340&from=EN ]  [7:  Pieejams: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/countersigned-lv-rrf-oa_and_annexes.pdf 
] 
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	Atskaites punkta mērķrādītāja nosaukums

	Kvalitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)
	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)
	Orientējošs pabeigšanas grafiks
	Atbildība
	Datu avots
	Pārbaudes mehānisms
	Katra atskaites punkta un mērķa apraksts

	1. [bookmark: _Hlk111733173]Ir pieņemts juridiskais pamats, lai īstenotu atbalstu vietējo pašvaldību spēju veidošanai[footnoteRef:8]  [8:  Ar šo Ministru kabineta informatīvo ziņojumu tiek izpildīts rādītājs – juridiskais pamats jeb Ministru kabineta regulējums pašvaldību spēju veidošanai, lai īstenotu atbalstu pašvaldību spēju veidošanai.] 

	Ir pieņemts Ministru kabineta regulējums
	Neattiecas
	2022.gada 4.ceturksnis
	VARAM
	VARAM
	Ministru kabineta regulējuma kopija un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par spēkā stāšanos, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tika apmierinoši sasniegts atskaites punkts, kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.
	Ir pieņemts Ministru kabineta regulējums, lai ieviestu atbalstu pašvaldību spēju veidošanai, t.sk.:
a) noteikts pašvaldību spēju veidošanas tvērums un parametri;
b) pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumi;
c) metodoloģiskā atbalsta sniegšana un spēju veidošana;
d) izmēģināti publisko pakalpojumu plānošanas un sniegšanas veidi.

	2. Pašvaldību publisko pakalpojumu novērtēšanas pabeigšana, trūkumu konstatēšana un šo pakalpojumu uzlabošanas pasākumi 
	Novērtējuma pabeigšana
	Neattiecas
	2024.gada 4.ceturksnis
	VARAM








	VARAM
	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie pamatelementi), kopā ar saiti uz pamatojošo informāciju. Šī dokumenta pielikumā jāiekļauj tāda pabeigta ziņojuma kopija, kurā ir  novērtēta pašvaldību sniegto publisko pakalpojumu efektivitāte, identificētas nepilnības un pakalpojumu uzlabošanas pasākumi.
	Pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes novērtējuma pabeigšana saskaņā ar Ministru kabineta regulējumu par pašvaldību spēju veidošanas atbalsta īstenošanu.

	3. Novērtēšanas ziņojuma pabeigšana[footnoteRef:9] par īstenoto pasākumu ietekmi uz pašvaldību spējām publisko pakalpojumu sniegšanā (ex-post) [9:  Nav AF plānā noteiktais atskaites punkts, bet papildus plānots pasākums sniegtā atbalsta ietekmes izvērtēšanai, kura īstenošanai tiks izmantots AF plāna finansējums.] 

	Novērtējuma pabeigšana
	Neattiecas
	2026.gada 
31.augusts
	VARAM
	VARAM
	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie pamatelementi), kas pamato rādītāja pietiekošu izpildi, ar saiti uz pamatojošo informāciju.
	Pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes novērtējuma pabeigšana saskaņā ar Ministru kabineta regulējumu par pašvaldību spēju veidošanas atbalstu.

	4. Apmācīto vietējās pašvaldības darbinieku skaits[footnoteRef:10] [10:  Rezultātus skatīt kumulatīvi. Kopumā atbalsta rezultātā tiks celta kapacitāte 1 300 pašvaldību un plānošanas reģionu darbiniekiem. Ir pieļaujams, ka viens darbinieks piedalās dažāda veida aktivitātēs, lai nodrošinātu regulāru kapacitātes pilnveidošanu, līdz ar to netiek uzskaitīti unikālie dalībnieki. Darbinieks var apmeklēt vairākus apmācību pasākumus un katru reizi tiek ieskaitīts kā jauna vērtība (jauns apmeklētājs).] 

	Neattiecas
	750


950


1300

	2024.gada 4. ceturksnis

2025.gada
4.ceturksnis

2026.gada 3.ceturksnis
	VARAM
	VARAM
	Kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā apmierinoši tika sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šī dokumenta pielikumā jāpievieno šādus dokumentārus pierādījumus: 
a) anonimizētu sarakstu ar vietējo pašvaldību darbiniekiem, kas pabeiguši vismaz vienu mācību programmu, tostarp ar pašvaldību darbinieku, kas iekļauti mācību pasākumos, identifikācijas numuru un atsaucēm uz izsniegtajiem sertifikātiem vai citiem dokumentiem, kas apliecina mācību pasākuma pabeigšanu, nodrošinot, ka mācību apraksts ļauj pārbaudīt atbilstību mērķa aprakstam; 
b) kāda veida mācības ir sniegtas pašvaldību darbiniekiem, sniedzot aprakstu par to saturu un aprakstu, kā / kādā apmērā ir uzlabojusies pašvaldību darbinieku darbības efektivitāte, pamatojoties uz pašvaldību speciālistu apsekojumu, ko veic Latvija[footnoteRef:11]); [11:  Šajā punktā noteikto apsekojumu sagatavo vismaz vienu reizi, bet ne vēlāk kā līdz 2026.gada 3.ceturksnim.] 

c) ziņojumu[footnoteRef:12] par metodoloģisko atbalstu, kas sniegts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas[footnoteRef:13].  [12:  Ziņojums tiks iekļauts gala novērtējumā par atbalsta ietekmi uz plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšanos, kā arī  publisko pakalpojumu efektivitātes celšanu.]  [13:  Šajā punktā noteikto ziņojumu sagatavo vismaz vienu reizi, bet ne vēlāk kā līdz 2026.gada 3.ceturksnim.] 

	Apmācīto pašvaldību darbinieku skaits, uzlabota viņu darbības efektivitāte, sniegts metodoloģiskais atbalsts darbam pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas.
Apmācības un citi spēju veidošanas pasākumi ir veikti, pamatojoties uz pakalpojumu un pašvaldību kapacitātes novērtējumu[footnoteRef:14]. [14:  Kapacitātes novērtējums var tikt veikts gan ārpakalpojuma veidā, gan plānošanas reģioniem īstenojot aptaujas vajadzību apzināšanai.] 



Investīcijas projekta ietvaros finansējuma saņēmējam ir nepieciešams uzkrāt un ievadīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma) informāciju par dalībniekiem un Eiropas Komisijas noteiktajiem (turpmāk – EK) AF kopējiem rādītājiem, kas investīcijai 3.1.1.2.i. ir “Izglītības vai apmācības dalībnieku skaits” (1 300 personas), sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām.


VI. Investīcijas finansējums
[bookmark: _Hlk103877445][bookmark: _Hlk104894238]VARAM investīcijas projekta īstenošanai nepieciešams pieprasīt finansējumu, lūdzot Finanšu ministrijai (turpmāk – FM) veikt apropriācijas pārdali 3 025 000 euro apmērā, t.sk. 2 500 000 euro no AF plāna finansējuma investīcijas projekta darbību īstenošanai (indikatīvi 2022. gadā – 148 011 euro, 2023. gadā – 658 884 euro, 2024. gadā – 518 884 euro, 2025. gadā – 518 884 euro un 2026. gadā – 655 337 euro) un 525 000 euro apmērā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) segšanai[footnoteRef:15], no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļiem, paredzot finansējumu atsevišķā VARAM apakšprogrammā. Finansējuma plūsma var tikt precizēta atbilstoši īstenojamajiem pasākumiem pa gadiem, kas tiks noteikti sadarbības līgumos starp VARAM un plānošanas reģioniem. Katram plānošanas reģionam investīcijas mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai indikatīvi pieejamais finansējums ir 357 995 euro. [15:  PVN izmaksas nav atgūstamas, jo finansējuma saņēmējs ir VARAM. Ņemot vērā, ka AF plāna finansējums nav paredzēts PVN segšanai, ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums 525 000 euro apmērā.] 

Informatīvajā ziņojumā norādīta maksimālā PVN summa. Precīzs PVN apmērs būs zināms investīcijas projekta faktiskās īstenošanas laikā, t.sk. ņemot vērā atalgojuma reformu[footnoteRef:16], kā arī konkrētu pakalpojumu (t.sk. par novērtējumu veikšanu, spēju celšanas pasākumu organizēšanu, ideju hakatonu īstenošanu u.c.) izdevumus. [16:  2022.gada 1.jūlijā stājas spēkā izmaiņas saistībā ar grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kuras ievieš jaunu mēnešalgu skalu, izmaina piemaksu veidus un kopējo piemaksu apjomu. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/328115-grozijumi-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likuma ] 

Pakalpojumu (uzņēmumu) līgumos, kas tiks slēgti ar juridiskām un fiziskām personām par konkrētu pakalpojumu īstenošanu (t.sk. par novērtējumu veikšanu, spēju celšanas pasākumu organizēšanu, ideju hakatonu īstenošanu u.c.), ievērojot Publisko iepirkumu likuma, kā arī citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības, var paredzēt avansa maksājumus ne vairāk kā 30 procentu apmērā no attiecīgās līguma summas.
Finansējuma attiecināmības termiņš un investīcijas ieviešanas ilgums ir sākot ar informatīvā ziņojuma apstiprināšanu Ministru kabinetā līdz 2026.gada 30.jūnijam[footnoteRef:17]. [17:  Rezultatīvo rādītāju sasniegšana nodrošināma līdz 2026.gada 31.augustam.] 


VII. Projektu iesniegumu atlases veids 
Investīcijas projektu plānots īstenot centralizēti caur VARAM, kā partnerus investīcijas projekta ieviešanā iesaistot plānošanas reģionus. Informatīvajā ziņojumā tiek noteikti investīcijas īstenošanas nosacījumi un galvenie rezultāti. Vienlaikus pēc informatīvā ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā, VARAM kā finansējuma saņēmējs vadības informācijas sistēmā aizpilda datu kopu laukus projektu līmenī. Vienlaikus VARAM kā par investīciju atbildīgā institūcija pirms finansējuma piešķiršanas izvērtēs vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju, kas aizpildīta projektu līmenī, nodrošinot, ka projektā noteiktās darbības un izmaksas atbilst AF plānam, kā arī, vai uz finansējuma saņēmēju nav attiecināms kāds no Finanšu regulā[footnoteRef:18] 136.pantā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, ciktāl tas ir attiecināms uz konkrēto investīciju. [18:  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32018R1046] 


VIII. [bookmark: _Hlk102941345]Atbalsta sniedzējs, finansējuma saņēmējs, atbalsta veids, tā piemērošanas nosacījumi 
Saskaņā ar AF plānu par investīcijas īstenošanu, tai skaitā par normatīvā regulējuma izstrādi par investīcijas īstenošanu, uzraudzību un risku pārvaldību ir atbildīga VARAM (turpmāk arī – atbildīgā institūcija) un tā nodala šīs funkcijas no citām iestādes funkcijām. 
Par investīcijas atskaites punktu un mērķu rādītāju izpildi atbildīga ir VARAM kā finansējuma saņēmējs (turpmāk arī – finansējuma saņēmējs) un plānošanas reģioni kā sadarbības partneri. VARAM ir atbildīga par administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu, radot plānošanas reģioniem un pašvaldībām labvēlīgus priekšnosacījumus to funkciju un sniegto pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai, tajā skaitā sniedzot metodisku atbalstu gan teritorijas attīstības plānošanā, gan citu to atbildībā esošu funkciju kvalitatīvai izpildei. VARAM praktiskā darba pieredze, kompetence un funkcijas tieši sakrīt ar investīcijas mērķiem, tādēļ to var uzskatīt par optimāli piemērotu investīcijas projekta īstenošanai. Vienlaikus investīcijas projekta centralizēta ieviešana radīs priekšnosacījumus vienotu principu piemērošanai visos plānošanas reģionos un pašvaldībās publisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.
Plānošanas reģioniem ir pieredze darbā ar pašvaldībām, lai nodrošinātu reģiona un vietējai specifikai atbilstošus risinājumus pakalpojumu sniegšanas un to efektivitātes uzlabošanai. Atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 16.1 pantā noteiktajai plānošanas reģionu kompetencei plānošanas reģioni, cita starpā, ir atbildīgi par reģiona attīstības plānošanu, attīstības koordinēšanu atbilstoši attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam, pašvaldību sadarbības veicināšanu un to metodisku vadību. Plānošanas reģionu rīcībā ir informācija par pašvaldību specifiskajiem izaicinājumiem un vajadzībām, kā arī pārvaldības formāts, kādā šie izaicinājumi ir apspriežami un pārvarami. Savukārt, optimālai kvalitatīvu pakalpojumu tīkla izveidei un nostiprināšanai būtiski  pakalpojumus plānot reģionāli. Plānošanas reģioniem ir praktiska pieredze līdzīga atbalsta plānošanā un īstenošanā Norvēģijas finanšu instrumenta[footnoteRef:19] ietvaros, kas var dot pozitīvu ietekmi uz efektīvu atbalsta īstenošanu. [19:  Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programma “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm”, projekts “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”.] 

VARAM kā atbildīgās institūcijas un finansējuma saņēmēja atbildības sadalījums, tai skaitā investīcijas īstenošanas uzraudzības nosacījumi, maksājumu veikšanas kārtība, kā arī pārskata un iepirkumu plāna iesniegšanas kārtība un citi jautājumi, tiks noteikti VARAM iekšējā normatīvajā aktā. VARAM nodrošina, ka funkcijas, kuras tā pilda kā atbildīgā institūcija un finansējuma saņēmēja, ir nodalītas gan savstarpēji, gan arī no citām ministrijas funkcijām.
Savukārt atbildību sadalījums starp finansējuma saņēmēju un plānošanas reģioniem kā investīcijas sadarbības partneriem tiks noteikts sadarbības līgumos, kas tiks slēgti starp finansējuma saņēmēju un plānošanas reģioniem. 
Atbalsts tiks īstenots centralizēti (VARAM sadarbojoties ar plānošanas reģioniem), īstenojot investīcijas projektu granta veidā. 

IX. Atbildību sadalījums starp investīcijas projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām 
Investīcijas projekta ietvaros plānotās aktivitātes, sasniedzamie rezultāti un atbildību sadalījums starp VARAM kā finansējuma saņēmēju un plānošanas reģioniem kā sadarbības partneriem

	Nr.
	Aktivitāte/ budžeta pozīcija
	Plānotie rezultāti uz 2026.gada 30.jūniju[footnoteRef:20] [20:  Rezultatīvo rādītāju sasniegšana nodrošināma līdz 2026.gada 31.augustam.] 

	Iesaistīto pušu atbildību sadalījums

	1
	Atbalsta vadība un īstenošana
	Kvalitatīvi un termiņos ieviestas aktivitātes

	VARAM atbildība:[footnoteRef:21] [21:  Var tikt papildināts /precizēts VARAM rīkojumā.] 

1) nodrošināt investīcijas projekta iesnieguma sagatavošanu, nepieciešamības gadījumā tā precizēšanu, aizpildot projekta datu laukus vadības informācijas sistēmā;
2) nodrošināt kvalitatīvu atbalsta īstenošanas vadību, t.sk. īstenoto aktivitāšu koordināciju.
3) nodrošināt grāmatvedības uzskaiti un publisko iepirkumu pārraudzību;
4) nodrošina pasākumus[footnoteRef:22], lai nepieļautu interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas un dubultā finansējuma esamību investīcijas projekta īstenošanas ietvaros, saskaņā ar uzraudzības un risku vadības sistēmu, ko izstrādā atbildīgā institūcija; [22:  Plānotie pasākumi ir risku vadības grupas izveide, kas identificē iespējamos riskus, īstenojamās darbības risku novēršanai, atbildīgos par risku kontroli.] 

5) nodrošina informācijas par investīcijas mērķa un rezultatīvo rādītāju uzkrāšanu un sniedz nepieciešamo informāciju vadības informācijas sistēmā par investīcijas projekta ieviešanu atbilstoši AF normatīvā regulējuma prasībām datu uzkrāšanai, progresa ziņojumiem (sagatavo nepieciešamās atskaites uzraudzības iestādēm);
6) nodrošina dalību Revīzijas iestādes organizētajos auditos, sagatavojot nepieciešamo informāciju un dokumentus, nodrošinot piekļuvi dokumentiem pārbaudes, kontroles, revīzijas un izmeklēšanas veikšanai MK noteikumu Nr.621 2.punktā minētajām iestādēm, kā arī EK un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgumā[footnoteRef:23] minētajām EK un Latvijas Republikas iestādēm, kā arī nodrošinot auditu rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu; [23:  Pieejams: https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1 ] 

7) ja tiek konstatētas finansējuma izlietojuma neatbilstības, īsteno nepieciešamās korektīvās darbības turpmākajā investīcijas projekta īstenošanā, t.sk. neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu gadījumā, ja netiek ievērotas ES un nacionālo normatīvo aktu prasības, kā arī veic AF finansējuma atmaksu 100% apmērā interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas un dubultā finansējuma gadījumos;
8) nodrošina AF plāna īstenošanas ietvaros piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši nosacījumiem un termiņiem saskaņā ar MK noteikumu Nr.621 10.punktu.
Plānošanas reģionu atbildība[footnoteRef:24]:  [24:  Var tikt papildināts/ precizēts sadarbības līgumā.] 

1) saskaņā ar uzraudzības un risku vadības sistēmu, ko izstrādā atbildīgā institūcija, nodrošina risku vadību, t.sk. nepieļaujot interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas, kā arī dubultā finansējuma esamību investīcijas projekta īstenošanā; 
2) nodrošina reģiona ietvaros īstenojamo atbalsta aktivitāšu vadību, t.sk. grāmatvedības uzskaiti un publisko iepirkumu pārraudzību, nodrošinot investīcijas mērķa un rezultātu sasniegšanu; 
3) sagatavo un iesniedz VARAM nepieciešamo informāciju atskaišu vai citu informatīvu materiālu sagatavošanai uzraudzības iestādēm, tai skaitā vienu reizi ceturksnī sniedz operatīvu informāciju VARAM par investīcijas projekta atskaites punktu sasniegšanas progresu, kā arī informāciju par problēmām un riskiem, kas ierobežo atskaites punktu sasniegšanu un progresu, un sniedz priekšlikumus par iespējamām plānotām rīcībām problēmu un risku novēršanai;
4) izvērtē un informē VARAM par risku kontroli un nepieciešamajām korektīvajām darbībām saistībā ar reģionos īstenojamām aktivitātēm;
5)  piedalās Revīzijas iestādes organizētajos auditos, sagatavojot nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī nodrošinot piekļuvi dokumentiem pārbaudes, kontroles, revīzijas un izmeklēšanas veikšanai MK noteikumu Nr.621 2.punktā minētajām iestādēm, kā arī EK un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgumā minētajām EK un Latvijas Republikas iestādēm, kā arī nodrošinot auditu rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu. 

	2
	Novērtējumu veikšana
	Īstenoti divi novērtējumi. 
Vienu novērtējumu plānots īstenot perioda sākumā, apzinot situāciju, identificējot izaicinājumus publisko pakalpojumu sniegšanā, sniedzot priekšlikumus par pakalpojumiem, kuru efektivitāte būtu uzlabojama, to dizainēšanu / modelēšanu reģionālā mērogā, kā arī par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistiem, lai nodrošinātu efektīvu pakalpojumu sniegšanu. Novērtējuma ietvaros tiks izstrādāta metodika atbalsta ietekmes izvērtēšanai. Pamatojoties uz novērtējuma rezultātiem, tiks piemērotas mācības plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistiem. 
Otru novērtējumu plānots īstenot perioda noslēgumā, pamatojoties uz pirmā novērtējuma ietvaros izstrādāto metodiku, novērtējot atbalsta ietekmi uz plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšanos, kā arī  publisko pakalpojumu efektivitātes celšanu.
Novērtējumu ietvaros plānots atspoguļot katra plānošanas reģiona specifiku, kā arī iekļaut rekomendācijas (vadlīnijas) turpmākām rīcībām.
	[bookmark: _Hlk94215323]VARAM atbildība: 
1) sagatavot iepirkumu dokumentāciju un veikt iepirkumu par novērtējumu veikšanu;
2) nodrošināt saturisku novērtējumu veikšanas vadību; 
3) balstoties uz sākotnējo novērtējumu, sagatavot saturisko piedāvājumu plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistu mācībām;
4) novērtējumos iekļauto rekomendāciju izplatīšana plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistiem.
Plānošanas reģionu atbildība: 
1) sniegt priekšlikumus iepirkumu dokumentācijas saturam; 
2) saturiski līdzdarboties novērtējumu īstenošanā, iesaistot reģiona pašvaldības un pakalpojumu sniedzējus;
3) sekmēt novērtējumos iekļauto rekomendāciju praktisku īstenošanu; 
4) pamatojoties uz novērtējumu, izstrādāt mācību saturu reģiona un pašvaldību speciālistiem piemērojot sava reģiona specifikai;
5) novērtējuma ietvaros veikt pakalpojumu dizainēšanu / plānošanu reģionālā mērogā.

	3
	Konferenču organizēšana
	Organizētas divas konferences.
Vienu no konferencēm iecerēts organizēt atbalsta perioda sākumā, iepazīstinot pieejamā atbalsta plānotajām aktivitātēm, ar sākotnējā novērtējuma rezultātiem un rekomendācijām, apspriežot izaicinājumus publisko pakalpojumu sniegšanā un neieciešamos uzlabojumus, iepazīstoties ar esošo labo praksi un demonstrācijām.
Otru konferenci plānots organizēt atbalsta perioda noslēgumā, iepazīstinot ar atbalsta ietvaros īstenotajām aktivitātēm, pārvarētajiem izaicinājumiem, sasniegtajiem rezultātiem un labo praksi, iepazīstinot ar atbalsta periodā sagatavotajām rekomendācijām un metodiskajiem materiāliem.
	VARAM atbildība: 
1) izstrādāt iepirkuma dokumentāciju konferenču organizēšanai; 
2) nodrošināt konferenču saturisku un organizatorisku vadību; 
3) nodrošināt konferences norisi;
4) prezentēt atbalsta ietvaros plānotās un īstenotās aktivitātes, sagatavotās rekomendācijas vai metodiskos ieteikumus. 
Plānošanas reģionu atbildība: 
1) nodrošināt līdzdalību konferenču saturiskā un praktiskā pasākuma norisē;
2) dalīties pieredzē, t.sk. prezentēt reģiona ietvaros plānotās un īstenotās aktivitātes, sagatavotās rekomendācijas vai metodiskos ieteikumus.

	4
	Kapacitāti (zināšanu un spēju) stiprinošie pasākumi
	Īstenoti plānošanas reģionu organizēti pasākumi (seminārs, darba grupa, pieredzes apmaiņas vizīte u.tml.).
Katram reģionam iespējami pasākumi par tematiski specifisku jautājumu kopumu, piemēram, mobilitātes, uzņēmējdarbības, sociālajiem u.c. jautājumiem.
Vienlaikus var tikt organizēti kopīgi zināšanu un prasmju celšanas pasākumi  vairākiem reģioniem par kopīgām tēmām.
Pasākumu ietvaros nodrošinātas mācības vismaz 1300 personām pašvaldībās un plānošanas reģionos. Katrā plānošanas reģionā nodrošinātas apmācības vismaz 260 personām[footnoteRef:25]. [25:  Reģioni savā starpā var vienoties par citu apmācāmo darbinieku skaitu konkrētu reģionu ietvaros, vienlaikus nodrošinot kopējā rādītāja sasniegšanu 1800 apmācītie darbinieki. Apmācāmo darbinieku skaits reģionos saskaņojams ar VARAM kā vadošo partneri.] 

Atbalsta ietvaros var tikt: 
1) īstenoti ideju hakatoni pašvaldībām par nepieciešamajiem uzlabojumiem publiskajos pakalpojumos, sniedzot atbalstu labāko ideju pilotēšanai un īstenošanai publisko pakalpojumu plānošanā un sniegšanā;
2) noorganizētas ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītes;
3) īstenoti citi pasākumi zināšanu un prasmju pilnveidošanai.
Katrā reģionā pasākumu saturs, formāts un intensitāte var atšķirties.

	VARAM atbildība: 
1) nodrošināt saturisku un organizatorisku plānošanas reģionu pasākumu koordināciju; 
2) nodrošināt līdzdalību reģionu ietvaros plānoto pasākumu organizēšanā un norisē, tai skaitā, ideju hakatonu konkursa nolikuma izstrādē un ideju izvērtēšanā, cita starpā, sekmējot labas pārvaldības principu īstenošanu;

3) nodrošināt metodisko atbalstu plānošanas reģioniem  pakalpojumu optimizācijai un plānošanai, atbilstoši demogrāfijas tendencēm pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības uzlabošanai, administratīvā sloga mazināšanai, kā arī darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai (pakalpojumu dizaina pielietošana u.tml.) atbilstoši publisko pakalpojumu novērtējuma secinājumiem;
4) līdzdarboties rekomendāciju (metodisko materiālu) izstrādē, balstoties uz reģionu ietvaros organizētajos pasākumos izmantotajiem mācību materiāliem un gūtajiem secinājumiem;
5) līdzdarboties plānošanas reģionu ārvalstu pieredzes apmaiņu vizīšu organizēšanā;
6) piedalīties ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītēs.
Plānošanas reģionu atbildība: 
1) izstrādāt iepirkuma dokumentāciju kapacitāti stiprinošo pasākumu organizēšanai; 
2) nodrošināt saturisku un organizatorisku pasākumu vadību un norisi; 
3) izstrādāt rekomendācijas (metodiskus materiālus), balstoties uz pasākumos izmantotajiem mācību materiāliem un gūtajiem secinājumiem;
4) ja tiek organizēti ideju hakatoni pašvaldībām, izstrādāt nolikumu (nosacījumus un kritērijus, t.sk. kritērijos iekļaujot labas pārvaldības principu ievērošanu) ideju konkursam, izveidot žūriju ideju izvērtēšanai un labāko ideju noteikšanai, slēgt līgumus ar pašvaldībām par piešķirtā atbalsta realizēšanu, nodrošinot finansējuma piešķiršanu un izlietošanas uzraudzību;
5) veikt novērtējumu par pasākumos gūto zināšanu izmantošanu pašvaldības darbības efektivitātes uzlabošanā (dalībnieku aptauja pēc semināriem);
6) organizēt ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītes reģiona pašvaldību speciālistiem;
7) piedalīties ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītēs.

	6
	Komunikācijas aktivitātes
	Visā investīcijas projekta īstenošanas laikā tiek veikti dažādi komunikācijas pasākumi un aktivitātes, lai informētu iedzīvotājus par īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem pakalpojumu pilnveidošanā, kas ir būtiski  pašvaldību pilnveidoto publisko pakalpojumu turpmākā izmantošanā.
	VARAM atbildība: 
1) nodrošināt publicitātes pasākumus par visām atbalsta aktivitātēm un investīcijas projekta rezultātiem (preses relīzes; tikšanās ar mediju pārstāvjiem, informācija tīmekļa vietnē, video sižeti, publicitāte caur konferencēm);
2) nodrošināt vizuālās identitātes prasību ievērošanu.
Plānošanas reģionu atbildība: 
1) nodrošināt publicitātes pasākumus par atbalsta  ietvaros īstenotajām aktivitātēm un rezultātiem;
2) nodrošināt vizuālās identitātes prasību ievērošanu;
3) nepieciešamības gadījumā (pēc VARAM pieprasījuma) sniegt nepieciešamo informāciju par reģionā īstenotajām aktivitātēm publicitātes vajadzībām.


[bookmark: _Hlk98771118]Sadarbības līgums starp finansējuma saņēmēju un katru plānošanas reģionu tiks noslēgts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc informatīvā ziņojuma par investīcijas īstenošanu pieņemšanas Ministru kabinetā, tai skaitā nosakot plānošanas reģionu atbildību, īstenojamās aktivitātes un uzraudzības nosacījumus, maksājumu pieprasījumu, mērķa un atskaites punkta rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentu un iepirkumu plāna iesniegšanas kārtību.
Sadarbības līgumā par investīcijas projekta īstenošanu tiek ietverti vienpusēja līguma izbeigšanas nosacījumi, paredzot, ka finansējuma saņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par investīcijas projekta īstenošanu, ja: 
1) plānošanas reģions nepilda vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas vai noteikto rādītāju sasniegšanu;
2) plānošanas reģions investīcijas projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;
3) īstenotajās aktivitātēs ir konstatēti gadījumi vai pazīmes, kas saistītas ar interešu konflikta, korupcijas, krāpšanas un dubultā finansējuma pārkāpumu pieļaušanu;
4) plānošanas reģions nepilda citus sadarbības līgumā noteiktos nosacījumus. 

X. Atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas un izmaksu aprēķina metodikas aprakstu
Indikatīvais budžets 
Lai neradītu papildu administratīvo slogu, tiek paredzēta iespēja veikt finansējuma pārdali starp investīcijas projektā īstenošanā iesaistītajiem partneriem (VARAM, plānošanas reģioniem), izmaksu pozīcijām un iekļaut papildu izmaksu pozīcijas, kas nebija iepriekš apzinātas, bet ir saistītas ar mērķa sasniegšanu, vienlaikus nemainot kopējo budžetu un neietekmējot AF plāna rezultātu sasniegšanu. Izmaiņas izdevumu pozīcijās, cita starpā, var ietekmēt Krievijas militārā agresija Ukrainā, tai skaitā pieaugošā inflācija, pakalpojumu tirgus cenu izmaiņas vai citi objektīvi un pierādāmi iemesli. 
Investīcijas projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:
1. investīcijas projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana, informācijas un publicitātes pasākumi par investīcijas projekta īstenošanu;
2. novērtējuma veikšana, tai skaitā metodikas izstrāde investīcijas projekta atbalsta ietekmes izvērtēšanai, mācību satura, metodiku, rokasgrāmatu un citu materiālu izstrāde, pilnveidošana u.c.;
3. konferenču, kapacitāti (zināšanu un spēju) stiprinošo pasākumu organizēšana, īstenošana un dalība minētajos pasākumos, ekspertu piesaiste investīcijas projekta īstenošanas un apmācību atbalsta darbību nodrošināšanai.
	Atbalstāmās darbības
	Vienība
	Atbalstāmo darbību apraksts, t.sk, attiecināmās izmaksas
	Indikatīvās izmaksas, € (bez PVN)

	Vadības un īstenošanas personāla izmaksas[footnoteRef:26] [26:  Rēķināts, pamatojoties uz sagaidāmo algu pieaugumu atalgojuma reformas ietvaros. ] 

	Divas pilnas slodzes nodarbinātie VARAM 

Viens pilnas slodzes nodarbinātais katram no pieciem plānošanas reģioniem 
	Uz darba līguma pamata tiks piesaistīti jauni darbinieki[footnoteRef:27], kas ir nepieciešami kvalitatīvai investīcijas projekta īstenošanai. Tādejādi, paralēli ministrijas un plānošanas reģionu pamata funkcijām (politikas plānošana, īstenošanas uzraudzība un novērtēšana), tiks nodrošināta jaunas funkcijas īstenošana, kurai ministrijā un plānošanas reģionos nav cilvēkresursu un kam netiek paredzēts finansējums valsts budžeta ietvaros. Piesaistītie darbinieki strādās uz investīcijas projekta īstenošanas laiku un tikai ar šo atbalsta pasākuma īstenošanu. [27:  Atbilstoši  Eiropas Komisijas saskaņojumam, kas sniegts Latvijas Atveseļošanas fonda plāna saskaņošanas procesā par investīciju ietvaros atbalstāmajām darbībām un pirms šī informatīvā ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā. ] 

Investīcijas projekta ietvaros plānots finansējums vadības un īstenošanas personāla atalgojumam, normatīvajos aktos noteiktajām piemaksām, nodokļiem, valsts sociālajai  apdrošināšanai u.c., kā arī iespējams atbalsts darba vietas iekārtošanai (minimālā apjomā), telpu īrei, dienesta vajadzībām izmantojamā autotransporta degvielas izmaksām un citiem darbības īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamajiem izdevumiem.
VARAM un plānošanas reģionu līdzšinējā pieredze saistībā ar kapacitātes projektu īstenošanu pierāda, ka investīcijas projekta veiksmīgai īstenošanai ir būtiska nozīme projekta ieviešanas komandai un ikdienas komunikācijai un darbam ar mērķa grupu un pakalpojumu sniedzējiem viņu vajadzību nodrošināšanai. Investīcijas projekta īstenošanas vadības un īstenošanas personāla izmaksas ir uzskatāmas par neatņemamu apmācību procesa sadaļu.
Sasniegtie rezultāti tiks uzturēti esošā valsts budžeta ietvaros, veicot regulārus novērtējumus par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti, secinājumus iekļaujot MK informatīvajos ziņojumos par pašvaldību sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, kas jāiesniedz Ministru kabinetā ik pa četriem gadiem.
	1 112 647

	Novērtējumu veikšanai par pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitāti
	Divi novērtējumi (perioda sākumā par esošo trūkumu novērtējumu un perioda beigās par aktivitātes ietvaros veikto pasākumu ietekmi uz pakalpojumu efektivitāti pašvaldībās)
	Aktivitātes ietvaros iekļautais finansējums paredzēts ekspertu piesaistei, izpētes darbiem un ziņojuma sagatavošanai, kā arī komunikāciju aktivitātēm.

	360 000 



	Konferenču organizēšana
	Divas konferences

	Aktivitātes ietvaros iekļautais finansējuma paredzēts:
1. pakalpojumu (uzņēmumu līgumu) izmaksām;
2. lektoru, ekspertu, konsultantu, moderatoru atlīdzībai (ieskaitot, honorārus, ceļošanas izdevumus);
3. ar pasākuma organizēšanu saistītajām izmaksām, t.sk.:
1) telpu nomai, tehniskā nodrošinājuma izmaksām, kancelejas precēm;
2) tulkošanas pakalpojumiem;
3) ēdināšanas pakalpojumiem;
4) tiešsaistes platformas izmantošanai - ja epidemioloģiskā situācija nepieļaus klātienes pasākumu organizēšanu;
5) pandusu iegādei vai nomai, indukcijas cilpu nomai, surdotulku pakalpojumiem, subtitrēšanas un reāllaika transkripcijas pakalpojumiem;
4. informatīvajiem un publicitātes pasākumiem.
Konferences izmaksas var mainīties atkarībā no konferences ilguma, dalībnieku skaita (ēdināšanas, telpu izmaksas), norises formāta (klātiene, neklātiene). Papildu izdevumi tiek plānoti labās prakses piemēru (objektu, demonstrāciju) apskatei. 
	40 000 

	Kapacitāti (zināšanu un spēju) stiprinošo pasākumu organizēšana
	Īstenoti  kapacitāti stiprinošie pasākumi, t.sk. pieredzes apmaiņas vizītes.
Pasākumu ietvaros nodrošinātas mācības 1300 darbiniekiem pašvaldībās un plānošanas reģionos. Katrā plānošanas reģionā nodrošinātas apmācības vismaz 260 darbiniekiem.
Vienlaikus var tikt īstenoti citi kapacitāti stiprinošie pasākumi, piemēram ideju hakatoni, sniedzot atbalstu labāko ideju īstenošanai vai pilotēšanai; ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītes u.c.
	Aktivitātes ietvaros iekļautais finansējums paredzēts:
1. pakalpojumu (uzņēmumu līgumu) izmaksām;
2. lektoru, ekspertu, konsultantu, moderatoru atlīdzībai (ieskaitot honorārus, ceļošanas izdevumus);
3. ar pasākuma organizēšanu saistītajām izmaksām, t.sk.:
1) telpu nomai, tehniskā nodrošinājuma izmaksām, kancelejas precēm;
2) tulkošanas pakalpojumiem;
3) ēdināšanas pakalpojumiem;
4) tiešsaistes platformas izmantošanai – ja epidemioloģiskā situācija nepieļaus klātienes pasākumu organizēšanu;
5. Ideju hakatonu organizēšanai un pašvaldību pilotprojektu īstenošanai t.sk.:
1) atalgojumam mentoriem, ekspertiem; telpu nomas maksai, ēdināšanai, tiešsaistes platformas izveidei (ja pasākums nav iespējams klātienē); 
2) labāko ideju īstenošanai vai testēšanai pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai;
6. pandusu iegādei vai nomai, indukcijas cilpu nomai, surdotulku pakalpojumiem; subtitrēšanas un reāllaika transkripcijas pakalpojumiem;
7. komandējumu izdevumiem (ceļa izdevumi, viesnīcas izdevumi, dienas naudas, apdrošināšana, vietējie pārbraucieni);
8. informatīvajiem un publicitātes pasākumiem.
Izdevumi var palielināties, ņemot vērā kapacitāti stiprinošā pasākuma formātu, norises vietu, ilgumu (dienu skaits), saturu un dalībnieku skaitu (ēdināšanas, telpu izmaksas). Papildu izdevumi tiek plānoti labās prakses piemēru (objektu, demonstrējumu) apskatei, ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītēm, kuru izmaksas var mainīties atkarībā no vizītes gala mērķa, viesnīcas izdevumiem un dienas naudas.
	987 353


Izmaksu aprēķini balstīti uz VARAM un plānošanas reģionu līdzšinējo pieredzi, īstenojot līdzīga veida aktivitātes, kā arī pamatojoties uz sagaidāmo algu pieaugumu atalgojuma reformas ietvaros.

XI. Komercdarbības atbalsta nosacījumi un piemērojamais regulējums 
Komercdarbības atbalsta nosacījumi investīcijas projekta īstenošanā nav attiecināmi, jo tiek paredzēts veikt ieguldījumus pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistu zināšanu un prasmju celšanā. Vienlaikus, īstenojot kapacitāti stiprinošus pasākumus, piemēram, ideju hakatonus, var tikt nodrošināts atbalsts pašvaldībām labāko ideju testēšanai vai īstenošanai, tajā skaitā ieguldījumiem publiskajā infrastruktūrā, kas lietojama bez maksas.  Iepirkumi (konkrēta pakalpojuma vai preču iegādei, t.sk. ideju hakatonu ietvaros) tiks organizēti atbilstoši publiskā iepirkuma principiem, īstenojot konkurenci nodrošinošu, pārredzamu, nediskriminējošu un beznosacījumu konkursa procedūru, kur tas ir attiecināms un atbilstošs investīcijas specifikai, izvēloties sociāli atbildīgus iepirkumus. 

XII. Principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu”[footnoteRef:28] novērtējumā noteiktās veicamās darbības  [28:  Eiropas Komisijas vadlīnijas Commission Notice “Technical guidance on the application of “do not significant harm” under Recovery and Resilience Facility Regulation”; pieejams: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c2021_1054_en.pdf ] 

[bookmark: _Hlk94193397]Atbalsts tiks sniegts pašvaldību un plānošanas reģionu zināšanu un spēju stiprināšanai, veicinot to darbības efektivitāti, īstenojot pakalpojumu vadību, pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajās pašvaldībās, kas nav specifiski vērsti uz klimata jautājumu risināšanu.
Vienlaikus klimata pārmaiņu jautājums, t.sk. pielāgošanās klimata pārmaiņām, ilgtspējīga resursu izmantošana, piesārņojuma novēršana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tiks iekļauts kā horizontāls jautājums apmācību pasākumos pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistiem, attiecīgi dodot netiešu pozitīvu efektu, īstenojot attīstības projektus reģionālā un vietējā līmenī. 
Papildus tam, reģionu ietvaros var tikt organizēti ideju hakatoni, piešķirot atbalstu labāko ideju testēšanai vai īstenošanai pašvaldībās, kā vienu no atbalsta nosacījumiem izvirzot klimatam neitrālus risinājumus. 

XIII.  Investīcijas ietekme uz dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgām iespējām
Lai arī investīcijas projekta atbalsts nav tieši vērsts uz dzimuma līdztiesību un vienlīdzīgu iespēju sekmēšanu, tomēr tās ietvaros veicamās darbības var pozitīvi ietekmēt dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas iedzīvotājiem. Cita starpā, investīcijas projekta īstenošanā visi publiskie iepirkumi tiks veikti sociāli atbildīgā veidā. 
Veicot novērtējumus, tiks ņemts vērā dzimumu aspekts, personu ar invaliditāti un citu diskriminācijas riskam pakļauto grupu intereses un vajadzības. Visi dati par publisko pakalpojumu mērķa grupām, kur vien tas ir iespējams, tiks sniegti sadalījumā pēc dzimumiem.
Savukārt, īstenojot konferences un kapacitāti stiprinošos pasākumus:
- tiks nodrošināts, ka prasībās pakalpojuma sniedzējam iepirkuma nolikumos tiek izvirzīta prasība nodrošināt, ka konkrētajai pasākuma norises vietai/videi/objektam ir iespējams fiziski piekļūt un to var izmantot personas ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi (piemēram, paredzot pandusu iegādi vai nomu, indukcijas cilpu nomu, surdotulku pakalpojumu, subtitrēšanas un reāllaika transkripcijas pakalpojumus);
[bookmark: _Hlk111725204]- piekļūstamības prasību definēšanai nolikumos nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti eksperti vai nodrošinātas konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses;
- tiks nodrošināts, ka informācija par pasākumu publiskajā telpā, t.sk. tīmeklī, ir piekļūstama senioriem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši VARAM izstrādātajām vadlīnijām “Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA)”[footnoteRef:29] tostarp informācija sniegta saprotamā valodā, atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajām  vadlīnijām “Iekļaujošas vides ceļvedis valsts un pašvaldību iestādēm”[footnoteRef:30]. [29:  https://pieklustamiba.varam.gov.lv/]  [30:  https://www.lm.gov.lv/sites/lm/files/content/pieejamibas_celvedis.pdf  ] 

- paziņojumos par pasākumu tiks norādīts, ka pasākums būs piekļūstams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Īstenojot komunikācijas aktivitātes:
- tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas neveicina diskrimināciju un stereotipu veidošanos par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju[footnoteRef:31];  [31:  Metodiskais materiāls “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību”, pieejams šeit - https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali); https://www.lm.gov.lv/lv/media/18838/download] 

- sabiedrības informēšanas kampaņu un pasākumu saturs tiks rūpīgi izvērtēts, lai novērstu jebkādas aizskarošas vai aizspriedumus uzturošas informācijas izplatīšanu sabiedrībai.

XIV. Investīcijas sinerģija un demarkācija ar citu atbalsta instrumentu investīcijām, dubultā finansējuma riska mazināšana
VARAM kā finansējuma saņēmējs nodrošina, lai investīcijas projekta ietvaros plānotais atbalsts, tai skaitā atbalstāmo darbību saturs, nepārklātos ar citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem.
[bookmark: _Hlk103700730]AF plāna investīcija tiks īstenota sinerģijā ar ES kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027.gadam ietvaros plānotajiem pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes paaugstināšanas pasākumiem, nodrošinot demarkāciju investīciju /projektu līmenī un ievērojot pasākumu atšķirīgo satura fokusu, regulāri apmainoties ar informāciju starp investīciju un projektu īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem par apmācību saturu, koordinējot tēmas, apmācību norises laika grafiku un rezultātiem.
Tajā skaitā, Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns, kas tiek plānots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros, paredz uzlabot pašvaldību speciālistu prasmes un zināšanas darbam ar klimatneitralitātes jautājumiem. Savukārt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027.gadam ietvaros atbalstu plānots fokusēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros plānoto tematisko atbalsta pasākumu veiksmīgu īstenošanu pašvaldībās un plānošanas reģionos (t.sk. uzņēmējdarbību atbalstošas infrastruktūras attīstība, viedu risinājumi piemērošana pašvaldību darbā, kvalitatīvas publiskās ārtelpas attīstība, ēku energoefektivitāte), kā arī vispārīgiem attīstības plānošanas jautājumiem, tādiem kā: integrēta attīstības plānošana, attīstības plānošanas lielāka sasaiste ar budžeta plānošanu, horizontālo jautājumu ievērtēšana attīstības plānošanā un īstenošanā (klimats,  digitālie jautājumi), efektīvāka sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanā un īstenošanā u.c. Plānotā atbalsta pieeja: apzināt kapacitātes vajadzības, veicināt zināšanu palielināšanu par konkrēto tematu, veicināt kvalitatīvu projektu ideju ģenerēšanu, kā arī kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu.
AF plāna atbalstu iecerēts tematiski fokusēt uz publisko pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Plānotā pieeja atbalsta sniegšanā 1) problēmsituācijas izpēte; 2) risinājumu meklēšana izaicinājumu pārvarēšanai; 3) pakalpojumu dizainēšana (lielāks akcents uz publisko pakalpojumu dizainēšanu reģionālā mērogā), jaunas prakses īstenošana / pilotēšana vietējā līmenī.
2021. un 2022. gadā par valsts budžeta līdzekļiem veikts ATR sākotnējais izvērtējums[footnoteRef:32], tostarp par ATR ietekmi uz pašvaldību administratīvo kapacitāti un pakalpojumu nodrošinājumu. Izvērtējuma rezultāti sniedza informāciju par ATR rezultātā izveidoto pašvaldību kapacitāti administratīvo funkciju un atsevišķu pakalpojumu nodrošināšanai (administratīvo struktūru, darbinieku un slodžu skaitu – pamatā kvantitatīvus aspektus), kā arī īstermiņa secinājumus par būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē administratīvās struktūras izveidi pašvaldībās. Šī izvērtējuma rezultātā iegūtie secinājumi tiks izmantoti par pamatu, lai ar AF plāna atbalstu detalizēti analizētu pašvaldību kapacitāti ne tikai resursu pietiekamības (kvantitatīvā) ziņā, bet arī no kvalitātes aspektiem – zināšanu un prasmju līmenī, tādējādi sniedzot pašvaldībām atbalstu ar pakalpojumu nodrošināšanu un attīstīšanu saistītos jautājumos, veicinot ATR mērķu sasniegšanu un pašvaldību pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu kopumā. [32:  Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b031b910-4211-49f3-9d84-f70d3e7d04b6
] 

[bookmark: _Hlk105056511]Investīcija veido sinerģiju arī ar Valsts kancelejas kompetencē īstenojamām investīcijām AF plāna ietvaros, tai skaitā ar investīciju 6.3.1.1.i. “Atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde”, kur  īpaša uzmanība tiks veltīta publiskās pārvaldes vērtību stiprināšanai, ētikas pamatprincipiem, integritātei un profesionalizācijai, ar investīciju 6.3.1.2.i. “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana”, īpašu uzmanību veltot publiskās pārvaldes profesionālo kompetenču attīstībai, kas balstīta kompetencēs, standartos, prasmēs un zināšanu pārnesē, kā arī ar investīciju 2.3.2.2.i. “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība”, kuras tematiskais fokuss ir digitalizācija. 3.1.1.2.i. investīcija veido sinerģiju arī ar Ekonomikas ministrijas AF plāna investīciju 2.3.1.2.i.  “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība”, kuras ietvaros atbalsts digitālo prasmju attīstībai tiks sniegts arī publiskā sektora pārstāvjiem. Šīs investīcijas ietvaros plānots, ka tiks īstenoti plašpieejas tiešsaistes mācību kursi (Massive Open Online Courses - MOOC), kas sniegs iespēju iegūt neformālo izglītību ikvienam interesentam, neatkarīgi no ģeogrāfiskās lokācijas. Demarkācija ar šīm investīcijām tiks nodrošināta mācību satura ietvaros, labākai investīciju koordinācijai un demarkācijai tiks izvērtēta iespēja izveidot institucionālu sadarbības modeli, regulāri apmainoties ar informāciju starp investīciju un projektu īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem par apmācību saturu, koordinējot tēmas, mērķauditoriju, apmācību norises laika grafiku un rezultātus.
Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam tehniskās palīdzības atbalsta ietvaros VARAM ir organizējusi pasākumus plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistu kapacitātes celšanai efektīvākai Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai, kā arī kvalitatīvākai attīstības plānošanai un īstenošanai. AF plāna investīcija 3.1.1.2.i. ietvaros tiks nodrošināta papildinātība sniegtajam atbalstam, cita starpā, turpinot iesākto tradīciju organizēt nacionāla mēroga spēju un zināšanu celšanas pasākumus plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistiem.

XV. Investīcijas sasaiste ar pārrobežu un daudzvalstu projektiem
Investīcijas ietvaros nav plānots īstenot pārrobežu un daudzvalstu projektus. Vienlaikus plānots nodrošināt pieredzes apmaiņu ar citām ES dalībvalstu pašvaldībām, kā arī piesaistīt ārvalstu ekspertus pašvaldību prasmju un zināšanu pilnveidošanai. 

XVI. Investīcijas sasaiste ar Zaļo dimensiju 
Atbilstoši AF plāna 2.pielikumam 3.1.1.2.i. investīcijas ieviešana plānota zem intervences lauka “114 - atbalsts pieaugušo izglītībai (izņemot infrastruktūru)”, kas sniedz 0% pienesumu “zaļo” mērķu sasniegšanā, ņemot vērā, ka atbalstu plānots sniegt pašvaldību kapacitātei, stiprinot to darbības efektivitāti un kvalitāti, un īstenojot pakalpojumu vadību pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajās pašvaldībās.
Vienlaikus klimata pārmaiņu jautājums, t.sk. pielāgošanās klimata pārmaiņām, ilgtspējīga resursu izmantošana, piesārņojuma novēršana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tiks iekļauts kā horizontāls jautājums mācību pasākumos plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistiem, attiecīgi dodot netiešu pozitīvu efektu, īstenojot attīstības projektus reģionālā un vietējā līmenī. 
Papildus tam investīcijas projekta ietvaros var tikt īstenoti ideju hakatoni, piešķirot atbalstu labāko ideju testēšanai vai īstenošanai pašvaldībās, kā vienu no atbalsta nosacījumiem izvirzot – klimatam neitrāls risinājums. 

XVII. Investīcijas sasaiste ar digitālo dimensiju
Atbilstoši AF plāna 2.pielikumam 3.1.1.2.i. investīcija sniedz 0% pienesumu digitālo mērķu sasniegšanā.
Lai arī investīcija nav specifiski vērsta uz digitālo kompetenču attīstīšanu, prasmju un zināšanu paaugstināšanas rezultātā var tikt īstenoti digitāli risinājumi pakalpojumu efektivitātes, kvalitātes un pieejamības uzlabošanai. Papildus minētajam, investīcijas projekta ietvaros var tikt organizēti ideju hakatoni, sniedzot atbalstu labāko ideju pilotēšanai vai īstenošanai pašvaldībās, tajā skaitā digitālu risinājumu pilotēšanai vai īstenošanai. Cita starpā, investīcijas projekta ietvaros iecerēts pilnveidot pašvaldību un plānošanas reģionu darbinieku teorētiskās un praktiskās zināšanas darbā ar atvērtajiem datiem (datu publicēšana atvērto datu portālā, datu sagatavošana, datu analīze, datu vizualizācija, datos balstītu lēmumu pieņemšana).

XVIII. Vizuālās identitātes prasības
VARAM un plānošanas reģioni nodrošinās informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)  2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 34. pantu un EK un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.

XIX. Īpašumtiesības, kas saistītas ar ieguldījumiem infrastruktūrā 
Atbalsta ietvaros, cita starpā, var tikt īstenoti ieguldījumi infrastruktūrā labāko pašvaldību ideju pakalpojumu pilnveidošanas jautājumos testēšanai reģionāla mēroga ideju hakatona ietvaros. Šādā gadījumā īpašumtiesību, kas saistītas ar ieguldījumiem infrastruktūrā, nosacījumi tiks atrunāti atsevišķā līgumā ar konkrēto pašvaldību. 

XX. Informācijas ievades Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā nosacījumi
VARAM divas reizes gadā nodrošina savlaicīgu informācijas ievadi vadības informācijas sistēmā par šī ziņojuma sadaļā “V Investīcijas rādītāji” noteikto rādītāju izpildi un iesniedz informāciju par maksājumu pieprasījumu. Viena mēneša laikā no informatīvā ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā VARAM aizpilda datu kopu laukus projekta līmenī un iesniedz iepirkumu plānu vadības informācijas sistēmā. 
VARAM saskaņā ar FM noteiktajiem termiņiem sagatavo un iesniedz informāciju FM progresa ziņojumu, pusgada ziņojumu un maksājumu pieprasījumu sagatavošanai un iesniegšanai EK.

XXI. Dokumentu glabāšanas nosacījumi un ilgums
Dokumentācija glabājama piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas. Vienlaikus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.621 noteikto kārtību un institūciju atbildībām tiks nodrošināta piekļuve ar investīcijas ieviešanu saistītajiem dokumentiem, lai atbildīgās institūcijas varētu pildīt savu uzraudzības funkciju saistībā ar kontrolēm un revīzijām, kas vispirms jāveic dalībvalstīm, lai atklātu pārkāpumus un veiktu administratīvu izmeklēšanu par attiecīgā ES finansējuma ļaunprātīgu izmantošanu, un iegūtu precīzu pārskatu par ieguldījumu pamatotību un efektivitāti. Piekļuve ar investīcijas ieviešanu saistītajiem dokumentiem tiks nodrošināta arī EK un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgumā minētajām EK un Latvijas Republikas iestādēm.

XXII. Cita nepieciešamā informācija, lai nodrošinātu investīcijas ieviešanu
Investīcijas uzraudzība
Investīcijas uzraudzību nodrošina VARAM saskaņā ar MK noteikumos Nr.621 8.punktā noteikto kārtību. 
VARAM un plānošanas reģioni nodrošina, ka visā investīcijas projekta īstenošanas laikā tiks ievēroti dubultā finansējuma, interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumi, nodrošinot vismaz šādus pasākumus:
· iesaistītie darbinieki tiek informēti par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem un krāpšanas pazīmēm;
· iesaistītie darbinieki paraksta apliecinājumus par pienākumu ziņot par konstatētajiem vai iespējamajiem pārkāpumiem;
· tiek nodrošināta iespēja ziņot par pārkāpumiem un nodrošināta ziņotāju aizsardzība atbilstoši Trauksmes celšanas likumam;
· veic atbilstošu iepirkuma procedūru izvēli un “četru acu principa” nodrošināšanu iepirkumos iepirkumu komisijas ietvaros.
Centrālā un finanšu līgumu aģentūra izlases veidā var veikt MK noteikumos Nr.621 9.punktā noteiktās pārbaudes.
Korektīvās darbības par pārkāpumiem investīcijas projektā īstenošanā tiks piemērotas atbilstoši AF plāna koordinējošās iestādes – FM bāzes nosacījumiem pārkāpumu konstatēšanai, ziņošanai, atgūšanai ar mērķi informēt AF plāna ieviešanā iesaistītos un veidot vienotu izpratni par prasībām attiecībā uz nepieciešamo dalībvalsts rīcību konstatēto AF pārkāpumu gadījumos, t.sk. korektīvām darbībām, kā arī to piemērošanu un ziņošanu.

Sabiedrības līdzdalība
Sabiedriskā labuma biedrību un nodibinājumu iesaiste tika nodrošināta AF plāna izstrādes procesā un investīcijas regulējuma izstrādes brīdī, kā arī tie var līdzdarboties investīcijas projekta īstenošanā, Publisko iepirkumu likuma ietvaros piedaloties izsludinātajos publiskajos iepirkumos investīcijas projekta aktivitāšu īstenošanai (piemēram, kā eksperti vai konkrētu pakalpojumu sniedzēji).
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