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	1.
	Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
	Priekšlikums
Anotācijas 1.3.sadaļā, lūdzam Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) iekļaut argumentētu izvērtējumu par iespējām projekta posmošanai, atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojuma “ Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā)” 6.sadaļai  – projekta pabeigšanu līdzfinansēt no programmas 2021.–2027.gadam (nepieciešamības gadījumā, rosinot arī attiecīgus grozījumus Eiropas Savienības kohēzijas politikas (ES fondi) programmā 2021.–2027.gadam, paredzot nepieciešamās atbalstāmās darbības, lai nodrošinātu šādu projektu posmošanu), vai arī iekļaut detalizētāku informāciju par apsvērumiem, kādēļ posmošana nav iespējama.
Kontekstā ar minēto vienlaikus aicinām IZM pārskatīt esošo risinājumu konkrētajam projektam Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” par iespēju ļaut projektu virzīt pabeigšanas finansēšanai no 2021.–2027.gada programmas. Vēršam uzmanību, ka ātrāka izdevumu deklarēšana programmā 2021.–2027.gadu perioda programmā ir kritiski nepieciešama.”
 

 
Piedāvātā redakcija
-
	Harijs Kārkliņš (FM)

	2.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
3. Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” tiks pabeigts atbilstoši 2021.gada 14.oktobra Komisijas paziņojuma (2021/C 417/01) "Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā)" 7. sadaļai “nefunkcionējošās darbības”, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu.
	Priekšlikums
Protokollēmuma 3.punktā joprojām ir atsauce uz darbības programmu slēgšanas vadlīnijām “ Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā)”. Ja projektu pabeidz līdz 2024. gada 31. oktobrim, tad atsauce FM ieskatā nebūtu nepieciešama, jo attiecīgo vadlīniju 7.sadaļa, attiecas tikai uz gadījumiem, kad projekti netiek pabeigti līdz noslēguma programmas dokumentu iesniegšanai EK, t.i. līdz 2025.gada 15.februārim.
Piedāvātā redakcija
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” tiks pabeigts, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par privāto finansējumu.
 
	Harijs Kārkliņš (FM)

	3.
	MK sēdes protokollēmuma projekts
4. Atļaut Centrālajai un finanšu līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms projektu pabeigšanas šādam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" (turpmāk - 1.1.1.4. pasākuma) projektam - Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”.
	Priekšlikums
Ņemot vērā, ka MKN grozījumu projektā jau paredzēts attiecīgs regulējums, nesaskatām nepieciešamību pēc 4. protokollēmuma projekta punkta, kas nosaka to pašu. MKN grozījumu punkts: “69. Sadarbības iestāde apstiprina un veic maksājumus par izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, tiem projektiem, kuri atbilst šo noteikumu  56.1 [(prim)] punktā minētajam gadījumam.” 4.protokollēmuma punkts pašlaik nosaka izņēmuma gadījumu tikai projektam Nr. 1.1.1.4/17/I/004 “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās”, un, ja citam projektam būs līdzīga situācija, būs nepieciešams atkārtots protokollēmums. Savukārt piedāvātā MKN grozītā redakcija ļauj šīs darbības CFLA veikt visos attiecināmajos gadījumos.
Piedāvātā redakcija
-
	Harijs Kārkliņš (FM)

	4.
	Noteikumu konsolidētā versija
 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi
	Priekšlikums
Ievērojot to, ka lēmumu par projekta posmošanu var pieņemt vēl līdz gada beigām, aicinām šādu iespēju paredzēt MK noteikumos. Lai izvairītos no administratīvā sloga, ja tiek lemts par projekta pabeigšanas finansēšanu-  posmošanu - Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, un, nebūtu jāgroza šie Ministru Kabineta noteikumi atkārtoti, aicinām papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu pie 56.1 punkta, kas nosaka, ka, ja projekts netiek pabeigts pilnībā līdz 2023.gada 31.decembrim, tad projektu var sadalīt posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā
 
Piedāvātā redakcija
Projektu var sadalīt posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam iezīmētajam finansējumam un nosacījumiem.
	Harijs Kārkliņš (FM)

	5.
	Noteikumu konsolidētā versija
56.1 Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Regulas Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā, un sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde savas kompetences ietvarā izvērtējot sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu, projektu pilnībā pabeidz līdz 2024. gada 31. oktobrim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti.
	Priekšlikums
Ierosinām papildināt punktu, norādot, ka līdz 2024.gada 31.oktobrim finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē pamatojošo dokumentāciju par pabeigtajām aktivitātēm.
Piedāvātā redakcija
Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Regulas Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā, un sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde savas kompetences ietvarā izvērtējot sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu, projektu pilnībā pabeidz un pamatojošo dokumentāciju par pabeigtajām aktivitātēm sadarbības iestādē iesniedz līdz 2024. gada 31. oktobrim, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti.
	Rasa Teivāne (CFLA)



